

आदेश

रीवा/दिनांक 06-08-2021

कमांक/210 मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक 621/03/नियम/चार, भोपाल दिनांक 03.09.2003 द्वारा प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के तहत वनमण्डल अधिकारी रीवा के पत्र कमांक/ मा0चि0/5931 दिनांक 29.07.2021 से प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन ब्रम्हपुरी भूमिगत कोयला खदान में प्रभावित वनभूमि 150.098 हे. वनभूमि के बदले में जिला रीवा वनमंडल रीवा ग्राम कोनी तहसील जवा की आराजी खसरा क्रमांक 518/2 रकबा 1.920 हे. 518/4 रकबा 1.820 518/5 रकबा 2.023 हे. कुल रकबा 5.763 हे. में से 4.00 हे. में तैयार की गई क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना (वैकल्पिक वृक्षारोपण) की तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क्र०	योजना का नाम	परिक्षेत्र	कार्य का प्रकार	कार्य स्थल	प्रस्तावित क्षेत्रफल हे. में	तकनीकी स्वीकृति की राशि रुपये में
1	छिंदवाड़ा जिले में ब्रम्हपुरी भूमिगत कोयला खदान	अतरौला	क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना (वैकल्पिक वृक्षारोपण)	ग्राम कोनी तहसील जवा की आराजी खसरा क्रमांक 518/2, 518/4, 518/5	4.00 हे.	36,54,190/-

शर्तें-

- मुख्य वन संरक्षक(भू-सर्वेक्षण) म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक भू-सर्वेक्षण/बजट/दस/1415 दिनांक 24.02.2004 में वैकल्पिक वृक्षारोपण की सफलता के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आई.ए. कमांक 574 दिनांक 08.09.2000 के पालन में कम से कम जीवित पौधों का प्रतिशत 75 प्रतिशत होना अनिवार्य रहेगा। इसी तारतम्य में प्रधान मुख्य वन-संरक्षक द्वारा इस बिन्दु पर पुनः विचार करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये हैं:-
- सभी वैकल्पिक वृक्षारोपणों में पौधों का जीवित प्रतिशत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आई.ए. कमांक 574 दिनांक 08.09.2000 के निर्देशानुसार 75 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये।
- वैकल्पिक वृक्षारोपण की योजना गम्भीरता से बनाई जाये तथा तकनीकी तथा आर्थिक योजना का अंश इस प्रकार योजनाबद्ध किये जाये कि जीवित पौधों का प्रतिशत कम से कम 75 प्रतिशत करने में सहायक सिद्ध हो। जीवित पौधों के प्रतिशत की गणना प्रतिवर्ष मई माह में कराई जावे।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित पौधों का जीवित प्रतिशत 75 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में उन वृक्षारोपणों को वैकल्पिक वृक्षारोपणों की श्रेणी में नहीं रखा जायेगा तथा असफलता के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- कार्य का क्रियान्वयन स्वीकृति योजना के नियमों के तहत ही कार्य कराया जावे तथा कार्य में कार्यरत श्रमिकों के मजदूरी का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित दैनिक दर पर ही कराया जावेगा।
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत की दर में वृद्धि कर प्रावधान किया गया है फिर भी यदि दर में इससे अधिक की वृद्धि होती है तो अंतर की राशि संबंधित संस्था द्वारा जमा कराई जावेगी।

(ए.के. सिंह भा.व.से.)
मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)

पू0कमांक/मा0चि0/ 6120

रीवा, दिनांक 06-08-2021

प्रतिलिपि:- वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल रीवा की ओर आपके पत्र कमांक/मा.चि./5931 दिनांक 29.07.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग



परियोजना प्रतिवेदन

योजना अवधि वर्ष 2021-22 से 2031-32 तक (ग्यारह वर्षीय)

11 वर्षीय क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना

परियोजना का नाम :-	बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड को आवंटित ब्रम्हपुरी कोयला खदान के वनभूमि व्यपवर्तन में रकबा 4.000 हेक्टेयर का 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्राक्कलन।
क्र.सं./खसरा नम्बर	ग्राम कोनी, तहसील जवा के राजस्व क्षेत्र खसरा नम्बर 518/2 रकबा 1.920, 518/4 रकबा 1.820, 518/5 रकबा 2.023, कुल रकबा 5.763 में से 04 हेक्टेयर
क्षेत्रफल :-	4.000 हेक्टेयर

वन परिक्षेत्र का नाम :- अतरौला
वनमण्डल का नाम :- रीवा (सा.)
वन वृत्त का नाम :- रीवा (म.प्र.)

भाग — 1 सामान्य विवरण

- 1 परियोजना का नाम :— क्षतिपूर्ति वनीकरण (वैकल्पिक वृक्षारोपण)
- 2 जिला :— रीवा
- 3 वनमंडल :— रीवा
- 4 परिक्षेत्र :— अतरौला
- 5 तहसील :— जवा
- 6 ग्राम पंचायत :— कोनीकला
- 7 परिक्षेत्र सहायक वृत्त :— देवखर
- 8 बीट का नाम :— देवखर
- 9 कक्ष क्र. राजस्व क्षेत्र (निजी भूमि)

- 10 ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति का नाम :— मनकईया टोला

- 11 कक्ष किस कार्य वृत्त में आता है :— बिगड़े वनों का सुधार

- 12 मिट्टी का प्रकार :— नमी युक्त मिट्टी

- 13 साईट क्वालिटी :—

- 14 स्थल का अक्षांश देशांतर

1	N	24°	57'	00.49998
	E	81°	21'	57.91853
2	N	24°	56'	59.44529
	E	81°	21'	57.76110
3	N	24°	57'	01.15921
	E	81°	21'	39.59985
4	N	24°	57'	02.82021
	E	81°	21'	39.82165
5	N	24°	57'	04.11874
	E	81°	21'	43.33600
6	N	24°	57'	02.68222
	E	81°	21'	52.33160


भाग - 2

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित क्षेत्र का सीमांकन एवं उपचार मानचित्र स्थल के अनुसार बनाया गया है। क्षेत्र का निरीक्षण दिनांक 27.07.2021 को हमारे द्वारा किया गया है। निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई है। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यो/वृक्षारोपण योग्य है।


वनरक्षक बीटगाड
बीट देवखर


परिक्षेत्र सहायक
सर्किल देवखर


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र अतरैला

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र अधिकारी अतरैला द्वारा तैयार की गई परियोजना प्रतिवेदन क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप है। वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की अनुशंसा की जाती है।


उप वन मण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल रीवा

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र अधिकारी अतरैला द्वारा तैयार की गई परियोजना प्रतिवेदन एवं उप वनमण्डलाधिकारी रीवा द्वारा की गई अनुशंसा से मैं सहमत हूँ।


वन मण्डलाधिकारी
वनमण्डल रीवा (सा.)

भाग — 3

उपचार का विवरण

1 रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :— 4000

2 रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :—

प्रजाति का नाम	पौधों की संख्या	पौधों की आयु वर्ष में	पौधों की ऊँचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
बांस	1000	1 वर्ष	45 सेमी.	3 सेमी.
सागौन	2600	1 वर्ष	45 सेमी.	3 सेमी.
10 प्रतिशत संकटापन्न एवं अन्य प्रजाति	400	1 वर्ष	45 सेमी.	3 सेमी.
योग—	4000			


- 3 मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :— क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर बोल्टर/मिट्टी चेकडैम बनाये जायेंगे। क्षेत्र में मौजूद छोटे नालों में पत्थर से नाला बंधान का कार्य किया जायेगा। इन कार्यों के लिये प्रथम वर्ष की राशि की 25 प्रतिशत राशि प्रावधानित की गई है।
- 4 क्षेत्र की सुरक्षा :— वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिंग फेंसिंग लगवाकर की जावेगी।
- 5 सिलवीकल्चर ऑपरेशन :— क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लैण्डाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत छट्ठे वर्ष तक प्रति वर्ष 3 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा। सातवें वर्ष में 2 बार तथा आठवें वर्ष में 1 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा।

- 6 रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य किया जायेगा।
- 7 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रति वर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-


परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


वनरक्षक बीटगार्ड
देवखर


परिक्षेत्र सहायक
देवखर


वन परिक्षेत्राधिकारी
अतरैला

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रतिवेदन (क्षेत्रफल- 04 हेक्टेयर)

(असिंचित)

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण - राजस्व क्षेत्र - बीट देवखर, वन परिक्षेत्र
अतरौला, वनमंडल रीवा

रकबा

4

हेक्टेयर

क्षेत्र तैयारी वर्ष- योजना का प्रथम वर्ष (2021-22)

संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

दर/मा.दि. 335

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.)	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	सर्वे एवं सीमांकन हे0	4	ha	0.45	प्रति हे0	1.80	603	जॉबदर
2	पक्के मुनारों का निर्माण	0	मुनारा	16	मुनारा	0.00	0	गणना के आधार पर
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हैक्ट.	4	ha	1.00	-	4.00	1340	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई (हे0)	4	ha	4.00	प्रति हे0	16.00	5360	जॉबदर
5	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	4	ha	12.50	प्रति हैक्ट	50.00	16750	जॉबदर
6	चैनलिक जाली क्रय	1200	प्रति व.मी	90	प्रति व.मी	0.00	108000	बाजार दर
7	खम्भा फिक्स करने हेतु सीमेन्ट क्रय	50	प्रति कि.ग्रा.	320	प्रति कि.ग्रा.	0.00	16000	बाजार दर
8	खम्भा फिक्स करने हेतु गिट्टी क्रय	12	प्रति घ0मी0	1500	प्रति घ0मी0	0.00	18000	बाजार दर
9	खम्भा फिक्स करने हेतु बालू क्रय	15	प्रति घ0मी0	2000	प्रति घ0मी0	0.00	30000	बाजार दर
10	सीमेन्ट खम्भे क्रय मय टैक्स एवं परिवहन सहित	450	प्रति खम्भे	230	प्रति खम्भे	0.00	103500	अनुमानित
11	जाली बांधने हेतु बाडडिंग वायर क्रय	40	प्रति कि.ग्रा.	100	प्रति कि.ग्रा.	0.00	4000	बाजार दर
12	चैनलिक फेंसिंग हेतु गडढा एलायमेंट अनुरेखण	450	मा.दि. / हजार	2.5	मा.दि. / हजार	1.13	377	जॉबदर
13	ट्रैकेबुल प्वाइंट से गडढों तक सिरबोझ खम्भे पहुँचाना 500 मी0 तक	450	प्रति नग	0.18	प्रति नग	81.00	27135	जॉबदर
14	फेंसिंग हेतु खम्भा गाड़ने हेतु गडढा खुदाई (30×30×45 से.मी.)	450	सैकड़ा	3.8	सैकड़ा	17.10	5729	जॉबदर
15	कंक्रीट बनाकर गडढों में भरकर खम्भा गाड़ना कंक्रीट सामग्री परिवहन सहित	450	सैकड़ा	6	सैकड़ा	27.00	9045	जॉबदर
16	गडढों में सीमेन्ट कंक्रीट द्वारा फिक्स किये गये खम्भों की जमीन सतह पर कंक्रीट की चार दिन तक पानी से सिंचाई	450	सैकड़ा	4	सैकड़ा	18.00	6030	जॉबदर
17	चैनलिक जाली खींचना खम्भे से बांधना व जाली से जाली जोड़ना तथा रखे स्थल से चैनलिक वाहन में लोड करना व रोपण स्थल में अनलोडिंग सहित	1200	प्रति र.मी.	0.16	प्रति र.मी.	192.00	64320	जॉबदर
18	पशु अवरोधक खंती का निर्माण साइज 1.50m X 1.0m X 0.90m	0	प्रति र.मी.	0.6	प्रति र.मी.	0.00	0	जॉबदर
19	गडढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट							
	अंतराल 2 मी. X 3 मी.	3000	गडढे	2.5	प्रति हजार	7.50	2513	जॉबदर
	अंतराल 4 मी. X 4 मी.	1000	गडढे	2.5	प्रति हजार	2.50	838	जॉबदर
20	रोपण हेतु गडढा खोदाई संख्या							
	30x30x30 cm.	3000	गडढे	3	प्रति सैकड़ा	90.00	30150	जॉबदर
	45x45x45 cm.	1000	गडढे	5	प्रति सैकड़ा	50.00	16750	जॉबदर

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव	राशि (रु.)	रिमार्क
21	गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का (30 प्रतिशत)	52.00	घ0मी0	1.5	प्रति घ0मी0	78.00	26130	बाजार दर
22	जैविक खाद डालने हेतु कय आयतन का (15 प्रतिशत)	26.00	घ0मी0	3	प्रति घ0मी0	78.00	26130	बाजार दर
23	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं जैविक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना	4000	गड्ढे	1.5	प्रति सैकड़ा	60.00	20100	जॉबदर
24	नीम खली क्रय एवं परिवहन 4000 गड्ढों के लिये 50 ग्राम प्रति पौधा	2000	प्रति कि.ग्रा.	40	प्रति कि.ग्रा.	0.00	80000	बाजार दर
25	चौकीदार हट स्टील चददर	1	L.S.			123.46	50000	अनुमानित
26	निरीक्षण पथ मरम्मत पहाड़ी क्षेत्र	2	km	30	प्रति कि.मी.	60	20100	जॉबदर
27	अन्य आकस्मिक व्यय (सूचना बोर्ड, पेट, घूना आदि)	L.S.	L.S.			154.32	54821	अनुमानित
	योग :-					1111.80	743720	
28	भू-जल संरक्षण कार्य (25 प्रतिशत) (परकुलेशन टैंक/चेकडेम निर्माण/अन्य संरचना)	200	ha	1		277.95	67000	अनुमानित
	कुल योग :-					1389.75	810720	

(रोपण कार्य) योजना का द्वितीय वर्ष (2022-23)

दर/मा.दि.

355

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	रोपणी कार्य							
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	4200	पौधे	35.5	प्रति हजार पौधा	149.10	52931	जॉबदर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	4200	पौधे	1.5	सैकड़ा	63.00	22365	जॉबदर
	वाहन में पौधा लोडिंग एवं अनलोडिंग	4200	पौधे	4	हजार	16.80	5964	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	4200	पौधे	0.4	सैकड़ा	16.80	5964	जॉबदर
3	लैंटाना मापिंग अप आपरेशन	4	हेक्टेयर	8	हेक्टेयर	32.00	11360	जॉबदर
4	रोपण							
	30x30x30 cm.	3000	गड्डे	1.5	सैकड़ा	45.00	15975	जॉबदर
	45x45x45 cm.	1000	गड्डे	1.8	सैकड़ा	18.00	6390	जॉबदर
5	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	4000		1.25	सैकड़ा	50.00	17750	जॉबदर
6	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	4000		1	सैकड़ा	40.00	14200	जॉबदर
7	तृतीय निंदाई							
	पौधों में	4000		1	सैकड़ा	40.00	14200	जॉबदर
8	रासायनिक खाद क्रय 20 ग्रा. प्रति पौधा	80	कि.ग्रा.	25	रु. प्रति कि.ग्रा.	5.63	1999	जॉबदर
	कीटनाशक क्रय 1 लीटर प्रति हजार पौधा	4	प्रति लीटर	500	रु. प्रति लीटर	5.63	1999	जॉबदर
9	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	4000	प्रति पौधा	0.6	प्रति सैकड़ा	24.00	8520	जॉबदर
10	अग्नि सुरक्षा लाईन							
	(अ). बाह्य - 6 मीटर चौड़ी	2400	मीटर	3.35	किमी	8.04	2854	जॉबदर
	(ब). आंतरिक - 3 मीटर चौड़ी	600	मीटर	2.25	किमी	1.35	479	जॉबदर
11	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 9 माह	9	माह			234	83070	जॉबदर
12	चैनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य	120	र.मी.	0.25	र.मी.	30	10650	जॉबदर
12	अन्य आकस्मिक व्यय			Ls		120	42580	अनुमानित
	योग:-					899.29	319250	

योजना का तृतीय वर्ष (2023-24)

दर/मा.दि.

376

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	420	पौधे	35.5	पौधा	14.91	5606	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							बाजार दर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	420		1.5	सैकड़ा	6.30	2369	जॉबदर
	वाहन में पौधा लोडिंग एवं अनलोडिंग	420	पौधे	4	हजार	1.68	632	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	420		0.4	सैकड़ा	1.68	632	जॉबदर
3	चैनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य	0		0.14	र.मी.	0.00	0	अनुमानित
4	पौधा प्रत्यारोपण 10 प्रतिशत	400		1.5	सैकड़ा	6.00	2256	जॉबदर
5	प्रथम निदाई							
	पौधों में	4000	गड्ढे	1.25	सैकड़ा	50.00	18800	जॉबदर
6	द्वितीय निदाई							
	पौधों में	4000	गड्ढे	1	सैकड़ा	40.00	15040	जॉबदर
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	4000	गड्ढे	0.6	सैकड़ा	24.00	9024	जॉबदर
8	अग्नि सुरक्षा लाईन							
	(अ). बाह्य — 6 मीटर चौड़ी	2400	मीटर	3.35	किमी	8.04	3023	जॉबदर
	(ब). आंतरिक — 3 मीटर चौड़ी	600	मीटर	2.25	किमी	1.35	508	जॉबदर
9	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह	12	माह	0	माह	312.00	117312	अनुमानित
10	चैनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य	120	र.मी.	0.25	र.मी.	31.8	11280	जॉबदर
11	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ मरम्मत एवं भूजल संरक्षण संरचनाओं का मरम्मत आदि)					103.66	38975	अनुमानित
					योग:-	601.39	225457	

योजना का चतुर्थ वर्ष (2024-25)

दर/मा.दि.

399

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	420	पौधे	35.5	प्रति पौधा	14.91	5949	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						0	बाजार दर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	420	पौधे	1.5	सैकड़ा	6.30	2514	जॉबदर
	वाहन में पौधा लोडिंग एवं अनलोडिंग	420	पौधे	4	हजार	1.68	670	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	420	पौधे	0.4	सैकड़ा	1.68	670	जॉबदर
3	पौधा प्रत्यारोपण 10 प्रतिशत	400	पौधे	1.5	सैकड़ा	6.00	2394	
4	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	4000	पौधे	1.25	सैकड़ा	50.00	19950	जॉबदर
5	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	4000	पौधे	1	सैकड़ा	40.00	15960	जॉबदर
6	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	4000	नग	0.6	सैकड़ा	24.00	9576	जॉबदर
7	अग्नि सुरक्षा लाईन							
	(अ). बाह्य - 6 मीटर चौड़ी	2400	मीटर	3.35	किमी	8.04	3208	जॉबदर
	(ब). आंतरिक - 3 मीटर चौड़ी	600	मीटर	2.25	किमी	1.35	539	जॉबदर
8	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह	12	माह			312.00	124488	जॉबदर
9	चैनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य	120	र.मी.	0.25	र.मी.	33.7	11970	जॉबदर
10	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ मरम्मत एवं भूजल संरक्षण संरचनाओं का मरम्मत आदि)					102.52	34755	अनुमानित
	योग:-					602.20	232643	

योजना का पंचम वर्ष (2025-26)

दर/मा.दि.

423

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	सी.पी.डब्ल्यू मरम्मत कार्य (मीटर)	0	mtr	0.14	र.मी.	0.00	0	अनुमानित
2	प्रथम निंदाई						0	
	पौधों में	4000	पौधे	1.25	सैकड़ा	50.00	21150	जॉबदर
3	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	4000	पौधे	1	सैकड़ा	40.00	16920	जॉबदर
4	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	4000	पौधे	0.6	सैकड़ा	24.00	10152	जॉबदर
	अग्नि सुरक्षा लाईन							
5	(अ). बाह्य - 6 मीटर चौड़ी	2400	mtr	3.35	किमी	8.04	3401	जॉबदर
	(ब). आंतरिक - 3 मीटर चौड़ी	600	mtr	2.25	किमी	1.35	571	जॉबदर
6	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह	12	माह			312.00	131976	अनुमानित
7	चैनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य	120	र.मी.	0.25	र.मी.	35.7	12690	जॉबदर
8	अन्य व्यय					69.33	29325	अनुमानित
					योग:-	540.46	226185	

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण - राजस्व क्षेत्र - बीट देवखर, वन परिक्षेत्र अतरौला, वनमंडल रीवा

(असिंचित)

योजना का षष्ठम वर्ष (2026-27)						दर/मा.दि.	448	
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई			
	अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	(अ). बाह्य 6 - मीटर चौड़ी	2400	mtr	3.35	किमी	8.04	3602	जॉबदर
	(ब). आंतरिक - 3 मीटर चौड़ी	600	mtr	2.25	किमी	1.35	605	जॉबदर
2	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह	12	माह			312.00	139776	अनुमानित
3	चैनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य	120	र.मी.	0.25	र.मी.	37.9	13440	जॉबदर
4	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ मरम्मत एवं भूजल)	L.S.				54	24165	अनुमानित
योग:-						413.19	181588	

योजना का सप्तम वर्ष (2027-28)						दर/मा.दि.	475	(असिंचित)
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई			
	अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	(अ). बाह्य - 6 मीटर चौड़ी	2400	mtr	3.35	किमी	8.04	3819	जॉबदर
	(ब). आंतरिक - 3 मीटर चौड़ी	600	mtr	2.25	किमी	1.35	641	जॉबदर
2	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह	12	माह			312.00	148200	अनुमानित
3	चैनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य	120	र.मी.	0.25	र.मी.	40.1	14250	जॉबदर
4	अन्य व्यय	L.S.				46.09	21895	अनुमानित
योग:-						407.63	188805	

योजना का अष्टम वर्ष (2028-29)						दर/मा.दि.	504	
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	(अ). बाह्य - 6 मीटर चौड़ी	2400	mtr	3.35	किमी	8.04	4052	जॉबदर
	(ब). आंतरिक - 3 मीटर चौड़ी	600	mtr	2.25	किमी	1.35	680	जॉबदर
2	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह	12	माह			312.00	157248	अनुमानित
3	चैनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य	120	र.मी.	0.25	र.मी.	42.6	15120	जॉबदर
4	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ मरम्मत एवं भूजल)					37.00	18650	अनुमानित
योग :-						400.99	195750	

योजना का नवम वर्ष (2029-30)						दर/मा.दि.	534	(असिंचित)
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	(अ). बाह्य - 6 मीटर चौड़ी	2400	mtr	3.35	किमी	8.04	4293	जॉबदर
	(ब). आंतरिक - 3 मीटर चौड़ी	600	mtr	2.25	किमी	1.35	721	जॉबदर
2	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह	12	माह			312.00	166608	अनुमानित
3	चैनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य	120	र.मी.	0.25	र.मी.	45.1	16020	जॉबदर
4	अन्य व्यय					31.69	16920	अनुमानित
योग :-						398.20	204562	

योजना का दशम वर्ष (2030-31)						दर/मा.दि.	566	(असिंचित)
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	(अ). बाह्य - 6 मीटर चौड़ी	2400	mtr	3.35	किमी	8.04	4551	जॉबदर
	(ब). आंतरिक - 3 मीटर चौड़ी	600	mtr	2.25	किमी	1.35	764	जॉबदर
2	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह	12	माह			312.00	176592	अनुमानित
3	चैनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य	120	र.मी.	0.25	र.मी.	47.8	16980	जॉबदर
4	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ मरम्मत एवं भूजल)					24.33	13770	अनुमानित
योग:-						393.55	212657	

योजना का ग्यारहवां वर्ष (2031-32)						दर/मा.दि.	600	(असिंचित)
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	(अ). बाह्य - 6 मीटर चौड़ी	2400	mtr	3.35	किमी	8.04	4824	जॉबदर
	(ब). आंतरिक - 3 मीटर चौड़ी	600	mtr	2.25	किमी	1.35	810	जॉबदर
2	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह	12	माह			312.00	187200	अनुमानित
3	चैनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य	120	र.मी.	0.25	र.मी.	50.7	18000	जॉबदर
4	अन्य व्यय					19.23	11540	अनुमानित
योग:-						391.33	222374	


वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण - राजस्व क्षेत्र - बीट देवखर, वन परिक्षेत्र अतरैला, वनमंडल

(असिंचित)

रीवा


गोशवारा, रोपण 4 हे0 असिंचित						
वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	कुल व्यय राशि	रकबा	प्रति हेक्टेयर व्यय	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस
प्रथम 2021-22	1389.75	810720	4	202680	1	1390
द्वितीय 2022-23	899.29	319250	4	79813	1.06	953
तृतीय 2023-24	601.39	225457	4	56364	1.1236	676
चतुर्थ 2024-25	602.20	232643	4	58161	1.191	717
पंचम 2025-26	540.46	226185	4	56546	1.2625	682
षष्ठम 2026-27	413.19	181588	4	45397	1.3382	553
सप्तम 2027-28	407.63	188805	4	47201	1.4185	578
अष्टम 2028-29	400.99	195750	4	48938	1.504	603
नवम 2029-30	398.20	204562	4	51141	1.594	635
दशम 2030-31	393.55	212657	4	53164	1.69	665
ग्यारहवां 2031-32	391.33	222374	4	55594	1.79	700
कुल योग :-	6438	3019991	4	754998		8153

कुल राशि		3019991
आस्थामूलक	5 प्रतिशत	151000
मानव संसाधन विकास	1 प्रतिशत	30200
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	4 प्रतिशत	120800
योग :-		3321991
पर्यवेक्षण शुल्क	10 प्रतिशत	332199
महायोग :-		3654190
प्रति हेक्टेयर व्यय :-		913548



वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र अतरैला


उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल, रीवा

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वन मण्डलाधिकारी
वनमण्डल सा0 रीवा

तकनीकी स्वीकृती आदेश क्रमांक 210 दिनांक 06-08-2021 द्वारा जारी की गई।


मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)

Proposed Area Showing on Forest Compartment Map



Proposed CA Land,

District :- Rewa, Tehsil :- Jawa, Village :- Koni, (M.P.)

Total Area 4.00Hect. (Plot No. Part 518)

Forest Division : Rewa Forest Division, District-Rewa,

Forest Range : Atraila



Coordinate of area		
P.No.	Latitude	Longitude
1	N24°57'00.49998"	E81°21'57.91853"
2	N24°56'59.44529"	E81°21'57.76110"
3	N24°57'01.15921"	E81°21'39.59985"
4	N24°57'02.82021"	E81°21'39.82165"
5	N24°57'04.11874"	E81°21'43.33600"
6	N24°57'02.68222"	E81°21'52.33160"

LEGEND


	Compartment Boundary
C. NO - 213	Compartment Number
	Proposed Area

[Signature]
वीरेंद्र कुमार

[Signature]
परिक्षेत्र सहायक
१० अगस्त

[Signature]
वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र-अतरौला

214



- A1 - N24°57'00.49998" E081°21'57.91853"
- A2 - N24°56'59.44529" E081°21'57.76110"
- A3 - N24°57'01.15921" E081°21'39.59985"
- A4 - N24°57'02.82021" E081°21'39.82165"
- A5 - N24°57'04.11874" E081°21'43.33600"
- A6 - N24°57'02.68222" E081°21'52.33160"

Signature
Date: 10/11/2020

Signature
Date: 10/11/2020

Signature
Date: 10/11/2020