कार्यालय वन वृत्त रीवा (म.प्र.)

जयंती कुन्ज वन विश्राम गृह के पास, सेन्ट्रल स्कूल मार्ग रीवा
Fax-241689, E-mail- ccf.rwa@mp.gov.in, Ph-242098

****

आदेश

रीवा/दिनांक 12-05-2020

कमांक/64 मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक 621/03/नियम/चार, भोपाल दिनांक 03.09.2003 द्वारा प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के तहत वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डल अधिकारी सतना के पत्र कमांक/मा0चि0/3589 दिनांक 29.04.2020 से प्राप्त संशोधित परियोजना प्रतिवेदन सतना बांणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजनाओं में प्रभावित वनभूमि के बदले में प्राप्त हुई गैर वनभूमि (राजस्व) रकबा 29.574 हे0 के स्थान पर रकबा 22.574 हे0 की तैयार की गई 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की तकनीकी स्वीकृति पूर्व में जारी तकनीकी स्वीकृति आदेश कमांक/415 दिनांक 26.08.2019 को निरस्त करते हुये संशोधित रोपण योजना की तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क0	योजना का नाम	परिक्षेत्र	कार्य का प्रकार	कार्य स्थल खसरा क0	प्रस्तावित क्षेत्रफल हे0 में	तकनीकी स्वीकृति की राशि रूपये में
1	सतना बांणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजनाएं- (1) 10.787 हे. (2) 3.1352 हे. (3) 4.178 हे. (4) 1.300 हे. (5) 22.390 हे.	उचेहरा	वैकल्पिक वृक्षारोपण	2 3 4 5 6	5.331 1.520 5.352 13.754 3.617	
					29.574हे.में से वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त क्षेत्र 22.574 हे.)	**13097530.00**

शर्ते-2-मुख्य वन संरक्षक(भू-सर्वेक्षण) म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक भू-सर्वेक्षण/बजट/दस/1415 दिनांक 24.02.2004 में वैकल्पिक वृक्षारोपण की सफलता के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आई.ए. कमांक 574 दिनांक 08.09.2000 के पालन में कम से कम जीवित पौधों का प्रतिशत 75 प्रतिशत होना अनिवार्य रहेगा। इसी तारतम्य में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा इस बिन्दु पर पुनः विचार करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये है:-

1- सभी वैकल्पिक वृक्षारोपणों में पौधों का जीवित प्रतिशत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आई.ए. कमांक 574 दिनांक 08.09.2000 के निर्देशानुसार 75 प्रतिशत से कम नही होना चाहिये।

2- वैकल्पिक वृक्षारोपण की योजना गम्भीरता से बनाई जाये तथा तकनीकी तथा आर्थिक योजना का अंश इस प्रकार योजनाबद्व किये जाये कि जीवित पौधों का प्रतिशत कम से कम 75 प्रतिशत करने में सहायक सिद्व हो। जीवित पौधों के प्रतिशत की गणना प्रतिवर्ष मई माह में कराई जावे।

3- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित पौधों का जीवित प्रतिशत 75 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में उन वृक्षारोपणों को वैकल्पिक वृक्षारोपणों की श्रेणी में नही रखा जायेगा तथा असफलता के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

4- कार्य का कियान्वयन स्वीकृति योजना के नियमों के तहत ही कार्य कराया जावे तथा कार्य में कार्यरत श्रमिकों के मजदूरी का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित दैनिक दर पर ही कराया जावेगा।

5- प्रोजेक्ट रिपोर्ट मे प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मजदूरी की दर में वृद्वि कर प्रावधान किया गया है फिर भी यदि मजदूरी के दर में इससे अधिक की वृद्वि होती है तो अंतर की राशि संबंधित संस्था द्वारा जमा कराई जावेगी।

6- रोपण योजना के भाग-3 में बोर बेल से सिंचाई लिखी है जो नही कि जानी है क्यों कि रोपण असिंचित है।

(ए.के. मिश्रा भा.व.से.)
मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)

पृ0कमांक/मा0चि0/3753 रीवा, दिनांक 12-05-2020

प्रतिलिपिः- **वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सतना** की ओर उनके पत्र कमांक/मा.चि./3589 दिनांक 29.04.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

मध्यप्रदेष शासन
वन विभाग

गैर वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना

प्रस्ताव नाम	–	सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना
I. प्रस्ताव सं	–	**FP/MP/WATER/38767/2019क्षेत्रफल– 10.787 हेक्टेयर**
II. प्रस्ताव सं	–	**FP/MP/WATER/37311/2018क्षेत्रफल– 3.1352 हेक्टेयर**
III. प्रस्ताव सं	–	**FP/MP/WATER/38373/2019क्षेत्रफल– 4.178 हेक्टेयर**
IV. प्रस्ताव सं	–	**FP/MP/WATER/39222/2019 क्षेत्रफल– 39.930 हेक्टेयर (Part)**
V. प्रस्ताव सं	–	**FP/MP/WATER/40363/2019 क्षेत्रफल– 1.300 हेक्टेयर**
खसरा क्र. – 2 (5.331 है.), 3 (1.520 है.), 4 (5.352 है.), 5(13.754 है.), 6(3.617 है.)		
आवंटित रकवा कुल 5 किता	–	29.574 हेक्टेयर (वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त क्षेत्र 22.574 है0)
बीट का नाम	–	उरई चुआं
क्षेत्रीय सहायक वृत्त	–	पटिहट
परिक्षेत्र का नाम	–	उचेहरा
उप वनमण्डल	–	सतना
वनमण्डल	–	सतना
योजना अवधि	–	2021–22 से 2031–32
योजना में होने वाला संभावित व्यय	–	13097530 रूपये
प्रति हैक्टेयर व्यय	–	580204 रूपये

टीपः– अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक सतपुड़ा भवन भोपाल के पत्र क्रमांक /एफ–5/ 908/ 2019 / 10–11/863 दिनांक 03–03–2020 के निर्देशानुसार 29.574 है0 में 07 हैक्टेयर में पूर्व से ही वन खड़ होने के कारण 22.574 हैक्टेयर भूमि में वृ0रोपण की प्रोजेक्ट तैयार की गई है।

वन वृत्त रीवा (म0प्र0)

Scanned with CamScanner

वन वर्धनिक कार्यों का प्रोजेक्ट रिपोर्ट

भाग – 01 सामान्य

1.	क्षेत्रफल	–	29.574 हैक्टेयर
2.	योजना	–	गैर वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (22.574 हैक्टेयर)
3.	वनमण्डल का नाम	–	सतना
4.	परिक्षेत्र	–	उचेहरा
5.	तहसील	–	उचेहरा
6.	विधान सभा क्षेत्र	–	नागौद
7.	विकास खण्ड	–	उचेहरा
8.	क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त	–	पटिहट
9.	बीट	–	उरई चुआं
10.	खसरा क्रमांक	–	2,3,4,5 एवं 6
11.	रकवा का कुल क्षेत्रफल	–	29.574 है0 (वृक्षारोपण क्षेत्र 22.574 है0)
12.	जी.पी.एस. रीडिंग	–	संलग्न अनुसार
13.	कार्य वृत्त	–	गैर वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना
14.	समिति का नाम	–	झखौर
15.	गठित समिति का प्रकार	–	ग्राम वन समिति
16.	समिति का मुख्यालय	–	झखौर
17.	समिति में सम्मिलित गांव	–	झखौर, उरईचुआं
18.	समिति में सम्मिलित पंचायत	–	रामपुर पाठा
19.	समिति के अध्यक्ष का नाम	–	श्रीमती गोदाबाई
20.	समिति सचिव का नाम	–	श्री कमलाकान्त पाण्डेय (वनरक्षक)

टीपः– अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक सतपुड़ा भवन भोपाल के पत्र क्रमांक /एफ–5/ 908/ 2019 / 10–11/863 दिनांक 03–03–2020 के निर्देशानुसार 29.574 है0 में 07 हैक्टेयर में पूर्व से ही वन खड़ा होने के कारण 22.574 हैक्टेयर भूमि में वृ0रोपण की प्रोजेक्ट तैयार की गई है।

Scanned with CamScanner

भाग – 02
कार्य क्षेत्र का विवरण

1. क्षेत्र की भौगोलिक रचनाः–

(ए)	एस्पेक्ट	–	चारो तरफ एस्पेक्ट पाये जाने है।
(बी)	ढलान	–	पश्चिम से पूर्व की ओर
(सी)	चट्टानों का विवरण	–	बलुआ पत्थर
(डी)	मिट्टी का प्रकार	–	दोमट एवं हल्की ककड़ीली
(ई)	नरम मिट्टी का क्षेत्र	–	14 है0
(एफ)	कडी मिट्टी का कटाव क्षेत्र	–	15 है0
(जी)	पथरीली मिट्टी का कटाव क्षेत्र	–	0 है0
(एच)	चट्टानी क्षेत्र (कार्य अयोग्य)	–	

2. क्षेत्र की भौगोलिक रचनाः–

(ए)	औसत वर्षा	–	750 एम.एम.
(बी)	औसत वर्षा के दिन	–	60 दिन
(सी)	औसत अधिकतम तापमान	–	45 डिग्री
(डी)	औसत न्यूनतम तापमान	–	4 डिग्री
(ई)	सम्भावित प्रकृति प्रकोप	–	अवर्षा एवं पाला

3. वन क्षेत्र का विवरणः–

(ए)	वन का प्रकार एवं वनोपज का संक्षिप्त विवरण	–	मिश्रित वन क्षेत्र (MIXD FOREST) जिसमें सेजा, पलास,प्रकृति रूप से पाये जाते है।
(बी)	घनत्व	–	तलहटी–0 से 0.1
(सी)	वन वर्घन क्षेत्र	–29.574 है0	(रोपण हेतु उपयुक्त 22.574 है0)
(डी)	वृक्षारोपण कार्य का विवरण रोपित पौधों की अनुमानति संख्या	–	23000 नग पौधे प्रजाति सागौन, सिस्सू, आंवला एवं अन्य मिश्रित प्रजाति

Scanned with CamScanner

भाग – 03
उपचार कार्यो का विवरण

1. योजना का उद्देश्यः–

1) क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जल का संरक्षण, संवर्धन व रिक्त स्थान में गड्ढे खुदवाकर औषधीय पौधो का रोपण एवं औषधीय हर्ब्स का उत्पादन करना।
2) ग्राम वासियों को रोजगार उपलब्ध कराने बावत् स्वंय सहायकता समूह तैयार करना।
3) क्षेत्र को पूर्ण रूप से चराई, अग्नि से सुरक्षित कर प्राकृतिक वन सम्पदा जड़ भण्डार का विकास करना एवं उपयुक्त नये पौधों रोपण कराना।

2. उपचार कार्यो का संक्षिप्त विवरणः–

दो पौधों की कतारों के बीच ट्रैक्टर से जताई कर खाद मिलाकर औषधिया पौधो के बीज बोना।
1. कालमेद्य, कडु चीरता, शतावर, अश्वगंधा, जंगली प्याज, जंगली लहसुन
2. 25000 kg per हे0 (1 hec per 3kg) का छिड़काव

3. योजना का नाम जहाँ पौधे तैयार किये जायेंगें – अनुसंधान विस्तार वृत्त रीवा

4. रोपणी से रोपण क्षेत्र की दूरी–
1) ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा – 68 कि0मी0
2) सिरबोझ द्वारा – 0.5 –1 कि0मी0

5. सिंचाई हेतु विवरणः–
1) बोरबेल द्वारा – बरसाती नाला व बोरिंग से
2) वृक्षारोपण की दूरी –
3) सिंचाई का प्रकार – बोरिंग, टैंकर, पानी टंकी के माध्यम से शेष
4) बिजली की उपलब्धता – है
5) योजना की अवधि – 2021–22 से 2030–31 तक

योजना पर होने वाला कुल सम्भावित व्यय – 13097530 (रूपये)

6. प्रति हैक्टेयर व्यय – 580204 (रूपये)

विस्तृत प्राक्कलन एवं उपचार मानचित्र पृथक से संलग्न है।

7. प्रजातियों का चयन

अ. जिन प्रजातियों के रोपित किया जाना है निम्नानुसार हैं–

Scanned with CamScanner

क्र.	प्रजाति	पौधों की संख्या	पौधों का मानकी करण	टिप्पणी
1	सागौन	16000	अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त रीवा से प्राप्त स्टेण्डर्ड आकार के पौधे	2X2के अंतराल में गड्ढ़ा साईज 45X45X45 C.M. रोपण रकवा 6.4 है0
2	सिस्सू	2000	——''——	4X4 के अंतराल में गड्ढ़ा साईज 45X45X45 C.M. रोपण रकवा 11.2 है0
3	आवंला	2500		
	अन्य– नीम, करंज, दहिमन एवं संकटा पन्न प्रजातियों	2500		

8. **भू एवं जल संरक्षण कार्यः–** भूजल संरक्षण कार्य निम्नानुसार किया जाना है– कन्टूर ट्रेन्च, परकुलेशन टैंक (छोटे तालाब)
9. **बीज बुवाई कार्यः–** 4.974 हैक्टेयर में वृक्षारोपण से अतिरक्ति स्थानों पर औषधीय एवं स्थानीय प्रजातियों का बीज बुवाई किया जाना है।
10. **अनुश्रवण एवं मूल्यांकनः–** यह कार्य वृक्षारोपण क्षेत्र स्थानीय समितियों विभागीय अधिकारियों तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाना है तथा इसके अलावा शासन द्वारा नियुक्त एजेन्सियों द्वारा किया जावेगा। मूल्यांकन के लिये वर्ष में दो बार कालर गोलाई ऊंचाई एवं जीवितता का प्रतिशत लिया जावेगा
11. **अवधिः–** यह योजना कुल 11 वर्ष के लिये बनाया जा रहा है। जिसमें 10 वर्ष का रख–रखाव किया जाना प्रस्तावित है।
12. **सी0बी0ओ0:–** सी0बी0ओं0 का कार्य उपलब्ध न होने के कारण नहीं किया जाना है।

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र उचेहरा

Scanned with CamScanner

भाग – 04
प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, प्रस्तावित क्षेत्र का मेरे द्वारा निरीक्षण किया एवं निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यों/वृक्षारोपण के योग्य है।

निरीक्षण दिनांक.....

उप वन मण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल सतना

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र उचेहरा

अनुमोदन की अनुसंशा की जाती है।

वन संरक्षक
एवं वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल सतना

–:अनुमोदितः–

मुख्य वन संरक्षक
रीवा, वृत्त रीवा

Scanned with CamScanner

क्षतिपूर्ति वक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल– 29 हेक्टेयर)

क्षेत्र तैयारी वर्ष
संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर (2021 – 22)

सरल क्र.	कार्य विवरण	कार्य की मात्रा	दर प्रति इकाई (मा. दि.)	कुल मानव दिवस	मजदूरी दर	राशि रूपय में	रिमार्क
1	सर्वे एवं सीमांकन हे0	29.574 हे0	0.45 प्रति हे0	13	344	4574	जॉबदर
2	पक्के मुनारों का निर्माण	29 मुनरा	16 मुनरा	464	344	159616	गणना के आधार पर
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हैक्ट	29.574 हे0	-	29	344	10173	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई (हे0)	22.574 हे0	4.0 प्रति हे0	88	344	31061	जॉबदर
5	लेण्टाना उन्मुलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	10 हे0	12.5 प्रति हे0	125	344	43000	जॉबदर
6	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. उंची, 75 mm x 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चैनलिंक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 75 30 cm x 30 cm x 45 cm के गड्ढों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा।	4060	2.4/- Rmt	8744	344	3007936	गणना के आधार पर
7	गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	23000 गड्ढे	2.5 प्रति हजार	55	344	19780	जॉबदर
8	रोपण हेतु गडढा खोदाई – अ) हर्रा, बहेड़ा, ऑवला, बीजा, दहिमन, आदि (45X45X45 cm) - (3X3M)	23000 गड्ढे	5 md per hundred	1100	344	395600	जॉबदर
	ब) शतावर, कालमेद्य, अश्वगंधा, जंगली प्याज, जंगली लहसुन आदि के सीडबॉल्स बनाकर बुवाई	22.574 hect.		L.S.		37931	जॉबदर
9	MEDICINAL Seeds Purchased 1 Kg per hect.	22 Kg	1500 per kg			33000	बाजार दर
10	गड्ढों में मिट्टी बदलन हेतु क्रय आयतन का 30 प्रतिशत	790 घ0 मी0	1.5 प्रति घ0 मी0	1185	344	407640	बाजार दर
11	गोबर खाद डालने हेतु क्रय आयतन का 15 प्रतिशत	395 घ0 मी0	3 प्रति घ0 मी0	1185	344	407640	बाजार दर
12	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गडढों में डालना	23000 गड्ढे	1.5/100	435	344	118680	जॉबदर
13	1 हट निर्माण	1 हट		L.S.		50000	अनुमानित
14	भू–जल संरक्षण कार्य			L.S.		303502	अनुमानित
15	निरीक्षण पथ निर्माण			L.S.		200000	अनुमानित
15	अन्य व्यय (सूचना बोर्ड, पैंट, चूना आदि)			L.S.		20620	अनुमानित
	योग					**5250753**	
			प्रति हेक्टेयर व्यय			**232602**	

Scanned with CamScanner

रोपण का प्रथम वर्ष (2022 – 23)

सरल क्र.	कार्य विवरण	कार्य की मात्रा	दर प्रति इकाई मा दि.	कुल मानव दिवस	मजदूरी दर	राशि रूपये में	रिमार्क
1	रोपणी कार्य प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	23000	10/प्रति पौधा		378	230000	बाजार दर
	10 प्रतिशत परिवहन में ले तथा 10 प्रतिशत मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत हो जाएगी	4600	10/प्रति पौधा		378	46000	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या) ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	27600 पौधे	1.5/100	414	378	156492	जॉबदर
3	सिर बोझ द्वारा 1 कि.मी.	27600 पौधे	0.4 प्रति सैकड़ा	110	378	41731	जॉबदर
	लेटाना मार्पिंग अप आपरेशन	22.574 हे0	8 प्रति हे0	181	378	68263	जॉबदर
4	रोपण की जाने वाली प्रजातिआं – हर्रा वहेडा, आंवला, बीजा, दहिमन, जामुन आदि 45x45x45 cm 3x3 m	23000 गड्ढे	1.8 प्रति सैकडा	414	378	156492	जॉबदर
5	प्रथम निंदाई पौधों में 10% मृत प्रति स्थपाना सहित	23000	1.25/100	288	378	108675	जॉबदर
6	द्वितीय निंदाई	23000	1/100	230	378	86940	जॉबदर
7	तृतीय निंदाई	23000	1/100	230	378	86940	जॉबदर
8	खाद एवं जैविक कीटनाशक दवा डलवाई	23000	0.6 प्रति सैकड़ा	138	378	52164	जॉबदर
10	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 6 मीटर चौड़ी	3900 mtr	3.35/किमी	13	378	4914	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	8000 mtr	2.25/किमी	18	378	6804	जॉबदर
11	सुरक्षा 1 श्रमिक 9 माह	1x9	30	270	378	102060	जॉबदर
12	आवश्कता अनुसार सिंचाई	23000	Lumsum			50000	अनुमानित
13	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)			L.S.		4154	अनुमानित
	योग					**1201629**	
				प्रति हेक्टेयर व्यय		**53231**	

Scanned with CamScanner

रोपण का द्वितीय वर्ष (2023 – 24) (योजना का तृतीय वर्ष)

सरल क्र.	कार्य विवरण	कार्य की मात्रा	दर प्रति इकाई मा दि.	कुल मानव दिवस	मजदूरी दर	राशि रूपय में	रिमार्क
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधौ के पुर्नरोपण हेतु)	2300	10 प्रति रूपये प्रति पौधा		416	23000	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या) ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	2300	1.5/100	35	416	14352	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि.मी.	2300	0.4 प्रति सैकड़ा	9	416	3827	जॉबदर
5	प्रथम निंदाई पौधों में 10% Replacement सहित	23000	1.25/100	288	416	119600	जॉबदर
6	द्वितीय निंदाई पौधों में	23000	1 मादि/100	230	416	95680	जॉबदर
7	खाद एवं जैविक कीटनाशक दवा डलवाई	23000	0.6 प्रति सैकड़ा	138	416	57408	जॉबदर
9	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 6 मीटर चौड़ी	3900 mtr	3.35/किमी	13	416	5408	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	8000 mtr	2.25/किमी	18	416	7488	जॉबदर
10	सुरक्षा 1 श्रमिक 12 माह	12 माह		360	416	149760	अनुमानित
11	आवश्कता अनुसार सिंचाई	23000	Lumsum			50000	अनुमानित
12	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)			400	416	9076	अनुमानित
	योग					535599.2	
				प्रति हेक्टेयर व्यय		23726	

Scanned with CamScanner

रोपण का तृतीय वर्ष (2024 – 25) (योजना का चतुर्थ वर्ष)							
सरल क्र.	कार्य विवरण	कार्य की मात्रा	दर प्रति इकाई मा दि.	कुल मानव दिवस	मजदूरी दर	राशि रूपय में	रिमार्क
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधो के पुर्नरोपण हेतु)	2300	10 प्रति रूपये प्रति पौधा		458	23000	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या) ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	2300	1.5/100	35	458	15801	जॉबदर
3	सिर बोझ द्वारा 1 कि.मी.	2300	0.4 प्रति सैकड़ा	12	458	4214	जॉबदर
6	प्रथम निंदाई पौधों में 10% Replacement सहित	23000	1.25/100	288	458	131675	जॉबदर
9	खाद एवं जैविक कीटनाशक दवा डलवाई	23000	0.6 मादि/सैकड़ा	138	458	63204	जॉबदर
11	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 6 मीटर चौड़ी	3900 mtr	3.35/किमी	13	458	5954	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	8000 mtr	2.25/किमी	18	458	8244	जॉबदर
12	सुरक्षा 1 श्रमिक 12 माह	12 माह		360	458	164880	जॉबदर
13	आवश्कता अनुसार सिंचाई	23000			L.S.	50000	अनुमानित
14	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)				L.S.	9148	अनुमानित
	योग					476120	
				प्रति हेक्टेयर व्यय		21092	

Scanned with CamScanner

रोपण का चतुर्थ वर्ष (2025 – 26) (योजना का पंचम वर्ष)							
सरल क्र.	कार्य विवरण	कार्य की मात्रा	दर प्रति इकाई मा दि.	कुल मानव दिवस	मजदूरी दर	राशि रूपय में	रिमार्क
1	चेनलिंक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)			100	504	50400	अनुमानित
2	खाद एवं जैविक कीटनाशक दवा डलवाई	23000	0.6 मादि/सैकड़ा	138	504	69552	जॉबदर
3	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 6 मीटर चौड़ी	3900 mtr	3.35/किमी	13	504	6552	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	8000 mtr	2.25/किमी	18	504	9072	जॉबदर
4	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक	12 माह		360	504	181440	जॉबदर
5	अन्य व्यय हटमेन्ट मरम्मत सहित			L.S.		50000	अनुमानित
6	आवश्कता अनुसार सिंचाई	23000		L.S.		50000	अनुमानित
	योग					417016	
				प्रति हेक्टेयर व्यय		18473	

रोपण का पंचम वर्ष (2026 – 27) (योजना का षष्टम वर्ष)							
सरल क्र.	कार्य विवरण	कार्य की मात्रा	दर प्रति इकाई मा दि.	कुल मानव दिवस	मजदूरी दर	राशि रूपय में	रिमार्क
1	चेनलिंक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)			100	554	55400	अनुमानित
2	खाद एवं जैविक कीटनाशक दवा डलवाई	23000	0.6 मादि/सैकड़ा	138	504	69552	जॉबदर
3	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 6 मीटर चौड़ी	3900 mtr	3.35/किमी	13	554	7202	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	8000 mtr	2.25/किमी	18	554	9972	जॉबदर
4	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक	12 माह		360	554	199440	अनुमानित
5	अन्य व्यय हटमेन्ट मरम्मत सहित			L.S.		40000	अनुमानित
6	आवश्कता अनुसार सिंचाई	23000		L.S.		50000	अनुमानित
	योग					431566	
				प्रति हेक्टेयर व्यय		19118	

Scanned with CamScanner

रोपण का पष्टम वर्ष (2027 – 28) (योजना का सप्तम वर्ष)							
सरल क्र.	कार्य विवरण	कार्य की मात्रा	दर प्रति इकाई मा दि.	कुल मानव दिवस	मजदूरी दर	राशि रूपय में	रिमार्क
1	चेनलिंक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)			100	609	60900	अनुमानित
2	खाद एवं जैविक कीटनाशक दवा डलवाई	23000	0.6 मादि/सैकड़ा	138	609	84042	जॉबदर
3	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 6 मीटर चौड़ी	3900 mtr	3.35/किमी	13	609	7917	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	8000 mtr	2.25/किमी	18	609	10962	जॉबदर
4	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक	12 माह		360	609	111240	जॉबदर
5	अन्य व्यय हटमेन्ट मरम्मत सहित			L.S.		50000	अनुमानित
6	आवश्कता अनुसार सिंचाई	23000				50000	अनुमानित
	योग					375061	
				प्रति हेक्टेयर व्यय		16615	

रोपण का सप्तम वर्ष (2028 – 29) (योजना का अष्टम वर्ष)							
सरल क्र.	कार्य विवरण	कार्य की मात्रा	दर प्रति इकाई मा दि.	कुल मानव दिवस	मजदूरी दर	राशि रूपय में	रिमार्क
1	चेनलिंक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)			100	670	67000	अनुमानित
2	खाद एवं जैविक कीटनाशक दवा डलवाई	23000	0.6 मादि/सैकड़ा	138	609	84042	जॉबदर
3	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 6 मीटर चौड़ी	3900 mtr	3.35/किमी	13	670	8710	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	8000 mtr	2.25/किमी	18	670	12060	जॉबदर
4	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक	12 माह		360	670	241200	जॉबदर
5	अन्य व्यय हटमेन्ट मरम्मत सहित				L.S.	50000	अनुमानित
6	आवश्कता अनुसार सिंचाई	23000			L.S.	50000	अनुमानित
	योग					513012	
				प्रति हेक्टेयर व्यय		22726	

Scanned with CamScanner

रोपण का अष्टम वर्ष (2029 – 30) (योजना का नवम वर्ष)							
सरल क्र.	कार्य विवरण	कार्य की मात्रा	दर प्रति इकाई मा दि.	कुल मानव दिवस	मजदूरी दर	राशि रूपय में	रिमार्क
1	चेनलिंक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)			100	737	73700	अनुमानित
2	खाद एवं जैविक कीटनाशक दवा डलवाई	23000	0.6 मादि/सैकड़ा	138	737	101706	जॉबदर
3	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 6 मीटर चौड़ी	3900 mtr	3.35/किमी	13	737	9581	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	8000 mtr	2.25/किमी	18	737	13266	जॉबदर
4	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक	12 माह		360	737	265320	अनुमानित
5	अन्य व्यय हटमेन्ट मरम्मत सहित			L.S.		60000	अनुमानित
	योग					523573	
				प्रति हेक्टेयर व्यय		23194	

रोपण का नवम वर्ष (2030 – 31) (योजना का दशम वर्ष)							
सरल क्र.	कार्य विवरण	कार्य की मात्रा	दर प्रति इकाई मा दि.	कुल मानव दिवस	मजदूरी दर	राशि रूपय में	रिमार्क
1	चेनलिंक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)			100	811	81100	अनुमानित
2	खाद एवं जैविक कीटनाशक दवा डलवाई	23000	0.6 मादि/सैकड़ा	138	737	101706	जॉबदर
3	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 6 मीटर चौड़ी	3900 mtr	3.35/किमी	13	811	10543	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	8000 mtr	2.25/किमी	18	811	14598	जॉबदर
4	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक	12 माह		360	811	291960	जॉबदर
5	अन्य व्यय हटमेन्ट मरम्मत सहित			L.S.		40000	अनुमानित
	योग					539907	
				प्रति हेक्टेयर व्यय		23917	

रोपण का दशम वर्ष (2031 – 32) (योजना का एकादशम वर्ष)							
सरल क्र.	कार्य विवरण	कार्य की मात्रा	दर प्रति इकाई मा दि.	कुल मानव दिवस	मजदूरी दर	राशि रूपय में	रिमार्क
1	चेनलिंक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)			100	893	89300	अनुमानित
2	खाद एवं जैविक कीटनाशक दवा डलवाई	23000	0.6 मादि/सैकड़ा	138	737	101706	जॉबदर
3	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 6 मीटर चौड़ी	3900 mtr	3.35/किमी	13	893	11609	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	8000 mtr	2.25/किमी	18	893	16074	जॉबदर
4	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक	12 माह		360	893	321480	जॉबदर
5	अन्य व्यय हटमेन्ट मरम्मत सहित			L.S.		20000	अनुमानित
	योग					560169	
				प्रति हेक्टेयर व्यय		24815	

Scanned with CamScanner

गोश्वारा क्षतिपूर्ति रोपण

29 हे0 असिंचित

वर्ष		राशि रूपये में	प्रति हे0 व्यय
प्रथम वर्ष (क्षेत्र तैयारी)	2021-22	5250753	232602
द्वितीय वर्ष (रोपण)	2022-23	1201629	53231
तृतीय वर्ष (रखरखाव)	2023-24	535599	23726
चतुर्थ वर्ष (रखरखाव)	2024-25	476120	21092
पंचम वर्ष (रखरखाव)	2025-26	417016	18473
षष्टम वर्ष (रखरखाव)	2026-27	431566	19118
सप्तम वर्ष (रखरखाव)	2027-28	375061	16615
अष्टम वर्ष (रखरखाव)	2028-29	513012	22726
नवम वर्ष (रखरखाव)	2029-30	523573	23194
दशम वर्ष (रखरखाव)	2030-31	539907	23917
एकादशम वर्ष (रखरखाव)	2031-32	560169	24815
कुल योग		**10824405**	**479508**
आस्थामूलक कार्य कुल व्यय का 5%		541220	23975
मानव संसाधन विकास कुल व्यय का 1%		108244	4795
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कुल व्यय का 4%		432976	19180
कुल योग		**11906845**	**527458**
कुल राशि पर 10%पर्यावेक्षण शुल्क		**1190685**	**52746**
महायोग		**13097530**	**580204**

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र उचेहरा

उप वन मण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल सतना

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा के साथ प्रेषित है।

वन संरक्षक
एवं पदेन वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल सतना (म.प्र.)

प्रस्तावित राशि रूपये 1,30,97,530/- अनुमोदित।

मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त, रीवा (म0प्र0)
रीवा वृत्त, रीवा (म0प्र0)

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

7/10

(6)
22.

Latitude				Longitude			
24°	20'	12"	N	80°	41'	55"	E
24°	20'	0"	N	80°	41'	38"	E
24°	19'	56"	N	80°	41'	20"	E
24°	19'	49"	N	80°	41'	30"	E
24°	20'	0.7"	N	80°	42'	3.9"	E
24°	20'	1.1"	N	80°	42'	3.2"	E
24°	20'	1.5"	N	80°	42'	2.6"	E
24°	19'	59.8"	N	80°	42'	1.7"	E
24°	19'	59.6"	N	80°	42'	1.3"	E
24°	19'	60"	N	80°	41'	59.2"	E
24°	19'	58.7"	N	80°	41'	58.5"	E
24°	19'	55.4"	N	80°	42'	6.8"	E
24°	19'	52.8"	N	80°	42'	5.5"	E
24°	19'	48.9"	N	80°	42'	4.6"	E
24°	19'	49.7"	N	80°	42'	1.2"	E
24°	19'	47.1"	N	80°	42'	0.1"	E
24°	19'	46"	N	80°	41'	59.6"	E
24°	19'	45.3"	N	80°	41'	59.3"	E
24°	19'	44.6"	N	80°	41'	58.8"	E
24°	19'	45.1"	N	80°	41'	56.4"	E
24°	19'	47.5"	N	80°	41'	56.4"	E
24°	19'	50.8"	N	80°	41'	50.4"	E
24°	19'	47.9"	N	80°	41'	48.8"	E

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

(10)

आज दिनांक 21/6/2019 को ग्राम उदयपुरा तह. आर.

2	3	4	5	6	7
5.331	1.520	5.852	13.954	3.617	3.773

हे0 का सीमांकन सलग्न वनसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना हेतु वन भूमि रकबे में रामलाल श्री वन विभाग को हस्तांतरण के सीमांकन हल्का पटवारी रामपुरा पाल एवं हल्का पटवारी कटिहर द्वारा मौके से उपस्थित वनसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय विभाग के कर्मचारियो एवं वन विभाग फोरेस्टगार्ड उदयपुरा की उपस्थिति में किए गए कार्यवाही के से उपस्थित कर्मचारियो का उनत आरोपी नम्बर की सीमा लहन से अवगत कराया गया व उक्त आरोपी नम्बर के सभी कोयो पर दे गी पत्थर सीमांकन उपरान्त गड़वाये गये व उक्त कार्य का भरीपाव सीमांकन मापय तहसीलदार महे० एवं पुलिस के कांदेभाडला (उदयपुरा) से पंचनामा मौके से तैयार किया

ग्राम के सरपंच एवं सदस्य

V.K. Patel

21/6/19

21/6/19

Ramkumar Kushwaha

21/6/19

P. Dubey
21/06/19

सूचनाकार

21/06/19

Scanned with CamScanner

पृष्ठ क्र : १

भूमि का क्षेत्रा हेक्टेयर मे एंव कर्रो का क्षेत्रा रुपये पैसों मे

फार्म पी-II

खसरा

तिथि : ०१/०६/२०१९ १२:१५

NIC-VER4-jdeo_teh_u...

ग्राम उरई चुवा हल्का रामपुर पाता रा. नि. नं परसमनियां तहसील उचेहरा जिला सतना

क्रमांक	क्षेत्रफल (जहाँ यदि भूमि खान में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उस पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल	खातें की भूमि						बाहर के क्षेत्रों में जोते कोहरा, जिला सतना	
				क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल			फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	२ से ५ वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् ५ वर्ष से अधिक		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
	०.३३१ कर्दाम ०.३३१	ग्रामकंठ									
	१.५२० कर्दाम १.५२०	ग्रामकंठ									
	५.५५२ कर्दाम ५.५५२	ग्रामकंठ		नि. प्रत्यक्ष चालकी							
	१३.७५८ कर्दाम १३.७५८	ग्रामकंठ									
	३.६१७ कर्दाम ३.६१७	ग्रामकंठ									
	३.७७८ कर्दाम ३.७७३	ग्रामकंठ									

Scanned with CamScanner