

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक, संजय टाईगर रिजर्व,
शिवाजी नगर, नौढ़िया, जिला-सीधी, 486661, मध्यप्रदेश

E-mail- fdsajnp.sdh@mp.gov.in, ddsajnp.sdh@mp.gov.in, website- www.sanjaytigerreserve.org, Ph.No.- 9425768669

क्रमांक/व्यय/2022/4710
प्रति,

सीधी, दिनांक : 15/07/2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भू-प्रबंध)

सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल

कार्यालय कलेक्टर, जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

आवक क्र. 4150

प्रभारी दफ्तर DFO

22 JUL 2022

अधीक्षक

कलेक्टर

विषय :-

गजराबहरा कोलार्ड से सुलियरी तक सड़क मार्ग से प्रभावित रकवा 5.672 हे० वन भूमियों के बदले में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु 11 वर्षीय प्राक्कलन प्रेषित किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :-

आपका दूरभाष संदेश दिनांक 15.07.2022

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित दूरभाष के पालन में गजराबहरा कोलार्ड से सुलियरी तक सड़क मार्ग से प्रभावित रकवा 5.672 हे० वन भूमियों के बदले में वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य कराये जाने का 11 वर्षीय प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति सहित अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(वाय०पी० सिंह)

भा.व.सं.-2001

क्षेत्र संचालक,

संजय टाईगर रिजर्व, सीधी

पृ० क्रमांक/व्यय/2022/4711

प्रतिलिपि :-

सीधी, दिनांक : 15/07/2022

- (1) महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- (2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म०प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- (3) मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (4) कलेक्टर, जिला-सिंगरौली म०प्र० की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (5) वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल सिंगरौली की ओर अग्रेषित।
- (6) अधीक्षक, बगदरा अभयारण्य सीधी की ओर सूचनार्थ।
- (7) परिक्षेत्राधिकारी, बगदरा की ओर सूचनार्थ।
- (8) महाप्रबंधक, म०प्र० ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई बैड़न जिला-सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।

संलग्न :- प्राक्कलन।

क्षेत्र संचालक,

संजय टाईगर रिजर्व, सीधी

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक, संजय टाईगर रिजर्व,

शिवाजी नगर, नौढ़िया, जिला-सीधी, 486661, (मध्य प्रदेश)

फोन नम्बर-(07822) 252409, फैक्स नम्बर-(07822) 252409

E-mail- fdsanjay_tr@rediffmail.com , website- www.sanjaytigerreserve.in

--:: आदेश ::--

सीधी, दिनांक : 15 /07 /2022

क्रमांक/व्यय/2022/1675/मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक/ 621/ 03/ नियम/ चार/भोपाल दिनांक 03.09.2003 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अधीक्षक, बगदरा अभयारण्य के पत्र क्रमांक/724, दिनांक 15.07.2022 एवं परिक्षेत्राधिकारी, बगदरा अभयारण्य के पत्र क्रमांक/519, दिनांक 14.07.2021 से प्राप्त 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु निम्न विवरण अनुसार प्रोजेक्ट की तकनीकी स्वीकृत प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	बीट का नाम	ग्राम का नाम	रकबा (हे० में)	लागत राशि (ग्यारह वर्ष हेतु)
1	गोपला	रमपुरवा	5.672	5067480.00
योग :-			5.672	5067480.00

उपरोक्त प्रोजेक्ट पर होने वाला व्यय क्षतिपूर्ति वनीकरण कैम्पा मद के अंतर्गत विकलनीय होगा।

शर्त :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वेक्षण) म०प्र० भोपाल के पत्र क्रमांक भू सर्वेक्षण/बजट/दस/1415, दिनांक 24.02.2004 में वैकल्पिक वृक्षारोपण की सफलता के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आई०ए० क्रमांक 574, दिनांक 08.09.2000 के पालन में कम से कम जीवित पौधों का प्रतिशत 75 प्रतिशत होना अनिवार्य रहेगा। इसी तारतम्य में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा इस बिन्दु पर पुनः विचार करते हुये निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये हैं :-
- 2- सभी वैकल्पिक वृक्षारोपणों में पौधों का जीवित प्रतिशत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आई.ए. क्रमांक 574, दिनांक 08.09.2000 के निर्देशानुसार 75 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये।
- 3- वैकल्पिक वृक्षारोपण की योजना गम्भीरता से बनाई जाये तथा तकनीकी तथा आर्थिक योजना का अंश इस प्रकार योजनाबद्ध किया जाये कि जीवित पौधों का प्रतिशत कम से कम 75 प्रतिशत करने में सहायक सिद्ध हो। जीवित पौधों के प्रतिशत की गणना प्रतिवर्ष मई माह में कराई जावे।
- 4- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित पौधों का जीवित प्रतिशत 75 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में उन वृक्षारोपणों को वैकल्पिक वृक्षारोपणों की श्रेणी में नहीं रखा जायेगा तथा असफलता के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 5- कार्य का क्रियान्वयन स्वीकृति योजना के नियमों के तहत ही कार्य कराया जावे तथा कार्य में कार्यरत श्रमिकों के मजदूरी का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित दैनिक दर पर ही कराया जावेगा।

- 6- प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मजदूरी की दर में वृद्धि कर प्रावधान किया गया है फिर भी यदि मजदूरी के दर में इससे अधिक की वृद्धि होती है तो अंतर की राशि संबंधित संस्था द्वारा जमा कराई जावेगी।

(वाय.पी. सिंह)
भा.व.से. -2001

क्षेत्र संचालक,

संजय टाईगर रिजर्व, सीधी
सीधी, दिनांक : 15/07/22

पृ. क्र./व्यय/2022/ 4709

प्रतिलिपि :-

- (1) महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- (2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- (3) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू प्रबंध) म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- (4) मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (5) कलेक्टर, जिला-सिंगरौली म0प्र0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (6) वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल सिंगरौली की ओर अग्रेषित।
- (7) अधीक्षक, बगदरा अभयारण्य सीधी की ओर सूचनार्थ।
- (8) परिक्षेत्राधिकारी, बगदरा की ओर सूचनार्थ।
- (9) महाप्रबंधक, म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई बैड़न जिला- सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।

संलग्न :- प्राक्कलन।

क्षेत्र संचालक

संजय टाईगर रिजर्व, सीधी

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग



क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना

- परियोजना का नाम :— वैकल्पिक (क्षतिपूर्ति) बृक्षारोपण
(गजराबहरा कोलार्ड से सुलियरी तक
सड़क निर्माण में प्रभावित रकवा)
- क्षेत्रफल :— 5.672 हेक्टेयर
- वनमण्डल का नाम :— संजय टाईगर रिजर्व, सीधी

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :— वैकल्पिक (क्षतिपूर्ति) बृक्षारोपण
(गजराबहरा कोलवार्ड से सुलियरी तक सड़क निर्माण में प्रभावित रकवा)
2. जिला :— सिंगरौली
3. वनमण्डल :— संजय टाईगर रिजर्व, सीधी
4. परिक्षेत्र :— बगदरा अभ्यारण्य
5. तहसील :— चितरंगी
6. ग्राम पंचायत :— गोपला
7. बीट का नाम :— गोपला
8. कक्ष क्रमांक :—
9. ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति का नाम :— ईको विकास समिति गोपला
10. कक्ष किस कार्य वृत्त में आता है :— सर्किल गोपला
11. मिट्टी का प्रकार :— दोमट मिट्टी
12. साईट क्वालिटी :— IV B

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 5672
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :-

प्रजाति का नाम	पौधों की संख्या
सागौन	972
बांस	800
महुआ	500
हरा	800
बहेड़ा	800
खैर	400
नीम	400
आंवला	400
साल	200
सलई	200
खमेर	200
योग-	5672

3. योजना का उद्देश्य :- योजना का उद्देश्य राजस्व विभाग द्वारा प्राप्त भूमि का घेराव कर वृक्षारोपण करना जिससे भूमि पर वन अच्छादन में वृद्धि की जा सके। साथ ही, भू-जल संरक्षण के कार्यों द्वारा मृदा कटाव को कम किया जा सके व जल संरक्षण को बढ़ाया जा सके। स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराना एवं जैवविविधता में वृद्धि करना।
4. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मौजूद छोटे नालों में पत्थर से नाला बंधान का कार्य किया जायेगा।
5. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिंग फेंसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जावेगी।
6. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लैण्टाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। रोपण के प्रथम वर्ष में 03 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा तथा रोपण के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में 02 निंदाई का कार्य किया जायेगा।
7. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रख-रखाव कार्य किया जायेगा।
8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की

जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य किया जावेगा।

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।

क्रमांक	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमांक
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	रूपयों में			
1	सर्वे एवं सीमांकन हे0	5.672	ha	0.45	157.95	2.55	895.89	जॉबदर
2	पक्के मुनारों का निर्माण	15	मुनारा	-	6000	-	90000.00	गणना के आधार पर
3	क्षेत्र सफाई (हे0)	5.672	ha	4.00	1404	22.69	7963.49	जॉबदर
4	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	3	ha	12.50	4387.5	37.50	13162.50	जॉबदर
5	ट्रीटेड पोल क्रय (ऊँचाई 1.80 मीटर मोटाई 10 X 10 से0 मी0) प्रत्येक 10वें पोल पर सपोर्ट हेतु दो अतिरिक्त पोल, 10 प्रतिशत अतिरिक्त आड़ा सपोर्ट हेतु अंतराल 2.50-2.50 मी0	510	प्रति नग	-	140	-	71400.00	बाजार दर
6	चैनलिंग फेंसिंग क्रय करना, 10 गेज वायर की बनी 3" X 3" साइज सामग्री सहित कम्पलीट, 1.20 मी. ऊँचाई	1150	प्रति वर्ग मी0	-	110	-	126500.00	
7	बारबेड वायर 12 गेज क्रय, 3 लाईन में दो लाईन ऊपर एवं एक लाईन नीचे (6 र.मी./कि. ग्रा.)	480	प्रति किलो0	-	100	-	48000.00	
8	क्रय सामग्री सीमेंट,रेता, गिट्टी कांकीट पोल फिक्सिंग, (सीमेंट कंक्रीट 1:3:6) 30X30X45 = 460 गड्ढे (पी0डब्लू0डी0 के एस.ओ.आर. नं. 4.1.2.2 में 3890 प्रति घ.मी. के हिसाब से 60 प्रतिशत मटेरियल, 40 प्रतिशत मजदूरी के) मटेरियल दर की राशि	16.6	प्रति घमी0	-	3890	-	64574.00	
9	चैनलिंग फेंसिंग हेतु मजदूरी कार्य (मजदूरी कार्य में निम्न कार्य सम्मिलित माने जाय।) 1. ट्रकेवल प्वाइंट से पोल गड्ढे तक ले जाना तथा गड्ढों में पोल को गाड़ना सीमेंट कंक्रीट तैयार कर कंक्रीटिंग कार्य करवाना (मिस्त्री की मजदूरी सहित) तथा अगले चार दिन तक तराई करना। 2- चैनलिंग या तार ट्रकेवल प्वाइंट से फेंसिंग स्थल तक ले जाना तार या चैनलिंग या बारबेड खम्भे में फसा कर कसना यूनेल लगाना जमीनी सतह को मिट्टी में दबाना	0.960	प्रति किमी0	85.00	29835	81.60	28641.60	
10	बारबेड खींचना एवं बाइंडिंग वायर से चैन लिंक को बाँधना	1440	प्रति र0मी0	0.16	56.16	230.40	80870.40	

क्रमांक	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
11	फेंसिंग हेतु गड़डा खुदाई 30 x 30 x 45 सेमी0	460	प्रति सैकड़ा	3.8	1333.8	17.48	6135.48	
12	गड़डा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	5672	प्रति हजार	2.5	877.5	14.18	4977.18	जॉबदर
13	रोपण हेतु गड़डा खोदाई संख्या 45x45x45 cm.	5672	प्रति सैकड़ा	5	1755	283.60	99543.60	जॉबदर
14	गड़दों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 30 प्रतिशत	155	घ0मी0	1.5	526.5	232.50	81607.50	बाजार दर
15	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 15 प्रतिशत	77.5	घ0मी0	3	1053	232.50	81607.50	बाजार दर
16	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड़दों में डालना	5672	प्रति सैकड़ा	1.5	526.5	85.08	29863.08	जॉबदर
17	01 हट निर्माण		L.S.				50000.00	अनुमानित
18	भू-जल संरक्षण कार्य (पत्थर के चेकडेम का निर्माण)							अनुमानित
	पत्थर के चेकडेम का निर्माण	150	धमी0	1	351	150.00	52650.00	
योग :-							938392.22	
19	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेन्ट, चूना, रस्सी आदि)						55607.78	अनुमानित
कुल योग :-							994000.00	

परिक्षेत्र अधिकारी, बगदरा
सं0टा0रि0, सीधी

अधीक्षक,
बगदरा अभ्यारण्य, सीधी

उप संचालक
संजय टाईगर रिजर्व, सीधी

योजना का द्वितीय वर्ष 2023-24 (रोपण कार्य)

(असिंचित)

दैनिक मजदूरी दर -

369.00

क्रमांक	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	रूपयों में			
1	रोपणी कार्य							
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	5672	प्रति नग	-	12	-	68064.00	बाजार दर
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	1134.4	प्रति नग	-	12	-	13612.80	बाजार दर
2	पौधा लोडिंग एवं अनलोडिंग	6806.4	प्रति हजार	4	1476		10046.25	
3	पौधों का परिवहन (संख्या)							
	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	6806.4	प्रति सैकड़ा	1.5	553.5	102.10	37673.42	जॉबदर
	सिखोड़ा द्वारा 01 कि०मी०	6806.4	प्रति सैकड़ा	0.4	147.6	27.23	10046.25	जॉबदर
4	लैंटाना मापिंग अप आपरेशन	1	प्रति हे०	8	2952	8.00	2952.00	जॉबदर
5	रोपण							
	45x45x45 cm.	5672	प्रति सैकड़ा	1.8	664.2	102.10	37673.42	जॉबदर
6	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	5672	प्रति सैकड़ा	1.25	461.3	70.90	26162.10	जॉबदर
7	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	5672	प्रति सैकड़ा	1	369	56.72	20929.68	जॉबदर
8	तृतीय निंदाई							
	पौधों में	5672	प्रति सैकड़ा	1	369	56.72	20929.68	जॉबदर
9	कीटनाशक क्रय	5672	LS				13000.00	
10	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	5672	प्रति सैकड़ा	0.6	221.4	34.03	12557.81	जॉबदर
11	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन (लाईन कटाई एवं जलाई)							
	6 मीटर चौड़ी	700	mtr	3.35		2.35	865.31	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	300	mtr	2.25		0.68	249.08	जॉबदर
12	सुरक्षा 2 श्रमिक 9 माह	2x9	प्रति माह		9594	468.00	172692.00	अनुमानित
13	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	5672				134.00	49446.00	अनुमानित
योग :-							496899.79	
14	अन्य व्यय (कीटनाशक एवं खाद आदि क्रय एवं निरीक्षण पथ मरम्मत कार्य)						48100.21	अनुमानित
कुल योग :-						1063	545000.00	

परिक्षेत्र अधिकारी, बगदरा
सं०टा०रि०, सीधी

अधीक्षक,
बगदरा अभ्यारण्य, सीधी

उप संचालक
संजय टाईगर रिजर्व, सीधी

क्रमांक	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमांक
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	रूपयों में			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुर्नरोपण हेतु)	567.2	प्रति नग	-	14	-	7940.80	बाजार दर
2	पौधा लोडिंग एवं अनलोडिंग	567.2	प्रति हजार	4	1548		878.03	
3	पौधों का परिवहन (संख्या)							बाजार दर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	567.2	प्रति सैकड़ा	1.5	580.5	8.51	3292.60	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	567.2	प्रति सैकड़ा	0.4	154.8	2.27	878.03	जॉबदर
4	चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	144	प्रति र०मी०	0.12		17.28	6687.36	अनुमानित
5	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	5672	प्रति सैकड़ा	1.25	483.75	70.90	27438.30	जॉबदर
6	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	5672	प्रति सैकड़ा	1	387	56.72	21950.64	जॉबदर
7	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन (लाईन कटाई एवं जलाई)							
	6 मीटर चौड़ी	700	मीटर	3.35	1296.45	2.35	907.52	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	300	मीटर	2.25	870.75	0.68	261.23	जॉबदर
8	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक	12	माह		10062	624.00	241488.00	अनुमानित
9	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	5672				134.00	51858.00	अनुमानित
योग :-							363580.49	
10	अन्य व्यय (अन्य सामग्री आदि क्रय एवं निरीक्षण पथ मरम्मत कार्य)						41419.51	अनुमानित
कुल योग :-						917	405000.00	

परिक्षेत्र अधिकारी, बगदरा
सं०टा०रि०, सीधी

अधीक्षक,
बगदरा अभ्यारण्य, सीधी

उप संचालक
संजय टाईगर रिजर्व, सीधी

योजना का चतुर्थ वर्ष 2025-26

(असिंचित)

दैनिक मजूदरी दर -

406.00

क्रमांक	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	रूपयों में			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	567.2	प्रति नग		16	-	9075.20	बाजार दर
2	पौधा लोडिंग एवं अनलोडिंग	567.2	प्रति हजार	4	1624	2.27	921.13	
3	पौधों का परिवहन (संख्या)							बाजार दर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	567.2	प्रति सैकड़ा	1.5	609	8.51	3454.25	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	567.2	प्रति सैकड़ा	0.4	162.4	2.27	921.13	जॉबदर
4	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	567.2	प्रति सैकड़ा	1.25	507.5	70.90	28785.40	जॉबदर
5	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	567.2	प्रति सैकड़ा	1	406	56.72	23028.32	जॉबदर
6	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन (लाईन कटाई एवं जलाई)							
	6 मीटर चौड़ी	700	मीटर	3.35	1360.1	2.35	952.07	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	300	मीटर	2.25	913.5	0.68	274.05	जॉबदर
7	सुरक्षा समिति द्वारा/2 सुरक्षा श्रमिक	2 X 12	प्रति माह		10556	624.00	253344.00	अनुमानित
योग :-							320755.55	
8	अन्य व्यय (अन्य सामग्री आदि क्रय एवं निरीक्षण पथ मरम्मत कार्य)						34244.45	अनुमानित
कुल योग :-						768	355000.00	

परिक्षेत्र अधिकारी, बगदरा
सं०टा०रि०, सीधी

अधीक्षक,
बगदरा अभ्यारण्य, सीधी

उप संचालक
संजय टाईगर रिजर्व, सीधी

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष 2026-27

(असिंचित)

दैनिक मजदूरी दर - 426.00

क्रमांक	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	रूपयों में			
1	चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	144	प्रति २०मी०	0.12		17.28	7361.28	अनुमानित
2	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन (लाईन कटाई एवं जलाई)							
	6 मीटर चौड़ी	700	मीटर	3.35	1427.1	2.35	998.97	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	300	मीटर	2.25	958.5	0.68	287.55	जॉबदर
3	सुरक्षा समिति द्वारा/2 सुरक्षा श्रमिक	2x12	प्रति माह		11076	624.00	265824.00	अनुमानित
योग :-							274471.80	
4	अन्य व्यय (अन्य सामग्री आदि क्रय एवं निरीक्षण पथ मरम्मत कार्य)						29528.20	अनुमानित
कुल योग :-						644	304000.00	

परिक्षेत्र अधिकारी, बगदरा
सं०टा०रि०, सीधी

अधीक्षक,
बगदरा अभ्यारण्य, सीधी

उप संचालक
संजय टाईगर रिजर्व, सीधी

योजना का षष्ठम वर्ष 2027-28

(असिंचित)

दैनिक मजदूरी दर -

447.00

क्रमांक	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	रूपयों में			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन (लाईन कटाई एवं जलाई)							
	6 मीटर चौड़ी	700	मीटर	3.35	1497	2.35	1048.22	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	300	मीटर	2.25	1006	0.68	301.73	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/2 सुरक्षा श्रमिक	2x12	प्रति माह		11622	624.00	278928.00	अनुमानित
योग :-							280277.94	
3	अन्य व्यय (आवश्यक सामग्री क्रय एवं निरीक्षण पथ मरम्मत कार्य)						13722.06	अनुमानित
कुल योग :-						627	294000.00	

परिक्षेत्र अधिकारी, बगदरा
सं0टा0रि0, सीधी

अधीक्षक,
बगदरा अभ्यारण्य, सीधी

उप संचालक
संजय टाईगर रिजर्व, सीधी

योजना का सप्तम वर्ष 2028-29

(असिंचित)

दैनिक मजदूरी दर -

469.00

क्रमांक	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	रूपयो में			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन (लाईन कटाई एवं जलाई)							
	6 मीटर चौड़ी	900	मीटर	3.35	1571.15	3.02	1414.04	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	500	मीटर	2.25	1055.25	1.13	527.63	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा /2 सुरक्षा श्रमिक	2x12	12 माह		12194	624.00	292656.00	अनुमानित
योग :-							294597.66	
3	अन्य व्यय						5402.34	अनुमानित
कुल योग :-						628	300000.00	

परिक्षेत्र अधिकारी, बगदरा
सं0टा0रि0, सीधी

अधीक्षक,
बगदरा अभ्यारण्य, सीधी

उप संचालक
संजय टाईगर रिजर्व, सीधी

योजना का अष्टम वर्ष 2029-30

(असिंचित)

दैनिक मजदूरी दर -

492.00

क्रमांक	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	रूपयो में			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन (लाईन कटाई एवं जलाई)							
	6 मीटर चौड़ी	900	मीटर	3.35	1648.2	3.02	1483.38	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	500	मीटर	2.25	1107	1.13	553.50	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक	2x12	12 माह		12792	624.00	307008.00	अनुमानित
योग :-							309044.88	
3	अन्य व्यय						3955.12	अनुमानित
कुल योग :-						628	313000.00	

परिक्षेत्र अधिकारी, बगदरा
सं0टा0रि0, सीधी

अधीक्षक,
बगदरा अभ्यारण्य, सीधी

उप संचालक
संजय टाईगर रिजर्व, सीधी

योजना का नवम वर्ष 2030-31

(असिंचित)

दैनिक मजदूरी दर -

517.00

क्रमांक	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	रूपयो में			
1	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक	2x12	12 माह		13442	624.00	322608.00	अनुमानित
योग :-							322608.00	
2	अन्य व्यय						3392.00	अनुमानित
कुल योग :-						624	326000.00	

परिक्षेत्र अधिकारी, बगदरा
सं0टा0रि0, सीधी

अधीक्षक,
बगदरा अभ्यारण्य, सीधी

उप संचालक
संजय टाईगर रिजर्व, सीधी

योजना का दशम वर्ष 2031-32

(असिंचित)

दैनिक मजदूरी दर -

543.00

क्रमांक	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	रूपयो में			
1	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	1x12	12 माह		14118	312.00	169416.00	अनुमानित
योग :-							169416.00	
2	अन्य व्यय						2584.00	अनुमानित
कुल योग :-						312	172000.00	

परिक्षेत्र अधिकारी, बगदरा
सं0टा0रि0, सीधी

अधीक्षक,
बगदरा अभ्यारण्य, सीधी

उप संचालक
संजय टाईगर रिजर्व, सीधी

योजना का एकादश वर्ष 2032-33

(असिंचित)

दैनिक मजदूरी दर -

570.00

क्रमांक	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	रूपयो में			
1	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	1x12	12 माह		14820	312.00	177840.00	अनुमानित
योग :-							177840.00	
2	अन्य व्यय						2160.00	अनुमानित
कुल योग :-						312	180000.00	

परिक्षेत्र अधिकारी, बगदरा
सं0टा0रि0, सीधी

अधीक्षक,
बगदरा अभ्यारण्य, सीधी

उप संचालक
संजय टाईगर रिजर्व, सीधी

गोशवारा, आदर्श रोपण 5.672 हे० (असिंचित)

क्र०	वित्तीय वर्ष	कार्य का विवरण	मजदूरी दर (प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि के साथ)	राशि	क्षेत्रफल (हे० में)	प्रति हेक्टेयर व्यय	रिमार्क
1	प्रथम वर्ष (2022-23)	क्षेत्र तैयारी कार्य	351	994000.00	5.672	175246.83	
2	द्वितीय वर्ष (2023-24)	रोपण कार्य	369	545000.00	5.672	96086.04	
3	तृतीय वर्ष (2024-25)	रख-रखाव कार्य	387	405000.00	5.672	71403.39	
4	चतुर्थ वर्ष (2025-26)	रख-रखाव कार्य	406	355000.00	5.672	62588.15	
5	पंचम वर्ष (2026-27)	रख-रखाव कार्य	426	304000.00	5.672	53596.61	
6	षष्ठम वर्ष (2027-28)	रख-रखाव कार्य	447	294000.00	5.672	51833.57	
7	सप्तम वर्ष (2028-29)	रख-रखाव कार्य	469	300000.00	5.672	52891.40	
8	अष्ठम वर्ष (2029-30)	रख-रखाव कार्य	492	313000.00	5.672	55183.36	
9	नवम वर्ष (2030-31)	रख-रखाव कार्य	517	326000.00	5.672	57475.32	
10	दशम वर्ष (2031-32)	रख-रखाव कार्य	543	172000.00	5.672	30324.40	
11	एकादश वर्ष (2032-33)	रख-रखाव कार्य	570	180000.00	5.672	31734.84	
प्रथम योग (ग्यारह वर्ष में व्यय का) :-				4188000.00	5.672	738363.89	
1	आस्था मूलक कार्य (जे.एफ.एम. आदि) कुल ग्यारह वर्ष के व्यय का 5%		5%	209400.00	5.672	36918.19	
2	मानव संसाधन विकास कार्य कुल ग्यारह वर्ष के व्यय का 1%		1%	41880.00	5.672	7383.64	
3	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्य कुल ग्यारह वर्ष के व्यय का 4%		4%	167520.00	5.672	29534.56	
द्वितीय योग (ग्यारह वर्ष में व्यय सहित) :-				4606800.00	5.672	812200.28	
4	वर्कचार्ज कन्टनजेन्सी एवं सुपरविजन 10 % (द्वितीय योग का)		10%	460680.00	5.672	81220.03	
महायोग :-				5067480.00	5.672	893420.31	

परिक्षेत्र अधिकारी, बगदरा
सं०टा०रि०, सीधी

अधीक्षक,
बगदरा अभ्यारण्य, सीधी

उप संचालक
संजय टाईगर रिजर्व, सीधी

TS 1675 date 15.07-22

क्षेत्र संचालक
संजय टाईगर रिजर्व सीधी