



भाग 4 प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा
वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण
वृक्षारोपण के लिये 22.20 हेक्ट.

वित्तीय वर्ष	कार्य की मात्रा	व्यय राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
2017-18	भूमि तैयारी	3312700	149221
2018-19	रोपण कार्य	878300	39563
2019-20	रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का रखरखाव	690900	31122
2020-21	रोपण के पश्चात् द्वितीय वर्ष का	588700	26518
2021-22	रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का	402100	18113
2022-23	रोपण के पश्चात् चतुर्थ वर्ष का रखरखाव	406700	18320
2023-24	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	405600	18270
2024-25	रोपण के पश्चात् षष्ठम वर्ष का	455900	20536
2025-26	रोपण के पश्चात् सप्तम वर्ष का	447000	20135
2026-27	रोपण के पश्चात् अष्टम वर्ष का	493000	22207
G Total		8080900	364005

आस्थामूलक कार्य वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 12 प्रतिशत	969708
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 20 प्रतिशत	1616180
मानव संसाधन विकास वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 3 प्रतिशत	242427
आस्थामूलक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं मानव संसाधन विकास कार्य में योजना की कुल लागत व्यय योग	2828315
महायोग :-	10909215
प्रति हेक्टेयर व्यय :-	491406


वन परिक्षेत्र अधिकारी
हटा



उप वनमंडलाधिकारी
दमोह



वनमंडलाधिकारी
दमोह वनमंडल दमोह


भाग 4 प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा
वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण
वृक्षारोपण के लिये 36.70 हेक्ट.

क्र.	वित्तीय वर्ष	कार्य की मात्रा	व्यय राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
1	2017-18	भूमि तैयारी	5505400	150011
2	2018-19	रोपण कार्य	895000	24387
3	2019-20	रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का रखरखाव	733300	19981
4	2020-21	रोपण के पश्चात् द्वितीय वर्ष का	639700	17431
5	2021-22	रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का	451700	12308
6	2022-23	रोपण के पश्चात् चतुर्थ वर्ष का रखरखाव	460800	12556
7	2023-24	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	405600	11052
8	2024-25	रोपण के पश्चात् षष्ठम वर्ष का	503700	13725
9	2025-26	रोपण के पश्चात् सप्तम वर्ष का	470900	12831
10	2026-27	रोपण के पश्चात् अष्टम वर्ष का	519200	14147
G Total			10585300	288428

आस्थामूलक कार्य वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 12 प्रतिशत	1270236
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 20 प्रतिशत	2117060
मानव संसाधन विकास वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 3 प्रतिशत	317559
आस्थामूलक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं मानव संसाधन विकास कार्य में योजना की कुल लागत व्यय योग	3704855
महायोग :-	14290155
प्रति हेक्टेयर व्यय :-	389377


वन परिक्षेत्र अधिकारी
हटा



उप वनमंडलाधिकारी
दमोह


वनमंडलाधिकारी
दमोह वनमंडल दमोह

भाग 4 प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा
वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण
वृक्षारोपण के लिये 100.00 हेक्ट.

क्र.	वित्तीय वर्ष	कार्य की मात्रा	व्यय राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
1	2017-18	भूमि तैयारी	10998500	109985
2	2018-19	रोपण कार्य	3852200	38522
3	2019-20	रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का	2596200	25962
4	2020-21	रोपण के पश्चात् द्वितीय वर्ष का	2606700	26067
5	2021-22	रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का	714300	7143
6	2022-23	रोपण के पश्चात् चतुर्थ वर्ष का	706900	7069
7	2023-24	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का	389700	3897
8	2024-25	रोपण के पश्चात् षष्ठम वर्ष का	709500	7095
9	2025-26	रोपण के पश्चात् सप्तम वर्ष का	681500	6815
10	2026-27	रोपण के पश्चात् अष्टम वर्ष का	751500	7515
G Total			24007000	240070

आस्थामूलक कार्य वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 12 प्रतिशत	2880840
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 20 प्रतिशत	4801400
मानव संसाधन विकास वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 3 प्रतिशत	720210
आस्थामूलक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं मानव संसाधन विकास कार्य में योजना की कुल लागत व्यय योग	8402450
महायोग :-	32409450
प्रति हेक्टेयर व्यय :-	324000


 वन परिक्षेत्र अधिकारी
 हटा
 वन परिक्षेत्र हटा (दमोह)



 उप वनमंडलाधिकारी
 दमोह



 वनमंडलाधिकारी
 दमोह वनमंडल दमोह

भाग 4 प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा
वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण
वृक्षारोपण के लिये 100.00 हेक्ट.

क्र.	वित्तीय वर्ष	कार्य की मात्रा	व्यय राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
1	2017-18	भूमि तैयारी	10998500	109985
2	2018-19	रोपण कार्य	3852200	38522
3	2019-20	रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का	2596200	25962
4	2020-21	रोपण के पश्चात् द्वितीय वर्ष का	2606700	26067
5	2021-22	रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का	714300	7143
6	2022-23	रोपण के पश्चात् चतुर्थ वर्ष का	706900	7069
7	2023-24	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का	389700	3897
8	2024-25	रोपण के पश्चात् षष्ठम वर्ष का	709500	7095
9	2025-26	रोपण के पश्चात् सप्तम वर्ष का	681500	6815
10	2026-27	रोपण के पश्चात् अष्टम वर्ष का	751500	7515
G Total			24007000	240070

आस्थामूलक कार्य वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 12 प्रतिशत	2880840
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 20 प्रतिशत	4801400
मानव संसाधन विकास वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 3 प्रतिशत	720210
आस्थामूलक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं मानव संसाधन विकास कार्य में योजना की कुल लागत व्यय योग	8402450
महायोग :-	32409450
प्रति हेक्टेयर व्यय :-	324000


वन परिक्षेत्र अधिकारी
हटा



उप वनमंडलाधिकारी
दमोह


वनमंडलाधिकारी
दमोह वनमंडल दमोह

भाग 4 प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा
वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण
वृक्षारोपण के लिये 64 00 हेक्ट.

वित्तीय वर्ष	कार्य की मात्रा	व्यय राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
2017-18	भूमि तैयारी	7588500	118570
2018-19	रोपण कार्य	2236500	34945
2019-20	रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का रखरखाव	2441400	38147
2020-21	रोपण के पश्चात् द्वितीय वर्ष का रखरखाव	2384000	37250
2021-22	रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का रखरखाव	560900	8764
2022-23	रोपण के पश्चात् चतुर्थ वर्ष का रखरखाव	585700	9152
2023-24	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	586900	9170
2024-25	रोपण के पश्चात् षष्ठम वर्ष का रखरखाव	645500	10086
2025-26	रोपण के पश्चात् सप्तम वर्ष का रखरखाव	620100	9689
2026-27	रोपण के पश्चात् अष्टम वर्ष का रखरखाव	683800	10684
G Total		18333300	286458

आस्थामूलक कार्य वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 12 प्रतिशत	2199996
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 20 प्रतिशत	3666660
मानव संसाधन विकास वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 3 प्रतिशत	549999
आस्थामूलक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं मानव संसाधन विकास कार्य में योजना की कुल लागत व्यय योग	6416655
महायोग :-	24759955
प्रति हेक्टेयर व्यय :-	386718


वन परिक्षेत्र अधिकारी
हटा


उप वनमंडलाधिकारी
दमोह



वनमंडलाधिकारी
दमोह वनमंडल दमोह

भाग 4 प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा
वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण
वृक्षारोपण के लिये 20 हेक्टर.

क्र.	वित्तीय वर्ष	कार्य की मात्रा	व्यय राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
1	2017-18	भूमि तैयारी	1663300	83165
2	2018-19	रोपण कार्य	668000	33400
3	2019-20	रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का रखरखाव	211000	10550
4	2020-21	रोपण के पश्चात् द्वितीय वर्ष का	170900	8545
5	2021-22	रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का	343000	17150
6	2022-23	रोपण के पश्चात् चतुर्थ वर्ष का रखरखाव	108000	5400
7	2023-24	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	350000	17500
8	2024-25	रोपण के पश्चात् षष्ठम वर्ष का	390000	19500
9	2025-26	रोपण के पश्चात् सप्तम वर्ष का	144000	7200
10	2026-27	रोपण के पश्चात् अष्टम वर्ष का	166000	8300
G Total			4214200	210710

आस्थामूलक कार्य वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 12 प्रतिशत	505704
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 20 प्रतिशत	842840
मानव संसाधन विकास वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 3 प्रतिशत	126426
आस्थामूलक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं मानव संसाधन विकास कार्य में योजना की कुल लागत व्यय योग	1474970
महायोग :-	4362170
प्रति हेक्टेयर व्यय :-	218108


वन परिक्षेत्र अधिकारी
हटा



उप वनमंडलाधिकारी
दमोह



वनमंडलाधिकारी
दमोह वनमंडल दमोह

भाग 4 प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा
वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण
वृक्षारोपण के लिये 44.30 हेक्टर.

वित्तीय वर्ष	कार्य की मात्रा	व्यय राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
2017-18	भूमि तैयारी	5680600	128230
2018-19	रोपण कार्य	1439500	32494
2019-20	रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का	1326100	29935
2020-21	रोपण के पश्चात् द्वितीय वर्ष का	1321200	29824
2021-22	रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का	461700	10422
2022-23	रोपण के पश्चात् चतुर्थ वर्ष का	508200	11472
2023-24	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का	494000	11151
2024-25	रोपण के पश्चात् षष्ठम वर्ष का	601400	13576
2025-26	रोपण के पश्चात् सप्तम वर्ष का	588400	13282
2026-27	रोपण के पश्चात् अष्टम वर्ष का	648800	14646
G Total		13069900	295032

स्थायमूलक कार्य वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 12 प्रतिशत	1568388
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 20 प्रतिशत	2613980
नव संसाधन विकास वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 3 प्रतिशत	392097
आस्थायमूलक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं मानव संसाधन विकास कार्य में योजना की कुल लागत व्यय योग	4574465
महायोग :-	17644365
प्रति हेक्टेयर व्यय :-	398292


वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्रादाल (दमोह)



उप वनमंडलाधिकारी
दमोह



वनमंडलाधिकारी
दमोह वनमंडल दमोह

भाग 4 प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा
वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण
वृक्षारोपण के लिये 12.90 हेक्ट.

क्र.	वित्तीय वर्ष	कार्य की मात्रा	व्यय राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
1	2017-18	भूमि तैयारी	1600600	156922
2	2018-19	रोपण कार्य	450800	44196
3	2019-20	रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का रखरखाव	341000	33431
4	2020-21	रोपण के पश्चात् द्वितीय वर्ष का	285400	27980
5	2021-22	रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का	141400	13863
6	2022-23	रोपण के पश्चात् चतुर्थ वर्ष का रखरखाव	98800	9686
7	2023-24	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	108900	10676
8	2024-25	रोपण के पश्चात् षष्ठम वर्ष का	125600	12314
9	2025-26	रोपण के पश्चात् सप्तम वर्ष का	128300	12578
10	2026-27	रोपण के पश्चात् अष्टम वर्ष का	131600	12902
G Total			3412400	334549

आस्थामूलक कार्य वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 12 प्रतिशत	409488
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 20 प्रतिशत	682480
मानव संसाधन विकास वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 3 प्रतिशत	102372
आस्थामूलक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं मानव संसाधन विकास कार्य में योजना की कुल लागत व्यय योग	1194340
महायोग :-	4606830
प्रति हेक्टेयर व्यय :-	357118


वन परिक्षेत्र अधिकारी
हटा



उप वनमंडलाधिकारी
दमोह



वनमंडलाधिकारी
दमोह वनमंडल दमोह

भाग 4 प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा
वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण
वृक्षारोपण के लिये 52.20 हेक्ट.

वित्तीय वर्ष	कार्य की मात्रा	व्यय राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
2017-18	भूमि तैयारी	9627300	117120
2018-19	रोपण कार्य	3377600	41090
2019-20	रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का रखरखाव	2457800	29900
2020-21	रोपण के पश्चात् द्वितीय वर्ष का रखरखाव	2402300	29225
2021-22	रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का रखरखाव	551800	6713
2022-23	रोपण के पश्चात् चतुर्थ वर्ष का रखरखाव	607000	7384
2023-24	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	611200	7436
2024-25	रोपण के पश्चात् षष्ठम वर्ष का रखरखाव	672200	8178
2025-26	रोपण के पश्चात् सप्तम वर्ष का रखरखाव	649500	7901
2026-27	रोपण के पश्चात् अष्टम वर्ष का रखरखाव	716200	8713
G Total		21672900	263661

स्थामूलक कार्य वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 12 प्रतिशत	2600748
पुनर्वसन एवं मूल्यांकन वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 20 प्रतिशत	4334580
मानव संसाधन विकास वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 3 प्रतिशत	650187
आस्थामूलक, अनुपुनर्वसन मूल्यांकन एवं मानव संसाधन विकास कार्य में योजना की कुल लागत व्यय योग	7585515
महायोग :-	29258415
प्रति हेक्टेयर व्यय :-	355941


वन परिक्षेत्र अधिकारी
हटा



उप वनमंडलाधिकारी
दमोह



वनमंडलाधिकारी
दमोह वनमंडल दमोह

भाग 4 प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा
वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण
वृक्षारोपण के लिये 10.20 हेक्टर.

वित्तीय वर्ष	कार्य की मात्रा	व्यय राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
2017-18	भूमि तैयारी	1539900	150971
2018-19	रोपण कार्य	377200	36980
2019-20	रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का रखरखाव	212000	20784
2020-21	रोपण के पश्चात् द्वितीय वर्ष का	170900	16755
2021-22	रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का	332400	32588
2022-23	रोपण के पश्चात् चतुर्थ वर्ष का रखरखाव	96400	9451
2023-24	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	337300	33069
2024-25	रोपण के पश्चात् षष्ठम वर्ष का	376700	36931
2025-26	रोपण के पश्चात् सप्तम वर्ष का	128300	12578
2026-27	रोपण के पश्चात् अष्टम वर्ष का	148800	14588
G Total		3719900	364696

आस्थामूलक कार्य वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 12 प्रतिशत	446388
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 20 प्रतिशत	743980
मानव संसाधन विकास वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 3 प्रतिशत	111597
आस्थामूलक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं मानव संसाधन विकास कार्य में योजना की कुल लागत व्यय योग	1301965
महायोग :-	5021865
प्रति हेक्टेयर व्यय :-	492339


वन परिक्षेत्र अधिकारी
हटा



उप वनमंडलाधिकारी
दमोह



वनमंडलाधिकारी
दमोह वनमंडल दमोह

भाग 4 प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा
वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण
वृक्षारोपण के लिये 47.80 हेक्ट.

क्र.	वित्तीय वर्ष	कार्य की मात्रा	व्यय राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
1	2017-18	भूमि तैयारी	7407000	154958
2	2018-19	रोपण कार्य	185000	3870
3	2019-20	रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का	1463000	30607
4	2020-21	रोपण के पश्चात् द्वितीय वर्ष का	1448000	30293
5	2021-22	रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का	465000	9728
6	2022-23	रोपण के पश्चात् चतुर्थ वर्ष का	512000	10711
7	2023-24	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का	498000	10418
8	2024-25	रोपण के पश्चात् षष्ठम वर्ष का	606000	12678
9	2025-26	रोपण के पश्चात् सप्तम वर्ष का	594000	12427
10	2026-27	रोपण के पश्चात् अष्टम वर्ष का	655000	13703
G Total			13833000	289393

आस्थामूलक कार्य वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 12 प्रतिशत	1659960
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 20 प्रतिशत	2766600
मानव संसाधन विकास वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 3 प्रतिशत	414990
आस्थामूलक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं मानव संसाधन विकास कार्य में योजना की कुल लागत व्यय योग	4841550
महायोग :-	18674550
प्रति हेक्टेयर व्यय :-	390680


वन परिक्षेत्र अधिकारी
हटा



उप वनमंडलाधिकारी
दमोह


वनमंडलाधिकारी
दमोह वनमंडल दमोह

भाग 4 प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा
वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण
वृक्षारोपण के लिये 92.70.00 हेक्ट.

क्र.	वित्तीय वर्ष	कार्य की मात्रा	व्यय राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
1	2017-18	भूमि तैयारी	11218600	121020
2	2018-19	रोपण कार्य	3355200	36194
3	2019-20	रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का रखरखाव	2681000	28921
4	2020-21	रोपण के पश्चात् द्वितीय वर्ष का रखरखाव	2677500	28883
5	2021-22	रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का रखरखाव	675000	7282
6	2022-23	रोपण के पश्चात् चतुर्थ वर्ष का रखरखाव	721000	7778
7	2023-24	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	712000	7681
8	2024-25	रोपण के पश्चात् षष्ठम वर्ष का रखरखाव	779500	8409
9	2025-26	रोपण के पश्चात् सप्तम वर्ष का रखरखाव	665000	7174
10	2026-27	रोपण के पश्चात् अष्टम वर्ष का रखरखाव	734000	7918
G Total			24218800	261260

आस्थामूलक कार्य वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 12 प्रतिशत	2906256
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 20 प्रतिशत	4843760
मानव संसाधन विकास वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 3 प्रतिशत	726564
आस्थामूलक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं मानव संसाधन विकास कार्य में योजना की कुल लागत व्यय योग	8476580
महायोग :-	32695380
प्रति हेक्टेयर व्यय :-	352700


वन प्रिक्षेत्र अधिकारी
हटा


उप वनमंडलाधिकारी
दमोह


वनमंडलाधिकारी
दमोह वनमंडल दमोह

दशम वर्ष 2026-27

दैनिक मजदूरी दर रु

643

क्र.	कार्य विवरण	कार्य की मात्रा	ईकाई	दर		राशि
				मानव दिवस	दर	
1	अग्नि सुरक्षा कार्य एकजाई 6 मीटर	2.400	प्रति कि.मी.	6.50	4179.50	10031
2	अग्नि सुरक्षा कार्य एकजाई 3 मीटर	2.200	प्रति कि.मी.	3.26	2096.18	4612
3	पौधों की गणना	30.00	प्रति हेक्टेयर	LS	1288.00	38640
4	सुरक्षा समिति के माध्यम से (1 Labour X 12 Month)	12	प्रति माह	26.00	16718.00	200616
5	चैनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (20 प्रतिशत)	100	प्रति र.मी.	LS	266.00	26600
6	वृक्षारोपण अनुश्रवण व्यय वर्ष में दो बार	30.00	प्रति हेक्टेयर	LS	1172.00	35160
	योग					315658
7	अन्य विविध व्यय-कुल व्यय का (रस्सी, चूना, तार, पेंट, सिंचाई,			LS		10090
						325748
					प्रति हे. व्यय :-	10858

भाग 4 प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा वैकल्पिक वृक्षारोपण सहजपुर पी.एफ. 176

वृक्षारोपण के लिये 30 हेक्टेयर

क्र.	वित्तीय वर्ष	कार्य की मात्रा	व्यय राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
1	2017-18	भूमि तैयारी	4556043	151868
2	2018-19	रोपण कार्य	758449	25282
3	2019-20	रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का रखरखाव	569461	18982
4	2020-21	रोपण के पश्चात् द्वितीय वर्ष का रखरखाव	553897	18463
5	2021-22	रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का रखरखाव	271640	9055
6	2022-23	रोपण के पश्चात् चतुर्थ वर्ष का रखरखाव	312280	10409
7	2023-24	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	275230	9174
8	2024-25	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	289519	9651
9	2025-26	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	307247	10242
10	2026-27	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	325748	10858
	G Total		8219513	273984

आस्था मूलक कार्य वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 12 प्रतिशत	986342
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 20 प्रतिशत	1643903
मानव संसाधन विकास वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 3 प्रतिशत	246585
आस्था मूलक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं मानव संसाधन विकास कार्य में योजना की कुल लागत व्यय योग	2876829
योग	8219513
महायोग :-	11096342
प्रति हेक्टेयर व्यय :-	369878

वन परिक्षेत्र अधिकारी
तेन्दूखेड़ा

उप वनमंडलाधिकारी
तेन्दूखेड़ा

वनमंडलाधिकारी
दमोह वनमंडल

दशम वर्ष 2026-27

दैनिक मजदूरी दर रु

643

क्र.	कार्य विवरण	कार्य की मात्रा	ईकाई	दर		राशि
				मानव दिवस	दर	
1	अग्नि सुरक्षा कार्य एकजाई 6 मीटर	2.400	प्रति कि.मी.	6.50	4179.50	10031
2	अग्नि सुरक्षा कार्य एकजाई 3 मीटर	2.200	प्रति कि.मी.	3.26	2096.18	4612
3	पौधों की गणना	30.00	प्रति हेक्टेयर	LS	1288.00	38640
4	सुरक्षा समिति के माध्यम से (1 Labour X 12 Month)	12	प्रति माह	26.00	16718.00	200616
5	चैनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (20 प्रतिशत)	100	प्रति र.मी.	LS	266.00	26600
6	वृक्षारोपण अनुश्रवण व्यय वर्ष में दो बार	30.00	प्रति हेक्टेयर	LS	1172.00	35160
7	योग					315658
	अन्य विविध व्यय-कुल व्यय का (रस्सी, चूना, तार, पेंट, सिंचाई,			LS		10090
						कुल योग
						325748
						प्रति हे. व्यय :-
						10858

भाग 4 प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा वैकल्पिक वृक्षारोपण सहजपुर पी.एफ. (176) 89

वृक्षारोपण के लिये 30 हेक्टेयर

क्र.	वित्तीय वर्ष	कार्य की मात्रा	व्यय राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
1	2017-18	भूमि तैयारी	4556043	151868
2	2018-19	रोपण कार्य	758449	25282
	2019-20	रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का रखरखाव	569461	18982
4	2020-21	रोपण के पश्चात् द्वितीय वर्ष का रखरखाव	553897	18463
5	2021-22	रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का रखरखाव	271640	9055
6	2022-23	रोपण के पश्चात् चतुर्थ वर्ष का रखरखाव	312280	10409
7	2023-24	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	275230	9174
8	2024-25	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	289519	9651
9	2025-26	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	307247	10242
10	2026-27	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	325748	10858
		G Total	8219513	273984

आस्थामूलक कार्य वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 12 प्रतिशत	986342
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 20 प्रतिशत	1643903
मानव संसाधन विकास वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 3 प्रतिशत	246585
आस्थामूलक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं मानव संसाधन विकास कार्य में योजना की कुल लागत व्यय योग	2876829
योग	8219513
महायोग :-	11096342
प्रति हेक्टेयर व्यय :-	369878

वन परिक्षेत्र अधिकारी
तेन्दूखेड़ा

उप वनमंडलाधिकारी
तेन्दूखेड़ा

वनमंडलाधिकारी
दमोह वनमंडल

दशम वर्ष 2026-27

दैनिक मजदूरी दर रु

643

क्र.	कार्य विवरण	कार्य की मात्रा	ईकाई	दर		राशि
				मानव दिवस	दर	
1	अग्नि सुरक्षा कार्य एकजार्ड 6 मीटर	2.400	प्रति कि.मी.	6.50	4179.50	10031
2	अग्नि सुरक्षा कार्य एकजार्ड 3 मीटर	2.200	प्रति कि.मी.	3.26	2096.18	4612
3	पौधों की गणना	30.00	प्रति हेक्टेयर	LS	1288.00	38640
4	सुरक्षा समिति के माध्यम से (1 Labour X 12 Month)	12	प्रति माह	26.00	16718.00	200616
5	बैनेलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (20 प्रतिशत)	100	प्रति र.मी.	LS	266.00	26600
6	वृक्षारोपण अनुश्रवण व्यय वर्ष में दो बार	30.00	प्रति हेक्टेयर	LS	1172.00	35160
	योग					315658
7	अन्य विविध व्यय—कुल व्यय का (रस्सी, चूना, तार, पेंट, सिंचाई,			LS		10090
			कुल योग			325748
					प्रति हे. व्यय :-	10858

भाग 4 प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा वैकल्पिक वृक्षारोपण सहजपुर पी.एफ. 176

वृक्षारोपण के लिये 30 हेक्टेयर

क्र.	वित्तीय वर्ष	कार्य की मात्रा	व्यय राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
1	2017-18	भूमि तैयारी	4556043	151868
2	2018-19	रोपण कार्य	758449	25282
3	2019-20	रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का रखरखाव	569461	18982
4	2020-21	रोपण के पश्चात् द्वितीय वर्ष का रखरखाव	553897	18463
5	2021-22	रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का रखरखाव	271640	9055
6	2022-23	रोपण के पश्चात् चतुर्थ वर्ष का रखरखाव	312280	10409
7	2023-24	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	275230	9174
8	2024-25	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	289519	9651
9	2025-26	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	307247	10242
10	2026-27	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	325748	10858
	G Total		8219513	273984

आस्थामूलक कार्य वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 12 प्रतिशत	986342
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 20 प्रतिशत	1643903
मानव संसाधन विकास वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 3 प्रतिशत	246585
आस्थामूलक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं मानव संसाधन विकास कार्य में योजना की कुल लागत व्यय योग	2876829
योग	8219513
महायोग :-	11096342
प्रति हेक्टेयर व्यय :-	369878

वन परिक्षेत्र अधिकारी
तेन्दूखेडा

उप वनमंडलाधिकारी
तेन्दूखेडा

वनमंडलाधिकारी
दमोह वनमंडल

दशम वर्ष 2026-27

दैनिक मजदूरी दर रु

643

क्र.	कार्य विवरण	कार्य की मात्रा	ईकाई	दर		राशि
				मानव दिवस	दर	
1	अग्नि सुरक्षा कार्य एकजाई 6 मीटर	2.400	प्रति कि.मी.	6.50	4179.50	10031
2	अग्नि सुरक्षा कार्य एकजाई 3 मीटर	2.200	प्रति कि.मी.	3.26	2096.18	4612
3	पौधों की गणना	30.00	प्रति हेक्टेयर	LS	1288.00	38640
4	सुरक्षा समिति के माध्यम से (1 Labour X 12 Month)	12	प्रति माह	26.00	16718.00	200616
5	चैनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (20 प्रतिशत)	100	प्रति र.मी.	LS	266.00	26600
6	वृक्षारोपण अनुश्रवण व्यय वर्ष में दो बार	30.00	प्रति हेक्टेयर	LS	1172.00	35160
	योग			LS		10090
7	अन्य विविध व्यय-कुल व्यय का (रस्सी, चूना, तार, पेंट, सिंचाई,					325748
				कुल योग		10858
					प्रति हे. व्यय :-	

भाग 4 प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा वैकल्पिक वृक्षारोपण सहजपुर आर.एफ. 206

वृक्षारोपण के लिये 30 हेक्टेयर

क्र.	वित्तीय वर्ष	कार्य की मात्रा	व्यय राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
1	2017-18	भूमि तैयारी	4556043	151868
2	2018-19	रोपण कार्य	758449	25282
3	2019-20	रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का रखरखाव	569461	18982
4	2020-21	रोपण के पश्चात् द्वितीय वर्ष का रखरखाव	553897	18463
5	2021-22	रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का रखरखाव	271640	9055
6	2022-23	रोपण के पश्चात् चतुर्थ वर्ष का रखरखाव	312280	10409
	2023-24	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	275230	9174
8	2024-25	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	289519	9651
9	2025-26	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	307247	10242
10	2026-27	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	325748	10858
	G Total		8219513	273984

आस्थामूलक कार्य वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 12 प्रतिशत	986342
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 20 प्रतिशत	1643903
मानव संसाधन विकास वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 3 प्रतिशत	246585
आस्थामूलक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं मानव संसाधन विकास कार्य में योजना की कुल लागत व्यय योग	2876829
योग	8219513
महायोग :-	11096342
प्रति हेक्टेयर व्यय :-	369878

वन परिक्षेत्र अधिकारी
तेन्दूखेड़ा

उप वनमंडलाधिकारी
तेन्दूखेड़ा

वनमंडलाधिकारी
दमोह वनमंडल

दशम वर्ष 2026-27

दैनिक मजदूरी दर रु

643

कार्य विवरण	कार्य की मात्रा	ईकाई	दर		राशि
			मानव दिवस	दर	
1 जग्गि सुरक्षा कार्य एकजार्ड 6 मीटर	2.400	प्रति कि.मी.	6.50	4179.50	10031
2 जग्गि सुरक्षा कार्य एकजार्ड 3 मीटर	2.200	प्रति कि.मी.	3.26	2096.18	4612
3 रोडो की गणना	30.00	प्रति हेक्टेयर	LS	1288.00	38640
4 सुरक्षा समिति के माध्यम से (1 Labour X 12 Month)	12	प्रति माह	26.00	16718.00	200616
5 दैनिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (20 प्रतिशत)	100	प्रति र.मी.	LS	266.00	26600
6 वृक्षारोपण अनुश्रवण व्यय वर्ष में दो बार	30.00	प्रति हेक्टेयर	LS	1172.00	35160
योग					315658
7 अन्य विविध व्यय-कुल व्यय का (रस्सी, चूना, तार, पेंट, सिंचाई,			LS		10090
			कुल योग		325748
			प्रति हे. व्यय :-		10858

भाग 4 प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा वैकल्पिक वृक्षारोपण सहजपुर पी.एफ. 176

वृक्षारोपण के लिये 30 हेक्टेयर

वित्तीय वर्ष	कार्य की मात्रा	व्यय राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
2017-18	भूमि तैयारी	4556043	151868
2018-19	रोपण कार्य	758449	25282
2019-20	रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का रखरखाव	569461	18982
2020-21	रोपण के पश्चात् द्वितीय वर्ष का रखरखाव	553897	18463
2021-22	रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का रखरखाव	271640	9055
2022-23	रोपण के पश्चात् चतुर्थ वर्ष का रखरखाव	312280	10409
2023-24	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	275230	9174
2024-25	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	289519	9651
2025-26	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	307247	10242
2026-27	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	325748	10858
G Total		8219513	273984

जास्थामूलक कार्य वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 12 प्रतिशत	986342
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 20 प्रतिशत	1643903
मानव संसाधन विकास वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 3 प्रतिशत	246585
जास्थामूलक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं मानव संसाधन विकास कार्य में योजना की कुल लागत व्यय योग	2876829
योग	8219513
महायोग :-	11096342
प्रति हेक्टेयर व्यय :-	369878

वन परिक्षेत्र अधिकारी
तेन्दूखेड़ा

उप वनमंडलाधिकारी
तेन्दूखेड़ा

वनमंडलाधिकारी
दमोह वनमंडल

दशम वर्ष 2026-27

दैनिक मजदूरी दर रु

643

क्र.	कार्य विवरण	कार्य की मात्रा	ईकाई	दर		राशि
				मानव दिवस	दर	
1	अग्नि सुरक्षा कार्य एकजाई 6 मीटर	2.400	प्रति कि.मी.	6.50	4179.50	10031
2	अग्नि सुरक्षा कार्य एकजाई 3 मीटर	2.200	प्रति कि.मी.	3.26	2096.18	4612
3	पौधों की गणना	30.00	प्रति हेक्टेयर	LS	1288.00	38640
4	सुरक्षा समिति के माध्यम से (1 Labour X 12 Month)	12	प्रति माह	26.00	16718.00	200616
5	चैनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (20 प्रतिशत)	100	प्रति र.मी.	LS	266.00	26600
6	वृक्षारोपण अनुश्रवण व्यय वर्ष में दो बार	30.00	प्रति हेक्टेयर	LS	1172.00	35160
	योग					315658
7	अन्य विविध व्यय-कुल व्यय का (रस्सी, चूना, तार, पेंट, सिंचाई, फोटोग्राफी, अन्य आकस्मिक व्यय, इत्यादि)			LS		10090
				कुल योग		325748
				प्रति हे. व्यय :-		10858

भाग 4 प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा वैकल्पिक वृक्षारोपण खमरिया पी.एफ. 118

वृक्षारोपण के लिये 25 हेक्टेयर

क्र.	वित्तीय वर्ष	कार्य की मात्रा	व्यय राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
1	2017-18	भूमि तैयारी	3890277	129676
2	2018-19	रोपण कार्य	646758	21559
3	2019-20	रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का रखरखाव	497475	16583
4	2020-21	रोपण के पश्चात् द्वितीय वर्ष का रखरखाव	488412	16280
5	2021-22	रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का रखरखाव	268640	8955
6	2022-23	रोपण के पश्चात् चतुर्थ वर्ष का रखरखाव	318330	10611
7	2023-24	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	272430	9081
8	2024-25	रोपण के पश्चात् षष्ठम वर्ष का रखरखाव	289519	9651
9	2025-26	रोपण के पश्चात् सप्तम वर्ष का रखरखाव	307247	10242
10	2026-27	रोपण के पश्चात् अष्टम वर्ष का रखरखाव	325748	10858
	G Total		7304836	243495

आस्थामूलक कार्य वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 12 प्रतिशत	876580
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 20 प्रतिशत	1460967
मानव संसाधन विकास वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 3 प्रतिशत	219145
आस्थामूलक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं मानव संसाधन विकास कार्य में योजना की कुल लागत व्यय योग	2556692
योग-	7304836
महायोग-	9861528
प्रति हेक्टेयर व्यय-	328718

वन परिक्षेत्र अधिकारी
तेजगढ़

उप वनमंडलाधिकारी
तेन्दूखेडा

वनमंडलाधिकारी
दमोह वनमंडल

क्र.	कार्य विवरण	कार्य की मात्रा	ईकाई	दर		राशि
				मानव दिवस	दर	
1	अग्नि सुरक्षा कार्य एकजाई 6 मीटर	2.400	प्रति कि.मी.	6.50	4179.50	10031
2	अग्नि सुरक्षा कार्य एकजाई 3 मीटर	1.200	प्रति कि.मी.	3.26	2096.18	2515
3	पौधों की गणना	40.00	प्रति हेक्टेयर	LS	1288.00	51520
4	सुरक्षा समिति के माध्यम से (1 Labour X 12 Month)	12	प्रति माह	26.00	16718.00	200616
5	चैनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य	310	प्रति र.मी.	LS	266.00	82460
6	वृक्षारोपण अनुश्रवण व्यय वर्ष में दो बार	40	प्रति हेक्टेयर	LS	1172.00	46880
	योग					394022
7	अन्य विविध व्यय-कुल व्यय का (रस्सी,चूना,तार,पेंट,सिंचाई, फोटोग्राफी,अन्य आकस्मिक व्यय, इत्यादि)			LS		11000
				कुल योग		405022
				प्रति हे. व्यय		10126

भाग 4 प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोश्वारा बैकल्पिक वृक्षारोपण हरई
पी.एफ. 195

वृक्षारोपण के लिये 40 हेक्टेयर

क्र.	वित्तीय वर्ष	कार्य की मात्रा	व्यय राशि	प्रति हे० व्यय
1	2017-18	भूमि तैयारी	5877611	146940
2	2018-19	रोपण कार्य	992155	24804
3	2019-20	रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का रखरखाव	703372	17584
4	2020-21	रोपण के पश्चात् द्वितीय वर्ष का रखरखाव	750594	18765
5	2021-22	रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का रखरखाव	259820	6496
6	2022-23	रोपण के पश्चात् चतुर्थ वर्ष का रखरखाव	280577	7014
7	2023-24	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	340352	8509
8	2024-25	रोपण के पश्चात् षष्ठम वर्ष का रखरखाव	370224	9256
9	2025-26	रोपण के पश्चात् सप्तम वर्ष का रखरखाव	385795	9645
10	2027-28	रोपण के पश्चात् अष्टम वर्ष का रखरखाव	405022	10126
	G Total		10365522	259138

आस्थामूलक कार्य वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 12 प्रतिशत	1243863
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 20 प्रतिशत	2073104
मानव संसाधन विकास वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 3 प्रतिशत	310966
आस्थामूलक अनुश्रवण मूल्यांकन एवं मानव संसाधन विकास कार्य में योजना की कुल लागत व्यय योग	3627933
	योग 10353922
	महायोग 13981855
	व्यय प्रति हेक्टेयर 349546

वन परिक्षेत्र अधिकारी
तारादेही

उप वनमंडलाधिकारी
तेन्दूखेडा

वनमंडल अधिकारी
दमोह वनमंडल

वनमंडलाधिकारी
दमोदर वनमंडल

643

आस्थामूलक कार्य वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 12 प्रतिशत	986342
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 20 प्रतिशत	1643903
मानव संसाधन विकास वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 3 प्रतिशत	246585
आस्थामूलक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं मानव संसाधन विकास कार्य में योजना की कुल लागत व्यय योग	2876829
योग	8219513
महायोग :-	11096342
प्रति हेक्टेयर व्यय :-	369878

भाग 4 प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा मिश्रित वृक्षारोपण

क्र.	वित्तीय वर्ष	कार्य की मात्रा	व्यय राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
1	2017-18	भूमि तैयारी	7130000	142600
2	2018-19	रोपण कार्य	857200	17144
3	2019-20	रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का रखरखाव	780000	15600
4	2020-21	रोपण के पश्चात् द्वितीय वर्ष का रखरखाव	826000	16520
5	2021-22	रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का रखरखाव	560000	11200
6	2022-23	रोपण के पश्चात् चतुर्थ वर्ष का रखरखाव	590000	11800
7	2023-24	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	641000	12820
8	2024-25	रोपण के पश्चात् षष्ठम वर्ष का रखरखाव	575000	11500
9	2025-26	रोपण के पश्चात् सप्तम वर्ष का रखरखाव	709000	14180
10	2026-27	रोपण के पश्चात् अष्टम वर्ष का रखरखाव	755000	15100
G Total			13423199	268464

A	आस्था मूलक कार्य वनीकरण परियोजना प्रति हे० परिगणित राशि का 12 प्रतिशत	1610783.87
B	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन वनीकरण परियोजना की प्रति हे० परिगणित राशि का 20 प्रतिशत	2684639.79
C	मानव संसाधन विकास वनीकरण परियोजना की प्रति हे० परिगणित राशि का 3 प्रतिशत	402695.97
	कुल योग:- A+B+C	4698119.63
	महायोग	18121319
	व्यय प्रति हे०	362426

वन परिक्षेत्र अधिकारी
दमोह

उप वनमंडलाधिकारी
दमोह

वनमंडलाधिकारी
दमोह वनमंडल

भाग 4 प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा मिश्रित वृक्षारोपण

व. क्र.	वित्तीय वर्ष	कार्य की मात्रा	व्यय राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
1	2017-18	भूमि तैयारी	7130000	142600
2	2018-19	रोपण कार्य	857200	17144
3	2019-20	रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का रखरखाव	780000	15600
4	2020-21	रोपण के पश्चात् द्वितीय वर्ष का रखरखाव	826000	16520
5	2021-22	रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का रखरखाव	560000	11200
6	2022-23	रोपण के पश्चात् चतुर्थ वर्ष का रखरखाव	590000	11800
7	2023-24	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	641000	12820
8	2024-25	रोपण के पश्चात् षष्ठम वर्ष का रखरखाव	575000	11500
9	2025-26	रोपण के पश्चात् सप्तम वर्ष का रखरखाव	709000	14180
10	2026-27	रोपण के पश्चात् अष्टम वर्ष का रखरखाव	755000	15100
G Total			13423199	268464

A	आस्था मूलक कार्य वनीकरण परियोजना प्रति हे० परिगणित राशि का 12 प्रतिशत	1610783.87
B	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन वनीकरण परियोजना की प्रति हे० परिगणित राशि का 20 प्रतिशत	2684639.79
C	मानव संसाधन विकास वनीकरण परियोजना की प्रति हे० परिगणित राशि का 3 प्रतिशत	402695.97
	कुल योग:- A+B+C	4698119.63
	महायोग	18121319
	व्यय प्रति हे०	362426

वन परिक्षेत्र अधिकारी
दमोह

उप वनमंडलाधिकारी
दमोह

वनमंडलाधिकारी
दमोह वनमंडल

भाग 4 प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा मिश्रित वृक्षारोपण

क्र.	वित्तीय वर्ष	कार्य की मात्रा	व्यय राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
1	2017-18	गूँगे तैयारी	7130000	142600
2	2018-19	रोपण कार्य	857200	17144
3	2019-20	रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का रखरखाव	780000	15600
4	2020-21	रोपण के पश्चात् द्वितीय वर्ष का रखरखाव	826000	16520
5	2021-22	रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का रखरखाव	560000	11200
6	2022-23	रोपण के पश्चात् चतुर्थ वर्ष का रखरखाव	590000	11800
7	2023-24	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	641000	12820
8	2024-25	रोपण के पश्चात् षष्ठम वर्ष का रखरखाव	575000	11500
9	2025-26	रोपण के पश्चात् सप्तम वर्ष का रखरखाव	709000	14180
10	2026-27	रोपण के पश्चात् अष्टम वर्ष का रखरखाव	755000	15100
G Total			13423199	268464

A	आस्था मूलक कार्य यनीकरण परियोजना प्रति हे० परिगणित राशि का 12 प्रतिशत	1610783.87
B	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन यनीकरण परियोजना की प्रति हे० परिगणित राशि का 20 प्रतिशत	2684639.79
C	मानव संशाधन विकास यनीकरण परियोजना की प्रति हे० परिगणित राशि का 3 प्रतिशत	402695.97
	कुल योग:- A+B+C	4698119.63
	महायोग	18121319
	व्यय प्रति हे०	362426

वन परिक्षेत्र अधिकारी
दमोह

उप वनमंडलाधिकारी
दमोह

वनमंडलाधिकारी
दमोह वनमंडल

भाग 4 प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा मिश्रित वृक्षारोपण

क्र.	वित्तीय वर्ष	कार्य की मात्रा	व्यय राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
1	2017-18	भूमि तैयारी	7130000	142600
2	2018-19	रोपण कार्य	857200	17144
3	2019-20	रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का रखरखाव	780000	15600
4	2020-21	रोपण के पश्चात् द्वितीय वर्ष का रखरखाव	826000	16520
5	2021-22	रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का रखरखाव	660000	11200
6	2022-23	रोपण के पश्चात् चतुर्थ वर्ष का रखरखाव	590000	11800
7	2023-24	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	641000	12820
8	2024-25	रोपण के पश्चात् षष्ठम वर्ष का रखरखाव	575000	11500
9	2025-26	रोपण के पश्चात् सप्तम वर्ष का रखरखाव	709000	14180
10	2026-27	रोपण के पश्चात् अष्टम वर्ष का रखरखाव	755000	15100
G Total			13423199	268464

A	आस्था मूलक कार्य यन्त्रीकरण परियोजना प्रति हे० परिगणित राशि का 12 प्रतिशत	1610783.87
B	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन यन्त्रीकरण परियोजना की प्रति हे० परिगणित राशि का 20 प्रतिशत	2684639.79
C	मानव संसाधन विकास यन्त्रीकरण परियोजना की प्रति हे० परिगणित राशि का 3 प्रतिशत	402695.97
	कुल योग- A+B+C	4698119.63
	महायोग	18121319
	व्यय प्रति हे०	362426

वन परिक्षेत्र अधिकारी
दमोह

उप वनमंडलाधिकारी
दमोह

वनमंडलाधिकारी
दमोह वनमंडल

भाग 4 प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा मिश्रित वृक्षारोपण

वित्तीय वर्ष	कार्य की मात्रा	व्यय राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
2017-18	भूमि तैयारी	3859800	77196
2018-19	रोपण कार्य	626800	12536
2019-20	रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का रखरखाव	550700	11014
2020-21	रोपण के पश्चात् द्वितीय वर्ष का रखरखाव	757000	15140
2021-22	रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का रखरखाव	439200	8784
2022-23	रोपण के पश्चात् चतुर्थ वर्ष का रखरखाव	447400	8948
2023-24	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	441700	8834
2024-25	रोपण के पश्चात् षष्ठम वर्ष का रखरखाव	566600	11332
2025-26	रोपण के पश्चात् सप्तम वर्ष का रखरखाव	636000	12720
2026-27	रोपण के पश्चात् अष्टम वर्ष का रखरखाव	514300	10286
G Total		8839501	276234

A	आस्था मूलक कार्य प्रत्येक वर्ग हे० परिगणित राशि का 12 प्रतिशत	1060740.16
B	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रत्येक वर्ग हे० परिगणित राशि का 20 प्रतिशत	1767900.27
C	मानव संसाधन विकास प्रत्येक वर्ग हे० परिगणित राशि का 3 प्रतिशत	265185.04
	कुल कोटा- A+B+C	3093825.47
	साथ में	11933327
	का प्रति हे०	372916

उप वनमंडलाधिकारी
दमोह

उप वनमंडलाधिकारी
दमोह

वनमंडलाधिकारी
दमोह वनमंडल

क्र.	कार्य विवरण	कार्य की मात्रा	ईकाई	दर		राशि
				मानव दिवस	दर	
1	अग्नि सुरक्षा कार्य एकजाई 6 मीटर	2.400	प्रति कि.मी.	6.50	4179.50	10031
2	अग्नि सुरक्षा कार्य एकजाई 3 मीटर	1.200	प्रति कि.मी.	3.26	1734.00	2081
3	पौधो की गणना	40.00	प्रति हेक्टेयर	LS	1288.00	51520
4	सुरक्षा समिति के माध्यम से (1 Labour X 12 Month)	12	प्रति माह	26.00	16718.00	200616
5	चैनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (20 प्रतिशत)	310	प्रति र.मी.	LS	266.00	82460
6	वृक्षारोपण अनुश्रवण व्यय वर्ष में दो बार	40.00	प्रति हेक्टेयर	LS	1172.00	46880
	योग					393588
7	अन्य विविध व्यय—कुल व्यय का (रस्सी,चूना,तार,पेंट,सिंचाई,			LS		11000
		कुल योग				404588
		प्रति हे. व्यय :-				10115

भाग 4 प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा मिश्रित वृक्षारोपण भिलौनी आर.एफ. 46

वृक्षारोपण के लिये 40 हेक्टेयर

क्र.	वित्तीय वर्ष	कार्य की मात्रा	व्यय राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
1	2017-18	भूमि तैयारी	5871967	146799
2	2018-19	रोपण कार्य	992155	24804
3	2019-20	रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का रखरखाव	703372	17584
4	2020-21	रोपण के पश्चात् द्वितीय वर्ष का रखरखाव	750594	18765
5	2021-22	रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का रखरखाव	259820	18765
6	2022-23	रोपण के पश्चात् चतुर्थ वर्ष का रखरखाव	280577	7014
7	2023-24	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	352312	8808
8	2024-25	रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का रखरखाव	259820	9256
9	2025-26	रोपण के पश्चात् चतुर्थ वर्ष का रखरखाव	280577	9640
10	2026-27	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	352312	10115
	G Total		10103506	271549

आस्था मूलक कार्य वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 12 प्रतिशत	841959
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 20 प्रतिशत	505175
मानव संसाधन विकास वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 3 प्रतिशत	3367835
आस्था मूलक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं मानव संसाधन विकास कार्य में योजना की कुल लागत व्यय	4714969
महायोग :-	14818475
प्रति हेक्टेयर व्यय :-	370462

वन परिक्षेत्र अधिकारी
हटा

उप वनमंडलाधिकारी
दमोह

वनमंडलाधिकारी
दमोह वनमंडल

दशम वर्ष 2026-27

क्र.	कार्य विवरण	कार्य की मात्रा	ईकाई	दैनिक मजदूरी दर रु		राशि
				मानव	दर	
1	अग्नि सुरक्षा कार्य एकजाई 6 मीटर	2.400	प्रति कि.मी.	6.50	4179.50	10031
2	अग्नि सुरक्षा कार्य एकजाई 3 मीटर	1.200	प्रति कि.मी.	3.26	2096.18	2515
3	पौधों की गणना	40.00	प्रति हेक्टेयर	LS	1288.00	51520
4	सुरक्षा समिति के माध्यम से (1 Labour X 12 Month)	12	प्रति माह	26.00	16718.00	200616
5	चैनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (20 प्रतिशत)	310	प्रति र.मी.	LS	266.00	82460
6	वृक्षारोपण अनुश्रवण व्यय वर्ष में दो बार	40.00	प्रति हेक्टेयर	LS	1172.00	46880
	योग					394022
7	अन्य विविध व्यय-कुल व्यय का (रस्सी, चूना, तार, पेंट, सिंचाई, फोटोग्राफी, अन्य आकस्मिक व्यय, इत्यादि)			LS		11000
						405022
						10126

भाग 4 प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोशवारा मिश्रित वृक्षारोपण महुआखेडा आर.एफ. 53
वृक्षारोपण के लिये 40 हेक्टेयर

क्र.	वित्तीय वर्ष	कार्य की मात्रा	व्यय राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
1	2017-18	भूमि तैयारी	5863049	146576
2	2018-19	रोपण कार्य	992155	24804
3	2019-20	रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का रखरखाव	703372	17584
4	2020-21	रोपण के पश्चात् द्वितीय वर्ष का रखरखाव	750594	18765
5	2021-22	रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का रखरखाव	259820	6496
6	2022-23	रोपण के पश्चात् चतुर्थ वर्ष का रखरखाव	280577	7014
7	2023-24	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	46880	8808
8	2024-25	रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का रखरखाव	370224	9256
9	2022526	रोपण के पश्चात् चतुर्थ वर्ष का रखरखाव	385795	9645
10	2026-27	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	405022	10126
	G Total		10057488	259073

आस्थामूलक कार्य वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 12 प्रतिशत	838124
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 20 प्रतिशत	502874
मानव संसाधन विकास वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 3 प्रतिशत	3352496
आस्थामूलक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं मानव संसाधन विकास कार्य में योजना की कुल लागत व्यय योग	4693494
महायोग :-	14750982
प्रति हेक्टेयर व्यय :-	368775

वन परिक्षेत्र अधिकारी
हटा

उप वनमंडलाधिकारी
दमोह

वनमंडलाधिकारी
दमोह वनमंडल

क्र.	कार्य विवरण	कार्य की मात्रा	ईकाई	दर		राशि
				मानव	दर	
1	अग्नि सुरक्षा कार्य एकजाई 6 मीटर	2.400	प्रति कि.मी.	6.50	4179.50	10031
2	अग्नि सुरक्षा कार्य एकजाई 3 मीटर	1.200	प्रति कि.मी.	3.26	2096.18	2515
3	पौधों की गणना	40.00	प्रति हेक्टेयर	LS	1288.00	51520
4	सुरक्षा समिति के माध्यम से (1 Labour X 12 Month)	12	प्रति माह	26.00	16718.00	200616
5	चैनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (20 प्रतिशत)	310	प्रति र.मी.	LS	266.00	82460
6	वृक्षारोपण अनुश्रवण व्यय वर्ष में दो बार	40.00	प्रति हेक्टेयर	LS	1172.00	46880
	योग					394022
7	अन्य विविध व्यय-कुल व्यय का (रस्सी,चूना,तार,पेंट,सिंचाई,			LS		11000
		कुल योग				405022
		प्रति हे.				10126

भाग 4 प्राक्कलन के अनुसार व्यय का गोलवारा मिश्रित वृक्षारोपण महआखेडा आर.एफ. 53

वृक्षारोपण के लिये 40 हेक्टेयर

क्र.	वित्तीय वर्ष	कार्य की मात्रा	व्यय राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
1	2017-18	भूमि तैयारी	5868488	146712
2	2018-19	रोपण कार्य	992155	24804
3	2019-20	रोपण के पश्चात् प्रथम वर्ष का रखरखाव	703372	17584
4	2020-21	रोपण के पश्चात् द्वितीय वर्ष का रखरखाव	750594	18765
5	2021-22	रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का रखरखाव	259820	6496
6	2022-23	रोपण के पश्चात् चतुर्थ वर्ष का रखरखाव	280577	7014
7	2023-24	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	352312	8808
8	2024-25	रोपण के पश्चात् तृतीय वर्ष का रखरखाव	385795	9645
9	2025-26	रोपण के पश्चात् चतुर्थ वर्ष का रखरखाव	385795	9645
10	2026-27	रोपण के पश्चात् पंचम वर्ष का रखरखाव	405022	10126
	G Total		10383929	259598

आस्थामूलक कार्य वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 12 प्रतिशत	865327
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 20 प्रतिशत	519196
मानव संसाधन विकास वनीकरण परियोजना की प्रति हेक्टेयर परिगणित राशि का 3 प्रतिशत	3461310
आस्थामूलक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं मानव संसाधन विकास कार्य में योजना की कुल लागत व्यय योग	4845834
महायोग :-	15229763
प्रति हेक्टेयर व्यय :-	380744

वन परिक्षेत्र अधिकारी
हटा

उप वनमंडलाधिकारी
दमोह

वनमंडलाधिकारी
दमोह वनमंडल