


मध्य प्रदेश शासन वन विभाग



वैकल्पिक वृक्षारोपण की दस वर्षीय योजना (क्षतिपूर्ति वनीकरण)

परियोजना का नाम	— राष्ट्रीय राजमार्ग 78 शहडोल अनुपपुर म. प्र. छत्तिसगढ़ बार्डर तक उन्नयन एवं निम्नण कार्य में प्रभावित होने वाली वन भूमि के एवज में समतुल्य गैर वनभूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना
कक्ष क्रमांक	— राजस्व भूमि खसरा न. 818/1/1 शासकीय भूमि ग्राम रापडी
क्षेत्रफल	— 19.47 हेक्टेयर
योजना अवधि (10 वर्ष)	— 2017-2018 से 2026-2027

वन परिक्षेत्र — आगर
वन मण्डल — शाजापुर
वनवृत्त — उज्जैन (मध्य प्रदेश)

वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट
भाग - 1 सामान्य विवरण

1. **परियोजना का विवरण**

1 (अ)	परियोजना का नाम	वैकल्पिक वृक्षारोपण
(ब)	भारत सरकार का अनुमोदन	क्रमांकदिनांक.
(स)	प्रत्यावर्तित वनभूमि का विवरण	राजस्व भूमि
2	जिला	— आगर
3	वन मण्डल	— शाजापुर
4	परिक्षेत्र	— आगर
5	तहसील	— बडौद
6	विकास खण्ड	— बडौद
7	विधान सभा क्षेत्र	— आगर
8	क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त	— बडौद
9	क्षेत्रीय परिसर (बीट)	— बडौद
2. **स्थल विशेष जानकारी**

1	ग्राम वन समिति	— राजस्व क्षेत्र
2	वन खण्ड एवं कक्ष क्रमांक निजी भूमि	— राजस्व भूमि
3	कार्य हेतु क्षेत्र	— 19.471 है०
4	गठित समिति का प्रकार	— राजस्व क्षेत्र
5	समिति का मुख्यालय	— रापडी
6	समिति में सम्मिलित ग्राम	— रापडी
3. **उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (क्षेत्र की भौगोलिक रचना)**

(अ)	टोपोग्राफी	—
(बी)	एस्पेक्ट	— पुरब, पश्चिम
(सी)	ढलान	— हल्का ढलान
(अ)	पानी निकासी	— अच्छी
(ब)	भू-क्षरण	—
(डी)	चट्टानों का विवरण	—
(इ)	मिट्टी का प्रकार	— लेटराईट
(एफ)	औसत वार्षिक वर्षा	— 800 मी.मी.
(जी)	नरम मिट्टी का क्षेत्र (हे०)	— 0 है०
(एच)	कड़ी मिट्टी का क्षेत्र (हे०)	— 0.00 है०
(आई)	पथरीली मिट्टी (हे०)	— 19.471 है०

4.

क्षेत्र का विवरण :-

वन का प्रकार एवं वनोपज का संक्षिप्त विवरण

(ए)	साइट क्वालिटी, घनत्व	—	रिक्त वन
(बी)	पूर्ण वनवर्धन का क्षेत्र	—	19.471 है०
(सी)	आंशिक वन वर्धन का क्षेत्र	—	19.471 है०
(डी)	आंशिक वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	—	19.471 है०
(इ)	खरपतवार मुख्यतः	—	19.471 है०
(एफ)	पूर्ण वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	—	19.471 है०
(जी)	चारागाह रोपण योग्य क्षेत्र	—	0.00 है०
(एच)	विकृत बॉस का क्षेत्र	—	00 है०
(आई)	क्षेत्र जो पथरीला कटाव वाला एवं प्राकृतिक रूप से रिक्त है (कार्य)	—	0.00 है०
(के)	जैविक दबाव		

प्रकार	जैविक दबाव		
	अत्यधिक	औसत	नगण्य
वन्य प्राणी	—	हैं	—
चराई	—	मध्यम	—
मानव	—	मध्यम	—

5. 1. योजना का उद्देश्य — वैकल्पिक वृक्षारोपण
2. क्षेत्रफल — 19.471 है०
- 6 रोपणी का नाम जहाँ पौधे तैयार किये — क्रय द्वारा
- 7 रोपणी से रोपण स्थल की दूरी कि.मी. — 25 कि.मी.
- (ए) ट्रक, ट्रेक्टर द्वारा (कि.मी.) — 25 कि०मी०
- (बी) सिरबोझ द्वारा (कि.मी.) — 500 मी.
- 8 सिंचाई का विवरण :-
- (ए) जल स्रोत — तैयार करना है
- (बी) वृक्षारोपण से दूरी — 0.5 कि.मी.
- (सी) सिंचाई प्रकार — मजदूरो द्वारा सिंचाई
- (डी) बिजली उपलब्धता — उपलब्ध है

10

योजना अवधि

:- वर्ष -2017-18 से 2026-27

11

1. योजना पर होने वाले सम्भावित व्यय (रु० में)

(विस्तृत प्राक्कलन एवं उपचार मानचित्रपृथक से संलग्न है)

2. प्रति हेक्टेयर व्यय (रु० में)

12

अन्य विवरण

14729826.00

14432826

756501

741247

वैकल्पिक वृक्षारोपण, रापडी
विस्तृत तकनीकी प्राक्कलन - प्रथम वर्ष

कार्य का नाम - रोपण 19.471 हैक्टेअर

मजदूरी राशि - 283/-

अ.क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर	कुल मा.दि.	राशि
1	2	3	4	5	6
1	सर्वेक्षण सीमांकन	19.47 Hec.	0.45 /Hec.	8.76195	2480
2	मुनारों का निर्माण	20	4500		90000
3	क्षेत्र सफाई	19.47 Hec.	4 /Hec.	78	22074
4	परिधि प्लाविंग कार्य (2 कि.मी. x 6 मी.)	1.20 Hec.	3000 /Hec.		3600
5	घैराव				
	सीमेन्ट पोल(2.10X0.10X0.10)समस्त कर सहित	700 Nos.	300.00 /Pole		210000
	चैनलिक समस्त कर सहित 4x4 एवं ऊचाई 1.5 मी.	3000 Sqm.	95 /Sqm.		285000
	बारबेड वायर समस्त कर सहित	1000 Kg.	90 /Kg.		90000
	स्टील वायर समस्त कर सहित	50 Kg.	70 /Kg.		3500
	सिमेन्ट कांफ्रीट सामग्री की व्यवस्था	31.322 cmt.	5177 /Cmt.		162154
	गड़डे खुदाई कार्य पोल फिक्सिंग मजदूरी सहित	700 nos	61.4 /pole		42980
	पोल पुताई कार्य सामग्री सहित	700 Pole	LS		10000
	बारबेड वायर फिटींग 3 लाईन में	2000 R.Mtr.	18 /R.Mtr.		36000
	चैनलिक फिटींग	2000 R.Mtr.	18 /R.Mtr.		36000
6	आंतरिक अग्नि सुरक्षा लाईन सह निरीक्षण पथ	19.47 Hec.	283 /Days	81	22923
7	गड्डा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं अलायमेंट	15000 Pits	2.5 M.D./1000 pits	37.50	10613
8	रोपण हेतु गड्डा खुदाई 60X60X60 सेमी	15000 Pits	10 M.D./100 pits	1500	424500
9	रोपण हेतु गड्डा खुदाई 1 वर्ग मी.	1500 Pits	140 /Pits	742	210000
10	गड्डे भराई हेतु उपजाऊ मिट्टी क्रय एवं परिवहन	3533 C.M.T.	200 /C.M.T.		706600
11	गड्डे भराई हेतु गोबर खाद क्रय एवं परिवहन	883 C.M.T.	900 /C.M.T.		794700
12	गड्डे में गोबर खाद, काली मिट्टी एवं स्थानीय मिट्टी को छानकर मिश्रण तैयार करना	15000 Pits	4.25 /Pits		70125
13	रोपणी व्यय	18150 Plant	50 /Plant		907500
14	भू एवं जल संरक्षण कार्य				
	अ- चैकडेम संख्या	100 cmt.	1.5 /C.Mtr.	150	42450
	ब- डबरी निर्माण	50 Nos.	150 /C.Mtr.	129	19350
	स- तैलैया निर्माण	3 Nos.	300 /C.Mtr.	129	38700
	द- कन्दुर ट्रेन्च	1600 R.Mtr.	0.115 M.D./R.Mtr.	184	52072
15	बीज क्रय- खमेर,स.खैर, प्रासोपीस आदि		LS		12000
16	हट निर्माण दरवाजा सहित	1 Nos.	LS		200000
17	अन्य व्यय				20000
18	सिंचाई हेतु ट्यूबवेल विद्युत संयोजन	1	LS		400000
19	सोलर पम्प	1 Nos.	LS		500000
20	टंकी निर्माण एवं पाईप लाईन		LS		200000
	याग			3039	4925320
	मूल्य वृद्धि होने पर अतिरिक्त 5 प्रतिशत				246266
	महायोग				5171586

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र, आगर

उपवनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल, शाजापुर

वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल, शाजापुर

200000

4971586

विस्तृत तकनीकी प्राक्कलन – द्वितीय वर्ष

मजदूरी राशि – 311/-

अ.क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6
1	रोपण कार्य				
	अ- पौधा रोपण कार्य	16500 Plants	2 M.D./100	330	102630
	ब- मृत पौधों का बदलना	1650 Plants	2 M.D./100	33	10263
2	सिंचाई व्यवस्था	LS	311 /M.D.	180	55980
	अ- सतही सिंचाई व्यवस्था	LS	311 /M.D.	200	62200
3	पौधों का परिवहन				
	अ- ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	16500 Plants	0.60 /100	99	30789
	ब- सिरबोझ द्वारा	16500 Plants	0.40 /100	66	20526
4	रोपण कार्य				
	अ- कन्ट्र ट्रेन्च पर एवं खाली जगहों में बीज बोना	16000 R.Mtr.		40	12440
5	प्रथम निंदाई	16500 Plants	1.25 M.D./100	206	64066
6	द्वितीय निंदाई	16500 Plants	1.00 M.D./100	165	51315
7	तृतीय निंदाई	16500 Plants	1.00 M.D./100	165	51315
8	खाद एवं कीटनाशक दवा का प्रयोग	19.471 Hec.	3 M.D./Hec.	58	18038
9	खाद एवं कीटनाशक दवा का क्रय	19.471 Hec.	LS	LS	25000
10	सिंचाई व्यवस्था/रखरखाव/विद्युत व्यय	19.471 Hec.	16500 Plants		180000
11	अग्नि सुरक्षा कार्य	19.471 Hec.	2.932 /Hec.	57	17727
12	सुरक्षा (1 श्रमिक)	19.471 Hec.	8086 /Month	312	97032
13	अन्य व्यय				20000
	योग :-			1911	819321
	मूल्य वृद्धि होने पर अतिरिक्त 5 प्रतिशत				40966
	महायोग				860287

विस्तृत तकनीकी प्राक्कलन – तृतीय वर्ष

मजदूरी राशि – 342/-

अ.क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6
1	रोपणी व्यय 20 प्रतिशत पौधों के मृत रोपण हेतु	3300 Plants	2 M.D./100	66	22572
2	मृतरोपण हेतु पौधों का रोपण स्थल तक परिवहन	3300 Plants	0.60 /100	20	6840
3	घेराव मरम्मत कार्य	19.741 Hec.	LS	70	23940
4	प्रथम निंदाई	16500 Plants	1.25 M.D./100	206	70452
5	द्वितीय निंदाई	16500 Plants	1.00 M.D./100	165	56430
6	खाद एवं कीटनाशक दवा का प्रयोग	19.741 Hec.	3 M.D./Hec.	58	19836
7	खाद एवं कीटनाशक दवा का क्रय	19.741 Hec.	LS	LS	20000
8	सिंचाई व्यवस्था/रखरखाव/विद्युत व्यय	19.741 Hec.	1500 /Months	0	180000
9	अग्नि सुरक्षा कार्य	19.741 Hec.	2.932 /Hec.	57	19494
10	सुरक्षा (1 श्रमिक)	19.741 Hec.	8892 /Month	312	106704
11	अन्य व्यय				20000
	योग :-			954	546268
	मूल्य वृद्धि होने पर अतिरिक्त 5 प्रतिशत				27313
	महायोग				573581

विस्तृत तकनीकी प्राक्कलन - चतुर्थ वर्ष

मजदूरी राशि - 376/-

अ.क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6
1	रोपणी व्यय 20 प्रतिशत पौधों के मृत रोपण हेतु	3300 Plants	2 M.D./100	66	24816
2	मृतरोंपण हेतु पौधों का रोपण स्थल तक परिवहन	3300 Plants	0.60 /100	20	7520
3	निंदाई	16500 Plants	1.25 M.D./100	206	77456
4	सिंचाई व्यवस्था/रखरखाव/विद्युत व्यय	19.741 Hec.	15000 M.D./100		180000
5	अग्नि सुरक्षा कार्य	19.741 Hec.	2.932 /Hec.	57	21432
6	सुरक्षा (1 श्रमिक)	19.741 Hec.	9776 /Month	312	117312
7	अन्य व्यय				15232
	योग :-			661	443768
	मूल्य वृद्धि होने पर अतिरिक्त 5 प्रतिशत				22188
	महायोग				465956

विस्तृत तकनीकी प्राक्कलन - पंचम वर्ष

मजदूरी राशि - 414/-

अ.क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6
1	निंदाई	16500 Plants	1.25 M.D./100	206	85284
2	सिंचाई व्यवस्था/रखरखाव/विद्युत व्यय	19.741 Hec.	15000 /Months		180000
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	19.741 Hec.	2.932 /Hec.	57	23598
4	सुरक्षा (1 श्रमिक)	19.741 Hec.	10764 /Month	312	129168
5	अन्य व्यय				12402
	योग :-			575	430452
	मूल्य वृद्धि होने पर अतिरिक्त 5 प्रतिशत				21523
	महायोग				451975


वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र, आगरा


उपवनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, शाजापुर


वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, शाजापुर

विस्तृत तकनीकी प्राक्कलन - षष्ठम वर्ष

मजदूरी राशि - 455/-

अ.क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6
1	सिंचाई व्यवस्था/रखरखाव/विद्युत व्यय	19.741 Hec.	18000 /Months		216000
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	19.741 Hec.	2.932 /Hec.	57	25935
3	सुरक्षा (1 श्रमिक)	19.741 Hec.	11830 /Month	312	141960
4	अन्य व्यय				12795
	योग :-			369	396690
	मूल्य वृद्धि होने पर अतिरिक्त 5 प्रतिशत				19835
	महायोग				416525

विस्तृत तकनीकी प्राक्कलन - सप्तम वर्ष

मजदूरी राशि - 501/-

अ.क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6
1	घेराव मरम्मत कार्य	19.741 Hec.	LS	70	35070
2	सिंचाई व्यवस्था/रखरखाव/विद्युत व्यय	19.741 Hec.	18000 /Month		216000
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	19.741 Hec.	2.932 /Hec.	57	19539
4	सुरक्षा (1 श्रमिक)	19.741 Hec.	13026 /Month	312	156312
5	अन्य व्यय				10879
	योग :-			439	437800
	मूल्य वृद्धि होने पर अतिरिक्त 5 प्रतिशत				21890
	महायोग				459690

विस्तृत तकनीकी प्राक्कलन - अष्टम वर्ष

मजदूरी राशि - 551/-

अ.क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6
1	सिंचाई व्यवस्था/रखरखाव/विद्युत व्यय	19.741 Hec.	18000 /Months		216000
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	19.741 Hec.	2.932 /Hec.	57	31407
3	सुरक्षा (1 श्रमिक)	19.741 Hec.	14326 /Month	312	171912
4	अन्य व्यय				15000
	योग :-			369	434319
	मूल्य वृद्धि होने पर अतिरिक्त 5 प्रतिशत				21716
	महायोग				456035

विस्तृत तकनीकी प्राक्कलन - नवम वर्ष

मजदूरी राशि - 606/-

अ.क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6
1	सिंचाई व्यवस्था/रखरखाव/विद्युत व्यय	19.741 Hec.	20000 /Months		240000
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	19.741 Hec.	2.932 /Hec.	57	34542
3	सुरक्षा (1 श्रमिक)	19.741 Hec.	15756 /Month	312	189072
4	अन्य व्यय				15000
	योग :-			369	478614
	मूल्य वृद्धि होने पर अतिरिक्त 5 प्रतिशत				23931
	महायोग				502545

विस्तृत तकनीकी प्राक्कलन - दशम वर्ष

मजदूरी राशि - 666/-

अ.क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6
1	घेराव मरम्मत कार्य	19.741 Hec.	LS	70	42420
2	सिंचाई व्यवस्था/रखरखाव/विद्युत व्यय	19.741 Hec.	20000 /Months		240000
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	19.741 Hec.	2.932 /Hec.	57	25974
4	सुरक्षा (1 श्रमिक)	19.741 Hec.	15756 /Month	312	207792
5	अन्य व्यय				18000
	योग :-			439	534186
	मूल्य वृद्धि होने पर अतिरिक्त 5 प्रतिशत				26709
	महायोग				560895

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र अधिकारी आगर

उपवनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, शाजापुर

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, शाजापुर

व्यय का विवरण
रोपण - 19.471 हैक्टेअर

क्र.	वित्तीय वर्ष	कार्य विवरण	कुल मा. दि.	मजदूरी दर	राशि			प्रति है. व्यय
					मजदूरी राशि	अन्य व्यय राशि	कुल राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रथम वर्ष	भूमि तैयारी	3039	283	860037	4311549	4975586 (5171586)	(265604) 155345
2	द्वितीय वर्ष	रोपण	1911	311	594321	265966	860287	44183
3	तृतीय वर्ष	रखरखाव	954	342	326268	224313	573581	29458
4	चतुर्थ वर्ष	रखरखाव	661	377	249197	216759	465956	23930
5	पंचम वर्ष	रखरखाव	575	414	238050	213925	451975	23213
6	षष्ठम वर्ष	रखरखाव	369	456	168264	248261	416525	21392
7	सप्तम वर्ष	रखरखाव	439	501	219939	239751	459690	23609
8	अष्टम वर्ष	रखरखाव	369	551	203319	252716	456035	23421
9	नवम वर्ष	रखरखाव	369	606	223614	278931	502545	25809
10	दशम वर्ष	रखरखाव	439	666	292374	268521	560895	28807
योग			9125		3375383	6520692	(9919075) 9719075	(509426) 499156

रोपण पर कुल व्यय	9719075	9919075
आस्था मूलक कार्य 12 प्रतिशत	1166289	1190289
मानव संसाधन विकास 3 प्रतिशत	291572	297572
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन 20 प्रतिशत	1943815	48595 1983815
योग :-	13120751	13390751
पर्यवेक्षण शुल्क 10 प्रतिशत	1312075	1339075
कुल योग :-	14432826	14729826

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र, आगर

उपवनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, शाजापुर

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, शाजापुर

प्रस्तावित ७.47 हेक्टेअर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वर्षवार आवश्यक राशि का विवरण
पुनरिक्षित प्राकलन (राशि लाख रु0में)

कार्य का विवरण	प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		तृतीय वर्ष		चतुर्थ वर्ष		पंचम वर्ष		षष्ठम् वर्ष		सप्तम् वर्ष		अष्टम् वर्ष		नवम् वर्ष		दशम् वर्ष		योग	
	भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
वैकल्पिक वृक्षारोपण खसरा नो 229	19.47	51.72	19.47	7.99	19.47	5.74	19.47	4.66	19.47	4.52	19.47	3.88	19.47		19.47	4.56	19.47	5.03	19.47	5.61	19.47	99.19
योग :-	19.47	51.72	19.47	7.99	19.47	5.74	19.47	4.66	19.47	4.52	19.47	3.88	19.47	15.00	19.47	4.56	19.47	5.03	19.47	5.61	19.47	99.19

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र आगर


वनमण्डल, शाजापुर

भाग - 2


प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यों के योग्य है।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र आगर


उप वनमण्डल अधिकारी
उप वनमण्डल, शाजापुर

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल-शाजापुर (सामान्य)

तकनीक स्वीकृति आदेश क्रमांक 08 दिनांक 12/04/16 द्वारा जारी की गई।


मुख्य वन सहायक
उज्जैन वृक्ष, उज्जैन



51841296312

ग्राम टोकडा

हल्का इकलेराबडौद

श. नि. नं. बीजानगरी

तहसील
बडौद.

जिला
आगर मालवा

वर्ष २०१५-२०१६.

[illegible]

उपयोग कर्ता :

कंप्यूटर का नाम : LRSDB

जिला : आगर मालवा

पटवारी हल्का : बिनायगा बडौद

नक्शा प्रिंटआउट

तहसील : बडौद

ग्राम : रापड़ी

NIC-BHUNAKSHA-CLRMP


दिनांक : 06/04/2016 03:37:47 PM

राज. निरीक्षक मण्डल :

बीजानगरी

वर्ष :

2015 - 2016



Scale 1:5500

खसरा नंबर : 818

कैफियत :

विस्तृत जानकारी के लिये संबंधित खसरा देखें


सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
व पदमुद्रा

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

उपचार-मानचित्र

ग्राम - राणडी
 सर्वे. - 818/1/1
 रकबा 19.47 ha



924
 वन परिक्षेत्र कार्यालय
 आगर-मालवा

संकेत ->

क्षेत्र सीमा	
चैनलिंग केंद्रिका	
परिधी चोईण	
समतल चोईण	
सतत वक्रांक ड्रम	
कोडा चोईण	
उकरी निमिण	
तल्ल्या निमिण	
शेता फेद	
हट निमिण	
ओवरटेक	
शेता सिंचन पंप	

**आदेश द्वारा डॉ. पी.सी. दुबे (भा.व.से.) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं पदेन वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन**

:: आदेश ::

आदेश क्रमांक/मा.चि./2016/ 8

उज्जैन, दिनांक 12/4/16

प्रकरण अंतर्गत वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल शाजापुर द्वारा उनके पत्र क्र./मा. चि./2016/887 दिनांक 12-04-16 से राष्ट्रीय राज्यमार्ग क्रमांक 78 कटनी-उमरिया-शहडोल-अनुपपूर से छत्तीसगढ़ बार्डर तक किये जा रहे उन्नयन एवं निर्माण हेतु परियोजना प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड, शहडोल द्वारा 19.47 हे. वनभूमि की उपयोगार्थ मांग के बदले समतुल्य गैर वनभूमि वनमण्डल शाजापुर में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर निम्नानुसार प्रेषित किये हैं।

अ.क्र.	तहसील का नाम	परिक्षेत्र का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	रकबा (हे. में)	वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि
1	बडौद	आगर	रापड़ी	818/1/1	19.47	14432826/-

वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल, शाजापुर द्वारा उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना राज्य शासन द्वारा अनुमोदित क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये स्थल विशेष प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु प्रसारित दिशा निर्देशों के अनुरूप शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर प्रस्तुत की है। अतः म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशियल पावर्स 1995 भाग II एवं म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्र./621/3/नियम/चार दिनांक 03-09-03 से वानिकी कार्यों की तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के तहत वन संरक्षक, क्षेत्रीय वनमण्डल शाजापुर द्वारा प्रेषित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना रु. 14432826/- (रु. एक करोड़ चंवालीस लाख बत्तीस हजार आठ सौ छब्बीस मात्र) की Provisional तकनीकी स्वीकृति निम्न शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है :-

1. कार्य स्वीकृत जाबदर निर्धारित नार्म एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत कराया जावे।
2. कार्य की गुणवत्ता उत्तम हों।
3. म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र./डी/3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वेक्षण) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./572 दिनांक 07-02-02 में निहित निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावे।
5. म.प्र. शासन के वर्तमान में प्रचलित समस्त क्रय नियमों का पालन करते हुए ही क्रय की कोई भी कार्यवाही करें।

6. श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।
7. उपरोक्त प्राक्कलन Provisional तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होने के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्राक्कलन आपके द्वारा प्रस्तुत किये जानें पर अंतिम रूप से तकनीकी स्वीकृती दी जावेगी।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं पदेन वन संरक्षक,
उज्जैन वृत्त उज्जैन
उज्जैन, दिनांक 12/04/16

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./2016/ 3149

- (1) महालेखाकार (ऑडिट) ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल, शाजापुर की ओर उनके पत्र क्र./मा.चि./2016/ 887 दिनांक 12-04-16 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं पदेन वन संरक्षक,
उज्जैन वृत्त उज्जैन



मध्यप्रदेश शासन वन विभाग
कार्यालय वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन (म.प्र.)
उद्यन मार्ग, दमदमा, उज्जैन (म.प्र.)-456010

E-Mail : ccf.ujn@mp.gov.in

Ph. (0734) 2512101

Fax (0734) 2512102

क्रमांक/मा.चि./2016/ 9016

उज्जैन, दिनांक 24/11/16

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू-प्रबंध)
म.प्र. भोपाल

विषय :- म.प्र. सड़क विकास निगम के प्रकरणों में प्रत्यावर्तित हो रही वनभूमि के विरुद्ध वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/F-5/2016/10-11/2442 दिनांक 16-11-16.

--00--

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से दिये गए निर्देशानुसार वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल, शाजापुर द्वारा उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./2016/2817 दिनांक 22-11-16 से खसरा नंबर 229 के स्थान पर 186 में 11.57 हे. तथा खसरा नंबर 186 के स्थान पर 229 में 12.453 हे. क्षेत्र हेतु संशोधित कर प्रेषित की गई है। जिसका तकनीकी अनुमोदन किया जाकर छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(बी.एस. अत्रिगैरी)

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन
वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन
उज्जैन, दिनांक 24/11/16

क्रमांक/मा.चि./2016/ 9017

प्रतिनिधि :- वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल, शाजापुर की ओर उनके पत्र क्रमांक/मा.चि./2016/2817 दिनांक 22-11-16 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

(बी.एस. अत्रिगैरी)

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन
वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, वनमण्डल शाजापुर म.प्र.

क्रमांक/मा.चि./2016/ 2817

शाजापुर, दिनांक 22.11/16

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

विषय :- मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के प्रकरणों में प्रत्यावर्तित हो रही वन भूमि के विरुद्ध दी गई गैर वन भूमि पर तैयार वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना में संशोधन बाबत।

संदर्भ :- दिनांक 16.11.16 को प्राप्त निर्देशानुसार।

- 0 -

उपरोक्त विषय में निवेदन हैं कि MPRDC के निम्न प्रकरणों में प्रत्यावर्तित हो रही वन भूमि के विरुद्ध दी गई गैर वन भूमि पर तैयार वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाओं में संदर्भ अनुसार संशोधन किया जाकर वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाएं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है :-

1. शहडोल-अनूपपुर से छत्तीसगढ़ बार्डर (राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 78) की प्रभावित भूमि 12.119 हेक्टेयर के विरुद्ध ग्राम टोकड़ा सर्वे नंबर 186 की 13.188 हेक्टेयर गैर वन भूमि की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर भेजी गई थी जिसमें निर्देशानुसार संशोधन कर ग्राम टोकड़ा सर्वे नंबर 229 की 12.453 हेक्टेयर गैर वन भूमि की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना दो प्रतियों में संलग्न है।

2. पटली उगरिया शहडोल रोड़ (राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 78) की प्रभावित भूमि के विरुद्ध ग्राम टोकड़ा सर्वे नंबर 229 की 11.570 हेक्टेयर गैर वन भूमि की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर भेजी गई थी जिसमें निर्देशानुसार संशोधन कर ग्राम टोकड़ा सर्वे नंबर 186 की 11.570 हेक्टेयर गैर वन भूमि की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना दो प्रतियों में संलग्न है।



स्थान/व्यय/संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

से.प./मा.चि./राजापुर

मुख्य वन संरक्षक


8amiksha1008

(लवित भारती)

(भा.व.से.)

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल, शाजापुर

मध्य प्रदेश शासन वन विभाग



वैकल्पिक वृक्षारोपण की दस वर्षीय योजना (क्षतिपूर्ति वनीकरण)

परियोजना का नाम

- राष्ट्रीय राजमार्ग 78 शहडोल अनुपपुर म. प्र. छत्तिसगढ़ बार्डर तक उन्नयन एवं निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली वन भूमि के एवज में समतुल्य गैर वनभूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना

कक्ष क्रमांक

- राजस्व भूमि खसरा न. 186
शासकीय भूमि ग्राम टौंकडा

क्षेत्रफल

- 11.57 हेक्टेयर

योजना अवधि (10 वर्ष)

- 2017-2018 से 2026-2027

वन परिक्षेत्र — आगर

वन मण्डल — शाजापुर

वनवृत्त — उज्जैन (मध्य प्रदेश)

वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट
भाग - 1 सामान्य विवरण

1.	परियोजना का विवरण		वैकल्पिक वृक्षारोपण
1 (अ)	परियोजना का नाम		क्रमांकदिनांक.
(ब)	भारत सरकार का अनुमोदन		राजस्व भूमि
(स)	प्रत्यावर्तित वनभूमि का विवरण		
2	जिला	—	आगर
3	वन मण्डल	—	शाजापुर
4	परिक्षेत्र	—	आगर
5	तहसील	—	बडौद
6	विकास खण्ड	—	बडौद
7	विधान सभा क्षेत्र	—	आगर
8	क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त	—	बडौद
9	क्षेत्रीय परिसर (बीट)	—	बडौद
2	स्थल विशेष जानकारी		
1	ग्राम वन समिति	—	राजस्व क्षेत्र
2	वन खण्ड एवं कक्ष क्रमांक निजी भूमि	—	राजस्व भूमि
3	कार्य हेतु क्षेत्र	—	11.57 है०
4	गठित समिति का प्रकार	—	राजस्व क्षेत्र
5	समिति का मुख्यालय	—	टौकडा
6	समिति में सम्मिलित ग्राम	—	टौकडा
3.	उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (क्षेत्र की भौगोलिक रचना)		
(अ)	टोपोग्राफी	—	
(बी)	एस्पेक्ट	—	पुर्व, पश्चिम
(सी)	ढलान	—	हल्का ढलान
(अ)	पानी निकासी		अच्छी
(ब)	भू-क्षरण		
(डी)	चट्टानों का विवरण	—	
(इ)	मिट्टी का प्रकार	—	लेटराइट
(एफ)	औसत वार्षिक वर्षा	—	800 मी मी
(जी)	नरम मिट्टी का क्षेत्र (है०)	—	0 है०
(एच)	कड़ी मिट्टी का क्षेत्र (है०)	—	0.00 है०
(आई)	पथरीली मिट्टी (है०)	—	11.57 है०

4.

क्षेत्र का विवरण :-

वन का प्रकार एवं वनोपज का संक्षिप्त विवरण

(ए)	साइट क्वालिटी, घनत्व	—	रिक्त वन
(बी)	पूर्ण वनवर्धन का क्षेत्र	—	11.57 है०
(सी)	आंशिक वन वर्धन का क्षेत्र	—	11.57 है०
(डी)	आंशिक वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	—	11.57 है०
(इ)	खरपतवार मुख्यतः	—	11.57 है०
(एफ)	पूर्ण वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	—	11.57 है०
(जी)	चारागाह रोपण योग्य क्षेत्र	—	0.00 है०
(एच)	विकृत बॉस का क्षेत्र	—	00 है०
(आई)	क्षेत्र जो पथरीला कटाव वाला एवं	—	0.00 है०
(जे)	प्राकृतिक रूप से रिक्त है (कार्य		
(के)	जैविक दबाव		

प्रकार	जैविक दबाव		
	अत्यधिक	औसत	नगण्य
वन्य प्राणी	—	हैं	—
चराई	—	मध्यम	—
मानव	—	मध्यम	—

5. 1. योजना का उद्देश्य — वैकल्पिक वृक्षारोपण
2. क्षेत्रफल — 11.57 है०
- 6 रोपणी का नाम जहाँ पौधे तैयार किये — क्रय द्वारा
- 7 रोपणी से रोपण स्थल की दूरी कि.मी. — 25 कि.मी.
- (ए) ट्रक, ट्रैक्टर द्वारा (कि.मी.) — 25 कि०मी०
- (बी) सिरबोझ द्वारा (कि.मी.) — 500 मी.
- 8 सिंचाई का विवरण :-
- (ए) जल स्रोत — तैयार करना है
- (बी) वृक्षारोपण से दूरी — 0.5 कि.मी.
- (सी) सिंचाई प्रकार — मजदूरो द्वारा सिंचाई
- (डी) बिजली उपलब्धता — उपलब्ध है

10 योजना अवधि

:- वर्ष -2017-18 से 2026-27

11 1. योजना पर होने वाले सम्भावित व्यय (रु० में)

10940525.00

(विस्तृत प्राकिकलन एवं उपचार मानचित्रपृथक से संलग्न है)


2. प्रति हेक्टेयर व्यय (रु० में)


945594

12 अन्य विवरण

भाग - 2
प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यों के योग्य है।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र आगर


उप वनमण्डल अधिकारी
उप वनमण्डल, शाजापुर

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल-शाजापुर (सामान्य)

तकनीक स्वीकृति आदेश क्रमांक दिनांक द्वारा जारी की गई।


मुख्य वन संरक्षक
उज्जैन वृत्त, उज्जैन म.प्र.

वैकल्पिक वृक्षारोपण, टोंकडा
विस्तृत तकनीकी प्राक्कलन - प्रथम वर्ष

कार्य का नाम - रोपण 11.57 हैक्टेअर

मजदूरी राशि - 283/-

अ.क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर		कुल मा.दि.	राशि
1	2	3		4		5	6
1	सर्वेक्षण सीमांकन	11.57	Hec.	0.45	/Hec.	5.2	1472
2	मुनारों का निर्माण	15		4500			67500
3	क्षेत्र सफाई	11.57	Hec.	4	/Hec.	46	13092
4	परिधि प्लाविंग कार्य (2 कि.मी. x 6 मी.)	2.00	Hec.	3000	/Hec.		6000
5	घैराव						
	सीमेन्ट पोल(2.10X0.10X0.10)समस्त कर सहित	550	Nos.	300.00	/Pole		165000
	चैनलिंग समस्त कर सहित 4x4 एवं ऊचाई 1.5 मी.	2250	Sqm.	95	/Sqm.		213750
	बारबेड वायर समस्त कर सहित	750	Kg.	90	/Kg.		67500
	स्टील वायर समस्त कर सहित	50	Kg.	70	/Kg.		3500
	सिमेन्ट कांक्रीट सामग्री की व्यवस्था	24.75	cmt.	5177	/Cmt.		128131
	गड्डे खुदाई कार्य पोल फिक्सिंग मजदूरी सहित	550	nos	61.4	/pole		33770
	पोल पुताई कार्य सामग्री सहित	550	nos	LS			10000
	बारबेड वायर फिटिंग 3 लाईन में	1500	R.Mtr.	18	/R.Mtr.		27000
	चैनलिंग फिटिंग	1500	R.Mtr.	18	/R.Mtr.		27000
6	आंतरिक अग्नि सुरक्षा लाईन सह निरीक्षण पथ	11.57	Hec.	283	/Days	45	12735
7	गड्डा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं अलायमेंट	11000	Pits	2.5	M.D./1000 pits	28.00	7924
8	रोपण हेतु गड्डा खुदाई 60X60X60 सेमी	11000	Pits	10	M.D./100 pits	1100	311300
9	रोपण हेतु गड्डा खुदाई 1 वर्ग मी.	1000	Pits	140	/Pits		140000
10	गड्डे भराई हेतु उपजाऊ मिट्टी क्रय एवं परिवहन	1200	C.M.T.	200	/C.M.T.		240000
11	गड्डे भराई हेतु गोबर खाद क्रय एवं परिवहन	140	C.M.T.	900	/C.M.T.		126000
12	गड्डे में गोबर खाद, काली मिट्टी एवं स्थानीय मिट्टी को छानकर मिश्रण तैयार करना	11000	Pits	4.25	/Pits		46750
13	रोपणी व्यय	11000	Plant	50	/Plant		550000
14	भू एवं जल संरक्षण कार्य						
	अ- चैकडेम संख्या	60	cmt.	1.5	/C.Mtr.	90	25470
	ब- डबरी निर्माण	100	Nos.	300	/C.Mtr.	129	38700
	स- तैलैया निर्माण	6	Nos.	600	/C.Mtr.	129	74400
	द- कन्दुर ट्रेन्च	1000	R.Mtr.	0.115	M.D./R.Mtr.	115	32545
15	बीज कय- खमैर, स.खैर, प्रासोपीस आदि			LS			15000
16	हट निर्माण दरवाजा सहित	1	Nos.	LS			200000
17	ग्रूमिंग हेज लगाना एवं निरीक्षण पथ निर्माण	1	Nos.	LS			500000
19	अन्य व्यय						60352
	योग					1687	3144890

वनपरिपालिकाधिकारी
परिक्षेत्र, आगरा

उपवनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, शाजापुर

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, शाजापुर

विस्तृत तकनीकी प्राक्कलन - द्वितीय वर्ष

मजदूरी राशि - 311/-

अ.क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6
1	रोपण कार्य				
	अ- पौधा रोपण कार्य	11000 Plants	2 M.D./100	220	68420
	ब- मृत पौधों का बदलना	1100 Plants	2 M.D./100	22	6842
2	सिंचाई व्यवस्था	LS	311 /M.D.	110	34210
	अ- सतही सिंचाई व्यवस्था	LS	311 /M.D.	120	37320
3	पौधों का परिवहन				
	अ- ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	11000 Plants	0.60 /100	66	20526
	ब- सिरबोझ द्वारा	11000 Plants	0.40 /100	44	13684
4	रोपण कार्य				
	अ- कन्दुर ट्रेन्च पर एवं खाली जगहों में बीज बोना	1000 R.Mtr.		30	9330
5	प्रथम निंदाई	11000 Plants	1.25 M.D./100	138	42918
6	द्वितीय निंदाई	11000 Plants	1.00 M.D./100	110	51315
7	तृतीय निंदाई	11000 Plants	1.00 M.D./100	110	51315
8	खाद एवं कीटनाशक दवा का प्रयोग	11.57 Hec.	3 M.D./Hec	35	10885
9	खाद एवं कीटनाशक दवा का क्रय	11.57 Hec.	LS	LS	25000
10	सिंचाई व्यवस्था/रखरखाव/विद्युत व्यय	11.57 Hec.	11000 Plants		250000
11	अग्नि सुरक्षा कार्य	11.57 Hec.	2.932 /Hec.	34	10574
12	सुरक्षा (1 श्रमिक)	11.57 Hec.	8086 /Month	312	97032
13	अन्य व्यय				25000
	योग :-			1351	754371

विस्तृत तकनीकी प्राक्कलन - तृतीय वर्ष

मजदूरी राशि - 342/-

अ.क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6
1	रोपणी व्यय 20 प्रतिशत पौधों के मृत रोपण हेतु	2200 Plants	2 M.D./100	44	15048
2	मृतरोपण हेतु पौधों का रोपण स्थल तक परिवहन	2200 Plants	0.60 /100	13	4446
3	क्षेत्र मरम्मत कार्य	11.57 Hec.	LS	70	23940
4	प्रथम निंदाई	11000 Plants	1.25 M.D./100	137	46854
5	द्वितीय निंदाई	11000 Plants	1.00 M.D./100	110	37620
6	खाद एवं कीटनाशक दवा का प्रयोग	11.57 Hec.	3 M.D./Hec.	35	11970
7	खाद एवं कीटनाशक दवा का क्रय	11.57 Hec.	LS	LS	12000
8	सिंचाई व्यवस्था/रखरखाव/विद्युत व्यय	11.57 Hec.	15000 /Months	0	180000
9	अग्नि सुरक्षा कार्य	11.57 Hec.	2.932 /Hec.	34	11628
10	सुरक्षा (1 श्रमिक)	11.57 Hec.	8892 /Month	312	106704
11	अन्य व्यय				12000
	योग :-			755	462210

विस्तृत तकनीकी प्राक्कलन - चतुर्थ वर्ष

मजदूरी राशि - 376/-

अ.क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6
1	रोपणी व्यय 20 प्रतिशत पौधों के मृत रोपण हेतु	2200 Plants	2 M.D./100	44	16544
2	मृतर्रोपण हेतु पौधों का रोपण स्थल तक परिवहन	2200 Plants	0.60 /100	13	4888
3	निंदाई	11000 Plants	1.25 M.D./100	137	51512
4	सिंचाई व्यवस्था/ रखरखाव/ विद्युत व्यय	11.57 Hec.	15000 M.D./100		180000
5	अग्नि सुरक्षा कार्य	11.57 Hec.	2.932 /Hec.	34	12784
6	सुरक्षा (1 श्रमिक)	11.57 Hec.	9776 /Month	312	117312
7	अन्य व्यय				15000
	योग :-			540	398040

विस्तृत तकनीकी प्राक्कलन - पंचम वर्ष

मजदूरी राशि - 414/-

अ.क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6
1	निंदाई	11000 Plants	1.25 M.D./100	137	56718
2	सिंचाई व्यवस्था/ रखरखाव/ विद्युत व्यय	11.57 Hec.	15000 /Months		180000
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	11.57 Hec.	2.932 /Hec.	34	14076
4	सुरक्षा (1 श्रमिक)	11.57 Hec.	10764 /Month	312	129168
5	अन्य व्यय				12000
	योग :-			483	391962

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र, आगरा

उपवनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, शाजापुर

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, शाजापुर

विस्तृत तकनीकी प्राक्कलन - षष्ठम वर्ष

मजदूरी राशि - 455/-

अ.क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6
1	सिंचाई व्यवस्था/रखरखाव/विद्युत व्यय	11.57 Hec.	18000 /Months		216000
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	11.57 Hec.	2.932 /Hec.	34	15470
3	सुरक्षा (1 श्रमिक)	11.57 Hec.	11830 /Month	312	141960
4	अन्य व्यय				12000
	योग :-			346	385430

विस्तृत तकनीकी प्राक्कलन - सप्तम वर्ष

मजदूरी राशि - 501/-

अ.क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6
1	घेराव मरम्मत कार्य	11.57 Hec.	LS	50	25050
2	सिंचाई व्यवस्था/रखरखाव/विद्युत व्यय	11.57 Hec.	18000 /Month		216000
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	11.57 Hec.	2.932 /Hec.	34	17034
4	सुरक्षा (1 श्रमिक)	11.57 Hec.	13026 /Month	312	156312
5	अन्य व्यय				11000
	योग :-			396	425396

विस्तृत तकनीकी प्राक्कलन - अष्टम वर्ष

मजदूरी राशि - 551/-

अ.क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6
1	सिंचाई व्यवस्था/रखरखाव/विद्युत व्यय	11.57 Hec.	18000 /Months		216000
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	11.57 Hec.	2.932 /Hec.	34	18734
3	सुरक्षा (1 श्रमिक)	11.57 Hec.	14326 /Month	312	171912
4	अन्य व्यय				15000
	योग :-			346	421646

विस्तृत तकनीकी प्राक्कलन - नवम वर्ष

मजदूरी राशि - 606/-

अ.क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6
1	सिंचाई व्यवस्था/रखरखाव/विद्युत व्यय	11.57 Hec.	20000 /Months		240000
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	11.57 Hec.	2.932 /Hec.	34	20604
3	सुरक्षा (1 श्रमिक)	11.57 Hec.	15756 /Month	312	189072
4	अन्य व्यय				15000
	योग :-			346	464676

विस्तृत तकनीकी प्राक्कलन - दशम वर्ष

मजदूरी राशि - 666/-

अ.क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर	कुल मा. दि.	राशि
1	2	3	4	5	6
1	घेराव मरम्मत कार्य	11.57 Hec.	LS	50	30300
2	सिंचाई व्यवस्था/रखरखाव/विद्युत व्यय	11.57 Hec.	20000 /Months		240000
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	11.57 Hec.	2.932 /Hec.	34	22644
4	सुरक्षा (1 श्रमिक)	11.57 Hec.	15756 /Month	312	207792
5	अन्य व्यय				18000
	योग :-			396	518736

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र अधिकारी आगर

उपवनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, शाजापुर


वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, शाजापुर

व्यय का विवरण
रोपण — 11.57 हैक्टेयर

क्र.	वित्तीय वर्ष	कार्य विवरण	कुल मा. दि.	मजदूरी दर	राशि			प्रति है. व्यय
					मजदूरी राशि	अन्य व्यय राशि	कुल राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रथम वर्ष	भूमि तैयारी	1687	283	477421	2667469	3144890	271814
2	द्वितीय वर्ष	रोपण	1351	311	420566	333805	754371	65201
3	तृतीय वर्ष	रखरखाव	755	342	258535	203675	462210	39949
4	चतुर्थ वर्ष	रखरखाव	540	377	203403	194637	398040	34403
5	पंचम वर्ष	रखरखाव	483	414	200126	191836	391962	33877
6	षष्ठम वर्ष	रखरखाव	346	456	157698	227732	385430	33313
7	सप्तम वर्ष	रखरखाव	396	501	198535	226861	425396	36767
8	अष्टम वर्ष	रखरखाव	346	551	190814	230832	421646	36443
9	नवम वर्ष	रखरखाव	346	606	209676	255000	464676	40162
10	दशम वर्ष	रखरखाव	396	666	263736	255000	518736	44835
योग			6646		2580511	4786846	7367357	636764

रोपण पर कुल व्यय	7367357
आस्था मूलक कार्य 12 प्रतिशत	884083
मानव संसाधन विकास 3 प्रतिशत	221021
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन 20 प्रतिशत	1473471
योग :-	9945932
पर्यवेक्षण शुल्क 10 प्रतिशत	994593
कुल योग :-	10940525


वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र, आगर


उपवनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, शाजापुर


वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, शाजापुर

सूचना क्रमांक : LP80E

नक्शा प्रिंटआउट

दिनांक : 01/10/2016 02:07:50 PM

सिमा : 3000 मीटर

प्रकार : नक्शा


नक्शा निर्माण संस्था :

वर्ग :

2015 - 2016

प्रकार की नक्शा : इलेक्ट्रॉनिक

नक्शा संख्या :



बुधबोधन क्षेत्र
उत्पादन क्षेत्र
11.570 हे.

Scale 1:10000

नक्शा संख्या : 111C

नक्शा संख्या : 111C

(5)

111C

111C

111C

111C

111C

**आदेश द्वारा श्री बी.एस. अन्निगेरी (भा.व.से.) मुख्य वन संरक्षक
एवं पदेन वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन**

:: आदेश ::

आदेश क्रमांक/मा.चि./2016/ 172

उज्जैन, दिनांक 24/11/16

प्रकरण अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./2016/14 दिनांक 12-04-16 से जारी तकनीकी स्वीकृती निरस्त की जाकर वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल शाजापुर द्वारा उनके पत्र क्र./मा.चि./2016/2817 दिनांक 22-11-16 से राष्ट्रीय राज्यमार्ग क्रमांक 78 कटनी-उमरिया-शहडोल-अनुपपूर से छत्तीसगढ़ बार्डर तक किये जा रहे उन्नयन एवं निर्माण हेतु परियोजना प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड, शहडोल द्वारा 11.57 हे. वनभूमि की उपयोगार्थ मांग के बदले समतुल्य गैर वनभूमि वनमण्डल शाजापुर में संशोधित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर निम्नानुसार प्रेषित किये है।

अ.क्र.	तहसील का नाम	परिक्षेत्र का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	रकबा (हे. में)	वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि
1	बडौद	आगर	टोंकड़ा	186	11.57	10940525/-

वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल, शाजापुर द्वारा उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना राज्य शासन द्वारा अनुमोदित क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये स्थल विशेष प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु प्रसारित दिशा निर्देशों के अनुरूप शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर प्रस्तुत की है। अतः म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशियल पावर्स 2012 भाग II एवं म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्र./621/3/नियम/चार दिनांक 03-09-03 से वानिकी कार्यों की तकनीकी स्वीकृती हेतु प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के तहत वन संरक्षक, क्षेत्रीय वनमण्डल शाजापुर द्वारा प्रेषित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना रु. 10940525/- (रु. एक करोड़ नौ लाख चालीस हजार पाँच सौ पच्चीस मात्र) की Provisional तकनीकी स्वीकृती निम्न शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है :-

1. कार्य स्वीकृत जाबदर निर्धारित नार्म एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत कराया जावे।
2. कार्य की गुणवत्ता उत्तम हों।
3. म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र./डी/3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वेक्षण) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./572 दिनांक 07-02-02 में निहित निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावे।
5. म.प्र. शासन के वर्तमान में प्रचलित समस्त क्रय नियमों का पालन करते हुए ही क्रय की कोई भी कार्यवाही करें।

6. श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।
7. उपरोक्त प्राक्कलन Provisional तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होने के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्राक्कलन आपके द्वारा प्रस्तुत किये जानें पर अंतिम रूप से तकनीकी स्वीकृती दी जावेगी।

24/11/16
(बी.एस. अत्रिगेरी)
मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन
वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन
उज्जैन, दिनांक 24/11/16

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./2016/ 3015

- (1) महालेखाकार (ऑडिट) ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल, शाजापुर की ओर उनके पत्र क्र./मा.चि./2016/ 2817 दिनांक 22-11-16 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

24/11/16
(बी.एस. अत्रिगेरी)
मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन
वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन