

आदेश द्वारा मनोज कुमार अग्रवाल (भा.व.से.) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं पदेन वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन

:: आदेश ::

आदेश क्रमांक/मा.चि./2022/ 107

उज्जैन, दिनांक 19/12/2022

प्रकरण अन्तर्गत वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल शाजापुर द्वारा उनके पत्र क्रं. 4843 दिनांक 12-12-2022 से प्रेषित प्रस्ताव अनुसार कलेक्टर जिला आगर-मालवा के पत्र क्रं. 470 दिनांक 18-10-2022 से बन्धाकोल ब्लॉक प्रकरण में प्रभावित 785.49 हे. वनभूमि के बदले 151.35 हे. शासकीय भूमि (ग्राम खेड़ा चौहान की 69.15 हे., ग्राम कण्डारी की 21.89 हे. एवं ग्राम बीजानगरी की 60.31 हे.) वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की जाने की सहमति दी गई है।

ई.एम.आई.एल. माइन्स रिसोर्सेस लिमिटेड द्वारा उनके पत्र दिनांक 24-11-2022 से प्रकरण में 142.00 हे. शासकीय भूमि की आवश्यकता संबंधी लेख किया है। तदनुसार 142 हे. में से 54.41 हे. की 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना निम्नानुसार तैयार कर प्रेषित की है।

क्र.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	आवंटित की जाने वाली राजस्व भूमि हे. मे		लागत राशि
			सर्वे क्रं.	रकबा (हे. मे)	
1	बड़ौदा	बीजानगरी	2	12.07	33060593
			66/1	2.48	
			10/1	4.15	
			10/2	9.72	
			9	5.70	
			5/1	10.98	
			4/1	3.79	
			3/1	5.52	
योग :-			54.41	33060593	

वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल शाजापुर द्वारा उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाएं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मू-प्रबंध) के पत्र क्रं. 4050 दिनांक 30-12-2019 से प्रेषित मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुसार निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर प्रस्तुत की है। अतः म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशियल पॉवर 2012 यॉल्यूम-2 में वन विभाग को प्रदत्त अधिकार के बिंदु क्रमांक 14-बी से वानिकी कार्यों की तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के तहत वनमण्डलाधिकारी शाजापुर द्वारा प्रेषित उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाओं की Provisional तकनीकी स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- 1) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दरो निर्धारित नार्म्स एवं बजट प्रावधानों के अन्तर्गत ही कराये जावे। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो, स्वीकृति हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
- 2) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हों।
- 3) क्षतिपूर्ति बनीकरण योजना हेतु म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र./डी. /3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 एवं क्रमांक-एफ-03-11/2018 /10-2 दिनांक 14 मई 2019 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करें।

- 4) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. /572 दिनांक 07-02-2002 एवं 79 दिनांक 08-01-2018 में निहित निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावे।
- 5) सामग्री क्रय करते समय म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम 2015 की धारा 7, 9, 10 एवं 11 के भण्डार नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे। भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत अनुसूची 'अ' में सम्मिलित सामग्री म.प्र. लघु उद्योग निगम अथवा भारत सरकार के गर्वमेंट ई-मार्केट पोर्टल से ही क्रय की जावे। जो सामग्री राशि रु. 1.00 लाख के अन्दर तक की कोटेशन द्वारा प्राप्त की जानी है, उसे क्रय समिति से परीक्षण कराया जावे तथा अनुमोदन वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावे।
- 6) फेंसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी क्रय सामग्रियों का सत्यापन उपवनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावेगा। क्रय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः इंट्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।
- 7) प्रस्तावित कार्य का वनमण्डलाधिकारी/उपवनमण्डलाधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमण्डलाधिकारी, 50% उपवनमण्डलाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।
- 8) वनमण्डलाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि, कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य न हो। यदि विचलन की आवश्यकता हो तो तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को भेजे तथा स्वीकृती उपरांत ही कार्य कराये जावे।
- 9) शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों के पालन की जवाबदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।
- 10) मौके पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृती की प्रति, माप पुस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र उपलब्ध होना आवश्यक है।
- 11) वनमण्डलाधिकारी सुनिश्चित करे, कि पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य तो नहीं कराया गया है। स्वीकृत क्षेत्र का स्थल परिवर्तन मान्य नहीं होगा। यदि कोई स्थल कार्य योग्य नहीं है तो उस स्थल पर कार्य नहीं कराया जाकर स्वीकृत राशि समर्पित कर अवगत कराया जावे।
- 12) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरांत, स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यों का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को भेजा जावे।
- 13) मुख्यतः कार्य मजदूरों से कराया जावे, अत्यंत आवश्यक होने पर मजदूरों की उपलब्धता न होने पर ही यांत्रिकी साधन से कार्य कराया जावे।
- 14) स्थल पर रोपण होने पर मानक आकार के पौधे लगाये जावे।
- 15) रोपण मूल्यांकन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. 3410 एवं दिनांक 13-11-2013 के आधार पर रिकॉर्ड रखा जावे एवं वृक्षारोपण पंजी में चस्पा किया जावे।
- 16) माप पुस्तिका पर कराये गए कार्यों की प्रविष्टि उपरांत वन परिक्षेत्राधिकारी, उपवनमण्डलाधिकारी के हस्ताक्षर लिये जावे।
- 17) किये गये कार्यों की प्रविष्टि कक्ष इतिहास, ई-ग्रीन वॉच पोर्टल, Plantation Monitoring System एवं MIS Portal में समय-समय पर की जावे।
- 18) वनमण्डलाधिकारी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 19) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुए कार्य किये जावे।

- 20) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।
- 21) क्षेत्र घेराव हेतु फेंसिंग पर Green Hedge अनिवार्य रूप से तैयार किये जावे।
- 22) योजना में रोपित किये जाने वाले पौधों का जीवितता प्रतिशत 75 प्रतिशत से अधिक होना अनिवार्य है।
- 23) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
- 24) भारत सरकार/जिला कलेक्टर द्वारा कोविड-19 की महामारी के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों तथा Social Distancing एवं अन्य सावधानियों का पूर्ण पालन, कार्यों के क्रियान्वयन के दौरान सुनिश्चित करें।
- 25) उपरोक्त प्राक्कलन Provisional तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होने के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्राक्कलन आपके द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर अंतिम रूप से तकनीकी स्वीकृति दी जावेगी।

(मनोज कुमार अग्रवाल)

भा.व.से.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./2022/8583

उज्जैन, दिनांक 19 DEC 2022

- (1) महालेखाकार (ऑडिट) ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल शाजापुर की ओर उनके पत्र क्रं./4843 दिनांक 12-12-2022 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

(मनोज कुमार अग्रवाल)

भा.व.से.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना

परियोजना का नाम :- ई.एम.आई.एल.माईस रिसोर्स लिमिटेड
बंधा कोल ब्लॉक परियोजना के अंतर्गत में प्रभावित 785.49
हे. वनभूमि के बदले वन भूमि के बदले वनमण्डल शाजापुर
में प्राप्त 54.41 हैक्टेयर गैर वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण
योजना

क्षेत्रफल :- बीजानगरी वैकल्पिक वृक्षारोपण (कुल 54.41 हे.)

वर्ष 2023-24 से 2033-34

वनमण्डल का नाम :- शाजापुर वनमण्डल

सामान्य विवरण

परियोजना का नाम:- ई.एम.आई.एल.माईस रिसोर्स लिमिटेड बंधा कोल ब्लॉक परियोजना के अंतर्गत में प्रभावित 785.49 हे. वनभूमि के बदले वन भूमि के बदले वनमण्डल शाजापुर में प्राप्त 54.41 हैक्टेयर गैर वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना

1. बीजानगरी वैकल्पिक वृक्षारोपण (कुल 54.41 हे.)
2. जिला :- आगर मालवा
3. वनमण्डल :- शाजापुर
4. परिक्षेत्र :- आगर
5. तहसील :- बडोद
6. ग्राम पंचायत :- बीजानगरी
7. बीट का नाम :- महारुंडी
8. खसरा क्रमांक :- 2, 3/1, 4/1, 5/1, 9, 10/1, 10/2, 66/1 (54.41 हे.)
9. ग्राम वन समिति/ वन सुरक्षा समिति का नाम :- ग्राम वन समिति बीजानगरी
10. कक्ष किस कार्य वृत्त में आता है :-
11. मिट्टी का प्रकार :- मुरमी, लाल मिट्टी
12. साईट क्वालिटी :- सामान्य

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 54410
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :-

प्रजाति का नाम	पौधों की संख्या	पौधों की आयु वर्ष में	पौधों की ऊँचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
चिरोल	9000	1 वर्ष	45 से.मी.	2 से 2.5 से.मी.
नीम	7000	1 वर्ष	45 से.मी.	2 से 2.5 से.मी.
आंवला	4000	1 वर्ष	45 से.मी.	2 से 2.5 से.मी.
अन्य	34410	1 वर्ष	45 से.मी.	2 से 2.5 से.मी.
योग-	54410			

3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर 45 से.मी. गहरे तथा 45 से.मी. चौड़े तथा 3 मीटर लम्बाई में कंटूर ट्रेंच बनाये जायेंगे। आवश्यकता अनुसार उपयुक्त स्थलों पर कंटूर बण्ड का निर्माण किया जायेगा। क्षेत्र में मौजूद छोटे नालों में पत्थर से नाला बंधान का कार्य किया जायेगा। इन कार्यों के लिये प्रथम वर्ष की राशि की 25 प्रतिशत राशि प्रावधानित की गई है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिक फेंसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जावेगी।
5. पुर्नउत्पादन सफाई :- क्षेत्र में कोई रूट स्टैक नहीं है, क्षेत्र पूर्णतः रिक्त है।
6. बीज बुआई :- क्षेत्र में कंटूर ट्रेंच से निकली मिट्टी एवं खुदाई के गद्दों के आसपास जहां संभव होगा उपयुक्त प्रजाति के बीजों की बुआई की जावेगी।

7. सिलवीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में रोपण उपरांत छठवे वर्ष तक प्रति वर्ष 3 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा। सातवें वर्ष में 2 बार तथा आठवें वर्ष में 1 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा।

8. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।


9. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र आगर


उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल शाजापुर


वनमंडलाधिकारी
वनमंडल शाजापुर

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम बीजानगरी खसरा नंबर 2, 3/1, 4/1, 5/1, 9, 10/1, 10/2, 66/1 तहसील बड़ोद जिला आगर मालवा के 54.41 हेक्टेयर क्षेत्र का मेरे द्वारा दिनांक 26/09/2022 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।


वन प्ररिक्षेत्राधिकारी
आगर (सा.)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम बीजानगरी खसरा नंबर 2, 3/1, 4/1, 5/1, 9, 10/1, 10/2, 66/1 तहसील बड़ोद जिला आगर मालवा के 54.41 हेक्टेयर क्षेत्र का मेरे द्वारा दिनांक 26/09/22 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।


उप वनमंडलाधिकारी
उप वन मंडल शाजापुर (सा.)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित - ५५५

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम बीजानगरी खसरा नंबर 2, 3/1, 4/1, 5/1, 9, 10/1, 10/2, 66/1 तहसील बड़ोद जिला आगर मालवा के 54.41 हेक्टेयर क्षेत्र का मेरे द्वारा दिनांक 17.11.22 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण दिनांक :


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल शाजापुर

अनुमोदित


तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 107 दिनांक 19.12.2022 द्वारा जारी की गई।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं पदेन वनसंरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

क्षेत्र कें घेराव हेतु चैनलिंग फेंसिंग के उपयोग संबंधी

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम बीजानगरी खसरा नंबर 2, 3/1, 4/1, 5/1, 9, 10/1, 10/2, 66/1 तहसील बड़ोद जिला आगर मालवा के 54.41 हेक्टेयर क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पत्थर उपलब्ध नहीं है, जिससे पत्थर की दीवार बनाना संभव नहीं है। ग्रामीणों द्वारा सी.पी.टी में मिट्टी डालकर मवेशी चराये जाने की संभावना होने से सी. पी.टी. खोदी जाना उचित नहीं होगा। अतएव क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से फेंसिंग कार्य कराना एकमात्र एवं उपयुक्त विकल्प है।


उप वनमंडलाधिकारी
उप वनमंडल शाजापुर (सा.)


वनमंडलाधिकारी
वनमंडल शाजापुर


वन परिक्षेत्राधिकारी
आगर (सा.)

क्षेत्र में मिट्टी एवं गोबर खाद उपयोग संबंधी

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम बीजानगरी खसरा नंबर 2, 3/1, 4/1, 5/1, 9, 10/1, 10/2, 66/1 तहसील बड़ोद जिला आगर मालवा के 54.41 हेक्टेयर क्षेत्र में मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होने से उसे अधिक उपजाऊ बनाये जाने हेतु गोबर खाद एवं उपजाऊ मिट्टी का उपयोग किया जाना आवश्यक होगा।


उप वनमंडलाधिकारी
उप वनमंडल शाजापुर (सा.)


वनमंडलाधिकारी
वनमंडल शाजापुर


वन परिक्षेत्राधिकारी
आगर (सा.)



मप्र वन विभाग

प्रोजेक्ट रिपोर्ट

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना बीजानगरी

वर्ष 2023-24 से 2033-34 तक



परियोजना का नाम	:- क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना
मद का नाम	:- केम्पा
परिक्षेत्र	:- आगर-मालवा
परिक्षेत्र सहायक वृत्त	:- बडौद
बीट का नाम	:- महारुण्डी
ग्राम का नाम	:- बीजानगरी
ग्राम पंचायत	:- बीजानगरी
पटवारी हल्का न.	:- 30
तहसील	:- बडौद
सर्वे न.	:- 2, 3/1, 4/1, 5/1, 9, 10/1, 10/2, 66/1
क्षेत्रफल	:- 54.41 hac.
मिट्टी का प्रकार	:- मुरमीय लाल मिट्टी
साईट क्वालिटी	:- सामान्य
उपवनमण्डल	:- आगर

वनमण्डल शाजापुर

वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल शाजापुर

म०प्र० शासन

वन विभाग

वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना

परियोजना का नाम	बन्धा कोल ब्लॉक परियोजना
क्षेत्रफल	— (कुल 54.41 हे.)
कार्य योग्य	— (कुल 54.41 हे.)
स्थल	— ग्राम बीजानगरी खसरा क्र. 2, 3/1, 4/1, 5/1, 9, 10/1, 10/2, 66/1
परिसर	— बड़ौद
समिति	— —
वन परिक्षेत्र	— आगर
तहसील	— बड़ौद
उप वनमण्डल	— आगर
वनमण्डल	— शाजापुर (सा०)
विधान सभा क्षेत्र	— आगर
जिला	— आगर म०प्र०
परियोजना अवधि	— 2023-2024 से 2034-2035

वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना

ग्राम बीजानगरी खसरा 2, 3/1, 4/1, 5/1, 9, 10/1, 10/2, 66/1 (54.41 हे.)

तह. बड़ौद जिला आगर मालवा

भाग-1

- 1- परियोजना का विवरण
- (अ) परियोजना का नाम : बंधा कोल ब्लॉक परियोजना
- (ब) भारत सरकार का प्रस्ताव : क्रमांक FP/MP/MIN/144129/2021
- (स) प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण : 785.49 हे0
1. प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल : ग्राम बीजानगरी
- तह. बड़ौद जिला आगर मालवा
2. जिला : आगर मालवा
3. वनमण्डल : राजापुर (सा0)
4. परिक्षेत्र : आगर
5. तहसील : बड़ौद
6. विकासखण्ड : बड़ौद
7. विधानसभा क्षेत्र : आगर
8. ग्राम पंचायत : बीजानगरी
9. क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त : बड़ौद
10. क्षेत्रीय परिसर बीट : महारुण्डी

2- स्थल विशेष जानकारी

1. वन समिति : -
2. वनखण्ड एवं कक्ष क्रमांक : -
3. कक्ष का कुल क्षेत्रफल (हे0) : -
4. कार्यवृत्त : -
5. उपचार श्रेणी/पातन श्रेणी : -
6. उपचार ईकाई/कूप क्रमांक : -
7. स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी : 25 कि0मी0
8. कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी : निरंक

वर्ष	योजना	क्षेत्रफल	वर्तमान स्थिति
1	निरंक	-	-

9. प्रस्तावित स्थल में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण :

- ए. योजना : निरंक
- बी. वर्ष : निरंक
- सी. क्षेत्रफल : निरंक
- डी. प्रजाति : प्रजाति - निरंक, पौधे संख्या - निरंक
- ई. वृक्षारोपण असफलता का कारण : पूर्व में कोई रोपण कार्य नहीं किया गया है।
- एफ. वृक्षारोपण अपलेखन का विवरण : निरंक

10. गाँव समिति का प्रकार :
11. समिति का मुख्यालय :
12. समिति में सम्मिलित गाँव :
13. समिति के अध्यक्ष का नाम :
14. परिसर रक्षक/वनरक्षक का नाम : श्री अर्जुन चौहान, वनरक्षक
15. परिक्षेत्र सहायक का नाम : श्री लाखन सिंह, वनपाल
16. समिति के सदस्यों की जानकारी-

महिला :-

पुरुष :-

कुल :-

3- उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (क्षेत्र की भौगोलिक रचना)

ए. टोपोग्राफी	:	समतल
बी. एस्पेक्ट	:	उत्तर-पूर्व
सी. ढलान	:	6 से 10 डिग्री
(अ) पानी निकासी	:	स्थानीय नाले
(ब) भू-क्षरण	:	
डी. भौमिकीय	:	विन्ध्ययन
शैल(घट्टानों)	:	सैंड स्टोन, बेसाल्ट
ई. मिट्टी का प्रकार	:	मुरमी लाल
एफ. औसत वर्षा	:	1222 मिमी
जी. नरम मिट्टी का क्षेत्र	:	
एच. कड़ी मिट्टी का क्षेत्र	:	
आई. पथरीली मिट्टी	:	

4- वन क्षेत्र का विवरण :-

ए. वन का प्रकार एवं वनोपज का संक्षिप्त विवरण :

वृक्षों की जानकारी -

प्रजाति	20 से 0मी0 तक की सीधी एवं स्थापित पौधे	21 से 0मी0 से अधिक के वृक्ष
सागीन	0	0
अन्य	0	0
योग	0	0

बी. साईट क्वालिटी घनत्व

सी. पूर्ण वन वर्धन (Root stock Development)

वृंथ एवं गोलाई की गणना

प्रजाति	गोलाई वर्ग						
	20 से. मी. तक आडी- टेडी पौध	21 से 30 से0मी0	31 से 45 से0मी0	46 से 60 से0मी0	61 से 90 से0मी0	91 से 120 से0मी0	120 से0मी0 से उपर
सागीन		0	0	0	0	0	0
मिश्रित		0	0	0	0	0	0
योग		0	0	0	0	0	0

डी. आंशिक वन वर्धन का क्षेत्र	:	हे0
ई. आंशिक वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	:	54.41 हे0
एफ. खरपतवार (मुख्यतः लेन्टाना)	:	25 हे0
जी. पूर्ण वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	:	54.41 हे0
एच. चारागाह वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	:	निरंक
आई. निकृत बांस का क्षेत्र	:	निरंक
जे. क्षेत्र जो पथरीला कटाव वाला	:	निरंक
के. प्राकृतिक रूप से रिक्त है (कार्य अयोग्य)	:	निरंक
एल. अधिक दबाव :-		

	जैविक दबाव		
	अत्यधिक	औसत	नगण्य
वन्यप्राणी	-	औसत	-
चराई	-	औसत	-
मानव	-	औसत	-

5- 1. योजना का उद्देश्य

प्रत्यावर्तित वनभूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण कर वनक्षेत्र को वनाच्छादित करना तथा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना।

2. क्षेत्रफल

54.41 हे०

3. क्षेत्र की बाहरी सीमा की लम्बाई

7127 र.मी.

4. प्रस्तावित फेंसिंग

7127 र.मी.

6- उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण

कट बैक का क्षेत्रफल

00.0 हे०

वृक्षारोपण का क्षेत्र

54.41 हे०

भू-संरक्षण का क्षेत्र

54.41 हे०

लेन्टाना

25.00 हेक्टेयर

7- रोपणी का नाम जहां पौधे

तैयार किये जावेंगे

8- रोपणी से रोपण स्थल की दूरी

25 कि०मी०

ए. ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा

ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा

बी. सिरबोझ द्वारा

सिरबोझ द्वारा

9- सिंचाई का विवरण

ए. जल स्रोत

नहीं

बी. वृक्षारोपण से दूरी

सी. सिंचाई प्रकार

टैंकर एवं मजदूरों द्वारा

डी. बिजली उपलब्धता

है

10- प्रति हेक्टर पौधों की संख्या :-

1000

ए. प्रति हेक्टर सी०बी०ओ० से प्राप्त होने वाले

—

पौधों की प्रस्तावित संख्या

बी. क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षों की संख्या

00

(20 से०मी० से अधिक)

सी. क्षेत्र में सीधी एवं स्थापित पौधे

00

(20 से०मी० गोलाई से कम)

डी. रोपण से प्राप्त होने वाले प्रस्तावित

54410

पौधों की संख्या

(न्यूनतम 1000 पौधे प्रति हेक्टर) कुल

54410

11- योजना की अवधि

2023-24 से 2034-2035 तक

12- (1) योजना पर होने वाला

संभावित व्यय

33060583/-

(विस्तृत प्राकलन एवं उपचार मानचित्र

पृथक से संलग्न है)

(2) प्रति हेक्टर व्यय

607620/-

13- अन्य विवरण

उप वनमंडलाधिकारी
उप वनमंडल आगर

वन-परिक्षेत्राधिकारी
आगर

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल शाजापुर

वृक्षारोपण उपयुक्ता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक—FP/MP/MIN/144129/2021 बंधा कोल ब्लॉक सिंगरौली जिले के तहसील सरई में आवेदित वनभूमि 785.49 हेक्टेयर के बदले रकबा 54.41 हेक्टेयर खसरा नं. 2,66/1,10/1,10/2,9,5/1,4/1,3/1, ग्राम बीजानगरी तहसील बड़ौद जिला आगर-मालवा अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है। चयनित क्षेत्र अतिकमण रहित है तथा वन विभाग के मापदण्डों के अनुसार वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, शाजापुर

उपवनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, शाजापुर

वनपरिक्षेत्राधिकारी
परिक्षेत्र, आगर

BIJANAGRI

54 41 HAC

Google Earth


Imagery © 2022 Maxar

Legend
Feature 1

400 m

Shankar
mug 2/15/23
at work

Call to



कुल क्षेत्रफल 54.41 है.
 * ————— है. मी. ————— *

1	कुल क्षेत्रफल (कुल)	—
2	से. क्षेत्रफल	—
3	क्षेत्रफल	① —
4	बाड़	—
5	उबाड़ी	—
6	चौकी	—
7	निर्माण धरा	—

Ashu
 वास्तु माली
 वास्तु शास्त्र

Call



क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मात्रा विवरण	मूल्य	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मात्रा विवरण	इकाई			
1	सर्व एवं सीमांकन हेतु	54.41	ha	0.45	हे०	24	9745	जोबदार
2	पक्के मुनासो वग निर्माण	55	मुनासो	18	मुनासो	880	350240	रकबा के आधार पर
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्टे.	54.41	ha	1.00	-	54	21655	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई (हे०)	54.41	ha	4.00	प्रति हे०	218	86621	जोबदार
5	लेम्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (कचरा)	25	ha	12.50	प्रति हेक्टे.	313	124375	जोबदार
6	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊँची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 8 गेज गैल्वेनाइज्ड फेंसिंग से करने पर, सामूही सीमेंट के पोल 2 50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 8 मी/प्रति किलो की चुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जावेगी। सीमेंट पोल को 30 cm X 30 cm X 45 cm के गडदों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रिट से भरा जावेगा।	7126	Rmt	2.4	Rmt	17102	6806755	रकबा के आधार पर पोल संख्या :- 3785 म. मा. मा. :- 3083 कि. मा. गैल्वेनाइज्ड जाली :- 10000 वर्ग मी.
7	गडदा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	54410	गडदे	2.5	प्रति हजार	136	54138	
8	रोपण हेतु गडदा छोटाई संख्या 60x60x60 cm.	54410	गडदे	10	प्रति सैकड़ा	5441	2165518	जोबदार
9	गडदों में मिट्टी बदलने हेतु कचरा आवतन का 30 प्रतिशत	1487.43	घ0मी०	1.5	घ0मी०	2231	887998	बाजार दर
10	गोबर खाद डालने हेतु कचरा आवतन का 15 प्रतिशत	743.717	घ0मी०	3	घ0मी०	2231	887998	बाजार दर
11	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं अर्धवैयक खाद का मिश्रण तैयार कर गडदों में डालना	54410	गडदे	1.5	प्रति सैकड़ा	816.15	324828	जोबदार
12	2 फुट निर्माण		L.S.			240	95520	अनुमानित
13	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेट, घुना आदि)					200	79600	अनुमानित
14	योग					29887	11894990	
15	मू-जल संस्क्षण कार्य 25 प्रतिशत		60 हे०		प्रति हे०	7472	2973748	अनुमानित
	कुल योग					37359	14868738	

वनमण्डलाधिकारी

उपवनमण्डलाधिकारी

मन्त्रपरिषद् अधिकारी

योजना का द्वितीय वर्ष

2024-25

मा.दि.

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	शक्ति	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	रोपणी कार्य							
1	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	54410	पौधे	0.03546	पौधा	1929	767893	बाजार दर
2	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत अतिरिक्त	10882	पौधे	0.03546	पौधा	386	153579	बाजार दर
	पौधों का परिवहन (संख्या)							
2	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	59851	पौधे	1.5	सैकड़ा	897.765	357310	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	59851	पौधे	0.4	प्रति सैकड़ा	239.404	95283	जॉबदर
3	लैंटाना मापिंग अप ऑपरेशन	25	हेक्टेयर	8	प्रति हेक्टे	200	79800	जॉबदर
4	रोपण							
	60x60x60 cm.	54410	गड्डे	2	प्रति सैकड़ा	1088.2	433104	जॉबदर
5	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	54410	गड्डे	1.25	100	680.125	270690	जॉबदर
6	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	54410	गड्डे	1	100	544.1	216552	जॉबदर
7	तृतीय निंदाई							
	पौधों में	54410	गड्डे	1	100	544.1	216552	जॉबदर
8	रासायनिक खाद क्रय	3265	किया	30	प्रति किया	246	97950	अनुमानित
9	बीज क्रय / (संयुक्त)	200	किया	Lumsum	प्रति किया	126	50000	अनुमानित
10	बीज बुआई	200	किया	Lumsum	प्रति किया	75	30000	अनुमानित
11	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	54410	गड्डे	0.6	प्रति सैकड़ा	326.46	129931	जॉबदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
12	6 मीटर चौड़ी	8000	mtr	3.35	किमी	20	8000	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	13433	जॉबदर
13	सुरक्षा 2 श्रमिक 9 माह		2x9			540	214920	अनुमानित
14	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	54410			Lumsum	1243	489690	अनुमानित
15	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					200	77250	अनुमानित
					योग:-	9319	3701735	

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

उपवनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

वनप्रशिक्षण अधिकारी
परिक्षेत्र, आगरा

योजना का तृतीय वर्ष 2025-26

मा.दि.

(असिंचित)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	टिप्पणियाँ
	मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई			
रोपणी व्यय (20 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	11970	पौधे	0.03546	पौधा	424	168936	बाजार दर
पौधों का परिवहन (संख्या)							
ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	11970	पौधे	1.5	100	180	71462	जॉबदर
सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	11970	पौधे	0.4	सैकड़ा	48	19057	जॉबदर
मृत्यारोपण	11970	plants	1.5	सैकड़ा	180	71461	जॉबदर
चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य					80	31840	अनुमानित
प्रथम निंदाई							जॉबदर
पौधों में	54410	पौधे	1.25	100	680	270690	जॉबदर
द्वितीय निंदाई							जॉबदर
पौधों में	54410	पौधे	1	100	544	216552	जॉबदर
तृतीय निंदाई							जॉबदर
पौधों में	54410	गड़डे	1	100	544.1	216552	जॉबदर
बीज क्रय (संयुक्त)	200	किग्रा	Lumsum	प्रति किग्रा	126	50000	अनुमानित
बीज बुआई	200	किग्रा	Lumsum	प्रति किग्रा	75	30000	अनुमानित
रासायनिक खाद क्रय	3265	किग्रा	30	प्रति किग्रा	246	97950	अनुमानित
खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	54410	गड़डे	0.6	प्रति सैकड़ा	326.46	129931	जॉबदर
आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन							
6 मीटर चौड़ी	6000	mtr	3.35	किमी	20	8000	जॉबदर
3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	13433	जॉबदर
सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक	12	माह			720	286560	अनुमानित
उपलब्धता अनुसार सिंचाई	54410	गड़डे		Lumsum	700	278600	अनुमानित
अन्य व्यय					200	82376	अनुमानित
योग:-					5127	2043399	

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

उपवनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

वनप्रशिक्षण अधिकारी
परिक्षेत्र, आगरा

योजना का चतुर्थ वर्ष 2026-27

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		मा.दि.		(असिंचित)
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई	कुल मानव दिवस	रुशि	
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	5441	पौधे	0.03546	पौधा	193	76789	बाजार दर
	पौधों का परिवहन (संख्या)							
2	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	5441	पौधे	1.5	100	82	32483	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	5441	पौधे	0.4	सैकड़ा	22	8662	जॉबदर
3	मृत्यारोपण	5441	पौधे	1.5	सैकड़ा	82	32483	जॉबदर
4	प्रथम निंदाई						0	
	पौधों में	54410	पौधे	1.25	100	680	270690	जॉबदर
5	द्वितीय निंदाई						0	
	पौधों में	54410	पौधे	1	100	544	216552	जॉबदर
6	रासायनिक खाद क्रय	2176	किग्रा	30	प्रति	164	85280	अनुमानित
7	बीज कय / (संग्रह)	200	किग्रा	Lumsum	प्रति	126	50000	अनुमानित
8	बीज बुआई	200	किग्रा	Lumsum	प्रति	75	30000	अनुमानित
9	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	54410	गड्डे	0.6	प्रति सैकड़ा	326	129931	जॉबदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						0	
10	6 मीटर चौड़ी	6000	mtr	3.35	किमी	20	8000	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	13433	जॉबदर
11	सुरक्षा समिति द्वारा/सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	143280	अनुमानित
12	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	54410	गड्डे		Lumsum	820.25126	326460	अनुमानित
13	अन्य व्यय (कीटनाशक आदि क्रय)					200	87547	अनुमानित
योग:-						3728	1491589	

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

उपवनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

वनपरिक्षेत्राधिकारी
परिक्षेत्र, आगर

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष 2027-28

मा.दि.

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	छाति	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुर्नरोपण हेतु)	5441		0.03546	पौधा	193	76789	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							
3	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	5441		1.5	100	82	32483	जॉबदर
4	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	5441		0.4	सैकड़ा	22	8662	जॉबदर
5	मृत्यारोपण	5441	plants	1.5	सैकड़ा	82	32483	जॉबदर
6	चेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					100	39800	अनुमानित
7	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	54410	40000	1.25	1.25 / 100	680	270690	जॉबदर
8	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	54410	40000	1	मादि / 10	544	216552	जॉबदर
9	बीज कय (संख्या)	200	किग्रा	Lumsum	प्रति किग्रा	126	50000	अनुमानित
10	बीज बुआई	200	किग्रा	Lumsum	प्रति किग्रा	75	30000	अनुमानित
11	रासायनिक खाद क्रय	2176	किग्रा	30	प्रति किग्रा	164	65280	अनुमानित
12	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	54410	गड्डे	0.6	प्रति सैकड़ा	326	129931	जॉबदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
13	6 मीटर चौड़ी	6000	mtr	3.35	3.35 / किमी	20	8000	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	2.25 / किमी	34	13433	जॉबदर
14	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	286560	अनुमानित
15	अन्य व्यय					50	22561	अनुमानित
	योग-					2790	1283223	

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

उपवनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

परिक्षेत्राधिकारी
परिक्षेत्र, आगर

योजना का षष्ठम वर्ष 2028-29

मा.दि.

(असिंचित)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमांक
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						0	
6 मीटर चौड़ी	6000	mtr	3.35	किमी	20	7960	जॉबदर
3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	13532	जॉबदर
सुरक्षा समिति द्वारा/सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	286560	अनुमानित
अन्य व्यय					50	24848	अनुमानित
योग:-					824	332900	

योजना का सप्तम वर्ष 2029-30

मा.दि.

(असिंचित)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमांक
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
6 मीटर चौड़ी	6000	mtr	3.35	किमी	20	8000	जॉबदर
3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	13433	जॉबदर
सुरक्षा समिति द्वारा/2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	286560	अनुमानित
अन्य व्यय					50	27407	अनुमानित
योग:-					824	335399	

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

उपवनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

वनपरिक्षेत्राधिकारी
परिक्षेत्र, आगर

योजना का अष्टम वर्ष 2030-31

मा.दि.

(असिधित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						0	
1	6 मीटर चौड़ी	6000	mtr	3.35	किमी	20	7960	जोबर
	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	13532	जोबर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	286560	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	28560	अनुमानित
	योग-					824	336612	

योजना का नवम वर्ष 2031-32

मा.दि.

(असिधित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	6 मीटर चौड़ी	6000	mtr	3.35	किमी	20	8000	जोबर
	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	13433	जोबर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	286560	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	31333	अनुमानित
	योग-					824	339325	

योजना का दशम वर्ष 2032-33

मा.दि.

(असिधित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	6 मीटर चौड़ी	6000	mtr	3.35	किमी	20	8000	जोबर
	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	13433	जोबर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	286560	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	32474	अनुमानित
	योग-					824	340466	

योजना का ग्यारवा वर्ष 2033-34

मा.दि.

(असिधित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	6 मीटर चौड़ी	6000	mtr	3.35	किमी	20	8000	जोबर
	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	13433	जोबर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	286560	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	34068	अनुमानित
	योग-					824	342060	

वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल, साजापुर

सपवनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल, साजापुर

वनमण्डल अधिकारी
परिचोत्र, बागर

गोश्वारा, आदर्श रोपण

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	प्रस्तावित राशि
प्रथम	37359	1	37359	14868738
द्वितीय	9319	1.06	9879	3931655
तृतीय	5127	1.1236	5761	2292844
चतुर्थ	3728	1.191	4440	1767017
पंचम	2790	1.2625	3522	1401684
षष्ठम	824	1.3382	1102	438785
सप्तम	824	1.4185	1169	465115
अष्टम	824	1.504	1239	493240
नवम	824	1.594	1313	522660
दशम	824	1.69	1392	554138
ग्यारवा	824	1.79	1475	586927
		कुल योग	68650	27322804
आस्थामुलक के कार्यों के लिये 5 प्रतिशत राशि			5%	1366140 ✓
मानव संसाधन विकास के लिये 1 प्रतिशत राशि			1%	273228 ✓
अनुश्रवण एवं मुल्यांकन के लिये 4 प्रतिशत राशि			4%	1092912 ✓
			कुल योग	30055085 ✓
कुल राशि पर 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की राशि			10%	3005508
			महायोग	33060593 ✓

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

उपवनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

वनपरिक्षेत्राधिकारी
परिक्षेत्र, आगर

**आदेश द्वारा मनोज कुमार अग्रवाल (भा.व.से.) अपर प्रधान मुख्य
वन संरक्षक, एवं पदेन वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन**

:: आदेश ::

आदेश क्रमांक/मा.वि./2022/ 106

उज्जैन, दिनांक 19/12/2022

प्रकरण अन्तर्गत वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल शाजापुर द्वारा उनके पत्र क्र. 4843 दिनांक 12-12-2022 से प्रेषित प्रस्ताव अनुसार कलेक्टर जिला आगर-मालवा के पत्र क्र. 470 दिनांक 18-10-2022 से बन्धाकोल ब्लॉक प्रकरण में प्रभावित 785.49 हे. वनभूमि के बदले 151.35 हे. शासकीय भूमि (ग्राम खेड़ा चौहान की 69.15 हे., ग्राम कण्डारी की 21.89 हे. एवं ग्राम बीजानगरी की 60.31 हे.) वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की जाने की सहमति दी गई है।

ई.एम.आई.एल. माइन्स रिसोर्सेस लिमिटेड द्वारा उनके पत्र दिनांक 24-11-2022 से प्रकरण में 142.00 हे. शासकीय भूमि की आवश्यकता संबंधी लेख किया है। तदनुसार 142 हे. में से 18.44 हे. की 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना निम्नानुसार तैयार कर प्रेषित की है।

क्र.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	आवंटित की जाने वाली राजस्व भूमि हे. में		लागत राशि
			सर्वे क्र.	रकबा (हे. में)	
1	बडौद	कण्डारी	96	7.34	13900957
			98	11.10	
योग :-				18.44	13900957

वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल शाजापुर द्वारा उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाएँ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) के पत्र क्र. 4050 दिनांक 30-12-2019 से प्रेषित मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुसार निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर प्रस्तुत की है। अतः म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशियल पॉवर 2012 वॉल्यूम-2 में वन विभाग को प्रदत्त अधिकार के बिंदु क्रमांक 14-बी से वानिकी कार्यों की तकनीकी स्वीकृती हेतु प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के तहत वनमण्डलाधिकारी शाजापुर द्वारा प्रेषित उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाओं की Provisional तकनीकी स्वीकृती निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- 1) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दर निर्धारित नार्म्स एवं बजट प्रावधानों के अन्तर्गत ही कराये जावे। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो, स्वीकृती हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
- 2) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हो।
- 3) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र./डी /3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 एवं क्रमांक-एफ-03-11/2018 /10-2 दिनांक 14 मई 2019 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करें।
- 4) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. /572 दिनांक 07-02-2002 एवं 79 दिनांक 08-01-2018 में निहित निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावे।
- 5) सामग्री क्रय करते समय म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम 2015 की धारा 7, 9, 10 एवं 11 के मण्डार नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे। भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत अनुसूची 'अ' में सम्मिलित सामग्री म.प्र. लघु उद्योग निगम अथवा भारत सरकार के गर्वमेंट ई-मार्केट पोर्टल से ही क्रय की जावे। जो

- सामग्री राशि रु. 1.00 लाख के अन्दर तक की कोटेशन द्वारा प्राप्त की जानी है, उसे क्रय समिति से परीक्षण कराया जावे तथा अनुमोदन वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावे।
- 6) फेंसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी क्रय सामग्रियों का सत्यापन उपवनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावेगा। क्रय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः इंद्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।
 - 7) प्रस्तावित कार्य का वनमण्डलाधिकारी/उपवनमण्डलाधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमण्डलाधिकारी, 50% उपवनमण्डलाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।
 - 8) वनमण्डलाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि, कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य न हो। यदि विचलन की आवश्यकता हो तो तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को भेजे तथा स्वीकृती उपरांत ही कार्य कराये जावे।
 - 9) शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों के पालन की जवाबदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।
 - 10) मौके पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृती की प्रति, माप पुरस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र उपलब्ध होना आवश्यक है।
 - 11) वनमण्डलाधिकारी सुनिश्चित करे, कि पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य तो नहीं कराया गया है। स्वीकृत क्षेत्र का स्थल परिवर्तन मान्य नहीं होगा। यदि कोई स्थल कार्य योग्य नहीं है तो उस स्थल पर कार्य नहीं कराया जाकर स्वीकृत राशि समर्पित कर अवगत कराया जावे।
 - 12) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरांत, स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यों का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को भेजा जावे।
 - 13) मुख्यतः कार्य मजदूरों से कराया जावे, अत्यंत आवश्यक होने पर मजदूरों की उपलब्धता न होने पर ही यांत्रिकी साधन से कार्य कराया जावे।
 - 14) स्थल पर रोपण होने पर मानक आकार के पौधे लगाये जावे।
 - 15) रोपण मूल्यांकन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. 3410 एवं दिनांक 13-11-2013 के आधार पर रिकॉर्ड रखा जावे एवं वृक्षारोपण पंजी में चरपा किया जावे।
 - 16) माप पुरस्तिका पर कराये गए कार्यों की प्रविष्टि उपरांत वन परिक्षेत्राधिकारी, उपवनमण्डलाधिकारी के हस्ताक्षर लिये जावे।
 - 17) किये गये कार्यों की प्रविष्टि कक्ष इतिहास, ई-ग्रीन वॉच पोर्टल, Plantation Monitoring System एवं MIS Portal में समय-समय पर की जावे।
 - 18) वनमण्डलाधिकारी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।
 - 19) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुए कार्य किये जावे।
 - 20) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।
 - 21) क्षेत्र घेराव हेतु फेंसिंग पर Green Hedge अनिवार्य रूप से तैयार किये जावे।
 - 22) योजना में रोपित किये जाने वाले पौधों का जीवितता प्रतिशत 75 प्रतिशत से अधिक होना अनिवार्य है।
 - 23) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

- 24) भारत सरकार/जिला कलेक्टर द्वारा कोविड-19 की महामारी के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों तथा Social Distancing एवं अन्य सावधानियों का पूर्ण पालन, कार्यों के क्रियान्वयन के दौरान सुनिश्चित करें।
- 25) उपरोक्त प्राकलन Provisional तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होने के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्राकलन आपके द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर अंतिम रूप से तकनीकी स्वीकृति दी जावेगी।

(मनोज कुमार अग्रवाल)
भा.व.से.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./2022/ 8578

उज्जैन, दिनांक 19 DEC 2022

- (1) महालेखाकार (ऑडिट) ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल शाजापुर की ओर उनके पत्र क्रं./4843 दिनांक 12-12-2022 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

(मनोज कुमार अग्रवाल)
भा.व.से.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना

परियोजना का नाम :- ई.एम.आई.एल.माईस रिसोर्स लिमिटेड
बंधा कोल ब्लॉक परियोजना के अंतर्गत में प्रभावित 785.49
हे. वनभूमि के बदले वन भूमि के बदले वनमण्डल शाजापुर
में प्राप्त 18.44 हैक्टेयर गैर वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण
योजना

क्षेत्रफल :- कंडारी वैकल्पिक वृक्षारोपण (कुल 18.44 हे.)

वर्ष 2023-24 से 2033-34

वनमण्डल का नाम :- शाजापुर वनमण्डल

सामान्य विवरण

परियोजना का नाम:- ई.एम.आई.एल.माईस रिसोर्स लिमिटेड बंधा कोल ब्लॉक परियोजना के अंतर्गत में प्रभावित 785.49 हे. वनभूमि के बदले वन भूमि के बदले वनमण्डल शाजापुर में प्राप्त 18.44 हैक्टेयर गैर वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना

1. कंडारी वैकल्पिक वृक्षारोपण (कुल 18.44 हे.)
2. जिला :- आगर मालवा
3. वनमण्डल :- शाजापुर
4. परिक्षेत्र :- आगर
5. तहसील :- बडोद
6. ग्राम पंचायत :- बीजानगरी
7. बीट का नाम :- महारुंडी
8. खसरा क्रमांक :- 96,98 (18.44 हे.)
9. ग्राम वन समिति/ वन सुरक्षा समिति का नाम :- ग्राम वन समिति कंडारी
10. कक्ष किस कार्य वृत्त में आता है :-
11. मिट्टी का प्रकार :- मुरमी, लाल मिट्टी
12. साईट क्वालिटी :- सामान्य

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 18440
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :-

प्रजाति का नाम	पौधों की संख्या	पौधों की आयु वर्ष में	पौधों की ऊँचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
चिरोल	3000	1 वर्ष	45 से.मी.	2 से 2.5 से.मी.
नीम	2000	1 वर्ष	45 से.मी.	2 से 2.5 से.मी.
आंवला	1000	1 वर्ष	45 से.मी.	2 से 2.5 से.मी.
अन्य	12440	1 वर्ष	45 से.मी.	2 से 2.5 से.मी.
योग—	18440			

3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर 45 से.मी. गहरे तथा 45 से.मी. चौड़े तथा 3 मीटर लम्बाई में कंटूर ट्रेंच बनाये जायेंगे। आवश्यकता अनुसार उपयुक्त स्थलों पर कंटूर बण्ड का निर्माण किया जायेगा। क्षेत्र में मौजूद छोटे नालों में पत्थर से नाला बंधान का कार्य किया जायेगा। इन कार्यों के लिये प्रथम वर्ष की राशि की 25 प्रतिशत राशि प्रावधानित की गई है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिंग फेंसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जावेगी।
5. पुर्नउत्पादन सफाई :- क्षेत्र में कोई रूट स्टैक नहीं है, क्षेत्र पूर्णतः रिक्त है।
6. बीज बुआई :- क्षेत्र में कंटूर ट्रेंच से निकली मिट्टी एवं खुदाई के गद्दों के आसपास जहां संभव होगा उपयुक्त प्रजाति के बिजों की बुआई की जावेगी।

7. सिलवीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में रोपण उपरांत छठवे वर्ष तक प्रति वर्ष 3 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा। सातवें वर्ष में 2 बार तथा आठवें वर्ष में 1 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा।


8. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।


9. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र आगर


उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल शाजापुर


वनमंडलाधिकारी
वनमंडल शाजापुर


प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम कण्डारी खसरा नंबर 96,98 तहसील बड़ोद जिला आगर मालवा के 18.44 हेक्टेयर क्षेत्र का मेरे द्वारा दिनांक 26/09/2021 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।


वन परिक्षेत्राधिकारी
आगर (सा.)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम कण्डारी खसरा नंबर 96,98 तहसील बड़ोद जिला आगर मालवा के 18.44 हेक्टेयर क्षेत्र का मेरे द्वारा दिनांक 26/09/2021 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।


उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मंडल शाजापुर (सा.)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम कण्डारी खसरा नंबर 96,98 तहसील बड़ोद जिला आगर मालवा के 18.44 हेक्टेयर क्षेत्र का मेरे द्वारा दिनांक 17/11/22 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण दिनांक :


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल शाजापुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 106 दिनांक 19/12/2022 द्वारा जारी की गई।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं पदेन वनसंरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

क्षेत्र कें घेराव हेतु चैनलिंग फेंसिंग के उपयोग संबंधी

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम कण्डारी खसरा नंबर 96,98 तहसील बड़ोद जिला आगर मालवा के 18.44 हेक्टेयर क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पत्थर उपलब्ध नहीं है, जिससे पत्थर की दीवार बनाना संभव नहीं है। ग्रामीणों द्वारा सी.पी.टी. में मिट्टी डालकर मवेशी चराये जाने की संभावना होने से सी.पी.टी. खोदी जाना उचित नहीं होगा। अतएव क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से फेंसिंग कार्य कराना एकमात्र एवं उपयुक्त विकल्प है।


उप वनमंडलाधिकारी
उप वनमंडल शाजापुर (सा.)


वनमंडलाधिकारी
वनमंडल शाजापुर


वन प्ररिक्षेत्राधिकारी
आगर (सा.)

क्षेत्र में मिट्टी एवं गोबर खाद उपयोग संबंधी

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम कण्डारी खसरा नंबर 96,98 तहसील बड़ोद जिला आगर मालवा के 18.44 हेक्टेयर क्षेत्र में मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होने से उसे अधिक उपजाऊ बनाये जाने हेतु गोबर खाद एवं उपजाऊ मिट्टी का उपयोग किया जाना आवश्यक होगा।


उप वनमंडलाधिकारी
उप वनमंडल शाजापुर (सा.)


वनमंडलाधिकारी
वनमंडल शाजापुर


वन परिक्षेत्राधिकारी
आगर (सा.)



मप्र वन विभाग

प्रोजेक्ट रिपोर्ट

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना कण्डारी

वर्ष 2023-24 से 2033-34 तक



परियोजना का नाम	:- क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना
मद का नाम	:- केम्पा
परिक्षेत्र	:- आगर-मालवा
परिक्षेत्र सहायक वृत्त	:- बडौद
बीट का नाम	:- महारुण्डी
ग्राम का नाम	:- कण्डारी
ग्राम पंचायत	:- बीजानगरी
पटवारी हल्का न.	:- 30
तहसील	:- बडौद
सर्वे न.	:- 96, 98
क्षेत्रफल	:- 18.44 hac.
मिट्टी का प्रकार	:- मुरमीय लाल मिट्टी
साईट क्वालिटी	:- सामान्य
उपवनमण्डल	:- आगर

वनमण्डल शाजापुर

वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल शाजापुर

म0प्र0 शासन

वन विभाग

वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना

परियोजना का नाम	बंधा कोल ब्लॉक परियोजना
क्षेत्रफल	- (कुल 18.44 हे.)
कार्य योग्य	- (कुल 18.44 हे.)
स्थल	- ग्राम कंडारी खसरा क्र. 96,98
परिसर	- बड़ौद
समिति	- -
वन परिक्षेत्र	- आगर
तहसील	- बड़ौद
उप वनमण्डल	- आगर
वनमण्डल	- शाजापुर (सा0)
विधान सभा क्षेत्र	- आगर
जिला	- आगर म0प्र0
परियोजना अवधि	- 2023-2024 से 2034-2035

वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना

ग्राम कंडारी खसरा 96.98 (18.44 हे.)

तह. बड़ौद जिला आगर मालवा

भाग-1

1- परियोजना का विवरण

- (अ) परियोजना का नाम : बंधा कोल ब्लॉक परियोजना
(ब) भारत सरकार का प्रस्ताव : क्रमांक FP/MP/MIN/144129/2021
(स) प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण : 785.49 हे0
1. प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल : ग्राम कंडारी

तह. बड़ौद जिला आगर मालवा

2. जिला : आगर मालवा
3. वनमण्डल : शाजापुर (सा0)
4. परिक्षेत्र : आगर
5. तहसील : बड़ौद
6. विकासखण्ड : बड़ौद
7. विधानसभा क्षेत्र : आगर
8. ग्राम पंचायत : बीजानगरी
9. क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त : बड़ौद
10. क्षेत्रीय परिसर बीट : महारुण्डी

2- स्थल विशेष जानकारी

1. वन समिति : -
2. वनखण्ड एवं कक्ष क्रमांक : -
3. कक्ष का कुल क्षेत्रफल (हे0) : -
4. कार्यवृत्त : -
5. उपचार श्रेणी/पातन श्रेणी : -
6. उपचार ईकाई/कूप क्रमांक : -
7. स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी : 27 कि0मी0
8. कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी : निरंक

वर्ष	योजना	क्षेत्रफल	वर्तमान स्थिति
1	निरंक	-	-

9. प्रस्तावित स्थल में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण :

- ए. योजना : निरंक
बी. वर्ष : निरंक
सी. क्षेत्रफल : निरंक
डी. प्रजाति : प्रजाति - निरंक, पौधे संख्या - निरंक
ई. वृक्षारोपण असफलता का कारण : पूर्व में कोई रोपण कार्य नहीं किया गया है।

एफ. वृक्षारोपण अपलेखन का विवरण

10. गठित समिति का प्रकार : निरंक
11. समिति का मुख्यालय :
12. समिति में सम्मिलित गांव :
13. समिति के अध्यक्ष का नाम :
14. परिसर रक्षक/वनरक्षक का नाम : श्री अर्जुन चौहान, वनरक्षक
15. परिक्षेत्र सहायक का नाम : श्री लाखन सिंह, वनपाल
16. समिति के सदस्यों की जानकारी- :

महिला :-

पुरुष :-

कुल :-

3- उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (क्षेत्र की भौगोलिक रचना)

ए. टोपोग्राफी	:	समतल
बी. एस्पेक्ट	:	उत्तर-पूर्व
सी. ढलान	:	8 से 10 डिग्री
(अ) पानी निकासी	:	स्थानीय नाले
(ब) भू-क्षरण	:	
डी. भौमिकीय	:	विन्ध्ययन
शैल(घट्टाने)	:	सेंड स्टोन, बेसाल्ट
ई. मिट्टी का प्रकार	:	मुरमी लाल
एफ. औसत वर्षा	:	1222 मिमी
जी. नरम मिट्टी का क्षेत्र	:	
एच. कड़ी मिट्टी का क्षेत्र	:	
आई. पथरीली मिट्टी	:	

4- वन क्षेत्र का विवरण :-

ए. वन का प्रकार एवं वनोपज का संक्षिप्त विवरण :

वृक्षों की जानकारी -

प्रजाति	20 से 0मी0 तक की सीधी एवं स्थापित पौधे	21 से 0मी0 से अधिक के वृक्ष
सागौन	0	0
अन्य	0	0
योग	0	0

बी. साईट क्यालिटी घनत्व :

सी. पूर्ण वन वर्धन (Root stock Development) :

वृंठ एवं गोलाई की गणना

प्रजाति	गोलाई वर्ग						
	20 से. मी. तक आडी- टेडी पौध	21 से 30 से0मी0	31 से 45 से0मी0	46 से 60 से0मी0	61 से 90 से0मी0	91 से 120 से0मी0	120 से 0मी0 से उपर
सागौन		0	0	0	0	0	0
मिश्रित		0	0	0	0	0	0
योग		0	0	0	0	0	0

डी. आंशिक वन वर्धन का क्षेत्र	:	हे0
ई. आंशिक वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	:	18.44 हे0
एफ. खरपतवार (मुख्यतः लेन्टाना)	:	12 हे0
जी. पूर्ण वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	:	18.44 हे0
एच. चारागाह वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	:	निरंक
आई. विकृत बांस का क्षेत्र	:	निरंक
जे. क्षेत्र जो पथरीला कटाव वाला	:	निरंक
के. प्राकृतिक रूप से रिक्त है (कार्य अयोग्य)	:	निरंक
एल. जैविक दबाव :-		

	जैविक दबाव		
	अत्यधिक	औसत	नगण्य
वन्यप्राणी	-	औसत	-
घराई	-	औसत	-
मानव	-	औसत	-

5- 1. योजना का उद्देश्य	:	प्रत्यावर्तित वनभूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण कर वनक्षेत्र को वनाच्छादित करना तथा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना।
2. क्षेत्रफल	:	18.44 हे०
3. क्षेत्र की बाहरी सीमा की लम्बाई	:	2776 र.मी.
4. प्रस्तावित पेंसिंग	:	2776 र.मी.
6- उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण		
कट बैक का क्षेत्रफल	:	00.0 हे०
वृक्षारोपण का क्षेत्र	:	18.44 हे०
भू-संरक्षण का क्षेत्र	:	18.44 हे०
लेन्टाना	:	12.00 हेक्टेयर
7- रोपणी का नाम जहां पौधे तैयार किये जावेंगे	:	
8- रोपणी से रोपण स्थल की दूरी	:	27 कि०मी०
ए. ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	:	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा
बी. सिरबोझ द्वारा	:	सिरबोझ द्वारा
9- सिंचाई का विवरण		
ए. जल स्रोत	:	नहीं
बी. वृक्षारोपण से दूरी	:	
सी. सिंचाई प्रकार	:	टेंकर एवं मजदूरों द्वारा
डी. बिजली उपलब्धता	:	है
10- प्रति हेक्टर पौधों की संख्या :-	:	1000
ए. प्रति हेक्टर सी०बी०ओ० से प्राप्त होने वाले पौधों की प्रस्तावित संख्या	:	-
बी. क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षों की संख्या (20 से०मी० से अधिक)	:	00
सी. क्षेत्र में सीधी एवं स्थापित पौधे (20 से०मी० गोलाई से कम)	:	00
डी. रोपण से प्राप्त होने वाले प्रस्तावित पौधों की संख्या	:	18440
(न्यूनतम 1000 पौधे प्रति हेक्टर) कुल	:	18440
11- योजना की अवधि	:	2023-24 से 2034-2035 तक
12- (1) योजना पर होने वाला संभावित व्यय	:	13900957 /-
(विस्तृत प्राकलन एवं उपचार मानचित्र पृथक से संलग्न है)		
(2) प्रति हेक्टर व्यय	:	753848 /-
13- अन्य विवरण	:	

उप वनमंडलाधिकारी
उप वनमंडल आगर

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल शाजापुर

वन परिक्षेत्राधिकारी
आगर

वृक्षारोपण उपयुक्ता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक-FP/MP/MIN/144129/2021 बंधा कोल ब्लॉक सिंगरौली जिले के तहसील सरई में आवेदित वनभूमि 785.49 हेक्टेयर के बदले रकबा 18.44 हेक्टेयर खसरा नं. 96,98, ग्राम कण्डारी तहसील बड़ौदा जिला आगर-मालवा अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है। चयनित क्षेत्र अतिक्रमण रहित है तथा वन विभाग के मापदण्डों के अनुसार वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, शाजापुर

उपवनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, शाजापुर

वनपरिक्षेत्राधिकारी
परिक्षेत्र, आगर

KANDRI 18.44 HAC.
EMIEL COAL BLOCK




Legend
□ Feature

Google Earth

Image © 2022 Airbus

Handwritten notes:
 Chander
 31/05/2021
 02/06/2021

 colive




Patch No - 3

अवधि 18.44 ई.

— * तर्कोट *

1.	हवाप्रीमल लोभा	—
2.	योगलिक किमल	—
3.	विमल	— ① —
4.	मल	—
5.	मल	—
6.	मल	—
7.	मिनीकल मल	—



(Chauhan)
अवधि 18.44 ई.

Active W.
GO TO SYSTEM

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

कंठारी

रकबा

18.44

हेक्टेयर

398

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष
संख्या 1000 पीपे प्रति हेक्टेयर

मादि.

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मादि.)		कुल मान्य दिवस	वर्ष	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मान्य दिवस	इकाई			
1.	सर्व एवं सीमांकन हेतु	18.44	ha	0.45	प्रति हे०	8	3303	जोबदार
2.	पक्के मुनारों का निर्माण	28	मुनार	16	मुनार	448	171304	गणना के आधार पर
3.	ट्रोटवैट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्टे.	18.44	ha	1.00		18	7139	अनुमानित
4.	क्षेत्र सफाई (हे०)	18.44	ha	4.00	प्रति हे०	74	29356	जोबदार
5.	लेण्डाना समूलन कार्य क्षेत्र की अवस्थानता अनुसार (मध्यम)	12	ha	12.50	प्रति हेक्टे.	150	59700	जोबदार
6.	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 05 गेज वेनसिलिक फेंसिंग से करने पर साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 8 मी/प्रति किलो की गुणवत्ता तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 30 cm X 30 cm X 45 cm के बलुओं में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रिट से भरा जायेगा।	2778	Rmt	2.4	Rmt	6662	2651635	फेंसिंग पोल-1488 मर, सोरबैड हाथ-1388 कि.ग्र., केमिकल जाली- 4183 वर्ग मी.
7.	गड़का खुदाई हेतु स्टेशन एवं एक्जामिनेट	18440	गड़के	2.5	प्रति हजार	46	18348	जोबदार
8.	रोपण हेतु गड़का खोदाई संख्या 60x60x60 cm.	18440	गड़के	10	प्रति सैकड़ा	1844	733912	जोबदार
9.	गड़को में मिट्टी बदलने हेतु कच आवतन का 30 प्रतिशत	504	घ०मी०	1.5	प्रति घ०मी०	756	300950	हाजार दर
10.	गोबर खाद डालने हेतु कच आवतन का 15 प्रतिशत	252	घ०मी०	3	प्रति घ०मी०	756	300950	हाजार दर
11.	उपजड़ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड़को में डालना	18440	गड़के	1.5	प्रति सैकड़ा	277	110087	जोबदार
12.	2 इंच निरीक्षण		L.S.			240	95520	अनुमानित
13.	अन्य व्यय (निरीक्षण कच, सूचना बोर्ड, पेंट, घुना आदि)					200	79600	अनुमानित
14.	योग					11480	4569004	
15.	घू-जल संरक्षण कार्य 20 प्रतिशत		हे०	24.5	प्रति हे०	2870	1142251	अनुमानित
	कुल योग					14350	5711254	

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

उपवनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

वनपरिक्षेत्राधिकारी
परिक्षेत्र, आगरा

योजना का द्वितीय वर्ष

मा.दि.

308

(असिंविर्)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	विमर्श
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
रोपणी कार्य							
प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	18440	पौधे	10	10/प्रति पौधा	709	282182	बाजार दर
मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत अनिवार्य	3688	पौधे	10	10/प्रति पौधा	142	56516	बाजार दर
पौधों का परिवहन (संख्या)							
ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	22128	पौधे	1.5	1.5/100	331.92	132104	जॉबदर
सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	22128	पौधे	0.4	0.4 प्रति सैकड़ा	88.512	35228	जॉबदर
लेटाना मापिंग अप आपरेशन	20	20 हेक्टेयर	8	8 प्रति हेक्टे	160	63680	जॉबदर
रोपण							
60x60x60 cm.	18440	पौधे	2	प्रति सैकड़ा	368.8	146782	जॉबदर
प्रथम निंदाई							
पौधों में	18440	पौधे	1.25	1.25/100	230.5	91739	जॉबदर
द्वितीय निंदाई							
पौधों में	18440	पौधे	1	1/100	184	73391	जॉबदर
तृतीय निंदाई							
पौधों में	18440	पौधे	1	1/100	184	73391	जॉबदर
बीज संग्रहण/कय	250	किग्रा		Lumsum	63	25000	अनुमानित
बीज कुआई	250	किग्रा		Lumsum	50	20000	अनुमानित
रासायनिक खाद क्रय	1106	kg	30	प्रति किग्रा	83	33180	
खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	18440	पौधे	0.6	0.6 प्रति सैकड़ा	111	44035	जॉबदर
आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	3.35/किमी	13	5333	जॉबदर
3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	2.25/किमी	23	8955	जॉबदर
सुरक्षा 1 श्रमिक 9 माह					270	107460	अनुमानित
उपलब्धता अनुसार सिंचाई	18440			Lumsum	830	165960	अनुमानित
अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि (कय))					400	156132	अनुमानित
				योग-	4243	1521069	

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

उपवनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

वनपरिसूत्राधिकारी
परिक्षेत्र, आगर

योजना का तृतीय वर्ष

मा.दि.

(अतिरिक्त)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा	कार्य की मात्रा	मानव दिवस	दर प्रति ईकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	राशि	विवरण
1	संपत्ती व्यय (20 प्रतिशत पीछे के पुनरोपण हेतु)	3688	plant	0.93546	10 रुपये प्रति पीछा	131	52049	अनुमानित
2	पीछे का परिवहन (संख्या)							
3	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	3688	plant	1.5	1.5 / 100	55.32	22017	जोबदर
4	सिंर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	3688	plant	0.4	प्रति सैकड़ा	14.752		जोबदर
5	मृदापरोपण	3688	plant	1.5	प्रति सैकड़ा	55.32	22017	जोबदर
6	बैनेलिक फॉसिंग मरम्मत कार्य (पीटर)					40	15920	जोबदर
7	प्रथम निदाई							
8	पीछे में	18440	plant	1.25	1.25 / 100	230.5	91739	जोबदर
9	द्वितीय निदाई							
10	पीछे में	18440	plant	1	1 मादि / 100	184.4	73391	जोबदर
11	तृतीय निदाई						0	जोबदर
12	पीछे में	18440	plant	1	1 मादि / 100	184.4	73391	जोबदर
13	बीज संग्रहण/कच	250	किग्रा		Lumsum	63	25000	अनुमानित
14	बीज बुआई	250	किग्रा		Lumsum	50	20000	अनुमानित
15	रसायनिक खाद कच	1106	kg	30	प्रति किग्रा	83	33180	अनुमानित
16	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	18440	plant	0.6	0.8 मादि / सैकड़ा	110.64	44035	जोबदर
17	आन्तरिक आग्न सुखा लाईन							
18	6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	3.35 / किमी	13	5333	जोबदर
19	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	2.25 / किमी	23	8955	जोबदर
20	सुखा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	143280	अनुमानित
21	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	18440	plant		Lumsum	500	165960	अनुमानित
22	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि कच)					200	81987	अनुमानित
योग:-						2298	878255	

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

उपवनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

वनपरिक्षेत्राधिकारी
परिक्षेत्र, आगरा

योजना का चतुर्थ वर्ष

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (रा.दि)		मा.दि.		(असिधित)
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई	कुल मानव दिवस	राशि	
सिप्ली श्रम (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	1844	पौधा	0.03546	10 रुपये प्रति पौधा	65	26025	बाजार दर
पौधों का परिवहन (संख्या)							बाजार दर
ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	1844	पौधा	1.5	100	27.66	11009	जोबदार
सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	1844	पौधा	0.4	सैकड़ा	7.376	2936	जोबदार
मृत्योरापण	1844	पौधा	1.5	प्रति सैकड़ा	27.66	11009	जोबदार
प्रथम निंदाई						0	
पौधों में	18440	पौधा	1.25	100	231	91739	जोबदार
द्वितीय निंदाई						0	
पौधों में	18440	पौधा	1	100	184	73391	जोबदार
बीज संग्रहण/कय	250	किग्रा		Lumsum	63	25000	अनुमानित
बीज बुआई	250	किग्रा		Lumsum	50	20000	अनुमानित
रासायनिक खाद क्रय	738	kg	30	प्रति किग्रा	56	22140	अनुमानित
खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	18440	पौधा	0.6	0.6 मादि/ सैकड़ा	111	44035	जोबदार
आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन						0	
6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	13	5333	जोबदार
3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	8955	जोबदार
सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	143280	अनुमानित
अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					50	21281	अनुमानित
उपलब्धता अनुसार सिंचाई	18440	पौधा		Lumsum	50	110640	अनुमानित
योग:-					1318	616772	

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

उपवनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

वनप्रशिक्षण अधिकारी
परिक्षेत्र, आगरा

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

मा.दि.

470

(असिंघित)

कार्य का विवरण

कार्य की मात्रा

दर प्रति ईकाई (मा.दि.)

कुल मानव दिवस

राशि

विचार

मात्रा

ईकाई

मानव दिवस

ईकाई

सिप्ली व्यय (10 प्रतिशत पीछे के पुनरोपण हेतु)

1844

पीछे

0.03546

10 रुपये
प्रति पीछे

65

30732

बाजार दर

पीछे का परिवहन (संख्या)

ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा

1844

पीछे

1.5

100

27.66

13000

बाजार दर

सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०

1844

पीछे

0.4

सैकड़ा

7.376

3467

बाजार दर

मृत्वापेक्षण

1844

पीछे

1.5

प्रति

27.66

13000

बाजार दर

घेनालिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)

1844

पीछे

1.5

प्रति

100

47000

बाजार दर

प्रथम निदाई

पीछे में

18440

1.25

100

231

108335

बाजार दर

द्वितीय निदाई

पीछे में

18440

1

100

184

86668

अनुमानित

बीज संग्रहण/ऊय

250

किया

Lumsum

83

25000

अनुमानित

बीज बुआई

250

किया

Lumsum

50

20000

अनुमानित

रासायनिक खाद क्रय

738

kg

30

प्रति किया

56

22140

अनुमानित

खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई

18440

0.6

सैकड़ा

111

0

अनुमानित

आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन

6 मीटर चौड़ी

4000

mtr

3.35

किमी

13

6298

अनुमानित

3 मीटर चौड़ी

10000

mtr

2.25

किमी

23

10575

अनुमानित

सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक

12 माह

360

169200

अनुमानित

अन्य व्यय

50

22584

अनुमानित

योग-

1240

578000

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

उपवनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

वनप्रशिक्षक
परिक्षेत्र, आगर

योजना का षष्ठम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	विचार (अतिरिक्त)
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						0	
1	6 मीटर चौड़ी	4000	mt	3.35	किमी	13	5333.2	जोबदार
2	3 मीटर चौड़ी	10000	mt	2.25	किमी	23	8955	जोबदार
3	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	143280	अनुमानित
3	अन्य व्यय					100	48842	अनुमानित
	कुल-					496	206410	

योजना का सप्तम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	विचार (अतिरिक्त)
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	6 मीटर चौड़ी	4000	mt	3.35	किमी	13	5333	जोबदार
2	3 मीटर चौड़ी	10000	mt	2.25	किमी	23	8955	जोबदार
3	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	143280	अनुमानित
3	अन्य व्यय					100	51965	अनुमानित
	कुल-					496	209533	

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

उपवनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

वनपरिक्षेत्राधिकारी
पश्चिम, आगर

योजना का अष्टम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमाई
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई			
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						0	
1	6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	13	5333.2	जोषदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	8955	जोषदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	143280	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	27295	अनुमानित
	योग-					446	184863	

योजना का नवम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमाई
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई			
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	13	5333	जोषदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	8955	जोषदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	143280	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	28835	अनुमानित
	योग-					446	186403	

योजना का दशम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमाई
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई			
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	13	5333	जोषदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	8955	जोषदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	143280	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	32583	अनुमानित
	योग-					446	190151	

योजना का ग्यारवा वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमाई
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई			
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	13	5333	जोषदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	8955	जोषदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	143280	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	32539	अनुमानित
	योग-					446	190107	

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

उपवनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

वनपरिक्षेत्राधिकारी
परिक्षेत्र, आगर

गोश्वारा, आदर्श रोपण

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	प्रस्तावित राशि
प्रथम	14350	1	14350	5711254
द्वितीय	4243	1.06	4497	1789828
तृतीय	2298	1.1236	2583	1027846
चतुर्थ	1318	1.191	1570	624859
पंचम	1240	1.2625	1566	623136
षष्ठम	496	1.3382	664	264118
सप्तम	496	1.4185	703	279967
अष्टम	446	1.504	671	266912
नवम	446	1.594	711	282884
दशम	446	1.69	754	299921
ग्यारवा	446	1.79	798	317668
कुल योग			28865	11488394
आस्थामुलक के कार्यों के लिये 5 प्रतिशत राशि			5%	574420
मानव संसाधन विकास के लिये 1 प्रतिशत राशि			1%	114884
अनुश्रवण एवं मुल्यांकन के लिये 4 प्रतिशत राशि			4%	459536
			कुल योग	12637233
कुल राशि पर 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की राशि			10%	1263723
			महायोग	13900957

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, शाजापुर

उपवनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, शाजापुर

वनपरिक्षेत्राधिकारी
परिक्षेत्र, आगर

आदेश द्वारा मनोज कुमार अग्रवाल (भा.व.से.) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं पदेन वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन

:: आदेश ::

आदेश क्रमांक/भा.चि/2022/ 105

उज्जैन, दिनांक 19/12/2022

प्रकरण अन्तर्गत वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल शाजापुर द्वारा उनके पत्र क्रं. 4843 दिनांक 12-12-2022 से प्रेषित प्रस्ताव अनुसार कलेक्टर जिला आगर-मालवा के पत्र क्रं. 470 दिनांक 18-10-2022 से बन्धाकोल ब्लॉक प्रकरण में प्रभावित 785.49 हे. वनभूमि के बदले 151.35 हे. शासकीय भूमि (ग्राम खेडा चौहान की 69.15 हे., ग्राम कण्डारी की 21.89 हे. एवं ग्राम बीजानगरी की 60.31 हे.) वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की जाने की सहमति दी गई है।

ई.एम.आई.एल. माइन्स रिसोर्सेस लिमिटेड द्वारा उनके पत्र दिनांक 24-11-2022 से प्रकरण में 142.00 हे. शासकीय भूमि की आवश्यकता संबंधी लेख किया है। तदनुसार 142 हे. में से 69.15 हे. की 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना निम्नानुसार तैयार कर प्रेषित की है।

निम्नानुसार तैयार कर प्रेषित की है।					
क्र.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	आवंटित की जाने वाली राजस्व भूमि हे. में		योजना की कुल राशि
			सर्वे क्र.	रकबा (हे. में)	
1	बड़ौदा	खेडा चौहान	1066	25.08	32605393
			1356	0.25	
			1363	14.81	
			1369	27.01	
			1380	2.00	
योग :-			69.15	32605393	
अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति द्वारा उपरोक्त वैकल्पिक					

वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल शाजापुर द्वारा उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाएं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) के पत्र क्रं. 4050 दिनांक 30-12-2019 से प्रेषित मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुसार निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर प्रस्तुत की है। अतः म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशियल पॉवर 2012 वॉल्यूम-2 में वन विभाग को प्रदत्त अधिकार के बिंदु क्रमांक 14-बी से वानिकी कार्यों की तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के तहत वनमण्डलाधिकारी शाजापुर द्वारा प्रेषित उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाओं की Provisional तकनीकी स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- 1) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दरों निर्धारित नार्म्स एवं बजट प्रावधानों के अन्तर्गत ही कराये जावे। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो, स्वीकृति हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
- 2) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हो।
- 3) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र/डी/3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 एवं क्रमांक-एफ-03-11/2018/10-2 दिनांक 14 मई 2019 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करें।
- 4) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. /572 दिनांक 07-02-2002 एवं 79 दिनांक 08-01-2018 में निहित निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावे।
- 5) सामग्री क्रय करते समय म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम 2015 की धारा 7, 9, 10 एवं 11 के भण्डार नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे।

भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत अनुसूची 'अ' में सम्मिलित सामग्री म.प्र. लघु उद्योग निगम अथवा भारत सरकार के गर्वमेंट ई-मार्केट पोर्टल से ही क्रय की जावे। जो सामग्री राशि रु. 1.00 लाख के अन्दर तक की कोटेशन द्वारा प्राप्त की जानी है, उसे क्रय समिति से परीक्षण कराया जावे तथा अनुमोदन वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावे।

- 6) फेंसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी क्रय सामग्रियों का सत्यापन उपवनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावेगा। क्रय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रमारी द्वारा अनिवार्यतः इन्द्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।
- 7) प्रस्तावित कार्य का वनमण्डलाधिकारी/उपवनमण्डलाधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमण्डलाधिकारी, 50% उपवनमण्डलाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।
- 8) वनमण्डलाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि, कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य न हो। यदि विचलन की आवश्यकता हो तो तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को भेजे तथा स्वीकृति उपरांत ही कार्य कराये जावे।
- 9) शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों के पालन की जवाबदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।
- 10) मौके पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृति की प्रति, माप पुस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र उपलब्ध होना आवश्यक है।
- 11) वनमण्डलाधिकारी सुनिश्चित करे, कि पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य तो नहीं कराया गया है। स्वीकृत क्षेत्र का स्थल परिवर्तन मान्य नहीं होगा। यदि कोई स्थल कार्य योग्य नहीं है तो उस स्थल पर कार्य नहीं कराया जाकर स्वीकृत राशि समर्पित कर अवगत कराया जावे।
- 12) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरांत, स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यों का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को भेजा जावे।
- 13) मुख्यतः कार्य मजदूरों से कराया जावे, अत्यंत आवश्यक होने पर मजदूरों की उपलब्धता न होने पर ही यांत्रिकी साधन से कार्य कराया जावे।
- 14) स्थल पर रोपण होने पर मानक आकार के पौधे लगाये जावे।
- 15) रोपण मूल्यांकन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. 3410 एवं दिनांक 13-11-2013 के आधार पर रिकॉर्ड रखा जावे एवं वृक्षारोपण पंजी में चरपा किया जावे।
- 16) माप पुस्तिका पर कराये गए कार्यों की प्रविष्टि उपरांत वन परिक्षेत्राधिकारी, उपवनमण्डलाधिकारी के हस्ताक्षर लिये जावे।
- 17) किये गये कार्यों की प्रविष्टि कक्ष इतिहास, ई-ग्रीन वॉच पोर्टल, Plantation Monitoring System एवं MIS Portal में समय-समय पर की जावे।
- 18) वनमण्डलाधिकारी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 19) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुए कार्य किये जावे।
- 20) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।
- 21) क्षेत्र घेराव हेतु फेंसिंग पर Green Hedge अनिवार्य रूप से तैयार किये जावे।
- 22) योजना में रोपित किये जाने वाले पौधों का जीवितता प्रतिशत 75 प्रतिशत से अधिक होना अनिवार्य है।

- 23) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
- 24) भारत सरकार/जिला कलेक्टर द्वारा कोविड-19 की महामारी के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों तथा Social Distancing एवं अन्य सावधानियों का पूर्ण पालन, कार्यों के क्रियान्वयन के दौरान सुनिश्चित करें।
- 25) उपरोक्त प्राकलन Provisional तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होने के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्राकलन आपके द्वारा प्रस्तुत किये जानें पर अंतिम रूप से तकनीकी स्वीकृति दी जावेगी।

(मनोज कुमार अग्रवाल)
भा.व.से.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./2022/8575

उज्जैन, दिनांक 11-9-DEC 2022

- (1) महालेखाकार (ऑडिट) ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल शाजापुर की ओर उनके पत्र क्र./4843 दिनांक 12-12-2022 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

(मनोज कुमार अग्रवाल)
भा.व.से.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक



मध्यप्रदेश शासन वन विभाग
कार्यालय वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन (म.प्र.)
उद्यन मार्ग, दमदमा, उज्जैन (म.प्र.)-456010

Ph. (0734) 2512101

Fax (0734) 2512102

E-Mail : ccf.ujn@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2022/ 8588

उज्जैन, दिनांक ... 11-9-DEC 2022

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश भोपाल

विषय:- ई.एम.आई.एल. माइन्स रिसोर्सेस लिमिटेड बन्धा कोल ब्लॉक में प्रभावित 785.49 हे. वनभूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु 150.00 हे. शासकीय राजस्व भूमि उपलब्ध कराने बाबद। (FP/MP/MIN/144129/2021)

संदर्भ:- वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल शाजापुर का पत्र क्र./मा.चि./2022/4843 दिनांक 12-12-2022।

विषयांतर्गत निवेदन है कि, वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल शाजापुर द्वारा उनके संदर्भित पत्र से प्रेषित प्रस्ताव अनुसार कलेक्टर जिला आगर-मालवा के पत्र क्र. 470 दिनांक 18-10-2022 से बन्धाकोल ब्लॉक प्रकरण में प्रभावित 785.49 हे. वनभूमि के बदले 151.35 हे. शासकीय भूमि (ग्राम खेड़ा चौहान की 69.15 हे., ग्राम कण्डारी की 21.89 हे. एवं ग्राम बीजानगरी की 60.31 हे.) वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की जाने की सहमति दी गई है।

ई.एम.आई.एल. माइन्स रिसोर्सेस लिमिटेड द्वारा उनके पत्र दिनांक 24-11-2022 से प्रकरण में 142.00 हे. शासकीय भूमि की आवश्यकता संबंधी लेख किया है। तदनुसार 142.00 हे. की निम्नानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु योजनाएँ वनमण्डलाधिकारी शाजापुर द्वारा तैयार कर निम्नानुसार प्रेषित की हैं।

वनमण्डलाधिकारी राजापुर द्वारा तयार कर निम्नानुसार प्रारित की है।

क्र.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	आवंटित की जाने वाली राजस्व भूमि हे. में		योजना अनुसार रोपित पौधा संख्या	लागत राशि	टिप्पणी
			सर्वे क्र.	रकबा (हे. में)			
1	बड़ीद	खेड़ा चौहान	1066	25.08	55000	32605393	क्षेत्र में लूट स्टॉक उपलब्ध होने से केवल 55000 पौधे रोपण हेतु प्रस्तावित है।
			1356	0.25			
			1363	14.81			
			1369	27.01			
			1380	2.00			
	योग :-		69.15		55000	32605393	
2	बड़ीद	कण्डारी	96	7.34	18440	13900957	-
			98	11.10			
	योग :-		18.44		18440	13900957	
3	बड़ीद	बीजानगरी	2	12.07	54410	33060593	-
			66/1	2.48			
			10/1	4.15			
			10/2	9.72			
			9	5.70			
			5/1	10.98			
			4/1	3.79			
			3/1	5.52			
	योग :-		54.41		54410	33060593	
	महायोग :-		142.00		127850	79566943	

उपरोक्तानुसार ग्यारह वर्षीय योजनाओं का तकनीकी अनुमोदन किया जाकर प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। प्रस्तावित क्षेत्रों में 14150 पौधों का कम रोपण है। इस हेतु अन्यत्र बिगड़े वन क्षेत्र 30 हे. में 500 पौधा प्रति हे. के मान से पृथक से योजना प्रेषित की जा रही है। 30 हे. हेतु निर्धारित मापदण्ड अनुसार 07 वर्षीय रोपण हेतु निम्नानुसार राशि प्रस्तावित है।

प्रथम वर्ष (क्षेत्र तैयारी)	द्वितीय वर्ष (रोपण)	तृतीय वर्ष (रखरखाव)	चतुर्थ वर्ष (रखरखाव)	पंचम वर्ष (रखरखाव)	षष्ठम वर्ष (रखरखाव)	सप्तम वर्ष (रखरखाव)	योग
1965000	561000	375000	234000	156000	141000	141000	3573000

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(मनोज कुमार अग्रवाल)

भा.व.से.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

क्रमांक/मा.चि./2022/ ६५६९

उज्जैन, दिनांक .[1.9.2022]

प्रतिलिपि :-

- 01- वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल शाजापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि 14150 पौधों के रोपण हेतु उपरोक्तानुसार बिगड़े वनों के सुधार अन्तर्गत योजना तैयार कर अविलंब प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।

(मनोज कुमार अग्रवाल)

भा.व.से.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना

परियोजना का नाम :- ई.एम.आई.एल.माईस रिसोर्स लिमिटेड
बंधा कोल ब्लॉक परियोजना के अंतर्गत में प्रभावित 785.49
हे. वनभूमि के बदले वन भूमि के बदले वनमण्डल शाजापुर
में प्राप्त 69.15 हैक्टेयर गैर वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण
योजना

क्षेत्रफल :- खेड़ा चौहान वैकल्पिक वृक्षारोपण (कुल 69.15 हे.)

वर्ष 2023-24 से 2033-34

वनमण्डल का नाम :- शाजापुर वनमण्डल

सामान्य विवरण

परियोजना का नाम:- ई.एम.आई.एल.माईस रिसोर्स लिमिटेड बंधा कोल ब्लॉक परियोजना के अंतर्गत में प्रभावित 785.49 हे. वनभूमि के बदले वन भूमि के बदले वनमण्डल शाजापुर में प्राप्त 69.15 हैक्टेयर गैर वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना

1. खेड़ा चौहान वैकल्पिक वृक्षारोपण (कुल 69.15 हे.)
2. जिला :- आगर मालवा
3. वनमण्डल :- शाजापुर
4. परिक्षेत्र :- आगर
5. तहसील :- बडोद
6. ग्राम पंचायत :- खेड़ा चौहान
7. बीट का नाम :- बडोद
8. खसरा क्रमांक :- 1066,1356,1369,1363,1380 (69.15 हे.)
9. ग्राम वन समिति/ वन सुरक्षा समिति का नाम :- ग्राम वन समिति खेड़ा चौहान
10. कक्ष किस कार्य वृत्त में आता है :- -
11. मिट्टी का प्रकार :- काली मिट्टी
12. साईट क्वालिटी :- उच्च

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 55000
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :-

प्रजाति का नाम	पौधों की संख्या	पौधों की आयु वर्ष में	पौधों की ऊँचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
चिरोल	10000	1 वर्ष	45 से.मी.	2 से 2.5 से.मी.
नीम	8000	1 वर्ष	45 से.मी.	2 से 2.5 से.मी.
आंवला	5000	1 वर्ष	45 से.मी.	2 से 2.5 से.मी.
अन्य	32000	1 वर्ष	45 से.मी.	2 से 2.5 से.मी.
योग-	55000			

3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर 45 से.मी. गहरे तथा 45 से.मी. चौड़े तथा 3 मीटर लम्बाई में कंटूर ट्रेंच बनाये जायेंगे। आवश्यकता अनुसार उपयुक्त स्थलों पर कंटूर बण्ड का निर्माण किया जायेगा। क्षेत्र में मौजूद छोटे नालों में पत्थर से नाला बंधान का कार्य किया जायेगा। इन कार्यों के लिये प्रथम वर्ष की राशि की 25 प्रतिशत राशि प्रावधानित की गई है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिंग फेंसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जावेगी।
5. पुर्नउत्पादन सफाई :- क्षेत्र में कोई रुट स्टॉक है। क्षेत्र में रुट स्टॉक है।
6. बीज बुआई :- क्षेत्र में कंटूर ट्रेंच से निकली मिट्टी एवं खुदाई के गड्ढों के आसपास जहां संभव होगा उपयुक्त प्रजाति के बीजों की बुआई की जावेगी।

7. सिलवीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में रोपण उपरांत छटवे वर्ष तक प्रति वर्ष 3 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा। सातवें वर्ष में 2 बार तथा आठवें वर्ष में 1 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा।
8. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
9. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र आगर


उपवनमंडलाधिकारी
उपवनमंडल शाजापुर


वनमंडलाधिकारी
वनमंडल शाजापुर

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम खेड़ा चौहान खसरा नंबर 1066,1356,1369,1363,1380 तहसील बड़ोद जिला आगर मालवा के 69.15 हेक्टेयर क्षेत्र का मेरे द्वारा दिनांक 26/09/2022 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।


वन प्ररिक्षत्राधिकारी
आगर (सा.)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम 'खेड़ा चौहान खसरा नंबर 1066,1356,1369,1363,1380 तहसील बड़ोद जिला आगर मालवा के 69.15 हेक्टेयर क्षेत्र का मेरे द्वारा दिनांक 26/09/22 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।


उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मंडल शाजापुर (सा.)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम खेड़ा चौहान खसरा नंबर 1066,1356,1369,1363,1380 तहसील बड़ोद जिला आगर मालवा के 69.15 हेक्टेयर क्षेत्र का मेरे द्वारा दिनांक 17/11/22 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण दिनांक :

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल शाजापुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 105 दिनांक 19/12/2022 द्वारा जारी की गई।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं पदेन वनसंरक्षक
उज्जैन धृत्त उज्जैन

क्षेत्र कें घेराव हेतु चैनलिंग फेंसिंग के उपयोग संबंधी

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम खेड़ा चौहान खसरा नंबर 1066,1356,1369,1363,1380 तहसील बड़ोद जिला आगर मालवा के 69.15 हेक्टेयर क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पत्थर उपलब्ध नहीं है, जिससे पत्थर की दीवार बनाना संभव नहीं है। ग्रामीणों द्वारा सी.पी.टी में मिट्टी डालकर मवेशी चराये जाने की संभावना होने से सी.पी.टी. खोदी जाना उचित नहीं होगा। अतएव क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से फेंसिंग कार्य कराना एकमात्र एवं उपयुक्त विकल्प है।


उप वनमंडलाधिकारी
उप वनमंडल शाजापुर (सा.)



वनमंडलाधिकारी
वनमंडल शाजापुर


वन परिक्षेत्राधिकारी
आगर (सा.)

क्षेत्र में मिट्टी एवं गोबर खाद उपयोग संबंधी

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम खेड़ा चौहान खसरा नंबर 1066,1356,1369,1363,1380 तहसील बड़ोद जिला आगर मालवा के 69.15 हेक्टेयर र क्षेत्र में मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होने से उसे अधिक उपजाऊ बनाये जाने हेतु गोबर खाद एवं उपजाऊ मिट्टी का उपयोग किया जाना आवश्यक होगा।


उप वनमंडलाधिकारी
उप वनमंडल शाजापुर (सा.)


वनमंडलाधिकारी
वनमंडल शाजापुर


वन परिक्षेत्राधिकारी
आगर (सा.)



मप्र वन विभाग

प्रोजेक्ट रिपोर्ट

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना खेडाचौहान

वर्ष 2023-24 से 2033-34 तक



परियोजना का नाम	:-	क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना
मद का नाम	:-	केम्पा
परिक्षेत्र	:-	आगर-मालवा
परिक्षेत्र सहायक वृत्त	:-	बडौद
बीट का नाम	:-	बडौद
ग्राम का नाम	:-	खेडाचौहान
ग्राम पंचायत	:-	खेडाचौहान
तहसील	:-	बडौद
पटवारी हल्का न.	:-	10
सर्वे न.	:-	1066,1356,1369,1363,1380
क्षेत्रफल	:-	69.15 hac.
उपवनमण्डल	:-	आगर
मिट्टी का प्रकार	:-	काली मिट्टी
साईट क्वालिटी	:-	उच्च

वनमण्डल शाजापुर

वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल शाजापुर

म०प्र० शासन

वन विभाग

वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना

परियोजना का नाम	बंधा कोल ब्लॉक परियोजना
क्षेत्रफल	— (कुल 69.15 हे.)
कार्य योग्य	— (कुल 69.15 हे.)
स्थल	— ग्राम खेडाचौहान खसरा क्र. 1363,1066,1380,1369,1356
परिसर	— बड़ौद
समिति	— —
वन परिक्षेत्र	— आगर
तहसील	— बड़ौद
उप वनमण्डल	— आगर
वनमण्डल	— शाजापुर (सा०)
विधान सभा क्षेत्र	— आगर
जिला	— आगर म०प्र०
परियोजना अवधि	— 2023—2024 से 2034—2035

वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना

ग्राम खेडाचौहान खसरा 1363,1086,1380,1369,1356 (69.15 हे.)

तह. बड़ौद जिला आगर मालवा

भाग-1

- 1- परियोजना का विवरण
- (अ) परियोजना का नाम : बंधा कोल ब्लॉक परियोजना
- (ब) भारत सरकार का प्रस्ताव : क्रमांक FP/MP/MIN/144129/2021
- (स) प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण : 785.49 हे०
1. प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल : ग्राम खेडाचौहान
- तह. बड़ौद जिला आगर मालवा
2. जिला : आगर मालवा
3. वनमण्डल : राजापुर (सा०)
4. परिक्षेत्र : आगर
5. तहसील : बड़ौद
6. विकासखण्ड : बड़ौद
7. विधानसभा क्षेत्र : आगर
8. ग्राम पंचायत : खेडाचौहान
9. क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त : बड़ौद
10. क्षेत्रीय परिसर बीट : बड़ौद

2- स्थल विशेष जानकारी

1. वन समिति : -
2. वनखण्ड एवं कक्ष क्रमांक : -
3. कक्ष का कुल क्षेत्रफल (हे०) : -
4. कार्यवृत्त : -
5. उपचार श्रेणी/पातन श्रेणी : -
6. उपचार ईकाई/कूप क्रमांक : -
7. स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी : 35 कि०मी०
8. कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी : निरंक

वर्ष	योजना	क्षेत्रफल	वर्तमान स्थिति
1	निरंक	-	-

9. प्रस्तावित स्थल में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण :

- ए. योजना : निरंक
- बी. वर्ष : निरंक
- सी. क्षेत्रफल : निरंक
- डी. प्रजाति : प्रजाति - निरंक, पीधे संख्या - निरंक
- ई. वृक्षारोपण असफलता का कारण : पूर्व में कोई रोपण कार्य नहीं किया गया है।

एफ. वृक्षारोपण अपलेखन का विवरण

10. गठित समिति का प्रकार : निरंक
11. समिति का मुख्यालय : निरंक
12. समिति में सम्मिलित गांव : निरंक
13. समिति के अध्यक्ष का नाम : निरंक
14. परिसर रक्षक/वनरक्षक का नाम : श्री पदम परमार, वनरक्षक
15. परिक्षेत्र सहायक का नाम : श्री लाखन सिंह, वनपाल
16. समिति के सदस्यों की जानकारी-

महिला :-

पुरुष :-

कुल :-

3- उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (क्षेत्र की भौगोलिक रचना)

ए. टोपोग्राफी	:	समतल
बी. एस्पेक्ट	:	समतल
सी. ढलान	:	समतल
(अ) पानी निकासी	:	स्थानीय नाले
(ब) भू-क्षरण	:	
डी. भौमिकीय	:	विन्ध्ययन
ई. मिट्टी का प्रकार	:	काली मिट्टी
एफ. औसत वर्षा	:	1222 मिमी
जी. नरम मिट्टी का क्षेत्र	:	69.15
एच. कड़ी मिट्टी का क्षेत्र	:	
आई. पथरीला मिट्टी	:	

4- वन क्षेत्र का विवरण :-

ए. वन का प्रकार एवं वनोपज का संक्षिप्त विवरण :

वृक्षों की जानकारी -

प्रजाति	20 से 0मी0 तक की सीधी एवं स्थापित पौधे	21 से 0मी0 से अधिक के वृक्ष
सागौन	0	0
अन्य	0	0
योग	0	0

बी. साईट क्वालिटी घनत्व :

सी. पूर्ण वन वर्धन (Root stock Development) :

टूठ एवं गोलाई की गणना

प्रजाति	गोलाई वर्ग						
	20 से. मी. तक आडी- टेडी पौध	21 से 30 से0मी0	31 से 45 से0मी0	46 से 60 से0मी0	61 से 90 से0मी0	91 से 120 से0मी0	120 से0मी0 से उपर
सागौन		0	0	0	0	0	0
मिश्रित		0	0	0	0	0	0
योग		0	0	0	0	0	0

डी. आंशिक वन वर्धन का क्षेत्र :

हे0

ई. आंशिक वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र :

69.15 हे0

एफ. खरपतवार (मुख्यतः लेन्टाना) :

00.0 हे0

जी. पूर्ण वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र :

55.00 हे0

एच. चारागाह वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र :

निरंक

आई. विकृत बांस का क्षेत्र :

निरंक

जे. क्षेत्र जो पथरीला कटाव वाला :

निरंक

के. प्राकृतिक रूप से रिक्त है (कार्य अयोग्य) :

निरंक

एल. जैविक दबाव :-

	जैविक दबाव		
	अत्यधिक	औसत	नगण्य
वन्यप्राणी	-	औसत	-
चराई	-	औसत	-
मानव	-	औसत	-

5- 1. योजना का उद्देश्य

प्रत्यावर्तित वनभूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण कर वनक्षेत्र को वनाच्छादित करना तथा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना।

2. क्षेत्रफल

69.15 हे०

3. क्षेत्र की बाहरी सीमा की लम्बाई

6968 र.मी.

4. प्रस्तावित फेंसिंग

6968 र.मी.

6- उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण

कट बैक का क्षेत्रफल

00.0 हे०

वृक्षारोपण का क्षेत्र

69.15 हे०

भू-संरक्षण का क्षेत्र

69.15 हे०

लेन्टाना

00.0 हे०

7- रोपणी का नाम जहां पौधे

तैयार किये जावेंगे

8- रोपणी से रोपण स्थल की दूरी

35 कि०मी०

ए. ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा

ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा

बी. सिरबोझ द्वारा

सिरबोझ द्वारा

9- सिंचाई का विवरण

ए. जल स्रोत

नहीं

बी. वृक्षारोपण से दूरी

सी. सिंचाई प्रकार

टेंकर एवं मजदूरों द्वारा

डी. बिजली उपलब्धता

है

10- प्रति हेक्टर पौधों की संख्या :-

1000

ए. प्रति हेक्टर सी०बी०ओ० से प्राप्त होने वाले

-

पौधों की प्रस्तावित संख्या

बी. क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षों की संख्या

00

(20 से०मी० से अधिक)

सी. क्षेत्र में सीधी एवं स्थापित पौधे

00

(20 से०मी० गोलाई से कम)

डी. रोपण से प्राप्त होने वाले प्रस्तावित

55000

पौधों की संख्या

(न्यूनतम 1000 पौधे प्रति हेक्टर) कुल

55000

11- योजना की अवधि

2023-24 से 2034-2035 तक

12- (1) योजना पर होने वाला

संभावित व्यय

91479025/- 32605393/-

(विस्तृत प्राकलन एवं उपचार मानचित्र

पृथक से संलग्न है)

(2) प्रति हेक्टर व्यय

455228/- 471517/-

13- अन्य विवरण

उप वनमंडलाधिकारी

उप वनमंडल आगर

वन परिक्षेत्राधिकारी

आगर

वनमंडलाधिकारी

वनमंडल राजापुर

वृक्षारोपण उपयुक्ता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक—FP/MP/MIN/144129/2021 बंधा कोल ब्लॉक सिंगरौली जिले के तहसील सरई में आवेदित वनभूमि 785.49 हेक्टेयर के बदले रकबा 69.15 हेक्टेयर खसरा नं. 1363,1066,1380,1369,1356, ग्राम खेडा चौहान तहसील बड़ौदा जिला आगर-मालवा अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है। चयनित क्षेत्र अतिक्रमण रहित है तथा वन विभाग के मापदण्डों के अनुसार वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, शाजापुर

उपवनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, शाजापुर

वनपरिक्षेत्राधिकारी
परिक्षेत्र, आगर

KHEDA CHOUHAN
69.15 HAC

Legend
Feature 1

Google Earth


© 2012 Google
All rights reserved.

Map data © OpenStreetMap contributors, Imagery © Google

400m

Delhi
S. B. Chouhan
S. B. Chouhan

Map



Handwritten text: *Handwritten signature*
Handwritten signature
Handwritten signature

Patch No - 1

Handwritten text: *Handwritten signature* 69.15

Handwritten text: *Handwritten signature*

Handwritten text: <i>Handwritten signature</i>	Handwritten text: <i>Handwritten signature</i>
Handwritten text: <i>Handwritten signature</i>	Handwritten text: <i>Handwritten signature</i>
Handwritten text: <i>Handwritten signature</i>	Handwritten text: <i>Handwritten signature</i>
Handwritten text: <i>Handwritten signature</i>	Handwritten text: <i>Handwritten signature</i>
Handwritten text: <i>Handwritten signature</i>	Handwritten text: <i>Handwritten signature</i>
Handwritten text: <i>Handwritten signature</i>	Handwritten text: <i>Handwritten signature</i>
Handwritten text: <i>Handwritten signature</i>	Handwritten text: <i>Handwritten signature</i>

Handwritten signature

कृषिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल- 69.15 हेक्टेयर)

(असिधित)

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

खेड़ाचौहान

एकड़

69.15

हे कार्य योग्य 55 हे.

398

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष
संख्या 1000 पीछे प्रति हेक्टेयर

मा.दि.

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मात्रा विवरण	राशि	टिप्पणी
		मात्रा	ईकाई	मानक दर	ईकाई			
1	सर्व एवं सीमांकन हे०	69.15	ha	0.45	हे०	31	12385	जोबदार
2	पक्के मुनारों का निर्माण	50	मुनारा	16	मुनारा	800	318400	मगना के अन्तर्गत पर
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सापग्री सहित) हेक्टे.	69.15	ha	1.00		69	27522	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई (हे०)	55	ha	4.00	प्रति हे०	220	87560	जोबदार
5	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	0	ha	12.50	प्रति हेक्टे	0	0	जोबदार
6	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊँची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 08 गेज घेनसिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2. 50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी./प्रति किलो की मुकौली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्ढों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रिट से भरा जावेगा।	6967	Rmt	2.4	Rmt	16721	6654878	सीमेंट पोल-3612 घेनसिक जाली-10451 वर्ग मी. बारबेट सायर-3484 कि.घा.
7	गड्ढा खुदाई हेतु स्टेफिंग एवं एलाइनमेंट	55000	गड्ढे	-2.5	प्रति हजार	138	54725	जोबदार
8	रोपण हेतु गड्ढा छोटाई संख्या 60x60x60 cm.	55000	गड्ढे	10	प्रति एकड़	5500	2189000	जोबदार
9	गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु कच आवतन का 30 प्रतिशत	1503.56	घ0मी०	1.5	घ0मी०	2255	897627	राजार दर
10	गोबर खाद डालने हेतु कच आवतन का 15 प्रतिशत	751.781	घ0मी०	3	घ0मी०	2255	897627	राजार दर
11	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना	55000	गड्ढे	1.5	प्रति एकड़	825	328350	जोबदार
12	हट निर्माण		L.S.			240	95520	अनुमानित
13	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पैट, घुना आदि)					267	98063	अनुमानित
14	योग					29321	11661656	
15	भू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत	55	हे०		प्रति हे०	7330	2917465	अनुमानित
	कुल योग					36652	14579121	

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

उपवनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

वनपरिस्त्राधिकारी
परिक्षेत्र, आगर

योजना का द्वितीय वर्ष

मा.दि.

(असिचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	रोपणी कार्य							
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	55000	पौधे	0.03546	पौधा	1950	776219	बाजार दर
	10 प्रशित अतिरिक्त	5500	पौधे	0.03546	पौधा	195	77622	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							
	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	60500	पौधे	1.5	सैकड़ा	907.5	361185	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	55000	पौधे	0.4	प्रति सैकड़ा	220	87560	जॉबदर
3	लैंटाना मापिंग अप आपरेशन	0	हेक्टेयर	8	प्रति हेक्ट	0	0	जॉबदर
4	रोपण							
	60x60x60 cm.	55000	गड्डे	2	प्रति सैकड़ा	1100	437800	जॉबदर
5	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	55000	गड्डे	1.25	100	687.5	273625	जॉबदर
6	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	55000	गड्डे	1	100	550	218900	जॉबदर
7	तृतीय निंदाई							
	पौधों में	55000	गड्डे	1	100	550	218900	जॉबदर
8	रासायनिक खाद क्रय 3 बार	3300	किग्रा	30	प्रति किग्रा	237	99000	अनुमानित
9	बीज क्रय / ~~हण्डल~~	200	किग्रा	Lumsum	प्रति	126	50000	अनुमानित
10	बीज बुआई	200	किग्रा	Lumsum	प्रति	101	40000	अनुमानित
11	खाद एवं कीटनाशक दबा डलवाई	55000	गड्डे	0.6	प्रति सैकड़ा	330	131340	जॉबदर
12	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन							
	6 मीटर चौड़ी	8000	mtr	3.35	किमी	20	8000	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	13433	जॉबदर
13	सुरक्षा 2 श्रमिक 9 माह		1x9			540	214920	अनुमानित
14	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	55000			Lumsum	1256	495000	अनुमानित
15	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					200	77833	अनुमानित
					योग-	9003	3581337	

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

उपवनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

वनपरिक्षेत्राधिकारी
परिक्षेत्र, आगर

योजना का तृतीय वर्ष

मा.दि.

(असिंचित)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
	मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई			
1 मृत्पारोपण कार्य हेतु पौधा क्रय	11000	पौधा	0.03546	पौधा	195	155243.9	जॉबदर
2 पौधों का परिवहन ट्रक या ट्रैक्टर द्वारा	11000		1.5	100	83	65670	
1 सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	11000		0.4	सैकड़ा	44	17512	जॉबदर
1 मृत्पारोपण	11000	गड्डे	2	प्रति सैकड़ा	220	87560	जॉबदर
3 धैर्यलिक फोर्सिंग मरम्मत कार्य					80	31840	अनुमानित
प्रथम निंदाई							
2 पौधों में	55000		1.25	100	688	273625	जॉबदर
द्वितीय निंदाई							
2 पौधों में	55000		1	100	550	218900	जॉबदर
3 तृतीय निंदाई							
2 पौधों में	55000	गड्डे	1	100	550	218900	जॉबदर
3 रासायनिक खाद क्रय 3 बार	3300	किग्रा	30	प्रति किग्रा	237	99000	अनुमानित
1 बीज कय (Lumsum)	200	किग्रा	Lumsum	प्रति किग्रा	126	50000	अनुमानित
2 बीज बुआई	200	किग्रा	Lumsum	प्रति किग्रा	101	40000	अनुमानित
1 खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	55000	गड्डे	0.6	प्रति सैकड़ा	330	131340	जॉबदर
आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन							
1 6 मीटर चौड़ी	6000	mtr	3.35	किमी	20	7999.8	जॉबदर
3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	13432.5	जॉबदर
सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक	12	माह			720	286560	अनुमानित
उपलब्धता अनुसार सिंचाई	55000	गड्डे		Lumsum	1184	495000	अनुमानित
अन्य व्यय					200	81609	अनुमानित
योग:-					5360	2274192	

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

उपवनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

वनपरिक्षेत्राधिकारी
परिक्षेत्र, आगरा

योजना का चतुर्थ वर्ष

मा.दि.

(असिंचित)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	5500		0.03546	पौधा	195	77622	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							
	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	5500		1.5	100	83	32835	जोबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	5500		0.4	सैकड़ा	22	8756	जोबदर
3	मृत्पारोपण	5500	गड्डे	1.5	प्रति सैकड़ा	82.5	32835	जोबदर
	प्रथम निदाई						0	
	पौधों में	55000		1.25	100	688	273625	जोबदर
4	द्वितीय निदाई							
	पौधों में	55000		1	100	550	218900	जोबदर
5	रासायनिक खाद क्रय 2 बार	2200	किग्रा	30	प्रति	237	66000	अनुमानित
6	बीज क्रय / (नमूना)	200	किग्रा	Lumsum	प्रति	126	50000	अनुमानित
7	बीज बुआई	200	किग्रा	Lumsum	प्रति	101	40000	अनुमानित
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	55000	गड्डे	0.6	प्रति सैकड़ा	330	131340	जोबदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन						0	
9	6 मीटर चौड़ी	6000	mtr	3.35	किमी	20	8000	जोबदर
	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	13433	जोबदर
10	सुरक्षा समिति द्वारा / सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	143280	अनुमानित
11	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि)					200	88023	अनुमानित
	योग:-					3027	1184648	

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

उपवनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

वृक्षपरिक्षेत्राधिकारी
परिक्षेत्र, आगर

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

मा.दि.

(असिंधित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिजर्व
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के)	5500	गड्डे	0.03546	पौधा	195	77622	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							
3	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	5500	गड्डे	1.5	100	83	32835	जॉबदर
4	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	5500	गड्डे	0.4	सैकड़ा	22	8756	जॉबदर
5	मृत्यारोपण	5500	गड्डे	1.5	प्रति सैकड़ा	82.5	32835	जॉबदर
6	घनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					100	39800	अनुमानित
7	प्रथम निंदाई							
	पौधों में	55000	40000	1.25	25 / 100	688	273625	जॉबदर
8	द्वितीय निंदाई							
	पौधों में	55000	40000	1	मादि / 10	550	218900	जॉबदर
9	रासायनिक खाद क्रय 2 बार	2200	किग्रा	30	प्रति किग्रा	237	66000	अनुमानित
10	बीज क्रय / ~~सुरक्षा~~	200	किग्रा	Lumsum	प्रति किग्रा	126	50000	अनुमानित
11	बीज बुआई	200	किग्रा	Lumsum	प्रति किग्रा	101	40000	अनुमानित
12	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	55000	गड्डे	0.6	प्रति सैकड़ा	330	131340	जॉबदर
13	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन							
	6 मीटर चौड़ी	6000	mtr	3.35	3.35 / किमी	20	8000	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	2.25 / किमी	34	13433	जॉबदर
14	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	286560	अनुमानित
15	अन्य व्यय					50	23011	अनुमानित
	योग:-					3337	1302716	

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

उपवनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

वनपरिक्षेत्राधिकारी
परिक्षेत्र, आगरा

योजना का षष्ठम वर्ष

मा.दि.

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						0	
1	6 मीटर चौड़ी	6000	mtr	3.35	किमी	20	7960	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	13532	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	286560	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	24548	अनुमानित
	योग:-					824	332600	

योजना का सप्तम वर्ष

मा.दि.

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	6 मीटर चौड़ी	6000	mtr	3.35	किमी	20	8000	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	13433	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	286560	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	25407	अनुमानित
	योग:-					824	333399	

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

सपवनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

वनपरिक्षेत्राधिकारी
परिक्षेत्र, आगर

योजना का अष्टम वर्ष					मा.दि.	(असिंचित)		
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						0	
1	6 मीटर चौड़ी	6000	mtr	3.35	किमी	20	7960	जोबदर
	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	13532	जोबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	286560	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	27560	अनुमानित
	योग:-					824	335612	

योजना का नवम वर्ष					मा.दि.		(असिंचित)	
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
1	6 मीटर चौड़ी	6000	mtr	3.35	किमी	20	8000	जोबदर
	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	13433	जोबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	286560	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	29333	अनुमानित
					योग:-	824	337325	

योजना का दशम वर्ष					मा.दि.		(असिंचित)	
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	6000	mtr	3.35	किमी	20	8000	जोबदर
	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	13433	जोबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	286560	अनुमानित
3	अन्य व्यय			"		50	31475	अनुमानित
					योग-	824	339467	

योजना का ग्यारवा वर्ष					मा.दि.	(असिंचित)		
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	6 मीटर चौड़ी	6000	mtr	3.35	किमी	20	8000	जोबदर
	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	13433	जोबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			720	286560	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	33068	अनुमानित
					योग:-	824	341060	

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

उपवनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

वनपरिक्षेत्राधिकारी
परिक्षेत्र, आगर

गोश्वारा, आदर्श रोपण

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	प्रस्तावित राशि
प्रथम	36652	1	36652	14579121
द्वितीय	9003	1.06	9544	3798317
तृतीय	5360	1.1236	6023	2397168
चतुर्थ	3027	1.191	3605	1434621
पंचम	3337	1.2625	4212	1676513
षष्ठम	824	1.3382	1102	438785
सप्तम	824	1.4185	1169	465115
अष्टम	824	1.504	1239	493240
नवम	824	1.594	1313	522660
दशम	824	1.69	1392	554138
ग्यारवा	824	1.79	1475	586927
		कुल योग	67726	26946606
आस्थामूलक के कार्यों के लिये 5 प्रतिशत राशि			5%	1347330
मानव संसाधन विकास के लिये 1 प्रतिशत राशि			1%	269466
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिये 4 प्रतिशत राशि			4%	53893
			कुल योग	20817286
कुल राशि पर 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की राशि			10%	2081730
			महायोग	24700026

1077864
29641267
2964127
32605393

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

उपवनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, राजापुर

वनपरिक्षेत्राधिकारी
परिक्षेत्र, आगर

कर्मचारी भवन भूखंड, नया विभाग, क्षेत्र संवेधान क्षेत्र, जबलपुर (ना 30) - 482 001
 जबलपुर, दिनांक 2/12/2022

7635

एकान भूखंड का संरक्षक,
 (वि. प्रकाश)
 भोपाल ।

विषय :-

एन डीएमआईएन माइन्स एण्ड मिनरल्स रिसोर्स लि. के निगमिता क्षेत्र के सीमांत पर 2000 में खनन 289.49 हे० वनभूमि में काम करने वाले के वनभूमि खनन के अनधिकृत परमाणु FP/MP/MIN/144129/2018 में अतिपूरित वनीकरण हेतु जिला कलक्टर से खनन के खनन 50.00 हे० वनभूमि के अतिपूरित वनीकरण मतदाता वनभूमि वनभूमि ।

सर्वनाम :- खनन पत्र क्रमांक FP/MP/MIN/144129/2018/3153 दिनांक 15.09.2022
 उपरोक्त विषय में निवेदन है कि उक्त पत्र का अतिपूरित करने का कार्य । प्रकरण में जिला संरक्षक द्वारा कलक्टर जिले में उपलब्ध करवायी गयी वनभूमि में 11 वर्षीय वनकल्पावधि के अंतर्गत खनन के अंतर्गत से प्राप्त कर वनभूमि की स्थिति उपरोक्त एक प्रति में संलग्न संश्लेषित है ।
 सहयोग-उपरोक्तानुसार ।

(कमल अरोरा, अध्यक्ष)
 वन संरक्षक
 मध्यप्रदेश जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 2/12/2022

पृष्ठ क्रमांक/नामि/ 7636

प्रतिलिपि :- 1. वनभूमि अधिकारी, सामान्य वनभूमि, कलक्टर की ओर उनके पत्र क्रमांक/नामि/5978 दिनांक 30/09/2022 एवं 6734 दिनांक 11.11.2022 के संदर्भ में सूचनाएं ।
 2. मंत्रालय डीएमआईएन माइन्स एण्ड मिनरल्स रिसोर्स लिमिटेड, कलकत्ता की ओर सूचनाएं ।

वन संरक्षक
 मध्यप्रदेश जबलपुर
 2/12/22

अभिज्ञान

147

अवधि	परिचय	विवरण / प्रमाण	व्यवस्थापक	रकम (₹)	अवधि	अनुमानित राशि (रुपये में)
काली	सीटी	महिला / हरमारा	01	40.00	2022-23 से	1,44,32,495.00
		महिला / सिमरा	26	10.00	2032-33	67,52,040.00
		योग				2,11,84,535.00

(5) कार्य प्रारम्भ के पूर्व विस्तृत कार्यविवरण स्थल अनुष्ठा (डीपीआर) तैयार कर कार्य प्रारम्भ करावैने ।
कहा निर्देश के अन्वय में तत्कालीन स्वीकृति समग्र निरस्त माना जावैगी ।


 (विष्णु अरोरा, अध्यक्ष)
 वन संरक्षक
 गझियाबाद जमलपुर

जमलपुर, दिनांक 02/11/2022

पु.अ.म.सं./मा.अ.सं./7637

- प्रतिवेदी :-
1. जमान मुन्सिफ जम (विमान, (मू.पु.म.) का प्र. अ.म.सं. और सुवर्णार्थ संप्रेषित ।
 2. जमान मुन्सिफ जम सरदार (विमान) का प्र. अ.म.सं. और सुवर्णार्थ संप्रेषित ।
 3. जमान मुन्सिफ जम सरदार (विमान) का प्र. अ.म.सं. और सुवर्णार्थ संप्रेषित ।
- 21/11/2022 का प्र. अ.म.सं. दिनांक 11/11/2022 के सदन में सुवर्णार्थ ।

He
जन सरदार
मध्यमूल जमलपुर
11/11/22
21/11/22



मध्य प्रदेश शासन

वन विभाग

मेसर्स ई.एम.आई.एल. माइन्स एण्ड मिनरल्स रिसोर्सेस लि. के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकवा 785.49 हेक्टेयर वनभूमि में बंधा कोल ब्लॉक के वनभूमि व्यपवर्तन के ऑनलाईन प्रस्ताव FP/MP/MIN/144129/2018 में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु जिला कटनी में उपलब्ध कराई जा रही 50 हे. गैर वनभूमि की क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना

ग्राम — हरद्वारा
तहसील — रीठी
जिला — कटनी

राजस्व क्षेत्र — खसरा नं. 1
कुल रकवा — 164.74 हेक्टेयर
वृक्षारोपण योग्य रकवा — 40 हे०

योजना अवधि वर्ष 2022-23 से 2032-33

वन परिक्षेत्र — रीठी

सामान्य वनमंडल कटनी

वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट

भाग - 1 सामान्य विवरण

1. परियोजना का विवरण

अ. परियोजना का नाम — मेसर्स ई.एम.आई.एल. माइन्स एण्ड मिनरल्स रिसोर्सेस लि. के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकवा 785.49 हेक्टेयर वनभूमि में बंधा कोल ब्लॉक के वनभूमि व्यपवर्तन में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु जिला कटनी में उपलब्ध कराई जा रही 50 हे. गैर वनभूमि की क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना

- | | | |
|-------------------------------------|---|----------|
| 2. जिला | — | कटनी |
| 3. वन मंडल | — | कटनी |
| 4. वन परिक्षेत्र | — | रीठी |
| 5. तहसील | — | रीठी |
| 6. विकास खण्ड | — | रीठी |
| 7. विधान सभा क्षेत्र | — | बहोरीबंद |
| 8. ग्राम पंचायत | — | हरद्वारा |
| 9. क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त | — | रीठी |
| 10. नजदीकी परिक्षेत्र बीट | — | मढ़िया |

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 40000 पौधे
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :-

प्रजाति का नाम	पौधों की संख्या	पौधों की आयु वर्ष में	पौधों की ऊँचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
बाँस	1000	1 ½ वर्ष से 2 वर्ष	30-50 सेमी.	3 से 5 सेमी.
खम्हर	6000	1 वर्ष	30-50 सेमी.	2.0 से 2.5 सेमी.
सागौन	25000	1 वर्ष से ½ वर्ष	30-50 सेमी.	3.5 से 5 सेमी.
नीम	1500	1 वर्ष	30-50 सेमी.	2.0 से 2.5 सेमी.
आंवला	5000	1 वर्ष	30-50 सेमी.	2.0 से 2.5 सेमी.
शिशु	1500	1 वर्ष	30-50 सेमी.	2.0 से 2.5 सेमी.
योग-	40000			

3. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिंग फेंसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जावेगी।
4. पुनर्उत्पादन सफाई :- क्षेत्र में किये गये टूट ड्रेसिंग कार्य से प्राप्त कापिस की सिंगलिंग का कार्य सुरक्षा श्रमिकों के माध्यम से द्वितीय वर्ष अथवा तृतीय वर्ष में किया जावेगा। क्षेत्र में विरलन कार्य कार्ययोजना में दिये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
5. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लैण्डाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत द्वितीय व तृतीय वर्ष तक प्रतिवर्ष 3 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा। चतुर्थ वर्ष में 2 बार तथा पंचम वर्ष में 1 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा।
6. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-


परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र रीठी


उपवनमण्डलाधिकारी
पश्चिम कटनी


वनमण्डल अधिकारी
सामान्य वनमंडल कटनी

1/ स्थल विशेष जानकारी

1. ग्राम वन समिति	-	इमलिया
2. राजस्व ग्राम	-	सिमराकलॉ
3. खसरे का कुल रकबा	-	164.74 हे०
4. वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	-	40 हे०
5. उपचार श्रेणी/पातन श्रेणी	-	निरंक
6. उपचार इकाई/कूप क्रमांक एवं ड्यू वर्ष	-	निरंक
7. स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी	-	12 किमी.
8. परिक्षेत्र सहायक वृत्त से कार्यस्थल की दूरी	-	12 किमी.

2/ प्रस्तावित स्थल में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण

ए. योजना	-	निरंक
बी. वर्ष	-	निरंक
सी. क्षेत्रफल	-	निरंक
डी. प्रजाति जो रोपित किया गया	-	निरंक
ई. वृक्षारोपण असफलता का कारण	-	निरंक
एफ. वृक्षारोपण अपलेखन का विवरण	-	निरंक
1. परिसर रक्षक/वनरक्षक का नाम	-	श्री सजल जैन
2. परिक्षेत्र सहायक का नाम	-	श्री हरप्रसाद बर्मन
3. परिक्षेत्र अधिकारी का नाम	-	श्री बहादुर सिंह वनक्षेत्रपाल

उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (क्षेत्र की भौगोलिक रचना)

ए	टोपोग्राफी	—	समतल
बी	एस्पेक्ट	—	—
सी	डलान	—	मध्यम
	अ. पानी निकासी	—	उत्तर
	ब. भूक्षरण	—	मध्यम
डी	चट्टानों का विवरण	—	सैंडस्टोन
ई	मिट्टी का प्रकार	—	काली दोमट
एफ	औसत वार्षिक वर्षा	—	120 मि.मी.
जी	नरम मिट्टी का क्षेत्र	—	05 हे०
एच	कड़ी मिट्टी का क्षेत्र	—	5 हे०
आई	पथरीली मिट्टी	—	35 हे०

वन क्षेत्र का विवरण

(ए) वन का प्रकार एवं वनोपज का संक्षिप्त विवरण — रिक्त वन, बीएल-1

(बी) साइट क्वालिटी घनत्व — 0.1-0.2

(सी) पूर्व वन वर्धन का क्षेत्र —

गोलाई							
प्रजाति	20 सेमी तक के आड़ी टेडी पौध	21-30 सेमी	31-45 सेमी	46-60 सेमी	61-90 सेमी	91-120 सेमी	योग
गोले पर मुख्यतः खरपतवार एवं लेन्टाना तथा वन तुलसा लगा हुआ है।							

(डी) आंशिक वन वर्धन का क्षेत्र — निरंक

(ई) वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र — 40 हे०

(एफ) खरपतवार (मुख्यतः लेन्टाना) — 28 हे०

(जी) पूर्व वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र — निरंक

(एच) वैकल्पिक वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र — 40 हे०

(आई) विकृत बौंस क्षेत्र — निरंक

(जे.) क्षेत्र जो पथरीला कटाव वाला एवं — 0.00 हे०

(के.) प्राकृतिक रूप से रिक्त है (कार्य अयोग्य) — निरंक

(एल.) जैविक दबाव —

प्रकार	जैविक दबाव		
	अत्याधिक	औसत	नगण्य
वन्य प्राणी	—	—	—
चराई	पातलू मवेशी	60 प्रतिशत	—
माणव	—	40 प्रतिशत	—

- 5/ 1. योजना का उद्देश्य :- वैकल्पिक वृक्षारोपण
2. क्षेत्रफल :- 40 हे०
- 6/ उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण -
कट बैक का क्षेत्रफल - 10.00 हे०
वृक्षारोपण का क्षेत्रफल - 40 हे०
भूसंरक्षण कार्य का क्षेत्र - 10.00 हे०
- 7/ रोपणी का नाम जहाँ पौधे तैयार किये जायेंगे- सामाजिक वानिकी वृत्त
जबलपुर सरसवाही रोपणी
- 8/ रोपणी से रोपण स्थल की दूरी (सरसवाही)
ए. ट्रक द्वारा - 55 किमी.
बी. सिर बोझ द्वारा - 1.5 किमी.
- 9/ सिंचाई का विवरण
ए. जल स्रोत - निरंक
बी. वृक्षारोपण से दूरी - 1.5 किमी.
सी. सिंचाई प्रकार - टैंकर के माध्यम से पानी परिवहन कराकर
डी. बिजली उपलब्धता - नहीं है।
- 10/ प्रति हेक्टर पौधों की संख्या
ए. सी.बी.ओ. से प्राप्त होने वाले पौधों की प्रस्तावित संख्या - 00
बी. क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षों की संख्या (20 सेमी से अधिक) - 00
सी. क्षेत्र में सीधे एवं स्थापित पौधे (20 सेमी से कम) - मुख्यतः खरपतवार लैन्टाना
डी. रोपण से प्राप्त होने वाली प्रस्तावित पौधा - 1000 वृक्ष प्रति हे.
2022-23 से 2032-33
- 11/ योजना की अवधि
- 12/ 1. योजना पर होने वाली संभावित व्यय - 14432495.00
(विस्तृत प्राक्कलन एवं उपचार मानचित्र पृथक से संलग्न हो)
2. प्रति हेक्टर व्यय - 360812

संलग्न :- मानचित्र, खसरा पाथशाला,
क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं व्यय विवरण पत्रक।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र सीटी

उपवनमण्डलाधिकारी
पश्चिम कटनी

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमंडल कटनी

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व भूमि ग्राम हरद्वारा खसरा नं. 1, तहसील रीठी जिला कटनी कुल रकबा 164.74 हे० में से वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराये गये क्षेत्र रकबा 40 हे० का स्थल निरीक्षण दिनांक 20.9.22 को किया गया ।

1 मिट्टी - कड़ी मुरमीली है।

2 लेन्ताना -

सघन लेन्ताना	01
मध्यम लेन्ताना	12
विरल लेन्ताना	15
कुल	28 हे.

3 रोपण क्षेत्र निम्न प्रजाति रोपण के लिये उपयुक्त है।

प्रजाति का नाम	पौधों की संख्या
बाँस	1000
खम्हेर	6000
सागौन	25000
नीम	1500
आपला	5000
शिशु	1500
योग-	40000


वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र रीठी


उप वनमण्डलाधिकारी
पश्चिम कटनी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का उपवनमंडल अधिकारी कटनी पश्चिम एवं परिक्षेत्र अधिकारी रीठी द्वारा निरीक्षण किया गया है। एवं उनके निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पायी गई है। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्य/वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। मैं उनके प्रतिवेदन से सहमत हूँ।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है


वन मंडल अधिकारी
सामान्य वनमंडल कटनी


अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आ.क्र. दिनांक द्वारा जारी की गई।

मुख्य वन संरक्षक
मध्य वृत्त, जबलपुर

उपरोक्त विषय से कि प्रस्तावित वृक्षारोपण कार्य का उपनिर्देशन और कार्य
कटनी वनमंडल अधिकारी सहायक द्वारा निरीक्षण किया गया है। एवं उनके निरीक्षण से कार्य
उपरोक्तानुसार लागूकारी सही पाया गई है। मात्र प्रस्तावित उपचार कार्य/ वृक्षारोपण हेतु अनुमति
है। वे उनके प्रस्ताव से सहमत हैं।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुमति दी जाती है


वन मंडल अधिकारी
सामान्य वनमंडल कटनी

अनुमोदित

कटनी की स्वीकृति आक्र 147 दिनांक 2/12/2022 द्वारा जारी की गई।


मुख्य वन संरक्षक
गंधा वृत्त, जबलपुर

मेसर्स ई.एम.आई.एल. माइन्स एण्ड मिनरल्स रिजोर्सेस लि. के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 785.49 हेक्टेयर वनभूमि में बंधा कोल ब्लॉक के वनभूमि वापस करने के ऑनलाईन प्रस्ताव FF/MP/MIN/144129/2018 में अतिपूति वनीकरण हेतु जिला कटनी में उपलब्ध कराई जा रही 50 है. वन भूमि की अतिपूति वनीकरण योजना

प्लांटोपन क्षेत्र का विवरण -

घन इकाया,
खसरा नं. 1

क्षेत्र घेराव का रकबा 45.00 है.
क्षेत्र घेराव रकबा 40.00 है.
घर 351

164.74 हेक्टेयर

खसरे का कुल रकबा -

क्षेत्र पैवारी घरे-खोला का प्रधान वर्ष 2022-23
संख्या 1000 चौधे प्रति हेक्टेयर

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (₹/दि.)		कुल लागत ₹/वर्ग	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मात्रा विवरण	इकाई		
1	नदी एवं सीमापारण हेतु	40.00	है.	0.45	प्रति है.	18	जीवदर
2	पक्के मुनाश निर्माण	85	मुनाश	16.00	मुनाश	1360	लागत के अनुसार का
3	ट्रीप्लैन्ट वाइन का क्षेत्र में सीमापारण (सामग्री सहित) हेक्टे	40.00	है.	1.00	प्रति है.	40	अनुमानित
4	क्षेत्र घेराव (800)	45.00	है.	4.00	प्रति है.	180	जीवदर
5	जोमताना जलमूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (सामग्री)	1.00	है.	22.00	प्रति है.	22	जीवदर
	सामग्री	12.00	है.	12.50	प्रति है.	150	जीवदर
	मिश्रित	15.00	है.	8.00	प्रति है.	120	जीवदर
	प्लांटोपन क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज बेन्टलिटिक गंठिया से करने पर, साथ ही सीमेंट के घोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की मुकीली ताब की 03 जाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट घोल को 75 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्ढों में 1:2:4 के सीमेंट जलसिंध से भरा जायेगा।	4822		2.4	Rmt	11573	लागत के अनुसार का
6	क्षेत्र हेतु गड्ढा खुदाई हेतु स्टेबिंग एवं एलव्हेनमेंट	40000	गड्ढे	2.5	प्रति गड्ढा	100	जीवदर
7	क्षेत्र हेतु गड्ढा खुदाई संख्या						
	45x45x45 cm.	40000	गड्ढे	5	प्रति गड्ढा	2000	जीवदर
8	गड्ढों में मिट्टी भरवाने हेतु कार्य आधुनिक का 30 प्रतिशत	1093.30	घण्टी	1.5	प्रति घण्टी	1640	लागत के अनुसार का
9	गड्ढों में मिट्टी भरवाने हेतु कार्य आधुनिक का 16 प्रतिशत	546.75	घण्टी	3	प्रति घण्टी	1640	लागत के अनुसार का
10	उपलब्ध मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं अर्धनिकाल का विशेष जगह का गड्ढों में भरवाना	40000	गड्ढे	1.5	100	600	जीवदर
11	3 इंच मिमील			1.5		70	अनुमानित
12	अन्य कार्य (जोड़ना वगैरह) मुख्य बाई क्षेत्र, घन, जाई का मेस आदि					170	अनुमानित
	योग					19683	

योजना का द्वितीय वर्ष 2023-24

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव विवरण	रिमाफ
		मात्रा	इकाई	मानव विवरण	इकाई		
1	रोपणी कार्य						
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय	40000	पौधे		10 / प्रति पौधा	923	बाजार दर
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा क्रय, 20 प्रतिशत	8000	पौधे		10 / प्रति पौधा	185	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						
	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	48000	पौधे	1.5	सेकड़ा	720	जीवदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	48000	पौधे	0.4	सेकड़ा	192	जीवदर
3	लैंडाना मारिंग अप आपरेशन	28.00	हेक्टेयर	8	हेक्टे	224	जीवदर
	रोपण						
	60x60x60 cm.	40000	गड्डे	1.95	सेकड़ा	780	जीवदर
4	प्रथम निदाई						
	पौधों में	40000		1.25	सेकड़ा	500	जीवदर
	द्वितीय निदाई						
5	पौधों में	40000		1	सेकड़ा	400	जीवदर
	तृतीय निदाई						
	पौधों में	40000		1	सेकड़ा	400	जीवदर
6	खरद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	40000		0.6	प्रति सेकड़ा	240	जीवदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	8 मीटर चौड़ी	950	mtr	3.35	किमी	3	जीवदर
7	3 मीटर चौड़ी	529	mtr	2.25	किमी	1	जीवदर
	सुरक्षा 1 अमिक 9 गाठ		1x9			270	अनुमानित
8	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	40000			Lumsum	150	अनुमानित
	अन्य व्यय (कीटनाशक खरद आदि क्रय)					30	अनुमानित
योग:-						5018	

योजना का तृतीय वर्ष 2024-2025

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	4000	पौधे		10/प्रति पौधा	94	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						बाजार दर
	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	4000		1.5	सैकड़ा	60	जीवदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	4000		0.4	सैकड़ा	16	जीवदर
3	जेनेरिक पोसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					120	अनुमानित
4	प्रथम निदाई						
	पौधों में	40000	गड्डे	1.25	सैकड़ा	500	जीवदर
5	द्वितीय निदाई						
	पौधों में	40000	गड्डे	1	सैकड़ा	400	जीवदर
6	तृतीय निदाई						
	पौधों में	40000	गड्डे	1	सैकड़ा	400	जीवदर
7	खाद एवं कीटनाशक दबा डलवाई	40000	गड्डे	0.6	सैकड़ा	240	जीवदर
8	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	950	mtr	3.35	किमी	3	जीवदर
	3 मीटर चौड़ी	529	mtr	2.25	किमी	1	जीवदर
9	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		माह			360	अनुमानित
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	40000	गड्डे		Lumpsum	50	अनुमानित
11	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					20	अनुमानित
	योग-					2264	

योजना का चतुर्थ वर्ष

2025-26

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (गा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांड
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिष्ठित पौधों के पुनरोपण हेतु)	4000	पौधा	10	प्रति पौधा	94	साजगर दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	4000	पौधा	1.5	सेकंडा	60	जोबदार
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	4000	पौधा	0.4	सेकंडा	16	जोबदार
3	प्रथम निवाई						
	पौधों में	40000	पौधा	1.25	सेकंडा	500	जोबदार
4	द्वितीय निवाई						
	पौधों में	40000	पौधा	1	सेकंडा	400	जोबदार
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	950	mtr	3.35	किमी	3	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	529	mtr	2.25	किमी	1	जोबदार
6	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
7	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					10	अनुमानित
8	उपलब्धता अनुसार सिंचाई					35	अनुमानित
योग:-						1479	

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष 2026-27

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	सिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	चेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					80	अनुमानित
2	प्रथम पिंदाई						
2	पीछों में	40000		1.25	100	500	जोबदार
3	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	950	mtr	3.35	किमी	3	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	529	mtr	2.25	किमी	1	जोबदार
4	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
5	अन्य व्यय					10	अनुमानित
	योग:-					954	

योजना का षष्ठम वर्ष 2027-2028

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	सिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	950	mtr	3.35	किमी	3	जोषदर
	3 मीटर चौड़ी	529	mtr	2.25	किमी	1	जोषदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					10	अनुमानित
	योग:-					374	

योजना का सप्तम वर्ष 2028-2029

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	सिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	950	mtr	3.35	किमी	3	जोषदर
	3 मीटर चौड़ी	529	mtr	2.25	किमी	1	जोषदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					10	अनुमानित
	योग:-					374	

योजना का अष्टम वर्ष 2029-2030

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	950	mtr	3.35	किमी	3	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	529	mtr	2.25	किमी	1	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					6	अनुमानित
योग-						370	

योजना का नवम वर्ष 2030-2031

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	950	mtr	3.35	किमी	3	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	529	mtr	2.25	किमी	1	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					6	अनुमानित
योग-						370	

योजना का दसम वर्ष 2031-2032

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	950	mtr	3.35	किमी	3	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	529	mtr	2.25	किमी	1	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					6	अनुमानित
योग-						370	

योजना का ग्यारवां वर्ष 2032-2033

(असिधित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	950	mtr	3.35	किमी	3	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	529	mtr	2.25	किमी	1	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					6	अनुमानित
योग-						370	

मेसर्स ई.एम.आई.एल. माइन्स एण्ड मिनरल्स रिसोर्सेस लि. के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 785.49 हेक्टेयर वनभूमि में बंधा कोल ब्लॉक के वनभूमि व्यापवर्तन के ऑनलाईन प्रस्ताव 11 P/MIN/144129/2018 में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु जिला कटनी में उपलब्ध कराई जा रही 50 हे. गैर वनभूमि की क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस
प्रथम	19683	1	19683.30
द्वितीय	5018	1.06	5319.48
तृतीय	2264	1.1236	2544.25
चतुर्थ	1479	1.191	1761.93
पंचम	954	1.2625	1204.90
षष्ठम	374	1.3382	500.99
सप्तम	374	1.4185	531.05
अष्टम	370	1.504	557.04
नवम	370	1.594	590.37
दशम	370	1.69	625.93
ग्यारवां	370	1.79	662.97
कुल योग प्रस्तावित मानव दिवस			33982.20
Or say			33982.00
ग्यारह वर्षों की योग राशि			11927682
आस्था मूलक कार्य पर व्यय 5%			596384
मानव संसाधन विकास कार्य पर व्यय 1%			119277
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य पर व्यय 4%			477107
योग			13120450
पर्यवेक्षण शुल्क 10%			1312045
सम्पूर्ण वृक्षारोपण योजना का महायोग			14432495
सम्पूर्ण वृक्षारोपण योजना पर व्यय प्रति हेक्टेयर			360812

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
रीठी

उपवनमण्डलाधिकारी
पश्चिम कटनी

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल कटनी

Google Earth - New Felyps

Address: [C:\Users\ADMIN\Documents\New Felyps]

Coordinates: 11°55' 00" N 76° 00' 00" W

Altitude: 4,722 Meters

Altitude: 4,722 Meters

OK Cancel

HARRIS

HARRIS

HARRIS

HARRIS

HARRIS

HARRIS


Google Earth

अनुपमसुन्दरिका

पुणे, महाराष्ट्र

नव पुराणेन अहिकारी

नव पुराणेन-श्रीदी



1(S)

खण्ड नं.	वर्ग	मeters	फुट्स	टोल
	हैक्टर	वर्गमी	वर्ग	वर्ग
प्रतिशत ३३		वर्गमी		वर्गमी
1(S)		164.7400(वर्ग)		0.00



भू-अभिलेख: (अभिलेख)

(अभिलेख)

21/12/2022

પ્રધાન મુદ્દા તરીકે સરખાવે
(મુ. વચ્ચે)
મોંઘાલે ૪

अनुपलब्ध पत्र संख्याक: FP/MP/MIN/144129/2018/3159 दिनांक: 15.09.2022

(कमल अरोरा, अध्यक्ष)
यन संरक्षक
मध्यप्रदेश जयलपुर

पृ० क्र०/मसमि०/ 7636

2. भारत ईएमआईएमएल माइन्स एण्ड मिनेरल्स रिसेर्च लिमिटेड, कलकत्ता की ओर सूचनाएं।

वन संपर्क
मायल्लु जयलपुर
2/12/22

अभिज्ञान

147

अवधि	परिचय	विवरण / प्रमाण	व्यवस्थापक	रकम (₹)	अवधि	अनुमानित राशि (लक्षों में)
काली	सीटी	महिला / हरद्वारा	01	40.00	2022-23 से	1,44,32,495.00
		महिला / सिमरा	26	10.00	2032-33	67,52,040.00
		योग				2,11,84,535.00

(5) कार्य प्रारम्भ के पूर्व विस्तृत कार्यविवरण स्थल अनुष्ठा (डीपीआर) तैयार कर कार्य प्रारम्भ करावैने ।
कहा निर्देश के अभाव में उपर्युक्त स्वीकृति समग्र निरस्त मानी जावैगी ।


 (विष्णु अरोरा, अध्यक्ष)
 वन संरक्षक
 गझियाबाद जमलपुर

जमलपुर, दिनांक 02/12/2022

पु.अ.म.र./मा.अ.वि./7637

- प्रतिशेखर :-
1. जमान मुक्य जन (विमान) (मू-पुर्व) का प्र. विमान की ओर सुवर्णार्थ संप्रेषित ।
 2. जमान मुक्य जन सरदार (विमान) का प्र. भोपाल की ओर सुवर्णार्थ संप्रेषित ।
 3. जमानमुक्यविमानों का प्र. जमानमुक्यल जमान की ओर जमान का प्र. का प्र. 5078 दिनांक 11/11/2022 का प्र. दिनांक 11/11/2022 के सदन में सुवर्णार्थ ।

He
जन सरदार
मध्यमूल जमलपुर
11/11/22
21.21.22



मध्य प्रदेश शासन

वन विभाग

मेसर्स ई.एम.आई.एल. माइन्स एण्ड मिनरल्स रिसोर्सेस लि. के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकवा 785.49 हेक्टेयर वनभूमि में बंधा कोल ब्लॉक के वनभूमि व्यपवर्तन के ऑनलाईन प्रस्ताव FP/MP/MIN/144129/2018 में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु जिला कटनी में उपलब्ध कराई जा रही 50 हे. गैर वनभूमि की क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना

ग्राम – सिमराकलों
तहसील – रीठी
जिला – कटनी

राजस्व क्षेत्र – खसरा नं. 26

कुल रकवा – 35 हेक्टेयर

वृक्षारोपण योग्य रकवा – 10 हे०

योजना अवधि वर्ष 2022-23 से 2032-33

वन परिक्षेत्र – रीठी

सामान्य वनमंडल कटनी

वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट

भाग - 1 सामान्य विवरण

1. परियोजना का विवरण

अ. परियोजना का नाम — मेसर्स ई.एम.आई.एल. माइन्स एण्ड मिनरल्स रिसोर्सेस लि. के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 785.49 हेक्टेयर वनभूमि में बंधा कोल ब्लॉक के वनभूमि व्यपवर्तन में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु जिला कटनी में उपलब्ध कराई जा रही 50 हे. गैर वनभूमि की क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 2. जिला | — कटनी |
| 3. वन मंडल | — कटनी |
| 4. वन परिक्षेत्र | — रीठी |
| 5. तहसील | — रीठी |
| 6. विकास खण्ड | — रीठी |
| 7. विधान सभा क्षेत्र | — बहोरीबंद |
| 8. ग्राम पंचायत | — सिमराकली |
| 9. क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त | — रीठी |
| 10. नजदीकी परिक्षेत्र बीट | — मढ़िया |

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 10000 पौधे
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :-

प्रजाति का नाम	पौधों की संख्या	पौधों की आयु वर्ष में	पौधों की ऊँचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
बाँस	1000	1 ½ वर्ष से 2 वर्ष	30-50 सेमी.	3 से 5 सेमी.
सागौन	5000	1 वर्ष से ½ वर्ष	30-50 सेमी.	3.5 से 5 सेमी.
नीम	1000	1 वर्ष	30-50 सेमी.	2.0 से 2.5 सेमी.
आबला	2000	1 वर्ष	30-50 सेमी.	2.0 से 2.5 सेमी.
शिशु	1000	1 वर्ष	30-50 सेमी.	2.0 से 2.5 सेमी.
योग-	10000			

3. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिंग फेंसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जावेगी।
4. पुर्नउत्पादन सफाई :- क्षेत्र में किये गये ठूँठ ड्रेसिंग कार्य से प्राप्त कापिस की सिंगलिंग का कार्य सुरक्षा श्रमिकों के माध्यम से द्वितीय वर्ष अथवा तृतीय वर्ष में किया जावेगा। क्षेत्र में बिरलन कार्य कार्ययोजना में दिये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
5. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लैण्डाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत द्वितीय व तृतीय वर्ष तक प्रतिवर्ष 3 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा। चतुर्थ वर्ष में 2 बार तथा पंचम वर्ष में 1 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा।
6. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र रीठी


उपवनमण्डलाधिकारी
पश्चिम कटनी


वन मण्डल अधिकारी
सामान्य वनमंडल कटनी

1/ स्थल विशेष जानकारी

1. ग्राम वन समिति	-	इमलिया
2. राजस्व ग्राम	-	सिमराकलों
3. खसरे का कुल रकबा	-	36 हे०
4. वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	-	10 हे०
5. उपचार श्रेणी/पातन श्रेणी	-	निरंक
6. उपचार इकाई/कूप क्रमांक एवं ड्यू वर्ष	-	निरंक
7. स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी	-	12 किमी.
8. परिक्षेत्र सहायक वृत्त से कार्यस्थल की दूरी	-	12 किमी.

2/ प्रस्तावित स्थल में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण

ए. योजना	-	निरंक
बी. वर्ष	-	निरंक
सी. क्षेत्रफल	-	निरंक
डी. प्रजाति जो रोपित किया गया	-	निरंक
ई. वृक्षारोपण असफलता का कारण	-	निरंक
एफ. वृक्षारोपण अपलेखन का विवरण	-	निरंक
1. परिसर रक्षक/वनरक्षक का नाम	-	श्री सजल जैन
2. परिक्षेत्र सहायक का नाम	-	श्री हरप्रसाद बर्मन
3. परिक्षेत्र अधिकारी का नाम	-	श्री बहादुर सिंह, वनक्षेत्रपाल

उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (क्षेत्र की भौगोलिक रचना)

ए.	टोपोग्राफी	-	समतल
बी.	एस्पेक्ट	-	-
सी.	ढलान	-	मध्यम
	अ. पानी निकासी	-	उत्तर
	ब. भूक्षरण	-	मध्यम
डी.	चट्टानों का विवरण	-	सैंडस्टोन
ई.	मिट्टी का प्रकार	-	काली दोमट
एफ.	औसत वार्षिक वर्षा	-	120 मि.मी.
जी.	नरम मिट्टी का क्षेत्र	-	4 हे०
एच.	कड़ी मिट्टी का क्षेत्र	-	5 हे०
आई.	पथरीली मिट्टी	-	1 हे०

वन क्षेत्र का विवरण

(ए) वन का प्रकार एवं वनोपज का संक्षिप्त विवरण - रिक्त वन, बीएल-1

(बी) साईट क्वालिटी घनत्व - 0.1-0.2

(सी) पूर्व वन वर्धन का क्षेत्र -

गोलाई							
प्रजाति	20 सेमी तक के आडी टेडी पौध	21-30 सेमी	31-45 सेमी	46-60 सेमी	61-90 सेमी	91-120 सेमी	योग
मीके पर मुख्यतः खरपतवार एवं लेन्टाना तथा वन तुलसा लगा हुआ है।							

(डी.)	आंशिक वन वर्धन का क्षेत्र	-	निरंक
(ई.)	वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	-	10 हे०
(एफ.)	खरपतवार (मुख्यतः लेन्टाना)	-	10 हे०
(जी.)	पूर्व वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र	-	निरंक
(एच.)	वैकल्पिक वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	-	10 हे०
(आई.)	विकृत बॉस क्षेत्र	-	निरंक
(जे.)	क्षेत्र जो पथरीला कटाव वाला एवं	-	0.00 हे०
(के.)	प्राकृतिक रूप से रिक्त है (कार्य अयोग्य) -	-	निरंक

(एल.) जैविक दवाव -

प्रकार	जैविक दवाव		
	अत्याधिक	औसत	नगण्य
वन्य प्राणी	-	-	-
चराई	पालतू मवेशी	60 प्रतिशत	-
मानव	-	40 प्रतिशत	-

- 5/ 1. योजना का उद्देश्य - वैकल्पिक वृक्षारोपण
2. क्षेत्रफल - 10 हे०
- 6/ उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण -
- कट बैंक का क्षेत्रफल - 2.00 हे०
- वृक्षारोपण का क्षेत्रफल - 10 हे०
- भूसंरक्षण कार्य का क्षेत्र - 0.25 हे०
- 7/ रोपणी का नाम जहाँ पौधे तैयार किये जायेंगे- सामाजिक वानिकी वृत्त जबलपुर सरसवाही रोपणी
- 8/ रोपणी से रोपण स्थल की दूरी (सरसवाही)
- ए. ट्रक द्वारा - 60 किमी.
- बी. सिर बोझ द्वारा - 1.5 किमी.
- 9/ सिंचाई का विवरण
- ए. जल स्रोत - निरंक
- बी. वृक्षारोपण से दूरी - 1.5 किमी.
- सी. सिंचाई प्रकार - टैंकर के माध्यम से पानी परिवहन कराकर
- डी. बिजली उपलब्धता - नहीं है।
- 10/ प्रति हेक्टर पौधों की संख्या
- ए. सी.बी.ओ. से प्राप्त होने वाले पौधों की प्रस्तावित संख्या - 00
- बी. क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षों की संख्या (20 सेमी से अधिक) - 00
- सी. क्षेत्र में सीधे एवं स्थापित पौधे (20 सेमी से कम) - मुख्यतः खरपतवार लेन्टाना
- डी. रोपण से प्राप्त होने वाली प्रस्तावित पौधा - 1000 वृक्ष प्रति हे.
- 11/ योजना की अवधि - 2022-23 से 2032-33
- 12/ 1. योजना पर होने वाली संभावित व्यय - 6752040.00
- (विस्तृत प्रावकलन एवं उपचार मानचित्र पृथक से संलग्न हो)
2. प्रति हेक्टर व्यय - 675204

संलग्न - मानचित्र, खसरा पंचशाला,

क्षेत्र हपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं व्यय विवरण पत्रक।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र सीटी

उपवनमण्डलाधिकारी
पश्चिम कटनी

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल कटनी

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व भूमि ग्राम सिमराकलों खसरा नं. 26, तहसील रीठी जिला कटनी कुल रकबा 35.00 हे० में से वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराये गये क्षेत्र रकबा 10 हे० का स्थल निरीक्षण दिनांक 20.9.22 को किया गया ।

1 मिट्टी - पहाड़ी / चट्टानी क्षेत्र

2 लेन्टाना

सघन लेन्टाना	00
मध्यम लेन्टाना	05
विरल लेन्टाना	05
कुल	10 हे.

3 रोपण क्षेत्र निम्न प्रजाति रोपण के लिये उपयुक्त है।

प्रजाति का नाम	पौधों की संख्या
बाँस	1000
सागौन	5000
नीम	1000
आंवला	2000
शिशु	1000
योग-	10000



वन परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र रीठी


उपवनमण्डलाधिकारी
पश्चिम कटनी

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का उपवनमंडल अधिकारी कटनी पश्चिम एवं परिक्षेत्र अधिकारी रीठी द्वारा निरीक्षण किया गया है। एवं उनके निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पायी गई है। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्य/वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। मैं उनके प्रतिवेदन से सहमत हूँ।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है


वन मंडल अधिकारी
सामान्य वनमंडल कटनी


अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आ.क्र. दिनांक द्वारा जारी की गई।

मुख्य वन संरक्षक
मध्य वृत्त, जबलपुर

उपरोक्त विषय से कि प्रस्तावित वृक्षारोपण कार्य का उपनिर्देशन और कार्य
कटनी अधिकारी व परियोजना अधिकारी सौदी द्वारा निरीक्षण किया गया है। एवं उनके निरीक्षण से कार्य
उपरोक्तानुसार लागूकारी सही पाया गई है। मात्र प्रस्तावित उपचार कार्य/ वृक्षारोपण हेतु अनुमति
है। वी उनके प्रस्तावना से सहमत है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुमति दी जाती है


वन मंडल अधिकारी
सामान्य वनमंडल कटनी

अनुमोदित

कटनी की स्वीकृति आक्र 147 दिनांक 2/12/2022 द्वारा जारी की गई।


मुख्य वन संरक्षक
गंधा वृत्त, जबलपुर

वेसल ई.एम.आई.एल. भावना एण्ड विनयस रिजोर्स लि. के सिंगरीली जिले के उद्योगिक क्षेत्र में बकाया ₹85.49 करोड़ का वसूली में बकाया कोल कोयला के वनभूमि उपयोग के आनलाईन प्रस्ताव FP/MP/3118/144129/2018 में अतिरिक्त वनीकरण हेतु जिला कटनी में उपलब्ध कराई जा रही 60 हे. वर वनभूमि की अतिरिक्त वनीकरण योजना।

पुष्पाज्योत्सव क्षेत्र का विवरण -

प्राप्त दिनांक,
खसरा नं. 28

ਹੀਨ ਸ਼ਿਵਾਯ ਯੋਗ	12 ਹੈ
ਰੋਮਨਾ ਯੋਗ ਸਕਰਮਾ	10 ਹੈ

308 - विद्यार्थी-समिति

सुखी या कुल समीप :-

सत्र तैयारी एवं-बीजना का प्रथम वर्ष 2022-23
संख्या: 1009 पीपे प्रति ईमेल

[illegible]

योजना का द्वितीय वर्ष 2023-2024

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.वि.)		कुल मानव दिवस	टिप्पणी
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	रोपणी कार्य						
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय	10000	पौधे		10/प्रति पौधा	923	बाजार दर
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा क्रय, 20 प्रतिशत	2000	पौधे		10/प्रति पौधा	185	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	12000	पौधे	1.5	सैकड़ा	180	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	12000	पौधे	0.4	सैकड़ा	48	जॉबदर
3	लेटाना मापिंग अप ऑपरेशन	10.00	हेक्टेयर	8	इंफ्ट	80	जॉबदर
4	रोपण						
	60x60x60 cm.	10000	गड्डे	2	सैकड़ा	200	जॉबदर
5	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	10000		1.25	सैकड़ा	125	जॉबदर
6	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	10000		1	सैकड़ा	100	जॉबदर
7	तृतीय निंदाई						
	पौधों में	10000		1	सैकड़ा	100	जॉबदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	10000		0.6	प्रति सैकड़ा	60	जॉबदर
9	जान्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	1000	mtr	3.35	किमी	3	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	890	mtr	2.25	किमी	2	जॉबदर
10	सुरक्षा 1 श्रमिक 9 माह		1x9			270	अनुमानित
11	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	10000			Lumsun	150	अनुमानित
12	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					30	अनुमानित
	योग:-					2456	

योजना का तृतीय वर्ष 2024-2025

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिगार्ड
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	1000	पौधे		10/प्रति पौधा	94	बाजार दर
	पौधों का परिवहन (संख्या)						बाजार दर
2	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	1000		1.5 ✓	सैकड़ा	15	जॉबदर
	सिर खोझ द्वारा 1 कि०मी०	1000		0.4 ✓	सैकड़ा	4	जॉबदर
3	चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					120	अनुमानित
4	प्रथम निदाई						
	पौधों में	10000	गड्डे	1.25 ✓	सैकड़ा	125	जॉबदर
5	द्वितीय निदाई						
	पौधों में	10000	गड्डे	1 ✓	सैकड़ा	100	जॉबदर
6	तृतीय निदाई						
	पौधों में	10000	गड्डे	1 ✓	सैकड़ा	100	जॉबदर
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	10000	गड्डे	0.6	सैकड़ा	60	जॉबदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						+
8	6 मीटर चौड़ी	1000	mtr	3.35 ✓	किमी	3	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	890	mtr	2.25 ✓	किमी	2	जॉबदर
9	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		माह			360	अनुमानित
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	10000	गड्डे		Lumpsum	50	अनुमानित
11	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					20	अनुमानित
	योग:-					1053	

योजना का चतुर्थ वर्ष 2025-2026

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	शिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	1000	पौधा	10	प्रति पौधा	94	बाजार दर
	पौधों का परिवहन (संख्या)						
2	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	1000	पौधा	1.5	सैकड़ा	15	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	1000	पौधा	0.4	सैकड़ा	4	जॉबदर
3	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	10000	पौधा	1.25	सैकड़ा	125	जॉबदर
4	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	10000	पौधा	1	सैकड़ा	100	जॉबदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
5	8 मीटर चौड़ी	1000	mtr	3.35	किमी	3	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	890	mtr	2.25	किमी	2	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
7	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					10	अनुमानित
8	उपलब्धता अनुसार सिंचाई					35	अनुमानित
	योग:-					748	

योजना का पंचम वर्ष 2026-2027

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		वर्ष प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मांगव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मांगव दिवस	इकाई		
1	जेनरलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					80	अनुमानित
2	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	10000		1.25	100	125	जॉबदार
3	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	1000	mtr	3.35	किमी	3	जॉबदार
	3 मीटर चौड़ी	890	mtr	2.25	किमी	2	जॉबदार
4	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
5	अन्य व्यय					10	अनुमानित
	योग:-					580	

योजना का षष्ठम वर्ष 2027-2028

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा. दि.)		कुल मानव दिवस	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	1000	mtr	3.35	किमी	3	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	890	mtr	2.25	किमी	2	जोबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					10	अनुमानित
	योग:-					375	

योजना का सप्तम वर्ष 2028-2029

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा. दि.)		कुल मानव दिवस	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	1000	mtr	3.35	किमी	3	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	890	mtr	2.25	किमी	2	जोबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					10	अनुमानित
	योग:-					375	

योजना का अष्टम वर्ष 2029-2030

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	1000	mtr	3.35	किमी	3	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	890	mtr	2.25	किमी	2	जोबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					5	अनुमानित
योग:-						370	

योजना का नवम वर्ष 2030-2031

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	1000	mtr	3.35	किमी	3	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	890	mtr	2.25	किमी	2	जोबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					5	अनुमानित
योग:-						370	

योजना का दसम वर्ष 2031-2032

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	1000	mtr	3.35	किमी	3	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	890	mtr	2.25	किमी	2	जोबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					5	अनुमानित
योग:-						370	

योजना का ग्यारवां वर्ष 2032-2033

(असिधित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	1000	mtr	3.35	किमी	3	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	890	mtr	2.25	किमी	2	जोबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह			360	अनुमानित
3	अन्य व्यय					5	अनुमानित
योग:-						370	

मेसर्स ई.एम.आई.एल. माइन्स एण्ड मिनरल्स रिसोर्सेस लि. के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 785.49 हेक्टेयर वनभूमि में बंधा कोल ब्लॉक के वनभूमि व्यपवर्तन के ऑनलाईन प्रस्ताव FP/MP/MIN/144129/2018 में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु जिला कटनी में उपलब्ध कराई जा रही 50 हे. गैर वनभूमि की क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस
प्रथम	7016	1.00	7016.13
द्वितीय	2456	1.06	2603.73
तृतीय	1053	1.1236	1183.55
चतुर्थ	748	1.191	891.29
पंचम	580	1.2625	732.70
षष्ठम	375	1.3382	502.30
सप्तम	375	1.4185	532.44
अष्ठम	370	1.504	557.01
नवम	370	1.594	590.34
दशम	370	1.69	625.90
ग्यारवां	370	1.79	662.93
कुल योग प्रस्तावित मानव दिवस			15898.30
Or say			15898.00
ग्यारह वर्षों की योग राशि			5580198
आस्था मूलक कार्य पर व्यय 5%			279010
मानव संसाधन विकास कार्य पर व्यय 1%			55802
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य पर व्यय 4%			223208
योग			6138218
पर्यवेक्षण शुल्क 10%			613822
सम्पूर्ण वृक्षारोपण योजना का महायोग			6752040
सम्पूर्ण वृक्षारोपण योजना पर व्यय प्रति हेक्टेयर			675204

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
रीडी

उपवनमण्डलाधिकारी
पश्चिम कटनी

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल कटनी

CA: SIMRAKAL
WES. DHEC

Legend
SIMRA 12.7 Hec

Google Earth



उप महापौर, कुशीमोर
महिसा, कपल

नगर कार्यपालिका
सुनसरी-३३



प्रकाश एवम् (विषय 6 देखिये)
कक्षा प्रवेश परीक्षा का निर्धारण (N₁, N₂) के आधार पर होगा। विद्यार्थी, 2020

CLR No. : 11039411513

[illegible]



खसिया नं.	खस	खस	खसिया	खस
	खसिया	खसिया नं.	खस	खस
खसिया नं.	खस	खस	खस	खस
26(S)	55.00000000	खस	खस	खस
प्लान: 1:4000 0 50 100 150 200m				खस
प्लान: 1:4000 0 50 100 150 200m				खस

आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक/व्यय/वे./2022/70

सागर दिनांक 12/08/2022

वन मंडल अधिकारी, उत्तर सागर ने पत्र क्र./व्यय/2022/550 दिनांक 18.7.2022 के द्वारा मेसर्स ई.एम.आई.एल माइन्स एण्ड मिनिरल्स रिसोर्सेस लि. के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 785.49 हेक्टर, वनभूमि में बंधा कोल ब्लॉक के वनभूमि के बदले 593.885 हे. में वैकल्पिक वृक्षारोपण (वर्ष 2022-23 से 2032-33 तक) कराने हेतु प्राक्कलन अनुशंसा सहित तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/144129/2018/2074 दिनांक 14.06.2022 द्वारा कार्य कराने हेतु प्रदान की गई स्वीकृति के उपरांत, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक/621/03/नियम/चार भोपाल दि. 03.09.2003 द्वारा Book of financial power, 1995 Volume-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश में उल्लेखित शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.	वनमंडल का नाम	कार्य का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रकबा हे. में	खसरा नं./कक्ष क्रमांक	राजस्व ग्राम	राशि लाय म
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर सागर	मेसर्स ई.एम.आई.एल माइन्स एण्ड मिनिरल्स रिसोर्सेस लि. के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 785.49 हेक्टर, वनभूमि में बंधा कोल ब्लॉक के वनभूमि व्यवर्तन के FP/MP/MIN/144129/2018 में क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण	उत्तर सागर	35.000	421/1	दागा नरयावली	17033658
2			—	31.000	264/1	जेरवारा-I	15980814
3			—	34.000	264/1	जेरवारा-II	17026240
4			—	70.000	364	जेरवारा	28925607
5			—	115.735	1	मकरोनिया मुहाल	52069531
6			—	100.357	1	रिछोडा	41367804
7			—	10.813	37/1	मसवासी ग्रट	8988915
8			—	52.780	667	बरखेडा खुमान	26354589
9			—	43.520	23	गढ़पहरा मुहाल	19164016
10			—	20.550	25	गढ़पहरा मुहाल	14283911
11			—	10.950	20	सडेरी	8927544
12			—	28.900	650	सडेरी	15943720
13			—	30.280	379	सडेरी	18327482
14			बडा	10.000	307	राख	8598054

- 1- योजना में कलेक्टर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि को वन भूमि के अधिपत्य में लेने का उत्तरदायित्व वन मण्डलाधिकारी उत्तर वन मंडल सागर का होगा।
- 2- योजना क्षेत्र में कार्य कराते समय योजना का बोर्ड एवं कलेक्टर, सागर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि के आदेश क्रमांक/आवंटित रकबा सहित क्षेत्र में लगाया जाये।
- 3- कार्य कराने में श्रम नियमों/स्वीकृत दरों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- 4- कय की जाने वाली सामग्री में मंडार कय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे एवं जी एस टी की राशि का तत्काल भुगतान किया जावे। सामग्री के सत्यापन हेतु प्र.मु.व.स. एवं वन बल प्रमुख म.प्र.भोपाल के पत्र क्र./कैम्पा/408/558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सत्यापन उपरांत ही भुगतान किया जावे। एवं सामग्री कय करने में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/361 दिनांक 18.02.2021 द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जावे।
- 5- उपरोक्त योजना में प्रभावित वन भूमि के बदले जिला कलेक्टर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि के अभिलेखीकरण एवं प्रभावित वन भूमि के बदले गैर वन भूमि प्राप्त करने का उत्तर दायित्व वन मण्डलाधिकारी, उत्तर सागर का होगा।
- 6- प्रस्तावित क्षेत्र में K.M.I. file के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र का घेराव कर सत्यापन करना आहरण एवं सवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
- 7- कार्य कराने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र.भोपाल द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं राशि आवंटित होने पर ही कार्य प्रारंभ कराये जावे। प्रस्तावित राशि से अधिक राशि का व्यय कदापि न किया जावे।

- 8- आस्था मूलक कार्यों हेतु प्रस्तावित राशि का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने का उत्तर दायित्व वन मण्डलाधिकारी का होगा। आस्था मूलक कार्यों को कराने के पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ही कार्य प्रारम्भ कराये जावे।
- 9- रोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण कर उचित जैविक खाद का उपयोग किया जावे।
- 10- प्राक्कलन में उल्लेखित कार्यों का टाईम प्लान व कार्य प्लान तैयार कर साईट स्पेशिफिक क्रियान्वयन किया जावे।
- 11- प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मूल्यांकन एवं अनुश्रवण) म.प्र.भोपाल के पत्र क्र./अनु./168 दिनांक 17.5.2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन (माह अक्टूबर एवं माह मई में) कराया जावे। संपूर्ण क्षेत्र में रोपित पौधों की औसत ऊंचाई/गोलाई व फोटो ग्राफ्स वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 12- वृक्षारोपण क्षेत्र की .KML file सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 13- कार्य कराने में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/408/558 दिनांक 10.6.2020 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 14- प्रस्तावित प्राक्कलन में क्षेत्र सफाई/लेण्टाना उन्मूलन कार्य कुल प्रस्तावित रकवा से अधिक है। उपरोक्त कार्यों को क्षेत्र की वास्तविक स्थिति एवं कक्ष इतिहास के अनुसार ही कार्य कराये जावे।
- 15- वृक्षारोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण उपरांत क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार ही रसायनिक खाद आदि डाला जाये। गोबर खाद के स्थान पर यथासंभव वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग किया जावे।
- 16- वृक्षारोपण क्षेत्र में निरीक्षण पथ का अधिक से अधिक उपयोग पौधा परिवहन में करते हुये सिर बोझ से पौधा परिवहन न्यूनतम रखा जावे।

उक्त व्यय मद के अंतर्गत विकलनीय होगा। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्रमांक-NS--6 के अनुक्रमांक 22 पर दर्ज की गई है।

मायच
वन मण्डलाधिकारी
अपर वन मंडल, सागर
17/08/22

(अमित कुमार दुबे)

मुख्य वन संरक्षक/पदेन वन संरक्षक,
वन वृत्त, सागर (म.प्र.)

सागर दिनांक : 12/08/2022

पृ.क्रमांक/व्यय/वे./2022/1380

- प्रतिलिपि :-
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 2. महालेखाकार ग्वालियर म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
 3. वन मण्डल अधिकारी, उत्तर सागर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

4. प्रभारी मानचित्रकार शाखा वृत्त कार्यालय सागर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। वन मण्डलाधिकारी, उत्तर सागर वन मंडल उत्तर सागर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन की प्रति संलग्न है। कृपया पुनः परीक्षण कर ले, कि प्राक्कलन में प्रस्तावित कार्य कार्य आयोजना में प्रावधानित कार्यों/मुख्यालय से जारी निर्देशों के अनुरूप न हो, तो कार्यालयीन टीप पर स्पष्ट लेखकर प्रस्तुत करे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक/पदेन वन संरक्षक,
वन वृत्त, सागर (म.प्र.)

प्रोजेक्ट रिपोर्ट

क्षतिपूर्ति वनीकरण केम्पा मद अंतर्गत

वृक्षारोपण ढ़ाना नरयावली

वर्ष 2022-23 से 2032-33



योजना	-	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
मद का नाम	-	CAMPA
वन परिक्षेत्र	-	उत्तर सागर
परिक्षेत्र सहायक वृत्त	-	उत्तर सागर
बीट का नाम	-	जेरई
पटवारी हल्का नंबर	-	13
खसरा नंबर	-	421/1
क्षेत्रफल	-	35 हे०
उप वनमण्डल	-	उत्तर सागर
उत्तर वन मंडल सागर म.प्र.		

वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक-FP/MP/EMIL/144129/2018 बंधा कोल ब्लॉक सिंगरौली जिले के तहसील सरई में आवेदित वनभूमि रकवा 785.49 हेक्टेयर के बदले रकवा 35.00 हेक्टेयर खसरा नं. 421/1, ग्राम ढाना नरयावली तहसील सागर अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है। चयनित क्षेत्र अतिक्रमण रहित है तथा वन विभाग के मापदण्डों के अनुसार वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


वन प्रमुख अधिकारी
उत्तर वन मण्डल, सागर


उप वन मण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


(सिद्धार्थ सिंह व.क्ष.)
वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल- 35 हेक्टेयर)
ग्राम का नाम दानानरयावली पटवारी हल्का नं. 13, खसरा नं. 421/1, शाराकीय राजस्व भूमि (चरोखर)


(असियत)

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण


क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष 2022-23 (दर मा.दि. 351/-)

संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मान्य दिवस	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मान्य दिवस	इकाई		
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	35	ha.	0.45	प्रति हे०	15.75	जोयदार
2	पक्के मुनारों का निर्माण	25	मुनारा	16	मुनारा	400	संगणक से अंशित
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्टे.	35	ha.	1.00	-	35	जोयदार
4	क्षेत्र सफाई (हे०)	35	ha.	4.00	प्रति हे०	140	जोयदार
5	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	35	ha.	12.50	प्रति हेक्टे	437.5	जोयदार
6	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज घेनलिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 75 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्डों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा।	3147	R.mt.	2.4	R.mt.	7552.8	संगणक से अंशित
8	गड्डा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	35000	गड्डे	2.5	प्रति हजार	87.5	जोयदार
7	रोपण हेतु गड्डा खुदाई संख्या						
	45x45x45 cm.	35000	गड्डे	5	प्रति रोकडा	1750	जोयदार
8	गड्डों में मिट्टी बदलने हेतु क्य आयतन का 30 प्रतिशत	956.8	घ०मी०	1.5	प्रति घ०मी०	1435	संगणक से
9	गोबर खाद डालने हेतु क्य आयतन का 15 प्रतिशत	478.4	घ०मी०	3	प्रति घ०मी०	1435	संगणक से
10	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्डों में डालना	35000	गड्डे	1.5	प्रति रोकडा	525	जोयदार
11	01 हट निर्माण	1	L.S.	L.S.	L.S.	120	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेंट, चूना आदि)					350	अनुमानित
	योग					14284	
13	मू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत		हे०	24.5	प्रति हे०	3571	अनुमानित
	कुल योग					17855	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर


उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का द्वितीय वर्ष 2023-24 दर मा.दि. 372/-

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मांग्य निवस	सिमाई
		मात्रा	इकाई	मांग्य दिवस	इकाई		
	रोपणी कार्य						
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	35000	पौधे	13.2	प्रति पौधा	13.2	
1	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	7000	पौधे	13.2	प्रति पौधा	2.18	
	पौधों का परिवहन (संख्या)						
2	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	35000	35000 पौधे	1.5	प्रति सैकड़ा	52.5	
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	35000	35000 पौधे	0.4	प्रति सैकड़ा	140	
3	लैंटाना मापिंग अप आपरेशन	35	हेक्टर	8	प्रति हेक्टर	280	
4	रोपण						
	45x45x45 cm.	35000	35000 मखड़े	1.8	प्रति सैकड़ा	630	
5	प्रथम निदाई						
	पौधों में	35000	35000	1.25	प्रति सैकड़ा	437.5	
6	द्वितीय निदाई						
	पौधों में	35000	35000	1	प्रति सैकड़ा	350	
7	तृतीय निदाई						
	पौधों में	35000	35000	1	प्रति सैकड़ा	350	
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	35000	35000	0.6	प्रति सैकड़ा	210	
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
9	6 मीटर चौड़ी	3147	RMT	3.35	कि.मी	11	
	3 मीटर चौड़ी	1511	RMT	2.25	कि.मी	3	
10	सुरक्षा 1 श्रमिक 9 माह	1	9	26	प्रतिमाह	254	अनुमानित
11	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	35000	35000	Lumsom	Lumsom	1080	अनुमानित
12	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					700	अनुमानित
						योग -	6411


वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर


उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का तृतीय वर्ष 2024-25 (दर मा.दि. 394/-)

(असिचित)

कार्य का विवरण	मात्रा	कार्य की मात्रा	मानव दिवस	दर प्रति इकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	टिप्पणी
		इकाई		इकाई		
1 रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	3500	3500	0.29848	13.20 रुपये प्रति पौधा	463	
पौधों का परिवहन (संख्या)						
2 ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	3500	3500	1.5	1.5/100	52.5	
सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	3500	3500	0.4	0.4 प्रति संकटा	14	
3 घेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	315	RMT	0.14	प्रति मी०	44.1	
4 प्रथम निदाई						
पौधों में	35000	35000	1.25	1.25/100	437.5	
5 द्वितीय निदाई						
पौधों में	35000	35000	1	1 मादि/100	350	
6 तृतीय निदाई						
पौधों में	35000	35000	1	1 मादि/100	350	
7 खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	35000	35000	0.6	0.6 मादि/सकडा	210	
आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
8 6 मीटर घोंडी	3147	RMT	3.35	3.35/किमी	11	
3 मीटर घोंडी	1511	RMT	2.25	2.25/किमी	3	
9 सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		12 माह	26	प्रति माह	312	
10 उपलब्धता अनुसार सिंचाई		35000		Lumsum	275	
11 अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					55	
योग:-					3126	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप वन्यजल अधिकारी
उत्तर सागर

वन्यजल अधिकारी
उत्तर सागर

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	टिप्पणियाँ
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	3500	पौधा		13.20 रुपये प्रति पौधा	112	बनारस
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						बनारस
	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	3500	पौधा	1.5	100	52.5	बनारस
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	3500	पौधा	0.4	रोकड़ा	14	बनारस
3	प्रथम निदाई						बनारस
	पौधों में	35000	पौधा	1.25	100	178	बनारस
4	द्वितीय निदाई						बनारस
	पौधों में	35000	पौधा	1	100	350	बनारस
5	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	35000	पौधा	0.6	0.6 मा.दि./रोकड़ा	210	बनारस
6	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						बनारस
	6 मीटर चौड़ी	3147	RMT	3.35	किमी	11	बनारस
	3 मीटर चौड़ी	1511	RMT	2.25	किमी	3	बनारस
7	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	बनारस
8	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					88	बनारस
9	उपलब्धता अनुसार सिंचाई		35000		Lurnsum	88	बनारस
	योग:-					1677	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर


वन संगण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


वन संगण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष 2026-27 (दर मा.दि. 443/-)

(असिचित)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	शिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	घनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	315	RMT	0.14	प्रति रमी	44.1	जीवदर
2	प्रथम निदाई						
2	पौधों में	35000		1.25	100	438	जीवदर
3	द्वितीय निदाई						
3	पौधों में	35000		1	100	350	जीवदर
4	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	35000		0.6	सेकड़ा	210	जीवदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
5	6 मीटर चौड़ी	3147	RMT	3.35	किमी	11	जीवदर
	3 मीटर चौड़ी	1511	RMT	2.25	किमी	3	जीवदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	अनुमानित
7	अन्य व्यय					88	अनुमानित
	योग-					1455	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप कमिश्नर अधिकारी
उत्तर सागर

कमिश्नर अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का षष्ठम वर्ष 2027-28 (दर मा.दि. 470/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	3147	RMT	3.35	किमी	11	जीवदर
	3 मीटर चौड़ी	1511	RMT	2.25	किमी	3	जीवदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जीवदर
3	अन्य व्यय					175	अनुमानित
	योग:-					501	

योजना का सप्तम वर्ष 2028-29 (दर मा.दि. 498/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	3147	RMT	3.35	किमी	11	जीवदर
	3 मीटर चौड़ी	1511	RMT	2.25	किमी	3	जीवदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	अनुमानित
3	अन्य व्यय					175	अनुमानित
	योग:-					501	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर


उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का अष्टम वर्ष 2029-30 (दर मा.दि. 528/-)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिपोर्ट
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	3147	RMT	3.35	किमी	11	जोखिम
	3 मीटर चौड़ी	1511	RMT	2.25	किमी	3	जोखिम
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	अनुमानित
3	अन्य व्यय					88	अनुमानित
	योग-					414	

योजना का नवम वर्ष 2030-31 (दर मा.दि. 560/-)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिपोर्ट
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	3147	RMT	3.35	किमी	11	जोखिम
	3 मीटर चौड़ी	1511	RMT	2.25	किमी	3	जोखिम
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	अनुमानित
3	अन्य व्यय					88	अनुमानित
	योग-					414	

योजना का दशम वर्ष 2031-32 (दर मा.दि. 594/-)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिपोर्ट
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	3147	RMT	3.35	किमी	11	जोखिम
	3 मीटर चौड़ी	1511	RMT	2.25	किमी	3	जोखिम
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	अनुमानित
3	अन्य व्यय					88	अनुमानित
	योग-					414	

योजना का ग्यारवा वर्ष 2032-33 (दर मा.दि. 630/-)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिपोर्ट
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	3147	RMT	3.35	किमी	11	जोखिम
	3 मीटर चौड़ी	1511	RMT	2.25	किमी	3	जोखिम
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	अनुमानित
3	अन्य व्यय					88	अनुमानित
	योग-					414	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप वनगण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनगण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

गोश्वारा, आदर्श रोपण

	 (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	दर प्रति मानव दिवस	कुल राशि
प्रथम वर्ष 2022-23	17855	1	17855	351	6267105
द्वितीय वर्ष 2023-24	6411	1.06	6796	372	2527986
तृतीय वर्ष 2024-25	3126	1.1236	3512	394	1383875
चतुर्थ वर्ष 2025-26	1677	1.191	1997	418	834874
पंचम वर्ष 2026-27	1455	1.2625	1837	443	813763
षष्ठम वर्ष 2027-28	501	1.3382	670	470	315106
सप्तम वर्ष 2028-29	501	1.4185	711	498	353913
अष्टम वर्ष 2029-30	414	1.504	623	528	328762
नवम वर्ष 2030-31	414	1.594	660	560	369553
दशम वर्ष 2031-32	414	1.69	700	594	415598
ग्यारवा वर्ष 2032-33	414	1.79	741	630	466868
कुल योग			36102		14077403
	आस्था मूलक के कार्यों के लिये 5 प्रतिशत राशि			5%	703870
	मानव संसाधन विकास के लिये 1 प्रतिशत राशि			1%	140774
	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिये 4 प्रतिशत राशि			4%	563096
	कुल योग :-				15485144
	कुल राशि पर 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की राशि			10%	1548514
	महायोग :-				17033658

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर, वनमण्डल

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/व्यय/2022/70 दिनांक 12/8/22 में उल्लिखित प्रावियों के अधीन तकनीकी स्वीकृति जारी।

मुख्य वन सारक्षक
सागर वन वृत्त, सागर

प्रोजेक्ट रिपोर्ट

क्षतिपूर्ति वनीकरण केम्पा मद अंतर्गत

वृक्षारोपण जेरवारा भाग-I

वर्ष 2022-23 से 2032-33



योजना	-	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
मद का नाम	-	CAMPA
वन परिक्षेत्र	-	उत्तर सागर
परिक्षेत्र सहायक वृत्त	-	उत्तर सागर
बीट का नाम	-	जेरई
पटवारी हल्का नंबर	-	12
खसरा नंबर	-	264/1
क्षेत्रफल	-	31 हे०
उप वनमण्डल	-	उत्तर सागर
उत्तर वन मंडल सागर म.प्र.		

आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक/व्यय/वे./2022/70

सागर दिनांक 12/08/2022

वन मंडल अधिकारी, उत्तर सागर ने पत्र क्र./व्यय/2022/550 दिनांक 18.7.2022 के द्वारा मेसर्स ई.एम.आई.एल माइन्स एण्ड मिनिरल्स रिसोर्सेस लि. के सिंगरीली जिले के तहसील सरई में रकबा 785.49 हेक्टर वनभूमि में बंधा कोल ब्लॉक के वनभूमि के बदले 593.885 हे. में वैकल्पिक वृक्षारोपण (वर्ष 2022-23 से 2032-33 तक) कराने हेतु प्राक्कलन अनुशंसा सहित तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/144129/2018/2074 दिनांक 14.06.2022 द्वारा कार्य कराने हेतु प्रदान की गई स्वीकृति के उपरांत, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक / 621/03/नियम/चार भोपाल दि. 03.09.2003 द्वारा Book of financial power, 1995 Volume-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश में उल्लेखित शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र	वनमंडल का नाम	कार्य का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रकबा हे. में	खसरा न / कक्ष क्रमांक	राजस्व ग्राम	राशि लाख में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर सागर	मेसर्स ई.एम.आई.एल माइन्स एण्ड मिनिरल्स रिसोर्सेस लि. के सिंगरीली जिले के तहसील सरई में रकबा 785.49 हेक्टर वनभूमि में बंधा कोल ब्लॉक के वनभूमि व्यवर्तन के FP/MP/MIN/144129/2018 में क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण	उत्तर सागर	35.000	421/1	ढाना नरयाधली	17033658
2			—	31.000	264/1	जेरवारा-I	15980814
3			—	34.000	264/1	जेरवारा-II	17026240
4			—	70.000	364	जेरवारा	28925607
5			—	115.735	1	मकरोनिया मुहाल	52069531
6			—	100.357	1	रिछोडा	41367804
7			—	10.813	37/1	मसवासी गट	8988915
8			—	52.780	667	बरखेडा खुमान	26354589
9			—	43.520	23	गढ़पहरा मुहाल	19164016
10			—	20.550	25	गढ़पहरा मुहाल	14283911
11			—	10.950	20	सडेरी	8927544
12			—	28.900	650	सडेरी	15943720
13			—	30.280	379	सडेरी	18327482
14			बडा	10.000	307	राख	8598054

- योजना में कलेक्टर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि को वन भूमि के अधिपत्य में लेने का उत्तरदायित्व वन मण्डलाधिकारी उत्तर वन मंडल सागर का होगा।
- योजना क्षेत्र में कार्य कराते समय योजना का बोर्ड एवं कलेक्टर, सागर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि के आदेश क्रमांक/आवंटित रकबा सहित क्षेत्र में लगाया जाये।
- कार्य कराने में श्रम नियमों/स्वीकृत दरों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- कय की जाने वाली सामग्री में भंडार कय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे एवं जीएसटी की राशि का तत्काल भुगतान किया जावे। सामग्री के सत्यापन हेतु प्र.मु.व.स. एवं वन बल प्रमुख म.प्र.भोपाल के पत्र क्र./कैम्पा/408/558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सत्यापन उपरांत ही भुगतान किया जावे। एवं सामग्री कय करने में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/361 दिनांक 18.02.2021 द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जावे।
- उपरोक्त योजना में प्रभावित वन भूमि के बदले जिला कलेक्टर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि के अभिलेखीकरण एवं प्रभावित वन भूमि के बदले गैर वन भूमि प्राप्त करने का उत्तर दायित्व वन मण्डलाधिकारी, उत्तर सागर का होगा।
- प्रस्तावित क्षेत्र में KMI. file के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र का घेराव कर सत्यापन करना आहरण एवं सवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
- कार्य कराने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र.भोपाल द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं राशि आवंटित होने पर ही कार्य प्रारम्भ कराये जावे। प्रस्तावित राशि से अधिक राशि का व्यय कदापि न किया जावे।

- 8- आस्था मूलक कार्यों हेतु प्रस्तावित राशि का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने का उत्तर दायित्व वन मण्डलाधिकारी का होगा। आस्था मूलक कार्यों को कराने के पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ही कार्य प्रारम्भ कराये जावें।
- 9- रोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण कर उचित जैविक खाद का उपयोग किया जावे।
- 10- प्राक्कलन में उल्लेखित कार्यों का टाईम प्लान व कार्य प्लान तैयार कर साईट स्पेशिफिक क्रियान्वयन किया जावे।
- 11- प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मूल्यांकन एवं अनुश्रवण) म.प्र.भोपाल के पत्र क्र./अनु./168 दिनांक 17.5.2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन (माह अक्टूबर एवं माह मई में) कराया जावे। संपूर्ण क्षेत्र में रोपित पौधों की औसत ऊंचाई/गोलाई व फोटो ग्राफ्स वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 12- वृक्षारोपण क्षेत्र की .KML file सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 13- कार्य कराने में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/408/558 दिनांक 10.6.2020 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 14- प्रस्तावित प्राक्कलन में क्षेत्र सफाई/लेण्टाना उन्मूलन कार्य कुल प्रस्तावित रकवा से अधिक है। उपरोक्त कार्यों को क्षेत्र की वास्तविक स्थिति एवं कक्ष इतिहास के अनुसार ही कार्य कराये जावे।
- 15- वृक्षारोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण उपरांत क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार ही रसायनिक खाद आदि डाला जाये। गोबर खाद के स्थान पर यथासंभव वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग किया जावे।
- 16- वृक्षारोपण क्षेत्र में निरीक्षण पथ का अधिक से अधिक उपयोग पौधा परिवहन में करते हुये सिर बोझ से पौधा परिवहन न्यूनतम रखा जावे।

उक्त व्यय मद के अंतर्गत विकलनीय होगा। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्रमांक-NS--6 के अनुक्रमांक 22 पर दर्ज की गई है।

सागर
वन मण्डलाधिकारी
उत्तर वन मंडल, सागर
12/08/22

(अमित कुमार दुबे)

मुख्य वन संरक्षक/पदेन वन संरक्षक,
वन वृत्त, सागर (म.प्र.)

सागर दिनांक : 12/08/2022

पृ.क्रमांक/व्यय/वे./2022/1380

- प्रतिलिपि :-
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 2. महालेखाकार ग्वालियर म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
 3. वन मण्डल अधिकारी, उत्तर सागर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


4 प्रभारी मानचित्रकार शाखा वृत्त कार्यालय सागर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। वन वनमंडलाधिकारी, उत्तर सागर वन मंडल उत्तर सागर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन की प्रति संलग्न है। कृपया पुनः परीक्षण कर ले, कि प्राक्कलन में प्रस्तावित कार्य कार्य आयोजना में प्रावधानित कार्यों/मुख्यालय से जारी निर्देशों के अनुरूप न हो, तो कार्यालयीन टीप पर स्पष्ट लेखकर प्रस्तुत करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक/पदेन वन संरक्षक,
वन वृत्त, सागर (म.प्र.)

वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक-FP/MP/EMIL/144129/2018 बंधा कोल ब्लॉक सिंगरौली जिले के तहसील सरई में आवेदित वनभूमि रकवा 785.49 हेक्टेयर के बदले रकवा 31.00 हेक्टेयर खसरा नं. 264/1 ग्राम जेरवारा तहसील सागर अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है। चयनित क्षेत्र अतिक्रमण रहित है तथा वन विभाग के मापदण्डों के अनुसार वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


वन प्रमुख अधिकारी
उत्तर वन मण्डल, सागर


उप वन मण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


(सिद्धार्थ सिंह व.क्षे.)
वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

श्रुतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल-31 हेक्टेयर)
ग्राम का नाम जेरवारा भाग-I पटवारी हल्का नं. 12, खसरा नं. 264/1, शासकीय राजस्व भूमि (चरोखर)

(असिधित)

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष 2022-23 (दर मा.दि. 351/-)
संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मान्य दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मान्य दिवस	इकाई		
1	सर्व एंव सीमांकन हे०	31	ha.	0.45	प्रति हे०	13.95	जीवदर
2	पक्के मुनारों का निर्माण	25	मुनारों	16	मुनारों	400	मुनारों का निर्माण
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्टे.	31	ha.	1.00	-	31	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई (हे०)	31	ha.	4.00	प्रति हे०	124	जीवदर
5	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	31	ha.	12.50	प्रति हे०	437.5	जीवदर
6	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊँची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज घेनलिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 75 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्डों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा।	3187	R.mt.	2.4	R.mt.	7648.8	मान्य क. प्रमाण पर
8	गड्डा खुदाई हेतु स्टेकिंग एंव एलाइनमेंट	31000	गड्डे	2.5	प्रति हजार	77.5	जीवदर
7	रोपण हेतु गड्डा खुदाई संख्या 45x45x45 cm.	31000	गड्डे	5	प्रति सैकड़	1550	जीवदर
8	गड्डों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 30 प्रतिशत	847.5	घ०मी०	1.5	प्रति घ०मी०	1271	कालपर दर
9	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 15 प्रतिशत	423.7	घ०मी०	3	प्रति घ०मी०	1271	कालपर दर
10	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एंव आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्डों में डालना	31000	गड्डे	1.5	प्रति सैकड़	465	जीवदर
11	01 हट निर्माण	1	L.S.	L.S.	L.S.	120	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेंट, चूना आदि)					310	अनुमानित
	योग					13720	
13	भू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत		हे०	24.5	प्रति हे०	3430	अनुमानित
	कुल योग					17150	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर


उप जंगण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


जंगण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


योजना का द्वितीय वर्ष 2023-24 दर मा.दि. 372/-

(असिधित)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मान्य दिवस	शिमांक
	मात्रा	इकाई	मान्य दिवस	इकाई		
रोपणी कार्य						
प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	31000	पौधे	13.2	रुपये प्रति पौधा	1100	बाजार दर
मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	6200	पौधे	13.2	रुपये प्रति पौधा	220	बाजार दर
पौधों का परिवहन (संख्या)						
ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	31000	पौधे	1.5	प्रति सैकड़ा	465	जीवदर
सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	31000	पौधे	0.4	प्रति सैकड़ा	124	जीवदर
लैंडाना मापिंग अप आपरेशन	31	हेक्टेयर	8	प्रति हेक्टेयर	248	जीवदर
रोपण						
45x45x45 cm.	31000	गड्डे	1.8	प्रति सैकड़ा	558	जीवदर
प्रथम निदाई						
पौधों में	31000	पौधे	1.25	प्रति सैकड़ा	387.5	जीवदर
द्वितीय निदाई						
पौधों में	31000	पौधे	1	प्रति सैकड़ा	310	जीवदर
तृतीय निदाई						
पौधों में	31000	पौधे	1	प्रति सैकड़ा	310	जीवदर
खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	31000		0.6	प्रति सैकड़ा	186	जीवदर
आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
6 मीटर चौड़ी	3187	RMT	3.35	कि.मी.	11	जीवदर
3 मीटर चौड़ी	1498	RMT	2.25	कि.मी.	3	जीवदर
सुरक्षा 1 श्रमिक 9 माह	1	9	26	प्रति माह	234	अनुमानित
उपलब्धता अनुसार सिंचाई	31000		Lumsum	Lumsum	930	अनुमानित
अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					620	अनुमानित
योग:-					5707	


वन परिसर अधिकारी
उत्तर सागर



उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


योजना का तृतीय वर्ष 2024-25 (दर मा.दि. 394/-)

(असिधित)

क्र.	कार्य का विवरण	मात्रा	कार्य की मात्रा	मानव दिवस	दर प्रति इकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	रिमांक
			इकाई		इकाई		
1	रोपणी घ्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	3100	पौधे		13.20 रुपये प्रति पौधा	104	वातावरण दर
	पौधों का परिवहन (संख्या)						वातावरण दर
2	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	3100	पौधे	1.5	1.5/100	46.5	जीवदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	3100	पौधे	0.4	0.4 प्रति सैकड़ा	12.4	जीवदर
3	घेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	319	RMT	0.14	प्रति र.मी.	44.66	जीवदर
4	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	31000	पौधे	1.25	1.25/100	387.5	जीवदर
5	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	31000	पौधे	1	1 मादि/100	310	जीवदर
6	तृतीय निंदाई						
	पौधों में	31000	पौधे	1	1 मादि/100	310	जीवदर
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	31000	पौधे	0.6	0.6 मादि/सैकड़ा	186	जीवदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
8	6 मीटर चौड़ी	3187	RMT	3.35	3.35/किमी	11	जीवदर
	3 मीटर चौड़ी	1498	RMT	2.25	2.25/किमी	3	जीवदर
9	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रति माह	312	जीवदर
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई		31000		Lumsum	775	अनुमानित
11	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					310	अनुमानित
	योग-					2812	


वन अधिकारी
उत्तर सागर


उप वनगण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


वनगण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का चतुर्थ वर्ष 2025-26


(दर मा.दि. 418/-)

(असिधित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पीछों के पुनरोपण हेतु)	3100	पीछा		13.20 रुपये प्रति पीछा	112	जोबदार
2	पीछों का परिवहन (संख्या)						जोबदार
	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	3100	पीछा	1.5	100	46.5	जोबदार
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	3100	पीछा	0.4	सैकड़ा	12.4	जोबदार
3	प्रथम निदाई						जोबदार
	पीछों में	31000	पीछा	1.25	100	388	जोबदार
4	द्वितीय निदाई						जोबदार
	पीछों में	31000	पीछा	1	100	310	जोबदार
5	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	31000	पीछा	0.6	0.6 मा.दि./सैकड़ा	186	जोबदार
6	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन						जोबदार
	6 मीटर चौड़ी	3187	RMT	3.35	किमी	11	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	1498	RMT	2.25	किमी	3	जोबदार
7	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जोबदार
8	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					78	अनुमानित
9	उपलब्धता अनुसार रिमाई		31000		Lumsum	78	अनुमानित
						1535	

योग:-


उप-विवरण अधिकारी
उत्तर सागर


उप-विवरण अधिकारी
उत्तर सागर


उप-विवरण अधिकारी
उत्तर सागर

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष 2026-27 (दर मा.दि. 443/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मान्य दिवस	रिगार्ड
		मात्रा	ईकाई	मान्य दिवस	ईकाई		
1	चेनलिक फेसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	319	RMT	0.14	प्रति 2 मी	44.66	जॉबदर
2	प्रथम निदाई						
2	पौधों में	31000		1.25	100	388	जॉबदर
3	द्वितीय निदाई						
3	पौधों में	31000		1	100	310	जॉबदर
4	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	31000		0.6	सैकड़	186	जॉबदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन						
5	6 मीटर चौड़ी	3187	RMT	3.35	किमी	11	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	1498	RMT	2.25	किमी	3	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	अनुमानित
7	अन्य व्यय					78	अनुमानित
	योग:-					1332	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर


उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का षष्ठम वर्ष 2027-28 (दर मा.दि. 470/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिगार्ड
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	3187	RMT	3.35	किमी	11	जीवदर
	3 मीटर चौड़ी	1498	RMT	2.25	किमी	3	जीवदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जीवदर
3	अन्य व्यय					155	अनुमानित
	योग:-					481	

योजना का सप्तम वर्ष 2028-29 (दर मा.दि. 498/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिगार्ड
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	3187	RMT	3.35	किमी	11	जीवदर
	3 मीटर चौड़ी	1498	RMT	2.25	किमी	3	जीवदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	अनुमानित
3	अन्य व्यय					155	अनुमानित
	योग:-					481	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर रायपुर

उप कमिश्नर अधिकारी
उत्तर रायपुर

वनमण्डल अधिकारी
उत्तर रायपुर

योजना का अष्टम वर्ष 2029-30 (दर मा.दि. 528/-)

(असिचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	3187	RMT	3.35	किमी	11	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	1498	RMT	2.25	किमी	3	जोबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	अनुमानित
3	अन्य व्यय					78	अनुमानित
	योग-					404	

योजना का नवम वर्ष 2030-31 (दर मा.दि. 560/-)

(असिचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	3187	RMT	3.35	किमी	11	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	1498	RMT	2.25	किमी	3	जोबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	अनुमानित
3	अन्य व्यय					78	अनुमानित
	योग-					404	

योजना का दशम वर्ष 2031-32 (दर मा.दि. 594/-)

(असिचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	3187	RMT	3.35	किमी	11	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	1498	RMT	2.25	किमी	3	जोबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	अनुमानित
3	अन्य व्यय					78	अनुमानित
	योग-					404	

योजना का ग्यारवा वर्ष 2032-33 (दर मा.दि. 630/-)

(असिचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	3187	RMT	3.35	किमी	11	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	1498	RMT	2.25	किमी	3	जोबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	अनुमानित
3	अन्य व्यय					78	अनुमानित
	योग-					404	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर रागर

उप कमिश्नर अधिकारी
उत्तर रागर

कामण्डल अधिकारी
उत्तर रागर

गोश्वारा, आदर्श रोपण

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	दर प्रति मानव दिवस	कुल राशि
प्रथम वर्ष 2022-23	17150	1	17150	351	6019710
द्वितीय वर्ष 2023-24	5707	1.06	6049	372	2250206
तृतीय वर्ष 2024-25	2812	1.1236	3160	394	1244915
चतुर्थ वर्ष 2025-26	1535	1.191	1829	418	764404
पंचम वर्ष 2026-27	1332	1.2625	1681	443	744807
षष्ठम वर्ष 2027-28	481	1.3382	644	470	302556
सप्तम वर्ष 2028-29	481	1.4185	682	498	339818
अष्टम वर्ष 2029-30	404	1.504	607	528	320461
नवम वर्ष 2030-31	404	1.594	643	560	360222
दशम वर्ष 2031-32	404	1.69	682	594	405105
ग्यारवा वर्ष 2032-33	404	1.79	722	630	455080
कुल योग			33849		13207284
	आस्था मूलक के कार्यों के लिये 5 प्रतिशत			5%	660364
	मानव संसाधन विकास के लिये 1 प्रतिशत			1%	132073
	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिये 4 प्रतिशत			4%	528291
	कुल योग :-				14528013
	कुल राशि पर 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की			10%	1452801
	महायोग :-				15980814

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर, वनमण्डल

कार्यालयीन आदेश क्रमांक / व्यय / 2022 / 70 दिनांक 12/8/22 में उल्लेखित शर्तों
के अधीन तकनीकी स्वीकृति जारी।


मुख्य वन संरक्षक
सागर वन वृत्त, सागर

क्षतिपूर्ति वनीकरण केम्पा मद अंतर्गत

वृक्षारोपण जेरवारा भाग-II

वर्ष 2022-23 से 2032-33



योजना	—	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
मद का नाम	—	CAMPA
वन परिक्षेत्र	—	उत्तर सागर
परिक्षेत्र सहायक वृत्त	—	उत्तर सागर
बीट का नाम	—	जेरई
पटवारी हल्का नंबर	—	12
खसरा नंबर	—	264/1
क्षेत्रफल	—	34 हे०
उप वनमण्डल	—	उत्तर सागर

उत्तर वन मंडल सागर म.प्र.

आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक/व्यय/वे/2022/70

सागर दिनांक 12/08/2022

वन मंडल अधिकारी, उत्तर सागर ने पत्र क्र./व्यय/2022/550 दिनांक 18.7.2022 के द्वारा मेसर्स ई.एम.आई.एल माइन्स एण्ड मिनिरल्स रिसोर्सेस लि. के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 785.49 हेक्ट. वनभूमि में बंधा कोल ब्लॉक के वनभूमि के बदले 593.885 हे. में वैकल्पिक वृक्षारोपण (वर्ष 2022-23 से 2032-33 तक) कराने हेतु प्राक्कलन अनुशंसा सहित तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/144129/2018/2074 दिनांक 14.06.2022 द्वारा कार्य कराने हेतु प्रदान की गई स्वीकृति के उपरांत, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक/621/03/नियम/चार भोपाल दि. 03.09.2003 द्वारा Book of financial power, 1995 Volume-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश में उल्लेखित शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.	वनमंडल का नाम	कार्य का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रकबा हे. में	खसरा न /कट्टा क्रमांक	राजस्व ग्राम	राशि लाख में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर सागर	मेसर्स ई.एम.आई.एल माइन्स एण्ड मिनिरल्स रिसोर्सेस लि. के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 785.49 हेक्ट. वनभूमि में बंधा कोल ब्लॉक के वनभूमि व्यवर्तन के FP/MP/MIN/144129/2018 में क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण	उत्तर सागर	35.000	421/1	ढाना नरगावली	17033658
2			—	31.000	264/1	जेरवारा-I	15980814
3			—	34.000	264/1	जेरवारा-II	17026240
4			—	70.000	364	जेरवारा	28925607
5			—	115.735	1	मकरोनिया मुहाल	52069531
6			—	100.357	1	रिछोडा	41367804
7			—	10.813	37/1	मसवासी घट	8988915
8			—	52.780	667	बरखेडा खुमान	26354589
9			—	43.520	23	गढ़पहरा मुहाल	19164016
10			—	20.550	25	गढ़पहरा मुहाल	14283911
11			—	10.950	20	सडेरी	8927544
12			—	28.900	650	सडेरी	15943720
13			—	30.280	379	सडेरी	18327482
14			बंडा	10.000	307	राख	8598054

- योजना में कलेक्टर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि को वन भूमि के अधिपत्य में लेने का उत्तरदायित्व वन मण्डलाधिकारी उत्तर वन मंडल सागर का होगा।
- योजना क्षेत्र में कार्य कराते समय योजना का बोर्ड एवं कलेक्टर, सागर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि के आदेश क्रमांक/आवंटित रकबा सहित क्षेत्र में लगाया जाये।
- कार्य कराने में श्रम नियमों/स्वीकृत दरों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- कय की जाने वाली सामग्री में भंडार कय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे एवं जी एस टी की राशि का तत्काल भुगतान किया जावे। सामग्री के सत्यापन हेतु प्रमुख एवं वन बल प्रमुख म.प्र.भोपाल के पत्र क्र./कैम्पा/408/558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सत्यापन उपरांत ही भुगतान किया जावे। एवं सामग्री कय करने में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/361 दिनांक 18.02.2021 द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जावे।
- उपरोक्त योजना में प्रभावित वन भूमि के बदले जिला कलेक्टर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि के अभिलेखीकरण एवं प्रभावित वन भूमि के बदले गैर वन भूमि प्राप्त करने का उत्तर दायित्व वन मण्डलाधिकारी, उत्तर सागर का होगा।
- प्रस्तावित क्षेत्र में KML file के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र का घेराव कर सत्यापन करना आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
- कार्य कराने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र.भोपाल द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं राशि आवंटित होने पर ही कार्य प्रारंभ कराये जावे। प्रस्तावित राशि से अधिक राशि का व्यय कदापि न किया जावे।

- 8- आस्था मूलक कार्यों हेतु प्रस्तावित राशि का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने का उत्तर दायित्व वन मण्डलाधिकारी का होगा। आस्था मूलक कार्यों को कराने के पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ही कार्य प्रारम्भ कराये जावे।
- 9- रोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण कर उचित जैविक खाद का उपयोग किया जावे।
- 10- प्राक्कलन में उल्लेखित कार्यों का टाईम प्लान व कार्य प्लान तैयार कर साईट स्पेशिफिक कियान्वयन किया जावे।
- 11- प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मूल्यांकन एवं अनुश्रवण) म.प्र.भोपाल के पत्र क्र./अनु./168 दिनांक 17.5.2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन (माह अक्टूबर एवं माह मई में) कराया जावे। संपूर्ण क्षेत्र में रोपित पौधों की औसत ऊंचाई/गोलाई व फोटो ग्राफ्स वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं सवितरण अधिकारी का होगा।
- 12- वृक्षारोपण क्षेत्र की .KML file सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं सवितरण अधिकारी का होगा।
- 13- कार्य कराने में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/408/558 दिनांक 10.6.2020 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं सवितरण अधिकारी का होगा।
- 14- प्रस्तावित प्राक्कलन में क्षेत्र सफाई/लेण्टाना उन्मूलन कार्य कुल प्रस्तावित रकवा से अधिक है। उपरोक्त कार्यों को क्षेत्र की वास्तविक स्थिति एवं कक्ष इतिहास के अनुसार ही कार्य कराये जावे।
- 15- वृक्षारोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण उपरांत क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार ही रसायनिक खाद आदि डाला जाये। गोबर खाद के स्थान पर यथासंभव वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग किया जावे।
- 16- वृक्षारोपण क्षेत्र में निरीक्षण पथ का अधिक से अधिक उपयोग पौधा परिवहन में करते हुये सिर बोझ से पौधा परिवहन न्यूनतम रखा जावे।

उक्त व्यय मद के अंतर्गत विकलनीय होगा। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्रमांक-NS-6 के अनुक्रमांक 22 पर दर्ज की गई है।

सागर
वन मण्डलाधिकारी
उत्तर वन मंडल, सागर
17/08/22

(अमित कुमार दुबे)

मुख्य वन संरक्षक/पदेन वन संरक्षक,
वन वृत्त, सागर (म.प्र.)

सागर दिनांक : 12/08/2022

पृ.क्रमांक/व्यय/वे/2022/1380

- प्रतिलिपि :-
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 2. महालेखाकार ग्वालियर म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
 3. वन मण्डल अधिकारी, उत्तर सागर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

4 प्रभारी मानचित्रकार शाखा वृत्त कार्यालय सागर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। वन वनमंडलाधिकारी, उत्तर सागर वन मंडल उत्तर सागर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन की प्रति संलग्न है। कृपया पुनः परीक्षण कर ले, कि प्राक्कलन में प्रस्तावित कार्य कार्य आयोजना में प्रावधानित कार्यों/मुख्यालय से जारी निर्देशों के अनुरूप न हो, तो कार्यालयीन टीप पर स्पष्ट लेखकर प्रस्तुत करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक/पदेन वन संरक्षक,
वन वृत्त, सागर (म.प्र.)

वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक-FP/MP/EMIL/144129/2018 बंधा कोल ब्लॉक सिंगरौली जिले के तहसील सरई में आवेदित वनभूमि रकवा 785.49 हेक्टेयर के बदले रकवा 34.00 हेक्टेयर खसरा नं. 264/1 ग्राम जेरवारा तहसील सागर अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है। चयनित क्षेत्र अतिक्रमण रहित है तथा वन विभाग के मापदण्डों के अनुसार वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


उप वन मण्डल अधिकारी
उत्तर वन मण्डल, सागर


उप वन मण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


(सिद्धार्थ सिंह व.क्षे.)
वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल-34 हेक्टेयर)
ग्राम का नाम जेरवारा भाग-II पटवारी हल्का नं. 12, खसरा नं. 264/1, शासकीय राजस्व भूमि
वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष 2022-23 (दर मा.दि. 351/-)
संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मात्रा दिवरा	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मात्रा	दिवरा		
1	सर्व एवं सीमांकन हे०	34	ha.	0.45	प्रति हे०	15.30	जोबदार
2	पक्के मुनारों का निर्माण	27	गुनारा	16	गुनारा	432	गणना के आधार पर
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्टे.	34	ha.	1.00	-	34	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई (हे०)	34	ha.	4.00	प्रति हे०	136	जोबदार
5	लेण्डाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	34	ha.	12.50	प्रति हेक्टे	437.5	जोबदार
6	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊँची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चैनलिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी./प्रति किलो की मुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 75 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्डों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रिट से भरा जायेगा।	3343	R.mt.	2.4	R.mt.	8023.2	गणना के आधार पर
8	गड्डा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	34000	गड्डे	2.5	प्रति हजार	85.0	जोबदार
7	रोपण हेतु गड्डा खुदाई संख्या 45x45x45 cm.	34000	गड्डे	5	प्रति सैकड़ा	1700	जोबदार
8	गड्डों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 30 प्रतिशत	929.5	घ०मी०	1.5	प्रति घ०मी०	1394	बाजार दर
9	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 15 प्रतिशत	464.7	घ०मी०	3	प्रति घ०मी०	1394	बाजार दर
10	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्डों में डालना	34000	गड्डे	1.5	प्रति सैकड़ा	510	जोबदार
11	01 हट निर्माण	1	L.S.	L.S.	L.S.	120	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेंट, घूना आदि)					340	अनुमानित
	योग					14621	
13	भू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत		हे०	24.5	प्रति हे०	3655	अनुमानित
	कुल योग					18277	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप प्रमुख अधिकारी
उत्तर सागर

समयबद्ध अधिकारी
उत्तर सागर

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मान्य दिवस	शिवांक
		मात्रा	इकाई	मान्य दिवस	इकाई		
1	रोपणी कार्य						
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	34000	पौधे	13.2	कृषक प्रति पौधा	1206	बाजार दर
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	6800	पौधे	13.2	कृषक प्रति पौधा	241	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						
	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	34000	पौधे	1.5	प्रति सेकड़ा	510	जीवदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	34000	पौधे	0.4	प्रति सेकड़ा	136	जीवदर
3	लैटाना मापिंग अप ऑपरेशन	34	हेक्टेयर	8	प्रति हेक्टेयर	272	जीवदर
4	रोपण						
	45x45x45 cm.	34000	गड्डे	1.8	प्रति सेकड़ा	612	जीवदर
5	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	34000	पौधे	1.25	प्रति सेकड़ा	425	जीवदर
6	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	34000	पौधे	1	प्रति सेकड़ा	340	जीवदर
7	तृतीय निंदाई						
	पौधों में	34000	पौधे	1	प्रति सेकड़ा	340	जीवदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	34000		0.6	प्रति सेकड़ा	204	जीवदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
9	6 मीटर चौड़ी	3343	RMT	3.35	कि.मी.	11	जीवदर
	3 मीटर चौड़ी	1538	RMT	2.25	कि.मी.	3	जीवदर
10	सुरक्षा 1 श्रमिक 9 माह	1	9	26	प्रतिमाह	234	अनुमानित
11	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	34000		Lumsum	Lumsum	1020	अनुमानित
12	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					680	अनुमानित
						योग-	6235


वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर


उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का तृतीय वर्ष 2024-25 (दर मा.दि. 394/-)

(असिंचित)

कार्य का विवरण	मात्रा	कार्य की मात्रा	मानक दिवस	दर प्रति ईकाई (मा.दि.)	कुल मानक दिवस	रिमाफे
		ईकाई		ईकाई		
1 रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पीछे के पुनरोपण हेतु)	3400	पीछे		13.20 रुपये प्रति पीछा	104	बाजार दर
पीछों का परिवहन (संख्या)						बाजार दर
2 ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	3400	पीछे	1.5	1.5/100	51	जीवदर
सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	3400	पीछे	0.4	0.4 प्रति सैकड़ा	13.6	जीवदर
3 घनत्विक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	335	RMT	0.14	प्रति र मी	46.9	जीवदर
4 प्रथम निंदाई						
पीछों में	34000	पीछे	1.25	1.25/100	425	जीवदर
5 द्वितीय निंदाई						
पीछों में	34000	पीछे	1	1 मादि/100	340	जीवदर
6 तृतीय निंदाई						
पीछों में	34000	पीछे	1	1 मादि/100	340	जीवदर
7 खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	34000	पीछे	0.6	0.6 मादि/सैकड़ा	204	जीवदर
आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
8 6 मीटर चौड़ी	3343	RMT	3.35	3.35/किमी	11	जीवदर
3 मीटर चौड़ी	1538	RMT	2.25	2.25/किमी	3	जीवदर
9 सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रति माह	312	जीवदर
10 उपलब्धता अनुसार सिंचाई		34000		Lumsum	850	अनुमानित
11 अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					340	अनुमानित
					3041	

योग:-

इन परिक्षेत्र अधिष्ठाता
उत्तर सागर

उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का चतुर्थ वर्ष 2025-26

(दर मा.दि. 418/-)

(असिधित)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मान्य दिवस	रिगार्ड
	मात्रा	इकाई	मान्य दिवस	इकाई		
1 रोपणा व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	3400	पौधा		13.20 रुपये प्रति पौधा	112	बाजार दर
2 पौधों का परिवहन (संख्या)						जॉबदर
ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	3400	पौधा	1.5	100	51	जॉबदर
सिर योझ द्वारा 1 कि०मी०	3400	पौधा	0.4	सैकड़ा	13.6	जॉबदर
3 प्रथम निंदाई						जॉबदर
पौधों में	34000	पौधा	1.25	100	425	जॉबदर
4 द्वितीय निंदाई						जॉबदर
पौधों में	34000	पौधा	1	100	340	जॉबदर
5 खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	34000	पौधा	0.6	0.6 मादि / सैकड़ा	204	जॉबदर
6 आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						जॉबदर
6 मीटर चौड़ी	3343	RMT	3.35	किमी	11	जॉबदर
3 मीटर चौड़ी	1538	RMT	2.25	किमी	3	जॉबदर
7 सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जॉबदर
8 अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					85	अनुमानित
9 उपलब्धता अनुसार सिंचाई		34000		Lumsum	85	अनुमानित
योग:-					1642	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर रागर

उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर रागर


वनमण्डल अधिकारी
उत्तर रागर

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष 2026-27 (दर मा दि 443/-)

(असिधित)

क्र	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	शिमाज
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	घनलिक फसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	335	RMT	0.14	प्रति रमी	46.9	जोषदर
2	प्रथम निदाई						
	पौधों में	34000		1.25	100	425	जोषदर
3	द्वितीय निदाई						
	पौधों में	34000		1	100	340	जोषदर
4	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	34000		0.6	सैकड़ा	204	जोषदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
5	6 मीटर चौड़ी	3343	RMT	3.35	किमी	11	जोषदर
	3 मीटर चौड़ी	1538	RMT	2.25	किमी	3	जोषदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा क्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	अनुमानित
7	अन्य व्यय					85	अनुमानित
	योग-					1428	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर


उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का षष्ठम वर्ष 2027-28 (दर मा.दि. 470/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	3343	RMT	3.35	किमी	11	जौबदार
	3 मीटर चौड़ी	1538	RMT	2.25	किमी	3	जौबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जौबदार
3	अन्य व्यय					170	अनुमानित
	योग:-					497	


योजना का सप्तम वर्ष 2028-29 (दर मा.दि. 498/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	3343	RMT	3.35	किमी	11	जौबदार
	3 मीटर चौड़ी	1538	RMT	2.25	किमी	3	जौबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	अनुमानित
3	अन्य व्यय					170	अनुमानित
	योग:-					497	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर


उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का अष्टम वर्ष 2029-30 (दर मा.दि. 528/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	3343	RMT	3.35	किमी	11	जोड़दर
	3 मीटर चौड़ी	1538	RMT	2.25	किमी	3	जोड़दर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	अनुमानित
3	अन्य व्यय					85	अनुमानित
	योग-					412	

योजना का नवम वर्ष 2030-31 (दर मा.दि. 560/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	3343	RMT	3.35	किमी	11	जोड़दर
	3 मीटर चौड़ी	1538	RMT	2.25	किमी	3	जोड़दर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	अनुमानित
3	अन्य व्यय					85	अनुमानित
	योग-					412	

योजना का दशम वर्ष 2031-32 (दर मा.दि. 594/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	3343	RMT	3.35	किमी	11	जोड़दर
	3 मीटर चौड़ी	1538	RMT	2.25	किमी	3	जोड़दर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	अनुमानित
3	अन्य व्यय					85	अनुमानित
	योग-					412	

योजना का ग्यारवा वर्ष 2032-33 (दर मा.दि. 630/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	3343	RMT	3.35	किमी	11	जोड़दर
	3 मीटर चौड़ी	1538	RMT	2.25	किमी	3	जोड़दर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	अनुमानित
3	अन्य व्यय					85	अनुमानित
	योग-					412	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप कमिश्नर अधिकारी
उत्तर सागर

कमिश्नर अधिकारी
उत्तर सागर

आदर्श रोपण

वर्ष	प्रस्तावि (मानव दिवस)	त प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	दर प्रति मानव दिवस	कुल राशि
प्रथम वर्ष 2022-23	18277	1	18277	351	6415150
द्वितीय वर्ष 2023-24	6235	1.06	6610	372	2458744
तृतीय वर्ष 2024-25	3041	1.1236	3417	394	1346316
चतुर्थ वर्ष 2025-26	1642	1.191	1956	418	817579
पंचम वर्ष 2026-27	1428	1.2625	1802	443	798416
षष्ठम वर्ष 2027-28	497	1.3382	665	470	312376
सप्तम वर्ष 2028-29	497	1.4185	705	498	350847
अष्टम वर्ष 2029-30	412	1.504	619	528	326904
नवम वर्ष 2030-31	412	1.594	656	560	367464
दशम वर्ष 2031-32	412	1.69	696	594	413249
ग्यारवा वर्ष 2032-33	412	1.79	737	630	464228
कुल योग			36139		14071273
	आस्था मूलक के कार्यों के लिये 5 प्रतिशत राशि			5%	703564
	मानव संसाधन विकास के लिये 1 प्रतिशत राशि			1%	140713
	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिये 4 प्रतिशत राशि			4%	562851
	कुल योग :-				15478400
	कुल राशि पर 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की राशि			10%	1547840
	महायोग :-				17026240

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर, वनमण्डल

कार्यालयीन आदेश क्रमांक / व्यय / 2022 / 70 दिनांक 12/8/22 में उल्लेखित शर्तों
के अधीन तकनीकी स्वीकृति जारी।


मुख्य वन संरक्षक
सागर वन वृत्त, सागर

क्षतिपूर्ति वनीकरण केम्पा मद अंतर्गत

वृक्षारोपण जेरवारा भाग—III

वर्ष 2022-23 से 2032-33



योजना	-	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
मद का नाम	-	CAMPA
वन परिक्षेत्र	-	उत्तर सागर
परिक्षेत्र सहायक वृत्त	-	उत्तर सागर
बीट का नाम	-	जेरई
पटवारी हल्का नंबर	-	12
खसरा नंबर	-	364
क्षेत्रफल	-	70 हे०
उप वनमण्डल	-	उत्तर सागर

उत्तर वन मंडल सागर म.प्र.

आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक/व्यय/वे./2022/70

सागर दिनांक 12/08/2022

वन मंडल अधिकारी, उत्तर सागर ने पत्र क्र./व्यय/2022/550 दिनांक 18.7.2022 के द्वारा मेसर्स ई.एम.आई.एल माइन्स एण्ड मिनिरल्स रिसोर्स लि. के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 785.49 हेक्टर वनभूमि में बंधा कोल ब्लॉक के वनभूमि के बदले 593.885 हे. में वैकल्पिक वृक्षारोपण (वर्ष 2022-23 से 2032-33 तक) कराने हेतु प्राक्कलन अनुशंसा सहित तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/144129/2018/2074 दिनांक 14.06.2022 द्वारा कार्य कराने हेतु प्रदान की गई स्वीकृति के उपरान्त, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक / 621/03/नियम/चार भोपाल दि. 03.09.2003 द्वारा Book of financial power, 1995 Volume-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश में उल्लेखित शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र	वनमंडल का नाम	कार्य का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रकबा हे. में	खसरा न. / कट्टा क्रमांक	राजस्व ग्राम	राशि लाख म
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर सागर	मेसर्स ई.एम.आई.एल माइन्स एण्ड मिनिरल्स रिसोर्स लि. के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 785.49 हेक्टर वनभूमि में बंधा कोल ब्लॉक के वनभूमि व्यवर्तन के FP/MP/MIN/144129/2018 में क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण	उत्तर सागर	35.000	421/1	ढाना नरयावली	17033658
2			—	31.000	264/1	जेरवारा-I	15980814
3			—	34.000	264/1	जेरवारा-II	17026240
4			—	70.000	364	जेरवारा	28925607
5			—	115.735	1	मकरोनिया मुहाल	52069531
6			—	100.357	1	रिछोडा	41367804
7			—	10.813	37/1	मसवासी गट	8988915
8			—	52.780	667	बरखोडा खुमान	26354589
9			—	43.520	23	गढ़पहरा मुहाल	19164016
10			—	20.550	25	गढ़पहरा मुहाल	14283911
11			—	10.950	20	सडैरी	8927544
12			—	28.900	650	सडैरी	15943720
13			—	30.280	379	सडैरी	18327482
14			बंडा	10.000	307	राख	8598054

- योजना में कलेक्टर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि को वन भूमि के अधिपत्य में लेने का उत्तरदायित्व वन मण्डलाधिकारी उत्तर वन मंडल सागर का होगा।
- योजना क्षेत्र में कार्य कराते समय योजना का बोर्ड एवं कलेक्टर, सागर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि के आदेश क्रमांक/आवंटित रकबा सहित क्षेत्र में लगाया जाये।
- कार्य कराने में श्रम नियमों/स्वीकृत दरों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- कय की जाने वाली सामग्री में भंडार कय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे एवं जी एस टी की राशि का तत्काल भुगतान किया जावे। सामग्री के सत्यापन हेतु प्रमुख एवं वन बल प्रमुख म.प्र.भोपाल के पत्र क्र./कैम्पा/408/558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा जारी निदेशों के अनुसार सत्यापन उपरान्त ही भुगतान किया जावे। एवं सामग्री कय करने में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/361 दिनांक 18.02.2021 द्वारा जारी निदेशों का पालन किया जावे।
- उपरोक्त योजना में प्रभावित वन भूमि के बदले जिला कलेक्टर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि के अभिलेखीकरण एवं प्रभावित वन भूमि के बदले गैर वन भूमि प्राप्त करने का उत्तर दायित्व वन मण्डलाधिकारी, उत्तर सागर का होगा।
- प्रस्तावित क्षेत्र में KML file के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र का पोराव कर सत्यापन करना आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
- कार्य कराने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र.भोपाल द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं राशि आवंटित होने पर ही कार्य प्रारंभ कराये जावे। प्रस्तावित राशि से अधिक राशि का व्यय कदापि न किया जावे।

- 8- आस्था मूलक कार्यों हेतु प्रस्तावित राशि का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने का उत्तर दायित्व वन मण्डलाधिकारी का होगा। आस्था मूलक कार्यों को कराने के पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ही कार्य प्रारम्भ कराये जावें।
- 9- रोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण कर उचित जैविक खाद का उपयोग किया जावे।
- 10- प्राक्कलन में उल्लेखित कार्यों का टाईम प्लान व कार्य प्लान तैयार कर साईट स्पेशिफिक क्रियान्वयन किया जावे।
- 11- प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मूल्यांकन एवं अनुश्रवण) म.प्र.भोपाल के पत्र क्र/अनु./168 दिनांक 17.5.2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन (माह अक्टूबर एवं माह मई में) कराया जावे। संपूर्ण क्षेत्र में रोपित पौधों की औसत ऊंचाई/गोलाई व फोटो ग्राफ्स वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 12- वृक्षारोपण क्षेत्र की .KML file सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 13- कार्य कराने में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/408/558 दिनांक 10.6.2020 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 14- प्रस्तावित प्राक्कलन में क्षेत्र सफाई/लेण्टाना उन्मूलन कार्य कुल प्रस्तावित रकवा से अधिक है। उपरोक्त कार्यों को क्षेत्र की वास्तविक स्थिति एवं कक्ष इतिहास के अनुसार ही कार्य कराये जावे।
- 15- वृक्षारोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण उपरांत क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार ही रसायनिक खाद आदि डाला जाये। गोबर खाद के स्थान पर यथासंभव वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग किया जावे।
- 16- वृक्षारोपण क्षेत्र में निरीक्षण पथ का अधिक से अधिक उपयोग पौधा परिवहन में करते हुये सिर बोझ से पौधा परिवहन न्यूनतम रखा जावे।

उक्त व्यय मद के अंतर्गत विकलनीय होगा। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्रमांक-NS-6 के अनुक्रमांक 22 पर दर्ज की गई है।

मायक
वन मण्डलाधिकारी
उत्तर वन वृत्त, सागर
17/08/22

(अमित कुमार दुबे)
मुख्य वन संरक्षक/पदेन वन संरक्षक,
वन वृत्त, सागर (म.प्र.)

सागर दिनांक : 12/08/2022

पृ.क्रमांक/व्यय/वे./2022/1380

- प्रतिलिपि :- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. महालेखाकार ग्वालियर म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वन मण्डल अधिकारी, उत्तर सागर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

4. प्रभारी मानचित्रकार शाखा वृत्त कार्यालय सागर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। वन मण्डलाधिकारी, उत्तर सागर वन मंडल उत्तर सागर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन की प्रति संलग्न है। कृपया पुनः परीक्षण कर ले, कि प्राक्कलन में प्रस्तावित कार्य कार्य आयोजना में प्राक्कलित कार्यों/मुख्यालय से जारी निर्देशों के अनुरूप न हो, तो कार्यालयीन टीप पर स्पष्ट लेखकर प्रस्तुत करे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(अमित कुमार दुबे)
मुख्य वन संरक्षक/पदेन वन संरक्षक,
वन वृत्त, सागर (म.प्र.)

वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक-FP/MP/EMIL/144129/2018 बंधा कोल ब्लॉक सिंगरौली जिले के तहसील सरई में आवेदित वनभूमि रकवा 785.49 हेक्टेयर के बदले रकवा 70.00 हेक्टेयर खुसरा न 364 ग्राम जेरवारा तहसील सागर अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है। चयनित क्षेत्र अतिक्रमण रहित है तथा वन विभाग के मापदण्डों के अनुसार वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


उप-मण्डलाधिकारी
वन विभाग, सागर


उप-वन मण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


(सिद्धार्थ सिंह व.क्षे.)
वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

न का नाम जैरवारा भाग- III पटवारी इल्का नं. 12, खसरा नं. 364 शासकीय राजस्व भूमि (चरोखर)

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष 2022-23 (दर मादि 351/-)

संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मादि)		कुल मात्रा दिव्य	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिव्य	इकाई		
1	सर्वे एवं सीमांकन हे0	70	ha.	0.45	प्रति हे0	11.50	निर्देश
2	पक्के मुनारों का निर्माण	38	मुनारा	16	मुनारा	608	मोटाई की मोटाई 12
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्ट	70	ha.	1.00	-	70	उत्तराधिकार
4	क्षेत्र सफाई (हे0)	70	ha.	1.00	प्रति हे0	280	निर्देश
5	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	70	ha.	12.50	प्रति हे0	117.5	निर्देश
6	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चैनलिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी./प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 75.30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्ढों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रिट से भरा जायेगा।	4657	R.mt.	2.4	R.mt.	11176.8	मोटाई की मोटाई 12
8	गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	70000	गड्ढे	2.5	प्रति हजार	1750	निर्देश
7	रोपण हेतु गड्ढा खुदाई संख्या						
	45x45x45 cm.	70000	गड्ढे	5	प्रति हजार	3500	निर्देश
8	गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 30 प्रतिशत	1913.6	घ0मी0	1.5	प्रति घ0मी0	2870	निर्देश
9	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 15 प्रतिशत	956.8	घ0मी0	3	प्रति घ0मी0	2870	निर्देश
10	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना	70000	गड्ढे	1.5	प्रति हजार	1050	निर्देश
11	2 हट निर्माण	2	L.S.	L.S.	L.S.	240	उत्तराधिकार
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेट, घूना आदि)					700	उत्तराधिकार
	योग					24010	
13	भू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत		हे0	24.5	प्रति हे0	6002	उत्तराधिकार
	कुल योग					30012	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप निरीक्षक अधिकारी
उत्तर सागर

कामगज्जल अधिकारी
उत्तर सागर

	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी कार्य						
	प्रथम रोपण हेतु पीधा क्रय संख्या	70000	पीधे	13.2	रुपये प्रति पीधा	2484	बाजार दर
	मृत पीधो को बदलने हेतु पीधा संख्या 20 प्रतिशत	14000	पीधे	13.2	रुपये प्रति पीधा	497	बाजार दर
2	पीधो का परिवहन (संख्या)						
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	70000	पीधे	1.5	प्रति सैकड़ा	1050	जोखदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	70000	पीधे	0.4	प्रति सैकड़ा	280	जोखदर
3	लैंटाना मापिंग अप आपरेशन	70	हेक्टेयर	8	प्रति हेक्टेयर	560	जोखदर
4	रोपण						
	45x45x45 cm.	70000	गड़डे	1.8	प्रति सैकड़ा	1260	जोखदर
5	प्रथम निंदाई						
	पीधो में	70000	पीधे	1.25	प्रति सैकड़ा	875	जोखदर
6	द्वितीय निंदाई						
	पीधो में	70000	पीधे	1	प्रति सैकड़ा	700	जोखदर
7	तृतीय निंदाई						
	पीधो में	70000	पीधे	1	प्रति सैकड़ा	700	जोखदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	70000		0.6	प्रति सैकड़ा	420	जोखदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
9	6 मीटर चौड़ी	4657	RMT	3.35	कि.मी.	16	जोखदर
	3 मीटर चौड़ी	2143	RMT	2.25	कि.मी.	5	जोखदर
10	सुरक्षा 1 श्रमिक 9 माह	1	9	26	प्रतिमाह	234	अनुमानित
11	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	70000		Lumsum	Lumsum	2100	अनुमानित
12	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					1400	अनुमानित
						योग-	12580


वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर


उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का तृतीय वर्ष 2024-25 (दर मा.दि. 394/-)

(असिधित)

कार्य का विवरण	मात्रा	कार्य की मात्रा	मात्रा	दर प्रति ईकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	रिगार्ड
		ईकाई		ईकाई		
1 रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	7000	पौधे		13.20 रुपये प्रति पौधा	235	साधारण दर
2 पौधों का परिवहन (संख्या)						साधारण दर
ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	7000	पौधे	1.5	1.5/100	105	जीवदर
सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	7000	पौधे	0.4	0.4 प्रति सैकड़ा	28	जीवदर
3 जेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	466	RMT	0.14	प्रति र.मी.	65.24	जीवदर
4 प्रथम निदाई						
पौधों में	70000	पौधे	1.25	1.25/100	875	जीवदर
5 द्वितीय निदाई						
पौधों में	70000	पौधे	1	1 मादि/100	700	जीवदर
6 तृतीय निदाई						
पौधों में	70000	पौधे	1	1 मादि/100	700	जीवदर
7 खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	70000	पौधे	0.6	0.6 मादि/सैकड़ा	420	जीवदर
8 आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
6 मीटर चौड़ी	4657	RMT	3.35	3.35/किमी	16	जीवदर
3 मीटर चौड़ी	2143	RMT	2.25	2.25/किमी	5	जीवदर
9 सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रति माह	312	जीवदर
10 उपलब्धता अनुसार सिंचाई		70000		Lumsum	1750	अनुमानित
11 अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					700	अनुमानित
					5911	

योग-


वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर


वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर


वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का चतुर्थ वर्ष 2025-26

(दर मा.दि. 418/-)

(असिंचित)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	7000	पौधा		13.20 रुपये प्रति पौधा	221	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						जॉबदर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	7000	पौधा	1.5	100	105	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	7000	पौधा	0.4	सैकड़ा	28	जॉबदर
3	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	70000	पौधा	1.25	100	875	जॉबदर
4	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	70000	पौधा	1	100	700	जॉबदर
5	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	70000	पौधा	0.6	0.6 मादि/सैकड़ा	420	जॉबदर
6	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	4657	RMT	3.35	किमी	16	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	2143	RMT	2.25	किमी	5	जॉबदर
7	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जॉबदर
8	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					175	अनुमानित
9	उपलब्धता अनुसार सिंचाई		70000		Lumsum	175	अनुमानित
योग:-						3031	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप कमिश्नर अधिकारी
उत्तर सागर

वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष 2026-27 (दर मा.दि. 443/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिगार्ड
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	घनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	466	RMT	0.14	प्रति र.मी.	65.24	जॉबदर
2	प्रथम निंदाई	70000		1.25	100	875	जॉबदर
	पौधों में						
3	द्वितीय निंदाई	70000		1	100	700	जॉबदर
	पौधों में						
4	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	70000		0.6	सैकड़	420	जॉबदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
5	6 मीटर चौड़ी	4657	RMT	3.35	किमी	16	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	2143	RMT	2.25	किमी	5	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	अनुमानित
						175	अनुमानित
7	अन्य व्यय					2568	
	योग-						


वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर


उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का षष्ठम वर्ष 2027-28 (दर मा.दि. 470/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	4657	RMT	3.35	किमी	16	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	2143	RMT	2.25	किमी	5	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जॉबदर
3	अन्य व्यय					350	अनुमानित
	योग-					682	

योजना का सप्तम वर्ष 2028-29 (दर मा.दि. 498/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	4657	RMT	3.35	किमी	16	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	2143	RMT	2.25	किमी	5	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	अनुमानित
3	अन्य व्यय					350	अनुमानित
	योग-					682	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर


उप वनगण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


वनगण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का अष्टम वर्ष 2029-30 (दर मा.दि. 528/-)

(असिचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	4657	RMT	3.35	किमी	16	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	2143	RMT	2.25	किमी	5	जोबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	अनुमानित
3	अन्य व्यय					175	अनुमानित
	योग-					507	

योजना का नवम वर्ष 2030-31 (दर मा.दि. 560/-)

(असिचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	4657	RMT	3.35	किमी	16	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	2143	RMT	2.25	किमी	5	जोबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	अनुमानित
3	अन्य व्यय					175	अनुमानित
	योग-					507	

योजना का दशम वर्ष 2031-32 (दर मा.दि. 594/-)


(असिचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	4657	RMT	3.35	किमी	16	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	2143	RMT	2.25	किमी	5	जोबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	अनुमानित
3	अन्य व्यय					175	अनुमानित
	योग-					507	


योजना का ग्यारवा वर्ष 2032-33 (दर मा.दि. 630/-)

(असिचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	4657	RMT	3.35	किमी	16	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	2143	RMT	2.25	किमी	5	जोबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	अनुमानित
3	अन्य व्यय					175	अनुमानित
	योग-					507	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर रागर


उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर रागर


वनमण्डल अधिकारी
उत्तर रागर

गोश्वारा, आदर्श रोप

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	मानव दिवस	दर प्रति मानव दिवस	कुल राशि
प्रथम वर्ष 2022-23	30012	1	30012	351	10534245
द्वितीय वर्ष 2023-24	12580	1.06	13335	372	4960572
तृतीय वर्ष 2024-25	5911	1.1236	6641	394	2616641
चतुर्थ वर्ष 2025-26	3031	1.191	3610	418	1509157
पंचम वर्ष 2026-27	2568	1.2625	3242	443	1436062
षष्ठम वर्ष 2027-28	682	1.3382	913	470	429212
सप्तम वर्ष 2028-29	682	1.4185	968	498	482072
अष्टम वर्ष 2029-30	507	1.504	763	528	402950
नवम वर्ष 2030-31	507	1.594	809	560	452946
दशम वर्ष 2031-32	507	1.69	858	594	509381
ग्यारवा वर्ष 2032-33	507	1.79	908	630	572221
कुल योग			62059		23905460
	आस्था मूलक के कार्यों के लिये 5 प्रतिशत राशि			5%	1195273
	मानव संसाधन विकास के लिये 1 प्रतिशत राशि			1%	239055
	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिये 4 प्रतिशत राशि			4%	956218
	कुल योग :-				26296006
	कुल राशि पर 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की राशि			10%	2629601
	महायोग :-				28925607

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर, वनमण्डल


कार्यालयीन आदेश क्रमांक/व्यय/2022/70 दिनांक 12/8/22 से उल्लेखित शर्तों
के अधीन तकनीकी स्वीकृति जारी।

मुख्य वन संरक्षक
सागर वन वृत्त, सागर

क्षतिपूर्ति वनीकरण केम्पा मद अंतर्गत

वृक्षारोपण मकरोनिया मुहाल

वर्ष 2022-23 से 2032-33



योजना	-	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
मद का नाम	-	CAMPA
वन परिक्षेत्र	-	उत्तर सागर
परिक्षेत्र सहायक वृत्त	-	उत्तर सागर
बीट का नाम	-	पगारा
पटवारी हत्का नंबर	-	41
खसरा नंबर	-	1
क्षेत्रफल	-	115.73 हे०
उप वनमण्डल	-	उत्तर सागर

उत्तर वन मंडल सागर म.प्र.

आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक/व्यय/वे./2022/70

सागर दिनांक 12/08/2022

वन मंडल अधिकारी, उत्तर सागर ने पत्र क्र./व्यय/2022/550 दिनांक 18.7.2022 के द्वारा मेसर्स ई.एम.आई.एल माइन्स एण्ड मिनिरल्स रिसोर्स लि. के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकवा 785.49 हेक्ट. वनभूमि में बंधा कोल ब्लॉक के वनभूमि के बदले 593.885 हे. में वैकल्पिक वृक्षारोपण (वर्ष 2022-23 से 2032-33 तक) कराने हेतु प्राक्कलन अनुशंसा सहित तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/144129/2018/2074 दिनांक 14.06.2022 द्वारा कार्य कराने हेतु प्रदान की गई स्वीकृति के उपरांत, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक / 621/03/नियम/चार भोपाल दि. 03.09.2003 द्वारा Book of financial power, 1995 Volume-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश में उल्लेखित शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.	वनमंडल का नाम	कार्य का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रकवा हे. में	खसरा न. / कक्ष क्रमांक	राजस्व ग्राम	राशि लाख म.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर सागर	मेसर्स ई.एम.आई.एल माइन्स एण्ड मिनिरल्स रिसोर्स लि. के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकवा 785.49 हेक्ट. वनभूमि में बंधा कोल ब्लॉक के वनभूमि व्यवर्तन के FP/MP/MIN/144129/2018 में क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण	उत्तर सागर	35.000	421/1	ढाना नरयावली	17033658
2			---	31.000	264/1	जेरवारा-I	15980814
3			---	34.000	264/1	जेरवारा-II	17026240
4			---	70.000	364	जेरवारा	28925607
5			---	115.735	1	मकरोनिया मुहाल	52069531
6			---	100.357	1	रिछोडा	41367804
7			---	10.813	37/1	मसवासी ग्रट	8988915
8			---	52.780	667	बरखोडा खुमान	26354589
9			---	43.520	23	गढ़पहरा मुहाल	19164016
10			---	20.550	25	गढ़पहरा मुहाल	14283911
11			---	10.950	20	सडैरी	8927544
12			---	28.900	650	सडैरी	15943720
13			---	30.280	379	सडैरी	18327482
14			बडा	10.000	307	राख	8598054

- 1- योजना में कलेक्टर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि को वन भूमि के अधिपत्य में लेने का उत्तरदायित्व वन मण्डलाधिकारी उत्तर वन मंडल सागर का होगा।
- 2- योजना क्षेत्र में कार्य कराते समय योजना का बोर्ड एवं कलेक्टर, सागर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि के आदेश क्रमांक/आवंटित रकवा सहित क्षेत्र में लगाया जाये।
- 3- कार्य कराने में श्रम नियमों/स्वीकृत दरों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- 4- कय की जाने वाली सामग्री में भंडार कय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे एवं जी एस टी की राशि का तत्काल भुगतान किया जावे। सामग्री के सत्यापन हेतु प्रमुख एवं वन बल प्रमुख म.प्र.भोपाल के पत्र क्र./कैम्पा/408/558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सत्यापन उपरांत ही भुगतान किया जावे। एवं सामग्री कय करने में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/361 दिनांक 18.02.2021 द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जावे।
- 5- उपरोक्त योजना में प्रभावित वन भूमि के बदले जिला कलेक्टर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि के अभिलेखीकरण एवं प्रभावित वन भूमि के बदले गैर वन भूमि प्राप्त करने का उत्तर दायित्व वन मण्डलाधिकारी, उत्तर सागर का होगा।
- 6- प्रस्तावित क्षेत्र में KMI. file के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र का घेराव कर सत्यापन करना आहरण एवं सवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
- 7- कार्य कराने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र.भोपाल द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं राशि आवंटित होने पर ही कार्य प्रारंभ कराये जावे। प्रस्तावित राशि से अधिक राशि का व्यय कदापि न किया जावे।

- 8- आस्था मूलक कार्यों हेतु प्रस्तावित राशि का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने का उत्तर दायित्व वन मण्डलाधिकारी का होगा। आस्था मूलक कार्यों को कराने के पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ही कार्य प्रारम्भ कराये जावें।
- 9- रोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण कर उचित जैविक खाद का उपयोग किया जावे।
- 10- प्राक्कलन में उल्लेखित कार्यों का टाईम प्लान व कार्य प्लान तैयार कर साईट स्पेशिफिक कियान्वयन किया जावे।
- 11- प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मूल्यांकन एवं अनुश्रवण) म.प्र.भोपाल के पत्र क्र./अनु./168 दिनांक 17.5.2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन (माह अक्टूबर एवं माह मई में) कराया जावे। संपूर्ण क्षेत्र में रोपित पौधों की औसत ऊंचाई/गोलाई व फोटो ग्राफ्स वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 12- वृक्षारोपण क्षेत्र की .KML file सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 13- कार्य कराने में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/408/558 दिनांक 10.6.2020 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 14- प्रस्तावित प्राक्कलन में क्षेत्र सफाई/लेण्टाना उन्नमूलन कार्य कुल प्रस्तावित रकवा से अधिक है। उपरोक्त कार्यों को क्षेत्र की वास्तविक स्थिति एवं कक्ष इतिहास के अनुसार ही कार्य कराये जावे।
- 15- वृक्षारोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण उपरांत क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार ही रसायनिक खाद आदि डाला जाये। गोबर खाद के स्थान पर यथासंभव वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग किया जावे।
- 16- वृक्षारोपण क्षेत्र में निरीक्षण पथ का अधिक से अधिक उपयोग पौधा परिवहन में करते हुये सिर बोझ से पौधा परिवहन न्यूनतम रखा जावे।

उक्त व्यय मद के अंतर्गत विकलनीय होगा। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्रमांक-NS-6 के अनुक्रमांक 22 पर दर्ज की गई है।

माग-40
वन मण्डलाधिकारी
उत्तर वन मंडल, सागर
17/08/22

(अमित कुमार दुबे)

मुख्य वन संरक्षक/पदेन वन संरक्षक,
वन वृत्त, सागर (म.प्र.)

सागर दिनांक : 12/08/2022

पृ.क्रमांक/व्यय/वे./2022/1380

- प्रतिलिपि :-
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 2. महालेखाकार ग्वालियर म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
 3. वन मण्डल अधिकारी, उत्तर सागर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

4 प्रभारी मानचित्रकार शाखा वृत्त कार्यालय सागर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। वन मण्डलाधिकारी, उत्तर सागर वन मंडल उत्तर सागर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन की प्रति संलग्न है। कृपया पुनः परीक्षण कर ले, कि प्राक्कलन में प्रस्तावित कार्य कार्य आयोजना में प्रावधानित कार्यों/मुख्यालय से जारी निर्देशों के अनुरूप न हो, तो कार्यालयीन टीप पर स्पष्ट लेखकर प्रस्तुत करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक/पदेन वन संरक्षक,
वन वृत्त, सागर (म.प्र.)

वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक-FP/MP/EMIL/144129/2018 बंधा कोल ब्लॉक सिंगरौली जिले के तहसील सरई में आवेदित वनभूमि रकवा 785.49 हेक्टेयर के बदले रकवा 115.735 हेक्टेयर खसरा नं. 1 ग्राम मकरोनिया मुहाल तहसील सागर अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है। चयनित क्षेत्र अतिक्रमण रहित हैं तथा वन विभाग के मापदण्डों के अनुसार वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हैं।


वन अधिकारी
उत्तर वन मण्डल, सागर


उप वन अधिकारी
उत्तर सागर


(सिद्धार्थ सिंह व.क्षे.)
वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष 2022-23 (दर मा.दि. 351/-)

संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवरा	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवरा	इकाई		
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	115.73	ha.	0.45	प्रति हे०	52.08	जोयदर
2	पक्के मुनारों का निर्माण	83	मुनारा	16	मुनारा	1328	गणना के आधार पर
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्टे.	115.73	ha.	1.00	-	116	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई (हे०)	115.73	ha.	4.00	प्रति हे०	463	जोयदर
5	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	115.73	ha.	12.50	प्रति हेक्टे.	437.5	जोयदर
6	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज घेनलिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 75 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्डों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा।	10318	R.mt.	2.4	R.mt.	24763.2	गणना के आधार पर
8	गड्डा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	115730	गड्डे	2.5	प्रति हजार	289.3	जोयदर
7	रोपण हेतु गड्डा खुदाई संख्या						
	45x45x45 cm.	115730	गड्डे	5	प्रति सैकड़ा	5787	जोयदर
8	गड्डों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 30 प्रतिशत	3163.8	घ०मी०	1.5	प्रति घ०मी०	4746	बाजार दर
9	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 15 प्रतिशत	1581.9	घ०मी०	3	प्रति घ०मी०	4746	बाजार दर
10	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्डों में डालना	115730	गड्डे	1.5	प्रति सैकड़ा	1736	जोयदर
11	2 हट निर्माण	2	L.S.	L.S.	L.S.	240	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पैट, चूना आदि)					1157	अनुमानित
	योग					45860	
13	भू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत		हे०	24.5	प्रति हे०	11465	अनुमानित
	कुल योग					57325	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

(असिंचित)

योजना का द्वितीय वर्ष 2023-24 दर मा.दि. 372/-

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी कार्य प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	115730 23146	पौधे पौधे	13.2 13.2	रुपये प्रति पौधा रुपये प्रति पौधा	4107 821	बाजार दर बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या) ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	115730 115730 115.73	पौधे पौधे हैक्टयर	1.5 0.4 8	प्रति सैकड़ा प्रति सैकड़ा प्रति हैक्टयर	1735.95 462.92 926	जॉबदर जॉबदर जॉबदर
3	लैंटाना मापिंग अप आपरेशन						जॉबदर
4	रोपण 45x45x45 cm.	115730	गड्डे	1.8	प्रति सैकड़ा	2083.14	जॉबदर
5	प्रथम निंदाई पौधों में	115730	पौधे	1.25	प्रति सैकड़ा	1446.625	जॉबदर
6	द्वितीय निंदाई पौधों में	115730	पौधे	1	प्रति सैकड़ा	1157	जॉबदर
7	तृतीय निंदाई पौधों में	115730	पौधे	1	प्रति सैकड़ा	1157	जॉबदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन	115730 10318	 RMT	 3.35	 कि.मी.	 35	 जॉबदर
9	6 मीटर चौड़ी 3 मीटर चौड़ी	4953 2	RMT 9	2.25 26	कि.मी. प्रतिमाह	11 468	जॉबदर जॉबदर
10	सुरक्षा 2 श्रमिक 9 माह						अनुमानित
11	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	115730		Lumsum	Lumsum	3472	अनुमानित
12	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					2315	अनुमानित
					योग-	20892	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागरउप प्रमण्डल अधिकारी
उत्तर सागरवनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

(असिंचित)

योजना का तृतीय वर्ष 2024-25 (दर मा.दि. 394/-)

योजना का तृतीय वर्ष 2024-25 (दर मा.दि. 394/-)							
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	रिमांक	
		मात्रा	ईकाई				
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	11573	पौधे	13.20 रुपये प्रति पौधा	235	बाजार दर	
2	पौधों का परिवहन (संख्या)					बाजार दर	
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	11573	पौधे	1.5 / 100	173.595	जीवदर	
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	11573	पौधे	0.4 प्रति सैकड़ा	46.292	जीवदर	
3	घेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	1032	RMT	प्रति र.मी.	144.48	जीवदर	
4	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	115730	पौधे	1.25	1.25 / 100	1446.625	जीवदर
5	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	115730	पौधे	1	1 मादि / 100	1157.3	जीवदर
6	तृतीय निंदाई						
	पौधों में	115730	पौधे	1	1 मादि / 100	1157.3	जीवदर
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	115730	पौधे	0.6	0.6 मादि / सैकड़ा	694.38	जीवदर
8	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	10318	RMT	3.35	3.35 / किमी	35	जीवदर
	3 मीटर चौड़ी	4953	RMT	2.25	2.25 / किमी	11	जीवदर
9	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रति माह	624	जीवदर
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई		115730	Lumsum		2893.25	अनुमानित
11	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					1157.3	अनुमानित
						9775	

योग:-

योग:-

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागरउप वनगण्डल अधिकारी
उत्तर सागरवनगण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का चतुर्थ वर्ष 2025-26

(दर मा.दि. 418/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाक
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	11573	पौधा		13.20 रुपये प्रति पौधा	365	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						जॉबदार
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	11573	पौधा	1.5	100	173.595	जॉबदार
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	11573	पौधा	0.4	सैकड़ा	46.292	जॉबदार
3	प्रथम निंदाई पौधों में	115730	पौधा	1.25	100	1447	जॉबदार
4	द्वितीय निंदाई पौधों में	115730	पौधा	1	100	1157	जॉबदार
5	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	115730	पौधा	0.6	0.6 मादि/सैकड़ा	694	जॉबदार
6	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	10318	RMT	3.35	किमी	35	जॉबदार
	3 मीटर चौड़ी	4953	RMT	2.25	किमी	11	जॉबदार
7	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	624	जॉबदार
8	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					289	अनुमानित
9	उपलब्धता अनुसार सिंचाई		115730		Lumsum	289	अनुमानित
	योग:-					5132	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप-वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष 2026-27 (दर मा.दि. 443/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	1039	RMT	0.14	प्रति र.मी	145.46	जॉयदर
2	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	115730		1.25	100	1447	जॉयदर
3	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	115730		1	100	1157	जॉयदर
4	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	115730		0.6	सैकड़ा	694	जॉयदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
5	6 मीटर चौड़ी	10318	RMT	3.35	किमी	35	जॉयदर
	3 मीटर चौड़ी	4953	RMT	2.25	किमी	11	जॉयदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	624	अनुमानित
7	अन्य व्यय					289	अनुमानित
	योग:-					4403	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर


सुप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का षष्ठम वर्ष 2027-28 (दर मा.दि. 470/-)


(असिंचित)


क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	10318	RMT	3.35	किमी	35	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	4953	RMT	2.25	किमी	11	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	624	जॉबदर
3	अन्य व्यय					579	अनुमानित
	योग:-					1248	


योजना का सप्तम वर्ष 2028-29 (दर मा.दि. 498/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	10318	RMT	3.35	किमी	35	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	4953	RMT	2.25	किमी	11	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	624	अनुमानित
3	अन्य व्यय					579	अनुमानित
	योग:-					1248	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर


उप-वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का अष्टम वर्ष 2029-30 (दर मा.दि. 528/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	10318	RMT	3.35	किमी	35	जीवदर
	3 मीटर चौड़ी	4953	RMT	2.25	किमी	11	जीवदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	624	जीवदर
3	अन्य व्यय					289	अनुमानित
	योग:-					959	

योजना का नवम वर्ष 2030-31 (दर मा.दि. 560/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	10318	RMT	3.35	किमी	35	जीवदर
	3 मीटर चौड़ी	4953	RMT	2.25	किमी	11	जीवदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	624	जीवदर
3	अन्य व्यय					289	अनुमानित
	योग:-					959	

योजना का दशम वर्ष 2031-32 (दर मा.दि. 594/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	10318	RMT	3.35	किमी	35	जीवदर
	3 मीटर चौड़ी	4953	RMT	2.25	किमी	11	जीवदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	624	जीवदर
3	अन्य व्यय					289	अनुमानित
	योग:-					959	

योजना का ग्यारवा वर्ष 2032-33 (दर मा.दि. 630/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	10318	RMT	3.35	किमी	35	जीवदर
	3 मीटर चौड़ी	4953	RMT	2.25	किमी	11	जीवदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	624	जीवदर
3	अन्य व्यय					289	अनुमानित
	योग:-					959	


सब-डिविजनल अधिकारी
उत्तर सागर


सब-डिविजनल अधिकारी
उत्तर सागर


सब-डिविजनल अधिकारी
उत्तर सागर

गोश्वारा, आदर्श

	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	दर प्रति मानव दिवस	कुल राशि
प्रथम वर्ष 2022-23	57325	1	57325	351	20120992
द्वितीय वर्ष 2023-24	20892	1.06	22145	372	8237945
तृतीय वर्ष 2024-25	9775	1.1236	10983	394	4327479
चतुर्थ वर्ष 2025-26	5132	1.191	6112	418	2554912
पंचम वर्ष 2026-27	4403	1.2625	5559	443	2462431
षष्ठम वर्ष 2027-28	1248	1.3382	1671	470	785161
सप्तम वर्ष 2028-29	1248	1.4185	1771	498	881857
अष्टम वर्ष 2029-30	959	1.504	1442	528	761581
नवम वर्ष 2030-31	959	1.594	1529	560	856073
दशम वर्ष 2031-32	959	1.69	1621	594	962736
ग्यारवा वर्ष 2032-33	959	1.79	1717	630	1081503
कुल योग			111874		43032670
	आस्था मूलक के कार्यों के लिये 5 प्रतिशत राशि			5%	2151634
	मानव संसाधन विकास के लिये 1 प्रतिशत राशि			1%	430327
	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिये 4 प्रतिशत राशि			4%	1721307
	कुल योग :-				47335937
	कुल राशि पर 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की राशि			10%	4733594
	महायोग :-				52069531

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर वनमण्डल

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 7749/2022/70 दिनांक 12/8/22 से उल्लेखित शर्तों

के अधीन तकनीकी स्वीकृति जारी।


मुख्य वन संरक्षक
सागर वन वृत्त, सागर

क्षतिपूर्ति वनीकरण केम्पा मद अंतर्गत

वृक्षारोपण रिछोड़ा

वर्ष 2022-23 से 2032-33



योजना	—	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
मद का नाम	—	CAMPA
वन परिक्षेत्र	—	उत्तर सागर
परिक्षेत्र सहायक वृत्त	—	मसवासी
बीट का नाम	—	मसवासी
पटवारी हल्का नंबर	—	40
खसरा नंबर	—	1
क्षेत्रफल	—	100.36 हे०
उप वनमण्डल	—	उत्तर सागर
उत्तर वन मंडल सागर म.प्र.		

आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक/व्यय/वे./2022/70

सागर दिनांक 12/08/2022

वन मंडल अधिकारी, उत्तर सागर ने पत्र क्र./व्यय/2022/550 दिनांक 18.7.2022 के द्वारा मेसर्स ई.एम.आई.एल माइन्स एण्ड मिनिरल्स रिसोर्सेस लि. के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 785.49 हेक्टर वनभूमि में बंधा कोल ब्लॉक के वनभूमि के बदले 593.885 हे. में वैकल्पिक वृक्षारोपण (वर्ष 2022-23 से 2032-33 तक) कराने हेतु प्राक्कलन अनुशंसा सहित तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू. प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/144129/2018/2074 दिनांक 14.06.2022 द्वारा कार्य कराने हेतु प्रदान की गई स्वीकृति के उपरांत, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक / 621/03/नियम/चार भोपाल दि. 03.09.2003 द्वारा Book of financial power, 1995 Volume-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश में उल्लेखित शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.	वनमंडल का नाम	कार्य का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रकबा हे. में	खसरा नं / कट्टा क्रमांक	राजस्व ग्राम	राशि लाख में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर सागर	मेसर्स ई.एम.आई.एल माइन्स एण्ड मिनिरल्स रिसोर्सेस लि. के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 785.49 हेक्टर वनभूमि में बंधा कोल ब्लॉक के वनभूमि व्यवर्तन के FP/MP/MIN/144129/2018 में क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण	उत्तर सागर	35.000	421/1	ढाना नरयावली	17033658
2			—	31.000	264/1	जेरवारा-I	15980814
3			—	34.000	264/1	जेरवारा-II	17026240
4			—	70.000	364	जेरवारा	28925607
5			—	115.735	1	मकरोनिया मुहाल	52069531
6			—	100.357	1	रिछोडा	41367804
7			—	10.813	37/1	मसवासी ग्रंट	8988915
8			—	52.780	667	वरखेडा खुमान	26354589
9			—	43.520	23	गढ़पहरा मुहाल	19164016
10			—	20.550	25	गढ़पहरा मुहाल	14283911
11			—	10.950	20	सडेरी	8927544
12			—	28.900	650	सडेरी	15943720
13			—	30.280	379	सडेरी	18327482
14			बंडा	10.000	307	राख	8598054

- योजना में कलेक्टर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि को वन भूमि के अधिपत्य में लेने का उत्तरदायित्व वन मण्डलाधिकारी उत्तर वन मंडल सागर का होगा।
- योजना क्षेत्र में कार्य कराते समय योजना का बोर्ड एवं कलेक्टर, सागर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि के आदेश क्रमांक/आवंटित रकबा सहित क्षेत्र में लगाया जाये।
- कार्य कराने में श्रम नियमों/स्वीकृत दरों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- कय की जाने वाली सामग्री में भंडार कय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे एवं जी एस टी की राशि का तत्काल भुगतान किया जावे। सामग्री के सत्यापन हेतु प्र.मु.व.सं. एवं वन बल प्रमुख म.प्र.भोपाल के पत्र क्र./कैम्पा/408/558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सत्यापन उपरांत ही भुगतान किया जावे। एवं सामग्री कय करने में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/361 दिनांक 18.02.2021 द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जावे।
- उपरोक्त योजना में प्रभावित वन भूमि के बदले जिला कलेक्टर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि के अभिलेखीकरण एवं प्रभावित वन भूमि के बदले गैर वन भूमि प्राप्त करने का उत्तर दायित्व वन मण्डलाधिकारी, उत्तर सागर का होगा।
- प्रस्तावित क्षेत्र में KMI. file के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र का घेराव कर सत्यापन करना आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
- कार्य कराने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र.भोपाल द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं राशि आवंटित होने पर ही कार्य प्रारंभ कराये जावे। प्रस्तावित राशि से अधिक राशि का व्यय कदापि न किया जावे।

- 8- आस्था मूलक कार्यों हेतु प्रस्तावित राशि का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने का उत्तर दायित्व वन मण्डलाधिकारी का होगा। आस्था मूलक कार्यों को कराने के पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ही कार्य प्रारम्भ कराये जावें।
- 9- रोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण कर उचित जैविक खाद का उपयोग किया जावे।
- 10- प्राक्कलन में उल्लेखित कार्यों का टाईम प्लान व कार्य प्लान तैयार कर साईट स्पेशिफिक क्रियान्वयन किया जावे।
- 11- प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मूल्यांकन एवं अनुश्रवण) म.प्र.भोपाल के पत्र क्र./अनु./168 दिनांक 17.5.2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन (माह अक्टूबर एवं माह मई में) कराया जावे। संपूर्ण क्षेत्र में रोपित पौधों की औसत ऊंचाई/गोलाई व फोटो ग्राफ्स वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 12- वृक्षारोपण क्षेत्र की .KML file सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 13- कार्य कराने में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/408/558 दिनांक 10.6.2020 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 14- प्रस्तावित प्राक्कलन में क्षेत्र सफाई/लेण्टाना उन्नमूलन कार्य कुल प्रस्तावित रकबा से अधिक है। उपरोक्त कार्यों को क्षेत्र की वास्तविक स्थिति एवं कक्ष इतिहास के अनुसार ही कार्य कराये जावे।
- 15- वृक्षारोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण उपरांत क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार ही रसायनिक खाद आदि डाला जाये। गोबर खाद के स्थान पर यथासंभव वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग किया जावे।
- 16- वृक्षारोपण क्षेत्र में निरीक्षण पथ का अधिक से अधिक उपयोग पौधा परिवहन में करते हुये सिर बोझ से पौधा परिवहन न्यूनतम रखा जावे।

उक्त व्यय मद के अंतर्गत विकलनीय होगा। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्रमांक-NS-6 के अनुक्रमंक 22 पर दर्ज की गई है।

मा.प्र.भो.
वन मण्डलाधिकारी
उत्तर वन मंडल, सागर
17/08/22

(अमित कुमार दुबे)

मुख्य वन संरक्षक/पदेन वन संरक्षक,
वन वृत्त, सागर (म.प्र.)

सागर दिनांक : 12/08/2022

पृ.क्रमांक/व्यय/वे./2022/1380

- प्रतिलिपि :-
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 2. महालेखाकार ग्वालियर म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
 3. वन मण्डल अधिकारी, उत्तर सागर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

4 प्रभारी मानचित्रकार शाखा वृत्त कार्यालय सागर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। वन वनमंडलाधिकारी, उत्तर सागर वन मंडल उत्तर सागर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन की प्रति संलग्न है। कृपया पुनः परीक्षण कर ले, कि प्राक्कलन में प्रस्तावित कार्य कार्य आयोजना में प्रावधानित कार्यों/मुख्यालय से जारी निर्देशों के अनुरूप न हो, तो कार्यालयीन टीप पर स्पष्ट लेखकर प्रस्तुत करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक/पदेन वन संरक्षक,
वन वृत्त, सागर (म.प्र.)

वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक-FP/MP/EMIL/144129/2018 बंधा कोल ब्लॉक सिंगरौली जिले के तहसील सरई में आवेदित वनभूमि रकवा 785.49 हेक्टेयर के बदले रकवा 100.357 हेक्टेयर खसरा नं. 1 ग्राम रिछोड़ा तहसील सागर अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है। चयनित क्षेत्र अतिक्रमण रहित हैं तथा वन विभाग के मापदण्डों के अनुसार वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हैं।


वन प्रमुख अधिकारी
उत्तर वन मण्डल, सागर


उत्तर वन मण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


(सिद्धार्थ सिंह व.क्षे.)
वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष 2022-23 (दर मा.दि. 351/-)
संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिगार्ड
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	100.36	ha.	0.45	प्रति हे०	45.16	जीवदर
2	घक्के मुनारों का निर्माण	46	मुनारा	16	मुनारा	736	गणना के आधार पर
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्टे.	100.36	ha.	1.00	-	100	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई (हे०)	100.36	ha.	4.00	प्रति हे०	401	जीवदर
5	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	100.36	ha.	12.50	प्रति हेक्टे.	437.5	जीवदर
6	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चैनल्लिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 75 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्डों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा।	5691	R.mt.	2.4	R.mt.	13658.4	गणना के आधार पर
8	गड्डा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	100360	गड्डे	2.5	प्रति हजार	250.9	जीवदर
7	रोपण हेतु गड्डा खुदाई संख्या						
	45x45x45 cm.	100360	गड्डे	5	प्रति सैकड़ा	5018	जीवदर
8	गड्डों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 30 प्रतिशत	2743.6	घ०मी०	1.5	प्रति घ०मी०	4115	बाजार दर
9	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 15 प्रतिशत	1371.8	घ०मी०	3	प्रति घ०मी०	4115	बाजार दर
10	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्डों में डालना	100360	गड्डे	1.5	प्रति सैकड़ा	1505	जीवदर
11	2 हट निर्माण	2	L.S.	L.S.	L.S.	240	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेट, घूना आदि)					1004	अनुमानित
	योग					31628	
13	भू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत		हे०	24.5	प्रति हे०	7907	अनुमानित
	कुल योग					39534	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर


उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का द्वितीय वर्ष 2023-24 दर मा.दि. 372/-

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मांगव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मांगव दिवस	इकाई		
1	रोपणी कार्य						
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	100360	पौधे	13.2	रुपये प्रति पौधा	3561	बाजार दर
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	20072	पौधे	13.2	रुपये प्रति पौधा	712	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	100360	पौधे	1.5	प्रति सैकड़ा	1505.4	जीबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	100360	पौधे	0.4	प्रति सैकड़ा	401.44	जीबदर
3	लैंडाना मापिंग अप आपरेशन	100.36	हेक्टेयर	8	प्रति हेक्टेयर	803	जीबदर
4	रोपण						
	45x45x45 cm.	100360	गड्डे	1.8	प्रति सैकड़ा	1806.48	जीबदर
5	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	100360	पौधे	1.25	प्रति सैकड़ा	1254.5	जीबदर
6	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	100360	पौधे	1	प्रति सैकड़ा	1004	जीबदर
7	तृतीय निंदाई						
	पौधों में	100360	पौधे	1	प्रति सैकड़ा	1004	जीबदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	100360		0.6	प्रति सैकड़ा	602	जीबदर
9	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	5691	RMT	3.35	कि.मी.	19	जीबदर
	3 मीटर चौड़ी	2789	RMT	2.25	कि.मी.	6	जीबदर
10	सुरक्षा 2 श्रमिक 9 माह	2	9	26	प्रतिमाह	468	जीबदर
11	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	100360		Lumsum	Lumsum	3011	अनुमानित
12	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					2007	अनुमानित
योग -						18165	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर


उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का तृतीय वर्ष 2024-25 (दर मा.दि. 394/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	मात्रा	कार्य की मात्रा	दर प्रति इकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	रिमाई
			इकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	10036	पौधे	13.20 रुपये प्रति पौधा	235	वाजार दर
	पौधों का परिवहन (संख्या)					वाजार दर
2	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	10036	पौधे	1.5	1.5/100	जॉयदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	10036	पौधे	0.4	0.4 प्रति रोकड़ा	जॉयदर
3	चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	570	RMT	0.14	प्रति र.मी.	जॉयदर
4	प्रथम निंदाई					
	पौधों में	100360	पौधे	1.25	1.25/100	जॉयदर
5	द्वितीय निंदाई					
	पौधों में	100360	पौधे	1	1 मादि/100	जॉयदर
6	तृतीय निंदाई					
	पौधों में	100360	पौधे	1	1 मादि/100	जॉयदर
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	100360	पौधे	0.6	0.6 मादि/सैकड़ा	जॉयदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन					
8	6 मीटर चौड़ी	5691	RMT	3.35	3.35/किमी	जॉयदर
	3 मीटर चौड़ी	2789	RMT	2.25	2.25/किमी	जॉयदर
9	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रति माह	जॉयदर
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई		100360	Lumsum	2509	अनुमानित
11	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)				1003.6	अनुमानित
					8531	

योग:-

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का चतुर्थ वर्ष 2025-26

(दर मा.दि. 418/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुर्नरोपण हेतु)	10036	पौधा		13.20 रुपये प्रति पौधा	317	वाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						जीवदर
	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	10036	पौधा	1.5	100	150.54	जीवदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	10036	पौधा	0.4	सैकड़ा	40.144	जीवदर
3	प्रथम निंदाई						जीवदर
	पौधों में	100360	पौधा	1.25	100	1255	जीवदर
4	द्वितीय निंदाई						जीवदर
	पौधों में	100360	पौधा	1	100	1004	जीवदर
5	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	100360	पौधा	0.6	0.6 मादि / सैकड़ा	602	जीवदर
6	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						जीवदर
	6 मीटर चौड़ी	5691	RMT	3.35	किमी	19	जीवदर
	3 मीटर चौड़ी	2789	RMT	2.25	किमी	6	जीवदर
7	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	624	जीवदर
8	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					251	अनुमानित
9	उपलब्धता अनुसार सिंचाई		100360		Lumsum	251	अनुमानित
योग:-						4519	


वन परिपाल अधिकारी
उत्तर सागर


उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष 2026-27 (दर मा.दि. 443/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	चेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	570	RMT	0.14	प्रति र.मी	79.8	जॉयदर
2	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	100360		1.25	100	1255	जॉयदर
3	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	100360		1	100	1004	जॉयदर
4	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	100360		0.6	सैकड़ा	602	जॉयदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
5	6 मीटर चौड़ी	5691	RMT	3.35	किमी	19	जॉयदर
	3 मीटर चौड़ी	2789	RMT	2.25	किमी	6	जॉयदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	624	अनुमानित
7	अन्य व्यय					251	अनुमानित
	योग:-					3840	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर


उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का षष्ठम वर्ष 2027-28 (दर मा.दि. 470/-)


(असिंचित)


क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	5691	RMT	3.35	किमी	19	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	2789	RMT	2.25	किमी	6	जोबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	624	जोबदार
3	अन्य व्यय					502	अनुमानित
	योग:-					1151	

योजना का सप्तम वर्ष 2028-29 (दर मा.दि. 498/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	5691	RMT	3.35	किमी	19	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	2789	RMT	2.25	किमी	6	जोबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	624	अनुमानित
3	अन्य व्यय					502	अनुमानित
	योग:-					1151	


 वन परिक्षेत्र अधिकारी
 उत्तर सागर


 उप वनमण्डल अधिकारी
 उत्तर सागर


 वनमण्डल अधिकारी
 उत्तर सागर

योजना का अष्टम वर्ष 2029-30 (दर मा.दि. 528/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
6 मीटर चौड़ी		5691	RMT	3.35	किमी	19	जॉबदर
3 मीटर चौड़ी		2789	RMT	2.25	किमी	6	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	624	अनुमानित
3	अन्य व्यय					251	अनुमानित
	योग:-					900	

योजना का नवम वर्ष 2030-31 (दर मा.दि. 560/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
6 मीटर चौड़ी		5691	RMT	3.35	किमी	19	जॉबदर
3 मीटर चौड़ी		2789	RMT	2.25	किमी	6	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	624	अनुमानित
3	अन्य व्यय					251	अनुमानित
	योग:-					900	

योजना का दशम वर्ष 2031-32 (दर मा.दि. 594/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
6 मीटर चौड़ी		5691	RMT	3.35	किमी	19	जॉबदर
3 मीटर चौड़ी		2789	RMT	2.25	किमी	6	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	624	अनुमानित
3	अन्य व्यय					251	अनुमानित
	योग:-					900	

योजना का ग्यारवा वर्ष 2032-33 (दर मा.दि. 630/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
6 मीटर चौड़ी		5691	RMT	3.35	किमी	19	जॉबदर
3 मीटर चौड़ी		2789	RMT	2.25	किमी	6	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	624	अनुमानित
3	अन्य व्यय					251	अनुमानित
	योग:-					900	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
नन्दा गांव


उप वनगण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


वनगण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

गोश्वारा, आदर्श रोपण

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	दर प्राप्ति मानव दिवस	कुल राशि
प्रथम वर्ष 2022-23	39534	1	39534	351	13876582
द्वितीय वर्ष 2023-24	18165	1.06	19255	372	7162741
तृतीय वर्ष 2024-25	8531	1.1236	9586	394	3776786
चतुर्थ वर्ष 2025-26	4519	1.191	5382	418	2249735
पंचम वर्ष 2026-27	3840	1.2625	4848	443	2147832
षष्ठम वर्ष 2027-28	1151	1.3382	1540	470	724014
सातम वर्ष 2028-29	1151	1.4185	1633	498	813180
अष्टम वर्ष 2029-30	900	1.504	1354	528	714891
नवम वर्ष 2030-31	900	1.594	1435	560	803590
दशम वर्ष 2031-32	900	1.69	1521	594	903715
ग्यारवा वर्ष 2032-33	900	1.79	1611	630	1015201
कुल योग			87701		34188268
	आस्था मूलक के कार्यों के लिये 5 प्रतिशत राशि			5%	1709413
	मानव संसाधन विकास के लिये 1 प्रतिशत राशि			1%	341883
	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिये 4 प्रतिशत राशि			4%	1367531
	कुल योग :-				37607095
	कुल राशि पर 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की राशि			10%	3760709
	महायोग :-				41367804

वन-परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर, वनमण्डल

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/व्यय/2022/ 70 दिनांक 12/8/22 में उल्लेखित शर्तों
के अधीन तकनीकी स्वीकृति जारी।

मुख्य वन संरक्षक
सागर वन वृत्त, सागर

क्षतिपूर्ति वनीकरण केम्पा मद अंतर्गत

वृक्षारोपण मसवासी ग्रंट

वर्ष 2022-23 से 2032-33



योजना	—	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
मद का नाम	—	CAMPA
वन परिक्षेत्र	—	उत्तर सागर
परिक्षेत्र सहायक वृत्त	—	मसवासी
बीट का नाम	—	मसवासी
पटवारी हल्का नंबर	—	41
खसरा नंबर	—	37/1
क्षेत्रफल	—	10.813 हे०
उप वनमण्डल	—	उत्तर सागर
उत्तर वन मंडल सागर म.प्र.		

आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक/व्यय/वे./2022/70

सागर दिनांक 12/08/2022

वन मंडल अधिकारी, उत्तर सागर ने पत्र क्र./व्यय/2022/550 दिनांक 18.7.2022 के द्वारा मेसर्स ई.एम.आई.एल माइन्स एण्ड मिनिरल्स रिसोर्सेस लि. के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 785.49 हेक्टर वनभूमि में बंधा कोल ब्लॉक के वनभूमि के बदले 593.885 हे. में वैकल्पिक वृक्षारोपण (वर्ष 2022-23 से 2032-33 तक) कराने हेतु प्राक्कलन अनुशंसा सहित तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/144129/2018/2074 दिनांक 14.06.2022 द्वारा कार्य कराने हेतु प्रदान की गई स्वीकृति के उपरांत, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक / 621/03/नियम/चार भोपाल दि. 03.09.2003 द्वारा Book of financial power, 1995 Volume-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश में उल्लेखित शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.	वनमंडल का नाम	कार्य का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रकबा हे. में	खसरा नं./कक्षा क्रमांक	राजस्व ग्राम	राशि लाख म.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर सागर	मेसर्स ई.एम.आई.एल माइन्स एण्ड मिनिरल्स रिसोर्सेस लि. के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 785.49 हेक्टर वनभूमि में बंधा कोल ब्लॉक के वनभूमि व्यवर्तन के FP/MP/MIN/144129/2018 में क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण	उत्तर सागर	35.000	421/1	दाना नरयावली	17033658
2			—	31.000	264/1	जेरवारा-I	15980814
3			—	34.000	264/1	जेरवारा-II	17026240
4			—	70.000	364	जेरवारा	28925607
5			—	115.735	1	मकरोनिया मुहाल	52069531
6			—	100.357	1	रिछाडा	41367804
7			—	10.813	37/1	मसवासी ग्रंट	8988915
8			—	52.780	667	बरखेडा खुमान	26354589
9			—	43.520	23	गढ़पहरा मुहाल	19164016
10			—	20.550	25	गढ़पहरा मुहाल	14283911
11			—	10.950	20	सडेरी	8927544
12			—	28.900	650	सडेरी	15943720
13			—	30.280	379	सडेरी	18327482
14			बडा	10.000	307	राख	8598054

- योजना में कलेक्टर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि को वन भूमि के अधिपत्य में लेने का उत्तरदायित्व वन मण्डलाधिकारी उत्तर वन मंडल सागर का होगा।
- योजना क्षेत्र में कार्य कराते समय योजना का बोर्ड एवं कलेक्टर, सागर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि के आदेश क्रमांक/आवंटित रकबा सहित क्षेत्र में लगाया जाये।
- कार्य कराने में श्रम नियमों/स्वीकृत दरों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- कय की जाने वाली सामग्री में भंडार कय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे एवं जी एस टी की राशि का तत्काल भुगतान किया जावे। सामग्री के सत्यापन हेतु प्र.मु.व.स. एवं वन बल प्रमुख म.प्र.भोपाल के पत्र क्र./कैम्पा/408/558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सत्यापन उपरांत ही भुगतान किया जावे। एवं सामग्री कय करने में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/361 दिनांक 18.02.2021 द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जावे।
- उपरोक्त योजना में प्रभावित वन भूमि के बदले जिला कलेक्टर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि के अभिलेखीकरण एवं प्रभावित वन भूमि के बदले गैर वन भूमि प्राप्त करने का उत्तरदायित्व वन मण्डलाधिकारी, उत्तर सागर का होगा।
- प्रस्तावित क्षेत्र में KML file के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र का घेराव कर सत्यापन करना आहरण एवं संचितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
- कार्य कराने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र.भोपाल द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं राशि आवंटित होने पर ही कार्य प्रारंभ कराये जावे। प्रस्तावित राशि से अधिक राशि का व्यय कदापि न किया जावे।

- 8- आस्था मूलक कार्यों हेतु प्रस्तावित राशि का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने का उत्तर दायित्व वन मण्डलाधिकारी का होगा। आस्था मूलक कार्यों को कराने के पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ही कार्य प्रारम्भ कराये जावे।
- 9- रोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण कर उचित जैविक खाद का उपयोग किया जावे।
- 10- प्राक्कलन में उल्लेखित कार्यों का टाईम प्लान व कार्य प्लान तैयार कर साईट स्पेशिफिक क्रियान्वयन किया जावे।
- 11- प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मूल्यांकन एवं अनुश्रवण) म.प्र.भोपाल के पत्र क्र./अनु./168 दिनांक 17.5.2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन (माह अक्टूबर एवं माह मई में) कराया जावे। संपूर्ण क्षेत्र में रोपित पौधों की औसत ऊंचाई/गोलाई व फोटो ग्राफ्स वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 12- वृक्षारोपण क्षेत्र की .KML file सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 13- कार्य कराने में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/408/558 दिनांक 10.6.2020 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 14- प्रस्तावित प्राक्कलन में क्षेत्र सफाई/लेण्टाना उन्मूलन कार्य कुल प्रस्तावित रकवा से अधिक है। उपरोक्त कार्यों को क्षेत्र की वास्तविक स्थिति एवं कक्ष इतिहास के अनुसार ही कार्य कराये जावे।
- 15- वृक्षारोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण उपरांत क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार ही रसायनिक खाद आदि डाला जाये। गोबर खाद के स्थान पर यथासंभव वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग किया जावे।
- 16- वृक्षारोपण क्षेत्र में निरीक्षण पथ का अधिक से अधिक उपयोग पौधा परिवहन में करते हुये सिर बोझ से पौधा परिवहन न्यूनतम रखा जावे।

उक्त व्यय मद के अंतर्गत विकलनीय होगा। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्रमांक-NS-4 के अनुक्रमांक 22 पर दर्ज की गई है।

सागर
वन मण्डलाधिकारी
उत्तर वन मंडल, सागर
17/08/22

(अमित कुमार दुबे)

मुख्य वन संरक्षक/पदेन वन संरक्षक,
वन वृत्त, सागर (म.प्र.)

सागर दिनांक : 12/08/2022

पृ.क्रमांक/व्यय/वे./2022/1380

- प्रतिलिपि :-
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 2. महालेखाकार ग्वालियर म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
 3. वन मण्डल अधिकारी, उत्तर सागर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

4. प्रभारी मानचित्रकार शाखा वृत्त कार्यालय सागर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। वन मण्डलाधिकारी, उत्तर सागर वन मंडल उत्तर सागर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन की प्रति संलग्न है। कृपया पुनः परीक्षण कर ले, कि प्राक्कलन में प्रस्तावित कार्य कार्य आयोजना में प्रावधानित कार्यों/मुख्यालय से जारी निर्देशों के अनुरूप न हो, तो कार्यालयीन टीप पर स्पष्ट लेखकर प्रस्तुत करे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक/पदेन वन संरक्षक,
वन वृत्त, सागर (म.प्र.)

वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक-FP/MP/EMIL/144129/2018 बंधा कोल ब्लॉक सिंगरौली जिले के तहसील सरई में आवेदित वनभूमि रकवा 785.49 हेक्टेयर के बदले रकवा 10.813 हेक्टेयर खसरा नं. 37/1 ग्राम मसवासी ग्रंट तहसील सागर अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया हैं। चयनित क्षेत्र अतिक्रमण रहित हैं तथा वन विभाग के मापदण्डों के अनुसार वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हैं।


वन प्रभुताधिकारी
उत्तर वन मण्डल, सागर


उप वन प्रभुताधिकारी
सागर


(सिद्धार्थ सिंह व.क्षे.)
वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल-10.81 हेक्टेयर)
ग्राम का नाम मसवासी ग्रंट पटवारी हल्का नं. 41, खसरा नं. 37/1 शासकीय राजस्व भूमि (घरोखर)

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष 2022-23 (दर मा.दि. 351/-)

संख्या 1000 पीधे प्रति हेक्टेयर

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	10.81	ha.	0.45	प्रति हे०	4.86	जोबदर
2	पक्के मुनारों का निर्माण	17	मुनारा	16	मुनारा	272	गणना के आधार पर
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्टे.	10.81	ha.	1.00	-	11	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई (हे०)	10.81	ha.	4.00	प्रति हे०	43	जोबदर
5	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	10.81	ha.	12.50	प्रति हे०	437.5	जोबदर
6	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चैनलिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी./प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 75 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्ढों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा।	2120	R.mt.	2.4	R.mt.	5088.0	गणना के आधार पर
8	गड़ड़ा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	10810	गड़डे	2.5	प्रति हजार	27.0	जोबदर
7	रोपण हेतु गड़ड़ा खुदाई संख्या						
	45x45x45 cm.	10810	गड़डे	5	प्रति सैकड़ा	541	जोबदर
8	गड़ड़ों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 30 प्रतिशत	295.5	घ०मी०	1.5	प्रति घ०मी०	443	बाजार दर
9	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 15 प्रतिशत	147.8	घ०मी०	3	प्रति घ०मी०	443	बाजार दर
10	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड़ड़ों में डालना	10810	गड़डे	1.5	प्रति सैकड़ा	162	जोबदर
11	1 हट निर्माण	1	L.S.	L.S.	L.S.	120	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेंट, घूना आदि)					108	अनुमानित
	योग					7701	
13	भू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत		हे०	24.5	प्रति हे०	1925	अनुमानित
	कुल योग					9626	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का द्वितीय वर्ष 2023-24 दर मा.दि. 372/-

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	शिवार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी कार्य प्रथम रोपण हेतु पीछा क्रय संख्या	10810	पीछे	13.2	रुपये प्रति पीछा	384	बाजार दर
1	मृत पीछों को बदलने हेतु पीछा संख्या 20 प्रतिशत	2162	पीछे	13.2	रुपये प्रति पीछा	77	बाजार दर
2	पीछों का परिवहन (संख्या)						
2	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	10810	पीछे	1.5	प्रति सैकड़ा	162.15	जोखदर
3	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	10810	पीछे	0.4	प्रति सैकड़ा	43.24	जोखदर
3	लेटाना मापिंग अप आपरेशन	10.81	हेक्टेयर	8	प्रति हेक्टेयर	86	जोखदर
4	रोपण 45x45x45 cm.	10810	गड़ड़े	1.8	प्रति सैकड़ा	194.58	जोखदर
5	प्रथम निंदाई पीछों में	10810	पीछे	1.25	प्रति सैकड़ा	135.125	जोखदर
6	द्वितीय निंदाई पीछों में	10810	पीछे	1	प्रति सैकड़ा	108	जोखदर
7	तृतीय निंदाई पीछों में	10810	पीछे	1	प्रति सैकड़ा	108	जोखदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	10810		0.6	प्रति सैकड़ा	65	जोखदर
9	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
9	6 मीटर चौड़ी	2120	RMT	3.35	कि.मी.	7	जोखदर
	3 मीटर चौड़ी	1039	RMT	2.25	कि.मी.	2	जोखदर
10	सुरक्षा 1 श्रमिक 9 माह	1	9	26	प्रतिमाह	234	जोखदर
11	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	10810		Lumsum	Lumsum	324	अनुमानित
12	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					216	अनुमानित
						योग-	2147


वन परिधि अधिकारी
उत्तर सागर


उप प्रमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


योजना का तृतीय वर्ष 2024-25 (दर मा.दि. 394/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	रिगार्ड
		मात्रा	इकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	1081	पौधे	13.20 रुपये प्रति पौधा	235	वाजार दर
	पौधों का परिवहन (संख्या)					वाजार दर
2	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	1081	पौधे	1.5	1.5/100	जौबंदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	1081	पौधे	0.4	0.4 प्रति सैकड़ा	जौबंदर
3	घनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	212	RMT	0.14	प्रति र.मी.	जौबंदर
	प्रथम निंदाई					
4	पौधों में	10810	पौधे	1.25	1.25/100	जौबंदर
	द्वितीय निंदाई					
5	पौधों में	10810	पौधे	1	1 मादि/100	जौबंदर
	तृतीय निंदाई					
6	पौधों में	10810	पौधे	1	1 मादि/100	जौबंदर
	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	10810	पौधे	0.6	0.6 मादि/सैकड़ा	जौबंदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन					
8	6 मीटर चौड़ी	2120	RMT	3.35	3.35/किमी	जौबंदर
	3 मीटर चौड़ी	1039	RMT	2.25	2.25/किमी	जौबंदर
9	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रति माह	जौबंदर
			10810	Lumsum	270	अनुमानित
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई				108	अनुमानित
11	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)				1401	
योग:-						


वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर


उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


योजना का चतुर्थ वर्ष 2025-26 (दर मा.दि. 418/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मांगव दिवस	रिमांक
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुर्नरोपण हेतु)	1081	पौधा		13.20 रुपये प्रति पौधा	34	भत्ता दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						जोबदार
	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	1081	पौधा	1.5	100	16.215	जोबदार
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	1081	पौधा	0.4	सैकड़ा	4.324	जोबदार
3	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	10810	पौधा	1.25	100	135	जोबदार
4	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	10810	पौधा	1	100	108	जोबदार
5	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	10810	पौधा	0.6	0.6 मादि/सैकड़ा	65	जोबदार
6	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	2120	RMT	3.35	किमी	7	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	1039	RMT	2.25	किमी	2	जोबदार
7	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जोबदार
8	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					27	अनुमानित
9	संपलब्धता अनुसार सिंचाई		10810		Lumsum	27	अनुमानित
	योग:-					738	


वन पंचायत अधिकारी
उत्तर सागर


उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष 2026-27 (दर मा.दि. 443/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिगार्ड
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	212	RMT	0.14	प्रति र मी	29.68	जॉबदर
2	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	10810		1.25	100	135	जॉबदर
3	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	10810		1	100	108	जॉबदर
4	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	10810		0.6	सैकड़ा	65	जॉबदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	2120	RMT	3.35	किमी	7	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	1039	RMT	2.25	किमी	2	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	अनुमानित
7	अन्य व्यय					27	अनुमानित
	योग:-					686	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर


उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का षष्ठम वर्ष 2027-28 (दर मा.दि. 470/-)


(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	2120	RMT	3.35	किमी	7	जॉयदर
	3 मीटर चौड़ी	1039	RMT	2.25	किमी	2	जॉयदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जॉयदर
3	अन्य व्यय					54	अनुमानित
	योग:-					375	


योजना का सप्तम वर्ष 2028-29 (दर मा.दि. 498/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	2120	RMT	3.35	किमी	7	जॉयदर
	3 मीटर चौड़ी	1039	RMT	2.25	किमी	2	जॉयदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	अनुमानित
3	अन्य व्यय					54	अनुमानित
	योग:-					375	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर


उप-वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का अष्टम वर्ष 2029-30 (दर मा.दि. 528/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	2120	RMT	3.35	किमी	7	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	1039	RMT	2.25	किमी	2	जोबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जोबदार
3	अन्य व्यय					27	अनुमानित
	योग-					348	

योजना का नवम वर्ष 2030-31 (दर मा.दि. 560/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	2120	RMT	3.35	किमी	7	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	1039	RMT	2.25	किमी	2	जोबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जोबदार
3	अन्य व्यय					27	अनुमानित
	योग-					348	

योजना का दशम वर्ष 2031-32 (दर मा.दि. 594/-)


(असिंचित)


क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	2120	RMT	3.35	किमी	7	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	1039	RMT	2.25	किमी	2	जोबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जोबदार
3	अन्य व्यय					27	अनुमानित
	योग-					348	


योजना का ग्यारवा वर्ष 2032-33 (दर मा.दि. 630/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	2120	RMT	3.35	किमी	7	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	1039	RMT	2.25	किमी	2	जोबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जोबदार
3	अन्य व्यय					27	अनुमानित
	योग-					348	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर


उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

गोश्वारा, आदर्श रोपण

	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	मानव दिवस	कुल राशि
प्रथम वर्ष 2022-23	9626	1	9626	351	3378702
द्वितीय वर्ष 2023-24	2147	1.06	2276	372	846554
तृतीय वर्ष 2024-25	1401	1.1236	1574	394	620306
चतुर्थ वर्ष 2025-26	738	1.191	879	418	367529
पंचम वर्ष 2026-27	686	1.2625	866	443	383800
षष्ठ वर्ष 2027-28	375	1.3382	502	470	236166
सप्तम वर्ष 2028-29	375	1.4185	533	498	265251
अष्टम वर्ष 2029-30	348	1.504	524	528	276720
नवम वर्ष 2030-31	348	1.594	555	560	311054
दशम वर्ष 2031-32	348	1.69	589	594	349810
ग्यारवा वर्ष 2032-33	348	1.79	624	630	392964
कुल योग			18549		7428855
	आस्था मूलक के कार्यों के लिये 5 प्रतिशत राशि			5%	371443
	मानव ससाधन विकास के लिये 1 प्रतिशत राशि			1%	74289
	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिये 4 प्रतिशत राशि			4%	297154
	कुल योग :-				8171740
	कुल राशि पर 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की राशि			10%	817174
	महायोग :-				8988915

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर, वनमण्डल

कार्यालयीन आदेश क्रमांक / व्यय / 2022 / 70 दिनांक 12/8/22 को उल्लेखित शर्तों
के अधीन तकनीकी स्वीकृति जारी।

मुख्य वन संरक्षक
सागर वन वृत्त, सागर

क्षतिपूर्ति वनीकरण केम्पा मद अंतर्गत

वृक्षारोपण बरखेड़ा खुमान

वर्ष 2022-23 से 2032-33



योजना	-	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
मद का नाम	-	CAMPA
वन परिक्षेत्र	-	उत्तर सागर
परिक्षेत्र सहायक वृत्त	-	उत्तर सागर
बीट का नाम	-	जेरई
पटवारी हल्का नंबर	-	28
खसरा नंबर	-	667
क्षेत्रफल	-	52.78 हे०
उप वनमण्डल	-	उत्तर सागर
उत्तर वन मंडल सागर म.प्र.		

आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक/व्यय/वे./2022/70

सागर दिनांक 12/08/2022

वन मंडल अधिकारी, उत्तर सागर ने पत्र क्र./व्यय/2022/550 दिनांक 18.7.2022 के द्वारा मेसर्स ई.एम.आई.एल माइन्स एण्ड मिनिरल्स रिसोर्सेस लि के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकवा 785.49 हेक्टर वनभूमि में बंधा कोल ब्लॉक के वनभूमि के बदले 593.885 हे. में वैकल्पिक वृक्षारोपण (वर्ष 2022-23 से 2032-33 तक) कराने हेतु प्राक्कलन अनुशंसा सहित तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/144129/2018/2074 दिनांक 14.06.2022 द्वारा कार्य कराने हेतु प्रदान की गई स्वीकृति के उपरांत, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक / 621/03/नियम/चार भोपाल दि. 03.09.2003 द्वारा Book of financial power, 1995 Volume-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश में उल्लेखित शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.	वनमंडल का नाम	कार्य का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रकवा हे. में	खसरा न /कहा कमांक	राजस्व ग्राम	राशि लाख म
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर सागर	मेसर्स ई.एम.आई.एल माइन्स एण्ड मिनिरल्स रिसोर्सेस लि. के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकवा 785.49 हेक्टर वनभूमि में बंधा कोल ब्लॉक के वनभूमि व्यवर्तन के FP/MP/MIN/144129/2018 में क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण	उत्तर सागर	35.000	421/1	ढाना नरयावली	17033658
2			—	31.000	264/1	जेरवारा-I	15980814
3			—	34.000	264/1	जेरवारा-II	17026240
4			—	70.000	364	जेरवारा	28925607
5			—	115.735	1	मकरोनिया मुहाल	52069531
6			—	100.357	1	रिछोडा	41367804
7			—	10.813	37/1	मसवासी घंट	8988915
8			—	52.780	667	बरखेडा खुमान	26354589
9			—	43.520	23	गढ़पहरा मुहाल	19164016
10			—	20.550	25	गढ़पहरा मुहाल	14283911
11			—	10.950	20	सडेरी	8927544
12			—	28.900	650	सडेरी	15943720
13			—	30.280	379	सडेरी	18327482
14			बडा	10.000	307	राख	8598054

- योजना में कलेक्टर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि को वन भूमि के अधिपत्य में लेने का उत्तरदायित्व वन मण्डलाधिकारी उत्तर वन मंडल सागर का होगा।
- योजना क्षेत्र में कार्य कराते समय योजना का बोर्ड एवं कलेक्टर, सागर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि के आदेश क्रमांक/आवंटित रकवा सहित क्षेत्र में लगाया जाये।
- कार्य कराने में श्रम नियमों/स्वीकृत दरों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- कय की जाने वाली सामग्री में भंडार कय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे एवं जीएसटी की राशि का तत्काल भुगतान किया जावे। सामग्री के सत्यापन हेतु प्रमुख एवं वन बल प्रमुख म.प्र.भोपाल के पत्र क्र./कैम्पा/408/558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सत्यापन उपरांत ही भुगतान किया जावे। एवं सामग्री कय करने में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/361 दिनांक 18.02.2021 द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जावे।
- उपरोक्त योजना में प्रभावित वन भूमि के बदले जिला कलेक्टर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि के अभिलेखीकरण एवं प्रभावित वन भूमि के बदले गैर वन भूमि प्राप्त करने का उत्तर दायित्व वन मण्डलाधिकारी, उत्तर सागर का होगा।
- प्रस्तावित क्षेत्र में KMI. file के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र का रोसाव कर सत्यापन करना आहरण एवं सवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
- कार्य कराने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र.भोपाल द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं राशि आवंटित होने पर ही कार्य प्रारंभ कराये जावे। प्रस्तावित राशि से अधिक राशि का व्यय कदापि न किया जावे।

- 8- आस्था मूलक कार्यों हेतु प्रस्तावित राशि का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने का उत्तर दायित्व वन मण्डलाधिकारी का होगा। आस्था मूलक कार्यों को कराने के पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ही कार्य प्रारम्भ कराये जावें।
- 9- रोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण कर उचित जैविक खाद का उपयोग किया जावे।
- 10- प्राक्कलन में उल्लेखित कार्यों का टाईम प्लान व कार्य प्लान तैयार कर साईट स्पेशिफिक क्रियान्वयन किया जावे।
- 11- प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मूल्यांकन एवं अनुश्रवण) म.प्र.भोपाल के पत्र क्र/अनु./168 दिनांक 17.5.2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन (माह अक्टूबर एवं माह मई में) कराया जावे। संपूर्ण क्षेत्र में रोपित पौधों की औसत ऊंचाई/गोलाई व फोटो ग्राफ्स वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 12- वृक्षारोपण क्षेत्र की .KML file सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 13- कार्य कराने में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/408/558 दिनांक 10.6.2020 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 14- प्रस्तावित प्राक्कलन में क्षेत्र सफाई/लेण्टाना उन्मूलन कार्य कुल प्रस्तावित रकवा से अधिक है। उपरोक्त कार्यों को क्षेत्र की वास्तविक स्थिति एवं कक्ष इतिहास के अनुसार ही कार्य कराये जावे।
- 15- वृक्षारोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण उपरांत क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार ही रसायनिक खाद आदि डाला जाये। गोबर खाद के स्थान पर यथासंभव वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग किया जावे।
- 16- वृक्षारोपण क्षेत्र में निरीक्षण पथ का अधिक से अधिक उपयोग पौधा परिवहन में करते हुये सिर बोझ से पौधा परिवहन न्यूनतम रखा जावे।

उक्त व्यय मद के अंतर्गत विकलनीय होगा। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्रमांक-NS-4 के अनुक्रमांक 22 पर दर्ज की गई है।

मा.प्र.भो.
वन मण्डलाधिकारी
उत्तर वन मंडल, सागर
17/08/22

(अमित कुमार दुबे)

मुख्य वन संरक्षक/पदेन वन संरक्षक,
वन वृत्त, सागर (म.प्र.)

सागर दिनांक : 12/08/2022

- प्रतिलिपि :-
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 2. महालेखाकार ग्वालियर म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
 3. वन मण्डल अधिकारी, उत्तर सागर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

4 प्रभारी मानचित्रकार शाखा वृत्त कार्यालय सागर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। वन वनमंडलाधिकारी, उत्तर सागर वन मंडल उत्तर सागर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन की प्रति संलग्न है। कृपया पुनः परीक्षण कर ले, कि प्राक्कलन में प्रस्तावित कार्य कार्य आयोजना में प्रावधानित कार्यों/मुख्यालय से जारी निर्देशों के अनुरूप न हो, तो कार्यालयीन टीप पर स्पष्ट लेखकर प्रस्तुत करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक/पदेन वन संरक्षक,
वन वृत्त, सागर (म.प्र.)

वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक-FP/MP/EMIL/144129/2018 बंधा कोल ब्लॉक सिंगरौली जिले के तहसील सरई में आवेदित वनभूमि रकवा 785.49 हेक्टेयर के बदले रकवा 52.78 हेक्टेयर खसरा नं. 667 ग्राम बरखेड़ा खुमान तहसील सागर अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है। चयनित क्षेत्र अतिक्रमण रहित है तथा वन विभाग के मापदण्डों के अनुसार वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


वन प्रभालाधिकारी
उत्तर वन मण्डल, सागर


वन प्रभालाधिकारी
उत्तर वन मण्डल, सागर


(सिद्धार्थ सिंह व.क्षे.)
वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल-52.78 हेक्टेयर)
ग्राम का नाम बरखेड़ा खुमान पटवारी हल्का नं. 28, खसरा नं. 667 शासकीय राजस्व भूमि (घरोखर)

(असिंचित)

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष 2022-23 (दर मा.दि. 351/-)

संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर


क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मान्य दिवरा	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मान्य दिवरा	इकाई		
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	52.78	ha.	0.45	प्रति हे०	23.75	जोबदर
2	पक्के मुनारों का निर्माण	35	मुनारा	16	मुनारा	560	गणना के आधार पर
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्टे.	52.78	ha.	1.00	-	53	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई (हे०)	52.78	ha.	4.00	प्रति हे०	211	जोबदर
5	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	52.78	ha.	12.50	प्रति हेक्टे	437.5	जोबदर
6	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चैनलिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 75 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्ढों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रिट से भरा जायेगा।	4340	R.mt.	2.4	R.mt.	10416.0	गणना के आधार पर
8	गड़ड़ा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	52780	गड़ड़े	2.5	प्रति हजार	132.0	जोबदर
7	रोपण हेतु गड़ड़ा खुदाई संख्या						
	45x45x45 cm.	52780	गड़ड़े	5	प्रति रोकड़ा	2639	जोबदर
8	गड़ड़ों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 30 प्रतिशत	1442.9	घ०मी०	1.5	प्रति घ०मी०	2164	बाजार दर
9	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 15 प्रतिशत	721.4	घ०मी०	3	प्रति घ०मी०	2164	बाजार दर
10	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड़ड़ों में डालना	52780	गड़ड़े	1.5	प्रति रोकड़ा	792	जोबदर
11	2 हट निर्माण	2	L.S.	L.S.	L.S.	240	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेंट, छूना आदि)					528	अनुमानित
	योग					20360	
13	भू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत		हे०	24.5	प्रति हे०	5090	अनुमानित
	कुल योग					25450	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	शिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी कार्य						
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	52780	पौधे	13.2	रुपये प्रति पौधा	1873	बाजार दर
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	10556	पौधे	13.2	रुपये प्रति पौधा	375	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	52780	पौधे	1.5	प्रति सैकड़ा	791.7	जीवदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	52780	पौधे	0.4	प्रति सैकड़ा	211.12	जीवदर
3	लैटाना मापिंग अप आपरेशन	52.78	हेक्टयर	8	प्रति हेक्टयर	422	जीवदर
4	रोपण						
	45x45x45 cm.	52780	गड्डे	1.8	प्रति सैकड़ा	950.04	जीवदर
5	प्रथम निदाई						
	पौधों में	52780	पौधे	1.25	प्रति सैकड़ा	659.75	जीवदर
6	द्वितीय निदाई						
	पौधों में	52780	पौधे	1	प्रति सैकड़ा	528	जीवदर
7	तृतीय निदाई						
	पौधों में	52780	पौधे	1	प्रति सैकड़ा	528	जीवदर
8	खाद एवं कीटनाशक दया डलवाई	52780		0.6	प्रति सैकड़ा	317	जीवदर
9	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	4340	RMT	3.35	कि.मी.	15	जीवदर
	3 मीटर चौड़ी	2083	RMT	2.25	कि.मी.	5	जीवदर
10	सुरक्षा 2 श्रमिक 9 माह	2	9	26	प्रतिमाह	468	जीवदर
	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	52780		Lumsum	Lumsum	1583	अनुमानित
11	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					1056	अनुमानित
योग-						9781	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर


उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का तृतीय वर्ष 2024-25 (दर मा.दि. 394/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	रिगार्ड
		मात्रा	इकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	5278	पौधे	13.20 रुपये प्रति पौधा	235	वातावर दर
	पौधों का परिवहन (संख्या)					वातावर दर
2	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	5278	पौधे	1.5	1.5/100	जोबदार
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	5278	पौधे	0.4	0.4 प्रति सैकड़ा	जोबदार
3	घेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	434	RMT	0.14	प्रति र.मी.	जोबदार
4	प्रथम निंदाई					
	पौधों में	52780	पौधे	1.25	1.25/100	जोबदार
5	द्वितीय निंदाई					
	पौधों में	52780	पौधे	1	1 मादि/100	जोबदार
6	तृतीय निंदाई					
	पौधों में	52780	पौधे	1	1 मादि/100	जोबदार
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	52780	पौधे	0.6	0.6 मादि/सैकड़ा	जोबदार
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन					
8	6 मीटर चौड़ी	4340	RMT	3.35	3.35/किमी	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	2083	RMT	2.25	2.25/किमी	जोबदार
9	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रति माह	जोबदार
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई		52780	Lumsum	1319.5	अनुमानित
11	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)				527.8	अनुमानित
	योग-				4919	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का चतुर्थ वर्ष 2025-26

(दर मा.दि. 418/-)

(असिचित)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	5278	पौधा		13.20 रुपये प्रति पौधा	167	चाहता नर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						जीवदर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	5278	पौधा	1.5	100	79.17	जीवदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	5278	पौधा	0.4	सैकड़ा	21.112	जीवदर
3	प्रथम निदाई						
	पौधों में	52780	पौधा	1.25	100	660	जीवदर
4	द्वितीय निदाई						
	पौधों में	52780	पौधा	1	100	528	जीवदर
5	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	52780	पौधा	0.6	0.6 मादि/सैकड़ा	317	जीवदर
6	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	4340	RMT	3.35	किमी	15	जीवदर
	3 मीटर चौड़ी	2083	RMT	2.25	किमी	5	जीवदर
7	सुरक्षा समिति द्वारा/ 2 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	624	जीवदर
8	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					132	अनुमानित
9	उपलब्धता अनुसार सिंचाई		52780		Lumsum	132	अनुमानित
योग:-						2678	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर


उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष 2026-27 (दर मा.दि. 443/-)

(असिंचित)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
	मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1 नैर्नालिक फ्रेसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	434	RMT	0.14	प्रति र.मी	60.76	जॉबदर
2 प्रथम निंदाई						
पोछा में	52780		1.25	100	660	जॉबदर
3 द्वितीय निंदाई						
पोछा में	52780		1	100	528	जॉबदर
4 खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	52780		0.6	सैकडा	317	जॉबदर
आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
5 6 मीटर चौड़ी	4340	RMT	3.35	किमी	15	जॉबदर
3 मीटर चौड़ी	2083	RMT	2.25	किमी	5	जॉबदर
6 सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	624	अनुमानित
7 अन्य व्यय					132	अनुमानित
योग-					2340	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर


उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का षष्ठम वर्ष 2027-28 (दर मा.दि. 470/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	4340	RMT	3.35	किमी	15	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	2083	RMT	2.25	किमी	5	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	624	जॉबदर
3	अन्य व्यय					264	अनुमानित
	योग:-					907	

योजना का सप्तम वर्ष 2028-29 (दर मा.दि. 498/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	4340	RMT	3.35	किमी	15	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	2083	RMT	2.25	किमी	5	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	624	अनुमानित
3	अन्य व्यय					264	अनुमानित
	योग:-					907	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का अष्टम वर्ष 2029-30 (दर मा.दि. 528/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	4340	RMT	3.35	किमी	15	जोबदार
3	3 मीटर चौड़ी	2083	RMT	2.25	किमी	5	जोबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	624	अनुमानित
3	अन्य व्यय					132	अनुमानित
	योग-					775	

योजना का नवम वर्ष 2030-31 (दर मा.दि. 560/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	4340	RMT	3.35	किमी	15	जोबदार
3	3 मीटर चौड़ी	2083	RMT	2.25	किमी	5	जोबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	624	अनुमानित
3	अन्य व्यय					132	अनुमानित
	योग-					775	

योजना का दशम वर्ष 2031-32 (दर मा.दि. 594/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	4340	RMT	3.35	किमी	15	जोबदार
3	3 मीटर चौड़ी	2083	RMT	2.25	किमी	5	जोबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	624	अनुमानित
3	अन्य व्यय					132	अनुमानित
	योग-					775	

योजना का ग्यारवा वर्ष 2032-33 (दर मा.दि. 630/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	4340	RMT	3.35	किमी	15	जोबदार
3	3 मीटर चौड़ी	2083	RMT	2.25	किमी	5	जोबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 2 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	624	अनुमानित
3	अन्य व्यय					132	अनुमानित
	योग-					775	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप कमिश्नर अधिकारी
उत्तर सागर

कमिश्नर अधिकारी
उत्तर सागर

गोश्वारा, आदर्श रोपण

	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	दिवस	कुल राशि
प्रथम वर्ष 2022-23	25450	1	25450	351	8933047
द्वितीय वर्ष 2023-24	9781	1.06	10368	372	3856750
तृतीय वर्ष 2024-25	4919	1.1236	5527	394	2177455
चतुर्थ वर्ष 2025-26	2678	1.191	3190	418	1333365
पंचम वर्ष 2026-27	2340	1.2625	2954	443	1308825
षष्ठम वर्ष 2027-28	907	1.3382	1214	470	570540
सप्तम वर्ष 2028-29	907	1.4185	1287	498	640805
अष्टम वर्ष 2029-30	775	1.504	1166	528	615576
नवम वर्ष 2030-31	775	1.594	1236	560	691953
दशम वर्ष 2031-32	775	1.69	1310	594	778168
ग्यारवा वर्ष 2032-33	775	1.79	1388	630	874166
कुल योग			55089		21780652
	आस्था मूलक के कार्यों के लिये 5 प्रतिशत राशि		5%		1089033
	मानव संसाधन विकास के लिये 1 प्रतिशत राशि		1%		217807
	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिये 4 प्रतिशत राशि		4%		871226
	कुल योग :-				23958717
	कुल राशि पर 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की राशि		10%		2395872
	महायोग :-				26354589

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर, वनमण्डल

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/व्यय/2022/70 दिनांक 12/8/22 में उल्लेखित शर्तों
के अधीन तकनीकी स्वीकृति जारी।

मुख्य वन संरक्षक
सागर वन वृत्त, सागर

क्षतिपूर्ति वनीकरण केम्पा मद अंतर्गत

वृक्षारोपण गढ़पहरा मुहाल भाग-I

वर्ष 2022-23 से 2032-33



योजना	-	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
मद का नाम	-	CAMPA
वन परिक्षेत्र	-	उत्तर सागर
परिक्षेत्र सहायक वृत्त	-	मसवासी
बीट का नाम	-	मसवासी
पटवारी हल्का नंबर	-	41
खसरा नंबर	-	23
क्षेत्रफल	-	43.52 हे०
उप वनमण्डल	-	उत्तर सागर
उत्तर वन मंडल सागर म.प्र.		

आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक/व्यय/वे./2022/70

सागर दिनांक 12/08/2022

वन मंडल अधिकारी, उत्तर सागर ने पत्र क्र./व्यय/2022/550 दिनांक 18.7.2022 के द्वारा मेसर्स ई.एम.आई.एल माइन्स एण्ड मिनिरल्स रिसोर्सेस लि के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 785.49 हेक्ट. वनभूमि में बंधा कोल ब्लाक के वनभूमि के बदले 593.885 हे. में वैकल्पिक वृक्षारोपण (वर्ष 2022-23 से 2032-33 तक) कराने हेतु प्राक्कलन अनुशंसा सहित तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/144129/2018/2074 दिनांक 14.06.2022 द्वारा कार्य कराने हेतु प्रदान की गई स्वीकृति के उपरांत, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक / 621/03/नियम/चार भोपाल दि. 03.09.2003 द्वारा Book of financial power. 1995 Volume-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश में उल्लेखित शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.	वनमंडल का नाम	कार्य का नाम	परिवेष्ट का नाम	रकबा हे. में	खसरा नं. / कट्टा क्रमांक	राजस्व ग्राम	राशि लाख में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर सागर	मेसर्स ई.एम.आई.एल माइन्स एण्ड मिनिरल्स रिसोर्सेस लि. के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 785.49 हेक्ट. वनभूमि में बंधा कोल ब्लाक के वनभूमि व्यवर्तन के FP/MP/MIN/144129/2018 में क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण	उत्तर सागर	35.000	421/1	ढाना नरयावली	17033658
2			—	31.000	264/1	जेरवारा-I	15980814
3			—	34.000	264/1	जेरवारा-II	17026240
4			—	70.000	364	जेरवारा	28925607
5			—	115.735	1	मकरोनिया मुहाल	52069531
6			—	100.357	1	रिछोडा	41367804
7			—	10.813	37/1	मसवासी ग्रट	8988915
8			—	52.780	667	बरखोडा खुमान	26354589
9			—	43.520	23	गढ़पहरा मुहाल	19164016
10			—	20.550	25	गढ़पहरा मुहाल	14283911
11			—	10.950	20	सडेरी	8927544
12			—	28.900	650	सडेरी	15943720
13			—	30.280	379	सडेरी	18327482
14			बंडा	10.000	307	राख	8598054

- योजना में कलेक्टर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि को वन भूमि के अधिपत्य में लेने का उत्तरदायित्व वन मण्डलाधिकारी उत्तर वन मंडल सागर का होगा।
- योजना क्षेत्र में कार्य कराते समय योजना का बोर्ड एवं कलेक्टर, सागर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि के आदेश क्रमांक/आवंटित रकबा सहित क्षेत्र में लगाया जाये।
- कार्य कराने में श्रम नियमों/स्वीकृत दरों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- कय की जाने वाली सामग्री में भंडार कय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे एवं जी एस टी की राशि का तत्काल भुगतान किया जावे। सामग्री के सत्यापन हेतु प्र.मु.व.स. एवं वन बल प्रमुख म.प्र.भोपाल के पत्र क्र./कैम्पा/408/558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सत्यापन उपरांत ही भुगतान किया जावे। एवं सामग्री कय करने में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/361 दिनांक 18.02.2021 द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जावे।
- उपरोक्त योजना में प्रभावित वन भूमि के बदले जिला कलेक्टर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि के अभिलेखीकरण एवं प्रभावित वन भूमि के बदले गैर वन भूमि प्राप्त करने का उत्तर दायित्व वन मण्डलाधिकारी, उत्तर सागर का होगा।
- प्रस्तावित क्षेत्र में KML file के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र का घेराव कर सत्यापन करना आहरण एवं सवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
- कार्य कराने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र.भोपाल द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं राशि आवंटित होने पर ही कार्य प्रारंभ कराये जावे। प्रस्तावित राशि से अधिक राशि का व्यय कदापि न किया जावे।

- 8- आस्था मूलक कार्यों हेतु प्रस्तावित राशि का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने का उत्तर दायित्व वन मण्डलाधिकारी का होगा। आस्था मूलक कार्यों को कराने के पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ही कार्य प्रारम्भ कराये जावे।
- 9- रोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण कर उचित जैविक खाद का उपयोग किया जावे।
- 10- प्राक्कलन में उल्लेखित कार्यों का टाईम प्लान व कार्य प्लान तैयार कर साईट स्पेशिफिक कियान्वयन किया जावे।
- 11- प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मूल्यांकन एवं अनुश्रवण) म.प्र.भोपाल के पत्र क्र/अनु./168 दिनांक 17.5.2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन (माह अक्टूबर एवं माह मई में) कराया जावे। संपूर्ण क्षेत्र में रोपित पौधों की औसत ऊंचाई/गोलाई व फोटो ग्राफ्स वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 12- वृक्षारोपण क्षेत्र की .KML file सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 13- कार्य कराने में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/408/558 दिनांक 10.6.2020 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 14- प्रस्तावित प्राक्कलन में क्षेत्र सफाई/लेप्टाना उन्नमूलन कार्य कुल प्रस्तावित रकवा से अधिक है। उपरोक्त कार्यों को क्षेत्र की वास्तविक स्थिति एवं कक्ष इतिहास के अनुसार ही कार्य कराये जावे।
- 15- वृक्षारोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण उपरांत क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार ही रसायनिक खाद आदि डाला जाये। गोबर खाद के स्थान पर यथासंभव वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग किया जावे।
- 16- वृक्षारोपण क्षेत्र में निरीक्षण पथ का अधिक से अधिक उपयोग पौधा परिवहन में करते हुये सिर बोझ से पौधा परिवहन न्यूनतम रखा जावे।

उक्त व्यय मद के अंतर्गत विकलनीय होगा। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्रमांक-NS--6 के अनुक्रमांक 22 पर दर्ज की गई है।

सागर
वन मण्डलाधिकारी
उत्तर वन मण्डल, सागर
17/08/22

(अमित कुमार दुबे)

मुख्य वन संरक्षक/पदेन वन संरक्षक,
वन वृत्त, सागर (म.प्र.)

सागर दिनांक : 12/08/2022

पृ.क्रमांक/व्यय/वे./2022/1380

प्रतिलिपि :- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. महालेखाकार ग्वालियर म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3. वन मण्डल अधिकारी, उत्तर सागर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

4. प्रभारी मानचित्रकार शाखा वृत्त कार्यालय सागर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। वन वनमंडलाधिकारी, उत्तर सागर वन मंडल उत्तर सागर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन की प्रति संलग्न है। कृपया पुनः परीक्षण कर ले, कि प्राक्कलन में प्रस्तावित कार्य कार्य आयोजना में प्रावधानित कार्यों/मुख्यालय से जारी निर्देशों के अनुरूप न हो, तो कार्यालयीन टीप पर स्पष्ट लेखकर प्रस्तुत करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक/पदेन वन संरक्षक,
वन वृत्त, सागर (म.प्र.)

वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक-FP/MP/EMIL/144129/2018 बंधा कोल ब्लॉक सिंगरौली जिले के तहसील सरई में आवेदित वनभूमि रकवा 785.49 हेक्टेयर के बदले रकवा 43.52 हेक्टेयर खसरा नं. 23 ग्राम गढ़पहरा मुहाल तहसील सागर अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है। चयनित क्षेत्र अतिक्रमण रहित है तथा वन विभाग के मापदण्डों के अनुसार वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


उप-विवेकाधिकारी
उत्तर वन मण्डल, सागर


उप-वन मण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


(सिद्धार्थ/सिंह व.क्षे.)
वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

धातुपूत वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल- 43.52 हेक्टेयर)
ग्राम का नाम गढ़पहरा मुहाल पटवारी हल्का नं. 41, खसरा नं. 23, शासकीय राजस्व भूमि (पहाड़)

(अतिरिक्त)

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष 2022-23 (दर मा.दि. 351/-)

संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवरा	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	43.52	ha.	0.45	प्रति हे०	19.58	जोबदर
2	पक्के मुनारों का निर्माण	32	मुनारा	16	मुनारा	512	गणना के आधार पर
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्ट.	43.52	ha.	1.00	-	44	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई (हे०)	43.52	ha.	4.00	प्रति हे०	174	जोबदर
5	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	43.52	ha.	12.50	प्रति हेक्ट	437.5	जोबदर
6	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गंज चेनलिंग फेंसिंग से करने पर साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 75.30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्ढों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा।	3932	R.mt.	2.4	R.mt.	9436.8	गणना के आधार पर
8	गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	43520	गड्ढे	2.5	प्रति हजार	108.8	जोबदर
7	रोपण हेतु गड्ढा खुदाई संख्या						
	45x45x45 cm.	43520	गड्ढे	5	प्रति सैकड़ा	2176	जोबदर
8	गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 30 प्रतिशत	1189.7	घ०मी०	1.5	प्रति घ०मी०	1785	बाजार दर
9	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 15 प्रतिशत	594.9	घ०मी०	3	प्रति घ०मी०	1785	बाजार दर
10	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना	43520	गड्ढे	1.5	प्रति सैकड़ा	653	जोबदर
11	01 हट निर्माण	1	L.S.	L.S.	L.S.	120	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पैट, चूना आदि)					435	अनुमानित
	योग					17685	
13	भू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत		हे०	24.5	प्रति हे०	4421	अनुमानित
	कुल योग					22107	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप-वनगण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनगण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल लागव दिवरा	रिमाई
		मात्रा	इकाई	लागव दिवरा	इकाई		
	रोपणी कार्य						
	प्रथम रोपण हेतु पीछा क्रय संख्या	43520	पीछे	13.2	रुपये प्रति पीछा	1544	बाजार दर
1	मृत पीछों को बदलने हेतु पीछा संख्या 20 प्रतिशत	8704	पीछे	13.2	रुपये प्रति पीछा	309	बाजार दर
	पीछों का परिवहन (संख्या)						
2	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	43520	पीछे	1.5	प्रति रोकड़ा	652.8	जीवदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	43520	पीछे	0.4	प्रति रोकड़ा	174.08	जीवदर
3	लैंटाना मापिंग अप आपरेशन	43.52	हेक्टेयर	8	प्रति हेक्टेयर	348	जीवदर
4	रोपण						
	45x45x45 cm.	43520	पीछे	1.8	प्रति रोकड़ा	783.36	जीवदर
5	प्रथम निंदाई						
	पीछों में	43520	पीछे	1.25	प्रति रोकड़ा	544	जीवदर
6	द्वितीय निंदाई						
	पीछों में	43520	पीछे	1	प्रति रोकड़ा	435	जीवदर
7	तृतीय निंदाई						
	पीछों में	43520	पीछे	1	प्रति रोकड़ा	435	जीवदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	43520	पीछे	0.6	प्रति रोकड़ा	261	जीवदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन						
9	6 मीटर चौड़ी	3932	RMT	3.35	कि.मी	13	जीवदर
	3 मीटर चौड़ी	1887	RMT	2.25	कि.मी	4	जीवदर
10	सुरक्षा 1 श्रमिक 9 माह	9	माह	26	प्रतिमाह	234	जीवदर
11	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	43520		Lumpsum	Lumpsum	1305.6	अनुमानित
12	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					870	अनुमानित
						योग:-	7914


वन परिपाल अधिकारी
उत्तर सागर


वन परामर्श अधिकारी
उत्तर सागर


वन परामर्श अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का तृतीय वर्ष 2024-25 (दर मा.दि. 394/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाके
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	4352	पौधे	0.29848	13.20 रुपये प्रति पौधा	117	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						बाजार दर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	4352	पौधे	1.5	1.5/100	65.28	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	4352	पौधे	0.4	0.4 प्रति सैकड़ा	17.408	जॉबदर
3	चैनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	393	RMT	0.14	प्रति र.मी.	55.02	जॉबदर
4	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	43520	पौधे	1.25	1.25/100	544	जॉबदर
5	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	43520	पौधे	1	1 मादि/100	435.2	जॉबदर
6	तृतीय निंदाई						
	पौधों में	43520	पौधे	1	1 मादि/100	435.2	जॉबदर
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	43520	पौधे	0.6	0.6 मादि/सैकड़ा	261.12	जॉबदर
8	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन						
	6 मीटर चौड़ी	3932	RMT	3.35	3.35/किमी	13	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	1887	RMT	2.25	2.25/किमी	4	जॉबदर
9	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रति माह	312	जॉबदर
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई		43520		Lumsum	1088	अनुमानित
11	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					435	अनुमानित
योग -						3783	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

सह वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का चतुर्थ वर्ष 2025-26

(दर मा.दि. 418/-)

(असिचित)

क्र. कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
	मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1 रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	4352	पौधा		13.20 रुपये प्रति पौधा	112	वर्तमान दर
2 पौधों का परिवहन (संख्या)						जोषिदार
ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	4352	पौधा	1.5	100	65.28	जोषिदार
सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	4352	पौधा	0.4	सैकड़ा	17.168	जोषिदार
3 प्रथम निंदाई						जोषिदार
पौधों में	43520	पौधा	1.25	100	544	जोषिदार
4 द्वितीय निंदाई						जोषिदार
पौधों में	43520	पौधा	1	100	435	जोषिदार
5 खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	43520	पौधा	0.6	0.6 मादि/सैकड़ा	261	जोषिदार
6 आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						जोषिदार
6 मीटर चौड़ी	3932	RMT	3.35	किमी	13	जोषिदार
3 मीटर चौड़ी	1887	RMT	2.25	किमी	4	जोषिदार
7 सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिगाह	312	जोषिदार
8 अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					109	अनुमानित
9 उपलब्धता अनुसार सिंचाई		43520		Lumsum	109	अनुमानित
योग:-					1982	

वन पश्चिम अधिकारी
उत्तर सागर

उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष 2026-27 (दर मा.दि. 443/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	चेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	393	RMT	0.14	प्रति र.मी.	55.02	जोखदर
2	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	43520		1.25	100	544	जोखदर
3	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	43520		1	100	435	जोखदर
4	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	43520		0.6	सैकडा	261	जोखदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
5	6 मीटर चौड़ी	3932	RMT	3.35	किमी	13	जोखदर
	3 मीटर चौड़ी	1887	RMT	2.25	किमी	4	जोखदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	अनुमानित
7	अन्य व्यय					109	अनुमानित
	योग:-					1734	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर


उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का अष्टम वर्ष 2029-30 (दर मा.दि. 528/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	3932	RMT	3.35	किमी	13	जीवदर
	3 मीटर चौड़ी	1887	RMT	2.25	किमी	4	जीवदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जीवदर
3	अन्य व्यय					218	अनुमानित
	योग:-					547	

योजना का नवम वर्ष 2030-31 (दर मा.दि. 560/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	3932	RMT	3.35	किमी	13	जीवदर
	3 मीटर चौड़ी	1887	RMT	2.25	किमी	4	जीवदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जीवदर
3	अन्य व्यय					218	अनुमानित
	योग:-					547	

योजना का दशम वर्ष 2031-32 (दर मा.दि. 594/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	3932	RMT	3.35	किमी	13	जीवदर
	3 मीटर चौड़ी	1887	RMT	2.25	किमी	4	जीवदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जीवदर
3	अन्य व्यय					218	अनुमानित
	योग:-					547	

योजना का ग्यारवा वर्ष 2032-33 (दर मा.दि. 630/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	3932	RMT	3.35	किमी	13	जीवदर
	3 मीटर चौड़ी	1887	RMT	2.25	किमी	4	जीवदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जीवदर
3	अन्य व्यय					218	अनुमानित
	योग:-					547	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप वनगण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनगण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

क्षतिपूर्ति वनीकरण केम्पा मद अंतर्गत

वृक्षारोपण गढ़पहरा मुहाल भाग-II

वर्ष 2022-23 से 2032-33



योजना	-	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
मद का नाम	-	CAMPA
वन परिक्षेत्र	-	उत्तर सागर
परिक्षेत्र सहायक वृत्त	-	मसवासी
बीट का नाम	-	मसवासी
पटवारी हल्का नंबर	-	41
खसरा नंबर	-	25
क्षेत्रफल	-	20.55 हे०
उप वनमण्डल	-	उत्तर सागर

उत्तर वन मंडल सागर म.प्र.

आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक/व्यय/वे./2022/70

सागर दिनांक 12/08/2022

वन मंडल अधिकारी, उत्तर सागर ने पत्र क्र./व्यय/2022/550 दिनांक 18.7.2022 के द्वारा मेसर्स ई.एम.आई.एल माइन्स एण्ड मिनिरल्स रिसोर्सेस लि. के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 785.49 हेक्ट. वनभूमि में बंधा कोल ब्लॉक के वनभूमि के बदले 593.885 हे. में वैकल्पिक वृक्षारोपण (वर्ष 2022-23 से 2032-33 तक) कराने हेतु प्राक्कलन अनुशंसा सहित तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/144129/2018/2074 दिनांक 14.06.2022 द्वारा कार्य कराने हेतु प्रदान की गई स्वीकृति के उपरांत, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक / 621/03/नियम/चार भोपाल दि. 03.09.2003 द्वारा Book of financial power, 1995 Volume-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश में उल्लेखित शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.	वनमंडल का नाम	कार्य का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रकबा हे. में	खरारा न /कक्ष कगाक	राजस्व ग्राम	राशि लाख म
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर सागर	मेसर्स ई.एम.आई.एल माइन्स एण्ड मिनिरल्स रिसोर्सेस लि. के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 785.49 हेक्ट. वनभूमि में बंधा कोल ब्लॉक के वनभूमि व्यवर्तन के FP/MP/MIN/144129/2018 में क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण	उत्तर सागर	35.000	421/1	ढाना नरयावली	17033658
2			—	31.000	264/1	जेरवारा-I	15980814
3			—	34.000	264/1	जेरवारा-II	17026240
4			—	70.000	364	जेरवारा	28925607
5			—	115.735	1	मकरोनिया मुहाल	52069531
6			—	100.357	1	रिछोडा	41367804
7			—	10.813	37/1	मसवासी ग्रंट	8988915
8			—	52.780	667	वरखेडा खुमान	26354589
9			—	43.520	23	गढ़पहरा मुहाल	19164016
10			—	20.550	25	गढ़पहरा मुहाल	14283911
11			—	10.950	20	सडेरी	8927544
12			—	28.900	650	सडेरी	15943720
13			—	30.280	379	सडेरी	18327482
14			बंडा	10.000	307	राख	8598054

- योजना में कलेक्टर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि को वन भूमि के अधिपत्य में लेने का उत्तरदायित्व वन मण्डलाधिकारी उत्तर वन मंडल सागर का होगा।
- योजना क्षेत्र में कार्य कराते समय योजना का बोर्ड एवं कलेक्टर, सागर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि के आदेश क्रमांक/आवंटित रकबा सहित क्षेत्र में लगाया जाये।
- कार्य कराने में श्रम नियमों/स्वीकृत दरों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- कच की जाने वाली सामग्री में भंडार कच नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे एवं जी एस टी की राशि का तत्काल भुगतान किया जावे। सामग्री के सत्यापन हेतु प्र.मु.व.स. एवं वन बल प्रमुख म.प्र.भोपाल के पत्र क्र./कैम्पा/408/558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सत्यापन उपरांत ही भुगतान किया जावे। एवं सामग्री कच करने में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/361 दिनांक 18.02.2021 द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जावे।
- उपरोक्त योजना में प्रभावित वन भूमि के बदले जिला कलेक्टर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि के अभिलेखीकरण एवं प्रभावित वन भूमि के बदले गैर वन भूमि प्राप्त करने का उत्तर दायित्व वन मण्डलाधिकारी, उत्तर सागर का होगा।
- प्रस्तावित क्षेत्र में KMI. file के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र का घेराव कर सत्यापन करना आहरण एवं सवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
- कार्य कराने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र.भोपाल द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं राशि आवंटित होने पर ही कार्य प्रारंभ कराये जावे। प्रस्तावित राशि से अधिक राशि का व्यय कदापि न किया जावे।

- 8- आस्था मूलक कार्यों हेतु प्रस्तावित राशि का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने का उत्तर दायित्व वन मण्डलाधिकारी का होगा। आस्था मूलक कार्यों को कराने के पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ही कार्य प्रारम्भ कराये जावे।
- 9- रोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण कर उचित जैविक खाद का उपयोग किया जावे।
- 10- प्राक्कलन में उल्लेखित कार्यों का टाईम प्लान व कार्य प्लान तैयार कर साईट स्पेशिफिक क्रियान्वयन किया जावे।
- 11- प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मूल्यांकन एवं अनुश्रवण) म.प्र.भोपाल के पत्र क्र/अनु./168 दिनांक 17.5.2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन (माह अक्टूबर एवं माह मई में) कराया जावे। संपूर्ण क्षेत्र में रोपित पौधों की औसत ऊंचाई/गोलाई व फोटो ग्राफ्स वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 12- वृक्षारोपण क्षेत्र की .KML file सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 13- कार्य कराने में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/408/558 दिनांक 10.6.2020 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 14- प्रस्तावित प्राक्कलन में क्षेत्र सफाई/लेपटना उन्नमूलन कार्य कुल प्रस्तावित रकवा से अधिक है। उपरोक्त कार्यों को क्षेत्र की वास्तविक स्थिति एवं कक्ष इतिहास के अनुसार ही कार्य कराये जावे।
- 15- वृक्षारोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण उपरांत क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार ही रसायनिक खाद आदि डाला जाये। गोबर खाद के स्थान पर यथासंभव वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग किया जावे।
- 16- वृक्षारोपण क्षेत्र में निरीक्षण पथ का अधिक से अधिक उपयोग पौधा परिवहन में करते हुये सिर बोझ से पौधा परिवहन न्यूनतम रखा जावे।

उक्त व्यय मद के अंतर्गत विकलनीय होगा। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्रमांक-NS--6 के अनुक्रमांक 22 पर दर्ज की गई है।

मा.प्र.भो.
वन मण्डलाधिकारी
उत्तर वन मण्डल, सागर
17/08/22

(अमित कुमार दुबे)
मुख्य वन संरक्षक/पदेन वन संरक्षक,
वन वृत्त, सागर (म.प्र.)

सागर दिनांक : 12/08/2022

पृ.क्रमांक/व्यय/वे./2022/1380

- प्रतिलिपि :-
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 2. महालेखाकार ग्वालियर म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
 3. वन मण्डल अधिकारी, उत्तर सागर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


4. प्रभारी मानचित्रकार शाखा वृत्त कार्यालय सागर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। वन मण्डलाधिकारी, उत्तर सागर वन मंडल उत्तर सागर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन की प्रति संलग्न है। कृपया पुनः परीक्षण कर ले, कि प्राक्कलन में प्रस्तावित कार्य कार्य आयोजना में प्रावधानित कार्यों/मुख्यालय से जारी निर्देशों के अनुरूप न हो, तो कार्यालयीन टीप पर स्पष्ट लेखकर प्रस्तुत करे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(अमित कुमार दुबे)
मुख्य वन संरक्षक/पदेन वन संरक्षक,
वन वृत्त, सागर (म.प्र.)

वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक-FP/MP/EMIL/144129/2018 बंधा कोल ब्लॉक सिंगरौली जिले के तहसील सरई में आवेदित वनभूमि रकबा 785.49 हेक्टेयर के बदले रकबा 20.55 हेक्टेयर खसरा नं. 25 ग्राम गढ़पहरा मुहाल तहसील सागर अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है। चयनित क्षेत्र अतिक्रमण रहित है तथा वन विभाग के मापदण्डों के अनुसार वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


वन प्रमुख अधिकारी
उत्तर वन मण्डल, सागर


उप वन मण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


(सिद्धार्थ सिंह व.क्षे.)
वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल- 20.55 हेक्टेयर)
ग्राम का नाम गढ़पहरा मुहाल पटवारी हल्का नं. 41, खसरा नं. 25, शासकीय राजस्व भूमि (पहाड़)

(असिंचित)

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष 2022-23 (दर मा.दि. 351/-)

संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	20.55	ha.	0.45	प्रति हे०	9.25	जोखदर
2	पक्के मुनारों का निर्माण	18	मुनारा	16	मुनारा	288	गणना के आधार पर
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्टे.	20.55	ha.	1.00	-	21	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई (हे०)	20.55	ha.	4.00	प्रति हे०	82	जोखदर
5	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	20.55	ha.	12.50	प्रति हेक्टे	437.5	जोखदर
6	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चैनलिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की गुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 75 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्डों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से गरा जायेगा।	2157	R.mt.	2.4	R.mt.	5176.8	गणना के आधार पर
8	गड्डा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	20550	गड्डे	2.5	प्रति हजार	51.4	जोखदर
7	रोपण हेतु गड्डा खुदाई संख्या						
	45x45x45 cm.	20550	गड्डे	5	प्रति सैकड़ा	1028	जोखदर
8	गड्डों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 30 प्रतिशत	561.8	घ०मी०	1.5	प्रति घ०मी०	843	बाजार दर
9	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 15 प्रतिशत	280.9	घ०मी०	3	प्रति घ०मी०	843	बाजार दर
10	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्डों में डालना	20550	गड्डे	1.5	प्रति सैकड़ा	308	जोखदर
11	01 हट निर्माण	1	L.S.	L.S.	L.S.	120	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेट, घूना आदि)					206	अनुमानित
	योग					9412	
13	भू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत		हे०	24.5	प्रति हे०	2353	अनुमानित
	कुल योग					11765	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर


उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


योजना का द्वितीय वर्ष 2023-24 दर मा.दि. 372/-

(असिंचित)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
रोपणी कार्य						
प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	20550	पौधे	13.2	रुपये प्रति पौधा	729	बाजार दर
1 मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	4110	पौधे	13.2	रुपये प्रति पौधा	146	बाजार दर
पौधों का परिवहन (संख्या)						
2 ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	20550	पौधे	1.5	प्रति रोकड़ा	308.25	जीवदर
सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	20550	पौधे	0.4	प्रति रोकड़ा	82.2	जीवदर
3 लैंडाना मापिंग अप आपरेशन	20.55	हेक्टेयर	8	प्रति हेक्टेयर	164	जीवदर
4 रोपण						
45x45x45 cm.	20550	पौधे	1.8	प्रति रोकड़ा	369.9	जीवदर
5 प्रथम निंदाई						
पौधों में	20550	पौधे	1.25	प्रति रोकड़ा	256.875	जीवदर
6 द्वितीय निंदाई						
पौधों में	20550	पौधे	1	प्रति रोकड़ा	206	जीवदर
7 तृतीय निंदाई						
पौधों में	20550	पौधे	1	प्रति रोकड़ा	206	जीवदर
8 खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	20550		0.6	प्रति रोकड़ा	123	जीवदर
आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
9 6 मीटर चौड़ी	2157	RMT	3.35	कि.मी.	7	जीवदर
3 मीटर चौड़ी	1014	RMT	2.25	कि.मी.	2	जीवदर
10 सुरक्षा 1 श्रमिक 9 माह	9	माह	26	प्रतिमाह	234	जीवदर
11 उपलब्धता अनुसार सिंचाई	20550		Lamsun	Lamsun	111	अनुमानित
12 अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					111	अनुमानित
					योग-	3862


वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर


उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का तृतीय वर्ष 2024-25 (दर मा.दि. 394/-)

(असिंचित)

कार्य का विवरण	मात्रा	कार्य की मात्रा	दर प्रति इकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	शिफारस
		इकाई			
1 सोपनी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	2055	पौधे	0.29848	13.20 रुपये प्रति पौधे	117 बाजार दर
पौधों का परिवहन (संख्या)					बाजार दर
2 ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	2055	पौधे	1.5	1.5 / 100	30.825 जीवदर
सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	2055	पौधे	0.4	0.4 प्रति सैकड़ा	8.22 जीवदर
3 घनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	216	RMT	0.14	प्रति र.मी.	30.24 जीवदर
प्रथम निंदाई					
4 पौधों में	20550	पौधे	1.25	1.25 / 100	256.875 जीवदर
द्वितीय निंदाई					
5 पौधों में	20550	पौधे	1	1 मादि / 100	205.5 जीवदर
तृतीय निंदाई					
6 पौधों में	20550	पौधे	1	1 मादि / 100	205.5 जीवदर
7 खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	20550	पौधे	0.6	0.6 मादि / सैकड़ा	123.3 जीवदर
आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन					
8 6 मीटर चौड़ी	2157	RMT	3.35	3.35 / किमी	7 जीवदर
3 मीटर चौड़ी	1014	RMT	2.25	2.25 / किमी	2 जीवदर
9 सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रति माह	312 जीवदर
10 उपलब्धता अनुसार सिंचाई		20550		Lumsum	513.75 अनुमानित
11 अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					206 अनुमानित
योग:-				2018	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1 रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	2055	पौधा		13.20 रुपये प्रति पौधा	112	वाजदार दर
2 पौधों का परिवहन (संख्या)						जॉबदार
ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	2055	पौधा	1.5	100	30.825	जॉबदार
सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	2055	पौधा	0.4	सैकड़ा	8.22	जॉबदार
3 प्रथम निंदाई						
पौधों में	20550	पौधा	1.25	100	257	जॉबदार
4 द्वितीय निंदाई						
पौधों में	20550	पौधा	1	100	206	जॉबदार
5 खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	20550	पौधा	0.6	0.6 मादि/सैकड़ा	123	जॉबदार
6 आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन						
6 मीटर चौड़ी	2157	RMT	3.35	किमी	7	जॉबदार
3 मीटर चौड़ी	1014	RMT	2.25	किमी	2	जॉबदार
7 सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जॉबदार
8 अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					51	अनुमानित
9 उपलब्धता अनुसार सिंचाई		20550		Lumpsum	51	अनुमानित
योग:-					1161	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर


उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष 2026-27 (दर मा.दि. 443/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	घनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	216	RMT	0.14	प्रति र.मी	30.24	जोबदर
2	प्रथम निदाई						
2	पौधों में	20550		1.25	100	257	जोबदर
3	द्वितीय निदाई						
3	पौधों में	20550		1	100	206	जोबदर
4	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	20550		0.6	सैकड़ा	123	जोबदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
5	6 मीटर चौड़ी	2157	RMT	3.35	किमी	7	जोबदर
	3 मीटर चौड़ी	1014	RMT	2.25	किमी	2	जोबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	अनुमानित
7	अन्य व्यय					51	अनुमानित
	योग:-					989	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर


उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का षष्ठम वर्ष 2027-28 (दर मा.दि. 470/-)

(असिधित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	2157	RMT	3.35	किमी	7	जॉबदर
3	3 मीटर चौड़ी	1014	RMT	2.25	किमी	2	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जॉबदर
3	अन्य व्यय					103	अनुमानित
	योग-					424	

योजना का सप्तम वर्ष 2028-29 (दर मा.दि. 498/-)

(असिधित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	2157	RMT	3.35	किमी	7	जॉबदर
3	3 मीटर चौड़ी	1014	RMT	2.25	किमी	2	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जॉबदर
3	अन्य व्यय					103	अनुमानित
	योग-					424	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का अष्टम वर्ष 2029-30 (दर मा.दि. 528/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	2157	RMT	3.35	किमी	7	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	1014	RMT	2.25	किमी	2	जोबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जोबदार
3	अन्य व्यय					51	अनुमानित
	योग-					373	

योजना का नवम वर्ष 2030-31 (दर मा.दि. 560/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	2157	RMT	3.35	किमी	7	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	1014	RMT	2.25	किमी	2	जोबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जोबदार
3	अन्य व्यय					51	अनुमानित
	योग-					373	

योजना का दशम वर्ष 2031-32 (दर मा.दि. 594/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	2157	RMT	3.35	किमी	7	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	1014	RMT	2.25	किमी	2	जोबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जोबदार
3	अन्य व्यय					51	अनुमानित
	योग-					373	

योजना का ग्यारवा वर्ष 2032-33 (दर मा.दि. 630/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	2157	RMT	3.35	किमी	7	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	1014	RMT	2.25	किमी	2	जोबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जोबदार
3	अन्य व्यय					51	अनुमानित
	योग-					373	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप निगमपाल अधिकारी
उत्तर सागर

निगमपाल अधिकारी
उत्तर सागर

गोश्वारा, आदर्श रोपण


वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावि दिवस	ते मानव दिवस	कुल राशि
प्रथम वर्ष 2022-23	17855	1	17855	351	6267105
द्वितीय वर्ष 2023-24	3862	1.06	4094	372	1522864
तृतीय वर्ष 2024-25	2018	1.1236	2267	394	893365
चतुर्थ वर्ष 2025-26	1161	1.191	1383	418	577990
पंचम वर्ष 2026-27	989	1.2625	1249	443	553135
षष्ठम वर्ष 2027-28	424	1.3382	567	470	266676
सप्तम वर्ष 2028-29	424	1.4185	601	498	299519
अष्टम वर्ष 2029-30	373	1.504	561	528	296204
नवम वर्ष 2030-31	373	1.594	595	560	332955
दशम वर्ष 2031-32	373	1.69	630	594	374440
ग्यारहवां वर्ष 2032-33	373	1.79	668	630	420632
कुल योग			30470		11804885.45
	आस्था मूलक के कार्यों के लिये 5 प्रतिशत राशि			5%	590244
	मानव संसाधन विकास के लिये 1 प्रतिशत राशि			1%	118049
	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिये 4 प्रतिशत राशि			4%	472195
	कुल योग :-				12985374
	कुल राशि पर 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की राशि			10%	1298537
	महायोग :-				14283911

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर, वनमण्डल

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/व्यय/2022/70 दिनांक 12/8/22 में उल्लेखित शर्तों
के अधीन तकनीकी स्वीकृति जारी।


मुख्य वन संरक्षक
सागर वन वृत्त, सागर

क्षतिपूर्ति वनीकरण केम्पा मद अंतर्गत

वृक्षारोपण सड़री भाग-I

वर्ष 2022-23 से 2032-33



योजना	-	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
मद का नाम	-	CAMPA
वन परिक्षेत्र	-	उत्तर सागर
परिक्षेत्र सहायक वृत्त	-	करापुर
बीट का नाम	-	गिदबानी
पटवारी हल्का नंबर	-	35
खसरा नंबर	-	20
क्षेत्रफल	-	10.95 हे०
उप वनमण्डल	-	उत्तर सागर
उत्तर वन मंडल सागर म.प्र.		

आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक/व्यय/वे./2022/70

सागर दिनांक 12/08/2022

वन मंडल अधिकारी, उत्तर सागर ने पत्र क्र./व्यय/2022/550 दिनांक 18.7.2022 के द्वारा मेसर्स ई.एम.आई.एल माइन्स एण्ड मिनिरल्स रिसोर्सेस लि. के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 785.49 हेक्ट. वनभूमि में बंधा कोल ब्लॉक के वनभूमि के बदले 593.885 हे. में वैकल्पिक वृक्षारोपण (वर्ष 2022-23 से 2032-33 तक) कराने हेतु प्राक्कलन अनुशंसा सहित तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/144129/2018/2074 दिनांक 14.06.2022 द्वारा कार्य कराने हेतु प्रदान की गई स्वीकृति के उपरांत, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक / 621/03/नियम/चार भोपाल दि. 03.09.2003 द्वारा Book of financial power, 1995 Volume-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश में उल्लेखित शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.	वनमंडल का नाम	कार्य का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रकबा हे. में	खरारा न /कक्ष कगाक	राजरव ग्राम	राशि व्याप्य म
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर सागर	मेसर्स ई.एम.आई.एल माइन्स एण्ड मिनिरल्स रिसोर्सेस लि. के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 785.49 हेक्ट. वनभूमि में बंधा कोल ब्लॉक के वनभूमि व्यवर्तन के FP/MP/MIN/144129/2018 में क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण	उत्तर सागर	35.000	421/1	ढाना नरयावली	17033658
2			—	31.000	264/1	जेरवारा-I	15980814
3			—	34.000	264/1	जेरवारा-II	17026240
4			—	70.000	364	जेरवारा	28925607
5			—	115.735	1	मकरोनिया मुहाल	52069531
6			—	100.357	1	रिछोडा	41367804
7			—	10.813	37/1	मसवासी घट	8988915
8			—	52.780	667	वरखेडा खुमान	26354589
9			—	43.520	23	गढ़पहरा मुहाल	19164016
10			—	20.550	25	गढ़पहरा मुहाल	14283911
11			—	10.950	20	सडेरी	8927544
12			—	28.900	650	सडेरी	15943720
13			—	30.280	379	सडेरी	18327482
14			बंडा	10.000	307	राख	8598054

- योजना में कलेक्टर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि को वन भूमि के अधिपत्य में लेने का उत्तरदायित्व वन मण्डलाधिकारी उत्तर वन मंडल सागर का होगा।
- योजना क्षेत्र में कार्य कराते समय योजना का बोर्ड एवं कलेक्टर, सागर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि के आदेश क्रमांक/आवंटित रकबा सहित क्षेत्र में लगाया जाये।
- कार्य कराने में श्रम नियमों/स्वीकृत दरों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- कच की जाने वाली सामग्री में भंडार कच नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे एवं जी एस टी की राशि का तत्काल भुगतान किया जावे। सामग्री के सत्यापन हेतु प्र.मु.व.स. एवं वन बल प्रमुख म.प्र.भोपाल के पत्र क्र./कैम्पा/408/558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सत्यापन उपरांत ही भुगतान किया जावे। एवं सामग्री कच करने में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/361 दिनांक 18.02.2021 द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जावे।
- उपरोक्त योजना में प्रभावित वन भूमि के बदले जिला कलेक्टर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि के अभिलेखीकरण एवं प्रभावित वन भूमि के बदले गैर वन भूमि प्राप्त करने का उत्तर दायित्व वन मण्डलाधिकारी, उत्तर सागर का होगा।
- प्रस्तावित क्षेत्र में KMI. file के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र का घेराव कर सत्यापन करना आहरण एवं सवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
- कार्य कराने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र.भोपाल द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं राशि आवंटित होने पर ही कार्य प्रारंभ कराये जावे। प्रस्तावित राशि से अधिक राशि का व्यय कदापि न किया जावे।

- 8- आस्था मूलक कार्यों हेतु प्रस्तावित राशि का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने का उत्तर दायित्व वन मण्डलाधिकारी का होगा। आस्था मूलक कार्यों को कराने के पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ही कार्य प्रारम्भ कराये जावे।
- 9- रोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण कर उचित जैविक खाद का उपयोग किया जावे।
- 10- प्राक्कलन में उल्लेखित कार्यों का टाईम प्लान व कार्य प्लान तैयार कर साईट स्पेशिफिक क्रियान्वयन किया जावे।
- 11- प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मूल्यांकन एवं अनुश्रवण) म.प्र.भोपाल के पत्र क्र/अनु./168 दिनांक 17.5.2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन (माह अक्टूबर एवं माह मई में) कराया जावे। संपूर्ण क्षेत्र में रोपित पौधों की औसत ऊंचाई/गोलाई व फोटो ग्राफ्स वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 12- वृक्षारोपण क्षेत्र की .KML file सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 13- कार्य कराने में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/408/558 दिनांक 10.6.2020 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 14- प्रस्तावित प्राक्कलन में क्षेत्र सफाई/लेण्टाना उन्मूलन कार्य कुल प्रस्तावित रकवा से अधिक है। उपरोक्त कार्यों को क्षेत्र की वास्तविक स्थिति एवं कक्ष इतिहास के अनुसार ही कार्य कराये जावे।
- 15- वृक्षारोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण उपरांत क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार ही रसायनिक खाद आदि डाला जाये। गोबर खाद के स्थान पर यथासंभव वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग किया जावे।
- 16- वृक्षारोपण क्षेत्र में निरीक्षण पथ का अधिक से अधिक उपयोग पौधा परिवहन में करते हुये सिर बोझ से पौधा परिवहन न्यूनतम रखा जावे।

उक्त व्यय मद के अंतर्गत विकलनीय होगा। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्रमांक-NS--6 के अनुक्रमांक 22 पर दर्ज की गई है।

मांग-40
वन मण्डलाधिकारी
उत्तर वन मण्डल, सागर
17/08/22

(अमित कुमार दुबे)

मुख्य वन संरक्षक/पदेन वन संरक्षक,
वन वृत्त, सागर (म.प्र.)

सागर दिनांक : 12/08/2022

पृ.क्रमांक/व्यय/वे./2022/1380

- प्रतिलिपि :-
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 2. महालेखाकार ग्वालियर म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
 3. वन मण्डल अधिकारी, उत्तर सागर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

4. प्रभारी मानचित्रकार शाखा वृत्त कार्यालय सागर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। वन मण्डलाधिकारी, उत्तर सागर वन मंडल उत्तर सागर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन की प्रति संलग्न है। कृपया पुनः परीक्षण कर ले, कि प्राक्कलन में प्रस्तावित कार्य कार्य आयोजना में प्रावधानित कार्यों/मुख्यालय से जारी निर्देशों के अनुरूप न हो, तो कार्यालयीन टीप पर स्पष्ट लेखकर प्रस्तुत करे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(अमित कुमार दुबे)
मुख्य वन संरक्षक/पदेन वन संरक्षक,
वन वृत्त, सागर (म.प्र.)

वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक-FP/MP/EMIL/144129/2018 बंधा कोल ब्लॉक सिंगरौली जिले के तहसील सरई में आवेदित वनभूमि रकवा 785.49 हेक्टेयर के बदले रकवा 10.95 हेक्टेयर खसरा नं. 20 ग्राम सड़ेरी तहसील सागर अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है। चयनित क्षेत्र अतिक्रमण रहित है तथा वन विभाग के मापदण्डों के अनुसार वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


उप मण्डलाधिकारी
उत्तर वन कक्ष, सागर


उप वन मण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


(सिद्धार्थ सिंह व.क्षे.)
वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

वातिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल-10.95 हेक्टेयर)
ग्राम का नाम सडेरी पटवारी हल्का नं. 35, खसरा नं. 20 सडेरी पार्ट-1 शासकीय राजस्व भूमि (पहाड़)

(असिंचित)

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष 2022-23 (दर मा.दि. 351/-)
संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	सिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	10.95	ha.	0.45	प्रति हे०	4.93	जीवदर
2	पक्के मुनारों का निर्माण	17	मुनारा	16	मुनारा	272	गणना के आधार पर
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्ट.	10.95	ha.	1.00	-	11	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई (हे०)	10.95	ha.	4.00	प्रति हे०	44	जीवदर
5	लेण्डाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	10.95	ha.	12.50	प्रति हेक्ट.	437.5	जीवदर
6	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊँची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चैनलिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी./प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 75.30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्डों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रिट से भरा जायेगा।	2045	R.mt.	2.4	R.mt.	4908.0	गणना के आधार पर
8	गड्डा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	10950	गड्डे	2.5	प्रति हजार	27.4	जीवदर
7	रोपण हेतु गड्डा खुदाई संख्या 45x45x45 cm.	10950	गड्डे	5	प्रति सैकड़ा	548	जीवदर
8	गड्डों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 30 प्रतिशत	299.3	घ०मी०	1.5	प्रति घ०मी०	449	बाजार दर
9	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 15 प्रतिशत	149.7	घ०मी०	3	प्रति घ०मी०	449	बाजार दर
10	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्डों में डालना	10950	गड्डे	1.5	प्रति सैकड़ा	164	जीवदर
11	1 हट निर्माण	1	L.S.	L.S.	L.S.	120	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पैट, घुना आदि)					110	अनुमानित
	योग					7544	
13	भू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत		हे०		प्रति हे०	1880	अनुमानित
	कुल योग					9430	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तराखण्ड

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तराखण्ड

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तराखण्ड

योजना का द्वितीय वर्ष 2023-24 दर मा.दि. 372/-

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी कार्य						
	प्रथम रोपण हेतु पीछा क्रय संख्या	10950	पीछे	13.2	क्रय प्रति पीछा	389	बाजार दर
	मृत पीछों को बदलने हेतु पीछा संख्या 20 प्रतिशत	2190	पीछे	13.2	क्रय प्रति पीछा	78	बाजार दर
2	पीछों का परिवहन (संख्या)						
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	10950	पीछे	1.5	प्रति सैकड़ा	164.25	जीवदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	10950	पीछे	0.4	प्रति सैकड़ा	43.8	जीवदर
3	लैंडाना मापिंग अप आपरेशन	10.95	हेक्टेयर	8	प्रति हेक्टेयर	88	जीवदर
4	रोपण						
	45x45x45 cm.	10950	गड़डे	1.8	प्रति सैकड़ा	197.1	जीवदर
5	प्रथम निदाई						
	पीछों में	10950	पीछे	1.25	प्रति सैकड़ा	136.875	जीवदर
6	द्वितीय निदाई						
	पीछों में	10950	पीछे	1	प्रति सैकड़ा	110	जीवदर
7	तृतीय निदाई						
	पीछों में	10950	पीछे	1	प्रति सैकड़ा	110	जीवदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	10950		0.6	प्रति सैकड़ा	66	जीवदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
9	6 मीटर चौड़ी	2045	RMT	3.35	कि.मी.	7	जीवदर
	3 मीटर चौड़ी	982	RMT	2.25	कि.मी.	2	जीवदर
10	सुरक्षा 1 श्रमिक 9 माह	1	9	26	प्रतिमाह	234	जीवदर
11	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	10950		Lumpsum	Lumpsum	329	अनुमानित
12	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					219	अनुमानित
						2171	

वन पश्चिम अधिकारी
उत्तर रायूर

वन पश्चिम अधिकारी
उत्तर रायूर

वन पश्चिम अधिकारी
उत्तर रायूर

योजना का तृतीय वर्ष 2024-25 (दर मा.दि. 394/-)

(असिधित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)	कुल मान्य दिवस	स्थिति
		मात्रा	ईकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पोधा के पुनरोपण हेतु)	1095	पोधा	13.20 रुपये प्रति पोधा	235	साजगर दर
2	पोधा का परिवहन (संख्या)					साजगर दर
	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	1095	पोधा	1.5	1.5 / 100	जीवदर
	सिर बोझ द्वारा 1 किग्रा/मी	1095	पोधा	0.4	0.4 प्रति सेंकडा	जीवदर
3	घनसंक पोसिम मरम्मत कार्य (मीटर)	205	RMT	0.14	प्रति र.मी	जीवदर
4	प्रथम निदाई					
	पोधा म	10950	पोधा	1.25	1.25 / 100	जीवदर
5	द्वितीय निदाई					
	पोधा म	10950	पोधा	1	1 मादि / 100	जीवदर
6	तृतीय निदाई					
	पोधा म	10950	पोधा	1	1 मादि / 100	जीवदर
7	खाद एवं कीटनाशक दवा खर्च	10950	पोधा	0.6	0.6 मादि / सेंकडा	जीवदर
	आवधिक अग्नि सुरक्षा लाईन					
8	6 मीटर चौड़ी	2045	RMT	3.35	3.35 / किमी	जीवदर
	3 मीटर चौड़ी	982	RMT	2.25	2.25 / किमी	जीवदर
9	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रति माह	जीवदर
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई		10950	Lumpsum	374	अनुमानित
11	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि अन्य)				110	अनुमानित
योग -					1410	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
साजगर सागर

वन निरीक्षण अधिकारी
साजगर सागर


वन निरीक्षण अधिकारी
साजगर सागर

योजना का चतुर्थ वर्ष 2025-26 (दर मा.दि. 418/-)

(असिचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	शिफ्ट
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	1095	पौधा		13.20 रुपये प्रति पौधा	35	वाजदार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						जोषदार
	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	1095	पौधा	1.5	100	16.425	जोषदार
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	1095	पौधा	0.4	रोकड़ा	4.38	जोषदार
3	प्रथम निदाई						
	पौधों में	10950	पौधा	1.25	100	137	जोषदार
4	द्वितीय निदाई						
	पौधों में	10950	पौधा	1	100	110	जोषदार
5	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	10950	पौधा	0.6	0.6 मा.दि / रोकड़ा	66	जोषदार
6	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन						
	6 मीटर चौड़ी	2045	RMT	3.35	किमी	7	जोषदार
	3 मीटर चौड़ी	982	RMT	2.25	किमी	2	जोषदार
7	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जोषदार
8	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					27	अनुमानित
9	उपलब्धता अनुसार सिंचाई		10950		Lumsum	27	अनुमानित
	योग:-					743	


 उप-विवेक अधिकारी
 जल संसाधन


 उप-विवेक अधिकारी
 जल संसाधन



 उप-विवेक अधिकारी
 जल संसाधन

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष 2026-27 (दर मा.दि. 443/-)

(अंशित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	टिप्पणी
		मा.का	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	घनसिक पंसींग मरम्मत कार्य (मीटर)	205	RMT	0.14	प्रति र.म	28.7	जीवदर
2	प्रथम निदाई						
	पीछा में	10950		1.25	100	137	जीवदर
3	द्वितीय निदाई						
	पीछा में	10950		1	100	110	जीवदर
4	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	10950		0.6	सेकंडा	66	जीवदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
5	6 मीटर चौड़ी	2045	RMT	3.35	दि.मी	7	जीवदर
	3 मीटर चौड़ी	982	RMT	2.25	दि.मी	2	जीवदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा अभिक	12	मा.ह	26	प्रतिमह	312	अनुमानित
7	अन्य व्यय					27	अनुमानित
	योग-					689	


वन परिक्षी अधिकारी
जलार सागर


वन मन्त्रालय अधिकारी
जलार सागर


वन मन्त्रालय अधिकारी
जलार सागर

योजना का षष्ठम वर्ष 2027-28 (दर मा.दि. 470/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिपोर्ट
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	2045	RMT	3.35	किमी	7	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	982	RMT	2.25	किमी	2	जोबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जोबदार
3	अन्य व्यय					55	अनुमानित
	योग-					376	

योजना का सप्तम वर्ष 2028-29 (दर मा.दि. 498/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिपोर्ट
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	2045	RMT	3.35	किमी	7	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	982	RMT	2.25	किमी	2	जोबदार
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जोबदार
3	अन्य व्यय					55	अनुमानित
	योग-					376	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
जालंधर सागर

वन वनमण्डल अधिकारी
जालंधर सागर

वनमण्डल अधिकारी
जालंधर सागर

योजना का अष्टम वर्ष 2029-30 (दर मा.दि. 528/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	लिफ्ट
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	2045	RMT	3.35	किमी	7	जीवदर
	3 मीटर चौड़ी	982	RMT	2.25	किमी	2	जीवदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जीवदर
3	अन्य व्यय					27	अनुमानित
	योग:-					348	

योजना का नवम वर्ष 2030-31 (दर मा.दि. 560/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	लिफ्ट
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	2045	RMT	3.35	किमी	7	जीवदर
	3 मीटर चौड़ी	982	RMT	2.25	किमी	2	जीवदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जीवदर
3	अन्य व्यय					27	अनुमानित
	योग:-					348	

योजना का दशम वर्ष 2031-32 (दर मा.दि. 594/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	लिफ्ट
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	2045	RMT	3.35	किमी	7	जीवदर
	3 मीटर चौड़ी	982	RMT	2.25	किमी	2	जीवदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जीवदर
3	अन्य व्यय					27	अनुमानित
	योग:-					348	

योजना का ग्यारवा वर्ष 2032-33 (दर मा.दि. 630/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	लिफ्ट
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	2045	RMT	3.35	किमी	7	जीवदर
	3 मीटर चौड़ी	982	RMT	2.25	किमी	2	जीवदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जीवदर
3	अन्य व्यय					27	अनुमानित
	योग:-					348	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

वन प्रभुपञ्चल अधिकारी
उत्तर सागर

वनसमूह अधिकारी
उत्तर सागर

गोश्वारा, आदर्श रोपण


वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित : दिवस	ति मानव दिवस	कुल राशि
प्रथम वर्ष 2022-23	9430	1	9430	351	3309860
द्वितीय वर्ष 2023-24	2171	1.06	2301	372	856125
तृतीय वर्ष 2024-25	1410	1.1236	1585	394	624378
चतुर्थ वर्ष 2025-26	743	1.191	885	418	370028
पंचम वर्ष 2026-27	689	1.2625	870	443	385467
षष्ठम वर्ष 2027-28	376	1.3382	503	470	236367
सप्तम वर्ष 2028-29	376	1.4185	533	498	265477
अष्टम वर्ष 2029-30	348	1.504	524	528	276697
नवम वर्ष 2030-31	348	1.594	555	560	311027
दशम वर्ष 2031-32	348	1.69	589	594	349780
गारवा वर्ष 2032-33	348	1.79	624	630	392930
कुल योग			18399		7378136
	आस्था मूलक के कार्य के लिये 5 प्रतिशत राशि			5%	368907
	मानव संसाधन विकास के लिये 1 प्रतिशत राशि			1%	73781
	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिये 4 प्रतिशत राशि			4%	295125
	कुल योग :-				8115949
	कुल राशि पर 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की राशि			10%	811595
	महायोग :-				8927544

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर, वनमण्डल

कार्यालयीन आदेश क्रमांक / व्यय / 2022 / 70 दिनांक 12/8/22 में उल्लेखित शर्तों
के अधीन तकनीकी स्वीकृति जारी।


मुख्य वन, संरक्षक
सागर वन वृत्त, सागर

क्षतिपूर्ति वनीकरण केम्पा मद अंतर्गत

वृक्षारोपण सड़री भाग-II

वर्ष 2022-23 से 2032-33



योजना	-	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
मद का नाम	-	CAMPA
वन परिक्षेत्र	-	उत्तर सागर
परिक्षेत्र सहायक वृत्त	-	करापुर
बीट का नाम	-	गिदवानी
पटवारी हल्का नंबर	-	35
खसरा नंबर	-	650
क्षेत्रफल	-	28.90 हे०
उप वनमण्डल	-	उत्तर सागर

उत्तर वन मंडल सागर म.प्र.

आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक/व्यय/वे./2022/70

सागर दिनांक 12/08/2022

वन मंडल अधिकारी, उत्तर सागर ने पत्र क्र./व्यय/2022/550 दिनांक 18.7.2022 के द्वारा मेसर्स ई.एम.आई.एल माइन्स एण्ड मिनिरल्स रिसोर्सेस लि. के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 785.49 हेक्टर वनभूमि में बंधा कोल ब्लॉक के वनभूमि के बदले 593.885 हे. में वैकल्पिक वृक्षारोपण (वर्ष 2022-23 से 2032-33 तक) कराने हेतु प्राक्कलन अनुशंसा राहित तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/144129/2018/2074 दिनांक 14.06.2022 द्वारा कार्य कराने हेतु प्रदान की गई स्वीकृति के उपरांत, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक / 621/03/नियम/चार भोपाल दि. 03.09.2003 द्वारा Book of financial power, 1995 Volume-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश में उल्लेखित शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र	वनमंडल का नाम	कार्य का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रकबा हे. में	खसरा न /कक्ष क्रमांक	राजस्व ग्राम	राशि लाख में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर सागर	मेसर्स ई.एम.आई.एल माइन्स एण्ड मिनिरल्स रिसोर्सेस लि. के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 785.49 हेक्टर वनभूमि में बंधा कोल ब्लॉक के वनभूमि व्यवर्तन के FP/MP/MIN/144129/2018 में क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण	उत्तर सागर	35.000	421/1	ढाना नरयावली	17033658
2			—	31.000	264/1	जेरवारा-I	15980814
3			—	34.000	264/1	जेरवारा-II	17026240
4			—	70.000	364	जेरवारा	28925607
5			—	115.735	1	मकरानिया मुहाल	52069531
6			—	100.357	1	रिछोडा	41367804
7			—	10.813	37/1	मसवासी ग्रंट	8988915
8			—	52.780	667	वरखोडा खुमान	26354589
9			—	43.520	23	गढ़पहरा मुहाल	19164016
10			—	20.550	25	गढ़पहरा मुहाल	14283911
11			—	10.950	20	सडेरी	8927544
12			—	28.900	650	सडेरी	15943720
13			—	30.280	379	सडेरी	18327482
			बंडा	10.000	307	राख	8598054

- योजना में कलेक्टर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि को वन भूमि के अधिपत्य में लेने का उत्तरदायित्व वन मण्डलाधिकारी उत्तर वन मंडल सागर का होगा।
- योजना क्षेत्र में कार्य कराते समय योजना का बोर्ड एवं कलेक्टर, सागर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि के आदेश क्रमांक/आवंटित रकबा सहित क्षेत्र में लगाया जाये।
- कार्य कराने में श्रम नियमों/स्वीकृत दरों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- कय की जाने वाली सामग्री में भंडार कय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे एवं जीएसटी की राशि का तत्काल भुगतान किया जावे। सामग्री के सत्यापन हेतु प्र.मु.व.स. एवं वन बल प्रमुख म.प्र.भोपाल के पत्र क्र./कैम्पा/408/558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सत्यापन उपरांत ही भुगतान किया जावे। एवं सामग्री कय करने में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/361 दिनांक 18.02.2021 द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जावे।
- उपरोक्त योजना में प्रभावित वन भूमि के बदले जिला कलेक्टर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि के अभिलेखीकरण एवं प्रभावित वन भूमि के बदले गैर वन भूमि प्राप्त करने का उत्तर दायित्व वन मण्डलाधिकारी, उत्तर सागर का होगा।
- प्रस्तावित क्षेत्र में KML file के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र का घेराव कर सत्यापन करना आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
- कार्य कराने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र.भोपाल द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं राशि आवंटित होने पर ही कार्य प्रारंभ कराये जावे। प्रस्तावित राशि से अधिक राशि का व्यय कदापि न किया जावे।

- 8- आस्था मूलक कार्यों हेतु प्रस्तावित राशि का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने का उत्तर दायित्व वन मण्डलाधिकारी का होगा। आस्था मूलक कार्यों को कराने के पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ही कार्य प्रारम्भ कराये जावे।
- 9- रोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण कर उचित जैविक खाद का उपयोग किया जावे।
- 10- प्राक्कलन में उल्लेखित कार्यों का टाईम प्लान व कार्य प्लान तैयार कर साईट स्पेशिफिक क्रियान्वयन किया जावे।
- 11- प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मूल्यांकन एवं अनुश्रवण) म.प्र.भोपाल के पत्र क्र/अनु./168 दिनांक 17.5.2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन (माह अक्टूबर एवं माह मई में) कराया जावे। संपूर्ण क्षेत्र में रोपित पौधों की औसत ऊंचाई/गोलाई व फोटो ग्राफ्स वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 12- वृक्षारोपण क्षेत्र की .KML file सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 13- कार्य कराने में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/408/558 दिनांक 10.6.2020 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 14- प्रस्तावित प्राक्कलन में क्षेत्र सफाई/लेपटाना उन्नमूलन कार्य कुल प्रस्तावित रकवा से अधिक है। उपरोक्त कार्यों को क्षेत्र की वास्तविक स्थिति एवं कक्ष इतिहास के अनुसार ही कार्य कराये जावे।
- 15- वृक्षारोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण उपरांत क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार ही रसायनिक खाद आदि डाला जाये। गोबर खाद के स्थान पर यथासंभव वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग किया जावे।
- 16- वृक्षारोपण क्षेत्र में निरीक्षण पथ का अधिक से अधिक उपयोग पौधा परिवहन में करते हुये सिर बोझ से पौधा परिवहन न्यूनतम रखा जावे।

उक्त व्यय मद के अंतर्गत विकलनीय होगा। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्रमांक-NS--6 के अनुक्रमांक 22 पर दर्ज की गई है।

सागर
वन मण्डलाधिकारी
उत्तर वन मंडल, सागर
17/08/22

(अमित कुमार दुबे)

मुख्य वन संरक्षक/पदेन वन संरक्षक,
वन वृत्त, सागर (म.प्र.)

सागर दिनांक : 12/08/2022

पृ.क्रमांक/व्यय/वे./2022/1380

- प्रतिलिपि :-
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 2. महालेखाकार ग्वालियर म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
 3. वन मण्डल अधिकारी, उत्तर सागर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

4 प्रभारी मानचित्रकार शाखा वृत्त कार्यालय सागर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। वन वनमंडलाधिकारी, उत्तर सागर वन मंडल उत्तर सागर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन की प्रति संलग्न है। कृपया पुनः परीक्षण कर ले, कि प्राक्कलन में प्रस्तावित कार्य कार्य आयोजना में प्रावधानित कार्यों/मुख्यालय से जारी निर्देशों के अनुरूप न हो, तो कार्यालयीन टीप पर स्पष्ट लेखकर प्रस्तुत करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक/पदेन वन संरक्षक,
वन वृत्त, सागर (म.प्र.)

वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक-FP/MP/EMIL/144129/2018 बंधा कोल ब्लॉक सिंगरौली जिले के तहसील सरई में आवेदित वनभूमि रकबा 785.49 हेक्टेयर के बदले रकबा 28.90 हेक्टेयर खसरा नं. 650 ग्राम सड़ेरी तहसील सागर अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है। चयनित क्षेत्र अतिक्रमण रहित हैं तथा वन विभाग के मापदण्डों के अनुसार वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हैं।


वन मण्डलाधिकारी
उत्तर वन मण्डल, सागर


उप वन मण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


(सिद्धार्थ सिंह व.क्षे.)
वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल-28.90 हेक्टेयर)
 ग्राम का नाम सड़ेरी पटवारी हल्का नं. 35, खसरा नं. 650 सड़ेरी पार्ट-II शासकीय राजस्व भूमि (पहाड़)

(असिंचित)

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष 2022-23 (दर मा.दि. 351/-)

संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवरा	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवरा	इकाई		
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	28.90	ha.	0.45	प्रति हे०	13.01	जोबदर
2	पक्के मुनारों का निर्माण	28	मुनारा	16	मुनारा	448	गणना के आधार पर
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्ट.	28.90	ha.	1.00	-	29	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई (हे०)	28.90	ha.	4.00	प्रति हे०	116	जोबदर
5	लेण्डाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	28.90	ha.	12.50	प्रति हेक्ट	437.5	जोबदर
6	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चैनलिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 75 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्डों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा।	3381	R.mt.	2.4	R.mt.	8114.4	गणना के आधार पर
8	गड्डा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	28900	गड्डे	2.5	प्रति हजार	72.3	जोबदर
7	रोपण हेतु गड्डा खुदाई संख्या						
	45x45x45 cm.	28900	गड्डे	5	प्रति सैकड़ा	1445	जोबदर
8	गड्डों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 30 प्रतिशत	790.1	घ०मी०	1.5	प्रति घ०मी०	1185	बाजार दर
9	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 15 प्रतिशत	395.0	घ०मी०	3	प्रति घ०मी०	1185	बाजार दर
10	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्डों में डालना	28900	गड्डे	1.5	प्रति सैकड़ा	434	जोबदर
11	1 हट निर्माण	1	L.S.	L.S.	L.S.	120	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेंट, चूना आदि)					289	अनुमानित
	योग					13887	
13	भू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत		हे०		प्रति हे०	3472	अनुमानित
	कुल योग					17359	

वन परियोजना अधिकारी
 उत्तर सागर

उप वनमण्डल अधिकारी
 उत्तर सागर

वनमण्डल अधिकारी
 उत्तर सागर

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	शिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी कार्य						
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	28900	पौधे	13.2	रुपये प्रति पौधा	1025	बाजार दर
1	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	5780	पौधे	13.2	रुपये प्रति पौधा	205	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	28900	पौधे	1.5	प्रति सैकड़ा	433.5	जीवदर
3	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	28900	पौधे	0.4	प्रति सैकड़ा	115.6	जीवदर
	लैंटाना मापिंग अप आपरेशन	10.95	हेक्टेयर	8	प्रति हेक्टेयर	88	जीवदर
4	रोपण						
	45x45x45 cm.	28900	गड्डे	1.8	प्रति सैकड़ा	520.2	जीवदर
5	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	28900	पौधे	1.25	प्रति सैकड़ा	361.25	जीवदर
6	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	28900	पौधे	1	प्रति सैकड़ा	289	जीवदर
7	तृतीय निंदाई						
	पौधों में	28900	पौधे	1	प्रति सैकड़ा	289	जीवदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	28900		0.6	प्रति सैकड़ा	173	जीवदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
9	6 मीटर चौड़ी	3381	RMT	3.35	कि.मी.	11	जीवदर
	3 मीटर चौड़ी	1623	RMT	2.25	कि.मी.	4	जीवदर
10	सुरक्षा 1 श्रमिक 9 माह	1	9	26	प्रतिमाह	234	जीवदर
	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	28900		Lumsum	Lumsum	867	अनुमानित
12	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					578	अनुमानित
						योग:-	5194


 सब-डिविजनल अधिकारी
 उत्तर सागर


 उप-वनमण्डल अधिकारी
 उत्तर सागर


 वनमण्डल अधिकारी
 उत्तर सागर


योजना का तृतीय वर्ष 2024-25 (दर मा.दि. 394/-)

(असिचित)

कार्य का विवरण	मात्रा	कार्य की मात्रा	मानव दिवस	दर प्रति इकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	रिगार्ड
		इकाई		इकाई		
रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	28900	पौधे		13.20 रुपये प्रति पौधा	235	बाजार दर
पौधों का परिवहन (संख्या)						बाजार दर
ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	28900	पौधे	1.5	1.5/100	433.5	जॉयदर
सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	28900	पौधे	0.4	0.4 प्रति सैकड़ा	115.6	जॉयदर
चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	338	RMT	0.14	प्रति र.मी.	47.32	जॉयदर
प्रथम निंदाई						
पौधों में	28900	पौधे	1.25	1.25/100	361.25	जॉयदर
द्वितीय निंदाई						
पौधों में	28900	पौधे	1	1 मादि/100	289	जॉयदर
तृतीय निंदाई						
पौधों में	28900	पौधे	1	1 मादि/100	289	जॉयदर
खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	28900	पौधे	0.6	0.6 मादि/सैकड़ा	173.4	जॉयदर
आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
6 मीटर चौड़ी	3381	RMT	3.35	3.35/किमी	11	जॉयदर
3 मीटर चौड़ी	1623	RMT	2.25	2.25/किमी	4	जॉयदर
सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रति माह	312	जॉयदर
उपलब्धता अनुसार सिंचाई		28900		Lumsum	723	अनुमानित
अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					289	अनुमानित
योग -					3283	


 उप-विवेक अधिकारी
 उत्तर सागर


 उप-विवेक अधिकारी
 उत्तर सागर


 उप-विवेक अधिकारी
 उत्तर सागर

योजना का चतुर्थ वर्ष 2025-26 (दर मा.दि. 418/-)

(असिंचित)

क्र. कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1 रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	2890	पौधा		13.20 रुपये प्रति पौधा	91	याज्ञात दर
2 पौधों का परिवहन (संख्या)						जोषदर
ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	2890	पौधा	1.5	100	43.35	जोषदर
सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	2890	पौधा	0.4	सैकड़ा	11.56	जोषदर
3 प्रथम निंदाई						
पौधों में	28900	पौधा	1.25	100	361	जोषदर
4 द्वितीय निंदाई						
पौधों में	28900	पौधा	1	100	289	जोषदर
5 खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	28900	पौधा	0.6	0.6 मादि/सैकड़ा	173	जोषदर
6 आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
6 मीटर चौड़ी	3381	RMT	3.35	किमी	11	जोषदर
3 मीटर चौड़ी	1623	RMT	2.25	किमी	4	जोषदर
7 सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जोषदर
8 अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					72	अनुमानित
9 उपलब्धता अनुसार सिंचाई		28900		Lumsum	72	अनुमानित
योग:-					1441	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	चेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	338	RMT	0.14	प्रति र.मी.	47.32	जॉबदर
2	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	28900		1.25	100	361	जॉबदर
3	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	28900		1	100	289	जॉबदर
4	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	28900		0.6	सैंकड़ा	173	जॉबदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	3381	RMT	3.35	किमी	11	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	1623	RMT	2.25	किमी	4	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	अनुमानित
7	अन्य व्यय					72	अनुमानित
	योग:-					1270	


 वन परिक्षेत्र अधिकारी
 उत्तर सागर


 उप-वनमण्डल अधिकारी
 उत्तर सागर


 वनमण्डल अधिकारी
 उत्तर सागर

योजना का षष्ठम वर्ष 2027-28 (दर मा.दि. 470/-)

(असिंचित)


कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
	मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
रेक अग्नि सुरक्षा लाईन						
२२ चौड़ी	3381	RMT	3.35	किमी	11	जॉबदर
२२ चौड़ी	1623	RMT	2.25	किमी	4	जॉबदर
11 समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जॉबदर
अन्य व्यय					145	अनुमानित
योग:-					472	


योजना का सप्तम वर्ष 2028-29 (दर मा.दि. 498/-)

(असिंचित)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
	मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
6 मीटर चौड़ी	3381	RMT	3.35	किमी	11	जॉबदर
3 मीटर चौड़ी	1623	RMT	2.25	किमी	4	जॉबदर
सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जॉबदर
अन्य व्यय					145	अनुमानित
योग:-					472	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर


उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का अष्टम वर्ष 2029-30 (दर मा.दि. 528/-)

(असिधित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
6	मीटर चौड़ी	3381	RMT	3.35	किमी	11	जीवदर
3	मीटर चौड़ी	1623	RMT	2.25	किमी	4	जीवदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जीवदर
3	अन्य व्यय					72	अनुमानित
	योग-					399	

योजना का नवम वर्ष 2030-31 (दर मा.दि. 560/-)

(असिधित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
6	मीटर चौड़ी	3381	RMT	3.35	किमी	11	जीवदर
3	मीटर चौड़ी	1623	RMT	2.25	किमी	4	जीवदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जीवदर
3	अन्य व्यय					72	अनुमानित
	योग-					399	

योजना का दशम वर्ष 2031-32 (दर मा.दि. 594/-)


(असिधित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
6	मीटर चौड़ी	3381	RMT	3.35	किमी	11	जीवदर
3	मीटर चौड़ी	1623	RMT	2.25	किमी	4	जीवदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जीवदर
3	अन्य व्यय					72	अनुमानित
	योग-					399	

योजना का ग्यारवा वर्ष 2032-33 (दर मा.दि. 630/-)

(असिधित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
6	मीटर चौड़ी	3381	RMT	3.35	किमी	11	जीवदर
3	मीटर चौड़ी	1623	RMT	2.25	किमी	4	जीवदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जीवदर
3	अन्य व्यय					72	अनुमानित
	योग-					399	


जन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर


उप कमिश्नर अधिकारी
उत्तर सागर


कमिश्नर अधिकारी
उत्तर सागर

गोश्वारा, आदर्श रोपण

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	दर प्रति मानव दिवस	
प्रथम वर्ष 2022-23	17359	1	17359	351	6093060
द्वितीय वर्ष 2023-24	5194	1.06	5506	372	2048141
तृतीय वर्ष 2024-25	3283	1.1236	3688	394	1453179
चतुर्थ वर्ष 2025-26	1441	1.191	1717	418	717535
पंचम वर्ष 2026-27	1270	1.2625	1604	443	710406
षष्ठम वर्ष 2027-28	472	1.3382	631	470	296695
सप्तम वर्ष 2028-29	472	1.4185	669	498	333235
अष्टम वर्ष 2029-30	399	1.504	600	528	317032
नवम वर्ष 2030-31	399	1.594	636	560	356367
दशम वर्ष 2031-32	399	1.69	675	594	400769
ग्यारवा वर्ष 2032-33	399	1.79	715	630	450210
कुल योग			33800		13176628
	आस्था मूलक के कार्यों के लिये	5 प्रतिशत राशि		5%	658831
	मानव संसाधन विकास के लिये	1 प्रतिशत राशि		1%	131766
	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिये	4 प्रतिशत राशि		4%	527065
	कुल योग :-				14494291
	कुल राशि पर 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण	शुल्क की राशि		10%	1449429
	महायोग :-				15943720

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर, वनमण्डल

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/व्यय/2022/70

दिनांक 12/8/22 में उल्लेखित शर्तों


के अधीन तकनीकी स्वीकृति जारी।

मुख्य वन संरक्षक
सागर वन मृत्त, सागर

क्षतिपूर्ति वनीकरण केम्पा मद अंतर्गत

वृक्षारोपण सड़री भाग—III

वर्ष 2022—23 से 2032—33



योजना	—	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
मद का नाम	—	CAMPA
वन परिक्षेत्र	—	उत्तर सागर
परिक्षेत्र सहायक वृत्त	—	करापुर
बीट का नाम	—	गिदवानी
पटवारी हल्का नंबर	—	35
खसरा नंबर	—	379
क्षेत्रफल	—	30.28 हे०
उप वनगण्डल	—	उत्तर सागर
उत्तर वन मंडल सागर म.प्र.		

आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक/व्यय/वे./2022/70

सागर दिनांक 12/08/2022

वन मंडल अधिकारी, उत्तर सागर ने पत्र क्र. /व्यय/2022/550 दिनांक 18.7.2022 के द्वारा मेसर्स ई.एम.आई.एल माइन्स एण्ड मिनिरल्स रिसोर्सेस लि. के सिंगरीली जिले के तहसील सरई में रकबा 785.49 हेक्टर वनभूमि में बंधा कोल ब्लॉक के वनभूमि के बदले 593.885 हे. में वैकल्पिक वृक्षारोपण (वर्ष 2022-23 से 2032-33 तक) कराने हेतु प्राक्कलन अनुशंसा राहित तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मू. प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/144129/2018/2074 दिनांक 14.06.2022 द्वारा कार्य कराने हेतु प्रदान की गई स्वीकृति के उपरांत, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक / 621/03/नियम/चार भोपाल दि. 03.09.2003 द्वारा Book of financial power. 1995 Volume-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश में उल्लेखित शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.	वनमंडल का नाम	कार्य का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रकबा हे. में	खसरा नं. / कक्षा क्रमांक	राजस्व ग्राम	राशि लाख में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर सागर	मेसर्स ई.एम.आई.एल माइन्स एण्ड मिनिरल्स रिसोर्सेस लि. के सिंगरीली जिले के तहसील सरई में रकबा 785.49 हेक्टर वनभूमि में बंधा कोल ब्लॉक के वनभूमि व्यवर्तन के FP/MP/MIN/144129/2018 में क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण	उत्तर सागर	35.000	421/1	ढाना नरयावली	17033658
2			—	31.000	264/1	जेरवारा-I	15980814
3			—	34.000	264/1	जेरवारा-II	17026240
4			—	70.000	364	जेरवारा	28925607
5			—	115.735	1	मकरीनिया मुहाल	52069531
6			—	100.357	1	रिछोडा	41367804
7			—	10.813	37/1	मसवासी ग्रंट	8988915
8			—	52.780	667	बरखोडा खुमान	26354589
9			—	43.520	23	गढ़पहरा मुहाल	19164016
10			—	20.550	25	गढ़पहरा मुहाल	14283911
11			—	10.950	20	सडेरी	8927544
12			—	28.900	650	सडेरी	15943720
13			—	30.280	379	सडेरी	18327482
14			बंडा	10.000	307	राख	8598054

- योजना में कलेक्टर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि को वन भूमि के अधिपत्य में लेने का उत्तरदायित्व वन मण्डलाधिकारी उत्तर वन मंडल सागर का होगा।
- योजना क्षेत्र में कार्य कराते समय योजना का बोर्ड एवं कलेक्टर, सागर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि के आदेश क्रमांक/आवंटित रकबा सहित क्षेत्र में लगाया जाये।
- कार्य कराने में श्रम नियमों/स्वीकृत दरों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- कच की जाने वाली सामग्री में भंडार कच नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे एवं जी एस टी की राशि का तत्काल भुगतान किया जावे। सामग्री के सत्यापन हेतु प्र.मु.व.स. एवं वन बल प्रमुख म.प्र.भोपाल के पत्र क्र./कैम्पा/408/558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सत्यापन उपरांत ही भुगतान किया जावे। एवं सामग्री कच करने में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/361 दिनांक 18.02.2021 द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जावे।
- उपरोक्त योजना में प्रभावित वन भूमि के बदले जिला कलेक्टर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि के अभिलेखीकरण एवं प्रभावित वन भूमि के बदले गैर वन भूमि प्राप्त करने का उत्तरदायित्व वन मण्डलाधिकारी, उत्तर सागर का होगा।
- प्रस्तावित क्षेत्र में .KMI. file के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र का घेराव कर सत्यापन करना आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
- कार्य कराने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मू. प्रबंध) म.प्र.भोपाल द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं राशि आवंटित होने पर ही कार्य प्रारंभ कराये जावे। प्रस्तावित राशि से अधिक राशि का व्यय कदापि न किया जावे।

- 8- आस्था मूलक कार्यों हेतु प्रस्तावित राशि का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने का उत्तर दायित्व वन मण्डलाधिकारी का होगा। आस्था मूलक कार्यों को कराने के पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ही कार्य प्रारम्भ कराये जावें।
- 9- रोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण कर उचित जैविक खाद का उपयोग किया जावे।
- 10- प्राक्कलन में उल्लेखित कार्यों का टाईम प्लान व कार्य प्लान तैयार कर साईट स्पेशिफिक क्रियान्वयन किया जावे।
- 11- प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मूल्यांकन एवं अनुश्रवण) म.प्र.भोपाल के पत्र क्र./अनु./168 दिनांक 17.5.2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन (माह अक्टूबर एवं माह मई में) कराया जावे। संपूर्ण क्षेत्र में रोपित पौधों की औसत ऊंचाई/गोलाई व फोटो ग्राफ्स वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 12- वृक्षारोपण क्षेत्र की .KML file सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 13- कार्य कराने में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/408/558 दिनांक 10.6.2020 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 14- प्रस्तावित प्राक्कलन में क्षेत्र सफाई/लेण्टाना उन्नमूलन कार्य कुल प्रस्तावित रकवा से अधिक है। उपरोक्त कार्यों को क्षेत्र की वास्तविक स्थिति एवं कक्ष इतिहास के अनुसार ही कार्य कराये जावे।
- 15- वृक्षारोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण उपरांत क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार ही रसायनिक खाद आदि डाला जाये। गोबर खाद के स्थान पर यथासंभव वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग किया जावे।
- 16- वृक्षारोपण क्षेत्र में निरीक्षण पथ का अधिक से अधिक उपयोग पौधा परिवहन में करते हुये सिर बोझ से पौधा परिवहन न्यूनतम रखा जावे।

उक्त व्यय मद के अंतर्गत विकलनीय होगा। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्रमांक-NS-6 के अनुक्रमांक 22 पर दर्ज की गई है।

सागर
वन मण्डलाधिकारी
उत्तर वन मंडल, सागर
17/08/22

(अमित कुमार दुबे)

मुख्य वन संरक्षक/पदेन वन संरक्षक,
वन वृत्त, सागर (म.प्र.)

सागर दिनांक : 12/08/2022

पृ.क्रमांक/व्यय/वे./2022/1380

- प्रतिलिपि :-
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 2. महालेखाकार ग्वालियर म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
 3. वन मण्डल अधिकारी, उत्तर सागर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

4 प्रभारी मानचित्रकार शाखा वृत्त कार्यालय सागर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। वन वनमंडलाधिकारी, उत्तर सागर वन मंडल उत्तर सागर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन की प्रति संलग्न है। कृपया पुनः परीक्षण कर ले, कि प्राक्कलन में प्रस्तावित कार्य कार्य आयोजना में प्रावधानित कार्यों/मुख्यालय से जारी निर्देशों के अनुरूप न हो, तो कार्यालयीन टीप पर स्पष्ट लेखकर प्रस्तुत करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक/पदेन वन संरक्षक,
वन वृत्त, सागर (म.प्र.)

वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक-FP/MP/EMIL/144129/2018 बंधा कोल ब्लॉक सिंगरौली जिले के तहसील सरई में आवेदित वनभूमि रकवा 785.49 हेक्टेयर के बदले रकवा 30.28 हेक्टेयर खसरा नं. 379 ग्राम सड़ेरी तहसील सागर अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है। चयनित क्षेत्र अतिक्रमण रहित हैं तथा वन विभाग के मापदण्डों के अनुसार वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हैं।


सब मण्डलाधिकारी
वन विभाग, सागर


उप वन मण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


(सिद्धार्थ सिंह व.क्षे.)
वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष 2022-23 (दर मा.दि. 351/-)

संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	30.28	ha.	0.45	प्रति हे०	13.63	जीबदर
2	पक्के मुनारों का निर्माण	38	मुनारा	16	मुनारा	608	गणना के आधार पर
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्टे	30.28	ha.	1.00	-	30	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई (हे०)	30.28	ha.	4.00	प्रति हे०	121	जीबदर
5	लेपटना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	30.28	ha.	12.50	प्रति हेक्टे	437.5	जीबदर
6	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊँची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चैनलिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी./प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 75 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्डों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा।	4765	R.mt.	2.4	R.mt.	11436.0	गणना के आधार पर
8	गड्डा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	30280	गड्डे	2.5	प्रति हजार	75.7	जीबदर
7	रोपण हेतु गड्डा खुदाई संख्या						
	45x45x45 cm.	30280	गड्डे	5	प्रति सैकड़ा	1514	जीबदर
8	गड्डों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 30 प्रतिशत	827.8	घ०मी०	1.5	प्रति घ०मी०	1242	बाजार दर
9	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 15 प्रतिशत	413.9	घ०मी०	3	प्रति घ०मी०	1242	बाजार दर
10	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्डों में डालना	30280	गड्डे	1.5	प्रति सैकड़ा	454	जीबदर
11	1 हट निर्माण	1	L.S.	L.S.	L.S.	120	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेट, चूना आदि)					303	अनुमानित
	योग					17597	
13	भू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत		हे०		प्रति हे०	4399	अनुमानित
	कुल योग					21996	

इन परिधि अधिकारी
उत्तर सागर

उप-वनगण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनगण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का द्वितीय वर्ष 2023-24 दर मा.दि. 372/-

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवरा	रिगार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवरा	ईकाई		
1	रोपणी कार्य						
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	30280	पौधे	13.2	रुपये प्रति पौधा	1074	बाजार दर
1	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	6056	पौधे	13.2	रुपये प्रति पौधा	215	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						
	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	30280	पौधे	1.5	प्रति सैकड़ा	454.2	जॉबदर
3	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	30280	पौधे	0.4	प्रति सैकड़ा	121.12	जॉबदर
	लेटाना मारिंग अप आपरेशन	30.28	हेक्टेयर	8	प्रति हेक्टेयर	242	जॉबदर
4	रोपण						
	45x45x45 cm.	30280	गड्डे	1.8	प्रति सैकड़ा	545.04	जॉबदर
5	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	30280	पौधे	1.25	प्रति सैकड़ा	378.5	जॉबदर
6	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	30280	पौधे	1	प्रति सैकड़ा	303	जॉबदर
7	तृतीय निंदाई						
	पौधों में	30280	पौधे	1	प्रति सैकड़ा	303	जॉबदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	30280		0.6	प्रति सैकड़ा	182	जॉबदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
9	6 मीटर चौड़ी	4765	RMT	3.35	कि.मी.	16	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	2192	RMT	2.25	कि.मी.	5	जॉबदर
10	सुरक्षा 1 श्रमिक 9 माह	1	9	26	प्रतिमाह	234	जॉबदर
11	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	30280		Lumsum	Lumsum	908	अनुमानित
12	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					606	अनुमानित
योग:-						5587	

वन प्रशिक्षक/अधिकारी
उत्तर सागर


उप निगमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


ग्रामपञ्चल अधिकारी
उत्तर सागर


योजना का तृतीय वर्ष 2024-25 (दर मा.दि. 394/-)

(असिचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	रिगार्ड
		मात्रा	इकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	30280	पौधे	13.20 रुपये प्रति पौधा	235	वाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)					वाजार दर
	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	30280	पौधे	1.5	1.5 / 100	जॉयदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	30280	पौधे	0.4	0.4 प्रति सैकड़ा	जॉयदर
3	चेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	477	RMT	0.14	प्रति र.मी.	जॉयदर
4	प्रथम निंदाई					
	पौधों में	30280	पौधे	1.25	1.25 / 100	जॉयदर
5	द्वितीय निंदाई					
	पौधों में	30280	पौधे	1	1 मादि / 100	जॉयदर
6	तृतीय निंदाई					
	पौधों में	30280	पौधे	1	1 मादि / 100	जॉयदर
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	30280	पौधे	0.6	0.6 मादि / सैकड़ा	जॉयदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन					
8	6 मीटर चौड़ी	4765	RMT	3.35	3.35 / किमी	जॉयदर
	3 मीटर चौड़ी	2192	RMT	2.25	2.25 / किमी	जॉयदर
9	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रति माह	जॉयदर
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई		30280		Lumsum	अनुमानित
11	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					अनुमानित
योग:-					3436	


वन परिपाल अधिकारी
उत्तर सागर


उप डनगण्डल अधिकारी
उत्तर सागर



डनगण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का चतुर्थ वर्ष 2025-26


(दर मा.दि. 418/-)

(असंयित)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	शिमांक
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1 रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	3028	पौधा		13.20 रुपये प्रति पौधा	96	वाजदार दर
2 पौधों का परिवहन (संख्या)						जोबदार
ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	3028	पौधा	1.5	100	45.42	जोबदार
सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	3028	पौधा	0.4	सैकड़ा	12.112	जोबदार
3 प्रथम निंदाई						जोबदार
पौधों में	30280	पौधा	1.25	100	379	जोबदार
4 द्वितीय निंदाई						जोबदार
पौधों में	30280	पौधा	1	100	303	जोबदार
5 खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	30280	पौधा	0.6	0.6 मा.दि./सैकड़ा	182	जोबदार
6 आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						जोबदार
6 मीटर चौड़ी	4765	RMT	3.35	किमी	16	जोबदार
3 मीटर चौड़ी	2192	RMT	2.25	किमी	5	जोबदार
7 सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जोबदार
8 अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					76	अनुमानित
9 उपलब्धता अनुसार सिंचाई		30280		Lumsum	76	अनुमानित
योग:-					1500	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर


उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष 2026-27 (दर मा.दि. 443/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई		
1	चैनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	477	RMT	0.14	प्रति र.मी	66.78	जॉबदर
2	प्रथम निदाई						
	पौधों में	30280		1.25	100	379	जॉबदर
3	द्वितीय निदाई						
	पौधों में	30280		1	100	303	जॉबदर
4	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	30280		0.6	सैकड़ा	182	जॉबदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
5	6 मीटर चौड़ी	4765	RMT	3.35	किमी	16	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	2192	RMT	2.25	किमी	5	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	अनुमानित
7	अन्य व्यय					76	अनुमानित
	योग:-					1338	


वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर


उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर


वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का षष्ठम वर्ष 2027-28 (दर मा.दि. 470/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
6 मीटर चौड़ी		4765	RMT	3.35	किमी	16	जॉबदर
3 मीटर चौड़ी		2192	RMT	2.25	किमी	5	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जॉबदर
3	अन्य व्यय					151	अनुमानित
	योग:-					484	

योजना का सप्तम वर्ष 2028-29 (दर मा.दि. 498/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
6 मीटर चौड़ी		4765	RMT	3.35	किमी	16	जॉबदर
3 मीटर चौड़ी		2192	RMT	2.25	किमी	5	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जॉबदर
3	अन्य व्यय					151	अनुमानित
	योग:-					484	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का अष्टम वर्ष 2029-30 (दर मा.दि. 528/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	4765	RMT	3.35	किमी	16	जोयदर
	3 मीटर चौड़ी	2192	RMT	2.25	किमी	5	जोयदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जोयदर
3	अन्य व्यय					76	अनुमानित
	योग-					409	

योजना का नवम वर्ष 2030-31 (दर मा.दि. 560/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	4765	RMT	3.35	किमी	16	जोयदर
	3 मीटर चौड़ी	2192	RMT	2.25	किमी	5	जोयदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जोयदर
3	अन्य व्यय					76	अनुमानित
	योग-					409	

योजना का दशम वर्ष 2031-32 (दर मा.दि. 594/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	4765	RMT	3.35	किमी	16	जोयदर
	3 मीटर चौड़ी	2192	RMT	2.25	किमी	5	जोयदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जोयदर
3	अन्य व्यय					76	अनुमानित
	योग-					409	

योजना का ग्यारवा वर्ष 2032-33 (दर मा.दि. 630/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	4765	RMT	3.35	किमी	16	जोयदर
	3 मीटर चौड़ी	2192	RMT	2.25	किमी	5	जोयदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जोयदर
3	अन्य व्यय					76	अनुमानित
	योग-					409	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर रागर

उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर रागर

वनमण्डल अधिकारी
उत्तर रागर

गोश्वारा, आदर्श :

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्र	वस	दर प्रति मानव दिवस	कुल राशि
प्रथम वर्ष 2022-23	21996	1	21996	351	7720493	
द्वितीय वर्ष 2023-24	5587	1.06	5922	372	2202915	
तृतीय वर्ष 2024-25	3436	1.1236	3860	394	1520923	
चतुर्थ वर्ष 2025-26	1500	1.191	1787	418	746970	
पंचम वर्ष 2026-27	1338	1.2625	1690	443	748525	
षष्ठम वर्ष 2027-28	484	1.3382	648	470	304599	
सप्तम वर्ष 2028-29	484	1.4185	687	498	342112	
अष्टम वर्ष 2029-30	409	1.504	615	528	324470	
नवम वर्ष 2030-31	409	1.594	651	560	364728	
दशम वर्ष 2031-32	409	1.69	691	594	410172	
ग्यारवा वर्ष 2032-33	409	1.79	731	630	460772	
कुल योग			39277		15146679	
	आस्था मूलक के कार्यों के लिये 5 प्रतिशत राशि				5%	757333
	मानव संसाधन विकास के लिये 1 प्रतिशत राशि				1%	151466
	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिये 4 प्रतिशत राशि				4%	605866
	कुल योग :-					1666131
	कुल राशि पर 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की राशि				10%	166613
	महायोग :-					18327482

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर, वनमण्डल

कार्यालयीन आदेश क्रमांक / व्यय / 2022 / 70 दिनांक 12/8/22 में स्वीकृत राशि
के अधीन तकनीकी स्वीकृति जारी।


उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

प्रोजेक्ट रिपोर्ट

क्षतिपूर्ति वनीकरण केम्पा मद अंतर्गत

वृक्षारोपण राख

वर्ष 2022-23 से 2032-33



योजना	-	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
मद का नाम	-	CAMPA
वन परिक्षेत्र	-	बण्डा
परिक्षेत्र सहायक वृत्त	-	विनेका
बीट का नाम	-	खजरा
पटवारी हल्का नंबर	-	20
खसरा नंबर	-	307
क्षेत्रफल	-	10.00 हे०
उप वनमण्डल	-	उत्तर सागर
उत्तर वन मंडल सागर म.प्र.		

आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक/व्यय/वे. 2022/70

सागर दिनांक 12/08/2022

वन मंडल अधिकारी, उत्तर सागर ने पत्र क्र. /व्यय/2022/550 दिनांक 18.7.2022 के द्वारा मेसर्स ई.एम.आई.एल माइन्स एण्ड मिनिरल्स रिसोर्सेस लि. के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 785.49 हेक्टर वनभूमि में बंधा कोल ब्लॉक के वनभूमि के बदले 593.885 हे. में वैकल्पिक वृक्षारोपण (वर्ष 2022-23 से 2032-33 तक) कराने हेतु प्राक्कलन अनुशंसा सहित तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/144129/2018/2074 दिनांक 14.06.2022 द्वारा कार्य कराने हेतु प्रदान की गई स्वीकृति के उपरांत, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक / 621/03/नियम/चार भोपाल दि. 03.09.2003 द्वारा Book of financial power. 1995 Volume-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश में उल्लेखित शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.	वनमंडल का नाम	कार्य का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रकबा हे. में	खरारा न /कक्षा क्रमांक	राजस्व ग्राम	राशि लाख में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर सागर	मेसर्स ई.एम.आई.एल माइन्स एण्ड मिनिरल्स रिसोर्सेस लि. के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 785.49 हेक्टर वनभूमि में बंधा कोल ब्लॉक के वनभूमि व्यवर्तन के FP/MP/MIN/144129/2018 में क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण	उत्तर सागर	35.000	421/1	दाना नरयावली	17033658
2			—	31.000	264/1	जेरवारा-I	15980814
3			—	34.000	264/1	जेरवारा-II	17026240
4			—	70.000	364	जेरवारा	28925607
5			—	115.735	1	मकरोनिया मुहाल	52069531
6			—	100.357	1	रिछोडा	41367804
7			—	10.813	37/1	मसवासी ग्रंट	8988915
8			—	52.780	667	बरखेडा खुमान	26354589
9			—	43.520	23	गदपहरा मुहाल	19164016
10			—	20.550	25	गदपहरा मुहाल	14283911
11			—	10.950	20	सडेरी	8927544
12			—	28.900	650	सडेरी	15943720
13			—	30.280	379	सडेरी	18327482
14			बडा	10.000	307	राख	8598054

- योजना में कलेक्टर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि को वन भूमि के अधिपत्य में लेने का उत्तरदायित्व वन मण्डलाधिकारी उत्तर वन मंडल सागर का होगा।
- योजना क्षेत्र में कार्य कराते समय योजना का बोर्ड एवं कलेक्टर, सागर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि के आदेश क्रमांक/आवंटित रकबा सहित क्षेत्र में लगाया जाये।
- कार्य कराने में श्रम नियमों/स्वीकृत दरों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- कय की जाने वाली सामग्री में भंडार कय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे एवं जी एस टी की राशि का तत्काल भुगतान किया जावे। सामग्री के सत्यापन हेतु प्र.मु.व.स. एवं वन बल प्रमुख म.प्र.भोपाल के पत्र क्र. /कैम्पा/408/558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सत्यापन उपरांत ही भुगतान किया जावे। एवं सामग्री कय करने में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/361 दिनांक 18.02.2021 द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जावे।
- उपरोक्त योजना में प्रभावित वन भूमि के बदले जिला कलेक्टर द्वारा आवंटित गैर वन भूमि के अभिलेखीकरण एवं प्रभावित वन भूमि के बदले गैर वन भूमि प्राप्त करने का उत्तर दायित्व वन मण्डलाधिकारी, उत्तर सागर का होगा।
- प्रस्तावित क्षेत्र में K.M.I. file के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र का घेराव कर सत्यापन करना आहरण एवं सवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
- कार्य कराने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र.भोपाल द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं राशि आवंटित होने पर ही कार्य प्रारंभ कराये जावे। प्रस्तावित राशि से अधिक राशि का व्यय कदापि न किया जावे।

- 8- आस्था मूलक कार्यों हेतु प्रस्तावित राशि का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने का उत्तर दायित्व वन मण्डलाधिकारी का होगा। आस्था मूलक कार्यों को कराने के पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ही कार्य प्रारम्भ कराये जावे।
- 9- रोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण कर उचित जैविक खाद का उपयोग किया जावे।
- 10- प्राक्कलन में उल्लेखित कार्यों का टाईम प्लान व कार्य प्लान तैयार कर साईट स्पेशिफिक क्रियान्वयन किया जावे।
- 11- प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मूल्यांकन एवं अनुश्रवण) म.प्र.भोपाल के पत्र क्र./अनु./168 दिनांक 17.5.2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन (माह अक्टूबर एवं माह मई में) कराया जावे। संपूर्ण क्षेत्र में रोपित पौधों की औसत ऊंचाई/गोलाई व फोटो ग्राफ्स वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 12- वृक्षारोपण क्षेत्र की KML file सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 13- कार्य कराने में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/408/558 दिनांक 10.6.2020 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
- 14- प्रस्तावित प्राक्कलन में क्षेत्र सफाई/लेण्टाना उन्मूलन कार्य कुल प्रस्तावित रकवा से अधिक है। उपरोक्त कार्यों को क्षेत्र की वास्तविक स्थिति एवं कक्ष इतिहास के अनुसार ही कार्य कराये जावे।
- 15- वृक्षारोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण उपरांत क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार ही रसायनिक खाद आदि डाला जाये। गोबर खाद के स्थान पर यथासंभव वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग किया जावे।
- 16- वृक्षारोपण क्षेत्र में निरीक्षण पथ का अधिक से अधिक उपयोग पौधा परिवहन में करते हुये सिर बोझ से पौधा परिवहन न्यूनतम रखा जावे।

उक्त व्यय मद के अंतर्गत विकलनीय होगा। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्रमांक-NS--6 के अनुक्रमांक 22 पर दर्ज की गई है।

मानचित्र
वन मण्डलाधिकारी
अपर वन मन्त्र, सागर
17/08/22

पृ.क्रमांक/व्यय/वे./2022/1380

- प्रतिलिपि :-
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 2. महालेखाकार ग्वालियर म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
 3. वन मण्डल अधिकारी, उत्तर सागर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

4. प्रभारी मानचित्रकार शाखा वृत्त कार्यालय सागर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। वन मण्डलाधिकारी, उत्तर सागर वन मंडल उत्तर सागर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन की प्रति संलग्न है। कृपया पुनः परीक्षण कर ले, कि प्राक्कलन में प्रस्तावित कार्य कार्य आयोजना में प्रावधानित कार्यों/मुख्यालय से जारी निर्देशों के अनुरूप न हो, तो कार्यालयीन टीप पर स्पष्ट लेखकर प्रस्तुत करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(अमित कुमार दुबे)
मुख्य वन संरक्षक/पदेन वन संरक्षक,
वन वृत्त, सागर (म.प्र.)
सागर दिनांक : 12/08/2022

(अमित कुमार दुबे)
मुख्य वन संरक्षक/पदेन वन संरक्षक,
वन वृत्त, सागर (म.प्र.)

वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक-FP/MP/EMIL/144129/2018 बंधा कोल ब्लॉक सिंगरौली जिले के तहसील सरई में आवेदित वनभूमि रकवा 785.49 हेक्टेयर के बदले रकवा 10.00 हेक्टेयर खसरा नं. 307 ग्राम राख तहसील बण्डा अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है। चयनित क्षेत्र अतिक्रमण रहित हैं तथा वन विभाग के मापदण्डों के अनुसार वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हैं।


वन मन्त्रालय अधिकारी
उत्तर वन मन्त्रालय, झापा


उत्तर वन मन्त्रालय अधिकारी
उत्तर सागर


(सिद्धार्थ सिंह व.क्षे.)
वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष 2022-23 (दर मा.दि. 351/-)
संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर


क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	10.00	ha.	0.45	प्रति हे०	4.50	जोबदार
2	पक्के मुनारों का निर्माण	16	मुनारा	16	मुनारा	256	गणना के आधार पर
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित) हेक्ट.	10.00	ha.	1.00	-	10	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई (हे०)	10.00	ha.	4.00	प्रति हे०	40	जोबदार
5	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	10.00	ha.	12.50	प्रति हेक्ट	437.5	जोबदार
6	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चैनलिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी./प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 75 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्ढों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा।	2001	R.mt.	2.4	R.mt.	4802.4	गणना के आधार पर
8	गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	10000	गड्ढे	2.5	प्रति हजार	25.0	जोबदार
7	रोपण हेतु गड्ढा खुदाई संख्या						
	45x45x45 cm.	10000	गड्ढे	5	प्रति सेकड़ा	500	जोबदार
8	गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 30 प्रतिशत	273.4	घ०मी०	1.5	प्रति घ०मी०	410	बाजार दर
9	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 15 प्रतिशत	136.7	घ०मी०	3	प्रति घ०मी०	410	बाजार दर
10	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना	10000	गड्ढे	1.5	प्रति सेकड़ा	150	जोबदार
11	1 हट निर्माण	1	L.S.	L.S.	L.S.	120	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेंट, चूना आदि)					100	अनुमानित
	योग					7266	
13	शू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत		हे०		प्रति हे०	1816	अनुमानित
	कुल योग					9082	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप वनागच्छल अधिकारी
उत्तर सागर

वनागच्छल अधिकारी
उत्तर सागर

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	रोपणी कार्य						
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	10000	पौधे	13.2	रुपये प्रति पौधा	355	बाजार दर
1	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	2000	पौधे	13.2	रुपये प्रति पौधा	71	बाजार दर
	पौधों का परिवहन (संख्या)						
2	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	10000	पौधे	1.5	प्रति सैकड़ा	150	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	10000	पौधे	0.4	प्रति सैकड़ा	40	जॉबदर
3	लैंडाना मापिंग अप आपरेशन	10.00	हेक्टेयर	8	प्रति हेक्टेयर	80	जॉबदर
4	रोपण						
	45x45x45 cm.	10000	गड्डे	1.8	प्रति सैकड़ा	180	जॉबदर
5	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	10000	पौधे	1.25	प्रति सैकड़ा	125	जॉबदर
6	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	10000	पौधे	1	प्रति सैकड़ा	100	जॉबदर
7	तृतीय निंदाई						
	पौधों में	10000	पौधे	1	प्रति सैकड़ा	100	जॉबदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	10000		0.6	प्रति सैकड़ा	60	जॉबदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाइन						
9	6 मीटर चौड़ी	2001	RMT	3.35	कि.मी.	7	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	940	RMT	2.25	कि.मी.	2	जॉबदर
10	सुरक्षा 1 श्रमिक 9 माह	1	9	26	प्रतिमाह	234	जॉबदर
11	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	10000		Lumsum	Lumsum	300	अनुमानित
12	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					200	अनुमानित
						योग-	2004


 डन पब्लिश अधिकारी
 उत्तर सागर


 उप वनगण्डल अधिकारी
 उत्तर सागर


 वनगण्डल अधिकारी
 उत्तर सागर

योजना का तृतीय वर्ष 2024-25 (दर मा.दि. 394/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	रिमाक
		मात्रा	इकाई			
1	सोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	1000	पौधे	13.20 रुपये प्रति पौधा	235	खानार दर
	पौधों का परिवहन (संख्या)					खानार दर
2	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	1000	पौधे	1.5	1.5/100	जोयदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	1000	पौधे	0.4	0.4 प्रति सैकड़ा	जोयदर
3	चेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	200	RMT	0.14	प्रति र.मी.	जोयदर
4	प्रथम निंदाई					
	पौधों में	10000	पौधे	1.25	1.25/100	जोयदर
5	द्वितीय निंदाई					
	पौधों में	10000	पौधे	1	1 मादि/100	जोयदर
6	तृतीय निंदाई					
	पौधों में	10000	पौधे	1	1 मादि/100	जोयदर
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	10000	पौधे	0.6	0.6 मादि/सैकड़ा	जोयदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन					
8	6 मीटर चौड़ी	2001	RMT	3.35	3.35/किमी	जोयदर
	3 मीटर चौड़ी	940	RMT	2.25	2.25/किमी	जोयदर
9	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रति माह	जोयदर
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई		10000	Lumsum	250	अनुमानित
11	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)				100	अनुमानित
योग:-					1338	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	1000	पौधा		13.20 रुपये प्रति पौधा	32	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (सख्या)						जोबदार
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	1000	पौधा	1.5	100	15	जोबदार
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	1000	पौधा	0.4	सैकड़ा	4	जोबदार
3	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	10000	पौधा	1.25	100	125	जोबदार
4	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	10000	पौधा	1	100	100	जोबदार
5	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	10000	पौधा	0.6	0.6 मादि/सैकड़ा	60	जोबदार
6	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	2001	RMT	3.35	किमी	7	जोबदार
	3 मीटर चौड़ी	940	RMT	2.25	किमी	2	जोबदार
7	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जोबदार
8	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					25	अनुमानित
9	उपलब्धता अनुसार सिंचाई		10000		Lumsum	25	अनुमानित
योग:-						706	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष 2026-27 (दर मा.दि. 443/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिगार्ड
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	चेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)	200	RMT	0.14	प्रति र मी	28	जोबदर
2	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	10000		1.25	100	125	जोबदर
3	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	10000		1	100	100	जोबदर
4	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	10000		0.6	सैकड़ा	60	जोबदर
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
5	6 मीटर चौड़ी	2001	RMT	3.35	किमी	7	जोबदर
	3 मीटर चौड़ी	940	RMT	2.25	किमी	2	जोबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	अनुमानित
7	अन्य व्यय					25	अनुमानित
	योग:-					659	

वन परिपालक अधिकारी
उत्तर सागर

उप-वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का षष्ठम वर्ष 2027-28 (दर मा.दि. 470/-)

(असंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	2001	RMT	3.35	किमी	7	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	940	RMT	2.25	किमी	2	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जॉबदर
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					371	

योजना का सप्तम वर्ष 2028-29 (दर मा.दि. 498/-)

(असंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	2001	RMT	3.35	किमी	7	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	940	RMT	2.25	किमी	2	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जॉबदर
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योग:-					371	

वन परिशोध अधिकारी
उत्तर सागर

उप वनगण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनगण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का अष्टम वर्ष 2029-30 (दर मा.दि. 528/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	2001	RMT	3.35	किमी	7	जीवदर
	3 मीटर चौड़ी	940	RMT	2.25	किमी	2	जीवदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जीवदर
3	अन्य व्यय					25	अनुमानित
योग:-						346	

योजना का नवम वर्ष 2030-31 (दर मा.दि. 560/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	2001	RMT	3.35	किमी	7	जीवदर
	3 मीटर चौड़ी	940	RMT	2.25	किमी	2	जीवदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जीवदर
3	अन्य व्यय					25	अनुमानित
योग:-						346	

योजना का दशम वर्ष 2031-32 (दर मा.दि. 594/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	2001	RMT	3.35	किमी	7	जीवदर
	3 मीटर चौड़ी	940	RMT	2.25	किमी	2	जीवदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जीवदर
3	अन्य व्यय					25	अनुमानित
योग:-						346	

योजना का ग्यारवा वर्ष 2032-33 (दर मा.दि. 630/-)

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	2001	RMT	3.35	किमी	7	जीवदर
	3 मीटर चौड़ी	940	RMT	2.25	किमी	2	जीवदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक	12	माह	26	प्रतिमाह	312	जीवदर
3	अन्य व्यय					25	अनुमानित
योग:-						346	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप वनगण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनगण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

गोश्वारा, आदर्श रोप


वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	दर प्रति मानव दिवस	कुल राशि
प्रथम वर्ष 2022-23	9082	1	9082	351	3187749
द्वितीय वर्ष 2023-24	2004	1.06	2124	372	790069
तृतीय वर्ष 2024-25	1338	1.1236	1503	394	592250
चतुर्थ वर्ष 2025-26	706	1.191	841	418	351671
पंचम वर्ष 2026-27	659	1.2625	832	443	368469
षष्ठम वर्ष 2027-28	371	1.3382	496	470	233228
सप्तम वर्ष 2028-29	371	1.4185	526	498	261951
अष्टम वर्ष 2029-30	346	1.504	520	528	274619
नवम वर्ष 2030-31	346	1.594	551	560	308691
दशम वर्ष 2031-32	346	1.69	584	594	347153
ग्यारवा वर्ष 2032-33	346	1.79	619	630	389979
कुल योग			17679		7105830
	आस्था मूलक के कार्यों के लिये 5 प्रतिशत राशि			5%	355291
	मानव संसाधन विकास के लिये 1 प्रतिशत राशि			1%	71058
	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिये 4 प्रतिशत राशि			4%	284233
	कुल योग :-				7816413
	कुल राशि पर 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की राशि			10%	781641
	महायोग :-				8598054

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर सागर

उप वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर

वनमण्डल अधिकारी
उत्तर सागर वनमण्डल

कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 2022 / 70 दिनांक 2/8/22 में उल्लेखित शर्तों
के अधीन तकनीकी स्वीकृति जारी।


मुख्य वन संरक्षक
सागर वन वृत्त, सागर