

प्रायोजना का संक्षिप्त विवरण

क्रमांक	विवरण	मद
1	प्रस्ताव का नाम	आर0आइ0डी0एफ0-26 के अन्तर्गत जनपद गोण्डा में गोण्डा-उतारौला-डुमरियागंज मार्ग पर गोरखपुर कैंप गोण्डा रेल रोडशन के किमी0 654/5-6 वरुआचेक-गोण्डा रेलवे स्टेशन के मध्य लेविल क्रॉसिंग संख्या 257 सोनी गुमटी पर 04 लेन उपरिगामी सेतु के निर्माण से सम्बन्धित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन प्रस्तावित लागत रू0 6850.14 लाख
2	कार्यदायी संस्था का नाम	उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0
3	कार्यदायी संस्था का चयन क्या सक्षम स्तर से अनुमोदित है।	हाँ
4	लागत	
I	प्रस्तावित लागत	रू0 6850.14 लाख
II	पी0एफ0डी0 द्वारा मूल्यांकित लागत	रू0 6779.41 लाख
III	लागत का आधार जैसे- एरा0ओ0आर एवं उसका निर्धारण वर्ष	लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 के जनपद गोण्डा के एरा0ओ0आर0 वर्ष 2019-2020 एवं MORTH नई दिल्ली द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के आधार पर तैयार किया गया है। MORTH डाटा बुक के आधार पर दर विश्लेषण कर, जिरामें सीमेन्ट, फाइन सैंड, ग्रेक एवं श्रमिक/गशीनरी की दरें लोक निर्माण विभाग की शिड्यूल दरों का प्रयोग किया गया है। लोक निर्माण विभाग की अनुमोदित दरों के अतिरिक्त दरें सेतु निगम द्वारा जारी फर्मों के दर अनुबन्ध के अनुसार ली गयी हैं। इसके अतिरिक्त स्टील तथा ग्री स्ट्रैसिंग, स्ट्रैण्ड वायर, पॉट पी0टी0एफ0ई0 वियरिंग, रिट्रप सील टाइप एक्सपेंशन ज्वाइंट आदि की दरें सेतु निगम द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले रेट कान्ट्रैक्ट की दरें हैं तथा अन्य अनुपलब्ध दरें वर्तमान मार्केट की वास्तविक दरें हैं।
5	आवश्यकता एवं औचित्य	यह सम्पार जनपद गोण्डा में गोण्डा-उतारौला-डुमरियागंज मार्ग पर गोरखपुर कैंप गोण्डा रेल रोडशन के किमी0 654/5-6 वरुआचेक-गोण्डा रेलवे स्टेशन के मध्य लेविल क्रॉसिंग संख्या 257 सोनी गुमटी पर पर स्थित है। इसके एक तरफ गोण्डा शहर, जनपद मुख्यालय, तहसील, मण्डी, अयोध्या, फौजाबाद, लखनऊ, बहराइच आदि स्थित है। दूसरी तरफ उतारौला, डुमरियागंज, बांसी, सिद्धार्थ नगर, बरती नौगढ़ होकर प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल लुम्बिनी कसित वस्तु है। लखनऊ-गोण्डा-गोरखपुर एक अति महत्वपूर्ण प्रमुख रेल मार्ग है जोकि नई दिल्ली, जम्मू, पंजाब, लखनऊ, विहार, बाराबंकी, बलरामपुर, अहमदाबाद, अमृतसर, पुणे, मुम्बई, कोलकाता, तथा लगभग भारत के सभी प्रदेशों से सीधे जोड़ती है। यह क्रॉसिंग लगभग 1 घण्टे में 12 बार बंद होती है। क्रॉसिंग बन्द होने पर यातायात अवरुद्ध हो जाता है एवं प्रायः जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे मरीजों को समय से अस्पताल तथा विद्यार्थियों को अपने स्कूल पहुंचने में अत्यधिक असुविधा होती है। इस रेल मार्ग पर प्रतिदिन लगभग 150 रेल गाडियों का संचालन होता है। जून 2017 में कराई गई गणना के अनुसार इस सम्पार की टी0वी0रू0 368932 है। अतः यातायात सुगमता क्षेत्र का बहुमुखी विकास एवं स्थान की उपलब्धता की दृष्टि से इस लेविल क्रॉसिंग पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण अति आवश्यक है। रेल उपरिगामी सेतु बन जाने से याहनों का आना जाना सुगमता से होगा। जाम की स्थिति से निजात मिलेगी तथा प्रदूषण आदि से राहत मिलेगी।

Alvina

HP

HP

hny
 29/6/21
 MUGHCHAN YADAV
 Assistant Engineer (C)
 Bridge Construction Unit-3
 Lucknow

102

क्रमांक	मद	विवरण
6	भूमि की उपलब्धता (क्षेत्रफल)	अधिग्रहण 0.45 हे०
7	भूमि अधिग्रहण की मात्रा एवं धनराशि	अधिग्रहण 0.45 हे०, रू० 219.82 लाख
8	बजट प्रावधान (केन्द्रांश/राज्यांश)	50 - 50 (प्रतिशत)
9	मानकीकृत/गैर मानकीकृत	गैर मानकीकृत
10	मिटटी भराई (यदि हों तो डी०एम० रिपोर्ट)	-
11	यथा उच्च विशिष्टियाँ हैं	-
1	यदि हों तो उनका विवरण (केन्द्रीय यातानुपूर्वक, स्ट्रक्चरल, ग्लोडिंग, ग्रेनाईट, पलोरिंग, फाल्स सीलिंग, वेडेन पलोरिंग आदि) मदवार मात्राये एवं धनराशि	-
12	यदि परियोजना प्रस्ताव में फर्नीचर का मद लिया गया, तो उसका विवरण एवं लागत	-
13	वोट आउट आईटम्स का विवरण एवं धनराशि	-
14	अनुमन्य सेटज का प्रतिशत एवं धनराशि	सेन्टेज 12.50 प्रतिशत, धनराशि रू० 564.84 लाख
15	अनुमन्य कन्टीजेन्सी का प्रतिशत एवं धनराशि	कन्टीजेन्सी 1 प्रतिशत, धनराशि रू० 47.09 लाख
16	युटिलिटी शिफ्टिंग	धनराशि रू० 27.93 लाख
17	अन्य विशेष दिन्दु	

Kuma

(A)

PR

hy 29/6/21

MUJCHHAN YADAV
Assistant Engineer (C)
Bridge Construction Unit-3
Lucknow

101

गोपनीय
(केवल व्यय वित्त समिति के उपयोगार्थ)

आर0आई0डी0एफ0-26 के अन्तर्गत जनपद गोण्डा में गोण्डा-उतरौला-डुमरियागंज मार्ग पर गोरखपुर कैंप गोण्डा रेल सेक्शन के किमी0 654/5-6 वरुआचेक-गोण्डा रेलवे स्टेशन के मध्य लेविल क्रॉसिंग संख्या 257 सोनी गुमटी पर 04 लेन उपरिगामी सेतु के निर्माण से सम्बन्धित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन प्रस्तावित लागत रू0 6850.14 लाख

गुल्यांकन टिप्पणी

कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 राज्य सेतु निगम

- 1-1 प्रायोजना प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा आर0आई0डी0एफ0-26 के अन्तर्गत जनपद गोण्डा में गोण्डा-उतरौला-डुमरियागंज मार्ग पर गोरखपुर कैंप गोण्डा रेल सेक्शन के किमी0 654/5-6 वरु आचेक-गोण्डा रेलवे स्टेशन के मध्य लेविल क्रॉसिंग संख्या 257 सोनी गुमटी पर 04 उपरिगामी सेतु का निर्माण से सम्बन्धित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन प्रस्तावित लागत रू0 6850.14 लाख व्यय वित्त समिति के विचारार्थ संदर्भित किया गया है।
- 1-2 प्रस्तुत प्रायोजना वित्तीय वर्ष 2020-21 में नावार्ड पोषित आर0आई0डी0एफ0-26 योजनान्तर्गत प्रस्तावित है। नये सेतुओं हेतु नावार्ड पोषित वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-57 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054-04-101-36-00-24 में रू0 100 करोड़ तथा अनुदान सं0-83 अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054-04-789-21-00-24 में रू0 25 करोड़ का बजट प्राविधान है। इस प्रायोजना को आर0आई0डी0एफ0-26 के अन्तर्गत वित्त पोषित किया जाना है।
- 1-3 प्रश्नगत रेल सम्पार सं0-257 का टी0वी0यू0 368932 (वर्ष 2017) है तथा रेलवे वर्क्स प्रोग्राम 2017-18 में पिकयुक नं0 167 स्वीकृत है।
- 1-4 लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-58(1)/23-11-16-1 (124)/2(64)/16 दिनांक 05.11.2016 के द्वारा प्रश्नगत आर0ओ0वी0 निर्माण हेतु 50 प्रतिशत सहभागिता पर सहमति प्रदान की गयी है।
- 1-5 प्रस्तावित रेल उपरिगामी सेतु कार्यस्थल का संयुक्त निरीक्षण रेलवे विभाग/लोक निर्माण विभाग/सेतु निगम के अधिकारियों द्वारा 20.06.2015 कर लिया गया है, जिसके अनुसार इस स्थान पर रेलवे उपरिगामी सेतु पूर्णता फिलियल पाया गया है।
- 1-6 प्रस्तावित आर0ओ0वी0 के निर्माणोपरान्त लेविल क्रॉसिंग बन्द किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, गोण्डा द्वारा प्रमाण-पत्र दिया गया है।
- 1-7 प्रायोजना का आगणन उप परियोजना प्रबन्धक, सेतु निर्माण इकाई, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम, अयोध्या द्वारा तैयार किया गया है, जो संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम, लखनऊ, महाप्रबन्धक(आगणन), उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ, मुख्य अभियंता (सेतु विंग), उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा परीक्षित एवं प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा संस्तुत तथा प्रायोजना प्रस्ताव प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अनुमोदित है।

29/01/20
MUCHCHAN YADAV
Assistant Engineer (C)
Bridge Construction Unit-3
Lucknow

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

2.0 प्रायोजना की आवश्यकता एवं औचित्य:

जनपद जनपद गोण्डा में गोण्डा-उतरौला-डुमरियागंज मार्ग पर गोरखपुर कॅण्ट गोण्डा रेल सेक्शन के किमी० 654/5-6 बरूआचेक-गोण्डा रेलवे स्टेशन के मध्य लेविल क्रॉसिंग संख्या 257 सोनी गुमटी पर पर स्थित है। इसके एक तरफ गोण्डा शहर, जनपद मुख्यालय, तहसील, मण्डी, अयोध्या, फँजाबाद, लखनऊ, बहराइच आदि स्थित है। दूसरी तरफ उतरौला, डुमरियागंज, वांसी, सिद्धार्थ नगर, बस्ती नौगढ होकर प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल लुम्बिनी कपिल वस्तु है। लखनऊ-गोण्डा-गोरखपुर एक अति महत्वपूर्ण प्रमुख रेल मार्ग है जोकि नई दिल्ली, जम्मू, पंजाब, लखनऊ, बिहार, बाराबंकी, बलरामपुर, अहमदाबाद, अमृतसर, पुणे, मुम्बई, कोलकाता, तथा लगभग भारत के सभी प्रदेशों से सीधे जोड़ती है। यह क्रॉसिंग लगभग 1 घण्टे में 12 बार बंद होती है। क्रॉसिंग बन्द होने पर यातायात अवरूद्ध हो जाता है एवं प्रायः जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे मरीजों को समय से अस्पताल तथा विद्यार्थियों को अपने स्कूल पहुँचने में अत्यधिक असुविधा होती है। इस रेल मार्ग पर प्रतिदिन लगभग 150 रेल गाड़ियों का संचालन होता है। जून 2017 में कराई गई गणना के अनुसार इस सम्पार की टी०वी०यू० 368932 है। अतः यातायात सुगमता क्षेत्र का बहुमुखी विकास एवं स्थान की उपलब्धता की दृष्टि से इस लेविल क्रॉसिंग पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण अति आवश्यक है। रेल उपरिगामी सेतु बन जाने से वाहनों का आना जाना सुगमता से होगा। जाम की स्थिति से निजात मिलेगी तथा प्रदूषण आदि से राहत मिलेगी।

3.0 प्रायोजना प्रावधान:

प्रायोजनान्तर्गत 04 लेन उपरिगामी सेतु में निम्न प्रावधान किये गये हैं:-

क्र० सं०	मद	मात्रा
1	मुख्य सेतु (रेलवे पोर्शन) की लम्बाई	30.500 मी०
2	वायाडवट की लम्बाई(चौड़ाई 15 मी०)	उतरौला साइड-154.95 मी० गोण्डा साइड 166.925 मी० कुल-321.85 मी०
3	आर०ई० वाल की लम्बाई (चौड़ाई 15 मी०)	उतरौला साइड-147.00 मी० गोण्डा साइड 150.99 मी० कुल- 297.99 मी० सी०टी०एस०वी०-200 एम०एम०, ई०टी०ए०-115 एम०एम० वी०सी०-40 एम०एम०
	सेतु की कुल लम्बाई	650.340 मी०
4	गडर का प्रकार	कम्पोजिट आर०सी०सी० स्लैब
5	सर्विस मार्ग की कुल लम्बाई (चौड़ाई 3.75 मी०)	1239.70 र०मी०
6	सर्विस मार्ग का क्रस्ट (एम०एम०)	सी०टी०एस०वी०-100एम०एम०, ई०टी०ए०-100 एम०एम० वी०सी०-20एम०एम०
7	नाली की लम्बाई	1239.70 र०मी०
8	स्टेयर केस	02 नग
9	यूटीलिटी शिफ्टिंग	वीएसएनएल-रू० 5.41 लाख विद्युत विभाग-रू० 7.52 लाख

29/6/21
MUCHCHAN YADAV
Assistant Engineer (C)
Bridge Construction Unit-3
Lucknow

क्र० सं०	मद	मात्रा
		वन विभाग(एकमुश्त)-रु० 15.00 लाख कुल रु० 27.93 लाख
10	भूमि अधिग्रहण	045 हे०, रु० 219.82 लाख
11	सौदरीकरण	जाव
12	डायवर्जन	620 मी०

4.0 विशिष्टियाँ एवं दरें:

प्रश्नगत प्रायोजना प्रस्ताव के अन्तर्गत सगस्त कार्य लोक निर्माण विभाग उ०प्र० के जनपद अधोघ्या के एस०ओ०आर० वर्ष 2019-2020 एवं MORTH नई दिल्ली द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के आधार पर तैयार किया गया है। MORTH डाटा बुक के आधार पर दर विश्लेषण कर, जिसमें सीमेन्ट, फाइन सैंड, ब्रिक एवं श्रमिक/मशीनरी की दरें लोक निर्माण विभाग की शिड्यूल दरों का प्रयोग किया गया है। लोक निर्माण विभाग की अनुमोदित दरों के अतिरिक्त दरें सेतु निगम द्वारा जारी फर्मों के दर अनुबन्ध के अनुसार ली गयी हैं। इसके अतिरिक्त स्टील तथा प्री स्ट्रेसिंग, स्ट्रेण्ड वायर, पॉट पी०टी०एफ०ई० बियरिंग, स्ट्रिप सील टाइप एक्सपेंशन ज्वाइंट आदि की दरें सेतु निगम द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले रेट कान्ट्रैक्ट की दरें हैं तथा अन्य अनुपलब्ध दरें वर्तमान मार्केट की वारतविक दरें हैं। दरों के सम्बन्ध राक्षम स्तर से प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया है। प्रमाण द्वारा इसी के आधार पर लागत का परीक्षण किया गया है।

5.0 लागत विश्लेषण:

प्रायोजना 02 लेन (प्लास-ए लोडिंग) उपरिगागी सेतु की प्रस्तावित लागत एवं प्रमाण द्वारा आंकलित लागत निम्नवत् है:- (लागत लाख रु० में)

क्र०सं०	कार्यमद	प्रस्तावित लागत	आंकलित लागत	चटौती
	सेतु अंश			
1	वायटवट की लागत (लम्बाई 321.85 मी०)	3360.63	3360.63	0.00
2	आई०ई० बाल (लम्बाई 207.00 मी०)	578.51	578.51	0.00
3	सर्धिस रोड ड्रेन सहित (लम्बाई 1239.70 मी०)	142.85	142.85	0.00
4	टाइवर्जन	92.89	92.89	0.00
5	स्टेयर फेस	30.00	30.00	0.00
6	सौदरीकरण	52.44	अनुगन्ध नहीं	-52.44
7	योग	4257.32	4204.88	-52.44
8	मूल्यवृद्धि			0.00

MUCHCHAN YADAV
Assistant Engineer (C)
Bridge Construction Unit-3
Lucknow

29/6/21

क्र०सं०	कार्यमद	प्रस्तावित लागत			आंकलित लागत			कटौती
		रु०	%	रु०	रु०	%	रु०	
9	प्रथम वर्ष 20 प्रतिशत लागत 0.00 प्रतिशत	851.46	0%	0.00	840.98	0%	0.00	0.00
10	द्वितीय वर्ष 40 प्रतिशत लागत 10 प्रतिशत	1702.93	10%	170.29	1681.95	10%	168.20	-2.10
11	तृतीय वर्ष 40 प्रतिशत लागत 20 प्रतिशत	1702.928	20%	340.59	1681.952	20%	336.39	-4.20
	योग			4768.20			4709.47	-58.73
12	आकस्मिक व्यय	4768.20	1%	47.68	4709.47	1%	47.09	-0.59
	योग			4815.88			4756.56	-59.32
13	5 प्रतिशत की कमी	4815.88	-5%	-240.79	4756.56	-5%	-237.83	2.97
	योग			4575.09			4518.73	-56.35
14	जी०एस०टी०	4575.09	12%	549.01	4518.73	12%	542.25	-6.76
15	लेवर सेस	4575.09	1%	45.75	4518.73	1%	45.19	-0.56
16	12.5 प्रतिशत सेन्टेज चार्ज	4575.09	12.50%	571.89	4518.73	12.50%	561.84	-7.04
	योग-सेतु अंश			5741.74			5671.01	-70.72
17	यूटीलिटी शिफ्टिंग							0.00
a	वीएसएनएल	आगमन		5.41			5.41	0.00
b	विद्युत विभाग	आगमन		7.52			7.52	0.00
c	वन	एकमुश्त		15.00			15.00	0.00
18	यूटीलिटी शिफ्टिंग योग			27.93			27.93	0.00
19	भूमि अध्यापि 0.45 हेक्टेयर			219.82			219.82	0.00
20	रेलवे भाग की लागत प्रायोजना की कुल लागत			6850.14			6779.41	-70.72

कटौती के कारण

- सौदर्यीकरण मद की लागत रु० 52.44.00 लाख की धनराशि अनुमन्य न किये जाने के कारण लागत में कमी हुई है।

- 6.0 प्रभाग की टिप्पणी:
- 6.1 लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा आर०आई०डी०एफ०-26 के अन्तर्गत जनपद गोण्डा में गोण्डा-उतरौला-डुमरियागंज मार्ग पर गोरखपुर कैंप गोण्डा रेल सेक्शन के किमी० 654/5-6 वरुआचेक-गोण्डा रेलवे स्टेशन के मध्य लेविल क्रासिंग संख्या 257 सोनी गुमटी पर उपरिगामी सेतु का निर्माण से सम्बन्धित प्रायोजना प्रस्ताव/आगमन प्रस्तावित लागत रु० 6850.14 लाख व्यय वित्त समिति के विचारार्थ संदर्भित किया गया है। प्रायोजना की प्रस्तावित लागत रु० 6850.14 लाख के सापेक्ष प्रभाग द्वारा लागत रु० 6779.41 लाख की लागत आंकलित की गयी है।
- 6.2 प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।
- 6.3 प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय विलयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 6.4 प्रायोजना के अन्तर्गत रेलवे विभाग द्वारा मुख्य सेतु की लागत रु० 860.65 लाख प्रस्तावित की गयी है। प्रभाग द्वारा मुख्य सेतु की लागत को यथावत् सम्मिलित करके हुए लागत का आकलन किया गया है।

MUCHCHAN YADAV
 Assistant Engineer (C)
 Bridge Construction Unit-3
 Lucknow

29/6/21

- 6.5 प्रायोजना में यूटिलिटी शिफ्टिंग में प्रस्तावित शिफ्टिंग आफ सर्विसेज के अन्तर्गत वीएसएनएल रू0 5.41 लाख, विद्युत विभाग रू0 7.52 लाख एवं वन रू0 15.00 लाख प्रस्तावित हैं। प्रभाग का मत है कि प्रशासकीय विभाग द्वारा उक्त कार्यमदों का विस्तृत आगणन गठित कराकर तथा सम्यन्धित विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 6.6 प्रायोजनान्तर्गत भूमि अध्याप्ति (0.45 हे0) की लागत रू0 219.82 लाख प्रस्तावित की गयी है। प्रभाग का मत है कि भूमि अध्याप्ति न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर प्रशासनिक विभाग द्वारा अपने उत्तरदायित्व पर किया जायेगा।
- 6.7 प्रभाग द्वारा लागत आंकलन में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। प्रशासकीय विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 से सम्मिलित न हो।
- 6.8 प्रभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रशासनिक विभाग का होगा।
- 6.9 प्रभाग द्वारा प्रायोजना की लागत का आकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा वजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रभाग का मत है कि प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।
- 6.10 प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। आर0ओ0वी0 निर्माण की जी0ए0डी0, लम्बाई/ चौड़ाई में परिवर्तन, आर0ई0वाल एवेंटमेन्ट आदि में परिवर्धन/ परिवर्तन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्यन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
- 6.11 प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

+++++

[Signature]
 (M. S. ...)
 ...
 ...

[Signature]
 (M. S. ...)
 ...
 ...

[Signature]
 (इ० राजेश कुमार)
 निदेशक
 प्रायोजना रचना एवं प्रयोजन प्रभाग
 राज्य निर्माण सहायता, उ०२०
 ...

hvy 29/6/21
MUCHCHAN YADAV
 Assistant Engineer (C)
 Bridge Construction Unit-3
 Lucknow