

आदेश पारित द्वारा राजेश कुमार खरे (भा.व.से.) वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल

—00—

आदेश/क्रमांक/माचि/

182

भोपाल, दिनांक 07 मई 2023

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/1194/191/2022/नियम/चार दिनांक 14/07/2022 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना के निर्माणार्थ, व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 70.880 हेक्टेयर वनभूमि के बदले, कलेक्टर जिला विदिशा, के आदेश प्र.क्र/02/अ-19(3)/2017-18 दि. 10/10/2017 एवं प्र.क्र/0023/अ-20 (3)/2021-22 दिनांक 1/8/22 से तहसील सिरोंज अंतर्गत हस्तांतरित कुल 103.88 हेक्टेयर राजस्व भूमि में से 70.880 हेक्टेयर कार्य योग्य राजस्व भूमि पर, वनमंडलाधिकारी सा0 वनमंडल विदिशा के पत्र क्रमांक/माचि/762 दिनांक 25/4/23 एवं 990 दिनांक 30/5/23 से प्रस्तुत निम्नानुसार 4 स्थलों की 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाओं की कुल राशि रुपये 2,76,48,844/- की तकनीकी स्वीकृति जारी की जाती है।

परिक्षेत्र का नाम	बीट का नाम	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	कार्य योग्य वनक्षेत्र (है० में)	कुल राशि
सिरोंज	लिधोड़ा	सॉकलोन	4/3, 5/2	22.487	7755748
सिरोंज	सिरोंज	कौंजीखेड़ी	18/1, 228/1	30.081	9743530
सिरोंज	मलसीपुर	सॉकलोन	1/1, 1/1 मिन 2	13.033	5606922
सिरोंज	मलसीपुर	धर्मपुर	48, 49	5.279	4542644
	योग			70.880	27648844

उपरोक्त तकनीकी स्वीकृति की शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- उक्त कार्य में भंडार क्रय नियमों का पालन किया जावे एवं बजट आवंटन से अधिक व्यय न किया जावे।
- कार्य श्रेष्ठ गुणवत्ता वाला हो एवं तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त हो।
- व्ययित स्थल किसी अन्य योजना के कार्य हेतु ओवरलेप न हो, इसका ध्यान रखा जावे, इसकी जवाबदारी वनमंडलाधिकारी की रहेगी।
- समस्त वानिकी कार्य अनुमोदित जाव दर अनुसार ही कराया जावे। जिन वानिकी कार्यों के जाव दर अपर प्रधान मु.व.सं. विकास अथवा इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं हैं। ऐसे समस्त कार्यों के दर वृत्त स्तरीय समिति से अनुमोदित करावे एवं तकनीकी स्वीकृति में दर्शाई राशि की त्रुटिविहीन प्रोजेक्ट रिपोर्ट पुनः प्रस्तुत करें। तदुपरांत ही कार्य प्रारम्भ करें।
- वैकल्पिक वृक्षारोपण की सफलता निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप सुनिश्चित की जावे एवं जीवित पौधों के प्रतिशत की गणना प्रति वर्ष माह मई एवं अक्टूबर की स्थिति में कराई जावे।
- योजना में उल्लेखित सी.बी.ओ. से प्राप्त पौधों, क्षेत्र में पूर्व से उपलब्ध वृक्षों तथा क्षेत्र में सीधे एवं स्थापित पौधों तथा रोपण से प्राप्त पौधों के पृथक अभिलेखों का संधारण (यथा माप पुस्तिका/देयक/ रोपण आदि) नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- वृक्षारोपण पंजी में समय समय पर (हर तीन माह में) कराये गये कार्य के अद्यतन छायाचित्र व कार्य संपादन के हर विंदुओं का विवरण इन्द्राज किया जाना आवश्यक है।
- प्रधान मु0व0सं0 एवं वनबल प्रमुख म.प्र. भोपाल तथा शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

(राजेश कुमार खरे)
वनसंरक्षक

भोपाल वृत्त, भोपाल

भोपाल, दिनांक 07 मई 2023

पू.क्रमांक/माचि/ 3485

प्रतिलिपि:- महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल की ओर अनुमोदित योजना की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
- वनमंडलाधिकारी सा0 वन मंडल विदिशा की ओर उनके पत्र क्र/ माचि/762 दिनांक 25/4/23 एवं 990 दिनांक 30/5/23 के संदर्भ में अनुमोदित योजना की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
- प्रभारी, लेखा शाखा वृत्त कार्यालय भोपाल की ओर अनुमोदित योजना की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तनुसार

वनसंरक्षक
भोपाल वृत्त, भोपाल

न्यायालय कलेक्टर, जिला विदिशा (मध्यप्रदेश)

प्र.क्र. 0023/अ-20(3)/2021-22

मुख्य अभियंता चम्बल बेतवा कछार जल संसाधन
विभाग भोपाल

आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन, (राजस्व विभाग)

अनावेदक

:: आदेश ::

(दिनांक 01/08/2022 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, मुख्य अभियंता चम्बल बेतवा कछार जल संसाधन विभाग भोपाल द्वारा पत्र क्र. 34/डी-6/का./चंबे/22 दिनांक 25.02.2022 एवं ऑनलाईन आवेदन क्र. 0227080602038-APP-13009445 दिनांक 28.02.2022 प्रस्तुत कर जल संसाधन विभाग की सेमलखेडी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना जिला विदिशा में प्रभावित वन भूमि के बदले बैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को 70.88 है. भूमि न्यायालयीन प्र.क्र.02/अ-19(3)/17-18 आदेश दिनांक 10.10.17 द्वारा आवंटित की गई थी। उक्त आवंटित वन भूमि में से 40.799 है. भूमि वन विभाग को हस्तांतरित की जा चुकी है शेष 30.081 है. भूमि वन विभाग के द्वारा अनुपयुक्त बताया गया है। परियोजना में प्रभावित वन भूमि के स्थान पर शेष भूमि तहसील सिरोंज के ग्राम कांजीखेडी स्थित खसरा क्र. 18/1 रकबा 25.226 है. एवं ग्राम सेमलखेडी स्थित भूमि सर्वे क्र.106 रकबा 19.371 है. कुल रकबा 44.597 है. में से 30.081 है. वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित किये जाने का निवेदन किया गया जिस पर अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज को विधिवत जाँच कार्यवाही हेतु प्रकरण अंतरित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज द्वारा प्रकरण में आवश्यक जाँच कार्यवाही तहसीलदार सिरोंज से कराई जाकर प्रकरण इस न्यायालय को उपलब्ध कराया गया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-

तहसीलदार सिरोंज द्वारा पंजीबद्ध प्र.क्र. 0003/अ-20(3)/2022-23 अनुसार राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी से मौका जाँच कराई गई जिसमें ग्राम कांजीखेडी स्थित भूमि सर्वे क्र. 18/1 रकबा 25.226 है. में से 21.445 है., सर्वे क्र. 228/1 रकबा 8.636 है. नोईयत शासकीय कुल रकबा 33.862 है. में से 30.081 है. भूमि वन विभाग को बैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होना उल्लेखित कर ग्राम की चरनोई भूमि का रकबा 33.834 है., होना व आवेदित भूमि यदि आवंटित की जाती है तो चरनोई का शेष रकबा 3.753 है. होना प्रतिवेदित कर रिपोर्ट मय अक्स, खसरा प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में दिनांक 28.01.2022 को इशतहार का प्रकाशन कराया गया जिसमें नियत दिनांक 14.02.2022 तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। प्रकरण में वन परिक्षेत्र अधिकारी वन परिक्षेत्र सिरोंज द्वारा पत्र क्र.292 दिनांक 08.03.2022 से उक्त भूमि वन भूमि न होना उल्लेखित किया गया है। प्रकरण में सचिव ग्राम पंचायत कांजीखेडी जनपद पंचायत सिरोंज द्वारा दिनांक 07.02.2022 को पत्र प्रस्तुत कर वांछित प्रयोजन हेतु उक्त भूमि दिये जाने में कोई आपत्ति न होना उल्लेखित किया गया है। तदनुसार कार्यवाही कर नायब तहसीलदार सिरोंज द्वारा वृक्षारोपण हेतु भूमि आरक्षित किये जाने हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज को प्रेषित किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी, सिरोंज द्वारा नायब तहसीलदार सिरोंज से प्राप्त प्रकरण पर प्र.क्र. 0003/अ-20(3)/2022-23 पंजीबद्ध कर नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होकर ग्राम कांजीखेडी स्थित भूमि सर्वे क्र. 18/1 रकबा 25.226 है. में से 21.445 है. एवं सर्वे क्र. 228/1 रकबा 8.636 है. नोईयत शासकीय कुल रकबा 33.862 है. में से 30.081 है. भूमि बैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आवंटन किये जाने की अनुशंसा कर प्रकरण इस न्यायालय को उपलब्ध कराया गया।

प्रभारी अधिकारी जिला नजूल शाखा विदिशा से मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 विभागीय परिपत्र क्र. एफ 6-75/2019/सात/शाखा-3 दिनांक 24.09.2020 अनुक्रम में अभिमत आहुत किया गया। प्रभारी अधिकारी जिला नजूल शाखा विदिशा के प्रतिवेदन दिनांक 23.05.2022 एवं कार्यवाही विवरण क्र.1047/क्यू-8/भू-अभि./नजूल/2022 दिनांक 17/05/2022 अनुसार जिला नजूल निर्वर्तन समिति विदिशा द्वारा दिनांक 17.05.2022 को आयोजित बैठक में समिति सदस्यो द्वारा होकर ग्राम कांजीखेडी स्थित भूमि सर्वे क्र. 18/1 रकबा 25.226 है. में से 21.445 है. एवं सर्वे क्र. 228/1 रकबा 8.636 है. नोईयत शासकीय कुल रकबा 33.862 है. में से 30.081 है. भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को म.प्र. नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 के अध्याय-दो के तहत हस्तांतरण किये जाने की अनुशंसा कर प्रकरण इस न्यायालय उपलब्ध कराया गया।

नायब तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी सिरोंज/प्रधारी अधिकारी जिला नजूल शाखा विदिशा के प्रतिवेदन/प्रकरण के आधार पर होकर ग्राम कांजीखेडी स्थित भूमि सर्वे क्र. 18/1 रकबा 25.226 है. में से 21.445 है. एवं सर्वे क्र. 228/1 रकबा 8.636 है. नोईयत शासकीय कुल रकबा 33.862 है. में से 30.081 है. भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को म. प्र. भू-राजस्व संहिता-1959 के तहत नोईयत परिवर्तन कर राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-4 क्र.1 क्री कण्डिका-36 एवं म.प्र.शासन,राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्रादेश क्र. एफ 6-7/2013/सात/2 बी दिनांक 13.02.2013 एवं म.प्र.राजपत्र (असाधरण) राजस्व विभाग भोपाल क्र. एफ 6-75-2019-सात-शा.3 दिनांक 24 सितम्बर 2020 के तहत वन विभाग को हस्तांतरित की जाती है। आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि की जावे।



01/08/2022
(उमाशंकर भार्गव)
कलेक्टर
जिला - विदिशा (म.प्र.)

पृ.क्र./क्यू/रीडर/2022/ 10183
प्रतिलिपि :-

विदिशा दिनांक 02/08/2022

01. सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल।
02. सचिव, म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
03. प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.भोपाल।
04. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
05. मुख्य अभियंता चम्बल बेतवा कछार जल संसाधन विभाग भोपाल।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
06. वन मंडलाधिकारी सामान्य वन मण्डल, विदिशा।
07. उपखण्ड अधिकारी सिरोंज।
08. कार्यपालन, यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नही संभाग गंजबासौदा।
09. तहसीलदार, सिरोंज।

की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01/08/2022
कलेक्टर
जिला-विदिशा
कलेक्टर
जिला - विदिशा (म.प्र.)

न्यायालय कलेक्टर, जिला विदिशा (मध्यप्रदेश)

प्र.क्र. 02/अ-19(3)/2017-18

कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह
नदी संभाग गंजबासौदा



आवेदक

वनाम

मध्यप्रदेश शासन, (राजस्व विभाग)

अनावेदक

:: आदेश ::

(दिनांक 10/10/2017 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा द्वारा पत्र क्र. 4175/तक./सेमलखेडी तीर्थ परि./2016-17 दिनांक 03.12.16 के द्वारा सेमलखेडी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना में उपयोजित 70.88 है. वन भूमि के बदले राजस्व भूमि वन विभाग को दिये जाने का लेख किये जाने पर तहसीलदार सिरोंज द्वारा भूमि उपलब्धता की जानकारी दी जाकर भूमि हस्तांतरण हेतु विधिवत जांच उपरांत उपखण्ड अधिकारी सिरोंज के माध्यम से उपलब्ध कराया गया प्रतिवेदन/प्रकरण निम्नानुसार है :-

तहसीलदार सिरोंज द्वारा संस्थित प्र.क्र. 596/बी-121/16-17 एवं उपखण्ड अधिकारी सिरोंज के द्वारा पंजीबद्ध प्र.क्र. 01/अ-82/17-18 अनुसार तहसील अंतर्गत संबंधित हल्का पटवारी/राजस्व निरीक्षक से जांच रिपोर्ट/पंचनामा लिये जाकर जन सामान्य की आपत्ति हेतु सूचना प्रकाशन कराया गया इश्तहार के पश्चात नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वन परिक्षेत्र अधिकारी सिरोंज, राजस्व निरीक्षक तह.सिरोंज, हल्का पटवारी एवं वन विभाग आदि द्वारा प्रस्तावित भूमि का स्थल का दिनांक 26.09.17 से 28.09.17 तक ग्राम धरमपुर एवं साकलोन के संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण व संयुक्त जांच रिपोर्ट/पंचनामा प्रस्तुत किये जाकर तहसील सिरोंज के 02 ग्रामों के किता-12 का रकबा 70.000 है. भूमि वांछित प्रयोजन में प्रभावित वन भूमि के स्थान पर वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित की गई जो इस प्रकार है :-

स.क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा है. में	नोईयत
1	2	3	4	5
01	साकलोन	1/1	12.977 ✓	बीड सीलिंग
02		1/1 मिन 2	3.066	—
03		2/1	9.668	—
04		2/1 मिन 3	6.069	काबिल कारस्त बीड सीलिंग
05		4/3	9.944	—
06		5/2	16.123	—
	कुल	6	57.847	
01	धरमपुर	44	1.250	पहाड
02		45	1.280	—
03		46	2.263	—
04		47	1.180	—
05		48	5.511	—
06		49	0.668	—
	कुल	6	12.153	

12.152

तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी सिरोंज के प्रतिवेदन/प्रकरण के आधार पर संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा की सेमलखेडी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना में क्षतिपूर्क धनीकरण हेतु तहसील सिरोंज के ग्राम सांकलोन, धरमपुर के उक्त वर्णित कुल किता-12 के कुल रकबा 70.000 है. शासकीय राजस्व भूमि की नोईयत म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत परिवर्तन कर राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित की जाती है। हस्तांतरित भूमि का उपयोग प्रस्तावित प्रयोजन हेतु दो वर्ष की अवधि तक न किये जाने की दशा में भूमि पुनः शासकीय मद में दर्ज की जावेगी।

(अजित सुचारी)

कलेक्टर

जिला-विदिशा

विदिशा दिनांक 11/10/2017

पु.क्र./क्यू/रीडर/2017/13764

प्रतिलिपि :-

01. सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल।
02. सचिव, म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
03. प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.भोपाल।
04. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. वन संरक्षक/वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल विदिशा।
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विदिशा/संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग बासौदा।
की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर

जिला-विदिशा

जिला-विदिशा (म.प्र.)



कायालय

वन मण्डल विदिशा

ई-मेल. dfotvidisha@mp.gov.in, दूरभाष- 07592- 232967, फ़ैक्स- 236976

Check List for Site Inspection by the DFO

Online Proposal Name- Semal Khedi Teerth Minor Tank-
Online Proposal No- FP /MP / IRRIG/30846/2017
Total area - 70.880 Hac.
Site Inspection Date- 06/02/2023

S.No.	Particular	Inspection Report by CCF/DFO (T)
1	Extent is hectares.	PF 515=40.245, PF 517=0.0035, PF 518=30.6315 Total Area 70.880 hac.
2	Location (lat-long) of the forest land proposed for diversion	N 24° 9'39.300" E 77° 39' 10.580" N 24° 9'40.850" E 77° 39' 15.025" N 24° 9'41.231" E 77° 39' 17.283" N 24° 9'40.002" E 77° 39' 17.283" N 24° 9'37.879" E 77° 39' 11.914" N 24° 9'29.349" E 77° 39' 20.056" N 24° 9'28.210" E 77° 39' 11.615" N 24° 9'23.512" E 77° 39' 10.700" N 24° 9'20.751" E 77° 39' 15.992" N 24° 9'11.160" E 77° 39' 7.420" N 24° 9'11.024" E 77° 38' 59.409" N 24° 9'19.168" E 77° 39' 0.216" N 24° 9'26.108" E 77° 38' 58.885" N 24° 9'26.300" E 77° 38' 48.700" N 24° 9'31.315" E 77° 38' 31.400" N 24° 9'28.977" E 77° 38' 18.800" N 24° 9'37.300" E 77° 38' 8.00" N 24° 9'32.300" E 77° 37' 57.998" N 24° 9'44.100" E 77° 37' 33.750" N 24° 9'48.200" E 77° 37' 38.00" N 24° 9'43.500" E 77° 37' 50.100" N 24° 9'40.400" E 77° 37' 54.300" N 24° 9'34.800" E 77° 38' 1.290" N 24° 9'37.200" E 77° 38' 5.021" N 24° 9'45.040" E 77° 38' 3.300" N 24° 9'35.750" E 77° 38' 21.500" N 24° 9'41.460" E 77° 38' 25.400" N 24° 9'35.100" E 77° 38' 40.000" N 24° 9'36.750" E 77° 39' 1.900"
3	Legal status of the forest land (protected forest, reserved forests, revenue forest lands or any other forest land)	Protected Forest
4	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	Demarcated
5	Any signs of encroachment.	No
6	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non-forest land as part of the proposed project by the user agency. Details of action taken against the User Agency in case of violation of the FC Act and guidelines there under.	No
7	Status of vegetation, Site quality, species composition etc.	Blank /Degraded Forest

8	Importance of area from wildlife point of view, Status of wildlife (density and abundance of important species, bird life reptiles. Butterflies and other scheduled animals any endangered wildlife). Any latest census of wildlife in this area.	No Wild Life found
9	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	No
10	Current land use. Is this area manages as per prescription in the Working Plan and if not, Why?	RDF and Encroachment Working circle
11	Importance of the area from historical or religious point of view.	No
12	Any dependent persons/ families on this land.	No
13	Any displacement of persons proposed.	No
14	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected ? Is there any dissenting voice among the persons proposed to be displaced ?	Not applicable
15	Compensatory afforestation propodsd is on forest land or non-forest land. Location of this area, suitability of the area for C.A. If in the degraded forest land then what is the current Working Plan predcription for the area ? Number of patches in case the area should be more then to kms.	No
16	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of than nearest protected area should be more than 10 kms.	Protected Forest area more then 10 K.M.
17	Dependence of tribals in the area. Whether the rights of the tribals have been recognized in this area.	Yes.
18	Utility of the project, including the people living in close vicinity of the project.	This project provided water to the irrigation land and full fil the drinking water suply to villages.
19	In case of renewal whether all the condition stipulated in the earlier sanction order have been complied with	No, renewal
20	Alternatives examined by the user agency in case of non-sit specific projects.	Yes Certificate attached By E.E.
21	A certificate by the user agency that the forest land requested for diversion for non-forestry purpose is bare minimum.	Yes Certificate attached
22	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.	Protected Forest area more then 10 K.M.
23	Any other issue of significance.	Yes.
24	Specific recommendations of the DFO with reasons approval of the project.	This project provided water to the irrigation land and full fil the drinking water suply to the villages.


 Divisional Forest Officer
 Place-Vidisha



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

कार्यालय
वन मण्डल विदिशा

ई-मेल. dfotvidisha@mp.gov.in, दूरभाष- 07592-232967, फ़ैक्स- 236976

उपयोगिता एवं प्रबंधन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित सेमलखेडी लघु सिंचाई परियोजना विस्तार में प्रभावित कुल 70.880 हेक्टेयर वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सामान्य वन मण्डल विदिशा के परिक्षेत्र सिरोंज अन्तर्गत राजस्व भूमि के खसरा क्रमांक 1/1,1/1/1 मिन 2, 4/3, 5/2, 48, 49, 18/1 एवं 228/1 में वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी भूमि 70.880 हेक्टेयर अतिक्रमण रहित वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त एवं प्रबंधन की दृष्टि से भी उपयुक्त है।


वन मंडलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल, विदिशा



कार्यालय
वन मण्डल विदिशा

ई-मेल. dfotvidisha@mp.gov.in, दूरभाष- 07592-232967, फ़ैक्स- 236976

अनुशंसा पत्र

सामान्य वन मण्डल विदिशा के परिक्षेत्र सिरोंज अन्तर्गत कक्ष क्रमांक. PF 515, PF 517 एवं PF 518 में प्रस्तावित सेमलखेडी लघु सिंचाई परियोजना निर्माण में प्रभावित वन भूमि 70.880 हेक्टेयर की अनुशंसा करता हूँ।

प्रस्ताव को स्वीकृति करने अथवा प्रस्ताव की अन्यथा लेने के संबंध में वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	विदिशा जिले में सेमलखेडी लघु सिंचाई परियोजना निर्माण से ग्रामीण जनों को कृषि एवं सिंचाई हेतु जल की सुविधा से कृषि एवं सिंचाई में लाभ ले सकेंगे।
---	---


वन मंडलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल, विदिशा

8

सेमलखेड़ी तीथ लघु सिचाई परियोजना के बदले मिश्रित वृक्षारोपण साफल्य



प्रोजेक्ट रिपोर्ट मध्यप्रदेश शासन – वन विभाग

वृक्षारोपण अवधि	:- 2023-24 से 2033-34 तक
क्षेत्रफल	:- 22.487 हैक्टेयर
वन परिक्षेत्र	:- सिरोंज
वनमंडल	:- विदिशा (सामान्य)
बीट का नाम	:- लिधोड़ा
खसरा क्रमांक	:- 4/3, 5/2

वन परिक्षेत्र सिरोंज
सामान्य वनमण्डल विदिशा

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 22487 पौध
2. रोपण किये जाने वाले पौधों का विवरण :- वृक्षारोपण के समय उच्च गुणवत्ता के पौधों को अनुसंधान वृत्त की नर्सरियों से प्राप्त किया जाकर पौधा रोपण किया जावेगा।
3. मृदा एवं जल संरक्षण क्षेत्र :- क्षेत्र में चेक डेम निर्माण का कार्य प्रस्तावित है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिंग फेसिंग द्वारा की जावेगी साथ ही क्षेत्र की सुरक्षा समिति/सुरक्षा श्रमिकों के माध्यम से कराई जावेगी।
5. क्षेत्र की सफाई का कार्य :- 22.487 है।
6. सिलवीकरण ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष सफाई कार्य किया जावेगा एवं रोपण उपरान्त द्वितीय वर्ष 03 बार निदाई का कार्य किया जावेगा। तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष में 02 बार निदाई का कार्य किया जावेगा।
7. रखरखाव कार्य :- रोपण वर्ष उपरान्त 10 वर्ष तक रखरखाव का कार्य किया जावेगा।
8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- शासन के निर्देशानुसार समय-समय पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य किया जावेगा।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र सिरोंज


उप वनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल सिरोंज


वन मण्डल अधिकारी
सामान्य वनमण्डल विदिशा

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- जिला विदिशा के अंतर्गत ग्राम सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण के बदले प्राप्त भूमि का वैकल्पिक वृक्षारोपण साकलोन योजना
2. जिला :- विदिशा
3. वनमण्डल :- विदिशा
4. परिक्षेत्र :- सिरोंज
5. ग्राम पंचायत :- साकलोन
6. बीट/ग्राम का नाम :- लिधोड़ा
7. खसरा क्रमांक :- 4/3, 5/2
8. ग्राम वनसमिति/वनसुरक्षा समिति का नाम :- साकलोन
9. कक्ष किस कार्य वृत्त में आता है :- पी. 499
10. मिट्टी का प्रकार :- पथरीली, मुरमीली
11. साईट क्वालिटी :- हार्ड


वनपरिक्षेत्र अधिकारी
सिरोंज

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी वन परिक्षेत्र सिरोंज

E-mail : rotsironj@mp.gov.in SAVE WATER SAVE WILDLIFE

क्रमांक /

दिनांक / . / / 2023

उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित विदिशा जिले के अंतर्गत सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित कुल 22.067 हेक्टेयर वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सामान्य वन मण्डल विदिशा के वन परिक्षेत्र सिरोंज अन्तर्गत राजस्व भूमि ग्राम साकलोन के खसरा क्रमांक 4/3 रकबा 9.944 हेक्टेयर एवं ख.नं. 5/2 रकबा 16.123 हेक्टेयर कुल योग 26.067 हेक्टेयर में से रकबा 22.487 हेक्टेयर अतिक्रमण रहित वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है एवं प्रबंधन की दृष्टि से उपयुक्त भी है।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र सिरोंज

सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिचाई परियोजना के बदले मिश्रित वृक्षारोपण साकलोन प्रोजेक्ट रिपोर्ट

परिसर का नाम :- लिघोड़ा, समिति का नाम :- साकलोन, क्षेत्रफल :- 22.487 हेक्टेयर

खसरा नं. 4/3 रकबा 9.977 हे. सर्वे 5/2 रकबा 16.123 हे. कुल 02 खसरे से 26.067 में से 22.487 हे० भूमि

प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी वर्ष 2023-24

क्र०	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस में	यूनिट	दर	कुल मानव दिवस	34 सामग्री	12 मजदूरी	31 परिवहन
1	अ. सर्वे एवं सीमांकन (हेक्टे)	22.487	0.45	प्रति हे.	177.75	10	0	3997	0
2	क्षेत्र सफाई (हेक्टे)	3.487	4.00	प्रति हे.	1580.00	14	0	5509	0
3	लैंडाना उन्मूलन कार्य विरल क्षेत्र	5.000	8.00	प्रति हे.	3160.00	40	0	15800	0
4	लैंडाना उन्मूलन कार्य मध्यम क्षेत्र	6.000	12.50	प्रति हे.	4937.50	75	0	29625	0
5	लैंडाना उन्मूलन कार्य सघन क्षेत्र	8.000	22.00	प्रति हे.	8690.00	176	0	69520	0
6	घेराव (लम्बाई मी. में) 2055 र.मी. चैनलिंग फेंसिंग					0	0	0	0
7	गड्डा खुदाई हेतु स्टेकिंग (फेंसिंग पोल्स हेतु)	986	2.50	प्रति हे०	987.50	2	0	974	0
8	फेंसिंग कार्य हेतु गड्डा खुदाई कार्य 2.50X2.50 मी. अन्तराल पर साईज 30X30X45 से.मी. सपोर्टिंग खम्बे सहित	986	3.80	प्रति सै०	1501.00	37	0	14800	0
9	आर.सी.सी. पोल्स को गड्डों तक पहुंचाना मय लोडिंग अनलोडिंग वर्तमान बाजार दर से 5 किमी. दूरी	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	51	0	0	20000
10	चैन लिंक जाली तीन कटीले तार-के साथ खीचना (RESCSR CSR 2009 1 No. 928)	2055	0.16	प्रति र.मी.	63.20	329	0	129876	0
11	लगाई गई जाली को मिट्टी में दबाना	200	0	घ.मी.	123.00	62	0	24600	0
12	गड्डा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	22487	2.5	प्रति हजार	987.50	56	0	22206	0
	रोपण हेतु गड्डा खुदाई 30X30X30 से.मी.	11287	3.00	प्रति सै०	1185.00	0	0	133751	0
13	रोपण हेतु गड्डा खुदाई जे.सी.बी. मशीन से 60X60X60 से.मी. (आदेश द्वारा मुख्य वनसंरक्षक सागर वृत्त सागर म.प्र.)	11200	8.00	प्रति सै०	3160.00	896	0	353920	0
14	जे.सी.बी. मशीन से खोदे गये गड्डों का मजदूरों द्वारा ड्रेसिंग कराई (आदेश द्वारा मुख्य वनसंरक्षक सागर वृत्त सागर म.प्र.)	11200	1.00	प्रति सै०	395.00	112	0	44240	0
15	गड्डों में उपजाऊ मिट्टी एवं गोबर खाद का मिश्रण डालना	22487	1.5	प्रति सै०	592.50	337	0	133235	0
16	निरीक्षण पथ निर्माण कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	203	0	80000	0
17	पुनरुत्पादन एवं सनिधि सर्वेक्षण कार्य	22.487	1	प्रति हे.	395.00	22	0	8882	0
18	भूजल संरक्षण का कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	1772	0	700000	0
19	मुनारा निर्माण कार्य	20	0	प्र.मुनारा	7000	354	98000	42000	0
20	खम्बे पुताई कार्य मय मटेरियल के	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	73	25000	3700	0
21	सीमेंट पोल (2 मी. ऊंचाई) PCC Fencing Poles (As per lun's Specifications) 2.0 Meter Height (18 प्रतिशत GST सहित) 5% टूटफूट सहित (निविदा दर अनुसार)	1035	0	प्रति नग	250.00	655	258750	0	0
22	1(b)Chain Link Fencing Mesh Size 100 ×100 MM (4 inch×4 inch) 4.00MM (10swg) Dia Gi Wire 4.5mm dia line wire 2 no. (As per lun's Specifications) चैनलिक फेंसिंग जाली (18 प्रतिशत जी.एस.टी. सहित) (निविदा दर अनुसार)	3082	0	प्रति व.मी.	170.00	1326	523940	0	0
23	Barbed wire type B-4 The barbs shall have four points and shall be formed by twisting two point wires each two turns, tightly around both the line wires making all together four complete turns line wire 2.5. MM point wire 2.0 MM distance between two bares 150 MM (As per lun's Specifications) बारबेड वायर (कटीला तार) तीन लाईन हेतु क्रय (18 प्रतिशत जी.एस.टी. सहित)	1028	0	प्रति. किलो	100.00	260	102800	0	0
24	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering- PWD SOR 2014 Item No. 4.1.1.4 (M-10) 1. 0.30X.30X.45=0.0405 Cum (गड्डा साईज) 2. 0.10X.10X.45= 0.0045 Cum (पोल साईज) 0.0405X986 = 39.933 Cum. (-) 0.0045X986 = 4.437 Cum Total : 35.496 Cum.	35.496	0	प्रति घ.मी.	3890.00	350	0	138079	0
25	जी.आई. बाईंडिंग वायर चैनलिक जाली फिक्स करने हेतु	75.00	0	प्रति किलो	90.00	17	6750	0	0
26	उपजाऊ मिट्टी ग्रामीणों से एकत्रीकरण मजदूरी एवं परिवहन सहित आवश्यकतानुसार (स्वीकृत निविदा दर अनुसार)	272	0.00	प्रति घ.मी.	380.00	262	103360	0	0
27	गड्डों में डालने हेतु बर्मी कम्पोस्ट का अनुसंधान विस्तार की नर्सरी से परिवहन लगभग दूरी 100 से 150 किमी. (250 ग्राम प्रति गड्डा)	5622	0	प्रति किग्रा.	48.46	690	0	0	272442
28	लोहे का गेट निर्माण कार्य लिखवाई कार्य मय लगवाई	1	0	नग	L.S.	51	20000	0	0
29	लोहे का साईन बोर्ड निर्माण कार्य मय लगवाई एवं लिखवाई सहित	1	0	नग	L.S.	30	12000	0	0
30	सुरक्षा हेतु कुटीर (हट निर्माण कार्य)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	253	65000	35000	0
31	अन्य व्यय मद 51	L.S.	0	नग	L.S.	63	15000	10000	0
	योग :-					8579.76	1230600	1999715	292442
	महायोग :-							3522757	
	प्रति हेक्टेयर व्यय :-							156658	

वन परिक्षेत्र अधिकारी

वन परिक्षेत्र सिरोंज

उपवनमण्डल अधिकारी

उपवनमण्डल सिरोंज

वन मण्डल अधिकारी

सामान्य वनसाधन विभाग

सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना के बदले मिश्रित वृक्षारोपण साकलोन प्रोजेक्ट रिपोर्ट

परिसर का नाम :- लिथोड़ा, समिति का नाम :- साकलोन, क्षेत्रफल :- 22.487 हैक्टेयर

खसरा नं. 4/3 रकबा 9.977 हे., सर्वे 5/2 रकबा 16.123 हे. कुल 02 खसरे से 26.067 में से 22.487 है 0 भूमि

द्वितीय वर्ष रोपण वर्ष 2024-25

क्र०	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस में	यूनिट	दर मा.दि. :-		395.00		
					दर	कुल मानव दिवस	34 सामग्री	12 मजदूरी	31 परिवहन
	रोपण कार्य								
1	पौधा परिवहन (अनुसंधान विस्तार की रोपणी से 71 से 80 कि०मी० तक)	26985	1.44	प्रति सै०	568.80	389	0	0	153491
2	पौधा परिवहन (रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड़ढो तक पहुँचना समस्त साईज की दूरी 2 कि.मी. तक)	22487	0.40	प्रति सै०	158.00	90	0	0	35529.5
3	रोपण कार्य पौधे साईज 30X30X30 में	11287	1.50	प्रति सै०	592.50	169	0	66875	0
4	रोपण कार्य पौधे साईज 60X60X60 में	11200	2.00	प्रति सै०	790.00	224	0	88480	0
5	प्रथम निदाई कार्य	17990	1.25	प्रति सै०	493.75	225	0	88826	0
6	मृत पौध बदलने हेतु पौधा परिवहन (रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड़ढो तक पहुँचना समस्त साईज की दूरी 2 कि.मी. तक)	4497	0.40	प्रति सै०	158.00	18	0	0	7105.26
7	मृत पौध बदलने का कार्य	4497	1.50	प्रति सै०	592.50	67	0	26645	0
8	द्वितीय निदाई कार्य	22487	1.00	प्रति सै०	395.00	225	0	88824	0
9	तृतीय निदाई कार्य	22487	1.00	प्रति सै०	395.00	225	0	88824	0
10	वृक्षारोपण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कीटनाशक एवं रसायनिक खाद डालना गुड़ाई कर मिट्टी में मिलाना	22487	0.5	प्रति सै०	197.50	112	0	44412	0
11	रसायनिक खाद एवं कीटनाशक दवा का क्रय एकजाई	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	76	30000	0	0
12	01 किमी. दूरी तक पानी सिरबोझ से लाकर पौधों की सिंचाई करना आवश्यकता अनुसार वर्ष में दो बार	44974	1.25	प्रति सै०	493.75	562	0	222059	0
13	लैंटाना मापिंग	7	4.00	प्रति हे.	1580.00	28	0	11060	0
14	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य	5	5.30	प्रति किमी.	2093.50	27	0	10468	0
15	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 09 माह (9X26=234) दिन	234	0	प्रति दिन	395.00	234	0	92430	0
16	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	38	0	15000	0
				योग :-		2709	30000	843902	196125
				कुल योग :-				1070027	
				श्रमिक दर वृद्धि 10 प्रतिशत 01.4.2024 से 31.03.2025 तक :-		271		107003	
				महायोग :-		2980		1177030	
				प्रति हेक्टेयर व्यय :-				52343	

तृतीय वर्ष रख-रखाव वर्ष 2025-26

तृतीय वर्ष रखाव-रखाव वर्ष 2025-26					दर मा.दि. :- 395.00				
क्र०.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस में	यूनिट	दर	कुल मानव दिवस	34 सामग्री	12 मजदूरी	31 परिवहन
1	मृत पौधा बदलने हेतु पौधा परिवहन (अनुसंधान विस्तार की रोपणी से 71 से 80 कि०मी० तक)	4497	1.44	प्रति सै०	568.80	65	0	0	25578.9
2	मृत पौध बदलने हेतु पौधा परिवहन (रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड़बो तक पहुँचना समस्त साईज की दूरी 2 कि.मी. तक)	4497	0.40	प्रति सै०	158.00	18	0	0	7105.26
3	मृत पौध के स्थान पर नये पौधे लगाना, गड़ड़ा खोदना एवं निदाई कार्य सम्मिलित	4497	1.50	प्रति सै०	592.50	67	0	26645	0
4	प्रथम निदाई कार्य	17990	1.25	प्रति सै०	493.75	225	0	88826	0
5	द्वितीय निदाई कार्य	22487	1.00	प्रति सै०	395.00	225	0	88824	0
6	रसायनिक खाद एवं कीटनाशक दवा का क्रय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	76	30000	0	0
7	वृक्षारोपण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कीटनाशक एवं रसायनिक खाद डालना गुड़ाई कर मिट्टी में मिलाना	22487	0.5	प्रति सै०	197.50	112	0	44412	0
8	01 किमी. दूरी तक पानी सिरबोझ से लाकर पौधों की सिचाई करना आवश्यकता अनुसार वर्ष में दो बार	44974	1.25	प्रति सै०	493.75	562	0	222059	0
9	चैनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	89	0	35000	0
10	सुरक्षा हट कुटीर मरम्मत कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	63	0	25000	0
11	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य	5	5.30	प्रति किमी.	2093.50	27	0	10468	0
12	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	0	प्रति दिन	395.00	312	0	123240	0
13	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	63	15000	10000	0
योग :-						1904	45000	674472	32684
कुल योग :-								752157	
श्रमिक दर वृद्धि 20 प्रतिशत 01.4.2025 से 31.03.2026 तक :-						381		150431	
महायोग :-						2285		902588	
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								40138	

सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिचाई परियोजना के बदले मिश्रित वृक्षारोपण साकलोन प्रोजेक्ट रिपोर्ट

परिसर का नाम :- लिथोड़ा, समिति का नाम :- साकलोन, क्षेत्रफल :- 22.487 हेक्टेयर

खसरा नं. 4/3 रकबा 9.977 हे. सर्वे 5/2 रकबा 16.123 हे. कुल 02 खसरे से 26.067 में से 22.487 है 0 भूमि

चतुर्थ वर्ष रख-रखाव वर्ष 2026-27						दर मा.दि.	395.00		
1	प्रथम निदाई कार्य	22487	1.25	प्रति सै0	493.75	281	0	111030	0
2	द्वितीय निदाई कार्य	22487	1.00	प्रति सै0	395.00	225	0	88824	0
3	01 किमी. दूरी तक पानी सिरबोझ से लाकर पौधों की सिचाई करना आवश्यकता अनुसार वर्ष में दो बार	44974	1.25	प्रति सै0	493.75	562	0	222059	0
4	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य	5	5.30	प्रति किमी.	2093.50	27	0	10468	0
5	निरीक्षण पथ मरम्मत कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	101	0	40000	0
6	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	0	प्रति दिन	395.00	312	0	123240	0
7	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	63	15000	10000	0
योग :-						1571	15000	605620	0
कुल योग :-								620620	
श्रमिक दर वृद्धि 30 प्रतिशत 01.4.2026 से 31.03.2027 तक :-						471		186186	
महायोग :-						2043		806806	
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								35879	
पंचम वर्ष रख-रखाव वर्ष 2027-28						दर मा.दि. :-	395.00		
1	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य	5	5.30	प्रति किमी.	2093.50	27	0	10468	
2	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	0	प्रति दिन	395.00	312	0	123240	0
3	चैनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	101	0	40000	
4	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	38	0	15000	
योग :-						478	0	188708	0
कुल योग :-								188708	
श्रमिक दर वृद्धि 40 प्रतिशत 01.4.2027 से 31.03.2028 तक :-						191		75483	
महायोग :-						669		264191	
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								11749	
षष्ठम वर्ष रख-रखाव वर्ष 2028-29						दर मा.दि. :-	395.00		
1	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य	5	5.30	प्रति किमी.	2093.50	27	0	10468	0
2	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	0	प्रति दिन	395.00	312	0	123240	0
3	चैनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	101	0	40000	0
4	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	38	0	15000	0
योग :-						478	0	188708	0
कुल योग :-								188708	
श्रमिक दर वृद्धि 50 प्रतिशत 01.4.2028 से 31.03.2029 तक :-						239		94354	
महायोग :-						717		283061	
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								12588	
सप्तम वर्ष रख-रखाव वर्ष 2029-30						दर मा.दि. :-	395.00		
1	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य	5	5.30	प्रति किमी.	2093.50	27	0	10468	0
2	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	0	प्रति दिन	395.00	312	0	123240	0
3	चैनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	101	0	40000	0
4	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	38	0	15000	0
योग :-						478	0	188708	0
कुल योग :-								188708	
श्रमिक दर वृद्धि 60 प्रतिशत 01.4.2029 से 31.03.2030 तक :-						287		113225	
महायोग :-						764		301932	
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								13427	
अष्टम वर्ष रख-रखाव वर्ष 2030-31						दर मा.दि. :-	395.00		
1	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य	5	5.30	प्रति किमी.	2093.50	27	0	10468	0
2	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	0	प्रति दिन	395.00	312	0	123240	0
3	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	38	0	15000	0
योग :-						376	0	148708	0
कुल योग :-								148708	
श्रमिक दर वृद्धि 70 प्रतिशत 01.4.2030 से 31.03.2031 तक :-						264		104095	
महायोग :-						640		252803	
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								11242	
नवम वर्ष रख-रखाव वर्ष 2031-32						दर मा.दि. :-	395.00		
1	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य	5	5.30	प्रति किमी.	2093.50	27	0	10468	0
2	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	0	प्रति दिन	395.00	312	0	123240	0
3	चैनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	101	0	40000	
4	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	38	0	15000	0
योग :-						478	0	188708	0
कुल योग :-								188708	
श्रमिक दर वृद्धि 80 प्रतिशत 01.4.2031 से 31.03.2032 तक :-						382		150966	

सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिचाई परियोजना के बदले मिश्रित वृक्षारोपण साकलोन प्रोजेक्ट रिपोर्ट

परिसर का नाम :- लिघोड़ा, समिति का नाम :- साकलोन, क्षेत्रफल :- 22.487 हेक्टेयर

खसरा नं. 4/3 रकबा 9.977 हे. सर्वे 5/2 रकबा 16.123 हे. कुल 02 खसरे से 26.067 में से 22.487 हे० भूमि

दसम वर्ष रख-रखाव वर्ष 2032-33				दर मा.दि. :-		395.00		
1	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य	5	5.30	प्रति किमी.	2093.50	27	0	10468
2	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	0	प्रति दिन	395.00	312	0	123240
3	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	38	0	15000
योग :-					376	0	148708	0
कुल योग :-							148708	
श्रमिक दर वृद्धि 90 प्रतिशत 01.4.2032 से 31.03.2033 तक :-					339		133837	
महायोग :-					715		282544	
प्रति हेक्टेयर व्यय :-							12565	

ग्यारहवां वर्ष रख-रखाव वर्ष 2033-34				दर मा.दि. :-		395.00		
1	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य	5	5.30	प्रति किमी.	2093.50	27	0	10468
2	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	0	प्रति दिन	395.00	312	0	123240
3	चैनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	101	0	40000
4	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	38	0	15000
योग :-					478	0	188708	0
कुल योग :-							188708	
श्रमिक दर वृद्धि 100 प्रतिशत 01.4.2033 से 31.03.2034 तक :-					430		188708	
महायोग :-					908		377415	
प्रति हेक्टेयर व्यय :-							16784	

ग्यारह वर्षीय गोशवारा

क्रमांक	वर्ष	प्रस्तावित राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
1. प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी कार्य	2023-24	3522757	156658
2. द्वितीय वर्ष रोपण कार्य	2024-25	1177030	52343
3. तृतीय वर्ष रखरखाव कार्य	2025-26	902588	40138
4. चतुर्थ वर्ष रखरखाव कार्य	2026-27	806806	35879
5. पंचम वर्ष रखरखाव कार्य	2027-28	264191	11749
6. षष्ठम वर्ष रखरखाव कार्य	2028-29	283061	12588
7. सप्तम वर्ष रखरखाव कार्य	2029-30	301932	13427
8. अष्टम वर्ष रखरखाव कार्य	2030-31	252803	11242
9. नवम् वर्ष रखरखाव कार्य	2031-32	339674	15105
10. दसम वर्ष रखरखाव कार्य	2032-33	282544	12565
11. ग्यारहवां वर्ष रखरखाव कार्य	2033-34	377415	16784
योग :-		8510800	378476

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म०प्र० भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5/विविध/2018/10711/79 दिनांक 08/01/2018 में दिये गये निर्देश अनुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण की योजनाओं में आस्था मूलक कार्य, मानव संसाधन कार्य एवं अनुश्रवण मूल्यांकन हेतु राशि वसूलने के नवीन निर्देश दिये गये हैं उनके अनुसार यह राशि प्रस्तावित की गई है


1.	आस्था मूलक कार्य 05 प्रतिशत	425540	22.487	Hec.	18924	प्र.हे०
2.	मानव संसाधन विकास 1 प्रतिशत	85108	22.487	Hec.	3785	प्र.हे०
3.	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण 4 प्रतिशत	340432	22.487	Hec.	15139	प्र.हे०
योग :-		851080	22.487	Hec.	37848	प्र.हे०
कुल योग :-		9361880	22.487	Hec.	416324	प्र.हे०
4.	कुल योग का 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क	936188	22.487	Hec.	41632	प्र.हे०
महायोग		10298068	22.487	Hec.	457957	प्र.हे०

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र सिरोंज

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल सिरोंज

वन मण्डल अधिकारी
सामान्य वनमण्डल विदिशा

Beat Lidhoda Saklon 22.487 Hec.



150 m

[Signature]
वनपरिक्षेत्र अधिकारी
सिरोंज

सेमलखेड़ी तीथ लघु सिचाई परियोजना के बदले मिश्रित वृक्षारोपण सेमलखेड़ी



प्रोजेक्ट रिपोर्ट मध्यप्रदेश शासन – वन विभाग

वृक्षारोपण अवधि	:- 2023-24 से 2033-34 तक
क्षेत्रफल	:- 30.081 हैक्टेयर
वन परिक्षेत्र	:- सिरोंज
वनमंडल	:- विदिशा (सामान्य)
बीट का नाम	:- सिरोंज
खसरा क्रमांक	:- 18/1, 228/1

वन परिक्षेत्र सिरोंज
सामान्य वनमण्डल विदिशा

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 30081 पौध
2. रोपण किये जाने वाले पौधों का विवरण :- वृक्षारोपण के समय उच्च गुणवत्ता के पौधों को अनुसंधान वृत्त की नरसरियों से प्राप्त किया जाकर पौधा रोपण किया जावेगा।
3. मृदा एवं जल संरक्षण क्षेत्र :- क्षेत्र में चेक डेम निर्माण का कार्य प्रस्तावित है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिंग फेंसिंग द्वारा की जावेगी साथ ही क्षेत्र की सुरक्षा समिति/सुरक्षा श्रमिकों के माध्यम से कराई जावेगी।
5. क्षेत्र की सफाई का कार्य :- 30.081 है।
6. सिलवीकरण ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष सफाई कार्य किया जावेगा एवं रोपण उपरान्त द्वितीय वर्ष 03 बार निदाई का कार्य किया जावेगा। तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष में 02 बार निदाई का कार्य किया जावेगा।
7. रखरखाव कार्य :- रोपण वर्ष उपरान्त 10 वर्ष तक रखरखाव का कार्य किया जावेगा।
8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- शासन के निर्देशानुसार समय-समय पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य किया जावेगा।



वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र सिरोंज



उप वनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल सिरोंज



वन मण्डल अधिकारी
सामान्य वनमण्डल विदिशा

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- जिला विदिशा के अंतर्गत ग्राम सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण के बदले प्राप्त भूमि का वैकल्पिक वृक्षारोपण सेमलखेड़ी योजना.
2. जिला :- विदिशा
3. वनमण्डल :- विदिशा
4. परिक्षेत्र :- सिरोंज
5. ग्राम पंचायत :- कांजीखेड़ी
6. बीट/ग्राम का नाम :- सिरोंज
7. खसरा क्रमांक :- 18/1, 228/1
8. ग्राम वनसमिति/वनसुरक्षा समिति का नाम :- कांजीखेड़ी
9. कक्ष किस कार्य वृत्त में आता है :- पी. 514
10. मिट्टी का प्रकार :- पथरीली, मुरमीली
11. साईट क्वालिटी :- हार्ड


वनपरिक्षेत्र अधिकारी
सिरोंज

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी वन परिक्षेत्र सिरोंज

E-mail : rotsironj@mp.gov.in SAVE WATER SAVE WILDLIFE

क्रमांक /

दिनांक / / 2023

उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित विदिशा जिले के अंतर्गत सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित कुल 30.081 हेक्टेयर वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सामान्य वन मण्डल विदिशा के वन परिक्षेत्र सिरोंज अन्तर्गत राजस्व भूमि ग्राम कांजीखेड़ी के खसरा क्रमांक 18/1 रकबा 25.226 में से 21.445 हेक्टेयर एवं 228/1 में रकबा 8.636 हेक्टेयर कुल योग 30.081 हेक्टेयर अतिक्रमण रहित वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है एवं प्रबंधन की दृष्टि से उपयुक्त भी है।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र सिरोंज

सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिचाई परियोजना के बदले मिश्रित वृक्षारोपण सेमलखेड़ी प्रोजेक्ट रिपोर्ट

परिसर का नाम :- सिरोंज, समिति का नाम :- सेमलखेड़ी, खसरा क्र. 18/1 रकबा 21.445, 228/1 रकबा 8.636 कुल रकबा 30.081 है0

प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी वर्ष 2023-24

क्र0	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस में	यूनिट	दर मा.दि.	395.00	34	12	31
					दर	कुल मानव दिवस	सामग्री	मजदूरी	परिवहन
1	अ. सर्वे एवं सीमांकन (हेक्टे)	30.081	0.45	प्रति हे.	177.75	14	0	5347	0
2	क्षेत्र सफाई (हेक्टे)	4.081	4.00	प्रति हे.	1580.00	16	0	6448	0
3	लैंडाना उन्मूलन कार्य विरल क्षेत्र	5.000	8.00	प्रति हे.	3160.00	40	0	15800	0
4	लैंडाना उन्मूलन कार्य मध्यम क्षेत्र	9.000	12.50	प्रति हे.	4937.50	113	0	44438	0
5	लैंडाना उन्मूलन कार्य सघन क्षेत्र	12.000	22.00	प्रति हे.	8690.00	264	0	104280	0
6	घेराव (लम्बाई मी. में) 2950 र.मी. चैनलिंग फेंसिंग					0	0	0	0
7	गड्डा खुदाई हेतु स्टेकिंग (फेंसिंग पोल्स हेतु)	1416	2.50	प्रति हे0	987.50	4	0	1398	0
8	फेंसिंग कार्य हेतु गड्डा खुदाई कार्य 2.50X2.50 मी. अन्तराल पर साईज 30X30X45 से.मी. सपोटिंग खम्बे सहित	1416	3.80	प्रति सै0	1501.00	54	0	21254	0
9	आर.सी.सी. पोल्स को गड्डों तक पहुंचाना मय लोडिंग अनलोडिंग वर्तमान बाजार दर से 5 किमी. दूरी	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	51	0	0	20000
10	चैन लिंक जाली तीन कटीले तार के साथ खीचना (RESCSR CSR 2009 1 No. 928)	5458	0.16	प्रति र.मी.	63.20	873	0	344946	0
11	लगाई गई जाली को मिट्टी में दबाना	265	0	घ.मी.	123.00	83	0	32595	0
12	गड्डा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	30081	2.5	प्रति हजार	987.50	75	0	29705	0
	रोपण हेतु गड्डा खुदाई कार्य 30X30X30 से.मी.	15081	3.00	प्रति सै0	1185.00	452	0	178710	0
13	रोपण हेतु गड्डा खुदाई जे.सी.बी. मशीन से 60X60X60 से.मी. (आदेश द्वारा मुख्य वनसंरक्षक सागर वृत्त सागर म.प्र.)	15000	8.00	प्रति सै0	3160.00	1200	0	474000	0
14	जे.सी.बी. मशीन से खोदे गये गड्डों का मजदूरों द्वारा ड्रेसिंग कराई (आदेश द्वारा मुख्य वनसंरक्षक सागर वृत्त सागर म.प्र.)	15000	1.00	प्रति सै0	395.00	150	0	59250	0
15	गड्डों में उपजाऊ मिट्टी एवं गोबर खाद का मिश्रण डालना	30081	1.5	प्रति सै0	592.50	451	0	178230	0
16	निरीक्षण पथ निर्माण कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	253	0	100000	0
17	पुनरुत्पादन एवं संधि सर्वेक्षण कार्य	30.081	1	प्रति हे.	395.00	30	0	11882	0
18	भूजल संरक्षण कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	2025	0	800000	0
19	मुनारा निर्माण कार्य	30	0	प्र.मुनारा	7000	532	147000	63000	0
20	खम्बे पुताई कार्य मय गटेरियल के	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	86	30000	4000	0
21	सीमेंट पोल (2 मी. ऊंचाई) PCC Fencing Poles (As per lun's Specifications) 2.0 Meter Height (18 प्रतिशत GST सहित) 5% टूटफूट सहित (निविदा दर अनुसार)	1487	0	प्रति नग	250.00	941	371750	0	0
22	1(b)Chain Link Fencing Mesh Size 100 ×100 MM (4 inch×4 inch) 4.00MM (10swg) Dia Gi Wire 4.5mm dia line wire 2 no. (As per lun's Specifications) चैनलिंग फेंसिंग जाली (18 प्रतिशत जी.एस.टी. सहित) (निविदा दर अनुसार)	4425	0	प्रति व.मी.	170.00	1904	752250	0	0
23	Barbed wire type B-4 The barbs shall have four points and shall be formed by twisting two point wires each two turns, tightly around both the line wires making all together four complete turns line wire 2.5. MM point wire 2.0 MM distance between two bares 150 MM (As per lun's Specifications) बारबेड वायर (कटीला तार) तीन लाईन हेतु क्रय (18 प्रतिशत जी.एस.टी. सहित)	1475	0	प्रति. किलो	100.00	373	147500	0	0
24	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering- PWD SOR 2014 Item No. 4.1.1.4 (M-10) 1. 0.30X.30X.45= 0.0405 Cum (गड्डा साईज) 2. 0.10X.10X.45= 0.0045 Cum (पोल साईज) 0.0405X1416 = 57.348 Cum. (-) 0.0045X1416 = 6.372 Cum Total : 50.976 Cum.	50.976	0	प्रति घ.मी.	3890.00	502	0	198297	0
25	जी.आई. बाईंडिंग वायर चैनलिंग जाली फिक्स करने हेतु	100.00	0	प्रति किलो	90.00	23	9000	0	0
26	उपजाऊ मिट्टी ग्रामीणों से एकत्रीकरण मजदूरी एवं परिवहन सहित आवश्यकतानुसार (स्वीकृत निविदा दर अनुसार)	246	0.00	प्रति घ.मी.	380.00	237	93480	0	0
27	गड्डों में डालने हेतु बर्मी कम्पोस्ट का अनुसंधान विस्तार की नर्सरी से परिवहन लगभग दूरी 100 से 150 किमी. (250 ग्राम प्रति गड्डा)	7520	0	प्रति किग्रा.	48.46	923	0	0	364419
28	लोहे का गेट निर्माण कार्य लिखवाई कार्य मय लगवाई	1	0	नग	L.S.	51	20000	0	0
29	लोहे का साईन बोर्ड निर्माण कार्य मय लगवाई एवं लिखवाई सहित	1	0	नग	L.S.	30	12000	0	0
30	सुरक्षा हेतु कुटीर (हट निर्माण कार्य)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	253	65000	35000	0
31	अन्य व्यय मद 51	L.S.	0	नग	L.S.	38	0	15000	0
योग :-						12040.45	1647980	2723579	384419
महायोग :-								4755978	
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								158106	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र सिरोंज

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल सिरोंज

वन मण्डल अधिकारी
सामान्य वनमण्डल विविधता

परिसर का नाम :- सिरोंज, समिति का नाम :- सेमलखेड़ी, खसरा क्र. 18/1 रकबा 21.445, 228/1 रकबा 8.636 कुल रकबा 30.081 है०

परिसर का नाम :- सिरोंज, समिति का नाम :- सेमलखेड़ी, खसरा क्र. 18/1 रकबा 21.445, 228/1 रकबा 8.636 कुल रकबा 30.081 है०

द्वितीय वर्ष रोपण वर्ष 2024-25

		दर मा.दि. :-					395.00		
क्र०	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस में	यूनिट	दर	कुल मानव दिवस	34 सामग्री	12 मजदूरी	31 परिवहन
	रोपण कार्य								
1	पौधा परिवहन (अनुसंधान विस्तार की रोपणी से 71 से 80 कि०मी० तक)	36097	1.44	प्रति सै०	568.80	520	0	0	205320
2	पौधा परिवहन (रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड़ढो तक पहुँचना समस्त साईज की दूरी 2 कि.मी. तक)	30081	0.40	प्रति सै०	158.00	120	0	0	47528
3	रोपण कार्य पौधे साईज 30X30X30 में	15081	1.50	प्रति सै०	592.50	226	0	89355	0
4	रोपण कार्य पौधे साईज 60X60X60 में	15000	2.00	प्रति सै०	790.00	300	0	118500	0
5	प्रथम निदाई कार्य	24065	1.25	प्रति सै०	493.75	301	0	118821	0
6	मृत पौध बदलने हेतु पौधा परिवहन (रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड़ढो तक पहुँचना समस्त साईज की दूरी 2 कि.मी. तक)	6016	0.40	प्रति सै०	158.00	24	0	0	9505.28
7	मृत पौध बदलने का कार्य	6016	1.50	प्रति सै०	592.50	90	0	35645	0
8	द्वितीय निदाई कार्य	30081	1.00	प्रति सै०	395.00	301	0	118820	0
9	तृतीय निदाई कार्य	30081	1.00	प्रति सै०	395.00	301	0	118820	0
10	वृक्षारोपण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कीटनाशक एवं रसायनिक खाद डालना गुड़ाई कर मिट्टी में मिलाना	30081	0.5	प्रति सै०	197.50	150	0	59410	0
11	रसायनिक खाद एवं कीटनाशक दवा का क्रय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	76	30000	0	0
12	01 किमी. दूरी तक पानी सिरबोझ से लाकर पौधों की सिंचाई करना आवश्यकता अनुसार वर्ष में दो बार	60162	1.25	प्रति सै०	493.75	752	0	297050	0
13	लैंटाना मारिंग	10	4.00	प्रति हे.	1580.00	40	0	15800	0
14	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य 12 मी.	8	5.30	प्रति किमी.	2093.50	42	0	16748	0
15	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 09 माह(9X26=234) दिन	234	0	प्रति दिन	395.00	234	0	92430	0
16	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल एस.	L.S.	38	0	15000	0
				योग :-		3516	30000	1096398	262353
				कुल योग :-				1388751	
				श्रमिक दर वृद्धि 10 प्रतिशत 01.4.2024 से 31.03.2025 तक :-		352		138875	
				महायोग :-		3867		1527627	
				प्रति हेक्टेयर व्यय :-				50784	

तृतीय वर्ष रख-रखाव वर्ष 2025-26

क्र०	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस में	यूनिट	दर	कुल मानव दिवस	34 सामग्री	12 मजदूरी	31 परिवहन
1	मृत पौधा बदलने हेतु पौधा परिवहन (अनुसंधान विस्तार की रोपणी से 71 से 80 कि०मी० तक)	6016	1.44	प्रति सै०	568.80	87	0	0	34219
2	मृत पौध बदलने हेतु पौधा परिवहन (रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड़बो तक पहुँचना समस्त साईज की दूरी 2 कि.मी. तक)	6016	0.40	प्रति सै०	158.00	24	0	0	9505.28
3	मृत पौध के स्थान पर नये पौधे लगाना, गड़डा खोदना एवं निदाई कार्य सम्मिलित	6016	1.50	प्रति सै०	592.50	90	0	35645	0
4	प्रथम निदाई कार्य	24065	1.25	प्रति सै०	493.75	301	0	118821	0
5	द्वितीय निदाई कार्य	30081	1.00	प्रति सै०	395.00	301	0	118820	0
6	रसायनिक खाद एवं कीटनाशक दवा का क्रय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	76	30000	0	0
7	01 किमी. दूरी तक पानी सिरबोझ से लाकर पौधों की सिचाई करना आवश्यकता अनुसार वर्ष में दो बार	60162	1.25	प्रति सै०	493.75	752	0	297050	0
8	वृक्षारोपण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कीटनाशक एवं रसायनिक खाद डालना गुड़ाई कर मिट्टी में मिलाना	30081	0.5	प्रति सै०	197.50	150	0	59410	0
9	चैनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	89	0	35000	0
10	सुरक्षा हट कुटीर मरम्मत कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	63	0	25000	0
11	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लार्इन कटाई सफाई जलाई कार्य 12 मी.	8	5.30	प्रति किमी.	2093.50	42	0	16748	0
12	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	395	प्रति दिन	395.00	312	0	123240	0
13	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	38	0	15000	0
				योग :-		2325	30000	844734	43724
				कुल योग :-				918458	
				श्रमिक दर वृद्धि 20 प्रतिशत 01.4.2025 से 31.03.2026 तक :-		465		183692	
				महायोग :-		2790		1102149	
				प्रति हेक्टेयर व्यय :-				36639	

सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिचाई परियोजना के बदले मिश्रित वृक्षारोपण सेमलखेड़ी प्रोजेक्ट रिपोर्ट

परिसर का नाम :- सिरोंज, समिति का नाम :- सेमलखेड़ी, खसरा क्र. 18/1 रकबा 21.445, 228/1 रकबा 8.636 कुल रकबा 30.081 है0

चतुर्थ वर्ष रख-रखाव वर्ष 2026-27

दर मा.दि. :- 395.00

1	प्रथम निदाई कार्य	30081	1.25	प्रति सै0	493.75	376	0	148525	0
2	द्वितीय निदाई कार्य	30081	1.00	प्रति सै0	395.00	301	0	118820	0
3	01 किमी. दूरी तक पानी सिरबोझ से लाकर पौधों की सिचाई करना आवश्यकता अनुसार वर्ष में दो बार	60162	1.25	प्रति सै0	493.75	752	0	297050	0
4	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य 12 मी.	8	5.30	प्रति किमी.	2093.50	42	0	16748	0
5	निरीक्षण पथ मरम्मत कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	101	0	40000	0
6	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	395	प्रति दिन	395.00	312	0	123240	0
7	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	38	0	15000	0
योग :-						1922	0	759383	0
कुल योग :-								759383	
श्रमिक दर वृद्धि 30 प्रतिशत 01.4.2026 से 31.03.2027 तक :-						577		227815	
महायोग :-						2499		987198	
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								32818	

पंचम वर्ष रख-रखाव वर्ष 2027-28

दर मा.दि. :- 395.00

1	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य 12 मी.	8	5.30	प्रति किमी.	2093.50	42	0	16748	
2	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	395	प्रति दिन	395.00	312	0	123240	0
3	चैनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	101	0	40000	
4	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	38	0	15000	
योग :-						494	0	194988	0
कुल योग :-								194988	
श्रमिक दर वृद्धि 40 प्रतिशत 01.4.2027 से 31.03.2028 तक :-						197		77995	
महायोग :-						691		272983	
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								9075	

षष्ठम वर्ष रख-रखाव वर्ष 2028-29

दर मा.दि. :- 395.00

1	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य 12 मी.	8	5.30	प्रति किमी.	2093.50	42	0	16748	0
2	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	395	प्रति दिन	395.00	312	0	123240	0
3	चैनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	101	0	40000	0
4	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	38	0	15000	0
योग :-						494	0	194988	0
कुल योग :-						194988			
श्रमिक दर वृद्धि 50 प्रतिशत 01.4.2028 से 31.03.2029 तक :-						247	97494		
महायोग :-						740	292482		
प्रति हेक्टेयर व्यय :-						9723			

सप्तम वर्ष रख-रखाव वर्ष 2029-30

दर मा.दि. :- 395.00

1	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य 12 मी.	8	5.30	प्रति किमी.	2093.50	42	0	16748	0
2	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	395	प्रति दिन	395.00	312	0	123240	0
3	चैनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	101	0	40000	0
4	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	38	0	15000	0
योग :-						494	0	194988	0
कुल योग :-						194988			
श्रमिक दर वृद्धि 60 प्रतिशत 01.4.2029 से 31.03.2030 तक :-						296	116993		
महायोग :-						790	311981		
प्रति हेक्टेयर व्यय :-						10371			

अष्टम वर्ष रख-रखाव वर्ष 2030-31

दर मा.दि. :- 395.00

1	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य 12 मी.	8	5.30	प्रति किमी.	2093.50	42	0	16748	0
2	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	395	प्रति दिन	395.00	312	0	123240	0
3	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	38	0	15000	0
योग :-						392	0	154988	0
कुल योग :-						154988			
श्रमिक दर वृद्धि 70 प्रतिशत 01.4.2030 से 31.03.2031 तक :-						275	108492		
महायोग :-						667	263480		
प्रति हेक्टेयर व्यय :-						8759			

नवम वर्ष रख-रखाव वर्ष 2031-32

दर मा.दि. :- 395.00

1	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य 12 मी.	8	5.30	प्रति किमी.	2093.50	42	0	16748	0
2	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	395	प्रति दिन	395.00	312	0	123240	0
3	चैनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	0	0	40000	0
4	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	38	0	15000	0
योग :-						392	0	194988	0
कुल योग :-						194988			
श्रमिक दर वृद्धि 80 प्रतिशत 01.4.2031 से 31.03.2032 तक :-						314	155990		

सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिचाई परियोजना के बदले मिश्रित वृक्षारोपण सेमलखेड़ी प्रोजेक्ट रिपोर्ट

परिसर का नाम :- सिरोंज, समिति का नाम :- सेमलखेड़ी, खसरा क्र. 18/1 रकबा 21.445, 228/1 रकबा 8.636 कुल रकबा 30.081 हे०

दसम वर्ष रख-रखाव वर्ष 2032-33				दर मा.दि. :-		395.00		
1	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य 12 मी.	8	5.30	प्रति किमी.	2093.50	42	0	16748
2	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	395	प्रति दिन	395.00	312	0	123240
3	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	38	0	15000
योग :-					392	0	0	154988
कुल योग :-								154988
श्रमिक दर वृद्धि 90 प्रतिशत 01.4.2032 से 31.03.2033 तक :-					353			139489
महायोग :-					746			294477
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								9789

ग्यारहवां वर्ष रख-रखाव वर्ष 2033-34				दर मा.दि. :-		395.00		
1	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य 12 मी.	8	5.30	प्रति किमी.	2093.50	0	0	16748
2	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	395	प्रति दिन	395.00	0	0	123240
3	चैनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	0	0	40000
4	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	0	0	15000
योग :-					0	0	0	194988
कुल योग :-								194988
श्रमिक दर वृद्धि 100 प्रतिशत 01.4.2033 से 31.03.2034 तक :-					0			194988
महायोग :-					0			389976
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								12964

ग्यारह वर्षीय गोशवारा

क्रमांक	वर्ष	प्रस्तावित राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय			
1. प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी कार्य	2023-24	4755978	158106			
2. द्वितीय वर्ष रोपण कार्य	2024-25	1527627	50784			
3. तृतीय वर्ष रखरखाव कार्य	2025-26	1102149	36639			
4. चतुर्थ वर्ष रखरखाव कार्य	2026-27	987198	32818			
5. पंचम वर्ष रखरखाव कार्य	2027-28	272983	9075			
6. षष्ठम वर्ष रखरखाव कार्य	2028-29	292482	9723			
7. सप्तम वर्ष रखरखाव कार्य	2029-30	311981	10371			
8. अष्टम वर्ष रखरखाव कार्य	2030-31	263480	8759			
9. नवम् वर्ष रखरखाव कार्य	2031-32	350978	11668			
10. दसम वर्ष रखरखाव कार्य	2032-33	294477	9789			
11. ग्यारवां वर्ष रखरखाव कार्य	2033-34	389976	12964			
योग :-		10549309	350697			
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म०प्र० भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5/विविध/2018/10711/79 दिनांक 08/01/2018 में दिये गये निर्देश अनुसार क्षतिपूर्ति बनीकरण की योजनाओं में आस्था मूलक कार्य, मानव संसाधन कार्य एवं अनुश्रवण मूल्यांकन हेतु राशि वसूलने के नवीन निर्देश दिये गये हैं उनके अनुसार यह राशि प्रस्तावित की गई है						
1. आस्था मूलक कार्य 05 प्रतिशत		527465	30.081	Hec.	17535	प्र.हे०
2. मानव संसाधन विकास 1 प्रतिशत		105493	30.081	Hec.	3507	प्र.हे०
3. मूल्यांकन एवं अनुश्रवण 4 प्रतिशत		421972	30.081	Hec.	14028	प्र.हे०
योग :-		1054931	30.081	Hec.	35070	प्र.हे०
कुल योग :-		11604240	30.081	Hec.	385766	प्र.हे०
		1160424	30.081	Hec.	38577	प्र.हे०
महायोग		12764664	30.081	Hec.	424343	प्र.हे०

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र सिरोंज

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल सिरोंज

वन मण्डल अधिकारी
सामान्य वनमण्डल विदिशा


7.6-7-38 ए. गि. फ-02 लह- सिरास किसा किल्ला
मोपमान 1 दूब- 830मी स- 1991-72

अथार मानचिअ

ववसरा कु - २२४/०१ क्षेत्र - ४०६३६ हे
रवसरा कु - १४/०१/०२ क्षेत्र २१.४४५ हे
मो ३०.०८१

INDEX

- 1- बुझाउ भरीमा
- 2- बुझाउ सम्बन्धित
- 3- बुझाउ गेल्
- 4- नेपालीहरू पढाउने
- 5- बुझाउ कुटी
- 6- बुझाउ गेल्
- 7- बुझाउ गेल्
- 8- बुझाउ गेल्
- 9- बुझाउ गेल्




बिप्रासिक्त

21/1/81

22/12/2019

वनपरिक्षेत्र अधिकाारी
सिरोंज

SEMALKHEDI TIRTH LAGHU SICHHAJ PARIYOJNA 30.080 Hec.



शिव
वनपरिक्षेत्र अधिकारी
सिरीज

मेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना के बदले मिश्रित वृक्षारोपण मादागन



प्रोजेक्ट रिपोर्ट मध्यप्रदेश शासन – वन विभाग

वृक्षारोपण अवधि	:- 2023-24 से 2033-34 तक
क्षेत्रफल	:- 13.033 हैक्टेयर
वन परिक्षेत्र	:- सिरोंज
वनमंडल	:- विदिशा (सामान्य)
बीट का नाम	:- मलसीपुर
खसरा क्रमांक	:- 1/1 एवं 1/1/मिन-2

वन परिक्षेत्र सिरोंज
सामान्य वनमण्डल विदिशा

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 13033 पौध
2. रोपण किये जाने वाले पौधों का विवरण :- वृक्षारोपण के समय उच्च गुणवत्ता के पौधों को अनुसंधान वृत्त की नर्सरियों से प्राप्त किया जाकर पौधा रोपण किया जावेगा।
3. मृदा एवं जल संरक्षण क्षेत्र :- क्षेत्र में चेक डेम निर्माण का कार्य प्रस्तावित है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिंग फेंसिंग द्वारा की जावेगी साथ ही क्षेत्र की सुरक्षा समिति/सुरक्षा श्रमिकों के माध्यम से कराई जावेगी।
5. क्षेत्र की सफाई का कार्य :- 13.033 है।
6. सिलवीकरण ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष सफाई कार्य किया जावेगा एवं रोपण उपरान्त द्वितीय वर्ष 03 बार निदाई का कार्य किया जावेगा। तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष में 02 बार निदाई का कार्य किया जावेगा।
7. रखरखाव कार्य :- रोपण वर्ष उपरान्त 10 वर्ष तक रखरखाव का कार्य किया जावेगा।
8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- शासन के निर्देशानुसार समय-समय पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य किया जावेगा।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र सिरोंज


उप वनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल सिरोंज


वन मण्डल अधिकारी
सामान्य वनमण्डल विदिशा

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- जिला विदिशा के अंतर्गत ग्राम सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण के बदले प्राप्त भूमि का वैकल्पिक वृक्षारोपण मदागन योजना
2. जिला :- विदिशा
3. वनमण्डल :- विदिशा
4. परिक्षेत्र :- सिरोंज
5. ग्राम पंचायत :- साकलोन
6. बीट/ग्राम का नाम :- मलसीपुर
7. खसरा क्रमांक :- 1/1/मिन-2, 1/1
8. ग्राम वनसमिति/वनसुरक्षा समिति का नाम :- धरमपुर
9. कक्ष किस कार्य वृत्त में आता है :- पी. 502
10. मिट्टी का प्रकार :- पथरीली, मुरमीली
11. साईट क्वालिटी :- हार्ड


वनपरिक्षेत्र अधिकारी
सिरोंज

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी वन परिक्षेत्र सिरोंज

E-mail : rotsironj@mp.gov.in SAVE WATER SAVE WILDLIFE

क्रमांक /

दिनांक / / 2023

उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित विदिशा जिले के अंतर्गत सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित कुल 13.033 हेक्टेयर वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सामान्य वन मण्डल विदिशा के वन परिक्षेत्र सिरोंज अन्तर्गत राजस्व भूमि ग्राम साकलोन के खसरा क्रमांक 1/1/मिन-2 रकबा 3.066 हेक्टेयर में से रकबा 1.916 हे० एवं ख.नं. 1/1 रकबा 12.977 हेक्टेयर में से रकबा 11.117 कुल योग रकबा 13.033 हेक्टेयर अतिक्रमण रहित वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है एवं प्रबंधन की दृष्टि से उपयुक्त भी है।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र सिरोंज

सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिचाई परियोजना के बदले मिश्रित वृक्षारोपण मदागन प्रोजेक्ट रिपोर्ट

परिसर का नाम :- मलसीपुर, समिति का नाम :- घरमपुर, ख.नं. 1/1/मिन-2 रकबा 1.916, ख.नं. 1/1 रकबा 11.117 कुल 13.033 हे०

प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी वर्ष 2023-24

दर मा.दि.

395.00

क्र०	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस में	यूनिट	दर	कुल मानव दिवस	34 सामग्री	12 मजदूरी	31 परिवहन
1	अ. सर्वे एवं सीमांकन (हेक्टे)	13.033	0.45	प्रति हे.	177.75	6	0	2317	0
2	क्षेत्र सफाई (हेक्टे)	3.033	4.00	प्रति हे.	1580.00	12	0	4792	0
3	लैंटाना उन्मूलन कार्य विरल क्षेत्र	3.000	8.00	प्रति हे.	3160.00	24	0	9480	0
4	लैंटाना उन्मूलन कार्य मध्यम क्षेत्र	3.000	12.50	प्रति हे.	4937.50	38	0	14813	0
5	लैंटाना उन्मूलन कार्य सघन क्षेत्र	4.000	22.00	प्रति हे.	8690.00	88	0	34760	0
6	घेराव (लम्बाई मी. में) 1450 र.मी. चैनलिक फेंसिंग					0	0	0	0
7	गड़ड़ा खुदाई हेतु स्टेकिंग (फेंसिंग पोल्स हेतु)	696	2.50	प्रति हे०	987.50	2	0	687	0
8	फेंसिंग कार्य हेतु गड़ड़ा खुदाई कार्य 2.50X2.50 मी. अन्तराल पर साईज 30X30X45 से.मी. सपोटिंग खम्बे सहित	696	3.80	प्रति से०	1501.00	26	0	10447	0
9	आर.सी.सी. पोल्स को गड़ड़ों तक पहुंचाना मय लोडिंग अनलोडिंग वर्तमान बाजार दर से 5 किमी. दूरी	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	51	0	0	20000
10	चैन लिंक जाली तीन कटीले तार के साथ खींचना (RESCSR CSR 2009 1 No. 928)	1450	0.16	प्रति र.मी.	63.20	232	0	91640	0
11	लगाई गई जाली को मिट्टी में दबाना	130	0	घ.मी.	123.00	40	0	15990	0
12	गड़ड़ा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	13033	2.5	प्रति हजार	987.50	33	0	12870	0
13	रोपण हेतु गड़ड़ा खुदाई 30X30X30 से.मी.	7033	3.00	प्रति से०	1185.00	0	0	83341	0
14	रोपण हेतु गड़ड़ा खुदाई जे.सी.बी. मशीन से 60X60X60 से.मी. (आदेश द्वारा मुख्य वनसंरक्षक सागर वृत्त सागर म.प्र.)	6000	8.00	प्रति से०	3160.00	480	0	189600	0
15	जे.सी.बी. मशीन से खोदे गये गड़ड़ों का मजदूरों द्वारा ड्रेसिंग कराई (आदेश द्वारा मुख्य वनसंरक्षक सागर वृत्त सागर म.प्र.)	6000	1.00	प्रति से०	395.00	60	0	23700	0
16	गड़ड़ों में उपजाऊ मिट्टी एवं गोबर खाद का मिश्रण डालना	13033	1.5	प्रति से०	592.50	195	0	77221	0
17	निरीक्षण पथ निर्माण कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	203	0	80000	0
18	चेक डेम निर्माण कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	506	0	200000	0
19	मुनारा निर्माण कार्य	15	0	प्रति पुनारा	7000	266	73500	31500	0
20	खम्बे पुताई कार्य मय मटेरियल के	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	59	20000	3500	0
21	सीमेंट पोल (2 मी. ऊंचाई) PCC Fencing Poles (As per lun's Specifications) 2.0 Meter Height (18 प्रतिशत GST सहित) 5% टूटफूट सहित (निविदा दर अनुसार)	730	0	प्रति नग	250.00	462	182500	0	0
22	1(b)Chain Link Fencing Mesh Size 100 × 100 MM (4 inch × 4 inch) 4.00MM (10swg) Dia Gi Wire 4.5mm dia line wire 2 no. (As per lun's Specifications) चैनलिक फेंसिंग जाली (18 प्रतिशत जी.एस.टी. सहित) (निविदा दर अनुसार)	2175	0	प्रति व.मी.	170.00	936	369750	0	0
23	Barbed wire type B-4 The barbs shall have four points and shall be formed by twisting two point wires each two turns, tightly around both the line wires making all together four complete turns line wire 2.5. MM point wire 2.0 MM distance between two bares 150 MM (As per lun's Specifications) बारबेड वायर (कटीला तार) तीन लाईन हेतु क्रय (18 प्रतिशत जी.एस.टी. सहित)	725	0	प्रति. किलो	100.00	184	72500	0	0
24	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering- PWD SOR 2014 Item No. 4.1.1.4 (M-10) 1. 0.30X.30X.45= 0.0405 Cum (गड़ड़ा साईज) 2. 0.10X.10X.45= 0.0045 Cum (पोल साईज) 0.0405X696 = 28.188 Cum. (-) 0.0045X696 = 3.132 cum Total : 25.056 Cum.	25:056	0	प्रति घ.मी.	3890.00	247	0	97468	0
25	जी.आई. बाईंडिंग वायर चैनलिक जाली फिक्स करने हेतु	60.00	0	प्रति किलो	90.00	14	5400	0	0
26	उपजाऊ मिट्टी ग्रामीणों से एकत्रीकरण मजदूरी एवं परिवहन सहित आवश्यकतानुसार (स्वीकृत निविदा दर अनुसार)	149	0.00	प्रति घ.मी.	380.00	143	56620	0	0
27	गड़ड़ों में डालने हेतु बर्मी कम्पोस्ट का अनुसंधान विस्तार की नर्सरी से परिवहन लगभग दूरी 100 से 150 किमी. (250 ग्राम प्रति गड़ड़ा)	3258	0	प्रति किया.	48.46	400	0	0	157883
28	लोहे का गेट निर्माण कार्य लिखवाई कार्य मय लगवाई	1	0	नग	L.S.	51	20000	0	0
29	लोहे का साईन बोर्ड निर्माण कार्य मय लगवाई एवं लिखवाई सहित	1	0	नग	L.S.	30	12000	0	0
30	सुरक्षा हेतु कुटीर (हट निर्माण कार्य)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	253	65000	35000	0
31	अन्य व्यय मद 51	L.S.	0	नग	L.S.	51	10000	10000	0
योग :-						5090.98	887270	1029125	177883
महायोग :-							2094278		
प्रति हेक्टेयर व्यय :-							160690		

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र सिरोंज

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल सिरोंज

वन मण्डल अधिकारी
सामान्य वनमण्डल विदिशा

परिसर का नाम :- मलसीपुर, समिति का नाम :- धरमपुर, ख.नं. 1/1/मिन-2 रकबा 1.916, ख.नं. 1/1 रकबा 11.117 कुल 13.033 है0

क्र०	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस में	यूनिट	दर मा.दि. :-		395.00		
					दर	कुल मानव दिवस	34 सामग्री	12 मजदूरी	31 परिवहन
	रोपण कार्य								
1	पौधा परिवहन (अनुसंधान विस्तार की रोपणी से 71 से 80 कि०मी० तक)	15640	1.44	प्रति सै०	568.80	225	0	0	88960.3
2	पौधा परिवहन (रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड़ढो तक पहुँचना समस्त साईज की दूरी 2 कि.मी. तक)	13033	0.40	प्रति सै०	158.00	52	0	0	20592.1
3	रोपण कार्य पौधे साईज 30X30X30 में	7033	1.50	प्रति सै०	592.50	105	0	41671	0
4	रोपण कार्य पौधे साईज 60X60X60 में	6000	2.00	प्रति सै०	790.00	120	0	47400	0
5	प्रथम निदाई कार्य	10436	1.25	प्रति सै०	493.75	130	0	51528	0
6	मृत पौध बदलने हेतु पौधा परिघहन (रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड़ढो तक पहुँचना समस्त साईज की दूरी 2 कि.मी. तक)	2607	0.40	प्रति सै०	158.00	10	0	0	4119.06
7	मृत पौध बदलने का कार्य	2607	1.50	प्रति सै०	592.50	39	0	15446	0
8	द्वितीय निदाई कार्य	13033	1.00	प्रति सै०	395.00	130	0	51480	0
9	वृक्षारोपण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कीटनाशक एवं रसायनिक खाद डालना गुड़ाई कर मिट्टी में मिलाना	13033	0.5	प्रति सै०	197.50	65	0	25740	0
10	रसायनिक खाद एवं कीटनाशक दवा का क्रय एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	76	30000	0	0
11	01 किमी. दूरी तक पानी सिरबोझ से लाकर पौधों की सिचाई करना आवश्यकता अनुसार वर्ष में दो बार	26066	1.25	प्रति सै०	493.75	326	0	128701	0
12	लैंटाना मापिंग	5	4.00	प्रति हे.	1580.00	20	0	7900	0
13	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लार्इन कटाई सफाई जलाई कार्य	3	5.30	प्रति किमी.	2093.50	16	0	6281	0
14	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 09 माह (9X26=234) दिन	234	0	प्रति दिन	395.00	234	0	92430	0
15	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	38	0	15000	0
				योग :-		1588	30000	483577	113672.
				कुल योग :-				627248	
				श्रमिक दर वृद्धि 10 प्रतिशत 01.4.2024 से 31.03.2025 तक :-		159		62725	
				महायोग :-		1747		689973	
				प्रति हेक्टेयर व्यय :-				52940	

दर मा.दि. :- 395.00

क्र०	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस में	यूनिट	दर	कुल मानव दिवस	34 सामग्री	12 मजदूरी	31 परिवहन
1	मृत पौधा बदलने हेतु पौधा परिवहन (अनुसंधान विस्तार की रोपणी से 71 से 80 कि०मी० तक)	2607	1.44	प्रति सै०	568.80	38	0	0	14828.6
2	मृत पौधा बदलने हेतु पौधा परिवहन (रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड़ढो तक पहुँचना समस्त साईज की दूरी 2 कि.मी. तक)	2607	0.40	प्रति सै०	158.00	10	0	0	4119.06
3	मृत पौध के स्थान पर नये पौधे लगाना, गड़ड़ा खोदना एवं निदाई कार्य सम्मिलित	2607	1.50	प्रति सै०	592.50	39	0	15446	0
4	प्रथम निदाई कार्य	10436	1.25	प्रति सै०	493.75	130	0	51528	0
5	द्वितीय निदाई कार्य	13033	1.00	प्रति सै०	395.00	130	0	51480	0
6	रसायनिक खाद एवं कीटनाशक दवा का क्रय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	51	20000	0	0
7	वृक्षारोपण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कीटनाशक एवं रसायनिक खाद डालना गुड़ाई कर मिट्टी में मिलाना	13033	0.5	प्रति सै०	197.50	65	0	25740	0
8	01 किमी. दूरी तक पानी सिरबोझ से लाकर पौधों की सिंचाई करना आवश्यकता अनुसार वर्ष में दो बार	26066	1.25	प्रति सै०	493.75	326	0	128701	0
9	चैनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	89	0	35000	0
10	सुरक्षा हट कुटीर मरम्मत कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	51	0	20000	0
11	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य	3	5.30	प्रति किमी.	2093.50	16	0	6281	0
12	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	0	प्रति दिन	395.00	312	0	123240	0
13	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	38	0	15000	0
				योग :-		1295	20000	472416	18948
				कुल योग :-				511364	
				श्रमिक दर वृद्धि 20 प्रतिशत 01.4.2025 से 31.03.2026 तक :-		259		102273	
				महायोग :-		1554		613637	
				प्रति हेक्टेयर व्यय :-				47083	

सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना के बदले मिश्रित वृक्षारोपण मदागन प्रोजेक्ट रिपोर्ट

परिसर का नाम :- मलसीपुर, समिति का नाम :- धरमपुर, ख.नं. 1/1/मिन-2 रकबा 1.916, ख.नं. 1/1 रकबा 11.117 कुल 13.033 है०

चतुर्थ वर्ष रख-रखाव वर्ष 2026-27						दर मा.दि.	395.00		
1	प्रथम निदाई कार्य	13033	1.25	प्रति सै०	493.75	163	0	64350	0
2	द्वितीय निदाई कार्य	13033	1.00	प्रति सै०	395.00	130	0	51480	0
3	01 किमी. दूरी तक पानी सिंचोण से लाकर पौधों की सिंचाई करना आवश्यकता अनुसार वर्ष में दो बार	26066	1.25	प्रति सै०	493.75	326	0	128701	0
4	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य	3	5.30	प्रति किमी.	2093.50	16	0	6281	0
5	निरीक्षण पथ मरम्मत कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	76	0	30000	0
6	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	0	प्रति दिन	395.00	312	0	123240	0
7	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	38	0	15000	0
योग :-						1061	0	419052	0
कुल योग :-								419052	
श्रमिक दर वृद्धि 30 प्रतिशत 01.4.2026 से 31.03.2027 तक :-						318		125716	
महायोग :-						1379		544768	
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								41799	
पंचम वर्ष रख-रखाव वर्ष 2027-28						दर मा.दि. :-	395.00		
1	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य	3	5.30	प्रति किमी.	2093.50	16	0	6281	
2	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	0	प्रति दिन	395.00	312	0	123240	0
3	चैनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	76	0	30000	
4	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	38	0	15000	
योग :-						442	0	174521	0
कुल योग :-								174521	
श्रमिक दर वृद्धि 40 प्रतिशत 01.4.2027 से 31.03.2028 तक :-						177		69808	
महायोग :-						619		244329	
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								18747	
षष्ठम वर्ष रख-रखाव वर्ष 2028-29						दर मा.दि. :-	395.00		
1	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य	3	5.30	प्रति किमी.	2093.50	16	0	6281	0
2	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	0	प्रति दिन	395.00	312	0	123240	0
3	चैनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	76	0	30000	0
4	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	38	0	15000	0
योग :-						442	0	174521	0
कुल योग :-								174521	
श्रमिक दर वृद्धि 50 प्रतिशत 01.4.2028 से 31.03.2029 तक :-						221		87260	
महायोग :-						663		261781	
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								20086	
सप्तम वर्ष रख-रखाव वर्ष 2029-30						दर मा.दि. :-	395.00		
1	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य	3	5.30	प्रति किमी.	2093.50	16	0	6281	0
2	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	0	प्रति दिन	395.00	312	0	123240	0
3	चैनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	101	0	40000	0
4	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	38	0	15000	0
योग :-						467	0	184521	0
कुल योग :-								184521	
श्रमिक दर वृद्धि 60 प्रतिशत 01.4.2029 से 31.03.2030 तक :-						280		110712	
महायोग :-						747		295233	
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								22653	
अष्टम वर्ष रख-रखाव वर्ष 2030-31						दर मा.दि. :-	395.00		
1	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य	3	5.30	प्रति किमी.	2093.50	16	0	6281	0
2	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	0	प्रति दिन	395.00	312	0	123240	0
3	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	38	0	15000	0
योग :-						366	0	144521	0
कुल योग :-								144521	
श्रमिक दर वृद्धि 70 प्रतिशत 01.4.2030 से 31.03.2031 तक :-						256		101164	
महायोग :-						622		245685	
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								18851	
नवम वर्ष रख-रखाव वर्ष 2031-32						दर मा.दि. :-	395.00		
1	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य	3	5.30	प्रति किमी.	2093.50	16	0	6281	0
2	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	0	प्रति दिन	395.00	312	0	123240	0
3	चैनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	0	0	40000	
4	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	38	0	15000	0
योग :-						366	0	184521	0
कुल योग :-								184521	
श्रमिक दर वृद्धि 80 प्रतिशत 01.4.2031 से 31.03.2032 तक :-						293		147616	
महायोग :-						659		332137	

सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना के बदले मिश्रित वृक्षारोपण मदागन प्रोजेक्ट रिपोर्ट

परिसर का नाम :- मलसीपुर, समिति का नाम :- धरमपुर, ख.नं. 1/1/मिन-2 रकबा 1.916, ख.नं. 1/1 रकबा 11.117 कुल 13.033 है०

दसम वर्ष रख-रखाव वर्ष 2032-33					दर मा.दि. :-		395.00		
1	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य	3	5.30	प्रति किमी.	2093.50	16	0	6281	0
2	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	0	प्रति दिन	395.00	312	0	123240	0
3	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	38	0	15000	0
योग :-						366	0	144521	0
कुल योग :-								144521	
श्रमिक दर वृद्धि 90 प्रतिशत 01.4.2032 से 31.03.2033 तक :-						329		130068	
महायोग :-						695		274589	
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								21069	

ग्यारहवां वर्ष रख-रखाव वर्ष 2033-34					दर मा.दि. :-		395.00		
1	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य	3	5.30	प्रति किमी.	2093.50	0	0	6281	0
2	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	0	प्रति दिन	395.00	0	0	123240	0
3	चैनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	0	0	40000	
4	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	0	0	15000	0
योग :-					0	0	184521	0	
कुल योग :-							184521		
श्रमिक दर वृद्धि 100 प्रतिशत 01.4.2033 से 31.03.2034 तक :-					0	184521			
महायोग :-					0	369041			
प्रति हेक्टेयर व्यय :-							28316		

ग्यारह वर्षीय गोशवारा

क्रमांक	वर्ष	प्रस्तावित राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
1. प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी कार्य	2023-24	2094278	160690
2. द्वितीय वर्ष रोपण कार्य	2024-25	689973	52940
3. तृतीय वर्ष रखरखाव कार्य	2025-26	613637	47083
4. चतुर्थ वर्ष रखरखाव कार्य	2026-27	544768	41799
5. पंचम वर्ष रखरखाव कार्य	2027-28	244329	18747
6. षष्ठम वर्ष रखरखाव कार्य	2028-29	261781	20086
7. सप्तम वर्ष रखरखाव कार्य	2029-30	295233	22653
8. अष्टम वर्ष रखरखाव कार्य	2030-31	245685	18851
9. नवम् वर्ष रखरखाव कार्य	2031-32	332137	25484
10. दसम वर्ष रखरखाव कार्य	2032-33	274589	21069
11. ग्यारवां वर्ष रखरखाव कार्य	2033-34	369041	28316
योग :-		5965449	457719

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म०प्र० भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5/विविध/2018/10711/79 दिनांक 08/01/2018 में दिये गये निर्देश अनुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण की योजनाओं में आस्था मूलक कार्य, मानव संसाधन कार्य एवं अनुश्रवण मूल्यांकन हेतु राशि वसूलने के नवीन निर्देश दिये गये हैं उनके अनुसार यह राशि प्रस्तावित की गई है

1.	आस्था मूलक कार्य 05 प्रतिशत	298272	13.033	Hec.	22886	प्र.हे०
2.	मानव संसाधन विकास 1 प्रतिशत	59654	13.033	Hec.	4577	प्र.हे०
3.	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण 4 प्रतिशत	238618	13.033	Hec.	18309	प्र.हे०
योग :-		596545	13.033	Hec.	45772	प्र.हे०
कुल योग :-		6561994	13.033	Hec.	503491	प्र.हे०
4.	कुल योग का 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क	656199	13.033	Hec.	50349	प्र.हे०
महायोग		7218193	13.033	Hec.	553840	प्र.हे०

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र सिरोंज

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल सिरोंज

वन मण्डल अधिकारी
सामान्य वनमण्डल विदिशा

MADAGAN

N24 03.767 E77 41.118

N24 03.749 E77 41.000

N24 03.736 E77 41.225


N24 03.585 E77 40.964

N24 03.582 E77 41.221

70 m

Handwritten signature

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
सिर्गोदा



प्रोजेक्ट रिपोर्ट मध्यप्रदेश शासन – वन विभाग

वृक्षारोपण अवधि	:- 2023-24 से 2033-34 तक
क्षेत्रफल	:- 5.279 हैक्टेयर
वन परिक्षेत्र	:- सिरोंज
वनमंडल	:- विदिशा (सामान्य)
बीट का नाम	:- मलसीपुर
खसरा क्रमांक	:- 48, 49

वन परिक्षेत्र सिरोंज
सामान्य वनमण्डल विदिशा

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 5279 पौध
2. रोपण किये जाने वाले पौधों का विवरण :- वृक्षारोपण के समय उच्च गुणवत्ता के पौधों को अनुसंधान वृत्त की नरसरियों से प्राप्त किया जाकर पौधा रोपण किया जावेगा।
3. मृदा एवं जल संरक्षण क्षेत्र :- क्षेत्र में चेक डेम निर्माण का कार्य प्रस्तावित है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिंग फेसिंग द्वारा की जावेगी साथ ही क्षेत्र की सुरक्षा समिति/सुरक्षा श्रमिकों के माध्यम से कराई जावेगी।
5. क्षेत्र की सफाई का कार्य :- 5.279 है.
6. सिलवीकरण ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष सफाई कार्य किया जावेगा एवं रोपण उपरान्त द्वितीय वर्ष 03 बार निदाई का कार्य किया जावेगा। तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष में 02 बार निदाई का कार्य किया जावेगा।
7. रखरखाव कार्य :- रोपण वर्ष उपरान्त 10 वर्ष तक रखरखाव का कार्य किया जावेगा।
8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- शासन के निर्देशानुसार समय-समय पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य किया जावेगा।



वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र सिरोंज



उप वनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल सिरोंज



वन मण्डल अधिकारी
सामान्य वनमण्डल विदिशा

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- जिला विदिशा के अंतर्गत ग्राम सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण के बदले प्राप्त भूमि का वैकल्पिक वृक्षारोपण सेमलखेड़ी योजना
2. जिला :- विदिशा
3. वनमण्डल :- विदिशा
4. परिक्षेत्र :- सिरोंज
5. ग्राम पंचायत :- साकलोन
6. बीट/ग्राम का नाम :- मलसीपुर
7. खसरा क्रमांक :- 48, 49
8. ग्राम वनसमिति/वनसुरक्षा समिति का नाम :- धरमपुर
9. कक्ष किस कार्य वृत्त में आता है :- पी. 502
10. मिट्टी का प्रकार :- मुरमीली, पथरीली
11. साईट क्वालिटी :- हार्ड


वनपरिक्षेत्र अधिकारी
सिरोंज

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी वन परिक्षेत्र सिरोंज


E-mail : rotsironj@mp.gov.in SAVE WATER SAVE WILDLIFE

क्रमांक /

दिनांक / / 2023

उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित विदिशा जिले के अंतर्गत सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित कुल 5.279 हेक्टेयर वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सामान्य वन मण्डल विदिशा के वन परिक्षेत्र सिरोंज अन्तर्गत राजस्व भूमि ग्राम धर्मपुर के खसरा क्रमांक 48, 49 रकबा 5.279 हेक्टेयर अतिक्रमण रहित वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है एवं प्रबंधन की दृष्टि से उपयुक्त भी है।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र सिरोंज

सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिचाई परियोजना के बदले मिश्रित वृक्षारोपण धरमपुर प्रोजेक्ट रिपोर्ट

परिसर का नाम :- मलसीपुर, समिति का नाम :- ~~मलसीपुर~~ सरा नम्बर 48, 49 रकबा 5.279 है०

प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी वर्ष 2023-24					दर मा.दि.	395.00			
क्र०	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस में	यूनिट	दर	कुल मानव दिवस	34 सामग्री	12 मजदूरी	31 परिवहन
1	अ. सर्वे एवं सीमांकन (हेक्टे)	5.279	0.45	प्रति हे.	177.75	2	0	938	0
2	क्षेत्र सफाई (हेक्टे)	1.279	4.00	प्रति हे.	1580.00	5	0	2021	0
3	लैंटाना उन्मूलन कार्य विरल क्षेत्र	1.000	8.00	प्रति हे.	3160.00	8	0	3160	0
4	लैंटाना उन्मूलन कार्य मध्यम क्षेत्र	1.000	12.50	प्रति हे.	4937.50	13	0	4938	0
5	लैंटाना उन्मूलन कार्य सघन क्षेत्र	2.000	22.00	प्रति हे.	8690.00	44	0	17380	0
6	घेराव (लम्बाई मी. में) 1450 र.मी. चैनलिक फेंसिंग					0	0	0	0
7	गड़ड़ा खुदाई हेतु स्टेकिंग (फेंसिंग पोल्स हेतु)	696	2.50	प्रति हे०	987.50	2	0	687	0
8	फेंसिंग कार्य हेतु गड़ड़ा खुदाई कार्य 2.50X2.50 मी. अन्तराल पर साईज 30X30X45 से.मी. सपोटिंग खम्बे सहित	696	3.80	प्रति सै०	1501.00	26	0	10447	0
9	आर.सी.सी. पोल्स को गड़ड़ों तक पहुंचाना मय लोडिंग अनलोडिंग वर्तमान बाजार दर से 5 किमी. दूरी	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	51	0	0	20000
10	चैन लिंक जाली तीन कटीले तार के साथ खीचना (RESCSR CSR 2009 1 No. 928)	1450	0.16	प्रति र.मी.	63.20	232	0	91640	0
11	लगाई गई जाली को मिट्टी में दबाना	130	0	घ.मी.	123.00	40	0	15990	0
12	गड़ड़ा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	5279	2.5	प्रति हजार	987.50	13	0	5213	0
13	रोपण हेतु गड़ड़ा खुदाई 30X30X30 से.मी.	2640	3.00	प्रति से०	1185.00	79	0	31284	0
14	रोपण हेतु गड़ड़ा खुदाई 45X45X45 से.मी.	2639	5.00	प्रति से०	1975.00	132	0	52120	0
15	गड़ड़ों में उपजाऊ मिट्टी एवं गोबर खाद का मिश्रण डालना	5279	1.5	प्रति सै०	592.50	79	0	31278	0
16	निरीक्षण पथ निर्माण कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	190	0	75000	0
17	भूजल संरक्षण कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	253	0	100000	0
18	मुनारा निर्माण कार्य	15	0	प्रति पुनारा	7000	266	73500	31500	0
19	खम्बे पुताई कार्य मय मटेरियल के	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	59	20000	3500	0
20	सीमेंट पोल (2 मी. ऊंचाई) PCC Fencing Poles (As per lun's Specifications) 2.0 Meter Height (18 प्रतिशत GST सहित) 5% टूटफूट सहित (निविदा दर अनुसार)	730	0	प्रति नग	250.00	462	182500	0	0
21	1(b)Chain Link Fencing Mesh Size 100 ×100 MM (4 inch×4 inch) 4.00MM (10swg) Dia Gi Wire 4.5mm dia line wire 2 no. (As per lun's Specifications) चैनलिक फेंसिंग जाली (18 प्रतिशत जी.एस.टी. सहित) (निविदा दर अनुसार)	2175	0	प्रति व.मी.	170.00	936	369750	0	0
22	Barbed wire type B-4 The barbs shall have four points and shall be formed by twisting two point wires each two turns, tightly around both the line wires making all together four complete turns line wire 2.5. MM point wire 2.0 MM distance between two bares 150 MM (As per lun's Specifications) बारबेड वायर (कटीला तार) तीन लाईन हेतु क्रय (18 प्रतिशत जी.एस.टी. सहित)	725	0	प्रति. किलो	100.00	184	72500	0	0
23	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering- PWD SOR 2014 Item No. 4.1.1.4 (M-10) 1. 0.30X.30X.45= 0.0405 Cum (गड़ड़ा साईज) 2. 0.10X.10X.45= 0.0045 Cum (पोल साईज) 0.0405X696 = 28.188 Cum. (-) 0.0045X696 = 3.132 cum Total : 25.056 Cum.	25.056	0	प्रति घ.मी.	3890.00	247	0	97468	0
24	जी.आई. बाईंडिंग वायर चैनलिक जाली फिक्स करने हेतु	60.00	0	प्रति किलो	90.00	14	5400	0	0
25	उपजाऊ मिट्टी ग्रामीणों से एकत्रीकरण मजदूरी एवं परिवहन सहित आवश्यकतानुसार (स्वीकृत निविदा दर अनुसार)	47	0.00	प्रति घ.मी.	380.00	45	17860	0	0
26	गड़ड़ों में डालने हेतु बर्मी कम्पोस्ट का अनुसंधान विस्तार की नर्सरी से परिवहन लगभग दूरी 100 से 150 किमी. (250 ग्राम प्रति गड़ड़ा)	1320	0	प्रति किय्रा.	48.46	162	0	0	63967.2
27	लोहे का गेट निर्माण कार्य लिखवाई कार्य मय लगवाई	1	0	नग	L.S.	51	20000	0	0
28	लोहे का साईन बोर्ड निर्माण कार्य मय लगवाई एवं लिखवाई सहित	1	0	नग	L.S.	30	12000	0	0
29	सुरक्षा हेतु कुटीर (हट निर्माण कार्य)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	190	50000	25000	0
30	अन्य व्यय मद 51	L.S.	0	नग	L.S.	38	10000	5000	0
योग :-						3853.27	833510	604564	83967
महायोग :-								1522041	
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								288320	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र सिरोंज

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल सिरोंज

वन मण्डल अधिकारी
सामान्य वनमण्डल विदिशा

परिसर का नाम :- मलसीपुर, समिति का नाम :- एलमस्टूट, खरा नम्बर 48, 49 रकबा 5.279 है।

परिसर का नाम :- मलसीपुर, समिति का नाम :- एलमस्टूट, खरा नम्बर 48, 49 रकबा 5.279 है।

द्वितीय वर्ष रोपण वर्ष 2024-25

क्र०	कार्य का विवरण	दर मा.दि. :-					395.00		
		कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस में	यूनिट	दर	कुल मानव दिवस	34 सामग्री	12 मजदूरी	31 परिवहन
	रोपण कार्य								
1	पौधा परिवहन (अनुसंधान विस्तार की रोपणी से 71 से 80 कि०मी० तक)	6335	1.44	प्रति सै०	568.80	91	0	0	36033.5
2	पौधा परिवहन (रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड़ढो तक पहुँचना समस्त साईज की दूरी 2 कि.मी. तक)	5279	0.40	प्रति सै०	158.00	21	0	0	8340.82
3	रोपण कार्य पौधे साईज 30X30X30 में	2640	1.50	प्रति सै०	592.50	40	0	15642	0
4	रोपण कार्य पौधे साईज 45X45X45 में	2639	1.80	प्रति सै०	711.00	48	0	18763	0
5	प्रथम निदाई कार्य	4223	1.25	प्रति सै०	493.75	53	0	20851	0
6	मृत पौध बदलने हेतु पौधा परिवहन (रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड़ढो तक पहुँचना समस्त साईज की दूरी 2 कि.मी. तक)	1056	0.40	प्रति सै०	158.00	4	0	0	1668.48
7	मृत पौध बदलने का कार्य	1056	1.50	प्रति सै०	592.50	16	0	6257	0
8	द्वितीय निदाई कार्य	5279	1.00	प्रति सै०	395.00	53	0	20852	0
9	तृतीय निदाई कार्य	5279	1.00	प्रति सै०	395.00	53	0	20852	0
10	वृक्षारोपण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कीटनाशक एवं रसायनिक खाद डालना गुड़ाई कर मिट्टी में मिलाना	5279	0.5	प्रति सै०	197.50	26	0	10426	0
11	रसायनिक खाद एवं कीटनाशक दवा का क्रय एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	51	20000	0	0
12	01 किमी. दूरी तक पानी शिरबोज़ से लाकर पौधों की सिचाई करना आवश्यकता अनुसार वर्ष में दो बार	10558	1.25	प्रति सै०	493.75	132	0	52130	0
13	लैंटाना माफिंग	3	4.00	प्रति हे.	1580.00	12	0	4740	0
14	अग्नि सुरक्षा कार्य. (एकजाई) लार्इन कटाई सफाई जलाई कार्य	2	5.3	प्रति किमी.	2093.50	11	0	4187	0
15	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 09 माह (9X26=234) दिन	234	0	प्रति दिन	395.00	234	0	92430	0
16	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	38	0	15000	0
				योग :-		881	20000	282130	46043
				कुल योग :-				348173	
				श्रमिक दर वृद्धि 10 प्रतिशत 01.4.2024 से 31.03.2025 तक :-		88		34817	
				महायोग :-		970		382991	
				प्रति हेक्टेयर व्यय :-				72550	

तृतीय वर्ष रख-रखाव वर्ष 2025-26

क्र०	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस में	यूनिट	दर	कुल मानव दिवस	34 सामग्री	12 मजदूरी	31 परिवहन
1	मृत पौधा बदलने, हेतु पौधा परिवहन (अनुसंधान विस्तार की रोपणी से 71 से 80 कि०मी० तक)	1056	1.44	प्रति सै०	568.80	15	0	0	6006.53.
2	मृत पौध बदलने हेतु पौधा परिवहन (रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड़बो तक पहुँचना समस्त साईज की दूरी 2 कि.मी. तक)	1056	0.40	प्रति सै०	158.00	4	0	0	1668.48
3	मृत पौध के स्थान पर नये पौधे लगाना, गड़ड़ा खोदना एवं निदाई कार्य सम्मिलित	1056	1.50	प्रति सै०	592.50	16	0	6257	0
4	प्रथम निदाई कार्य	4223	1.25	प्रति सै०	493.75	53	0	20851	0
5	द्वितीय निदाई कार्य	5279	1.00	प्रति सै०	395.00	53	0	20852	0
6	रसायनिक खाद एवं कीटनाशक दवा का क्रय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	51	20000	0	0
7	वृक्षारोपण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कीटनाशक एवं रसायनिक खाद डालना गुड़ाई कर मिट्टी में मिलाना	5279	0.5	प्रति सै०	197.50	26	0	10426	0
8	01 किमी. दूरी तक पानी सिरबोझ से लाकर पौधों की सिचाई करना आवश्यकता अनुसार वर्ष में दो बार	10558	1.25	प्रति सै०	493.75	132	0	52130	0
9	चैनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	89	0	35000	0
10	सुरक्षा हट कुटीर मरम्मत कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	51	0	20000	0
11	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य	2	5.3	प्रति किमी.	2093.50	11	0	4187	0
12	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	0	प्रति दिन	395.00	312	0	123240	0
13	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	38	0	15000	0
				योग :-		850	20000	307943	7675
				कुल योग :-				335618	
				श्रमिक दर वृद्धि 20 प्रतिशत 01.4.2025 से 31.03.2026 तक :-		170		67124	
				महायोग :-		1020		402742	
				प्रति हेक्टेयर व्यय :-				76291	

सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिचाई परियोजना के बदले मिश्रित वृक्षारोपण धरमपुर प्रोजेक्ट रिपोर्ट

परिसर का नाम :- मलसीपुर, समिति का नाम :- धरमपुर, खरा नम्बर 48, 49 रकबा 5.279 है०

चतुर्थ वर्ष रख-रखाव वर्ष 2026-27						दर मा.दि.	395.00		
1	प्रथम निदाई कार्य	5279	1.25	प्रति सै०	493.75	66	0	26065	0
2	द्वितीय निदाई कार्य	5279	1.00	प्रति सै०	395.00	53	0	20852	0
3	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य	2	5.3	प्रति किमी.	2093.50	11	0	4187	0
4	01 किमी. दूरी तक पानी सिरबोझ से लाकर पौधों की सिचाई करना आवश्यकता अनुसार वर्ष में दो बार	10558	1.25	प्रति सै०	493.75	132	0	52130	0
5	निरीक्षण पथ मरम्मत कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	76	0	30000	0
6	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	0	प्रति दिन	395.00	312	0	123240	0
7	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	38	0	15000	0
योग :-						687	0	271474	0
कुल योग :-								271474	
श्रमिक दर वृद्धि 30 प्रतिशत 01.4.2026 से 31.03.2027 तक :-						206		81442	
महायोग :-						893		352917	
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								66853	
पंचम वर्ष रख-रखाव वर्ष 2027-28						दर मा.दि. :-	395.00		
1	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य	2	5.3	प्रति किमी.	2093.50	11	0	4187	0
2	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	0	प्रति दिन	395.00	312	0	123240	0
3	चैनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	76	0	30000	0
4	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	38	0	15000	0
योग :-						437	0	172427	0
कुल योग :-								172427	
श्रमिक दर वृद्धि 40 प्रतिशत 01.4.2027 से 31.03.2028 तक :-						175		68971	
महायोग :-						611		241398	
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								45728	
षष्ठम वर्ष रख-रखाव वर्ष 2028-29						दर मा.दि. :-	395.00		
1	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य	2	5.3	प्रति किमी.	2093.50	11	0	4187	0
2	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	0	प्रति दिन	395.00	312	0	123240	0
3	चैनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	76	0	30000	0
4	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	38	0	15000	0
योग :-						437	0	172427	0
कुल योग :-								172427	
श्रमिक दर वृद्धि 50 प्रतिशत 01.4.2028 से 31.03.2029 तक :-						218		86214	
महायोग :-						655		258641	
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								48994	
सप्तम वर्ष रख-रखाव वर्ष 2029-30						दर मा.दि. :-	395.00		
1	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य	2	5.3	प्रति किमी.	2093.50	11	0	4187	0
2	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	0	प्रति दिन	395.00	312	0	123240	0
3	चैनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	101	0	40000	0
4	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	38	0	15000	0
योग :-						462	0	182427	0
कुल योग :-								182427	
श्रमिक दर वृद्धि 60 प्रतिशत 01.4.2029 से 31.03.2030 तक :-						277		109456	
महायोग :-						739		291883	
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								55291	
अष्टम वर्ष रख-रखाव वर्ष 2030-31						दर मा.दि. :-	395.00		
1	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य	2	5.3	प्रति किमी.	2093.50	11	0	4187	0
2	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	0	प्रति दिन	395.00	312	0	123240	0
3	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	38	0	15000	0
योग :-						361	0	142427	0
कुल योग :-								142427	
श्रमिक दर वृद्धि 70 प्रतिशत 01.4.2030 से 31.03.2031 तक :-						252		99699	
महायोग :-						613		242126	
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								45866	
नवम वर्ष रख-रखाव वर्ष 2031-32						दर मा.दि. :-	395.00		
1	अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य	2	5.3	प्रति किमी.	2093.50	11	0	4187	0
2	सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	0	प्रति दिन	395.00	312	0	123240	0
3	चैनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	0	0	40000	0
4	अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	38	0	15000	0
योग :-						361	0	182427	0
कुल योग :-								182427	
श्रमिक दर वृद्धि 80 प्रतिशत 01.4.2031 से 31.03.2032 तक :-						288		145942	

सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिचाई परियोजना के बदले मिश्रित वृक्षारोपण धरमपुर प्रोजेक्ट रिपोर्ट

परिसर का नाम :- मलसीपुर, समिति का नाम :- धरमपुर, खस नम्बर 48, 49 रकबा 5.279 हे०

दसम वर्ष रख-रखाव वर्ष 2032-33				दर मा.दि. :-		395.00		
1 अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य	2	5.3	प्रति किमी.	2093.50	11	0	4187	0
2 सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	0	प्रति दिन	395.00	312	0	123240	0
3 अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	38	0	15000	0
योग :-				361	0	0	142427	0
कुल योग :-						142427		
श्रमिक दर वृद्धि 90 प्रतिशत 01.4.2032 से 31.03.2033 तक :-				325		128184		
महायोग :-				685		270611		
प्रति हेक्टेयर व्यय :-						51262		


ग्यारहवां वर्ष रख-रखाव वर्ष 2033-34				दर मा.दि. :-		395.00		
1 अग्नि सुरक्षा कार्य (एकजाई) लाईन कटाई सफाई जलाई कार्य	2	5.3	प्रति किमी.	2093.50	0	0	4187	0
2 सुरक्षा कार्य 01 श्रमिक 12 माह (12X26=312) दिन	312	0	प्रति दिन	395.00	0	0	123240	0
3 दैनिक फेंसिंग मरम्मत कार्य	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	0	0	40000	
4 अन्य व्यय (एकजाई)	L.S.	L.S.	एल.एस.	L.S.	0	0	15000	0
योग :-				0	0	0	182427	0
कुल योग :-						182427		
श्रमिक दर वृद्धि 100 प्रतिशत 01.4.2033 से 31.03.2034 तक :-				0		182427		
महायोग :-				0		364854		
प्रति हेक्टेयर व्यय :-						69114		

ग्यारह वर्षीय गोशवारा


क्रमांक	वर्ष	प्रस्तावित राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
1. प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी कार्य	2023-24	1522041	288320
2. द्वितीय वर्ष रोपण कार्य	2024-25	382991	72550
3. तृतीय वर्ष रखरखाव कार्य	2025-26	402742	76291
4. चतुर्थ वर्ष रखरखाव कार्य	2026-27	352917	66853
5. पंचम वर्ष रखरखाव कार्य	2027-28	241398	45728
6. षष्ठम वर्ष रखरखाव कार्य	2028-29	258641	48994
7. सप्तम वर्ष रखरखाव कार्य	2029-30	291883	55291
8. अष्टम वर्ष रखरखाव कार्य	2030-31	242126	45866
9. नवम् वर्ष रखरखाव कार्य	2031-32	328369	62203
10. दसम वर्ष रखरखाव कार्य	2032-33	270611	51262
11. ग्यारहवां वर्ष रखरखाव कार्य	2033-34	364854	69114
योग :-		4658571	882472

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म०प्र० भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5/विधि/2018/10711/79 दिनांक 08/01/2018 में दिये गये निर्देश अनुसार क्षतिपूर्ति घनीकरण की योजनाओं में आस्था मूलक कार्य, मानव संसाधन कार्य एवं अनुश्रवण मूल्यांकन हेतु राशि वसूलने के नवीन निर्देश दिये गये हैं उनके अनुसार यह राशि प्रस्तावित की गई है

1. आस्था मूलक कार्य 05 प्रतिशत	232929	5.279	Hec.	44124	प्र.हे०
2. मानव संसाधन विकास 1 प्रतिशत	46586	5.279	Hec.	8825	प्र.हे०
3. मूल्यांकन एवं अनुश्रवण 4 प्रतिशत	186343	5.279	Hec.	35299	प्र.हे०
योग :-		465857	5.279	Hec.	88247 प्र.हे०
कुल योग :-		5124428	5.279	Hec.	970720 प्र.हे०
4. कुल योग का 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क	512443	5.279	Hec.	97072	प्र.हे०
महायोग		5636871	5.279	Hec.	1067791 प्र.हे०


वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र सिरोंज


उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल सिरोंज


वन मण्डल अधिकारी
सामान्य वनमण्डल विदिशा

DHARAMPUR SAKLON KML

N24 04.309 E77 40.607

N24 04.290 E77 40.546

N24 04.237 E77 40.517

N24 04.063 E77 40.664
N24 04.057 E77 40.624

100 m

8/2/24

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
सिरोंज