


सामान्य वन मण्डल भिण्ड

वन परिक्षेत्र-भिण्ड



वन विभाग

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

परियोजना का नाम	:	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
स्थल का नाम	:	नुन्हाटा
क्षेत्रफल	:	48.78 हे.
वर्ष	:	2023-24 से 2033-34

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2. जिला :- मिण्ड
3. वनमण्डल :- मिण्ड
4. परिक्षेत्र :- मिण्ड
5. तहसील :- मिण्ड
6. ग्राम पंचायत :- नुन्हाटा
7. स्थल का नाम :- नुन्हाटा
8. मिट्टी का प्रकार :- रेतीली, ककडीली
9. साईट क्वालिटी :- कटीले वन

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 12000 नग
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :- मिश्रित प्रजाति
3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर मिट्टी के बड़े चैकडेमों का निर्माण कार्य कराया जावेगा डलान वाले स्थलों पर समोच्च खंती का निर्माण कराया जावेगा उक्त कार्य पर बीज बुवाई कार्य कर मृदा जल संरक्षण का कार्य प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी है अतः भू-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो नितान्त आवश्यक हैं।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु गहरे रिवाइन्स होने के कारण आवश्यकतानुसार पशु अवरोधक खंती एवं चैनलिंग फेंसिंग कार्य तथा इसके अतिरिक्त समिति द्वारा सुरक्षा कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
5. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में क्षेत्र सफाई कार्य कर अनावश्यक झाड़ियां एवं खरपतवार प्रजाति के पौधों का उन्मूलन कार्य किया जावेगा। रोपण उपरांत रोपित गड़्डों में द्वितीय वर्ष प्रथम निंदाई का कार्य किया जावेगा।
6. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जावेगा।
7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

भाग-2

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनपरिक्षेत्र भिण्ड की नुन्हाटा वनक्षेत्र रकबा 48.78 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी एवं निम्न वर्षा क्षेत्र है अतः स्थल की मांग अनुरूप उपचार हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई है। प्रस्तावित स्थल में 250 पौधे प्रति हेक्टेयर रोपण कार्य तथा अधिकतम भू-जल संरक्षण कार्य कराया जाना उचित है जो मेरे दृष्टिकोण से सही है।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल भिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र भिण्ड म.प्र.

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल भिण्ड म.प्र.

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक-
की गई है।

दिनांक

द्वारा जारी

मुख्य वन संरक्षक,
ग्वालियर वृत्त ग्वालियर

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर प्रति इकाई (रु.प्रति)	कुल मात्रा दिया	रशि (रु.प्रति)	विभाज
क्षतिपूर्ति वनीकरण - मिश्रित प्रजाति वृक्षारोपण (क्षेत्रफल- 48.78 हेक्टेयर) वनपरिक्षेत्र-अटैर सामान्य वनमण्डल निण्ड					(अनिर्दिष्ट)
वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण- नुहाटा चक-1 रकबा 48.78 हेक्टेयर					

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मात्रा दिया	रशि (रु.प्रति)	विभाज
		मात्रा	इकाई	मात्रा दिया	इकाई			
1	सर्व एर सीमांकन हेठ	48.5	Ha	0.45	हेठ	21.8	8097	जीबदार
2	सीमा चोखाई (हेठ)	48.5	Ha	4.00	प्रति हेठ	194.0	71974	जीबदार
3	सीमा एडोपन कार्य	892	Ha	1.25	प्रति सी	8.65	3209	
4	पशु अवरोध खाड़ी निर्माण कार्य मशीन द्वारा (1.50X0.90X0.75 mtr)	3049	Rmt	0.35	Rmt	1067.15	395913	जीबदार
5	वृक्षारोपण क्षेत्र का फावत 1.8 मी. ऊँची, 100 cm x 100 cm की पैदा साइज, 8 फुट केनसिड क्षतिग से काले पत्र, साफ की सीमेट के फावत 2.50 मी. के अंतराल पर देने पत्र। इसकी क्षतिग 4 मी/प्रति किमी की मुहोली लान की 60 लकड़ी के मी लकड़ी जायेगी। सीमेट फावत को 30 cm x 30 cm x 45 cm के गड्ढों में 124 के सीमेट काशीट से पत्र जायेगा।	2414	Rmt	2.4	Rmt	5793.60	2149426	जीबदार
6	गड्ढा खुदाई हेठ स्टैकिंग एर एलइमनेट	12125	गड्ढे	2.5	प्रति गड्ढा	30.31	11246	जीबदार
7	सीमेट हेठ गड्ढा खोखाई कार्य 45x45x45 cm.	12125	गड्ढे	5	प्रति गड्ढा	606.25	224919	जीबदार
8	पु-जल संचरण कार्य हेठ कन्स्ट्रुक्शन विभाजन कार्य	691	Rmt	0.15	Rmt	103.65	38454	जीबदार
9	कन्स्ट्रुक्शन निर्माण (300.45X0.45 mtr)	691	Rmt	0.33	Rmt	228.03	84599	जीबदार
10	मिट्टी के बड़े बैगडैम निर्माण मशीन द्वारा	23852	Cmt	0.234	Cmt	5581.37	2070688	जीबदार
11	हठ निर्माण		L.S.			143.53	53250	अनुपरीत
12	अन्य व्यय (निर्माण पत्र, सुचना बोर्ड, पैट, पुल, कम्प्यूटर ऑपरेटन आदि)					202.15	75000	अनुपरीत
	योग					13980.52	5186774	

नोट-कार्य क्षेत्र पूर्णतः बीकरी है अतः पु-जल संचरण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किए गये हैं जो किताबत

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल निण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र निण्ड म.प्र.

योजना का द्वितीय वर्ष

दर-400/ (अतिथित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	तकिया (रु.मे)	स्थिति
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई प्रति			
1	खर खसई (रु.)	48.5	रु.	4.00	प्रति रु.	194.00	79152	अनुमानित
2	खरी कर्मचारी	3011.00	कि.घण्टा	10	कि.घण्टा		108900	जीवदर
3	मैथिली हाईकोलेट	242	कि.घण्टा	450	कि.घण्टा		10890	
4	कोटनमास्क	121	कि.घण्टा	90	कि.घण्टा		10890	
5	खर खसई हेतु खर कर्मचारी/मैथिली, देवी खस, खस, खस	242	कि.घा.	0.64	कि.घा.	154.88	63191	जीवदर
6	खर खसई खसई	3117	र.मे	0.006	र.मे	18.70	7630	जीवदर
7	मिथिली गदति से खर खसई कार्य	48500	नग	0.2	रु.कहा	97.00	39576	जीवदर
8	खसई कार्य						0	जीवदर
	प्रथम खसई हेतु खसई कार्य खसई	12125	खसई	0.03546	खसई		0	जीवदर
	दूसरा खसई से खसई हेतु खसई कार्य खसई 10 प्रतिशत	1212	खसई	0.03546	खसई		0	जीवदर
9	खसई का परिवहन (संख्या)						0	
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	13337	खसई	1.5	खसई	200.06	81622	जीवदर
	गिर खसई द्वारा 1 कि.मी.	13337	खसई	0.4	प्रति खसई	53.35	21766	जीवदर
10	खसई कार्य						0	
	45x45x45 cm.	12125	खसई	1.8	प्रति खसई	218.25	89046	जीवदर
	खसई कार्य						0	
11	खसई कार्य						0	
	45x45x45 cm.	1212	खसई	1.8	प्रति खसई	21.82	8901	जीवदर
	खसई कार्य						0	
12	प्रथम निदाई							
	खसई से	12125	खसई	1.529	प्रति खसई	185.39	75640	जीवदर
	द्वितीय निदाई						0	
13	खसई से	12125	खसई	1	प्रति खसई	121.25	49470	जीवदर
	खसई से						0	
14	तृतीय निदाई							
	खसई से	12125	खसई	1	प्रति खसई	121.25	49470	जीवदर
	खसई से						0	
15	खसई एवं खसई कार्य खसई	12125	खसई	0.6	प्रति खसई	72.75	29682	जीवदर
16	खसई खसई कार्य					624.00	254592	जीवदर
17	खसई खसई खसई कार्य					308.82	126000	अनुमानित
18	खसई खसई					183.82	75000	अनुमानित
योग:-						2381.33	1170528	

नोट-योजनागत कार्य अनुमानित की दृष्टि से किया गया है। अतः खसई कार्य अनुमानित की दृष्टि से किया गया है जो कि

उपप्रमुख अधिकारी
उपप्रमुख अधिकारी

उपप्रमुख अधिकारी
उपप्रमुख अधिकारी

योजना का तृतीय वर्ष

दर 448

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (रु.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.रु.)	विचार
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	12125	घंटा	1.529	प्रति सैकड़ा	185.39	83055	जीवदर
2	द्वितीय निदाई	12125	घंटा	1	प्रति सैकड़ा	121.25	54320	जीवदर
3	तृतीय निदाई	12125	घंटा	1	प्रति सैकड़ा	121.25	54320	जीवदर
4	पीछी वर धुविग कार्य	48.5	हो	1.2	प्रति हेक्टेयर	58.20	26074	
5	मृदा पीछी को बदलने हेतु पीछा क्रम सावधान 10 प्रतिशत	1212	घंटा	0.03546	प्रति सैकड़ा			जीवदर
	पीछी का परिवहन (संख्या)						0	
6	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	1212	घंटा	1.5	प्रति सैकड़ा	18.38	8145	जीवदर
	सिंचन द्वारा 1 कि०मी०	1212	घंटा	0.4	प्रति सैकड़ा	4.85	2172	जीवदर
7	संयोजन कार्य	1212	घंटा	1.8	प्रति सैकड़ा	21.82	9774	जीवदर
8	सीमेंटी मलमल कार्य	3049	र.मी.	0.14	प्रति सैकड़ा	426.86	191233	जीवदर
9	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर साइन बोर्ड, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई व	1.11	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	2.50	1119	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई व	2.07	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	6.93	3107	जीवदर
10	उपलब्धता अनुसार निदाई				अनुमानित	183.59	82250	अनुमानित
11	समिति सुल्हा कार्य					624.00	279552	जीवदर
12	अन्य कार्य					111.60	50000	अनुमानित
योग:-						1886.42	845120	

योजना का चतुर्थ वर्ष

दर 492

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (रु.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.रु.)	विचार
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	12125	घंटा	1.529	प्रति सैकड़ा	185.39125	91212.495	जीवदर
2	पीछी वर धुविग कार्य	48.5	हो	1.2	प्रति हेक्टेयर	58.20	28634.4	जीवदर
3	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर साइन बोर्ड, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई व	1.11	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	2.50	1119	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई व	2.07	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	6.93	3107	जीवदर
4	समिति सुल्हा कार्य					624.00	307008	जीवदर
5	अन्य कार्य					101.62	50000	अनुमानित
योग:-						978.64	481080.43	


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिन्ड न.प्र.


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिन्ड न.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष

दर 541

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (रु.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.रु.)	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.11	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	2.50	1351	जोबदार
	06 मीटर चौड़ाई में	2.07	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	6.93	3752	जोबदार
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	337584	जोबदार
3	सीपेटी मरम्मत कार्य	3049	र.मी.	0.2	प्रति र०मी०	609.80	329902	
4	अन्य व्यय					92.42	50000	अनुमानित
	योग:-					1335.65	722589	

योजना का षष्ठम वर्ष

दर 595

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.रु.)	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.11	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	2.50	1426	जोबदार
	06 मीटर चौड़ाई में	2.07	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	6.93	4126	जोबदार
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	371280	जोबदार
3	अन्य व्यय					84.03	50000	अनुमानित
	योग:-					717.46	426892	

योजना का साप्तम वर्ष

दर 654

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.रु.)	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.11	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	2.50	1533	जोबदार
	06 मीटर चौड़ाई में	2.07	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	6.93	4535	जोबदार
2	सीपेटी मरम्मत कार्य	3049	र.मी.	0.2	प्रति र०मी०	609.80	398809	जोबदार
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	408095	जोबदार
4	अन्य व्यय					76.45	50000	अनुमानित
	योग:-					1319.68	863074	


उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल विण्ड म.प्र.


वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र विण्ड म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का अष्टम वर्ष

दर 719

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (रु.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.रु.)	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु कायर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.11	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	2.50	1796	जोबदार
	06 मीटर चौड़ाई में	2.07	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	6.93	4986	जोबदार
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	448656	जोबदार
3	अन्य व्यय					69.54	50000	अनुमानित
	योग:-					702.97	505438	

योजना का नवम वर्ष

दर 790

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.रु.)	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु कायर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.11	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	2.50	1973	जोबदार
	06 मीटर चौड़ाई में	2.07	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	6.93	5478	जोबदार
2	सोपौटी सम्पत्त कार्य	30.49	र.मी.	0.3	प्रति र.मी.	609.80	481742	जोबदार
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	492960	जोबदार
4	अन्य व्यय					63.29	50000	अनुमानित
	योग:-					1306.52	1032153	

योजना का दशम वर्ष

दर 869

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.रु.)	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु कायर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.11	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	2.50	2170	जोबदार
	06 मीटर चौड़ाई में	2.07	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	6.93	6026	जोबदार
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	542256	जोबदार
3	अन्य व्यय					57.53	50000	अनुमानित
	योग:-					690.96	600452	

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल निम्न

Range Forest Officer
Range-Bhind

योजना का ग्यारम वर्ष

दर 955

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मात्रा दिवस	राशि (रु. में)	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानक दिवस	इकाई			
1	जंगल सुरक्षा हेतु पल्लर लाइन बटाई, जलाई सफाई 05 मीटर घोड़ाई में	1.11	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	2.50	2385	जीवदर
	06 मीटर घोड़ाई में	2.07	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	6.93	6622	जीवदर
2	सीपेटी मरम्मत कार्य	3049	र.मी.	0.2	प्रति र.मी०	609.80	582359	जीवदर
3	लमिलि सुरक्षा कार्य					624.00	595920	जीवदर
4	अन्य व्यय					52.35	50000	अनुमानित
योग:-						1295.58	1237287	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल विण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र विण्ड म.प्र.

गोशवारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण गुन्हाटा चक-1, 48.78 हे०

क्र.	वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	राशि (रु.मे)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	प्रस्तावित राशि (रु.मे)
1	प्रथम	13980.52	5186774	1	13980.52	5186774
2	द्वितीय	2381.33	1170528	1.06	2524.21	1240759.68
3	तृतीय	1886.42	845120	1.1236	2119.58	949576.832
4	चतुर्थ	978.64	481080.43	1.191	1165.56	572966.7921
5	पंचम	1335.65	722589	1.2625	1686.26	912268.6125
6	षष्ठम	717.46	426892	1.3382	960.10	571266.8744
7	सप्तम	1319.68	863074	1.4185	1871.97	1224270.469
8	अष्टम	702.97	505438	1.504	1057.27	760178.752
9	नवम	1306.52	1032153	1.594	2082.59	1645251.882
10	दशम	690.96	600452	1.69	1167.72	1014763.88
11	ग्यारह	1295.58	1237287	1.791	2320.38	2215981.017
	कुल योग	26595.73	13071387.43	14.97	30936.17	16294058.79


प्राचलन की 11 वषीय प्रस्तावित राशि 16245894.63

क्रमांक	कार्य विवरण	प्रस्तावित राशि का कुल प्रतिशत	राशि
1	आस्था मूलक	5 प्रतिशत	814702.94
2	मानव संसाधन	1 प्रतिशत	162940.59
3	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण	4 प्रतिशत	651762.35
	कुल योग		1629405.88
1	प्राचलन की कुल राशि (प्रस्तावित राशि+कुल योग)		17923464.67
2	पर्यवेक्षण शुल्क 10 प्रतिशत		1792346.47
3	कुल महायोग		19715811.14


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल निष्पन्न म.प्र.


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र निष्पन्न म.प्र.

समिधि मानचित्र नुम्बरा 48-38
उपचार




नाला बंधन —
पशु अवरोधक खेती —
निषेधित वीज बुलाई —
जलदा —

एपलीक —
फैरिंग —
कट्टर कुल —

Pilua Bali Mata mandir
पिलुया बाली
माता मंदिर


Mukhya
उपचार
नुम्बरा

समिद्धि सप्त त्रिजु मुहुरा क्षेत्र - ४४४४
५४४४



सामान्य वन मण्डल भिण्ड

वन परिक्षेत्र-भिण्ड



वन विभाग
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

परियोजना का नाम	:	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
स्थल का नाम	:	पीलाढाड़ा
क्षेत्रफल	:	50.06 हे.
वर्ष	:	2023-24 से 2033-34

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 12500 मग
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :- मिश्रित प्रजाति
3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर मिट्टी के बड़े पैकड़ों का निर्माण कार्य कराया जावेगा बलान वाले स्थलों पर समोच्च खंती का निर्माण कराया जावेगा उक्त कार्यों पर बीज बुवाई कार्य कर मृदा जल संरक्षण का कार्य प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी है अतः मृ-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो नितान्त आवश्यक हैं।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु गहरे रियाइन्स होने के कारण आवश्यकतानुसार पशु अवरोधक खंती एवं चैनलिंग फेंसिंग कार्य तथा इसके अतिरिक्त समिति द्वारा सुरक्षा कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
5. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में क्षेत्र सफाई कार्य कर अनावश्यक झाड़ियां एवं खरपतवार प्रजाति के पौधों का उन्मूलन कार्य किया जावेगा। रोपण उपरांत रोपित गड़्डों में द्वितीय वर्ष प्रथम निदाई का कार्य किया जावेगा।
6. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जावेगा।
7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल भिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र भिण्ड म.प्र.

भाग-2

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनपरिक्षेत्र भिण्ड की पीलाढाड़ा वनक्षेत्र रकबा 50.06 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी एवं निम्न वर्षा क्षेत्र है अतः स्थल की मांग अनुरूप उपचार हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई है। प्रस्तावित स्थल में 250 पौधे प्रति हेक्टेयर रोपण कार्य तथा अधिकतम भू-जल संरक्षण कार्य कराया जाना उचित है जो मेरे दृष्टिकोण से सही है।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल भिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र भिण्ड म.प्र.

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल भिण्ड म.प्र.

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक—
की गई है।

दिनांक

द्वारा जारी

मुख्य वन संरक्षक,
ग्वालियर वृत्त ग्वालियर

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर प्रति इकाई (रु.दि.)	कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	रिमाई
मिश्रित प्रजाति वृक्षारोपण (क्षेत्रफल-50.06 हेक्टेयर) वनपरिक्षेत्र-मिण्ड					(अंशित)
सामान्य वनमण्डल मिण्ड					
वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण- पीलादाड़ा	रकबा	50.06	हेक्टेयर		

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	गहरे एवं लीमाऊन रो	50	ha	0.45	रो	22.5	8348	जोखर
2	क्षेत्र सफाई (रो)	50	ha	4.00	प्रति रो	200.0	74200	जोखर
3	पौधे एडोप्लान करते	1000	ha	12.25	प्रति रो	12.50	4638	
4	पशु आरोग्य जारी निमेष कार्य फॉर्म-टाउ (1.50X0.90X0.75 mtr)	3000	Rmt	0.35	Rmt	1050.00	389550	जोखर
5	वृक्षारोपण क्षेत्र का पेरुप 1.8 मी. चौड़ाई 100 mm X 100 mm की गहराई 8 मी. केन्द्रीय कोरिंग से करने पर साथ ही सीमेंट की मोल 2.00 मी. के अंतर्गत पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 8 मी./प्रति मिण्ड की गहरी गहराई की 05 लकीरों में की लगाई जायेगी। सीमेंट मोल की 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्ढों में 1:2:4 की सीमेंट कांस्टी सी मरा जायेगा।	500	Rmt	2.4	Rmt	1200.00	445200	जोखर
6	नक्का सुदाई हेतु स्टेशन एवं एकाइलमेट	12500	गड्ढे	0.25	प्रति हजार	31.25	11594	जोखर
7	रोपण हेतु गड्ढा खोदाई कार्य 45x45x45 cm	12500	गड्ढे	0.5	प्रति सैकड़ा	625.00	231875	जोखर
8	मू-जल संरक्षण कार्य हेतु कन्ट्रेय सिन्हासन कार्य	1000	Rmt	0.15	Rmt	150.00	56650	जोखर
9	कन्ट्रेय निर्माण (300.45X0.45 मी.)	1000	Rmt	0.33	Rmt	330.00	122430	जोखर
10	मिट्टी के बड़े पैकट निर्माण मशीन द्वारा	20000	Cmt	0.234	Cmt	4680.00	1736280	जोखर
11	हार्ड मिर्च		L.S.			143.53	53250	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण, यात्रा, सुपल केट, पेट मूत्र, कम्प्यूटर ऑपरेशन आदि)					202.15	75000	अनुमानित
	योग					8646.93	3208014	

नोट-कार्य क्षेत्र पूर्णतः बीकानेर जिला मू-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो निम्नलिखित आवश्यक हैं।

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

योजना का द्वितीय वर्ष

दर-400/ (असिचित)

क्र.सं.	कार्य की मात्रा	दर प्रति ईकाई (यादि.)		कुल मानव दिवस	रशि (रु.पं)	विवाद		
		मात्रा	ईकाई					
1	राफाई (रु.पं)	50	रु.पं	4.00	प्रति रू	200.00	81000	
2	सी कम्पोज	3125.00	किग्रा	10	किग्रा			अनुमानित
3	सिन्क हाईड्रोजन	250	किग्रा	450	किग्रा		112500	जीवर
4	सोडनाम	125	किग्रा	90	किग्रा		11250	
5	सीज कुआई हेतु सीज-कम (सिरोपिल, रसी कुल, सीज, रसी)	250	रु.पं	0.64	रु.पं	160.00	65280	जीवर
6	सीज कुआई काली	3200	रु.पं	0.006	रु.पं	19.20	7834	जीवर
7	सिन्क पदोती से सीज कुआई कार्य	50000	रु.पं	0.2	रु.पं	100.00	40800	जीवर
8	रोपण कार्य					0		
9	प्रथम रोपण हेतु सीज अन्य सज्जा	12500	रु.पं	0.03546	रु.पं	0	0	जीवर
10	दूसरा सीज को बदलने हेतु सीज अन्य सज्जा 10 प्रतिशत	1250	रु.पं	0.03546	रु.पं	0	0	जीवर
11	सीज का परिक्षण (सिन्क)					0		
12	टंक/टंकटर द्वारा	13750	रु.पं	1.5	रु.पं	206.25	84150	जीवर
13	सिन्क सीज द्वारा 1 किग्रा	13750	रु.पं	0.4	प्रति रू	55.00	22440	जीवर
14	रोपण कार्य					0		
15	45x45x45 cm.	12500	रु.पं	1.8	प्रति रू	225.00	91800	जीवर
16	सिन्क सीज कार्य					0		
17	45x45x45 cm.	1250	रु.पं	1.8	प्रति रू	22.50	9180	जीवर
18	प्रथम सिन्क					0		
19	सीज रू	13750	रु.पं	1.529	प्रति रू	210.34	85777	जीवर
20	द्वितीय सिन्क					0		
21	सीज रू	13750	रु.पं	1	प्रति रू	137.50	56100	जीवर
22	तृतीय सिन्क					0		
23	सीज रू	13750	रु.पं	1	प्रति रू	137.50	56100	जीवर
24	द्वितीय सीज कार्य	13750	रु.पं	0.6	प्रति रू	82.50	33660	जीवर
25	सिन्क सुलभ कार्य					624.00	254592	जीवर
26	उपलब्धता अनुसार सिन्क				अनुमानित	308.82	126000	अनुमानित
27	अन्य कार्य					183.82	75000	अनुमानित
योग:-					2472.33	1214063		

नोट-कम्पोज्ड सिन्क मानव रू की दृष्टि से किन्तु वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अतः सिन्क कार्य प्राथमिकता के आधार पर लिया गया


उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल सिन्क म.प्र.


वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र सिन्क म.प्र.

योजना का तृतीय वर्ष

दर 448

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	13750	घोंघे	1.529	प्रति सैकड़ा	210.24	94186	जीवदर
2	द्वितीय निदाई	13750	घोंघे	1	प्रति सैकड़ा	137.50	61600	जीवदर
3	तृतीय निदाई	13750	घोंघे	1	प्रति सैकड़ा	137.50	61600	जीवदर
4	पीछे का पूनिंग कार्य	50	हैठ	1.2	प्रति हेक्टेयर	60.00	26880	
5	नए पीछे को बदलने हेतु पीछा काय	1250	घोंघे	0.03546	प्रति सैकड़ा			जीवदर
	संख्या 10 प्रतिशत						0	
6	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	1250	घोंघे	1.5	प्रति सैकड़ा	18.75	8400	जीवदर
	गिर सड़क द्वारा 1 कि०मी०	1250	घोंघे	0.4	प्रति सैकड़ा	5.00	2240	जीवदर
7	रोपण कार्य	1250	घोंघे	1.8	प्रति सैकड़ा	22.50	10080	जीवदर
8	सीमेंटी मरम्मत कार्य	3000	र.मी०	0.14	प्रति 10मी०	420.00	188160	जीवदर
9	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन	1.14	कि.मी०	2.25	प्रति कि०मी०	2.57	1149	जीवदर
	कटाई जलाई सजाई 03 मीटर चौड़ाई में							
	06 मीटर चौड़ाई में	2.14	कि.मी०	3.35	प्रति कि०मी०	7.17	3212	जीवदर
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई				अनुमानित	183.59	82250	अनुमानित
11	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	279552	जीवदर
12	अन्य व्यय					111.60	50000	अनुमानित
	योग:-					1940.41	869309	

योजना का चतुर्थ वर्ष

दर 492

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	13750	घोंघे	1.529	प्रति सैकड़ा	210.2375	103436.85	जीवदर
2	पीछे का पूनिंग कार्य	50	हैठ	1.2	प्रति हेक्टेयर	60.00	29520	जीवदर
3	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन	1.14	कि.मी०	2.25	प्रति कि०मी०	2.57	1149	जीवदर
	कटाई जलाई सजाई 03 मीटर चौड़ाई में							
	06 मीटर चौड़ाई में	2.14	कि.मी०	3.35	प्रति कि०मी०	7.17	3212	जीवदर
4	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	307008	जीवदर
5	अन्य व्यय					101.62	50000	अनुमानित
	योग:-					1005.59	494325.68	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल निम्न म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र निम्न म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

दर 541

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (रु.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर साइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.14	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी०	2.57	1388	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.14	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी०	7.17	3878	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	337584	जीवदर
3	सीसीटी मरम्मत कार्य	3000	र.मी.	0.2	प्रति र.मी०	600.00	324600	
4	अन्य व्यय					92.42	50000	अनुमानित
	योग:-					1326.15	717450	

योजना का षष्ठम वर्ष

दर 595

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर साइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.14	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी०	2.57	1526	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.14	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी०	7.17	4266	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	371280	जीवदर
3	अन्य व्यय					84.03	50000	अनुमानित
	योग:-					717.76	427072	

योजना का सप्तम वर्ष

दर 654

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर साइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.14	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी०	2.57	1678	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.14	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी०	7.17	4689	जीवदर
2	सीसीटी मरम्मत कार्य	3000	र.मी.	0.2	प्रति र.मी०	600.00	392400	जीवदर
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	408096	जीवदर
4	अन्य व्यय					76.45	50000	अनुमानित
	योग:-					1310.18	856862	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षाधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का अष्टम वर्ष

दर 719

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (रु.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.पै)	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई, सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.14	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी०	2.57	1844	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.14	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी०	7.17	5155	जीवदर
2	समिति सुखा कार्य					624.00	448656	जीवदर
3	अन्य कार्य					69.54	50000	अनुमानित
	योग:-					703.27	505655	

योजना का नवम वर्ष

दर 790

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.पै)	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई, सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.14	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी०	2.57	2026	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.14	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी०	7.17	5664	जीवदर
2	समिति भव्यता कार्य	3000	रु.मी.	0.2	प्रति रु.मी०	600.00	474000	जीवदर
3	समिति सुखा कार्य					624.00	492960	जीवदर
4	अन्य कार्य					63.29	50000	अनुमानित
	योग:-					1297.02	1024650	

योजना का दसम वर्ष

दर 869

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.पै)	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई, सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.14	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी०	2.57	2229	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.14	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी०	7.17	6230	जीवदर
2	समिति सुखा कार्य					624.00	542256	जीवदर
3	अन्य कार्य					57.53	50000	अनुमानित
	योग:-					691.26	600715	

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल बिस्ड

Range Forest Officer
Range Blind

योजना का ग्यारम वर्ष

दर 955

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटवाई जल्दई 03 मीटर चौड़ाई मे	1.14	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.मे	2.57	2450	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई मे	2.14	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.मे	7.17	6846	जीवदर
2	शोभाती बरसात कार्य	3000	रमी	0.2	प्रति रमीमे	600.00	573000	जीवदर
3	राशेती सुरक्षा कार्य					624.00	595920	जीवदर
4	अन्य कार्य					52.35	50000	अनुमानित
				योग-		1286.08	1228216	

सहपत्रिकाधिकारी
सहपत्रिकाधिकारी मिश्र म.प्र.

सहपत्रिकाधिकारी
सहपत्रिकाधिकारी मिश्र म.प्र.

गोशाला रातिपूर्ति वृत्तवर्षा नीतिमान 50.00 है।

क्र.	वर्ष	प्रस्तावित (मूल्य दिवस)	राशि (म.प.)	8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि ले-3 पर वृत्तवर्ष	प्रस्तावित मूल्य दिवस	प्रस्तावित राशि (म.प.)
1	प्रथम	8646.93	32770.14	1	8646.93	3200014
2	द्वितीय	2472.44	121406.1	1.05	2620.67	1280906.78
3	तृतीय	1940.41	86930.9	1.1234	2180.24	976755.5924
4	चतुर्थ	1005.59	494325.38	1.131	1197.66	588741.5276
5	पंचम	1126.15	717450	1.2625	1674.26	905780.625
6	षष्ठम	717.76	427072	1.3182	960.51	571507.7504
7	सप्तम	1310.18	856662	1.4185	1858.49	1215458.747
8	अष्टम	709.27	505653	1.508	1057.72	760505.12
9	नवम	1251.02	1034650	1.554	2067.45	1613292.1
10	दशम	691.26	600715	1.69	1168.23	1015208.35
11	एकादश	1236.06	1228216	1.791	2103.31	2193734.856
	कुल योग	21396.96	11146331.38	14.97	25735.49	14361905.45

प्रधान की 11 वर्षीय प्रस्तावित राशि 14361905.45


क्रमांक	कार्य विवरण	प्रस्तावित राशि का कुल प्रतिशत	राशि
1	आवास सुधार	15 प्रतिशत	215095.27
2	मनोरंजन सुधार	15 प्रतिशत	143619.05
3	मुख्यालय एवं अनुसंधान	4 प्रतिशत	574476.22
	कुल योग	34 प्रतिशत	1436190.54
4	प्रधान की कुल राशि (प्रस्तावित राशि-कुल योग)		15798095.99
5	प्रस्तावित कुल 19 प्रतिशत		1579809.60
6	कुल महाशक्ति		17377905.59

उपप्रधानमंत्री
उपप्रधानमंत्री मिस्ट म.प्र.

जनप्रतिनिधिकारी
जनप्रतिनिधि मिस्ट म.प्र.

સુચનાર આગળના પાલિકા
સાંપાલિકા આગળના
પાલિકા ૫૧/૧૫


— 50.06 Hectare



૨૧-૬-૨૦૨૦

Range Forest Officer
Range-Bhind

કચ્છનાર જાગીયા - બીલાકાંડા - 50.06 હેક્ટર



જાણી જવાન - 1
 ધર્મ અવધીયા - 1
 જોગીયા - 1
 000


જુવશીયા - 1
 જોગીયા - 1
 જોગીયા - 1

જોગીયા

જોગીયા
 000

सामान्य वन मण्डल भिण्ड

वन परिक्षेत्र-भिण्ड



वन विभाग

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

परियोजना का नाम	:	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
स्थल का नाम	:	स्योड़ा
क्षेत्रफल	:	58.37 हे.
वर्ष	:	2023-24 से 2033-34

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2. जिला :- भिण्ड
3. वनमण्डल :- भिण्ड
4. परिक्षेत्र :- भिण्ड
5. तहसील :- भिण्ड
6. ग्राम पंचायत :- स्योड़ा
7. स्थल का नाम :- स्योड़ा
8. मिट्टी का प्रकार :- रेतीली, ककड़ीली
9. साईट क्वालिटी :- कटीले वन

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 14500 नग
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :- मिश्रित प्रजाति
3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर मिट्टी के बड़े चैकडेमों का निर्माण कार्य कराया जावेगा ढलान वाले स्थलों पर समोच्च खंती का निर्माण कराया जावेगा उक्त कार्यों पर बीज बुवाई कार्य कर मृदा जल संरक्षण का कार्य प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी है अतः मू-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो नितान्त आवश्यक है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु गहरे रिवाइन्स होने के कारण आवश्यकतानुसार पशु अवरोधक खंती एवं चैनलिंग फेंसिंग कार्य तथा इसके अतिरिक्त समिति द्वारा सुरक्षा कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
5. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में क्षेत्र सफाई कार्य कर अनावश्यक झाड़ियां एवं खरपतवार प्रजाति के पौधों का उन्मूलन कार्य किया जावेगा। रोपण उपरांत रोपित गड्डों में द्वितीय वर्ष प्रथम निंदाई का कार्य किया जावेगा।
6. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जावेगा।
7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.

वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

भाग-2

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनपरिक्षेत्र मिण्ड की खोड़ा वनक्षेत्र रकबा 58.37 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी एवं निम्न वर्षा क्षेत्र है अतः स्थल की मांग अनुरूप उपचार हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई है। प्रस्तावित स्थल में 250 पौधे प्रति हेक्टेयर रोपण कार्य तथा अधिकतम भू-जल संरक्षण कार्य कराया जाना उचित है जो मेरे दृष्टिकोण से सही है।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल मिण्ड म.प्र.

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक—
की गई है।

दिनांक

द्वारा जारी

मुख्य वन संरक्षक,
ग्वालियर वृत्त ग्वालियर

दोत्र तैयारी वर्ष—सोजना नल पुष्य वर्ष

नोट-कार्य क्षेत्र पूर्णतः बीजनी है अतः गू-कल सारक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किया गया है जो निम्नानुसार आवश्यक है।

संस्कृत-सामान्य-ज्ञान-प्रश्नोत्तर-संग्रह-2024

Scanned with CamScanner

योजना का द्वितीय वर्ष

दर-400 / (अतिरिक्त)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	टिप्पणी
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई प्रति			
1. क्षेत्र सफाई (है.)	58	ha	4.00	प्रति है.	232.00	94856	
2. स्त्री सम्मेलन	3625.00	विवरण	10	विवरण			अनुमानित
3. शिक्षा कार्यक्रम	290	विवरण	450	विवरण		130500	जीवदर
4. परियोजना	145	विवरण	90	विवरण		13050	
5. बीज सुवाई हेतु बीज प्रसारण/प्राप्ति हेतु मकड़, गोलम, खैर	290	कि.ग्र.	0.64	कि.ग्र.	185.60	75725	जीवदर
6. बीज सुवाई कार्य	3730	रु. में	0.006	रु. में	22.38	9131	जीवदर
7. शिक्षित पदाति, 10 बीज सुवाई कार्य	58000	नए	0.2	रोकड़ा	116.00	47328	जीवदर
8. रोपण कार्य						0	
प्रथम रोपण हेतु पीपी प्रय संख्या	14500	पीपी	0.03546	पीपी		0	जीवदर
मूल पीपी को बदलने हेतु पीपी प्रय संख्या 10 प्रतिशत	1450	पीपी	0.03546	पीपी		0	जीवदर
9. पीपी का परिवहन (सिमेंट)						0	
टंक / टैलर द्वारा	15950	पीपी	1.5	रोकड़ा	239.25	97614	जीवदर
शिर बीज द्वारा 1 किमी	15950	पीपी	0.4	प्रति रोकड़ा	63.80	26030	जीवदर
10. रोपण कार्य						0	
45x45x45 cm.	14500	गड्डे	1.8	प्रति रोकड़ा	261.00	106488	जीवदर
11. सिमेंट कार्य						0	
45x45x45 cm.	1450	पीपी	1.8	प्रति रोकड़ा	26.10	10649	जीवदर
12. प्रथम सिवाई						0	
पीपी म	15950	गड्डे	1.529	प्रति रोकड़ा	243.88	99501	जीवदर
13. द्वितीय सिवाई						0	
पीपी म	15950	गड्डे	1	प्रति रोकड़ा	159.50	65076	जीवदर
14. तृतीय सिवाई						0	
पीपी म	15950	गड्डे	1	प्रति रोकड़ा	159.50	65076	जीवदर
15. खाद एवं कीटनाशक वकालत कार्य	15950	गड्डे	0.6	प्रति रोकड़ा	95.70	39046	जीवदर
16. समिति बुला कार्य					624.00	254592	जीवदर
17. उपलब्धता अनुसार सिवाई				अनुमानित	308.82	126000	अनुमानित
18. अन्य यात्रा	15				183.82	75000	अनुमानित
योग-					2689.35	1335462	

नोट-वनमण्डल निम्न मानकों की दृष्टि से निम्न वर्षों से अंतर्गत आता है। अतः सिवाई कार्य प्राथमिकता के आधार पर लिया गया।

उपवनमण्डल अधिकारी

उपवनमण्डल निम्न म.प्र.

वनपरिक्षेत्र अधिकारी

वनपरिक्षेत्र निम्न म.प्र.

योजना का तृतीय वर्ष

दर 448

क्र. कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	शिमांक
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1 प्रथम निदाई	15950	पीछे	1.529	प्रति सैकड़ा	243.88	109256	जीवदर
2 द्वितीय निदाई	15950	पीछे	1	प्रति सैकड़ा	159.50	71456	जीवदर
3 तृतीय निदाई	15950	पीछे	1	प्रति सैकड़ा	159.50	71456	जीवदर
4 पीछे का प्रसिध्द कार्य	58	है	1.2	प्रति हेक्टेयर	69.60	31181	
5 कुल पीछे को बदलने हेतु पीछा क्रय संख्या 10 प्रतिशत	1450	पीछे	0.03546	प्रति सैकड़ा			जीवदर
6 पीछे का परिवहन (संख्या)						0	
7 ट्रक/ट्रक्टर द्वारा सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	1450	पीछे	1.5	प्रति सैकड़ा	21.75	9744	जीवदर
8 रोपण कार्य	1450	पीछे	0.4	प्रति सैकड़ा	5.80	2598	जीवदर
9 सीमेंटी मरम्मत-कार्य	2600	र.मी.	1.8	प्रति सैकड़ा	26.10	116932	जीवदर
10 जलिन सुरक्षा हेतु फावर लाइन कटाई जलाई संभाली 03 मीटर चौड़ाई में	1.32	कि.मी.	0.14	प्रति कि०मी०	364.00	163072	जीवदर
11 08 मीटर चौड़ाई में	2.48	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	2.97	1331	जीवदर
12 उपलब्धता अनुसार सिंचाई				प्रति कि०मी०	8.31	3722	जीवदर
13 समिति सुरक्षा कार्य				अनुमानित	189.59	82250	अनुमानित
14 अन्य व्यय					624.00	279552	जीवदर
					111.60	50000	अनुमानित
योग:-					1980.59	887311	

योजना का चतुर्थ वर्ष

दर 492

क्र. कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	शिमांक
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1 प्रथम निदाई	15950	पीछे	1.529	प्रति सैकड़ा	243.8755	119986.746	जीवदर
2 पीछे का प्रसिध्द कार्य	58	है	1.2	प्रति हेक्टेयर	69.60	34243.2	जीवदर
3 जलिन सुरक्षा हेतु फावर लाइन कटाई जलाई संभाली 03 मीटर चौड़ाई में	1.32	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	2.97	1331	जीवदर
4 08 मीटर चौड़ाई में	2.48	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	8.31	3722	जीवदर
5 समिति सुरक्षा कार्य					624.00	307008	जीवदर
6 अन्य व्यय					101.625	50000	अनुमानित
योग:-					1050.37	516290.49	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.

उपपरिक्षेत्राधिकारी
उपपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

दर 541

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (गा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	जमीन सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	132	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	2.97	1607	जीवदर
	08 मीटर चौड़ाई में	248	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	8.31	4495	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	337584	जीवदर
3	सीपीटी मरम्मत कार्य	2600	र.मी.	0.2	प्रति र.मी.	520.00	281320	
4	अन्य व्यय					92.42	50000	अनुमानित
	योग:-					1247.70	675005	

योजना का षष्ठम वर्ष

दर 595

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	जमीन सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	132	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	2.97	1767	जीवदर
	08 मीटर चौड़ाई में	248	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	8.31	4943	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	371280	जीवदर
3	अन्य व्यय					84.03	50000	अनुमानित
	योग:-					719.31	427990	

योजना का सप्तम वर्ष

दर 654

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	जमीन सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	132	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	2.97	1942	जीवदर
	08 मीटर चौड़ाई में	248	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	8.31	5433	जीवदर
2	सीपीटी मरम्मत कार्य	2600	र.मी.	0.2	प्रति र.मी.	520.00	340080	जीवदर
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	408096	जीवदर
4	अन्य व्यय					76.45	50000	अनुमानित
	योग:-					1231.73	805552	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल-मिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र-मिण्ड म.प्र.

सेत्र तैयारी वर्ष-योजना का अष्टम वर्ष

दर 719

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (पा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई नरकाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.32	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	2.97	2135	जीवदर
	08 मीटर चौड़ाई में	2.48	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	8.31	5973	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	448656	जीवदर
3	अन्य व्यय					69.54	50000	अनुमानित
	योग-					704.82	505765	

योजना का नवम वर्ष

दर 790

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई नरकाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.32	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	2.97	2346	जीवदर
	08 मीटर चौड़ाई में	2.48	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	8.31	6563	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य	2600	र.मी.	0.2	प्रति र.मी.	520.00	410800	जीवदर
3	अन्य व्यय					63.29	50000	अनुमानित
	योग-					1218.57	962670	

योजना का दसम वर्ष

दर 869

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई नरकाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.32	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	2.97	2581	जीवदर
	08 मीटर चौड़ाई में	2.48	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	8.31	7120	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	542256	जीवदर
3	अन्य व्यय					57.53	50000	अनुमानित
	योग-					692.81	602057	


Range Forest Officer
Range-Blind

योजना का ग्यारम वर्ष

दर 955

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	विभाजक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन लगाई जलाई समझा 03 मीटर चौड़ाई में	1.32	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	2.97	2836	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.48	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	8.31	7934	जीवदर
2	सीमेंटी बराम्पन कार्य	2600	र.मी.	0.2	प्रति र.मी.	520.00	496600	जीवदर
3	सिमेंटी सुरक्षा कार्य					624.00	595920	जीवदर
4	अन्य व्यय					52.35	50000	अनुमानित
योग:-						1207.63	1153290	

उपवनमण्डलाधिकारी

उपवनमण्डल विण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी

वनपरिक्षेत्र विण्ड म.प्र.

गोशवारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्कीम चक्र-2 ए 58.37 हे०

क्र.	वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	राशि (रु.म)	8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	प्रस्तावित राशि (रु.म)
1	प्रथम	11495.38	4264789	1	11495.38	4264789
2	द्वितीय	2689.35	1335462	1.06	2850.71	1415589.72
3	तृतीय	1980.59	887311	1.1236	2225.39	996982.6396
4	चतुर्थ	1050.37	516290.49	1.191	1250.99	614901.9736
5	पंचम	1247.70	675005	1.2625	1575.22	852193.8125
6	षष्ठम	719.31	427990	1.3382	962.58	572736.218
7	सप्तम	1231.73	805552	1.4185	1747.21	1142675.512
8	अष्टम	704.82	506765	1.504	1060.05	762174.56
9	नवम	1218.57	962670	1.594	1942.40	1534495.98
10	दशम	692.81	602057	1.69	1170.85	1017476.33
11	ग्यारम	1207.63	1153290	1.791	2162.87	2065542.39
	कुल योग	24238.26	12137181.49	14.97	28443.65	15239558.14


प्राकलन की 11 वर्षीय प्रस्तावित राशि 15239558.14

क्रमांक	कार्य विवरण	प्रस्तावित राशि का कुल प्रतिशत	राशि
1	आस्था मूलक	5 प्रतिशत	761977.91
2	मानव संसाधन	1 प्रतिशत	152395.58
3	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण	4 प्रतिशत	609582.33
	कुल योग		1523955.81
1	प्राकलन की कुल राशि (प्रस्तावित राशि+कुल योग)		16763513.95
2	पर्यवेक्षण शुल्क 10 प्रतिशत		1676351.39
3	कुल महायोग		18439865.34

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड न.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड न.प्र.

सेजीटर आनीचयन — 58.37 एकर
 झोडा




जिल्हा
 वेर

Forest Officer
 Forest Range
 (Signature)

क. व. व. प. विभाग
 (Signature)

કચ્છના ભાગનાથપુર - 58.37 કિલોમીટર
દૂરતા.



(26°35'10"N 78°54'59"E) 13.6 km

કચ્છની સીમા -

ગાંધી બંધાર -

પર્યાવરણીય ક્ષેત્ર -

કચ્છની સીમા -

ગાંધી બંધાર -


પર્યાવરણીય ક્ષેત્ર -

કચ્છની સીમા -

ગાંધી બંધાર -

सामान्य वन मण्डल भिण्ड

वन परिक्षेत्र-भिण्ड



वन विभाग
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

परियोजना का नाम	:	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
स्थल का नाम	:	नुन्हाटा
क्षेत्रफल	:	54.5 हे.
वर्ष	:	2023-24 से 2033-34

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2. जिला :- मिण्ड
3. वनमण्डल :- मिण्ड
4. परिक्षेत्र :- मिण्ड
5. तहसील :- मिण्ड
6. ग्राम पंचायत :- नुन्हाटा
7. स्थल का नाम :- नुन्हाटा
8. मिट्टी का प्रकार :- रेतीली, ककड़ीली
9. साईट क्वालिटी :- कटीले वन

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 13500 गग
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :- मिश्रित प्रजाति
3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर मिट्टी के बड़े चौकड़ों का निर्माण कार्य कराया जावेगा ढलान वाले स्थलों पर सम्मोच्च खंती का निर्माण कराया जावेगा उक्त कार्यों पर बीज बुवाई कार्य कर मृदा जल संरक्षण का कार्य प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी है अतः भू-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो नितान्त आवश्यक हैं।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु गहरे रिवाइन्स होने के कारण आवश्यकतानुसार पशु अवरोधक खंती एवं चैनलिंग फेंसिंग कार्य तथा इसके अतिरिक्त समिति द्वारा सुरक्षा कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
5. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में क्षेत्र सफाई कार्य कर अनावश्यक झाड़ियां एवं खरपतवार प्रजाति के पौधों का उन्मूलन कार्य किया जावेगा। रोपण उपरांत रोपित गड़्डों में द्वितीय वर्ष प्रथम निंदाई का कार्य किया जावेगा।
6. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जावेगा।
7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल निण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र निण्ड म.प्र.

भाग-2

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनपरिक्षेत्र मिण्ड की नुन्हाटा वनक्षेत्र रकबा 54.5 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी एवं निम्न वर्षा क्षेत्र है अतः स्थल की गांग अनुरूप उपचार हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई है। प्रस्तावित स्थल में 250 पौधे प्रति हेक्टेयर रोपण कार्य तथा अधिकतम भू-जल संरक्षण कार्य कराया जाना उचित है जो मेरे दृष्टिकोण से सही है।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल मिण्ड म.प्र.

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक—
की गई है।

दिनांक

द्वारा जारी

मुख्य वन संरक्षक,
ग्वालियर वृत्त ग्वालियर

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	प्रति इकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	लाभ (रु. में)	निष्कर्ष
संशोधित वनीकरण - मिश्रित प्रजाति वृक्षारोपण (क्षेत्रफल- 54.5 हेक्टेयर) वनपरिक्षेत्र-अटेर सामान्य वनमण्डल निष्ठा					(अतिरिक्त)
वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण- मुन्हाटा बक-2 रकबा 54.5 हेक्टेयर					

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	लाभ (रु. में)	निष्कर्ष
		मात्रा	इकाई	मात्रा दिवस	इकाई			
1	सर्वे एवं सीमांकन हेतु	54	ha	0.45	है	24.3	9015	जीबदार
2	क्षेत्र लम्बाई (है)	54	ha	4.00	प्रति है	216.0	80136	जीबदार
3	क्षेत्र चौड़ाई काट	771	ha	1.25	प्रति है	9.64	3576	
4	नग्न अवस्था वाली मिट्टी काट करीब द्वारा (1.50X0.90X0.75 mtr)	68	Rmt	0.35	Rmt	23.80	8830	जीबदार
5	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊँची 100 mm X 100 mm की पोल साड़ज, 8 मीटर केन्द्रिक वृद्धि से करने पर समय ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इससे प्रतिहेक्टर 6 मी./प्रति हेक्टर की मुकीली लाव की 00 लार्डों में 5 मी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल की 30 cm X 30 cm X 45 cm की गड्ढों में 1:3:4 की सीमेंट कांस्ट्रीट से भरा जायेगा।	3503	Rmt	2.4	Rmt	8407.20	3119071	जीबदार
6	नक्का सुवाई हेतु स्टीफिंग एवं क्लाइमेट	13500	गड्ढे	2.5	प्रति लक्ष	33.75	12521	जीबदार
7	संगम हेतु नक्का खोलाई कार्य 45x45x45 cm.	13500	गड्ढे	5	प्रति लक्ष	675.00	250425	जीबदार
8	पू-जल संचयन कार्य हेतु कन्क्रीट विस्तारण कार्य	771	Rmt	0.15	Rmt	115.65	42906	जीबदार
9	कन्क्रीट विस्तारण (30X0.45X0.45 mtr)	771	Rmt	0.33	Rmt	254.43	94394	जीबदार
10	मिट्टी के बड़े केन्द्रम निर्माण करीब द्वारा	26957	Cmt	0.234	Cmt	6214.34	2305519	जीबदार
11	1 इंच मिर्च		L.S.			143.53	53250	अनुमानित
12	अन्य व्यव (मिनोरियन पत्र, सूचना बोर्ड, फीट, पुल, कन्क्रीट जैचोटर जदि)					202.15	75000	अनुमानित
	योग					16319.79	6054643	

नोट-कार्य क्षेत्र पूर्णतः बीकानेर है अतः पू-जल संचयन कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किया जाये जो नितान्त

उपवनमण्डलाधिकारी

उपवनमण्डल निष्ठा म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी

वनपरिक्षेत्र निष्ठा म.प्र.

योजना का द्वितीय वर्ष

रक-408 / (असिंचित)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (रु.दि)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमाई
	मात्रा	इकाई	समय दिवस	इकाई प्रति			
1 क्षेत्र सफाई (है०)	54.5	हा	4.00	प्रति है०	218.00	88944	
2 रानी सम्पौष्ट	3875.00	कि०घा०	10	कि०घा०			अनुमानित
3 सिंचित हाईड्रेजेल	270	कि०घा०	450	कि०घा०		121500	जीबदर
4 वीटनसक	135	कि०घा०	90	कि०घा०		12150	
5 बीज बुवाई हेतु बीज कच(प्रोसोविह,देसी बज्जल,जीराम, खैर)	270	कि.घा.	0.64	कि.घा.	172.80	70502	जीबदर
6 बीज बुवाई कार्य	3471	र.मी.	0.006	र.मी.	20.83	8497	जीबदर
7 डिस्टिंग पद्धति से बीज बुवाई कार्य	54000	गज	0.2	सेकड़ा	108.00	44064	जीबदर
8 रोपण कार्य						0	
प्रथम रोपण हेतु पीछा कर संख्या	13500	पीछे	0.03546	पीछा		0	जीबदर
मृदा पीछा को बदलने हेतु पीछा कर संख्या 10 प्रतिघा	1350	पीछे	0.03546	पीछा		0	जीबदर
पीछा का परिवहन (संख्या)						0	
9 ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	14850	पीछे	1.5	सेकड़ा	222.75	90882	जीबदर
सिंच बोझ द्वारा 1 कि०मी०	14850	पीछे	0.4	प्रति सेकड़ा	59.40	24235	जीबदर
10 रोपण कार्य						0	
45x45x45 cm.	13500	गड़दे	1.8	प्रति सेकड़ा	243.00	99144	जीबदर
रिपोसामेंट कार्य						0	
11 45x45x45 cm.	1350	पीछे	1.8	प्रति सेकड़ा	24.30	9914	जीबदर
प्रथम निचाई						0	
12 लोखे मे	13500	गड़दे	1.529	प्रति सेकड़ा	206.42	84217	जीबदर
द्वितीय निचाई						0	
13 पीछे मे	13500	गड़दे	1	प्रति सेकड़ा	135.00	55080	जीबदर
तृतीय निचाई						0	
14 पीछे मे	13500	गड़दे	1	प्रति सेकड़ा	135.00	55080	जीबदर
15 खाद एवं वीटनसक दवा डालवाई	13500	गड़दे	0.6	प्रति सेकड़ा	81.00	33048	जीबदर
16 नापिति सुखा कार्य					624.00	254592	जीबदर
17 उपलब्धता अनुसार सिंचाई				अनुमानित	308.82	126000	अनुमानित
18 अन्य कार्य					183.82	75000	अनुमानित
योग-					2525.13	1252850	

नोट-वनमण्डल विण्ड मानसून की दृष्टि से निम्न वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अतः सिंचाई कार्य प्राथमिकता के अन्तर्गत पूरा किया गया है जो कि

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल विण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटेंडर म.प्र.

योजना का तृतीय वर्ष

दर 448

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	13500	घंटे	1.529	प्रति सैकड़ा	206.42	92474	जीवदर
2	द्वितीय निदाई	13500	घंटे	1	प्रति सैकड़ा	135.00	60480	जीवदर
3	तृतीय निदाई	13500	घंटे	1	प्रति सैकड़ा	135.00	60480	जीवदर
4	पौधों का बुनियन कार्य	54	हे०	1.2	प्रति हेक्टेयर	64.80	29030	
5	कुल पौधों को बदलने हेतु पौधा अन्य सख्या 10 प्रति सैकड़ा	1350	घंटे	0.03546	प्रति सैकड़ा			जीवदर
	पौधों का परिवहन (संख्या)						0	
6	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	1350	घंटे	1.5	प्रति सैकड़ा	20.25	9072	जीवदर
	गिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	1350	घंटे	0.4	प्रति सैकड़ा	5.40	2419	जीवदर
7	रोपण कार्य	1350	घंटे	1.8	प्रति सैकड़ा	24.30	10886	जीवदर
8	सीपीटी बलम्बत कार्य	68	र.मी.	0.14	प्रति र०मी०	9.52	4265	जीवदर
9	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई/जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.23	कि०मी.	2.25	प्रति कि०मी०	2.77	1240	जीवदर
	08 मीटर चौड़ाई में	2.31	कि०मी.	3.35	प्रति कि०मी०	7.74	3467	जीवदर
10	उपलब्धता अनुसार शिक्षाई				अनुमानित	183.59	82250	अनुमानित
11	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	279552	जीवदर
12	अन्य व्यय					111.60	50000	अनुमानित
	योग:-					1530.38	685616	

योजना का चतुर्थ वर्ष

दर 492

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	13500	घंटे	1.529	प्रति सैकड़ा	206.415	101556.18	जीवदर
2	पौधों का बुनियन कार्य	54	हे०	1.2	प्रति हेक्टेयर	64.80	31881.6	जीवदर
3	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई/जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.23	कि०मी.	2.25	प्रति कि०मी०	2.77	1240	जीवदर
	08 मीटर चौड़ाई में	2.31	कि०मी.	3.35	प्रति कि०मी०	7.74	3467	जीवदर
4	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	307008	जीवदर
5	अन्य व्यय					101.62	50000	अनुमानित
	योग:-					1007.34	495152.47	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल निम्न म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र निम्न म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

दर 541

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (रु.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे.)	निष्कर्ष
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई लगाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.23	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	2.77	1497	जीबदार
	06 मीटर चौड़ाई में	2.31	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	7.74	4187	जीबदार
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	337584	जीबदार
3	सोपौटी मरम्मत कार्य	68	र.मी.	0.2	प्रति र०मी०	13.60	7358	
4	अन्य व्यय					92.42	50000	अनुमानित
	योग:-					740.53	400625	

योजना का षष्ठम वर्ष

दर 595

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे.)	निष्कर्ष
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई लगाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.23	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	2.77	1647	जीबदार
	06 मीटर चौड़ाई में	2.31	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	7.74	4604	जीबदार
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	371280	जीबदार
3	अन्य व्यय					84.03	50000	अनुमानित
	योग:-					718.54	427531	

योजना का सप्तम वर्ष

दर 854

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे.)	निष्कर्ष
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई लगाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.23	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	2.77	1810	जीबदार
	06 मीटर चौड़ाई में	2.31	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	7.74	5061	जीबदार
2	सोपौटी मरम्मत कार्य	68	र.मी.	0.2	प्रति र०मी०	13.60	8854	जीबदार
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	408036	जीबदार
4	अन्य व्यय					76.45	50000	अनुमानित
	योग:-					724.56	473861	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल विण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र विण्ड म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का अष्टम वर्ष

दर 710

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (रु.रि.)		कुल लागत दिवस	रशि (रु.रि.)	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	लागत दिवस	इकाई			
1	जलिन सुखा हेतु पायल मॉडल काटाई जलाई सफाई 10 मीटर चौड़ाई में	1.23	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मीटर	2.77	1290	जोखर
	एक मीटर चौड़ाई में	2.31	कि.मी.	1.35	प्रति कि.मीटर	2.74	5564	जोखर
2	भूमिगत सुखा कार्य					624.00	448656	जोखर
3	अन्य कार्य					69.54	50000	अनुमानित
	योग -					704.05	506210	

योजना का नवम वर्ष

दर 790

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल लागत दिवस	रशि (रु.रि.)	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	लागत दिवस	इकाई			
1	जलिन सुखा हेतु पायल मॉडल काटाई जलाई सफाई 10 मीटर चौड़ाई में	1.23	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मीटर	2.77	2186	जोखर
	एक मीटर चौड़ाई में	2.31	कि.मी.	1.35	प्रति कि.मीटर	2.74	6113	जोखर
2	भूमिगत सफाई कार्य	68	र.मी.	0.2	प्रति र.मीटर	13.60	10744	जोखर
3	भूमिगत सुखा कार्य					624.00	492960	जोखर
4	अन्य कार्य					63.29	50000	अनुमानित
	योग -					711.40	562004	

योजना का दशम वर्ष

दर 889

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल लागत दिवस	रशि (रु.रि.)	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	लागत दिवस	इकाई			
1	जलिन सुखा हेतु पायल मॉडल काटाई जलाई सफाई 10 मीटर चौड़ाई में	1.23	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मीटर	2.77	2405	जोखर
	एक मीटर चौड़ाई में	2.34	कि.मी.	1.35	प्रति कि.मीटर	2.74	6725	जोखर
2	भूमिगत सुखा कार्य					624.00	542256	जोखर
3	अन्य कार्य					37.53	50000	अनुमानित
	योग -					692.04	601386	


उप मन्त्रालय अधिकारी
रु.य. एवं मन्त्रालय निष्पन्न


District Engineer
Rajasthan

योजना का ग्यारम वर्ष

दर 855

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु पट्टपर लाइन घटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.23	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	2.77	2643	जीवदर
	08 मीटर चौड़ाई में	2.31	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	7.74	7390	जीवदर
2	सीक्रेटी मरम्मत कार्य	68	र.मी.	0.2	प्रति र०मी०	13.60	12988	जीवदर
3	सामिति सुरक्षा कार्य					624.00	595920	जीवदर
4	अन्य व्यय					52.35	50000	अनुमानित
योग:-						700.46	658941	


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल विण्ड म.प्र.


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र विण्ड म.प्र.

मोशायारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण मुन्हाटा चक-2, 64.57 हे०

क्र.सं.	वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	राशि (रु.गै)	० प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	प्रस्तावित राशि (रु.गै)
1	प्रथम	16319.79	6054643	1	16319.79	6054643
2	द्वितीय	2525.13	1252850	1.06	2676.64	1328021
3	तृतीय	1530.38	685616	1.1236	1719.53	770358.1376
4	चतुर्थ	1007.34	495152.47	1.191	1199.74	589726.5918
5	पंचम	740.53	400625	1.2625	934.92	505789.0625
6	षष्ठम	718.54	427531	1.3382	961.55	572121.9842
7	सप्तम	724.56	473861	1.4185	1027.79	672171.8285
8	अष्टम	704.05	506210	1.504	1058.89	761339.84
9	नवम	711.40	562004	1.594	1133.97	895834.376
10	दशम	692.04	601386	1.69	1169.55	1016342.34
11	ग्यारम	700.46	668941	1.791	1254.52	1198073.331
	कुल योग	26374.22	12128819.47	14.97	29456.90	14364421.49


प्राक्कलन की 11 वर्षीय प्रस्तावित राशि 14364421.49

क्रमांक	कार्य विवरण	प्रस्तावित राशि का कुल प्रतिशत	राशि
1	आस्था मूलक	5 प्रतिशत	718221.07
2	मानव संसाधन	1 प्रतिशत	143644.21
3	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण	4 प्रतिशत	574576.86
कुल योग			1436442.15
1	प्राक्कलन की कुल राशि (प्रस्तावित राशि+कुल योग)		15800863.64
2	पर्यवेक्षण शुल्क 10 प्रतिशत		1580086.36
3	कुल महायोग		17380950.00

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल भिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र भिण्ड म.प्र.

अनिधि मानचित्र नुम्बर है 54-05
अपचाट



नाला बंधाम —
परा आनंदधर शर्मा —
डिबलिंगा बीजलुमर —
गहदा —
रूप लीमा —
पेंलिंगा —
कनुर मेंच —

Pilua Bāli Mata mandir
पिलुआ बाली
माता मंदिर



पिलुआ बाली
माता मंदिर

स्थिति सान्निध्य गुहाता ३३ ३५ ०५

26°29'N

78°50'30"E

78°51'E

26°28'N


Pilua Bali Mata mandir

पिलुआ बाली
माता मंदिर



सामान्य वन मण्डल भिण्ड

वन परिक्षेत्र-अटेर



वन विभाग
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

परियोजना का नाम	:	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
स्थल का नाम	:	भौनपुरा
क्षेत्रफल	:	87.81 हे.
वर्ष	:	2023-24 से 2033-34

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2. जिला :- भिण्ड
3. वनमण्डल :- भिण्ड
4. परिक्षेत्र :- अटेर
5. तहसील :- भिण्ड
6. ग्राम पंचायत :- भौनपुरा
7. स्थल का नाम :- भौनपुरा
8. मिट्टी का प्रकार :- रेतीली, ककड़ीली
9. साईट क्वालिटी :- कटीले वन

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 21750 नग
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :- मिश्रित प्रजाति
3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर मिट्टी के बड़े चैकडेमों का निर्माण कार्य कराया जावेगा ढलान वाले स्थलों पर समोच्च खंती का निर्माण कराया जावेगा उक्त कार्यों पर बीज बुवाई कार्य कर मृदा जल संरक्षण का कार्य प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी है अतः भू-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो नितान्त आवश्यक हैं।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु गहरे रिवाइन्स होने के कारण आवश्यकतानुसार पशु अवरोधक खंती एवं चैनलिंग फेंसिंग कार्य तथा इसके अतिरिक्त समिति द्वारा सुरक्षा कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
5. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में क्षेत्र सफाई कार्य कर अनावश्यक झाड़ियां एवं खरपतवार प्रजाति के पौधों का उन्मूलन कार्य किया जावेगा। रोपण उपरांत रोपित गड्डों में द्वितीय वर्ष प्रथम निंदाई का कार्य किया जावेगा।
6. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जावेगा।
7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल गिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
Range Forest Officer
वनपरिक्षेत्र गिण्ड म.प्र.

भाग-2

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनपरिक्षेत्र मिण्ड की मौनपुरा वनक्षेत्र रकबा 87.81 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी एवं निम्न वर्षा क्षेत्र है अतः स्थल की मांग अनुरूप उपचार हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई है। प्रस्तावित स्थल में 250 पौधे प्रति हेक्टेयर रोपण कार्य तथा अधिकतम भू-जल संरक्षण कार्य कराया जाना उचित है जो मेरे दृष्टिकोण से सही है।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
Range Forest Officer
वनपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुमोदना की जाती है।


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल मिण्ड म.प्र.

अनुमोदित

सकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक-
की गई है।

दिनांक

द्वारा जारी

मुख्य वन संरक्षक,
ग्वालियर वृत्त ग्वालियर

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर प्रति ईकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	रकबा (क.पे)	निष्कर्ष
----------------	-----------------	------------------------	---------------	-------------	----------

शक्तिपूर्ति वनीकरण - मिश्रित प्रजाति वृक्षारोपण (क्षेत्रफल- 87.81 हेक्टेयर)
वनपरिक्षेत्र-अटोर
सामान्य वनमण्डल मिश्रित

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण- मदाकुर रकबा 87.81 हेक्टेयर
(भीनपुरा)

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	रकबा (क.पे)	निष्कर्ष
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई			
1	सर्वे एवं सीमांकन 80	87	ha	0.45	80	39.2	14525	जोबदार
2	क्षेत्र सफाई (80)	87	ha	4.00	प्रति 80	348.00	129108	जोबदार
3	पीप एडोपशन कार्य	1242	ha	1.25	प्रति 10	15.53	5760	
4	पशु अवरोध खाती निर्माण कार्य मशीन द्वारा (1.50X0.90X0.75 mtr)	3000	Rmt	0.35	Rmt	1050.00	389550	जोबदार
5	वृक्षारोपण क्षेत्र का क्षेत्रफल 1.8 मी. चौड़ाई 100 mm X 100 mm की मेश साइज, 8 मीटर चौड़ाई के सिमेंट के खंभों पर, साथ ही सीमेंट के खंभों 2.50 मी. के अंतराल पर लगे पर। इसके अतिरिक्त 8 मी./प्रति मिनट की गति से चलने वाली 33 लवों में 1 मी. लम्बाई काटने वाली सीमेंट के खंभों 30 cm X 30 cm X 45 cm की गहराई में 1:2:4 के सीमेंट काटने से बना जायेगा।	1140	Rmt	2.4	Rmt	2736.00	1015056	जोबदार
6	मृदाक बुवाई हेतु सीडिंग एवं एलाइमेंट	21750	गद्दे	2.5	प्रति हजार	54.38	20173	जोबदार
7	रोपण हेतु मृदाक खोलाई कार्य 45x45x45 cm.	21750	गद्दे	5	प्रति सैकड़	1087.50	403463	जोबदार
8	मृ-जल संरक्षण कार्य हेतु कन्क्रीट पिनांकन कार्य	1239	Rmt	0.15	Rmt	185.85	65950	जोबदार
9	कन्क्रीट निर्माण (3X0.45X0.45 mtr)	1239	Rmt	0.33	Rmt	408.87	151691	जोबदार
10	मिट्टी के बड़े पैकटन निर्माण मशीन द्वारा	42796	Cmt	0.234	Cmt	10011.92	3714424	जोबदार
11	1 इंच निर्माण		L.S.			138.81	52159	अनुमानित
12	अन्य कार्य (निरीक्षण कर, सूचना बोर्ड, फीट, बुना, कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि)					202.15	75000	अनुमानित
	योग					16278.15	6040058	

नोट-कार्य क्षेत्र पूर्णतः बंदिनी है अतः मृ-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिश्रित म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटोर म.प्र.

योजना का द्वितीय वर्ष

दर-408/ (असिंचित)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	सिमांक
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई प्रति			
1 श्रेष्ठ सफाई (है०)	87	ha	4.00	प्रति है०	348.00	141904	
2 घनी कम्पेस्ट	5437.00	कि०घा०	10	कि०घा०			अनुमानित
3 मैजिक हाईड्रोजेल	435	कि०घा०	450	कि०घा०		195750	जीवदर
4 जीटनाशाक	217.5	कि०घा०	90	कि०घा०		19575	
5 बीज बुवाई हेतु बीज कम्प(कोलेरिया, देशी मूंग, शीशम, जैर)	435	कि.घा.	0.64	कि.घा.	278.40	113587	जीवदर
6 बीज बुवाई कार्य	5591	र.मी.	0.006	र.मी.	33.54	13686	जीवदर
7 डिस्चिज पद्धति से बीज बुवाई कार्य	87000	वग	0.2	सेकड़ा	174.00	70992	जीवदर
रोपण कार्य						0	
प्रथम रोपण हेतु पीठा क्रय संख्या	21750	पीठे	0.03546	पीठा		0	जीवदर
मूल पीठा को बदलने हेतु पीठा क्रय संख्या 10 प्रतिशत	2175	पीठे	0.03546	पीठा		0	जीवदर
पीठा का परिवहन (संख्या)						0	
9 ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	23925	पीठे	1.5	सेकड़ा	358.87	146419	जीवदर
सिर बीज द्वारा 1 कि०मी०	23925	पीठे	0.4	प्रति सेकड़ा	95.70	39046	जीवदर
रोपण कार्य						0	
45x45x45 cm.	21750	गद्दे	1.8	प्रति सेकड़ा	391.50	159732	जीवदर
निलेशगेज कार्य						0	
45x45x45 cm.	2175	पीठे	1.8	प्रति सेकड़ा	39.15	15973	जीवदर
प्रथम निलई						0	
पीठे से	21750	गद्दे	1.529	प्रति सेकड़ा	332.55	135680	जीवदर
द्वितीय निलई						0	
पीठे से	21750	गद्दे	1	प्रति सेकड़ा	217.50	88740	जीवदर
तृतीय निलई						0	
पीठे से	21750	गद्दे	1	प्रति सेकड़ा	217.50	88740	जीवदर
चार एव कीटनाशक दवा कलवाई	21750	गद्दे	0.6	प्रति सेकड़ा	130.50	53244	जीवदर
नर्सरी सुरक्षा कार्य					624.00	254592	जीवदर
उपलब्धता अनुसार निलई				अनुमानित	367.64	165425	अनुमानित
अन्य व्यय					183.82	75000	अनुमानित
योग-					3444.67	1778165	

नोट-वनमण्डल मिण्ड मानसून की दृष्टि से विभिन्न वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अतः सिंचाई कार्य प्राथमिकता से सुचारु पर लिया गया


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटोर म.प्र.

योजना का तृतीय वर्ष

दर 448

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (रु.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.पै)	शिपाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	21750	कि.ग्र.	1.529	प्रति सेंकड़ा	332.55	148982	जीबदर
2	द्वितीय निदाई	21750	र.मी.	1	प्रति सेंकड़ा	217.50	97440	जीबदर
3	तृतीय निदाई	21750	र.मी.	1	प्रति सेंकड़ा	217.50	97440	जीबदर
4	पीछे का घुनिंग कार्य	87	हे०	1.2	प्रति हेक्टर	104.40	46771	
5	नए पीछों को बदलने हेतु पीछा क्रय संख्या 10 प्रतिशत	2175	पीछे	0.03546	प्रति सेंकड़ा			जीबदर
	पीछों का परिवहन (संख्या)						0	
6	ट्रक/ट्रक्टर द्वारा	2175	पीछे	1.5	प्रति सेंकड़ा	32.63	14616	जीबदर
	सिंर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	2175	पीछे	0.4	प्रति सेंकड़ा	8.70	3898	जीबदर
7	रोपण कार्य	2175	पीछे	1.8	प्रति सेंकड़ा	39.15	17539	जीबदर
8	सिंघोटी मरम्मत कार्य	3000	र.मी.	0.14	प्रति र०मी०	420.00	188160	जीबदर
9	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई,जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.98	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	4.46	1996	जीबदर
	06 मीटर चौड़ाई में	3.72	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	12.46	5583	जीबदर
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई				अनुमानित	326.78	170000	अनुमानित
11	संविधि सुरक्षा कार्य					624.00	279552	जीबदर
12	अन्य व्यय					111.60	50000	अनुमानित
	योग:-					2451.72	1121977	

योजना का चतुर्थ वर्ष

दर 492

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (रु.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.पै)	शिपाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	21750	मा०	1.529	प्रति सेंकड़ा	332.55	163614.6	जीबदर
2	पीछे का घुनिंग कार्य	87	हे०	1.2	प्रति हेक्टर	104.40	51364.8	
3	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई,जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.98	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	4.46	1996	जीबदर
	06 मीटर चौड़ाई में	3.72	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	12.46	5583	जीबदर
4	संविधि सुरक्षा कार्य					624.00	307008	जीबदर
5	अन्य व्यय					101.62	50000	अनुमानित
	योग:-					1179.49	579566.22	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटोर म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

दर 541

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (म.प्र.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	शिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.98	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	4.46	2410	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	3.72	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	12.48	6742	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	337584	जीवदर
3	सोपीटी मरम्मत कार्य	3000	र.मी.	0.2	प्रति र.मी.	600.00	324600	
4	अन्य व्यय					93.42	50000	अनुमानित
	योग:-					1333.34	721336	

योजना का षष्ठम वर्ष

दर 595

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	शिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.98	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	4.46	2651	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	3.72	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	12.46	7415	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	371280	जीवदर
3	अन्य व्यय					84.03	50000	अनुमानित
	योग:-					724.95	431346	

योजना का सप्तम वर्ष

दर 654

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	शिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.98	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	4.46	2914	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	3.72	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	12.46	8150	जीवदर
2	सोपीटी मरम्मत कार्य	3000	र.मी.	0.2	प्रति र.मी.	793.00	518622	जीवदर
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	408096	जीवदर
4	अन्य व्यय					76.45	50000	अनुमानित
	योग:-					1510.37	987782	


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल गिण्ड म.प्र.


वनपरिशोधाधिकारी
वनपरिशोधा अटोर म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का अष्टम वर्ष

दर 719

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	जमिन सुल्हा हेतु फायर लाइन कटाई,जलाई सखाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.98	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	4.46	3203	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	3.72	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	12.46	8960	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	448656	जीवदर
3	अन्य व्यय					89.34	50000	अनुमानित
	योग:-					710.46	510819	

योजना का नवम वर्ष

दर 790

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	जमिन सुल्हा हेतु फायर लाइन कटाई,जलाई सखाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.98	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	4.46	3519	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	3.72	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	12.46	9845	जीवदर
2	सीपीटी मरम्मत कार्य	3000	र.मी.	0.2	प्रति र.मी.	793.00	626470	जीवदर
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	492960	जीवदर
4	अन्य व्यय					63.29	50000	अनुमानित
	योग:-					1497.21	1182794	

योजना का दसम वर्ष

दर 869

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	जमिन सुल्हा हेतु फायर लाइन कटाई,जलाई सखाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.98	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	4.46	3871	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	3.72	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	12.46	10829	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	542256	जीवदर
3	अन्य व्यय					57.53	50000	अनुमानित
	योग:-					698.45	606957	


उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल भिण्ड


Range Forest Officer
Range-Ater

योजना का ग्यारम वर्ष

दर 955

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	लाभ (रु. में)	शिवकाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	जंगल सुवर्ण हेतु फायर लाइन बनवाई जलवाई लकड़ी 03 मीटर चौड़ाई से	1.98	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	4.46	4255	जोबदार
	06 मीटर चौड़ाई से	3.72	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	12.46	11901	जोबदार
2	सीपेटी सार्वजनिक जंगल	3000	र.मी.	0.2	प्रति र.मी.	793.00	757315	जोबदार
3	सामाजिक सुवर्ण जंगल					624.00	595920	जोबदार
4	अन्य जंगल					52.35	50000	अनुमानित
योग-						1486.27	1419391	

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल निम्न

Range Forest Officer
Range-Awar

गौशवारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण नदाकुर मौनपुरा 87.81 हे०

क्र.	वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	राशि (रु.मे)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	प्रस्तावित राशि (रु.मे)
1	प्रथम	16278.15	6040058	1	16278.15	6040058
2	द्वितीय	3444.67	1734101	1.06	3651.35	1838147.06
3	तृतीय	2451.72	1121977	1.1236	2754.75	1260653.357
4	चतुर्थ	1179.49	575366.00	1.191	1404.77	690263.106
5	पंचम	1333.34	721336	1.2625	1683.34	910686.7
6	षष्ठम	724.95	431346	1.3382	970.13	577227.2172
7	साप्तम	1510.37	987782	1.4183	2142.46	1401168.767
8	अष्टम	710.46	510819	1.504	1068.53	768271.776
9	नवम	1497.21	1182734	1.584	2386.55	1885373.636
10	दशम	698.45	606957	1.69	1180.38	1025757.33
11	ग्यारम	1486.27	1419391	1.791	2661.91	2542129.281
	कुल योग	31315.08	15336127.00	14.97	36182.33	18939736.23

प्राक्कलन की 11 वर्षीय प्रस्तावित राशि 18939736.23

क्रमांक	कार्य विवरण	प्रस्तावित राशि वा कुल प्रतिशत	राशि
1	आस्था मूलक	6 प्रतिशत	946386.81
2	मानव संसाधन	1 प्रतिशत	189397.36
3	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण	4 प्रतिशत	757589.45
कुल योग			1893973.62
1	प्राक्कलन की कुल राशि (प्रस्तावित राशि+कुल योग)		20833709.85
2	पर्यवेक्षण शुल्क 10 प्रतिशत		2083370.99
3	कुल महायोग		22917080.84


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल विष्ट म.प्र.


वनपरिशेवाधिकारी
वनपरिशेव अडर म.प्र.

11:01

74%

आ. नाथि भानपुर - भोनपुर
सं. - 83-81 ई -

26°37'N

Rangpur District Officer
Rangpur

78°56'15"E

78°56'30"E

78°56'45"E

78°57'

Bhonpura
भोनपुरा

Wale Baba
वाले बाबा

26°36'N

26°35'45"N


3D



(26°36'26"N 78°56'35"E) 6.77 km

सामान्य वन मण्डल भिण्ड

वन परिक्षेत्र-भिण्ड



वन विभाग
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

परियोजना का नाम	:	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
स्थल का नाम	:	बझाई
क्षेत्रफल	:	38.20 हे.
वर्ष	:	2023-24 से 2033-34

सामान्य विवरण

1	परियोजना का नाम :-	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2	जिला :-	भिण्ड
3	वनमण्डल :-	भिण्ड
4	परिक्षेत्र :-	भिण्ड
5	तहसील :-	भिण्ड
6	ग्राम पंचायत :-	बझाई
7	स्थल का नाम :-	बझाई
8	मिट्टी का प्रकार :-	रेतीली, ककड़ीली
9	साईट बवालिट्टी :-	कटीले वन

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 9500 नग
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :- मिश्रित प्रजाति
3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर मिट्टी के बड़े चौकड़ों का निर्माण कार्य कराया जावेगा ढलान वाले स्थलों पर समोच्च खांती का निर्माण कराया जावेगा उक्त कार्यों पर बीज बुवाई कार्य कर मृदा जल संरक्षण का कार्य प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी है अतः भू-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो नितान्त आवश्यक हैं।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु गहरे रिवाइन्स होने के कारण आवश्यकतानुसार पशु अवरोधक खांती एवं सैनलिक फेंसिंग कार्य तथा इसके अतिरिक्त समिति द्वारा सुरक्षा कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
5. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में क्षेत्र सफाई कार्य कर अनावश्यक झाड़ियां एवं खरपतवार प्रजाति के पौधों का उन्मूलन कार्य किया जावेगा। रोपण उपरांत रोपित गड़्डों में द्वितीय वर्ष प्रथम निंदाई का कार्य किया जावेगा।
6. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जावेगा।
7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविधि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल निण्ड म.प्र.



वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र निण्ड म.प्र.

भाग-2

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनपरिक्षेत्र भिण्ड की बझाई वनक्षेत्र रकबा 38.20 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी एवं निम्न वर्षा क्षेत्र है अतः स्थल की मांग अनुरूप उपचार हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई है। प्रस्तावित स्थल में 250 पौधे प्रति हेक्टेयर रोपण कार्य तथा अधिकतम भू-जल संरक्षण कार्य कराया जाना उचित है जो मेरे दृष्टिकोण से सही है।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल भिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र भिण्ड म.प्र.

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल भिण्ड म.प्र.

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक—
की गई है।

दिनांक

द्वारा जारी

मुख्य वन संरक्षक,
ग्वालियर वृत्त ग्वालियर

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	प्रति इकाई (म.दि.)	कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	टिप्पणी
----------------	-----------------	--------------------	---------------	----------------	---------

1. वनीकरण -- मिश्रित प्रजाति वृक्षारोपण (क्षेत्रफल-38.20 हेक्टेयर) वनपरिक्षेत्र-मिण्ड (असिक्टो)

सामान्य वनमण्डल मिण्ड

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण- भूआई-3 रकबा 38.2 हेक्टेयर

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	सर्वे एवं सीमांकन हेतु	38	हा	0.45	हे	17.1	6344	जोबदार
2	क्षेत्र समायो (सी)	38	हा	4.00	प्रति हे	152.0	56392	जोबदार
3	सीरी एडोप्टन कार्य	1000	हा	1.25	प्रति सी	12.50	4638	
4	पशु अलोक-सारी निर्माण कार्य महीन-सारा (1.5000.9000.75 mtr)	6000	Rmt	0.35	Rmt	2100.00	857010	जोबदार
5	वृक्षारोपण क्षेत्र का फेरा 1.5 मी. ऊंची 100 mm X 100 mm की पैर (सदृश, 8) क्षेत्र चैपलिक फेरा से करने पर, साथ ही सीमेंट के फेरा 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त के सी/सीसी-किलो की मुहोली सार की 00-लाईनी में की लगाई जावेगी। सीमेंट फेरा को 30 cm X 30 cm X 45 cm के पकड़ी में 12-4 के सीमेंट कास्ट से भर जावेगा।	500	Rmt	2.4	Rmt	1200.00	445300	जोबदार
6	पक्का खुदाई हेतु अडोप्टन एवं एलाइन्मेंट	4500	पकड़ी	2.5	प्रति हजार	21.75	8811	जोबदार
7	सीमेंट हेतु पक्का चौड़ाई कार्य 45x45x45 cm.	9500	पकड़ी	0.5	प्रति सीकड़ा	475.00	176225	जोबदार
8	पू-जल संयोजन कार्य हेतु कन्ट्रिप विन्यासन कार्य	500	Rmt	0.15	Rmt	75.00	27825	जोबदार
9	कन्ट्रिप निर्माण (3X0.45X0.45 mtr)	500	Rmt	0.33	Rmt	165.00	61215	जोबदार
10	मिट्टी के बने सैकड़ों मिश्रण महीन-सारा	15000	Cmt	0.234	Cmt	3510.00	1302210	जोबदार
11	1 इंच निर्माण		L.S.			143.53	53250	अनुमानित
12	अन्य कार्य (मिश्रित वन, सूचना बोर्ड, फोटो, कंप्यूटर ओपरेटर आदि)					202.15	75000	अनुमानित
	योग					8286.03	3074120	

नोट-कार्य क्षेत्र पूर्णतः सीमांकी है अतः भू-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो निम्नानुसार आवश्यक है।

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

योजना का द्वितीय वर्ष

दर-408/ (असिगित)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (रु.दि.)		कुल लागत रु.दि.	रकशि (रु.पं.)	विचार
	मात्रा	ईकाई	मानक दर	ईकाई प्रति			
1. छत तालाई (रु.)	38	हा	4.00	प्रति हे०	152.00	62010	
2. स्टी कमोन्स	2375.00	कि०ग्रा०	10	कि०ग्रा०			अनुमानित
3. सिंक्र लाईडोवेल	190	कि०ग्रा०	450	कि०ग्रा०		85500	जीवदर
4. डीटनमाक	95	कि०ग्रा०	90	कि०ग्रा०		8550	
5. बीज बुलाई हेतु बीज कम्प्रेसिबिलिटी टेस्ट बटल सीशन (सीर)	190	कि०ग्रा	0.64	कि०ग्रा	121.60	49613	जीवदर
6. बीज बुलाई कार्य	2400	रु.मी	0.006	रु.मी	14.40	5875	जीवदर
7. डिजिटल यन्त्रों से बीज बुलाई कार्य	38000	नग	0.2	सेकंड	76.00	31008	जीवदर
8. लेसन कार्य						0	
प्रथम रोपण हेतु बीजा क्रय संख्या	9500	बीजे	0.03546	बीजा		0	जीवदर
मूल बीजा को बदलने हेतु बीजा क्रय संख्या 10 प्रतिशत	950	बीजे	0.03546	बीजा		0	जीवदर
बीजा का परिवहन (संख्या)						0	
9. ट्रक/ट्रालर द्वारा	10450	बीजे	1.5	सेकंड	156.75	63954	जीवदर
सिंक्र बीज द्वारा 1 कि०मी०	10450	बीजे	0.4	प्रति सेकंड	41.80	17054	जीवदर
10. लेसन कार्य						0	
45x45x45 cm.	9500	गद्दे	1.8	प्रति सेकंड	171.00	69768	जीवदर
11. रिप्लेगमेंट कार्य						0	
45x45x45 cm.	950	बीजे	1.8	प्रति सेकंड	17.10	6977	जीवदर
12. प्रथम निदाई						0	
बीजा से	10450	गद्दे	1.539	प्रति सेकंड	159.78	63190	जीवदर
13. द्वितीय निदाई						0	
बीजा से	10450	गद्दे	1	प्रति सेकंड	104.50	42636	जीवदर
14. तृतीय निदाई						0	
बीजा से	10450	गद्दे	1	प्रति सेकंड	104.50	42636	जीवदर
15. साद एवं बीटनमाक का बदलनाई	10450	गद्दे	0.6	प्रति सेकंड	62.70	25582	जीवदर
16. समिति सुखा कार्य					624.00	254552	जीवदर
17. उपलब्धता अनुसार सिंचाई				अनुमानित	308.82	126000	अनुमानित
18. अन्य लाग					183.82	75000	अनुमानित
	13			योग:-	2146.77	1031951	

नोट-कमप्लेंट सिस्ट कानून की दृष्टि से विभिन्न वर्षों में अंतर्गत आता है। अतः सिंचाई कार्य प्राथमिकता से आधार पर लिया गया


उपकमप्लेंट अधिकारी
उपकमप्लेंट सिस्ट म.प्र.


कमप्लेंट अधिकारी
कमप्लेंट सिस्ट म.प्र.

योजना का तृतीय वर्ष

दर 448

क्र. कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	रिमाई
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1 प्रथम विदाई	10450	पीछे	1.529	प्रति लोकड़ा	159.78	71582	जीवदर
2 द्वितीय विदाई	10450	पीछे	1	प्रति लोकड़ा	104.50	46816	जीवदर
3 तृतीय विदाई	10450	पीछे	1	प्रति लोकड़ा	104.50	46816	जीवदर
4 पीछे का पुनित कार्य	38	हो	1.2	प्रति हेक्टेयर	45.60	20429	
5 कुल पीछे को बदलने हेतु पीछा कार्य संख्या 10 प्रतिशत	950	पीछे	0.03546	प्रति लोकड़ा			जीवदर
पीछे का परिवर्द्धन (संख्या)						0	
6 ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	950	पीछे	1.5	प्रति लोकड़ा	14.25	6384	जीवदर
सिंर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	950	पीछे	0.4	प्रति लोकड़ा	3.80	1702	जीवदर
7 रोपण कार्य	950	पीछे	1.8	प्रति लोकड़ा	17.10	7661	जीवदर
8 लोरी/ट्रक मरम्मत कार्य	6600	र.पी	0.14	प्रति 20मी०	924.00	413952	जीवदर
9 जमिन सुखा हेतु फायर लाइन कटाई/जलाई संख्या 03 मीटर चौड़ाई में	0.86	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	1.94	867	जीवदर
06 मीटर चौड़ाई में	1.62	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	5.43	2431	जीवदर
10 उपलब्धता अनुसार सिंचाई				अनुमानित	183.59	82250	अनुमानित
11 सभिति/सुखा कार्य					624.00	279552	जीवदर
12 अन्य व्यय					111.60	50000	अनुमानित
योग:-					2300.08	1030442	

योजना का चतुर्थ वर्ष

दर 492

क्र. कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	रिमाई
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1 प्रथम विदाई	10450	पीछे	1.529	प्रति लोकड़ा	159.7805	78612.006	जीवदर
2 पीछे का पुनित कार्य	38	हो	1.2	प्रति हेक्टेयर	45.60	22435.2	जीवदर
3 जमिन सुखा हेतु फायर लाइन कटाई/जलाई संख्या 03 मीटर चौड़ाई में	0.86	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	1.94	867	जीवदर
06 मीटर चौड़ाई में	1.62	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	5.43	2431	जीवदर
4 सभिति सुखा कार्य					624.00	307008	जीवदर
5 अन्य व्यय					101.62	50000	अनुमानित
योग:-					938.36	461353.38	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

दर 541

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (रु.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई राखाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.86	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	1.94	1047	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	1.62	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	5.43	2936	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	337584	जीवदर
3	सीपीटी मरम्मत कार्य	6600	र.मी.	0.2	प्रति र.मी.	1320.00	714120	
4	अन्य व्यय					92.43	50000	अनुमानित
	योग:-					2043.78	1105687	

योजना का षष्ठम वर्ष

दर 595

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई राखाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.86	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	1.94	1151	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	1.62	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	5.43	3229	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	371280	जीवदर
3	अन्य व्यय					84.03	50000	अनुमानित
	योग:-					715.39	425660	

योजना का सप्तम वर्ष

दर 654

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई राखाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.86	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	1.94	1265	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	1.62	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	5.43	3549	जीवदर
2	सीपीटी मरम्मत कार्य	6600	र.मी.	0.2	प्रति र.मी.	1320.00	863280	जीवदर
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	408096	जीवदर
4	अन्य व्यय					76.45	50000	अनुमानित
	योग:-					2027.81	1326191	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का अष्टम वर्ष

दर 719

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	जमीन सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 00 मीटर चौड़ाई में	0.86	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	1.94	1391	जीवदर
	00 मीटर चौड़ाई में	1.62	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	5.43	3902	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	448656	जीवदर
3	अन्य व्यय					69.54	50000	अनुमानित
	योग:-					700.90	503949	

योजना का नवम वर्ष

दर 790

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	जमीन सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 00 मीटर चौड़ाई में	0.86	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	1.94	1529	जीवदर
	00 मीटर चौड़ाई में	1.62	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	5.43	4287	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य	6600	र.मी.	0.2	प्रति र.मी०	1320.00	1042800	जीवदर
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	492960	जीवदर
4	अन्य व्यय					63.29	50000	अनुमानित
	योग:-					2014.65	1591576	

योजना का दसम वर्ष

दर 869

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	जमीन सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 00 मीटर चौड़ाई में	0.86	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	1.94	1682	जीवदर
	00 मीटर चौड़ाई में	1.62	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	5.43	4716	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	542256	जीवदर
3	अन्य व्यय					57.53	50000	अनुमानित
	योग:-					688.89	598654	


उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल भिण्ड


Range Forest Officer
Range-Bhind

योजना का ग्यारम वर्ष

दर 955

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दियत	राशि (रु. में)	रिमान
	मात्रा	इकाई	मानव दियत	इकाई			
1. जमिन सुरक्षा हेतु कार्यरत जमीन कटाई, जलाई, सफाई 03 मीटर घोड़ाई में	0.86	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	1.94	1848	जमीन
06 मीटर घोड़ाई में	1.62	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	5.43	5183	जमीन
2. हाथीपट्टी मरम्मत कार्य	6600	रु.मी.	0.2	प्रति रु.मी.	1320.00	1260600	जमीन
3. सामान्य सुरक्षा कार्य					624.00	595920	जमीन
4. अन्य व्यय					52.35	50000	अनुमानित
योग-					2003.71	1913551	

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल भिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र भिण्ड म.प्र.

गोशवारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण बड्डाई-3, 38.2 हे०

क्र.	वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	राशि (रु.गै)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	प्रस्तावित राशि (रु.गै)
1	प्रथम	8286.63	3074120	1	8286.63	3074120
2	द्वितीय	2146.77	1031951	1.06	2275.58	1093868.06
3	तृतीय	2300.08	1030442	1.1236	2584.37	1157804.631
4	चतुर्थ	938.36	464353.38	1.191	1117.59	553044.8756
5	पंचम	2043.78	1105687	1.2625	2580.27	1395929.838
6	षष्ठम	715.39	425660	1.3382	957.33	569618.212
7	सप्तम	2027.81	1326191	1.4185	2876.45	1881201.934
8	अष्टम	700.90	503949	1.504	1054.15	757939.296
9	नवम	2014.65	1591576	1.594	3211.35	2536972.144
10	दशम	688.89	598654	1.69	1164.22	1011725.26
11	एकादश	2003.71	1913351	1.791	3588.64	3426811.641
	कुल योग	23866.37	13065934.38	14.97	29695.99	17459035.89


प्राकल्पन की 11 वर्षीय प्रस्तावित राशि 17453035.89

क्रमांक	कार्य विवरण	प्रस्तावित राशि का कुल प्रतिशत	राशि
1	आस्था मूलक	5 प्रतिशत	872951.79
2	मानव संसाधन	1 प्रतिशत	174590.36
3	मूल्यांकन एवं अनुसंधान	4 प्रतिशत	698361.44
	कुल योग		1745903.59
1	प्राकल्पन की कुल राशि (प्रस्तावित राशि+कुल योग)		19204939.48
2	पर्यवेक्षण मूलक 10 प्रतिशत		1920493.95
3	कुल महाम्योग		21125433.43

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल निष्पन्न ग.प्र.

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र निष्पन्न ग.प्र.


સાલે બાજી - 38.20 ફીટ



Range Forest Officer
Range-38

સાલે બાજી
38.20 ફીટ

प्रपचार मानीचर - बझारि - 38.20 इंचेकर



मेस मीठा -
नाला व ब्याग -
पशु फेरा दे ७ बेली -


बाजपै इंचेकर -
गट १२ -
डिवा विंग मीठा बझारि -
अंमिना -

प.र.

Range Forest Officer
Range- Ghind

सामान्य वन मण्डल भिण्ड

वन परिक्षेत्र-भिण्ड



वन विभाग
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

परियोजना का नाम	:	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
स्थल का नाम	:	नुन्हाटा
क्षेत्रफल	:	67.57 हे.
वर्ष	:	2023-24 से 2033-34

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2. जिला :- मिण्ड
3. वनमण्डल :- मिण्ड
4. परिक्षेत्र :- मिण्ड
5. तहसील :- मिण्ड
6. ग्राम पंचायत :- नुन्हाटा
7. स्थल का नाम :- नुन्हाटा
8. मिट्टी का प्रकार :- रेतीली, ककड़ीली
9. साईट क्वालिटी :- कटीले वन

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 16750 नग
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :- मिश्रित प्रजाति
3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर मिट्टी के बड़े चैकडेमों का निर्माण कार्य कराया जायेगा डलान वाले स्थलों पर समोच्च खंती का निर्माण कराया जायेगा उक्त कार्य पर बीज बुवाई कार्य कर मृदा जल संरक्षण का कार्य प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी है अतः मृ-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो नितान्त आवश्यक हैं।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु गहरे रियाइन्स होने के कारण आवश्यकतानुसार पशु अवरोधक खंती एवं चैनलिक फेंसिंग कार्य तथा इसके अतिरिक्त समिति द्वारा सुरक्षा कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
5. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में क्षेत्र सफाई कार्य कर अनावश्यक झाड़ियां एवं खरपतवार प्रजाति के पौधों का उन्मूलन कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत रोपित गड़्डों में द्वितीय वर्ष प्रथम निंदाई का कार्य किया जायेगा।
6. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

भाग-2

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनपरिक्षेत्र मिण्ड की नुन्हाटा वनक्षेत्र रकबा 67.57 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्वतः बीहडी एवं निम्न वर्षा क्षेत्र है अतः स्थल की मांग अनुरूप उपचार हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई है। प्रस्तावित स्थल में 250 पीछे प्रति हेक्टेयर रोपण कार्य तथा अधिकतम भू-जल संरक्षण कार्य कराया जाना उचित है जो मेरे दृष्टिकोण से सही है।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल मिण्ड म.प्र.

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक-
की गई है।

दिनांक

द्वारा जारी

मुख्य वन संरक्षक,
ग्वालियर वृत्त ग्वालियर

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	घर छोटी ईकाई (म.दि.)	कुल लागत रिक्का	रशि (रु. ००)	दिनांक
शक्तिपूर्ति बनीकरण - विधित प्रजाति वृक्षारोपण (क्षेत्रफल- 67.57 हेक्टेयर) वनपरिक्षेत्र-अटार सामान्य वनमण्डल निम्न					(अतिरिक्त)
वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण-	नुसटा चक-3	रकबा	67.57	हेक्टेयर	

क्षेत्र सीधारी वर्ष—योजना का प्रथम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		एच डी ईकाई		कुल मात्रा विवरण	दर (रु. मी.)	विवरण
		मात्रा	इकाई	कार्य विवरण	इकाई			
1	सर्वे एवं सीमांकन १०	67	Ha	0.45	मी	30.15	11186	जोखरा
2	सर्वे एवं सीमांकन (मि.)	67	Ha	4.00	मी १०	268.0	99428	जोखरा
3	सीट्टे एवं सीमांकन कार्य	956	Ha	1.25	मी १०	11.95	4433	
4	पट्टा असेंबली एवं निर्माण कार्य सीटिंग ड्राफ्ट (1.50X0.90X0.75 mtr)	3225	Run	0.35	Run	1128.75	418768	जोखरा
5	प्लास्टर सीट का रंग १.५ मी. चौड़ाई 100 mm X 100 mm की सीट गड्ढा ३ मी. चौड़ाई सीटिंग से करने पर सीट की सीटिंग से रंग 2.50 मी. की असेंबली पर होने पर। इसकी असेंबली ६ मी. चौड़ाई किसी की गुरुती तार की ०३ लाईनी से की लाईनी लाईनी। सीटिंग रंग की 30 cm X 30 cm X 45 cm की गड्ढा से 1.24 मी. सीटिंग लाईनी से बन लाईनी।	955	Run	2.4	Run	2292.00	850332	जोखरा
6	पट्टा एवं सीटिंग एवं सीटिंग एवं सीटिंग	16750	मात्रा	2.5	मी १०	41.88	15536	जोखरा
7	सीटिंग एवं पट्टा एवं सीटिंग कार्य 45x45x45 cm.	16750	मात्रा	5	मी १०	817.50	310713	जोखरा
8	पु. जल संचालन कार्य एवं कन्स्ट्रक्शन विवरण कार्य	956	Run	0.15	Run	143.40	53201	जोखरा
9	कन्स्ट्रक्शन निर्माण (3X0.45X0.45 mtr)	956	Run	0.31	Run	315.48	117043	जोखरा
10	मिट्टी की बड़े रोकड़ निर्माण सीटिंग ड्राफ्ट	32952	Cmt	0.234	Cmt	7710.53	2860608	जोखरा
11	ए. एट निर्माण		L.S.			143.53	53250	अनुमानित
12	अन्य एवं निर्माण एवं सीटिंग एवं सीटिंग कुल कन्स्ट्रक्शन एवं सीटिंग एवं सीटिंग					102.15	75000	अनुमानित
	योग					13125.32	4869496	

नोट-कर्म क्षेत्र पूर्णतः सील है अतः प्रत्येक सत्यान कर्म प्राधिकाता के आधार पर प्रस्तावित किया गया है।

राज्यसमन्वित विप्लव म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिष्ट म.प्र.

योजना का द्वितीय वर्ष

दर-408 / (असिंचित)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (रु.प्रति.)		कुल मान्यता रु.प्रति.	मात्रा (रु.प्रति.)	विचार
		मात्रा	इकाई	मान्यता विवरण	इकाई प्रति			
1	क्षेत्र मापन (हेक्)	67	हेक्	4.00	प्रति हेक्	268.00	109344	
2	बगीचे कापन	4188.00	किग्रा	10	किग्रा			अनुमानित
3	मैजिक हाईड्रोपैण्ड	335	किग्रा	450	किग्रा		150750	जीवदर
4	मैजिक हाईड्रोपैण्ड	168	किग्रा	90	किग्रा		15120	
5	मैजिक हाईड्रोपैण्ड से क्षेत्र मापन (हेक्)	335	कि.प्र.	0.64	कि.प्र.	214.40	87475	जीवदर
6	मैजिक हाईड्रोपैण्ड से क्षेत्र मापन	4306	र.प्र.	0.006	र.प्र.	25.84	10541	जीवदर
7	मैजिक हाईड्रोपैण्ड से क्षेत्र मापन	67000	मा.	0.2	सेकंड	134.00	54672	जीवदर
8	क्षेत्र मापन						0	
9	क्षेत्र मापन हेतु क्षेत्र मापन	16750	प्रति	0.03546	प्रति		0	जीवदर
10	क्षेत्र मापन हेतु क्षेत्र मापन	1675	प्रति	0.03546	प्रति		0	जीवदर
11	क्षेत्र मापन हेतु क्षेत्र मापन						0	
12	क्षेत्र मापन हेतु क्षेत्र मापन	18425	प्रति	1.5	सेकंड	276.38	112761	जीवदर
13	क्षेत्र मापन हेतु क्षेत्र मापन	18425	प्रति	0.4	प्रति सेकंड	73.70	30070	जीवदर
14	क्षेत्र मापन						0	
15	क्षेत्र मापन	16750	प्रति	1.8	प्रति सेकंड	301.50	123012	जीवदर
16	क्षेत्र मापन						0	
17	क्षेत्र मापन	1675	प्रति	1.8	प्रति सेकंड	30.15	12301	जीवदर
18	क्षेत्र मापन						0	
19	क्षेत्र मापन	16750	प्रति	1.529	प्रति सेकंड	256.11	104492	जीवदर
20	क्षेत्र मापन						0	
21	क्षेत्र मापन	16750	प्रति	1	प्रति सेकंड	167.50	68340	जीवदर
22	क्षेत्र मापन						0	
23	क्षेत्र मापन	16750	प्रति	1	प्रति सेकंड	167.50	68340	जीवदर
24	क्षेत्र मापन						0	
25	क्षेत्र मापन	16750	प्रति	0.6	प्रति सेकंड	100.50	41004	जीवदर
26	क्षेत्र मापन					624.00	254592	जीवदर
27	क्षेत्र मापन				अनुमानित	308.82	126000	अनुमानित
28	क्षेत्र मापन					181.82	75000	अनुमानित
योग:-						2864.21	1443814	

नोट:- वनमण्डल निम्न क्षेत्रों में दृष्टि से निम्न वर्ष क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अतः सिंचाई कार्य प्रभावितता के अभाव में विचार नहीं किया गया है जो कि

वनमण्डल निम्न क्षेत्रों में दृष्टि से निम्न वर्ष क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अतः सिंचाई कार्य प्रभावितता के अभाव में विचार नहीं किया गया है जो कि

वनमण्डल निम्न क्षेत्रों में दृष्टि से निम्न वर्ष क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अतः सिंचाई कार्य प्रभावितता के अभाव में विचार नहीं किया गया है जो कि

योजना का तृतीय वर्ष

दर 448

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल लागत दिवस	राशि (रु.रु.)	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रत्येक निहाई	16750	घोंगे	1.529	प्रति रोकड़ा	256.11	114736	जीवदर
2	द्वितीय निहाई	16750	घोंगे	1	प्रति रोकड़ा	167.50	75040	जीवदर
3	तृतीय निहाई	16750	घोंगे	1	प्रति रोकड़ा	167.50	75040	जीवदर
4	घोंगे का पुनित्त कार्य	67	हेठ	1.2	प्रति हेक्टेयर	80.40	36019	
5	मूल घोंगे को बदलने हेतु पीया जल सावधान 10 प्रतिशत	1675	घोंगे	0.03546	प्रति रोकड़ा			जीवदर
	घोंगे का परिवहन (सावधान)						0	
6	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	1675	घोंगे	1.5	प्रति रोकड़ा	25.13	11256	जीवदर
	शिर पीया जल 1 कि.मी.	1675	घोंगे	0.4	प्रति रोकड़ा	6.70	3002	जीवदर
7	रोपण कार्य	1675	घोंगे	1.8	प्रति रोकड़ा	30.15	13507	जीवदर
8	सीमेंटी बरतना कार्य	3225	रु.मी.	0.14	प्रति रु.मी.	451.50	202272	जीवदर
9	अग्नि सुरक्षा हेतु पत्थर सावधान कटाई/जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.53	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	3.44	1542	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.87	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	9.61	4307	जीवदर
10	उपलब्धता अनुसार निहाई				अनुमानित	183.59	82250	अनुमानित
11	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	279552	जीवदर
12	अन्य व्यय					111.60	50000	अनुमानित
योग:-						2117.23	948524	

योजना का चतुर्थ वर्ष

दर 492

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल लागत दिवस	राशि (रु.रु.)	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रत्येक निहाई	16750	घोंगे	1.529	प्रति रोकड़ा	256.1075	126004.89	जीवदर
2	घोंगे का पुनित्त कार्य	67	हेठ	1.2	प्रति हेक्टेयर	80.40	39556.8	जीवदर
3	अग्नि सुरक्षा हेतु पत्थर सावधान कटाई/जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.53	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	3.44	1542	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.87	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	9.61	4307	जीवदर
4	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	307008	जीवदर
5	अन्य व्यय					101.62	50000	अनुमानित
योग:-						1075.18	528419.23	


 उपवनमण्डलाधिकारी
 उपवनमण्डल विण्ड म.प्र.


 वनपरिक्षेत्राधिकारी
 वनपरिक्षेत्र विण्ड म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष

दर 541

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (रु.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.पै)	रिपोर्ट
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलकटौती सामग्री 03 मीटर चौड़ाई में	1.53	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.44	1862	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.87	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	9.61	5201	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					634.00	337584	जीवदर
3	सीमेंटी मरम्मत कार्य	3225	र.मी.	0.2	प्रति रुमी०	645.00	348945	
4	अन्य व्यय					92.42	50000	अनुमानित
	योग:-					1374.48	743593	

योजना का द्वितीय वर्ष

दर 595

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.पै)	रिपोर्ट
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलकटौती सामग्री 03 मीटर चौड़ाई में	1.53	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.44	2048	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.87	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	9.61	5721	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	371280	जीवदर
3	अन्य व्यय					84.03	50000	अनुमानित
	योग:-					721.09	429049	

योजना का सप्तम वर्ष

दर 854

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.पै)	रिपोर्ट
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलकटौती सामग्री 03 मीटर चौड़ाई में	1.53	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.44	2251	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.87	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	9.61	6288	जीवदर
2	सीमेंटी मरम्मत कार्य	3225	र.मी.	0.2	प्रति रुमी०	645.00	421830	जीवदर
3	समिति सुरक्षा कार्य					634.00	408096	जीवदर
4	अन्य व्यय					76.45	50000	अनुमानित
	योग:-					1358.51	888465	

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल विण्ड न.प्र.

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र विण्ड न.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का अष्टम वर्ष

दर 719

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (रु.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.रु.)	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई लम्बाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.53	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	3.44	2475	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.87	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	9.61	6913	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	442656	जीवदर
3	अन्य व्यय					69.54	50000	अनुमानित
	योग:-					706.60	508044	

योजना का नवम वर्ष

दर 790

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.रु.)	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई लम्बाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.53	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	3.44	2720	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.87	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	9.61	7595	जीवदर
2	समिति परामर्श कार्य	3225	र.मी.	0.2	प्रति र.मी.	645.00	509550	जीवदर
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	492960	जीवदर
4	अन्य व्यय					63.29	50000	अनुमानित
	योग:-					1345.35	1062825	

योजना का दसम वर्ष

दर 889

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.रु.)	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई लम्बाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.53	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	3.44	2992	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.87	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	9.61	8355	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	542256	जीवदर
3	अन्य व्यय					57.53	50000	अनुमानित
	योग:-					694.59	603603	

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल निष्ठा


Range Forest Officer
Range-Bhind

योजना का ग्यारम वर्ष

दर 955

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मान्य दिवस	राशि (रु. में)	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मान्य दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई/जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.53	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.44	3288	जीवदर
	08 मीटर चौड़ाई में	2.87	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	9.61	9182	जीवदर
2	सीपीटी परामर्श कार्य	3225	र.मी.	0.2	प्रति रानी०	645.00	615975	जीवदर
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	595920	जीवदर
4	अन्य कार्य					52.35	50000	अनुमानित
					योग:-	1334.41	1274364	


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल विण्ड म.प्र.


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र विण्ड म.प्र.

गौशवारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण गुन्हाटा चक-3, 67.57 हे०

	वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	राशि (रु.मे)	8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की बृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	प्रस्तावित राशि (रु.मे)
1	प्रथम	13125.32	4869496	1	13125.32	4869496
2	द्वितीय	2864.21	1443814	1.06	3036.06	1530442.84
3	तृतीय	2117.23	948524	1.1236	2378.92	1065761.566
4	चतुर्थ	1075.18	528419.23	1.191	1280.54	629347.3029
5	पंचम	1374.48	743593	1.2625	1735.28	938786.1625
6	षष्ठम	721.09	429049	1.3382	964.96	574153.3718
7	सप्तम	1358.51	888465	1.4185	1927.05	1260287.603
8	अष्टम	706.60	508044	1.504	1062.73	764098.176
9	नवम	1345.35	1062825	1.594	2144.49	1694143.05
10	दशम	694.59	303603	1.69	1173.86	513089.07
11	ग्यारम	1334.41	1274364	1.791	2389.93	2282385.924
	कुल योग	26716.97	13000196.23	14.97	31219.13	16121991.07

प्राक्कलन की 11 वर्षीय प्रस्तावित राशि 16121991.07

क्रमांक	कार्य विवरण	प्रस्तावित राशि का कुल प्रतिशत	राशि
1	आस्था मूलक	5 प्रतिशत	806099.55
2	मानव संसाधन	1 प्रतिशत	161219.91
3	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण	4 प्रतिशत	644879.64
	कुल योग		1612199.11
1	प्राक्कलन की कुल राशि (प्रस्तावित राशि+कुल योग)		17734190.17
2	पर्यवेक्षण शुल्क 10 प्रतिशत		1773419.02
3	कुल महायोग		19507609.19


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल भिण्ड म.प्र.


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र भिण्ड म.प्र.

उपचार मानचित्र नुस्खा नं 6757

26°29'N

78°50'30"E

78°51'E


तालाबान्
पारु अपरोधक खती
डिवाली वीज सुनाई
गट्टा
ऊप रसिया
फैलिया
कन्दर डेज

26°28'N

पिला बाली मन्दिर
Pilua Bari Mata Mandir


Pilua Bari Mata Mandir
पिला बाली
माता मन्दिर

सर्पिच मानचित्र नुसार क्षेत्र 62.57



सामान्य वन मण्डल भिण्ड

वन परिक्षेत्र-भिण्ड



वन विभाग
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

परियोजना का नाम	:	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
स्थल का नाम	:	बिलाव
क्षेत्रफल	:	49.58 हे.
वर्ष	:	2023-24 से 2033-34

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2. जिला :- भिण्ड
3. वनमण्डल :- भिण्ड
4. परिक्षेत्र :- भिण्ड
5. तहसील :- भिण्ड
6. ग्राम पंचायत :- बिलाव
7. स्थल का नाम :- बिलाव
8. मिट्टी का प्रकार :- रेतीली, ककड़ीली
9. साईट क्वालिटी :- कटीले वन

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 12250 नग
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :- मिश्रित प्रजाति
3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर मिट्टी के बड़े चैकडेमों का निर्माण कार्य कराया जावेगा ढलान वाले स्थलों पर समोच्च खंती का निर्माण कराया जावेगा उक्त कार्यों पर बीज बुवाई कार्य कर मृदा जल संरक्षण का कार्य प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी है अतः भू-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो नितान्त आवश्यक हैं।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु गहरे रिवाइन्स होने के कारण आवश्यकतानुसार पशु अवरोधक खंती एवं चैनलिंग फेंसिंग कार्य तथा इसके अतिरिक्त समिति द्वारा सुरक्षा कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
5. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में क्षेत्र सफाई कार्य कर अनावश्यक झाड़ियां एवं खरपतवार प्रजाति के पौधों का उन्मूलन कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत रोपित गड्डों में द्वितीय वर्ष प्रथम निंदाई का कार्य किया जायेगा।
6. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

भाग-2

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनपरिक्षेत्र मिण्ड की बिलाव वनक्षेत्र रकबा 49.58 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी एवं निम्न वर्षा क्षेत्र है अतः रथल की मांग अनुरूप उपचार हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई है। प्रस्तावित रथल में 250 पौधे प्रति हेक्टेयर रोपण कार्य तथा अधिकतम मू-जल संरक्षण कार्य कराया जाना उचित है जो मेरे दृष्टिकोण से सही है।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल मिण्ड म.प्र.

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक—
की गई है।

दिनांक

द्वारा जारी

मुख्य वन संरक्षक,
ग्वालियर वृत्त ग्वालियर

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर प्रति इकाई (रु.दि.)	कुल मात्रा दिवस	रशि (रु.रु.)	विभागी
क्षतिपूर्ति वनीकरण - मिश्रित प्रजाति वृक्षारोपण (क्षेत्रफल- 49.58 हेक्टेयर) वनपरिक्षेत्र-अटोर सामान्य वनमण्डल विभाग					(अतिरिक्त)
वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण- बिजाव एकमा 49.58 हेक्टेयर					

क्षेत्र चौकरी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मात्रा दिवस	रशि (रु.रु.)	विभागी
		मात्रा	इकाई	मात्रा दिवस	इकाई			
1	सड़ें एवं सींचावन हे०	49	हा	0.45	हे०	22.1	8181	जोखर
2	क्षेत्र सफाई (हे०)	49	हा	4.00	प्रति हे०	196.00	72716	जोखर
3	पेडी एक्सेलान कार्य	700	हा	1.25	प्रति हे०	8.53	3311	
4	पट्टा जलरोध वाले निर्माण कार्य बालिन द्वारा (1.50X0.90X0.75 mtr)	2394	Rmt	0.35	Rmt	837.90	310661	जोखर
5	वृक्षारोपण क्षेत्र का पेंडल 1.8 मी. चौकी 100 mm X 100 mm की पैर लकड़क, 6 मील केन्द्रिक रेडियस से करने पर सड़क की सीमेंट के फेल 2.50 मी. की अवकाश पर करे जा। इसके अतिरिक्त 6 मी./प्रति मिमी की मुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगवाई जायेगी। सीमेंट फेल को 30 cm X 30 cm X 45 cm की गड्ढी में 124 की सीमेंट कास्टीट से भर जायेगा।	1200	Rmt	2.4	Rmt	2880.00	1068480	जोखर
6	गड्ढा खुदाई हेतु स्ट्रेकिंग एवं एक्सेलेशन	12250	गड्ढे	2.5	प्रति गड्ढा	30.63	11362	जोखर
7	रोपण हेतु गड्ढा चौकई कार्य 45x45x45 cm.	12250	गड्ढे	5	प्रति चौकई	612.50	227238	जोखर
8	मृ-जल संरक्षण कार्य हेतु कन्ट्रेंट विस्तारण कार्य	784	Rmt	0.15	Rmt	117.60	43630	जोखर
	कन्ट्रेंट मिट्टी (3X0.45X0.45 mtr)	784	Rmt	0.33	Rmt	258.72	95985	जोखर
10	मिट्टी के बड़े पैकडेल निर्माण बालिन द्वारा	24098	Cmt	0.234	Cmt	5638.93	2092044	जोखर
11	1 हर निर्माण		L.S.			138.81	51000	अनुमोदित
12	अन्य व्यय (विभिन्न पत्र, सूचना बोर्ड, पेंट, बुल, कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि)					202.15	75000	अनुमोदित
	योग					10944.21	4059806	

नोट-कार्य क्षेत्र पूर्णतः बौद्ध है अतः मृ-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता से आकार पर प्रस्तावित किया गया है जो निम्न

उपमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल विभाग म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटोर म.प्र.
Range Forest Officer
Range-Bhind

योजना का द्वितीय वर्ष

दर-408/ (असिंचित)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.पं)	रिमांक
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई प्रति			
1 बीज सफाई (हठ)	49	ha	4.00	प्रति हेठ	196.00	79968	
2 लसी कम्पोस्ट	3052.00	किग्रा	10	किग्रा			अनुमानित
3 मृजिक हाईड्रोजिल	245	किग्रा	450	किग्रा		110250	जोषदार
4 जीटनाशक	245	किग्रा	90	किग्रा		11025	
5 बीज बुवाई हेतु बीज प्रसंशोधित (दोरी मूल सीमामें बीज)	245	कि.ग्रा.	0.64	कि.ग्रा.	156.80	63974	जोषदार
6 बीज बुवाई कार्य	3149	र.की	0.006	र.की	18.89	7709	जोषदार
7 विभिन्न गद्दों से बीज बुवाई कार्य	49000	लग	0.2	रौकड़ा	98.00	39984	जोषदार
8 रोपण कार्य						0	
अधम रोपण हेतु बीज का संकलन	12250	पौधे	0.03546	पौधा		0	जोषदार
मूल बीजों को बदलने हेतु बीज का संकलन 10 प्रतिशत	1225	पौधे	0.03546	पौधा		0	जोषदार
9 पौधों का परिवहन (संख्या)						0	
टंक / टैंकर द्वारा	13475	पौधे	1.5	रौकड़ा	202.13	82467	जोषदार
निर बीज द्वारा 1 किग्रा	13475	पौधे	0.4	प्रति रौकड़ा	53.90	21991	जोषदार
10 रोपण कार्य						0	
45x45x45 cm.	12250	गद्दे	1.8	प्रति रौकड़ा	220.50	89964	जोषदार
11 रिप्लान्ट कार्य						0	
45x45x45 cm.	1225	पौधे	1.8	प्रति रौकड़ा	22.05	8996	जोषदार
12 प्रथम निदाई						0	
पौधों में	12250	गद्दे	1.529	प्रति रौकड़ा	187.30	76418	जोषदार
13 द्वितीय निदाई						0	
पौधों में	12250	गद्दे	1	प्रति रौकड़ा	122.50	49980	जोषदार
14 तृतीय निदाई						0	
पौधों में	12250	गद्दे	1	प्रति रौकड़ा	122.50	49980	जोषदार
15 खाद एवं जीटनाशक दहन बलवान	12250	गद्दे	0.6	प्रति रौकड़ा	73.50	29988	जोषदार
16 राखी सुरक्षा कार्य							
17 उपलब्धता अनुसार निदाई					624.00	254592	जोषदार
18 अन्य कार्य					367.64	150000	अनुमानित
					183.82	75000	अनुमानित
योग:-					2453.53	1202287	

नोट-इनमण्डल निम्न मानसून की दृष्टि से निम्न वर्षों से अधिक अवधि तक जारी रहे। अतः शिवाई कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया गया।

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल गिण्ड म.प्र.

Range Forest Officer
वन विभाग, रायचूर, म.प्र.

योजना का तृतीय वर्ष

दर 448

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	12250	कि.ग्रा.	1.529	प्रति सैकड़ा	187.30	83910	जीवदर
2	द्वितीय निदाई	12250	र.मी.	1	प्रति सैकड़ा	122.50	54880	जीवदर
3	तृतीय निदाई	12250	र.मी.	1	प्रति सैकड़ा	122.50	54880	जीवदर
4	बीजों का प्रनिम कार्य	49	हे०	1.2	प्रति हेक्टेयर	58.80	26342	
5	मृत बीजों को बदलने हेतु बीज कचरा संचयन 10 प्रतिशत	1225	बी०	0.03546	प्रति सैकड़ा			जीवदर
6	बीजों का परिक्षण (संख्या)						0	
6	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	1225	बी०	1.5	प्रति सैकड़ा	18.75	8400	जीवदर
	शिर बीज द्वारा 1 कि०मी०	1225	बी०	0.4	प्रति सैकड़ा	4.90	2195	जीवदर
7	रोपण कार्य	1225	बी०	1.8	प्रति सैकड़ा	22.05	9878	जीवदर
8	सीपटी बरफ्तार कार्य	1470	र.मी.	0.14	प्रति सैकड़ा	205.80	92198	जीवदर
9	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई/खोलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.119	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.53	1581	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.099	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	7.03	3150	जीवदर
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई				अनुमानित	326.78	143500	अनुमानित
11	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	279552	जीवदर
12	अन्य व्यय					101.62	50000	अनुमानित
	योग:-					1805.56	810467	

योजना का चतुर्थ वर्ष

दर 492

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	12250	मा०	1.529	प्रति अंगिक	187.3	92151.6	जीवदर
2	बीजों का प्रनिम कार्य	49	हे०	1.2	प्रति हेक्टेयर	58.80	28929.6	
3	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई/खोलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.119	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.53	1735.776	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.099	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	7.03	3459.252	जीवदर
4	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	307008	जीवदर
5	अन्य व्यय					101.62	50000	अनुमानित
	योग:-					982.28	483284.23	

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.

उपवनमण्डल अधिकारी
Range Forest Officer
म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पांचवा वर्ष

दर 541

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (गा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.पै)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई-सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.119	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.53	1909	जीवदर
	08 मीटर चौड़ाई में	2.099	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	7.03	3804	जीवदर
2	सामग्री सुरक्षा कार्य					624.00	337584	जीवदर
3	सीपार्टी मरम्मत कार्य	1194	र.मी.	0.2	प्रति र.मी०	239.80	129732	
4	अन्य व्यय					92.42	50000	अनुमानित
	योग-					966.78	523028	

योजना का छतवा वर्ष

दर 595

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.पै)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई-सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.119	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.53	2099	जीवदर
	08 मीटर चौड़ाई में	2.099	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	7.03	4183	जीवदर
2	सामग्री सुरक्षा कार्य					624.00	371280	जीवदर
3	अन्य व्यय					84.03	50000	अनुमानित
	योग-					718.59	427563	

योजना का सातवा वर्ष

दर 654

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.पै)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई-सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.119	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.53	2307	जीवदर
	08 मीटर चौड़ाई में	2.099	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	7.03	4598	जीवदर
2	सीपार्टी मरम्मत कार्य	1194	र.मी.	0.2	प्रति र.मी०	239.80	156829	जीवदर
3	सामग्री सुरक्षा कार्य					624.00	408096	जीवदर
4	अन्य व्यय					76.45	50000	अनुमानित
	योग-					950.81	621831	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल-विण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
Range Forest Officer
Range-Orissa

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का आठवा वर्ष

दर 719

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (म.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.119	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी०	3.53	2537	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.099	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी०	7.03	5055	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	448656	जीवदर
3	अन्य व्यय					60.54	50000	अनुमानित
	योग:-					704.10	506248	

योजना का नवम वर्ष

दर 790

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.119	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी०	3.53	2787	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.099	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी०	7.03	5554	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य	1.194	र.मी.	0.2	प्रति र.मी०	239.80	189442	जीवदर
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	492960	जीवदर
4	अन्य व्यय					63.29	50000	अनुमानित
	योग:-					937.65	740744	

योजना का दसवा वर्ष

दर 869

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.119	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी०	3.53	3066	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.099	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी०	7.03	6110	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	542256	जीवदर
3	अन्य व्यय					57.30	50000	अनुमानित
	योग:-					691.86	601432	

उप वनमण्डलाधिकारी
विशेष क्षेत्र मण्डल भिण्ड

Range Forest Officer
Range Bhind

योजना का ग्यारवा वर्ष

दर 955

क्र	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मात्रा दिया	रशि (रु. में)	रिमाई
		मात्रा	इकाई	प्रमाण दिया	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु कच्चाद लकड़ों का ईकाई (मैट्रिक) लकड़ा 0.1 मीटर चौड़ाई में	1.119	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	3.53	3369	जीवदर
	0.1 मीटर चौड़ाई में	2.099	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	7.03	6715	जीवदर
2	सोपानी मरुमल काट	1194	रमी	0.2	प्रति रमी.	239.80	219009	जीवदर
3	सोपानी सुरक्षा कार्य					624.00	595920	जीवदर
4	अन्य कार्य					52.35	50000	अनुमानित
					मौक-	926.71	885013	

राज्यपालमण्डल अधिकारी
राज्यपालमण्डल, चिपचुड म.प्र.

राज्यपालमण्डल अधिकारी
Rajpal Mandal Officer
Rajpal Mandal

गोशवारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण बिलाव 49.58 हे०

	वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	राशि (रु.मे)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	प्रस्तावित राशि (रु.मे)
1	प्रथम	10944.21	4059806	1	10944.21	4059806
2	द्वितीय	2453.53	1202287	1.06	2600.74	1274424.22
3	तृतीय	1805.56	810467	1.1236	2028.73	910640.7212
4	चतुर्थ	982.28	483284.00	1.191	1169.90	575591.244
5	पंचम	966.78	523028	1.2625	1220.56	660322.85
6	षष्ठम	718.59	427563	1.3382	961.62	572164.8066
7	सप्तम	950.81	621831	1.4185	1348.72	882067.2735
8	अष्टम	704.10	506248	1.504	1058.97	761396.992
9	नवम	937.65	740744	1.594	1494.61	1180745.936
10	दशम	691.86	601432	1.69	1169.24	1016420.08
11	ग्यारम	926.71	885013	1.791	1659.74	1585058.283
	कुल योग	22082.08	10861703.00	14.97	25657.04	13478638.41


प्राकल्पन की 11 वर्षीय प्रस्तावित राशि 13478638.41

क्रमांक	कार्य विवरण	प्रस्तावित राशि का कुल प्रतिशत	राशि
1	आस्था मूलक	5 प्रतिशत	673931.92
2	मानव संसाधन	1 प्रतिशत	134786.38
3	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण	4 प्रतिशत	539145.54
	कुल योग		1347863.84
1	प्राकल्पन की कुल राशि (प्रस्तावित राशि+कुल योग)		14826502.25
2	पर्यवेक्षण शुल्क 10 प्रतिशत		1482650.22
3	कुल महायोग		16309152.47


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल भिण्ड म.प्र.


वनपरिक्षेत्राधिकारी
Range Forest Officer
Range Bhind

सा.गंध. भा.गंध.
विलान - 49.58 हे.




वि.गंध.
विलान - 49.58 हे.

विलान - 49.58 हे.

Range Forest Officer
Range-Bhind

उपचार ~~सामान्य~~ मानचित्र
विलान

49.58 हे०




1. CPT - —————
2. तार फेंसिंग - + + + + +
3. डिवाइंग बीज बुक -
4. चेंकडेम - | | | |

Dr.
 १०/११/२०२०

5. कंट्रोल इन्फ - = = = = =
6. चेंच रोपण हेतु अक्के - D D D

सामान्य वन मण्डल भिण्ड

वन परिक्षेत्र-भिण्ड



वन विभाग
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

परियोजना का नाम	:	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
स्थल का नाम	:	बिलाव
क्षेत्रफल	:	50.0 हे.
वर्ष	:	2023-24 से 2033-34

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2. जिला :- भिण्ड
3. वनमण्डल :- भिण्ड
4. परिक्षेत्र :- भिण्ड
5. तहसील :- भिण्ड
6. ग्राम पंचायत :- बिलाव
7. स्थल का नाम :- बिलाव
8. मिट्टी का प्रकार :- रेतीली, ककड़ीली
9. साईट क्वालिटी :- कटीले वन

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 12500 नग
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :- मिश्रित प्रजाति
3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर मिट्टी के बड़े चैकडेमों का निर्माण कार्य कराया जावेगा ढलान वाले स्थलों पर समोच्च खंती का निर्माण कराया जावेगा उक्त कार्यो पर बीज बुवाई कार्य कर मृदा जल संरक्षण का कार्य प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी है अतः मू-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो नितान्त आवश्यक हैं।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु गहरे रिवाइन्स होने के कारण आवश्यकतानुसार पशु अवरोधक खंती एवं चैनलिंग फेंसिंग कार्य तथा इसके अतिरिक्त समिति द्वारा सुरक्षा कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
5. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में क्षेत्र सफाई कार्य कर अनावश्यक झाड़ियां एवं खरपतवार प्रजाति के पौधों का उन्मूलन कार्य किया जावेगा। रोपण उपरांत रोपित गड़्खों में द्वितीय वर्ष प्रथम निंदाई का कार्य किया जावेगा।
6. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जावेगा।
7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल भिण्ड म.प्र.



वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र भिण्ड म.प्र.

भाग-2

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनपरिक्षेत्र निण्ड की बिलाय वनक्षेत्र रकबा 50.0 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी एवं निम्न वर्षा क्षेत्र है अतः स्थल की मांग अनुरूप उपचार हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई है। प्रस्तावित स्थल में 250 पौधे प्रति हेक्टेयर रोपण कार्य तथा अधिकतम भू-जल संरक्षण कार्य कराया जाना उचित है जो मेरे दृष्टिकोण से सही है।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल निण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र निण्ड म.प्र.

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल निण्ड म.प्र.

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक—
की गई है।

दिनांक

द्वारा जारी

मुख्य वन संरक्षक,
ग्वालियर वृत्त ग्वालियर

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर प्रति इकाई (पा.दि.)	कुल मान्य दिवस	राशि (रु. में)	रिमाई
संशुद्धि वनीकरण - मिश्रित प्रजाति वृक्षारोपण (क्षेत्रफल- 50 हेक्टेयर) वनपरिक्षेत्र-अटार सामान्य वनमण्डल मिण्ड					
वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण- विलास रकबा 50 हेक्टेयर					
क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष					

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (पा.दि.)		कुल मान्य दिवस	राशि (रु. में)	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मान्य दिवस	इकाई			
1	सर्व एवं सीमांकन हे०	50	ha	0.45	हे०	22.5	8348	जीवदर
2	क्षेत्र समझाई (हे०)	50	ha	4.00	प्रति हे०	200.00	74200	जीवदर
3	बीस प्रक्षेपण कार्य	714	ha	1.25	प्रति हे०	8.93	3311	
4	पट्ट अवरोध वाली निर्माण कार्य पत्थीन द्वारा (1.50X0.90X0.75 mtr)	1824	Rmt	0.35	Rmt	638.40	236846	जीवदर
5	वृक्षारोपण क्षेत्र का रोपण 1.8 मी. ऊँची 100 mm X 100 mm की पैरा खड़क, 8 मीटर पेलेटिक पेलिंग से बनने पर लोच की सीमेंट के पीत 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 0 मी/ प्रति किलो की मुलीली ताल की 05 बोईली में भी लगाई जावेगी। उर्वरक पीत की 30 cm X 30 cm X 45 cm की पट्टों में 124 के सीमेंट अडोड से भरा जावेगा।	500	Rmt	2.4	Rmt	1200.00	445200	जीवदर
6	पट्टा खुदाई हेतु स्टेडिग एवं एलाइन्मेंट	12500	गड्डे	2.5	प्रति एलाइन	31.25	11594	जीवदर
7	रोपण हेतु पट्टा खोदाई कार्य 45x45x45 cm.	12500	गड्डे	5	प्रति रीकवा	625.00	231875	जीवदर
8	मू-जल सारक्षण कार्य हेतु कन्क्रीट विनोडन कार्य	800	Rmt	0.15	Rmt	120.00	44520	जीवदर
9	कन्क्रीट निर्माण (3X0.45X0.45 mtr)	800	Rmt	0.33	Rmt	264.00	97944	जीवदर
10	मिट्टी के बड़े बेलन निर्माण पत्थीन द्वारा	24590	Cmt	0.234	Cmt	5754.06	2134756	जीवदर
11	1 इंच निर्माण		L.S.			138.81	51500	अनुमानित
12	अन्य व्यव निर्माण पट्टा खुदना बोर्ड-वैट, प्ला. कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि					202.15	75000	अनुमानित
	योग					9205.10	3415094	

नोट-कार्य क्षेत्र पूर्णतः सीहटी है अतः मू-जल सारक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो निताम्ब आवश्यक है।

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड-म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
Rango Forest Officer
Rango-Bhand

योजना का द्वितीय वर्ष

दर-408/ (असिचित)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मान्य दिवस	राशि (रु.मे)	टिप्पणी
	मात्रा	इकाई	मान्य दिवस	इकाई प्रति			
1. वन सफाई (हेक्)	50	ha	4.00	प्रति हेक्	200.00	81600	
2. वन कम्पोस्ट	3125.00	किग्रा	10	किग्रा			अनुमानित
3. वनिक हाईड्रोजेल	250	किग्रा	450	किग्रा		112500	जोखर
4. वनिक हाईड्रोजेल	125	किग्रा	90	किग्रा		11250	
5. वनिक हाईड्रोजेल (प्रति हेक्, वनिक, वनिक, वनिक)	250	कि.ग्रा.	0.64	कि.ग्रा.	160.00	65280	जोखर
6. वनिक हाईड्रोजेल	3214	र.मी.	0.006	र.मी.	19.28	7868	जोखर
7. वनिक हाईड्रोजेल से वनिक हाईड्रोजेल	50000	रु.मी.	0.2	रु.मी.	100.00	40800	जोखर
8. वनिक हाईड्रोजेल से वनिक हाईड्रोजेल	12500	रु.मी.	0.03546	रु.मी.		0	जोखर
9. वनिक हाईड्रोजेल से वनिक हाईड्रोजेल	1250	रु.मी.	0.03546	रु.मी.		0	जोखर
10. वनिक हाईड्रोजेल से वनिक हाईड्रोजेल						0	जोखर
11. वनिक हाईड्रोजेल से वनिक हाईड्रोजेल	13750	रु.मी.	1.5	रु.मी.	206.25	84150	जोखर
12. वनिक हाईड्रोजेल से वनिक हाईड्रोजेल	13750	रु.मी.	0.4	प्रति रु.मी.	55.00	22440	जोखर
13. वनिक हाईड्रोजेल से वनिक हाईड्रोजेल	12500	रु.मी.	1.8	प्रति रु.मी.	225.00	91800	जोखर
14. वनिक हाईड्रोजेल से वनिक हाईड्रोजेल	1250	रु.मी.	1.8	प्रति रु.मी.	22.50	9180	जोखर
15. वनिक हाईड्रोजेल से वनिक हाईड्रोजेल	12500	रु.मी.	1.529	प्रति रु.मी.	191.13	77979	जोखर
16. वनिक हाईड्रोजेल से वनिक हाईड्रोजेल	12500	रु.मी.	1	प्रति रु.मी.	125.00	51000	जोखर
17. वनिक हाईड्रोजेल से वनिक हाईड्रोजेल	12500	रु.मी.	1	प्रति रु.मी.	125.00	51000	जोखर
18. वनिक हाईड्रोजेल से वनिक हाईड्रोजेल			0.6	प्रति रु.मी.	75.00	30600	जोखर
19. वनिक हाईड्रोजेल से वनिक हाईड्रोजेल					624.00	254592	जोखर
20. वनिक हाईड्रोजेल से वनिक हाईड्रोजेल				अनुमानित	367.64	150000	अनुमानित
21. वनिक हाईड्रोजेल से वनिक हाईड्रोजेल					383.82	75000	अनुमानित
योग:-					2479.62	1217039	

नोट-वनिक हाईड्रोजेल से वनिक हाईड्रोजेल की दृष्टि से वनिक हाईड्रोजेल के अंतर्गत आता है। अतः वनिक हाईड्रोजेल कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया गया।

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल मण्डल म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
Range Forest Officer
मण्डल म.प्र.
Range-Prind

योजना का तृतीय वर्ष

दर 448

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (गा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	12500	कि.ग्र.	1.529	प्रति सैकड़ा	191.13	85624	जीवदर
2	द्वितीय निदाई	12500	र.मी.	1	प्रति सैकड़ा	125.00	56000	जीवदर
3	तृतीय निदाई	12500	र.मी.	1	प्रति सैकड़ा	125.00	56000	जीवदर
4	पीछी का प्रुनिय कार्य	50	हैठ	1.2	प्रति हेक्टेयर	60.00	26880	जीवदर
5	मृत पीछी को बदलने हेतु पीछा अन्य संख्या 10 प्रतिहेठ	1250	पीछे	0.03546	प्रति सैकड़ा			जीवदर
6	पीछी का परिवहन (संख्या)						0	
7	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	1250	पीछे	1.5	प्रति सैकड़ा	18.75	8400	जीवदर
8	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	1250	पीछे	0.4	प्रति सैकड़ा	5.00	2240	जीवदर
9	लोपण कार्य	1250	पीछे	1.8	प्रति सैकड़ा	22.50	10080	जीवदर
10	सीमेंटी बरफाल कार्य	1824	र.मी.	0.14	प्रति र.मी०	255.36	114401	जीवदर
11	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलई संख्या 03 पीटर चौड़ाई में	1.1425	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	2.57	1152	जीवदर
12	06 पीटर चौड़ाई में	2.143	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	7.18	3216	जीवदर
13	उपलब्धता अनुसार सिंचाई				अनुमानित	188.05	84250	अनुमानित
14	सम्मिलित सुखा कार्य					624.00	279552	जीवदर
15	अन्य व्यय					111.60	50000	अनुमानित
योग:-						1736.13	777795	

योजना का चतुर्थ वर्ष

दर 492

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (गा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	12500	माइ	1.529	प्रति सैकड़ा	191.125	94033.5	जीवदर
2	पीछी का प्रुनिय कार्य	50	हैठ	1.2	प्रति हेक्टेयर	60.00	29520	जीवदर
3	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलई संख्या 03 पीटर चौड़ाई में	1.1425	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	2.57	1264.44	जीवदर
4	06 पीटर चौड़ाई में	2.143	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	7.18	3531.084	जीवदर
5	सम्मिलित सुखा कार्य					624.00	307008	जीवदर
6	अन्य व्यय					101.62	50000.98	अनुमानित
योग:-						986.49	485358.00	

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल गिण्ड म.प्र.

उपवनमण्डल अधिकारी
Range Forest Officer
Range-Bhind

सेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पांचवा वर्ष

दर 541

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	शिफारिश
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई चौड़ाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.1425	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	2.57	1390	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.143	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	7.18	3883	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	337584	जीवदर
3	सीपीटी मरम्मत कार्य	1824	र.मी.	0.2	प्रति र.मी.	364.80	197357	
4	अन्य व्यय					92.42	50000	अनुमानित
	योग:-					1090.97	590214	

योजना का छतवा वर्ष

दर 595

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	शिफारिश
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई चौड़ाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.1425	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	2.57	1529	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.143	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	7.18	4270	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	371280	जीवदर
3	अन्य व्यय					84.03	50000	अनुमानित
	योग:-					717.78	427079	

योजना का सातवा वर्ष

दर 654

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	शिफारिश
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई चौड़ाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.1425	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	2.57	1681	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.143	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	7.18	4694	जीवदर
2	सीपीटी मरम्मत कार्य	1824	र.मी.	0.2	प्रति र.मी.	364.80	238579	जीवदर
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	408096	जीवदर
4	अन्य व्यय					76.45	50000	अनुमानित
	योग:-					1075.00	703050	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल-मिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
Range Forest Officer
Range-Child

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का आठवा वर्ष

दर 719

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (रु.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.1425	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	2.57	1848	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.143	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	7.18	5160	जीवदर
2	समिति सुखा कार्य					624.00	448656	जीवदर
3	अन्य व्यय					69.54	50000	अनुमानित
	योग:-					703.29	505664	

योजना का नववा वर्ष

दर 790

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.1425	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	2.57	2030	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.143	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	7.18	5670	जीवदर
2	सीपीटी मरम्मत कार्य	1824	र.मी.	0.2	प्रति रजमी०	364.80	288192	जीवदर
3	समिति सुखा कार्य					624.00	492960	जीवदर
4	अन्य व्यय					63.29	50000	अनुमानित
	योग:-					1061.84	838852	

योजना का दसवा वर्ष

दर 869

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.1425	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	2.57	2233	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.143	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	7.18	6237	जीवदर
2	समिति सुखा कार्य					624.00	542256	जीवदर
3	अन्य व्यय					57.53	50000	अनुमानित
	योग:-					691.28	600726	

*उप वन्यमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल भिन्ड*

*Range Forest Officer
Range-Bhind*

योजना का ग्यारवा वर्ष

दर 955

काम का विवरण	काम की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल गानव दिवस	राशि (रु.में)	रिमाक
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1 अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई राखई 03 मीटर चौड़ाई में	1.1425	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	2.57	2454	जीवदर
06 मीटर चौड़ाई में	2.143	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	7.18	6854	जीवदर
2 सीपीटी मरम्मत कार्य	1824	र.मी.	0.2	प्रति र.मी.	364.80	348384	जीवदर
3 सामंति सुरक्षा कार्य					624.00	595920	जीवदर
4 अन्य कार्य					52.35	50000	अनुमानित
योग:-					1050.90	1003612	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल भिण्ड ग.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
Range Forest Officer
Range Bhind

गोशवारा क्षतिपूर्ति मूद्धारोपण विलाय 50 टै0


क्र.	वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	राशि (रु.म)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर मुनांक	प्रस्तावित मानव दिवस	प्रस्तावित राशि (रु.म)
1	प्रथम	9205.10	3415094	1	9205.10	3415094
2	द्वितीय	2479.62	1217039	1.06	2628.40	1290061.34
3	तृतीय	1736.13	777795	1.1236	1950.72	873930.462
4	चतुर्थ	986.94	485358.00	1.191	1175.45	578061.378
5	पंचम	1090.97	590214	1.2625	1377.35	745145.175
6	षष्ठम	717.78	427079	1.3382	960.53	571517.1178
7	सप्तम	1075.00	703050	1.4185	1524.89	997276.425
8	अष्टम	703.29	505664	1.504	1057.75	760518.656
9	नवम	1061.84	838852	1.594	1692.57	1337130.088
10	दशम	691.28	600726	1.69	1168.26	1015226.94
11	ग्यारम	1050.90	1009612	1.791	1882.16	1797469.092
	कुल योग	20798.85	10564483.00	14.97	24623.17	13381430.67

प्राकलन की 11 वर्षीय-प्रस्तावित राशि 13401752.28

क्रमांक	कार्य विवरण	प्रस्तावित राशि का कुल प्रतिशत	राशि
1	आरम्भ मूलक	6 प्रतिशत	669071.53
2	मानव, रोलोपण	1 प्रतिशत	133814.31
3	मूल्यमूलन एवं अनुसंधान	4 प्रतिशत	535257.23
	कुल योग		1338143.07
1	प्राकलन की कुल राशि (प्रस्तावित राशि+कुल योग)		14719573.74
2	प्रतिवर्ष मूलक 10 प्रतिशत		1471957.37
3	कुल महायोग		16191531.12

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल, गिरि, म.प्र.

उपवनमण्डलाधिकारी
Rajwa Forest Officer
वनपरिक्षेत्र, गिरि, म.प्र.




प.स. रान/व.र.

Range Forest Officer
Range-Bhind

व.न.सिंह
प.स.
प.स. बिलाव

उपचार मानचित्र
बिलास
50 हे०




1. CPT - ———
2. तार फेंसिंग - +++++
3. डिब्रिग नील कुई - ...
4. चंकडेय - ///

5. कंदूर ड्रेच - - - - -
6. चौबरोफा हेतु गड्डे - |||

Range Forest Officer
Range-Hand

सामान्य वन मण्डल भिण्ड

वन परिक्षेत्र-अटेर



वन विभाग
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

परियोजना का नाम	:	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
स्थल का नाम	:	छूछरी चक-5
क्षेत्रफल	:	4.90 हे.
वर्ष	:	2023-24 से 2033-34

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2. जिला :- मिण्ड
3. वनमण्डल :- मिण्ड
4. परिक्षेत्र :- अटेर
5. तहसील :- मिण्ड
6. ग्राम पंचायत :- बिण्डवा
7. स्थल का नाम :- छूँछरी चक-5
8. मिट्टी का प्रकार :- रेतीली, ककड़ीली
9. साईट क्वालिटी :- कटीले वन

उपचार का विवरण


1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 1170 नग
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :- मिश्रित प्रजाति
3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर मिट्टी के बड़े पैकड़ों का निर्माण कराया जावेगा ढलान वाले स्थलों पर समोच्च खंती का निर्माण कराया जावेगा उक्त कार्य पर बीज बुवाई कार्य कर मृदा जल संरक्षण का कार्य प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी है अतः मू-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो नितान्त आवश्यक हैं।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु गहरे रिवाइन्स होने के कारण आवश्यकतानुसार पशु अवरोधक खंती एवं चैनलिंग फेंसिंग कार्य तथा इसके अतिरिक्त समिति द्वारा सुरक्षा कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
5. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में क्षेत्र सफाई कार्य कर अनावश्यक झाड़ियां एवं खरपतवार प्रजाति के पौधों का उन्मूलन कार्य किया जावेगा। रोपण उपरांत रोपित गड़्डों में द्वितीय वर्ष प्रथम निंदाई का कार्य किया जावेगा।
6. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जावेगा।
7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटेंर म.प्र.

भाग-2

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनपरिक्षेत्र अटेर की छूछरी चक-5 वनक्षेत्र रकबा 4.90 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ों एवं निम्न वर्ण क्षेत्र है अतः स्थल की मांग अनुरूप उपचार हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई है। प्रस्तावित स्थल में 250 पीछे प्रति हेक्टेयर रोपण कार्य तथा अधिकतम भू-जल संरक्षण कार्य कराया जाना उचित है जो मेरे दृष्टिकोण से सही है।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल भिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटेर म.प्र.

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल भिण्ड म.प्र.

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक—
की गई है।

दिनांक

द्वारा जारी

मुख्य वन संरक्षक,
ग्वालियर वृत्त ग्वालियर

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	प्रति इकाई (म.प्र.)	कुल मात्रा दिवस	राशि (रु.में)	विचार
निर्माण वनीकरण - मिश्रित प्रजाति वृक्षारोपण (क्षेत्रफल-04.00 हेक्टेयर) वनपरिक्षेत्र-मिण्ड सामान्य वनमण्डल मिण्ड					
वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण- छूछरी चक-5 रकबा 4.9 हेक्टेयर वै.सं.प्लॉट - 4.7. 20					
क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष					

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		प्रति इकाई		कुल मात्रा दिवस	राशि (रु.में)	विचार
		मात्रा	इकाई	मानक दिवस	इकाई			
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	4.7	ha	0.45	हे०	2.1	785	जोखर
2	क्षेत्र साफ़ाई (हे०)	4.7	ha	4.00	प्रति हे०	18.8	6975	जोखर
3	सीमे एडोप्टन कार्य	80	ha	1.25	प्रति हे०	1.00	371	
4	मृदु अवरोध छत्ती निर्माण कार्य मशीन द्वारा (1.50X0.90X0.75 mtr)	959	Rmt.	0.35	Rmt	335.65	124516	जोखर
5	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी ऊंची 100mm X 100mm की पोल साड़न, 6 मीटर केमिकल कोटिंग से करने पर, लकड़ी सीमेट के पोल 2.00 मी. के अंतराल पर लेने पर। इससे अधिकतम 6 मी./प्रति किलो की गुरुती लकड़ी की 03 लॉन्ग में भी लगाई जायेगी। सीमेट पोल की 30cm X 30cm X 45 cm के गड्ढों में 1:2:4 के सीमेट कांस्टीट से भर जायेगा।	0	Rmt.	2.4	Rmt	0.00	0	जोखर
6	नक्का खुदाई हेतु स्ट्रेकिंग एवं एलाइनमेंट	1170	गड्ढे	2.5	प्रति गड्ढा	2.93	1085	जोखर
7	रोपण हेतु नक्का खोदाई कार्य 45x45x45 cm.	1170	गड्ढे	5	प्रति गड्ढा	58.50	21704	जोखर
8	मृ-जल संरक्षण कार्य हेतु कन्ट्रेंट्स विन्यासन कार्य	50	Rmt	0.15	Rmt	7.50	2783	जोखर
9	कन्ट्रेंट्स निर्माण (2X0.45X0.45 mtr)	50	Rmt	0.33	Rmt	16.50	6122	जोखर
10	मिट्टी के बड़े बेलकड़े निर्माण मशीन द्वारा	2600	Cmt	0.134	Cmt	608.40	225715	जोखर
11	1 इंच निर्माण		L.S.			143.53	53250	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण फर, सूचना बोर्ड, पेट, फूल, कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि)					202.35	75000	अनुमानित
	योग					1397.07	518316	

नोट-कार्य क्षेत्र पूर्णतः बीमारी है अतः मृ-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटोर म.प्र.

योजना का द्वितीय वर्ष

पृ-400 / (अतिरिक्त)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (रु.दि.)		कुल मान्य दिया	राशि (रु.पै)	टिप्पणी
	मात्रा	इकाई	मान्य दर	इकाई प्रति			
1. बीज सफाई (किग)	4.7	हा	4.00	प्रति हा	18.80	7670.4	
2. बीज संग्रहीत	293.00	किग/हा	10	किग/हा			अनुमानित
3. बीजिक हाईड्रोप्लैट	20	किग/हा	450	किग/हा		9000	जीवदर
4. बीजनाशक	10	किग/हा	90	किग/हा		900	
5. बीज कुवाई हेतु बीज क्व(अतिरिक्त, हेमो बहुम, पीसम, रोन)	20	कि.घा	0.64	कि.घा	12.80	5222	जीवदर
6. बीज पुवाई कार्य	267	र.मी	0.006	र.मी	1.60	654	जीवदर
7. विभिन्न यन्त्रों से बीज कुवाई कार्य	4000	गज	0.2	चौकड़ा	8.00	3264	जीवदर
8. बीज क्व						0	
9. प्रथम बीज हेतु बीज क्व सज्जा	1170	पीछे	0.03546	पीछे		0	जीवदर
10. दूसरे पीछे को बदलने हेतु-पीछा क्व सज्जा 10 पीछा	117	पीछे	0.03546	पीछे		0	जीवदर
11. पीछे का परिवर्तन (सिंक्रा)						0	
12. ट्रक / टैक्टर द्वारा	1287	पीछे	1.5	सिंक्रा	19.31	7876	जीवदर
13. गिर बीज द्वारा 1 डिग्री	1287	पीछे	0.4	प्रति सिंक्रा	5.15	2100	जीवदर
14. बीज क्व						0	
15. 45x45x45 cm.	1170	गद्दे	1.8	प्रति सिंक्रा	21.06	8592	जीवदर
16. रिफ्लेक्ट कर						0	
17. 45x45x45 cm.	117	पीछे	1.8	प्रति सिंक्रा	2.11	859	जीवदर
18. प्रथम निदाई						0	
19. पीछे से	1170	गद्दे	1.529	प्रति सिंक्रा	17.89	7299	जीवदर
20. द्वितीय निदाई						0	
21. पीछे से	1170	गद्दे	1	प्रति सिंक्रा	11.70	4774	जीवदर
22. तृतीय निदाई						0	
23. पीछे से	1170	गद्दे	1	प्रति सिंक्रा	11.70	4774	जीवदर
24. खाद एवं कीटनाशक दवा डालवाई	1170	गद्दे	0.6	प्रति सिंक्रा	7.02	2864	जीवदर
25. लैमिने सुखा कार्य					624.00	254592	जीवदर
26. उपलब्धता अनुसार सिंचाई				अनुमानित	308.82	126000	अनुमानित
27. अन्य कार्य					183.82	75000	अनुमानित
योग:-					1234.97	521441	

नोट-योजनाकार मिण्ड मान्यता की दृष्टि से निम्न वर्षों की योजना के अंतर्गत आता है। अतः सिंचाई कार्य प्राथमिकता के आधार पर लिया गया


उपनिवेश अधिकारी
उपनिवेश मिण्ड म.प्र.


उपनिवेश अधिकारी
उपनिवेश अटेंडर म.प्र.

योजना का तृतीय वर्ष

दर 448

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	1170	घोंघे	1.529	प्रति रोकड़ा	17.89	8014	जीवदर
2	द्वितीय निदाई	1170	घोंघे	1	प्रति रोकड़ा	11.70	5242	जीवदर
3	तृतीय निदाई	1170	घोंघे	1	प्रति रोकड़ा	11.70	5242	जीवदर
4	घोंघों का पूरिंग कार्य	4.7	हैठ	1.2	प्रति हेक्टेयर	5.64	2527	
5	मृत्त घोंघों को बदलने हेतु चौथा क्रम संख्या 10 प्रतिशत	117	घोंघे	0.03546	प्रति रोकड़ा			जीवदर
6	घोंघों का परिवहन (संख्या)						0	
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	117	घोंघे	1.5	प्रति रोकड़ा	1.76	786	जीवदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	117	घोंघे	0.4	प्रति रोकड़ा	0.47	210	जीवदर
7	रोपण कार्य	117	घोंघे	1.8	प्रति रोकड़ा	2.11	943	जीवदर
8	सीपीटी सम्पन्न कार्य	959	र.मी	0.14	प्रति रोकड़ा	134.26	60148	जीवदर
9	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई संख्या 03 मीटर चौड़ाई में	0.09	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	0.20	91	जीवदर
	08 मीटर चौड़ाई में	0.17	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	0.57	255	जीवदर
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई				अनुमानित	183.59	82250	अनुमानित
11	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	279552	जीवदर
12	अन्य व्यय					111.60	50000	अनुमानित
योग:-						1105.48	495260	

योजना का चतुर्थ वर्ष

दर 492

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	1170	घोंघा	1.529	प्रति रोकड़ा	17.8893	8801.5356	जीवदर
2	घोंघों का पूरिंग कार्य	4.7	हैठ	1.2	प्रति हेक्टेयर	5.64	2774.88	जीवदर
3	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई संख्या 03 मीटर चौड़ाई में	0.09	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	0.20	91	जीवदर
	08 मीटर चौड़ाई में	0.17	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	0.57	255	जीवदर
4	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	307008	जीवदर
5	अन्य व्यय					101.62	50000	अनुमानित
योग:-						749.92	368930.27	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल गिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अदर म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (रु.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.09	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	0.20	110	जीबंदर
	06 मीटर चौड़ाई में	0.17	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	0.57	308	जीबंदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	337584	जीबंदर
3	सीपीटी ग्रहण कार्य	959	र.मी.	0.2	प्रति र०मी०	191.80	103764	जीबंदर
4	अन्य व्यय					92.42	50000	अनुमानित
	योग:-					908.99	491765	

योजना का षष्ठम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.09	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	0.20	120	जीबंदर
	06 मीटर चौड़ाई में	0.17	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	0.57	339	जीबंदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	371280	जीबंदर
3	अन्य व्यय					84.03	50000	अनुमानित
	योग:-					708.80	421739	

योजना का सप्तम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.09	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	0.20	132	जीबंदर
	06 मीटर चौड़ाई में	0.17	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	0.57	372	जीबंदर
2	सीपीटी ग्रहण कार्य	959	र.मी.	0.2	प्रति र०मी०	191.80	125437	जीबंदर
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	408096	जीबंदर
4	अन्य व्यय					76.45	50000	अनुमानित
	योग:-					893.02	584038	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल गिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटेंडर म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का अष्टम वर्ष

दर 719

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (रु.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सम्पाद 03 मीटर चौड़ाई में	0.09	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	0.20	146	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	0.17	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	0.57	409	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	448656	जीवदर
3	अन्य व्यय					69.34	50000	अनुमानित
	योग:-					694.31	499211	

योजना का नवम वर्ष

दर 790

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सम्पाद 03 मीटर चौड़ाई में	0.09	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	0.20	160	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	0.17	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	0.57	450	जीवदर
2	सौदीयों महम्मल कार्य	959	र.मी.	0.2	प्रति र.मी.	191.80	151522	जीवदर
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	492960	जीवदर
4	अन्य व्यय					63.29	50000	अनुमानित
	योग:-					879.86	695092	

योजना का दसम वर्ष

दर 869

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सम्पाद 03 मीटर चौड़ाई में	0.09	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	0.20	176	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	0.17	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	0.57	495	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	542256	जीवदर
3	अन्य व्यय					57.53	50000	अनुमानित
	योग:-					682.30	592927	

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल नि-

Range Forest Officer
Range Officer

योजना का ग्यारम वर्ष

दर 955

क्र	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मान्य दिवस	राशि (रु. में)	टिप्पण
		मात्रा	इकाई	मान्य दिवस	इकाई			
1	जमीन सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटवाई, जलकट सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.09	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	0.20	193	जीवदर
	08 मीटर चौड़ाई में	0.17	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	0.57	544	जीवदर
2	सीपीटी परम्पल कार्य	959	र.मी.	0.2	प्रति र.मी.	191.80	183169	जीवदर
3	संभाले सुरक्षा कार्य					624.00	595930	जीवदर
4	अन्य व्यय					52.35	50000	अनुमानित
योग:-						868.92	829826	

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल निष्पन्न म.प्र.

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र अदर म.प्र.

गोशवारा शक्तिपूर्ति वृक्षारोपण छुछरी चक-5, 04.00 हे०

क्र.	वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	राशि (रु.गे)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	प्रस्तावित राशि (रु.गे)
1	प्रथम	1397.07	518316	1	1397.07	518316
2	द्वितीय	1234.97	521441	1.06	1309.07	552727.46
3	तृतीय	1105.48	495260	1.1236	1242.12	556474.136
4	चतुर्थ	749.92	368930.27	1.191	893.15	439395.9516
5	पंचम	908.99	491765	1.2625	1147.60	620853.3125
6	षष्ठम	708.80	421739	1.3382	948.52	564371.1298
7	सप्तम	893.02	584038	1.4185	1266.75	828457.903
8	अष्टम	694.31	499211	1.504	1044.24	750813.344
9	नवम	879.86	695092	1.594	1402.50	1107976.648
10	दशम	682.30	592927	1.69	1153.09	1002046.63
11	ग्यारह	868.92	829826	1.791	1556.24	1486218.366
	कुल योग	10123.64	6018545.27	14.97	13360.34	8427650.881

प्राकलन की 11 वर्षीय प्रस्तावित राशि 8427650.881

क्रमांक	कार्य विवरण	प्रस्तावित राशि का कुल प्रतिशत	राशि
1	आस्था मूलक	5 प्रतिशत	421382.54
2	मानव संसाधन	1 प्रतिशत	84276.51
3	मूल्यकित एवं अनुसंधान	4 प्रतिशत	337106.04
	कुल योग		842765.09
1	प्राकलन की कुल राशि (प्रस्तावित राशि+कुल योग)		9270415.97
2	पर्यवेक्षण शुल्क 10 प्रतिशत		927041.60
3	कुल महायोग		10197457.57

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटैर म.प्र.

डाफिप्रिडि पात्रलिम दुंदरी - २०८८
६१ - ५.७० टैपेग

25662.4

2.4
Land
Forest
Cattle

Range Forest Officer
Range-Awar



$\frac{1}{2}$ - 4.50
 5.41 - 4.50

प्र. - 4.90 टैबल




ଉତ୍ତର - ୦୦୦

2

$$\frac{\text{day}}{\text{hour}}$$

सामान्य वन मण्डल भिण्ड

वन परिक्षेत्र-भिण्ड



वन विभाग
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

परियोजना का नाम	:	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
स्थल का नाम	:	बझाई
क्षेत्रफल	:	22.93 हे.
वर्ष	:	2023-24 से 2033-34

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2. जिला :- भिण्ड
3. वनमण्डल :- भिण्ड
4. परिक्षेत्र :- भिण्ड
5. तहसील :- भिण्ड
6. ग्राम पंचायत :- बझाई
7. स्थल का नाम :- बझाई
8. मिट्टी का प्रकार :- रेतीली, ककड़ीली
9. साईट क्वालिटी :- कटीले वन

उपचार का विवरण


1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 5650 नग
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :- मिश्रित प्रजाति
3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर मिट्टी के बड़े पैकड़ों का निर्माण कराया जावेगा ढलान वाले स्थलों पर समोच्च खंती का निर्माण कराया जावेगा उक्त कार्य पर बीज बुवाई कार्य कर मृदा जल संरक्षण का कार्य प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी है अतः मृ-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो नितान्त आवश्यक हैं।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु गहरे रिवाइन्स होने के कारण आवश्यकतानुसार पशु अवरोधक खंती एवं चैनलिक फेंसिंग कार्य तथा इसके अतिरिक्त समिति द्वारा सुरक्षा कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
5. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में क्षेत्र सफाई कार्य कर अनावश्यक झाड़ियां एवं खरपतवार प्रजाति के पौधों का उन्मूलन कार्य किया जावेगा। रोपण उपरांत रोपित गड़्डों में द्वितीय वर्ष प्रथम निंदाई का कार्य किया जावेगा।
6. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जावेगा।
7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल निण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र निण्ड म.प्र.

भाग-2

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनपरिक्षेत्र मिण्ड की यद्वाड़ वनक्षेत्र रकबा 22.93 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बौहड़ी एवं निम्न वर्षा क्षेत्र है अतः स्थल की मांग अनुरूप उपचार हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई है। प्रस्तावित स्थल में 250 पीपे प्रति हेक्टेयर रोपण कार्य तथा अधिकतम भू-जल संरक्षण कार्य कराया जाना उचित है जो मेरे दृष्टिकोण से सही है।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल मिण्ड म.प्र.

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक—
की गई है।

दिनांक

द्वारा जारी

मुख्य वन संरक्षक,
ग्वालियर वृत्त ग्वालियर

सतिपुर्ति, आकरण - निमित्त प्रजाति सुसरोपन (क्षेत्रफल-22.93 हेक्टेयर) वनपरिक्षेत्र-मिष्क
सामान्य वनमण्डल मिष्क

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष

नोट-कार्य क्षेत्र पूर्णतः नोटही है अतः मू-वर्ष सारवा कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो निम्न आवश्यक हैं।

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिष्ट-म.प्र.

योजना का द्वितीय वर्ष

एच-408 / (अतिरिक्त)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (रु.रि.)		कुल मान्य रिक्वा	राशि (रु.रि.)	टिप्पणी
	मात्रा	इकाई	मान्य दर	इकाई प्रति			
1 क्षेत्र समीक्षा हेतु	22.5	हे.र.	4.00	प्रति हे.र.	90.00	36720	
2 वृषी कम्पेस्ट	1400.00	किग्रा	10	किग्रा			अनुमानित
3 मैथिली टाईटिलेशन	112	किग्रा	450	किग्रा		50400	जीवर
4 जैव-प्लांट	50	किग्रा	90	किग्रा		5040	
5 क्षेत्र सुगई हेतु क्षेत्र कार्य/जोला/पेरा/बेली बहुल/सामान्य क्षेत्र	112	कि.घा.	0.64	कि.घा.	71.68	29245	जीवर
6 क्षेत्र सुगई कार्य	1446	र.मी.	0.006	र.मी.	8.68	3540	जीवर
7 डिस्टिंग पद्धति से क्षेत्र सुगई कार्य	22000	म.र.	0.2	प्रति म.र.	44.00	17952	जीवर
8 क्षेत्र कार्य						0	
प्रथम क्षेत्र हेतु पीका कार्य संख्या	5650	पीका	0.03540	पीका		0	जीवर
द्वितीय क्षेत्र हेतु पीका कार्य संख्या	565	पीका	0.03540	पीका		0	जीवर
पीका का परिवहन (संख्या)						0	
9 टंक / टैंकर द्वारा	6215	पीका	1.5	संकटा	93.23	38036	जीवर
द्वितीय क्षेत्र द्वारा 1 मि.मी.	6215	पीका	0.4	प्रति संकटा	24.86	10143	जीवर
संक्रमण कार्य						0	
10 45x45x45 cm.	5650	म.र.	1.8	प्रति संकटा	101.70	41494	जीवर
डिस्टिंग पद्धति कार्य						0	
11 45x45x45 cm.	565	पीका	1.8	प्रति संकटा	10.17	4149	जीवर
मान्य रिक्वा						0	
12 पीका म.	6215	म.र.	1.529	प्रति संकटा	95.03	38771	जीवर
डिस्टिंग रिक्वा						0	
13 पीका म.	6215	म.र.	1	प्रति संकटा	62.15	25357	जीवर
तृतीय रिक्वा						0	
14 पीका म.	6215	म.र.	1	प्रति संकटा	62.15	25357	जीवर
15 आठ एच कीटनाशक पत्रा संकटा	6215	म.र.	0.6	प्रति संकटा	37.29	15214	जीवर
16 समिति सुरक्षा कार्य					624.00	254502	जीवर
17 उपलब्धता अनुसार रिक्वा				अनुमानित	308.82	126000	अनुमानित
18 अन्य कार्य					183.82	75000	अनुमानित
योग:-					1727.57	797011	

नोट-कमप्लेट रिक्वा मान्यता की दृष्टि से निम्न वर्ष क्षेत्र को अंतर्गत करता है। अतः रिक्वा कार्य प्राथमिकता के आधार पर लिया गया

उपबनमण्डल अधिकारी
उपबनमण्डल, मिण्ड म.प्र.

उपबनमण्डल अधिकारी
उपबनमण्डल, मिण्ड म.प्र.

योजना का तृतीय वर्ष

दर 448

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	6215	पीछे	1.529	प्रति सैकड़ा	95.03	42572	जीवदर
2	द्वितीय निदाई	6215	पीछे	1	प्रति सैकड़ा	62.15	27843	जीवदर
3	तृतीय निदाई	6215	पीछे	1	प्रति सैकड़ा	62.15	27843	जीवदर
4	पीछे का प्रथम कार्य	22.5	है	1.2	प्रति हेक्टेयर	27.00	12096	
5	कुल पीछे को बदलने हेतु पीछा कार्य संख्या 10 प्रतिशत	565	पीछे	0.03546	प्रति सैकड़ा			जीवदर
6	पीछे का परिवर्तन (संख्या)						0	
7	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	565	पीछे	1.5	प्रति सैकड़ा	8.48	3797	जीवदर
8	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	565	पीछे	0.4	प्रति सैकड़ा	2.26	1012	जीवदर
9	सोपान कार्य	565	पीछे	1.8	प्रति सैकड़ा	10.17	4598	जीवदर
10	सोपान कार्य	2500	र.मी.	0.14	प्रति र.मी०	350.00	156800	जीवदर
11	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई संकाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.5	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	1.13	504	जीवदर
12	08 मीटर चौड़ाई में	0.94	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	3.15	1411	जीवदर
13	उपलब्धता अनुसार सिंचाई				अनुमानित	183.59	82250	अनुमानित
14	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	279552	जीवदर
15	अन्य व्यय					111.60	50000	अनुमानित
	योग-					1540.70	690237	

योजना का चतुर्थ वर्ष

दर 492

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	6215	पीछे	1.529	प्रति सैकड़ा	95.02735	46753.4562	जीवदर
2	पीछे का प्रथम कार्य	22	है	1.2	प्रति हेक्टेयर	26.40	12988.8	जीवदर
3	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई संकाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.5	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	1.13	504	जीवदर
4	08 मीटर चौड़ाई में	0.94	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	3.15	1411	जीवदर
5	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	307008	जीवदर
6	अन्य व्यय					101.620	50000	अनुमानित
	योग-					851.32	418665.01	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

दर 541

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	रिमाक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 02 मीटर चौड़ाई में	0.5	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी०	1.13	609	जीवदर
	08 मीटर चौड़ाई में	0.94	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी०	3.15	1704	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	3375.84	जीवदर
3	सोपौटी परामर्श कार्य	2500	र.मी.	0.2	प्रति रु.मी०	500.00	270500	
4	अन्य व्यय					92.43	50000	अनुमानित
	योग:-					1220.69	660396	

योजना का षष्ठम वर्ष

दर 595

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	रिमाक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 02 मीटर चौड़ाई में	0.5	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी०	1.13	669	जीवदर
	08 मीटर चौड़ाई में	0.94	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी०	3.15	1874	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	371280	जीवदर
3	अन्य व्यय					84.03	50000	अनुमानित
	योग:-					712.30	423823	

योजना का सप्तम वर्ष

दर 654

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	रिमाक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 02 मीटर चौड़ाई में	0.5	कि.मी.	0.25	प्रति कि.मी०	1.13	736	जीवदर
	08 मीटर चौड़ाई में	0.94	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी०	3.15	2059	जीवदर
2	सोपौटी परामर्श कार्य	2500	र.मी.	0.2	प्रति रु.मी०	500.00	327000	जीवदर
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	408096	जीवदर
4	अन्य व्यय					78.45	50000	अनुमानित
	योग:-					1204.72	787891	

उपवनमण्डलाधिकारी

उपवनमण्डल निष्पन्न म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी

वनपरिक्षेत्र निष्पन्न म.प्र.

सत्र तैयारी वर्ष-योजना का अष्टम वर्ष

दर 719

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	शिपाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु कायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.5	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	1.13	809	जायदर
	06 मीटर चौड़ाई में	0.94	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	3.15	2264	जायदर
2	सामिति सुरक्षा कार्य					624.00	448656	जायदर
3	अन्य कार्य					63.54	50000	अनुमानित
	योग-					697.81	501729	

योजना का नवम वर्ष

दर 790

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	शिपाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु कायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.5	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	1.13	889	जायदर
	06 मीटर चौड़ाई में	0.94	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	3.15	2488	जायदर
2	सामिति सम्मेलन कार्य	2500	रु. में	0.2	प्रति रु. में	500.00	395000	जायदर
3	सामिति सुरक्षा कार्य					624.00	492960	जायदर
4	अन्य कार्य					63.29	50000	अनुमानित
	योग-					1191.56	941336	

योजना का दसम वर्ष

दर 869

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	शिपाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु कायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.5	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	1.13	978	जायदर
	06 मीटर चौड़ाई में	0.94	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	3.15	2736	जायदर
2	सामिति सुरक्षा कार्य					624.00	542256	जायदर
3	अन्य कार्य					57.53	50000	अनुमानित
	योग-					685.80	595970	

(हस्ताक्षर)
उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल भिण्ड

(हस्ताक्षर)
Ramesh Kumar Ojha
20/05/2020

योजना का ग्यारम वर्ष

दर 955

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	रिनांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन काटाई, जलाई सफाई 03 बीटर चौड़ाई में	0.5	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	1.13	1074	जीवदर
	06 बीटर चौड़ाई में	0.94	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	3.15	3007	जीवदर
2	सीमाटी मरम्मत कार्य	2500	र.मी.	0.2	प्रति र.मी.	500.00	477500	जीवदर
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	595920	जीवदर
4	अन्य व्यय					52.35	50000	अनुमानित
					योग:-	1180.62	1127502	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिश्र म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिश्र म.प्र.

गोशाला क्षतिपूर्ति वृत्तारोपण नमूना-4, 22.93 हे०

क्र.	वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	राशि (रु.पे)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेन पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	प्रस्तावित राशि (रु.पे)
1	प्रथम	9252.89	3432825	1	9252.89	3432825
2	द्वितीय	1727.57	797011	1.06	1831.22	844831.66
3	तृतीय	1540.70	690237	1.1236	1731.13	775550.2932
4	चतुर्थ	851.32	418665.01	1.191	1013.92	498630.0269
5	पंचम	1220.69	660396	1.2625	1541.12	833749.95
6	षष्ठम	712.30	421823	1.3382	953.20	567159.9386
7	सप्तम	1204.72	787891	1.4185	1708.90	1117623.384
8	अष्टम	697.81	501729	1.504	1049.51	754600.416
9	नवम	1191.56	941336	1.594	1899.35	1500489.584
10	दशम	685.80	595970	1.69	1159.00	1007189.3
11	एकादश	1180.62	1127502	1.791	2114.49	2019356.082
	कुल योग	20265.98	10377385.01	14.97	24254.73	13352005.63


प्राकलन की 11 वार्षिक प्रस्तावित राशि 13352005.63

क्रमांक	कार्य विवरण	प्रस्तावित राशि का कुल प्रतिशत	राशि
1	आस्था शुल्क	5 प्रतिशत	667600.28
2	मानव संसाधन	1 प्रतिशत	133520.06
3	शुल्कांकन एवं अनुसंधान	4 प्रतिशत	534080.23
	कुल योग		1335200.56
1	प्राकलन की कुल राशि (प्रस्तावित राशि+कुल योग)		14687206.20
2	परिक्षण शुल्क 10 प्रतिशत		1468720.62
3	कुल महायोग		16155926.82

संयोजनमंडलाधिकारी
संयोजनमंडल विभाग म.प्र.


जनपथी अधिकारी
जनपथी विभाग म.प्र.

સંમિલિત મળવિન્ય - પીલિમકાંડી. 5000 ફીટ
 વચ્ચે 22.23



૨૫
 ૦૧-૨
 Range Forest Officer
 Range-2
 Range-2
 ૦૧-૧-૧૧. ૧૧-૧૧

उपचार मानचित्र -> वर्क (iv) 22.93 हेक्टर



केंद्रिंग - - - - -
 डिबलिंग - - - - -
 बीस अर्बाई

सैकीडन - - - - -
 कूप भोगा - - - - -
 मान्दर डंग - - - - -


गण्डा - - - - -

Range Forest Officer
 Vungachind

सैकीडन
 कूप भोगा
 मान्दर डंग

सामान्य वन मण्डल भिण्ड

वन परिक्षेत्र—भिण्ड



वन विभाग

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

परियोजना का नाम	:	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
स्थल का नाम	:	स्योड़ा
क्षेत्रफल	:	75.00 हे.
वर्ष	:	2023-24 से 2033-34

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2. जिला :- मिण्ड
3. वनमण्डल :- मिण्ड
4. परिक्षेत्र :- मिण्ड
5. तहसील :- मिण्ड
6. ग्राम पंचायत :- स्योड़ा
7. स्थल का नाम :- स्योड़ा
8. मिट्टी का प्रकार :- रेतीली, ककड़ीली
9. साईट क्वालिटी :- कटीले वन

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 18750 गम
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :- मिश्रित प्रजाति
3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर मिट्टी के बड़े चैकडेमों का निर्माण कार्य कराया जायेगा उलान वाले स्थलों पर समोच्च खंती का निर्माण कराया जायेगा उक्त कार्य पर बीज बुवाई कार्य कर मृदा जल संरक्षण का कार्य प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी है अतः भू-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो नितान्त आवश्यक है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु गहरे रिवाइन्स होने के कारण आवश्यकतानुसार पशु अवरोधक खंती एवं चैनलिक फेंसिंग कार्य तथा इसके अतिरिक्त समिति द्वारा सुरक्षा कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
5. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में क्षेत्र सफाई कार्य कर अनावश्यक झाड़ियां एवं खरपतवार प्रजाति के पौधों का उन्मूलन कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत रोपित गड्डों में द्वितीय वर्ष प्रथम निंदाई का कार्य किया जायेगा।
6. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्वाईत्य को प्राप्त कर लेंगे।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल निण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र निण्ड म.प्र.

भाग-2

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनपरिक्षेत्र मिण्ड की रयोड़ा वनक्षेत्र रकबा 78.13 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी एवं निम्न वर्षा क्षेत्र है अतः स्थल की मांग अनुरूप उपचार हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई है। प्रस्तावित स्थल में 250 पौधे प्रति हेक्टेयर रोपण कार्य तथा अधिकतम भू-जल संरक्षण कार्य कराया जाना उचित है जो मेरे दृष्टिकोण से सही है।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल मिण्ड म.प्र.

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक—
की गई है।

दिनांक

द्वारा जारी

मुख्य वन संरक्षक,
ग्यालियर वृत्त ग्यालियर

कार्य का विवरण

कार्य की मात्रा

दर प्रति ईकाई
(रु.रि.)

कुल मानव
दिवस

राशि
(रु.रु.)

रिपोर्ट

वनीकरण - मिश्रित प्रजाति वृक्षारोपण (क्षेत्रफल-75.00 हेक्टर) वनपरिक्षेत्र-मिण्ड (अतिरिक्त)
सामान्य वनमण्डल मिण्ड

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण- स्वीटा चक-1वी रचना 75 हेक्टर

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.रु.)	रिपोर्ट
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई			
1	कार्ड एवं सीमांकन हो	75	ha	0.45	हो	33.8	12521	जोबदार
2	क्षेत्र माप (हो)	75	ha	4.00	प्रति हो	300.0	111300	जोबदार
3	सीप्टिफिकेशन कार्य	1000	ha	1.25	प्रति सी	12.50	4638	
4	मनु अवरोध वाली प्रमोड कार्य वाली जंगल (1.50X0.90X0.75 mtr)	4000	Rmt	0.35	Rmt	1400.00	519400	जोबदार
5	वृक्षारोपण क्षेत्र का घाटन 1.5 मी. चौड़ाई 300 mtr X 100 mtr की मैन रोड, व मैन रोड के बीच 2.50 मी. के अंतराल पर रोड की चौड़ाई के बीच 2.50 मी. के अंतराल पर रोड पर। इसमें अतिरिक्त 8 मी/प्रति फिट की गूनीली लकड़ी की 08 लॉन्ग व 04 मीडियम की रोड की चौड़ाई के बीच 2.50 मी. के अंतराल पर रोड पर।	1200	Rmt	2.4	Rmt	2880.00	1068480	जोबदार
6	मकड़ा रोड की चौड़ाई एवं एक्स्टेंशन	18750	मकड़े	2.5	प्रति मकड़ा	46.88	87391	जोबदार
7	रोड की चौड़ाई एवं एक्स्टेंशन कार्य 45x45x45 cm	18750	मकड़े	5	प्रति मकड़ा	937.50	347813	जोबदार
8	मनु-जल संरक्षण कार्य एवं मनु-जल संरक्षण कार्य	1200	Rmt	0.15	Rmt	180.00	66780	जोबदार
9	वन्दुल निरीक्षण (3X0.45X0.45 mtr)	1200	Rmt	0.33	Rmt	396.00	146916	जोबदार
10	मिट्टी के बड़े बाल्टन निरीक्षण कार्य	36885	Cmt	0.234	Cmt	8631.09	3202134	जोबदार
11	हट निरीक्षण		L.S.			143.53	53250	अनुमानित
12	अन्य कार्य (निरीक्षण एवं मनु-जल संरक्षण कार्य)					202.15	75000	अनुमानित
	योग					15163.40	5625622	

नोट-कार्य क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ है अतः मनु-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किए गए हैं जो निम्नलिखित अनुसार हैं।

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

योजना का द्वितीय वर्ष

कार्य का विवरण

कार्य की मात्रा

प्रति इकाई (मादि)

कुल मानव दिवस

प्रति (रु. में)

रिमाई

कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई प्रति	कुल मानव दिवस	प्रति (रु. में)	रिमाई
1. खेत सफाई (है)	75	ha	4.00	प्रति है	300.00	122400	
2. पानी कम्पास्ट	4687.00	कि०घा०	10	कि०घा०			
3. मैजिक हाईड्रोजेल	175	कि०घा०	450	कि०घा०			अनुमानित
4. जीटनासक	188	कि०घा०	90	कि०घा०		168750	जीवर
5. बीज सुखाई हेतु बीज ढाब (प्रतिपिस्केटरी कट्टर गीला क्षेत्र)	375	कि०घा०	0.64	कि०घा०	240.00	26920	
6. बीज सुखाई कार्य	4850	र.पी	0.006	र.पी		97920	जीवर
7. विभिन्न पद्धति से बीज सुखाई कार्य	75000	नग	0.2	नग	29.10	11873	जीवर
8. लेपन कार्य					150.00	61200	जीवर
9. प्रथम लेपन हेतु पीथा ढाब संख्या	18750	पीथे	0.03546	पीथे		0	
10. मूल पीथे को बदलने हेतु पीथा ढाब संख्या 10 प्रतिशत	1875	पीथे	0.03546	पीथा		0	जीवर
11. पीथे का परिवहन (संख्या)						0	जीवर
12. ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	20625	पीथे	1.5	पीथे	309.38	126225	जीवर
13. गिर मोड द्वारा 1 कि०मी०	20625	पीथे	0.4	प्रति सैकड़ा	82.50	33660	जीवर
14. रोपण कार्य						0	
15. 45x45x45 cm.	18750	गड्डे	1.8	प्रति सैकड़ा	337.50	137700	जीवर
16. विनिलगैट कार्य						0	
17. 45x45x45 cm.	1875	पीथे	1.8	प्रति सैकड़ा	33.75	13770	जीवर
18. प्रथम सिंचाई						0	
19. सिंचाई न	20625	गड्डे	1.529	प्रति सैकड़ा	315.36	128665	जीवर
20. द्वितीय सिंचाई						0	
21. सिंचाई न	20625	गड्डे	1	प्रति सैकड़ा	206.25	84150	जीवर
22. तृतीय सिंचाई						0	
23. सिंचाई न	20625	गड्डे	1	प्रति सैकड़ा	206.25	84150	जीवर
24. खाद एवं जीटनासक का डलवाई	20625	गड्डे	0.6	प्रति सैकड़ा	123.75	50490	जीवर
25. रागिनि सुखा कार्य					624.00	254592	जीवर
26. उपलब्धता अनुसार सिंचाई						0	
27. अन्य कार्य				अनुमानित	308.82	126000	अनुमानित
					183.82	75000	अनुमानित
					3150.47	1593465	

नोट-प्रत्येक कार्य के लिए मानव दिवस की पुष्टि से निम्न वर्ष क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जल सिंचाई कार्य प्राथमिकता के आधार पर लिया गया

उपबनभाण्डल अधिकारी
उपबनभाण्डल विण्ड म.प्र.

जनपरिक्षेत्र अधिकारी
जनपरिक्षेत्र विण्ड म.प्र.

योजना का तृतीय वर्ष

क्र	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (गा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	20625	पीछे	1.529	प्रति सैकड़ा	315.36	141280	जीवदर
2	द्वितीय निदाई	20625	पीछे	1	प्रति सैकड़ा	206.25	92400	जीवदर
3	तृतीय निदाई	20625	पीछे	1	प्रति सैकड़ा	206.25	92400	जीवदर
4	पीछे का पुनित्त कार्य	75	है०	1.2	प्रति हेक्टेयर	90.00	40320	जीवदर
5	गुप्त पीछे को बदलने हेतु पीछा क्रम सतह 10 प्रतिशत	1875	पीछे	0.03546	प्रति सैकड़ा			जीवदर
6	पीछे का परिवर्तन (संख्या)						0	
7	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा गिर बोझ हटाना 1 कि०मी०	1875	पीछे	1.5	प्रति सैकड़ा	28.13	12600	जीवदर
8	रोपण कार्य	1875	पीछे	0.4	प्रति सैकड़ा	7.50	3360	जीवदर
9	सीसीटी परम्परा कार्य	4000	र.मी.	1.8	प्रति सैकड़ा	33.75	15120	जीवदर
10	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 0.3 मीटर चौड़ाई में	1.71	कि.मी.	0.14	प्रति कि०मी०	560.00	250880	जीवदर
11	0.6 मीटर चौड़ाई में	3.21	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.85	1724	जीवदर
12	उपलब्धता अनुसार सिंचाई			3.35	प्रति कि०मी०	10.75	48180	जीवदर
13	समिति सुरक्षा कार्य				अनुमानित	183.59	82250	अनुमानित
14	अन्य व्यय					624.00	279552	जीवदर
15						111.60	50000	अनुमानित
योग:-						2381.02	1066703	

योजना का चतुर्थ वर्ष

क्र	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (गा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	20625	पीछे	1.529	प्रति सैकड़ा	315.35625	155155.275	जीवदर
2	पीछे का पुनित्त कार्य	75	है०	1.2	प्रति हेक्टेयर	90.00	44280	जीवदर
3	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 0.3 मीटर चौड़ाई में	1.71	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.85	1724	जीवदर
4	0.6 मीटर चौड़ाई में	3.21	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	10.75	48180	जीवदर
5	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	307008	जीवदर
6	अन्य व्यय					101.62	50000	अनुमानित
योग:-						1145.58	562984.52	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

सत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

दर 541

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (रु.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु कायर लाइन कटाई जलाई लम्बाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.71	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.85	2081	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	3.21	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	10.75	5818	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	337584	जीवदर
3	सिंचनी मरम्मत कार्य	4000	र.मी.	0.2	प्रति र.मी०	800.00	432800	
4	अन्य व्यय					92.42	50000	अनुमानित
	योग:-					1531.02	828283	

योजना का षष्ठम वर्ष

दर 595

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु कायर लाइन कटाई जलाई लम्बाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.71	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.85	2289	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	3.21	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	10.75	6398	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	371280	जीवदर
3	अन्य व्यय					84.03	50000	अनुमानित
	योग:-					722.63	429968	

योजना का सप्तम वर्ष

दर 654

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु कायर लाइन कटाई जलाई लम्बाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.71	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.85	2516	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	3.21	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	10.75	7033	जीवदर
2	सिंचनी मरम्मत कार्य	4000	र.मी.	0.2	प्रति र.मी०	800.00	523200	जीवदर
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	408096	जीवदर
4	अन्य व्यय					76.45	50000	अनुमानित
	योग:-					1515.05	990845	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड न.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड न.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का अष्टम वर्ष

दर 719

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (गा.दि.)		कुल मानव दिवस	द शक्ति (रु.गे)	रिपोर्ट
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई राखाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.71	कि.मी	2.25	प्रति कि.मी	3.85	2766	जाबदार
	06 मीटर चौड़ाई में	3.21	कि.मी	3.35	प्रति कि.मी	10.75	7732	जाबदार
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	448656	जाबदार
3	अन्य काम					69.54	50000	अनुमानित
	योग:-					708.14	509154	

योजना का नवम वर्ष

दर 790

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	द शक्ति (रु.गे)	रिपोर्ट
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई राखाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.71	कि.मी	2.25	प्रति कि.मी	3.85	3040	जाबदार
	06 मीटर चौड़ाई में	3.21	कि.मी	3.35	प्रति कि.मी	10.75	8495	जाबदार
2	समिति सुरक्षा कार्य	4000	र.मी	0.2	प्रति र.मी	800.00	632000	जाबदार
3	अन्य काम					624.00	492960	जाबदार
4	अन्य काम					63.29	50000	अनुमानित
	योग:-					1501.89	1186495	

योजना का दशम वर्ष

दर 869

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	द शक्ति (रु.गे)	रिपोर्ट
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई राखाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.71	कि.मी	2.25	प्रति कि.मी	3.85	3343	जाबदार
	06 मीटर चौड़ाई में	3.21	कि.मी	3.35	प्रति कि.मी	10.75	9345	जाबदार
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	542256	जाबदार
3	अन्य काम					57.53	50000	अनुमानित
	योग:-					696.13	604944	

उप वनमण्डलाधिकारी
उद्देवन भण्डल भिण्ड

Range Forest Officer
Range Bhind

गोजना का ग्यारम वर्ष

दर 955

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मान्य दिवस	राशि (रु. में)	विचार
	मात्रा	इकाई	मान्य दिवस	इकाई			
1. जमीन सुरक्षा हेतु पट्टावर जमीन कटाई जलाई समझाई 00 मीटर खोलाई में	3.71	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	3.85	3674	जोखर
08 मीटर खोलाई में	3.21	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	10.75	10270	जोखर
2. सीमेंट मरम्मत कार्य	4000	र.मी.	0.2	प्रति वर्गमी.	800.00	764000	जोखर
3. सीमेंट सुरक्षा कार्य					624.00	595920	जोखर
4. अन्य कार्य					52.35	50000	अनुमानित
				योग-	1490.95	1423864	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल, मिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र, मिण्ड म.प्र.

सौरावारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थोदा चक-1वी 75 हे०

क्र.	वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	राशि (रु.मे)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	प्रस्तावित राशि (रु.मे)
1	प्रथम	15163.40	5625622	1	15163.40	5625622
2	द्वितीय	3150.47	1593465	1.06	3339.50	1689072.9
3	तृतीय	2381.02	1066703	1.1236	2675.31	1198547.491
4	चतुर्थ	1145.58	562984.52	1.191	1384.39	670514.5631
5	पंचम	1531.02	828283	1.2625	1932.91	1045707.288
6	षष्ठम	722.63	429968	1.3382	967.02	575383.1776
7	सप्तम	1515.05	990845	1.4185	2149.10	1405513.633
8	अष्टम	708.14	509154	1.504	1065.04	765767.616
9	नवम	1501.89	1186495	1.594	2394.01	1891273.03
10	दशम	696.13	604944	1.69	1176.46	1022355.36
11	एकादश	1490.95	1421864	1.791	2670.29	2550140.424
	कुल योग	30006.28	14822327.52	14.97	34897.44	18439897.48


प्राकलन की 11 वर्षीय प्रस्तावित राशि 18439897.48

क्रमांक	कार्य विवरण	प्रस्तावित राशि का कुल प्रतिशत	राशि
1	आस्था मूलक	3 प्रतिशत	921994.87
2	मानव साराधान	1 प्रतिशत	184398.97
3	मूल्यांकन एवं अनुभव	4 प्रतिशत	737595.90
	कुल योग		1843989.75
1	प्राकलन की कुल राशि (प्रस्तावित राशि+कुल योग)		20283887.23
2	पर्यवेक्षण मूल्य 10 प्रतिशत		2028388.72
3	कुल महामांग		22312275.95

उपबनपरिक्षेत्राधिकारी
उपबनपरिक्षेत्र विभाग म.प्र.

उपबनपरिक्षेत्राधिकारी
उपबनपरिक्षेत्र विभाग म.प्र.

Shahdewahay - 750.8000
m/s




Shahdewahay
m/s

Shahdewahay
m/s

Range Forest Officer
Range Band

उपचार भानचिर - 75.00 रु. प्रति मी.
रु. 50.00 का



कूप सीमा - —
 नाला बंधान - ५५
 कुसिंग - ~~१०~~
 पत्र के वरोधक नमेली —


डिपलिंग कीज वर्या ---
 का-हू डिय ---
 गढ़ग ---

वपप

प्रमाणित किया गया
 दिनांक २७.११.२०१९
 जिला मजिस्ट्रेट
 अदालत मुबारकापुर

सामान्य वन मण्डल भिण्ड

वन परिक्षेत्र-भिण्ड



वन विभाग
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

परियोजना का नाम	:	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
स्थल का नाम	:	बझाई
क्षेत्रफल	:	61.10 हे.
वर्ष	:	2023-24 से 2033-34

सामान्य विवरण

परियोजना का नाम :- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

जिला :- भिण्ड

तहसील :- भिण्ड

परिक्षेत्र :- भिण्ड

तहसील :- भिण्ड

ग्राम पंचायत :- बझाई

स्थल का नाम :- बझाई

मिट्टी का प्रकार :- रेतीली, ककड़ीली

साईट क्वालिटी :- कटीले धन

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 15250 गग
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :- मिश्रित प्रजाति
3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर मिट्टी के बड़े चौकड़ों का निर्माण कार्य कराया जायेगा ढलान वाले स्थलों पर समोच्च खंती का निर्माण कराया जायेगा उक्त कार्यों पर बीज बुवाई कार्य कर मृदा जल संरक्षण का कार्य प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी है अतः भू-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो नितान्त आवश्यक हैं।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु गहरे रिवाइन्स होने के कारण आवश्यकतानुसार पशु अवरोधक खंती एवं चैनलिंग फेंसिंग कार्य तथा इसके अतिरिक्त सभिति द्वारा सुरक्षा कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
5. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में क्षेत्र सफाई कार्य कर अनावश्यक झाड़ियां एवं खरपतवार प्रजाति के पौधों का उन्मूलन कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत रोपित गड़्डों में द्वितीय वर्ष प्रथम निंदाई का कार्य किया जायेगा।
6. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जायेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जायेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्वाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल भिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र भिण्ड म.प्र.

भाग-2

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनपरिक्षेत्र मिण्ड की बढ़ाई वनक्षेत्र रकबा 61.10 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी एवं निम्न वर्षा क्षेत्र है अतः स्थल की मांग अनुरूप उपचार हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई है। प्रस्तावित स्थल में 250 पीछे प्रति हेक्टेयर रोपण कार्य तथा अधिकतम मू-जल संरक्षण कार्य कराया जाना उचित है जो मेरे दृष्टिकोण से सही है।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल मिण्ड म.प्र.

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश कमांक—
की गई है।

दिनांक

द्वारा जारी

मुख्य वन संरक्षक,
ग्वालियर वृत्त ग्वालियर

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर प्रति इकाई (मा.दि.)	कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	विभाजक
पूर्ति करीकरण - मिश्रित प्रजाति वृक्षारोपण (क्षेत्रफल-61.10 हेक्टेयर) वनपरिक्षेत्र-मिण्ड रोमान्थ वनमण्डल मिण्ड					(अतिरिक्त)
वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण-	बझाई-2	रकबा	61.1	हेक्टेयर	

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	विभाजक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	61	ha	0.45	हे०	27.5	10184	जीवदर
2	क्षेत्र चप्पाई (हे०)	61	ha	4.00	प्रति हे०	244.0	90524	जीवदर
3	सीमे एडोपेशन कार्य	1500	ha	1.25	प्रति सी	18.75	6956	
4	घनु व्यवस्था-खोली निर्माण-ऊपर मशीन-द्वारा (1.50X0.90X0.75 mtr)	7500	Rmt	0.35	Rmt	2625.00	971875	जीवदर
5	वृक्षारोपण क्षेत्र का चेतव 1.5 मी. ऊंची 100mm X 100mm की गैस लाइन 8 मीटर घनत्विक प्रोडिग से करने पर राख की सीमेंट के पोत 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति - किलो की मुलीसी तार की 03 लट्टी में मी लगाई जायेगी। सीमेंट पोत को 30cm X 30cm X 45 cm के गड्ढों में 12x के सीमेंट कांस्ट्रीट से भरा जायेगा।	2600	Rmt	2.4	Rmt	6240.00	2315040	जीवदर
6	गड्ढा खुदाई हेतु स्टैकिंग एवं एलवुमेट	15250	गड्ढे	2.5	प्रति हजार	38.13	14144	जीवदर
7	रोपण हेतु गड्ढा खोलाई कार्य 45x45x45 cm.	15250	गड्ढे	0.5	प्रति सैकड़ा	762.50	282888	जीवदर
8	मृ-जल संरक्षण कार्य हेतु कन्टूरिंग विन्यास कार्य	1000	Rmt	0.15	Rmt	150.00	55650	जीवदर
9	कन्टूरिंग निर्माण (3X0.45X0.45 mtr)	1000	Rmt	0.33	Rmt	330.00	122410	जीवदर
10	मिट्टी के बड़े बैकडैम निर्माण मुशीन द्वारा	30000	Cmt	0.234	Cmt	7020.00	2604420	जीवदर
11	1 इंच निर्माण		L.S.			143.53	53250	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण, यंत्र, सूचना बोर्ड, फोटो, कम्प्यूटर ऑपरेटर-आदि)					302.15	75000	अनुमानित
	योग					17801.51	6604361	

नोट-कार्य क्षेत्र पूर्णतः बीजहीन है अतः मृ-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो अतिरिक्त आवश्यक है।

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

योजना का द्वितीय वर्ष

दर-408/ (असिंबित)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिपोर्ट
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई प्रति			
1 क्षेत्र समीक्षा (हो)	61	हो	4.00	प्रति हो	244.00	89582	
2 वनी कम्पोजर	3750.00	किग्रा	10	किग्रा			अनुमानित
3 मैजिक लीडरसेल	305	किग्रा	450	किग्रा		137250	जीवदर
4 कीटनाशक	153	किग्रा	90	किग्रा		13770	
5 बीज पुनर्दे हेतु बीज कव(जैवसिख, ऐसी प्रकृत, पीक, खैर)	305	किग्रा	0.64	किग्रा	195.20	79642	जीवदर
6 बीज पुनर्दे कार्य	3800	र.मी	0.006	र.मी	22.80	9302	जीवदर
7 प्रशिक्षण पद्धति से बीज पुनर्दे कार्य	61000	नग	0.2	सैकड़ा	122.00	49776	जीवदर
8 टोपण कार्य						0	
प्रथम टोपण हेतु पीक का संख्या	15250	पीक	0.03546	पीक		0	जीवदर
मूल पीक को बदलने हेतु पीक का संख्या 10 प्रतिशत	1525	पीक	0.03546	पीक		0	जीवदर
9 पीक का परिवर्तन (संख्या)						0	
टंक/टैंकर द्वारा	16775	पीक	1.5	सैकड़ा	251.63	103663	जीवदर
सिख बीज द्वारा 1 किग्रा	16775	पीक	0.4	प्रति सैकड़ा	67.10	27377	जीवदर
10 टोपण कार्य						0	
45x45x45 cm.	15250	गद्दे	1.8	प्रति सैकड़ा	274.50	111996	जीवदर
11 निस्संकेत कार्य						0	
45x45x45 cm.	1525	पीक	1.8	प्रति सैकड़ा	27.45	11200	जीवदर
12 प्रथम निदाई						0	
पीक मे	16775	गद्दे	1.529	प्रति सैकड़ा	256.49	104648	जीवदर
13 द्वितीय निदाई						0	
पीक मे	16775	गद्दे	1	प्रति सैकड़ा	167.75	68442	जीवदर
14 तृतीय निदाई						0	
पीक मे	16775	गद्दे	1	प्रति सैकड़ा	167.75	68442	जीवदर
15 छाय-एव कीटनाशक-वकु डलवाई	16775	गद्दे	0.6	प्रति सैकड़ा	100.65	41065	जीवदर
16 सामिति सुरक्षा कार्य					624.00	254592	जीवदर
17 जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट				अनुमानित	308.82	126000	अनुमानित
18 अन्य कार्य					183.82	75000	अनुमानित
योग-					2769.95	1380716	

नोट-कमप्लेंट विषय मामलों की दृष्टि से निम्न वर्षों की अंतर्गत आता है। अतः रिपोर्ट कार्य प्राथमिकता के अन्तर्गत पर लिया गया

उपवनमण्डल अधिकारी

उपवनमण्डल विण्ड न.प्र.

वनपरिक्षेत्र अधिकारी

वनपरिक्षेत्र विण्ड न.प्र.

योजना का तृतीय वर्ष

दर 448

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	शिफार्ड
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	16775	पीछे	1.529	प्रति रोकड़ा	256.49	114907	जोषिदार
2	द्वितीय निदाई	16775	पीछे	1	प्रति रोकड़ा	167.75	75152	जोषिदार
3	तृतीय निदाई	16775	पीछे	1	प्रति रोकड़ा	167.75	75152	जोषिदार
4	पीछे का बुनियादी कार्य	61	हैट	1.2	प्रति हेक्टेयर	73.20	32794	
5	मूल पीछे को बदलने हेतु पीछा कर राख्या 10 प्रतिशत	1525	पीछे	0.03546	प्रति रोकड़ा			जोषिदार
	पीछे का परिवर्तन (राख्या)						0	
6	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	1525	पीछे	1.5	प्रति रोकड़ा	22.88	10248	जोषिदार
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	1525	पीछे	0.4	प्रति रोकड़ा	6.10	2733	जोषिदार
7	रोपण कार्य	1525	पीछे	1.8	प्रति रोकड़ा	27.45	12298	जोषिदार
8	सीमेंटी पत्थर का कार्य	7500	ए.मी.	0.14	प्रति 10मी०	1050.00	470400	जोषिदार
9	ऑनियन सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई राफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.37	कि०मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.08	1381	जोषिदार
	06 मीटर चौड़ाई में	2.57	कि०मी.	3.35	प्रति कि०मी०	8.61	3857	जोषिदार
10	उपलब्धता अनुसार शिफार्ड				अनुमानित	183.59	82250	अनुमानित
11	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	279552	जोषिदार
12	अन्य व्यय					111.60	50000	अनुमानित
	योग:-					2702.50	1210723	

योजना का चतुर्थ वर्ष

दर 492

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	शिफार्ड
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	16775	पीछे	1.529	प्रति रोकड़ा	256.48975	126192.957	जोषिदार
2	पीछे का बुनियादी कार्य	61	हैट	1.2	प्रति हेक्टेयर	73.20	36014.4	जोषिदार
3	ऑनियन सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई राफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.37	कि०मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.08	1381	जोषिदार
	06 मीटर चौड़ाई में	2.57	कि०मी.	3.35	प्रति कि०मी०	8.61	3857	जोषिदार
4	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	307008	जोषिदार
5	अन्य व्यय					101.62	50000	अनुमानित
	योग:-					1067.00	524453.37	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

दर 541

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटवाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.37	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.08	1668	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.57	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	8.61	4658	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	337584	जीवदर
3	सीपीटी सम्मल कार्य	7500	र.मी.	0.2	प्रति र०मी०	1500.00	811500	
4	अन्य व्यय					92.42	50000	अनुमानित
	योग:-					2228.11	1205409	

योजना का अष्टम वर्ष

दर 595

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटवाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.37	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.08	1834	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.57	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	8.61	5123	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य	2257	र.मी.			624.00	371280	जीवदर
3	अन्य व्यय					84.03	50000	अनुमानित
	योग:-	7500				719.72	428237	

योजना का सप्तम वर्ष

दर 654

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटवाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.37	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.08	2016	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.57	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	8.61	5631	जीवदर
2	सीपीटी सम्मल कार्य	7500	र.मी.	0.2	प्रति र०मी०	1500.00	981000	जीवदर
3	समिति सुरक्षा कार्य	2257	र.मी.			624.00	408096	जीवदर
4	अन्य व्यय					76.45	50000	अनुमानित
	योग:-					2212.14	1446743	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

बोन तैयारी वर्ष-योजना का अष्टम वर्ष

दर 719

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (पा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.पै)	रिपोर्ट
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई राखवाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.37	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	3.08	2216	जोबदार
	06 मीटर चौड़ाई में	2.57	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	8.61	6190	जोबदार
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	448656	जोबदार
3	अन्य व्यय					69.54	50000	अनुमानित
	योग:-					705.23	507063	

योजना का नवम वर्ष

दर 790

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.पै)	रिपोर्ट
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई राखवाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.37	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	3.08	2435	जोबदार
	06 मीटर चौड़ाई में	2.57	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	8.61	6802	जोबदार
2	समिति सुरक्षा कार्य	7500	र.मी.	0.2	प्रति र.मी.	1500.00	1185000	जोबदार
3	समिति सुरक्षा कार्य	6.57	कि.मी.			624.00	492960	जोबदार
4	अन्य व्यय					63.29	50000	अनुमानित
	योग:-					2198.98	1737197	

योजना का दसम वर्ष

दर 869

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.पै)	रिपोर्ट
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई राखवाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.37	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	3.08	2679	जोबदार
	06 मीटर चौड़ाई में	2.57	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	8.61	7482	जोबदार
2	समिति सुरक्षा कार्य	6.57	कि.मी.			624.00	542256	जोबदार
3	अन्य व्यय					57.53	50000	अनुमानित
	योग:-					693.22	602416	

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल विण्ड

Range Forest Officer
Range-Dhind

योजना का ग्यारम वर्ष

दर 955

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु कायर लाइन कटवाई जलाई सफाई 09 मीटर चौड़ाई में	1.37	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	3.08	2944	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.57	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	8.61	8222	जीवदर
2	सीपीटी मरम्मा कार्य	7500	र.मी.	0.2	प्रति र.मी.	1500.00	1432500	जीवदर
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	595920	जीवदर
4	अन्य कार्य					52.35	50000	अनुमानित
					योग-	2188.04	2089586	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल, मिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र, मिण्ड म.प्र.

गोशवारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजनाई-2, 61.10 हे०

क्र.	वर्ग	प्रस्तावित (मानव दिवस)	राशि (रु.ग)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	प्रस्तावित राशि (रु.ग)
1	प्रथम	17801.51	6604361	1	17801.51	6604361
2	द्वितीय	2769.95	1380716	1.06	2936.15	1463558.96
3	तृतीय	2702.50	1210723	1.1236	3036.53	1360368.363
4	चतुर्थ	1067.00	524453.37	1.191	1270.80	624623.9637
5	पंचम	2228.11	1205409	1.2625	2812.99	1521828.863
6	षष्ठम	719.72	428237	1.3382	963.13	573066.7534
7	सप्तम	2212.14	1446743	1.4185	3137.92	2052204.946
8	अष्टम	705.23	507063	1.504	1060.67	762622.752
9	नवम	2198.98	1737197	1.594	3505.17	2769093.018
10	दशम	693.22	602416	1.69	1171.54	1018083.04
11	ग्यारह	2188.04	2083586	1.791	3918.78	3743448.526
	कुल योग	35286.40	17736904.37	14.97	41615.18	22492259.18

प्राक्कलन की 11 वषीय प्रस्तावित राशि 22492259.18

क्रमांक	कार्य विवरण	प्रस्तावित राशि का कुल प्रतिशत	राशि
1	आवक्य मूल्य	8 प्रतिशत	1124612.96
2	मानव प्रस्तावित	1 प्रतिशत	224922.59
3	मूल्यांकित एवं अनुमोदन	4 प्रतिशत	899690.37
	कुल योग		2249225.92
1	प्राक्कलन की कुल राशि (प्रस्तावित राशि+कुल योग)		24741485.10
2	परिवहन शुल्क 10 प्रतिशत		2474148.51
3	कुल महायोग		27215633.61


उपवनमण्डल अधिकारी

उपवनमण्डल निष्पन्न म.प्र.

वनपरिक्षेत्र अधिकारी

वनपरिक्षेत्र निष्पन्न म.प्र.

12248.01.13 - May 14, 2013



12248.01.13

Range Forest Officer
Range-Blind


12248.01.13

A satellite map view from Google Maps showing a coastal region. A yellow outline highlights a large landmass, and a red outline highlights a smaller area within it. A blue water drop icon is placed on the red-outlined area. The map includes a grid with latitude and longitude coordinates. On the left side, there are four circular icons: a red triangle, a 3D icon, a hand icon, and a compass icon. At the bottom, there are several navigation icons: a blue circle with a white 'G', a scale bar, a location pin, a compass, and a magnifying glass. The bottom status bar shows the time as 10:10 and the battery level as 100%.

Scanned with CamScanner

सामान्य वन मण्डल भिण्ड

वन परिक्षेत्र-भिण्ड



वन विभाग.

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

परियोजना का नाम	:	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
स्थल का नाम	:	बझाई
क्षेत्रफल	:	67.16 हे.
वर्ष	:	2023-24 से 2033-34

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2. जिला :- मिण्ड
3. वनमण्डल :- मिण्ड
4. परिक्षेत्र :- मिण्ड
5. तहसील :- मिण्ड
6. ग्राम पंचायत :- बझाई
7. स्थल का नाम :- बझाई
8. मिट्टी का प्रकार :- रेतीली, ककडीली
9. साईट क्वालिटी :- कटीले वन

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 16750 नग
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :- मिश्रित प्रजाति
3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर मिट्टी के बड़े पैकड़ों का निर्माण कार्य कराया जावेगा ढलान वाले स्थलों पर समोच्च खंती का निर्माण कराया जावेगा उक्त कार्य पर बीज बुवाई कार्य कर मृदा जल संरक्षण का कार्य प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी है अतः मू-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो नितान्त आवश्यक हैं।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु गहरे रिवाइन्स होने के कारण आवश्यकतानुसार पशु अवरोधक खंती एवं चैनलिंग फेंसिंग कार्य तथा इसके अतिरिक्त समिति द्वारा सुरक्षा कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
5. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में क्षेत्र सफाई कार्य कर अनावश्यक झाड़ियां एवं खरपतवार प्रजाति के पौधों का उन्मूलन कार्य किया जावेगा। रोपण उपरांत रोपित गड़डों में द्वितीय वर्ष प्रथम निदाई का कार्य किया जावेगा।
6. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जावेगा।
7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

भाग-2

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनपरिक्षेत्र मिण्ड की बझाई वनक्षेत्र रकबा 87.16 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी एवं निम्न वर्षा क्षेत्र है अतः स्थल की मांग अनुरूप उपचार हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई है। प्रस्तावित स्थल में 250 पीछे प्रति हेक्टेयर रोपण कार्य तथा अधिकतम भू-जल संरक्षण कार्य कराया जाना उचित है जो मेरे दृष्टिकोण से सही है।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल मिण्ड म.प्र.

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश कमांक—
की गई है।

दिनांक

द्वारा जारी

मुख्य वन संरक्षक,
ग्वालियर वृत्त ग्वालियर

कार्य का विवरण

कार्य की मात्रा

दर प्रति ईकाई
(रु. में)कुल मानव
दिवसराशि
(रु. में)

रिमाई

निर्माण - मिश्रित प्रजाति वृक्षारोपण (क्षेत्रफल-67.16 हेक्टर) वनपरिक्षेत्र-मिण्ड (जासीवत)

सामान्य वनमण्डल मिण्ड

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण

बड़ाई-1

रकबा

67.16

हेक्टर

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	67	ha	0.45	हे०	30.2	11186	जीवदर
2	क्षेत्र सफाई (हे०)	67	ha	4.00	प्रति हे०	268.0	99428	जीवदर
3	क्षेत्र दलपान कार्य	956	ha	1.25	प्रति हे०	11.95	4423	
4	पशु ऊत्पत्ति खेती निर्माण कार्य-मशीन-द्वारा (1.50X0.90X0.75 mtr)	4200	Rmt	0.35	Rmt	1470.00	545370	जीवदर
5	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.5 मी. चौकी 100 mm X 100 mm की पेंस साइज, 8- मेज सेनलिक प्रशियन से करने पर साइज ही सीमेंट के घेरे 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इससे अधिकित 8 मी. चौकी विशेष की नुसिली तार की 03 खानों में की लगाई जायेगी। सीमेंट घेरे की 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्ढों में 1:2:4 के सीमेंट कास्टीट से रक्त जायेगा।	3900	Rmt	1.4	Rmt	9360.00	3472560	जीवदर
6	बड़ाई खुदाई हेतु स्टैलिंग एवं हलाइमेट	16750	गड्ढे	2.5	प्रति हजार	41.88	15536	जीवदर
7	रोपण हेतु गड्ढा खोदाई कार्य 45x45x45 cm	16750	गड्ढे	0.5	प्रति लाख	837.50	310713	जीवदर
8	मू-जल संरक्षण कार्य हेतु कन्स्ट्रक्शन विन्यासन कार्य	958	Rmt	0.15	Rmt	143.70	53313	जीवदर
9	कन्स्ट्रक्शन निर्माण (30X0.45X0.45 mtr)	958	Rmt	0.33	Rmt	316.14	117288	जीवदर
10	मिट्टी के बड़े बैकडैम निर्माण मशीन द्वारा	32250	Cmt	0.234	Cmt	7710.30	2860521	जीवदर
11	1 इंच निर्माण		L.S.			143.53	53250	अनुमानित
12	अन्य व्यव (निरीक्षण कक्ष, सूचना बोर्ड, पेंट घुस, कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि)					202.15	75000	अनुमानित
	योग					20535.30	7618597	

नोट-कार्य क्षेत्र पूर्णतः बीकरी ई. जल मू-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो निम्नान्त आवश्यक है।

उपवनमण्डल अधिकारी

उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्र अधिकारी

वनपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

योजना का द्वितीय वर्ष

पर-400/ (असिंचित)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मान्य दिवरा	राशि (रु.र)	विचार
	मात्रा	इकाई	मान्य दिवरा	इकाई प्रति			
क्षेत्र सफाई (है०)	67	ha	4.00	प्रति है०	268.00	100344	
1 वर्षी कम्पोस्ट	4188.00	किग्रा	10	किग्रा			अनुमानित
2 सड़क हाईड्रोजन	335	किग्रा	450	किग्रा		150750	जीवदर
3 फीटिंग्स	168	किग्रा	90	किग्रा		15120	
4 बीज बुवाई हेतु बीज (मिलीपिस्, देशी बज्र, सीता, चौर)	335	किग्रा	0.64	किग्रा	214.40	87475	जीवदर
5 बीज बुवाई यंत्र	4306	रु.र	0.006	रु.र	25.84	10541	जीवदर
7 डिस्टिग यंत्रों से बीज बुवाई यंत्र	67000	मग	0.2	रु.र	134.00	54672	जीवदर
8 रोपण यंत्र						0	
प्रथम रोपण हेतु पीत जल लवण	16750	पीत	0.03546	पीत		0	जीवदर
मूल पीत को बदलने हेतु पीत जल लवण 10 प्रतिशत	1675	पीत	0.03546	पीत		0	जीवदर
9 पीत का परिवहन (मिली) र						0	
टंक/ टैंकर द्वारा	18425	पीत	1.5	रु.र	276.38	112761	जीवदर
सिंच बीज द्वारा 1 डि०मी०	18425	पीत	0.4	प्रति रोकड़	73.70	30070	जीवदर
10 रोपण यंत्र						0	
45x45x45 cm.	16750	गड़बे	1.8	प्रति रोकड़	301.50	123012	जीवदर
11 डिस्टिग यंत्र						0	
45x45x45 cm.	1675	पीत	1.8	प्रति रोकड़	30.15	12301	जीवदर
12 प्रथम निराई						0	
पीत से	16750	गड़बे	1.529	प्रति रोकड़	256.11	104492	जीवदर
13 द्वितीय निराई						0	
पीत से	16750	गड़बे	1	प्रति रोकड़	167.50	68340	जीवदर
14 तृतीय निराई						0	
पीत से	16750	गड़बे	1	प्रति रोकड़	167.50	68340	जीवदर
15 खाद एवं फीटिंग्सक दवा डलवाई	16750	गड़बे	0.6	प्रति रोकड़	100.50	41004	जीवदर
16 लवणित सुला कार्य					624.00	254592	जीवदर
17 उपलब्धता अनुसार सिंचाई				अनुमानित	308.82	126000	अनुमानित
18 अन्य कार्य					183.82	75000	अनुमानित
योग:-					2864.21	1443814	

नोट-कमण्डल मिश्रित खानदान की दृष्टि से निम्न कार्य क्षेत्र को अंतर्गत आता है। आतः सिंचाई कार्य प्राथमिकता के आधार पर लिया गया

उपवनमण्डलाधिकारी

उपवनमण्डल मिश्रित ग.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी

वनपरिक्षेत्र मिश्रित ग.प्र.

67.16 hectr

योजना का तृतीय वर्ष

दर 448

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	शिवांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	16750	पौधे	1.529	प्रति सैकड़ा	256.11	114736	जीवदर
2	द्वितीय निदाई	16750	पौधे	1	प्रति सैकड़ा	167.50	75040	जीवदर
3	तृतीय निदाई	16750	पौधे	1	प्रति सैकड़ा	167.50	75040	जीवदर
4	पौधों का प्रशिक्षण कार्य	67	हे०	1.2	प्रति हेक्टेयर	80.40	36019	
5	नया पौधों को बदलने हेतु पौधों का संख्या 10 प्रतिशत	1675	पौधे	0.03546	प्रति सैकड़ा			जीवदर
	पौधों का परिवहन (संख्या)						0	
6	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा शिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	1675	पौधे	1.5	प्रति सैकड़ा	25.13	11256	जीवदर
		1675	पौधे	0.4	प्रति सैकड़ा	6.70	3002	जीवदर
7	रोपण कार्य	1675	पौधे	1.8	प्रति सैकड़ा	30.15	13507	जीवदर
8	सीपीटी-गलमल कार्य	4200	र.मी.	0.14	प्रति र.मी०	588.00	263424	जीवदर
9	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.53	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.44	1542	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.87	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	9.61	4307	जीवदर
10	उत्पलकता अनुसार शिवाई				अनुमानित	183.59	82250	अनुमानित
11	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	279552	जीवदर
12	अन्य व्यय					111.60	50000	अनुमानित
	योग:-					2253.73	1009676	

योजना का चतुर्थ वर्ष

दर 492

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	शिवांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	16750	पौधे	1.529	प्रति सैकड़ा	256.1075	126004.89	जीवदर
2	पौधों का प्रशिक्षण कार्य	67	हे०	1.2	प्रति हेक्टेयर	80.40	39556.8	जीवदर
3	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.53	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.44	1542	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.87	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	9.61	4307	जीवदर
4	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	307008	जीवदर
5	अन्य व्यय					101.62	50000	अनुमानित
	योग:-					1075.18	528419.23	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

दर 541

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (रु.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर जट्टन कटाई जलाई राखई 03 मीटर चौड़ाई में	1.53	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.44	1862	जीवदर
2	06 मीटर चौड़ाई में	2.87	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	9.61	5201	जीवदर
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	337584	जीवदर
4	सीसीटी मरम्मत कार्य	4200	र.मी.	0.2	प्रति रमी०	840.00	454440	
5	अन्य व्यय					92.42	50000	अनुमानित
	योग-					1569.48	849088	

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का षष्ठम वर्ष

दर 595

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर जट्टन कटाई जलाई राखई 03 मीटर चौड़ाई में	1.53	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.44	2048	जीवदर
2	06 मीटर चौड़ाई में	2.87	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	9.61	5721	जीवदर
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	371280	जीवदर
4	अन्य व्यय					84.03	50000	अनुमानित
	योग-					721.09	429049	

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का सप्तम वर्ष

दर 654

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर जट्टन कटाई जलाई राखई 03 मीटर चौड़ाई में	1.53	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.44	2251	जीवदर
2	06 मीटर चौड़ाई में	2.87	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	9.61	6288	जीवदर
3	सीसीटी मरम्मत कार्य	4200	र.मी.	0.2	प्रति रमी०	840.00	549360	जीवदर
4	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	408096	जीवदर
5	अन्य व्यय					76.45	50000	अनुमानित
	योग-					1553.51	1015995	

उपवनमण्डलाधिकारी

उपवनमण्डल, मिण्ड म.प.

वनपरिक्षेत्राधिकारी

वनपरिक्षेत्र, मिण्ड म.प.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का अष्टम वर्ष

दर 719

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (रु.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर साइट कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई मे	1.53	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी०	3.44	2475	जोबदार
	06 मीटर चौड़ाई मे	2.87	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी०	9.61	6913	जोबदार
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	448656	जोबदार
3	अन्य व्यय					69.54	50000	अनुमानित
	योग:-					706.60	508044	

योजना का नवम वर्ष

दर 790

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर साइट कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई मे	1.53	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी०	3.44	2720	जोबदार
	06 मीटर चौड़ाई मे	2.87	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी०	9.61	7595	जोबदार
2	सोपीटी मरम्मत कार्य	4200	र.मी.	0.2	प्रति र.मी०	840.00	663600	जोबदार
3	समिति सुरक्षा कार्य	624.00				624.00	492960	जोबदार
4	अन्य व्यय					63.29	50000	अनुमानित
	योग:-					1540.35	1216875	

योजना का दसम वर्ष

दर 869

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर साइट कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई मे	1.53	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी०	3.44	2992	जोबदार
	06 मीटर चौड़ाई मे	2.87	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी०	9.61	8355	जोबदार
2	समिति सुरक्षा कार्य	624.00				624.00	542256	जोबदार
3	अन्य व्यय					57.53	50000	अनुमानित
	योग:-					694.59	603603	

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल भिण्ड

Range Forest Officer
Range-Bhind

योजना का ग्यारस वर्ष

दर 955

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	रिमाक
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1 जल संचयन हेतु फाउन्ट जल कटाई जल कटाई 08 मीटर चौड़ाई में	1.53	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	3.44	3288	जोषर
08 मीटर चौड़ाई में	2.87	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	9.61	9182	जोषर
2 सीपीटी मरम्मत कार्य	4200	रु.मी.	0.2	प्रति रु.मी.	840.00	802200	जोषर
3 समिति सुस्था कार्य					634.00	595920	जोषर
4 अन्य कार्य					52.35	50000	अनुमानित
				योग	1529.41	1460589	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल विण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र विण्ड म.प्र.

गोशाला क्षतिपूर्ति भूसारोपण बझाई-1, 07.16 हे०

क्र.	वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	राशि (रु.र)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर मुपांक	प्रस्तावित मानव दिवस	प्रस्तावित राशि (रु.र)
1	प्रथम	20535.30	7618597	1	20535.30	7618597
2	द्वितीय	2864.21	1443814	1.06	3036.06	1530442.84
3	तृतीय	2253.73	1009676	1.1236	2532.29	1134471.954
4	चतुर्थ	1075.18	528419.23	1.191	1280.54	619347.8029
5	पंचम	1569.48	849088	1.2625	1981.47	1071973.6
6	षष्ठम	721.09	429049	1.3382	964.96	574153.3718
7	सप्तम	1553.51	1015995	1.4185	2203.65	1441188.908
8	अष्टम	706.60	508044	1.504	1062.73	764098.176
9	नवम	1540.35	1216875	1.594	2455.32	1939698.75
10	दशम	694.59	603603.118	1.69	1173.86	1020089.07
11	उत्तरम	1529.41	1460589	1.791	2739.17	2615914.899
	कुल योग	35043.45	16683749.23	14.97	39965.35	20339975.87


प्राप्तिलेन की 11 वर्षीय प्रस्तावित राशि 20339975.87

क्रमांक	कार्य विवरण	प्रस्तावित राशि का कुल प्रतिशत	राशि
1	आस्था मूलक	28.1%	1016998.79
2	मानव संसाधन	10.1 प्रतिशत	203399.76
3	मूल्यांकन एवं अनुप्रवेण	4 प्रतिशत	813599.03
	कुल योग	42.2%	2033997.59
1	प्राप्तिलेन की कुल राशि (प्रस्तावित राशि+कुल योग)		22373973.46
2	पर्यवेक्षण मूलक 10 प्रतिशत		2237397.35
3	कुल महायोग		24611370.80

उपपानवण्डलाधिकारी
उपपानवण्डल निण्ड म.प्र.

उपपरीक्षक अधिकारी
उपपरीक्षक निण्ड म.प्र.

2022/08/21/479 - 14-2-2022
 2022/08/21/479 - 14-2-2022




2022/08/21/479

Range Forest Officer
 Range-Bajha

2022/08/21/479

કચ્છના જાતીયા - જાફર 9179 6716 સરકાર



જી. વ. ર.


દોડ મીના, —
 આલાવંચાળ —
 પ્રજાવિદ્યાર્થની —
 ગિરમ —

ડાંગ —
 રિંચેલીની જાફર —
 જાફર —

Range Forest Officer
 Range-Bhind

सामान्य वन मण्डल भिण्ड

वन परिक्षेत्र—भिण्ड



वन विभाग
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

परियोजना का नाम	:	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
स्थल का नाम	:	नुन्हाटा
क्षेत्रफल	:	30.68 हे.
वर्ष	:	2023-24 से 2033-34

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2. जिला :- मिण्ड
3. वनमण्डल :- मिण्ड
4. परिक्षेत्र :- मिण्ड
5. तहसील :- मिण्ड
6. ग्राम पंचायत :- नुन्हाटा
7. स्थल का नाम :- नुन्हाटा
8. मिट्टी का प्रकार :- रेतीली, ककड़ीली
9. साईट क्वालिटी :- कटीले वन

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 7500 नग
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :- मिश्रित प्रजाति
3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर मिट्टी के बड़े चौकड़ों का निर्माण कराया जावेगा ढलान वाले स्थलों पर समोच्च खंती का निर्माण कराया जावेगा उक्त कार्य पर बीज बुवाई कार्य कर मृदा जल संरक्षण का कार्य प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः वीहड़ी है अतः मू-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो नितान्त आवश्यक हैं।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु गहरे रिवाइन्स होने के कारण आवश्यकतानुसार पशु अवरोधक खंती एवं घेनलिक फेंसिंग कार्य तथा इसके अतिरिक्त समिति द्वारा सुरक्षा कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
5. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में क्षेत्र सफाई कार्य कर अनावश्यक झाड़ियां एवं खरपतवार प्रजाति के पौधों का उन्मूलन कार्य किया जावेगा। रोपण उपरांत रोपित गड़्डों में द्वितीय वर्ष प्रथम बिंदाई का कार्य किया जावेगा।
6. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जावेगा।
7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल भिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र भिण्ड म.प्र.

भाग-2

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनपरिक्षेत्र भिण्ड की नुन्हाटा वनक्षेत्र रकबा 30.68 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी एवं निम्न वर्षा क्षेत्र है अतः स्थल की मांग अनुरूप उपचार हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई है। प्रस्तावित स्थल में 250 पीछे प्रति हेक्टेयर रोपण कार्य तथा अधिकतम भू-जल संरक्षण कार्य कराया जाना उचित है जो मेरे दृष्टिकोण से सही है।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल भिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र भिण्ड म.प्र.

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल भिण्ड म.प्र.

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश कमांक—
की गई है।

दिनांक

द्वारा जारी

मुख्य वन संरक्षक,
ग्वालियर वृत्त ग्वालियर

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	प्रति इकाई (रु. में)	कुल मात्रा दिनांक	रशि (रु. में)	विशेष (अतिरिक्त)
संविधान वनीकरण - मिश्रित प्रजाति वृक्षारोपण (क्षेत्रफल-30.68 हेक्टेयर) वनपरिक्षेत्र-मिण्ड सामान्य वनमण्डल मिण्ड					
वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण- गुन्नाटा चक-4 रकबा 30.68 हेक्टेयर					

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		प्रति इकाई		कुल मात्रा दिनांक	रशि (रु. में)	विशेष
		मात्रा	इकाई	मात्रा दिनांक	इकाई			
1	सारी एवं सींचकन से	30	Ha	0.45	से	13.5	5099	जीबदार
2	क्षेत्र साफाई (से)	30	Ha	4.00	प्रति से	120.0	44520	जीबदार
3	नौसे वृक्षारोपण कार्य	430	Ha	1.25	प्रति से	5.38	1994	
4	पशु आश्रय वाली निर्माण कार्य मशीन द्वारा (1.50X0.90X0.75 mtr)	1950	Rmt	0.35	Rmt	682.50	253208	जीबदार
5	वृक्षारोपण क्षेत्र का रोड 1.8 मी. चौड़ा, 100 mm X 100 mm की पेंस लाइज, 8 मीटर चौड़ाई के पेंस से बनाने पर, सारा ही सीमेंट की पेंस 2.50 मी. की अंतराल पर लेने पर। इससे प्रतिदिन 6 मी./प्रति किलो की गुन्नाटा सार की 63 लॉन्ग में की लगाई जावेगी। सीमेंट पेंस की 30 cm X 30 cm X 45 cm की गहराई में 124 की सीमेंट कास्टिंग से भर जावेगा।	1650	Rmt	2.4	Rmt	3960.00	1469160	जीबदार
6	गहरा खुदाई से सीमेंट एवं एलाइमेंट	7500	गहराई	2.5	प्रति गहराई	18.75	6956	जीबदार
7	गहरा से गहरा खोदाई कार्य 45x45x45 cm.	7500	गहराई	5	प्रति सीमेंट	375.00	119125	जीबदार
8	गु-जल सारण कार्य से कन्स्ट्रक्शन मिश्रित कार्य	430	Rmt	0.15	Rmt	64.50	23930	जीबदार
9	कन्स्ट्रक्शन निर्माण (300.45X0.45 mtr)	430	Rmt	0.33	Rmt	141.90	52645	जीबदार
10	मिट्टी के बड़े बरतन निर्माण मशीन द्वारा	14760	Cmt	0.234	Cmt	3453.84	1281375	जीबदार
11	1 इंच निर्माण		L.S.			143.53	53250	अनुमानित
12	अस जल (निरीक्षण पत्र, सूचना की, पेट, पत्र, कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि)					202.15	75000	अनुमानित
	योग					9181.05	3406170	

नोट-कार्य क्षेत्र पूर्णतः कीर्तित है अतः गु-जल सारण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो निम्नान्त

समन्वयक वनीकरण
सुपुवनमण्डल मिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

योजना का द्वितीय वर्ष

एन-408/ (अतिरिक्त)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (रु. में)		कुल लागत रु. में	राशि (रु. में)	विचार
	मात्रा	इकाई	मानक दर	इकाई प्रति			
1. बीज गुणवत्ता (रु. में)	30	हा	4.00	प्रति हा	120.00	48360	अनुमानित
2. लक्ष्य वनस्पति	1917.00	मिटर	10	मिटर		67300	जीवदर
3. मैट्रिक हाईड्रोमैट	154	मिटर	450	मिटर		6930	
4. जल-पंप	77	मिटर	90	मिटर		40212	जीवदर
5. बीज गुणवत्ता हेतु बीज जल-पंप/मिटर/पेरी मकुर/सीम. (रु. में)	154	मिटर	0.64	मिटर	98.56		जीवदर
6. बीज गुणवत्ता कार्य	1928	रु. में	0.006	रु. में	11.57	4720	जीवदर
7. विभिन्न पद्धति से बीज गुणवत्ता कार्य	30000	रु. में	0.2	रु. में	60.00	24480	जीवदर
8. बीज गुणवत्ता कार्य						0	जीवदर
9. बीज गुणवत्ता कार्य	7500	रु. में	0.01546	रु. में		0	जीवदर
10. बीज गुणवत्ता कार्य	750	रु. में	0.01546	रु. में		0	जीवदर
11. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
12. बीज गुणवत्ता कार्य	8250	रु. में	1.5	रु. में	123.75	50490	जीवदर
13. बीज गुणवत्ता कार्य	8250	रु. में	0.4	रु. में	31.00	13464	जीवदर
14. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
15. बीज गुणवत्ता कार्य	7500	रु. में	1.8	रु. में	135.00	55080	जीवदर
16. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
17. बीज गुणवत्ता कार्य	750	रु. में	1.8	रु. में	13.50	5508	जीवदर
18. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
19. बीज गुणवत्ता कार्य	7500	रु. में	1.529	रु. में	114.68	46787	जीवदर
20. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
21. बीज गुणवत्ता कार्य	7500	रु. में	1	रु. में	75.00	30600	जीवदर
22. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
23. बीज गुणवत्ता कार्य	7500	रु. में	1	रु. में	75.00	30600	जीवदर
24. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
25. बीज गुणवत्ता कार्य	7500	रु. में	0.6	रु. में	45.00	18360	जीवदर
26. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
27. बीज गुणवत्ता कार्य	7500	रु. में	0.6	रु. में	45.00	18360	जीवदर
28. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
29. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
30. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
31. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
32. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
33. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
34. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
35. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
36. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
37. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
38. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
39. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
40. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
41. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
42. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
43. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
44. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
45. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
46. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
47. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
48. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
49. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
50. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
51. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
52. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
53. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
54. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
55. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
56. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
57. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
58. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
59. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
60. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
61. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
62. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
63. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
64. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
65. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
66. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
67. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
68. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
69. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
70. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
71. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
72. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
73. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
74. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
75. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
76. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
77. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
78. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
79. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
80. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
81. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
82. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
83. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
84. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
85. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
86. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
87. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
88. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
89. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
90. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
91. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
92. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
93. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
94. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
95. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
96. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
97. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
98. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
99. बीज गुणवत्ता कार्य						0	
100. बीज गुणवत्ता कार्य						0	

नोट-वनस्पति विभाग मानक की दृष्टि से निम्न वर्षों से कार्य कर रहा है। जो कि विभाग के अनुसार प्रमाणित किया गया है जो कि

उपवनस्पति विभाग
उपवनस्पति विभाग

वनस्पति विभाग
वनस्पति विभाग

योजना का तृतीय वर्ष

दर 448

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (रु.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	7500	घंटे	1.529	प्रति सैकड़ा	114.68	51374	जीवदर
2	द्वितीय निदाई	7500	घंटे	1	प्रति सैकड़ा	75.00	33600	जीवदर
3	तृतीय निदाई	7500	घंटे	1	प्रति सैकड़ा	75.00	33600	जीवदर
4	घोंघे का बुलिंग कार्य	30	हेठ	1.2	प्रति हेक्टयर	36.00	16128	
5	भूत घोघे को बदलने हेतु चौका अन्य संख्या 10 प्रतिफल	750	घंटे	0.03546	प्रति सैकड़ा			जीवदर
	घोंघे का परिवहन (संख्या)						0	
6	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	750	घंटे	1.5	प्रति सैकड़ा	11.25	5040	जीवदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	750	घंटे	0.4	प्रति सैकड़ा	3.00	1344	जीवदर
		750	घंटे	1.8	प्रति सैकड़ा	13.50	6048	जीवदर
7	लोचन कार्य					273.00	122304	जीवदर
8	बीफेटी परम्परा कार्य	1950	र.मी.	0.34	प्रति 10मी०	1.53	685	जीवदर
9	अग्नि सुरक्षा हेतु कायर लखन कटाई जलाई लकाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.68	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०			
	06 मीटर चौड़ाई में	1.28	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	4.29	1921	जीवदर
10	अपलब्धता अनुसार सिपाई				अनुमानित	183.59	82350	अनुमानित
11	सम्मिलि सुरक्षा कार्य					624.00	279552	जीवदर
12	अन्य व्यय					111.60	50000	अनुमानित
	योग:-					1526.43	683847	

योजना का चतुर्थ वर्ष

दर 492

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (रु.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	7500	घंटे	1.529	प्रति सैकड़ा	114.675	56420.1	जीवदर
2	घोंघे का बुलिंग कार्य	30	हेठ	1.2	प्रति हेक्टयर	36.00	17712	जीवदर
3	अग्नि सुरक्षा हेतु कायर लखन कटाई जलाई लकाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.68	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	1.53	685	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	1.28	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	4.29	1921	जीवदर
4	सम्मिलि सुरक्षा कार्य					624.00	307008	जीवदर
5	अन्य व्यय					101.62	50000	अनुमानित
	योग:-					882.11	433746.56	

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड न.प्र.

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड न.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

दर 541

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (गा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.पै)	रिक्त
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	ऑपनि सुरक्षा हेतु फावर लाइन कटाई, जलपाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.68	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	1.53	828	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	1.28	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	4.29	2320	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	337584	जीवदर
3	सीमेंटी गारम्भत कार्य	1950	र.मी.	0.2	प्रति र०मी०	390.00	210990	अनुमानित
4	अन्य व्यय					92.42	50000	
	योग:-					1112.24	601722	

योजना का षष्ठम वर्ष

दर 595

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.पै)	रिक्त
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	ऑपनि सुरक्षा हेतु फावर लाइन कटाई, जलपाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.68	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	1.53	910	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	1.28	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	4.29	2551	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	371280	जीवदर
3	अन्य व्यय					84.03	50000	अनुमानित
	योग:-					713.85	424742	

योजना का सप्तम वर्ष

दर 654

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.पै)	रिक्त
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	ऑपनि सुरक्षा हेतु फावर लाइन कटाई, जलपाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.68	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	1.53	1001	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	1.28	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	4.29	2804	जीवदर
2	सीमेंटी गारम्भत कार्य	1950	र.मी.	0.2	प्रति र०मी०	390.00	255060	जीवदर
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	408096	जीवदर
4	अन्य व्यय					76.45	50000	अनुमानित
	योग:-					1096.27	716961	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल निम्न म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र निम्न म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का अष्टम वर्ष

दर 719

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (रु.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	निर्माक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु कायर लाइन कटाई/जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.68	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	1.53	1100	जोबदार
	06 मीटर चौड़ाई में	1.28	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	4.29	3083	जोबदार
2	संरक्षित सुरक्षा कार्य					624.00	448656	जोबदार
3	अन्य व्यय					69.34	50000	अनुमानित
	योग:-					699.36	502839	

योजना का नवम वर्ष

दर 790

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	निर्माक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु कायर लाइन कटाई/जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.68	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	1.53	1209	जोबदार
	06 मीटर चौड़ाई में	1.28	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	4.29	3388	जोबदार
2	संरक्षित सुरक्षा कार्य	1950	र.मी.	0.2	प्रति रुमी०	390.00	308100	जोबदार
3	संरक्षित सुरक्षा कार्य					624.00	492960	जोबदार
4	अन्य व्यय					63.29	50000	अनुमानित
	योग:-					1083.11	855656	

योजना का दशम वर्ष

दर 869

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	निर्माक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु कायर लाइन कटाई/जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.68	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	1.53	1330	जोबदार
	06 मीटर चौड़ाई में	1.28	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	4.29	3726	जोबदार
2	संरक्षित सुरक्षा कार्य					624.00	542256	जोबदार
3	अन्य व्यय					57.53	50000	अनुमानित
	योग:-					687.35	597312	

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल भिण्ड

Range Forest Officer
Range-Bhind

योजना का म्यारम वर्ष

दर 955

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मात्रा दिवस	राशि (रु.रु.)	बिनाई
		मात्रा	इकाई	मात्रा दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु बावन लाइन कटाई जलाई लगाई 03 मीटर घोंडाई से	0.68	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	1.53	1461	जोबदार
	08 मीटर घोंडाई से	1.28	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	4.29	4095	जोबदार
2	सीपेटी मरम्मत कार्य	1950	रु.मी.	0.2	प्रति रु.मी.	390.00	372450	जोबदार
3	लक्षित सुरक्षा कार्य					624.00	595920	जोबदार
4	अन्य व्यय					52.35	50000	अनुमानित
					योग:-	1072.17	1023926	


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिस्ट म.प्र.


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिस्ट म.प्र.

गोशवादा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण गुन्हाटा चक-4, 30.88 हे०

क्र.	वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	राशि (रु.मे)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	प्रस्तावित राशि (रु.मे)
1	प्रथम	9181.05	3406170	1	9181.05	3406170
2	द्वितीय	1901.69	901084	1.06	2015.79	955149.04
3	तृतीय	1526.43	683847	1.1236	1715.10	768370.4892
4	चतुर्थ	882.11	433746.56	1.191	1050.59	516592.153
5	पंचम	1112.24	601722	1.2625	1404.20	759674.025
6	षष्ठम	713.85	424742	1.3382	955.27	568389.7444
7	साप्तम	1096.27	716961	1.4185	1555.06	1017009.179
8	अष्टम	699.36	502839	1.504	1051.84	756269.856
9	नवम	1083.11	855656	1.594	1726.48	1363915.664
10	दशम	687.35	597312	1.69	1161.62	1009457.28
11	ग्यारम	1072.17	1023926	1.791	1920.26	1833851.466
	कुल योग	19955.63	10148005.56	14.97	23737.26	12954848.9

प्राकलन की 11 वर्षीय प्रस्तावित राशि 12954848.9

क्रमांक	कार्य विवरण	प्रस्तावित राशि का कुल प्रतिशत	राशि
1	आरथा मूलक	5 प्रतिशत	647742.44
2	मानव संसाधन	1 प्रतिशत	129548.49
3	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण	4 प्रतिशत	518193.96
	कुल योग		1295484.89
1	प्राकलन की कुल राशि (प्रस्तावित राशि+कुल योग)		14250333.79
2	पर्यवेक्षण शुल्क 10 प्रतिशत		1425033.38
3	कुल महायोग		15675367.16

उपवनमण्डलधिकारी
उपवनमण्डल निष्पन्न म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र निष्पन्न म.प्र.

संक्षिप्त मानचित्र नुहाहा क्षेत्र - 30.68

उपचार

26°29'15"N

Nunahata

नुहाहता

Mukund Giri Baba

मुकुंद गिरिबाबा

26°29'N

78°49'30"E

78°49'45"E

78°50'E

26°28'45"N

Baba


नाला संधान -
पशु अपराधक स्वतंत्र -
डिपलॉम वीज बुवाई -
जहदा -

क्षेत्र सीमा -
फेसिंग -
कनूर देव -

Rang Forest Officer
Phagol


26°28'30"N

समग्र मानचित्र उद्घाटन क्रो-30.68
समिन्ध



सामान्य वन मण्डल भिण्ड

वन परिक्षेत्र—अटेर



वन विभाग
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

परियोजना का नाम	:	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
स्थल का नाम	:	छूछरी चक—1
क्षेत्रफल	:	21.87 हे.
वर्ष	:	2023-24 से 2033-34

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2. जिला :- भिण्ड
3. वनमण्डल :- भिण्ड
4. परिक्षेत्र :- अटेर
5. तहसील :- भिण्ड
6. ग्राम पंचायत :- बिण्डवा
7. स्थल का नाम :- छूछरी
8. मिट्टी का प्रकार :- रेतीली, ककड़ीली
9. साईट क्वालिटी :- कटीले वन

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 5370 नग
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :- मिश्रित प्रजाति
3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर मिट्टी के बड़े पैकड़ों का निर्माण कार्य कराया जायेगा ढलान वाले स्थलों पर समोच्च खंती का निर्माण कराया जायेगा उक्त कार्यों पर बीज बुवाई कार्य कर मृदा जल संरक्षण का कार्य प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी है अतः भू-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो नितान्त आवश्यक है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु गहरे रिवाइन्स होने के कारण आवश्यकतानुसार पशु अवरोधक खंती एवं चैनलिक फेंसिंग कार्य तथा इसके अतिरिक्त समिति द्वारा सुरक्षा कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
5. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में क्षेत्र सफाई कार्य कर अनावश्यक झाड़ियां एवं खरपतवार प्रजाति के पौधों का उन्मूलन कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत रोपित गड़्डों में द्वितीय वर्ष प्रथम निदाई का कार्य किया जायेगा।
6. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की तिथि में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जायेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जायेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल भिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटैर म.प्र.

भाग-2

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनपरिक्षेत्र गिण्ड की छुछरी चक-1 वनक्षेत्र रकबा 21.87 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी एवं निम्न वर्षा क्षेत्र है अतः स्थल की मांग अनुरूप उपचार हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई है। प्रस्तावित स्थल में 250 पीछे प्रति हेक्टेयर रोपण कार्य तथा अधिकतम भू-जल संरक्षण कार्य कराया जाना उचित है जो मेरे दृष्टिकोण से सही है।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल गिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटोर म.प्र.

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गिण्ड म.प्र.

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश कमांक—
की गई है।

दिनांक

द्वारा जारी

मुख्य वन संरक्षक,
ग्वालियर वृत्त ग्वालियर

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर प्रति इकाई (म.प्र.)	कुल मानव दिवस	राशि (रु.प्र.)	निर्माक (आवश्यक)
क्षतिपूर्ति वनीकरण - मिश्रित प्रजाति वृक्षारोपण (क्षेत्रफल-21.87 हेक्टेयर) वनपरिक्षेत्र-मिण्ड सामान्य वनमण्डल मिण्ड वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण- धूपरी चक-1 रकबा 21.87 हेक्टेयर					

क्षेत्र तैयारी वर्ष-गोखना का प्रथम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.प्र.)	निर्माक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	सर्व एच सीमांकन हे०	21.5	ha	0.45	हे०	9.7	3589	जोबदार
2	क्षेत्र मापन हे०	21.5	ha	4.00	प्रति हे०	86.0	31906	जोबदार
3	फोटो दस्तावेज कार्य	307	ha	1.25	प्रति ही	3.84	1424	
4	पशु अवरोध छाली निर्माण कार्य मशीन द्वारा (1.50X0.90X0.75 mtr)	2459	Rmt	0.35	Rmt	860.65	319301	जोबदार
5	वृक्षारोपण क्षेत्र का रोसाव 1.8 मी ऊँची 100 mm x 100 mm की बेस साइज, 8 मीज सैन्डलिक बीडिंग से बनने पर साफ ही सीमेंट के बेल 2.50 मी के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति बिजली की नुकीली तार की 03 लाईनों से भी लगाई जावेगी। सीमेंट बेल की 30 cm x 30 cm x 45 cm के गड्ढों से 1:2:4 के सीमेंट कांजीट से भरा जावेगा।	209	Rmt	2.4	Rmt	498.00	178080	जोबदार
6	नक्का खुदाई हेतु स्टेशन एवं प्लाइवुड	5370	गड्ढे	2.5	प्रति हजार	13.43	4981	जोबदार
7	रोपण हेतु नक्का खोदाई कार्य 45x45x45 cm.	5370	गड्ढे	5	प्रति रोपण	268.50	99614	जोबदार
8	गू-जल संरक्षण कार्य हेतु कन्स्ट्रूटिव सिन्ड्रेशन कार्य	308	Rmt	0.15	Rmt	46.20	17140	जोबदार
9	कन्स्ट्रूटिव निर्माण (300.45X0.45 mtr)	308	Rmt	0.33	Rmt	101.64	37708	जोबदार
10	मिट्टी के बड़े पैरुडेन निर्माण मशीन द्वारा	10575	Cmt	0.234	Cmt	2474.55	918058	जोबदार
11	1 टन निर्माण		L.S.			143.53	53250	अनुमानित
12	अन्य साम (निर्माण पद, मूल्य बोर्ड, पैट, मूल्य, कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि)					202.15	75000	अनुमानित
	योग					4690.16	1740051	

नोट-कार्य क्षेत्र पूर्णतः सौंदर्यी है अतः गू-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो

उपवनमण्डलाधिकारी

उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी

वनपरिक्षेत्र अटोर म.प्र.

योजना का द्वितीय वर्ष

दर-400/- (अंशित)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (रु.दि.)		कुल मानव दिवस	लाभ (रु.मे)	सिफल
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई प्रति			
1. शपथ (100)	21.5	hr	4.00	प्रति से	86.00	35000	
2. जमीन कार्य	1343.00	कि.मी	10	कि.मी			अनुमानित
3. शीटिंग कार्य	108	कि.मी	450	कि.मी		48600	जोखर
4. शीटिंग कार्य	54	कि.मी	90	कि.मी		4860	
5. शीटिंग कार्य हेतु शीटिंग कम्प्लेक्स (दोरी बन्धन, शीटिंग, रीट)	108	कि.मी	0.64	कि.मी	69.12	28201	जोखर
6. शीटिंग कार्य	1405	र.मी	0.006	र.मी	8.43	3439	जोखर
7. शीटिंग कार्य हेतु शीटिंग कार्य	21500	नग	0.2	रि.मी	43.00	17544	जोखर
8. प्रथम शीटिंग हेतु शीटिंग कार्य	5370	मी	0.03546	मी		0	जोखर
9. प्रथम शीटिंग हेतु शीटिंग कार्य	537	मी	0.03546	मी		0	जोखर
10. शीटिंग का परिवहन (शेड)						0	जोखर
11. रीट / रीटिंग कार्य	5907	मी	1.5	रीटिंग	88.61	36151	जोखर
12. रीटिंग कार्य	5907	मी	0.4	प्रति रीटिंग	23.63	9640	जोखर
13. 45x45x45 cm.	5370	गद्दे	1.8	प्रति रीटिंग	96.66	39437	जोखर
14. 45x45x45 cm.	537	मी	1.8	प्रति रीटिंग	9.67	3944	जोखर
15. शीटिंग कार्य	5370	गद्दे	1.529	प्रति रीटिंग	82.11	33500	जोखर
16. शीटिंग कार्य	5370	गद्दे	1	प्रति रीटिंग	53.70	21910	जोखर
17. शीटिंग कार्य	5370	गद्दे	1	प्रति रीटिंग	53.70	21910	जोखर
18. शीटिंग कार्य	5370	गद्दे	0.6	प्रति रीटिंग	32.22	13146	जोखर
19. शीटिंग कार्य				अनुमानित	624.00	254592	जोखर
20. अन्य कार्य					308.82	126000	अनुमानित
					183.82	75000	अनुमानित
					1677.48	772961	

नोट-कम्प्लेक्स शीटिंग मानवता की दृष्टि से निम्न वर्ग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अतः शीटिंग कार्य प्राथमिकता के आधार पर लिया गया।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिश्र म.प्र.


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटोर म.प्र.

योजना का तृतीय वर्ष

दर 448

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.पै)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	5370	चौर	1.529	प्रति सैकड़ा	82.11	36784	जोषदार
2	द्वितीय निदाई	5370	चौर	1	प्रति सैकड़ा	53.70	24058	जोषदार
3	तृतीय निदाई	5370	चौर	1	प्रति सैकड़ा	53.70	24058	जोषदार
4	चौथे का बुनिग कार्य	21.5	है०	1.2	प्रति हेक्टेयर	25.80	11558	
5	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा क्रय संख्या 50 प्रतिमात्र	537	चौर	0.03546	प्रति सैकड़ा			जोषदार
6	पौधों का परिवहन (संख्या)						0	
7	टंक / ट्रेक्टर द्वारा	537	चौर	1.5	प्रति सैकड़ा	8.06	3609	जोषदार
	सिंच बीज द्वारा 1 कि०मी०	537	चौर	0.4	प्रति सैकड़ा	2.15	962	जोषदार
7	रोपण कार्य	537	चौर	1.8	प्रति सैकड़ा	9.67	4330	जोषदार
8	सीमेंटी मरम्मत कार्य	2459	र.मी.	0.14	प्रति सैकड़ा	344.26	154228	जोषदार
9	जॉन्स सुखा हेतु कापर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.48	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	1.08	484	जोषदार
	08 मीटर चौड़ाई में	0.90	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	3.02	1351	जोषदार
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई				अनुमानित	183.59	82250	अनुमानित
11	संश्लिष्ट सुखा कार्य					634.00	279552	जोषदार
12	अन्य व्यय					111.60	50000	अनुमानित
योग:-						1502.72	673224	

योजना का चतुर्थ वर्ष

दर 492

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.पै)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	5370	चौर	1.529	प्रति सैकड़ा	82.1073	40396.7916	जोषदार
2	चौथे का बुनिग कार्य	21.5	है०	1.2	प्रति हेक्टेयर	25.80	12693.6	जोषदार
3	जॉन्स सुखा हेतु कापर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.48	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	1.08	484	जोषदार
	08 मीटर चौड़ाई में	0.90	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	3.02	1351	जोषदार
4	संश्लिष्ट सुखा कार्य					624.00	307008	जोषदार
5	अन्य व्यय					101.62	50000	अनुमानित
योग:-						837.62	411932.95	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिश्र म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटेंडर म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

दर 541

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (म.दि.)		कुल मानव दिवस	शक्ति (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई,जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.48	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	1.08	584	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	0.9	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	3.02	1631	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	337584	जीवदर
3	सीपीटी घरम्भत कार्य	2459	र.मी.	0.2	प्रति र.मी.	491.80	266064	
4	अन्य व्यय					92.42	50000	अनुमानित
	योग:-					1212.32	655863	

योजना का षष्ठम वर्ष

दर 595


क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	शक्ति (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई,जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.48	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	1.08	643	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	0.9	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	3.02	1794	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	371280	जीवदर
3	अन्य व्यय					84.03	50000	अनुमानित
	योग:-					712.13	423717	

योजना का सप्तम वर्ष

दर 654

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	शक्ति (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई,जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.8	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	1.80	1177	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	0.9	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	3.02	1972	जीवदर
2	सीपीटी घरम्भत कार्य	2459	र.मी.	0.2	प्रति र.मी.	491.80	321637	जीवदर
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	408096	जीवदर
4	अन्य व्यय					76.45	50000	अनुमानित
	योग:-					1197.07	282882	


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल विण्ड म.प्र.


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटैच म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का अष्टम वर्ष

दर 719

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (पा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई लकड़ी 03 मीटर चौड़ाई में	0.48	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	1.08	777	जोबदार
	06 मीटर चौड़ाई में	0.9	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	3.02	2168	जोबदार
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	448656	जोबदार
3	अन्य व्यय					69.54	50000	अनुमानित
	योग:-					697.64	501600	

योजना का नवम वर्ष

दर 790

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई लकड़ी 03 मीटर चौड़ाई में	0.48	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	1.08	853	जोबदार
	06 मीटर चौड़ाई में	0.9	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	3.02	2382	जोबदार
2	समिति सुरक्षा कार्य	2459	र.मी.	0.2	प्रति र.मी०	491.80	388522	जोबदार
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	492960	जोबदार
4	अन्य व्यय					63.29	50000	अनुमानित
	योग:-					1183.19	934717	

योजना का दसम वर्ष

दर 869

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई लकड़ी 03 मीटर चौड़ाई में	0.48	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	1.08	939	जोबदार
	06 मीटर चौड़ाई में	0.9	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	3.02	2620	जोबदार
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	542256	जोबदार
3	अन्य व्यय					57.53	50000	अनुमानित
	योग:-					685.63	595815	

Range Forest Officer
 Range-mlw

योजना का ग्यारम वर्ष

दर 955

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	रिमाई
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1 अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लान्डन कटाई, जलाई, सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.48	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	1.08	1031	जीवदर
08 मीटर चौड़ाई में	0.9	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	3.02	2879	जीवदर
2 सीपैटी बरखात कार्य	2459	र.मी.	0.2	प्रति र.मी.	491.80	469669	जीवदर
3 समिति सुरक्षा कार्य					624.00	595920	जीवदर
4 अन्य व्यय					52.35	50000	अनुमानित
योग-					1172.25	1119500	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल विण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अदर म.प्र.

गोशाला क्षतिपूर्ति वृत्तावधि छुट्टी चक्र-क 21.07 हे०


क्र.	वर्ग	प्रस्तावित (मानव दिवस)	राशि (रु. में)	8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर मुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	प्रस्तावित राशि (रु. में)
1	प्रथम	4690.16	1740051	1	4690.16	1740051
2	द्वितीय	1677.48	772961	1.06	1778.13	819338.66
3	तृतीय	1502.72	673254	1.1236	1688.46	756468.1944
4	चतुर्थ	837.62	411932.95	1.191	997.61	490612.1435
5	पंचम	1212.32	655869	1.2625	1530.55	828027.0375
6	षष्ठम	712.13	423717	1.3382	952.97	567018.0894
7	सप्तम	1197.07	782882	1.4185	1698.04	1110518.117
8	अष्टम	697.64	501600	1.504	1049.25	754406.4
9	नवम	1183.19	934717	1.594	1886.00	1489938.698
10	दशम	685.63	595815	1.69	1158.71	1006927.35
11	एकादश	1172.25	1119500	1.791	2099.50	2005024.5
	कुल योग	15568.21	8612292.95	14.97	19529.39	11568330.39

प्रकलन की 11 वर्षीय प्रस्तावित राशि 11568330.39

क्रमांक	कार्य विवरण	प्रस्तावित राशि का कुल प्रतिशत	राशि
1	आस्था मूलक	5 प्रतिशत	578416.52
2	मानव संसाधन	1 प्रतिशत	115683.30
3	मूल्यांकन एवं अनुभव	4 प्रतिशत	462733.22
कुल योग			1156833.04
1	प्रकलन की कुल राशि (प्रस्तावित राशि+कुल योग)		12725163.43
2	पर्यवेक्षण शुल्क 10 प्रतिशत		1272516.34
3	कुल महायोग		13997679.77

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल विन्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटैर म.प्र.




उपस्थित वनस्थल - 2.81 किमी - 1
 नं. - 021.892

नियंत्रण - +++++
 वन - -
 वन - -
 वन - -

नियंत्रण - -
 वन - -

Forest Officer
 Forest Officer

Forest Officer
 Forest Officer




ଅଞ୍ଚଳ ମାଲିକାନା - ଶ୍ରୀମତୀ - ୩୩୧
ଫି. - ୦୨୧.୮୭୧.

୨୦୨୩

୧୫

सामान्य वन मण्डल भिण्ड

वन परिक्षेत्र-भिण्ड



वन विभाग
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

परियोजना का नाम	:	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
स्थल का नाम	:	सिकाहटा
क्षेत्रफल	:	60.8 हे.
वर्ष	:	2023-24 से 2033-34

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2. जिला :- भिण्ड
3. वनमण्डल :- भिण्ड
4. परिक्षेत्र :- भिण्ड
5. तहसील :- भिण्ड
6. ग्राम पंचायत :- सिकाहटा
7. स्थल का नाम :- सिकाहटा
8. मिट्टी का प्रकार :- रेतीली, ककड़ीली
9. साईट क्वालिटी :- कटीले वन

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 15000 गग
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :- मिश्रित प्रजाति
3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर मिट्टी के बड़े चैकडेमों का निर्माण कार्य कराया जायेगा डलान वाले स्थलों पर समोच्च खंती का निर्माण कराया जायेगा उक्त कार्यों पर बीज बुवाई कार्य कर मृदा जल संरक्षण का कार्य प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी है अतः मू-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो नितान्त आवश्यक हैं।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु गहरे रिवाइन्स होने के कारण आवश्यकतानुसार पशु अवरोधक खंती एवं चैनलिक फेंसिंग कार्य तथा इसके अतिरिक्त समिति द्वारा सुरक्षा कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
5. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में क्षेत्र सफाई कार्य कर अनावश्यक झाड़ियां एवं खरपतवार प्रजाति के पौधों का उन्मूलन कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत रोपित गड्डों में द्वितीय वर्ष प्रथम निंदाई का कार्य किया जायेगा।
6. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल भिण्ड म.प्र.



वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र भिण्ड म.प्र.

भाग-2

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनपरिक्षेत्र भिण्ड की सिकाहटा वनक्षेत्र रकबा 60.8 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी एवं निम्न वर्षा क्षेत्र है अतः स्थल की मांग अनुरूप उपचार हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई है। प्रस्तावित स्थल में 250 पौधे प्रति हेक्टेयर रोपण कार्य तथा अधिकतम भू-जल संरक्षण कार्य कराया जाना उचित है जो मेरे दृष्टिकोण से सही है।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल भिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र भिण्ड म.प्र.

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल भिण्ड म.प्र.

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक—
की गई है।

दिनांक

द्वारा जारी

मुख्य वन संरक्षक,
ग्वालियर वृत्त ग्वालियर

कार्य का विवरण

कार्य की मात्रा

दर प्रति ईकाई
(रु.दि.)कुल मानव
दिवसराशि
(रु.रु.)

नियंत्रक

60.8hectr

सतिपूर्ति वनीकरण - मिश्रित प्रजाति वृक्षारोपण (क्षेत्रफल- 60.8 हेक्टेयर) वनपरिक्षेत्र-अटोर (असिखित)
सामान्य वनमण्डल मिण्ड

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण- शिकारुटा इकाया 60.8 हेक्टेयर

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.रु.)	नियंत्रक
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई			
1	सर्वे एवं सीमांकन हेतु	60	ha	0.45	हे	27.0	10017	जोषर
2	क्षेत्र लकड़ (Ba)	60	ha	4.00	प्रति हे	240.00	89040	जोषर
3	पौधे एडोपान कार्य	856	ha	1.25	प्रति हे	10.70	3970	
4	पशु अवरोध खाती निर्माण कार्य पत्थर द्वारा (1.50X0.90X0.75 mtr)	3965	Rmt	0.35	Rmt	1387.75	514855	जोषर
5	वृक्षारोपण क्षेत्र का सीमा 1.8 मी. ऊंची 100 mm X 100 mm की गैस पोल्ट 8 मैट्रिक्स केमिकल पोलिश से ऊपर पर सीमा की सीमेंट से घेरें 2.50 मी. से अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 8 मी/प्रति मिली की मुकीली लकड़ की 03 लाइनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट घेरें 30-30 cm X 30 cm X 45 cm से गहराई में 30-40 से सीमेंट पोल्ट से परा डालेंगे।	7500	Rmt	2.4	Rmt	3600.00	1335600	जोषर
6	पत्थर घुंटाई हेतु सीमेंट एवं एलायमेंट	15000	गड़दे	2.5	प्रति हजार	37.50	13913	जोषर
7	रोपण हेतु पत्थर कोटाई कार्य 45x45x45 cm	25000	गड़दे	5	प्रति रोपण	750.00	278250	जोषर
8	पशु-जल संरक्षण कार्य हेतु कुण्डों का निर्माण कार्य	855	Rmt	0.15	Rmt	128.25	47581	जोषर
9	कुण्डों का निर्माण (30X0.45X0.45 mtr)	855	Rmt	0.33	Rmt	282.15	104678	जोषर
10	सीमेंट की बग-बैन्डिंग निर्माण खाती घास	29508	Cmt	0.234	Cmt	6904.87	2561708	जोषर
11	1 इंच निमाण		L.S.			138.81	52359	अनुमति
12	अन्य कार्य (निरीक्षण पशु वृक्षारोपण हेतु) पशु-जल संरक्षण और सीमेंट-अटोर					202.15	75000	अनुमति
	योग					13709.18	5086969	

नोट-कार्य क्षेत्र पूर्णतः सहायी है अतः पशु-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल-मिण्ड-ग.प.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
Range Forest Officer
Range-Elind

योजना का द्वितीय वर्ष

दर-408/ (असिधित)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (रु.दि.)		कुल मान्य दिवरा	राशि (रु.मे)	रिमाई
	मात्रा	इकाई	मान्य दिवरा	इकाई प्रति			
1. बीज सुलाई (बी)	60	ha	4.00	प्रति हे०	240.00	97920	
2. बीज सुलाई	3750.00	कि०घा०	10	कि०घा०			अनुमानित
3. बीज सुलाई	300	कि०घा०	450	कि०घा०		135000	जीवदर
4. बीज सुलाई	150	कि०घा०	90	कि०घा०		13500	
5. बीज सुलाई हेतु बीज/कागज/विद्युत/पेन्सिल/बहुत/सीलिंग (बीर)	300	कि०घा०	0.64	कि०घा०	192.00	78336	जीवदर
6. बीज सुलाई कागज	3856	र.मी.	0.008	र.मी.	23.14	9439	जीवदर
7. डिजिटल पदार्थ से बीज सुलाई कार्य	60000	राम	0.2	रौकड़ा	120.00	48960	जीवदर
8. रोपण कार्य						0	
प्रथम रोपण हेतु पीठा काय संख्या	15000	पीठे	0.03546	पीठा		0	जीवदर
मूल पीठा को बदलने हेतु पीठा काय संख्या 10 प्रतिफल	1500	पीठे	0.03546	पीठा		0	जीवदर
9. पीठा का परिवहन (संख्या)						0	
ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	16500	पीठे	1.5	रौकड़ा	247.50	100980	जीवदर
गिर बोझ द्वारा 1 डि०मी०	16500	पीठे	0.4	प्रति रौकड़ा	66.00	26928	जीवदर
10. रोपण कार्य						0	
45x45x45 cm.	15000	गद्दे	1.8	प्रति रौकड़ा	270.00	110160	जीवदर
11. निपेक्षक/नट कार्य						0	
45x45x45 cm.	1500	पीठे	1.8	प्रति रौकड़ा	27.00	11016	जीवदर
12. प्रथम निदाई						0	
पीठा मे	15000	गद्दे	1.529	प्रति रौकड़ा	229.35	93575	जीवदर
13. द्वितीय निदाई						0	
पीठा मे	15000	गद्दे	1	प्रति रौकड़ा	150.00	61200	जीवदर
14. तृतीय निदाई						0	
पीठा मे	15000	गद्दे	1	प्रति रौकड़ा	150.00	61200	जीवदर
15. खाद एवं कीटनाशक द्रव्य बुलवाई	15000	गद्दे	0.6	प्रति रौकड़ा	90.00	36720	जीवदर
16. समीचीन लुब्धक कार्य					624.00	254592	जीवदर
17. उपलब्धता अनुसार सिंचाई				अनुमानित	367.64	150394	अनुमानित
18. अन्य कार्य					183.82	75000	अनुमानित
योग-					2740.45	1364920	

नोट-यकमण्डल विप्लव मानमान की दृष्टि से निम्न वर्षों बीज के अंतर्गत आता है। जहां सिंचाई कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया गया

उपनिर्देशाधिकारी
उपनिर्देशाधिकारी

उपनिर्देशाधिकारी
उपनिर्देशाधिकारी

योजना का तृतीय वर्ष

दर 448

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	टिप्पणियाँ
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	15000	कि.पा.	1.529	प्रति सैकड़ा	229.35	102749	जोबदार
2	द्वितीय निदाई	15000	र.मी.	1	प्रति सैकड़ा	150.00	67200	जोबदार
3	तृतीय निदाई	15000	र.मी.	1	प्रति सैकड़ा	150.00	67200	जोबदार
4	पीछे का भूमिगत कार्य	60	हे०	1.2	प्रति हेक्टेयर	72.00	32256	
5	मूल पीछे की मरदाने हेतु पीछा कार्य संख्या 10 प्रतिफल	1500	पीछे	0.03546	प्रति सैकड़ा			जोबदार
6	पीछे का परिवहन (संख्या)						0	
	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	1500	पीछे	1.5	प्रति सैकड़ा	22.50	10080	जोबदार
	मिल ब्रेक द्वारा 1 कि०मी०	1500	पीछे	0.4	प्रति सैकड़ा	6.00	2688	जोबदार
7	सौरभ कार्य	1500	पीछे	1.8	प्रति सैकड़ा	27.00	12096	जोबदार
8	सिमेंटी-मरम्मत-कार्य	3965	र.मी.	0.14	प्रति र.मी०	555.10	248685	जोबदार
9	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.37	कि०मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.08	1380	जोबदार
	06 मीटर चौड़ाई में	2.571	कि०मी.	3.35	प्रति कि०मी०	8.61	3857	जोबदार
10	संपन्नता अनुसार निदाई				अनुमानित	326.78	150000	अनुमानित
11	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	279552	जोबदार
12	अन्य व्यय					111.60	50000	अनुमानित
योग:-						2286.02	1027743	

योजना का चतुर्थ वर्ष

दर 492

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	टिप्पणियाँ
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	15000	माह	1.529	प्रति सैकड़ा	229.35	112840.2	जोबदार
2	पीछे का भूमिगत कार्य	60	हे०	1.2	प्रति हेक्टेयर	72.00	35424	
3	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.37	कि०मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.08	1380	जोबदार
	06 मीटर चौड़ाई में	2.571	कि०मी.	3.35	प्रति कि०मी०	8.61	3857	जोबदार
4	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	307008	जोबदार
5	अन्य व्यय					101.62	50500	अनुमानित
योग:-						1038.66	510509.32	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल विण्ड म.प्र.

उपवनमण्डलाधिकारी
Range Forest Officer
Range Bind

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

दर 541

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (पा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.37	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	3.08	1666	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.571	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	8.61	4658	जीवदर
2	संगठित सुरक्षा कार्य					624.00	337584	जीवदर
3	सीपटी मरम्मत कार्य	3965	र.मी.	0.2	प्रति र.मी.	793.00	429013	
4	अन्य कार्य					97.42	50000	अनुमानित
	योग:-					1521.11	822921	

योजना का षष्ठम वर्ष

दर 595

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.37	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	3.08	1833	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.571	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	8.61	5123	जीवदर
2	संगठित सुरक्षा कार्य					624.00	371280	जीवदर
3	अन्य कार्य					84.03	50000	अनुमानित
	योग:-					719.72	428236	

योजना का सप्तम वर्ष

दर 654

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.37	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	3.08	2014	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.571	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	8.61	5631	जीवदर
2	संगठित सुरक्षा कार्य	3965	र.मी.	0.2	प्रति र.मी.	793.00	518622	जीवदर
3	संगठित सुरक्षा कार्य					624.00	408096	जीवदर
4	अन्य कार्य					76.45	50000	अनुमानित
	योग:-					1505.14	984363	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल विण्ड म.प्र.

उपवनमण्डलाधिकारी
Ranod Forest Officer
वनमण्डल क्षेत्र म.प्र.
Ranod-Grind

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का अष्टम वर्ष

दर 719

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (गा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांड
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.37	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.08	2215	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.571	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	8.61	6191	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	448656	जीवदर
3	अन्य व्यय					69.54	50000	अनुमानित
योग:-						705.23	507061	

योजना का नवम वर्ष

दर 790

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांड
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.37	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.08	2433	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.571	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	8.61	6802	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य	3965	र.मी.	0.2	प्रति र.मी०	793.00	626470	जीवदर
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	492960	जीवदर
4	अन्य व्यय					63.29	50000	अनुमानित
योग:-						1491.98	1178665	

योजना का दशम वर्ष

दर 869

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांड
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.37	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.08	2677	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.571	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	8.61	7482	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	542256	जीवदर
3	अन्य व्यय					57.53	50000	अनुमानित
योग:-						693.22	602415	

उप वनमण्डलालीकारी
उप वन मण्डल निष्पद

Range Forest Officer
Range-Bhind

योजना का ग्यारम वर्ष

दर 955

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	टिप्पणियाँ
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1. आग सुरक्षा हेतु-काँवर लाइन कटाई जंगलई लंपाई 60 मीटर गहराई में	1.37	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	3.08	2941	जोबदार
60 मीटर, जंगलई में	2.571	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	8.61	8223	जोबदार
2. खोपीटी मरम्मत कार्य	3965	र.मी.	0.2	प्रति र.मी.	793.00	757315	जोबदार
3. समिति सुरक्षा कार्य					624.00	595920	जोबदार
4. अन्य व्यय					52.35	50000	अनुमानित
योग:-					1481.04	1414399	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल विण्ड म.प्र.

उपवनमण्डलाधिकारी
Range Forest Officer
Range-Bhind

गोशाला सतिपूर्ति वृक्षारोपण शिकाहटा 60.8 हे०

क्र.	वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	राशि (रु.म)	६ प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर मुनांक	प्रस्तावित मानव दिवस	प्रस्तावित राशि (रु.म)
1	प्रथम	13709.18	5086969	1	13709.18	5086969
2	द्वितीय	2740.45	1364920	1.06	2904.88	1446815.2
3	तृतीय	2339.21	1051572	1.1236	2628.34	1181546.299
4	चतुर्थ	1038.66	510509.32	1.191	1237.04	608016.6001
5	पंचम	1521.11	822921	1.2625	1920.40	1038937.763
6	षष्ठम	719.72	428236	1.3382	963.13	573065.4152
7	सप्तम	1505.14	984363	1.4185	2135.04	1396318.916
8	अष्टम	705.23	507051	1.504	1060.67	762619.744
9	नवम	1491.98	1178665.3	1.594	2378.22	1878792.01
10	दशम	693.22	602415	1.69	1171.54	1018081.35
11	ग्यारह	1481.04	1414399	1.791	2652.54	2533188.609
	कुल योग	27944.94	13952030.32	14.97	32760.98	17524350.91


प्राकलन की 11-वर्षीय प्रस्तावित राशि 17524350.91

क्रमांक	कार्य-विवरण	प्रस्तावित राशि का कुल प्रतिशत	राशि
1	आस्था-मूलक	5 प्रतिशत	876217.55
2	मानव-संसाधन	4 प्रतिशत	175243.51
3	मूल्यांकन-एच-अनुभव	4 प्रतिशत	700974.04
	कुल योग		1752435.09
1	प्राकलन की कुल राशि (प्रस्तावित राशि+कुल योग)		19276786.00
2	पर्यवेक्षण शुल्क 10 प्रतिशत		1927678.60
3	कुल महायोग		21204464.60

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल, मिण्ड म.प.

उपवनमण्डलाधिकारी
Range Forest Officer
Range Office

सन्निधि मानचित्र
सिमाहटा
क्षेत्र - 60.8 हेक्टर.




पंचायत

महाराष्ट्र

Range Forest Officer
Range Bhind

५ उपचार आनी चर - सिद्धान्त




पुनर्वसन/लभार

Range Forest Officer
~~Range Ethical~~

सामान्य वन मण्डल भिण्ड

वन परिक्षेत्र-भिण्ड



वन विभाग
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

परियोजना का नाम	:	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
स्थल का नाम	:	स्योड़ा
क्षेत्रफल	:	50.00 हे.
वर्ष	:	2023-24 से 2033-34

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2. जिला :- भिण्ड
3. वनमण्डल :- भिण्ड
4. परिक्षेत्र :- भिण्ड
5. तहसील :- भिण्ड
6. ग्राम पंचायत :- स्योड़ा
7. स्थल का नाम :- स्योड़ा
8. मिट्टी का प्रकार :- रेतीली, ककड़ीली
9. साईट क्वालिटी :- कटीले वन

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 12500 नम
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :- मिश्रित प्रजाति
3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर मिट्टी के बड़े पैकड़ों का निर्माण कार्य कराया जायेगा ढलान वाले स्थलों पर समोच्च खाती का निर्माण कराया जायेगा उक्त कार्यों पर बीज बुवाई कार्य कर मृदा जल संरक्षण का कार्य प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी है अतः भू-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो नितान्त आवश्यक है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु गहरे रिवाइन्स होने के कारण आवश्यकतानुसार पशु अवरोधक खाती एवं चैनलिक फेंसिंग कार्य तथा इसके अतिरिक्त समिति द्वारा सुरक्षा कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
5. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में क्षेत्र सफाई कार्य कर अनावश्यक झाड़ियां एवं खरपतवार प्रजाति के पौधों का उन्मूलन कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत रोपित गड़्डों में द्वितीय वर्ष प्रथम निंदाई का कार्य किया जायेगा।
6. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जायेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जायेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल निष्पद म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र निष्पद म.प्र.

भाग-2

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनपरिक्षेत्र मिण्ड की खोड़ा वनक्षेत्र रकबा 50.00 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहडी एवं निम्न वर्ग क्षेत्र है अतः स्थल की मांग अनुरूप उपचार हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई है। प्रस्तावित स्थल में 250 पीछे प्रति हेक्टेयर रोपण कार्य तथा अधिकतम भू-जल संरक्षण कार्य कराया जाना उचित है जो मेरे दृष्टिकोण से सही है।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल मिण्ड म.प्र.

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश कमांक—
की गई है।

दिनांक

द्वारा जारी

मुख्य वन संरक्षक,
ग्वालियर वृत्त ग्वालियर

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	प्र प्रति इकाई (म.दि.)	कुल मानव दिवस	लालि (रु.मे)	बिना
संगीकरण - मिश्रित प्रजाति वृक्षारोपण (क्षेत्रफल-50.00 हेक्टेयर) वनपरिक्षेत्र-मिण्ड सामान्य वनमण्डल मिण्ड					(अंशित)
वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण- स्वीचा चक-2वीं खण्ड 50 हेक्टेयर					

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		प्र प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	लालि (रु.मे)	बिना
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	मृदा एवं रीसावन	50	ha	0.45	है	22.5	8148	जीवर
2	क्षेत्र साफ़ (है)	50	ha	4.00	प्रति है	200.0	74200	जीवर
3	फोटी वृक्षारोपण कार्य	1000	ha	1.25	प्रति है	12.50	4638	
4	पशु अवरोध खांबे निर्माण कार्य-मृदावृद्धि द्वारा (1.50X0.90X0.75 mtr)	2200	Rmt	0.35	Rmt	545.00	350555	जीवर
5	वृक्षारोपण क्षेत्र का सीमा 1.5 मी. ऊँचाई 100 mm x 100 mm की पोल लड़खड़ा 8 मीटर क्षेत्रीय क्षेत्रों में करने का कार्य है। सीमा के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने का। इसके अतिरिक्त 8 मी/प्रति किलो की नुस्खी कर की 0.03 साईली में भी लगाई जावेगी। सीमा के पोल के 30.00 x 30.00 x 45.00 मी. साईली में लड़खड़ा के सीमा के पोल से मल अवरोध	750	Rmt	2.4	Rmt	1800.00	667800	जीवर
6	मृदा सुखाई हेतु स्ट्रॉलिंग एवं वृक्षारोपण	12500	गड़ब	0.5	प्रति है	31.25	11594	जीवर
7	रीसाव हेतु मृदा खोलाई कार्य 45x45x45 cm	12500	गड़ब	0.5	प्रति है	625.00	231875	जीवर
8	मृ-जल सारण कार्य हेतु कन्ट्रोल विस्तारण कार्य	1500	Rmt	0.15	Rmt	225.00	83475	जीवर
9	कन्ट्रोल निर्माण (3X0.45X0.45 mtr)	1500	Rmt	0.33	Rmt	495.00	183645	जीवर
10	मिट्टी के बने मृदावृद्धि निर्माण मृदावृद्धि	25000	Cmt	0.234	Cmt	5850.00	2170350	जीवर
11	1 हट निर्माण		L.S.			148.53	53750	अनुमानित
12	अन्य कार्य (निरीक्षण पत्र, सूचना बोर्ड, फोटो, कम्प्यूटर-ऑपरेटर आदि)					202.35	75000	अनुमानित
	योग					10551.93	3914769	

नोट-कार्य क्षेत्र पूर्णतः बीकटो है और मृ-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किए गये हैं जो निम्नानुसार है

उपवनमन्त्रालयिकारी
उपवनमन्त्रालय मिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

योजना का द्वितीय वर्ष

घर-408/ (अतिरिक्त)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (₹/दि.)		कुल मानक दिया	राशि (₹/दि.)	रिमांक
	मात्रा	इकाई	मानक दिया	इकाई प्रति			
1. क्षेत्र मापन (है.)	50	हा	4.00	प्रति है.	200.00	02018	
2. डीपी कन्सोल	3125.00	किग्रा	10	किग्रा			अनुमानित
3. मेजिका लाईअपमेंट	250	किग्रा	450	किग्रा		112500	जीवर
4. वीडियो क्लिप	125	किग्रा	90	किग्रा		11250	
5. बीज बुवाई हेतु बीज क्व(अनुमानित बीज) बहुल, सीएम. (बी)	250	कि.ग्रा	0.64	कि.ग्रा	160.00	65280	जीवर
6. बीज बुवाई कार्य	3250	र.मी.	0.006	र.मी.	19.50	7956	जीवर
7. डिजिटल पद्धति से बीज बुवाई कार्य	50000	मन	0.2	सेकंड	100.00	40000	जीवर
8. संपन्न कार्य						0	
9. समय बीज हेतु बीज क्व सक्का	12500	मी.मी.	0.03546	मी.मी.		0	जीवर
10. मूल बीज को बदलने हेतु बीज क्व सक्का 10 प्रतिशत	1250	मी.मी.	0.03546	मी.मी.		0	जीवर
11. बीज का परिवहन (सक्का)						0	जीवर
12. टंक / टैंकर द्वारा	13750	मी.मी.	1.5	एकड़	206.25	84150	जीवर
13. फिर बीज द्वारा 1 किग्रा/दि.	13750	मी.मी.	0.4	प्रति सेकंड	55.00	23440	जीवर
14. संपन्न कार्य						0	
15. 45x45x45 cm.	12500	गड्डे	1.8	प्रति सेकंड	225.00	93800	जीवर
16. रिप्लेसमेंट कार्य						0	
17. 45x45x45 cm.	1250	मी.मी.	1.8	प्रति सेकंड	22.50	9180	जीवर
18. प्रथम निराई						0	
19. पाछी से	13750	गड्डे	1.529	प्रति सेकंड	210.24	85777	जीवर
20. द्वितीय निराई						0	
21. बीज से	13750	गड्डे	1	प्रति सेकंड	137.50	56100	जीवर
22. तृतीय निराई						0	
23. बीज से	13750	गड्डे	1	प्रति सेकंड	137.50	56100	जीवर
24. खाद-एच बीटनाका दवा बीजवाई	13750	गड्डे	0.6	प्रति सेकंड	82.50	33660	जीवर
25. समिति कृषक कार्य					624.00	254592	जीवर
26. उपलब्ध अनुसार निराई				अनुमानित	308.82	126000	अनुमानित
27. अन्य कार्य					183.82	75000	अनुमानित
योग:-					2472.63	1194601	

नोट-बनकण्डल मिण्ड मानक की दृष्टि से विभिन्न वर्षों क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जब सिंचाई कार्य प्राथमिकता के आधार पर दिया गया

उपवनमण्डल अधिकारी

उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.

उपनिरीक्षक अधिकारी

उपनिरीक्षक मिण्ड म.प्र.

योजना का तृतीय वर्ष

दर 448

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (ग.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निराई	13750	घंटे	1.529	प्रति रोकड़ा	210.24	94186	जीवदर
2	द्वितीय निराई	13750	घंटे	1	प्रति रोकड़ा	137.50	61600	जीवदर
3	तृतीय निराई	13750	घंटे	1	प्रति रोकड़ा	137.50	61600	जीवदर
4	पीछे का फुलिंग कार्य	50	हैट	1.2	प्रति हैपटैयर	60.00	26880	
5	मृदा पीछे को बदलने हेतु पीछा कर सख्या 10 प्रतीक	1250	पीछे	0.03546	प्रति रोकड़ा			जीवदर
6	पीछे का परिवहन (सख्या)						0	
7	हफ/हैक्टर द्वारा	1250	पीछे	1.5	प्रति रोकड़ा	18.75	8400	जीवदर
8	गिर यंत्र द्वारा + विद्युतीक	1250	पीछे	0.4	प्रति रोकड़ा	5.00	2240	जीवदर
9	सोपान कार्य	1250	पीछे	1.8	प्रति रोकड़ा	22.50	10080	जीवदर
10	सीपीटी/मलमल कार्य	2700	र.मी.	0.14	प्रति रोकड़ा	378.00	169344	जीवदर
11	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई/जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.14	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	2.57	1149	जीवदर
12	08 मीटर चौड़ाई में	2.14	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	7.17	3212	जीवदर
13	उपलब्धता अनुसार निराई	30	घंटे		अनुमानित	183.59	82250	अनुमानित
14	अग्नि सुरक्षा कार्य	30	घंटे			624.00	279552	जीवदर
15	अग्नि कार्य	30	घंटे			111.60	50000	अनुमानित
योग:-						1898.41	850493	

योजना का चतुर्थ वर्ष

दर 492

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (ग.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निराई	13750	घंटे	1.529	प्रति रोकड़ा	210.2375	103436.85	जीवदर
2	पीछे का फुलिंग कार्य	50	हैट	1.2	प्रति हैपटैयर	60.00	29520	जीवदर
3	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई/जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.14	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	2.57	1149	जीवदर
4	08 मीटर चौड़ाई में	2.14	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	7.17	3212	जीवदर
5	सामान्य सुरक्षा कार्य					624.00	307008	जीवदर
6	अग्नि कार्य					101.621	50000	अनुमानित
योग:-						1005.59	494325.68	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिश्र म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिश्र म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष

दर 541

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (रु.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.14	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	2.57	1388	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.14	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	7.17	3878	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	337584	जीवदर
3	सोपीटी परम्परा कार्य	2700	र.मी.	0.2	प्रति र.मी.	540.00	292140	
4	अन्य व्यय					92.42	50000	अनुमानित
योग:-						1266.15	684990	

योजना का सप्तम वर्ष

दर 595

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.14	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	2.57	1536	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.14	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	7.17	4266	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	371280	जीवदर
3	अन्य व्यय					84.03	50000	अनुमानित
योग:-						717.76	427072	

योजना का सप्तम वर्ष

दर 654

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.14	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	2.57	1678	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.14	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	7.17	4689	जीवदर
2	सोपीटी परम्परा कार्य	2700	र.मी.	0.2	प्रति र.मी.	540.00	353160	जीवदर
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	408096	जीवदर
4	अन्य व्यय					76.45	50000	अनुमानित
योग:-						1250.18	817622	

उपवनमण्डलाधिकारी

उपवनमण्डल, मिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी

वनपरिक्षेत्र, मिण्ड म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का अष्टम वर्ष

दर 719

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई साफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.14	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	2.57	1844	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.14	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	7.17	5155	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	448656	जीवदर
3	अन्य व्यय					69.34	50000	अनुमानित
	योग:-					703.27	505655	

योजना का नवम वर्ष

दर 790

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई साफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.14	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	2.57	2026	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.14	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	7.17	5664	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य	2700	र.मी.	0.2	प्रति र.मी.	540.00	426600	जीवदर
3	समिति सुरक्षा कार्य	2711				624.00	492960	जीवदर
4	अन्य व्यय					63.29	50000	अनुमानित
	योग:-					1237.02	977250	

योजना का दसम वर्ष

दर 869

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई साफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.14	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	2.57	2229	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	2.14	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	7.17	6230	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य	2711				624.00	542256	जीवदर
3	अन्य व्यय	2711				57.53	50000	अनुमानित
	योग:-					691.26	600715	

योजना का ग्यारम वर्ष

दर 955

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	विभागे
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटवाई जलाई राखाई 03 मीटर घोसाई में	1-14	कि.मी	2.25	प्रति कि.मी०	2.57	2450	जोबदार
	05 मीटर घोसाई में	2-14	कि.मी	3.35	प्रति कि.मी०	7.17	6846	जोबदार
2	सीमेंटी मरम्मत कार्य	2700	रमी	0.2	प्रति रमी०	540.00	515700	जोबदार
3	समिति सुरक्षा कार्य					824.00	595920	जोबदार
4	अन्य व्यय					52.35	50000	अनुमानित
योग:-						1226.08	1170916	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल विण्ड न.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र विण्ड न.प्र.

गौशंकरा सतिपूति नृक्षारोपण स्यादा पक्क-२वी 50 हे०

क्र.	वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	राशि (रु.म)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर मूल्यंक	प्रस्तावित मानव दिवस	प्रस्तावित राशि (रु.म)
1	प्रथम	10551.93	3914769	1	10551.93	3914769
2	द्वितीय	2472.63	1194401	1.06	2620.99	1266277.06
3	तृतीय	1898.41	850493	1.1236	2133.05	955613.9348
4	चतुर्थ	1005.59	494325.88	1.191	1197.66	588741.8849
5	पंचम	1266.15	684990	1.2625	1598.51	864799.875
6	षष्ठम	717.76	427072	1.3382	960.51	571507.7504
7	सप्तम	1250.18	817623	1.4185	1773.38	1159796.807
8	अष्टम	703.27	505655	1.504	1057.72	760505.12
9	नवम	1337.02	977250	1.594	1971.81	1557736.5
10	दशम	691.26	600715	1.69	1188.23	1015206.35
11	ग्यारह	1226.08	1170916	1.791	2195.91	2097110.556
	कुल योग	23020.28	11638408.68	14.97	27229.70	14752066.84

प्राकलन की 11 वर्षीय प्रस्तावित राशि 14752088.84

क्रमांक	कार्य विवरण	प्रस्तावित राशि का कुल प्रतिशत	राशि
1	आस्था मुक्तक	5 प्रतिशत	737603.34
2	मातृत्व संसाधन	1 प्रतिशत	147520.67
3	मृत्यांकन एवं अनुसंधान	4 प्रतिशत	590082.67
	कुल योग	10.00%	1475206.68
1	प्रत्येकालन की कुल राशि (प्रस्तावित राशि+कुल योग)		16227273.52
2	सर्वोच्च शुल्क 10 प्रतिशत		1622727.35
3	कुल महायोग		17850000.87

सपत्नगण्डलधिकोऽपि
सपत्नगण्डलमिच्छन्मपि


वनपरिषद् अध्यक्षों की
वनपरिषद् व सिण्ड्रेट में

[illegible]

12-2008-1	100	100
12-2008-2	100	100
12-2008-3	100	100
12-2008-4	100	100
12-2008-5	100	100
12-2008-6	100	100
12-2008-7	100	100
12-2008-8	100	100
12-2008-9	100	100
12-2008-10	100	100
12-2008-11	100	100
12-2008-12	100	100
12-2008-13	100	100
12-2008-14	100	100
12-2008-15	100	100
12-2008-16	100	100
12-2008-17	100	100
12-2008-18	100	100
12-2008-19	100	100
12-2008-20	100	100
12-2008-21	100	100
12-2008-22	100	100
12-2008-23	100	100
12-2008-24	100	100
12-2008-25	100	100
12-2008-26	100	100
12-2008-27	100	100
12-2008-28	100	100
12-2008-29	100	100
12-2008-30	100	100
12-2008-31	100	100
12-2008-32	100	100
12-2008-33	100	100
12-2008-34	100	100
12-2008-35	100	100
12-2008-36	100	100
12-2008-37	100	100
12-2008-38	100	100
12-2008-39	100	100
12-2008-40	100	100
12-2008-41	100	100
12-2008-42	100	100
12-2008-43	100	100
12-2008-44	100	100
12-2008-45	100	100
12-2008-46	100	100
12-2008-47	100	100
12-2008-48	100	100
12-2008-49	100	100
12-2008-50	100	100
12-2008-51	100	100
12-2008-52	100	100
12-2008-53	100	100
12-2008-54	100	100
12-2008-55	100	100
12-2008-56	100	100
12-2008-57	100	100
12-2008-58	100	100
12-2008-59	100	100
12-2008-60	100	100
12-2008-61	100	100
12-2008-62	100	100
12-2008-63	100	100
12-2008-64	100	100
12-2008-65	100	100
12-2008-66	100	100
12-2008-67	100	100
12-2008-68	100	100
12-2008-69	100	100
12-2008-70	100	100
12-2008-71	100	100
12-2008-72	100	100
12-2008-73	100	100
12-2008-74	100	100
12-2008-75	100	100
12-2008-76	100	100
12-2008-77	100	100
12-2008-78	100	100
12-2008-79	100	100
12-2008-80	100	100
12-2008-81	100	100
12-2008-82	100	100
12-2008-83	100	100
12-2008-84	100	100
12-2008-85	100	100
12-2008-86	100	100
12-2008-87	100	100
12-2008-88	100	100
12-2008-89	100	100
12-2008-90	100	100
12-2008-91	100	100
12-2008-92	100	100
12-2008-93	100	100
12-2008-94	100	100
12-2008-95	100	100
12-2008-96	100	100
12-2008-97	100	100
12-2008-98	100	100
12-2008-99	100	100
12-2008-100	100	100

[illegible]

संनिकेत्य ज्ञानाच्य
 २५/१२/२०२०



Range Forest Officer
 Range-Grand


Dr. V. K. Jais

वे-२




(26°35'10"N 78°54'59"E) 13.6 km

उपचार नानाधर - 50 हजार,

[illegible]

सामान्य वन मण्डल भिण्ड

वन परिक्षेत्र-अटेर



वन विभाग

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

परियोजना का नाम	:	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
स्थल का नाम	:	छूँछरी चक-2+चक 2 ए
क्षेत्रफल	:	41.52 हे.
वर्ष	:	2023-24 से 2033-34

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2. जिला :- भिण्ड
3. वनमण्डल :- भिण्ड
4. परिक्षेत्र :- अटेर
5. तहसील :- भिण्ड
6. ग्राम पंचायत :- बिण्डवा
7. स्थल का नाम :- छूँछरी चक-2+चक 2ए
8. मिट्टी का प्रकार :- रेतीली, ककड़ीली
9. साईट क्वालिटी :- कटीले वन

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 10250 नग
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :- मिश्रित प्रजाति
3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर मिट्टी के बड़े चैकड़ेमों का निर्माण कार्य कराया जायेगा ढलान वाले स्थलों पर समोच्च खंती का निर्माण कराया जायेगा उक्त कार्यों पर बीज बुवाई कार्य कर मृदा जल संरक्षण का कार्य प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी है अतः मू-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो नितान्त आवश्यक हैं।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु गहरे रियाइन्स होने के कारण आवश्यकतानुसार पशु अवरोधक खंती एवं चैनलिंग फेंसिंग कार्य तथा इसके अतिरिक्त समिति द्वारा सुरक्षा कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
5. सिलरीकल्थर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में क्षेत्र सफाई कार्य कर अनावश्यक झाड़ियां एवं खरपतवार प्रजाति के पौधों का उन्मूलन कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत रोपित गड़कों में द्वितीय वर्ष प्रथम निंदाई का कार्य किया जायेगा।
6. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटेर म.प्र.

भाग-2

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनपरिक्षेत्र अटेर की छूटरी चक-2+चक 2ए वनक्षेत्र रकबा 41.52 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी एवं निम्न वर्षा क्षेत्र है अतः स्थल की मांग अनुरूप उपचार हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई है। प्रस्तावित स्थल में 250 बीघे प्रति हेक्टेयर रोपण कार्य तथा अधिकतम नू-जल संरक्षण कार्य कराया जाना उचित है जो मेरे दृष्टिकोण से सही है।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटेर म.प्र.

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल मिण्ड म.प्र.

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक—
की गई है।

दिनांक

द्वारा जारी

मुख्य वन संरक्षक,
ग्वालियर वृत्त ग्वालियर

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर प्रति इकाई (रु.रि.)	कुल मानव दिवस	राशि (रु.रि.)	रिमाई
निपुर्ति वनीकरण - मिश्रित प्रजाति वृक्षारोपण (क्षेत्रफल-41.52 हेक्टर) वनपरिक्षेत्र-मिण्ड (असिंचित)					
सामान्य वनगण्डल मिण्ड					
वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण- छुछरी रकबा 41.52 हेक्टर					
चक-2+चक2ए					
क्षेत्र तैयारी वर्ष-सोजना का प्रथम वर्ष					

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.रि.)	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	सर्प एवं शीशकन हटाना	41	ha	0.45	है०	18.5	6845	जोबदार
2	क्षेत्र सफाई (है०)	41	ha	4.00	प्रति है०	164.0	60844	जोबदार
3	पौधे एडोप्लान करवा	585	ha	1.25	प्रति है०	7.31	2713	
4	नव अग्रोप खाती निर्माण कार्य मशीन द्वारा (1.50X0.90X0.75 meter)	2036	Rmt	0.35	Rmt	2453.10	912326	जोबदार
5	वृक्षारोपण क्षेत्र का क्षेत्र 1.5 मी. ऊंची, 100mm X 100mm की गैर साइज, 8 गैर पेनसिल कोष्ठों से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर देने पर। इसके अतिरिक्त 8 मी./प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनें व 30cm X 30cm X 45 cm के मुड़की व 12.4 के सीमेंट आजीटा से चतुर्भुज।	400	Rmt	2.4	Rmt	960.00	356160	जोबदार
6	मकड़स खुदाई हेतु स्टीकिंग एवं एलवुमनैट	10250	गड़दे	2.5	प्रति हजार	25.63	9507	जोबदार
7	रोपण हेतु मकड़स खोदाई कार्य 45x45x45 cm.	10250	गड़दे	2.5	प्रति हजार	512.50	190138	जोबदार
8	नू-जल सारक्षण कार्य हेतु कन्स्ट्रूटिंग मिश्रित कार्य	600	Rmt	0.15	Rmt	90.00	33390	जोबदार
9	कन्स्ट्रूटिंग निर्माण (2X0.45X0.45 meter)	600	Rmt	0.33	Rmt	198.00	73458	जोबदार
10	मिट्टी के बड़े-बकरीन निर्माण मशीन द्वारा	20163	Cmt	0.234	Cmt	4718.14	1750431	जोबदार
11	1 इंच निर्माण		L.S.			143.53	53250	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पत्र, सूचना बोर्ड, पेट, घुना, कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि)					202.15	75000	अनुमानित
	योग					9498.81	3524061	

नोट-कार्य क्षेत्र पूर्णतः सींचा है अतः नू-जल सारक्षण कार्य प्राथमिकता को आधार पर प्रस्तावित किया गया है जो

उपवनगण्डलाधिकारी
उपवनगण्डल मिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटेंडर म.प्र.

योजना का द्वितीय वर्ष

दर-408/ (असिगित)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल लागत रुपय	राशि (रु.मे)	स्थिति
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई प्रति			
1 क्षेत्र समीक्षा (है।)	41	हा	4.00	प्रति है।	164.00	66912	अनुमानित
2 कमी सम्प्रेषण	2595.00	कि०मी०	10	कि०मी०			जोखर
3 मैथिल हाईड्रोपेल	207	कि०मी०	450	कि०मी०		93150	जोखर
4 कोटनसक	103	कि०मी०	90	कि०मी०		9270	जोखर
5 बीज बुवाई हेतु बीज कच (जोखर, वैसी, बदल, गीसम, खैर)	207	कि.मी.	0.64	कि.मी.	132.48	54052	जोखर
6 बीज बुवाई कार्य	2743	र.मी.	0.006	र.मी.	16.46	6715	जोखर
7 डिस्ट्रिक्ट पट्टी से बीज बुवाई कार्य	41000	गम	0.2	सैकड़ा	82.00	33456	जोखर
8 रोपण कार्य						0	जोखर
प्रथम रोपण हेतु पीया कच सज्ज	10250	पीये	0.03546	पीया		0	जोखर
मृदा पीछे को बदलने हेतु पीया कच सज्ज 10 प्रतिशत	1025	पीये	0.03546	पीया		0	जोखर
पीछे का परिवर्तन (सज्ज)						0	जोखर
9 टंक / टैंकर द्वारा	11275	पीये	1.5	सैकड़ा	169.13	69003	जोखर
निर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	11275	पीये	0.4	प्रति सैकड़ा	45.10	18401	जोखर
रोपण कार्य						0	जोखर
45x45x45 cm.	10250	गद्दे	1.8	प्रति सैकड़ा	184.50	75276	जोखर
रिफ्लेक्ट कार्य						0	जोखर
45x45x45 cm.	1025	पीये	1.8	प्रति सैकड़ा	18.45	7528	जोखर
प्रथम निदाई						0	जोखर
पीछे से	10250	गद्दे	1.529	प्रति सैकड़ा	156.72	63943	जोखर
द्वितीय निदाई						0	जोखर
पीछे से	10250	गद्दे	1	प्रति सैकड़ा	102.50	41820	जोखर
तृतीय निदाई						0	जोखर
पीछे से	10250	गद्दे	1	प्रति सैकड़ा	102.50	41820	जोखर
15 खाद एवं कोटनसक दवा कलवाई	10250	गद्दे	0.6	प्रति सैकड़ा	61.50	25092	जोखर
16 संपत्ति सुरक्षा कार्य					624.00	254592	जोखर
17 उपलब्धता अनुसार सिंचाई				अनुमानित	308.82	126000	अनुमानित
18 अन्य व्यय					183.82	75000	अनुमानित
योग:-					2187.98	1062029	

नोट-बनमण्डल विप्लव मानसून की दृष्टि से निम्न वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अतः सिंचाई कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया गया।

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल विप्लव म.प्र.

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटोर म.प्र.

योजना का तृतीय वर्ष

दर 448

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	10250	घंटे	1.529	प्रति रोकड़ा	156.72	70212	जीबंदर
2	द्वितीय निदाई	10250	घंटे	1	प्रति रोकड़ा	102.50	45920	जीबंदर
3	तृतीय निदाई	10250	घंटे	1	प्रति रोकड़ा	102.50	45920	जीबंदर
4	पौधों का प्लानिंग कार्य	41	हे०	1.2	प्रति हेक्टेयर	49.20	22042	जीबंदर
5	मूल पौधों को बदलने हेतु पौधा कम संख्या 10 प्रतिशत	1025	पौधे	0.03546	प्रति रोकड़ा			जीबंदर
6	पौधों का परिवहन (संख्या)		?)				0	
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	1025	पौधे	1.5	प्रति रोकड़ा	15.38	6888	जीबंदर
	हैंडर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	1025	पौधे	0.4	प्रति रोकड़ा	4.10	1837	जीबंदर
7	रोपण कार्य	1025	पौधे	1.8	प्रति रोकड़ा	18.45	8266	जीबंदर
8	सीपेटी बरम्पन कार्य	7026	र.मी.	0.14	प्रति रोकड़ा	983.64	440671	जीबंदर
9	ऑर्गेन सुरक्षा हेतु फावर लाइन कटाई/जलाई/सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.94	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	2.12	948	जीबंदर
	06 मीटर चौड़ाई में	1.75	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	5.86	2626	जीबंदर
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई				अनुमानित	183.59	82250	अनुमानित
11	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	279552	जीबंदर
12	अन्य व्यय					111.60	50000	अनुमानित
	योग:-					2359.66	1057130	

योजना का चतुर्थ वर्ष

दर 492

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	10250	घंटे	1.529	प्रति रोकड़ा	156.7225	77107.47	जीबंदर
2	पौधों का प्लानिंग कार्य	41	हे०	1.2	प्रति हेक्टेयर	49.20	24206.4	जीबंदर
3	ऑर्गेन सुरक्षा हेतु फावर लाइन कटाई/जलाई/सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.94	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	2.12	948	जीबंदर
	06 मीटर चौड़ाई में	1.75	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	5.86	2626	जीबंदर
4	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	307008	जीबंदर
5	अन्य व्यय					101.62	50000	अनुमानित
	योग:-					939.52	461895.79	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल विण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटेंडर म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

दर 541

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.94	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	2.12	1144	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	1.75	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	5.86	3172	जीवदर
2	समिते सुरक्षा कार्य					624.00	337584	जीवदर
3	सीपीटी सम्पन्न कार्य	7026	र.मी.	0.2	प्रति रु०मी०	1405.20	760213	
4	अन्य व्यय					92.42	50000	अनुमानित
	योग:-					2129.60	1152113	

योजना का षष्ठम वर्ष

दर 595

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.94	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	2.12	1258	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	1.75	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	5.86	3488	जीवदर
2	समिते सुरक्षा कार्य					624.00	371280	जीवदर
3	अन्य व्यय					84.03	50000	अनुमानित
	योग:-					716.01	426027	

योजना का सप्तम वर्ष

दर 654

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.94	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	2.12	1383	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	1.75	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	5.86	3834	जीवदर
2	सीपीटी सम्पन्न कार्य	7026	र.मी.	0.2	प्रति रु०मी०	1405.20	919001	जीवदर
3	समिते सुरक्षा कार्य					624.00	408096	जीवदर
4	अन्य व्यय					76.45	50000	अनुमानित
	योग:-					2113.63	1382314	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल गिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटोर म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का अष्टम वर्ष

दर 719

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (गा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.94	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	2.12	1521	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	1.75	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	5.85	4215	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	448656	जीवदर
3	अन्य व्यय					69.54	50000	अनुमानित
	योग-					701.52	504392	

योजना का नवम वर्ष

दर 790

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.94	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	2.12	1671	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	1.75	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	5.86	4631	जीवदर
2	सीपीटी सम्मेलन कार्य	7026	रु.मी.	0.2	प्रति रुमी०	1405.20	1110108	जीवदर
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	492960	जीवदर
4	अन्य व्यय					63.29	50000	अनुमानित
	योग-					2100.47	1659370	

योजना का दसम वर्ष

दर 869

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.94	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	2.12	1838	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	1.75	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	5.86	5095	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	542256	जीवदर
3	अन्य व्यय					57.53	50000	अनुमानित
	योग-					689.51	599188	


Range Forest Officer
Range-1

योजना का ग्यारम वर्ष

दर 955

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	जमीन सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई शराई 03 मीटर चौड़ाई में	0.94	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	2.12	2020	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	1.75	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	5.86	5599	जीवदर
2	सीसीटी मरम्मत कार्य	7026	र.मी.	0.2	प्रति र.मी.	1405.20	1341966	जीवदर
3	संगति सुरक्षा कार्य					624.00	595920	जीवदर
4	अन्य व्यय					52.35	50000	अनुमानित
योग:-						2089.53	1995505	

संयोजनमण्डलाधिकारी
संयोजनमण्डल निष्पक्ष म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटेंडर म.प्र.

गोशाला क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण धूपरी चक्र-2 एवं 2ए 41.52 हे०

क्र.	वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	राशि (रु.मे)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर मुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	प्रस्तावित राशि (रु.मे)
1	प्रथम	9498.81	3524061	1	9498.81	3524061
2	द्वितीय	2187.98	1062	1.06	2319.36	1126.0274
3	तृतीय	2359.66	1057130	1.1236	2651.31	1187791.268
4	चतुर्थ	939.52	461895.79	1.191	1118.97	590117.8859
5	पंचम	2129.60	1152113	1.2625	2688.62	1454542.663
6	षष्ठम	716.01	426027	1.3382	958.16	570109.3314
7	सप्तम	2113.63	1382314	1.4185	2998.18	1960812.409
8	अष्टम	701.52	504392	1.504	1055.09	758605.568
9	नवम	2100.47	1659370	1.594	3348.15	2645035.78
10	दशम	689.51	599188	1.69	1165.27	1012627.72
11	ग्यारह	2089.53	1993505	1.791	3742.35	3573949.455
	कुल योग	25526.24	12763058.08	14.97	31544.18	17238779.11


प्राक्कलन की 11 वर्षीय प्रस्तावित राशि 17238779.11

क्रमांक	कार्य विवरण	प्रस्तावित राशि का कुल प्रतिशत	राशि
1	आस्था मूलक	6 प्रतिशत	861938.96
2	मानव संसाधन	1 प्रतिशत	172387.79
3	मूल्यांकन एवं अनुसंधान	4 प्रतिशत	689551.16
	कुल योग		1723877.91
1	प्राक्कलन की कुल राशि (प्रस्तावित राशि+कुल योग)		18962657.02
2	पर्यवेक्षण शुल्क 10 प्रतिशत		1896265.70
3	कुल महायोग		20858922.72

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल शिफ्ट नं.२.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र ऑडैर नं.२.

उपचार सामग्री - पृष्ठ २ + पृष्ठ २५
 फ़ॉर्म - ५१.५२ हेमेटिक




नगर क्षेत्र -
 Co.P.T. -
 नदी -
 सामग्री क्षेत्र -

उपचार क्षेत्र -
 नदी -

Kunwar River

Kunwar River

सर्वोच्च न्यायालय 25 24 25 29
 क्षेत्र - 41.52 हेक्टेयर




राजस्थान न्यायालय
 जयपुर

25.5.20
 फा. 2.9.20

सामान्य वन मण्डल भिण्ड

वन परिक्षेत्र—अटेर



वन विभाग
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

परियोजना का नाम	:	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
स्थल का नाम	:	बघपुरा
क्षेत्रफल	:	96.19 हे.
वर्ष	:	2023-24 से 2033-34

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2. जिला :- भिण्ड
3. वनमण्डल :- भिण्ड
4. परिक्षेत्र :- अटेर
5. तहसील :- भिण्ड
6. ग्राम पंचायत :- बिण्डवा
7. स्थल का नाम :- बघपुरा
8. मिट्टी का प्रकार :- रेतीली, ककड़ीली
9. साईट बवालिट्टी :- कटीले वन

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 24000 नग
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :- मिश्रित प्रजाति
3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर मिट्टी के बड़े पैकड़ों का निर्माण कार्य कराया जायेगा ढलान वाले स्थलों पर समोच्च खांती वन निर्माण कराया जायेगा उक्त कार्य पर बीज बुवाई कार्य कर मृदा जल संरक्षण का कार्य प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहडी है अतः भू-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो नितान्त आवश्यक हैं।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- कृषारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु गहरे रिवाइन्स होने के कारण आवश्यकतानुसार पशु अवरोधक खांती एवं चैनलिंग फेंसिंग कार्य तथा इसके अतिरिक्त समिति द्वारा सुरक्षा कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
5. रिलीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में क्षेत्र सफाई कार्य कर अनावश्यक झाड़ियां एवं खरपतवार प्रजाति के पौधों का उन्मूलन कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत रोपित गड़्डों में द्वितीय वर्ष प्रथम निंदाई का कार्य किया जायेगा।
6. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जायेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जायेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर पैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्वाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल भिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटैर म.प्र.

भाग-2

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनपरिक्षेत्र भिण्ड की बघपुरा वनक्षेत्र रकबा 98.19 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीड़ड़ी एवं निम्न वर्षा क्षेत्र है अतः स्थल की मांग अनुरूप उपचार हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई है। प्रस्तावित स्थल में 250 पौधे प्रति हेक्टेयर रोपण कार्य तथा अधिवनाम भू-जल संरक्षण कार्य कराया जाना उचित है जो मेरे दृष्टिकोण से सही है।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल भिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटेर म.प्र.

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वनमण्डलाधिकारी
सागान्य वनमण्डल भिण्ड म.प्र.

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक—
की गई है।

दिनांक

द्वारा जारी

मुख्य वन संरक्षक,
ग्वालियर वृत्त ग्वालियर

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर प्रति इकाई (रु.रि.)	कुल मान्य दिवस	राशि (रु.रि.)	टिप्पणी
साक्षिपुर्ति बनीकरण - मिश्रित प्रजाति वृक्षारोपण (क्षेत्रफल- 96.19 हेक्टेयर) वनपरिक्षेत्र-अटेर सामान्य वनगण्डल मिण्ड वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण- भदाकुर रकबा 96.19 हेक्टेयर (गंगपुरा) क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष					

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मान्य दिवस	राशि (रु.रि.)	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मान्य दिवस	इकाई			
1	सर्व एवं सीमांकन हे.	96	ha	0.45	हे.	43.2	16027	जोबदार
2	क्षेत्र सफाई (हे.)	96	ha	4.00	प्रति हे.	384.00	142464	जोबदार
3	नये वृक्षारोपण कार्य	1370	ha	1.25	प्रति री	17.13	6353	
4	वनु अवरोध वाली निर्माण कार्य बलीन डाटा (1.50X0.90X0.75 mtr)	3500	Rmt	0.35	Rmt	1225.00	454475	जोबदार
5	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची 100 mm X 100 mm की मेल साइज, 8 मीटर सेन्टिमिटर फेंसिंग से करने पर साध ही सीमेंट के बोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इससे अतिरिक्त 8 मी/घंति किलो की मुकीली लार की 03 लार्डों से भी लपवाई जायेगी। सीमेंट बोल को 30 cm X 30 cm X 45 cm के पट्टों में 124 के सीमेंट कास्टीट से भरा जायेगा।	1660	Rmt	2.4	Rmt	3984.00	1478064	जोबदार
6	गड्ढा खुदाई हेतु स्टीफिंग एवं प्लाइनमेंट	24000	गड्ढे	2.5	प्रति हजार	60.00	22260	जोबदार
7	लेपन हेतु लकड़ा खोदाई कार्य 45x45x45 cm.	24000	गड्ढे	5	प्रति लकड़ा	1200.00	445200	जोबदार
8	गु-जल संचयन कार्य हेतु कन्स्ट्रूय चिन्हांकन कार्य	1370	Rmt	0.15	Rmt	205.50	76241	जोबदार
9	कन्स्ट्रूय निर्माण (3X0.45X0.45 mtr)	1370	Rmt	0.33	Rmt	452.10	167729	जोबदार
10	मिट्टी के बड़े सेकड़ेम निर्माण बलीन डाटा	47212.8	Cmt	0.234	Cmt	11047.80	4098732	जोबदार
11	इट निर्माण		L.S.			138.81	58465	अनुमानित
12	अन्य व्यय (मिस्केन एवं सूचना बोर्ड, फीट, प्लान, कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि)					202.35	75000	अनुमानित
	योग					18959.68	7041010	

नोट-कार्य क्षेत्र पूर्णतः बीटरी है अतः गु-जल संचयन कार्य प्राथमिकता से आधार पर प्रस्तावित किये जाये हैं जो


उपवनगण्डल अधिकारी
उपवनगण्डल मिण्ड म.प्र.


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटेर म.प्र.

योजना का द्वितीय वर्ष

दर-400 / (असिंचित)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (रु.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	विचार
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई प्रति			
1 क्षेत्र माप (है.)	96	ha	4.00	प्रति है.	384.00	156072	
2 सभी कामोद	5999.00	कि०घा०	10	कि०घा०			
3 मजिद हाईड्रिजेल	480	कि०घा०	450	कि०घा०			अनुमानित
4 कीटनाशक	240	कि०घा०	90	कि०घा०		216000	जीवदर
5 बीज बुवाई हेतु बीज कव(प्रोत्साहित दरों पर, सीमा, क्षेत्र)	480	कि.घा.	0.64	कि.घा.	307.20	125338	जीवदर
6 बीज बुवाई कार्य	6168	र.मी.	0.006	र.मी.	37.01	15099	जीवदर
7 डिस्टिंग पद्धति से बीज बुवाई कार्य	96000	मग	0.2	रौकड़ा	192.00	78336	जीवदर
8 रोपण कार्य							
अल्प रोपण हेतु पीया क्रय सख्त	24000	पीये	0.03546	पीये		0	
मूल पीया को बदलने हेतु पीया क्रय सख्त 10 प्रतिशत	2400	पीये	0.03546	पीये		0	जीवदर
पीया पर परिवहन (सख्त)						0	जीवदर
9 टुक / टैपटर द्वारा	26400	पीये	1.5	रौकड़ा	396.00	161568	जीवदर
शिर बीज द्वारा 1 कि०मी०	26400	पीये	0.4	प्रति रौकड़ा	105.60	43085	जीवदर
10 रोपण कार्य							
45x45x45 cm.	24000	गद्दे	1.8	प्रति रौकड़ा	432.00	176256	जीवदर
11 रिस्तेजमेन्ट कार्य							
45x45x45 cm.	2400	पीये	1.8	प्रति रौकड़ा	43.20	17626	जीवदर
12 अल्प निवाई							
पीया म	24000	गद्दे	1.529	प्रति रौकड़ा	366.96	149720	जीवदर
13 द्वितीय निवाई							
पीया म	24000	गद्दे	1	प्रति रौकड़ा	240.00	97920	जीवदर
14 तृतीय निवाई							
पीया म	24000	गद्दे	1	प्रति रौकड़ा	240.00	97920	जीवदर
15 खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	24000	गद्दे	0.6	प्रति रौकड़ा	144.00	58752	जीवदर
16 खनिज सुरक्षा कार्य					624.00	254592	जीवदर
17 उपलब्धता अनुसार निवाई					459.52	187485	अनुमानित
18 अन्य कार्य					183.82	75000	अनुमानित
					3771.31	1932968	

नोट-कमण्डल मिश्र मानवश्रु की दृष्टि से निम्न वर्ष क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अल्प निवाई कार्य प्राथमिकता के आधार पर लिया गया

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिश्र म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अदर म.प्र.

योजना का तृतीय वर्ष

दर 448

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई							
2	द्वितीय निदाई	24000	कि.घा.	1.529	प्रति रोकड़ा	366.96	164398	जीवदर
3	तृतीय निदाई	24000	र.मी.	1	प्रति रोकड़ा	240.00	107520	जीवदर
4	पीछे का प्रुनिंग कार्य	24000	र.मी.	1	प्रति रोकड़ा	240.00	107520	जीवदर
5	गुल पीछे को बदलने हेतु पीछा क्रम संख्या 10 प्रतिफल	96	हेठ	1.2	प्रति हेक्टेयर	115.20	51610	
6	पीछे का परिवहन (संख्या)	2400	पीछे	0.03546	प्रति रोकड़ा			जीवदर
7	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा शिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	2400	पीछे	1.5	प्रति रोकड़ा	36.00	16128	जीवदर
8	रोपण कार्य	2400	पीछे	0.4	प्रति रोकड़ा	9.60	4301	जीवदर
9	सीपिंटी सम्पत्त कार्य	2400	पीछे	1.8	प्रति रोकड़ा	43.20	19354	जीवदर
10	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई,जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	3500	र.मी.	0.14	प्रति रोकड़ा	490.00	219520	जीवदर
11	06 मीटर चौड़ाई में	2.19	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	4.92	2204	जीवदर
12	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	4.11	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	13.76	6164	जीवदर
13	सामिति सुरक्षा कार्य				अनुमानित	326.78	187580	अनुमानित
14	अन्य व्यय					624.00	279552	जीवदर
15						111.60	50000	अनुमानित
योग:-						2622.02	1215851	

योजना का चतुर्थ वर्ष

दर 492

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	24000	माइ	1.529	प्रति श्रमिक	366.96	180544.32	जीवदर
2	पीछे का प्रुनिंग कार्य	96	हेठ	1.2	प्रति हेक्टेयर	115.20	56678.4	
3	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई,जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	2.19	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	4.92	2204	जीवदर
4	06 मीटर चौड़ाई में	4.11	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	13.76	6164	जीवदर
5	सामिति सुरक्षा कार्य					624.00	307008	जीवदर
6	अन्य व्यय					101.62	50000	अनुमानित
योग:-						1226.46	602599.36	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल निण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटोर म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष

दर 541

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	शिपाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	2.19	कि.मी	2.25	प्रति कि०मी०	4.92	2662	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	4.11	कि.मी	3.35	प्रति कि०मी०	13.76	7444	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	337584	जीवदर
3	सीसीटी मालात कार्य	3500	र.मी	0.2	प्रति रानी	700.00	378700	
4	अन्य व्यय					92.43	50000	अनुमानित
	योग:-					1435.10	776390	

योजना का प्रथम वर्ष

दर 595

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	शिपाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	2.19	कि.मी	2.25	प्रति कि०मी०	4.92	2927	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	4.11	कि.मी	3.35	प्रति कि०मी०	13.76	8187	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	371230	जीवदर
3	अन्य व्यय					84.03	50000	अनुमानित
	योग:-					726.71	432395	

योजना का सप्तम वर्ष

दर 654

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	शिपाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	2.19	कि.मी	2.25	प्रति कि०मी०	4.92	3219	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	4.11	कि.मी	3.35	प्रति कि०मी०	13.76	8999	जीवदर
2	सीसीटी मालात कार्य	3500	र.मी	0.2	प्रति रानी	700.00	457800	जीवदर
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	408096	जीवदर
4	अन्य व्यय					76.45	50000	अनुमानित
	योग:-					1419.13	928113	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटोर म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का अष्टम वर्ष

दर 719

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (पा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	रिपोर्ट
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई,जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	2.19	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	4.92	3537	जोबदार
	06 मीटर चौड़ाई में	4.11	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	13.76	9893	जोबदार
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	448656	जोबदार
3	अन्य व्यय					60.54	50000	अनुमानित
	योग:-					712.22	512087	

योजना का नवम वर्ष

दर 790

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	रिपोर्ट
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई,जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	2.19	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	4.92	3887	जोबदार
	06 मीटर चौड़ाई में	4.11	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	13.76	10870	जोबदार
2	समिति मरम्मत कार्य	3500	र.मी.	0.2	प्रति रुमी०	700.00	553000	जोबदार
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	492960	जोबदार
4	अन्य व्यय					63.29	50000	अनुमानित
	योग:-					1405.97	1110717	

योजना का दसम वर्ष

दर 869

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	रिपोर्ट
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई,जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	2.19	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	4.92	4275	जोबदार
	06 मीटर चौड़ाई में	4.11	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	13.76	11957	जोबदार
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	542256	जोबदार
3	अन्य व्यय					57.53	50000	अनुमानित
	योग:-					700.21	608489	


उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल मिण्ड


Range Forest Officer
Range-Aur

योजना का ग्यारम वर्ष

दर 955

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	मनि चुका हेनु फावर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	2.19	कि.मी	1.25	प्रति कि.मी	4.92	4699	जीबदर
	06 मीटर चौड़ाई में	4.11	कि.मी	3.35	प्रति कि.मी	13.76	13141	जीबदर
2	सीपटी मरम्मत कार्य	3500	र.मी	0.2	प्रति र.मी	700.00	668500	जीबदर
3	संवेति सुरक्षा कार्य					634.00	595920	जीबदर
4	अन्य व्यय					52.35	50000	अनुमानित
योग:-						1395.03	1332259	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल भिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटोर म.प्र.

गोशालारा क्षतिपूर्ति मुआवज़ेच्या मदतकुर मगपुरा २६.१२ रेट

क्र.	वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	राशि (रु.मे)	६ प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	प्रस्तावित राशि (रु.मे)
1	प्रथम	18959.68	7041010	1	18959.68	7041010
2	द्वितीय	3771.31	1932968	1.05	3997.59	2048946.08
3	तृतीय	2622.02	1715851	1.1236	2946.10	1346130.184
4	चतुर्थ	1192.05	585669.64	1.191	1419.73	697532.5412
5	पंचम	1435.10	776390	1.2625	1811.81	980192.375
6	षष्ठम	726.71	432395	1.3382	972.48	578630.989
7	सप्तम	1419.13	9228113	1.4185	2013.04	13090078.29
8	अष्टम	712.22	512087	1.504	1071.18	770178.848
9	नवम	1405.97	1110717	1.594	2241.12	1770482.898
10	दशम	700.21	608489	1.69	1183.35	1028346.41
11	ग्यारम	1395.03	1332259	1.791	2498.50	2386075.869
	कुल योग	34339.43	24775948.64	14.97	39114.58	31757604.48


प्राकलन की 11 वर्षीय प्रस्तावित राशि 31757604.48

क्रमांक	कार्य विवरण	प्रस्तावित राशि वर कुल प्रतिशत	राशि
1	आस्था मूलक	5 प्रतिशत	1587880.22
2	मानव संसाधन	1 प्रतिशत	317576.04
3	मृत्याकन एवं अनुश्रवण	4 प्रतिशत	1270304.18
	कुल योग		3175760.45
1	प्राकलन की कुल राशि (प्रस्तावित राशि+कुल योग)		34933364.93
2	पर्यवेक्षण शुल्क 10 प्रतिशत		3493336.49
3	कुल महायोग		38426701.43


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल निम्न म.प्र.


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटैर म.प्र.


उपचार मानचित्र बघपुरा दि- १८.११ डिसेम्बर



D.C. & M.R. - [Symbol]
 C.P.T. - [Symbol]
 Bhannu - [Symbol]
 Bhannu bhannu bhannu - [Symbol]

Range Forest Officer
 Bhopura

अ. नं. १८१७
दि. - १८.११.१९
हेमसेपर




Range Officer
Range-Aur

Signature
(Date 18/11/2019)

सामान्य वन मण्डल भिण्ड

वन परिक्षेत्र—अटेर



वन विभाग

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

परियोजना का नाम	:	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
स्थल का नाम	:	छूछरी चक—1.8
क्षेत्रफल	:	14.89 हे.
वर्ष	:	2023-24 से 2033-34

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2. जिला :- मिण्ड
3. वनमण्डल :- मिण्ड
4. परिक्षेत्र :- अटेर
5. तहसील :- मिण्ड
6. ग्राम पंचायत :- बिण्डवा
7. स्थल का नाम :- छूछरी चक-1.8
8. मिट्टी का प्रकार :- रेतीली, ककड़ीली
9. साईट क्वालिटी :- कटीले वन

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 3620 गम
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :- मिश्रित प्रजाति
3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर मिट्टी के बड़े चौकड़ों का निर्माण कार्य कराया जायेगा इतान वाले स्थलों पर समोच्च खांती का निर्माण कराया जायेगा उक्त कार्यों पर बीज बुवाई कार्य कर मृदा जल संरक्षण का कार्य प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी है अतः भू-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो नितान्त आवश्यक हैं।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु गहरे रिवाइन्स होने के कारण आवश्यकतानुसार पशु अवरोधक खांती एवं चैनलिंग फेंसिंग कार्य तथा इसके अतिरिक्त समिति द्वारा सुरक्षा कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
5. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में क्षेत्र सफाई कार्य कर अनावश्यक झाड़ियां एवं खरपतवार प्रजाति के पौधों का उन्मूलन कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत रोपित गड़्डों में द्वितीय वर्ष प्रथम निंदाई का कार्य किया जायेगा।
6. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जायेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जायेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटेंड म.प्र.

भाग-2

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनपरिक्षेत्र अटेर की छूछरी चक-1.8 वनक्षेत्र सक्या 14.89 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी एवं निम्न वर्षा क्षेत्र है अतः स्थल की मांग अनुरूप उपचार हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई है। प्रस्तावित स्थल में 250 पीपे प्रति हेक्टेयर रोपण कार्य तथा अधिकतम भू-जल संरक्षण कार्य कराया जाना उचित है जो मेरे दृष्टिकोण से सही है।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल गिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटेर म.प्र.

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गिण्ड म.प्र.

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक—
की गई है।

दिनांक

द्वारा जारी

मुख्य वन संरक्षक,
ग्वालियर वृत्त ग्वालियर

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	प्रति इकाई (म.प्र.)	कुल मात्रा दिवस	लालि (म.प्र.)	मिफाई
सिंचित प्रजाति नृसारोपण (दोत्रफल-14.89 हेक्टेयर) वनपरिशोत्र-मिफाई (अतिरिक्त)					
साधारण वनमण्डल मिफाई					
नृसारोपण दोत्र का विवरण- भूगोली चयन-1.8 एकता 14.89 हेक्टेयर					

दोत्र दोधारी वर्ग-सोजनन का प्रथम वर्ग

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		प्रति इकाई		कुल मात्रा दिवस	लालि (म.प्र.)	मिफाई
		मात्रा	इकाई	मात्रा दिवस	इकाई			
1	सर्प एवं सोजनन दो	14.5	ha	0.45	दो	6.5	2421	जोवर
2	दोत्र सोजनन (दो)	14.5	ha	4.00	प्रति दो	58.0	21518	जोवर
3	जोती एडोपन कार्य	500	ha	1.25	प्रति दो	6.25	2319	
4	पशु अलोक सोजनन कार्य सोजनन-दोत्र (1.50X0.90X0.75 mtr)	2464	Rmt.	0.35	Rmt.	1212.40	449800	जोवर
5	नृसारोपण दोत्र का दोत्र 1.8 मी. दोधारी 100 mm X 100 mm की दोत्र सादर, 8 मी. दोधारी सोजनन से करने पर, दोत्र दो दोधारी से दोत्र 2.50 मी. के आकार पर लेने पर। दोत्र दो अतिरिक्त 8 मी. प्रति दोधारी की नृसारोपण दोत्र की 03 लकीरों में 1 मी. लगाई जावेगी। दोधारी दोत्र के 30 cm X 30 cm X 45 cm की दोधारी में 1.24 के दोधारी बजाई जावेगी।	500	Rmt.	2.4	Rmt.	1200.00	445200	जोवर
6	नृसारोपण दोत्र का दोत्र 1.8 मी. दोधारी 100 mm X 100 mm की दोत्र सादर, 8 मी. दोधारी सोजनन से करने पर, दोत्र दो दोधारी से दोत्र 2.50 मी. के आकार पर लेने पर। दोत्र दो अतिरिक्त 8 मी. प्रति दोधारी की नृसारोपण दोत्र की 03 लकीरों में 1 मी. लगाई जावेगी। दोधारी दोत्र के 30 cm X 30 cm X 45 cm की दोधारी में 1.24 के दोधारी बजाई जावेगी।	3620	म.प्र.	2.5	प्रति दोधारी	9.05	3358	जोवर
7	दोत्र दोत्र नृसारोपण कार्य 45x45x45 cm.	3620	म.प्र.	5	प्रति दोधारी	181.00	67151	जोवर
8	नृसारोपण कार्य दोत्र का दोत्र 45x45x45 cm.	200	Rmt.	0.15	Rmt.	30.00	11130	जोवर
9	नृसारोपण कार्य दोत्र का दोत्र 45x45x45 cm.	200	Rmt.	0.33	Rmt.	66.00	24486	जोवर
10	नृसारोपण कार्य दोत्र का दोत्र 45x45x45 cm.	10000	Cmt.	0.234	Cmt.	2340.00	868140	जोवर
11	नृसारोपण कार्य दोत्र का दोत्र 45x45x45 cm.		L.S.			143.53	53250	अनुमति
12	नृसारोपण कार्य दोत्र का दोत्र 45x45x45 cm.					202.15	75000	अनुमति
	योग					5454.91	2023772	

नोट-कार्य दोत्र पूर्णतः बीजोपरी है अतः नृसारोपण कार्य प्रभावितता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो

वनपरिशोत्र अधिकारी
वनपरिशोत्र मिफाई-म.प्र.

वनपरिशोत्र अधिकारी
वनपरिशोत्र अदर म.प्र.

योजना का द्वितीय वर्ष

पर-408 / (असिचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (रु.दि.)		कुल मान्यता रिक्वा	राशि (रु.रु.)	टिप्पणियाँ
		मात्रा	इकाई	मान्यता रिक्वा	इकाई प्रति			
1	बीज सफाई (हैड)	14.5	ha	4.00	प्रति हैड	58.00	23004	
2	गर्मी कम्पेस्ट	906.00	किग्रा	10	किग्रा			अनुमानित
3	वैजिक हाईड्रोक्लोर	74	किग्रा	450	किग्रा		33300	प्रतिफल
4	ग्रीटनामक	37	किग्रा	90	किग्रा		3330	
5	बीज बुवाई हेतु बीज क्वालिटीपिस्ट देली बहुल ग्रीष्म (हैड)	74	कि.ग्रा.	0.64	कि.ग्रा.	47.36	19323	प्रतिफल
6	बीज बुवाई कार्य	932	र.मी.	0.006	र.मी.	5.59	7282	प्रतिफल
7	डिस्टिंग पद्धति से बीज बुवाई कार्य	14500	गम	0.2	रौकड़ा	29.00	11832	प्रतिफल
8	रोपण कार्य						0	
	प्रथम रोपण हेतु पीका वन्य संख्या	3620	पीके	0.03546	पीका		0	प्रतिफल
	कुल पीको को बदलने हेतु पीका वन्य संख्या 10 प्रतिफल	362	पीके	0.03546	पीका		0	प्रतिफल
9	पीको वन परिवर्तन (संख्या)						0	
	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	3982	पीके	1.5	रौकड़ा	59.73	24370	प्रतिफल
	गिर बीज द्वारा 1 किग्रा	3982	पीके	0.4	प्रति रौकड़ा	15.93	6499	प्रतिफल
10	रोपण कार्य						0	
	45x45x45 cm.	3620	गद्दे	1.8	प्रति रौकड़ा	65.16	26585	प्रतिफल
11	रिप्लेसमेंट कार्य						0	
	45x45x45 cm.	362	पीके	1.8	प्रति रौकड़ा	6.52	2659	प्रतिफल
12	प्रथम निदाई						0	
	पीको से	3620	गद्दे	1.529	प्रति रौकड़ा	55.35	22583	प्रतिफल
13	द्वितीय निदाई						0	
	पीको से	3620	गद्दे	1	प्रति रौकड़ा	36.20	14770	प्रतिफल
14	तृतीय निदाई						0	
	पीको से	3620	गद्दे	1	प्रति रौकड़ा	36.20	14770	प्रतिफल
15	काद एवं ग्रीटनामक दहन कार्य	3620	गद्दे	0.6	प्रति रौकड़ा	21.72	8862	प्रतिफल
16	संश्लेषित सुखा कार्य					624.00	254592	प्रतिफल
17	उपलब्धता अनुसार सिंचाई				अनुमानित	308.82	126000	अनुमानित
18	अन्य कार्य					183.82	75000	अनुमानित
योग:-						1495.40	670418	

नोट-उपरोक्त निम्न मान्यता की दृष्टि से निम्न वर्ष बीज के अंतर्गत आता है। अतः सिंचाई कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया गया

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल निण्ड म.प्र.

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल अटोर म.प्र.

योजना का तृतीय वर्ष

दर 448

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	3620	पीछे	1.529	प्रति रोकड़ा	55.35	24797	जीवदर
2	द्वितीय निदाई	3620	पीछे	1	प्रति रोकड़ा	36.20	16218	जीवदर
3	तृतीय निदाई	3620	पीछे	1	प्रति रोकड़ा	36.20	16218	जीवदर
4	पीछे का पुलिंग कार्य	14.5	हे०	1.2	प्रति हेक्टेयर	17.40	7795	जीवदर
5	मूल पीछे को बदलने हेतु पीछे काय समय 10 प्रतिशत	362	पीछे	0.03546	प्रति रोकड़ा			जीवदर
6	पीछे का परिवहन (समय)						0	
6	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	362	पीछे	1.5	प्रति रोकड़ा	5.43	2433	जीवदर
	सिंर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	362	पीछे	0.4	प्रति रोकड़ा	1.45	649	जीवदर
7	लेवण कार्य	362	पीछे	1.8	प्रति रोकड़ा	6.52	2919	जीवदर
8	सीमेंटी मरणांत कार्य	3464	र.मी.	0.14	प्रति रोकड़ा	484.96	217262	जीवदर
9	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.32	कि०मी.	2.25	प्रति कि०मी०	0.72	323	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	0.60	कि०मी.	3.35	प्रति कि०मी०	2.01	900	जीवदर
10	उपलब्धता अनुसार सिपाई				अनुमानित	183.59	82250	अनुमानित
11	सम्मति सुरक्षा कार्य					624.00	279552	जीवदर
12	अन्य व्यय					111.60	50000	अनुमानित
योग:-						1565.42	701315	

योजना का चतुर्थ वर्ष

दर 492

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु. में)	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	3620	पीछे	1.529	प्रति रोकड़ा	55.3498	27232.1016	जीवदर
2	पीछे का पुलिंग कार्य	14.5	हे०	1.2	प्रति हेक्टेयर	17.40	8560.8	जीवदर
3	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.32	कि०मी.	2.25	प्रति कि०मी०	0.72	323	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	0.60	कि०मी.	3.35	प्रति कि०मी०	2.01	900	जीवदर
4	सम्मति सुरक्षा कार्य					624.00	307008	जीवदर
5	अन्य व्यय					101.62	50000	अनुमानित
योग:-						801.10	394023.94	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मण्डल म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटैच म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

दर 541

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (म.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.32	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	0.72	390	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	0.6	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	2.01	1087	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	337584	जीवदर
3	सीमेंटी मरम्मत कार्य	3464	र.मी.	0.2	प्रति र.मी०	692.80	374805	
4	अन्य व्यय					92.43	50000	अनुमानित
	योग:-					1411.95	763866	

योजना का षष्ठम वर्ष

दर 595

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.32	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	0.72	428	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	0.6	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	2.01	1196	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	371280	जीवदर
3	अन्य व्यय					84.03	50000	अनुमानित
	योग:-					710.76	422904	

योजना का सप्तम वर्ष

दर 654

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.32	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	0.72	471	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	0.6	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	2.01	1315	जीवदर
2	सीमेंटी मरम्मत कार्य	3464	र.मी.	0.2	प्रति र.मी०	692.80	453091	जीवदर
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	408096	जीवदर
4	अन्य व्यय					76.45	50000	अनुमानित
	योग:-					1395.98	912973	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटर्न म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का आष्टम वर्ष

दर 719

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.32	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	0.72	518	जोबदार
	06 मीटर चौड़ाई में	0.6	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	2.01	1445	जोबदार
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	448656	जोबदार
3	अन्य व्यय					69.54	50000	अनुमानित
	योग:-					696.27	500619	

योजना का नवम वर्ष

दर 790

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.32	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	0.72	569	जोबदार
	06 मीटर चौड़ाई में	0.6	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	2.01	1588	जोबदार
2	समिति सुरक्षा कार्य	3464	र.मी.	0.2	प्रति रुमी०	692.80	547312	जोबदार
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	492960	जोबदार
4	अन्य व्यय					63.29	50000	अनुमानित
	योग:-					1382.82	1092429	

योजना का दसम वर्ष

दर 869

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.32	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	0.72	626	जोबदार
	06 मीटर चौड़ाई में	0.6	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	2.01	1747	जोबदार
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	542256	जोबदार
3	अन्य व्यय					57.53	50000	अनुमानित
	योग:-					684.26	594628	

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल निष्ठा

Range Forest Officer
Range-Aler

योजना का ग्यारम वर्ष

दर 955

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल लागत रिक्का	रशि (रु. में)	विगत
		मात्रा	इकाई	मानव दिना	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटवाई जलई नकई 03 मीटर चीकई में	0.32	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	0.72	688	जीवदर
	00 मीटर चीकई में	0.6	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	2.01	1920	जीवदर
2	सीपीटी सुरक्षा कार्य	3464	र.मी.	0.2	प्रति र.मी.	692.80	661624	जीवदर
3	सांगीति सुरक्षा कार्य					624.00	595920	जीवदर
4	अन्य कार्य					52.35	50000	अनुमानित
योग:-						1371.88	1310151	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल निण्ड म.प्र.

वनपरिक्षाधिकारी
वनपरिक्षा अटेर म.प्र.

गोशाला दक्षिणपूर्ति वृक्षारोपण प्रकृती चक्र-1.8, 41.52 हे०

क्र.	वर्ष	प्रस्तावित (मागव दिवस)	राशि (रु.मै.)	6 प्रतिशत प्रक्रिये की वृद्धि लेने पर मुर्गांक	प्रस्तावित मागव दिवस	प्रस्तावित राशि (रु.मै.)
1	प्रथम	5454.91	2023772			
2	द्वितीय	1495.40	670418	1	5454.91	2023772
3	तृतीय	1565.42	701315	1.06	1585.12	710643.08
4	चतुर्थ	801.10	394023.94	1.1236	1758.91	787997.534
5	पंचम	1411.95	763866	1.191	954.11	469282.5125
6	षष्ठम	710.76	422904	1.2625	1782.59	964380.825
7	साप्तम	1395.98	912973	1.3382	951.14	565930.1328
8	अष्टम	696.27	500619	1.4185	1980.20	1295052.201
9	नवम	1382.82	1092429	1.504	1047.19	752930.976
10	दशम	684.26	594628	1.594	3204.22	1741331.826
11	अध्यास	1371.88	1310151	1.69	3156.40	1004921.32
	कुल योग	16970.75	9387098.94	1.791	2457.04	2346480.441
				14.97	21331.82	12662722.85


प्राकलन की 11 वर्षीय प्रस्तावित राशि 18358217.06

क्रमांक	कार्य विवरण	प्रस्तावित राशि का कुल प्रतिशत	राशि
1	आरूपा मूलक	6 प्रतिशत	633136.14
2	मानव संसाधन	1 प्रतिशत	126627.23
3	मूल्यंकन एवं अनुसंधान	4 प्रतिशत	506508.91
	कुल योग		1266272.28
1	प्राकलन की कुल राशि (प्रस्तावित राशि+कुल योग)		13928995.13
2	पर्यवेक्षण शुल्क 10 प्रतिशत		1392899.51
3	कुल महायोग		15321894.65

संपन्नमण्डल अधिकारी
संपन्नमण्डल विभाग म.प्र.

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटेंडर म.प्र.

39-415 मी. लंबाई - 45.1.8
 ए. - 14.89 हे.




ता. २०/११/१९ -
 C.P.T. -
 जोड -
 ३०/११/१९ -

२०/११/१९ -
 दि. ०१ - ०००

२०/११/१९
 २०/११/१९

२०/११/१९
 २०/११/१९



Handwritten notes in Hindi and English:


सर्वेक्षण क्षेत्र (Survey Area)
 2000 sq. ft.
 2000 sq. ft.
 2000 sq. ft.

Handwritten notes in Hindi:

सर्वेक्षण क्षेत्र - 2000 sq. ft.
 2000 sq. ft.

सामान्य वन मण्डल भिण्ड

वन परिक्षेत्र—अटेर



वन विभाग
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

परियोजना का नाम	:	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
स्थल का नाम	:	छूँछरी चक-4
क्षेत्रफल	:	12.07 हे.
वर्ष	:	2023-24 से 2033-34

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2. जिला :- मिण्ड
3. वनमण्डल :- मिण्ड
4. परिक्षेत्र :- अटेर
5. तहसील :- मिण्ड
6. ग्राम पंचायत :- बिण्डवा
7. स्थल का नाम :- छूँछरी चक-4
8. मिट्टी का प्रकार :- रेतीली, ककड़ीली
9. साईट क्वालिटी :- कटीले वन

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 3000 नग
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :- मिश्रित प्रजाति
3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर मिट्टी के बड़े चैकडेगों का निर्माण कार्य कराया जायेगा ढलान वाले स्थलों पर समोच्च खंती का निर्माण कराया जायेगा उक्त कार्यो पर बीज बुवाई कार्य कर मृदा जल संरक्षण का कार्य प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी है अतः भू-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो नितान्त आवश्यक हैं।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु गहरे रिवाइन्स होने के कारण आवश्यकतानुसार पशु अवरोधक खंती एवं चैनलिंग फेंसिंग कार्य तथा इसके अतिरिक्त समिति द्वारा सुरक्षा कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
5. रिलीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में क्षेत्र सफाई कार्य कर अनावश्यक झाड़ियां एवं खरपतवार प्रजाति के पौधों का उन्मूलन कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत रोपित गड़्डों में द्वितीय वर्ष प्रथम निंदाई का कार्य किया जायेगा।
6. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविधि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल भिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटोर म.प्र.

भाग-2

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनपरिक्षेत्र अटेर की छूछरी चक-4 वनक्षेत्र रकबा 12.07 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी एवं निम्न वर्षा क्षेत्र है अतः स्थल की मांग अनुरूप उपचार हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई है। प्रस्तावित स्थल में 250 पीछे प्रति हेक्टेयर रोपण कार्य तथा अधिकतम नू-जल संरक्षण कार्य कराया जाना उचित है जो मेरे दृष्टिकोण से सही है।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल भिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटेर म.प्र.

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुरासा की जाती है।


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल भिण्ड म.प्र.

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक-
की गई है।

दिनांक

द्वारा जारी

मुख्य वन संरक्षक,
ग्यालियर वृत्त ग्यालियर

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर प्रति इकाई (रु.रि.)	कुल मानव दिवस	राशि (रु.रि.)	टिप्पणियाँ
संपूर्ण वनीकरण - मिश्रित प्रजाति वृक्षारोपण (क्षेत्रफल-12.07 हेक्टेयर) वनपरिक्षेत्र-मिण्ड (असिचित)					
सामान्य वनमण्डल मिण्ड					

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण- छूछरी चक-4 रकबा 12.07 हेक्टेयर

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.रि.)	टिप्पणियाँ
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	12	हा	0.45	हे०	5.4	2003	जोबर
2	क्षेत्र समझाई (हे०)	12	हा	4.00	प्रति हे०	48.0	17808	जोबर
3	नौसे एरोप्लान कार्य	200	हा	1.25	प्रति री	2.50	928	
4	पशु अवरोध खाती निर्माण कार्य पत्तन द्वारा (1.50X0.90X0.75 mtr)	2500	Rmt	0.35	Rmt	875.00	314635	जोबर
5	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊँची, 100 mm X 100 mm की पेंस साइज, 8 गैज गैल्वेनाइज फेंसिंग से करने पर सावरी सीमेंट के पोत 2.00 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी./प्रति किलो की मुबिली तार की 60 लार्डों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोत को 30 cm X 30 cm X 45 cm के पदकों में 124 के सीमेंट कांजीट से भर लवेंगा।	559	Rmt	2.4	Rmt	1341.60	497734	जोबर
6	गड्डा खुदाई हेतु स्टैक्ड एवं एलाइन्मेंट	3000	गड्डे	2.5	प्रति हथल	7.50	2781	जोबर
7	रीमन हेतु गड्डा खोदाई कार्य 45x45x45 cm.	3000	गड्डे	5	प्रति सीकड़ा	150.00	55450	जोबर
8	गू-जल संरक्षण कार्य हेतु कन्क्रेट विन्डोकरण कार्य	200	Rmt	0.15	Rmt	30.00	11130	जोबर
9	कन्क्रेट विन्डो (3X0.45X0.45 mtr)	200	Rmt	0.33	Rmt	66.00	24486	जोबर
10	सिंढूरी के बड़े रीकलेम विन्डो पत्तन द्वारा	10000	Cmt	0.234	Cmt	2340.00	868140	जोबर
11	1 छट निर्माण		L.S.			143.53	53250	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पत्र, मुकदम खर्च, पैट. चूना, कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि)					202.15	75000	अनुमानित
	योग					5211.68	1913536	

नोट-कार्य क्षेत्र पूर्णतः बीकरी है अतः गू-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटेंडर म.प्र.

योजना का द्वितीय वर्ष

दर-408/ (असिचित)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	विभाज
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई प्रति			
1 बीज सफाई (है)	12	ha	4.00	प्रति है	48.00	19584	
2 डमी कम्पोस्ट	754.00	किग्रा	10	किग्रा			अनुमानित
3 मोजक हाईड्रोजेल	60	किग्रा	450	किग्रा		27000	जोबदार
4 कीटनाशक	30	किग्रा	90	किग्रा		2700	
5 बीज बुवाई हेतु बीज कण्टेनर/प्लास्टिक बैग (नव. सीसा, छोटा)	60	कि.पा	0.64	कि.पा	38.40	15667	जोबदार
6 बीज बुवाई कार्य	802	र.मी	0.006	र.मी	4.81	1963	जोबदार
7 डिस्ट्रिबुट पद्धति से बीज बुवाई कार्य	12000	मग	0.2	सीकड़ा	24.00	9792	जोबदार
8 रोपण कार्य						0	
प्रथम रोपण हेतु फीज कव सल्ला	3000	फीज	0.03546	फीज		0	जोबदार
मृत्त फीज को बदलने हेतु फीज कव सल्ला 10 प्रतिमाल	300	फीज	0.03546	फीज		0	जोबदार
9 फीज का परिवहन (सल्ला)						0	
ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	3300	फीज	1.5	सीकड़ा	49.50	20196	जोबदार
शिर बीज द्वारा 1 किग्रा	3300	फीज	0.4	प्रति सीकड़ा	13.20	5386	जोबदार
10 रोपण कार्य						0	
45x45x45 cm.	3000	गद्दे	1.8	प्रति सीकड़ा	54.00	22032	जोबदार
11 डिस्ट्रिबुट कार्य						0	
45x45x45 cm.	300	फेज	1.8	प्रति सीकड़ा	5.40	2203	जोबदार
12 प्रथम निवाई						0	
फीज 4	3000	गद्दे	1.529	प्रति सीकड़ा	45.87	18715	जोबदार
13 द्वितीय निवाई						0	
फीज 4	3000	गद्दे	1	प्रति सीकड़ा	30.00	12240	जोबदार
14 तृतीय निवाई						0	
फीज 4	3000	गद्दे	1	प्रति सीकड़ा	30.00	12240	जोबदार
15 खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	3000	गद्दे	0.6	प्रति सीकड़ा	18.00	7344	जोबदार
16 सफाई मूला कार्य					624.00	254592	जोबदार
17 जनलक्ष्यता अनुसार निवाई				अनुमानित	308.82	126000	अनुमानित
18 अन्य व्यय					181.82	75000	अनुमानित
योग:-					1429.82	632654	

नोट-कमप्लाइड मिश्र मानसूच की दृष्टि से विभिन्न वर्षों क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अतः निवाई कार्य प्राथमिकता के आधार पर लिया गया।


उपमन्यु मिश्रा अधिकारी
उपमन्यु मिश्र म.प्र.


उपमन्यु मिश्रा अधिकारी
उपमन्यु मिश्र म.प्र.

योजना का तृतीय वर्ष

दर 448

क्र. कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.पै.)	टिप्पणियाँ
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1 जलम निहाई	3000	घण्टे	1.529	प्रति सेकण्ड	45.87	20550	जोबदार
2 ड्रिलिंग निहाई	3000	घण्टे	1	प्रति सेकण्ड	30.00	13440	जोबदार
3 पुराने निहाई	3000	घण्टे	1	प्रति सेकण्ड	30.00	13440	जोबदार
4 नौसे का बुकिंग कार्य	12	हो	1.2	प्रति इंस्टेयर	14.40	6451	
5 नए नौसे का बदलने हेतु पुराने जल सहाय 10 प्रतिशत	300	घण्टे	0.03546	प्रति सेकण्ड			जोबदार
नौसे का परिवहन (सहाय)						0	
6 टंक / इंस्टेयर ड्राफ्ट	300	घण्टे	1.5	प्रति सेकण्ड	4.50	2016	जोबदार
निर बॉट ड्राफ्ट 1 डिग्री	300	घण्टे	0.4	प्रति सेकण्ड	1.20	538	जोबदार
7 रोपक कार्य	300	घण्टे	1.8	प्रति सेकण्ड	5.40	2419	जोबदार
8 लोडिंग मालवा कार्य	2500	र.मी.	0.14	प्रति र.मी.	350.00	156800	जोबदार
9 जलिन सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलई सहाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.27	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	0.61	272	जोबदार
06 मीटर चौड़ाई में	0.51	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	1.71	765	जोबदार
10 वनसहाय अनुसार निहाई				अनुमानित	183.59	82250	अनुमानित
11 लोडिंग सुरक्षा कार्य					624.00	279552	जोबदार
12 अन्य व्यय					111.60	50000	अनुमानित
योग:-					1402.88	628493	

योजना का चतुर्थ वर्ष

दर 492

क्र. कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.पै.)	टिप्पणियाँ
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1 जलम निहाई	3000	घण्टे	1.529	प्रति सेकण्ड	45.87	22568.04	जोबदार
2 नौसे का बुकिंग कार्य	12	हो	1.2	प्रति इंस्टेयर	14.40	7084.8	जोबदार
3 जलिन सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलई सहाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.27	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	0.61	272	जोबदार
06 मीटर चौड़ाई में	0.51	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	1.71	765	जोबदार
4 लोडिंग सुरक्षा कार्य					624.00	307008	जोबदार
5 अन्य व्यय					101.62	50000	अनुमानित
योग:-					788.21	387698.41	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मण्डल म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटोर म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

दर 541

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (म.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.27	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	0.61	329	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	0.51	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	1.71	924	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	337584	जीवदर
3	सीपीटी ग्रहणत कार्य	2500	र.मी.	0.2	प्रति रुमी०	500.00	270500	
4	अन्य व्यय					92.42	50000	अनुमानित
	योग:-					1218.74	659337	

योजना का षष्ठम वर्ष

दर 595

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.27	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	0.61	361	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	0.51	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	1.71	1017	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	371280	जीवदर
3	अन्य व्यय					84.03	50000	अनुमानित
	योग:-					710.35	422658	

योजना का सप्तम वर्ष

दर 654

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.27	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	0.61	397	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	0.51	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	1.71	1117	जीवदर
2	सीपीटी ग्रहणत कार्य	2500	र.मी.	0.2	प्रति रुमी०	500.00	327000	जीवदर
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	408096	जीवदर
4	अन्य व्यय					76.45	50000	अनुमानित
	योग:-					1202.77	786611	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल निष्ठा म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटेंडर म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का अष्टम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (गा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.27	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	0.61	437	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	0.51	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	1.71	1228	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	448656	जीवदर
3	अन्य व्यय					69.54	50000	अनुमानित
	योग:-					695.86	500321	

योजना का नवम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.27	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	0.61	480	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	0.51	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	1.71	1350	जीवदर
2	सीपीटी भरण्यत कार्य	2500	र.मी.	0.2	प्रति र.मी.	500.00	395000	जीवदर
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	492960	जीवदर
4	अन्य व्यय					63.29	50000	अनुमानित
	योग:-					1189.61	939790	

योजना का दसम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.27	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	0.61	528	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	0.51	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	1.71	1485	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	542256	जीवदर
3	अन्य व्यय					57.53	50000	अनुमानित
	योग:-					683.85	594269	


उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल गिण्ट


Range Forest Officer
Range-Alor

योजना का ग्यारम वर्ष

दर 955

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मान्य दिखा	राशि (रु. में)	रिमाक
		मात्रा	इकाई	मान्य दिखा	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु कायर लाइन कटाई, जलाई लम्बाई 03 मीटर घोड़ाई में	0.27	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	0.61	580	जीवदर
	06 मीटर घोड़ाई में	0.51	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	1.71	1632	जीवदर
2	सीपीटी पर्याप्त कार्य	2500	र.मी.	0.2	प्रति र.मी.	500.00	477500	जीवदर
3	सामिति सुरक्षा कार्य					624.00	595920	जीवदर
4	अन्य कार्य					52.35	50000	अनुमानित
					योग-	1178.67	1125632	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल विण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटोर म.प्र.

मोसाबारा शक्तिपूर्ति गुंथासोपण छुट्टी चक्र-4, 12.07 ई0

क्र.	वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	राशि (रु.रु.)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	प्रस्तावित राशि (रु.रु.)
1	प्रथम	5211.68	1933536			
2	द्वितीय	1429.82	632654	1	5211.68	1933536
3	तृतीय	1402.88	626493	1.06	1515.61	670613.24
4	चतुर्थ	788.21	387898.41	1.1236	1576.28	706174.7348
5	पंचम	1218.74	659337	1.191	938.76	461748.8063
6	षष्ठम	710.35	422658	1.2625	1538.66	832412.9625
7	सप्तम	1202.77	786611	1.3382	950.59	565600.9356
8	अष्टम	695.86	500321	1.4185	1706.13	1115807.704
9	नवम	1189.61	939790	1.504	1046.57	752482.784
10	दशम	683.85	594260	1.594	1896.24	1498025.26
11	ग्यारह	1178.67	1125632	1.69	1153.71	1004314.61
	कुल योग	15712.44	8610999.41	14.97	19647.22	11556723.95

प्राक्कलन की 11 वर्षीय प्रस्तावित राशि 11556723.95,


क्रमांक	कार्य विवरण	प्रस्तावित राशि का कुल प्रतिशत	राशि
1	आस्था मूलक	5 प्रतिशत	577836.20
2	मानव संसाधन	1 प्रतिशत	115567.24
3	मूल्यांकन एवं अनुसंधान	4 प्रतिशत	462268.96
	कुल योग		1155672.39
1	प्राक्कलन की कुल राशि (प्रस्तावित राशि+कुल योग)		12712396.34
2	पर्यवेक्षण मूलक 10 प्रतिशत		1271239.63
3	कुल महायोग		13983635.98

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटोर म.प्र.

3.


2000-2005
 2005-2010
 2010-2015
 2015-2020
 2020-2025
 2025-2030
 2030-2035
 2035-2040
 2040-2045
 2045-2050
 2050-2055
 2055-2060
 2060-2065
 2065-2070
 2070-2075
 2075-2080
 2080-2085
 2085-2090
 2090-2095
 2095-2100



2000-2005
 2005-2010
 2010-2015
 2015-2020
 2020-2025
 2025-2030
 2030-2035
 2035-2040
 2040-2045
 2045-2050
 2050-2055
 2055-2060
 2060-2065
 2065-2070
 2070-2075
 2075-2080
 2080-2085
 2085-2090
 2090-2095
 2095-2100

सामान्य वन मण्डल भिण्ड

वन परिक्षेत्र-भिण्ड



वन विभाग

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

परियोजना का नाम	:	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
स्थल का नाम	:	स्योड़ा
क्षेत्रफल	:	76.13 हे.
वर्ष	:	2023-24 से 2033-34

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2. जिला :- भिण्ड
3. वनमण्डल :- भिण्ड
4. परिक्षेत्र :- भिण्ड
5. तहसील :- भिण्ड
6. ग्राम पंचायत :- स्योड़ा
7. स्थल का नाम :- स्योड़ा
8. मिट्टी का प्रकार :- रेतीली, ककडीली
9. साईट क्वालिटी :- कटीले वन

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- ~~13200~~ ¹³²⁰⁰ नग
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :- मिश्रित प्रजाति
3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर मिट्टी के बड़े चैकडेमों का निर्माण कार्य कराया जायेगा इतान वाले स्थलों पर समोच्च खाती का निर्माण कराया जायेगा उक्त कार्यों पर बीज बुवाई कार्य कर मृदा जल संरक्षण का कार्य प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी है अतः भू-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो नितान्त आवश्यक हैं।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु गहरे सिंवाइन्स होने के कारण आवश्यकतानुसार पशु अवरोधक खाती एवं चैनलिक फेंसिंग कार्य तथा इसके अतिरिक्त समिति द्वारा सुरक्षा कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
5. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में क्षेत्र सफाई कार्य कर अनावश्यक झाड़ियां एवं खरपतवार प्रजाति के पौधों का उन्मूलन कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत रोपित गड़्डों में द्वितीय वर्ष प्रथम निंदाई का कार्य किया जायेगा।
6. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जायेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जायेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.



वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

भाग-2

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनपरिक्षेत्र मिण्ड की रसोड़ा वनक्षेत्र रकबा 76.13 हे. मे क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी एवं निम्न वर्षा क्षेत्र है अतः स्थल की मांग अनुरूप उपचार हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई है। प्रस्तावित स्थल में 250 पौधे प्रति हेक्टेयर रोपण कार्य तथा अधिकतम भू-जल संरक्षण कार्य कराया जाना उचित है जो मेरे दृष्टिकोण से सही है।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल मिण्ड म.प्र.

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक—
की गई है।

दिनांक

द्वारा जारी

मुख्य वन संरक्षक,
ग्वालियर वृत्त ग्वालियर

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर प्रति इकाई (रु.दि.)	कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	टिप्पणी
ति वनीकरण - मिश्रित प्रजाति वृक्षारोपण (क्षेत्रफल-76.13 हेक्टेयर) वनपरिक्षेत्र-मिण्ड (सांसदित) सामान्य वनमण्डल मिण्ड					
वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण- स्पोर्ट्स चक-1ए रकबा 76.13 हेक्टेयर					

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	सर्वे एवं सीमांकन क्षेत्र	76	ha	0.45	है	34.2	11688	जोखर
2	क्षेत्र सफाई (है)	76	ha	4.00	प्रति है	304.0	112784	जोखर
3	पौधे चुनौतक कार्य	1085	ha	1.25	प्रति है	13.56	5032	
4	वन्य अलायन खाति निर्वाह कार्य नरोल द्वारा (1.50X0.90X0.75 mtr)	6500	Rmt	0.35	Rmt	2275.00	844025	जोखर
5	वृक्षारोपण क्षेत्र का पोत 1.5 मी. ऊंचा 100 mm X 100 mm की पैर सड़क, 3 सेक - केमिकल ड्रिपिंग से करने पर, सड़क की चौड़ाई के पोत 2.50 मी. के अलायन का लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 की/प्रति किलो की गुनीली तार की 60 लंबाई की 30 cm X 30 cm X 45 cm के प्लास्टी के 12.4 के सीमेंट कासीट से भर, (अवस्था)	5000	Rmt	2.4	Rmt	2400.00	890400	जोखर
6	गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	19000	गड्ढे	2.5	प्रति हजार	47.50	17623	जोखर
7	रोपण हेतु गड्ढा खोदवाई कार्य 45x45x45 cm.	19000	गड्ढे	5	प्रति हजार	950.00	352450	जोखर
8	मृ-जल संचालन केवाई हेतु कन्स्ट्रक्शन विभाजन कार्य	1085	Rmt	0.15	Rmt	162.75	60380	जोखर
9	कन्स्ट्रक्शन निर्माण (3X0.45X0.45 mtr)	1085	Rmt	0.33	Rmt	358.05	132837	जोखर
10	मिट्टी के बड़े पैकडर निर्माण गरीब द्वारा	37377	Emt	0.234	Emt	8746.22	3244847	जोखर
11	हट निर्माण		L.S.			143.53	53250	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण, रक, सुवन्त बंद मिट्ट, बुल, कम्प्यूटर ऑपरेटर-आदि)					202.15	75000	अनुमानित
	योग					15636.96	5801315	

नोट-कार्य क्षेत्र पूर्णतः बीटरी है अतः मृ-जल संचालन कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो निम्नान्त आवश्यक है।

उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

योजना का द्वितीय वर्ष

रर-408/ (असिचित)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (पा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.र)	शिफार
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई प्रति			
1. श्रम शालाई (80)	76	hr	4.00	प्रति ई0	304.00	124032	
2. वरी कम्पोजिट	4750.00	कि०घा०	10	कि०घा०			अनुमानित
3. मिजिक लई कजेल	380	कि०घा०	450	कि०घा०		171000	जीवदर
4. कीटनाशक	190	कि०घा०	90	कि०घा०		17100	
5. कीज कुवाई हेतु पीपल कम्पोजिट/मिश्र, टीसी वडुल, गीलाग, धीर)	380	कि.घा.	0.64	कि.घा.	243.20	99226	जीवदर
6. कीज कुवाई कार्य	4885	र.मी.	0.006	र.मी.	29.31	11958	जीवदर
7. एडिशन पदवि से कीज कुवाई कार्य	76000	नग	0.2	सेकड़ा	152.00	62016	जीवदर
8. रोपण कार्य						0	
प्रथम रोपण हेतु पीपल कम्पोजिट	19000	पीपे	0.03546	पीपल		0	जीवदर
मूल पीपल को बदलने हेतु पीपल कम्पोजिट 10 प्रतिशत	1900	पीपे	0.03546	पीपल		0	जीवदर
9. पीपल का परिवहन (संयोजक)						0	
ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	20900	पीपे	1.5	सेकड़ा	313.50	127908	जीवदर
सिर बीज द्वारा 1 कि०मी०	20900	पीपे	0.4	प्रति सेकड़ा	83.60	34109	जीवदर
10. रोपण कार्य						0	
45x45x45 cm.	19000	गद्दे	1.8	प्रति सेकड़ा	342.00	139536	जीवदर
11. रिमनकमट कार्य						0	
45x45x45 cm.	1900	पीपे	1.8	प्रति सेकड़ा	34.20	13954	जीवदर
12. प्रथम निराई						0	
पीपल ग	20900	गद्दे	1.529	प्रति सेकड़ा	319.56	130381	जीवदर
13. द्वितीय निराई						0	
पीपल ग	20900	गद्दे	1	प्रति सेकड़ा	209.00	85272	जीवदर
14. तृतीय निराई						0	
पीपल ग	20900	गद्दे	1	प्रति सेकड़ा	209.00	85272	जीवदर
15. शाप एव कीटनाशक वडुल फलवाई	20900	गद्दे	0.6	प्रति सेकड़ा	125.40	51163	जीवदर
16. राशिगि गुरुका कार्य					624.00	254592	जीवदर
17. फलककक अनुसार शिफार				अनुमानित	308.82	126000	अनुमानित
18. अन्य कार्य					183.82	75000	अनुमानित
योग:-					3177.41	1608519	

नोट-कमपण्डल मिण्ड मानसुत की दृष्टि से निम्न वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अतः शिफार कार्य प्राथमिकता से आधार पर लिया गया।

उपबनमण्डल अधिकारी
उपबनमण्डल मिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

योजना का तृतीय वर्ष

दर 448

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.र)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम विदाई	20900	पीये	1.529	प्रति सौकदा	319.56	143163	जीवदर
2	द्वितीय विदाई	20900	पीये	1	प्रति सौकदा	209.00	93632	जीवदर
3	तृतीय विदाई	20900	पीये	1	प्रति सौकदा	209.00	93632	जीवदर
4	पीछे का पुनित कार्य	76	हो	1.2	प्रति इक्वेटयर	91.20	40858	जीवदर
5	गुप्त पीछे को बदलने हेतु पीछा क्रम गणना 10 प्रतिशत	1900	पीये	0.03546	प्रति सौकदा		0	
6	पीछे का परिवर्तन (संख्या)							
6	टंक/ट्रैक्टर ड्राइ	1900	पीये	1.5	प्रति सौकदा	28.50	12768	जीवदर
	सिंह बाज ड्राइ 1 कि.मी/ह	1900	पीये	0.4	प्रति सौकदा	7.60	3405	जीवदर
7	सोपान कार्य	1900	पीये	1.8	प्रति सौकदा	34.20	15322	जीवदर
8	सीरीटी मलमल कार्य	6500	र.मी	0.14	प्रति र.मी/ह	910.00	407680	जीवदर
9	जीवन सुखा हेतु कामर लाइन कटाई, जलाई तथा 0.5 मीटर चौड़ाई में	1.73	कि.मी	2.25	प्रति कि.मी/ह	3.89	1744	जीवदर
	0.5 मीटर चौड़ाई में	3.25	कि.मी	3.35	प्रति कि.मी/ह	10.89	4878	जीवदर
10	उपलब्धता अनुसार शिमाई				अनुमानित	183.59	82150	अनुमानित
11	सामग्री सुखा कार्य					624.00	279552	जीवदर
12	अन्य व्यय					111.60	50000	अनुमानित
योग:-						2743.03	1228883	

योजना का चतुर्थ वर्ष

दर 492

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.र)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम विदाई	20900	पीछा	1.529	प्रति सौकदा	319.561	157224.012	जीवदर
2	पीछे का पुनित कार्य	76	हो	1.2	प्रति इक्वेटयर	91.20	44870.4	जीवदर
3	जीवन सुखा हेतु कामर लाइन कटाई, जलाई तथा 0.5 मीटर चौड़ाई में	1.73	कि.मी	2.25	प्रति कि.मी/ह	3.89	1744	जीवदर
	0.5 मीटर चौड़ाई में	3.25	कि.मी	3.35	प्रति कि.मी/ह	10.89	4878	जीवदर
4	सामग्री सुखा कार्य					624.00	307008	जीवदर
5	अन्य व्यय					101.62	50000	अनुमानित
योग:-						1151.16	565723.85	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र मिण्ड म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

दर 541

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.73	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.89	2106	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	3.25	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	10.89	5890	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	337584	जीवदर
3	सीमेंटी मरम्मत कार्य	6500	र.मी.	0.2	प्रति र.मी०	1300.00	703300	
4	अन्य व्यय					92.42	50000	अनुमानित
	योग-					2031.20	1098880	

योजना का षष्ठम वर्ष

दर 595

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.73	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.89	2316	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	3.25	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	10.89	6478	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	371280	जीवदर
3	अन्य व्यय					84.03	50000	अनुमानित
	योग-					722.81	430074	

योजना का सप्तम वर्ष

दर 654

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.73	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.89	2546	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	3.25	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	10.89	7120	जीवदर
2	सीमेंटी मरम्मत कार्य	6500	र.मी.	0.2	प्रति र.मी०	1300.00	850200	जीवदर
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	408096	जीवदर
4	अन्य व्यय					76.45	50000	अनुमानित
	योग-					2015.23	1317962	

उपवनमण्डलाधिकारी

उपवनमण्डल विण्ड म.प.

वनपरिक्षेत्राधिकारी

वनपरिक्षेत्र मुख्यालय म.प.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का अष्टम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (रु.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिक्तक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.73	कि.मी	2.25	प्रति कि०मी०	3.89	2799	जीवदर
	08 मीटर चौड़ाई में	3.25	कि.मी	3.35	प्रति कि०मी०	10.89	7828	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	448656	जीवदर
3	अन्य व्यय					69.54	50000	अनुमानित
	योग:-					708.32	509283	

योजना का नवम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिक्तक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.73	कि.मी	2.25	प्रति कि०मी०	3.89	3075	जीवदर
	08 मीटर चौड़ाई में	3.25	कि.मी	3.35	प्रति कि०मी०	10.89	8601	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य	6500	र.मी	0.2	प्रति रुमी०	1300.00	1027000	जीवदर
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	492960	जीवदर
4	अन्य व्यय					63.29	50000	अनुमानित
	योग:-					2002.07	1581636	

योजना का दसम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिक्तक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.73	कि.मी	2.25	प्रति कि०मी०	3.89	3383	जीवदर
	08 मीटर चौड़ाई में	3.25	कि.मी	3.35	प्रति कि०मी०	10.89	9461	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	542256	जीवदर
3	अन्य व्यय					57.53	50000	अनुमानित
	योग:-					696.31	605100	

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल मिण्ड

Range Forest Officer
Range-Grind

योजना का ग्यारम वर्ष

दर 955

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मान्य दिवस	राशि (रु.थे)	टिप्पणियाँ
		मात्रा	इकाई	मान्य दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु कायर लाइन कटाई जलाई समझौते 00 मीटर चौड़ाई में	1.73	कि.मी	2.25	प्रति कि.मी	3.89	3717	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	3.25	कि.मी	3.35	प्रति कि.मी	10.89	10398	जीवदर
2	लोपरी मरम्मत कार्य	6500	र.मी	2-0.2	प्रति र.मी	1300.00	1241500	जीवदर
3	समिति सुल्ला कार्य					624.00	595920	जीवदर
4	अन्य व्यय					52.35	50000	अनुमानित
योग-						1991.13	1901535	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल विभाग म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र म.प्र.
विभाग

गोरानारा सतिपूति वृक्षारोपण स्पोर्टा चक-1ए 76.13 हे०

क्र.	वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	राशि (रु.म)	8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर मुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	प्रस्तावित राशि (रु.म)
1	प्रथम	15636.96	5801315	1	15636.96	5801315
2	द्वितीय	3177.41	1608519	1.06	3368.05	1705030.14
3	तृतीय	2743.03	1728883	1.1236	3082.07	1380772.939
4	चतुर्थ	1151.16	565723.85	1.191	1371.03	673777.1054
5	पंचम	2031.20	1098880	1.2625	2564.39	1397336
6	षष्ठम	722.81	430074	1.3382	967.26	575525.0268
7	सप्तम	2015.23	1317962	1.4185	2858.60	1869529.097
8	अष्टम	708.37	509283	1.504	1065.31	765961.632
9	नवम	2002.07	1581636	1.594	3191.30	2521127.784
10	दशम	696.31	605100	1.69	1176.76	1022619
11	उत्तरम	1991.13	1901535	1.791	3566.11	3405649.185
	कुल योग	32875.63	16648910.85	14.97	38847.86	21108642.91

प्राकलन की 11 वर्षीय प्रस्तावित राशि 8427650.881


क्रमांक	कार्य दिवस	प्रस्तावित राशि का कुल प्रतिशत	राशि
1	आस्था मूलक	5 प्रतिशत	1055432.15
2	मानव संसाधन	1 प्रतिशत	211086.43
3	मूल्यांकन एवं अनुभव	4 प्रतिशत	844345.72
	कुल योग		2110864.29
1	प्राकलन की कुल राशि (प्रस्तावित राशि+कुल योग)		23219507.20
2	पर्यवेक्षण शुल्क 10 प्रतिशत		2321950.72
3	कुल महायोग		25541457.92

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल, मिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र, मिण्ड म.प्र.

11:36

Info 4G+ 68




Signature
Forest Officer
Range-Strind

Signature
Date: 21.12.20

Signature
Date: 21.12.20




(26°35'10"N 78°54'59"E) 13.6 km

[illegible]

सामान्य वन मण्डल भिण्ड

वन परिक्षेत्र—अटेर



वन विभाग
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

परियोजना का नाम	:	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
स्थल का नाम	:	नाहरा
क्षेत्रफल	:	38.03 हे.
वर्ष	:	2023-24 से 2033-34

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2. जिला :- मिण्ड
3. वनमण्डल :- मिण्ड
4. परिक्षेत्र :- अटेर
5. तहसील :- मिण्ड
6. ग्राम पंचायत :- नाहरा
7. स्थल का नाम :- नाहरा
8. मिट्टी का प्रकार :- रेतीली, ककड़ीली
9. साईट क्वालिटी :- कटीले वन

उपचार का विवरण


1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 8500 गग
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :- मिश्रित प्रजाति
3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर मिट्टी के बड़े चैकड़ों का निर्माण कार्य कराया जायेगा डलान वाले स्थलों पर समोच्च खांती का निर्माण कराया जायेगा उक्त कार्य पर बीज बुवाई कार्य कर मृदा जल संरक्षण का कार्य प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी है अतः भू-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो नितान्त आवश्यक है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु गहरे रिवाइन्स होने के कारण आवश्यकतानुसार पशु अवरोधक खांती एवं चैनलिंग फेंसिंग कार्य तथा इसके अतिरिक्त समिति द्वारा सुरक्षा कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
5. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में क्षेत्र सफाई कार्य कर अनावश्यक झाड़ियां एवं खरपतवार प्रजाति के पौधों का उन्मूलन कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत रोपित गड़्डों में द्वितीय वर्ष प्रथम निंदाई का कार्य किया जायेगा।
6. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल भिण्ड म.प्र.



वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटेंर म.प्र.

भाग-2

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनपरिक्षेत्र अटेर की नाहरा वनक्षेत्र रकबा 38.03 हे. में क्षतिपूर्ति पृथारोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी एवं निम्न वर्षा क्षेत्र है अतः स्थल की मांग अनुरूप उपचार हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई है। प्रस्तावित स्थल में 250 पौधे प्रति हेक्टेयर रोपण कार्य तथा अधिकतम भू-जल संरक्षण कार्य कराया जाना उचित है जो मेरे दृष्टिकोण से सही है।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल भिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटेर म.प्र.

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल भिण्ड म.प्र.

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक—
की गई है।

दिनांक

द्वारा जारी

मुख्य वन संरक्षक,
ग्वालियर वृत्त ग्वालियर

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	एक प्रति इकाई (म.दि.)	कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	शिफारिश
क्षतिपूर्ति वनीकरण - मिश्रित प्रजाति वृक्षारोपण (क्षेत्रफल- 38.03 हेक्टेयर) वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण- मदागुरु रकबा 38.03 हेक्टेयर (भूमिपुत्र) - १९९५					

क्षेत्र तैयारी वर्ष-मोजना का प्रथम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		एक प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	शिफारिश
		मात्रा	इकाई	मात्रा दिवस	इकाई			
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	38	ha	0.45	हे०	17.1	6344	जोबदार
2	क्षेत्र सफाई (हे०)	38	ha	4.00	प्रति हे०	152.00	56392	जोबदार
3	खोदो एकीकरण कार्य	542	ha	1.25	प्रति हे०	6.77	2512	
4	भूतु अवरोध वाली निर्माण कार्य मशीन द्वारा (1.5000.9000.75 mtr)	3900	Rmt	0.35	Rmt	1365.00	506415	जोबदार
5	वृक्षारोपण क्षेत्र का पोसाव 1.8 मी. ऊँची 100 mm X 100 mm की पेदा लगाव 8 मीटर सेमिनल कोटिंग से करने पर साव 40 सीमेंट की बोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 8 मी./प्रति किलो की मुडीली लार की 03 लाईने में भी लगाई जायेगी। सीमेंट बोल को 30-cm X 30 cm X 45 cm के गड्ढों में 1:2:4 के सीमेंट कंक्रीट से भर जायेगा।	600	Rmt	2.4	Rmt	1440.00	534240	जोबदार
6	गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइन्मेंट	9500	गड्ढे	2.5	प्रति गड्ढा	23.75	8811	जोबदार
7	टोचन हेतु गड्ढा खोदाई कार्य 45x45x45 cm.	9500	गड्ढे	5	प्रति गड्ढा	475.00	176225	जोबदार
8	भू-जल संरक्षण कार्य हेतु कन्ट्रैटिंग विन्यासन कार्य	542	Rmt	0.15	Rmt	81.30	30162	जोबदार
9	कन्ट्रैटिंग विन्यासन (3X0.45X0.45 mtr)	542	Rmt	0.13	Rmt	178.86	66357	जोबदार
10	विट्टी/को बड़े पैकडन निर्माण मशीन द्वारा	18688	Cmt	0.234	Cmt	4372.99	1622380	जोबदार
11	इट निर्माण		L.S.			138.14	51250	अनुमानित
12	अन्य व्यय (मिनीबस पत्र, सुपना बोर्ड, पैट, पुन, कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि)					202.15	75000	अनुमानित
	योग					8453.06	3136088	

नोट-कार्य क्षेत्र पूर्णतः बंदिनी है अतः भू-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल विण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटोर म.प्र.

योजना का द्वितीय वर्ष

हर-408/ (असिचित)

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (रु.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.रु.)	नियंत्रण
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई प्रति			
1 बीज साफाई (है.)	38	ha	4.00	प्रति है.	152.00	62918	
2 जमीं प्रोफेस	2375.00	कि०घा०	10	कि०घा०			अनुमानित
3 मैजिक हाईड्रोपेल	190	कि०घा०	450	कि०घा०		85500	जीवदर
4 पीटनाशक	95	कि०घा०	90	कि०घा०		8550	
5 बीज कुवाई हेतु बीज कन्वर्सेसिविज, देशी कपूर, सीसा, खैर)	190	कि०घा०	0.64	कि०घा०	121.60	49613	जीवदर
6 बीज कुवाई कार्य	2442	रु.मी.	0.006	रु.मी.	14.65	5977	जीवदर
7 विभिन्न पद्धति से बीज कुवाई कार्य	38000	मण	0.2	सेकड़ा	76.00	31008	जीवदर
रोपण कार्य						0	
8 ज्वम रोपण हेतु पीचा ज्वम संख्या	9500	पीचे	0.03546	पीचा		0	जीवदर
मृत पीचा को बदलने हेतु पीचा ज्वम संख्या 10 प्रतिघा०	950	पीचे	0.03546	पीचा		0	जीवदर
पीचा का परिवहन (संख्या)						0	
9 ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	10450	पीचे	1.5	सेकड़ा	196.00	161568	जीवदर
शिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	10450	पीचे	0.4	प्रति सेकड़ा	41.80	17054	जीवदर
रोपण कार्य						0	
10 45x45x45 cm.	9500	गद्दे	1.8	प्रति सेकड़ा	171.00	69768	जीवदर
रिप्लेसमेंट कार्य						0	
11 45x45x45 cm.	950	पीचे	1.8	प्रति सेकड़ा	17.10	6977	जीवदर
प्रत्येक मिटाई						0	
12 पीचा से	9500	गद्दे	1.529	प्रति सेकड़ा	145.25	59262	जीवदर
द्वितीय मिटाई						0	
13 पीचा से	9500	गद्दे	1	प्रति सेकड़ा	95.00	38760	जीवदर
तृतीय मिटाई						0	
14 पीचा से	9500	गद्दे	1	प्रति सेकड़ा	95.00	38760	जीवदर
15 खाद एवं पीटनाशक दवा डलवाई	9500	गद्दे	0.6	प्रति सेकड़ा	57.00	23256	जीवदर
16 सफाई सुखा कार्य					624.00	254592	जीवदर
17 उपलब्धता अनुसार सिंचाई				अनुमानित	202.30	82540	अनुमानित
18 अन्य व्यय					183.82	75000	अनुमानित
				योग:-	2240.52	1070201	

नोट-वनमण्डल निम्न मानक की दृष्टि से निम्न वर्षों की संतुष्टि प्राप्त है। जल सिंचाई कार्य प्राथमिकता को आधार पर लिया गया


उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल निम्न ग.प्र.


वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र अदर ग.प्र.

योजना का तृतीय वर्ष

दर 448

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	9500	कि.घा.	1.529	प्रति रोकड़ा	366.96	164398	जीवदर
2	द्वितीय निदाई	9500	र.मी.	1	प्रति रोकड़ा	95.00	42560	जीवदर
3	तृतीय निदाई	9500	र.मी.	1	प्रति रोकड़ा	95.00	42560	जीवदर
4	पीछी का बुनियाद कार्य	38	हेठ	1.2	प्रति हेक्टेयर	45.60	20429	जीवदर
5	भूत पीछी को बदलने हेतु पीछा जय संख्या 10 प्रतिफल	950	मी.	0.03546	प्रति रोकड़ा			जीवदर
6	पीछी का परिवर्तन (संख्या)						0	
7	टंक/टैंकर द्वारा सिंचन	950	मी.	1.5	प्रति रोकड़ा	14.25	6384	जीवदर
8	सिंचन द्वारा 1 कि.मी.	950	मी.	0.4	प्रति रोकड़ा	3.80	1702	जीवदर
9	सिंचन कार्य	950	मी.	1.8	प्रति रोकड़ा	17.10	7661	जीवदर
10	सीपीटी मरम्मत कार्य	3900	र.मी.	0.14	प्रति रोकड़ा	546.00	244608	जीवदर
11	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई राखाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.86	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	1.93	865	जीवदर
12	06 मीटर चौड़ाई में	1.62	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	5.42	2428	जीवदर
13	व्यवस्था अनुमान सिंचाई				अनुमानित	183.59	82250	अनुमानित
14	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	279552	जीवदर
15	अन्य व्यय					111.60	50000	अनुमानित
योग:-						2110.25	945397	

योजना का चतुर्थ वर्ष

दर 492

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	9500	मा.दि.	1.529	प्रति अधिक	366.96	180544.32	जीवदर
2	पीछी का बुनियाद कार्य	38	हेठ	1.2	प्रति हेक्टेयर	45.60	22435.2	जीवदर
3	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई राखाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.86	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	1.93	865	जीवदर
4	06 मीटर चौड़ाई में	1.62	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	5.42	2428	जीवदर
5	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	307008	जीवदर
6	अन्य व्यय					101.62	50000	अनुमानित
योग:-						1145.53	563280.32	


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिश्र म.प्र.


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अडार म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

दर 541

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (यादि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.86	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	1.93	1044	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	1.62	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	5.42	2932	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	337584	जीवदर
3	सीपीटी नरम्मा कार्य	3900	र.मी.	0.2	प्रति र.मी०	780.00	421980	
4	अन्य व्यय					92.42	50000	अनुमानित
	योग:-					1503.77	813540	

योजना का षष्ठम वर्ष

दर 595

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.86	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	1.93	1148	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	1.62	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	5.42	3225	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	371280	जीवदर
3	अन्य व्यय					84.03	50000	अनुमानित
	योग:-					715.38	425653	

योजना का सप्तम वर्ष

दर 654

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.86	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	1.93	1262	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	1.62	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	5.42	3545	जीवदर
2	सीपीटी नरम्मा कार्य	3900	र.मी.	0.2	प्रति र.मी०	780.00	510120	जीवदर
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	408096	जीवदर
4	अन्य व्यय					76.45	50000	अनुमानित
	योग:-					1487.80	973023	


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटैर म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का अष्टम वर्ष

दर 719

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (रु.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.86	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	1.93	1388	जीवदर
	05 मीटर चौड़ाई में	1.62	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	5.42	3897	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	448656	जीवदर
3	अन्य व्यय					69.54	50000	अनुमानित
	योग:-					700.89	503941	

योजना का नवम वर्ष

दर 790

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.86	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	1.93	1525	जीवदर
	05 मीटर चौड़ाई में	1.62	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	5.42	4282	जीवदर
2	समिति सम्मेलन कार्य	3900	र.मी.	0.2	प्रति र०मी०	780.00	616200	जीवदर
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	492960	जीवदर
4	अन्य व्यय					63.29	50000	अनुमानित
	योग:-					1474.64	1164967	

योजना का दसम वर्ष

दर 869

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.86	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	1.93	1677	जीवदर
	05 मीटर चौड़ाई में	1.62	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	5.42	4710	जीवदर
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	542256	जीवदर
3	अन्य व्यय					57.53	50000	अनुमानित
	योग:-					688.88	598643	

उप संचालक/सहायक
उप संचालक/सहायक

उप संचालक/सहायक
उप संचालक/सहायक

योजना का ग्यारम वर्ष

दर 955

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	शक्ति (रु. में)	रिगार्ड
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु कचरा साफ़ करवाई, जलपाई, रामपाई 03 मीटर चौड़ाई में	0.86	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	1.93	1843	जीवदर
	08 मीटर चौड़ाई में	1.62	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	5.42	5176	जीवदर
2	सीपॉटी मरम्मत कार्य	3900	र.मी.	0.2	प्रति र.मी.	780.00	744900	जीवदर
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	595920	जीवदर
4	अन्य कार्य					52.35	50000	अनुमानित
योग:-						1463.70	1397839	




Range Forest Officer
Range-Ater

गोशाला क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण महाकुर मसुदा 38.03 हे०

क्र.	वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	राशि (रु.म)	8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेवे पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	प्रस्तावित राशि (रु.म)
1	प्रथम	8453.06	3136088	1	8453.06	3136088
2	द्वितीय	2240.52	1070201	1.06	2374.95	1134413.06
3	तृतीय	2110.25	945397	1.1236	2371.08	1062248.069
4	चतुर्थ	1145.53	563280.00	1.191	1364.33	670866.48
5	पंचम	1503.77	813540	1.2625	1898.51	1027094.25
6	षष्ठम	715.38	425653	1.3382	957.32	569608.8446
7	सप्तम	1487.80	973023	1.4185	2110.44	1380233.126
8	अष्टम	700.89	503941	1.504	1054.14	757927.264
9	नवम	1474.64	1164967	1.594	2350.58	1856957.398
10	दशम	688.88	598643	1.69	1164.21	1011706.67
11	ग्यारम	1463.70	1397839	1.791	2621.49	2503529.649
	कुल योग	21984.42	11592572.00	14.97	26720.10	15110672.81


प्राक्कलन की 11 वर्षीय प्रस्तावित राशि 15110672.81

क्रमांक	कार्य विवरण	प्रस्तावित राशि का कुल प्रतिशत	राशि
1	आस्था मूलक	5 प्रतिशत	755533.64
2	मानव संसाधन	1 प्रतिशत	151106.73
3	मूल्यांकन एवं अनुभव	4 प्रतिशत	604426.91
	कुल योग		1511067.28
1	प्राक्कलन की कुल राशि (प्रस्तावित राशि+कुल योग)		16621740.09
2	पर्यवेक्षण शुल्क 10 प्रतिशत		1662174.01
3	कुल महायोग		18283914.10

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटैर म.प्र.

उपचार गानचिन्न नहरा
 क्षेत्र - 38.03 हेक्टेयर



हर क्षेत्र - + + + + +
 सी - - - - -
 नदी - - - - -
 विद्युत लाइन -

सुर क्षेत्र - - - - -
 नदी - 000

Range Forest Officer
 Range-Nahar

सुर क्षेत्र
 नदी

नरसिंह मानचित्र नक्शा
 क्षेत्र - 38.03 हेक्टेयर




Ramchandra Forest Officer
 Ramchandra

Signature
 Ramchandra

सामान्य वन मण्डल भिण्ड

वन परिक्षेत्र— अरेर



वन विभाग
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

परियोजना का नाम	:	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
स्थल का नाम	:	सांकरी
क्षेत्रफल	:	70.168 हे.
वर्ष	:	2023-24 से 2033-34

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
2. जिला :- मिण्ड
3. वनमण्डल :- मिण्ड
4. परिक्षेत्र :- अटेर
5. तहसील :- मिण्ड
6. ग्राम पंचायत :- सांकरी
7. स्थल का नाम :- सांकरी
8. मिट्टी का प्रकार :- रेतीली, ककड़ीली
9. साईट क्वालिटी :- कटीले वन

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 17500 नग
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :- मिश्रित प्रजाति
3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर मिट्टी के बड़े पैकड़ों का निर्माण कार्य कराया जावेगा ढलान वाले स्थलों पर समोच्च खंती का निर्माण कराया जावेगा उक्त कार्यों पर बीज बुवाई कार्य कर मृदा जल संरक्षण का कार्य प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी है अतः मृ-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये हैं जो नितान्त आवश्यक हैं।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु गहरे रिवाइन्स होने के कारण आवश्यकतानुसार पशु अवरोधक खंती एवं चैनलिंग फेंसिंग कार्य तथा इसके अतिरिक्त समिति द्वारा सुरक्षा कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
5. सिलरीकल्चर ऑपरेशन :- क्षेत्र में प्रथम वर्ष में क्षेत्र सफाई कार्य कर अनावश्यक झाड़ियां एवं खरपतवार प्रजाति के पौधों का उन्मूलन कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत रोपित गड़्डों में द्वितीय वर्ष प्रथम निंदाई का कार्य किया जायेगा।
6. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।
7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविधि रोपण पंजी में की जावेगी। समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से कराया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल भिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटेर म.प्र.

भाग-2

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनपरिक्षेत्र मिण्ड की सांकरि वनक्षेत्र रकबा 70.168 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्र पूर्णतः बीहड़ी एवं निम्न वर्षा क्षेत्र है अतः स्थल की मांग अनुरूप उपचार हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गई है। प्रस्तावित स्थल में 250 पौधे प्रति हेक्टेयर रोपण कार्य तथा अधिकतम भू-जल संरक्षण कार्य कराया जाना उचित है जो मेरे दृष्टिकोण से सही है।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.


वन परिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटेर म.प्र.

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल मिण्ड म.प्र.

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक—
की गई है।

दिनांक

द्वारा जारी

मुख्य वन संरक्षक,
ग्वालियर वृत्त ग्वालियर

70 hectr

सतिपूर्ति वनीकरण - मिश्रित प्रजाति वृक्षारोपण (क्षेत्रफल- 70.168 हेक्टेयर)
वनपरिक्षेत्र-अटेर

सामान्य वनमण्डल मिण्ड

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण- सांकरी रकबा 70.168 हेक्टेयर

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष

संख्या 250 पौधे प्रति हेक्टेयर दर-371/-मा.दि.



क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.पै)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	सर्प एवं सीमांकन हे०	70	ha	0.45	हे०	31.5	11687	जीवदर
2	क्षेत्र सफाई (हे०)	70	ha	4.00	प्रति हे०	280.00	103880	जीवदर
3	सीमे एडोप्लान कार्य	1000	ha	1.25	प्रति सी	12.50	4638	जीवदर
4	पशु अवरोध खाती निर्माण कार्य मशीन द्वारा (1.50X0.90X0.75 mtr)	3000	Rmt	0.35	Rmt	1050.00	389550	जीवदर
5	वृक्षारोपण क्षेत्र का पोसाव 1.8 मी. ऊँची, 100 mm X 100 mm की मेल साइज, 8 मेल वैमलिक पेशिंग से बनने पर साव ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर देने पर। इसके अतिरिक्त 4 मी./प्रति किलो की कुकीली लान की 03 लार्डी-ई में मी लगाई जावेगी। सीमेंट पोल को 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्ढों में 1:2:4 के सीमेंट जालीट से भरा जावेगा।	500	Rmt	2.4	Rmt	1200.00	445200	जीवदर
6	गड्ढा खुदाई हेतु स्ट्रेकिंग एवं एलाइनमेंट	17500	गड्ढे	2.5	प्रति हजार	43.75	16231	जीवदर
7	सोपन हेतु गड्ढा खोदाई कार्य 45x45x45 cm.	17500	गड्ढे	5	प्रति लैकडा	875.00	324625	जीवदर
8	गू-जल संरक्षण कार्य हेतु कन्ट्रेंटिंग किन्दाकिन कार्य	1000	Rmt	0.15	Rmt	150.00	55650	जीवदर
9	कन्ट्रेंटिंग निर्माण (3X0.45X0.45 mtr)	1000	Rmt	0.11	Rmt	110.00	112430	जीवदर
10	मिट्टी के बड़े चैकडेन निर्माण मशीन द्वारा	34426	Cmt	0.234	Cmt	8055.68	2988659	जीवदर
11	1 इंच निर्माण		L.S.			150.00	55650	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण फंड, सूचना बोर्ड, पैट, घुना, कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि)					202.15	75000	अनुमानित
	योग					12380.58	4593199	

नोट-कार्य क्षेत्र पूर्णतः बीडकी है अतः गू-जल संरक्षण कार्य प्राथमिकता के अन्तर्गत पर प्रस्तावित किये गये हैं जो नितान्त आवश्यक हैं।


उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.


वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटेर म.प्र.

70 hectr

योजना का द्वितीय वर्ष

दर-408/ (असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस	मूल्य (रु.पै)	रिपोर्ट
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई प्रति			
1	बीज सफाई (हेक्)	70	ha	4.00	प्रति हेक्	280.00	114240	
2	कर्म कर्योक्त	4375.00	कि०घण्टा	10	कि०घण्टा			अनुमानित
3	मैजिक सहेडोवेल	350	कि०घण्टा	450	कि०घण्टा		157500	जोबदार
4	बीटनवाक	175	कि०घण्टा	90	कि०घण्टा		15750	
5	बीज बुवाई हेतु बीज ढव(प्रोलापिक,देसी बहुल,गीताम, खैर)	350	कि.ग्रा.	0.64	कि.ग्रा.	224.00	91392	जोबदार
6	बीज बुवाई कार्य	4500	र.मी.	0.006	र.मी.	27.00	11016	जोबदार
7	डिजिटल पद्धति से बीज बुवाई कार्य	70000	मग	0.2	संकड़ा	140.00	57120	जोबदार
8	रोपण कार्य						0	
	प्रथम रोपण हेतु पीछा क्रय संख्या	17500	पीछे	0.03546	पीछा		0	जोबदार
	मूल पीछे को बदलने हेतु पीछा क्रय संख्या 10 प्रतिशत	1750	पीछे	0.03546	पीछा		0	जोबदार
9	पीछे का परिवहन (संख्या)						0	
	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	19250	पीछे	1.5	संकड़ा	288.75	117810	जोबदार
	मिटर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	19250	पीछे	0.4	प्रति सौकड़ा	77.00	31416	जोबदार
10	रोपण कार्य						0	
	45x45x45 cm.	17500	गड़डे	1.8	प्रति सौकड़ा	315.00	128520	जोबदार
	रिप्लेसमेंट कार्य						0	
11	45x45x45 cm.	1750	पीछे	1.8	प्रति सौकड़ा	31.50	12852	जोबदार
	प्रथम निचाई						0	
	पीछा से	17500	गड़डे	1.529	प्रति सौकड़ा	267.58	109171	जोबदार
12	द्वितीय निचाई						0	
	पीछा से	17500	गड़डे	1	प्रति सौकड़ा	175.00	71400	जोबदार
	तृतीय निचाई						0	
13	पीछा से	17500	गड़डे	1	प्रति सौकड़ा	175.00	71400	जोबदार
	खाद एवं बीटनवाक दस डलकाई	17500	गड़डे	0.6	प्रति सौकड़ा	105.00	42840	जोबदार
	शमिली मुख्य कार्य					624.00	254592	जोबदार
14	उपलब्ध अनुसार सिंचाई					49.19	200000	अनुमानित
15	अन्य कार्य					183.82	75000	अनुमानित
योग:-						2962.84	1562019	

नोट-वनमण्डल मिश्र मानसून की दृष्टि से जिन वर्षा क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। अतः सिंचाई कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया गया है जो कि दूसरीबार हेतु निम्न आवश्यक है।


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिश्र म.प्र.


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटेंडर म.प्र.

योजना का तृतीय वर्ष

दर 448

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	17500	कि.घा	1.529	प्रति सैकड़ा	267.57	119871	जीवदर
2	द्वितीय निदाई	17500	र.मी.	1	प्रति सैकड़ा	175.00	78400	जीवदर
3	तृतीय निदाई	17500	र.मी.	1	प्रति सैकड़ा	175.00	78400	जीवदर
4	पीछी का प्रुनिंग कार्य	70	हे०	1.2	प्रति हेक्टर	84.00	37632	
5	मृत पीछी को बदलने हेतु पीछा क्रय सख्या 10 प्रतिफल	1750	पीछे	0.03546	प्रति सैकड़ा			जीवदर
6	पीछी का परिवहन (सकय)						0	
	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	1750	पीछे	1.5	प्रति सैकड़ा	26.25	11760	जीवदर
	सिंर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	1750	पीछे	0.4	प्रति सैकड़ा	7.00	3136	जीवदर
7	रोपण कार्य	1750	पीछे	1.8	प्रति सैकड़ा	31.50	14112	जीवदर
8	सीपेटी नरमल कार्य	3000	र.मी.	0.14	प्रति सैकड़ा	420.00	188160	जीवदर
9	अग्नि सुरक्षा हेतु बायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.6	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.60	1613	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	3	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	10.05	4502	जीवदर
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई				अनुमानित	326.78	150000	अनुमानित
11	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	279552	जीवदर
12	अन्य व्यय					111.60	50000	अनुमानित
योग:-						2262.35	1017139	

योजना का चतुर्थ वर्ष

दर 492

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	प्रथम निदाई	17500	माह	1.529	प्रति अन्निक	267.57	131644.44	जीवदर
2	अग्नि सुरक्षा हेतु बायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.6	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.36	1505	जीवदर
	06 मीटर चौड़ाई में	3	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	10.05	4502	जीवदर
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	307008	जीवदर
4	अन्य व्यय					101.62	50000	अनुमानित
योग:-						1006.60	494660.12	


उपवनमण्डल अधिकारी
उपवनमण्डल मण्डल म.प्र.


वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र अदर म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पांचवा वर्ष

दर 541

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई,जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.6	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.36	1505	जोबदार
	08 मीटर चौड़ाई में	3	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	10.05	4502	जोबदार
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	337584	जोबदार
3	सीपीटी मरम्मत कार्य	3000	र.मी.	0.2	प्रति रुमी०	600.00	324600	
4	अन्य व्यय					92.42	50000	अनुमानित
	योग:-					1329.83	718192	

योजना का छठवा वर्ष

दर 595

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई,जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.6	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.36	1505	जोबदार
	08 मीटर चौड़ाई में	3	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	10.05	4502	जोबदार
2	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	371280	जोबदार
3	अन्य व्यय					84.03	50000	अनुमानित
	योग:-					721.44	427288	

योजना का सातवा वर्ष

दर 654

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	रिमांक
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई,जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.6	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.36	1505	जोबदार
	08 मीटर चौड़ाई में	3	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	10.05	4502	जोबदार
2	सीपीटी मरम्मत कार्य	3000	र.मी.	0.2	प्रति रुमी०	600.00	392400	जोबदार
3	समिति सुरक्षा कार्य					624.00	403096	जोबदार
4	अन्य व्यय					76.45	50000	अनुमानित
	योग:-					1313.86	856504	


उपविभाग्यधिकारी
उपविभाग्यत निष्पद म.प्र.


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटेंडर म.प्र.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का आठवा वर्ष

दर 719

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.6	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.36	1505	जोबदार
	06 मीटर चौड़ाई में	3	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	10.05	4502	जोबदार
2	संविधि सुरक्षा कार्य					624.00	448856	जोबदार
3	अन्य व्यय					69.54	50000	अनुमानित
	योग:-					706.95	504664	

योजना का नवमा वर्ष

दर 790

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.6	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.36	1505	जोबदार
	06 मीटर चौड़ाई में	3	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	10.05	4502	जोबदार
2	सीसीटी नरमता कार्य	3000	र.मी.	0.2	प्रति रु.मी०	600.00	474000	जोबदार
3	संविधि सुरक्षा कार्य					624.00	492960	जोबदार
4	अन्य व्यय					63.29	50000	अनुमानित
	योग:-					1300.70	1022968	

योजना का दशवा वर्ष

दर 869

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.मे)	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अग्नि सुरक्षा हेतु फायर लाइन कटाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.6	कि.मी.	2.25	प्रति कि०मी०	3.36	1505	जोबदार
	06 मीटर चौड़ाई में	3	कि.मी.	3.35	प्रति कि०मी०	10.05	4502	जोबदार
2	संविधि सुरक्षा कार्य					624.00	542256	जोबदार
3	अन्य व्यय					57.30	50000	अनुमानित
	योग:-					694.71	598264	


उप वनमण्डल अधिकारी
उप वन मण्डल मिण्ड


Range Forest Officer
Range-Mir

सोजना का ग्यारवा वर्ष

दर 955

क्र.	कर्म का विवरण	कर्म की मात्रा		दर प्रति इकाई		कुल मानव दिवस	राशि (रु.में)	रिमाई
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	अभि सुखा हेतु फायर लाइन कटवाई, जलाई सफाई 03 मीटर चौड़ाई में	1.6	कि.मी.	2.25	प्रति कि.मी.	3.36	1505	जोबदार
	08 मीटर चौड़ाई में	3	कि.मी.	3.35	प्रति कि.मी.	10.05	4502	जोबदार
2	सीपीटी मरम्मत कार्य	3000	र.मी.	0.2	प्रति र.मी.	600.00	573000	जोबदार
3	समिति सुखा कार्य					624.00	595920	जोबदार
4	अन्य कार्य					52.35	50000	अनुमानित
योग:-						1289.76	1224928	

उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिश्र म.प्र.

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र अटैर म.प्र.

70 hectr

गौशवासा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सांकररी 70.188 हे०

क्र.	वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	राशि (रु.मे)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर मुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	प्रस्तावित राशि (रु.मे)
1	प्रथम	12380.58	4593199	1	12380.58	4593199
2	द्वितीय	2962.84	1562019	1.06	3140.61	1655740.14
3	तृतीय	2262.11	1017031	1.1236	2541.71	1142736.032
4	चतुर्थ	1006.60	494660.12	1.191	1198.86	589140.3029
5	पंचम	1329.83	718192	1.2625	1678.91	906717.4
6	षष्ठम	721.44	427288	1.3382	965.43	571796.8016
7	सप्तम	1313.86	856504	1.4185	1863.71	1214950.924
8	अष्टम	706.95	504664	1.504	1063.25	739014.656
9	नवम	1300.70	1022968	1.594	2073.32	1630610.992
10	दशम	694.71	588264	1.69	1174.06	1011066.16
11	ग्यारम	1289.76	1224928	1.791	2309.96	2193846.048
	कुल योग	25969.38	13019717.12	14.97	30390.40	16268818.36

प्राकलन की 11 वर्षीय प्रस्तावित राशि 16268818.00


क्रमांक	कार्य विवरण	प्रस्तावित राशि का कुल प्रतिशत	राशि
1	आस्था मूलक	5 प्रतिशत	813440.90
2	मानव संसाधन	1 प्रतिशत	162688.18
3	मूल्यांकन एवं अनुमोदन	4 प्रतिशत	650752.72
	कुल योग		1626881.80
1	प्राकलन की कुल राशि (प्रस्तावित राशि+कुल योग)		17895699.80
2	पर्यवेक्षण शुल्क 10 प्रतिशत		1789569.98
3	कुल महायोग		19685269.78


उपवनमण्डलाधिकारी
उपवनमण्डल मिण्ड म.प्र.


उपवनपरिक्षेत्राधिकारी
उपवनपरिक्षेत्र अटोर म.प्र.

समिति गान्धिका - सांकर
क्षेत्र - 70.168 ha.

उत्तर



Sankari
सकरी

समिति
गान्धिका - सांकर

राज्य सरकार
राज्य सरकार

राज्य सरकार
राज्य सरकार

उपचार मानचिटा - छांढरी



डिप्टरमल
गुणवत्ता

Regional Office
Chanderi

महाराष्ट्र
गुणवत्ता