

01

कार्यालय वन वृत्त खण्डवा (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश

आदेश

क्रमांक/व्यय/2016/ 329

खण्डवा, दिनांक: 23 JUL 2016

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/व्यय/2016/251 दिनांक 23.06.2016 से जारी स्वीकृति निरस्त करते हुए मध्यप्रदेश बुक ऑफ फाइनेंसियल पावर 1995 भाग-दो के अनुक्रमांक-14 (बी) एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के क्रमांक/621/03/नियम/चार भोपाल दिनांक 03.09.2003 द्वारा प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल बड़वाह को वित्तीय वर्ष 2016-17 में केन-बेतवा लिंक परियोजना के अन्तर्गत विगड़े वन क्षेत्रों में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त पुर्नरीक्षित प्रोजेक्ट की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

अ. क्र.	परिक्षेत्र/कक्ष क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)	वर्षवार प्रस्तावित व्यय										योग
			I st year	II year	III year	IV year	V year	VI year	VII year	VIII year	IX year	X year	
1	काटकूट /178	50	4191006	3913963	3617500	3463337	3385638	3574867	348656	306580	389675	364584	23555806
प्रति हेक्टर परिगणित राशि												471116	
आस्थामूलक कार्य की राशि 12 प्रतिशत												56534	
मानव संसाधन विकास की राशि 3 प्रतिशत												14133	
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य की राशि 20 प्रतिशत												94223	
योग राशि :-												164891	
10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क												63601	
महायोग :-												23784297	

(आर.डी. महला)
मुख्य वन संरक्षक
खण्डवा वृत्त खण्डवा

खण्डवा, दिनांक: 23 JUL 2016

पृ.क्र./व्यय/2016/ 6551

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर ।
2. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर आपके पत्र क्रमांक/एफ-3/50/2016/10-11/5/893 दिनांक 25.04.2016 एवं 1253 दिनांक 09.06.2016 एवं पत्र क्रमांक/एफ-3/2016/10-11/1319 दिनांक 15.06.2016 के तारतम्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
3. मुख्य वनसंरक्षक क्षेत्रीय छतरपुर वृत्त छतरपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
4. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल बड़वाह की ओर उनके पत्र क्रमांक /मा.चि./2016/4347 दिनांक 22.07.2016 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(आर.डी. महला)
मुख्य वन संरक्षक
खण्डवा वृत्त खण्डवा

MeB

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी

वन परिक्षेत्र काटकुट



वन मण्डल बड़वाह

केन-बेतवा लिंक परियोजना में प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की
प्रोजेक्ट रिपोर्ट

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण वर्ष	—	2016-2017 से 2025-2026
कक्ष क्रमांक	—	178
जी.पी.एस.रिडिंग	—	N-22 °26' 24.8" E - 076° 06' 03.0"
क्षेत्रफल	—	50.00 हे०
तहसील	—	बड़वाह
वन परिक्षेत्र	—	काटकुट
उप वनमण्डल	—	बड़वाह
वनमण्डल	—	बड़वाह (सा०)
जिला	—	खरगोन म०प्र०

वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना

कक्ष क्रमांक 178 रकबा 50 हे०

1- परियोजना का विवरण :-

- (अ) परियोजना का नाम : केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण
- (ब) भारत सरकार का अनुमोदन : क्रमांक दिनांक
- (स) प्रस्तावित वन भूमि का विवरण : कक्ष क्रमांक 178 रकबा 50 हे०
2. जिला : खरगोन
3. वनमण्डल : बड़वाह (सा०)
4. परिक्षेत्र : काटकुट
5. तहसील : बड़वाह
6. विकासखण्ड : बड़वाह
7. ग्राम : लाईनपूरा
8. ग्राम पंचायत : काटकुट
9. विधानसभा क्षेत्र : बड़वाह
10. क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त : ओखला
11. क्षेत्रीय परिसर बीट : मुण्डला

2- स्थल विशेष जानकारी

1. वन सुरक्षा समिति : मुण्डला
2. वन खंड एवं कक्ष क्रमांक : मेनविंध्या-2, कक्ष क्रमांक 178
3. कक्ष का कुल क्षेत्रफल (हे०) : 147.820 हे०
4. कार्य वृत्त : सुधार पातन
5. उपचार श्रेणी / पातन श्रेणी : ओखला
6. उपचार इकाई / कूप क्रमांक ड्यू कूप : VIII
7. स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी : 04 कि०मी०
8. कक्ष में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी :

वर्ष	योजना	क्षेत्रफल	वर्तमान स्थिति
---- निरंक ----			

9. प्रस्तावित स्थल में पूर्व में किये गये वृक्षारोपण :-

- A- योजना : निरंक
- B- वर्ष : निरंक
- C- क्षेत्रफल : निरंक
- D- प्रजाति : प्रजाति-निरंक पौधे संख्या
- E- वृक्षारोपण असफलता का कारण : निरंक पूर्व में कोई रोपण कार्य नहीं किया गया
- F- वृक्षारोपण अपलेखन का विवरण : निरंक
10. गठित समिति का प्रकार : वन सुरक्षा समिति मुण्डला
11. समिति का मुख्यालय : मुण्डला
12. समिति में सम्मिलित गांव : मुण्डला, बरगना, पलसूद, लाईनपूरा

13. समिति के अध्यक्ष का नाम : श्रीमति सोद्राबाई पति बट्टी
 14. परिसर रक्षक/वनरक्षक का नाम : श्री बसंत पाटील, वनपाल
 15. परिक्षेत्र सहायक का नाम : श्री सखाराम सैत उपवनक्षेत्रपाल
 16. समिति के सदस्यों की जानकारी -

जाति वर्ग	लघु कृषक			सीमान्त कृषक			भूमिहीन			अन्य			योग		
	पु.	म.	यो.	पु.	म.	यो.	पु.	म.	यो.	पु.	म.	यो.	पु.	म.	यो.
आदिवासी	06	04	10	05	04	09	15	10	25	-	-	-	26	18	44
हरिजन	07	06	13	03	02	05	06	05	11	-	-	-	16	13	29
पिछडा वर्ग	17	15	32	60	51	111	05	04	09	-	-	-	82	70	152
सामान्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	30	25	55	68	57	125	26	19	45	-	-	-	124	101	225

3- उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (क्षेत्र की भौगोलिक रचना)

- A- टोपोग्राफी : समतल/अण्डूलेटिंग
 B- एस्पेक्ट : चारो ओर
 C. ढलान : 0 से 10 डिग्री (31.20 हे०)
 10 से 30 डिग्री (25.40 हे०)
 30 से 40 डिग्री (20.80 हे०)
 40 से अधिक (70.420 हे०)

कुल योग :-

147.820 हे०

- (a) पानी निकासी : साधारण
 (b) भू-क्षरण : साधारण
 D- चट्टानो का विवरण : निरंक
 E- औसत वर्षा : 70 से.मी.
 F- नरम मिट्टी का क्षेत्र (हे. में) : 10 हे०
 G- कडी मिट्टी का क्षेत्र (हे. में) : 35 हे०
 H- पथरीली मिट्टी (हे.में) : 05 हे०

4- वन क्षेत्र का विवरण :-

- A. वन का प्रकार एवं वनोपज का संक्षिप्त विवरण: दक्षिण उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती सागौन वन SA/Cib

वृक्षों की जानकारी

प्रजाति	20 से 0मी० तक की सीधी एवं स्थापित पौधे	21 से 0मी० से अधिक के वृक्ष
सागौन	1200	12000
मिश्रित	800	3000
योग	2000	15000

- B. साईट क्वालिटी घनत्व V B : 0.1 से 0.4 तक
 C- पूर्ण वन वर्धन (Root stock Development) : 15 हे.

ढूढ ँव डुलई कु गणनल

डुरकलतल	गुलई वरुग						
	20 से0डुडु तक आडी- डेडी डुध	21 से 30 से0डुडु	31 से 45 से0डुडु	46 से 60 से0डुडु	61 से 90 से0डुडु	91 से 120 से0डुडु	120 से0डुडु से उडुर
सलगुन	1900	0	0	0	0	0	0
डुशुरत	1100	0	0	0	0	0	0
डुग	3000	0	0	0	0	0	0

- D- आंशलक वन वरुधन कल कुषुतुर : 10 हे0
 E- आंशलक वृकुषलरुडण डुगुडु कुषुतुर : 15 हे0
 F- खरडतवलर (डुखुडत: लेनुतलनल) : -
 G- डुडु वृकुषलरुडण डुगुडु कुषुतुर : 25 हे0
 H- कलरलगलह वृकुषलरुडण डुगुडु कुषुतुर : नलरंक
 I- वलकुत डलंस कल कुषुतुर : नलरंक
 J- कुषुतुर डुथरुलल कडलव वललल : नलरंक
 K- डुरलकुतलक रूड से रलकुत हे (कलरुड अडुगुडु) : नलरंक
 L- गैवलक दडलव :-

गैवलक दडलव			
	अतुडधलक	औसत	नगणुडु
वनुडडुरलणी	-	औसत	-
कलरई	-	औसत	-
डुनव	-	औसत	-

5. डुगकनल कल उदुदेशुडु :-

- A- डुरतुडलवतुतल वन डुडुडु के डुदले वैकलुडलक वृकुषलरुडण कर वनकुषुतुर कु वनलकुकलदलत करनल ।
 B- कुषुतुरडलल :- 50 हे0
 6. उडकलर कलरुडु कल संकुषलडुत वलवरण :-
 (1) कडडैक कल कुषुतुरडलल :- 10.00 हे0
 (2) वृकुषलरुडण कल कुषुतुर :- 35.00 हे0
 (3) डुडु-संरकुषण कल कुषुतुर :- 5.00 हे0
 (4) लेनुतलनल :- -
 7. रुडणणी कल नलडु गहुँ डुधे तैडलर कलरुडे गलरुडे डुडु :-
 कुडुठी रुडणणी अनुसंधलन वलसुतलर वृतुत खणुडवल
 8. रुडणणी से रुडणण सुथल कल दुरुी :- 50 कल.डुडु
 A- डुरक/डुरेकुतलर दुवलर :- डुरक/डुरेकुतलर दुवलर :-
 B- सलरडुडुगु दुवलर :- नलरंक
 9. सलंकलई कल वलवरण :-
 A- गलल सुतुरुत :- नल कुडु
 B- वृकुषलरुडण से दुरुी :- वृकुषलरुडण कुषुतुर डुडु डुडु

10. प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या
- | | | | |
|----|--|----|------|
| A | प्रति हे. सीबीओ से प्राप्त होने वाले पौधों की प्रस्तावित संख्या | :- | 60 |
| B- | क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षों की संख्या (20 सेमी से अधिक) | :- | 300 |
| C- | क्षेत्र में पौधें एवं स्थापित पौधें (20 सेमी गोलाई से कम) | :- | 40 |
| D- | रोपण से प्राप्त होने वाली पौधों की संख्या (न्यूनतम 1600 पौधें प्रति हे.) | :- | 1200 |
- 11 योजना की अवधि :- वर्ष 2016-17 से 2025-26 तक
12. (1) योजना पर होने वाला संभावित व्यय :- 23784297 / -
(विस्तृत प्राकलन एवं उपचार मानचित्र पृथक से संलग्न है।)
- (2) प्रति हेक्टेयर व्यय :- 475686 / -
13. अन्य विवरण :- -


वन परिक्षेत्र अधिकारी
काटकूट

— प्रमाण पत्र—

प्रमाणित किया जाता है कि वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु आरक्षित कक्ष क्रमांक 178 रकबा 50 हे. क्षेत्र का निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 09.04.2016 को किया गया। प्रस्तावित स्थल वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हैं। पूर्व में कोई वृक्षारोपण तथा म.प्र. वानिकी परियोजना के अंतर्गत कार्य नहीं किया गया है।


वनपरिक्षेत्राधिकारी
काटकूट

— प्रमाण पत्र—

प्रमाणित किया जाता है कि वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु आरक्षित कक्ष क्रमांक 178 रकबा 50 हे. क्षेत्र का निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 09.04.2016 को किया गया। प्रस्तावित स्थल वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हैं। पूर्व में कोई वृक्षारोपण तथा म.प्र. वानिकी परियोजना के अंतर्गत कार्य नहीं किया गया है।


उप वनसुंडलाधिकारी
बड़वाह

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गई। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यों/वृक्षारोपण के योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण दिनांक :



वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल बडवाह

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 329 दिनांक 23-07-16 द्वारा जारी की गई।


मुख्य वन संरक्षक
मुख्य वन संरक्षक
खण्डवा वन खण्डवा
खण्डवा वन खण्डवा

वृक्षारोपण का तकनीकी प्रतिवेदन (केन-बेतवा लिंक परियोजना)

दर 228 /- मानव दिवस

परियोजना का नाम	:	वैकल्पिक वृक्षारोपण
वनमण्डल	:	बड़वाह
परिक्षेत्र	:	काटकुट
सबरेंज	:	ओखला
वृक्षारोपण का नाम	:	वैकल्पिक वृक्षारोपण काटकुट
वृक्षारोपण स्थल	:	कक्ष क्रमांक 178
वनखण्ड	:	मैनविंध्या - 2
कार्य वृत्त	:	सुधार पातन
पातन श्रेणी	:	काटकुट
कक्ष का कुल रकबा	:	147.820 हे०
क्षतिपूर्ति रोपण हेतु प्रस्तावित रकबा	:	50.000 हे०
ग्राम पंचायत	:	आक्या
जनपद पंचायत	:	बड़वाह
बड़वाह मुख्यालय से दूरी	:	30 कि.मी.
स्थापना वर्ष	:	2016-17
योजना की अवधि	:	10 वर्ष (वर्ष 2016 -17 से 2025-26)
योजना की प्रस्तावित लागत	:	23784297 /-
दर	:	वन संरक्षक, खण्डवा द्वारा स्वीकृत जॉबदर एवं कलेक्टर खरगोन द्वारा स्वीकृत मजदूरी दर

प्रस्तावित मानव दिवस दर

: 228 प्रति मानव दिवस

योजना का उद्देश्य :- जैविक दबाव के फलस्वरूप वनों के घनत्व की कमी की पूर्ति करने हेतु वृक्षारोपण के माध्यम से यह योजना प्रस्तावित की जा रही है जिसमें 1600 पौधों प्रति हेक्टेयर रोपण से तैयार किया जाना है। जिसमें मिश्रित वृक्षारोपण किया जावेगा तथा स्थानीय प्रजातियों का रोपण किये जाने को प्राथमिकता दी गई है तथा मोनोकल्चर को ध्यान रखा जाकर निम्नानुसार मिश्रित प्रजाति के पौधों का रोपण किया जावेगा।

अ.क्र.	प्रजाति	पौधा संख्या
01	सागौन	24000
02	चिरोल	15000
03	करंज	5000
04	आंवला	1000
05	महुआ	1000
06	बहेडा	1000
07	सिसु	3000
08	खमेर	4000
09	नीम	6000
	योग :-	60000

उप वनमंडलाधिकारी
बड़वाह

वन परिक्षेत्र अधिकारी
काटकुट

केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना

कक्ष क्रमांक 178 बीट मुण्डला, रकबा 50.00 हे०, वन परिक्षेत्र काटकूट

मिश्रित वृक्षारोपण
क्षेत्र तैयारी (प्रथम वर्ष 2016-17)

1600 पौधे प्रति हेक्टेयर
व्यय प्रति हेक्टेयर
मानव दिवस रू. 228.00

क्र.	सी.एफ. जाब दर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रू./ मा.दि.	इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रूपये)
1	2	3	4	5	6	7	8
अ मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)							
1	भाग 1/1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	50	0.45	प्रति हे.	22.50	5130
2	भाग 1/2	क्षेत्र सफाई क्षेत्र की समस्त अनुपयोगी झाड़ियां (लेंताना छोड़कर) एवं खकरी कटाई (20 से.मी. से नीचे) एकत्रित करना जलाना	30	4.00	प्रति हे.	120	27360
3	भाग 1/3	लेंताना उन्मूलन	0	18	प्रति हे.	0	0
4	भाग 1/4	स्टेकिंग गड्डे खोदने के पूर्व रस्सी से लाईन डालना एवं चुने से गड्डे हेतु निशान लगाना					
		अंतराल 2X2 मीटर	24000	2.50	प्र हजार	60	13680
		अंतराल 3X3 मीटर	36000	2.50	प्र हजार	90	20520
5	भाग 1/5	गड्डे खुदाई					
		30x30x30 से.मी.	24000	3	प्रति सैकडा	720	164160
		45x45x45 से.मी.	36000	7	प्रति सैकडा	2520	574560
6	पीडब्ल्यू दर	भू एवं जल संवर्धन कार्य (मिश्रित रोपण के लिए पत्र दिनांक 28.11.2007 से निर्धारित मापदण्ड के आधार पर)	0	24.5	प्रति हे.	0	0
	भाग 1/15	चेकडेम निर्माण हेतु पत्थर परिवहन 02 किमी दूरी से	200	114	प्रघमी	100	22820
		चेकडेम निर्माण	200	1	प्रघमी	228	45600
		जल संरचना निर्माण (6.0X3.0X0.45)	25	4.3	मा.दि. प्रनग	108	24510
7	भाग 1/17	गड्डो में कीटनाशक गोबर खाद मिश्रित व मिट्टी बदलना (45X45X45 से.मी. एवं 30X30X30 से.मी. के गड्डो में)	60000	1.50	प्रति सैकडा	900.00	205200
योग मजदूरी						4868.09	1103540
ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)							
8	बाजार दर	गोबर खाद क्रय व परिवहन (गड्डो की संख्या X एक गड्डे का आयतन X 5%) 1200 रू. प्रति घ.मी.	196.5	1200	घ.मी.	1034.21	235800
9	बाजार दर	60000 गड्डे में डालने के लिए उपजाऊ मिट्टी का संग्रहण एवं परिवहन गड्डे हेतु (60000 गड्डो का आयतन = 392.85 घ.मी. का 10 प्रतिशत = 392.85 घ.मी.) 500 रू. प्रति	392.85	500	घ.मी.	861.51	196425
10	बाजार दर	नीम खल्ली 30 ग्राम प्रति गड्डा का क्रय 20 रू. प्रति कि.ग्रा.	1800	20	कि.ग्रा.	157.89	36000
11		अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, चूना, रस्सी, स्टेशनरी आदि) (मिश्रित रोपण के लिए पत्र दिनांक 28.11.2007 से निर्धारित मापदण्ड के आधार पर)	50	561	प्रति हे.	123.03	28050
12		पौधा क्रय (10 प्रतिशत अतिरिक्त)	66000	8	नग	2315.79	528000
योग सामग्री						4492.43	1024275
योग रोपण मूलक गतिविधियां (मजदूरी + सामग्री) :-						9360.52	2134199

उप वनमण्डलाधिकारी
बडवाह

वन परिक्षेत्र अधिकारी
काटकूट

1. चेनलिक फेंसिंग आर. सी. सी. पोल्स के साथ (एफ 1 A)

मानव दिवस रु. 228.00

अ.क	सी.एफ. जाब दर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु./ मा.दि.	इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रूपये)
1	2	3	4	5	6	7	8
अ मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)							
1		चेनलिक के लिये गड्डे खोदना, सीमेंट के खंभो को गाडना व पक्का करना, दो पक्कियों में तार खिंचकर यूनेल्स लगाना सम्मिलित है।	2304	0.12	नग	276	63037
योग मजदूरी						276	63037
ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)							
2	बाजार दर	चेनलिक के ऊपर एवं नीचे तनाव हेतु 9800 मीटर जी.आई. वायर 08 गेज 2 एम.एम. व्यास, 25 र.मी. = 1 किग्रा.(88.00 रु. प्रति कि.ग्रा.)	384	88.00	कि.ग्रा.	148.21	33792
3	LUN की दर	फेंसिंग के लिये आर.सी.सी. पोल्स की खरीदी (4900 र.मी. के लिए) -साईज 1.8 मी. दर 263.34 रु. प्रति पोल	2304	263.34	नग	2661.12	606735
4	LUN की दर	चेनलिक जाली खरीदी (4900 र.मी. X 1.5 मीटर के लिए) दर 92.40 रु. प्रति वर्ग मी.	7200	92.4	वर्ग मी.	2917.89	665280
5	बाजार दर	चेनलिक को आर.सी.सी पोल्स से बांधने के लिये वाईडिंग वायर की खरीदी 70.00 रु. प्रति किलो	288	70	कि.ग्रा.	88.42	20160
6	पी.डब्ल्यू.डी. एस.ओ.आर. आईटम नं. 4.1.1.4	पोल्स फिक्स करने के लिए (30X30X40 = 0.036 - 0.004 = 0.032 घ.मी. प्रति गड्डा सी.सी. (40 एम.एम. मेटल 1:3:6) X 2304 गड्डा = 73.728 घ.मी. दर रु. 3890.00 प्रति घ.मी.	73.728	3890	घ.मी.	1257.90	286802
7	योग सामग्री					7073.55	1612769
8	महा योग (मजदूरी + सामग्री) :-					7350.03	1675807
प्रथम वर्ष का गोशवारा							
योग रोपण मूलक गतिविधियां (मजदूरी + सामग्री)							2134199
चेनलिक फेंसिंग आर. सी. सी. पोल्स के साथ (एफ 1 A)(मजदूरी + सामग्री)							1675807
कुल योग							3810006
मूल्य वृद्धि 10 प्रतिशत							381001
कुल योग							4191006
प्रति हेक्टर व्यय							83820


उप वनमण्डलाधिकारी
बडवाह


वन परिक्षेत्र अधिकारी
काटकूट

द्वितीय वर्ष 2017-18 - (रोपण कार्य)

क्र.	सी.एफ. जाब दर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रू./ मा.दि.	इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)
1	2	3	4	5	6	7	8
अ मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)							
1	भाग 1/3	लेन्टाना मापिंग अप ऑपरेशन	0	8	मा.दि.	0	0
2		पौधा परिवहन (निजी वाहन से 50 कि.मी. दूरी तक = 0.45+0.021 प्रति कि.मी. = 1.94 मा.दि. प्रति सैकड़ा)	66000	1.5	सैकड़ा	990	225720
3	भाग 2/4	पौधा परिवहन (रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड़दो तक पहुंचना समस्त साईज की दूरी 2 कि.मी. तक)	60000	0.4	सैकड़ा	240	54720
4	भाग 2/5	पौधा रोपण					
		30X30X30 से.मी. गड़दो में रोपण	24000	1.5	सैकड़ा	360	82080
		45X45X45 से.मी. गड़दो में रोपण	36000	1.8	सैकड़ा	648	147744
5		भू-जलसंरक्षण कार्यों का मरम्मत एवं रखरखाव	0	2	मा.दि.	0	0
6	भाग 2/10	निंदाई गुड़ाई थाला दुरुस्त कराई, मृत पौधे बदलना, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाई डालना					
		प्रथम निंदाई (1 मी. गोलाकर व्यास में)	60000	1.25	सैकड़ा	750	171000
		द्वितीय निंदाई (1 मी. गोलाकर व्यास में)	60000	1	सैकड़ा	600	136800
7	भाग 2/11	वृक्षारोपण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कीटनाशक एवं रासायनिक खाद डालना एवं कीटनाशक का छिड़काव	60000	0.6	सैकड़ा	360	82080
8		सुरक्षा श्रमिक 02	624	1	मा.दि.	624	142272
योग मजदूरी						4572	1042416
ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)							
9	बाजार दर	रासायनिक खाद (डी.ए.पी./यूरिया) एवं कीटनाशक खरीदी - (20 ग्राम डी.ए.पी. + 20 ग्राम यूरिया + 10 ग्राम कीटनाशक प्रति पौधा) 60000 पौधो हेतु डी.ए.पी. 1200 किलो @ 26 (रु 31200.00) यूरिया 1200 किलो @ 05 (रु. 6000.00) कीटनाशक 600 किलो @ 50 (रु. 30000.00)	60000	1.12	प्रति पौधा	294.74	67200
10	बाजार दर	वर्मी कम्पोस्ट क्रय (1/2 किग्रा प्रति पौधा) क्रय एवं परिवहन 10 रुपये प्रति किग्रा से	6000	10	कि.ग्रा.	263	60000
11	भाग 2/12	सिंचाई कार्य (जनवरी से जून) माह में 2 बार (60000 पौधे), 1.25 मा.दि. प्र सै. 12 बार (पौधा संख्या X मादि/100)X 12	60000	1.25	प्र.सै.	9000	2052000
12	भाग 4/3	फायर लाईन कटाई/जलाई 6 मीटर चौड़ाई में कटाई 2.25 मा दि. प्रकिमी, जलाई 1.25 मादि प्रकिमी = 3.50 मीटर	15	3.5	किमी	53	11970
13		अन्य आकस्मिक व्यय	50	561	प्रति हे.	123.03	28050
योग सामग्री						9733.42	2219220
महा योग (मजदूरी + सामग्री) :-						14305.42	3261636


उप वनमण्डलाधिकारी
बडवाह


वन परिक्षेत्र अधिकारी
काटकूट

तृतीय वर्ष - 2018-19 - (रखरखाव का प्रथम वर्ष)

क्र.	सी.एफ. जाब दर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु./ मा.दि.	इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)
1	2	3	4	5	6	7	8
अ मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)							
1		फेंसिंग मरम्मत	50	2	मा.दि.	100	22800
2		पौधा परिवहन (निजी वाहन से 50 कि.मी. दूरी तक = 0.45+0.021 प्रति कि.मी. = 1.5 मा.दि. प्रति सैकड़ा) 10 प्रतिशत केजुअलिटी	6000	1.5	नग	90	20520
3	भाग 2/10	निंदाई गुड़ाई थाला दुरुस्त कराई, मृत पौधे बदलना, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाई डालना					
		प्रथम निंदाई (1 मी. गोलाकर व्यास में)	60000	1.25	सैकड़ा	750	171000
		द्वितीय निंदाई (1 मी. गोलाकर व्यास में)	60000	1	सैकड़ा	600	136800
4	भाग 2/11	वृक्षारोपण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कीटनाशक एवं रासायनिक खाद डालना एवं कीटनाशक का छिड़काव	60000	0.6	सैकड़ा	360	82080
5	भाग 4/3	फायर लाईन कटाई/जलाई 6 मीटर चौड़ाई में कटाई 2.25 मा.दि. प्रकिमी, जलाई 1.25 मादि प्रकिमी = 3.50 मीटर	15	3.5	किमी	53	11970
6		सुरक्षा श्रमिक 02	624	1	मा.दि.	624	142272
योग मजदूरी						2576.5	587442
ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)							
7	बाजार दर	रासायनिक खाद (डी.ए.पी./यूरिया) एवं कीटनाशक खरीदी - (20 ग्राम डी.ए.पी. + 20 ग्राम यूरिया + 10 ग्राम कीटनाशक प्रति पौधा) 60000 पौधो हेतु डी.ए.पी. 1200 किलो @ 26 (रु 31200.00) यूरिया 1200 किलो @ 05 (रु. 6000.00) कीटनाशक 600 किलो @ 50 (रु. 30000.00)	60000	1.12	नग	294.74	67200
8		पौधा क्रय	6000	8	नग	210.53	48000
9	भाग 2/12	सिंचाई कार्य (जनवरी से जून) माह में 2 बार (60000 पौधे), 1. 25 मा.दि. प्र सै. 12 बार (पौधा संख्या X मादि/100)X 12	60000	1.25	प्र.सै.	9000	2052000
10		अन्य आकस्मिक व्यय	50	561	प्रति हे.	123.03	28050
योग सामग्री						9628.29	2195250
महा योग (मजदूरी + सामग्री) :-						12204.79	2782692

उप वनमण्डलाधिकारी
बडवाह

वन परिक्षेत्र अधिकारी
काटकूट

चतुर्थ वर्ष - 2019-20 - (रखरखाव का द्वितीय वर्ष)

क्र.	सी.एफ. जाब दर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु./ मा.दि.	इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)
1	2	3	4	5	6	7	8
अ मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)							
1		पौधा परिवहन (निजी वाहन से 50 कि.मी. दूरी तक = $0.45+0.021$ प्रति कि.मी. = 1.5 मा.दि. प्रति सैकड़ा) 10 प्रतिशत केंजुअलिटी	6000	1.5	नग	90.00	20520
2	भाग 2/10	निंदाई गुड़ाई थाला दुरुस्त कराई. प्रथम निंदाई (1 मी. गोलाकर व्यास में)	60000	1.25	सैकड़ा	750.00	171000
3		सुरक्षा श्रमिक 02	624	1	मा.दि.	624.00	142272
4	भाग 4/3	फायर लाईन कटाई/जलाई 6 मीटर चौड़ाई में कटाई 2.25 मा.दि. प्रकिमी, जलाई 1.25 मादि प्रकिमी = 3.50 मीटर	15	3.5	किमी	53	11970
योग मजदूरी						1516.50	345762
ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)							
5		पौधा क्रय	6000	8	नग	210.53	48000
6	भाग .2/12	सिंचाई कार्य (जनवरी से जून) माह में 2 बार (60000 पौधे), 1.25 मा.दि. प्र सै. 12 बार (पौधा संख्या X मादि/100)X 12	60000	1.25	प्र.सै.	9000	2052000
7		अन्य आकस्मिक व्यय	50	561	प्रति हे.	123.03	28050
योग सामग्री						9333.55	2128050
महा योग (मजदूरी + सामग्री) :-						10850.05	2473812

पंचम वर्ष - 2020-21 - (रखरखाव का तृतीय वर्ष)

क्र.	सी.एफ. जाब दर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु./ मा.दि.	इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)
1	2	3	4	5	6	7	8
अ मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)							
1		फेंसिंग मरम्मत	50	2	मा.दि.	100	22800
2		सुरक्षा श्रमिक 02	624	1	मा.दि.	624	142272
3	भाग 4/3	फायर लाईन कटाई/जलाई 6 मीटर चौड़ाई में कटाई 2.25 मा.दि. प्रकिमी, जलाई 1.25 मादि प्रकिमी = 3.50 मीटर	15	3.5	किमी	53	11970
योग मजदूरी						777	177042
ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)							
4	भाग 2/12	सिंचाई कार्य (जनवरी से जून) माह में 2 बार (60000 पौधे), 1.25 मा.दि. प्र सै. 12 बार (पौधा संख्या X मादि/100)X 12	60000	1.25	प्र.सै.	9000	2052000
5		अन्य आकस्मिक व्यय	50	561	प्रति हे.	123.03	28050
योग सामग्री						9123.03	2080050
महा योग (मजदूरी + सामग्री) :-						9899.53	2257092

उप वनमण्डलाधिकारी
बडवाह

वन परिचर अधिकारी
काटकूट

नवम वर्ष - 2024-25 - (रखरखाव का सप्तम वर्ष)

क्र.	सी.एफ. जाब दर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु./ मा.दि.	इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)
1	2	3	4	5	6	7	8
अ मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)							
1		फेंसिंग मरम्मत	50	2	मा.दि.	100	22800
2		सुरक्षा श्रमिक 02	624	1	मा.दि.	624	142272
3	भाग 4/3	फायर लाईन कटाई/जलाई 6 मीटर चौड़ाई में कटाई 2.25 मा दि. प्रकिमी, जलाई 1.25 मादि प्रकिमी = 3.50 मीटर	15	3.5	किमी	53	11970
योग मजदूरी						777	177042
ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)							
4		अन्य आकस्मिक व्यय	50	561	प्रति हे.	123.03	28050
योग सामग्री						123.03	28050
महा योग (मजदूरी + सामग्री) :-						899.53	205092

दशम वर्ष - 2025-26 - (रखरखाव का अष्टम वर्ष)

क्र.	सी.एफ. जाब दर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु./ मा.दि.	इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)
1	2	3	4	5	6	7	8
अ मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)							
1		सुरक्षा श्रमिक 02	624	1	मा.दि.	624	142272
2	भाग 4/3	फायर लाईन कटाई/जलाई 6 मीटर चौड़ाई में कटाई 2.25 मा दि. प्रकिमी, जलाई 1.25 मादि प्रकिमी = 3.50 मीटर	15	3.5	किमी	53	11970
योग मजदूरी						677	154242
ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)							
3		अन्य आकस्मिक व्यय	50	561	प्रति हे.	123.03	28050
योग सामग्री						123.03	28050
महा योग (मजदूरी + सामग्री) :-						799.53	182292

उप वनमण्डलाधिकारी
बडवाह

वन परिक्षेत्र अधिकारी
काटकूट

वन परिक्षेत्र काटकूट, कक्ष क्रमांक 178, बीट मुण्डला, रकबा 50.00 हेक्टेयर
वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना – सामान्य वनमण्डल बडवाह

वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना का गोशवारा – सामान्य वनमण्डल बडवाह
(प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कक्ष-विकास) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-02/2013/
10-3/3046 दिनांक 03-10-2013 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कॉलम क्रमांक-03 में
व्यय एवं कॉलम क्रमांक-04 में दिये गये नॉर्म्स के अनुसार प्रति हेक्टेयर मानव दिवस एवं
कॉलम क्रमांक-05 एवं 06 में क्रमशः पौधा क्रय एवं सिंचाई व्यवस्था हेतु अतिरिक्त व्यय)

क्र.	वर्ष	A- वृक्षारोपण कार्य	मानव दिवस / हेक्ट.	B- रोपणी से पौधा क्रय	C- सिंचाई व्यवस्था	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रथम वर्ष तैयारी कार्य 2016-17	3282006	287.895	528000	0	3810006
2	द्वितीय वर्ष रोपण 2017-18	1209636	106.108	0	2052000	3261636
3	तृतीय वर्ष रखरखाव 2018-19	682692	59.885	48000	2052000	2782692
4	चतुर्थ वर्ष रखरखाव 2019-20	373812	32.791	48000	2052000	2473812
5	पंचम वर्ष रखरखाव 2020-21	205092	17.991	0	2052000	2257092
6	षष्ठम वर्ष रखरखाव 2021-22	182292	15.991	0	2052000	2234292
7	सप्तम वर्ष रखरखाव 2022-23	205092	17.991	0	0	205092
8	अष्टम वर्ष रखरखाव 2023-24	170322	14.941	0	0	170322
9	नवम वर्ष रखरखाव 2024-25	205092	17.991	0	0	205092
10	दशम वर्ष रखरखाव 2025-26	182292	15.991	0	0	182292
योग :-		6698328	587.573	624000	10260000	17582328


उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल बडवाह


वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल बडवाह


वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र काटकूट

वन परिक्षेत्र काटकूट, कक्ष क्रमांक 179, बीट मुण्डला, रकबा 50.00 हेक्टेयर
केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित वन भूमि के बदले
वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना का गोशवारा - सामान्य वनमण्डल बड़वाह

क्र.	वर्ष	राशि	10 प्रतिशत की दर से प्रस्तावित मूल्य वृद्धि	कुल योग	प्रति हे.व्यय		
1	प्रथम वर्ष तैयारी कार्य 2016-17	3810006	381001	4191006	83820		
2	द्वितीय वर्ष रोपण 2017-18	3261636	652327	3913963	78279		
3	तृतीय वर्ष रखरखाव 2018-19	2782692	834808	3617500	72350		
4	चतुर्थ वर्ष रखरखाव 2019-20	2473812	989525	3463337	69267		
5	पंचम वर्ष रखरखाव 2020-21	2257092	1128546	3385638	67713		
6	षष्ठम वर्ष रखरखाव 2021-22	2234292	1340575	3574867	71497		
7	सप्तम वर्ष रखरखाव 2022-23	205092	143564	348656	6973		
8	अष्ठम वर्ष रखरखाव 2023-24	170322	136258	306580	6132		
9	नवम वर्ष रखरखाव 2024-25	205092	184583	389675	7793		
10	दशम वर्ष रखरखाव 2025-26	182292	182292	364584	7292		
	योग :-	17582328	5973478	23555806	471116		
			+ 20 प्रतिशत अनुश्रवण / मूल्यांकन की राशि		94223		
			+ 12 प्रतिशत आस्थामूलक कार्यों की राशि		56534		
			+ 3 प्रतिशत मानव संसाधन विकास कार्यों की राशि		14133		
			कुल योग :-		164891		
	+ 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क	471116	+	164891	=	636007	63601
					योग :-	228491	
					महायोग :-	23784297	
					प्रति हे. व्यय :-	475686	

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल बड़वाह

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल बड़वाह

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र काटकूट