

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग



सहस्रशिक्षा योजना

परियोजना प्रतिवेदन राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण केंद्राधिकार

कक्ष क्र./खसरा	:—	222 का भू-खण्ड नं. 01
कार्य रकबा	:—	5.992 हेक्टेयर
प्रजाति	:—	मिश्रित प्रजाति
परिसर	:—	पाकरगोंव
प.स. वृत्त	:—	लैलूंगा
परिक्षेत्र	:—	लैलूंगा
वनमंडल	:—	धरमजयगढ़
परियोजना वर्ष	:—	2020 — 21 से 29—30
लागत राशि	:—	4351811.00
मद	:—	राज्य कैम्पा मद

वन परिक्षेत्र लैलूंगा — वन मंडल धरमजयगढ़ (छ0ग0)

प्राक्कलन प्रतिवेदन

भाग - 1

वन परिक्षेत्र - लैलूंगा, वन मंडल धरमजयगढ़

क्षेत्रफल	-	5.992 हे.
योजना	-	राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण रैरुमा कक्ष क्रमांक 222 पी.एफ.का भू-खण्ड नं. 01
वनमंडल	-	धरमजयगढ़
परिक्षेत्र	-	लैलूंगा
क्षेत्रीय प.स. वृत्त	-	लैलूंगा
परिसर	-	पाकरगोंव
विधानसभा	-	धरमजयगढ़
तहसील	-	धरमजयगढ़
विकासखण्ड	-	धरमजयगढ़
वन प्रबंधन समिति	-	पाकरगोंव
वन प्रबंधन समिति का खाता क्र.	-	(ग्रामीण बैंक)
परियोजना अवधि	-	2020 - 21 से 2029 -30
मद	-	राज्य कैम्पा


वन परिक्षेत्राधिकारी
लैलूंगा परिक्षेत्र

परिक्षेत्र अधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं मनमोहन मिश्रा "वनक्षेत्रपाल" वन परिक्षेत्र अधिकारी लैलूंगा परिक्षेत्र धरमजयगढ़ वन मंडल प्रमाणित करता हूँ कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कक्ष क्रमांक 222 पी.एफ. का गू-खण्ड नं. 01 रकबा 5.992 है। का परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है, तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौके की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इससे मैं तकनीकी / वागिकी के दृष्टिकोण से सहमत हूँ।


नाम :- मनमोहन मिश्रा

वन परिक्षेत्र अधिकारी

वन परिक्षेत्र लैलूंगा

उप वन मंडलधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं सी.पी. शर्मा, उप वन मंडलधिकारी लैलूंगा उप वन मंडल, धरमजयगढ़ वन मंडल प्रमाणित करता हूँ कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कक्ष क्रमांक 222 पी.एफ. का गू-खण्ड नं. 01 रकबा 5.992 है। का परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का मेरे द्वारा मौके पर अवलोकन कर इसे क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप होना पाया। मैं इस परियोजना प्रतिवेदन से सहमत हूँ तथा कार्य कराये जाने की अनुमति करता हूँ।


नाम :- सी.पी. शर्मा
उप वन मंडलधिकारी
लैलूंगा

भाग - 2

उपचार कार्यों का विवरण

- | | | |
|--|---|---|
| 1) योजना का उद्देश्य | - | 1. वन क्षेत्र की वन औषधि की उत्पादकता में वृद्धि ।
2. कट बैक को द्वारा पुनरुत्पादन को बढ़ना ।
3. वन क्षेत्र में भूमि क्षरण रोकना एवं जल संरक्षण - संवर्धन
4. ग्रामीणों में वनों के प्रति आस्था स्थापित करना ।
5. ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना । |
| 2) उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण | - | 1. क्षेत्र में फेसिंग तार से घेराव कार्य ।
2. आवश्यकतानुसार सिंचाई कार्य । |
| 4) योजना की अवधि | - | 2020 - 21 से 2029 - 30 |
| 5) योजना पर होने वाला कुल संभावित व्यय | - | 4351811.00 रुपये |


उप वन मंडलाधिकारी
लैलूंगा उप वन मंडल


वन अधिकारी
वन परिक्षेत्र लैलूंगा

भाग — 3

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कक्ष कनांक 222 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 01 रकबा 5.992 हे. कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं जानकारी सही पाई गई है।

क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यो के योग्य है।


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र लैलूंगा

निरीक्षण दिनांक
02/06/2020

अनुगोदन की अगुशंसा की जाती है।


उपवनमंडलाधिकारी
लैलूंगा उपवनमंडल


वनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमंडल

क्षेत्र का जी.पी.एस. रिडिंग

राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण केंद्राधिकार

लक्ष कर्मांक 222 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 01 एकना 5.992 है

क्रमांक	अभिलेखों का विवरण	विशेष
1	प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र का GPS द्वारा सर्वे रिपोर्ट	A N 22° 24' 18.637" E 083° 36' 32.420"
		B N 22° 24' 18.289" E 083° 36' 32.669"
		C N 22° 24' 17.517" E 083° 36' 33.086"
		D N 22° 24' 16.887" E 083° 36' 33.550"
		E N 22° 24' 16.221" E 083° 36' 34.266"
		F N 22° 24' 15.719" E 083° 36' 34.811"
		G N 22° 24' 15.145" E 083° 36' 35.430"
		H N 22° 24' 14.878" E 083° 36' 35.743"


 उप वन मंडलाधिकारी
 लैलूंगा उप वन मंडल


 वन प्रशासक
 वन परिक्षेत्र लैलूंगा

उपयुक्तता प्रमाण पत्र

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजनांतर्गत उच्च तकनीकी (सिंचित) वृक्षारोपण कार्य

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभावित वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु वन परिक्षेत्र बाकारुमा के कक्ष क्र. 222 पी.एफ. का नू-खण्ड नं. 01 एकबा 5.992 हे. में वृक्षारोपण हेतु चयन किया गया है, उक्त प्रस्तावित क्षेत्र का भेरे द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। उक्त क्षेत्र क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, प्रस्तावित स्थल अतिक्रमण रहित है तथा पूर्व में उक्त प्रस्तावित क्षेत्र में कोई भी बानिकी कार्य नहीं किया गया है।


वन प्रक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र लौलंगा


उप वनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ उप वनमंडल


वनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमंडल

			सिंचाई सुविधा का विकास (प्रति 10 हे. क्षेत्र हेतु 1 सोलर पंप)	गू-जल संरक्षण पर व्यय :-	104193
7					
	7.1	Special Rate	गू-जल में पानी की जांच हेतु वाटर रेजिस्ट्रिगिटी टेस्ट कराना	1	4000 प्रति बोर
	7.2	"	बोरवेल खुदाई कार्य कम्पलीट फेसिंग सहित	1	100000 प्रति
	7.3	"	सोलर पंप अथवा विद्युत चलित पंप या डीजल पंप की स्थापना मरु समतल उपकरण व पाइप आदि	1	350000 प्रति
					350000
					454000
8			अन्य कल्चरल ऑपरेशन		
9			क्षेत्र सुखा एवं अन्य कार्य		
	9.1		अग्नि सुखा, चराई नियंत्रण, खनो पर निर्मला कम करने के लिये उपाय, जूनि तालिमी एवं वन प्रबंधन समिति का प्रशिक्षण	LS	LS
	9.2		अग्नि सुखा -		
	9.2.1	M.C.C.R rate 5.4.5&	संपूर्ण क्षेत्र की 20गज हेक्टर की सेक्टर में विभाजित कर 3 मी. चौड़ी अग्नि सुखा पट्टी का निर्माण करना । (80 मी./हे.)	479	2.5 Mtr/Km
	9.3		अन्य व्यय		
	9.3.1		अन्य आकस्मिक व्यय यथा राईन बोर्ड, गेट आदि लगाना जाना निरीक्षण / चौकीदार, हद का निर्माण कार्य	LS	LS
	9.3.2		निरीक्षण पथ का निर्माण		
					6660
					22814
					1419076
			प्रथम वर्ष का मोशवारा		प्रति हे.व्यय च
	1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण	1944	-,-
	2		फेसिंग कार्य	312048	-,-
	3		जल बण्डार क्षेत्र का उपचार	8850	-,-
	4		चौकगी में पौधा तैयारी	304513	-,-
	5		रोपण क्षेत्र का उपचार	210714	-,-
	6		गू-जल संरक्षण कार्य	104193	-,-
	7		सिंचाई सुविधा का विकास	454000	-,-
	8		अन्य कल्चरल ऑपरेशन कार्य	0	-,-
	9		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं अन्य कार्य	22814	-,-
			योग	1419076	

वन मंडलाधिकारी
घरमजरागढ़, वनमंडल

उप वनमंडलाधिकारी
लैबूंगा, उप वनमंडल

वन परिक्षेत्राधिकारी
लैबूंगा, परिक्षेत्र

द्वितीय वर्ष 2021-22

क्र.सं.	सं.क्र.	वर्क क्र.222/1 पी.एफ.	कार्य का विवरण	दर	295				रकबा (हे.)			
					कार्य मात्रा							
					4	5	6	7	8	9	ईकाई	
	1	2	3									
	1.1	Sepecial Rate	क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण									
			अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की उंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी / फरवरी में करते हुये डाटा एनालिसिस करना		0	0	0	0	0	2100		
					पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय :-						2100	
	2		फेसिंग कार्य									
	2.1		फेसिंग मरम्मत कार्य (6 प्रतिशत)		0	0	0	0	0	14253		
	3		जड़ बंधार क्षेत्र का उपचार									
	3.1		घास उत्पादन एवं उपचार									
	3.1.1	Sepecial Rate	ट्रैक्टर द्वारा अंतर जुताई 2 बार		1	Hac.	4000		Rs./ Hac.	0	4000	
	3.1.2	Sepecial Rate	घास बीज बोवाई :- स्थानीय प्रजाति के उपयोगी घास बीज संग्रहण एवं बोवाई कार्य (60 प्रतिशत क्षेत्र में)		1	Hac.	2500		Rs./ Hac.	0	2500	
	3.1.3	Sepecial Rate	खरपतवार निंदाई :- घास बीज के साथ अनुपयोगी खरपतवार का निंदाई 02 (20 गादि प्रति हेक्टर)		1	Hac.	20		मा.दि./हे.	20	5900	
	4		जड़ बंधार क्षेत्र का उपचार अंतर्गत घास उत्पादन एवं उपचार कार्य पर कुल व्यय								12400	
	4.1	Sepecial Rate	रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय									
	4.2	Sepecial Rate	30x45से.मी.पॉलीपाट में शीर्ष तथा मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अंतर्गत द्वितीय वर्ष स्वरुपाय व्यय (रोपण की समष्टि 8 से 4फीट)(15% कैजुअल्टी सहित)		5359	Plants	13		Rs./ Plants	0	69667	
	5		20x30से.मी.पॉलीपाट में सागौन पौध तैयारी अंतर्गत द्वितीय वर्ष स्वरुपाय व्यय (रोपण की उंचाई समष्टि 3 से 4 फीट) (1.5% कैजुअल्टी सहित)		1723	Plants	7		Rs./ Plants	0	12061	
	5.1.1	Sepecial Rate	रोपणी में पौधा तैयारी कार्य का द्वितीय वर्ष स्वरुपाय पर व्यय								81728	
	5.1.2	Sepecial Rate	रोपण क्षेत्र उपचार									
	5.2.1	Sepecial Rate	30x45से.मी.पॉलीपाट में मिश्रित एवं फलदार शीर्ष तथा मध्य वितान प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गड्ढे पड़वाना।		5359	Plants	15		Rs./ Plants	0	80385	
	5.2.2	Sepecial Rate	20x30से.मी.पॉलीपाट में सागौन प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गड्ढा तक पहुंचाना		1723	Plants	5		Rs./ Plants	0	8615	
	5.2										89000	
	5.2.1	Sepecial Rate	पौधा रोपण									
	5.2.2	Sepecial Rate	पौधा रोपण 60x60से.मी.आकार के गड्ढों में खाद एवं मिट्टी भरवाई सहित (3.20रोपण +0.85 गड्ढा भराई)		4660	Plants	4		मा.दि./से	186	54988	
	5.2.2	Sepecial Rate	सागौन पौधा का ट्रैच में रोपण हेतु 1-1 मी.की अंतराल में ट्रैच की खोदी गयी मिट्टी को ट्रैच में ही 1 मी.लंबाई में वापस भरना एवं पौधों का रोपण करना । 45x45x45से.मी.आकार के गड्ढा में सागौन पौधों का रोपण)		1500	Plants	3		मा.दि./से	45.0	13275	

5.3		रोपण एवं निंदाई के समय उपयोग हेतु खाद क्रय								
5.3.1		गोबर खाद / सभिति द्वारा उत्पादित कार्बनिक खाद								
5.3.1.1	Local Rate	80° से.मी.आकार के गड्ढों में निश्चित एवं फलदार पौधा रोपण हेतु गोबर खाद का क्रय परिवहन सहित 1/4 मरना	252	Cum	850	Rs./Cum	0		214200	
5.3.1.2	Local Rate	45° से.मी.आकार के गड्ढों में सागीन पौधा रोपण हेतु गोबर खाद का क्रय परिवहन सहित 1/4 मरना	34.5	Cum	850	Rs./Cum	0		29325	
5.3.2		डी.ए.पी.रासायनिक खाद								
5.3.2.1	Local Rate	60X60X60 से.मी.आकार के गड्ढों में 50 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय (फलदार एवं निश्चित)	240	kg	30	Rs./Kg	0		7200	
5.3.2.2	Local Rate	45x45x45 से.मी.आकार के गड्ढों में 25 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय (सागीन रोपण)	40	kg	30	Rs./Kg	0		1200	
5.3.3		नीम खली का क्रय								
5.3.3.1		60x60x60 से.मी.एवं 45x45x45 से.मी.आकार के गड्ढों में 150 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय	924	kg	25	Rs./Kg	0		23100	
5.3.4	Local Rate	कॉटनसक / बायोपेस्टी साईड 3 एम.एल.प्रति पौधा रोपण के समय उपयोग	77	Litter	600	Litter	0		46200	
5.3.5		रासायनिक खाद एन.पी.के.(निंदाई के समय)								
5.3.5.1	Local Rate	एन.पी.के.का उपयोग निंदाई के समय सागीन,निश्चित एवं फलदार पौधों में प्रति पौधा 50 ग्राम प्रति निंदाई सेदकर उपयोग हेतु कुल 150 ग्राम की दर पर क्रय ।	924	kg	28	Rs./Kg	0		25872	
5.3.6	Special Rate	पौधों की अच्छी बढ़ा के लिये मिट्टी परीक्षण लेग में प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बायोफर्टिलाइजर ,क्षमोन एवं एन्जाइम का उपयोग	6160	Plnats	5	per Plnats	0		30800	
5.4		निंदाई कार्य	खाद एवं कीटनाशक दवा क्रय पर व्यय						377897	
5.4.1	Special Rate	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई रोपण की 15 दिन पश्चात् 1 मी. व्यास में की जावेगी (आईचंद्राकार धाला,खाद सहित)	6160	Plnats	2	मा.दि./से.	125.20		36344	
5.4.2	Special Rate	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई 1 मी.चाँदी पट्टी में रोपण के 45 दिन पश्चात् की जावेगी (रासायनिक खाद एवं कीटनाशक)	6160	Plnats	2	मा.दि./से.	123.20		36344	
5.4.3	PCCF 4.1.1.3.4	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई 1 मी.चाँदी पट्टी में रोपण के 75 दिन पश्चात् की जावेगी (रासायनिक खाद सहित)	6160	Plnats	1.5	मा.दि./से.	92.40		27258	
6		मू-जल संस्थाप कार्य	निंदाई कार्य पर व्यय							
7		पानी सिंचाई कार्य	रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय							
7.1		पौधों की रोपण पश्चात् माह नवंबर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा। (प्रति पौधा एक बार में सिंचाई हेतु 150 मा.दि.)	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.1	Special Rate	माह नवंबर से जनवरी तक 15 दिवस की अंतराल में एक सिंचाई (31+30+31)/15	6	Day	0.002	2 मा.दि./1100 (एन 650 ग्राम)	67.20		19824	
7.1.2	Special Rate	माह फरवरी से अप्रैल तक 15 दिवस की अंतराल में एक सिंचाई (28+31+30)/15	6	Day	0.002	2 मा.दि./1100 (एन 650 ग्राम)	67.20		19824	
7.1.3	Special Rate	माह मई से जून तक 10 दिवस की अंतराल में एक सिंचाई (31+30+31)/10	9	Day	0.002	2 मा.दि./1100 (एन 650 ग्राम)	100.80		29736	

तृतीय वर्ष 2022-23

कस क्र.222 पी.एफ.		कार्य दर		कार्य का विवरण		दर	205 मा.दि.	कार्य मात्रा	ईकाई	दर	एकता (रु.)	कुल मा.	कुल राशि
स.क्र.		कार्य	दर						ईकाई	मा.दि.			
1	2	3					4	5	6	7		8	9
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण											
1.1	Sepecial Rate	अनुसूचना एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की उंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य नाह अक्टूबर एवं जनवरी /फरवरी में करवाये हुये डाटा एनालिसिस करना ।					LS	0	0	0	0.00	1200	1200
2		फेसिंग कार्य											
2.1		फेसिंग नरमत्त कार्य 10 प्रतिशत					LS	0					1425
3		जड़ मंडार क्षेत्र का उपचार											
4		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय											0
4.1	Special Rate	रोपणी व्यय -गिलोए,कैचाच एवं मोहुल आदि बेला प्रजाति के पधे की तैयारी/पालीथीन साईज 20x30से.मी.)					308	plants	23		Rs/plants	0.00	7084
5		रोपण क्षेत्र उपचार											7084
5.1		मृत पत्थारोपण कार्य (6 प्रतिशत)											
5.1.1	Special Rate	मृत पत्थारोपण हेतु बेला प्रजाति के पौधों का परिवहन (पालीथीन साईज 20x30से.मी.)					308	plants	5.5			0.00	1694
5.1.2	Local Rate	कौटनाशक क्लोरोफाइरीफास 3 एम.एल.प्रति पौधा					18.18	Ltr.	600		Rs/Ltr	0.00	10908
5.1.3	PCCF 1.5.2.2	मृत पौधा से बने खाली स्थान पर बेला प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु गड़ड़ा खोदाई 45x45x45 से.मी.नरम मिट्टी					308	pits	6		मा.दि./से.	18.48	5452
5.1.4	PCCF 4.10.2.2	मृत पौधा से बने खाली स्थान पर खोदे गये 45x45x45से.मी.साईज के गड़ड़ों में गिलोय ,केचाच,मोहुल आदि बेला प्रजाति के पौधों का रोपण ।					308	pits	2.5		मा.दि./से.	7.70	2272
5.2		रासायनिक खाद एन.पी.के.क्रम											20325
5.2.1	Local Rate	रासायनिक खाद एन.पी.के.50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय 3 बार उपयोग करना ।					308	Kg	28		Rs/Kg	0.00	8624
5.3		निंदाई कार्य											
5.3.1	Sepecial Rate	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई 1 मी.व्यास में की जावेगी मृत पौधों को बदलना,युरिया तथा जैविक खाद डालना ।					6160	plants	2		मा.दि./से.	123.20	36344
5.3.2	Sepecial Rate	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई 1 मी.चौड़ी पट्टी में एक नाह बाद की जावेगी एवं थाला बनाया जावेगा (2 मा.दि.प्र.सैकड़ों)					6160	plants	2		मा.दि./से.	123.20	36344
5.3.3	PCCF 4.11.3.4	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई 1 मी.चौड़ी की जावेगी । (थाला बनवाई सहित)					6160	plants	1.2		मा.दि./से.	73.92	21806

	5.3.4	Special Rate	सी सी टी डी नेट पर तैयार किये जा रहे ईमारती चौधों में खाद कीटनाशक दवा के साथ आवश्यकतानुसार पीपक तब डलवाई एवं गुड़ाई कर निंदाई कार्य	0	plants	6	मा.दि./से.	0.00	0	
				निंदाई कार्य पर व्यय :-					94494	
	5.4	Local rate	दो बार ट्रैक्टर से अंतर जुलाई कार्य	1	Hac.	4000	Rs Hac.	0.00	4000	
	6		मू-जल संरक्षण कार्य	रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय						127444
	6.1	Special Rate	जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य 15%							15629
	7		पानी सिंचाई कार्य	जल संवर्धन कार्य पर व्यय						15629
	7.1		चौधों की रोपण पश्चात् माह नवंबर से मार्च तक नियमित रूप से चौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा। (प्रति चौधा एक बार में सिंचाई हेतु 150 मा.दि.)							
	7.1.1	Sepecial Rate	माह नवंबर से जनवरी तक 15 दिवस की अंतराल में एक सिंचाई (31+30+31)/15	6	Day	0.002	2 मा.दि./1100 (मुक्त 8100 पंप)	67.20	19824	
	7.1.2	Sepecial Rate	माह फरवरी से अप्रैल तक 15 दिवस की अंतराल में एक सिंचाई (28+31+30)/15	6	Day	0.002	2 मा.दि./1100 (मुक्त 8100 पंप)	67.20	19824	
	7.1.3	Sepecial Rate	माह मई से जून तक 10 दिवस की अंतराल में एक सिंचाई (31+30+31)/10	9	Day	0.002	2 मा.दि./1100 (मुक्त 8100 पंप)	100.80	29736	
	7.2		पंप का रखरखाव एवं फ्लेक्सिबल पाईप पर आकस्मिक व्यय	L.s					3000	
				सिंचाई पर कुल व्यय :-						71384
	8		अन्य कल्चरल ऑपरेशन							
	8.1		एकलीकरण कार्य							
	8.1.1		जीधित टूटों से निकले मल्टीपल शूटों में से एक या दो स्वस्थ काष्ठ को रखते हुये अन्य कमजोर व विकृत कापिस की कटाई एवं सफाई कार्य	1	Hac.	6	मा.दि./हेक्टर	6	1770	
			अन्य कल्चरल ऑपरेशन के तहत कॉपिस का एकलीकरण कार्य पर व्यय							1770
	9		सुखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य							
	9.1	Sepecial Rate	सुखा शमिक (माह अप्रैल से मार्च तक)	1	12	26	मा.दि./माह	312	92040	
	9.2		अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईन बोर्ड ,गेट आदि की मरम्मत 2निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव	0	0	0	0	0	29615	
				सुखा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय						121655
	9.2.1		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि							
	9.2.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	5%						71.25
	9.2.2		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	15%						18248
			हर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय							18319
			Total							366910
			Per Hac.							61233.27

वन मंडलधिकारी
धरमजयगढ़, वनमंडल

उप वनमंडलधिकारी
लैबूंगा, उप वनमंडल

वन प्ररक्षत्राधिकारी
लैबूंगा, परिक्षेत्र

चतुर्थ वर्ष 2023-24 रखरखाव कार्य

क्र.सं.		कार्य वर्ग	कार्य का विवरण	दर	खस	मादि.	रकना (हे.)			कुल माशि	5.992
							दर	ईकाई	कुल मादि.		
1		2	3		4	5	6	7	8	9	
			क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण								
1.1	Sepecial Rate		अनुक्षण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की उचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी /फरवरी में करते हुये खाटा एनालिसिस करना ।		0	0	0	0	0.00	7818	
2	फेंसिंग कार्य		पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय :-							7818	
3			गडद बंदार क्षेत्र का उपचार								
4			रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय								
5			रोपण क्षेत्र उपचार								
5.1	निर्दाई कार्य				6160	Plants	1.20		74	21806	
5.1.1	Sepecial Rate		प्रथम निर्दाई एवं गुड़ाई 1 मी.व्यास में की जावेगी मृत पौधों को बदलना,युरिया तथा जैविक खाद डालना ।		6160	Plants	2.00		123	36344	
5.1.2	Sepecial Rate		द्वितीय निर्दाई एवं गुड़ाई 1 मी.चौड़ी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी एवं धाला बनाया जावेगा (2 मा.दि.प्र.लैकड़ा)					मा.दि./लै.			
5.2			सासायनिक खाद क्रय एनपीके.बड़े पौधों में 50 ग्राम प्रति पौधा निर्दाई के समय 2 बार उपयोग करना ।		308	Kg	28.00	Rs./Kg		8624	
								निर्दाई कार्य पर कुल व्यय :-		66774.4	
								रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-		66774.4	
6			भू-जल संक्षण कार्य		0	0	0	0	0	0	
7			पानी सिंचाई कार्य		0	0	0	0	0	0	
8			अन्य कृत्तरल ऑपरेशन		0	0	0	0	0	0	
9			पुखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								
9.1	Sepecial Rate		सुखा अभिक (माह अप्रैल से मार्च तक)		1	6	19	मा.दि./माह	114	33630	
9.2			अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईन बोर्ड ,गेट आदि की मरम्मत 2निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट्ट का रखरखाव							2500	
					सुखा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय					36130	
10			सामग्री /मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि								
10.1			सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि		10%					863	
10.2			मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि		30%					11589	
					तर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय					12452	
			योग :-							123174	
			प्रति हेक्टर व्यय							20556	

वन मंडलधिकारी
हरमजयगढ़,वनमंडल

उप वनमंडलधिकारी
लैलूगा,उप वनमंडल

वन अधिकारी
लैलूगा ,परिक्षेत्र

पंचम वर्ष 2024-25									
क्र.सं.	स.क्र.	कार्य दरक	कार्य का विवरण	दर	295	मा.दि.	रकबा (रु.)		5.992
					कार्य मात्रा	ईकाई	मा.दि.	ईकाई	कुल साशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1			क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						
	1.1	Sepecial Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पीठों की उंचाई एवं गोलार्ध वृद्धि मापन का कार्य गाह अक्टूबर एवं सनदरी / फरवरी में करते हुये खाटा एनालिसिस करना ।		4	5	6	7	8
2			फेसिंग कार्य						
	2.1		फेसिंग मरम्मत कार्य (20 प्रतिशत)						1200
3			जड़ मंदार क्षेत्र का उपचार						1200
4			रोपणी में पीठा तैयारी कार्य पर व्यय						
5			रोपण क्षेत्र उपचार						
6			धूल-चल संकलन कार्य						
	6.1		जल संकलन संरचनाओं का रखरखाव कार्य 25						0
7			पानी सिंचाई कार्य						
8			अन्य कलरल ऑपरेशन						
9			सुखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
	9.1	Sepecial	सुखा अभिक (गाह अप्रैल से मार्च तक)		1	12	13	मा.दि./माह	156.00
	9.2		अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईन बोर्ड ,गेट आदि की मरम्मत उपरिर्माण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव						46020
									1300
10			सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						47320
			सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि						
	10.1		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि		10%				2210
	10.2				45%				21294
			योग :-						23504
			प्रति हेक्टर व्यय						92024
									15358

✓

वन मंडलधिकारी
धरमजयगढ़, वनमंडल

उप वनमंडलधिकारी
लैलूंगा, उप वनमंडल

वन, प्रशिक्षण अधिकारी
लैलूंगा, प्रशिक्षण

कस क्र 222 पी.एफ.		सप्तम वर्ष 2026 -27									
स.क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य का विवरण	दर	285 कार्य मात्रा	मा.दि. ईकाई	एकका (हे.)		दर मा.दि.	ईकाई	कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3		4	5	6	7	8	9		
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण									
	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन - रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की उचाई एवं मोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी /फरवरी में करते हुये डाटा एंगलिसिस करना ।									
2		फसिंग कार्य									1200
2.1		फेसिंग सरम्मात कार्य (15 प्रतिशत)									1200
3		जड़ मंडार क्षेत्र का उपचार									20000
4		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय									20000
5		रोपण क्षेत्र उपचार									
6		भू-जल संरक्षण कार्य									
6.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (25 प्रतिशत)									0
7		धानी सिंचाई कार्य									0
8		अन्य कल्चरल ऑपरेशन									
9		सुखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य									
9.1	Special Rate	सुखा श्रमिक (माह अप्रैल से मार्च तक)		1	12	15 मा.दि. /माह		180		53100	
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईन बोर्ड ,गेट आदि की सरम्मात 2निरीक्षण पक्ष एवं चौकीदार हट का रखरखाव								1136	
10		सामग्री /मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि								54236	
10.1		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि		4.5%						24406	
		योग :-								24406	
		प्रति हेक्टर व्यय								99842	
										16663	

वन मंडलाधिकारी
धरमजयगढ़, वनमंडल

उप वनमंडलाधिकारी
लैलुंगा, उप वनमंडल

वन पुनर्वनाधिकारी
लैलुंगा, परिक्षेत्र

अभ्युक्त वर्ष 2027-28									
क्र.सं.	कार्य दर	कार्य का विवरण	दर	2025	मा.दि.	रकबा (हे.)		कुल राशि	
						मा.दि.	इकाई	मा.दि.	कुल राशि
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण							
1.1	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की उमड़ाई एवं गोलार्द्ध वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी /फरवरी में करती हुये डाटा एनालिसिस करना ।							
2		फुलरिंग कार्य							
3		खड़ चंकाए क्षेत्र का उपचार							
4		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय							
5		रोपण क्षेत्र सफाई							
6		मृ-जल संरक्षण कार्य							
7		पानी रिमार्क कार्य							
8		अन्य कल्चरल ऑपरेशन							
9		सुखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य							
9.1	Special Rate	सुखा श्रमिक (माह अप्रैल से मार्च तक)		1	12	8	मा.दि./माह	96	28320
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईन बोर्ड, गेट आदि की मरम्मत शुनिरक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव							1136
		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि							29456
9.2.1		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि		50%					14728
		योग :-							14728
		प्रति हेक्टर व्यय							46184
									7708

वन मंडलाधिकारी
घरमजगद, वनमंडल

उप वनमंडलाधिकारी
तैलूंगा, उप वनमंडल

वन प्रभुत्व अधिकारी
तैलूंगा, पश्चिम

कक्षा क्र.222 पी.एफ.		गवस वर्ष 2028 -29									
सं.क्र.	कार्य दरक्र.	कार्य का विवरण	दर	285	मा.दि.	रकबा (हे.)		दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण									
1.1	Sepecial Rate	अनुसूचना एवं गूल्याकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की संवाद एवं मोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी /फरवरी में करते हुये छाटा एनालिसिस करना ।									
2		फेसिंग कार्य									
2.1		फेसिंग गरम्मत कार्य (20 प्रतिशत)		LS							20000
3		जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार									20000
4		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय									
5		रोपण क्षेत्र उपचार									
6		भू-जल संरक्षण कार्य									
6.1		जल सर्वेक्षण संरचनाओं का रखरखाव कार्य (25 प्रतिशत)									0
7		पानी सिंचाई कार्य									0
8		अन्य कल्चरल ऑपरेशन									
9		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य									
9.1	Sepecial Rate	सुरक्षा श्रमिक (माह अप्रैल से मार्च तक)		1	12	13	प्र.दि./माह			136	46020
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईन बोर्ड , गेट आदि की नरम्मत 2 निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव									1166
10		सामग्री /भजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि									47186
10.1		भजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि		50%							7000
		योग :-									7000
		प्रति हेक्टर व्यय									75386
											12581

वन मंडलाधिकारी
धरमजयगढ़, वनमंडल

उप वनमंडलाधिकारी
लैबूंगा, उप वनमंडल

वन मंडलाधिकारी
लैबूंगा, पश्चिम

कक्षा क्र.222 पी.एफ.

स.क्र.	कार्य दरक	कार्य का विवरण	दर	2025 कार्य मात्रा	मा.दि. ईकाई	रकबा (हे.)		कुल मा.दि.	कुल राशि
						मा.दि.	ईकाई		
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण							
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की उचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी /फरवरी में करते हुये डाटा एनालिसिस करना ।							2000
					पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय :-				2000
2		डेसिंग कार्य							
3		बड़ मंडार क्षेत्र का उपचार							
4		रोपणी में मोटा तैयारी कार्य पर व्यय							
5		रोपण क्षेत्र उपचार							
6		मू-जल संरक्षण कार्य							
7		पानी सिंचाई कार्य							
8		अन्य कल्चरल ऑपरेशन							
8.1	Special Rate	दस वर्षीय शिनींग कार्य :-रोपण के दस वर्ष में स्थाय पौधे की गोलाई एवं प्रति हेक्टर पौधों की गणनाएल औसत गोलाई के दस गुना अंतराल पर स्वस्थ पौधों को छोड़कर विकृति एवं कनजात पौधों की कटाई की जावेगी ।		5 992	Hac.	25.00		149.80	44191
		अन्य कल्चरल ऑपरेशन के तहत रोपित पौधों में दस वर्षीय शिनींग कार्य :-							44191
9		सुस्था एवं अन्य आकस्मिक कार्य							
9.1	Special Rate	सुस्था श्रमिक (माह अप्रैल से मार्च तक)		1	12	10	मा.दि. /माह	120	35400
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईन बोर्ड ,गेट आदि की मरम्मत / निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव							10000
10		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि							45400
10.1		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि							22700
		योग :-							114291
		प्रति हेक्टर व्यय							19074

वन मंडलाधिकारी
धरमजयगढ़, वनमंडल

उप वनमंडलाधिकारी
लैलूंगा, उप वनमंडल

वन परिक्षेत्राधिकारी
लैलूंगा, परिक्षेत्र

अटकवार सार्विक लागत

चौपण एभल - कौदालिकल

कडा क 222 आर.एक.

रकबा 5,992 हेक्टर

क्र.	विवरण	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	दोन सवैस्य एवं परियोजना	1944	2100	1200	7818	1200	1200	1200	2000	1200	2000	21862.4
2	लसिंग कार्य	312048	14253	1425	0	20000	0	20000	0	20000	0	387725.8
3	लाड सभर क्षेत्र का उपयोग	8850	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	21250
4	सोपणी में पोसा सैयारी	304513	81728	7084	0	0	0	0	0	0	0	393325
5	चौपण क्षेत्र का उपभार	210714	635106	127443.5	66774	0	0	0	0	0	0	1040038
6	च-जल संरक्षण कार्य	104193	0	15629	0	0	0	0	0	0	0	119821.5
7	सिंचाई स्वातंत्र विकास एवं प्रोपेन	454000	72384	72384	0	0	0	0	0	0	0	598768
8	अन्य कलक्टर ऑपरेसन	0	0	1770	0	0	3540	0	0	0	44191	49501
9	क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य कार्य	23814	75300	121655	36130	47320	37050	54236	29456	47186	45400	516547
10	मजदूरी करी में सेनादित भूखि	0	22002	18319	12452	23804	3000	24406	14728	7000	22700	148111.3
	योग :-	1419076	915273	366909.75	123174	92024	44790	99842	46184	75386	114291	3296850

रकबा 5,992

क्र.	वर्ष	आवकनित एरि			प्रति हेक्टर व्यय	प्रति पोसा व्यय
		एरि	सपवार	योग		
1	प्रथम वर्ष सैय सैयारी कार्य 20-21			1419076	236828	230.37
2	द्वितीय वर्ष 21-22			915273	152749	148.58
3	तृतीय वर्ष 22-23			366910	61233	59.56
4	चतुर्थ वर्ष 23-24			123174	20556	20.00
5	पंचम वर्ष 24-25			92024	15358	14.94
6	षष्ठम वर्ष 25-26			44790	7475	7.27
7	सप्तम वर्ष 26-27			99842	16663	16.21
8	अष्टम वर्ष 27-28			46184	7708	7.50
9	नवम वर्ष 28-29			75386	12581	12.24
10	दशम वर्ष 29-30			114291	19074	18.55
	योग -			3296950	550225	535.22
आवकनित कार्य हेतु 25% राशि				824237	137556	
कुमारोपण क्षेत्र के अनुप्रवण एवं मुलाकान हेतु 5% राशि				164847	27511	
अन्य आकस्मिक व्यय राशि				65776	10977	
महायोग -				4351811	726270	



वन मंडलाधिकारी

धरमजगद, बनमंडल



सप वनमंडलाधिकारी

तेलंगा, जप वनमंडल



वन पर्यवेक्षक

तेलंगा, जप

Lailunga/Kendatikra, Comp.-
222
Patch No.-1, Area-5.992Ha,
Patch No.-2, Area-22.151Ha
Total Area-28.143



Handwritten signature
2015/01/01 12:01:33

Lailunga/Kendatikra, Comp.-
222
Patch No.-1, Area-5.992Ha.
Patch No.-2, Area-22.151Ha
Total Area-28.143



[Handwritten signature]
Date: 12/00/2019

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग



छत्तीसगढ़ शासन

परियोजना प्रतिवेदन

राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सोनाजोरी

कक्ष क्र./खसरा	:—	254 आर.एफ.
कार्य रकबा	:—	12.965 हे.
प्रजाति	:—	मिश्रित प्रजाति
परिसर	:—	सोनाजोरी
प.स. वृत्त	:—	मुकडेगा
परिक्षेत्र	:—	लैलुंगा
वन मंडल	:—	धरमजयगढ़
परियोजना वर्ष	:—	2020 — 21 से 2029 — 30
लागत राशि	:—	9416091.00
मद	:—	राज्य कैम्पा

वन परिक्षेत्र लैलुंगा — वन मंडल धरमजयगढ़ (छ0ग0)

प्राक्कलन प्रतिवेदन

भाग - 1

वन परिक्षेत्र - लैलूंगा, वन मंडल धरमजयगढ़

क्षेत्रफल	-	12.965 हे.
योजना	-	राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सोनाजोरी कक्ष क्र.254 आर.एफ.
वनमंडल	-	धरमजयगढ़
उपवनमंडल	-	लैलूंगा
परिक्षेत्र	-	लैलूंगा
क्षेत्रीय प.स. वृत्त	-	मुकडेगा
परिसर	-	सोनाजोरी
विधानसभा	-	लैलूंगा
तहसील	-	लैलूंगा
विकासखण्ड	-	लैलूंगा
वन प्रबंधन समिति	-	चिराईखार
समिति खाता क्र.	-	5823033183 (ग्रामीण बैंक)
परियोजना अवधि	-	2020 - 21 से 2029 -30
मद	-	राज्य कैम्पा


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र लैलूंगा

परिक्षेत्र अधिकारी का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सोनाजोरी कक्ष क्र254 आर. एफ. रकबा 12.965 हे. का परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है, तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौके की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इससे मैं तकनीकी / वानिकी के दृष्टिकोण से सहमत हूँ।


वन परिक्षेत्र अधिकारी

वन परिक्षेत्र लैलूंगा

उप वन मंडलाधिकारी का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सोनाजोरी कक्ष क्र. 254 आर. एफ. रकबा 12.965 हे. का परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है, तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का मेरे द्वारा मौके पर अवलोकन कर इस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप होना पाया। मैं इस परियोजना प्रतिवेदन से सहमत हूँ तथा कार्य कराये जाने की अनुशंसा करता हूँ।



उप वन मंडलाधिकारी

लैलूंगा

भाग - 2

उपचार कार्यों का विवरण

1) योजना का उद्देश्य

- 1. वन क्षेत्र की वन औषधि की उत्पादकता में वृद्धि।
- 2. वन क्षेत्र में भूमि क्षरण रोकना एवं जल संरक्षण - सर्वेक्षण
- 3. ग्रामीणों में वनों के प्रति आस्था स्थापित करना।
- 4. ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना।

2) उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण

- 1. क्षेत्र में फेसिंग तार से घेराव कार्य।

- 2. आवश्यकतानुसार सिंचाई कार्य।

4) योजना की अवधि

- 2020 - 21 से 2029 - 30

5) योजना पर होने वाला कुल संभावित व्यय

- 9416091.00


उप वन मंडलाधिकारी
लैलुंगा, उप वन मंडल


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र लैलुंगा

भाग — 3

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सोनाजारी वक्ष क्र.254 आर.एफ.एकबा 12.965 हेक्टर कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं जानकारी सही पाई गई है।

क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यों के योग्य है।


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र लैलूंगा

निरीक्षण दिनांक ०२-०६-२०२०

अनुमोदन की अनुशंसा की जाती है।


सपवनमंडलाधिकारी
लैलूंगा सपवनमंडल


वनमंडलाधिकारी
घरमजयगढ़ वनमंडल

क्षेत्र का जी.पी.एस. रिडिंग

राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सोनाजोरी कक्ष क्र.254 आर.एफ.एकबा 12.965 हेक्टर

क्रमांक	अभिलेखों का विवरण	विशेष																
1	1. प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र का GPS द्वारा सर्वे रिपोर्ट	<table><tr><td>A</td><td>N 22° 20' 41.06" E 083° 42' 21.48"</td></tr><tr><td>B</td><td>N 22° 20' 33.61" E 083° 42' 19.79"</td></tr><tr><td>C</td><td>N 22° 20' 35.53" E 083° 42' 23.51"</td></tr><tr><td>D</td><td>N 22° 20' 35.07" E 083° 42' 36.40"</td></tr><tr><td>E</td><td>N 22° 20' 40.79" E 083° 42' 38.07"</td></tr><tr><td>F</td><td>N 22° 20' 46.80" E 083° 42' 17.68"</td></tr><tr><td>G</td><td>N 22° 20' 45.39" E 083° 42' 16.50"</td></tr><tr><td>H</td><td>N 22° 20' 41.54" E 083° 42' 21.22"</td></tr></table>	A	N 22° 20' 41.06" E 083° 42' 21.48"	B	N 22° 20' 33.61" E 083° 42' 19.79"	C	N 22° 20' 35.53" E 083° 42' 23.51"	D	N 22° 20' 35.07" E 083° 42' 36.40"	E	N 22° 20' 40.79" E 083° 42' 38.07"	F	N 22° 20' 46.80" E 083° 42' 17.68"	G	N 22° 20' 45.39" E 083° 42' 16.50"	H	N 22° 20' 41.54" E 083° 42' 21.22"
A	N 22° 20' 41.06" E 083° 42' 21.48"																	
B	N 22° 20' 33.61" E 083° 42' 19.79"																	
C	N 22° 20' 35.53" E 083° 42' 23.51"																	
D	N 22° 20' 35.07" E 083° 42' 36.40"																	
E	N 22° 20' 40.79" E 083° 42' 38.07"																	
F	N 22° 20' 46.80" E 083° 42' 17.68"																	
G	N 22° 20' 45.39" E 083° 42' 16.50"																	
H	N 22° 20' 41.54" E 083° 42' 21.22"																	


 उपवन मंडलाधिकारी
 लैलूंगा उप वनमंडल


 वन परिषद् अधिकारी
 वन परिषद् लैलूंगा

उपयुक्तता प्रमाण पत्र

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजनांतर्गत उच्च तकनीकी (सिंचित) वृक्षारोपण कार्य

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभावित वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु वन परिक्षेत्र लैलूंगा कक्षा क्रमांक 254 आर.एफ. रकबा 12.965 हे. सिंचित वृक्षारोपण हेतु चयन किया गया है, उक्त प्रस्तावित क्षेत्र सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है एवं प्रस्तावित स्थल अतिक्रमण रहित है।


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र लैलूंगा


उप वनमण्डलाधिकारी
लैलूंगा उप वनमण्डल


वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

रोपण इतिहास	हेक्टर में	साईज	पौधा प्र.हे.	कुल पौधा
3x2 miter	1.900	गड्ढा का आकार 45x45x45 cm.	1667	3167
3x3 miter	8.500	गड्ढा का आकार 60x60x60 Cm.	1111	9444
6x6 miter	2.565	गड्ढा का आकार 60x60x60 Cm.	278	713
Total	12.965	कुल पौधा संख्या		13324

कटा क्र. 254 आर.एफ.

रोपण स्थल का नाम - सोनाजोरी

दर 295 मा.दि.

कुल रकबा

- 285.460 हेक्टर

सयनित रकबा

- 12.965 हेक्टर

12.965 हेक्टर

प्रथम वर्ष 2020-2021

स.क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर मा.दि.	ईकाई	कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	PCCF rate 1.1.1	क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण कार्य क्षेत्र का सीमांकन - 3 मी चौड़ी लाइन कटाई, सफाई स्थल का सर्वेक्षण एवं सीमांकन कार्य KML फाईल बनाना ।	12.965	हेक्टर	0.850	मा.दि./हे	11.02	3251
1.2	PCCF rate 1.1.2	वन सैनिकी उपचार मानचित्र बनाना एवं उपचार वर्ग को मानचित्र पर अंकित करना एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना	12.965	हेक्टर	0.250	मा.दि./हे.	3.24	956
2		फेसिंग कार्य :-	सर्वेक्षण एवं सीमांकन पर व्यय				14.26	4207

आर.सी.सी.पोल्स एवं कांडातार फेसिंग कार्य क्षेत्र को फेसिंग हेतु जी.पी.एस.इंजिन से प्राप्त सीनालाइन के आधार पर फेसिंग का कार्य एवं मेपसोर्स साफ्टवेयर से जी.पी.एस.ट्रैकिंग मैप को शोध स्थल को दर्शित करना ।

सीमेंट फेसिंग पोस्ट क्रय करना 2 मी.लंबाई 3-3 मी.अंतराल पर मप्रत्येक 10 पोस्ट के बाद सपोर्ट हेतु 2 स्टेनर पोस्ट 4300 रु.मी.पर 1 मोड की मोड पर 2 सपोर्ट

कांडातार क्रय करना - (कटौला तार जी.ई.एम में निर्धारित विशेषता के अनुसार) जी.पी.एस.ट्रैकिंग के अनुसार (पिरीमीटर 7 लाईन / 10.4 = कि.ग्राम

आर.सी.सी.पोल्स की फिक्सींग सामग्री पोल फिक्सींग हेतु सिमेंट कांक्रिट की आवश्यकता 1:3:6 कांक्रिट हेतु 40mm मेटल के लिये (30x30x40-0.10x0.10x0.40) = 0.032 घ.मी./पोल

फेसिंग हेतु गड्ढा खुदाई कार्य - 30x30x45cm आकार के गड्ढा सी.सी. पोल्स फिक्सींग सहित 35 नग:3:6 सिमेंट कांक्रिट 20 एम.एम.मेटल के साथ (मिश्रि पोस्ट 0.032घ.मी.)कांडातार 7 लाईन में यूनेल्स /गार्डिंग तार की सहायता से चौककर लगाना (65 मीटर प्रति हे)

फेसिंग कार्य पर आकस्मिक व्यय

ट्रैकेबल पाईट से कांडातार का मजदूरों के माध्यम से कार्यस्थल तक परिवहन (सामग्री की राशि का 5 प्रतिशत)

ट्रैकेबल पाईट से फेसिंग पोस्ट का मजदूरों के माध्यम से कार्यस्थल तक परिवहन (सामग्री की राशि का 5 प्रतिशत)

आर.सी.सी.पोल में कांडातार की बंधाई हेतु जी.आई.तार की व्यवस्था एवं पोल की पोताई हेतु पेंट, ब्रश आदि की व्यवस्था

छोटे जानवरों से बचाव हेतु फेसिंग के मोचे 50 से मी.चौड़ाई में स्प्रार्टीक मेश लगाकर GI तार से बंधाई कार्य (2100/-प्र.हे.)

2.1	GEM rate	कांडातार 847 pole	225	Rs./ pole	0.00		190575
2.1.1	GEM rate	कांडातार 1402 kg	65	Rs./kg	0		91130
2.1.2	GEM rate	कांडातार 27.10 Cum	2754.2	Rs./cum	0		74639
2.1.3	RES	फेसिंग 2083 meter	0.25	मा.दि./ मी.	521		153621
2.1.4	PCCF rate 1.6.5	फेसिंग 0	0	0	0.00		4556
2.2		फेसिंग 0	0	0	0.00		9529
2.2.1	Supp. Rate 5%	फेसिंग 847 pole	15	Rs./pole	0.00		12705
2.2.2	Supp. Rate 5%	फेसिंग 12.965 Hec.	2100	हेक्टर	0.00		27227
2.2.3	Supp. Rate	फेसिंग कार्य हेतु कुल आकस्मिक व्यय :-					54017
2.2.4		फेसिंग कार्य पर व्यय :-					507965
		प्रति स्पींग मीटर फेसिंग कार्य पर व्यय :-					271

3		जड़ गंधार क्षेत्र उपचार कार्य				प्रति हेक्टर व्यय	43500
3.1	Special rate PCCF 1.2.1	वृक्ष ड्रेसिंग कार्य - 20 से.मी.से अधिक गोलाई वर्ग के कॉपोस प्रजाति के सीमित वृक्ष एवं मोलाई का प्रतिकर्तन एवं अभिलेखन (100 प्रतिशत)	3	Hac.	20	मा.दि./हे.	17700
4		जड़ गंधार क्षेत्र रोपण कार्य					
4.1	Special Rate	रोपणी में पौधा तैयारी 30x45 से.मी.पॉलीपाट में शीर्ष मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अंतर्गत प्रथम वर्ष तैयारी व्यय (रोपण के समय पौधा का न्यूनतम उंचाई 6 से 8 फीट)	11681	Plants	52	Rs./ Plants	607412
4.2	Special Rate	20x30 से.मी.पॉलीपाट में सागीन पौधों की तैयारी अंतर्गत प्रथम वर्ष तैयारी व्यय (रोपण के समय पौधा का न्यूनतम उंचाई 3 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक मीचे कैंजुपल्टी सहित)	3642	Plants	15	Rs./ Plants	54630
5		नर्सरी में पौधा तैयारी कार्य पर प्रथम वर्ष पर व्यय					662042
5.1	Special Rate	रोपण क्षेत्र का उपचार रिक्त कड़ी नर्सरी में गहरी जोलाई कार्य :- एम.बी. स्टाक से 2 बार गहरी जुताई कर अप्रॉफित प्रजाति के जड़ों को निकाल कर क्षेत्र से अलग करते हुये भेड़ बनाना ।	7	Hac.	10000	Rs./ Hac.	70000
5.2		स्टेकिंग कार्य :-					
5.2.1	PCCF rate 1.4.2	3x2 मी.अंतराल में सागीन रोपण हेतु	3167	pits	3	MD /thousand	2803
5.2.2	PCCF rate 1.4.3	3x3 मी.अंतराल में मिश्रित टाल ट्री रोपण हेतु	9444	pits	3.5	MD /thousand	9750
5.2.3	Special rate	6x6 मी.अंतराल में फलदार टाल ट्री रोपण हेतु	713	pits	4.5	MD /thousand	947
5.3	Special rate	मिट्टी परीक्षण	13324	स्टेकिंग कार्य पर व्यय :-			13500
5.4		गड्ढों की खुदाई	0	0	0	0	2000
5.4.1	PCCF rate 1.5.2.3	गड्ढे खुदाई कार्य :-सागीन रोपण अंतराल 3x2मी.हेतु चयनित क्षेत्र 10 हेक्टर में गजदूरों से 45x45x45 से.मी.आकार	3167	pits	6	मा.दि./से.	56061
5.4.2	PCCF rate 1.5.2.3	मिश्रित टाल ट्री रोपण हेतु 3x3 मी.का अंतराल में 60x60x60 से.मी. आकार के कड़ी मिट्टी में (50% कड़ी + 50% नर्स)	9444	pits	12	मा.दि./से.	334300
5.4.3	PCCF rate 1.5.2.3	फलदार टाल ट्री रोपण हेतु अंतराल 6x6 मी.का अंतराल में 60x60x60 से.मी.आकार के कड़ी मिट्टी में (50% कड़ी + 50% नर्स)	713	pits	12	मा.दि./से.	25243
6		गड्ढे खुदाई कार्य पर व्यय :-					415604
6.1		गड्ढे खुदाई कार्य पर व्यय :-					501103.9
6.1.1	PCCF rate 4.15.1	मू-जल संरक्षण कार्य (25प्रतिशत) कटूर ट्रैस का निर्माण	0	meter	0.15	मा.दि./से.मी.	0
6.1.2	Special Rate PCCF rate 4.15.2.3	सी.सी.टी.खुदाई के लिये A फ्रेम की सहायता से कटूर लाईन डालना एवं ट्रैस खुदाई हेतु स्थान निर्धारित करना ।	0	meter	0.25	मा.दि./मी.	0
6.2		कड़ी मिट्टी में सतत खेती 45x45 माप का खुदाई कर प्राप्त मिट्टी को फैलाना एवं भेड़ बनाना । (0.25 मा.दि.) नालों का उपचार यथा बूज बोस्टर टेक डैम मिट्टी बांध, गैबियन एवं पक्का खाई चैकडेम संरचनाओं					

5.3.1	गाबए खाद्य /समिति द्वारा उत्पादित कार्बनिक खाद
-------	--

5.3.1.1	Local Rate	60 ³ से.मी.आकार के गड्ढों में निश्चित एवं फलदार पौधा रोपण हेतु गोबर खाद का क्रय परिवहन सहित 1/4 भरना	549	Cum	850	Rs./Cum	0	466650
5.3.1.2	Local Rate	45 ³ से.मी.आकार के गड्ढों में सागीन पौधा रोपण हेतु गोबर खाद का क्रय परिवहन सहित 1/4 भरना	73	Cum	850	Rs./Cum	0	62050
5.3.2		डी.ए.पी. रासायनिक खाद						
5.3.2.1	Local Rate	60X60X60 से.मी.आकार के गड्ढों में 50 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय (फलदार एवं मिश्रित)	508	kg	30	Rs./Kg.	0	15240
5.3.2.2	Local Rate	45X45X45 से.मी.आकार के गड्ढों में 25 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय (सागीन रोपण)	80	kg	30	Rs./Kg.	0	2400
5.3.3		नीम खली का क्रय						
5.3.3.1		60X60X60 से.मी.एवं 45X45X45 से.मी.आकार के गड्ढों में 150 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय	1999	kg	25	Rs./Kg.	0	49975
5.3.4	Local Rate	कीटनाशक/बायोपेस्टी साईब 3 एम.एल.प्रति पौधा रोपण के समय उपयोग	40	Litter	600	Litter	0	24000
5.3.5		रासायनिक खाद एन.पी.के. (निर्बाई को समाय)						
5.3.5.1	Local Rate	एन.पी.के.का उपयोग निर्बाई के समय सागीन मिश्रित एवं फलदार पौधों में प्रति पौधा 50 ग्राम प्रति निर्बाई छेदकर उपयोग हेतु कुल 150 ग्राम की दर पर क्रय ।	1999	kg	28	Rs./Kg.	0	55960.3
5.3.6	Sepecial Rate	पौधों की अच्छी बढत के लिये मिट्टी परीक्षण लेब में प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बायोफर्टिलाईजर,हार्मोन एवं एन्जाइम का उपयोग	13324	Pinats	5	per Plants	0	66619.4
5.4		निर्बाई कार्य	खाद एवं कीटनाशक देवा ऊब पर व्यय					742894.6
5.4.1	Sepecial Rate	प्रथम निर्बाई एवं गुड़ाई रोपण की 15 दिन पश्चात् 1 मी. व्यास में की जावेगी (अर्धचंद्राकार थाला,खाद सहित)	13324	Pinats	2	मा.दि./से.	266.48	78610.8
5.4.2	Sepecial Rate	द्वितीय निर्बाई एवं गुड़ाई 1 मी.चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन पश्चात् की जावेगी (रासायनिक खाद एवं कीटनाशक)	13324	Pinats	2	मा.दि./से.	266.48	78610.8
5.4.3	PCCW 4.11.3.4	तृतीय निर्बाई एवं गुड़ाई 1 मी.चौड़ी पट्टी में रोपण के 75 दिन पश्चात् की जावेगी (रासायनिक खाद सहित)	13324	Pinats	1.5	मा.दि./से.	199.86	58958.1
			निर्बाई कार्य पर व्यय					216179.8
6		सू-जल संरक्षण कार्य	रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय					1300378
7		पानी सिंचाई कार्य						
7.1		पौधों की रोपण पश्चात् माह नवंबर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा। (प्रति पौधा एक बाप में सिंचाई हेतु 150 मा.दि.)	0	0	0	0	0	0
7.1.1	Sepecial Rate	माह नवंबर से जनवरी तक 15 दिवस की अंतराल में एक सिंचाई (31+30+31)/15	6	Day	0.002	2 मा.दि./100 (कुल 1334 दिन)	145.35	42879.1
7.1.2	Sepecial Rate	माह फरवरी से अप्रैल तक 15 दिवस की अंतराल में एक सिंचाई (28+31+30)/15	6	Day	0.002	2 मा.दि./100 (कुल 1334 दिन)	145.35	42879.1

7.1.3	Special Rate	माह मई से जून तक 10 दिवस की अवधि में एक सिंचाई (31+30+31)/10	9	Day	2 माह / 100 (एप्रै 1324 दिन)	218.03	64318.6
7.1.4		पंप का रखरखाव एवं फर्लेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय					8000
8		अन्य कल्चरल ऑपरेशन			सिंचाई पर कुल व्यय		158077
9		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य					
9.1	Special Rate	सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य	1	12	26	मा.दि.	92040
9.2		प्रशिक्षण कार्य					
9.2.1	Special Rate	कतिपय वृक्षारोपण क्षेत्र से संबंधित कर्मचारी सुरक्षा अभिकर्मी एवं राहायकों का प्रशिक्षण कार्य	0	0	0	0	10000
9.3		अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईन बोर्ड, गेट आदि की मरम्मत 2 निरीक्षण पथ एवं चौकीवार हट का रखरखाव					29147
10		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि				सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय	131187
10.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	5%				30000
10.2		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	15%				70000
						सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय	100000
						योग :-	1949288
						प्रति हेक्टर	150350.04

चुत्तीय वर्ष 2022-23

कक्ष क्र. 254 आर.एफ.		दर	295	मा.दि.	रकमा (रु.)			12.965
स.क्र.	कार्य दरक.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	ई.काई	मा.दि.	दर	कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Special Rate	क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की उंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी /फरवरी में करते हुये डाटा एनालिसिस करना ।	0	0	0	0	0.00	2600
2		फेंसिंग कार्य	पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय :-					2600
2.1		फेंसिंग मरम्मत कार्य 10 प्रतिशत	0	0	0	0	0.00	20000
3		जड़ संस्कार क्षेत्र का उपचार	फेंसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर व्यय					
4		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय	जड़ संस्कार क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय					0
4.1	Special Rate	रोपणी व्यय - गिलोए, केवेंच एवं मोहुल आदि बेला प्रजाति के पक्षे की तैयारी (पालीथीन साईज 20X30से.मी.)	666	plants	23	Rs /plants	0.00	15318
5		रोपण क्षेत्र उपचार	रोपणी कार्य पर तृतीय वर्ष पर व्यय					15318
5.1		मृत पत्तारोपण कार्य (5 प्रतिशत)						

5.1.1	Special Rate	मृत प्रत्यारोपण हेतु बेला प्रजाति के पौधों का परिवहन (पलीथीन साईज 20X30से.मी.)	666	plants	5.5	0.00	3663
5.1.2	Local Rate	क्रीटनाशक क्लोरीफाईरीफास 3 एम.एल.प्रति पौधा	40	Ltr.	600	Rs./Ltr.	24000
5.1.3	PCCF 1.5.2.2	मृत पौधा से बने खाली स्थान पर बेला प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु गड़ड़ा खोलाई 45X45X45 से.मी.नरम मिट्टी	666	plants	6	मा.दि./से.	11788
5.1.4	PCCF 4.10.2.2	मृत पौधा से बने खाली स्थान पर छोदे गये 45X45X45से.मी. साईज के गड़ड़ों में गिलोय, केवांच, माहुल आदि बेली प्रजाति के पौधों का रोपण ।	666	plants	2.5	मा.दि./से.	4912
5.2		रासायनिक खाद एन.पी.के.क्रम	गुप्तप्रत्यारोपण कार्य पर कुल व्यय				44363
5.2.1	Local Rate	रासायनिक खाद एन.पी.के.50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय 3 बार उपयोग करना ।	666	Kg.	28	Rs./Kg.	18648
5.3		निंदाई कार्य					
5.3.1	Sepecial Rate	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई 1 मी.व्यास में की जावेगी मृत पौधों को बदलना, घुरिया तथा जैविक खाद डालना ।	13324	plants	2	मा.दि./से.	78611
5.3.2	Sepecial Rate	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई 1 मी.चौड़ी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी एवं थाला बनाया जावेगा (2 मा.दि.प्र.सैकड़ा)	13324	plants	2	मा.दि./से.	78611
5.3.3	PCCF 4.11.3.4	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई 1 मी.चौड़ी की जावेगी । (थाला बनवाई सहित)	13324	plants	1.2	मा.दि./से.	47166
5.3.4	Special Rate	सी.सी.टी.मेड पर तैयार किये जा रहे ईमारती पौधों में खाद कीटनाशक दवा के साथ आवश्यकतानुसार पोषक तत्व डलवाई एवं गुड़ाई कर निंदाई कार्य	0	plants	6	मा.दि./से.	0
5.4	Local rate	दो बार ट्रैक्टर से अंतर जुताई कार्य	सिंचाई कार्य पर व्यय :-				204388
6		मू-जल संरक्षण कार्य	4	Hac.	4000	Rs./Hac.	16000
6.1	Special Rate	जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य 15%	0	0	0	0	0
7		पानी सिंचाई कार्य	जल संचयन कार्य पर व्यय				0
7.1		पौधों की रोपण परवात माह नवंबर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा । (प्रति पौधा एक बार में सिंचाई हेतु 150 मा.दि.)	0	0	0	0	0
7.1.1	Sepecial Rate	माह नवंबर से जनवरी तक 15 दिवस की अंतराल में एक सिंचाई (31+30+31)/15	6	Day	0.002	2 मा.दि./100 (कुल 1224 दिव)	42879
7.1.2	Sepecial Rate	माह फरवरी से अप्रैल तक 15 दिवस की अंतराल में एक सिंचाई (28+31+30)/15	6	Day	0.002	2 मा.दि./100 (कुल 1224 दिव)	42879
7.1.3	Sepecial Rate	माह मई से जून तक 10 दिवस की अंतराल में एक सिंचाई (31+30+31)/10	9	Day	0.002	2 मा.दि./100 (कुल 1224 दिव)	64319
7.2		पंप का रखरखाव एवं फ्लोक्विडल पार्ट्स पर आकस्मिक व्यय	LS				3000
			सिंचाई पर कुल व्यय :-				153077

[illegible]

चतुर्थ वर्ष 2023-24 रखरखाव कार्य

स.क्र.		कार्य दरक.	कार्य का विवरण	दर	295	मा.दि.	रकबा (हे.)			12.965
					कार्य	ईकाई	दर	कुल	कुल राशि	
					मात्रा		मा.दि.	ईकाई	मा.दि.	
1	2	3			4	5	6	7	8	
1			क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						9	
1.1	Special Rate		अनुसूचना एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की उंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी /फरवरी में करते हुये डाटा एनालिसिस करना ।		0	0	0	0.00	2600	
2			फेसिंग कार्य		पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय :-					2600
3			जड़ गंजार क्षेत्र का उपचार		0	0	0	0.00	0	
4			रोपणों में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय		0	0	0	0.00	0	
5			रोपण क्षेत्र उपचार		0	0	0	0.00	0	
5.1			निंदाई कार्य		0	0	0	0.00	0	
5.1.1	Special Rate		प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई 1 मी.व्यास में की जावेगी मृत पौधों को बदलना, गुरिया तथा जैविक खाद डालना ।	13324	Plants	2.00	ना.दि./से.	266	78611	
5.1.2	Special Rate		द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई 1 मी.चौड़ी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी एवं धाला बनाया जावेगा (2 मा.दि.प्र.सैकड़)	13324	Plants	2.00	मा.दि./से.	266	78611	
5.2			रासायनिक खाद क्रय एग.पी.के.बड़े पौधों में 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय 2 बार उपयोग करना ।	666	Kg	28.00	Rs/Kg		18648	
					निंदाई कार्य पर कुल व्यय :-					175869.7
6			मू-जल संरक्षण कार्य		रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-					175869.7
7			गानी सिंचाई कार्य	0	0	0	0	0	0	
8			अन्य कल्चरल ऑपरेशन	0	0	0	0	0	0	
9			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य	0	0	0	0	0	0	

9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक (माह अप्रैल से मार्च तक)	1	12	20	मा.दि./माह	240.00	70800
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईन बोर्ड, गेट आदि की मरम्मत						
10		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि	सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय					2106
10.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	10%					72906
10.2		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	30%					2500
			दर वृद्धि पर आरोपित व्यय					18000
		योग :-						20500
		प्रति हेक्टर व्यय						271876
								20970

पंचम वर्ष 2024-25									
स.क्र.	कार्य दरक्र.	कार्य का विवरण	दर	295	मा.दि.	रकबा (हे.)		12.965	
				कार्य मात्रा	ईकाई	दर	ईकाई	कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1.1	Special Rate	क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण							
		अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की उंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं सित्तवरी / फरवरी में करते हुये खाटा एनालिसिस करना ।							2600
2		फेसिंग कार्य							
		फेसिंग मरम्मत कार्य (20 प्रतिशत)							2600
3		जड़ भंडार क्षेत्र का संचार							45000
4		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय							45000
5		रोपण क्षेत्र उपचार							
6		मृ-जल संरक्षण कार्य							
6.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य 25%							0
7		पानी सिंचाई कार्य							
8		अन्य कस्तरल ऑपरेशन							
9		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य							
9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक (माह अप्रैल से मार्च तक)	1	12	26	मा.दि./माह	312.00	92040	
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईन बोर्ड, गेट आदि की मरम्मत 2 निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव						6205	
10		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि	सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय						
10.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	10%						5000
10.2		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	45%						40000
			दर वृद्धि पर आरोपित व्यय						45000
		योग :-							190845
		प्रति हेक्टर व्यय							14720

षष्ठम वर्ष 2025-26 सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य

स.क्र.	कार्य दरक.	कार्य का विवरण	दर	295	मा.दि.	रकबा (हे.)			12.965
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं मरिचोयोजना निर्माण							
	Sepecial Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की उंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी /फरवरी में करते हुये डाटा एनालिसिस करना ।							2600
2		फेसिंग कार्य							
3		छाड़ भंडार क्षेत्र का उपचार							
4		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर धय							
5		रोपण क्षेत्र उपचार							
6		गू-जल संरक्षण कार्य							
7		पानी सिंचाई कार्य							
8		आन्व कल्चरल ऑपरेशन							
8.1	Sepecial Rate	जीवित टूटो से निलते मल्टीपल शूटों में से एक या दो स्वस्थ कापिस को रखते हुये अन्य कमजोर व विकृत कापिस को फटाई एवं सफाई कार्य ।	3.00	Hec.	12.00	मा.दि./हे.	36.00		10620
9		अन्य कल्चरल ऑपरेशन के तहत प्लीथिंग कार्य पर धय							
		सुरक्षा एवं अन्य आकास्मिक कार्य							
9.1	Sepecial Rate	सुरक्षा श्रमिल (माह अप्रैल से मार्च तक)	1	12	20	मा.दि./ माह	240.00		70800
9.2		अन्य आकास्मिक धय तथा साईन बोर्ड,नेट आदि की मरम्मत 2 निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव							2013
10		सामग्री /मजदूरी दरों में आकास्मिक वृद्धि							72813
10.1		मजदूरी की दरों में आकास्मिक वृद्धि आदि	45%			LS			9000
		योग :-							9000
		प्रति हेक्टर धय							95033
									7330

षष्ठम वर्ष 2026-27

स.क्र.	कार्य दरक.	कार्य का विवरण	दर	295	मा.दि.	रकबा (हे.)			12.965
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण							
	Sepecial Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की उंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी /फरवरी में करते हुये डाटा एनालिसिस करना ।							2600
2		फेसिंग कार्य							
2.1		फेसिंग मरम्मत कार्य (15 प्रतिशत)							70000

नवम वर्ष 2028-29						
क्र.सं.	कार्य विवरण	दर	मा.दि.	रकबा (हे.)		
1	2	3	4	5	6	7
1	क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण					
1.1	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में सेधित पीमें की उंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी / फरवरी में करते हुये डाटा एनालिसिस करना ।					
2	फोर्सिंग कार्य					
2.1	फोर्सिंग भरमत कार्य (20 प्रतिशत)					
3	जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार					
4	रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर खर्च					
5	रोपण क्षेत्र छपचार					
6	भू-जल संरक्षण कार्य					
6.1	जल संचयन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (25 प्रतिशत)					
7	पानी सिंचाई कार्य					
8	अन्य कल्चरल ऑपरेशन					
9	सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य					
9.1	पुरखा श्रमिक (गाइ अप्रिल से मार्च तक)	1	12	26	मा.दे./माह	312
9.2	अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईन बोर्ड , गेट आदि की भरमत 2 निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव					
10	सानग्री /मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि					
10.1	मजदूरों की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	50%				
	योग :-					
	प्रति हेक्टर व्यय					

कस क्र.254 आर.एफ.		कार्य का विवरण				दर	295	मा.दि.	रकबा (हे.)			कुल राशि	
सं.क्र.	कार्य दरक्र.						कार्य मात्रा	ईकाई	दर	मा.दि.	ईकाई	कुल मा.दि.	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	
		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण											
1.1	Sepecial Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की उंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी /फरवरी में करते हुये डाटा एनालिसिस करना ।										4500	
2		फेसिंग कार्य					पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय :-						4500
3		जड़ नंदार क्षेत्र का उपचार											
4		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय											
5		रोपण क्षेत्र उपचार											
6		भू-जल संरक्षण कार्य											
7		पानी सिंचाई कार्य											
8		अन्य कल्चरल ऑपरेशन											
8.1	sepecial Rate	दस वर्षीय छिनींग कार्य :-रोपण के दस वर्ष में स्वस्थ पौधे की गोलाई एवं प्रति हेक्टर पौधों की गणनाकर अस्तित्व गोलाई के दस गुना अंतराल पर स्वस्थ पौधों को छोड़कर विकृति एवं कमजोर पौधों की कटाई की जावेगी ।					12.965	Ha.	25.00	मा.दि.	324.13	95616.9	
		अन्य कल्चरल ऑपरेशन के तहत रोपित पौधों में दस वर्षीय छिनींग कार्य :-											
9		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य											
9.1	Sepecial Rate	पुरुषा श्रमिक (माह अप्रैल से मार्च तक)					1	12	20	मा.दि. /माह	240	70800	
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईन बोर्ड ,गेट आदि की मरम्मत /निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव										3282	
10		सामग्री /मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि					सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय						74082
10.1		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि					50%				LS		30000
							५९ वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय						30000
		योग :-											204199
		प्रति हेक्टर व्यय											15750.01

वन मंडलाधिकारी

धरमजयगढ़, वनमंडल

उप वनमंडलाधिकारी

लैवंगा, उप वनमंडल

वन परिश्रमधिकारी

लैवंगा, परिक्षेत्र

क्र.	विवरण	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना	4207	4500	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	4500	31407
2	असिग कार्य	563982	28200	20000	0	45000	0	70000	0	28000	0	755182
3	जड़ वंशक क्षेत्र या उपरोपण	17700	49600	0	0	0	0	0	0	0	0	67300
4	रोपणी में चौका लैयारी	662042	177347	15318	0	0	0	0	0	0	0	854707
5	रोपण क्षेत्र का उपचार	501104	1300378	283399	175870	0	0	0	0	0	0	2260751
6	मृ-जल संरक्षण कार्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	सिंचाई स्त्रोत विकास एवं प्रबंधन	414000	158077	153077	0	0	0	0	0	0	0	725154
8	अन्य कलवस्त ऑपरेशन	0	0	5310	0	0	10620	0	0	0	0	111547
9	क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य कार्य	22475	131187	97207	72906	98245	72813	97726	58263	96536	74082	821440
10	गजदूरी दरों में सम्मिलित वृद्धि	0	100000	36000	20500	45000	9000	20000	12000	30000	30000	302500
योग :-		2185510	1949289	612911	271876	190845	95033	190326	72863	157136	204199	5929988

क्र.	वर्ष	प्राक्कल्पित राशि		प्रति हेक्टर व्यय	प्रति चौका व्यय
		फेसिंग	उपचार		
1	प्रथम वर्ष क्षेत्र लैयारी कार्य 20-21		2185510	168570	164.03
2	द्वितीय वर्ष 21-22		1949289	150350	146.30
3	तृतीय वर्ष 22-23		612911	47274	46.00
4	चतुर्थ वर्ष 23-24		271876	20970	20.40
5	पंचम वर्ष 24-25		190845	14720	14.32
6	षष्ठम वर्ष 25-26		95033	7330	7.13
7	सप्तम वर्ष 26-27		190326	14680	14.28
8	अष्टम वर्ष 27-28		72863	5620	5.47
9	नवम वर्ष 28-29		157136	12120	11.79
10	दशम वर्ष 29-30		204199	15750	15.33
योग -			5929988	457384	445.06
आस्थापना कार्य हेतु 30% राशि					
वृक्षारोपण क्षेत्र के अनुसंधान एवं सुलयांकन हेतु 5% राशि					
अन्य आकस्मिक व्यय राशि					
महायोग -			9416091	726270	

धन नदसाधिकारी

धरमजयगढ़, वनमंडल


उप पनमंडसाधिकारी

लैलूंगा, उप वनमंडल

सग पनमंडसाधिकारी

लैलूंगा, पनमंडल

2 ← 5




संकेत -

- ① प्रस्तावित क्षेत्र - 
- ② सीमा लाईन - 
- ③ सी.बी.ओ क्षेत्र - 

वन परिक्षेत्र अधिकारी
लेलंग

Behara
समाजवादी

2020-03-04 10:00:00
30.000000, 101.000000



Latungga Tangajor, Compartment No. 254, Area 12,965 HA.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग



छत्तीसगढ़ शासन

परियोजना प्रतिवेदन

राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण रैरूमा

कक्ष क्र./खसरा	:	101 का भू-खण्ड नं. 01
प्रजाति	:	मिश्रित प्रजाति
कुल रकबा	:	74.132 हे.
कार्य रकबा	:	2.295 हे.
परिसर	:	रैरूमा
प.स. वृत्त	:	बाकारूमा
परिक्षेत्र	:	बाकारूमा
वन मंडल	:	धरमजयगढ़
परियोजना वर्ष	:	2020 — 21 से 2029 — 30
लागत राशि	:	1666789.65 रु.
मद	:	राज्य कैम्पा

परिक्षेत्र बाकारूमा वन मंडल धरमजयगढ़ (छ0ग0)

प्राक्कलन प्रतिवेदन

भाग - 1

वन परिक्षेत्र - बाकारुमा, वन मंडल धरमजयगढ़

क्षेत्रफल	-	2.295 हे.
योजना	-	राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण रैरुमा कक्ष क्रमांक 101 पी.एफ.का भू-खण्ड नं. 01
वनमंडल	-	धरमजयगढ़
परिक्षेत्र	-	बाकारुमा
क्षेत्रीय प.स. वृत्त	-	बाकारुमा
परिसर	-	रैरुमा
विधानसभा	-	धरमजयगढ़
तहसील	-	धरमजयगढ़
विकासखण्ड	-	धरमजयगढ़
वन प्रबंधन समिति	-	रैरुमा
वन प्रबंधन समिति का खाता क्र.	-	5918033937 (ग्रामीण बैंक चरखापारा)
परियोजना अवधि	-	2020 - 21 से 2029 -30
मद	-	राज्य कैम्पा


वन परिक्षेत्राधिकारी
बाकारुमा परिक्षेत्र

परिक्षेत्र अधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं गुलशन कुमार साहू " वनक्षेत्रपाल " वन परिक्षेत्र अधिकारी बंकारुमा परिक्षेत्र घरमजयगढ़ वन मंडल प्रमाणित करता हूँ कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कक्ष क्रमांक 101 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 01 रकबा 2.295 है. का परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है, तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौके की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इससे मैं तजनीकी / चानिकी के दृष्टिकोण से सहमत हूँ।

नाम :- गुलशन कुमार साहू

वन परिक्षेत्र अधिकारी

वन परिक्षेत्र बंकारुमा

उप वन मंडलाधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं सी.पी. शर्मा उप वन मंडलाधिकारी लैलुंगा उप वन मंडल, घरमजयगढ़ वन मंडल प्रमाणित करता हूँ कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कक्ष क्रमांक 101 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 01 रकबा 2.295 के परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का मेरे द्वारा मौके पर अवलोकन कर इस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप होना पाया। मैं इस परियोजना प्रतिवेदन से सहमत हूँ तथा कार्य कराये जाने की अनुमति करता हूँ।

नाम :- सी.पी. शर्मा

उप वन मंडलाधिकारी

लैलुंगा उपवनमंडल

भाग - 2

उपचार कार्यों का विवरण

1) योजना का उद्देश्य

- 1. वन क्षेत्र की वन औषधि की उत्पादकता में वृद्धि।
- 2. कट बैफ को द्वारा पुनरुत्पादन को बढ़ावा।
- 3. वन क्षेत्र में भूगर्भ क्षरण रोकना एवं जल संरक्षण - सर्वेक्षण
- 4. ग्रामीणों में वनों के प्रति आस्था स्थापित करना।
- 5. ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करना।

2) उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण

- 1. क्षेत्र में फेसिंग तार से घेराव कार्य।
- 2. आवश्यकतानुसार सिंचाई कार्य।

4) योजना की अवधि

- 2020 - 21 से 2029 - 30

5) योजना पर होने वाला कुल सांगणित व्यय

- 1666789.65 रुपये

उप वन मंडलाधिकारी

लैलूंगा उप वन मंडल

वन परिक्षेत्राधिकारी

वन परिक्षेत्र बाकारुमा

भाग - 3

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कक्ष कर्नाक 107 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 01 रकबा 2.295 कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं जानकारी सही पाई गई है।

क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यो के योग्य है।


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकाशमा

निरीक्षण दिनांक
12/11/2020
अनुमोदन की अनुशंसा की जाती है।


उपवनमंडलाधिकारी
लैलूंगा उपवनमंडल


वनमंडलाधिकारी
घरमजरागढ़ वनमंडल

क्षेत्र का जी.पी.एस. रिडिंग

राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण ससकोबा
कक्षा क्रमांक 101 पी.एफ. का नं. खण्ड नं. 01 एकबा 2.295 हे.

क्रमांक	अभिलेखों का विवरण	विशेष
1	प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र का GPS द्वारा सर्वे रिपोर्ट	A N 22° 30' 35.920" E 083° 24' 4.130"
		B N 22° 30' 35.565" E 083° 24' 5.819"
		C N 22° 30' 34.909" E 083° 24' 5.625"
		D N 22° 30' 34.772" E 083° 24' 6.270"
		E N 22° 30' 34.533" E 083° 24' 6.196"
		F N 22° 30' 33.966" E 083° 24' 6.032"
		G N 22° 30' 33.400" E 083° 24' 5.907"
		H N 22° 30' 32.652" E 083° 24' 5.827"


उप वन मंडलाधिकारी
तैलंगा उप वन मंडल


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकारुमा

उपयुक्तता प्रमाण पत्र

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजनांतर्गत उच्च तकनीकी (सिंचित) वृक्षारोपण कार्य

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभावित वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु वन परिक्षेत्र बाकारुमा के वक्ष क्र. 101 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 01 रकबा 2.295 में वृक्षारोपण हेतु चयन किया गया है. उक्त प्रस्तावित क्षेत्र का मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। उक्त क्षेत्र क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है. प्रस्तावित स्थल अतिक्रमण रहित है तथा पूर्व में उक्त प्रस्तावित क्षेत्र में कोई भी वानिकी कार्य नहीं किया गया है।


वन परिक्षेत्राधिकारी

वन परिक्षेत्र बाकारुमा


उप वनमंडलाधिकारी

लैलूंगा उप वनमंडल



वनमंडलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमंडल

परियोजना लागत

राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्ताव

जाड़ भंडार युक्त क्षेत्र 100%	2.295 हेक्टेयर			
रोपण अन्तराल 0.918 हे.	3×2 गड्डे का अकार	45×45×45	1887 पौधे/हेक्टेयर	कुल पौधे 1527
रोपण अन्तराल 0.611 हे.	3×3 गड्डे का अकार	60×60×60	1111 पौधे/हेक्टेयर	कुल पौधे 679
रोपण अन्तराल 0.768 हे.	6×6 गड्डे का अकार	60×60×60	278 पौधे/हेक्टेयर	कुल पौधे 214

कुल पौधा संख्या 3056 पौधे/हेक्टेयर महायोग 2420

रोपण स्थल का नाम - रैलमा

परिक्षेत्र का नाम - बाकलमा

वृक्ष क्रमांक - 101 पी. एफ. का नू-खण्ड नं. 01

मजदूरी दर 285.00 प्रति दिवस

रोपण हेतु कार्य योग्य रजबा - 2.295 हेक्टेयर

प्रथम वर्ष 2020-21

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	PCC/F Rate 1.1.1	क्षेत्र का सीमांकन - 3 मी. चौड़ी लाईन कटवाई समझौता जी.पी.एस. से सार्ने कर जी.एम.एस. फाईल तैयार करते हुए सीमा में खुदा जगमा।	2.295 हे.		मा.दि./हे.	1.95		575.47
1.2	PCC/F Rate 1.1.2	लम सीमेंसि उपचार, मानचित्र बनाना तथा उपचार एवं को मानचित्रा पत्र ड्राफ्ट करना एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना।	2.295		मा.दि./हे.	0.6		169.26
सर्वेक्षण एवं सीमांकन पर व्यय :-								744.73

2. फेंसिंग कार्य:-

2.1		आर.सी.सी. पोस्ट एवं कॉन्क्रिट फेंसिंग कार्य क्षेत्र की फेंसिंग हेतु जी.पी.एस. टंकित से प्रथम सीमांकन (पेरिमीटर) के अक्षर एवं फेंसिंग का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु मैपवर्क (Map source) साफ्टवेयर से जी.पी.एस. ट्रैकिंग मैप सिस्टम Length of Perimeter के साथ Area परिधि हो लगता जना पुनिश्चित किया जायेगा।						
2.1.1	GEM Rate	सीमेंट फेंसिंग पोस्ट लग करना 02 मीटर लंबाई 3 3 मीटर अन्तराल पर+ प्रत्येक 10 पोस्ट के बाद राफोट हेतु दो स्टैन्स पील+300 ६मी. एन. 1 मोड की मात्रा से प्रत्येक मोड पर दो स्पोर्ट - कुल पोल की संख्या	108	Pole	225.0	Rs/Pole		24398.72
2.1.2	GEM Rate	फाटतार क्रय करना - सिटीला तार सी.एस. आई.सी.आई.एम. फाट (11 B/B-5) वास्तविक गणना हेतु जी.पी.एस. टंकित में प्राप्त सीमा की लंबाई के अक्षर पर WALKIN की मात्रा निम्नानुसार किया जाये। (स्प्रिंगीटर 7 लाइन)/10.4 - किलोग्राम	179	Kg	65.00	Rs/kg		11665.49
2.1.3	REB 43 ग्रा	312 सी.सी. पोल की फिक्सिंग समग्री - पोल फिक्सिंग हेतु सीमेंट कांटीट की आवश्यकता 38 कांटीट 0.11 40 एचएम के बिर (30 30 40)/(0.10 0.10 0.40) - 0.032 घ.मी./पल	147	Cum	2254.20	Rs/cum		9557.18

2.1.4	POCF Rate 1.65	फोसिंग डीपु गड़दा खुदाई कार्य:- 30-30 सेमी आकार के गड़दे जिसमें सीमेंट पोले फिशिंग स्टैगर पोले सड़ि। - 35 नम 1:3:8 सीमेंट कोकीट 20 एमएम मोर्टल के साथ (M1 पोस्ट 0.032 एमएम) कंडातार सात साईन में यूनेल्स/बाईन्डिंग थार की सहायता से स्वीकृत लगाना एवं नीचे की तो लार्सन में लटिते झाड़ी से आवश्यकता के अनुसार जाती लयार्ड तिरि। (85 मी. प्रति हेक्टर पर को माल से)	267	Meter	0.25	मा.दि./मी	67	19667.38
2.2		फोसिंग कार्य पर शारकसिक खय						
2.2.1	Sup Rate 8%	ट्रकनेल पाईट से कंडातार का मजदूरी के माध्यम से कारखाने तक परिवहन (सामग्री की राशि का 5 प्रतिशत)						583.27
2.2.2	Sup Rate 5%	ट्रकनेल पाईट से कंडातार का मजदूरी के माध्यम से कारखाने तक मुलाई कर मड़ुवों तक फैलाई (सामग्री की राशि का 5 प्रतिशत)						1219.94
2.2.3	Sup Rate 5%	आर.सी.सी. पोले में कंडातार की कलाई सेतु जीआई तार की व्यवस्था एवं पोले की पोतार्प सेतु पेंड, बर आदि की व्यवस्था।	108	Pole	15.00	Rs/pole		1626.58
2.2.4		बकरी खरिद छोटे जानवरी से पोथी की ब्याद हेतु फोसिंग के नीचे 40 सेमी चौड़ाई से प्लास्टिक नेरा लगाकर जीआई तार से कलाई कार्य (पेट में उपलब्ध इंडिया माटे का दर प्रति वर्ग फीट 6/- प्रस्तावित) (60 65 मीटर = 3250 वर्ग मीटर, अर्थात् 800 वर्ग फीट 8/- फीट दर के अनुसार रु. 2084 प्रति हेक्टर)	2.295		2094.00	इंटरर		4865.73
फोसिंग कार्य पर व्यय :-								
73534.49								

3. जड़ मंडार क्षेत्र उपचार कार्य:-

3.1	Special POCF Rate 1.31 (9.75)	टूट ड्रेसिंग 20 सेमी से अधिक मोलाई वर्ग के कोयल मजदूरी के जचित टंड एवं पोलाई का प्रतिकारन एवं अभिलेखन (100 प्रतिशत)						
		साईज 21-30 सेमी,	14	108	2.5	मा.दि./मी	0.35	102.62
		साईज 31-40 सेमी,	5	108	3	मा.दि./मी	0.14	39.94
		साईज 41-50 सेमी,	13	108	4	मा.दि./मी	0.52	153.84
		साईज 51-60 सेमी,	2	108	5	मा.दि./मी	0.12	35.13
		साईज 61-90 सेमी,	3	108	6	मा.दि./मी	0.16	46.60
जड़ मंडार क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय :-								
378.14								

4. रोपणी में पोथा तैयारी :-

4.1	Special Rate	30-40 सेमी सीरींगट में रोपे तथा मुख्य वितान के मिश्रित एवं कलदार पेड़ों की तैयारी अन्तर्गत प्रथम वर्ष तैयारी लागू (रोपण के समय पोथी का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (15 प्रतिशत अधिक मोहो कंप्यूबल्टी सहित)	1027	Plants	52	रु./पी		53404.00
4.2	Special Rate	20-30 सेमी सीरींगट में सागीन पोथ तैयारी अन्तर्गत प्रथम वर्ष तैयारी खय रोपण के समय पोथी का न्यूनतम आकार 4 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक मोहो कंप्यूबल्टी सहित)	1756	Plants	15	रु./पी		26340.00
नर्सरी में पोथ तैयारी कार्य पर प्रथम वर्ष व्यय :-								
79744.00								

5. रोपण क्षेत्र का उपचार :-

5.1	Special Rate	रिफा कड़ी मृमि में गहरी जोताई कार्य - एम.बी.आर. से 02 बार गहरी जुताई पर अवशिष्ट प्रजाति के जड़ों को निकाल कर क्षेत्र से अलग करते हुये मंड बनाना- खुला क्षेत्र 60 प्रतिशत टीप - रोपण हेतु चयनित क्षेत्र अन्तर्गत 10 प्रतिशत से कम डलान वाले क्षेत्र में ही ड्रिफ्टर से गहरी जोताई किया जावेगा। इस हेतु फुल चयनित क्षेत्र का 50 प्रतिशत में जोताई प्रयोजनित किया गया है। परन्तु जहाँ 10 प्रतिशत से कम डलान वाले क्षेत्र अधिक हैं वहाँ पर जोताई क्षेत्र 80 तक सकता है। तबमूसर जोताई क्षेत्र 80 तक निर्धारित किया जावे। जहाँ 10 प्रतिशत से अधिक डलान हो वहाँ पर कन्टूर ट्रैन्स करि संरचनाओं का निर्माण किया जावेगा।	0.1	हे	10000	रु./हे.	1000.00
-----	--------------	--	-----	----	-------	---------	---------

5.2 स्टेकिंग कार्य :-

5.2.1	POCF 1.43	3 2 मी अन्तराल में सागीन रोपण हेतु	1527	Pis	3	मा.दि./रुज्ज	4.58	1551
5.2.2	POCF 1.43	5 8 मी. अन्तराल में मिश्रित टाल ड्री रोपण हेतु	679	Pis	3.5	मा.दि./रुज्ज	2.38	701
5.2.3	Special Rate	6 8 मी अन्तराल में फलदार टाल ड्री रोपण हेतु	214	Pis	4.5	मा.दि./रुज्ज	0.96	284

स्टेकिंग कार्य पर व्यय :-

5.3	Special Rate	मिट्टी परीक्षण	LS					2336.55
5.4		गड़ारी ली खुदाई						500.00

5.4.1	POCF 1.523	गड़ारी खुदाई कार्य :- सागीन रोपण अन्तराल 3x2 मीटर हेतु चयनित क्षेत्र 10 हेक्टर पर मजदूरी 45 40 45 से.मी. आकार का	1527	Pis	6	मा.दि./से.	92	27027.90
-------	---------------	---	------	-----	---	------------	----	----------

5.4.2	POCF 1.523	मिश्रित टाल ड्री रोपण हेतु 8 8 मीटर की अन्तराल में 60 60 60 से.मी साईज के कड़ी मिट्टी में क्षेत्र में 50% कड़ी मिट्टी एवं 50% गरम कड़ी मिट्टी घानकर भर निर्धारित किया गया।	679	Pis	12	मा.दि./से.	81	24036.60
-------	---------------	--	-----	-----	----	------------	----	----------

5.4.3	POCF 1.523	फलदार टाल ड्री रोपण हेतु अन्तराल 6 6 मीटर पर आकार 60 60 60 से.मी के कड़ी मिट्टी में।	214	Pis	12	मा.दि./से.	26	1575.60
-------	---------------	--	-----	-----	----	------------	----	---------

गड़ारी खुदाई कार्य पर व्यय :-

		रोपण उपचार पर व्यय :-						58640.10
								62476.65

6 मू-जल संरक्षण कार्य - (25 प्रतिशत)

6.1		कन्टूर ट्रैन्स का निर्माण						
6.1.1	POCF Rate 4.151	सी.सी.टी. खुदाई के लिए ए फ़म की सहायता से कन्टूर साईज अलना एवं ट्रैन्स खुदाई हेतु स्थान निर्धारित करना (20m/1m/1x100m/2500m/ha) टीप :- स्थल की भौगोलिक संरचना के अनुक्रम सी.सी.टी. की लंबाई का निर्धारण किया जावेगा।	287	M	0.15	मा.दि./से.मी	0.430	126.94

6.1.2	Special Rate PCCF Rate 4.15.2.2 (B.16)	कड़ी मिट्टी में सतत खंती 45 सेमी से भी गह्र का खुदाई कर प्राथमिकी को फलाना एवं मेट बनाना। (30 सेमी 30 सेमी अकार के लिए स्वीकृत वर 0.16 मादि 40 डेढ़ गुना दर 0.25 मादि का हर अकालत किया गया है।)	287	Mt	0.250	मा.दि./मी	71.8	21166.25
6.2		नाले का खचनार शला लुज बोल्डर वैक डेम डिट्टी लस गैरिजन एवं पक्का प्थाई चैक डेम संरचनाओं का निर्माण (नाले में उपर से नीचे तक का उपचार) नीचे दर्शित संरचनाओं में से जो भी संरचना।						
6.2.1		लुज बोल्डर वैक डेम का निर्माण			LS			1300.00
6.2.2		गैरिजन संरचना का निर्माण			LS			1500.00
6.2.3		मिट्टी काल का निर्माण			LS			955.00
6.2.4		पक्का प्थाई चैक डेम का निर्माण			LS			1300.00
6.2.5		डबरी निर्माण अकार 30 30 15 मी का 3 तग मिन्तल में 4मी विचाल करने हेतु संरचना प्रति 20 हेक्टेयर में एक डबरी को मान से)	0.00		150000			0.00
मू-जल संरक्षण कार्य पर व्यय :-								
								26148.19

7. सिंचाई सुविधा का विकास

प्रति 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 1 सोलर पम्प की मान से

7.1	Special Rate	मू-जल में पानी की जाग हेतु वाटर शेजिस्ट्रिटी टेस्ट करना।	0.10		4000	प्रति बोर		400.00
7.2	Special Rate	बोरवेल खुपाई कार्य काप्लोटेड कोरिंग मॉडल	1		100000	प्रति बोर		100000.00
7.3	Special Rate	सोलर पम्प अंदाज विद्युत चालित पाय या डीजल पम्प की स्थापना मय समस्त उपकरण व साईप आदि	1		250000	प्रति पम्प		250000.00

सिंचाई सुविधा विकास पर व्यय :-								
								350400.00

8. अन्य कल्चरल आपरेशन

9.1 क्षेत्र सुखा एवं अन्य कार्य

9.1		अग्नि सुखा, करवाई निर्वहन पनो पर निर्भरता का करने के एपाय, कृषि बागिची एवं ग्रामीणों के शागायिक आर्थिक उन्नयन आदि विषयों पर वन कर्मचारियों अधिकारियों एवं वन प्रबंधन समिति के सदस्यों का परिक्षण।	LS					1000.00
9.2		अग्नि सुखा						
6.1.1	PCCF Rate 5.4.5 & 5.4.6	सम्पूर्ण क्षेत्र को 25 25 हेक्टेयर की सेक्टर में विभाजित कर 03 मी चौड़ी अग्नि सुखा पट्टी का निर्धारण करना। (80 मी/हे को मान से)	184	mm	2.5	मा.दि./किमी	0	135.41
9.3		अन्य व्यय						
9.3.1		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड मेट आदि लगाया जाना निर्माण/बीबीयर हट का निर्माण	LS					1000.00
9.3.2		निर्माण पथ का निर्माण	LS					1000.00
अन्य आकस्मिक व्यय का योग :-								
								3135.41
कुल योग :-								
								596551.60
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								
								259935.34

प्रथम वर्ष का शीशवारा		
1	हॉट तबैक्षण एवं परियोजना निर्माण	744.73
2	फसलिंग कार्य	73524.49
3	खड्ड सड़ार क्षेत्र का राफचार	378.14
4	सोमणी में पोधा तीवारी	79744.00
5	सोपना क्षेत्र का तपसावर	62476.65
6	नू-जल संरक्षण कन्द	26148.19
7	सिधाई स्वात विकास एवं प्रकेशन	350400.00
8	अन्य कल्परत औरेशन	8.00
9	सर्व वुरसा एवं अन्य कार्य	3135.41
	योग:-	596551.60

वन मण्डलधिकारी
बनभवनगढ़ वनमण्डल

रूप वनमण्डलधिकारी
लैलुंगा उप वनमण्डल

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकालमा

द्वितीय वर्ष 2021-22

क्र	कार्य दर रु.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि	
1	2	3	4	5	मा.दि.	राशि / इकाई	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण									
1.1	Special Rate	अनुसूचना एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों को ऊंचाई एवं मोटाई बढ़ि मान का कार्य गाह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए छाया एनालिसिस करना।	LS						950.00
2. फेसिंग कार्य:-									
2.1		फेसिंग मरमात कार्य (रु. प्रतिशत)							3675.00
3. जड़ बंधार क्षेत्र का उपचार :-									
3.1		घास उत्पादन एवं उपचार							
3.1.1	Special Rate	ट्रेक्टर द्वारा अन्तर् जोताई दो बार	0.10	हे	4000	रु./हे			400.00
3.1.2	Special Rate	घास बीज बोवाई- स्थानीय प्रजाति के उपयोगी घास बीज संयुग्म एवं बोवाई कार्य (60 प्रतिशत क्षेत्रा में)	0.10	हे	2500	रु./हे			250.00
3.1.3	Special Rate	खरपतवार निपटारी घास बीज के साथ अनुसूची की खरपतवार का निपटारी 02 बार (20 मानव दिवस प्रति हे)	0.10	हे	20	मा.दि./हे	2		590.00
जड़ बंधार क्षेत्र का उपचार अन्तर्गत घास उत्पादन एवं उपचार कार्य पर कुल व्यय :-									
1240.00									
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-									
4.1	Special Rate	30 45 सेमी. पॉलीथिन में शीर्ष तथा मध्य विभाग के निश्चित एवं फलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आयु 3 से 8 फीट) (10 प्रतिशत अधिक पौधे कंप्यूअल्टी साहित)	1027	Plants	13	रु./पौधा			13351.00
4.2	Special Rate	20 30 सेमी. पॉलीथिन में लागेन पौधा तैयारी अन्तर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आयु 3 से 4 फीट) (10 प्रतिशत अधिक पौधे कंप्यूअल्टी साहित)	1756	Plants	7	रु./पौधा			12292.00
रोपणी में पौधा तैयारी कार्य का द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय :-									
25643.00									
5. रोपण क्षेत्र उपचार									
पौधा परिवहन									
5.1									
5.1.1	Special Rate	30 45 सेमी. पॉलीथिन में निश्चित एवं फलदार शीर्ष तथा मध्य विभाग प्रजाति के पौधों को नरती से रोपण हेतु गड्ढे गड्ढे पड़वाना।	1027		15	रु./पौधा			15405.00
5.1.2	Special Rate	20 30 सेमी. पॉलीथिन में लागेन प्रजाति के पौधों को नरती से रोपण हेतु गड्ढे गड्ढे पड़वाना।	1756		5	रु./पौधा			8780.00
पौधा परिवहन पर व्यय :-									
24185.00									
5.2 पौधा रोपण									

5.2.1	Special Rate	पौधा रोपण कार्य 60 60 60 से.मी. आकार के गड्ढों में खाद एवं मिट्टी मराई सहित। 3.20 से.मी+0.85 गड्ढा मराई प्रति गा.दि.	Plants	4	मा.दि./से.	88	26030.80
5.2.2	Special Rate	सामान्य पौधों का ट्रेंच में रोपण हेतु 1-1 मीटर की अंतराल में ट्रेंच की खोदी गई मिट्टी खम्बाई में वापस भरना एवं पौधों का रोपण करना। उपपृष्ठा 45x45 45 से.मी. आकार के गड्ढों में सामान्य पौधों का रोपण हेतु खाद	Plants	3	मा.दि./से.	6	1893.90
रोपण कार्य पर व्यय :-							27924.70
5.3 रोपण एवं निदाई के समय उपयोग हेतु खाद क्रय							
5.3.1 गोबर खाद /संयुति द्वारा उत्पादित कार्बनिक खाद							
5.3.1.3	Local Rate	60 ³ से.मी. आकार के गड्ढों में मिश्रित एवं फलदार पौध रोपण हेतु गोबरखाद का क्रय परिवहन सहित (1/4 भाग भरना) $0.80 \times 0.80 \times 0.80 = 0.216 \text{ M}^3$ का (1/4)= $0.054 \text{ M}^3 \times 15555$	Cum	850	रु./घ.मी.		81931.50
5.3.1.2	Local Rate	45 से.मी. आकार के गड्ढों में सामान्य पौधों की रोपण हेतु गोबर खाद का क्रय परिवहन सहित $0.45 \times 0.45 \times 0.45 = 0.091 \text{ M}^3$ का (1/4) $0.023 \text{ M}^3 \times 5001$	Cum	850	रु./घ.मी.		11119.28
5.3.2 डी.ए.पी. रासायनिक खाद							
5.3.2.1	Local Rate	60 60 60 से.मी. आकार के गड्ढों में 75 ग्राम प्रति पौधा (मिश्रित एवं फलदार) की दर पर रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	kg	30	रु./किलो		4017.40
5.3.2.2	Local Rate	$45 \times 45 \times 45$ से.मी. आकार के गड्ढों में 25 ग्राम प्रति पौधा (सामान्य रोपण) की दर रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	kg	30	रु./किलो		860.63
5.3.3 नीम खली का क्रय							
5.3.3.1	Local Rate	$60 \times 60 \times 60$ से.मी. एवं 45 45 45 से.मी. आकार के गड्ढों में 150 ग्राम प्रति पौधा की मात्रा से रोपण के समय उपयोग।	kg	25	रु./किलो		8844.36
5.3.4	Local Rate	कौलमायक बायोपेस्टी सिडिब 3 एम.एल. प्रति पौधा की मात्रा से रोपण के समय उपयोग	kg	600	रु./ली.		4268.70
5.3.5 रासायनिक खाद एन.पी.के. (निदाई के समय)							
5.3.5.1	Local Rate	एन.पी.के. का उपयोग निदाई के समय सामान्य, मिश्रित एवं फलदार पौधों 50 ग्राम प्रति निदाई छेदकर उपयोग हेतु कुल 150 ग्राम की दर क्रय		28	रु./किलो		10164.00
5.3.6	Special Rate	पौधों की अच्छी बढ़त के मिट्टी परीक्षण लेब से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बायोफर्टिलाइजर, हार्मोन एवं एन्साइम का उपयोग	Plants	5	प्रति पौधा		11794.01

खाद एवं कीटनाशक दवा क्रय पर व्यय :-							132099.86
5.4 निंदाई कार्य							
5.4.1	PRCCH 41132	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई रोपण की 15 दिन पश्चात एक मीटर व्यास में की जायेगी। (खैरबन्दासार थाला सहित) खाद प्रयोग सहित 3x3 एवं 2x3 मीटर चौड़ा अन्तःक्षेत्र में	2206	1.2	मा.दि./से.	26	7819
	PRCCH 41134	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई रोपण की 15 दिन पश्चात एक मीटर व्यास में की जायेगी। (खैरबन्दासार थाला सहित) खाद प्रयोग सहित 6x6 मीटर चौड़ा अन्तःक्षेत्र में	214	2.0	मा.दि./से.	4	1263
5.4.2	PRCCH 41132	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर चौड़ी घट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जायेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। 3 3 एवं 2 3 मीटर चौड़ा अन्तःक्षेत्र में	2206	2	मा.दि./से.	44	13115.4
	PRCCH 41134	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर चौड़ी घट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जायेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। 6 6 मीटर चौड़ा अन्तःक्षेत्र में	214	4	मा.दि./से.	9	2525.20
5.4.3	PRCCH 41132	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जायेगी। खाद प्रयोग सहित। खाद प्रयोग सहित 3 3 एवं 2 3 मीटर चौड़ा अन्तःक्षेत्र में	2206	1.2	मा.दि./से.	26	7809.24
	PRCCH 41134	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जायेगी। खाद प्रयोग सहित। खाद प्रयोग सहित 6 6 मीटर चौड़ा अन्तःक्षेत्र में	214	2.0	मा.दि./से.	4	1262.60
निंदाई कार्य पर व्यय :-							33684.28

7. पानी सिंचाई कार्य									
7.1	पंपों की रोपण वसंदात माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पंपों में आप्रवयमानुसार पानी सिंचाई सोलर पम्प की सहायता से किया जायेगा। इस हेतु प्रति 10 हेक्टेयर 4 भूमिक पानी की घाला बनाने एवं पाईप की सहायता से पंपों सह पट्टुबाने का कार्य किया जावेगा। हरियर छत्रा कोष भरनी रोपण 2019 में सिंचाई प्रयोग परिक्षण आकड़ों के अनुसार दो भूमिकों के द्वारा 3 0 मीटर की अन्तःशाल पर लगभग 1 हेक्टेयर में जोड़ित 1100 पंपों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भव हो पाया था। तदनुसार प्रति बीघा एक बार सिंचाई हेतु 150 मा.दि. का की आवश्यकता होगी।								
7.1.1	Special Rate	माह नवम्बर से जनवरी तक पन्द्रह दिवस की अन्तःशाल में एक सिंचाई (31+30+31)/15	6	दिन	0.002	1 मा.दि./1100 पंपस 2420 पंपस)	13	3894.00	
7.1.2	Special Rate	माह फरवरी से अप्रैल तक पन्द्रह दिवस की अन्तःशाल में एक सिंचाई (28+31+30)/15	6	दिन	0.002	1 मा.दि./1100 (कुल 2420 पंपस)	13	3894.00	
7.1.3	Special Rate	माह मई से जून तक दस दिवस की अन्तःशाल में एक सिंचाई (31+30+31)/10	9	दिन	0.002	1 मा.दि./1100 (कुल 2420 पंपस)	20	5841.00	
7.1.4		पन्च का खरबलाम एवं फ्लोविलवत पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	1.5					2500.00	
								सिंचाई पर कुल व्यय :-	
								16129.00	

8. अन्य कल्चरल आपरेशन

9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य									
9.1	Special Rate	सुरक्षा आगत प्रत्येक सेक्टर हेतु एक भूमिक गांव छोड़ल से मार्च तक 01 भूमिक प्रति माह नोट सुरक्षा का कार्य जन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत जन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का मुगलान समिति के जादे में किया जाकर उनकी द्वारा निर्धारित सुरक्षा भूमिकों को रोपण हेतु में प्रयत्न किया जावे। भूमिकों की वारिश्चभिक राशि का मुगलान समिति स्तर पर किया जाकर ऑडिटिक बंदत राशि का उपयोग जन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु खाल किया जायेगा।	1	6	10	मा.दि./माह	60	17700.00	

9.2	प्रशिक्षण कार्य						
9.2.1	Special Ratio	कारिपूर्ति कृषारीगण सेना से स्तर्गत कारितारित सुखा श्रमिको एव सहायको का प्रशिक्षण कार्य	IS				1000.00
9.3		अन्य आकारिक व्यय यथा सार्जनबोर्ड गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पत्र एत चौकीवार हट का रखरखाव कार्य	LS				1000.00
सुखा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकारिक वृद्धि							
10.1		सामग्री दरों में आकारिक वृद्धि आदि	5%				4096.58
10.2		मजदूरी की दरों में आकारिक वृद्धि	15%				2955.00
सुखा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							
योग व्यय :-							
प्रति हेक्टेयर व्यय :-							
							7051.58
							293183.41
							127748.76

8

वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी
लैलुगा उप वनमण्डल

वन पक्षेत्राधिकारी
वन पक्षेत्र बाकालगा

तृतीय वर्ष रखरखाव कार्य 2022-23

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुशासन एवं गुणवत्ता :- रोपण क्षेत्र में पोषित पौधों की ऊँचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह 30/04/22 एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना।	LS					1500.00
2. फेसिंग कार्य:-								
2.1		फेसिंग महगात कार्य (10 प्रतिघन) LS						2000.00
3. जल मंदार क्षेत्र का उपचार :-								
		फेसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय:-						2000.00
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
4.1	Special Rate	रोपणी व्यय- गिलोय केवांच एवं मोहल आदि बेला प्रजाति के पौधों की तैयारी (पिंडीधीन साईज 20 30 से.मी.)	118	Plants	23	रु./पौधा		2713.15
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
5.1		मृतप्रत्यारोपण कार्य (5 प्रतिघन)						
5.1.1	Special Rate	मृतप्रत्यारोपण हेतु बेला प्रजाति के पौधों का परिवहन (पिंडीधीन साईज 20 30 से.मी.)	118	Plants	5.5	रु./पौधा		649.00
5.1.2	Local Rate	पिंडीनाशक क्लोरोमाइफोस 3 एम.एल. प्रति पौधा की मात्रा से उपचार	7	Plants	600	रु./ली.		4200.00
5.1.3	PCCP 410.2.2	मृत पौधों से बने खली स्थान पर बेला प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु गड़ड़ा खोदवाई 45 40 40 से.मी. साईज मरम मिट्टी में।	118	Plants	6	मा.दि./से.	7	2088.60
5.1.4	PCCP 410.2.2	मृत पौधों से बने खली स्थान पर बेला खोदें गए 45 45 45 से.मी. साईज के गड़ड़े में गिलोय केवांच माहुल आदि बेला प्रजाति के पौधों का रोपण।	118	Plants	2.25	मा.दि./से.	3	783.23
मृतप्रत्यारोपण कार्य पर कुल व्यय :-								7720.83

5.2 रासायनिक खाद एन.पी.के. का क्रय						
5.2.1	Local Rate	रासायनिक खाद क्रय एन.पी.के. 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय तीन बार उपयोग हेतु। (रोपित एवं अंगीकृत दोनों प्रकार के पौधों हेतु)	121	18	28	रु./कि.ली
						3388.00
5.3 निंदाई कार्य						
5.3.1	Local Rate	1. प्रथम निंदाई रोपण की 45 दिन पश्चात 1 मी. व्यास में की जावेगी (अर्धचन्द्राकार आला सहित) खाद प्रयोग से 3x3 एवं 2 x 3 मी. पौधा अंतराल में	2206	Plants	1.2	मा.दि./से.
						7809
		1. प्रथम निंदाई रोपण की 15 दिन पश्चात 1 मी. व्यास में की जावेगी (अर्धचन्द्राकार आला सहित) खाद प्रयोग सहित 6 x 6 मी. पौधा अंतराल में	214	Plants	2.0	मा.दि./से.
						1263
5.3.2	Special Rate	2. द्वितीय निंदाई/गुड़ाई एक मीटर चौड़ी चट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी पार्श्वान्तरिक खाद एवं कीटनाशक खाद लागू जाएगी। 3 x 3 एवं 2 x 3 मी. पौधा अंतराल में	2206	Plants	2	मा.दि./से.
						12015.40
5.3.2	Special Rate	2. द्वितीय निंदाई/गुड़ाई एक मीटर चौड़ी चट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद लागू जाएगी। 6 x 6 मी. पौधा अंतराल में	214	Plants	4	मा.दि./से.
						2525.20
5.3.3	PCCRF 4.11.3.2	चुकीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित 3 x 3 एवं 2 x 3 मी. पौधा अंतराल में	2206	Plants	1.2	मा.दि./से.
						7809.24
5.3.3	PCCRF 4.11.3.2	चुकीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित 6 x 6 मी. पौधा अंतराल में	214	Plants	2.0	मा.दि./से.
						1263
5.3.4	Special Rate	सी.पी.टी. मैड पर तैयार किये जा रहे इमारती पीछी में खाद कीटनाशक दवा के साथ आवश्यकतानुसार बीजक तत्त्व डलवाई एवं गुड़ाई कर निंदाई कार्य	11		6	मा.दि./से.
						203.11
निंदाई कार्य पर व्यय :-						
5.4	Local	दो बार ट्रेक्टर से अंतर गुंवाई	0.25	हे.	4000	रु./हे.
						1000.00
रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-						
						1000.00
6. मृ-जल संरक्षण कार्य						
6.1	Special Rate	जल सर्वेक्षण संवन्नाओं का रखरखाव कार्य (15 प्रतिशत) कंप्यूटर ट्रेज की एक्स्पैरीकरण एवं आवश्यकतानुसार सफाई,रोपित, बोस्टर बंड आदि संरचनाओं का सुदृढीकरण कार्य	15%	LS		5000.00
						5000.00

7. पानी सिंचाई कार्य

7.1	पंपों की रोपण परचम माह: नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पंपों में ऑपरेशन/मरनुसार पानी सिंचाई सेलर पम्प की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 10 ईक्रेयर 4 अधिक पानी की पारो कनाएं एवं पाईप की सहायता से पंपों तह पहुंचाने पर कार्य किया जावेगा। हरियर त.ग. रोप भरनी रोपण 2018 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आकड़ों के अनुसार दो क्षमिकों के द्वारा 3 3 मीटर की अन्ततल पर लगभग 1 डेस्टेयर में रोपित 1100 पंपों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भव हो पाया था। तदनुसार प्रति रोपण एक बार सिंचाई हेतु 160 मादि. क्षम की आवश्यकता होगी।							
7.1.1	Special Rate	माह नवम्बर से जनवरी तक पम्पड दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (31+30+31)/15	5	दिन	0.002	1 मा.दि./1100 (कुल 2420 पंपों)	11	3245.00
7.1.2	Special Rate	माह फरवरी से अप्रैल तक पम्पड दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (28+31+30)/15	5	दिन	0.002	1 मा.दि./1100 (कुल 2420 पंपों)	11	3245.00
7.1.3	Special Rate	माह मई से जून तक पम्पड दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (31+30+31)/15	7	दिन	0.002	1 मा.दि./1100 (कुल 2420 पंपों)	15	4545.00
7.1.4		पम्प का रखरखाव एवं फ्लेविशवल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यव	L.S					1000.00
सिंचाई पर कुल व्यय :-								12033.00

8. अन्य कल्चरल आपरेशन

8.1		एकलीकरण कार्य						
8.1.1		लीपित वृंदा से निकले गट्टीयवा शूटों में से एक या दो स्वस्थ कापिस को रखते हुए अन्य कमजोर व विकृत कापिस को कटाई एवं सफाई कार्य	0.250	है	6	मा.दि./है.	2	442.50
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत कॉपिस का एकलीकरण कार्य पर व्यय :-								442.50

9. सुल्हा एवं अन्य आकस्मिक कार्य

9.1	Special Rate	सुल्हा धार्मिक इलेक्ट्रिक सेक्टर हेतु एक आर्थिक माह अंदर से मार्च तक 04 आर्थिक प्रति माह नोट:- सुल्हा वष कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना शुनिचित किया जाये जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुल्हा राशि का मुग्तान समिति के खाते में किया जाकर उनको द्वारा निर्धारित सुल्हा क्षमिकों को रोपण सेवा में सलान किया जाये। क्षमिकों की पारिधमिक राशि का मुग्तान समिति त्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति रतल पर गन विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	6	5	मा.मि./नाद	30	8850.00
9.2		आय आकस्मिक व्यय तथा लाईनवर्ड गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण एवं एव बीकीदार हट का रखरखाव कार्य	LS					2000.00
सुल्हा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								
9.2. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि								
9.2.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	5%					100.00
9.2.2		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	15%					1627.50
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :-								
योग व्यय :-								
82262.36								
35844.17								

वन मण्डलाधिकारी
धरमजवगढ़ वनमण्डल

एम वनमण्डलाधिकारी
जैतुंग उप वनमण्डल

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल बाकायमा

चतुर्थ वर्ष रखरखाव कार्य 2023-24

क्र	कार्य क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर	कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण							
1.1	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन - रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं मोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना।	LS				1200.00
2. फेसिंग कार्य:-							
पोधों की वृद्धि मापन पर व्यय:-							
2. फेसिंग कार्य:-							
3. जड़ मंडार क्षेत्र का उपचार :-							
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-							
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-							
5.1 निंदाई कार्य							
5.1.1	R.C.C.P. 411.1.2	1. प्रथम निंदाई रोपण की 15 दिन परवत्त 1 मी व्यास में की जाएगी। (एक्टोवाइवर खाता सहित) खाद प्रयोग सहित 3 ः एवं 2 3 मी. पौधा अंतराल में	2206		1.2	मा.दि./रो.	26
	R.C.C.P. 411.1.4	1. प्रथम निंदाई रोपण की 15 दिन परवत्त 1 मी व्यास में की जाएगी। (अर्बेक्नकार खाता सहित) खाद प्रयोग सहित 6 ः मी. पौधा अंतराल में	214		2.0	मा.दि./रो.	4
5.1.2	R.C.C.P. 411.2.2	1. द्वितीय निंदाई रोपण की 45 दिन बाद की जाएगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। 3 3 एवं 2 3 मी. पौधा अंतराल में (2 मा.दि. प्रति सैकड़ों)	2206		2	मा.दि./रो.	44
	R.C.C.P. 411.2.4	1. द्वितीय निंदाई रोपण की 45 दिन बाद की जाएगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। 6 6, पौधा अंतराल में (2 मा.दि. प्रति सैकड़ों)	214		4	मा.दि./रो.	9
5.2		रासायनिक खाद एवं एनपीके, बड़े पौधों में 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय दो बार उपयोग।	112	kg	38	रु./किलो	
निंदाई कार्य पर कुल व्यय :-							
रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-							
27735.48							
8. नू-जल संरक्षण कार्य							
7. पानी सिंचाई कार्य							
8. अन्य कल्चरल आपरेशन							

9. सुखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य

9.1	Special Rate	1	2	3	4	मा.दि./मं.दि.	1.3	4425.00
		सुखा आकस्मिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक आकस्मिक माह अर्थात् से माह तक 04 आकस्मिक प्रति माह नोट- सुखा का कार्य वन प्रबंधन समिति को द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिखित नये निर्णय के अनुसार सुखा राशि का मुगान समिति के खाते में किया जाकर उनको द्वारा निर्धारित सुखा आकस्मिक को रोपण क्षेत्र में सलग्न किया जावे। आकस्मिकों की पारिश्रमिक राशि का मुगान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बंधा राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु साथ किया जायेगा।	LS					700.00

सुखा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि								
10.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	10%					312.30
10.2		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	30%					1527.50
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								1849.80
योग व्यय :-								35910.28
प्रति हेक्ट. व्यय								15647.18

वन मण्डलाधिकारी
वरमजरागांव वनमण्डल

सम वनमण्डलाधिकारी
तैयुंगा उप वनमण्डल

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र नाकाऊगा

पंचम वर्ष रखरखाव कार्य 2024-25

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि	
				मा.दि.	राशि/इकाई			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुभाग एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं मोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में जल्दी हुए जाता पुनर्निर्माण करना।	LS				1000.00	
2. फोसिंग कार्य:-								
2.1		फोसिंग परम्पत कार्य (20 प्रतिरत्त) LS					1000.00	
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. भू-जल संरक्षण कार्य								
6.1		जल सर्वेक्षण संरचनाओं का रखरखाव कार्य (25 प्रतिरत्त)	LS				3000.00	
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								
9.1	Special Rate	सुरक्षा क्षमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक क्षमिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 क्षमिक प्रति माह नोट:- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का पुनर्गठन समिति के खर्चे से किया जाकर लेनदेन के द्वारा निर्धारित सुरक्षा क्षमिकों को रोपण क्षेत्र में संचालन किया जावे। क्षमिकों की पारिश्रमिक राशि का पुनर्गठन समिति स्तर पर किया जाकर क्षतिपूर्ति बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु कार्य किया जावेगा।	1	6	5	मा.दि./माह	30	8850.00
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (शुगत मैप स्थल फोटोग्राफ्स संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं रैडारगनरी सामग्री बोर्ड लगाना यथा साईनबोर्ड गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण/चीकीदार हट का निर्माण प्रशिक्षण प्रत्येक माह प्रत्येक क्षेत्र में निर्धारित जा	LS					1500.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							10350.00	

10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि

10.1	सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि त्वादि	100%						100.00
10.2	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	4.5%						4657.50
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								4757.50
योग:-								20107.50
प्रति हेक्ट. व्यय								8761.44

 वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

 सप वनमण्डलाधिकारी
लैबुंगा सप वनमण्डल

 वन मण्डलाधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकालुमा

षष्ठम वर्ष रखरखाव कार्य 2025-26

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा इकाई		दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
			मा.दि.	राशि/इकाई	मा.दि.	राशि/इकाई		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	जनश्रुक्वा एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि नापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए डाला एनालिसिस करना।	LS					1000.00
2. फोसिंग कार्य:-								
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. मू-जल संरक्षण कार्य								
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
8.1	Special Rate	कटाई लगाई कार्य						
8.1.1	Special Rate	लॉवित टुनों से निकले मल्टीपल शूटों में से एक या दो रखरखाव कापिंग की रखते हुए अन्य कमजोर व विकृत कापिस की काटाई एवं सफाई कार्य	1	3		मा.दि./ह	1.50	442.50
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत क्लिनिंग कार्य पर व्यय :-								
9. सुखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								
9.1	Special Rate	सुखा अभिय प्रत्येक सेक्टर हेतु एक आंगिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 आंगिक प्रति माह नोट:- सुखा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुखा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुखा अभिको को रोपण क्षेत्र में सौंपन किया जावे। अभिको की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु खर्च किया जावेगा।	1	6	5	मा.दि./माह	30	8850.00

9.2	अन्य आकस्मिक व्यय (भुगत मैप स्थल फोटोग्राफ्स संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोट लगाना सथा साईनबोर्ड गेट आदि लगाया जाना	LS					2000.00
सुस्था एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि							
10.1	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	45%					4882.50
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय							
योग:-							
प्रति हेक्टर, व्यय							
							17175.00
							7483.66


वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल


उप वनमण्डलाधिकारी
लैलुंगा उप वनमण्डल


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकारमा

सप्तम वर्ष रखरखाव कार्य 2026-27

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
				मा.दि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण							
1.1	Special Rate	अनुसूचण एवं सूर्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए छाटा एनालिसिस करना।	LS				2000.00
2. फेसिंग कार्य:-							
2.1		फेसिंग मरम्मत कार्य (15 प्रतिशत)LS					2500.00
3. जड़ मंडार क्षेत्र का उपचार :-							
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-							
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-							
6. मू-जल संरक्षण कार्य							
6.1		जल संवर्धन सरकनाओं का रखरखाव कार्य (25 प्रतिशत)	LS				2000.00
7. पानी सिंचाई कार्य							
8. अन्य कल्चरल आपरेशन							
9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य							
9.1	Special Rate	सुरक्षा अभिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 श्रमिक प्रति माह नोट:- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के श्रमिकों में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में रोलान किया जावे। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त वरत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	6	10	मा.दि./माह	60
							17700.00

9.2	अन्य आकस्मिक व्यय (गुगल मैप स्थल फोटोग्राफ्स सम्बोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाया गया साईनबोर्ड गेट आवि लगाया जाना	1.5						20000.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								
10. सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि								
10.1	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	45%						8865.00
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								
योग:-								
प्रति हेक्ट. व्यय								
								15278.87


वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल


उप वनमण्डलाधिकारी
लैलुंग उप वनमण्डल


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकारुमा

अष्टम वर्ष रखरखाव कार्य 2027-28

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण							
1.1	Special Rate	अनुसूचक एवं मूलांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं मोटाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में 4x10 डूंग खटा एनलिसिस करना।	LS				2500.00
2. फोर्सिंग कार्य:-							
3. जड़ मंडार क्षेत्र का उपचार :-							
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-							
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-							
6. नू-जल संरक्षण कार्य							
7. पानी सिंचाई कार्य							
8. अन्य कल्चरल आपरेशन							
9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य							
9.1	Special Rate	सुरक्षा अभिन प्रत्येक सेक्टर हेतु एक शक्ति माह अप्रैल से नवंबर तक 04 शक्ति प्रति माह नोट:- सुरक्षा का कार्य जन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत तल प्रबंधन समिति के द्वारा लिखे एवं निर्माण के अनुसार सुरक्षा राशि का मुआवजा समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा बन्धकों को रोपण क्षेत्र में संचालन किया जावे। अधिकारी की परामर्शमक शक्ति का मुआवजा समिति द्वारा पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग जन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु वाप किया जायेगा।	1	5	मा.दि./माह	30	8850.00
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (मुगल कैप स्थान फंटांगपुष्प संवर्धित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री ग्रीड लगाया गया साईनबोर्ड गेट यदि लगाया जाना निश्चिन्त/सोयीदार इट का निर्माण प्रसिद्धि प्रचार प्रसार जागरूकता विभिन्न अवसरों पर)	LS				2500.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							
सामग्री/नजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि							
9.2.1		सजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	50%				5107.50
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय							
योग:-							
प्रति हेक्टर व्यय							
8260.35							

वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी
तैलुगा उप वनमण्डल

वन परिक्षाधिकारी
वन परिशिष्ट बाकारूमा

नवम वर्ष रखरखाव कार्य 2028-29

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों को उखाड़ एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य नाह अम्बदूर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए खाता एनालिसिस करना।	LS					25000.00
2. फोसिंग कार्य:-								
2.1		फोसिंग भरमत्त कार्य (20 प्रतिशत) LS					पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय:-	25000.00
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. मृ-जल संरक्षण कार्य								
6.1		जल संवर्धन सतचनओं का रखरखाव कार्य (25 प्रतिशत)	LS					30000.00
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								
9.1	Special Rate	पुष्पा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 श्रमिक प्रति माह नोट:- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का मुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावे। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का मुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	6	5	मा.दि./माह	30	8850.00

9.2	अन्य आकस्मिक व्यय (गृहल सेव स्थल कोटेशनस संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बीड लगाना यथा साईनबोर्ड गेट आदि लगाना खाना निरिक्षण/बीकीदार हट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार प्रसार जागरूकता शिदिर का आयोजन।	LS					23700.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि							
10.1	सामग्री वस्तु में आकस्मिक वृद्धि आदि	50%					5425.00
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय							
योग:-							
प्रति हेक्ट. व्यय							
							10359.48

वन गण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी
लैबुंगा उप वनमण्डल

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकारुमा

दसम वर्ष रखरखाव कार्य 2029-30

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मादि	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं मोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए छाता एनालिसिस करना।	LS					1100.00
2. फेसिंग कार्य:-								
3. जड़ भंडार क्षेत्र का सपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. भू-जल संरक्षण कार्य								
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
8.1	Special Rate	दस त्रैमासिक थिनिंग कार्य :- रोपण के दसवें वर्ष में सागरिया फार्मुला के तहत स्वस्थ पौधों की मोलाई एवं प्रति हेक्टेयर पौधों की गणना कर औसत मोलाई के दस गुना अन्तःकाल पर स्वस्थ पौधों को रोकते हुए विपुल एवं कमजोर पौधों की कटाई की जायेगी। इससे स्वस्थ पौधों को बढ़ने हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा।	2.295	हे	25	मादि./हे	57	16925.63
अन्य कल्चरल ऑपरेशन के तहत रोपित पौधों में दस थिनिंग कार्य :-								16925.63

9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य

9.1	Special Rate	सुरक्षा अन्निक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक क्षमिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 क्षमिक प्रति माह नोट:- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का युगलान समिति के खाते में किया जाकर उसके द्वारा निर्धारित सुरक्षा क्षमिकों को रोगण क्षेत्रा में संलग्न किया जावे। अन्निकों की वार्षिक क्षमिक राशि का युगलान समिति एक्टर पर किया जाकर अतिरिक्त बद्धत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति एक्टर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	3	3	मा.ति./माह	15	4425.00
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (युगलान सैय स्थल फोटोग्राफ संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना यथा साईनबोर्ड गेट आदि लगाना अन्य निर्माण/चौकीदार हट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिबिर का आयोजन।	LS					1000.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								5425.00

10. सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि

10.1	सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	50%							2712.50
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय									2712.50
योग:-									26163.13
प्रति हेक्टेयर व्यय :-									11400.05

वन सण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनगण्डल

उप वनगण्डलाधिकारी
लैलुंगा उप वनगण्डल

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र भाकालुभा

वार्षिक परियोजना लागत गोशवारा

क्र.	वर्ष	प्राक्कलित राशि			प्रति हेक्टेयर व्यय (रुपये में)
		फेसिंग	उपचार	योग	
1	प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी कार्य (फेसिंग सहित) 2020-21	73524.49	523027.11	596551.60	259935.34
2	द्वितीय वर्ष 2021-22			293183.41	127748.76
3	तृतीय वर्ष 2022-23			82262.36	35844.17
4	चतुर्थ वर्ष 2023-24			35910.28	15647.18
5	पंचम वर्ष 2024-25			20107.50	8761.44
6	षष्ठम वर्ष 2025-26			17175.00	7483.66
7	सप्तम वर्ष 2026-27			35065.00	15278.87
8	अष्टम वर्ष 2027-28			18957.50	8260.35
9	नवम वर्ष 2028-29			23775.00	10359.48
10	दशम वर्ष 2029-30			26163.13	11400.05
	योग:-			1149150.78	500719.29
	अन्य आकस्मिक व्यय राशि			172893.64	75334.92
	आस्थामूलक कार्य हेतु 25% राशि			287287.69	125179.82
	वृक्षारोपण क्षेत्र के अनुअवण एवं मूल्यंकन हेतु 5% राशि			57457.54	25035.96
	महायोग			1666789.65	726270.00

 वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

 उप वनमण्डलाधिकारी
तैलुंगा उप वनमण्डल

 वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकारुमा



वन परिक्षेत्राधिकारी
बाकलमा परिक्षेत्र



19507
 वन परियोजनाधिकारी
 जलकाटना परिशेष

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग



उपमंडल-नांदगांव

परियोजना प्रतिवेदन राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण रैरुमा

कक्ष क्र./खसरा	:	101 का भू-खण्ड नं. 02
प्रजाति	:	मिश्रित प्रजाति
कुल रकबा	:	74.132 हे.
कार्य रकबा	:	8.907 हे.
परिसर	:	रैरुमा
प.स. वृत्त	:	बाकारुमा
परिक्षेत्र	:	बाकारुमा
वन मंडल	:	धरमजयगढ़
परियोजना वर्ष	:	2020 - 21 से 2029 - 30
लागत राशि	:	6468886.00 रु.
मद	:	राज्य कैम्पा

परिक्षेत्र बाकारुमा वन मंडल धरमजयगढ़ (छ0ग0)

प्राक्कलन प्रतिवेदन

भाग - 1

वन परिक्षेत्र - बाकारुमा, वन मंडल धरमजयगढ़

क्षेत्रफल	-	8.907 हे.
योजना	-	राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण रैरुमा कक्ष क्रमांक 101 पी.एफ.का भू-खण्ड नं. 02
वनमंडल	-	धरमजयगढ़
परिक्षेत्र	-	बाकारुमा
क्षेत्रीय प.स. वृत्त	-	बाकारुमा
परिसर	-	रैरुमा
विधानसभा	-	धरमजयगढ़
तहसील	-	धरमजयगढ़
विकासखण्ड	-	धरमजयगढ़
वन प्रबंधन समिति	-	रैरुमा
वन प्रबंधन समिति का खाता क्र.	-	5918033937 (ग्रामीण बैंक चरखापासा)
परियोजना अवधि	-	2020 - 21 से 2029 -30
मद	-	राज्य कैम्पा


वन परिक्षेत्राधिकारी
बाकारुमा परिक्षेत्र

परिक्षेत्र अधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं गुलशन कुमार साहू " वनक्षेत्रपाल " वन परिक्षेत्र अधिकारी बाकारुमा परिक्षेत्र धरमजयगढ़ वन मंडल प्रमाणित करता हूँ कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कक्ष क्रमांक 101 पी.एफ. का गू-खण्ड नं. 02 रकबा 8.907 हे. का परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है, तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौके की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इससे मैं तकनीकी / वानिकी के दृष्टिकोण से सहमत हूँ।

नाम :- गुलशन कुमार साहू

वन परिक्षेत्र अधिकारी

वन परिक्षेत्र बाकारुमा

उप वन मंडलाधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं सी.पी. शर्मा, उप वन मंडलाधिकारी तैलंगा उप वन मंडल, धरमजयगढ़ वन मंडल प्रमाणित करता हूँ कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कक्ष क्रमांक 101 पी.एफ. का गू-खण्ड नं. 02 रकबा 8.907 हे. के परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का मेरे द्वारा मौके पर अवलोकन कर इसे क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप होना पाया। मैं इस परियोजना प्रतिवेदन से सहमत हूँ तथा कार्य कराये जाने की अनुमति करता हूँ।

नाम :- सी.पी. शर्मा

उप वन मंडलाधिकारी

तैलंगा

भाग - 2

उपचार कार्यों का विवरण

1) योजना का उद्देश्य	- 1. वन क्षेत्र की वन औषधि की उत्पादकता में वृद्धि। 2. कट वैक के द्वारा पुनरुत्पादन को बढ़ावा। 3. वन क्षेत्र में भूमि क्षरण रोकना एवं जल संरक्षण - सर्वेक्षण 4. ग्रामीणों में वनों के प्रति आस्था स्थापित करना। 5. ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना।		
2) उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण	-	1. क्षेत्र में फेसिंग तार से घेराव कार्य। 2. आवश्यकतानुसार सिंचाई कार्य।	
4) योजना की अवधि	-	2020 - 21 से	2029 - 30
5) योजना पर होने वाला कुल संगणित व्यय	-	6468886.00 रुपये	

उप वन संक्षेपधिकारी
लैलूंगा उप वन मंडल

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकारुमा

भाग - 3

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य कैंम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कक्ष छांगल 101 मी.एफ. का का मू-खण्ड नं. 02 रकबा 8.907 हे. कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं जानकारी सही पाई गई है।

क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यो के योग्य है।


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बांकाजमा

निरीक्षण दिनांक

12/11/2023

अनुमोदन की अनुशंसा की जाती है।


उपवनमंडलाधिकारी
चैलूंगा उपवनमंडल


वनमंडलाधिकारी
घरमजयगढ़ वनमंडल

क्षेत्र का जी.पी.एस. रिडिंग

राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण ससकोबा
वक्श क्रमांक 101 पी.एफ. का नू-खण्ड नं. 02 रकबा 8.907 हे.

क्रमांक	अभिलेखों का विवरण	विशेष
1	1. प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र का GPS द्वारा सर्वे रिपोर्ट	A N 22° 30' 46.760" E 083° 24' 12.085"
		B N 22° 30' 46.357" E 083° 24' 11.744"
		C N 22° 30' 45.803" E 083° 24' 11.364"
		D N 22° 30' 45.070" E 083° 24' 10.953"
		E N 22° 30' 44.347" E 083° 24' 10.547"
		F N 22° 30' 43.171" E 083° 24' 10.057"
		G N 22° 30' 42.051" E 083° 24' 9.609"
		H N 22° 30' 40.854" E 083° 24' 9.196"


उप वन मंडलाधिकारी
लैलूगा उप वन मंडल


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्रा बाकारमा

उपयुक्तता प्रमाण पत्र

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजनांतर्गत उच्च तकनीकी (सिंचित) वृक्षारोपण कार्य

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभावित वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु वन परिक्षेत्र बाकारुमा के कक्ष क्र. 101 पी.एफ. का मु-खण्ड नं. 02 रकबा 8.907 में वृक्षारोपण हेतु चयन किया गया है, उक्त प्रस्तावित क्षेत्र का मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। उक्त क्षेत्र क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, प्रस्तावित स्थल अतिक्रमण रहित है तथा पूर्व में उक्त प्रस्तावित क्षेत्र में कोई भी वानिकी कार्य नहीं किया गया है।



वन परिक्षेत्र अधिकारी

वन परिक्षेत्र बाकारुमा



उप वनमंडलाधिकारी

तैलुंगा उप वनमंडल



वनमंडलाधिकारी

क्षरमजयगढ़ वनमंडल

परियोजना लागत

राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्ताव

जड़ मंडार युक्त क्षेत्र	100%	8,907	हेक्टेयर	रोपण योग्य क्षेत्र	100%	8,907 हेक्टेयर
रोपण अन्तराल 3 है. → 3x2 गड्डे का अकार	45x45x45	1667	पीछे/हेक्टेयर	कुल पीछे	5001	
रोपण अन्तराल 2 है. → 3x3 गड्डे का अकार	60x60x60	1111	पीछे/हेक्टेयर	कुल पीछे	2222	
रोपण अन्तराल 3.907 है. → 6x6 गड्डे का अकार	60x60x60	278	पीछे/हेक्टेयर	कुल पीछे	1086	

कुल पीछा संख्या

3056 पीछे/हेक्टेयर महायोग 8309

रोपण स्थल का नाम रैलगा

परिक्षेत्र का नाम - छाल

कक्षा क्रमांक 101 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 02

मजदूरी दर 295.00 प्रति दिवस

रोपण हेतु कार्य योग्य रकबा

8,907 हेक्टेयर

प्रथम वर्ष 2020-21

क्र	कार्य दर प्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि / इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	PCCF Male 1.1.1	क्षेत्र का सीमांकन - 3 मी. चौड़ी लाईन कटाई सफाई करना, जीपीएस से सर्वे कर केएमएल फाईल तैयार करने हुए सीमा में खुदाई लगाना।	8,907	है.	0.85	मा.दि./है.	8	2233.43
1.2	PCCF Male 1.1.2	भूमि सीमांकन उपचार वर्ग को मानचित्र पर प्रकट करना एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना।	8,907		0.25	मा.दि./है.	2	636.89
सर्वेक्षण एवं सीमांकन पर व्यय :-								2890.32

2. फसिंग कार्य :-

2.1		आर.सी.सी. पोल एवं कोटिंग फसिंग कार्य क्षेत्र की फसिंग हेतु जी.पी.एस ट्रेकिंग से प्राप्त कॉन्टोलार्डिन (पेरामीटर) के आधार पर फसिंग का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु मापसूत्र (Map source) लगातार से जी.पी.एस ट्रेकिंग गैजेटिंग में Length of Perimeter के साथ Area दर्जित हो लगाया जाना सुनिश्चित किया जावे।	421	Pole	225.0	Rs/Pole	94692.54
2.1.1	GBM Male	सीमेंट फसिंग पोस्ट क्रय करना 02 मीटर लंबाई 3 3 मीटर अन्तर्वाल पर 1 प्रत्येक 10 पोस्ट के बीच सपोर्ट हेतु 20 स्टेनर पोस्ट 300 रमी. पर 1 मोड़ की मान से प्रत्येक मोड़ पर दो सपोर्ट = कुल पोल की संख्या।	697	Kg	65.00	Rs/kg	45274.28
2.1.2	GBM Male	कोटिंग क्रय करना - किटोला टार सी.एम.आई.डी.आई.आई.एम कोड (11 B/B-5) वास्तविक गणना हेतु जी.पी.एस ट्रेकिंग से प्राप्त सीमा की लंबाई के आधार पर कोटिंग की मात्रा निर्माणानुसार किया जावे। (पेरामीटर 7 लाइन)/ 10.4 = किलोग्राम	13.45	Cum	2754.20	Rs/cum	37042.81
2.1.3	GBM Male	आर.सी.सी. पोल की फिलिंग सामग्री :- पोल निक्किंग हेतु सीमेंट कांकीट की आवश्यकता 38 कांकीट हेतु 40 एग.एम. के लिए (30 30 40)/(3 10 0.10 0.40) = 0.032 म.मी./नेल					

2.1.4	POCC Rate 16.5	फोसिंग हेतु गड्ढा खुदाई कार्य:- 30 30 45 सेमी आकार के गड्ढे जिसमें रीगेन्ट पोल फोसिंग स्ट्रैटर पोल सहित = 36 नं. 1:3:6 रीगेन्ट कॉन्क्रीट 20 एमएम मेटल के साथ (प्रति फीट 0.092 चमी.) काटार रात लाईन में ग्रून्स/बाइन्डिंग तार को सहायता से डीजलर लगाना एवं नीचे की दो लाईन में कॉन्क्रीट काड़ी से आवश्यकता के अनुसार साली लगाई साहित। 66 मी. प्रति हेक्टेयर की मात्रा से)	1035	Meter	0.25	मा.दि./मी.	259	76330.76
2.2		फोसिंग कार्य पर आकस्मिक खर्च						
2.2.1	Sup Rate 5%	ट्रेक्वेल गार्डन से काटार का मजदूरी के माध्यम से कार्यस्थल तक परिवहन (सामग्री की राशि का 5 प्रतिशत)						975.00
2.2.2	Sup Rate 5%	ट्रेक्वेल पॉइंट से काटार का मजदूरी के माध्यम से कार्यस्थल तक दुलाई कर गड्ढों का पीलाई (सामग्री की राशि का 5 प्रतिशत)						1560.00
2.2.3	Sup Rate 5%	आर.सी.सी. पोल में काटार की दवाई हेतु जोआई तार की व्यवस्था एवं पोल की फेसलाई हेतु ग्रेन्ट, बग आदि की व्यवस्था।	421	Pole	15.00	Rst/pole		6312.84
2.2.4		कलरी आदि छोटे जानवरों से पीना की बचाव हेतु फोसिंग के नीचे 50 सेमी चौड़ाई से स्पाटिफिक मेष लगाकर जोआई तार से बंवाई कार्य गेट में उपलब्ध इंडिया मार्ट का दर प्रति वर्ग फीट 8/- प्रस्तावित। (50 65 मीटर = 32.60 वर्ग मीटर अर्थात् 360 वर्ग फीट 8/- फीट दर के अनुसार रु. 2084 प्रति हेक्टेयर)	8,907		2094.00	रु/वर्ग		18651.26
फोसिंग कार्य पर व्यय :-								
280839.49								

3. जड़ भंडार क्षेत्र उपचार कार्य:-

3.1	Special MCXX Rate 1.11 (9.75)	कुल फोसिंग - 20 सेमी से अधिक मोलाई वर्ग के कोणीय प्रजाति के जीवित वृक्ष एवं चौलाई का प्रतिकर्तन एवं अभिलेखन (100 प्रतिशत)						
		साईज 21-30 सेमी	54	nos	2.5	मा.दि./री.	1	398.29
		साईज 30-40 सेमी	18	nos	3	मा.दि./री.	0.83	155.01
		साईज 40-50 सेमी	51	nos	4	मा.दि./री.	2	597.08
		साईज 60-80 सेमी	9	nos	5	मा.दि./री.	0.5	136.35
		साईज 80-90 सेमी	10	nos	6	मा.दि./री.	0.6	180.85
जड़ भंडार क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय :-								
1467.57								

4. रोपणी में पौधा तैयारी :-

4.1	Special Rate	30 45 सेमी पोलीपाट में गीले तथा मरगा पिस्तान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत प्रथम वर्ष तैयारी व्यय (रोपण के समय पौधों का न्युनतम अन्कार 6 से 8 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधों के वृद्धिशील सहित)	3804	Plants	32	रु./पौधे		197888.00
4.2	Special Rate	20 30 सेमी पोलीपाट में लगाने योग्य तैयारी अन्तर्गत प्रथम वर्ष तैयारी व्यय (रोपण के समय पौधों का न्युनतम अन्कार 3 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधों के वृद्धिशील सहित)	5751	Plants	15	रु./पौधे		86265.00

5. रोपण क्षेत्र का उपचार :-

5.1	Special Rate	दिना कड़ी भूमि में गहरी जोतवाई कार्य - (ए.सी.)ताड से 02 बार गहरी जुगाई कर अवधिगत प्रकृति के पत्तों को निकाल कर क्षेत्र से अलग करते हुये मेड बनाना- खुला क्षेत्र 60 प्रतिशत टीप - रोपण हेतु चयनित क्षेत्र अन्तर्गत 10 प्रतिशत से कम डलान वाले क्षेत्र में ही ट्रेक्टर से गहरी जोतवाई किया जावेगा। इस हेतु कुल चयनित क्षेत्र का 60 प्रतिशत में जोतवाई प्रकृतिगत किया गया है। यन्त्र जहां 10 प्रतिशत से कम डलान वाले क्षेत्र अधिक हो वहां पर जोतवाई क्षेत्र अधिक हो सकता है। तदनुसार जोतवाई क्षेत्र का स्वभा निर्धारित किया जावे। जहां 10 प्रतिशत से अधिक डलान हो वहां पर कन्टूर ट्रैन्च आदि संरचनाओं का निर्माण किया जावेगा।	4	रु.	10000	रु./रु.	40000.00
-----	--------------	---	---	-----	-------	---------	----------

5.2 स्टेकिंग कार्य :-

5.2.1	PGCF 1.42	3 2 मी अन्तराल में रागीन रोपण हेतु	5001	Pits	3	मा.दि./हजार	15	4425.89
5.2.2	PGCF 1.43	3 3 मी अन्तराल में मिश्रित टाल ट्री रोपण हेतु	2222	Pits	3.5	मा.दि./हजार	8	2294.22
5.2.3	Special Rate	6 6 मी अन्तराल में फलदार टाल ट्री रोपण हेतु	1086	Pits	4.5	मा.दि./हजार	5	1441.67

स्टेकिंग कार्य पर व्यय :-

5.3	Special Rate	मिट्टी परीक्षण	LS					8161.77
5.4		गड्ढों की खुदाई						15699.09
5.4.1	PGCF 1.52.3	गड्ढे खुदाई कार्य :- रागीन रोपण अन्तराल 3 2 मीटर हेतु चयनित क्षेत्र 10 हेक्टेयर में गजदूरी 45 45 45 से.मी आकार का	5001	Pits	6	मा.दि./से.	300	88517.70
5.4.2	PGCF 1.52.3	मिश्रित टाल ट्री रोपण हेतु 3 3 मीटर की अन्तराल में 60 60 60 से.मी. साईज के कड़ी मिट्टी में क्षेत्र में 50% कड़ी मिट्टी एवं 50% नरम कड़ी मिट्टी मानकर दर निर्धारित किया गया।	2222	Pits	12	मा.दि./से.	267	78658.80
5.4.3	PGCF 1.52.3	फलदार टाल ट्री रोपण हेतु अन्तराल 6 6 मीटर पर आकार 60 60 60 से.मी के कड़ी मिट्टी में।	1086	Pits	12	मा.दि./से.	130	38444.40
गड्ढे खुदाई कार्य पर व्यय :-								
रोपण उपचार पर व्यय :-								
								205620.90
								269472.67

6 भू-जल संरक्षण कार्य - (25 प्रतिशत)

6.1		कन्टूर ट्रैन्च का निर्माण						
6.1.1	PGCF Rate 415.1	सीसीटी खुदाई के लिए ए. फेस की सहायता से कन्टूर साईज आलना एवं ट्रैव खुदाई हेतु स्थान निर्धारित करना (20mm.mph=100mm=500mm=1m) टीप - स्थल की भौगोलिक संरचना के अनुसूच सीसीटी की लम्बाई का निर्धारण किया जावेगा।	1113	Mt	0.13	मा.दि./से.मी.	2	492.67

6.1.2	Special Rate PCCF Rate 4.15.2.2 (8.15)	कड़ी मिट्टी में सात खली 45 सेमी. सेमी. गप का खुदाई कर पात मिट्टी को फेंकना एवं मछ बनाना। (30 सेमी. 30 सेमी. अकार के लिए स्लैब्स दर 0.18 मी.दि. का डेढ़ गुना दर 0.25 मी.दि. का दर अंकलन किया गया है)	1113	Mt.	0.250	मी.दि./मी.	278	82083.75
6.2		नाले का उपकार तथा नाल बोल्टर चंक डैम मिट्टी भराव, गैरिग एवं एकका स्थाई बेक डैम संरचनाओं का निर्माण (नाले में उपर से नीचे तक का उपकार) नीचे वर्गित संरचनाओं में से जो भी संरचना।			LS			3504.00
6.2.1		नाल बोल्टर चंक डैम का निर्माण			LS			3504.00
6.2.2		गैरिग संरचना का निर्माण			LS			25930.00
6.2.3		मिट्टी बांध का निर्माण			LS			3504.00
6.2.4		एकका स्थाई चंक डैम का निर्माण			LS			150000.00
6.2.5		डबरी निर्माण अकार 30 30 1.5 मी. का 3 गम (मू-तल में गली सिमार्ज करने हेतु संरचना प्रति 20 हेक्टेयर में एक डबरी की मान लें)	1		150000			
मू-जाल संरक्षण कार्य पर व्यय :-								
269018.42								
7. सिंचाई सुविधा का विकास								
प्रति 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 1 सोलर पंप की मान से								
7.1	Special Rate	मू-जाल में पानी को जांच हेतु वाटर शेजिस्टरिटी टेस्ट करना।	1		4000	प्रति बीर		4000.00
7.2	Special Rate	सोरेल खुदाई कार्य कंप्यूटिड करिंग साहित्य	1		100000	प्रति बीर		100000.00
7.3	Special Rate	सोलर पम्प तथा विद्युत चरित्त पम्प या डीजल पम्प की स्थापना मय समस्त उपकरण व पाईप आदि	1		350000	प्रति प्ल		350000.00
सिंचाई सुविधा विकास पर व्यय :-								
454000.00								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
8.1 क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य कार्य								
9.1		अग्नि सुरक्षा, पचाई निषेधन प्लो पर निर्भरता कम करने के उपाय, कृषि जमिनी एवं धर्मोनों के सामाजिक आर्थिक समायन आदि विषयों पर वन कर्मचारियों अधिकारियों एवं वन प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	LS					55930.00
9.2		अग्नि सुरक्षा						
6.1.1	PCCF Rate 5.4.5 & 5.4.6	एगपूर क्षेत्र की 25-25 हेक्टेयर की रेक्टर में विभाजित कर 68 मी. चौड़ी अग्नि सुरक्षा पट्टी का निर्धारण करना। (80 मी./है. की मान लें)	713		2.5	मी.दि./कि.मी.	2	525.51
9.3		अन्य व्यय						
9.3.1		अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईनबोर्ड रोड आदि लगाया जाना निर्माण/संकीर्ण एट का निर्माण	LS					58290.00
9.3.2		निरीक्षण पथ का निर्माण	LS					53952.00
अन्य आकस्मिक व्यय का योग :-								
168687.51								
कुल योग :-								
1730448.98								
योग :-								
1730449.00								
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								
194279.65								

प्रथम वर्ष का ग्रीष्मार्थ

1	क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण	2890.32
2	फेरिंग कार्य	280839.49
3	बड़ भंडार क्षेत्र का उपचार	1467.57
4	रोपणी में पक्षी तैयारी	284073.00
5	रोपण क्षेत्र का उपचार	269472.67
6	भू-जल संवर्धन कार्य	269018.42
7	सिंचाई स्त्रोत विकास एवं प्रबंधन	454000.00
8	अन्य कलक्टर ऑपरेशन	0.00
9	क्षेत्र सुलभ एवं अन्य कार्य	168687.51
	योग:-	1730448.98

✓

वन मण्डलाधिकारी
घरमजरागढ़ वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी
सैलुंगा उप वनमण्डल

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकाकमा

द्वितीय वर्ष 2021-22

क्र.	कार्य दर रु.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन - रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की उचाई एवं मोटाई वृद्धि मापन का कार्य माह अप्रैल एवं (जनवरी/फरवरी) में करते हुए डाटा एनालिसिस करना।						3067.00
2. फेंसिंग कार्य:-								
2.1		फेंसिंग गरमत कर्ग (8 प्रतिशत)						14042.00
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-								
3.1		घास उत्पादन एवं उपचार						
3.1.1	Special Rate	ट्रेक्टर द्वारा अन्तर जोताई दो बार	4	हे	4000	रु./हे.		16000.00
3.1.3	Special Rate	फाल बीज बोवाई- स्थानीय प्रजाति के उपयोगी घास बीज संवर्धन एवं बोवाई कार्य (60 प्रतिशत बीजा नै)	4	हे	2500	रु./हे.		10000.00
3.1.3	Special Rate	करपतार निदाई - घास बीज के साथ अनुपयोगी खरपतवार का निदाई 02 बार (20 मानव दिवस प्रति हे.)	4	हे	20	मा.दि./हे	80	23600.00
जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार अन्तर्गत घास उत्पादन एवं उपचार कार्य पर कुल व्यय :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
4.1	Special Rate	30 46 से.मी. पॉलीपाट में फीले तथा मध्य वितान के शिखित एवं फलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे कंप्यूअल्टी सहित)	3804	Plants	13	रु./पौधा		49452.00
4.2	Special Rate	20 30 से.मी. पॉलीपाट में सागौन पौधा तैयारी अन्तर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे कंप्यूअल्टी सहित)	5751	Plants	7	रु./पौधा		40257.00
रोपणी में पौधा तैयारी कार्य का द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार								
5.1		पौधा परिवहन						
5.1.1	Special Rate	30 46 से.मी. पॉलीपाट में शिखित एवं फलदार शीर्ष तथा मध्य वितान प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गड्ढे पहुंचाना।	3804		15	रु./पौधा		57060.00
5.1.2	Special Rate	20 30 से.मी. पॉलीपाट में सागौन प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गड्ढे तक पहुंचाना।	5751		5	रु./पौधा		28755.00
पौधा परिवहन पर व्यय :-								
85815.00								

5.2 चौथा रोपण						
5.2.1	Special Rate	पौधा रोपण कार्य 60 60 60 सेमी आकार के गड्ढों में (खाद एवं मिट्टी गराई सहित) 3.20 रोपणी+0.85 गड्ढा भरवाई प्रति मादि.	7223	Plants	4	मादि./से 289
						85231.40
5.2.2	Special Rate	सर्गीन पौधों का ट्रैव में रोपण हेतु 1-1 मीटर की अन्तराल में ट्रैव की खोदी गई मिट्टी लगाई में वापस करना एवं पौधों का रोपण करना। अथवा 45x45 45 सेमी आकार के गड्ढों में सर्गीन पौधों का रोपण/पैक करना	1086	Plants	3	मादि./से. 33
						9611.10
रोपण कार्य पर व्यय :-						
5.2.2	Special Rate	सर्गीन पौधों का ट्रैव में रोपण हेतु 1-1 मीटर की अन्तराल में ट्रैव की खोदी गई मिट्टी लगाई में वापस करना एवं पौधों का रोपण करना। अथवा 45x45 45 सेमी आकार के गड्ढों में सर्गीन पौधों का रोपण (उप एवं मिट्टी भरवाई सहित)	248	Plants	3	मादि./से. 7
						2191.39
रोपण कार्य पर व्यय :-						
						2191.39
5.3 रोपण एवं निदाई के समय उपयोग हेतु खाद क्रय						
5.3.1 गोबर खाद/समिति द्वारा उत्पादित कार्बनिक खाद						
5.3.1.1	Local Rate	60 ³ सेमी आकार के गड्ढों में मिश्रित एवं फलदार पौध रोपण हेतु गोबरखाद का क्रय परिवहन सहित (1/4 मास भरना) $0.60 \times 0.60 \times 0.60 = 0.216 \text{ M}^3$ का (1/4)= $0.054 \text{ M}^3 \times 15555$	374	Cum	850	रु./घ.मी 317979.90
5.3.1.2	Local Rate	45 सेमी आकार के गड्ढों में सर्गीन पौधों को रोपण हेतु गोबर खाद का क्रय परिवहन सहित $0.45 \times 0.45 \times 0.45 = 0.091 \text{ M}^3$ का (1/4) $0.023 \text{ M}^3 \times 5001$	51	Cum	850	रु./घ.मी 43154.42
5.3.2 डी.ए.पी. रासायनिक खाद						
5.3.2.1	Local Rate	60 60 60 सेमी आकार के गड्ढों में 75 ग्राम प्रति पौधा (मिश्रित एवं फलदार) की दर पर रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	520	Kg	30	रु./किलो 15591.70
5.3.2.2	Local Rate	45 45 45 सेमी आकार के गड्ढों में 25 ग्राम प्रति पौधा (सर्गीन रोपण) की दर रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	111	Kg	30	रु./किलो 3340.13
5.3.3 नीन खली का क्रय						
5.3.3.1	Local Rate	60 60 60 सेमी एवं 45 45 45 सेमी आकार के गड्ढों में 150 ग्राम प्रति पौधा की मात्रा से रोपण के समय उपयोग।	1373		25	रु./किलो 34318.67
5.3.3.4	Local Rate	कोटनाशक बायोपेस्टी साईड एप्लिके प्रति पौधा की मात्रा से रोपण के समय उपयोग	28		600	रु./ली 16567.02

5.3.5 रासायनिक खाद एन.पी.के. (निंदाई के समय)						
5.3.5.1	Local Rate	एन.पी.के. का उपयोग निंदाई के समय समाप्त, मिश्रित एवं फलदार पौधों 60 ग्राम प्रति निंदाई छेदक-उपयोग हेतु कुल 150 ग्राम की दर क्रम	1336	28	रु./किगो	37409.40
5.3.6	Special Rate	पौधों को अच्छी बडत के सिंदूरी एप्लिकेशन लेव से प्राप्ता प्रतिवेदन के आधार पर भारोफर्टिलाइजर, हार्मोन एवं एन्जाइम का उपयोग	9155	5	प्रति पौधा	45773.07
खाद एवं कीटनाशक दवा क्रय पर व्यय :-						
5.4 निंदाई कार्य						
5.4.1	P.C.C.F. 4.11.1.2	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई रोपण की 15 दिन पूर्वमात एक मीटर व्यास में की जावेगी। (अर्धचन्द्राकार धाला सहित) खाद प्रयोग सहित 2x3 एवं 2x3 मीटर पौधा अन्तराल में	7223	1.2	मा.दि./से.	25569.42
	P.C.C.F. 4.11.1.4	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई रोपण की 15 दिन पूर्वमात एक मीटर व्यास में की जावेगी। (अर्धचन्द्राकार धाला सहित) खाद प्रयोग सहित 2x3 मीटर पौधा अन्तराल में	1086	2.0	मा.दि./से.	6407.40
5.4.2	P.C.C.F. 4.11.2.1	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जावेगा। 3 3 एवं 2 3 मीटर पौधा अन्तराल में	7223	2	मा.दि./से.	42615.70
	P.C.C.F. 4.11.2.4	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जावेगा। 6 6 मीटर पौधा अन्तराल में	1086	4	मा.दि./से.	12814.80
5.4.3	P.C.C.F. 4.11.3.2	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित। खाद प्रयोग सहित 3 3 एवं 2 3 मीटर पौधा अन्तराल में	7223	1.2	मा.दि./से.	25569.42
	P.C.C.F. 4.11.3.4	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित। खाद प्रयोग सहित 6 6 मीटर पौधा अन्तराल में	1086	2.0	मा.दि./से.	6407.40
निंदाई कार्य पर व्यय :-						119384.14

7. पानी सिंचाई कार्य

7.1	पौधों की रोपण पर्याप्त माह नवम्बर से मार्च तक निर्गमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पम्प की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 10 हेक्टेयर 4 श्रमिक पानी की वास बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुँचाने का कार्य किया जावेगा। उत्तर 13.4. कोष भरती रोपण 2019 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण अधिकों के अनुसार दो अधिकों के द्वारा 3-3 मीटर की खनखान पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भव हो पाया था। तदनुसार प्रति पौधा एक बार सिंचाई हेतु 150 मा.दि. श्रम की आवश्यकता होगी।								6	दिन	0.002	1 मा.दि./1100 (कुल 5404 पौधा)	112	33040.00
7.1.1	Special Rate	माह नवम्बर से जनवरी तक पन्ध्र दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (31+30+31)/15	6	दिन	0.002	1 मा.दि./1100 (कुल 5404 पौधा)	112	33040.00						
7.1.2	Special Rate	माह फरवरी से अप्रैल तक पन्ध्र दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (28+31+30)/15	6	दिन	0.002	1 मा.दि./1100 (कुल 5404 पौधा)	112	33040.00						
7.1.3	Special Rate	माह मई से जून तक दस दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (31+30+31)/10	9	दिन	0.002	1 मा.दि./1100 (कुल 5404 पौधा)	168	49560.00						
7.1.4	पम्प का रखरखाव एवं फलविलसल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय		LS					58200.00						
सिंचाई पर कुल व्यय :-								293224.14						

8. अन्य कल्चरल आपरेशन

9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य

9.1	Special Rate	मुख्या श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह जून से मार्च तक 01 श्रमिक प्रति माह नोट - सुरक्षा का कार्य जन प्रखण समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत जन प्रखण समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार मुख्या शक्ति का पुनर्गठन समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों की रोपण क्षेत्र में रोलान किया जावे। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का पुनर्गठन समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त वक्ता राशि का उपयोग जन प्रखण समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	12	26	मा.दि./माह	312	92040.00
-----	--------------	--	---	----	----	------------	-----	----------

9.2	प्रशिक्षण कार्य								
9.2.1	Special Rate	क्षतिपूर्ति वृत्तारोपण क्षेत्र से संबंधित। कर्मचारियों सुचना श्रमिकों एवं सहायकों का प्रशिक्षण कार्य							74825.00
9.3		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साइनेबोर्ड रेंट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पंख एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य							47852.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-									214717.00
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि									
10.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	5%						1075.00
10.2		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	15%						32207.35
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-									33282.55
योग व्यय :-									1514009.03
योग :-									1514009.00
प्रति हेक्टेयर व्यय :-									169979.71


वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल


उप वनमण्डलाधिकारी
तैलूगा उप वनमण्डल


वन परिशिक्षाधिकारी
वन परिशिक्षेत्र बाकारुगा

तृतीय वर्ष रखरखाव कार्य 2022-23

क्र	कार्य दर क्र.	धर्म विवरण	कार्य मात्रा इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण							
1.1	Special Rate	अनुभूत एवं पूर्णांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य गाइ अवतार एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए डाटा एंगलिस्ति करना।					1520.00
2. फोसिंग कार्य:-							
2.1		फोसिंग नरमत्त कार्य (10 प्रतिघात)					1404.00
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-							
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-							
4.1	Special Rate	रोपणी व्यय- मिलाए केजाय एय मीहुल आदि बेला प्रजाति के पौधों की तैयारी (पॉलीथीन साईज 20 30 सेमी.)	458	Plants	23	रु./पौधा	10529.86
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-							
5.1		मृतप्रत्यारोपण कार्य (इ प्रतिघात)					
5.1.1	Special Rate	मृतप्रत्यारोपण हेतु बेला प्रजाति के पौधों का परिचरन (पॉलीथीन साईज 20 30 सेमी.)	457	Plants	5.5	रु./पौधा	2513.50
5.1.2	Local Rate	कौटुशाक बलरोपायशेरीस 3 एमएल प्रति पौधा की भान से उपयोग	28	Plants	600	रु./ली	16567.02
5.1.3	PLCC 4.10.2.2	मृत पौधों से बने खली स्थान पर बेला प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु मध्यम खोदाई 45 45 45 सेमी साईज नरा गिट्टी में।	457	Plants	6	मा.दि./से	8088.90
5.1.4	PCCF 4.10.2.2	मृत पौधों से बने खली स्थान पर बेला खोदे गए 45 45 45 सेमी. साईज के गड्ढों में मिलाये केजाय माहुल आदि मेल प्रजाति के पौधों का रोपण।	457	Plants	2.25	मा.दि./से	3033.34
मृतप्रत्यारोपण कार्य पर कुल व्यय :-							30202.76

5.2 रासायनिक खाद एन.पी.के. का क्रय						
5.2.1	Local Rate	रासायनिक खाद क्रय एन.पी.के. 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय तीन बार उपयोग हेतु। (संश्लिष्ट एवं अंगीकृत दोनों प्रकार के पौधों हेतु)	457	kg	28	रु./किलो
						12796.00
5.3 निंदाई कार्य						
5.3.1	Local Rate	1. प्रथम निंदाई रोपण की 15 दिन पश्चात 1 मी. व्यास में की जावेगी (अर्धचन्द्राकार शाला सहित) खाद प्रयोग से 3x3एवं 2 x 3 मी. पौधा अंतराल में 1. प्रथम निंदाई रोपण की 15 दिन पश्चात 1 मी. व्यास में की जावेगी (अर्धचन्द्राकार शाला सहित) खाद प्रयोग सहित 8 x 8 मी. पौधा अंतराल में 2. द्वितीय निंदाई/गुड़ाई एक मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद छाला जाएगा। 3 अ एवं 2 x 3 मी. पौधा अंतराल में 2. द्वितीय निंदाई/गुड़ाई एक मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद छाला जाएगा। 8 x 8 मी. पौधा अंतराल में	7223	Plants	1.2	मा.दि./से.
						87
						25569.42
5.3.2	Special Rate	1. प्रथम निंदाई रोपण की 15 दिन पश्चात 1 मी. व्यास में की जावेगी (अर्धचन्द्राकार शाला सहित) खाद प्रयोग से 3x3एवं 2 x 3 मी. पौधा अंतराल में 1. प्रथम निंदाई रोपण की 15 दिन पश्चात 1 मी. व्यास में की जावेगी (अर्धचन्द्राकार शाला सहित) खाद प्रयोग सहित 8 x 8 मी. पौधा अंतराल में 2. द्वितीय निंदाई/गुड़ाई एक मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद छाला जाएगा। 3 अ एवं 2 x 3 मी. पौधा अंतराल में 2. द्वितीय निंदाई/गुड़ाई एक मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद छाला जाएगा। 8 x 8 मी. पौधा अंतराल में	7223	Plants	2	मा.दि./से.
						144
						42615.70
5.3.2	Special Rate	1. प्रथम निंदाई रोपण की 15 दिन पश्चात 1 मी. व्यास में की जावेगी (अर्धचन्द्राकार शाला सहित) खाद प्रयोग से 3x3एवं 2 x 3 मी. पौधा अंतराल में 1. प्रथम निंदाई रोपण की 15 दिन पश्चात 1 मी. व्यास में की जावेगी (अर्धचन्द्राकार शाला सहित) खाद प्रयोग सहित 8 x 8 मी. पौधा अंतराल में 2. द्वितीय निंदाई/गुड़ाई एक मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद छाला जाएगा। 3 अ एवं 2 x 3 मी. पौधा अंतराल में 2. द्वितीय निंदाई/गुड़ाई एक मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद छाला जाएगा। 8 x 8 मी. पौधा अंतराल में	1086	Plants	4	मा.दि./से.
						43
						12814.80
5.3.3	PCR 4.11.3.2	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित 3 अ एवं 2 x 3 मी. पौधा अंतराल में तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित 6 x 6 मी. पौधा अंतराल में	7223	Plants	1.2	मा.दि./से.
						87
						25569.42
5.3.3	PCR 4.11.3.2	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित 6 x 6 मी. पौधा अंतराल में तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित 6 x 6 मी. पौधा अंतराल में	1086	Plants	2.0	मा.दि./से.
						22
						6407.40
5.3.4	Special Rate	सी.पी.टी. मंड पर तैयार किए जा रहे इमारती पौधों में खाद कीटनाशक दवा के साथ आवश्यकतानुसार पोषक तत्व डलवाई एवं गुड़ाई कर निंदाई कार्य	45		6	मा.दि./से.
						3
						788.27
निंदाई कार्य पर व्यय :-						
5.4	Local	दो बार ट्रैक्टर से अंतर जुलाई	1.00	हे.	4000	रु./हे.
						4000.00
रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-						
						4000.00
6. मू-जल संरक्षण कार्य						
6.1	Special Rate	जल संवर्धन संरचनाओं का स्वरखाव कार्य (15 प्रतिशत) कण्टूर ट्रैव की पुरुस्तीकरण एवं आवश्यकतानुसार सफाई,गिरियन, बोल्डर बड्ड आदि संरचनाओं का सुदृढीकरण कार्य	15%			
						40353.00
जल संवर्धन कार्य पर व्यय :-						
						40353.00

7. पानी सिंचाई कार्य

7.1	प्रीमों की रोपण परमात माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पीछों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पम्प की सहायता से किया जायेगा। इस हेतु प्रति 10 हेक्टेयर 4 श्रमिक पानी की घाटा बनाने एवं धाईप की सहायता से पीछों तह गड्ढाने का कार्य किया जायेगा। दरियार छ.ग. कोष घरानी रोपण 2019 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आक-डी के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3 3 मीटर की अन्तराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोजित 1100 पीछों में धाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भव हो गया था। तदनुसार प्रति पीछा एक बार सिंचाई हेतु 150 गादि खन की आवश्यकता होगी।					
7.1.1 Special Rate	माह नवम्बर से जनवरी तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (31+30+31)/15	4	दिन	0.002	1 गादि / 1100 (कुल 5424 पीछा)	92
7.1.2 Special Rate	माह फरवरी से अप्रैल तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (28+31+30)/15	4	दिन	0.002	1 गादि / 1100 (कुल 5424 पीछा)	92
7.1.3 Special Rate	माह मई से जून तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (31+30+31)/15	6	दिन	0.002	1 गादि / 1100 (कुल 5424 पीछा)	100
7.1.4	पम्प का रखरखाव एवं फलस्तिबल धाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	1.5				1205.00
सिंचाई पर कुल व्यय :-						84986.00

8. अन्य कल्चरल आपरेशन

8.1	एकलीकरण कार्य					
8.1.1	उद्भित ढूँढों से निकले मल्टीपल शुटों से से एक या दो स्वस्थ स्थापित की रखने हुए अन्य तगबोर व विकृत कापिस की कटाई एवं सफाई कार्य	1.000	हे	6	गादि./हे.	6
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत कापिस का एकलीकरण कार्य पर व्यय :-						1770.00

9. सुखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य

9.1	Special Rate	सुखा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अगल से मार्च तक 04 श्रमिक प्रति माह नोट:- सुखा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जागे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुखा शशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुखा श्रमिकों को रोजगार क्षेत्र में सलग किया जावे। श्रमिकों की पारिश्रमिक शशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर आतिरिक्त भुगतान शशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	12	26	मा.दि./माह	312	92046.00
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय तथा सार्जनबोर्ड गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पत्र एवं श्रमिकों हेतु का रखरखाव कार्य	LS					17050.00
सुखा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								
9.2 सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि								
9.2.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	5%					1050.10
9.2.2		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	15%					16350.50
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :-								
योग :-								
योग :-								
प्रति हेक्. व्यय								
47313.24								

वन मण्डलाधिकारी
वरमजदगढ़ वनमण्डल

सय वनमण्डलाधिकारी
लैलुगा सय वनमण्डल

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकारुभा

चतुर्थ वर्ष रखरखाव कार्य 2023-24

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Bale	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की फचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य मास अनुसार एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए छाता एंगलिसिंस करना।						999.00
पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय:-								999.00
2. फेसिंग कार्य:-								
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
5.1 निंदाई कार्य								
5.1.1	P.C.C.F. 4.11.1.2	1. प्रथम निंदाई रोपण की 15 दिन परखात 1 मी. व्यास में की जावेगी (अर्धचन्द्रकार खाला सहित) खाद प्रयोग सहित 3 3 एवं 2 3 मी. पौधा अंतराल में	7223		1.2	मा.दि./रु.	87	25569.42
	P.C.C.F. 4.11.1.4	1. प्रथम निंदाई रोपण की 15 दिन परखात 1 मी. व्यास में की जावेगी (अर्धचन्द्रकार खाला सहित) खाद प्रयोग सहित 8 8 मी. पौधा अंतराल में	1086		2.0	मा.दि./रु.	22	6407.40
5.1.2	P.C.C.F. 4.11.2.2	1. द्वितीय निंदाई रोपण की 45 दिन खाद की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद खाला जायेगा। 3 3 एवं 2 3 मी. पौधा अंतराल में (2 मा.दि. प्रति)	7223		2	मा.दि./रु.	144	42615.70
	P.C.C.F. 4.11.2.4	1. तृतीय निंदाई रोपण की 45 दिन खाद की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद खाला जायेगा। 6 6 पौधा अंतराल में (2 मा.दि. प्रति एकड़)	1086		4	मा.दि./रु.	43	12814.80
5.2		रासायनिक खाद क्रय एनपीके, बड़े पौधों में 90 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय दो बार समयोग।	433	रु.	28	रु./किलो		12120.65
निंदाई कार्य पर कुल व्यय :-								99527.97
रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-								99527.97
6. भू-जल संरक्षण कार्य								
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								

9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य

9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 श्रमिक प्रति ग्राह गोट- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रेषण सेवा में सलान किया जावे। श्रमिकों को पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त वचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	9	26	मा.दि./माह	234	658130.00
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (गुगत मेष स्थल पर्यटनप्रवृत्त संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं पर्यटनारी समग्री बोर्ड लगाना यथा साईनबोर्ड गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण/चौकीदार हट का निर्माण प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिविर का आयोजन।	LS					6639.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								
75669.00								

10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि

10.1	सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	1.0%						1212.06
10.2	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	3.0%						22700.70
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								
23912.76								
योग व्यय :-								
200108.73								
योग :-								
200109.00								
प्रति हेक्. व्यय								
22466.44								



वन मण्डलाधिकारी
घरमजदगढ़ वनमण्डल



उप वनमण्डलाधिकारी
सैलुग उप वनमण्डल



वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकारुमा

पंचम वर्ष रखरखाव कार्य 2024-25

क्र.	कार्य वर्ग क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा इकाई		दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
			मा.दि.	राशि / इकाई	मा.दि.	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित चौड़ी की ऊचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अप्रैल एवं जगवरी/फरवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना।						861.00
2. फेसिंग कार्य:-								
2.1		फोसिंग मरम्मत कार्य (20 प्रतिशत)						281.00
फेसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय:-								
								281.00
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. मू-जल संरक्षण कार्य								
6.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (75 प्रतिशत)						10088.00
जल संवर्धन कार्य पर व्यय :-								
								10088.00
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								
9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेंटर हेतु एक मैनिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 श्रमिक प्रति माह नोट:- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का मुताबिक समिति के खाते में किया जाकर उनको द्वारा नियुक्त सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावे। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का मुताबिक समिति पत्र पर किया जाकर अतिरिक्त वक्त राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु खर्च किया जावेगा।	1	12	26	मा.दि. / माह	312	92040.00
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (गुगल मैप स्थल फोटोग्राफ्स संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्प्रेडनरी सम्पत्ती बोर्ड लगाया तथा साईनबोर्ड गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण/चौकीदार हट का निर्माण प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता रिवींग का आयोजन।	L.S					6850.00

शुल्का एवं अन्य कार्ग पर कुल व्यय :-										988990.00
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकास्मिक वृद्धि										
10.1	सामग्री दरों में आकास्मिक वृद्धि आदि	10%								28.10
10.2	मजदूरी की दरों में आकास्मिक वृद्धि	45%								44500.50
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय										44528.60
योग:-										154648.60
योग :-										154649.00
प्रति हेक्टे. व्यय										17362.68

 वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

 उप वनमण्डलाधिकारी
लैलूरा उप वनमण्डल

 वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकाकमा

षष्ठम वर्ष रखरखाव कार्य 2025-26

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
L.1	Special Rate	अनुसूचना एवं मूल्यंकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलार्ध वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए खाता एनालिसिस करना।						3666.00
2. फेसिंग कार्य:-								
3. जड़ मंडार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. भू-जल संरक्षण कार्य								
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
8.1		कटाई सफाई कार्य						
8.1.1	Special Rate	जींघिता दूंदों से निकले गल्टीपल शूटों में से एक या दो रदल कानिना को रखते हुए अन्य कमजोर व विकृत कानिना की कटाई एवं सफाई कार्य	1		12	मा.दि./हे.	12	3540.00
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत क्लिनिंग कार्य पर व्यय :-								
9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								
9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 श्रमिक प्रति माह नोट:- सुरक्षा का कार्य रंग प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे किन्तु अन्तर्गत रंग प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का मुगताम समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में तैनात किया जावे। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का मुगताम समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग रंग प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	10	26	मा.दि./माह	260	76700.00

9.2	अन्य आकस्मिक व्यय (सुबल दीप स्थल फोटोग्राफ्स संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना यथा साईनबोर्ड गेट आदि लगाना जाना	LS					13726.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							
10. सामग्री/मजदूरी वरों में आकस्मिक वृद्धि							
10.1	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	45%					40689.00
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय							
योग:-							
योग :-							
प्रति हेक्टर व्यय							
							15528.83

वन मण्डलाधिकारी
प्रमजयगढ़ वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी
लैलूग सप वनमण्डल

वन परिसंवेक्षिकारी
वन परिक्षेत्र बाकारुमा

सप्तम वर्ष रखरखाव कार्य 2026-27

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा इकाई		दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
			मा.दि.	राशि / इकाई	मा.दि.	राशि / इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुसूचक एवं मूल्यमान :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं गोलाई वृद्धि मान का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करती हुए डाटा एनालिसिस करना।						5818.00
			पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय:-					
2. फेसिंग कार्य:-								
2.1		फेसिंग मरम्मत कार्य (15 प्रतिशत)						42126.00
			फेसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय:-					
3. जड़ बंधार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. भू-जल संरक्षण कार्य								
6.1		जल संकथन सरचनाओं का रखरखाव कार्य (25 प्रतिशत)	LS					67255.00
			जल संवर्धन कार्य पर व्यय :-					
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								
9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 श्रमिक प्रति माह नोट:- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाने लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में रोलान किया जावे। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति द्वारा पर किया जाकर अतिरिक्त वक्त राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर भाग विकास कार्य हेतु खर्च किया जावेगा।	1	10	26	मा.दि./माह	360	76700.00

9.2	अन्य आकस्मिक खर्च (गुगल मैप पथल फोटोग्राफ्स संबंधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना यथा सार्डनबोर्ड गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण/चौकीदार इट का निर्माण प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिबिर का आयोजन।	LS					8990.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							
10. सामग्री/गजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि							
10.1	भजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	4.5%					38560.50
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय							
योग:-							
योग :-							
प्रति हेक्ट. व्यय							
							26883.35



वन गण्डलाधिकारी

झरमजरागढ़ वनमण्डल



उप वनगण्डलाधिकारी

लैलुगा उप वनमण्डल



वन परिशेचाधिकारी

वन परिशेत्र बाकासमा

अष्टम वर्ष रखरखाव कार्य 2027-28

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण							
1.1	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की रुचाई एवं गोलाई वृद्धि वापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए खाता एनालिसिस करना।					2609.00
2. फेसिंग कार्य:-							
3. जड़ नंडार क्षेत्र का उपचार :-							
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-							
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-							
6. नू-जल संरक्षण कार्य							
7. पानी सिंचाई कार्य							
8. अन्य कल्चरल आपरेशन							
9. सुखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य							
9.1	Special Rate	सुखा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 श्रमिक प्रति माह नोट:- सुखा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिखे गये निर्णय के अनुसार सुखा राशि का मुग्तान समिति के खाते में किया जाकर उनको द्वारा निर्धारित सुखा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में सौंपन किया जाये। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का मुग्तान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त तहत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जायेगा।	1	10	26	मा.दि./माह	260
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (मुगल मेष खस जोड़मपल्ल संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना तथा साईनबोर्ड गेट आदि लगावा जलाना निशिमग/बोकीदार हट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जगलक्षता शिबिर का आयोजन।	1.5				14095.00
सुखा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							
सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि							
9.2.1		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	50%				45397.50
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय							
योग:-							
योग :-							
प्रति हेक्ट. व्यय							
15583.49							

वन मण्डलाधिकारी
संरक्षणपर्यावरण वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी
लैंगुगा उप वनमण्डल

वन परिसंचालिका
वन परिसंचालिका

नवम वर्ष रखरखाव कार्य 2028-29

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य मा.दि. अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना।						1847.00
2. फेसिंग कार्य:-								
2.1		फेसिंग मरम्मत कार्य (20 प्रतिशत)						8425.00
फेसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय:-								
8425.00								
3. जड़ बंडार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. मृ-जल संरक्षण कार्य								
6.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (25 प्रतिशत)	LS					16814.00
जल संवर्धन कार्य पर व्यय :-								
16814.00								
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
9. सुखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								
9.1	Special Rate	सुखा अभिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक अभिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 अभिक प्रति माह नोट:- सुखा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसको अनर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिखे गये निर्णय के अनुसार सुखा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकए उनको द्वारा निर्धारित सुखा अभिकों को रोपण क्षेत्र में सलमन किया जावे। अभिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु खच किया जावेगा।	1	10	26	मा.दि /माह	260	76700.00

9.2	अन्य आकस्मिक व्यय (गुनास में प 40%) फोटोग्राफ्स सशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना यथा सार्जनबोर्ड गेट आदि लगाना जाना निर्माण/वैकीदार हट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रसार प्रसार जागरूकता शिविर का आयोजन।	LS					15941.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि							
10.1	सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	50%					46320.50
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय							46320.50
योग:-							166047.50
योग:-							166048.00
प्रति हेक्ट. व्यय							18642.36



वन मण्डलाधिकारी

घरमजयगढ़ वनमण्डल



उप वनमण्डलाधिकारी

लैलूगा उप वनमण्डल



वन परिक्षेत्राधिकारी

वन परिक्षेत्र बाकारुमा

दसम वर्ष रखरखाव कार्य 2029-30

क्र	कार्य धर क्र	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना।						2190.00
							पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय:-	2190.00
2. फेंसिंग कार्य:-								
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. भू-जल संरक्षण कार्य								
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
8.1	Special Rate	दस वर्षीय थिनिंग कार्य :- रोपण के दसवें वर्ष में सागसिंगा फार्मुला के फाहल स्वस्थ पौधों की गोलाई एवं प्रति हेक्टेयर पौधों की गणना कर औसत गोलाई के इस गुण अन्तर्गत पर स्वस्थ पौधों को संकलने हुए विकृत एवं कमजोर पौधों की कटाई की जावेगी। इससे स्वस्थ पौधों को बढ़ने हेतु पर्याप्त जगह प्राप्त होगा।	8.907	हे.	25	मा.दि./हे.	223	65689.13
अन्य कल्चरल ऑपरेशन के तहत रोपित पौधों में दस थिनिंग कार्य :-								65689.13

9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य

9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 श्रमिक प्रति माह नोट- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में सलमन किया जाये। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त वसत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जायेगा।	1	10	26	मा.दि./माह	260	76700.00
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (गुरुल मैप स्थल फोटोग्रफ्स संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना तथा साईनबोर्ड गेट आदि लगाका जाना निशिमण/चौकीदार हट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता कैंडिडर का आयोजन।	LS					19141.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								

10. सामग्री/गजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि

10.1	सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	50%						47920.50
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								
योग:-								
योग:-								
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								
23761.24								

वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी
लैबूगा उप वनमण्डल

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकासमा

वार्षिक परियोजना लागत गोशवारा

क्र.	वर्ष	प्राक्कलित राशि			प्रति हेक्टेयर व्यय (रुपये में)
		फेसिंग	उपचार	योग	
1	प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी कार्य (फेसिंग सहित) 2020-21	280839.00	1449610.00	1730449.00	194279.65
2	द्वितीय वर्ष 2021-22			1514009.00	169979.71
3	तृतीय वर्ष 2022-23			421419.00	47313.24
4	चतुर्थ वर्ष 2023-24			200109.00	22466.44
5	पंचम वर्ष 2024-25			154649.00	17362.68
6	षष्ठम वर्ष 2025-26			138315.00	15528.83
7	सप्तम वर्ष 2026-27			239450.00	26883.35
8	अष्टम वर्ष 2027-28			138802.00	15583.49
9	नवम वर्ष 2028-29			166048.00	18642.36
10	दसम वर्ष 2029-30			211641.00	23761.24
	योग:-			4914891.00	551801.00
	अन्य आकस्मिक व्यय राशि			273587.00	30716.00
	आस्थामूलक कार्य हेतु 25% राशि			1067005.00	119794.00
	वृक्षारोपण क्षेत्र के अनुश्रवण एवं भूल्यांकन हेतु 5% राशि			213403.00	23959.00
	महायोग			6468886.00	726270.00

वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी
लैलूग उप वनमण्डल

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकारुमा



परिदेव
वन परिक्षेत्राधिकारी
बाकारुमा परिक्षेत्र



सिद्धिगढ़ शासन वनविभाग

परियोजना प्रतिवेदन

धरमजयगढ़ वनमण्डल

राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य ससकोबा

वर्ष 2020 - 21 से 2029 - 30 तक

कक्ष क्रमांक	—	99 पी0एफ0
कुल रकबा	—	220.057 हेक्टेयर
कार्य योग्य रकबा	—	7.515 हेक्टेयर
अनुमानित लागत	—	5457919.00
परिसर का नाम	—	ससकोबा
प.रा.वृत्त का नाम	—	साजापाली
वन प्रबंधन समिति का नाम	—	ससकोबा
परिक्षेत्र	—	बाकारुमा

वनमण्डल धरमजयगढ़

प्राक्कलन प्रतिवेदन

भाग — 1

वन परिक्षेत्र — बाकारुमा, वन मंडल धरमजयगढ़

क्षेत्रफल	—	7.515 हे.
योजना	—	राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण ससकोबा कक्ष खर्गांक 99 पी एफ.
वनमंडल	—	धरमजयगढ़
परिक्षेत्र	—	बालारुमा
क्षेत्रीय म.स. वृत्त	—	साजापाली
परिसर	—	ससकोबा
विधानसभा	—	धरमजयगढ़
तहसील	—	धरमजयगढ़
विकासखण्ड	—	धरमजयगढ़
वन प्रबंधन समिति	—	ससकोबा
वन प्रबंधन समिति का खाता क्र.	—	5918104945 (आगीण बैंक चरखापारा)
परियोजना अवधि	—	2020 — 21 से 2029 — 30
गद	—	राज्य कैम्पा


वन परिक्षेत्राधिकारी
बाकारुमा परिक्षेत्र

परिक्षेत्र अधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं गुलशन कुमार राहू "वनक्षेत्रपाल" वन परिक्षेत्र अधिकारी बाकारामा परिक्षेत्र धरमजयगढ़ वन मंडल प्रस्तापित करता हूँ कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कक्ष क्रमांक 99 पी.एफ. रकबा 7.515 हे. का परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है, तथा परिक्षेत्रना प्रतिवेदन में दर्शाए गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौकों की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इससे मैं तकनीकी / वानिकी के दृष्टिकोण से सहमत हूँ।


नाम :- गुलशन कुमार राहू

वन परिक्षेत्र अधिकारी

वन परिक्षेत्र बाकारामा

उप वन मंडलाधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं सी.पी. शर्मा उप वन मंडलाधिकारी लैलंगा उप वन मंडल धरमजयगढ़ वन मंडल प्रस्तापित करता हूँ कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कक्ष क्रमांक 99 पी.एफ. रकबा 7.515 हे. के परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का मेरे द्वारा मौकों पर अवलोकन कर इस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप होना पाया। मैं इस परियोजना प्रतिवेदन से सहमत हूँ तथा कार्य कराने की अनुमति करता हूँ।


नाम :- सी.पी. शर्मा

उप वन मंडलाधिकारी

लैलंगा वनमंडल

भाग - 2

उपचार कार्यों का विवरण

1) योजना का उद्देश्य

- 1 वन क्षेत्र की वन औषधि की उत्पादकता में वृद्धि।
- 2. कट चैल के द्वारा पुनरुत्पादन को बढ़ावा।
- 3. वन क्षेत्र में भूमि क्षरण रोकना एवं जल संरक्षण - सर्वेक्षण
- 4. ग्रामीणों में वनों के प्रति आस्था स्थापित करना।
- 5. ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना।

2) उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण

- 1. क्षेत्र में फेरिंग तार से घेराव कार्य।
- 2. आवश्यकतानुसार सिंचाई कार्य।

4) योजना की अवधि

- 2020 - 21 से 2029 - 30

5) योजना पर होने वाला कुल संगणित व्यय

- 5457919.00 रुपये


उप वन मंडलाधिकारी
लैलूंगा उप वन मंडल


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकारुंगा

भाग — 3

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य लैम्बा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण वृक्ष छमांक 99 पी.एफ. राकबा 7.515 हे. कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं जानकारी सही पाई गई है।

क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्य के योग्य है।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकारुमा

निरीक्षण दिनांक 12/7/20

अनुमोदन की अनुरक्षा की जाती है।


उपवनमंडलाधिकारी
लैम्बा उपवनमंडल


वनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमंडल

क्षेत्र का जी.पी.एस. रिडिंग

राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण ससकोबा

कक्षा कर्मांक 99पी एक. रकबा 7.515 हे.

सर्मांक	अगिलेखों का विवरण	विशेष																								
1	1. प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र का GPS द्वारा सर्वे रिपोर्ट	<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>N 22° 31' 43.261"</td><td>E 083° 22' 38.039"</td></tr> <tr> <td>B</td><td>N 22° 31' 48.761"</td><td>E 083° 22' 42.335"</td></tr> <tr> <td>C</td><td>N 22° 31' 37.139"</td><td>E 083° 23' 2.048"</td></tr> <tr> <td>D</td><td>N 22° 31' 37.359"</td><td>E 083° 22' 58.448"</td></tr> <tr> <td>E</td><td>N 22° 31' 39.759"</td><td>E 083° 22' 58.245"</td></tr> <tr> <td>F</td><td>N 22° 31' 43.460"</td><td>E 083° 22' 45.140"</td></tr> <tr> <td>G</td><td>N 22° 31' 45.461"</td><td>E 083° 22' 39.838"</td></tr> <tr> <td>H</td><td>N 22° 31' 43.261"</td><td>E 083° 22' 38.039"</td></tr> </table>	A	N 22° 31' 43.261"	E 083° 22' 38.039"	B	N 22° 31' 48.761"	E 083° 22' 42.335"	C	N 22° 31' 37.139"	E 083° 23' 2.048"	D	N 22° 31' 37.359"	E 083° 22' 58.448"	E	N 22° 31' 39.759"	E 083° 22' 58.245"	F	N 22° 31' 43.460"	E 083° 22' 45.140"	G	N 22° 31' 45.461"	E 083° 22' 39.838"	H	N 22° 31' 43.261"	E 083° 22' 38.039"
A	N 22° 31' 43.261"	E 083° 22' 38.039"																								
B	N 22° 31' 48.761"	E 083° 22' 42.335"																								
C	N 22° 31' 37.139"	E 083° 23' 2.048"																								
D	N 22° 31' 37.359"	E 083° 22' 58.448"																								
E	N 22° 31' 39.759"	E 083° 22' 58.245"																								
F	N 22° 31' 43.460"	E 083° 22' 45.140"																								
G	N 22° 31' 45.461"	E 083° 22' 39.838"																								
H	N 22° 31' 43.261"	E 083° 22' 38.039"																								


 उप वन मंडलाधिकारी
 लैलूंगा उप वन मंडल


 वन परिक्षेत्राधिकारी
 वन परिक्षेत्र बांकारुमा

उपयुक्तता प्रमाण पत्र

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजनांतर्गत उच्च तकनीकी (सिंचित) वृक्षारोपण कार्य

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभावित वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु वन परिक्षेत्र बाकारुमा कक्ष क्रमांक 99 पी.एफ. रकबा 7.515 हे. सिंचित वृक्षारोपण हेतु चयन किया गया है, उक्त प्रस्तावित क्षेत्र सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है एवं प्रस्तावित स्थल अतिक्रमण रहित है।



वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकारुमा


उप वनमण्डलाधिकारी
लैलूंगा उप वनमण्डल



वनमण्डलाधिकारी
घरमजयगढ़ वनमण्डल

परियोजना लागत
राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्ताव

जड़ गंदाय युक्त क्षेत्र 100% 7.515 हेक्टेयर

रोपण अन्तराल 3 हे.	3×2 गड्डे का अकार	45×45×45	1667	पौधे/हेक्टेयर	कुल पौधे	5001
रोपण अन्तराल 2 हे.	3×3 गड्डे का अकार	60×60×60	1111	पौधे/हेक्टेयर	कुल पौधे	2222
रोपण अन्तराल 2.515 हे.	6×6 गड्डे का अकार	60×60×60	278	पौधे/हेक्टेयर	कुल पौधे	700

कुल पौधा संख्या 3056 पौधे/हेक्टेयर महायोग 7923

रोपण स्थल का नाम - ससकोबा

परिक्षेत्र का नाम - बाकारुमा

कक्षा क्रमांक - 88 पी.एच.

सजदूरी दर 295.00 प्रति दियत

रोपण हेतु कार्य योग्य एकबा - 7.515 हेक्टेयर

प्रथम वर्ष 2020-21

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि / इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	PCCI Rate 1.1.1	क्षेत्र का सीमांकन - 8 मी चौड़ी लाइन कटवाई राजाई लगाना, जी.पी.एस. से सर्वे कर के.ए.एल. फाईल तैयार करने हुए सीमा में खुंटा लगाना।	7.515	हे.	0.85	मा.दि./हे.	6	1770.00
1.2	PCCI Rate 1.1.2	वन सीमा में उपचार मानचित्र बनाना तथा उपचार वर्ग को मानचित्र पर अंकित करना एवं प्रेजेंट रिपोर्ट तैयार करना।	7.515		0.25	मा.दि./व.	2	590.00
सर्वेक्षण एवं सीमांकन पर व्यय :-								2360.00

2. फेंसिंग कार्य:-

2.1		आपसी सी. पोल एवं कोस्तार फेंसिंग कार्य क्षेत्र की फेंसिंग हेतु जी.पी.एस. ट्रेकिंग से प्राप्त सीमालाइन (पैरीमीटर) के आधार पर फेंसिंग का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु मैपसोर्स (Map source) साफ्टवेयर से जी.पी.एस. ट्रेकिंग मैप जिसमें Length of Perimeter के साथ Area दर्शाए जा सकाया जाना सुनिश्चित किया जावे।						
2.1.1	GEN Rate	सिमेंट फेंसिंग पोस्ट 845 ग्राम 02 मीटर लम्बाई 3x3 मीटर अन्तराल पर। न्यूनतम 10 पोस्ट के बाद समोर्ट हे। दो स्ट्रेंगर पोस्ट 4-500 रु.मी. पर 1 पोस्ट की मात्रा से प्रत्येक गैट पर दो लोपेट = कुल गोल की संख्या	555	Pole	22.5	Rs/Pole		79875.00
2.1.2	GEN Rate	कोस्तार जंघ कपना - (लिटोला तार सी.एस. आई.डी. आईटन कोड (11 B/13-5) वास्तविक गणना हेतु जी.पी.एस. ट्रेकिंग से प्राप्त क्षेत्र की लम्बाई के आधार पर काटाव की मात्रा निर्माणित किया जावे। (पैरीमीटर x 7 लोपेट) / 10.4 = किलोग्राम	538	Kg	65.00	Rs/Kg		38220.00
2.1.3	MBB 413 रु.	आपसी सी. पोल की फेंसिंग सामग्री :- पोल फेंसिंग हेतु सिमेंट बाजेट की आवश्यकता 136 काप्रीट हेतु 40 एन.एम. के बिर (30x30x40)(0.10x0.10x0.40) = 0.032 घ.मी./मील	11.36	Cum	2754.20	Rs/Cum		31288.00

2.1.4	PCCF Rate 1.65	असिंग हेतु राइडा खुलाई कार्य:- 30x30x45 सेमी. आकार के गहरी सिमेंटी सीमेंट गोल स्प्रिफिंग स्ट्रिंगर गोल सक्ति = 35 नम 1308 सीमेंट कांक्रिट 20 एमएम ग्रेटल के साथ (निचे पीस्ट 0.032 वर्गमी) कांटातार सात लाईन में यूनेस्/ग्राइडिंग तार की सहायता से खोचकर लगाना एवं नीचे की दो लाईन में कटिले जाली से आवरणलता के अनुसार जाली लगाई सहित। (85 की प्रति हेक्टेयर की मात्रा से)	873	Motor	0.25	मादि./से.	218	64319.00
2.2		फोसिंग कार्य पर आकस्मिक लाग						
2.2.1	Slip Rate 5%	इंजेल पाईट से कांटातार का मजदूरी के माध्यम से कार्यस्थल तक परिवहन (साथगी की चाली का 5 प्रतिशत)	LS					1910.00
2.2.2	Slip Rate 5%	इंजेल पाईट से कांटातार का मजदूरी के माध्यम से कार्यस्थल तक खुलाई कर गहरी तक नीलाई (साथगी की राशि का 5 प्रतिशत)	LS					3362.00
2.2.3	Slip Rate 5%	आवरीसी गोल में कांटातार की बंवाई हेतु लीआई तार की व्यवस्था एवं गोल की नीलाई हेतु पेंटर, पश आदि की व्यवस्था।	355	Pole	15.00	Rs/pole		5325.00
2.2.4		बकली आदि छोटे जानवरों से पीलों की बचाव हेतु फोसिंग के नीचे 50 सेमी. लीआई से स्प्रिफिक गेडा लगाकर लीआई तार से बंवाई जाल (गिट में उपलब्ध इंडिया गार्ड का दर प्रति वर्ग फीट 6/- प्रस्तावित) (30x45 गीटर = 32.50 वर्ग मीटर अर्थात् 350 वर्ग फीट 6/- फीट तार के अनुसार रु. 2084 प्रति हेक्टेयर)	7,515		2094.00	हेक्टेयर		15756.00
फोसिंग कार्य पर व्यय :-								
240026.00								
3. जड़ भंडार क्षेत्र उपचार कार्य:-								
3.1	Special PCCF Rate 1.31 (9.75)	ड्रॉट ड्रेनिंग - 20 सेमी. से दक्षिक गोलाई वर्ग के सीमेंस प्रक्राति के सीलेट ड्रड एवं गोलाई का प्रतिकर्षन एवं अतिवहन (100 प्रतिशत)						
		साईज 21-30 सेमी.	46	nos	2.5	मादि./से.	1	295.00
		साईज 31-40 सेमी.	15	nos	3	मादि./से.	0	133.00
		साईज 41-50 सेमी.	43	nos	4	मादि./से.	2	590.00
		साईज 51-60 सेमी.	8	nos	5	मादि./से.	0.4	118.00
		साईज 61-90 सेमी.	9	nos	6	मादि./से.	0.5	159.00
जड़ भंडार क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय :-								
1295.00								
4. रोपणी में पौधा तैयारी :-								
4.1	Special Rate	30x45 सेमी. पौलीपाट में शीर्ष तथा माध्य गिठान के निश्चित एवं फलदार पीलों को रीचपी इन्फार्ग प्रथम वर्ष तैयारी व्यय (रोपण के समय पीलों का न्यूनतम आकार 8 से 8 गिट)	3360	Plants	52	रु./गिट		174720.00
4.2	Special Rate	20x30 सेमी. पौलीपाट में सागौन पौधा तैयारी इन्फार्ग प्रथम वर्ष तैयारी व्यय (रोपण के समय पीलों का न्यूनतम आकार 3 से 4 गिट)	5751	Plants	15	रु./गिट		86265.00
नर्सरी में पौधा तैयारी कार्य पर प्रथम वर्ष व्यय :-								
260985.00								

5. रोपण क्षेत्र का उपचार :-

5.1	विवरण	4	5	10000	रु./हे.	40000.00	
	विस्तार वाली भूमि में गहरी खुदाई कार्य - (एन.सी.लाइन से 40 मीटर गहरी खुदाई कर प्रकाशित प्रजाति के वनों को निकाल कर क्षेत्र से अलग करती हुई सड़ बनाना- खुदा क्षेत्र 10 प्रतिशत टीप :- रोपण हेतु चयनित क्षेत्र अन्तर्गत 10 प्रतिशत से कम उलान वाले क्षेत्र में ही ट्रैक्टर से गहरी खुदाई किया जावेगा। इस से कुल चयनित क्षेत्र का 30 प्रतिशत में जोनाई प्रकाशित किया गया है। परन्तु जहाँ 10 प्रतिशत से कम उलान वाले क्षेत्र अधिक में वहाँ पर जोनाई क्षेत्र अधिक हो सकता है। एवमनुसार जोनाई क्षेत्र का रकबा नियमित किया जावे। उदाहरण 10 प्रतिशत से अधिक उलान हो वहाँ पर कन्सुल्ट्रू ट्रेन्च आदि मरुतनकी का निर्माण किया जावेगा।	5001	Pits	3	मा.दि./हजार	15	4425.00
		2222	Pits	3.5	मा.दि./हजार	8	2360.00
		700	Pits	4.5	मा.दि./हजार	3	385.00
							7670.00
							1200.00
							88500.00
							78765.00
							24780.00
							192045.00
							240915.00

5.2 स्टे	रु./हे.	रु./हे.	रु./हे.	रु./हे.	रु./हे.	रु./हे.
5.2.1	1000	1000	1000	1000	1000	1000
5.2.2	1000	1000	1000	1000	1000	1000
5.2.3	1000	1000	1000	1000	1000	1000
5.3	1000	1000	1000	1000	1000	1000
5.4	1000	1000	1000	1000	1000	1000
5.4.1	1000	1000	1000	1000	1000	1000
5.4.2	1000	1000	1000	1000	1000	1000
5.4.3	1000	1000	1000	1000	1000	1000

6 मू-उ. न. र. म. कार्य - (25 प्रतिशत)

6.1	गहरी ट्रेंच का निर्माण	939	Mt	0.15	मा.दि./सं.नो.	1	295.00
6.1.1	गोरीटा खुदाई को लिए ए केन की पायपहा से कन्सुट्रू लाईन डलना एवं ट्रेंच खुदाई हेतु एखन निर्धारित करना 20liters/h×100m(2500m/day) एक 25 फुट की सीमेंटिक संरचना को खुदक गोरीटा की नी लानाई का निर्माण किया जावेगा।						

2021-22

क्र.	कार्य दर रु.	अंश विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर	कुल मा.दि	कुल मा.दि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुसंधान एवं भूव्यापकन - रूपाण क्षेत्र में निरूपित प्लॉट की कमान एवं गोलक प्लॉट मापन का कार्य माई अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में केवली एस डेटा एनालिसिस करना।	LS					5509.00
2. फेंसिंग कार्य:-								
2.1		क्षेत्रीय मरसल कार्य (1:5 प्रतिशत)						13500.00
3. जड़ मंडार क्षेत्र का उपचार :-								
3.1		जड़ मंडार क्षेत्र का उपचार						
3.1.1	Special Rate	इसकाट मात्रा अक्षर जमाद वी बार.	3	रु.	4000	रु./रु.		12600.00
3.1.2	Special Rate	चार बीज बोझ- स्थानिक इकाई के उपराती भाग में जड़ मंडार एवं बोझों काई (50 प्रतिशत क्षेत्र में)	3	रु.	2500	रु./रु.		7500.00
3.1.3	Special Rate	रुसाधार निरुद्ध - मास हीज के साह अनुसंधान क्षेत्रवार का निरुद्ध 02: बार (20 मनुष्य दिवस प्रति है)	3	रु.	20	मा.दि/रु.	60	17700.00
जड़ मंडार क्षेत्र का उपचार अन्तर्गत धांस अन्तर्गत एवं उपचार कार्य पर कुल व्यय :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
4.1	Special Rate	10-20 सेंमी. पौधा तैयारी में 15 दिनों (15 दिनों) में विभिन्न प्रकार के पौधों एवं फलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत क्षेत्रीय एवं रुसाधार व्यय (1 रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आयाम 8 से 10 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधों के न्यूनतम आयाम)	5360	Plants	17	रु./रु.		9100.00
4.2	Special Rate	20-25 सेंमी. पौधा तैयारी में 15 दिनों (15 दिनों) में तैयारी अन्तर्गत क्षेत्रीय एवं रुसाधार व्यय (1 रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आयाम 3 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधों के न्यूनतम आयाम)	5751	Plants	7	रु./रु.		40257.00
रोपणी में पौधा तैयारी कार्य का द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार								
5.1		पौधा परिरक्षण						
5.1.1	Special Rate	02-05 सेंमी. पौधा तैयारी में 15 दिनों (15 दिनों) में पौधों के न्यूनतम आयाम 3 से 4 फीट (15 प्रतिशत अधिक पौधों के न्यूनतम आयाम)	3360		15	रु./रु.		50400.00
5.1.2	Special Rate	20-25 सेंमी. पौधा तैयारी में 15 दिनों (15 दिनों) में तैयारी अन्तर्गत क्षेत्रीय एवं रुसाधार व्यय (1 रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आयाम 3 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधों के न्यूनतम आयाम)	5751		5	रु./रु.		28755.00
5.2 पौधा रोपण								
पौधा परिरक्षण पर व्यय :-								
79155.00								

5.2.1	Special Bar	पीपल रोपण, बाव: 60×60×60 सेमी, आकार के गड्ढे 5 (बाव एवं गिहरी) भागों, अधिक: 2.25 सेमी-0.55 मूल्सी भागों इतने मात्र।	Plants	4	म. र./व. र.	289	36555.00
5.2.2	Special Rate	सामान्य गिहरी का रुक में रोपण हेतु, 1-1 नैटवर्क की अवधि में रोपण की छटी गई गिहरी लम्बाई में दायज करना एवं पोषी खा रोपण करना। 30000 4500000 रु. की आकार के गड्ढों में सामान्य गिहरी का रोपण हेतु।	Plants	3	म. र./व. र.	21	6145.00

रोपण कार्य पर व्यय :- 91450.00

5.3 रोपण एवं निदाई के समय उपयोग हेतु खाद क्रम

5.3.1 गोबर खाद/सुरमि द्वारा उत्पादित कार्बनिक खाद

5.3.1.1	Local Bar	10^3 सेमी आकार के गड्ढों में मिश्रित एवं गोबर की खाद हेतु, गोबर खाद का क्रम प्रतिमिटर प्रति (1/4 सेमी) गहरा। $0.60 \times 0.60 \times 0.60 = 0.216 \text{ M}^3$ का। $(1/4) \times 0.60 \times \text{M}^3 \times 15555$	Bar	850	रु./व. र.		76400.00
5.3.1.2	Local Bar	45 सेमी आकार के गड्ढों में सामान्य गिहरी की रोपण हेतु, गोबर खाद का क्रम प्रतिमिटर प्रति (1/4 सेमी) गहरा। $0.60 \times 0.60 \times 0.60 = 0.216 \text{ M}^3$ का। $(1/4) \times 0.60 \times \text{M}^3 \times 5001$	Bar	850	रु./व. र.		36550.00

5.3.2 सी एवं पी रासायनिक खाद

5.3.2.1	Local Bar	45 सेमी गिहरी की रोपण के गड्ढों में 75 ग्राम प्रति पोषी प्रतिमिटर एवं (कम) की खाद का क्रम प्रति (1/4 सेमी) गहरा। $0.60 \times 0.60 \times 0.60 = 0.216 \text{ M}^3$ का।	Bar	30	रु./व. र.		8770.00
5.3.2.2	Local Bar	45 सेमी गिहरी आकार के गड्ढों में 25 ग्राम प्रति पोषी प्रतिमिटर एवं (कम) की खाद का क्रम प्रति (1/4 सेमी) गहरा। $0.60 \times 0.60 \times 0.60 = 0.216 \text{ M}^3$ का।	Bar	30	रु./व. र.		2870.00

5.3.3 नीम खली का क्रम

5.3.3.1	Local Bar	60×60×60 सेमी एवं 45×45×45 सेमी आकार के गड्ढों में 150 ग्राम इतने पोषी का क्रम प्रतिमिटर एवं (कम) का क्रम प्रति (1/4 सेमी) गहरा।	Bar	25	रु./व. र.		28950.00
5.3.3.2	Local Bar	45 सेमी गिहरी आकार के गड्ढों में 25 ग्राम इतने पोषी का क्रम प्रतिमिटर एवं (कम) का क्रम प्रति (1/4 सेमी) गहरा।	Bar	600	रु./व. र.		13800.00

5.3.4 रासायनिक खाद एवं पी के (निदाई के समय)

5.3.4.1	Local Bar	60×60×60 सेमी एवं 45×45×45 सेमी आकार के गड्ढों में 150 ग्राम इतने पोषी का क्रम प्रतिमिटर एवं (कम) का क्रम प्रति (1/4 सेमी) गहरा।	Bar	38	रु./व. र.		8770.00
---------	-----------	--	-----	----	-----------	--	---------

5.3.6	Shaded Area	पाई की अवधि 3000 क मिटरों परीक्षण क्षेत्र पर पाया (विपरीत) के द्वारा पर सातगिरीसाईजरी क्षेत्रों एवं एनकाउंटरों की उपस्थिति	7724	Meters	5	मात्रा की	75665.00
खाद एवं फील्डनाशक द्वारा काम पर व्यय :-							
5.4 निदाई कार्य							
5.4.1	PMCA/4.1.1.1.2	220m निदाई एवं मुकड़ें खनन को 15 दिन पर (एक मीटर गहराई में दो लाइनों) (आवकप्रकार जाला 4000) खाद प्रयोग करि 300 एवं 300 मीटर पीपा अन्तराल में	7223		1.2	मा.दि./क.	75665.00
	PMCA/4.1.1.1.4	300m निदाई एवं मुकड़ें खनन को 15 दिन पर (एक मीटर गहराई में की लाइनों) (आवकप्रकार जाला 4000) खाद प्रयोग करि 300 मीटर पीपा अन्तराल में	700		2.0	मा.दि./क.	81,500.00
5.4.2	PMCA/4.1.1.2.2	सिरीस निदाई एवं मुकड़ें एक मीटर पीपी एट्टी में खनन को 45 दिन बाद की जावेगी। रसायनिक खाद एवं फील्डनाशक खाद जाला 4000) 300 एवं 300 मीटर पीपा अन्तराल में	7223		3	मा.दि./क.	32=800.00
	PMCA/4.1.1.2.4	दिसीस निदाई एवं मुकड़ें एक मीटर पीपी एट्टी में खनन को 45 दिन बाद की जावेगी। रसायनिक खाद एवं फील्डनाशक खाद जाला 4000) 300 एवं 300 मीटर पीपा अन्तराल में	700		4	मा.दि./क.	8700.00
5.4.3	PMCA/4.1.1.3.2	सिरीस निदाई एवं मुकड़ें एक मीटर गहराई में खनन को 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग करि 300 एवं 300 मीटर पीपा अन्तराल में	7223		1.2	मा.दि./क.	75665.00
	PMCA/4.1.1.3.4	दिसीस निदाई एवं मुकड़ें एक मीटर गहराई में खनन को 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग करि 300 एवं 300 मीटर पीपा अन्तराल में	700		2.0	मा.दि./क.	81,500.00
निदाई कार्य पर काम :-							110230.00

क्र.सं.	प्रतिभाग का नाम					
9.2.4	भूतल का निर्माण काम	सामग्री एवं मजदूरी के अलावा अन्य सभी सामग्री एवं मजदूरी का	1.5			51956.000
9.5	अन्य आवश्यक अन्य सभी सामग्री एवं मजदूरी का निर्माण एवं अन्य सभी सामग्री एवं मजदूरी का निर्माण	1.5				50000.000
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-						196996.000
10. सामग्री / मजदूरी दरों में आकारिक वृद्धि						
10.1	सामग्री दरों में आकारिक वृद्धि आदि	3%				723.000
10.2	मजदूरी की दरों में आकारिक वृद्धि	15%				27656.000
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-						23379.000
योग व्यय :-						1195228.288
योग :-						1195228.000
वृद्धि हेतु व्यय :-						159045.688


वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल


उप वनमण्डलाधिकारी
लैलुंगा उप वनमण्डल


वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल

तृतीय वर्ष एवरस्प्राय कार्य 2022-23

क्र	कार्य दर रु	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल चुल रु(रु)
					मा.दि.	रु/दि.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Survey Rate	अनुसन्ध एव. गूढालन - संपा अन्तर् में सोपेस पीछी की ड्वाई एम मोलार्ड गूढी गपन क कर्म मां अन्तर एव जलपट्टी/परापरी में करई हुए डोटा एनलिसिस करना।	LS					1887.00
2. फेसिंग कार्य:-								
2.1		फेसिंग भरकरा डोटा (10 प्रतिशत)						1915.00
फेसिंग एडरकार एम भरकरा पर कुल व्यय								(2) 18500
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-								
जड़ भंडार क्षेत्रा उपचार कार्य पर व्यय:-								0.00
4. रोपणी में पीछा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
4.1	Shovel Rate	रोपणी दर- गिन्नेर ड्वाच एव मोइल आदि बेला प्रजाति के बीजों की तैयारी (जिल्लिन ड्वाइज 20x30 सेमी)	386	Pieces	23	रु/पिच		8878.00
रोपणी कार्य पर तुलीय दर व्यय:-								8878.00
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
5.1		मृदास्वावर्णन कार्य के प्रतिशत						
5.1.1	Shovel Rate	मृदास्वावर्णन क्षेत्र डोटा ड्वाचि के पीछा का प्रतिशत (जिल्लिन ड्वाइज 20x30 सेमी)	386	Pieces	5.5	रु/पिच		2125.00
5.1.2	Local Rate	एडरकार ड्वाचिप्रजाति 3 एम एल प्रति पीछा की मात्र से उपचार	23	Pieces	000	रु/पी		0.00
5.1.3	PGCF 40.22	मूल पीछी का बने खली स्थान पर पीछी प्रजाति के बीजों की रोपण हेतु गूढा ड्वाइ 10x40x40 सेमी राईज तल मिट्टी में।	386	Pieces	6	मादि/रु.	23	6765.00
5.1.4	PGCF 40.22	50 पीछी से बने खली स्थान पर पीछा डोटे पर 40x40x40 सेमी ड्वाइज के गूढा में मिलीव केवाच माडुल अदि तेल प्रजाति के पीछी का रोपण।	386	Pieces	2.25	मादि/रु	0	2635.00
मृदास्वावर्णन कार्य पर कुल व्यय :-								25357.00

5.2 सार्वजनिक खाद एन.पी.के. का कार्य						
5.2.1	Local Rate	सार्वजनिक खाद कार्य एन.पी.के. का प्रदान होना होगा निम्न कार्य के समय सीमा बार उपकरण से।। (खनिज ६० वर्गीकृत दोना उपकरण के द्वारा होगा)	385	रु.	28	रु./किलो
						19780.00
5.3 निम्न कार्य						
5.3.1	Local Rate	1. ग्राम निम्न कार्य/गणन के 16 दिन परमाणु 1 के खास में की जानेगी निर्देशक आवश्यकता (खाद सहित) खाद प्रदान में 3x3 (या 2x3 मी. पंचा उपकरण में)	7223	Plants	1.2	सा.दि./मी.
						25665.00
		1. खास निम्न कार्य/गणन की 16 दिन परमाणु 1 की खास में की जानेगी निर्देशक आवश्यकता (खाद सहित) खाद प्रदान में 3x3 (या 2x3 मी. पंचा उपकरण में)	700	Plants	2.0	सा.दि./मी.
						4136.00
5.3.2	Special Rate	2. ग्रामीण निम्न कार्य/गणन एक निर्देशक पट्टे में प्रदान के 45 दिन खाद की जानेगी सार्वजनिक खाद एवं उपकरण/खाद खाद उपकरण उपकरण 3x3 (या 2x3 मी. पंचा उपकरण में)	7723	Plants	2	सा.दि./मी.
						47480.00
5.3.3	Special Rate	2. ग्रामीण निम्न कार्य/गणन एक निर्देशक पट्टे में प्रदान के 45 दिन खाद की जानेगी सार्वजनिक खाद एवं उपकरण/खाद खाद उपकरण उपकरण 3x3 (या 2x3 मी. पंचा उपकरण में)	700	Plants	4	सा.दि./मी.
						8750.00
5.3.3	PCCE 4.11.3.2	खनिज निम्न कार्य एवं उपकरण एक निर्देशक प्रदान में 75 दिन खाद की जानेगी। खाद प्रदान सहित उपकरण 2x3 मी. पंचा	7223	Plants	1.2	सा.दि./मी.
						25665.00
5.3.3	PCCE 4.11.3.2	खनिज निम्न कार्य एवं उपकरण एक निर्देशक प्रदान में 75 दिन खाद की जानेगी। खाद प्रदान सहित उपकरण 2x3 मी. पंचा	700	Plants	2.0	सा.दि./मी.
						4136.00
5.3.4	Special Rate	3. ग्रामीण निम्न कार्य/गणन एक निर्देशक प्रदान में 75 दिन खाद की जानेगी। खाद प्रदान सहित उपकरण 2x3 मी. पंचा	75		0	सा.दि./मी.
						25665.00
निम्न कार्य पर व्यय :- 110930.00						
5.4	Local	3. ग्राम निम्न कार्य/गणन एक निर्देशक प्रदान में 75 दिन खाद की जानेगी। खाद प्रदान सहित उपकरण 2x3 मी. पंचा	6.50	रु.	1000	रु./मी.
						2600.00
6. मृ-जल संरक्षण कार्य						
6.1	Special Rate	जल संरक्षण संरक्षणों को स्थापित करने (1.5 प्रतिशत) समय पर रख रखें। सुरक्षाकरण एवं उपकरण/संरक्षणों को स्थापित करने, रख रखें आदि। उपकरणों को स्थापित करने	15%			
						25940.00
जल संरक्षण कार्य पर व्यय :- 25940.00						

7. पानी सिंचाई कार्य

7.1	मार्च के उपरान्त पदसा: भरने से पहले से मार्च तक निरन्तर काम रहे पश्चात् में आन्वयवतनुवार पानी सिंचाई सांख्यिक एवं की सरव्यता से किया जायगा। इस हेतु प्रति 10 हेक्टेयर ५ इलेक्ट्रिक पम्प की मोशर बनाने एवं मईम की सरव्यता से मार्च तक चूनेका का कार्य किया जायगा।						
7.1.1	Suicial Rate	मई, जून, अगस्त से जून तक एक पन्चर, डिजल एवं अन्वयवतनु से एक सिंचाई (31+35+31)/~6	5	दिन	0.002	1 मा.दि./100 (कुल २३३) मीटर	28910.00
7.1.2	Suicial Rate	मई, जून, अगस्त से जून तक एक पन्चर, डिजल एवं अन्वयवतनु से एक सिंचाई (28+31+31)/15	5	दिन	0.002	1 मा.दि./100 (कुल 142) मीटर	28910.00
7.1.3	Suicial Rate	मई, जून से जून तक एक पन्चर, डिजल एवं अन्वयवतनु से एक सिंचाई (28+30+30)/15	7	दिन	0.002	1 मा.दि./100 (कुल २३३) मीटर	37170.00
7.1.4		पम्प, का चकवा एवं चलेसिजन पाइप आदि पर अन्वयवतनु खर्च	LS				592.00
सिंचाई पर कुल खर्च :-							95582.00

8. अन्य कन्स्ट्रल आपरेशन

8.1	एकलीकरण कार्य							
8.1.1	जोखिम डूब से निचले नदीगल गल्ले में से एक वा दो रास्ते का पन को खोले हुए जाय प्रमोशन व सिंचन कार्य को कराई एवं सफाई कराई	0.500	६	6	मा.दि./६	3	३६३.००	
	अन्य कन्स्ट्रल आपरेशन के तहत कोपिस का एकलीकरण कार्य पर खर्च :-						३६३.००	

७. सूचना एवं अन्व आकस्मिक कार्य

[illegible]

वन गण्डलाधिकारी
हरमजबगढ़ वनमण्डल

उप वन्यपक्षी शिक्षारी
सैतुंगा उप वन्यपक्षी

1682
श्री. पतिश्री. वि. काशी
श्री. पतिश्री. वि. काशी

चतुर्थ वर्ष रखरखाव कार्य 2023-24

क्र	कार्य वक्र क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	मा.दि.	राशि/इकाई	कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Site/Job Map	अनुसूचित एवं ग्रांट-इन-रिफिट पीछे की कच्चाई एवं मौलाई वृद्धि मान्यता का कार्य मा.दि. इन्स्ट्रुमेंट मजदूरी/फरवरी में करते हुए डाटा सुनिश्चित करना।	LS					1830.00
2. फोसिंग कार्य:-								
2. जल मंजूर क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपण में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
5.1 निदाई कार्य								
5.1.1	5.1.1.1	1. प्रथम निदाई रोपण की 25 दिन प्रस्ताव 1 नौ ब्याम में की जायेगी (अनुसूचित क्षेत्र सहित) खाद प्रयोग प्रति 300-400 2000 की राशि अनुसार में	7223		1.2	मा.दि./ले.	87	25665.00
	5.1.1.2	1. प्रथम निदाई रोपण की 15 दिन प्रस्ताव 1 नौ ब्याम में की जायेगी (अनुसूचित क्षेत्र सहित) खाद प्रयोग प्रति 300-400 2000 की राशि अनुसार में	760		2.0	मा.दि./ले.	14	4130.00
5.1.2	5.1.2.1	1. द्वितीय निदाई रोपण की 45 दिन प्रस्ताव 1 नौ ब्याम में की जायेगी (अनुसूचित क्षेत्र सहित) खाद प्रयोग प्रति 300-400 2000 की राशि अनुसार में	7223		2	मा.दि./ले.	144	42480.00
	5.1.2.2	1. द्वितीय निदाई रोपण की 45 दिन प्रस्ताव 1 नौ ब्याम में की जायेगी (अनुसूचित क्षेत्र सहित) खाद प्रयोग प्रति 300-400 2000 की राशि अनुसार में	760		4	मा.दि./ले.	28	8260.00
5.2		1. तृतीय निदाई रोपण की 75 दिन प्रस्ताव 1 नौ ब्याम में की जायेगी (अनुसूचित क्षेत्र सहित) खाद प्रयोग प्रति 300-400 2000 की राशि अनुसार में	7223		3.0	मा.दि./ले.	108	10800.00
निदाई कार्य पर कुल व्यय :-								
रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-								
6. भू-जल संरक्षण कार्य								
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कलक्टरल आपरेशन								

पंचम वर्ष रखरखाव कार्य 2024-25

क्र	कार्य वर्ग	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Sketch Map	अनुसूचना एवं नक्शाकन - रेलगा क्षेत्र में शोमिल पौधों की कचई एवं गोलाई वृद्धि भावन का कार्य गाह अजदपुर एवं जगली/जगरी में करते हुए खाल एवं निशित करना।	LS					2147.00
2 फेसिंग कार्य:-								
2.1		फेसिंग भागनत कार्य (20 प्रतिहेत)						243.00
फेसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय:-								243.00
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. भू-जल संरक्षण कार्य								
6.1		जल संयंत्र संरचनाओं का रखरखाव कार्य (25 प्रतिहेत)	LS					3282.00
जल संयंत्रन कार्य पर व्यय :-								3282.00
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कवरल आपरेशन								
9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								
9.1	Special Make	सुरक्षा अग्निक प्रलेख सेक्टर हेतु एक अग्निक माइ डपेन से नर्व 100.00 इंचि प्रति माइ नोट:- सुरक्षा का कार्य जन प्रवर्धन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत जन प्रवर्धन समिति के द्वारा सिरे गये निर्माण के अनुसार सुरक्षा शक्ति का मुगानन सनिधि के द्वारा किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुझा अनेकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावे। अग्निको की परिभाषित शक्ति का मुगानन समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त वृत्त शक्ति को उपयोग एवं प्रवर्धन समिति स्तर पर प्राण रिकाल कर्ट हेतु व्यय किया जावेगा।	LS					8293.00
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (सुरक्षा के स्थान कोशमामासा संयोजित लोडक निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री का लगे लगाना तथा साईनबोर्ड गेट लगे लगाना)						81455.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								81455.00

10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि									
10.1	सामग्री	दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	100%						24.00
10.2	मजदूरी	दरों में आकस्मिक वृद्धि	45%						15.15 (10)
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय									38129.00
योग:-									127256.00
शुद्ध :-									127256.00
प्रति हेक्टर व्यय									16933.60


 वन मण्डलाधिकारी
 मरवाजगढ़, बलमण्डल


 उप मनमण्डलाधिकारी
 लीनुगा उप मनमण्डल


 वन परिहालाधिकारी
 वन परिहाला बोकारो

षष्ठम वर्ष रखरखाव कार्य 2025 26

क्र	कार्य क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल राशि
					मा.दि.	ए.शि./इकाई	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण						9
1.1	Special Rate	अनुसूचक एवं मर्यादक :- रोपण क्षेत्र में रोपण योजना की उचाई एवं मोटाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए बाटी एनालिसिस करना।	LS				701.00
							701.00
2.	फेंसिंग कार्य:-						
3.	जड़ मंडार क्षेत्र का उपचार :-						
4.	रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-						
5.	रोपण क्षेत्र उपचार :-						
6.	भू-जल संरक्षण कार्य						
7.	पानी सिंचाई कार्य						
8.	अन्य कलचरल आपरेशन						
8.1		कटाई रखरखाव कार्य					
8.1.1	Special Rate	जीमित वृद्धों से निकले मल्लोपल राशियों में से 100 या भी स्ट्रक कागिन को रखते हुए अन्य कमजोर व पियुज कागिन की कटाई एवं सफाई कार्य	1	12	मा.दि./द.		3540.00
							3540.00
9.	सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
9.1	Special Rate	सुरक्षा अमिक प्रत्येक रोक्टर हेतु एक श्रमिक माह अगस्त से मार्च तक 04 अमिक एवम् माह नोट - सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति को द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जागे जिसको उत्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिखे गये निर्देशों के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के द्वारा से किया जाकर उत्तर्गत द्वारा निर्वाहित सुरक्षा समितियों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जाये। समितियों की मासिक राशि का भुगतान समिति तत्पर कर दिया जाकर अतिरिक्त रुकत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु ग्राह्य किया जावेगा।	1	26	मा.दि./ माह	122	7080.00

9.2	अन्य आकरिमक व्यय (मुगल मीप स्थल फोर्लोमगल संशोधित पोर्जेवर निर्माण एवढ स्टेशनरी सामग्री पोडो लगाना एवढा राईनबोर्ड गेट लाटि लगाना जवाना)	।.रु.					3550.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							
10. सागरी/गजदूरी दरों में आकरिमक वृद्धि							
10.1	नजदूरी की चरों में आकरिमक वृद्धि	45%					34852.00
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय							
योग:-							
या :-							
प्रति हेक्टर, व्यय							
							15092.88



वग मण्डलाधिकारी
परमजयगढ़ वनमण्डल



उप वनमण्डलाधिकारी
लैलुंगा उप वनमण्डल



वन परिदेशाधिकारी
वन परिशेत्र बाकारुमा

साप्ताहिक वर्ष रखरखाव कार्य 2026-27

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल राशि
					ना.दि.	राशि / इकाई	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण							
1.1	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की कवचई एवं गालाई वृद्धि मानन का कार्य माई अक्टूबर एग जूनवरी/फरवरी में करते हुए आवा एनालिसिस करना।	L.S				1425.00
2. फेसिंग कार्य :-							
पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय :-							
2.1		फेसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिगाल)					36444.00
		फेसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय :-					36444.00
3. जड़ बंलार क्षेत्र का उपचार :-							
4. रोपणों में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-							
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-							
6. मू-जल संरक्षण कार्य							
6.1		जल संयोजन मरम्मत कार्य (10 प्रतिगाल)	L.S				44012.00
7. पानी सिंचाई कार्य							
8. अन्य कल्चरल आपरेशन							
9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य							
9.1	Special Rate	सुरक्षा अभिक नर्दक स्टेपर हेतु एक अभिक मट्ट अमल से मार्च तक 04 हफ्ते प्रति माह नाट- ड्रपका का कार्य वन प्रबंधन समिति को हाज किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा सिंचे मटे निर्माण के अनुसार सुरक्षा राशि का मुगतान समिति के द्वारा में किया जाकर मुगतान समिति के द्वारा में किया जावे। अभिक रोपण क्षेत्र में स्लमन किया जावे। अभिक की पारिश्रमिक राशि का मुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त कमत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर वन विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	2	26	मा.दि./मा.	240
							70830.00

9.2	अन्य आंतर्राष्ट्रिक व्यापार (युएल एच स्कल पर) टोना/मि.एम. लक्षोचित प्रोजेक्ट निर्माण एवं पर्यटनकारी सामग्री गैर लक्षणा वध्या आईनबोर्ड गेट आदि. लक्षणा प्रजना	U.S					89411.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							
79740.00							
10. सामग्री / मजदूरी दरों में आकरिमिक वृद्धि							
10.1	मजदूरी की दरों में आकरिमिक वृद्धि	4.5%					37287.00
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय							
37287.00							
योग:-							
198908.00							
या :-							
198908.00							
प्रति हेक्टर व्यय							
26468.13							

वन मण्डलाधिकारी
झरमजरागढ वनमण्डल

उप वनामण्डलाधिकारी
भैलुंगा राय वनामण्डल

वन परिशेन बाकाख्मा
वन परिशेन बाकाख्मा

आष्टम वर्ष रखरखाव कार्य 2027-28

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर	कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण							
1.1	Special Rate	उपग्रह एवं सूर्यचक्र (LS) रोपण क्षेत्र में माफे रोडिंग (पिच) की सिंचाई एवं गोल्डई फुट्टि माफे क्षेत्र को माफे अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में कराने हुए जाटा एग्रेसिवेस करना	LS				1725.00
2. फेसिंग कार्य:-							
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-							
4. रोपणी में पोषा तैयारी कार्य पर व्यय :-							
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-							
6. नू-जल संरक्षण कार्य							
7. पानी सिंचाई कार्य							
8. अन्य फल्यरल आपरेशन							
9. सुरक्षा एवं अन्य आकरिंगक कार्य							
9.1	Special Rate	सुरक्षा अनेक लव्येक सेक्टर हेतु एक क्षमिक मात्र अपील से मावे तक 30 क्षमिक इति मात्र मोट:- सुरक्षा का कार्य वन प्रकल्प समिति के द्वारा किए जाने सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रकल्प समिति के द्वारा विवेक योग्य निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का अनुमान समिति के खाते में किया जाकर उनको द्वारा निर्वाचित सुरक्षा अधिकारी रोपण क्षेत्र में स्लम किया जावे। इमिको की पारिक्लिड राशि का प्रभाव समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त वनत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर वन विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	12	26	मा.दि./माइ	260
9.2		अन्य आकरिंगक व्यय (गुरुत रंग स्थल कोटिंग/पेस संशोधित ओजवट निर्माण एवं स्टेशनरी आकर्षी बोल लगाना तथा सड़कबंदी नेट लादि लगाया जाया निर्माण/बोलीदार लुट का नियोजन, प्रशिक्षण प्रकाश प्रसार जागरूकता शिक्षित का आयोजन)	LS				19450.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							
सावगी/मजदूरी दरों में आकरिंगक वृद्धि							
9.2.1		मजदूरी की दरों में आकरिंगक वृद्धि	30%				15875.00
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय							
योग:-							
प्रति हेक्ट. व्यय							
							15133.73





वन मण्डलाधिकारी
 वन मण्डल, सिंचाई
 वन मण्डल, सिंचाई

वन मण्डल, सिंचाई
 वन मण्डल, सिंचाई

नवम वर्ष रखरखाव कार्य 2028-29

क्र	कार्य दर क.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Male	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में संश्लिष्ट पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई इष्ट मान का कार्य माह अक्टूबर एवं नवम्बर/फरवरी में करते हुए बादा एनालिसिस करना।	LS					1070.00
2. फेसिंग कार्य:-								
2.1		फेसिंग मरम्मत कार्य (20 प्रतिशत)						7289.00
फेसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय:-								
								1070.00
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. मू-जल संरक्षण कार्य								
6.1		जल सर्वेक्षण संरक्षणों का रखरखाव कार्य (25 प्रतिशत)	LS					11003.00
जल संवर्धन कार्य पर व्यय :-								
								11003.00
7. पानी रींचाई कार्य								
8. अन्य कलवरल आपरेशन								
9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								
9.1	Special Male	सुरक्षा अभिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक कमिज माह अप्रैल से मार्च तक 04 श्रमिक प्रति माह नोट:- सुरक्षा का कार्य इन पद्धत समिति के द्वारा किया जना सुनिश्चित किया जावे किसके अन्तर्गत वन प्रवर्धन समिति के द्वारा किये गये निर्माण के अनुसार सुरक्षा श्रमिक भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावे। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर रूतिरिक्ता शक्त राशि का उपयोग वन प्रवर्धन समिति स्तर पर प्राग विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	12	26	मा.दि./मा.दि	340	70800.00

9.2	अन्त आकस्मिक खय (मुगल मैग स्थल फाटोगन्या सशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री रोड लगाना गल्ला साईन्बोर्ड गेट शक्ति लगाया जाना	LS					6570.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							77370.00
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि							
10.1	सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	50%					40245.00
दर वृद्धि पर अतिरिक्त खय							40245.00
योग:-							136977.00
योग:-							136977.00
प्रति हेक्टर. व्यय							18227.15



वन मण्डलाधिकारी
धारमजरागढ़ वनमण्डल



उप वनमण्डलाधिकारी
लैलुंगा उप वनमण्डल



वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकारुना

दसम वर्ष रखरखाव कार्य 2029-30

क्र	कार्य दर का क्र	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	मा.दि.	दर राशि/इकाई	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण							
1.1	Special Rate	ड्रिड्रच एन गूल्याकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं नवम्बर/फरवरी में करते हुए खाना एनालिसिस करना।	LS				1488.00
2. फेसिंग कार्य:-							
3. जड़ मंछार क्षेत्र का उपचार :-							
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-							
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-							
6. मू-जल संरक्षण कार्य							
7. पानी सिंचाई कार्य							
8. अन्य कल्चरल आपरेशन							
8.1	Special Rate	दत्त खर्वसि थिनिंग कार्य :- रोपण के दूसरे वर्ष में शासिका कार्गुला के तहत स्वस्थ पौधों की गोलाई एवं प्रति हेक्टेयर पौधों की गणना कर औसत गोलाई के दत्त गुना अक्टूबर एवं स्वस्थ पौधों को रोपते हुए विकृत एवं कमजोर पौधों को छांटाई की जावेगी। इससे स्वस्थ पौधों को बढ़ने हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा।	7.515	हे	25	मा.दि./हे	188
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00
							55460.00

9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
9.1	Special Rate		1	12	मा.दि./मं.दि.	240
		सुरक्षा आगिक प्रत्येक सैक्टर हेतु एक आगिक गाह अंडल से मार्च तक 04 क्षमिक प्रति माह मोट- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा सिंचे गये निर्माण के अनुसार सुरक्षा राशि का मुगलान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा अभिकर्ष को सेवक सेवा में सलमन किया जावे। अभिकर्ष की पारिश्रमिक राशि का मुगलान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त खर्च राशि का उपबर्ग वन प्रबंधन समिति स्तर पर प्राप्त विकास कार्य हेतु खर्च किया जावेगा।				
9.2		अन्य आकस्मिक खर्च (मुगलान नैप रक्षक फोटोग्राफरा सशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना यथा साईनबोर्ड गेट आदि लगाया जाना	LS			
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-						
						5555.00
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
10.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	50%			
					दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय	
					योग:-	173040.00
					सा :-	173040.00
					प्रति हेक्टेयर व्यय :-	23025.95


वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल


उप वनमण्डलाधिकारी
लैलुंगा उप वनमण्डल


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकारुमा


वार्षिक परियोजना लागत गोश्वारा

क्र.	वर्ष	प्राप्तकृतित राशि			प्रति हेक्टेयर व्यय (रुपये में)
		कौशिंग	रुपचार	योग	
1	प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी कार्य (फेसिंग सहित) 2020-21	240026.00	1104888.00	1344914.00	178963.98
2	द्वितीय वर्ष 2021-22			1195228.00	150015.68
3	तृतीय वर्ष 2022-23			355559.00	47313.24
4	चतुर्थ वर्ष 2023-24			162962.00	21684.90
5	पंचम वर्ष 2024-25			127256.00	16933.60
6	षष्ठम वर्ष 2025-26			113423.00	15092.88
7	सप्तम वर्ष 2026-27			198908.00	26468.13
8	अष्टम वर्ष 2027-28			113730.00	15133.73
9	नवम वर्ष 2028-29			136977.00	18227.15
10	दशम वर्ष 2029-30			173040.00	23025.95
	योग:-			3921997.00	521889.23
	अन्य आकारिमक व्यय राशि			359323.00	47814.11
	आस्थामूलक कार्य हेतु 25% राशि			980499.00	130472.26
	वृक्षारोपण क्षेत्र के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु 5% राशि			196100.00	26094.48
	महायोग			5457919.00	726270.07

 वन मण्डलाधिकारी
घरमजगद्व वनमण्डल

 उप वनमण्डलाधिकारी
लैबुंगा उप वनमण्डल

 वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकारुमा



Handwritten notes in the top left corner, including 'd66' and 'd7'.

Handwritten notes in red ink, including 'd66' and 'd7'.

Google Earth

© 2018 Google

Imagery © 2019 Maxar, GeoEye, Earthstar, etc.

800 ft

N

BakarumasaSaskobakhasra No. 99. Area : 7.515 Ha.

Handwritten notes in purple ink, including a circled number "1986" and some illegible text.

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग



सहस्रशिक्षा योजना

परियोजना प्रतिवेदन

राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण रैरूमा

कक्ष क्र./खसरा	:-	101 का भू-खण्ड नं. 03
प्रजाति	:-	मिश्रित प्रजाति
कुल रकबा	:-	74.132 हे.
कार्य रकबा	:-	2.374 हे.
परिसर	:-	रैरूमा
प.स. वृत्त	:-	बाकारूमा
परिक्षेत्र	:-	बाकारूमा
वन मंडल	:-	धरमजयगढ़
परियोजना वर्ष	:-	2020 - 21 से 2029 - 30
लागत राशि	:-	1724164.97 रु.
मद	:-	राज्य कैम्पा

परिक्षेत्र बाकारूमा वन मंडल धरमजयगढ़ (छ0ग0)

प्राक्कलन प्रतिवेदन

भाग - 1

वन परिक्षेत्र - बाकारुमा, वन मंडल धरमजयगढ़

क्षेत्रफल	-	2374 हे.
योजना	-	राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण रैरुमा कक्ष क्रमांक 101 पी.एफ.का भू-खण्ड नं. 03
वनमंडल	-	धरमजयगढ़
परिक्षेत्र	-	बाकारुमा
क्षेत्रीय प.स. वृत्त	-	बाकारुमा
परिसर	-	रैरुमा
विधानसभा	-	धरमजयगढ़
तहसील	-	धरमजयगढ़
विकासखण्ड	-	धरमजयगढ़
वन प्रबंधन समिति	-	रैरुमा
वन प्रबंधन समिति का खाता क्र.	-	5918033937 (ग्रामीण बैंक चरखापारा)
परियोजना अवधि	-	2020 - 21 से 2029 -30
मद	-	राज्य कैम्पा


वन परिक्षेत्राधिकारी
बाकारुमा परिक्षेत्र

परिक्षेत्र अधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं गुलशन कुमार साहू “वनक्षेत्रपाल” वन परिक्षेत्र अधिकारी बाकारुमा परिक्षेत्र धरमजयगढ़ वन मंडल प्रमाणित करता हूँ कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कक्ष क्रमांक 101 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 03 रकबा 2.374 हे. का परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है, तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौकों की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इससे मैं तकनीकी / दानिकी के दृष्टिकोण से सहमत हूँ।



नाम :- गुलशन कुमार साहू

वन परिक्षेत्र अधिकारी

वन परिक्षेत्र बाकारुमा

उप वन मंडलाधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं सी.टी. शर्मा उप वन मंडलाधिकारी लैलुंगा उप वन मंडल, धरमजयगढ़ वन मंडल प्रमाणित करता हूँ कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कक्ष क्रमांक 101 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 03 रकबा 2.374 हे. के परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का मेरे द्वारा मौकों पर अवलोकन कर इसे क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप होगा पाया। मैं इस परियोजना प्रतिवेदन से सहमत हूँ तथा कार्य कराये जाने की अनुमति करता हूँ।



नाम :- सी.टी. शर्मा

उप वन मंडलाधिकारी

लैलुंगा

भाग - 2

उपचार कार्यों का विवरण

1) योजना का उद्देश्य	—	1. वन क्षेत्र की वन औषधि की उत्पादकता में वृद्धि । 2. कट बैक के द्वारा पुनरुत्पादन को बढ़वा । 3. वन क्षेत्र में भूमि क्षरण रोकना एवं जल संरक्षण — सर्वेक्षण 4. रागीणों में वनों के प्रति आस्था स्थापित करना । 5. रागीणों को रोजगार उपलब्ध कराना ।
2) उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण	—	1. क्षेत्र में फेसिंग तार से घेराव कार्य । 2. आवश्यकतानुसार सिंचाई कार्य ।
4) योजना की अवधि	—	2020 — 21 से 2029 — 30
5) योजना पर होने वाला कुल संगणित व्यय	—	1724264.97 रुपये


उप वन मंडलाधिकारी
लैलुंगा उप वन मंडल


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकारुमा

भाग - 3

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कक्ष कर्गोल 101 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 03 रकबा 2.374 हे. कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं जानकारी सही पाई गई है।

क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यो के योग्य है।


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकारुमा

निरीक्षण दिनांक
12/11/2020
अनुमोदन की अनुमति दी जाती है।


उपवनमंडलाधिकारी
लैलुंगा उपवनमंडल


वनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमंडल

क्षेत्र का जी.पी.एस. रिडिंग

राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण ससकोबा

कक्ष क्रमांक 101 पी.एफ. का गू-खण्ड नं. 03 रकबा 2.374 हे.

क्रमांक	अभिलेखों का विवरण	विशेष
1	प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र का GPS द्वारा सर्वे रिपोर्ट	A N 22° 30' 41.254" E 083° 24' 15.108"
		B N 22° 30' 39.754" E 083° 24' 14.909"
		C N 22° 30' 38.054" E 083° 24' 16.711"
		D N 22° 30' 37.454" E 083° 24' 14.811"
		E N 22° 30' 37.954" E 083° 24' 12.811"
		F N 22° 30' 37.452" E 083° 24' 8.510"
		G N 22° 30' 37.707" E 083° 24' 8.645"
		H N 22° 30' 38.277" E 083° 24' 8.945"

उप वन मंडलाधिकारी
लैलूंगा उप वन मंडल


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्रा बाकाठमा

उपयुक्तता प्रमाण पत्र

क्षतिपूर्ति बनीकरण योजनांतर्गत उच्च तकनीकी (सिंचित) वृक्षारोपण कार्य

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभावित वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति बनीकरण हेतु वन परिक्षेत्र बाकारुमा के कक्ष क्र. 101 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 03 रकबा 2.374 में वृक्षारोपण हेतु चयन किया गया है, उक्त प्रस्तावित क्षेत्र का मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। उक्त क्षेत्र क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, प्रस्तावित स्थल अतिक्रमण रहित है तथा पूर्व में उक्त प्रस्तावित क्षेत्र में कोई भी वानिकी कार्य नहीं किया गया है।



वन परिक्षेत्राधिकारी

वन परिक्षेत्र बाकारुमा



उप वनमंडलाधिकारी

लैलुंगा उप वनमंडल



वनमंडलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमंडल

परियोजना लागत

राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्ताव

जल भंडार युक्त क्षेत्र 100%	2.374 हेक्टेयर			
रोपण अन्तराल 0.848 हे.	3×2 गड्डे का अकार	45×45×4.5	1667 पीछे/हेक्टेयर	कुल पीछे 1580
रोपण अन्तराल 0.632 हे.	3×3 गड्डे का अकार	60×60×60	1111 पीछे/हेक्टेयर	कुल पीछे 732
रोपण अन्तराल 0.794 हे.	6×6 गड्डे का अकार	60×60×60	278 पीछे/हेक्टेयर	कुल पीछे 221

कुल पीछा संख्या	3056	पीछे/हेक्टेयर	महायोग 2603
रोपण स्थल का नाम -	ईरुना	परिक्षेत्र का नाम -	बाकारुना

कक्षा क्रमांक - 101 पी.एफ.का नू-खण्ड नं. 03

मजदूरी दर 295.00 प्रति दिवस

रोपण हेतु कार्य योग्य स्कवा - 2.374 हेक्टेयर

प्रथम वर्ष 2020-21

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	PCCF Rate 1.1.1	क्षेत्र का सीमांकन - 3 मी चौड़ी लाईन कटवाई सफाई करना, जीपीएस से सर्वे कर जी.एस.एल. माईल तैयार करते हुए सीमा में खुटा लगाना।	2.374	हे.	0.85	मा.दि./हे.	2.02	595.28
1.2	PCCF Rate 1.1.2	वन समिधि उपचार मानचित्र बनाना तथा उपचार वर्ग को मानचित्रा पर अंकित करना एवं नोबैन्ड रिपोर्ट तैयार करना।	2.374		0.25	मा.दि./द.	0.6	175.08
सर्वेक्षण एवं सीमांकन पर खर्च :-								
770.36								
2. फेंसिंग कार्य:-								
2.1		33x4.5मी. पील एवं कांटातार फेंसिंग कार्य क्षेत्र की फेंसिंग हेतु जीपीएस ट्रैकिंग से प्राप्त सीमानाईन (पेरिमीटर) के आधार पर फेंसिंग का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। इस हेतु मैपार्स (Map source) सॉफ्टवेयर से जीपीएस ट्रैकिंग मैप जिसमें Length of Perimeter को साथ Area दर्जित हो लगाया जाना सुनिश्चित किया जावे।						
2.1.1	GFM Rate	सीमेन्ट फेंसिंग पीलट अथ करना 02 मीटर लम्बाई 3 3 मीटर अन्तराल पर प्रत्येक 10 पीलट के बाद खोलेट हेतु दो स्ट्रेंडर पोट-नॉन 2.मी. पर 1 मीटर की भूमि से प्रत्येक गोड़ पर दो खोलेट = कुल पील की संख्या	112	Pole	225.0	Rs/Pole		25238.59
2.1.2	GEM Rate	कांटातार का करना - सिंदोला तार जी.एस. लाईन, आईएम कोड (11 B/B-5) वास्तविक चपना हेतु जीपीएस ट्रैकिंग से प्राप्त सीमा की लम्बाई के आधार पर कांटातार की मात्रा निम्नानुसार किया जावे। (पेरिमीटर 7. लाईन)/10.4 = फिलोपाम	186	Kg	65.00	Rs/Kg		12067.04
2.1.3	RBS 413 rate	जारा सी.सी. पील की फिलिंग सामग्री - पील फिलिंग हेतु सीमेन्ट कांटातार की आवश्यकताओं का कमीट हेतु 40 एम.एम. के लिए (30 30 40)/(0 10 0.10 0.40) = 11 एम.एम. / मीटर	3.59	Cum	2754.20	Rs/cum		9886.17

2.1.4	Special Rate 1.65	फोसिंग हेतु गड्ढा खुदाई कार्य— 30-45 सेमी आकार के गड्ढे जिसमें वॉलिंग पोल फोसिंग स्टैन्डर पोस्ट सहित — 35 नमूने 1.35ह सीमेंट कांटीट 20 एसएम मेटल के साथ प्रति पोस्ट 0.032 घ.मी.) कांटाकार सात वर्डन से गुल्म/बाइंडिंग तार की सहायता से खींचकर लगाना एवं नीचे की दो लाइन्स में बटिले झाड़ी से अवरोधकता के अनुसार जाली लगाई सहित। (65 मी प्रति हेक्टेयर की मात्रा से)	276	Meter	0.25	मा.दि./मी	69	20344.59
2.2		फोसिंग कार्य पर आवश्यक खर्च						
2.2.1	Sup Rate 5%	ट्रकबेल पाईट से कांटाकार का गजदूरी के माध्यम से कार्यस्थल तक परिवहन (सामग्री की राशि का 5 प्रतिशत)						603.35
2.2.2	Sup Rate 5%	ट्रकबेल पाईट से कांटाकार का भजदूरी को माध्यम से कार्यस्थल तक ड्रुलाई कर भजदूरी तक फैलाई (सामग्री की राशि का 5 प्रतिशत)						1261.93
2.2.3	Sup Rate 5%	आरसी.सी. पोल में कांटाकार की लगाई हेतु लोआई तार की व्यवस्था एवं पोल की पोताई हेतु पेंट, ब्राग आदि की व्यवस्था।	112	Pole	15.00	Rs/pole		1682.57
2.2.4		भजनी आदि छोटे जानवरों से पीछे की बचाव हेतु फोसिंग के नीचे 60 से.मी. चौड़ाई से प्लास्टिक भेडा लगाकर लोआईतार से लगाई कार्य (मिट में उपलब्ध इस्त्रिया मार्द का दर प्रति वर्ग फीट 8/- प्रस्तावित) (60-65 मीटर = 32.40 वर्ग मीटर अर्थात् 300 वर्ग फीट 8/- कोट दर के अनुसार रु. 2094 प्रति हेक्टेयर)	2374		2094.00	हेक्टेयर		4971.16
फोसिंग कार्य पर व्यय :-								
76055.39								

3. जड़ भंडार क्षेत्र उपचार कार्य:-

3.1	Special PCCCF Rate 1.31 (9.75)	जड़ इस्त्रिंग - 20 सेमी से अधिक मोलाई वर्ग के लोपीस प्रकृति को उत्थित चूट एवं पोलार्ड का प्रतिकर्तन एवं अभिलेखन (100 प्रतिशत)						
		साईज 21-30 सेमी.	14	nos	2.5	मा.दि./से	0.36	106.16
		साईज 31-40 सेमी.	5	nos	3	मा.दि./से	0.14	41.32
		साईज 41-50 सेमी.	13	nos	4	मा.दि./से	0.54	159.14
		साईज 51-60 सेमी.	2	nos	5	मा.दि./से	0.12	36.34
		साईज 61-80 सेमी.	3	nos	6	मा.दि./से	0.16	48.70
जड़ भंडार क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय :-								
391.15								

4. रोपणी में पौधा तैयारी :-

4.1	Special Rate	30-45 सेमी. वॉलीपाट में शीर्ष तथा माध्य वितान के निम्नलि. एवं फलदायक पौधों की तैयारी अन्तर्गत प्रथम वर्ष तैयारी खर्च (रोपण की समय पौधों का न्यूनतम आकार 0 से 8 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे कंप्यूबर्नी सहित)	1061	Plants	52	रु./पौदे		55172.00
4.2	Special Rate	20-30 सेमी. वॉलीपाट में सागोन पौध तैयारी अन्तर्गत प्रथम वर्ष तैयारी खर्च (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे कंप्यूबर्नी सहित)	1817	Plants	15	रु./पौदे		27255.00
नर्सरी में पौध तैयारी कार्य पर प्रथम वर्ष व्यय :-								82427.00

5. रोपण क्षेत्र का उपचार :-

5.1	Special Rate	विवृत कड़ी ग्राम में गहरी जोताई कार्य - एम.डी.एस. से 02 बार गहरी खुदाई कर कटाव/प्रति प्रजाति के खड़ी को विकास पर क्षेत्र से अलग करी हुये मेड बनाया- खुला क्षेत्र 60 प्रतिशत	0.1	से	10000	रु./हे.	1000.00
		टीप :- रोपण हेतु चयनित क्षेत्र अन्तर्गत 10 प्रतिशत से कम दलान वाले क्षेत्र में होने वाले गहरी जोताई किया जायेगा। इस हेतु कुल चयनित क्षेत्र का 60 प्रतिशत में जोताई प्रभावित किया गया है। परन्तु जहाँ 10 प्रतिशत से कम दलान वाले क्षेत्र अधिक हो वहाँ पर जोताई क्षेत्र का रकबा है। एयानुसार जोताई क्षेत्र का रकबा निर्धारित किया जावे। जहाँ 10 प्रतिशत से अधिक दलान हो वहाँ पर कम्पटु ट्रैन्क आदि सरचनाओं का निर्माण किया जायेगा।					

5.2 स्टेकिंग कार्य :-

5.2.1	PCCF 1.4.2	3 2 मी. अन्तराल में सागौन रोपण हेतु	1580	Pits	3	मा.दि./हजार	4.74	1398
5.2.2	PCCF 1.4.3	3 3 मी. अन्तराल में मिश्रित टाल ड्री रोपण हेतु	702	Pits	3.5	मा.दि./हजार	2.46	725
5.2.3	Special Rate	6 6 मी. अन्तराल में फलदार टाल ड्री रोपण हेतु	221	Pits	4.5	मा.दि./हजार	0.99	293

स्टेकिंग कार्य पर व्यय :-

5.3	Special Rate	मिट्टी परीक्षण	LS					2416.49
5.4		गड़बड़ी की खुदाई						1000.00

5.4.1	PCCF 1.5.2.3	गड़बड़े खुदाई कार्य :- सागौन रोपण अन्तर्गत 3 2 मीटर हेतु चयनित क्षेत्र 10 इंचेयर में मजदूरी 45 45 सेमी अक्षर का	1580	Pits	6	मा.दि./रो.	95	27966.00
-------	--------------	---	------	------	---	------------	----	----------

5.4.2	PCCF 1.5.2.3	मिश्रित टाल ड्री रोपण हेतु 3 3 मीटर की अन्तराल में 60 60 सेमी साइज के लकड़ी मिट्टी में क्षेत्र में 20% कड़ी मिट्टी एवं 50% नरम कड़ी मिट्टी मानकर दर निर्धारित किया गया	702	Pits	12	मा.दि./से.	84	24850.80
-------	--------------	--	-----	------	----	------------	----	----------

5.4.3	PCCF 1.5.2.3	फलदार टाल ड्री रोपण हेतु अन्तराल 6 6 मीटर पर आकार 60 60 सेमी के कड़ी मिट्टी में	221	Pits	12	मा.दि./से.	27	7823.40
-------	--------------	---	-----	------	----	------------	----	---------

		गड़बड़े खुदाई कार्य पर व्यय :-						60640.20
		रोपण उपचार पर व्यय :-						65056.69

6 सू-जल संरक्षण कार्य - (25 प्रतिशत)

6.1		कण्टर ट्रैन्क का निर्माण						
6.1.1	PCCF Rate 4.15.1	सी.सी.टी. खुरद्रे के लिए ए फीम की सहायता से कन्पटु साईन डालना एवं ट्रैच खुदाई हेतु स्थान निर्धारित करना (20m.int/ha×100m×2500m/ha×1)	297	Mt	0.15	मा.दि./सेमी	0	295.00
6.1.2	Special Rate PCCF Rate 4.15.2.2 (0.16)	टीप :- स्थल की भौगोलिक संरचना को अनुकूल सी.सी.टी. की लम्बाई का निर्धारण किया जायेगा।	297	Mt	0.250	मा.दि./से.	74	21903.75

6.2		नाले का उपचार तथा लूज बोल्डर चेक डैम मिट्टी बांध नियंत्रण एवं पक्का रथाई क्षेत्र/ डैम संरचनाओं का निर्माण (नाले में उपर से नीचे तक का उपचार) नीचे दर्शात संरचनाओं में से जो भी करवना।							
6.2.1		लूज बोल्डर चेक डैम का निर्माण	LS						1300.00
6.2.2		नियंत्रण संरचना का निर्माण	LS						1300.00
6.2.3		मिट्टी बांध का निर्माण	LS						955.00
6.2.4		पक्का रथाई चेक डैम का निर्माण	LS						1300.00
6.2.5		डकरी निर्माण अक्षर 30 30 1.5 मी. का 3 नम (घू-तल में पानी सिंचाई करने हेतु करवना प्रति 20 हेक्टेयर में एक डकरी की मान से)	0.00			150000			0.00
मू-जल संरक्षण कार्य पर व्यय :-									27053.75

7. सिंचाई सुविधा का विकास

प्रति 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 1 सोलर पम्प की मान से

7.1	Special Rate	मू-जल में पानी की जांच हेतु गारर रेडिस्टिक्टो टेस्ट कराना।	0.10			4000	प्रति बार		4000.00
7.2	Special Rate	बोरवेल सुदाई कार्य कम्पलीट कोसिंग सहित	1			100000	प्रति बार		100000.00
7.3	Special Rate	सोलर पम्प अथवा विद्युत चालित पम्प का ड्रीडल पम्प की स्थापना या समस्त उपकरण व मर्छा/ डादि	1			250000	प्रति पम्प		250000.00
सिंचाई सुविधा विकास पर व्यय :-									350400.00

8. अन्य कल्चरल आपरेशन

9.1 क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य कार्य

9.1		अग्नि सुरक्षा, चगाई नियंत्रण पत्तो पर निर्भरता कम करने के लपय, व/वि मानिकी एवं ग्रामीणों के सामाजिक आर्थिक, उन्मयन आदि विषयों पर जन कर्मचारियों अधिकारियों एवं अन्य प्रबंधन संचिति के सदस्यों का प्रशिक्षण।	LS						1000.00
9.2		अग्नि सुरक्षा							
6.1.1	PCTF Rate 5.4.5 & 5.4.6	समूहों सेव को 25-75 हेक्टेयर की संस्तर में विभाजित कर 05 मी चौड़ी अग्नि सुरक्षा गार्दी का निर्धारण कराना। (80 मी / 80 मी मान से)	190			प्रजल	2.5	मानि./ किमी	140.07
9.3		अन्य व्यय							
9.3.1		अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईनबोर्ड गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण/परीकीकृत बट का निर्माण	LS						1000.00
9.3.2		निरीक्षण पथ का निर्माण	LS						1000.00
अन्य आकस्मिक व्यय का योग :-									3140.07
कुल योग :-									605294.42
प्रति हेक्टेयर व्यय :-									254968.16

प्रथम वर्ष का गणवारा

1	क्षेत्र संरक्षण एवं परियोजना निर्माण	770.96
2	फोहिंग कार्य	76035.39
3	जल, संचार क्षेत्र का उपचार	301.15
4	सोपनी में गीला तैयारी	82427.00

5	दोषमः क्षेत्र का उपचार	65056.69
6	सू-जल संरक्षण कार्य	27083.75
7	सिंचाई स्थान विकास एवं प्रबंधन	350400.00
8	अन्य केन्द्रीयत आयोजना	0.00
9	क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य कार्य	3140.07
	योग:-	605294.42

 वन मण्डलाधिकारी
घरगजयगढ़ वनमण्डल

 उप वनमण्डलाधिकारी
ललुंगा उप वनमण्डल

 वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकलगा

द्वितीय वर्ष 2021-22

क्र.	कार्य क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल राशि
					भा.दि.	राशि/इकाई	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण							
1.1	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में स्थापित पौधों की उचाई एवं गोलाई पुष्टि गणन का कार्य माह खखरपुर एवं जमशेरी/कपथरी में करीब छह डाटा एनलिसिस करना।	LS				950.00
2. फोसिंग कार्य:-							
2.1		फोसिंग सम्मत कार्य (6 प्रतिशत) LS					1000.00
3. जड़ बंधार क्षेत्र का उपचार :-							
3.1		घास उत्पादन एवं उपचार					
3.1.1	Special Rate	ट्रेक्टर द्वारा उत्तार जोताई दो बार	0.25	हे.	4000	रु./हे.	1000.00
3.1.3	Special Rate	घास बीज बीकाई:- स्थानीय प्रजाति के उपयोगी घास बीज संग्रहण एवं बोवाई कार्य (50 प्रतिशत क्षेत्र में)	0.25	हे.	2500	रु./हे.	625.00
3.1.3	Special Rate	उत्प्रेषणकार निर्धार :- घास बीज के साथ अनुपयोगी खरपतवार का निर्धार 50-बार (20 भागन विवस प्रति हे.)	0.25	हे.	20	न.दि./हे.	1475.00
जड़ बंधार क्षेत्र का उपचार अन्तर्गत घास उत्पादन एवं उपचार कार्य पर कुल व्यय :-							
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-							
4.1	Special Rate	30 45 सेमी पॉलीमैट में शीर्ष तथा मध्य बितान के मिश्रित एवं कलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम तैयार 8 से 8 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधों के कुजाल्टी सहित)	1061	Plants	13	रु./पौधा	13793.00
4.2	Special Rate	20 30 सेमी पॉलीमैट में सागीन पौध तैयारी अन्तर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधों के कुजाल्टी सहित)	1817	Plants	7	रु./पौधा	12719.00
रोपणी में पौधा तैयारी कार्य का द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय :-							
5. रोपण क्षेत्र उपचार							
5.1		पौधा परिवहन					
5.1.1	Special Rate	30 45 सेमी पॉलीमैट में मिश्रित एवं फलदार शीर्ष तथा मध्य बितान प्रजाति के पौधों को नरसों से रोपण हेतु गहरे गड्ढा बना।	1061		15	रु./पौधा	15915.00
5.1.2	Special Rate	20 30 सेमी पॉलीमैट में सागीन प्रजाति के पौधों को नरसों से रोपण हेतु गहरे गड्ढे तक गड्ढा बना।	1817		5	रु./पौधा	9085.00
25000.00							

5.2 पौधा रोपण						
5.2.1	Special Rate	पौधा रोपण कार्ब 60 60 60 से.मी. आकार के गड्ढों में (खाद एवं मिट्टी काई सहित) 3.20 रोपण/मि.0.88 गड्ढा गहराई प्रति मा.दि.	2282	Plants	4	मा.दि./से.
						91
						26927.60
5.2.2	Special Rate	सागीन पौधों का ट्रैव में रोपण हेतु 1-1 मीटर की अन्तराल में ट्रैव की खंडी गड्ढे (मिट्टी लम्बाई में वापस करना एवं पौधों का रोपण करना)। अथवा 45x45 48 से.मी. आकार के गड्ढों में सागीन पौधों का रोपण खाद 20 से.मी. गहराई	221	Plants	3	मा.दि./से.
						7
						1955.85
5.3 रोपण एवं निंदाई के समय उपयोग हेतु खाद क्रय						
5.3.1 रोपण कार्य पर खर्च :-						
5.3.1 रोपण कार्य पर खर्च :-						
5.3.1.3	Local Rate	80 ³ से.मी. आकार के गड्ढे में मिश्रित एवं फलदार पौधा रोपण हेतु गोबर/खाद का क्रय परिवहन सहित (1/4 भाग फलदार)	100	Cum	850	रु./घ.मी.
		$0.60 \times 0.60 \times 0.60 = 0.216 \text{ M}^3$ का (1/4) = $0.054 \text{ M}^3 \times 15555$				
5.3.1.2	Local Rate	45 से.मी. आकार के गड्ढे में सागीन पौधों की रोपण हेतु गोबर खाद का क्रय परिवहन सहित	14	Cum	840	रु./घ.मी.
		$0.45 \times 0.45 \times 0.45 = 0.091 \text{ M}^3$ का (1/4) $0.023 \text{ M}^3 \times 5001$				
						11502.03
5.3.2 डी.ए.पी. रासायनिक खाद						
5.3.2.1	Local Rate	60 60 60 से.मी. आकार के गड्ढों में 75 ग्राम प्रति पौधा (मिश्रित एवं फलदार) की 25 पर रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	139	kg	30	रु./किलो
5.3.2.2	Local Rate	45 45 45 से.मी. आकार के गड्ढों में 25 ग्राम प्रति पौधा (सागीन रोपण) की 25 रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	30	kg	30	रु./किलो
						890.25
5.3.3 नीम खली का क्रय						
5.3.3.1	Local Rate	60 60 60 से.मी. एवं 45 45 45 से.मी. आकार के गड्ढों में 100 ग्राम प्रति पौधा की मात्रा से रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	366	kg	25	रु./किलो
						9148.80
5.3.4	Local Rate	कॉटेनलक वायोलेटी साईड 3 एम.एल. प्रति पौधा की मात्रा से रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	7	सजक	600	रु./ली.
						4415.64
5.3.5 रासायनिक खाद एन.पी.के. (निंदाई के समय)						
5.3.5.1	Local Rate	एन.पी.के. का उपयोग निंदाई के समय सागीन मिश्रित एवं फलदार पौधों 60 ग्राम प्रति निंदाई क्षेत्रफल उपयोग हेतु कुल 160 ग्राम की दर क्रय	375		28	रु./किलो
						10500.00

5.3.6	Special Rate	पीसे की सक्ती बढ़व के निम्नरी शर्तिलेग लेव से प्राप्य प्रतिवेदन के आधार पर बायोफर्टिलाइजर, एमोन एवं एन्जाईम का उपयोग	2440	Planks	5	प्रति मीटर	12190.90
खाद एवं कीटनाशक दवा क्रय पर व्यय :-							
5.4 निंदाई कार्य							
5.4.1	P.C.C.P. 411.1.2	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई रोपण की 15 दिन पश्चात एक मीटर व्यास में खी जावेगी। (अर्धचन्द्राकार थास सहित) खाद प्रयोग सहित 3x3 एवं 2x3 मीटर पीछा अन्तर्गत में	2282		1.2	मा.दि./से.	8078
	P.C.C.P. 411.1.4	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई रोपण की 15 दिन पश्चात एक मीटर व्यास में की जावेगी। (अर्धचन्द्राकार थास सहित) खाद प्रयोग सहित 6x6 मीटर पीछा अन्तर्गत में	221		2.0	मा.दि./से.	1304
5.4.2	P.C.C.P. 411.2.2	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी। रसायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जावेगा। 3 3 एवं 2 3 मीटर पीछा अन्तर्गत में	2282		2	मा.दि./से.	13463.8
	P.C.C.P. 411.2.4	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी। रसायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जावेगा। 6 6 मीटर पीछा अन्तर्गत में	221		4	मा.दि./से.	2607.80
5.4.3	P.C.C.P. 411.3.2	चतुर्थ निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित। खाद प्रयोग सहित 3 3 एवं 2 3 मीटर पीछा अन्तर्गत में	2282		1.2	मा.दि./से.	8078.28
	P.C.C.P. 411.3.4	चतुर्थ निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित। खाद प्रयोग सहित 6 6 मीटर पीछा अन्तर्गत में	221		2.0	मा.दि./से.	1305.90
निंदाई कार्य पर व्यय :-							34835.96

7. पानी सिंचाई कार्य

7.1	पौधों की रोपण पद्धति माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सीलर पम्प की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 10 हेक्टर 4 श्रमिक यानी की बालू बगाने एवं पाईप की सहायता से पौधों को पहुंचाने का कार्य किया जावेगा। हरियर छग कोष मन्नी रोपण 2019 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आकड़ों के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3 3 नीपर की अन्तर्गत पर लगभग 1 हेक्टर में सीमित 1100 पौधों से पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना संभव हो पाया था। तदनुसार प्रति पौधा एक बार सिंचाई हेतु 160 मी.दि. श्रम की आवश्यकता होगी।	6	दिन	0.002	1 मी.दि./1200 (कुल 2800 पौधा)	14	4027.55
7.1.1	Special Rate माह नवम्बर से जनवरी तक पन्द्रह दिवस की अनुमति में एक सिंचाई (31+30+31)/15	6	दिन	0.002	1 मी.दि./1200 (कुल 2800 पौधा)	14	4027.55
7.1.2	Special Rate माह फरवरी से अप्रैल तक पन्द्रह दिवस की अनुमति में एक सिंचाई (28+31+30)/15	6	दिन	0.002	1 मी.दि./1200 (कुल 2800 पौधा)	14	4027.55
7.1.3	Special Rate माह मई से जून तक दस दिवस की अनुमति में एक सिंचाई (31+30+31)/10	9	दिन	0.002	1 मी.दि./1200 (कुल 2800 पौधा)	20	6041.33
7.1.4	पम्प का रखरखाव एवं फलोस्वत्व पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	15					2500.00
सिंचाई पर कुल व्यय :-							16596.44

8. अन्य कलचरत आपरेशन

9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य

9.1	Special Rate	सुरक्षा आर्थिक प्रत्येक सैक्टर हेतु एक आर्थिक माह अप्रैल से मार्च तक 01 आर्थिक प्रति माह नोट:- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का गुप्तान समिति के खाते में किया जाकर तत्पश्चात् द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण होता है रखरखाव किया जावे। श्रमिकों की वार्षिक राशि का गुप्तान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	6	10	मा.दि./माह	60	17700.00
-----	--------------	--	---	---	----	------------	----	----------

9.2	प्रशिक्षण कार्य								
9.2.1	Special Rate	हाविपुर्त वृक्षारोपण क्षेत्र से संबंधित कर्मचारियों द्वारा श्रमिकों एवं सहायकों का प्रशिक्षण कार्य	LS						5000.00
9.3		अन्य आकस्मिक व्यय यथा सार्जनबोर्ड गेट अर्थात् की भरमाव / निरीक्षण पक्ष चौकीदार इ.क का रखरखाव कार्य	LS						3000.00
सुझा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-									25700.00
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि									
10.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	5%						4257.59
10.2		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	15%						3833.00
सुझा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-									8092.59
योग व्यय :-									348234.64
प्रति हेक्टेयर व्यय :-									129817.67

(Signature)

वन मण्डलाधिकारी
क्षरमजगढ़ वनमण्डल

(Signature)

उप वनमण्डलाधिकारी
तैरुंगा उप वनमण्डल

(Signature)

वन परिसन्त्राधिकारी
वन परिसन्त्र नाकालमा

तृतीय वर्ष रखरखाव कार्य 2022-23

क्र	कार्य दर	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुसूचक एवं मूल्यमान - रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की उचाई एवं गोलार्ध वृद्धि मापन का कार्य नाम अक्षरद्वार एवं जंगली/करवरी में कपड़े हुए काल एनालिसिस करना।	LS					700.00
2. फेसिंग कार्य:-								
2.1		फेसिंग सरम्मत कार्य (10 प्रतिचत) LS						1000.00
3. जड़ संहार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
4.1	Special Rate	रोपणी व्यव- गिलीय कंबास एवं मोड़ुल जदि बेला प्रजाति के पौधों की तैयारी (पिलीकोन साईज 20 30 से.मी)	122	Plants	23	रु./पौधा		2806.54
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
5.1		मृतप्रत्यारोपण कार्य (5 प्रतिचत)						
5.1.1	Special Rate	मृतप्रत्यारोपण हेतु बेला प्रजाति के पौधों का पश्चिम (पिलीकोन साईज 20 30 से.मी)	122	Plants	5.5	रु./पौधा		671.00
5.1.2	Local Rate	झी-नाइल(क) पलरोपायरीकोर 3 एम.एल प्रति पौधा की भन से उपयोग	7	Lbs	600	रु./ली.		4415.04
5.1.3	PCCF 4.10 2.2	मृत पौधों से बने खली स्थान पर बेला प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु गड़दा खोदई 45 45 45 सेमी साईज तब मिट्टी में।	122	Plants	6	मा.दि./रु.	7	2159.40
5.1.4	PCCF 4.10 2.1	मृत पौधों से बने खली स्थान पर बेला खोदे गए 45 45 45 से.मी. साईज के गड़दों में गिलीय केकच माडूल जदि बेला प्रजाति के पौधों का रोपण।	122	Plants	2.25	मा.दि./रु.	3	809.78
मृतप्रत्यारोपण कार्य पर कुल व्यय :-								8055.82

5.2 रासायनिक खाद एन.पी.के. का क्रय

5.2.1 Local Rate	रासायनिक खाद क्रय एन.पी.के. 50 ग्राम प्रति पीघा निंदाई के समय तीन बार उपयोग हेतु। (सहित एच अंगीकृत सोलो प्रकार के पैकेटों हेतु)	125	kg	28	रु./किलो	3500.00
------------------	--	-----	----	----	----------	---------

5.3 निंदाई कार्य

5.3.1 Local Rate	1. प्रथम निंदाई रोपण की 15 दिन गस्सात 1 मी. व्यास में की जावेगी (अर्धचंद्रकार आला सहित) खाद प्रयोग से 3*3एच 2 3 मी. चौड़ा अंतराल में	2282	Plants	1.2	मा.दि./से.	27	8078
	1. प्रथम निंदाई रोपण की 15 दिन गस्सात 1 मी. व्यास में की जावेगी (अर्धचंद्रकार आला सहित) खाद प्रयोग सहित 8 6 मी. चौड़ा अंतराल में	221	Plants	2.0	मा.दि./से.	4	1304
5.3.2 Special Rate	2. द्वितीय निंदाई/गुड़ाई एक मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जाएगा। 3 3एच 2 3 मी. चौड़ा अंतराल में	2282	Plants	2	मा.दि./से.	46	13463.80
5.3.2 Special Rate	2. द्वितीय निंदाई/गुड़ाई एक मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जाएगा। 6 6 मी चौड़ा अंतराल में	221	Plants	4	मा.दि./से.	9	2607.80
5.3.3 PCCW 4.11.3.2	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित 3 3एच 2 3 मी. चौड़ा	2282	Plants	1.2	मा.दि./से.	27	8078.28
5.3.3 PCCW 4.11.3.2	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित 6 6 मी चौड़ा अंतराल में	221	Plants	2.0	मा.दि./से.	4	1304
5.3.4 Special Rate	शीपीट्री फेंड पर फैलार किये जा रहे इगारही पीछी में खाद कीटनाशक खाद के साथ आवश्यकतानुसार पोषक तत्व डलवाई एवं गुड़ाई कर निंदाई कार्य	12		6	मा.दि./से.	0.7	210.10

निंदाई कार्य पर व्यय :-						
5.4 Local	दो बार ट्रेक्टर से अंतर गुड़ाई	0.25	ई.	4000	रु./ई.	1000.00

रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-						
						1000.00

6. मू-जल संरक्षण कार्य

6.1 Special Rate	जल सर्वेक्षण सर्वेक्षकों का संवर्धन कार्य (15 प्रतिघंटा) कान्पूर ट्रैच की ड्रिलरीकरण एवं आवश्यकतानुसार सफाई, गैरियन, बोल्डर बंड आदि सर्वेक्षकों का सुदृढीकरण कार्य	15%	रु.			2000.00
						2000.00

7. पानी सिंचाई कार्य

7.1	पानी की लेपण परचाल माह नवम्बर से मार्च तक निश्चित रूप से पानी में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सेक्टर पम्प की सहायता से किया जाएगा। इस हेतु प्रति 10 हेक्टेयर 4 ब्रॉक पानी की बारा बनाने एवं पाईप की सहायता से पानी को पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। हरियर छ.ग. कोष पहली रोपण 2019 में सिंचाई प्रयोग परिक्षण आकड़ों के अनुसार दो ब्रॉकों के द्वारा 3 3 3 मीटर की आन्तराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोजित 1100 बीघों में पाईप ली पानी से सिंचाई किया जाना सम्भव हो पाया था। तदनुसार प्रती पौधा एक बार सिंचाई हेतु 150 भा.दि. खन की आवश्यकता होगी।									
7.1.1	Special Rate	माह नवम्बर से जनवरी तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (31+30+31)/15	5	दिन	0.002	1 मा.दि./1500 (कुल 2508 बीघा)	11			3356.30
7.1.2	Special Rate	माह फरवरी से अप्रैल तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (30+31+30)/15	5	दिन	0.002	1 मा.दि./1500 (कुल 2508 बीघा)	11			3356.30
7.1.3	Special Rate	माह मई से जून तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (31+30+31)/15	7	दिन	0.002	1 मा.दि./1500 (कुल 2508 बीघा)	16			4698.81
7.1.4		पम्प का स्वरत्नाव एवं फलेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	LS							1000.00
							सिंचाई पर कुल व्यय :-			
							12411.40			

8. अन्य कल्चरल आपरेशन

8.1	एकलीकरण कार्य									
8.1.1		जीवित वृक्षों से निकले मल्टीपल शूटी में से एक या दो स्वस्थ कापिस को एकत्रित हुए अन्य कमजोर व विकृत कापिस की कटाई एवं सफाई कार्य	0.250	हे	6	मा.दि./हे	2			442.50
							अन्य कल्चरल आपरेशन के सहित कापिस का एकलीकरण कार्य पर व्यय :-			
							442.50			

8. सुशिक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य

[illegible]

वन मण्डलाधिकारी
बाबूमण्डगढ़ वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी
लैलुंगा उप वनमण्डल

वन पक्षिंत्र नाकारुमा
वन पक्षिंत्राधिकारी

चतुर्थ वर्ष रखरखाव कार्य 2023-24

क्र	कार्य क्र	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Item	अनुसूचना एवं मूल्यकम - रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की खेवाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य मोर अखाडर एवं जमवरी/गरवरी ने करी करे खाटा सुगर्लसिंस करना।	L5					700.00
पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय:-								700.00
2. फेसिंग कार्य:-								
3. जड़ मंवार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
5.1 निदाई कार्य								
5.1.1	RECCB	1. प्रथम निदाई रोपण की 15 दिन पश्चात 1 मी खात में की जायेगी (अर्धचन्द्रकार खाला सहित) खाद प्रयोग सहित 3 3 एवं 2 3 मी पौधा अंतराल में	2282		1 2	मा.दि./से	27	8078.28
	RECCB	1. प्रथम निदाई रोपण की 15 दिन पश्चात 1 मी खात में की जायेगी (अर्धचन्द्रकार खाला सहित) खाद प्रयोग सहित 3 3 मी पौधा अंतराल में	221		2 0	मा.दि./से	4	1343.96
5.1.2	RECCB	1. द्वितीय निदाई रोपण की 45 दिन बाद की जायेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। 3 3 एवं 2 3 मी पौधा अंतराल में 12 मा.दि. प्रति	2282		2	मा.दि./से	46	13463.80
	RECCB	1. द्वितीय निदाई रोपण की 45 दिन बाद की जायेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। 3 3 मी पौधा अंतराल में 12 मा.दि. प्रति (सैकड़ों)	221		4	मा.दि./से	9	2607.80
5.2		रासायनिक खाद डाला जायेगी, बड़े पौधों में 50 ग्राम प्रति पौधा निदाई के समय दो बार उपयोग।	125	kg	28	रु./किलो		3500.00
निदाई कार्य पर कुल व्यय :-								28953.78
रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-								28953.78
6. मू-जल संरक्षण कार्य								
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								

9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य

9.1	Special Items	सुरक्षा आकस्मिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक आकस्मिक माह अर्थात् से मार्च तक 04 आकस्मिक प्रति माह नोट- सुरक्षा का कार्य वन प्रकल्प समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा निर्गम गैर निष्पत्ति के अनुसार सुरक्षा राशि का मुग्तान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा आकस्मिकों को रोपण क्षेत्र में सतम्न किया जावे। आकस्मिकों की वार्षिक राशि का मुग्तान समिति स्तर पर बिधा आकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रकल्प समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	3	5	माह / माह	15	4425.00
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (गुगल मैप खल कोटोपगुप्त संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना यथा सॉफ्टवेयर नेट आदि लगाना जाना	1.5					1000.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								5425.00

10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि

10.1	सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	10%							2000.00
10.2	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	30%							1627.50
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय									3627.50
योग व्यय :-									38706.28
प्रति हेक्टे. व्यय									16304.25

वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी
जैलुगा उप वनमण्डल

वन मण्डलाधिकारी
वन परिशोधन बाकासरा

पंचम वर्ष रखरखाव कार्य 2024-25

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	क्षेत्रीकरण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए डाटा एंगरिस्टिस करना।	LS					7000.00
2. फेंसिंग कार्य:-								
2.1		फेंसिंग सम्मत कार्य (20 प्रतिशत) LS					पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय:-	7000.00
3. जड़ मंडार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. भू-जल संरक्षण कार्य								
6.1		जल संचयन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (2% प्रतिशत)	LS					5000.00
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
9. सुखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								
9.1	Special Rate	सुखा श्रमिक इत्येक सेंटर हेतु एक दैनिक माह अप्रैल से नाव तक 04 श्रमिक प्रति माह नोट - सुखा का कार्य जन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत दान प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुखा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा नियंत्रित सुखा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में सौंपा किया जावे। अनेकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त वचत राशि का उपयोग दान प्रबंधन समिति स्तर पर दान विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	6	10	मा.दि./माह	60	17700.00
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (गुप्त रीप स्थल फोटोग्राफ संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना यथा साईनबोर्ड गेट जादि लगाया जाना निशिका/बोकीदार इट का निर्माण प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता विविध का आयोजन।	LS					1000.00
सुखा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								18700.00

10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि

10.1	सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	100%					100.00
10.2	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	45%					8415.00
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय							8515.00
योग:-							33915.00
प्रति हेक्ट. व्यय							14286.02


वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल


सम वनमण्डलाधिकारी
लैलुंगा उप वनमण्डल


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकलमा

षष्ठम वर्ष रखरखाव कार्य 2025-26

क्र.	कार्य दर रु.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण									
1.1	Special Rate	अनुक्रम एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की कटाई एवं मोलाई वृद्धि मापन का कार्य गाह अवदूर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए कटा एनालिसिस करना।	LS					1000.00	
2. फेंसिंग कार्य:-									
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-									
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-									
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-									
6. भू-जल संरक्षण कार्य									
7. पानी सिंचाई कार्य									
8. अन्य कल्चरल आपरेशन									
8.1		जटाई सफाई कार्य							
8.1.1	Special Rate	जीवित छटों से निकले मल्टीपल शूटों में से एक या दो स्वस्थ काष्ठों को रखते हुए अन्य कर्मजोर व पिकृत कापिस की कटाई एवं सफाई कार्य	1		3	मा.दि./द्वे	1.50	442.50	
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत मिलिंग कार्य पर व्यय :-									
442.50									
9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य									
9.1	Special Rate	सुरक्षा अभिक प्रत्येक संस्करण हेतु एक अभिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 अभिक प्रति माह नोट:- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का मुग्तान समिति के चारों में किया जाकर उनको द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में सलन किया जावे। श्रमिकों की गतिविधि राशि का मुग्तान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर प्राग निकलस कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1		6	10	मा.दि./माह	60	17700.00

9.2	अन्य आकस्मिक व्यय (गृहाल संप्र स्थल गोदोभाफ्त संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेमनरी सामग्री बोर्ड लगाना यथा सार्जनबोर्ड गेट आदि लगाना जाना निशिक्षण/चौकीदार इट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरुकता लिचिटर का आयोजन	L.S					1000.00
सुसुता एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							
10. सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि							
10.1	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	4.5%					8415.00
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय							
योग:-							
प्रति हेक्ट. ब्यय							
							12029.28



वन मण्डलधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल



उप वनमण्डलधिकारी
लैलुंगा उप वनमण्डल



वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकारुसा

सप्तम वर्ष रखरखाव कार्य 2026-27

क्र	कार्य दर मा.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुसूचना एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना।	LS					6000.00
2. फेसिंग कार्य:-								
2.1		फेसिंग मरम्मत कार्य (15 प्रतिशत)LS						1000.00
3. जड़ बंदार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. मृ-जल संस्मरण कार्य								
6.1		जल सर्वेक्षण संरचनाओं का रखरखाव कार्य (25 प्रतिशत)	LS					1000.00
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								
9.1	Special Rate	सुरक्षा अभिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक अभिक माह अप्रैल से माघ तक 04 अभिक प्रति माह नोट:- सुरक्षा का कार्य जन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाएगा सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत जन प्रबंधन समिति के द्वारा सिये गये विपणन के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाले में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा अभिकों को रोपण क्षेत्र में सलगन किया जावे। अभिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त इंचल राशि का उपयोग जन प्रबंधन समिति स्तर पर राग विकास कार्य हेतु व्यय किया जायेगा।	1	6	10	मा.दि./माह	64	17700.00

9.2.	अन्य आकस्मिक व्यय (गुगल मैप स्थल फोटोग्राफ्स संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना यथा राईनबोर्ड गेट आदि लगाया जाना निरिक्षण/ चौकीदार हट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिबिर का आयोजन।	1.5						1000.00
सुझा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								
10. सामग्री/ मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि								
10.1	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	45%						8415.00
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								
योग:-								
	प्रति हेक्टर व्यय							12516.85

 वन भण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनभण्डल

 उप वनभण्डलाधिकारी
लैलुगा उप वनभण्डल

 वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकासगा

अष्टम वर्ष रखरखाव कार्य 2027-28

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर			कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण									
L1	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं नवम्बर/फरवरी में करते हुए कार्य सुनालिसिंस करना।	LS						6000.00
2. फोसिंग कार्य:-									
3. जड़ बंधार क्षेत्र का उपचार :-									
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-									
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-									
6. मू-जल संरक्षण कार्य									
7. पानी सिंचाई कार्य									
8. अन्य कल्चरल आपरेशन									
8. सुखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य									
9.1	Special Rate	सुखा आकस्मिक प्रत्येक सप्ताह हेतु एक कृत्रिम माह अप्रैल से मार्च तक 12 आकस्मिक प्रति माह नोट- सुखा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिसके अन्तर्गत वन प्रक्षेत्र समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुखा राशि का मुगलान समिति के माते में किया जाकर राशिके द्वारा निर्धारित सुखा अम्बिका को रोपण क्षेत्र में तैलान किया जाये। अम्बिका की आर्थिकता राशि का मुगलान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर साम विकास कार्य हेतु व्यय किया जायेगा।	1	6	5	मा.दि./माह	30	8850.00	
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (मुगल रीप स्पल फोटोग्राफ संशोधित प्रोबेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना तथा राईसबोर्ड गेट बोर्ड लगाना जाना निर्दिष्ट/वैकल्पिक हट कर निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिविर का आयोजन।	LS						1000.00
सुखा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-									
सामग्री/गजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि									
9.2.1		गजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	50%	LS					1200.00
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय									
योग:-									
प्रति हेक्टर व्यय									
4907.33									

वन मंचलाधिकारी
परमप्रथम वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी
सैलुंग उप वनमण्डल

वन परिसन्नाधिकारी
वन परिसंर बाकारुमा

नवम वर्ष रखरखाव कार्य 2028-29

क्र	कार्य क्र	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर			कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण									
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्रों में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं मोटाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए ऊटा एनालिस्टिस करना।	LS						600.00
2. फेसिंग कार्य:-									
2.1		फेसिंग मरम्मत कार्य (20 प्रतिशत) LS							1000.00
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-									
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-									
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-									
6. मू-जल संरक्षण कार्य									
6.1		जल संवर्धन सरचनाओं का रखरखाव कार्य (25 प्रतिशत)	LS						1500.00
7. पानी सिंचाई कार्य									
8. अन्य कल्चरल आपरेशन									
9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य									
9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक रोकट रहेतु एम श्रमिक गाह अक्टूबर से मार्च तक 04 श्रमिक प्रति माह नोट:- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिती के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिखे गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्रों में सलन किया जावे। श्रमिकों की महिअश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्राबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	6	10	मा.दि./माह	60		17700.00

9.2	अन्य आकस्मिक व्यय (गुगल रींग स्थल फोटोग्राफ्स संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी) सामग्री बोर्ड लगाना ग्रुद्धा साईनबोर्ड गेट आदि लगाया जाना निशिक्षण/चौकीदार हट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिबिर का आयोजन।	LS							20000.00
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि									
10.1	सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	50%							9850.00
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय									
									9850.00
									32650.00
									13753.16

 वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

 सप वनमण्डलाधिकारी
ललुगा उप वनमण्डल

 वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकारुमा

दसम वर्ष रखरखाव कार्य 2029-30

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मादि.	कुल राशि
					मादि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुसूचाएं एवं गूलियांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की रुचाई एवं गोलाई वृद्धि नामाने का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए खटा (नालिसित करना)।	1.5					600.00
2. फेंसिंग कार्य:-								
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य घर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. भू-जल संरक्षण कार्य								
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
8.1	Special Rate	दस पौधों की थिनिंग कार्य :- रोपण के दसवें वर्ष में सागरिया फार्मुला के तहत स्वस्थ पौधों की गोलाई एवं प्रति हेक्टेयर पौधों की गणना कर औसत गोलाई के दस गुना अन्तराल पर स्वस्थ पौधों को रोकते हुए विकृत एवं कमजोर पौधों की कटाई की जाएगी। इससे स्वस्थ पौधों को बढ़ने हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा।	2.374	हे.	25	मादि./हे.	59	17508.25
अन्य कल्चरल ऑपरेशन के तहत रोपित पौधों में दस थिनिंग कार्य :-								17508.25

9. सुल्खा एवं अन्य आकरिमिक कार्य								
9.1	Special Rate	सुल्खा आक्रिमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक आक्रिमिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 आक्रिमिक प्रति माह नोट- सुल्खा का कार्य वन प्रबन्धन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिसके अन्तर्गत वन प्रबन्धन समिति के द्वारा शिष्टे गये निर्णय के अनुसार सुल्खा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा नियुक्ति सुल्खा आक्रिमिकों को घेषण क्षेत्र में सलग्न किया जावे। आक्रिमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति तत्प पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबन्धन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु खय किया जावेगा।	1	3	5	मा.दि./माह	15	4425.00
9.2		अन्य आकरिमिक व्यय (गुरुल मैप स्थल फोटोग्राफ्स संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना यक्षा साईनबोर्ड गेट आदि लगाया जाना निरिक्षण/चौकीदार हट का निर्माण, ग्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिविर का आयोजन।	LS					1000.00
सुल्खा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								5425.00
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकरिमिक वृद्धि								
10.1		सामग्री दरों में आकरिमिक वृद्धि आदि	50%					2712.50
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								2712.50
योग:-								26245.75
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								11055.50


वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल


सप वनमण्डलाधिकारी
लैलुगा सप वनमण्डल


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकारुमा

वार्षिक परियोजना लागत गोशवारा

क्र.	वर्ष	प्राक्कलित राशि			प्रति हेक्टेयर व्यय (रुपये में)
		फेसिंग	उपचार	योग	
1	प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी कार्य (फेसिंग सहित) 2020-21	76055.39	529239.03	605294.42	254968.16
2	द्वितीय वर्ष 2021-22			308234.64	129837.67
3	तृतीय वर्ष 2022-23			92662.32	39032.15
4	चतुर्थ वर्ष 2023-24			38706.28	16304.25
5	पंचम वर्ष 2024-25			33915.00	14286.02
6	षष्ठम वर्ष 2025-26			28557.50	12029.28
7	सप्तम वर्ष 2026-27			29715.00	12516.85
8	अष्टम वर्ष 2027-28			11650.00	4907.33
9	नवम वर्ष 2028-29			32650.00	13753.16
10	दसम वर्ष 2029-30			26245.75	11055.50
	योग:-			1207630.91	508690.36
	अन्य आकस्मिक व्यय राशि			154244.79	64972.53
	आस्थापना कार्य हेतु 2.5% राशि			301907.73	127172.59
	वृक्षारोपण क्षेत्र के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु 5% राशि			60381.55	25434.52
	महायोग			1724164.97	726270.00

 वन मण्डलधिकारी
क्षरमजयगढ़ वनमण्डल

 उप वनमण्डलधिकारी
लैलुंगा उप वनमण्डल

 वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकलमा



10/8/2021
वन परिक्षेत्राधिकार
बाकारुमा परिक्षेत्र



पिठरुपा
 उक्त परिक्षेत्राधिकारी
 बाभारुमा परिक्षेत्र

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग



छत्तीसगढ़ शासन

परियोजना प्रतिवेदन राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण रैरूमा

कक्ष क्र./खसरा	:—	101 का भू-खण्ड नं. 04
प्रजाति	:—	मिश्रित प्रजाति
कुल रकबा	:—	74.132 हे.
कार्य रकबा	:—	1.303 हे.
परिसर	:—	रैरूमा
प.स. वृत्त	:—	बाकारूमा
परिक्षेत्र	:—	बाकारूमा
वन मंडल	:—	धरमजयगढ़
परियोजना वर्ष	:—	2020 — 21 से 2029 — 30
लागत राशि	:—	946329.81 रू.
मद	:—	राज्य कैम्पा

परिक्षेत्र बाकारूमा वन मंडल धरमजयगढ़ (छ0ग0)

प्राक्कलन प्रतिवेदन

भाग - 1

वन परिक्षेत्र - बाकारुमा, वन मंडल धरमजयगढ़

क्षेत्रफल	-	1.303 हे.
योजना	-	राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण रैरुमा कक्षा क्रमांक 101 पी.एफ.का भू-खण्ड नं. 04
वनमंडल	-	धरमजयगढ़
परिक्षेत्र	-	बाकारुमा
क्षेत्रीय प.स. वृत्त	-	बाकारुमा
परिसर	-	रैरुमा
विधानसभा	-	धरमजयगढ़
तहसील	-	धरमजयगढ़
विकासखण्ड	-	धरमजयगढ़
वन प्रबंधन समिति	-	रैरुमा
वन प्रबंधन समिति का खाता क्र.	-	5918033937 (ग्रामीण बैंक चरखापारा)
परियोजना अवधि	-	2020 - 21 से 2029 -30
मद	-	राज्य कैम्पा


वन परिक्षेत्राधिकारी
बाकारुमा परिक्षेत्र

परिक्षेत्र अधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं गुलशन कुमार साहू "वन्योत्रपाल" वन परिक्षेत्र अधिकारी बाकारमा परिक्षेत्र धरमजयगढ़ वन मंडल प्रमाणित करता हूँ कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कक्ष क्रमांक 101 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 04 रकबा 1.303 हे. का परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है, तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण भी उनके को आवश्यकता के अनुरूप है तथा इससे मैं तकनीकी / वानिकी के दृष्टिकोण से सहमत हूँ।

गाम :- गुलशन कुमार साहू

वन परिक्षेत्र अधिकारी

वन परिक्षेत्र बाकारमा

उप वन मंडलाधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं सी.पी. शर्मा, उप वन मंडलाधिकारी लैलुंगा उप वन मंडल, धरमजयगढ़ वन मंडल प्रमाणित करता हूँ कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कक्ष क्रमांक 101 पी.एफ. भू-खण्ड नं. 04 रकबा 1.303 हे. के परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का मेरे द्वारा मौके पर अवलोकन कर इसे क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप होना पाया। मैं इस परियोजना प्रतिवेदन से सहमत हूँ तथा कार्य कराये जाने की अनुशंसा करता हूँ।

गाम :- सी.पी. शर्मा

उप वन मंडलाधिकारी

लैलुंगा

भाग — 2

उपचार कार्यों का विवरण

- | | | |
|--|---|--|
| 1) योजना का उद्देश्य | — | 1. वन क्षेत्र की वन औषधि की उत्पादकता में वृद्धि।
2. कट बैक के द्वारा पुनरुत्पादन को बढ़ावा।
3. वन क्षेत्र में भूमि क्षरण रोकना एवं जल संरक्षण — संवर्धन
4. ग्रामीणों में वनों के प्रति आस्था स्थापित करना।
5. ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना। |
| 2) उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण | — | 1. क्षेत्र में फेसिंग तार से घेराव कार्य।
2. आवश्यकतानुसार सिंचाई कार्य। |
| 4) योजना की अवधि | — | 2020 — 21 से 2029 — 30 |
| 5) योजना पर होने वाला कुल संभावित व्यय | — | 946329.81 रुपये |

उप वन मंडलाधिकारी
लैलूंगा उप वन मंडल


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकारुमा

भाग - 3

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति बुधारापण कक्ष कुमांक 101 डी.एफ. का नू-खण्ड नं. 04 रकबा 1.303 है. कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का भेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं जानकारी सही पाई गई है।

क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यो के योग्य है।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकारुमा

निरीक्षण दिनांक
12/7/2020
अनुमोदन की अनुशंसा की जाती है।


उपवनमंडलाधिकारी
लैलूंगा उपवनमंडल


वनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमंडल

क्षेत्र का जी.पी.एस. रिडिंग

राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण ससकोबा

कक्षा क्रमांक 101 पी.एफ. का नू-खण्ड नं. 04 रकबा 1.303 हे.

क्रमांक	अभिलेखों का विवरण	विशेष
1	प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र का GPS द्वारा सर्वे रिपोर्ट	A N 22° 30' 32.655" E 083° 24' 8.014"
		B N 22° 30' 30.555" E 083° 24' 8.316"
		C N 22° 30' 27.255" E 083° 24' 7.519"
		D N 22° 30' 27.107" E 083° 24' 4.779"
		E N 22° 30' 27.573" E 083° 24' 4.927"
		F N 22° 30' 28.239" E 083° 24' 5.043"
		G N 22° 30' 28.877" E 083° 24' 5.234"
		H N 22° 30' 29.654" E 083° 24' 5.481"

उप वन मंडलाधिकारी
लैलूगा उप वन मंडल

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्रा बाकारुमा

उपयुक्तता प्रमाण पत्र

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजनांतर्गत उच्च तकनीकी (सिंचित) वृक्षारोपण कार्य

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभावित वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु वन परिक्षेत्र बाकारुमा के कक्ष क्र. 101 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 04 रकबा 1.303 में वृक्षारोपण हेतु चयन किया गया है, उक्त प्रस्तावित क्षेत्र का मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। उक्त क्षेत्र क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, प्रस्तावित स्थल अतिक्रमण रहित है तथा पूर्व में उक्त प्रस्तावित क्षेत्र में कोई भी वानिकी कार्य नहीं किया गया है।



वन परिक्षेत्राधिकारी

वन परिक्षेत्र बाकारुमा



उप वनमंडलाधिकारी

लैलूंगा उप वनमंडल



वनमंडलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमंडल

परियोजना लागत

राज्य कैम्या निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्ताव

जाड़ भंडार युक्त क्षेत्र 100%, 1.303 हेक्टेयर	
रोपण अन्तराल 0.520 है 3x2 गड़दे का अकार 45x45x45 1887 पौधे/हेक्टेयर कुल पौधे 887	
रोपण अन्तराल 0.347 है 3x3 गड़दे का अकार 60x60x60 1111 पौधे/हेक्टेयर कुल पौधे 386	
रोपण अन्तराल 0.438 है 6x6 गड़दे का अकार 60x60x60x 278 पौधे/हेक्टेयर कुल पौधे 121	

कुल पौधा संख्या 3066 पौधे/हेक्टेयर महायोग 1374	
--	--

रोपण स्थल का नाम - रैरुमा

पक्षिनेत्र का नाम - बांकारुमा

कक्ष क्रमांक - 101 पीएफ. का नू-खण्ड नं. 04

मजदूरी दर 295.00 प्रति दिवस

रोपण हेतु कार्य योग्य रकबा - 1.303 हेक्टेयर

प्रथम वर्ष 2020-21

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर	कुल मा.दि.	कुल राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	POCE Bare 1.1.1	सेन का सीमांकन 3 नौ चौड़ी लाईन कटाई सफाई करना, जी.पी.एस. से सर्वे कर कंप्यूटर काईल तैयार करने हुए सीमा में खुंटा लगाना।	1.303	हे.	0.85	मा.दि./हे.	1	295.00
1.2	POCE Bare 1.1.2	वन सीमाई उपचार मानचित्र बनाना तथा उपचार वर्ग की मानचित्र पर अंकित करना एवं प्रोसेस सिवेट तैयार करना।	1.303		0.25	मा.दि./हे.	1	295.00
सर्वेक्षण एवं सीमांकन पर व्यय :-							590.00	

2. फोसिंग कार्य:-

2.1		आर.सी.सी. पोल एवं कांटातार फोसिंग कार्य क्षेत्र की फोसिंग हेतु जी.पी.एस. ट्रेकिंग से प्राप्त सीमालाईन (पेरिमीटर) को अन्तार नर फोसिंग का कार्य किया जाता सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु मैपसॉर्स (Map source) सफ्टवेयर से जी.पी.एस. ट्रेकिंग नैप जिसमें Length of Perimeter के साथ Arcs दर्शाई हो लगाया जाता सुनिश्चित किया जावे।	62	Pole	225.0	Rs/Pole	13852.52
2.1.1	GEM Map	सीमेंट फोसिंग पोस्ट ग्रव करना 02 मीटर लम्बाई 8 3 मीटर अन्तारा पर 4 प्रत्येक 10 पोस्ट के बाद स्पोट हेतु दो स्ट्रेंगर पोस्ट 1300 रमी. पर 1 गाड़ की मात्रा से प्रत्येक मॉड पर दो सपोर्ट - कुल पोल की संख्या					
2.1.2	GEM Map	कांटातार ग्रव करना - (कंटोला तार सी. एस.आई.डी जाईंटम कोड (11 H/B-5) वास्तविक गचना हेतु जी.पी.एस. ट्रेकिंग से प्राप्त सीमा की लम्बाई के अन्तार पर कांटातार की मात्रा निम्नानुसार किया जावे। (पेरिमीटर 7 लाईन)/10.4 = किलोग्राम	102	Kg	65.00	Rs/Kg	6623.15
2.1.3	IES 413 46	आर.सी.सी. पोल की फोसिंग सामग्री - पोल फोसिंग हेतु सीमेंट कांटील की आवश्यकता 300 कांटील हेतु 40 एम्.एम. के तिरु (30 30 40)(0.10 0.10 0.40) = 0.032 घ.मी./मेल	1.97	Cum	2754.20	Rs/cum	5426.15

2.1.4	Specified Rate 1.45	छोसिंग हेतु गहरा खुदाई कार्य:- 30-39.45 सेमी आकार के गड्ढे जिसमें सोनेट पोल भिक्खिम इटेनर पोल शामिल = 36 वर्ग मीटर सीमेंट कांस्ट्रिक्ट 20 एमएम गैलन के साथ प्रति मीटर 0.032 घ.मी.) कांटातार सात लाईन में यूनेला/बाईन्डिंग तार की सहायता से खींचकर लगाया एवं नीचे की री साईन में कटिते आड़ी से आवश्यकता के अनुसार जाली लगाई सहित। (65 मी प्रति हेक्टेयर की मात्रा से)	151	Meter	0.25	मा.दि./मी	38	11166.38
2.2		छोसिंग कार्य पर आकस्मिक व्यय						
2.2.1	Specified Rate 5%	ट्रंकवेयल पाइंट से कांटातार का मजदूरी के माध्यम से कार्यस्थल तक परिवहन (सागरी की राशि का 5 प्रतिशत)						812.00
2.2.2	Specified Rate 5%	ट्रंकवेयल पाइंट से कांटातार का मजदूरी के माध्यम से कार्यस्थल तक डुलाई कर गड़दों 150 फीटाई (सागरी की राशि का 5 प्रतिशत)						1800.00
2.2.3	Specified Rate 5%	ऊपर सी.सी. पोल में कांटातार की डुलाई हेतु वीडाई तार की व्यवस्था एवं पोल की पोताई हेतु पेंट, इला आदि की व्यवस्था।	62	Pole	15.00	Rs/pole		923.50
2.2.4		बकरी आदि छोटे जानवरों से पौधों को बचाव हेतु ड्रेनिंग से नीचे 80 सेमी चौड़ाई से सास्टिक मेश लगाकर जीआई तार से बंधाई कार्य (मिट में उपलब्ध इंडिया मार्ड का हर प्रति बर्ग फीट 6/- प्रस्तावित) (50-65 मीटर = 32.80 वर्ग मीटर अर्थात् 300 वर्ग फीट 6/- फीट दर के अनुसार रु. 2064 प्रति हेक्टेयर)	1303		2094.00	हेक्टेयर		2728.48
						छोसिंग कार्य पर व्यय :-		43332.18

3. जड़ भंडार क्षेत्र उपचार कार्य:-

3.1	Specified Rate 1.33 (3.75)	उड़ ड्रेनिंग - 20 सेमी से अधिक गंदाई वर्ग के कोर्स प्रजाति के जीवित वृक्ष एवं पोताई का प्रतिवर्तन एवं अम्बिरेखन (100 प्रतिशत)						
		साईज 21-30 सेमी	8	nos.	2.5	मा.दि./रो.	0.20	58.27
		साईज 30-40 सेमी	3	nos.	3	मा.दि./रो.	0.08	22.68
		साईज 40-50 सेमी	7	nos.	4	मा.दि./रो.	0.30	87.35
		साईज 50-60 सेमी	1	nos.	3	मा.दि./रो.	0.07	19.95
		साईज 60-80 सेमी	1	nos.	6	मा.दि./रो.	0.09	26.46
						जड़ भंडार क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय :-		214.69

4. रोपणी में पौधा तैयारी :-

4.1	Specified Rate	80-45 सेमी पोलीपाट में जीव तैयार क्षेत्र के निर्धारित एवं फलदार पौधों की तैयारी बन्दवर्ग प्रथम वर्ष तैयारी व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 8 से 8 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधों कंप्लेंट्री सहित)	583	Plants	52	रु./पौधा		30316.00
4.2	Specified Rate	20-30 सेमी पोलीपाट में सागौन पौध तैयारी अन्तर्गत प्रथम वर्ष तैयारी व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधों कंप्लेंट्री सहित)	997	Plants	15	रु./पौधा		14955.00
						मसरी में पौध तैयारी कार्य पर प्रथम वर्ष व्यय :-		45271.00

6. रोपण क्षेत्र का उपचार :-

5.1	Special Rate	रिक्त कड़ी भूमि में गहरी खोलाई कार्य - एम्बी-क्लाउ से 02 बार गहरी खुदाई कर अवशिष्ट प्रजाति के जड़ों को निकाल कर क्षेत्र से उलग करके हट्टे में डाल देना- खुदा क्षेत्र 60 प्रतिशत टीप :- रोपण हेतु पर्याप्त क्षेत्र अन्तर्गत 10 प्रतिशत से कम ढलान वाले क्षेत्र में ही ट्रेक्टर से गहरी खोलाई किया जावेगा। इस हेतु वृक्ष न्यूनित क्षेत्र का 50 प्रतिशत में खोलाई प्रभावित किया गया है। परन्तु जहाँ 10 प्रतिशत से कम ढलान वाले क्षेत्र अवशिष्ट हो वहाँ पर खोलाई क्षेत्र अधिक हो सकता है। तदनुसार खोलाई क्षेत्र का रकबा निर्धारित किया जाये। जहाँ 10 प्रतिशत से अधिक ढलान हो वहाँ पर कन्टूर ट्रैन्स आदि संरचनाओं का निर्माण किया जावेगा।	0.5	है	10000	रु./है	5000.00
-----	--------------	--	-----	----	-------	--------	---------

5.2 स्टेकिंग कार्य :-

5.2.1	POCF Rate 1.4.2	3 ७ मी अन्तराल में पार्वीन रोपण हेतु	867	Pile	3	मादि./हजार	2.60	767
5.2.2	POCF Rate 1.4.3	3 3 मी अन्तराल में स्थिति टाल ड्री रोपण हेतु	186	Pile	3.5	मादि./हजार	1.35	399
5.2.3	Special Rate	8 8 मी अन्तराल में फलदार टाल ड्री रोपण हेतु	121	Pile	4.5	मादि./हजार	0.54	161

स्टेकिंग कार्य पर व्यय :-

5.3	Special Rate	मिट्टी परीक्षण	L.S					3000.00
5.4		गहरी की खुदाई						
5.4.1	POCF Rate 1.5.2.3	गहरी खुदाई कार्य :- समीप रोपण अन्तराल 3 ७ मीटर हेतु पर्याप्त क्षेत्र 10 हेक्टेयर में गलहरी 45 45 सेमी आकार का	867	Pile	6	मादि./से	52	13245.90
5.4.2	POCF Rate 1.5.2.3	स्थिति टाल ड्री रोपण हेतु 3 3 मीटर की अन्तराल में 60 60 सेमी आकार के कड़ी मिट्टी में क्षेत्र में 50% कड़ी मिट्टी एवं 50% नल कड़ी मिट्टी मानकर दर निर्धारित किया गया)	186	Pile	12	मादि./से	46	13664.40
5.4.3	POCF Rate 1.5.2.3	फलदार टाल ड्री रोपण हेतु अन्तराल 8 8 मीटर पर आकार 80 80 सेमी के कड़ी मिट्टी में।	121	Pile	12	मादि./से	15	4283.40

गहरी खुदाई कार्य पर व्यय :-

रोपण उपचार पर व्यय :-

8 नू-जल संरक्षण कार्य - (25 प्रतिशत)

6.1		कन्टूर ट्रैन्स का निर्माण						
6.1.1	POCF Rate 4.15.1	सीसीटी खुदाई के लिए ए गेन की सहायता से कन्टूर लाईन डालना एवं ट्रैच खुदाई हेतु स्थान निर्धारित करना (20mm dia x 100mm x 500mm/hard) टीप :- स्थल की भौगोलिक संरचना के अनुसार सीसीटी की खोलाई का निर्धारण किया जावेगा।	163	Mt	0.15	मादि./सेमी	0.244	72.672
6.1.2	Special Rate POCF Rate 4.15.2.2 (0.16)	कड़ी मिट्टी में सा(ग) खड़ी 45 सेमी 45 सेमी माप का खुदाई कर प्राप्त मिट्टी को ढेलाया एवं मंछ बनाना। (30 सेमी 30 से मी आकार के लिए स्वीकृत दर 0.16 मादि प्रति गुना दर 0.25 मादि का दर आकलन किया गया है)	163	Mt	0.250	मादि./से	41	12621.350

6.2		नाले का उपचार तथा लूज बोल्डर चेक डैम मिट्टी बांध में बिंदन एवं खका स्थाई चेक डैम संरचनाओं का निर्माण (नाले में छपर से नीचे तक का उपचार) नीचे दर्शित संरचनाओं में से जो भी संरचना।							
6.2.1		लूज बोल्डर चेक डैम का निर्माण	LS						2000.00
6.2.2		बिंदन संरचना का निर्माण	LS						2000.00
6.2.3		मिट्टी बांध का निर्माण	LS						1200.00
6.2.4		खका स्थाई चेक डैम का निर्माण	LS						2000.00
6.2.5		छपरी निर्माण अकार 30 30 15 मी का 3 नम (पु-दल में पानी रिचार्ज करने हेतु संरचना प्रति 20 हेक्टेयर में एक अवरी की मात्रा से)	0.00	150000					0.00
मू-जल संरक्षण कार्य पर व्यय :-									19293.32

7. सिंचाई सुविधा का विकास

प्रति 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 1 सोलर पम्प की मात्रा से

7.1	Special Rate	मू-जल में पानी की मात्रा हेतु पावर सिंस्टिटिविटी टेस्ट कराया।	1.00			4000	मेट्रिक टन		4000.00
7.2	Special Rate	बोरेवेल खुदाई कार्य कमप्लीट कोरिंग सहित	1			100000	प्रति बोर		100000.00
7.3	Special Rate	सोलर पम्प अथवा विद्युत चालित पम्प या डीजल पम्प की स्थापना मय समस्त उपकरण व माइंग ज़ादि	0			250000	प्रति पम्प		0.00
सिंचाई सुविधा विकास पर व्यय :-									104000.00

8. अन्य कल्चरल आपरेशन

9.1 क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य कार्य

9.1		ग्रामि सुरक्षा, चराई निवृत्तन वनो पर निर्मिता कम करने के उपाय, क्षति वानिकी एवं ग्रामीणों के सामाजिक आर्थिक उत्थान आदि विषयों पर बन कर्मचारियों अधिकारियों एवं वन प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	LS						5000.00
9.2		अग्नि सुरक्षा							
9.1.1	PCCF Rate 5.4.5.6 5.4.6	संपूर्ण क्षेत्र को 25-25 हेक्टेयर की सेक्टर में विभाजित कर 03 मी चौड़ी अग्नि सुरक्षा पट्टी का निर्माण करना। (80 मी / ई की मात्रा से)	104	mm	2.5		मा.दि./कि.मी	0	76.88
9.3		अन्य जन							
9.3.1		अन्य आकस्मिक अथ एका साईनबोर्ड गेट आदि संपाया जाना निरीक्षण/जाँचीदार एट का निर्माण	LS						5000.00
9.3.2		निरीक्षण पथ का निर्माण	LS						8000.00
अन्य आकस्मिक व्यय का योग :-									18076.88
कुल योग :-									273398.24
प्रति हेक्टेयर व्यय :-									209822.13

प्रथम वर्ष का मोसवारा		
1	क्षेत्र संरक्षण एवं परियोजना निर्माण	590.00
2	फेंसिंग कार्य	45332.18
3	जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार	214.69
4	रोपणी में पौधा तैयारी	45271.00
5	रोपण क्षेत्र का उपचार	42620.17
6	मू-पत्र संरक्षण कार्य	19293.32
7	निधार्ड स्ट्रीट बिजस एवं प्रबंधन	104000.00
8	अन्य कजलरल ऑपरेशन	0.00
9	क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य कार्य	18076.88
	योग:-	273398.24



वन गण्डलाधिकारी
परमजयराव वनमण्डल



उप वनगण्डलाधिकारी
लैंगुण उप वनमण्डल



वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकारुमा

द्वितीय वर्ष 2021-22

क्र	कार्य दर रु.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	मा.दि.	राशि/इकाई	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
L1	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन - रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की उचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य साह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना।	LS					950.00
2. फंसिंग कार्य:-								
2.1		कंसिंग भरमत्त कार्य (5 प्रतिशत) LS						2000.00
3. जड़ मंडार क्षेत्र का उपचार :-								
3.1		घास उत्पादन एवं उपचार						
3.1.1	Special Rate	ट्रैक्टर द्वारा अन्तर जोलाई दो बार	0.10	है	4000	रु./है.		400.00
3.1.2	Special Rate	घास बीज बोवाई- स्थानीय प्रजाति के उपयोगी घास बीज संग्रहण एवं बोवाई कार्य (50 प्रतिशत क्षेत्र में)	0.10	है	2500	रु./है.		250.00
3.1.3	Special Rate	खरानवार निचाई :- घास बीज के साथ अनुसंधानी खरानवार का निचाई 10 बार (20 मानव दिवस प्रति है।)	0.10	है	20	मा.दि./है.	2	590.00
जड़ मंडार क्षेत्र का उपचार अन्तर्गत घास उत्पादन एवं उपचार कार्य पर कुल व्यय :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
4.1	Special Rate	30 45 सेमी पौलीपाट में शीर्ष तथा मध्य तितान के निक्षिप्त एवं फलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 8 से 8 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे कंप्यूअल्टी साइज)	583	Plants	13	रु./पौधा		7579.00
4.2	Special Rate	20 30 सेमी पौलीपाट में सागौन पौध तैयारी अन्तर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 2 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे कंप्यूअल्टी साइज)	997	Plants	7	रु./पौधा		6979.00
रोपणी में पौधा तैयारी कार्य का द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार								
5.1		पौधा परिवहन						
5.1.1	Special Rate	30 45 सेमी पौलीपाट से निक्षिप्त एवं फलदार शीर्ष तथा मध्य तितान प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गड़दे एक पट्टीयाना	583		15	रु./पौधा		8745.00
5.1.2	Special Rate	20 30 सेमी पौलीपाट से सागौन प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गड़दे एक पट्टीयाना	997		5	रु./पौधा		4985.00
पौधा परिवहन पर व्यय :-								
13730.00								

5.2 पोषा रोपण									
5.2.1	Special Rate	पोषा रोपण कार्य 60 60 60 से.मी. आकार के गड्ढों में खाद एवं मिट्टी भराई (सहित) 3.20 रोपण+0.85 गड्ढा भराई प्रति माटि.	1253	Plants	4	माटि/से.	50		14785.40
5.2.2	Special Rate	सार्गीन पोषी का ट्रेंच में रोपण हेतु 1-1 मीटर की अन्तराल में ट्रेंच की खोई गई मिट्टी लम्बाई में वापस भरना एवं पोषी का रोपण करना। अथवा 40x45 45 सेमी आकार के गड्ढों में सार्गीन पोषी या रोपण (खाद)	121	Plants	3	माटि/से.	4		1070.85
रोपण कार्य पर व्यय :-									
15856.25									
5.3 रोपण एवं निदाई के समय उपयोग हेतु खाद क्रय									
5.3.1 गोबर खाद/समिति द्वारा उत्पादित कार्बनिक खाद									
5.3.1.3	Local Rate	60 ³ ली. आकार के गड्ढे में मिश्रित एवं फसदार पौध रोपण हेतु गोबरखाद का क्रय परिगहन सहित (1/4 भाग भाला) $0.60 \times 0.60 \times 0.60 = 0.216 \text{ M}^3$ का $(1/4) = 0.054 \text{ M}^3 \times 15355$	35	Cum	850	रु./घ.मी.			46517.10
5.3.1.2	Local Rate	45 से.मी. आकार के गड्ढे में सार्गीन पोषी की रोपण हेतु गोबर खाद का क्रय परिगहन सहित $0.45 \times 0.45 \times 0.45 = 0.091 \text{ M}^3$ का $(1/4) = 0.023 \text{ M}^3 \times 5001$	7	Cum	850	रु./घ.मी.			6313.04
5.3.2 डी.पी. रासायनिक खाद									
5.3.2.1	Local Rate	60 60 60 से.मी. आकार के गड्ढों में 75 ग्राम प्रति पोषा (मिश्रित एवं फसदार) की दर पर रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	76	kg	30	रु./किलो			2280.90
5.3.2.2	Local Rate	45 45 45 से.मी. आकार के गड्ढों में 75 ग्राम प्रति पोषा (सार्गीन रोपण) की दर रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	16	kg	30	रु./किलो			488.63
5.3.3 नीम खली का क्रय									
5.3.3.1	Local Rate	60 60 60 से.मी. एवं 45 45 45 से.मी. आकार के गड्ढों में 100 ग्राम प्रति पोषा की मात्रा से रोपण के समय उपयोग।	201	kg	25	रु./किलो			5021.44
5.3.4	Local Rate	कीटनाशक बायोरेट्टी सॉईड 3 एम.एल. प्रति पोषा की मात्रा से रोपण के समय उपयोग	4	litre	600	रु./ली.			2400.00
5.3.5 रासायनिक खाद एन.पी.के. (निदाई के समय)									
5.3.5.1	Local Rate	एन.पी.के. का उपयोग निदाई के समय सार्गीन, मिश्रित एवं फसदार पोषी 80 ग्राम प्रति निदाई छेदकर उपयोग हेतु कुल 150 ग्राम की दर क्रय	206		28	रु./किलो			5768.00

5.3.6	Special Rate	पंपों की अच्छी बहत को मिट्टी परीक्षण लेब से जमा प्रतिवेदन के आधार पर बायोफर्टिलाइजर इन्पुन एवं एन्जर्डम का उपयोग	1339	Plumaz	5	प्रति पोथा	6656.12
खाद एवं कीटनाशक दवा क्रय पर व्यय :-							7485.21
5.4 निंदाई कार्य							
5.4.1	P.C.C.P. 4.11.1.2	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई रोपण की 15 दिन पश्चात एक मीटर खास में की जावेगी। (अर्धचन्द्राकार आला सहित) खाद प्रयोग सहित 3x3 एवं 2x3 मीटर पोथा अन्तःफल में	1253		1.2	मादि./से	4436
	P.C.C.P. 4.11.1.4	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई रोपण की 15 दिन पश्चात एक मीटर खास में की जावेगी। (अर्धचन्द्राकार आला सहित) खाद प्रयोग सहित 6x6 मीटर पोथा अन्तःफल में	121		2.0	मादि./से	714
5.4.2	P.C.C.P. 4.11.2.2	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जावेगा। 3 3 एवं 2 3 मीटर पोथा अन्तःफल में	1253		2	मादि./से	7392.7
	P.C.C.P. 4.11.2.4	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जावेगा। 6 6 मीटर पोथा अन्तःफल में	121		4	मादि./से	1427.80
5.4.3	P.C.C.P. 4.11.3.2	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर खास में रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित। खाद प्रयोग सहित 3 3 एवं 2 3 मीटर पोथा अन्तःफल में	1253		1.2	मादि./से	4435.62
	P.C.C.P. 4.11.3.4	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर खास में रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित। खाद प्रयोग सहित 6 6 मीटर पोथा अन्तःफल में	121		2.0	मादि./से	713.90
निंदाई कार्य पर व्यय :-							19119.54

7. पानी सिंचाई कार्य

7.1	पीछों की रोपण परमात गाह न्वावर से गाह तक नियमित रूप से पीछों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पम्प की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 10 हेक्टेयर 4 श्रमिक पानी की घाल बमने एवं पाईप की सहायता से दोबो तह पडुवाने का कार्य किया जावेगा। हरिपर छग, कोष बल्ली रोपण 2019 में सिंचाई प्रयोग परिक्षण आंकड़ों के अनुसार दो श्रमिकों को द्वारा 3 3 मीटर की जन्तराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पीछों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भव हो गया था। तदनुसार प्रति पीछा एक बार सिंचाई हेतु 150 मादि क्षम की आवश्यकता होगी।							
7.1.1	Special Rate	गाह नवम्बर से जनवरी तक पन्द्रह दिवस की जन्तराल में एक सिंचाई $(31+30+31)/15$	6	दिन	0.002	1 मादि./1100 (कुल 1374 पीछो)	7	2210.89
7.1.2	Special Rate	गाह जनवरी से अप्रैल तक पन्द्रह दिवस की जन्तराल में एक सिंचाई $(28+31+30)/15$	6	दिन	0.002	1 मादि./1100 (कुल 1374 पीछो)	7	2210.89
7.1.3	Special Rate	गाह मई से जून तक दस दिवस की जन्तराल में एक सिंचाई $(31+30+31)/10$	9	दिन	0.002	1 मादि./1100 (कुल 1374 पीछो)	11	3316.34
7.1.4		पम्प का रखरखाव एवं फलोविलबल पाईप जाति पर आकस्मिक व्यय	LS					1000.00
सिंचाई पर कुल व्यय :-								8738.12

8. अन्य कलबल आपरेशन

9. सुखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य

9.1	Special Rate	सुखा श्रमिक त्रयंक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 0.1 श्रमिक प्रति माह नोट:- सुखा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा निये रावे नियंत्रण के अनुसार सुखा राशि का मुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनको द्वारा निर्धारित सुखा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावे। श्रमिकों की परिक्षामिक शक्ति का मुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	6	5	मादि./माह	30	8850.00
-----	--------------	--	---	---	---	-----------	----	---------

9.2	प्रशिक्षण कार्य						
9.2.1	Special Rate	अतिपूति ख़राब के ग्रा से संबंधित कर्मचारियों सुख्या क्रमिकों एवं सहायकों का प्रशिक्षण कार्य	LS				1000.00
9.3		अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईनबोर्ड नेट आदि की भरपूर/ निरीक्षण पथ एवं बर्कामार हट का रखरखाव कार्य	LS				1000.00
सुख्या एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							10850.00
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि							
10.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	5%				2323.86
10.2		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	15%				1627.50
सुख्या एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							3953.36
योग व्यय :-							166480.48
प्रति हेक्टेयर व्यय :-							127767.06


वन मण्डलाधिकारी
छारमजयगढ़ वनमण्डल


उप वनमण्डलाधिकारी
लैबुगा उप वनमण्डल


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकारुमा

तृतीय वर्ष रखरखाव कार्य 2022-23

क्र	कार्य क्र	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि / इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए यादग एनालिसिस करना।	LS					700.00
2. फोसिंग कार्य:-								
2.1		फोसिंग सम्मत कार्य (10 प्रतिचास) LS						2000.00
								2000.00
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-								
							पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय:-	700.00
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
4.1	Special Rate	रोपणी व्यव- गिलोब कलम एवं गोड़ुल आदि बेला प्रजाति के पौधों की तैयारी (पॉलीथीन साईज 20 30 सेमी)	67	Plants	23	₹ / पौधा		1540.41
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
5.1		मृतप्रत्यारोपण कार्य (6 प्रतिगन्त)						
5.1.1	Special Rate	मृतप्रत्यारोपण हेतु बेला प्रजाति के पौधों का परिवहन (पॉलीथीन साईज 20 30 सेमी)	67	Plants	5.5	₹ / पौधा		368.50
5.1.2	Local Rate	कॉटेनाशक क्लोरोपायरीफॉस 3 एम.एल. प्रति बीघा की मात्रा से उपयोग	4	ltr	600	₹ / ली.		2423.58
5.1.3	MOCF 410.2.2	मृत पौधों से बने खाली स्थान पर बेला प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु गड़ुल गोदोई 45 45 45 सेमी साईज सरस मिट्टी में।	67	Plants	6	मा.दि./ ली.	4	1185.90
5.1.4	MOCF 410.2.2	मृत पौधों से बने खाली स्थान पर बेला खोदे गए 45 45 45 सेमी साईज के गड़ुल में गिलोब कलम माहुल आदि बेला प्रजाति के पौधों का रोपण।	67	Plants	2.25	मा.दि./ सं.	2	444.71
मृतप्रत्यारोपण कार्य पर कुल व्यय :-								4422.69

5.2 रासायनिक खाद एन.पी.के. का क्रय						
5.2.1	Local Rate	रासायनिक खाद क्रय एन.पी.के. 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय तीन बार उपयोग हेतु। (शेषित एवं अमीकृत दोनों प्रकार के पौधों हेतु)	70	kg	28	रु./किलो
						1960.00
5.3 निंदाई कार्य						
5.3.1	Local Rate	1. प्रथम निंदाई रापण की 15 दिन पश्चात 1 मी. व्यास में की जायेगी (धर्मबन्धवार खाला सहित) खाद प्रयोग से 3x3एम 2 3 मी. पौधा अंतराल में	1253	Plants	1.2	मा.दि./से.
						4436
		1. प्रथम निंदाई रापण की 15 दिन पश्चात 1 मी. व्यास में की जायेगी (अर्धबन्धवार खाला सहित) खाद प्रयोग सहित 6 6 मी. पौधा अंतराल में	121	Plants	2.0	मा.दि./से.
						714
5.3.2	Special Rate	2. द्वितीय निंदाई/गुड़ाई एक मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जायेगी रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। 3 3एम 2 3 मी. पौधा अंतराल में	1253	Plants	2	मा.दि./से.
						7392.70
5.3.2	Special Rate	2. द्वितीय निंदाई/गुड़ाई एक मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जायेगी रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। 6 6 मी. पौधा अंतराल में	121	Plants	4	मा.दि./से.
						1427.80
5.3.3	PCRF 4.11.3.2	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जायेगी। खाद प्रयोग सहित 3 3एम 2 3 मी. पौधा अंतराल में	1253	Plants	1.2	मा.दि./से.
						4435.62
5.3.3	PCRF 4.11.3.2	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जायेगी। खाद प्रयोग सहित 6 6 मी. पौधा अंतराल में	121	Plants	2.0	मा.दि./से.
						714
5.3.4	Special Rate	सीरीटी. मेड पर तैयार किये जा रहे इमारती पौधों में खाद कीटनाशक इन्हीं के साथ आवश्यकतानुसार पौषक तत्त्व डलवाई एवं गुड़ाई कर निंदाई कार्य	7		6	मा.दि./से.
						115.32
निंदाई कार्य पर व्यय :-						
5.4	Local	दो बार ट्रेक्टर से अंतर जुताई	0.10	रु.	4000	रु./हे.
						400.00
रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-						
						400.00
6. मू-जल संरक्षण कार्य						
6.1	Special Rate	जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाप कार्य (15 प्रतिशत) कास्टूर ट्रेव की डुलपतीकरण एवं आवश्यकतानुसार सफाई,गैबियन, बील्डर बेल आदि संरचनाओं का सुदृढीकरण कार्य	15%	रु.		
						700.00
						700.00

7. पानी सिंचाई कार्य

7.1	पानी की रोपण परमान माह नम्बर से माह तक निम्नित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पम्प की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 10 हेक्टेयर 4 शक्ति पानी की घारा बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुँचाने का कार्य किया जावेगा। हरिवर उ.ग. कोष मल्ली रोपण 2019 में सिंचाई प्रयोग परिक्षण आकड़ों के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3 3 मीटर की अन्तराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पौधों में पाईप ली पानी से सिंचाई किया जाना सम्भव हो पाया था। तदनुसार प्रति बीघा एक बार सिंचाई हेतु 150 माहि. श्रम की आवश्यकता होगी।									
7.1.1	Special Rate	माह नवम्बर से जनवरी तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (31+30+31)/15	5	दिन	0.002	1 माहि./100 (कुल 1374 पौधों)	6			1842.41
7.1.2	Special Rate	माह फरवरी से अप्रैल तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (28+31+30)/15	5	दिन	0.002	1 माहि./100 (कुल 1374 पौधों)	6			1842.41
7.1.3	Special Rate	माह मई से जून तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (31+30+31)/15	7	दिन	0.002	1 माहि./100 (कुल 1374 पौधों)	9			2579.37
7.1.4		पम्प का रखरखाव एवं फलोस्तिखल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	LS							592.00
							सिंचाई पर कुल व्यय :-			
							6856.19			

8. अन्य कल्चरल आपरेशन

8.1	एकलीकरण कार्य									
8.1.1		जीवित पौधों से निकले मल्टीपल शूटों में से एक या दो स्वस्थ कापिस को रखते हुए अन्य समजोर व विषुप्त कापिस को कटाई एवं सफाई कार्य	0.100	3	6	माहि./ई.	1			177.00
							अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत कॉपिस का एकलीकरण कार्य पर व्यय :-			
							177.00			

9. सुल्सा एवं अन्य आकस्मिक कार्य

9.1	Special Rate	सुल्सा आकस्मिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक आकस्मिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 आकस्मिक प्रति माह नोट- सुल्सा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा दिलीये गये निर्णय के अनुसार सुल्सा राशि का मुग्तान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुल्सा श्रमिकों को रोजग क्षेत्र में सलग्न किया जावे। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का मुग्तान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	3	5	मा.दि. / माह	15	4425.00
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईंगबोर्ड गेट आदि की मरम्मत / निरीक्षण तथा चौकीदार इट का रखरखाव कार्य	LS					700.00
सुल्सा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								5125.00
9.2 सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि								
9.2.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	5%					100.00
9.2.2		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	15%					768.75
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :-								868.75
योग व्यय :-								43984.90
								33756.64

वन मण्डलाधिकारी
झरमजयगढ़ वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी
नैर्तुंगा उप वनमण्डल

वन परिसूत्राधिकारी
वन परिसूत्र बाकायला

चतुर्थ वर्ष रखरखाव कार्य 2023-24

क्र	कार्य दर रु.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्रों में रोपित पौधों की उचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए छाटा एनालिसिस करना।	1.5					1000.00
					पौधों की वृद्धि मापन पर खर्च:-			1000.00
2. फोसिंग कार्य:-								
3. जड़ भंखार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
5.1 निंदाई कार्य								
5.1.1	R.C.C.R.	1. प्रथम निंदाई रोपण की 45 दिन परखात 1 मी. ब्यास में की जावेगी (अर्धचन्द्रकार आला सहित) खाद प्रयोग सहित 3 3 एवं 2 3 मी पौधा अंतराल में	1253		1.2	मा.दि./से.	15	4435.62
	4.11.1.2							
	R.C.C.R.	1. प्रथम निंदाई रोपण की 45 दिन परखात 1 मी. ब्यास में की जावेगी (अर्धचन्द्रकार आला सहित) खाद प्रयोग सहित 6 6 मी पौधा अंतराल में	121		2.0	मा.दि./से.	2	713.90
	4.11.1.4							
5.1.2	R.C.C.R.	1. द्वितीय निंदाई रोपण की 45 दिन बाद की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जावेगा। 3 3 एवं 2 3 मी पौधा अंतराल में (2 मा.दि. प्रति	1253		2	मा.दि./से.	25	7592.70
	4.11.2.2							
	R.C.C.R.	1. द्वितीय निंदाई रोपण की 45 दिन बाद की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जावेगा। 8 8 पौधा अंतराल में (2 मा.दि. प्रति सैफरा)	121		4	मा.दि./से.	5	1427.80
	4.11.2.4							
5.2		रासायनिक खाद क्रय एवं पौधों के बड़े पौधों में 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय दो बार उपयोग।	63	kg	28	रु./किलो		1773.12
निंदाई कार्य पर कुल व्यय :-								15743.14
रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-								15743.14
6. मू-जल संरक्षण कार्य								
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								

9. सुखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य

9.1	Special Rate	सुखा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अर्थात् से माह तक 04 श्रमिक प्रति माह नोट:- सुखा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा निये मये नियम के अनुसार सुखा राशि का समुचित समिति के खाते में किया जाकर सुनके द्वारा निर्धारित सुखा श्रमिकों को दिया केवा में सलग किया जाये। श्रमिकों की पत्रिश्रमिक राशि का भुगतान समिति पत्र पर किया जाकर अविवेक बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर प्राग विकास कार्य हेतु व्यय किया जायेगा।	1	6	5	माहि / माह	30	8850.00
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (भुगतान में स्थल फोटोग्राफ्स संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना यथा राईनबोर्ड गेट आदि लगाया जाना निरिक्षण/बीबीएन डट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिबिर का आयोजन।	LS					700.00
सुखा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								
9550.00								

10. सामग्री/मजदूरी वरों में आकस्मिक वृद्धि

10.1	रामपुरी वरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	10%						177.31
10.2	मजदूरी की वरों में आकस्मिक वृद्धि	300%						2865.00
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								
3042.31								
योग व्यय :-								
29335.45								
प्रति हेक्ट. व्यय								
22513.78								

✓

वन मण्डलाधिकारी
वरगजसगढ़ वनमण्डल

✓

उप वनमण्डलाधिकारी
सैलुंग उप वनमण्डल

19/8/21

वन पक्षिवाहिकारी
वन पक्षिेत्र बाकारुमा

पंचम वर्ष रखरखाव कार्य 2024-25

क्र	कार्य दर रु.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
				मा.दि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण							
1.1	Special Rate	अनुसूचना एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलार्ध वृद्धि मापन का कार्य माह अनुसार एवं जंगली/फरवरी में करते हुए बाण एनालिसिस करना।	LS				500.00
2. फेसिंग कार्य:-							
2.1		फेसिंग मरम्मत कार्य (20 प्रतिशत) LS					1500.00
फेसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय:-							
1500.00							
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-							
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-							
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-							
6. भू-जल संरक्षण कार्य							
6.1		जल सर्वेक्षण सर्वेचनाओं का रखरखाव कार्य (25 प्रतिशत)	LS				2000.00
जल संरक्षण कार्य पर व्यय :-							
2000.00							
7. पानी सिंचाई कार्य							
8. अन्य कल्चरल आपरेशन							
9. सुस्खा एवं अन्य आकस्मिक कार्य							
9.1	Special Rate	सुस्खा आकस्मिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक आकस्मिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 आकस्मिक प्रति माह नोट:- सुस्खा का कार्य पन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत पन प्रबंधन समिति के द्वारा लिखे गये निर्णय के अनुसार सुस्खा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुस्खा अभियों को रोपण क्षेत्र में सलमन किया जावे। अभियों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग पन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	6	5	मा.दि./माह	30
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (गुप्त रीप स्थल फोटोग्राफ्स संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री नोट लगाना यथा साइड-बोर्ड गेट आदि लगाया जाना	LS				2000.00
सुस्खा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							
10850.00							

10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि

10.1	सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	10%				1500.00
10.2	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	45%	LS			2000.00
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय						3500.00
योग:-						19350.00
प्रति हेक्ट. व्यय						14082.89



वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल



उप वनमण्डलाधिकारी
लैलुंगा उप वनमण्डल



वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकालभा

षष्ठम वर्ष रखरखाव कार्य 2025-26

क्र.	कार्य तर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा इकाई	दर			कुल मा.दि.	कुल राशि
				मा.दि.	राशि/इकाई			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुश्रमण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्रों में रोपित पौधों की उचाई एवं गोलार्ध वृद्धि मापन का कार्य माह उपरद्वार एवं जगहरी/करवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना।	LS					701.00
2. फोसिंग कार्य:-								
3. जड़ मंडार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. भू-जल संरक्षण कार्य								
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
8.1	कटाई तकई कार्य							
8.1.1	Special Rate	जीवित वृक्षों से निकले मल्टीपल फूलों में से एक या दो स्वस्थ फणित को रखते हुए अन्य फनडोर व विणृत फणित की कटाई एवं/सफाई कार्य	1	3	मा.दि./हे	3		885.00
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत क्लिनिंग कार्य पर व्यय :-								
9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								
9.1	Special Rate	सुरक्षा अग्निक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक अग्निक माह अग्रैत से मार्च तक 04 अग्निक प्रति माह नोट- सुरक्षा का कार्य वन प्रकल्प समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसको अनार्वत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का पुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा भण्डों को रोगण क्षेत्र में सलन किया जावे। अग्निकों की पारिश्रमिक राशि का पुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त वनत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर त्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	3	मा.दि./माह	15		4425.00

9.2	अन्य आकस्मिक व्यय (युगत मैप स्थल फोटोग्राफ्स संग्रहित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना मध्य चार्जमोर्टेड गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण/चौकीदार ड्यूटी का निर्माण प्रशिक्षण प्रसार जागरूकता शिक्ति का आयोजन।	LS						1500.00
सुझा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि								
10.1	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	4.5%						2666.25
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								
योग:-								
प्रति हेक्टर व्यय								
								7810.63


वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल


उप वनमण्डलाधिकारी
लैलुंगा उप वनमण्डल


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकारुमा

सप्तम वर्ष रखरखाव कार्य 2026-27

क्र	कार्य दर रु.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि		
1	2	3	4	5	मा.दि.	राशि/इकाई	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण										
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं भूस्थानिकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की रुचाई एवं गोताई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए आटा प्रमाणित करना।	LS							1000.00
2. फेंसिंग कार्य:-										
2.1		फेंसिंग मरम्मत कार्य (15 प्रतिशत)LS								2000.00
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-										
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-										
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-										
6. भू-जल संरक्षण कार्य										
6.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (25 प्रतिशत)	LS							2000.00
7. पानी सिंचाई कार्य										
8. अन्य कल्चरल आपरेशन										
9. सुखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य										
9.1	Special Rate	सुखा आकस्मिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक आकस्मिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 आकस्मिक प्रति माह नोट:- सुखा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुखा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुखा आकस्मिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावे। आकस्मिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	6	5	मा.दि./माह	30		8850.00	

9.2	अन्य आकास्मिक व्यय (गुरुल भैप स्थल फोटोग्रफ्स सर्वोदित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना सथा साईनबोर्ड गेट आदि लगावा जाना	LS					800.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकास्मिक वृद्धि							
10.1	मजदूरी की दरों में आकास्मिक वृद्धि	45%	LS				3000.00
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय							
योग:-							
							17650.00
							13545.66



वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल



उप वनमण्डलाधिकारी
लैबुगा उप वनमण्डल



वन पक्षेत्राधिकारी
वन परिसेत्र बाकारुमा

अष्टम वर्ष रखरखाव कार्य 2027-28

क्र.	कार्य दर रु.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुप्रवास एवं मृत्योक्ता :- रोपण क्षेत्र में स्थापित पीपों की कच्चाई एवं गोलाई वृद्धि मापन कर कार्य माह: अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना।	LS					700.00
पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय:-								
2. फोसिंग कार्य:-								
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पीछा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. नू-जल संरक्षण कार्य								
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								
9.1	Special Rate	सुरक्षा वार्षिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक वार्षिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 वार्षिक प्रति माह नोट:- सुरक्षा का कार्य पन प्रबंधन समिति की द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिसमें अन्तर्गत पन प्रबंधन समिति के द्वारा लिखे गये निर्देश के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा शर्तों को रोपण क्षेत्र में चलान किया जाये। अग्रे की परिभाषित राशि को भुगतान समिति त्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग पन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	3	5	मा.दि / माह	15	4425.00
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (युगत मेष स्थल फोटोग्राफस संग्रहित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बंड लगाना तथा सर्वेक्षणार्थ गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण/बीकॉन्ग इट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिबिर का आयोजन।	LS					2000.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								
सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि								
9.2.1		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	50%	LS				4000.00
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								
योग:-								
प्रति हेक्. व्यय								
								8537.99

वन मण्डलधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

रूप वनमण्डलधिकारी
लैलुंगा रूप वनमण्डल

वन पत्रिकाधिकारी
वन परिश्रेत्र बाकाफमा

नवम वर्ष रखरखाव कार्य 2028-29

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
				मा.दि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण							
L.1	Special Rate	अनुभवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करके हुए डाटा एंगलिसित करना।	LS				700.00
2. फेंसिंग कार्य:-							
2.1		फेंसिंग सम्मत कार्य (20 प्रतिशत) LS					1000.00
3. जड़ खंडार क्षेत्र का उपचार :-							
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-							
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-							
6. भू-जल संरक्षण कार्य							
6.1		जल संवर्धन सरचनाओं का रखरखाव कार्य (25 प्रतिशत)	LS				1000.00
7. पानी सिंचाई कार्य							
8. अन्य कल्चरल आपरेशन							
8. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य							
9.1	Special Rate	सुरक्षा अभिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक अभिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 अभिक प्रति माह नोट:- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का युगमान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा अभिकों को रोपण क्षेत्र में सलन किया जावे। अभिकों की मासिक राशि का युगमान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	6	5	मा.दि / माह	30
							8850.00

9.2	अन्य आकरिमक व्यय (मुगल गैप स्थल फोटोग्राफ्स संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना यथा साईनबोर्ड गेट आदि लगाना जाना निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जगुरुकता शिदिर का आयोजन।	LS					1000.00
सुस्वा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							9850.00
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि							
10.1	सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	50%	LS				1000.00
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय							1000.00
योग:-							13550.00
प्रति हेक्ट. व्यय							10399.08


वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल


उप वनमण्डलाधिकारी
लैलुंगा उप वनमण्डल


वन पक्षेत्राधिकारी
वन पक्षेत्र बाकारुमा

दसम वर्ष रखरखाव कार्य 2029-30

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर मा.दि. राशि/इकाई	कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण							
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की सजाई एवं गोलाई वृद्धि सापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए खाटा एनालिसिस करना।	1.5				700.00
			पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय:-				700.00
2. फेसिंग कार्य:-							
3. जड़ मंडार क्षेत्र का उपचार :-							
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-							
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-							
6. भू-जल संरक्षण कार्य							
7. पानी सिंचाई कार्य							
8. अन्य कल्चरल ऑपरेशन							
8.1	Special Rate	दस तर्षीय थिनिंग कार्य :- रोपण के तर्षीय वर्ष में समरिया फार्मुला के तहत स्वस्थ पौधों की गोलाई एवं प्रति हेक्टेयर पौधों की गणना कर औसत गोलाई के दस गुना छान्ताशाल पर स्वस्थ पौधों को रोकते हुए विप्लूत एवं कमजोर पौधों की कटाई की जावेगी। इससे स्वस्थ पौधों को बढ़ने हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा।	1.303	₹.	25 मा.दि./हे.	33	9609.63
			अन्य कल्चरल ऑपरेशन के तहत रोपित पौधों में दस थिनिंग कार्य :-				9609.63

9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								
9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 श्रमिक प्रति माह नोट:- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना शुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का युगतान समिति को खाते में किया जाकर उनके द्वारा निश्चित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावे। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का युगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु धन्य किया जावेगा।	1	3	5	मा.दि./माह	15	4425.00
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (युगल गैप स्थल फोटोग्रामस संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सागरी मोड़ लगाना तथा साईनबोर्ड गेट आदि लगाया जाना निर्माण/चौकीदार हट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिबिर का आयोजन।	LS					1000.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								
5425.00								
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि								
10.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	50%	LS				700.00
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								
700.00								
योग:-								
16434.63								
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								
12612.91								


वन मण्डलाधिकारी
घरमजरागढ़ वनमण्डल


उप वनमण्डलाधिकारी
लैलुंगा उप वनमण्डल


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकारुमा

1

वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

उप वनमण्डल
लौंगगा उप वनमण्डल

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकारमा

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र बाकाण्डा

Bakaruma/Rairuma, Comp. No-
498

Patch No.-1,Area-2.295Ha.

Patch No.-2,Area-8.907Ha.

Patch No.-3,Area-2.374Ha.

Patch No.-4,Area-1.303Ha.

मिना
व्यापकसमाधिकारी
नाकारुमा परिनोड

Google Earth

Imagery Date: 10/10/2019 22°30'29.73"N 83°24'15.90"E elev: 1673 ft eye alt: 4438 ft

Bakaruma/Rairuma, Comp, No-498

Patch No.-1,Area-2.295Ha.
Patch No.-2,Area-8.907Ha.
Patch No.-3,Area-2.374Ha.
Patch No.-4,Area-1.303Ha.

संविधान
महानिदेशमधिकार
संविधान

2

3

1

4

Google Earth

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग



छत्तीसगढ़ शासन

परियोजना प्रतिवेदन

राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सिंधीझाप

कक्ष क्र.	:-	498 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 04
कार्य एकवा	:-	6.522 हे.
प्रजाति	:-	मिश्रित प्रजाति
परिसर	:-	सिंधीझाप
प.स. वृत्त	:-	बनहर
परिक्षेत्र	:-	छाल
वन मंडल	:-	धरमजयगढ़
परियोजना वर्ष	:-	2020 - 21 से 2029 - 30
लागत राशि	:-	4736733.00 रु.
मद	:-	राज्य कैम्पा

वन परिक्षेत्र छाल - वन मंडल धरमजयगढ़ (छ0700)

प्राक्कलन प्रतिवेदन

भाग - 1

वन परिक्षेत्र - छाल, वन मंडल धरमजयगढ़

क्षेत्रफल	-	6.522 हे.
योजना	-	राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सिंधीझाप कक्ष क्र. 498 पी.एफ. का गू-खण्ड नं. 04
वनमंडल	-	धरमजयगढ़
परिक्षेत्र	-	छाल
क्षेत्रीय प.स. वृत्त	-	दनहर
परिसर	-	सिंधीझाप
विद्यानसभा	-	धरमजयगढ़
तहसील	-	धरमजयगढ़
विकासखण्ड	-	धरमजयगढ़
परियोजना अवधि	-	2020 - 21 से 2029 -30
मद	-	राज्य कैम्पा


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

परिक्षेत्र अधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं राजेश कुमार चौहान " उप वनक्षेत्रपाल " वन परिक्षेत्र अधिकारी छाल परिक्षेत्र धरमजयगढ़ वन मंडल प्रमाणित करता हूँ कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सिंघीझाप कक्ष क्र. 498 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 04 रकबा 6.522 हे. का परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है, तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण नीचे की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इससे मैं तकनीकी / वानिकी के दृष्टिकोण से सहमत हूँ।

नाम :- राजेश कुमार चौहान

वन परिक्षेत्र अधिकारी

वन परिक्षेत्र छाल

उप वन मंडलाधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं बी.एस. सरोटे, उप वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ उप वन मंडल, धरमजयगढ़ वन मंडल प्रमाणित करता हूँ कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सिंघीझाप कक्ष क्र. 498 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 04 रकबा 6.522 हे. के परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का मेरे द्वारा भीके पर अवलोकन कर इस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप होना पाया। मैं इस परियोजना प्रतिवेदन से सहमत हूँ तथा कार्य कराये जाने की अनुमति करता हूँ।

नाम :- बी.एस. सरोटे

उप वन मंडलाधिकारी

धरमजयगढ़

भाग – 2

उपचार कार्यो का विवरण

1) योजना का उद्देश्य

- 1. वन क्षेत्र की वन औषधि की उत्पादकता में वृद्धि।
- 2. कट वैक के द्वारा पुनरुत्पादन को बढ़ावा।
- 3. वन क्षेत्र में भूमि क्षरण रोकना एवं जल संरक्षण – संवर्धन
- 4. ग्रामीणों में वनों के प्रति आस्था स्थापित करना।
- 5. ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करना।

2) उपचार कार्यो का संक्षिप्त विवरण

- 1. क्षेत्र में फेंसिंग तार से घेराव कार्य।
- 2. आवश्यकतानुसार सिंचाई कार्य।

4) योजना की अवधि

- 2020 – 21 से 2029 – 30

5) योजना पर होने वाला कुल संभावित व्यय

- 4736733.00 रुपये


उप वन मंडलाधिकारी

धरमजयगढ़ उप वन मंडल


वन परिक्षेत्राधिकारी

वन परिक्षेत्र छाल

भाग - 3

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सिद्दीझाप
कक्ष क्र. 498 पी.एफ. का सू-खण्ड नं. 04 एकबा 6.522 हे. कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का मेरे द्वारा
निरीक्षण किया गया है एवं जानकारी सही पाई गई है।

क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यो के योग्य है।


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

निरीक्षण दिनांक

31/07/2020

अनुमोदन की अनुशंसा की जाती है।


उपवनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ उपवनमंडल


वनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमंडल

क्षेत्र का जी.पी.एस. रिडिंग

राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सिंधीझाप कक्ष क्र. 498 पी.एफ. का
मू-खण्ड नं. 04 एकबा 6.522 हे.

क्रमोंक	अभिनेजों का वितरण	विशेष
1	प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र का GPS द्वारा सर्वे रिपोर्ट	A N 22° 8' 0.369" E 083° 12' 28.918"
		B N 22° 7' 57.564" E 083° 12' 23.401"
		C N 22° 7' 56.048" E 083° 12' 17.551"
		D N 22° 7' 59.198" E 083° 12' 14.062"
		E N 22° 8' 2.443" E 083° 12' 13.505"
		F N 22° 8' 2.371" E 083° 12' 13.750"
		G N 22° 8' 2.077" E 083° 12' 14.349"
		H N 22° 8' 1.810" E 083° 12' 15.183"

उप वन मंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ उप वन मंडल

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

उपयुक्तता प्रमाण पत्र

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजनांतर्गत उच्च तकनीकी (सिंचित) वृक्षारोपण कार्य

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभावित वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु वन परिक्षेत्र छाल के कक्ष क्र. 498 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 04 एकबा 6.522 हे. में वृक्षारोपण हेतु चयन किया गया है, उक्त प्रस्तावित क्षेत्र का मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। उक्त क्षेत्र क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, प्रस्तावित स्थल अतिक्रमण रहित है तथा पूर्व में उक्त प्रस्तावित क्षेत्र में कोई भी वानिकी कार्य नहीं किया गया है।



वन परिक्षेत्राधिकारी

वन परिक्षेत्र छाल



उप वनमंडलाधिकारी

धरमजयगढ़ उप वनमंडल

वनमंडलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमंडल

परियोजना लागत

राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्ताव

जड़ भंडार युक्त क्षेत्र	100%	6.522	हेक्टेयर	रोपण योग्य क्षेत्र	100%	6.522 हेक्टेयर
रोपण अन्तराल 2 है.	→ 3x2 गड्ढे का अकार 45x45x45 1667 पीछे/हेक्टेयर कुल पीछे 3334					
रोपण अन्तराल 1 है.	→ 3x3 गड्ढे का अकार 60x60x60 1111 पीछे/हेक्टेयर कुल पीछे 1111					
रोपण अन्तराल 3.522 है.	→ 6x6 गड्ढे का अकार 60x60x60 278 पीछे/हेक्टेयर कुल पीछे 979					

कुल पौधा संख्या

3056 पीछे/हेक्टेयर महायोग 5424

रोपण स्थल का नाम सिधौझाप

परिक्षेत्र का नाम - छाल

वक्ता क्रमांक 498 पी.एच. का नं.-खण्ड नं. 04

मजदूरी दर 295.00 प्रति दिवस

रोपण हेतु कार्य योग्य रकबा

6.522 हेक्टेयर

प्रथम वर्ष 2020-21

क्र.	वर्क दर रू.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर	कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण							
1.1	PCC/F Rate 1.1.1	क्षेत्र का सीमांकन = 9 मी चौड़ी लाईन फटाई सफाई करना, जीपीएस से सर्वे कर कोण्ट्रोल, फाईल तैयार करते हुए सीमा नै खुदा लगाना।	6.522	हे.	0.85	मा.दि./हे.	6
1.2	PCC/F Rate 1.1.2	वन सैनिकों उपचार भूमिचित्र बनाना तथा उपचार वर्ग को भूमिचित्र पर अंकित करना एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना।	6.522		0.25	मा.दि./हे.	2
							481.00
							2116.39

2. फोसिंग कार्य:-

2.1		आर.सी.सी. पोल एवं कांटाता फोसिंग कार्य क्षेत्र की फोसिंग हेतु जीपीएस ट्रैकिंग से प्राप्त सीमा(लाईन लिमिटेड) के आधार पर फोसिंग का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु मपशीट (Map sheet) साफ्टवेयर से जीपीएस ट्रैकिंग भूप जिसमें Length of Perimeter के साथ Area दर्शाते हुए लगाया जाना सुनिश्चित किया जावे।	308	Pole	225.0	Rs/Pole	69337.01
2.1.1	GEM Rate	सीमेंट फोसिंग पोस्ट क्रय करना 12 मीटर लम्बाई 3 3 मीटर अन्तराल पर 4 प्रत्येक 10 पोस्ट के बाद स्पोट हेतु दो स्टेशन पोस्ट+300 रमी. पर 1 पोड को मात्र से प्रत्येक मोड पर दो स्पोट = कुल पोल को संख्या	510	Kg	65.00	Rs/Kg	33151.33
2.1.2	GEM Rate	कांटाता क्रय करना - (कंटीला तार सी.एस. आई.डी. आईएम कोड (11 B/D-5) वास्तविक गणना हेतु जीपीएस ट्रैकिंग से प्राप्त सीमा की लम्बाई के आधार पर कांटाता की मात्रा निर्धारित किया जावे। (पेरिमीटर x लाईन)/10.4 = किलोग्राम	9.85	Cum	2754.20	Rs/cum	27123.97
2.1.3	BDS Rate	आर.सी.सी. पोल की फोसिंग सामग्री :- पोल फोसिंग हेतु सीमेंट कांटीट की आवश्यकता: 3.8 कांटीट हेतु 40 एन.एम. के सिंग (30 30 40)(0.10 0.10 0.40) = 0.032 घ.मी./पोल					

2.1.4	POCF Rate 1.65	फेसिंग हेतु गड़दा खुदाई कार्य:- 30 30 45 से.मी. आकार के गड़दे जिसमें सीमेंट पोल्स फिशिंग स्ट्रेंगर पोल्स सहित - 35 सग 13.6 सीमेंट कॉक्रीट 20 एग.एग. मेटल के साथ (प्रति पोस्ट 0.032 च.मी.) कांटावार शात लार्डन में यूनेस्कर लगाना एवं तार की क्षम्यता से खींचकर लगाना एवं नीचे की दो लार्डन में कॉटिले झट्टी से आपसधमता के अनुसार खाली लगाई सहित। (95 मी. प्रति हेक्टेयर की गान से)	758	Meter	0.25	मा.दि./मी	189	55891.91
2.2		फेसिंग कार्य पर आकस्मिक लाग						
2.2.1	8pp Rate 5%	टैन्कबेल गार्डर से कांटावार का मजदूरी के माध्यम से कार्यस्थल तक परिवहन (सामग्री की राशि का 5 प्रतिशत)						975.00
2.2.2	8pp Rate 5%	टैन्कबेल गार्डर से कांटावार का मजदूरी के माध्यम से कार्यस्थल तक ट्राली कर गड़दों तक फैलाई (सामग्री की राशि का 5 प्रतिशत)						1560.00
2.2.3	8pp Rate 5%	जगर ली सी. पोल्स में कांटावार की बंधाई हेतु जीआई तार की व्यवस्था एवं पोल्स को बंधाई हेतु गैट, बरा आदि की व्यवस्था।	308	Pole	15.00	Rs/pole		4622.47
2.2.4		बकरी आदि छोटे जानवरों से पोल्स को बचान हेतु फेसिंग के नीचे 60 से.मी. चौड़ाई से प्लास्टिक मेका लगाकर जीआई तार से बंधाई कार्य (नेट में उपलब्ध इंडिया गार्ड का दर प्रति वर्ग फीट 6/- प्रस्तावित) (50 छ.मी. गैटर - 32.50 वर्ग मीटर अर्थात् 350 वर्ग फीट 6/- फीट दर को अनुसार ला 2084 प्रति हेक्टेयर)	6,522		2094.00	रु.मीटर		13657.07
फेसिंग कार्य पर व्यय :-								
208318.75								

3. जड़ भंडार क्षेत्र उपचार कार्य:-

3.1	Special POCF Rate 1.31 (2.75)	रूट ड्रेसिंग - 20 से.मी. से अधिक गोलाई वर्ग के क्षेत्रों पर प्रचुरता के अधिन रूट एवं गोलाई का प्रतिकर्षण एवं अभिलेखन (100 प्रतिशत)						
		साईज 21-30 सेमी	46	nos	2.5	मा.दि./से.	1	335.86
		साईज 30-40 सेमी	15	nos	3	मा.दि./से.	0.44	131.02
		साईज 40-60 सेमी	43	nos	4	मा.दि./से.	2	501.69
		साईज 60-80 सेमी	8	nos	5	मा.दि./से.	0.4	115.28
		साईज 80-90 सेमी	9	nos	6	मा.दि./से.	0.5	152.97
जड़ भंडार क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय :-								
1238.82								

4. रोपणी में पौधा तैयारी :-

4.1	Special Rate	30 45 से.मी. पौदीपाट में रोपे तथा माध्य वित्तन के विधित एवं फलदाय पौधों को तैयारी अन्तर्गत प्रथम वर्ष तैयारी व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे कंप्यूकलरी सहित)	2404	Plants	52	रु./पौधे		125008.00
4.2	Special Rate	20 30 से.मी. पौदीपाट में सामान पौध तैयारी अन्तर्गत प्रथम वर्ष तैयारी व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे कंप्यूकलरी सहित)	3834	Plants	15	रु./पौधे		57510.00

6. रोपण क्षेत्र का उपचार :-

5.1	Special Rate	विषय अन्धी नर्सि में गहरी जोताई कार्य - एम.डी.प्लाक से 02 बार गहरी जोताई कर अपशिष्ट प्रजाति के जड़ों को निकाल कर क्षेत्र से अलग करके इसे मेढ़ बनाना- खुला क्षेत्र 60 प्रतिशत	3	हे	10000	रु./हे	30000.00
टीप :- रोपण हेतु खानित क्षेत्र अन्तर्गत 10 प्रतिशत से कम डलान वाले क्षेत्र में ही ट्रेक्टर से गहरी जोताई किया जायेगा। इस हेतु कुल खनित क्षेत्र का 50 प्रतिशत में जोताई प्रवर्धनित किया गया है। परन्तु जहाँ 10 प्रतिशत से कम डलान वाले क्षेत्र अधिक हो वहाँ पर जोताई क्षेत्र अधिक हो सकता है। तदनुसार जोताई क्षेत्र का खर्चा निम्नांकित किया जावे। जहाँ 10 प्रतिशत से अधिक डलान हो वहाँ पर कन्टूर ट्रैन्च आदि संरचनाओं का निर्माण किया जायेगा।							

5.2 स्टेकिंग कार्य :-

5.2.1	PCCF 1.4.2	3 2 बी अन्तराल में सामान रोपण हेतु	3334	Pits	3	मादि/हजार	10	2950.59
5.2.2	PCCF 1.4.3	3 3 बी अन्तराल में मिश्रित टाल ड्री रोपण हेतु	1111	Pits	3.5	मादि/हजार	4	1147.11
5.2.3	Special Rate	6 8 मी अन्तराल में कलदार टाल ड्री रोपण हेतु	895	Pits	4.5	मादि/हजार	4	1188.11

स्टेकिंग कार्य पर व्यय :-

5.3	Special Rate	मिट्टी परीक्षण	LS					1000.00
5.4		गहरी की खुदाई						
5.4.1	PCCF 1.5.2.3	गहरे खुदाई कार्य :- सामान रोपण अन्तराल 3 2 मीटर हेतु खनित क्षेत्र 10 हेक्टेयर में गजबूरी 45 45 45 सेमी आकार का	3334	Pits	6	मादि./रु	200	59011.80
5.4.2	PCCF 1.5.2.3	मिश्रित टाल ड्री रोपण हेतु 3 3 मीटर की अन्तराल में 80 80 80 सेमी साइज के कड़ी मिट्टी में क्षेत्र में 50% कड़ी मिट्टी एवं 50% नया कड़ी मिट्टी मानकर दर निर्धारित किया गया)	1111	Pits	12	मादि./रु	133	39329.40
5.4.3	PCCF 1.5.2.3	कलदार टाल ड्री रोपण हेतु अन्तराल 6 6 मीटर पर आकार 80 80 80 सेमी के कड़ी मिट्टी में।	979	Pits	12	मादि./रु	117	34656.60

6 नू-जल संरक्षण कार्य - (26 प्रतिशत)

6.1		कन्टूर ट्रैन्च का निर्माण						
6.1.1	PCCF Rate 4.1.5.1	सी.सी.टी. खुदाई को लिए ए रॉक की सहायता से कन्टूर लाईन डालना एवं ट्रैन्च खुदाई हेतु स्थान निर्धारित करना (20mm dia x 100mm x 500mm/ha) टीप :- स्थल की भौगोलिक संरचना को अनुरूप सी.सी.टी. की लम्बाई का निर्धारण किया जायेगा।	815	Mt	0.13	मादि/सी.टी	1	360.75

प्रथम वर्ष का योगावश

1	क्षेत्र सर्वेक्षण एवं मरियोजना निर्माण	2116.39
2	फेसिंग कार्य	206318.75
3	खड़ मंड़ार क्षेत्र का उपचार	1238.82
4	रोपणी में पीछा तैयारी	182518.00
5	रोपण क्षेत्र का उपचार	169283.61
6	मृ-जल संस्क्षण कार्य	148479.00
7	सिंचाई स्वीत विकास एवं प्रबंधन	454000.00
8	अन्य ङरुवरल ऑपरेशन	0.00
9	क्षेत्र सुल्ला एवं अन्य कार्य	103137.80
	योग:-	1267092.36



वन मण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमण्डल



उप वनमण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ उप वनमण्डल



वन परिक्षेत्राधिकारी

वन परिक्षेत्र जाल

द्वितीय वर्ष 2021-22

क्र	कार्य दर रु.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण							
1.1	Special Rate	अनुसूचना एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं मोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करणें हुए डाटा एंगलिसिस करना।					2838.00
सर्वेक्षण एवं सीमांकन पर व्यय :-							
							2838.00
2. फोसिंग कार्य:-							
2.1		फोसिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)					10316.00
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-							
3.1		घास उत्पादन एवं उपचार					
3.1.1	Special Rate	ट्रेक्टर द्वारा अन्तर जोताई दो बार	3	हे.	4000	रु./हे.	12000.00
3.1.3	Special Rate	घास बीज बोवाई:- स्थानीय प्रजाति के उपचौकी घास बीज संवर्धन एवं बोवाई कार्य (60 प्रतिशत क्षेत्रों में)	3	हे.	2500	रु./हे.	7500.00
3.1.3	Special Rate	खुरपतवार निजाई :- घास बीज के साथ अनुपयोगी खुरपतवार का निजाई 02 बार (20 मानव दिवस प्रति हे.)	3	हे.	20	मा.दि./हे.	17700.00
जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार अन्तर्गत घास उत्पादन एवं उपचार कार्य पर कुल व्यय :-							
							37200.00
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-							
4.1	Special Rate	30 45 से.मी. पॉलीपाट में शीर्ष तथा मध्य वितान को मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे केजुअल्तो सहित)	2404	Plants	13	रु./पौधा	31252.00
4.2	Special Rate	20 30 से.मी. पॉलीपाट में सागीन पौध तैयारी अन्तर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे केजुअल्तो सहित)	3834	Plants	7	रु./पौधा	26838.00
रोपणी में पौधा तैयारी कार्य का द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय :-							
							58090.00
5. रोपण क्षेत्र उपचार							
5.1		पौधा परिवहन					
5.1.1	Special Rate	30 45 से.मी. पॉलीपाट में मिश्रित एवं फलदार शीर्ष तथा मध्य वितान प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गड़बड़े पहुँचना।	2404		15	रु./पौधा	36060.00
5.1.2	Special Rate	20 30 से.मी. पॉलीपाट में सागीन प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गड़बड़े तक पहुँचना	3834		5	रु./पौधा	19170.00
पौधा परिवहन पर व्यय :-							
							55230.00

5.2 पीघा रोपण						
5.2.1	Special Rate	पीघा रोपण कार्य 80 80 80 सेमी. आकार के गड्ढों में (खाद एवं मिट्टी भरई सहित) 3.20 रोपणी+0.85 गड्ढा भरई प्रति मादि.	4445	Plants	4	मादि./से 178
						52451.00
5.2.2	Special Rate	सागीन पीछी का ट्रेंच में रोपण हेतु, 1-1 मीटर की अन्तराल में ट्रेंच की खोदी गई मिट्टी लम्बाई में वापस भरना एवं पीछों का रोपण करना। अथवा 45x45 45 सेमी. आकार के गड्ढों में सागीन पीछों का रोपण (खद एवं मिट्टी भरई सहित)	979	Plants	3	मादि./से 29
						8664.15
रोपण कार्य पर व्यय :- 61115.15						
5.2.2	Special Rate	सागीन पीछी का ट्रेंच में रोपण हेतु, 1-1 मीटर की अन्तराल में ट्रेंच की खोदी गई मिट्टी लम्बाई में वापस भरना एवं पीछों का रोपण करना। अथवा 45x45 45 सेमी. आकार के गड्ढों में सागीन पीछों का रोपण (खद एवं मिट्टी भरई सहित)	181	Plants	3	मादि./से 5
						1604.61
रोपण कार्य पर व्यय :- 1604.61						
5.3 रोपण एवं निदाई के समय उपयोग हेतु खाद क्रय						
5.3.1 गोबर खाद/समिति द्वारा उत्पादित कार्बनिक खाद						
5.3.1.3	Local Rate	60 ³ सेमी. आकार के गड्ढे में निक्षिप्त एवं कलबान पीघ रोपण हेतु गोबरखाद का क्रय परिवहन सहित (1/4 मास भरना) $0.80 \ 0.80 \ 0.80 = 0.216 \text{ M}^3$ का (1/4)=0.054 $\text{M}^3 \times 15555$	274	Cum	850	रु./घमी 232835.40
5.3.1.2	Local Rate	45 सेमी. आकार के गड्ढे में सागीन पीछों का रोपण हेतु गोबर खाद का क्रय परिवहन सहित $0.45 \ 0.45 \ 0.45 = 0.091 \text{ M}^3$ का (1/4) $0.023 \text{ M}^3 \times 5001$	37	Cum	850	रु./घमी 31599.09
5.3.2 डी.ए.पी. रासायनिक खाद						
5.3.2.1	Local Rate	60 80 80 सेमी. आकार के गड्ढों में 75 ग्राम प्रति पीघा (निक्षिप्त एवं फलवार) की दर पर रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	381	kg	30	रु./किलो 11416.76
5.3.2.2	Local Rate	45 45 45 सेमी. आकार के गड्ढों में 25 ग्राम प्रति पीघा (सागीन रोपण) की दर रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	82	kg	30	रु./किलो 2445.75
5.3.3 नीम खली का क्रय						
5.3.3.1	Local Rate	60 80 80 सेमी. एवं 45 45 45 सेमी. आकार के गड्ढों में 150 ग्राम प्रति पीघा की मात्रा से रोपण के समय उपयोग।	1003		25	रु./किलो 25129.27
5.3.4	Local Rate	कॉटनगार्ड बायोपेस्टी साईड एम.एल. प्रति पीघा की मात्रा से रोपण के समय उपयोग	20		500	रु./ली 12130.92

5.3.5 रासायनिक खाद एन.पी.के. (निंदाई के समय)

5.3.5.1	Local Rate	एन.पी.के. का उपयोग निंदाई के समय राशीन, मिश्रित एवं कलदार पौधी 60 ग्रास प्रति निंदाई छेदकर उपयोग हेतु कुल 150 ग्राम की दर क्रम	978		28	रु./किलो		27392.40
5.3.6	Special Rate	पौधी की अच्छी बढत के मिट्टी परिक्षण लेब से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर गारोफाईलाईजर, हार्मोन एवं एन्जाईम का उपयोग	6703	Pkgs	5	प्रति पौधा		33516.56
खाद एवं कीटनाशक दवा क्रय पर व्यय :-								376466.15

5.4 निंदाई कार्य

5.4.1	P.C.C.R. 411.1.2	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई रोपण की 15 दिन परबात एक मीटर व्यास में की जावेगी। (अर्धचन्द्राकार आला सहित) खाद प्रयोग सहित 9x3 एवं 2x3 मीटर पौधा अन्तराल में	4445		1.2	मा.दि./रु.	53	15735.50
	P.C.C.R. 411.1.4	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई रोपण की 15 दिन परबात एक मीटर व्यास में की जावेगी। (अर्धचन्द्राकार आला सहित) खाद प्रयोग सहित 6x6 मीटर पौधा अन्तराल में	979		2.0	मा.दि./रु.	20	5776.10
5.4.2	P.C.C.R. 411.2.2	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जावेगा। 3 3 एवं 2 3 मीटर पौधा अन्तराल में	4445		2	मा.दि./रु.	89	26225.50
	P.C.C.R. 411.2.4	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जावेगा। 6 6 मीटर पौधा अन्तराल में	979		4	मा.दि./रु.	39	11552.20
5.4.3	P.C.C.R. 411.3.2	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित। खाद प्रयोग सहित 3 3 एवं 2 3 मीटर पौधा अन्तराल में	4444		1.2	मा.दि./रु.	53	15731.76
	P.C.C.R. 411.3.4	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित। खाद प्रयोग सहित 6 6 मीटर पौधा अन्तराल में	979		2.0	मा.दि./रु.	20	5776.10
निंदाई कार्य पर व्यय :-								80796.96

7. पानी सिंचाई कार्य

7.1	पौधों की रोपण परघात माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों से आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पम्प की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 10 हेक्टेयर 4 शक्ति पानी की छारा बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुँचाने का कार्य किया जावेगा। हडियर 39 ग. कोष मन्सी रोपण 2019 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आकड़ों के अनुसार दो शक्तियों के द्वारा 3-3 मीटर की अन्तर्गल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1400 पौधों ने पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भव हो पाया था। गठानुसार प्रति बीघा एक बार सिंचाई हेतु 150 मा.दि. श्रम की आवश्यकता होगी।								6	दिन	0.002	1 मा.दि./1100 (कुल 5424 पौधा)	112	33040.00
7.1.1	Special Rate	माह नवम्बर से जनवरी तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (31+30+31)/15	6	दिन	0.002	1 मा.दि./1100 (कुल 5424 पौधा)	112	33040.00						
7.1.2	Special Rate	माह फरवरी से अप्रैल तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (28+31+30)/15	6	दिन	0.002	1 मा.दि./1100 (कुल 5424 पौधा)	112	33040.00						
7.1.3	Special Rate	माह मई से जून तक उस दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (31+30+31)/10	9	दिन	0.002	1 मा.दि./1100 (कुल 5424 पौधा)	168	49560.00						
7.1.4	पम्प का रखरखाव एवं फलेविसल पाईप आदि पर आकस्मिक राय		LS					1202.00						
सिंचाई पर कुल व्यय :-								197638.96						

8. अन्य कल्चरल आपरेशन

9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य

9.1	Special Rate	सुरक्षा दृष्टिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक दृष्टिक माह अप्रैल से मार्च तक 01 शक्ति प्रति माह नोट-- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में चलान किया जावे। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बहुत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु खर्च किया जावेगा।	1	12	26	मा.दि./माह	312	92040.00
-----	--------------	---	---	----	----	------------	-----	----------

9.2	प्रशिक्षण कार्य								
9.2.1	Special Rate	आतिथ्यपूर्ण वृक्षारोपण क्षेत्रों से संबंधित कर्मचारियों सुख्खा अभिकर्तों एवं सहयोगों को प्रशिक्षण कार्य							62349.00
9.3		अन्य आकस्मिक खर्च यथा साईगबोर्ड पोस्ट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं सीढ़ीदार हट का रखरखाव कार्य							42628.00
सुख्खा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-									197017.00
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि									
10.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	5%						723.00
10.2		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	15%						29552.55
सुख्खा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-									30275.55
योग व्यय :-									1108608.37
या :-									1108608.00
प्रति हेक्टेयर व्यय :-									169979.71


वन मण्डलाधिकारी
छारमण्डलगढ़ वनमण्डल


उप वनमण्डलाधिकारी
छारमण्डलगढ़ उप वनमण्डल


वन शिक्षा अधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

तृतीय वर्ष रखरखाव कार्य 2022-23

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा इकाई	दर मादि.	साशि /इकाई	कुल मादि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण							
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की तैयारी एवं गोलार्थ वृद्धि भाषण का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना।					1588.00
2. फेसिंग कार्य:-							
2.1		फेसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)					1032.00
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-							
फेसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय:- 0.00							
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-							
4.1	Special Rate	रोपणी खय- मिट्टारे केवाच एवं मोडुल आदि बेला प्रजाति के पौधों की तैयारी (पॉलीथीन साईज 20 30 सेमी.)	335 Plants	23	₹ /पौधा		7710.31
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-							
5.1		मृतप्रत्यारोपण कार्य (5 प्रतिशत)					
5.1.1	Special Rate	मृतप्रत्यारोपण हेतु बेला प्रजाति के पौधों का परिवहन (पॉलीथीन साईज 20 30 सेमी.)	335	Plants	5.5	₹/पौधा	1842.50
5.1.2	Local Rate	कीटनाशक क्लोरोपायरिफॉस 3 एम.एल. प्रति पौधा की मान से उपयोग	20	Plants	6/M	₹/सी	12130.92
5.1.3	PCCF 4.10.2.2	मृत पौधों से बने खुली स्थान पर बेला प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु मड्डला खांदवाई 45 45 45 रोगी. साईज नस्प निस्ट्री में।	335	Plants	6	मादि./सी	5929.50
5.1.4	PCCF 4.10.2.2	मृत पौधों से बने खुली स्थान पर बेला खांदई गए 45 45 45 सेमी. साईज के गड्ढों में मिट्टारे केवाच माडुल आदि बेल प्रजाति के पौधों का रोपण।	335	Plants	2.25	मादि./सी	2223.56
मृतप्रत्यारोपण कार्य पर कुल व्यय :- 22126.48							

5.2 रासायनिक खाद एन.पी.के. का क्रय						
5.2.1	Local Rate	रासायनिक खाद क्रय एन.पी.के. 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय तीन बार उपयोग हेतु। (रोपित एवं अग्रीकृत दोनों प्रकार के पौधों हेतु)	335	Lg	28	रु./किलो
						9380.00
5.3 निंदाई कार्य						
5.3.1	Local Rate	1. प्रथम निंदाई रोपण की 15 दिन परखात 1 मी. व्यास में की जावेगी (अर्धचन्द्रकार खाला सहित) खाद प्रयोग से 3x3एवं 2 3 मी. चौथम अंतराल में	4445	Plants	1.2	मा.दि./से.
						15735.30
		1. प्रथम निंदाई रोपण की 15 दिन परखात 1 मी. व्यास में की जावेगी (अर्धचन्द्रकार खाला सहित) खाद प्रयोग सहित 6 6 मी. चौथा अंतराल में	979	Plants	2.0	मा.दि./से.
						5776.10
5.3.2	Special Rate	2. द्वितीय निंदाई/गुड़ाई एक मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जाएगा। 3 3एवं 2 3 मी. चौथा अंतराल में	4445	Plants	2	मा.दि./से.
						26225.50
5.3.2	Special Rate	2. द्वितीय निंदाई/गुड़ाई एक मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जाएगा। 3 3एवं 2 3 मी. चौथा अंतराल में	979	Plants	4	मा.दि./से.
						11552.20
5.3.3	Local Rate	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित 3 3एवं 2 3 मी. चौथा अंतराल में	4445	Plants	1.2	मा.दि./से.
						15735.30
5.3.3	Local Rate	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित 6 6 मी. चौथा अंतराल में	979	Plants	2.0	मा.दि./से.
						5776.10
5.3.4	Special Rate	सी.पी.टी. मेल पर तैयार किये जा रहे इनारती पौधों में खाद कीटनाशक दवा के साथ आवश्यकानुसार पाणक सस्य डलवाई एवं गुड़ाई कर निंदाई कार्य	33		6	मा.दि./से.
						577.20
निंदाई कार्य पर व्यय :-						
5.4	Local	दो बार ट्रेक्टर से अंतर जुलाई	1.00	हे.	4000	रु./हे.
						4000.00
रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-						
						4000.00
6. मू-जल संरक्षण कार्य						
6.1	Special Rate	जल सर्वेक्षण सरवनाओं का स्थापना कार्य (15 प्रतिशत) कण्टूर ट्रैच की दुरुस्तीकरण एवं आवश्यकानुसार स्फाई गवियन, बोल्डर बड आदि सरवनाओं का सुदृढीकरण कार्य	15%			
						22272.00
जल संवर्धन कार्य पर व्यय :-						
						22272.00

7. पानी सिंचाई कार्य

7.1	पीछों की रोपण पद्धति माह नम्बर से माह तक नियमित रूप से पीछों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पम्प की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 10 हेक्टेयर 4 श्रमिक पानी की द्वारा बनाने एवं पाईप की सहायता से पीछों सह पट्टावाग का कार्य किया जावेगा। हस्तियर छग कोब मस्नी रोपण 2019 में सिंचाई प्रयोग परिक्षण आंकड़ों के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 9.9 मीटर की अन्तःसाल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपा 1100 पीछों ने पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भव हो पाया था। तदनुसार प्रति पीछा एक बार सिंचाई हेतु 180 मा.दि. लग की आवश्यकता होगी।					
7.1.1 Special Rate	माह नम्बर से जनवरी तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (31+30+31)/15	5	दिन	0.002	1 मा.दि./1100 (कुल 5424 पीछा)	95
7.1.2 Special Rate	माह फरवरी से अप्रैल तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (20+31+30)/15	5	दिन	0.002	1 मा.दि./1100 (कुल 5424 पीछा)	95
7.1.3 Special Rate	माह मई से जून तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (31+30+31)/15	6	दिन	0.002	1 मा.दि./1100 (कुल 5424 पीछा)	98
7.1.4	पम्प का रखरखाव एवं फ्लैक्लिबल पाईप आदि पर आकरिम्क व्यय	LS				1500.00
सिंचाई पर कुल व्यय :-						86460.00

8. अन्य कल्चरल आपरेशन

8.1	एकलीकरण कार्य					
8.1.1	जोमित वृद्धों से निकले फ्लैक्लिबल वृद्धों में से एक या दो स्वरूप कापिस को खेतों हुए अन्य कमजोर व विकृत कापिस को कटाई एवं सफाई कार्य	1.000	रु.	6	भा.दि./रु.	6
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत कापिस का एकलीकरण कार्य पर व्यय :-						1770.00

9. सुल्सा एवं अन्य आकस्मिक कार्य

9.1 Special Rate	सुल्सा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 श्रमिक प्रति माह नोट:- सुल्सा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुल्सा शक्ति का गुणवत्ता समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्वाहित सुल्सा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संचालित किया जावे। श्रमिकों की पालिशमिक शक्ति का गुणवत्ता समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत शक्ति का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	I	9	26	भा.दि./माह	234	69030.00
9.2	अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं यौकीदार हट का रखरखाव कार्य	LS					700.00
सुल्सा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							
9.2. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि							
9.2.1	सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	5%					51.60
9.2.2	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	15%					10459.50
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :-							
योग व्यय :-							
या :-							
प्रति हेक्ट. व्यय							
47313.24							

वन मण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ उप वनमण्डल

वन परिक्षेत्राधिकारी

वन परिक्षेत्र छाल

चतुर्थ वर्ष रखरखाव कार्य 2023-24

क्र.	कार्य दर क.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर			कुल मादि.	कुल राशि
					मादि.	राशि/इकाई			
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण									
1.1	Special Male	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्रों में रोपित पीछों की ऊचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अप्रैल एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए डाला सुगमिलित करना।							1021.00
पीछों की वृद्धि मापन पर व्यय:-									1021.00
2. फेसिंग कार्य:-									
3. जड़ बंदार क्षेत्र का उपचार :-									
4. रोपणी में पीछा तैयारी कार्य पर व्यय :-									
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-									
5.1 निंदाई कार्य									
5.1.1	P.C.C.F.	1. प्रथम निंदाई रापण की 15 दिन प्रघात 1 मी व्यास में की जायेगी (अर्धचन्द्राकार आला सहित) खाद प्रयोग सहित 3 3 एवं 2 3 मी पीछा अंतराल में	4445		1.2	मादि./सै.	53		15735.30
		1. प्रथम निंदाई रापण की 15 दिन प्रघात 1 मी व्यास में की जायेगी (अर्धचन्द्राकार आला सहित) खाद प्रयोग सहित 6 6 मी पीछा अंतराल में	979		2.0	मादि./सै.	20		5776.10
5.1.2	P.C.C.F.	1. द्वितीय निंदाई रापण की 45 दिन बाद की जायेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। 3 3 एवं 2 3 मी पीछा अंतराल में (2 मादि. प्रति	4445		2	मादि./सै.	89		26225.50
		1. द्वितीय निंदाई रोपण की 45 दिन बाद की जायेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। 6 6 पीछा अंतराल में (2 मादि. प्रति सैकड़ों)	979		4	मादि./सै.	39		11552.20
5.2		रासायनिक खाद क्रय एनपीके ड्रै पीछों में 50 ग्राम प्रति पीछा निंदाई के समय दो बार उपयोग।	317	kg	28	रु./किलो			8875.14
निंदाई कार्य पर कुल व्यय :-									68164.24
रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-									68164.24
6. नू-जल संरक्षण कार्य									
7. पानी सिंचाई कार्य									
8. अन्य कल्चरल आपरेशन									

9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य

9.1	Special Rate	सुरक्षा अभिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक अभिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 अभिक प्रति माह नोट:- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसको अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा सिये नये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते से किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा अभिकों को रोपण क्षेत्र में सलन किया जावे। अभिकों की पारिभ्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	7	26	मा.दि./माह	182	53690.00
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (भुगतान में स्थल फॉटोग्राफ्स संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोल लगाना तथा साईनबोर्ड गेट इत्यादि लगाया जाना निस्सिग/चौकीदार हट का निर्माण प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिविर का आयोजन।	LS					5120.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								
58810.00								

10. सामग्री/सजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि

10.1	सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि कादि	10%						887.51
10.2	सजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	30%						17643.00
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								
18530.51								
योग व्यय :-								
146525.75								
या :-								
146526.00								
प्रति हेक्टर व्यय								
22466.44								

वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ उप वनमण्डल

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

पंचम वर्ष रखरखाव कार्य 2024-25

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों को ऊंचाई एवं मोलाई वृद्धि मापन का कार्य गाड़ अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए खटा एनालिसिस करना।						3436.00
2. फेसिंग कार्य:-								
2.1		फेसिंग मरम्मत कार्य (20 प्रतिघात)						206.00
फेसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय:-								
								206.00
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. मू-जल संरक्षण कार्य								
6.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (25 प्रतिघात)						5568.00
जल संवर्धन कार्य पर व्यय :-								
								5568.00
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
9. सुखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								
9.1	Special Rate	सुखा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 श्रमिक प्रति माह नोट:- सुखा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार सुखा राशि का भुगतान समिति के खते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुखा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में सलमन किया जावे। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचाव राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	8	26	मा.दि./माह	208	61360.00
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (गुगल मैप स्थल फोटोग्राफस संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना यथा साईनबोर्ड गेट आदि लगाया जाना निश्लिण/चीकीदार हट का निर्माण प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिविर का आयोजन।	LS					10370.00

शुरुआत एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							71730.00
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि							
10.1	सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	10%					20.60
10.2	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	45%					32278.50
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय							32299.10
योग:-							113239.10
या :-							113239.00
प्रति हेक्ट. व्यय							17362.68



वन गण्डलाधिकारी
घरमजगद वनमण्डल



सप वनमण्डलाधिकारी
घरमजगद सप वनमण्डल



वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

षष्ठम वर्ष रखरखाव कार्य 2025-26

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण							
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं मोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए बाटा एनालिसिस करना।					1024.00
2. फोसिंग कार्य:-							
3. जड़ मंडार क्षेत्र का उपचार :-							
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-							
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-							
6. भू-जल संरक्षण कार्य							
7. पानी सिंचाई कार्य							
8. अन्य कल्चरल आपरेशन							
8.1	क्रटाई सकाई कार्य						
8.1.1	Special Rate	जीवित रूतों से निकले मल्टीपल शूटों में से दो एक या दो स्वस्थ जगहों को रखते हुए अन्य कमजोर व विकृत कॉपिस को कटाई एवं सकाई कार्य	1		12	मा.दि./है.	12
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत क्लिनिंग कार्य पर व्यय :-							3540.00
9. सुखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य							
9.1	Special Rate	सुखा अधिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक दैनिक माह अप्रैल से मार्च तक 04-दैनिक प्रति माह नोट:- सुखा का कार्य धन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिसके अन्तर्गत धन प्रबंधन समिति के द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार सुखा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उसके द्वारा निर्धारित सुखा राशियों को रोपण क्षेत्र में संचलन किया जावे। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग धन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु खर्च किया जावेगा।	1	8	26	मा.दि./माह	248
							61360.00

9.2	अन्य आकस्मिक व्यय (युगल भैर स्थल फोटोग्राफ्स सुशोभित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना यंत्र) साईनबोर्ड गेट आदि लगाना जाना निशिमण/चीकीदार हट का निर्माण प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिविर का आयोजन।	LS				5340.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-						
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
10.1	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	45%				30015.00
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय						
योग:-						
या :-						
प्रति हेक्ट. व्यय						
						101279.00
						101279.00
						15528.83


वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल


उप वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ उप वनमण्डल


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

सप्तम वर्ष रखरखाव कार्य 2026-27

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा इकाई		दर		कुल मा.दि	कुल राशि
			मा.दि	राशि / इकाई	मा.दि	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुप्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य गाह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए खाल एमालिसिस करना।						
								5910.00
2. फोसिंग कार्य:-								
2.1		फोसिंग मरम्मत कार्य (15 प्रतिशत)						30948.00
		फोसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय:-						30948.00
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. भू-जल संरक्षण कार्य								
6.1		जल संतुलन रखरखाव कार्य (25 प्रतिशत)	LS					37120.00
		जल संतुलन कार्य पर व्यय :-						37120.00
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								
9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक साह अग्रेल से मार्च तक 04 श्रमिक प्रति माह नोट:- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा स्थित गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावे। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जाएगा।						
			1	8	26	मा.दि / माह	208	61360.00

9.2	अन्य आकस्मिक व्यय (मुगल मीप स्थल फोटोग्राफ्स स्वोचित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोड लगाना सथा साइगबोर्ड गेट आदि लगाया जाना निशिक्षण/चौकीदार इट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिबिर का आयोजन।	LS					8540.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							
10. सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि							
10.1	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	45%					31455.00
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय							
योग:-							
या :-							
प्रति हेक्ट. व्यय							
							175333.00
							26883.35

वन मण्डलाधिकारी
द्वारमजयगढ़ वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी
द्वारमजयगढ़ उप वनमण्डल

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

आष्ठम वर्ष रखरखाव कार्य 2027-28

क्र	कार्य क्र	कार्य विवरण	कार्य मात्रा इकाई		दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
			मा.दि.	इकाई	राशि/इकाई	मा.दि.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं मोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए डाटा एनलिजिस कराना।						1802.00
2. फेसिंग कार्य:-								
3. जड़ मंडार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. भू-जल संरक्षण कार्य								
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
9. सुस्सा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								
9.1	Special Rate	सुस्सा अभिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक अभिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 क्षमिक प्रति माह नोट:- सुस्सा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुस्सा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुस्सा भूमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावे। क्षमिकों की पारिवारिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अधिविक्त राशि राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	8	26	मा.दि./माह	208	61360.00
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (गुमल निप रथल फोटाग्राफल संग्रहित पोल्कट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना तथा राईनबोर्ड गेट आदि लगाया जाना निरिक्षण/नौकीदार छट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता सत्रावर का आयोजन।	LS					5196.00
सुस्सा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								
सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि								
9.2.1		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	50%					33278.00
दर वृद्धि पर अधिकृत व्यय								
योग:-								
प्रति हेक्ट. व्यय								
15583.49								

वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ उप वनमण्डल

वन पुनर्विनाशकारी
वन परितोत्र छाल

नवम वर्ष रखरखाव कार्य 2028-29

क्र	कार्य चर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्रों में रोपित पौधों की ऊचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए खाता एनालिसिस करना।						1781.00
2. फोसिंग कार्य:-								
2.1		फोसिंग गरम्मत कार्य (20 प्रतिशत)						6190.00
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. गू-जल संरक्षण कार्य								
6.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (25 प्रतिशत)	LS					9280.00
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								
9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 श्रमिक प्रति माह नोट:- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का मुग्तान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्वाहित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावे। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का मुग्तान समिति रतल पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	8	26	मा.दि./माह	208	61360.00
जल संवर्धन कार्य पर व्यय :-								
9280.00								

9.2	अन्य आकस्मिक व्यय (गुप्तल गैर स्थल फोटोग्राफ्स संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना यथा साईनबोर्ड गेट आदि लगाया जाना निशिक्षण/चौकीदार हट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिबिर का आयोजन।	LS				8196.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-						
10. सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
10.1	सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	50%				34778.00
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय						
योग:-						
121585.00						
योग:-						
121585.00						
प्रति हेक्ट. व्यय						
18642.36						


वन मण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमण्डल


उप वनमण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ उप वनमण्डल


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

दसम वर्ष रखरखाव कार्य 2029-30

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा/ इकाई		दर		कुल मादि.	कुल राशि
			मादि.	राशि/ इकाई	मादि.	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए खोल एनालिसिस करना।						2214.00
							पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय:-	2214.00
2. फ़ेसिंग कार्य:-								
3. जड़ संधार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. भू-जल संरक्षण कार्य								
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
8.1	Special Rate	दस वर्षीय थिनिंग कार्य :- रोपण के दसवें वर्ष में लागू किया जाने वाला क्षेत्र स्वस्थ पौधों की गोलाई एवं प्रति हेक्टेयर पौधों की गणना कर औसत गोलाई के दस गुना अन्तर्गत पर स्वस्थ पौधों को रोकावे हुए विकृत एवं कमजोर पौधों की कटाई की जावेगी। इससे स्वस्थ पौधों को बढ़ने हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा।	6,220	रु.	25	मादि./रु.	156	45872.50
अन्य कल्चरल ऑपरेशन के तहत रोपित पौधों में दस थिनिंग कार्य :-								45872.50

9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य

9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अग्रेल से मार्च तक 04 श्रमिक प्रति माह नोट- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिखे गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का मुगलान समिति के आते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोजगार देना में संलग्न किया जावे। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त वसत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	8	26	मा.दि./ माह	208	61360.00
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (गुगत मेघ स्थल फोटोग्राफ्स संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोल लभाना यथा साईंगबोर्ड गेट आदि लगाया जाना निस्किण/बौकीनार रूढ़ का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिबिर का आयोजन।	LS					9896.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								
71256.00								

10. सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि

10.1	सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	50%						35628.00
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								
35628.00								
योग:-								
154970.50								
या:-								
154971.00								
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								
23761.24								


वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल


उप वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ उप वनमण्डल


वन फरिश्ताधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल


वार्षिक परियोजना लागत गोशवारा

क्र.	वर्ष	प्राक्कलित राशि			प्रति हेक्टेयर खर्च (रुपये में)
		फेसिंग	उपचार	योग	
1	प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी कार्य (फेसिंग सहित) 2020-21	206318.00	1060774.00	1267092.00	194279.65
2	द्वितीय वर्ष 2021-22			1108608.00	169979.71
3	तृतीय वर्ष 2022-23			308577.00	47313.24
4	चतुर्थ वर्ष 2023-24			146526.00	22466.44
5	पंचम वर्ष 2024-25			113239.00	17362.68
6	षष्ठम वर्ष 2025-26			101279.00	15528.83
7	सप्तम वर्ष 2026-27			175333.00	26883.35
8	अष्टम वर्ष 2027-28			101636.00	15583.49
9	नवम वर्ष 2028-29			121585.00	18642.36
10	दसम वर्ष 2029-30			154971.00	23761.24
	योग:-				
	अन्य आकस्मिक व्यय राशि			3598846.00	551801.00
	आस्थामूलक कार्य हेतु 2.5% राशि			200330.00	30716.00
	वृक्षारोपण क्षेत्र के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु 5% राशि			781296.00	119794.00
	महायोग			156261.00	23959.00
				4736733.00	726270.00


वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल


उप वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ उप वनमण्डल


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल



Chhal/Singhijhap, Comp. No-498

Patch No.-1, Area-9.166Ha.

Patch No.-2, Area-3.218Ha.

Patch No.-3, Area-8.133Ha.

Patch No.-2, Area-6.522Ha.

Total Area-27.039Ha.



छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग



छत्तीसगढ़ शासन

परियोजना प्रतिवेदन

राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सिंधीझाप

कक्ष क्र.	:	500
कार्य रकबा	:	18.000 हे.
प्रजाति	:	मिश्रित प्रजाति
परिसर	:	सिंधीझाप
प.सा. वृत्त	:	बनहर
परिक्षेत्र	:	छाल
वन मंडल	:	धरमजयगढ़
परियोजना वर्ष	:	2020 - 21 से 2029 - 30
लागत राशि	:	13072860.00 रु.
मद	:	राज्य कैम्पा

वन परिक्षेत्र छाल - वन मंडल धरमजयगढ़ (छ0ग0)

प्राक्कलन प्रतिवेदन

भाग - 1

वन परिक्षेत्र - छाल, वन मंडल धरमजयगढ़

क्षेत्रफल	-	18,000 हे.
योजना	-	राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सिंघीझाप कक्ष क्र. 500
वनमंडल	-	धरमजयगढ़
परिक्षेत्र	-	छाल
क्षेत्रीय प.स. वृत्त	-	बनहर
परिसर	-	सिंघीझाप
विधानसभा	-	धरमजयगढ़
तहसील	-	धरमजयगढ़
विकासखण्ड	-	धरमजयगढ़
परियोजना अवधि	-	2020 - 21 से 2029 -30
मद	-	राज्य कैम्पा


वन पद्धि त्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

परिक्षेत्र अधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं राजेश कुमार चौहान " उप वनक्षेत्रपाल" वन परिक्षेत्र अधिकारी छाल परिक्षेत्र धरमजयगढ़ वन मंडल प्रमाणित करता हूँ कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सिंधीझाप कक्ष क्र. 500 रकबा 18,000 हे. का परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है, तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौके की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इससे मैं तकनीकी / वानिकी के दृष्टिकोण से सहमत हूँ।



नाम :- राजेश कुमार चौहान

वन परिक्षेत्र अधिकारी

वन परिक्षेत्र छाल

उप वन मंडलाधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं बी.एस. सरोटे, उप वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ उप वन मंडल, धरमजयगढ़ वन मंडल प्रमाणित करता हूँ कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सिंधीझाप कक्ष क्र. 500 रकबा 18,000 हे. के परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का मेरे द्वारा मौके पर अवलोकन कर इस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप होना पाया। मैं इस परियोजना प्रतिवेदन से सहमत हूँ तथा कार्य करायें जाने की अनुशंसा करता हूँ।



नाम :- बी.एस. सरोटे
उप वन मंडलाधिकारी
धरमजयगढ़

भाग – 2

उपचार कार्यो का विवरण

1) योजना का उद्देश्य	– 1. वन क्षेत्र की वन औषधि की उत्पादकता में वृद्धि। 2. कट बैक के द्वारा पुनरुत्पादन को बढवा। 3. वन क्षेत्र में भूमि क्षरण रोकना एवं जल संरक्षण – सर्वेक्षण 4. ग्रामीणों में वनों के प्रति आस्था स्थापित करना। 5. ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना।
2) उपचार कार्यो का संक्षिप्त विवरण	– 1. क्षेत्र में फेसिंग तार से घेराव कार्य। 2. आवश्यकतानुसार सिंचाई कार्य।
4) योजना की अवधि	– 2020 – 21 से 2029 – 30
5) योजना पर होने वाला कुल संभावित व्यय	– 13072860.00 रुपये
 उप वन मंडलस्थिकारी धरमजयगढ़ उप वन मंडल	 वन पंचित्रीधिकारी वन पंचिेत्र छाल

भाग – 3

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सिंघीक्षाम कक्ष क्र. 500 रकबा 18.000 हे. कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं जानकारी सही पाई गई है।

क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यों के योग्य है।


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

निरीक्षण दिनांक

31/7/2020

अनुमोदन की अनुसंसा की जाती है।


उपवनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ उपवनमंडल


वनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमंडल

क्षेत्र का जी.पी.एस. रिडिंग

राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सिद्दीआप कक्ष क्र. 500 पी.एफ.
एकबा 18.000 हे.

ग्रामांक	अभिलेखों का विवरण	दिशेन
1	प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र का GPS क्षत सर्वे रिपोर्ट	A N 22° 8' 36.286" E 083° 13' 32.002"
		B N 22° 8' 31.200" E 083° 13' 17.579"
		C N 22° 8' 34.033" E 083° 13' 15.645"
		D N 22° 8' 39.609" E 083° 13' 16.770"
		E N 22° 8' 40.646" E 083° 13' 9.049"
		F N 22° 8' 45.364" E 083° 13' 7.429"
		G N 22° 8' 44.779" E 083° 13' 21.097"
		H N 22° 8' 43.830" E 083° 13' 28.091"


उप वन मंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ उप वन मंडल


वन प्रसिद्धाधिकारी
वन प्रसिद्धि छाल

उपयुक्तता प्रमाण पत्र

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजनांतर्गत उच्च तकनीकी (सिंचित) वृक्षारोपण कार्य

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभावित वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु वन परिक्षेत्र छाल के कक्ष क्र. 500 पी.एफ. एकबा 18,000 हे. में वृक्षारोपण हेतु चयन किया गया है, उक्त प्रस्तावित क्षेत्र का भेरे द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। उक्त क्षेत्र क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, प्रस्तावित स्थल अतिक्रमण रहित है तथा पूर्व में उक्त प्रस्तावित क्षेत्र में कोई भी वानिकी कार्य नहीं किया गया है।


वन परिक्षेत्राधिकारी

वन परिक्षेत्र छाल



उप वनमंडलाधिकारी

धरमजयगढ़ उप वनमंडल



वनमंडलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमंडल

परियोजना लागत

राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्ताव

जड़ भंडार युक्त क्षेत्र	100%	18,000	हेक्टेयर	रोपण योग्य क्षेत्र	100%	18,000 हेक्टेयर
रोपण अन्तराल 4 हे	➔	3x2 गड़दे का अकार	45x45x45	1667 पीछे/हेक्टेयर	कुल पीछे	6668
रोपण अन्तराल 4 हे	➔	3x3 गड़दे का अकार	60x60x60	1111 पीछे/हेक्टेयर	कुल पीछे	4444
रोपण अन्तराल 10.00 हे	➔	6x6 गड़दे का अकार	60x60x60	278 पीछे/हेक्टेयर	कुल पीछे	2780

कुल पीछा संख्या 3056 पीछे/हेक्टेयर महायोग 13892

रोपण स्थल का नाम सिधौझाप

परिक्षेत्र का नाम - छाल

कस क्रमांक 500

मजदूरी दर 295.00 प्रति दिवस

रोपण हेतु कार्य योग्य रकबा

18,000 हेक्टेयर

प्रथम वर्ष 2020-21

क्र	कार्य दर का	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर	कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण							
L.1	PLC/RF Rate 1.1.1	क्षेत्र का सीमांकन - 3 मी. चौड़ी लाईन कटवाई लगाई जाना जो पी.एस. से सर्वे कर के एम.एल. फाईल पैथार करी हूए सीमा में खुला लगाना।	18,000	हे	0.85	मा.दि./हे	15
L.2	PLC/RF Rate 1.1.2	कन सीनिधि लगाकर मानचित्र बनाना तथा उपचार करी को मानचित्र पर अंकित करना एवं प्रिजिक्ट रिपोर्ट तैयार करना।	1800.000		0.25	मा.दि./हे	450
सर्वेक्षण एवं सीमांकन पर व्यय :-							137263.50

2. फोर्सिंग कार्य:-

2.1		ऊपर सी.सी. पोल एवं कांटातार फोर्सिंग कार्य क्षेत्र की फोर्सिंग हेतु जी.पी.एस. ट्रैकिंग से प्राप्त सीमानाईंग (मिनीमिटर) के आधार पर फोर्सिंग का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु मैप सोर्स (Map source) साफ्टवेयर से जी.पी.एस. ट्रैकिंग मैप जिसमें Length of Perimeter के साथ Area दर्जित हो लगाया जाना सुनिश्चित किया जाई।					
2.1.1	GEM Rate	सीमेंट फोर्सिंग पोस्ट खूब करना 02 मीटर लम्बाई 3 3 मीटर अन्तराल पर प्रत्येक 10 पोस्ट के बाद सपोर्ट हेतु दो स्ट्रोनर पोस्ट 1-200 रुमी पर 1 मीटर की मान को प्रत्येक मीटर पर दो सपोर्ट - कुल पोल की संख्या	851	Pole	225.0	Rs/Pole	191362.50
2.1.2	GEM Rate	कांटातार लग करना - (कंटोला तार सी.एस. लाई.डी. आइटम कोड (1: B/B-5) वास्तविक गणना हेतु जी.पी.एस. ट्रैकिंग से प्राप्त सीमा की लम्बाई के आधार पर कांटातार की मात्रा निर्णयित किया जाये। (मिनीमिटर x लाईन)/10.4 = किलोग्राम	1408	Kg	65.00	Rs/Kg	91424.00
2.1.3	RJS Rate	फा.सी.सी. पोल की फोर्सिंग सामग्री - पोल फिक्स्चर हेतु सीमेंट कांक्रिट को आवश्यकता 1-30 कांक्रिट हेतु 40 एम.एम. की लिए (30 30 40)(0.10 0.10 0.40) = 0.032 घ.मी./गैल	27.22	Cum	2754.20	Rs/cum	74958.31

2.1.4	Special Rate 1.6.5	फोर्सिंग हेतु गड़वा बुराई कार्य:- 30 30 सेमी आकार के गड़वे जिसमें सीमेंट पील फिक्साग स्ट्रेंगर पोल सहित = 86 रूग 138 सीमेंट बाक्रीट 20 एग एग मेटल के साथ प्रति पोस्ट 0.032 घनी) कोटावार सात लाईन में थुंनल/बाईन्डिंग तार की सहकता से खींचकर लगाना एवं नीचे की चो लाईन में कटिले झाड़ी से आवश्यकता के अनुसार जाली लगाई सहित। (65 मी. प्रति हेक्टेयर की मान से)	2092	Meter	0.25	मादि./मी.	523	154255.50
2.2		फोर्सिंग कार्य पर आकस्मिक व्यय						
2.2.1	Supp Rate 5%	टैकवैल माईट से काटतार का मजदूरी के मान्यता से कार्यस्थल तक परिवहन (सामग्री की राशि का 5 प्रतिशत)						4576.00
2.2.2	Supp Rate 5%	टैकवैल माईट से काटतार का मजदूरी के मान्यता से कार्यस्थल (46 इंचाई कर गाड़ों तक फैलाई (सामग्री की राशि का 5 प्रतिशत)						8054.00
2.2.3	Supp Rate 5%	आर.सी.सी. पोल में काटतार की ब्याई हेतु जीआई तार की व्यवस्था एवं पोल की पोटाई हेतु पेंट ब्रश आदि की व्यवस्था।	851	Pole	15.00	Rs/pole		12757.50
2.2.4		कच्ची आदि छोटे जानवरों से पीछों की बचाव हेतु फोर्सिंग के नीचे 30 सेमी चौड़ाई से प्लास्टिक रेश लगाकर जीआई तार से बंधाई कार्य किए में उपलब्ध दृष्टिया भाई का दर प्रति वर्ग फीट रु/- प्रस्तावित) (50 65 मीटर = 32.60 वर्ग मीटर अर्थात् 350 वर्ग फीट 0/- फीट दर के अनुसार रु. 2094 प्रति हेक्टेयर)	18,000		2094.00	हेक्टेयर		37692.00
फोर्सिंग कार्य पर व्यय :-								
575149.81								

3. जड़ मंडार क्षेत्र उपचार कार्य:-

3.1	Special POCUP Rate 1.3.1 (9.75)	टुट ड्रॉलिंग - 20 सेमी से अधिक मोलाई वर्ग के कॉपीस ड्रॉलिंग के जीवित टुट एवं पोलाई का प्रतिकर्षण एवं अभिलेखन (100 प्रतिशत)						
		साईज 24-30 सेमी	111	008	2.5	मादि./से.	3	818.63
		साईज 30-40 सेमी	36	008	3	मादि./से.	1	318.60
		साईज 40-50 सेमी	104	008	4	मादि./से.	4	1227.20
		साईज 50-60 सेमी	19	008	5	मादि./से.	1.0	280.25
		साईज 60-80 सेमी	21	008	6	मादि./से.	1.3	571.70
जड़ मंडार क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय :-								
3016.38								

4. रोपणी में पीछा तैयारी :-

4.1	Special Rate	30 40 सेमी पीलीपाट में शीर्ष तथा माध्य वितान के निश्चित एवं कुलवार पीछों की तैयारी अन्तर्गत प्रथम वर्ष तैयारी व्यय (रोपण के समय पीछों का चूनापत्र आकार 8 से 9 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पीछे कोजुअरी सहित)	8308	Plants	52	रु./पीछे		432016.00
4.2	Special Rate	20 30 सेमी पीलीपाट में सागिन पीछ तैयारी अन्तर्गत प्रथम वर्ष तैयारी व्यय (रोपण के समय पीछों का न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पीछे कोजुअरी सहित)	7668	Plants	15	रु./पीछे		115020.00
नर्सरी में पीछ तैयारी कार्य पर प्रथम वर्ष व्यय :-								
547036.00								

5. रोपण क्षेत्र का सप्लार :-

5.1	Special Rate	विवरण	16	रु.	10000	रु./हे	160000.00
		विशेष कड़ी भूमि में गहरी जोताई कार्य - (एम.डी.ब्लाक से 02 बार गहरी जोताई कर अवशेषित प्रजाति को जड़ों को निकाल कर क्षेत्र से अलग करते हुये गेड़ बगाना- खुला क्षेत्र 80 प्रतिशत टीप :- रोपण हेतु चयनित क्षेत्र अन्तर्गत 10 प्रतिशत से कम बलान वाले क्षेत्र में डी ट्रेक्टर से गहरी जोताई किया जावेगा। इस हेतु कुल चयनित क्षेत्र का 30 प्रतिशत में जोताई प्रवर्धनित किया गया है। परन्तु जहाँ 10 प्रतिशत से कम बलान वाले क्षेत्र अधिक हो गहरी पर जोताई क्षेत्र अधिक हो सकता है। तदनुसार जोताई क्षेत्र का स्वका निर्धारित किया जायेगा। जहाँ 10 प्रतिशत से अधिक बलान हो वहाँ पर पम्पट्र ट्रैक्टर आदि संस्करणों का निर्माण किया जावेगा।					

5.2 स्टेकिंग कार्य :-

5.2.1	PCCF 1.4.2	2 मी. अन्तराल से सामान रोपण हेतु	6668	Pits	3	मादि./ठाल	20	5901.18
5.2.2	PCCF 1.4.3	3 मी. अन्तराल में मिश्रित टाल ड्री रोपण हेतु	4414	Pits	3.5	मादि./ठाल	16	4588.43
5.2.3	Special Rate	6 मी. अन्तराल में फलदार टाल ड्री रोपण हेतु	2790	Pits	4.5	मादि./ठाल	13	3703.73

स्टेकिंग कार्य पर व्यय :-

5.3	Special Rate	मिट्टी परीक्षण	LS					83000.00
5.4		गहरी की खुदाई						
5.4.1	PCCF 1.5.2.3	गहरे खुदाई कार्य :- सामान रोपण अन्तराल 3 2 मीटर हेतु चयनित क्षेत्र 10 ईन्चपर में मजदूरी 45 45 सेमी अकार का	6668	Pits	6	मादि./से	400	118023.60

5.4.2	PCCF 1.5.2.3	मिश्रित टाल ड्री रोपण हेतु 3 3 मीटर की अन्तराल में 80 80 से.मी. साईज के कड़ी मिट्टी में क्षेत्र में 50% कड़ी मिट्टी एवं 50% गरम कड़ी मिट्टी मानवार दर निर्धारित किया गया)	4414	Pits	12	मादि./से	533	157517.60
5.4.3	PCCF 1.5.2.3	फलदार टाल ड्री रोपण हेतु अन्तराल 6 6 मीटर पर अकार 00 00 00 से.मी. के कड़ी मिट्टी में।	2780	Pits	12	मादि./से	334	98412.00

गहरे खुदाई कार्य पर व्यय :-

रोपण उपचार पर व्यय :-

6 मू-जल संरक्षण कार्य - (25 प्रतिशत)

6.1		कन्सर्व टन्च का नियोजन						
6.1.1	PCCF Rate 4.15.1	सी.सी.टी. खुदाई के लिए ए फीस की सहायता से कन्सर्व लाईन आसना एवं ड्रेज खुदाई हेतु स्थान निर्धारित करना (20mm.inch/4x100mm/500mm/bact) टीप :- खेत की भौगोलिक संरचना को अनुसार सी.सी.टी. की लम्बाई का निर्धारण किया जावेगा।	2250	Mt	0.15	मादि./से.मी	3	995.63

	2.250	Mtr	0.250	माहि./मी	563	165937.50
6.1.2	Special Base PCRF Base 4.15.2.2 (0.16)	कड़ी मिट्टी में सजा खड़ी 45 से.मी. 45 से.मी नाम का खुदाई कर प्राव मिट्टी को फेलगा एवं मय बनना। 90 से.मी. 30 से.मी अकार के लिए स्वीकार 22 0.16 माहि. का डेय गुना दर 0.25 माहि. का दर अवकलन किया गया है)				
6.2		नाले वा उपचार यथा लुज बोल्टर चौक डेन मिट्टी बाव गेदियन एवं पक्का रसाई चौक डेन संरचनाओं का निर्माण (नाले में उपर ले नीचे तक का उपचार) नीचे वर्णित संरचनाओं में से जो भी संरचना।				
6.2.1		लुज बोल्टर चौक डेन का निर्माण	LS			35570.00
6.2.2		गेदियन संरचना का निर्माण	LS			35570.00
6.2.3		मिट्टी बाव का निर्माण	LS			25390.00
6.2.4		पक्का रसाई चौक डेन का निर्माण	LS			35570.00
6.2.5		ऊपरी निर्माण अकार 30 30 1.5 मी का 3 नंग मि-वेल में पानी रिचार्ज करने हेतु संरचना प्रति 20 हेक्टेयर में एक ऊपरी की जान है)	1	150000		150000.00
						449033.13

7. सिंचाई सुविधा का विकास

प्रति 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 1 सोलर पम्प की मान से

7.1	Special Rate	नू-जल में पानी को जानने हेतु वाटर शेडिस्टिभिटी टेस्ट करना।	1	40000	प्रति बोरे	40000.00
7.2	Special Rate	कोरेक्टर खुदाई कार्य कन्सालीट कोसिंग सहित	1	100000	प्रति बोरे	100000.00
7.3	Special Rate	सोलर पम्प अथवा विद्युत चलित पम्प या डीजल पम्प की स्थापना मस समस्त उपकरण व पाईप आदि	1	350000	प्रति तम	350000.00
सिंचाई सुविधा विकास पर व्यय :-						454000.00

8. अन्य कवचएल आपरेशन

9.1 क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य कार्य

9.1	अग्नि सुरक्षा, बरफ़ाई नियंत्रण वनो पर निगरानी काम करने के उपराय, कबि बानियों एवं रामीणों के सामाजिक आर्थिक उन्नयन आदि विषयों पर वन कर्मचारियों अधिकारियों एवं वन प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	LS					2808706.00
9.2	अग्नि सुरक्षा						
9.2.1	PCCF समर्पण क्षेत्र को 25-25 हेक्टेयर की सेक्टर में विभाजित कर 10 मी. चौड़ी अग्नि सुरक्षा पट्टी का निर्माण करना। (80 मी./दि की गति से)	1440	2.5	म.दि./दि.मी	4		1062.00
9.3	अन्य व्यव						
9.3.1	अन्य आकस्मिक व्यवस्था सहायता के बिना आदि लगाया जाना निरीक्षण/चौकीदार इट का निर्माण	LS					181588.00
9.3.2	निरीक्षण पथ का निर्माण	LS					227233.00
							698589.00
							3497034.34
							3497034.00
							प्रति हेक्टेयर व्यव :-
							194279.65

प्रथम वर्ष का गोशवारा		
1	क्षेत्र सफाई एवं परियोजना निर्माण	137263.50
2	फेसिंग कार्य	575149.81
3	लैंड बैंडल क्षेत्र का उपचार	3016.38
4	सोपानी में पशुधन दौवारी	547036.00
5	रोपण क्षेत्र का उपचार	632946.54
6	पशु जल संचरण कार्य	449033.13
7	सिंचाई स्त्रीय विकास एवं प्रबंधन	454000.00
8	अन्य कल्चरल अविवर्धन	0.00
9	क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य कार्य	698389.00
	योग:-	3497034.34

वन सफाई अधिकारी
अरमजयागढ़ वनमण्डल

उप वनमण्डल अधिकारी
अरमजयागढ़ उप वनमण्डल

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

द्वितीय वर्ष 2021-22

क्र	कार्य दर रु.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुसूचण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपण पौधों की ऊँचाई एवं गोलाई दृष्टि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना।						28949.00
2. फोसिंग कार्य:-								
2.1		फोसिंग सम्बन्धित कार्य (5 प्रतिशत)						28757.00
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-								
3.1		पास उत्पादन एवं उपचार						
3.1.1	Special Rate	ट्रेक्टर द्वारा अन्तर जोताई दो बार	12	हे	4000	रु./हे		48000.00
3.1.3	Special Rate	पास बीज बोवाई- स्थानीय प्रजाति के उपयोगी घास बीज संग्रहण एवं बोवाई कार्य (50 प्रतिशत क्षेत्र में)	12	हे.	2500	रु./हे.		30000.00
3.1.3	Special Rate	खरपतवार निवार्ड :- घास बीज के साथ अनुसूचीगत खरपतवार का निवार्ड 02 बार (20 मानव दिवस प्रति हे.)	12	हे.	20	मा.दि./हे.	240	70800.00
जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार अन्तर्गत घास उत्पादन एवं उपचार कार्य पर कुल व्यय :-								
								148800.00
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
4.1	Special Rate	30-45 से.मी. पॉलीपाट में शीर्ष तथा मध्य विभाग के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे कंप्यूटरि संहित)	8308	Plants	13	रु./पौधा		108004.00
4.2	Special Rate	20-30 से.मी. पॉलीपाट में सागीन पौध तैयारी अन्तर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे कंप्यूटरि संहित)	7668	Plants	7	रु./पौधा		53676.00
रोपणी में पौधा तैयारी कार्य का द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय :-								
								161680.00
5. रोपण क्षेत्र उपचार								
5.1		पौधा परिवहन						
5.1.1	Special Rate	30-45 से.मी. पॉलीपाट में मिश्रित एवं फलदार शीर्ष तथा मध्य विभाग प्रजाति के पौधों को ग्रासी से रोपण हेतु गड़के पड़ाना।	8308		15	रु./पौधा		124620.00
5.1.2	Special Rate	20-30 से.मी. पॉलीपाट में सागीन प्रजाति के पौधों को ग्रासी से रोपण हेतु गड़के पड़ाना।	7668		5	रु./पौधा		38340.00
पौधा परिवहन पर व्यय :-								
								162960.00

5.2 पौधा रोपण

5.2.1	Special Rate	पौधा रोपण कार्य 60 80 80 से.मी. आकार के गड्ढों में (खाद एवं मिट्टी भरवाई सहित)	11112	Plants	4	मादि./से.	444	131121.60
		3.20 रोपण/1+0.86 गहड़ा भरवाई प्रति मादि.						
5.2.2	Special Rate	सागौन पौधा का ट्रंक में रोपण हेतु 1-1 मीटर की कन्तराल में ट्रंक की खेदी गई मिट्टी लम्बाई में वापस भरना एवं पौधों का रोपण करना। अथवा 45x45 45 सेमी आकार के गड्ढों में सागौन पौधा का रोपण (खाद एवं मिट्टी भरवाई सहित)	2780	Plants	3	मादि./से.	83	24603.00
5.2.2	Special Rate	सागौन पौधा का ट्रंक में रोपण हेतु 1-1 मीटर की कन्तराल में ट्रंक की खेदी गई मिट्टी लम्बाई में वापस भरना एवं पौधों का रोपण करना। अथवा 45x45 45 सेमी आकार के गड्ढों में सागौन पौधा का रोपण (खाद एवं मिट्टी भरवाई सहित)	500	Plants	3	मादि./से.	15	155724.60
								4428.54
								4428.54

5.3 रोपण एवं निदाई के समय उपयोग हेतु खाद क्रय

5.3.1 गोबर खाद/संनिधि द्वारा उत्पादित कार्बनिक खाद

5.3.1.3	Local Rate	60 ³ से.मी. आकार के गड्ढे में मिश्रित एवं फलदार पौधा रोपण हेतु गोबरखाद का क्रय परिवहन सहित (1/4 भाग भरना)	756	Cum	850	रु./च.मी.		642600.00
		$0.60 \times 0.60 \times 0.60 = 0.216 \text{ M}^3$ का $(1/4) = 0.054 \text{ M}^3 \times 15555$						
5.3.1.2	Local Rate	46 से.मी. आकार के गड्ढे में सागौन पौधों की रोपण हेतु गोबर खाद का क्रय परिवहन सहित	103	Cum	850	रु./च.मी.		87210.00
		$0.46 \times 0.46 \times 0.46 = 0.091 \text{ M}^3$ का $(1/4) = 0.023 \text{ M}^3 \times 5001$						

5.3.2 डी.ए.पी. रासायनिक खाद

5.3.2.1	Local Rate	60 60 60 से.मी. आकार के गड्ढों में 75 ग्राम प्रति पौधा (मिश्रित एवं फलदार) की 22 पर रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	1050	kg	30	रु./किलो		31509.00
5.3.2.2	Local Rate	45 45 45 से.मी. आकार के गड्ढों में 25 ग्राम प्रति पौधा (सागौन रोपण) की दर रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	225	kg	30	रु./किलो		6750.00

5.3.3 नीम खली का क्रय

5.3.3.1	Local Rate	60 80 60 से.मी. एवं 45 45 45 से.मी. आकार के गड्ढों में 150 ग्राम प्रति पौधा की मात्रा से रोपण के समय उपयोग।	2822		25	रु./किलो		70550.60
5.3.4	Local Rate	कीटनाशक बायोपेस्टी साईड एम.एल. प्रति मीटर की मात्रा से रोपण के समय उपयोग	57		600	रु./किलो		34051.02

5.3.5 रासायनिक खाद एन.पी.के. (निंदाई के समय)						
5.3.5.1	Local Rate	एन.पी.के. का उपयोग निंदाई के समय खाती, मिश्रित एवं फलदार पौधों 50 ग्राम प्रति निंदाई छेदकर उपयोग हेतु कुल 150 ग्राम की दर क्रय	2700	28	रु./किलो	75600.00
5.3.6	Special Rate	पौधों की अच्छी बढ़त के भिदटी मरिखिंग लेब से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बायोफर्टिलाइजर, हार्मोन एवं एन्जइम का उपयोग	18500	5	प्रति पौधा	92502.50
खाद एवं कीटनाशक दवा क्रय पर व्यय :-						104072.03
5.4 निंदाई कार्य						
5.4.1	P.C.C.R. 411.1.2	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई रोपण की 15 दिन परंपरा एक मीटर व्यास में की जावेगी। (अर्धचन्द्राकार वाला सहित) खाद प्रयोग सहित 3x3 एवं 2x3 मीटर पौधा अन्तराल में	11112	1.2	मा.दि./से	39336.48
	P.C.C.R. 411.1.4	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई रोपण की 15 दिन पश्चात एक मीटर व्यास में की जावेगी। (अर्धचन्द्राकार वाला सहित) खाद प्रयोग सहित 6x6 मीटर पौधा अन्तराल में	2780	2.0	मा.दि./से	16402.00
5.4.2	P.C.C.R. 411.2.1	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर चौड़ी भदटी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। 3 3 एवं 2 3 मीटर पौधा अन्तराल में	11112	2	मा.दि./से	65560.80
	P.C.C.R. 411.2.4	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर चौड़ी भदटी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। 6 6 मीटर पौधा अन्तराल में	2790	4	मा.दि./से	32922.00
5.4.3	P.C.C.R. 411.3.2	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित। खाद प्रयोग सहित 3 3 एवं 2 3 मीटर पौधा अन्तराल में	11112	1.2	मा.दि./से	39336.48
	P.C.C.R. 411.3.4	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित। खाद प्रयोग सहित 6 6 मीटर पौधा अन्तराल में	2790	2.0	मा.दि./से	16461.00
निंदाई कार्य पर व्यय :-						210018.76

7. पानी सिंचाई कार्य

7.1	पैकों की रोपण परचाल माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पैकों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पम्प की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 10 हेक्टेयर 4 अभिक पानी की बारा बनाने एवं पाईप की सहायता से पैकों तह पहुंचाने का कार्य किया जावेगा। हरिद्वर छग. कोष भवनी रोपण 2019 में सिंचाई प्रयोग परिक्षण आंकड़ों के अनुसार दो अभिकों के द्वारा 3-3 मीटर की जगहों पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पैकों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाता सम्भव हो पाया था। तदनुसार प्रति पैका एक बार सिंचाई हेतु 150 भा.दि. भ्रम की आवश्यकता होगी।										
7.1.1	Special Rate	माह नम्बर से जगहरी तक गन्ध दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (31+30+31)/15	6	दिना	0.002	1 मा.दि./1100 (कुल 13802 पैका)	112			33040.00	
7.1.2	Special Rate	माह फरवरी से अप्रैल तक गन्ध दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (28+31+30)/15	6	दिना	0.002	1 मा.दि./1100 (कुल 13802 पैका)	112			33040.00	
7.1.3	Special Rate	माह मई से जून तक गन्ध दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (31+30+31)/15	9	दिना	0.002	1 मा.दि./1100 (कुल 13802 पैका)	168			49560.00	
7.1.4		पम्प का रखरखाव एवं फालोसिस्बल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	LS							262769.00	
							सिंचाई पर कुल व्यय :-				588427.76

8. अन्य कल्चरल अपरेशन

9. सुखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य										
9.1	Special Rate	सुरक्षा अभिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक अभिक माह जूलाई से मार्च तक 04 अभिक प्रति माह नोट- सुखा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिखे गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्वाहित सुखा अभिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावे। अभिकों की पारिभ्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त वन राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	12	26	भा.दि./माह	312			92040.00

9.2	प्रशिक्षण कार्य								
9.2.1	Special Rate	मानिपुलिते कृषायागण क्षेत्रा से संबंधित कर्मचारियों सुरक्षा अभिको एवं सहायकों का प्रशिक्षण कार्य							179991.00
9.3		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य							167992.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-									
440023.00									
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि									
10.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आवृत्ति	5%						23090.00
10.2		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	15%						66003.45
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-									
89093.45									
योग व्यय :-									
3059634.73									
या :-									
3059634.00									
प्रति हेक्टेयर व्यय :-									
169979.71									

वन मण्डलाधिकारी

भरमजयगढ़ वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ उप वनमण्डल

वन प्रशिक्षण अधिकारी

वन प्रशिक्षण छाल

तृतीय वर्ष रखरखाव कार्य 2022-23

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा इकाई	५२		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण							
1.1	Special Rate	ऊतुपण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई इदि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए खाता एनालिसिस करना।।					28407.00
2. फेसिंग कार्य:-							
2.1		फेसिंग नरमहत कार्य (10 प्रतिशत)					2876.00
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-							
		जड़ भंडार क्षेत्रा उपचार कार्य पर व्यय:-					0.00
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-							
4.1	Special Rate	रोपणी व्यय- भित्तारे फेवॉच एवं भोदुल आदि बेला प्रजाति के पौधों की तैयारी (पॉलीथीन साईज 20 30 से.मी.)	925	Plants	23	रु./पौधा	21279.60
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-							
5.1		मृतप्रत्यारोपण कार्य (5 प्रतिशत)					
5.1.1	Special Rate	मृतप्रत्यारोपण हेतु बेला प्रजाति के पौधों का परिवहन (पॉलीथीन साईज 20 30 से.मी.)	925	Plants	5.3	रु./पौधा	5087.50
5.1.2	Local Rate	कीटनाशक क्लोरोपायरीफॉस 3 एम.एल. प्रति पौधा की मात्रा से उपयोग	56	Plants	600	रु./सी	33480.00
5.1.3	PCCF 4.10.2.2	मृत पौधों से बने खली स्थान पर बेला प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु गड़दा खोदाई 45 45 से.मी साईज नरम मिट्टी में।	925	Plants	6	मा.दि./सी	16372.50
5.1.4	PCCF 4.10.2.2	मृत पौधों से बने खली स्थान पर बेला खोदे गए 45 45 से.मी. साईज के गड़दों में भित्तारे खोच माहुल आदि बेला प्रजाति के पौधों का रोपण।	925	Plants	2.25	मा.दि./सी	6139.69
मृतप्रत्यारोपण कार्य पर कुल व्यय :-							61079.69

5.2 रासायनिक खाद एन.पी.के. का क्रय						
5.2.1	Local Rate	रासायनिक खाद क्रय एन.पी.के. 50 ग्राम प्रति पीघा निदिई के समय तीन बार उपयोग हेतु। (संचित एवं अंगीभूत दोनों प्रकार के पीघो हेतु)	92.5	kg	28	रु./किलो
						25600.00
5.3 निदिई कार्य						
5.3.1	Local Rate	1. प्रथम निदिई रोपण की 15 दिन परचात 1 मी. व्यास में की जावेगी (अर्धचन्द्रकार आला सहित) खाद प्रयोग से 3x3एच 2 3 मी. चौथा अंतराल में	11112	Plants	1.2	मा.दि./से.
						39336.48
		1. प्रथम निदिई रोपण की 15 दिन परचात 1 मी. व्यास में की जावेगी (अर्धचन्द्रकार आला सहित) खाद प्रयोग सहित 6 6 मी. चौथा अंतराल में	2780	Plants	2.0	मा.दि./से.
						16402.00
		2. द्वितीय निदिई/गुड़ाई एक मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जाएगा। 3 3एच 2 3 मी. चौथा अंतराल में	11112	Plants	2	मा.दि./से.
						65560.80
		2. द्वितीय निदिई/गुड़ाई एक मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जाएगा। 6 6 मी चौथा अंतराल में	2790	Plants	4	मा.दि./से.
						32922.00
		तृतीय निदिई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास से रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित 3 3एच 2 3 मी. चौथा अंतराल में	11112	Plants	1.2	मा.दि./से.
						39336.48
		तृतीय निदिई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास से रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित 6 6 मी. चौथा अंतराल में	2780	Plants	2.0	मा.दि./से.
						16402.00
		सीपीटी मेंड पर तैयार किये जा रहे इमारती पीघों में खाद कीटनाशक दवा के साथ आवश्यकतानुसार पोषक तत्व डलवाई एवं गुड़ाई कर निदिई कार्य	90		6	मा.दि./से.
						1593.00
निदिई कार्य पर व्यय :-						
5.4	Local	दो बार ट्रेक्टर से अंतर जुताई	6	६	4000	रु./हे.
						24000.00
रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-						
						24000.00
6. भू-जल संरक्षण कार्य						
6.1	Special Rate	जल संचयन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (15 प्रतिशत)	1.5%			
		कान्स्ट्रू ट्रेच की दुरुस्तीकरण एवं आवश्यकतानुसार सफाई, गंधितन, मोल्डर बंद आदि संरचनाओं का सुदृढीकरण कार्य				
						67355.00
जल संवर्धन कार्य पर व्यय :-						
						67355.00

7. पानी सिंचाई कार्य

7.1	पीछों की रोपण पद्धतात् माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पीछों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पम्प की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 10 हेक्टेयर 4 श्रमिक पानी की धारा बनाने एवं पाईप की सहायता से पीछों राह पहुंचाने का कार्य किया जावेगा। हरिद्वर छ.ग. कोष बस्ती रोपण 2019 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आंकड़ों के अनुसार दो श्रमिकों के हाथ 3 ५ मीटर की अन्तराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1000 पीछों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भव हो पाया था। तदनुसार प्रति पीचा एक बार सिंचाई हेतु 150 मादि. श्रम की आवश्यकता होगी।							
7.1.1	Special Rate	माह नवम्बर से जनवरी तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (31+30+31)/15	6	दिन	0.002	1 मादि / 1100 (कुल 13682 पीचा)	112	33040.00
7.1.2	Special Rate	माह फरवरी से अप्रैल तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (20+31+30)/15	6	दिन	0.002	1 मादि / 1100 (कुल 13682पीचा)	112	33040.00
7.1.3	Special Rate	माह मई से जून तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (3+30+31)/15	9	दिन	0.002	1 मादि / 1100 (कुल 13682 पीचा)	168	49560.00
7.1.4		पम्प का रखरखाव एवं फ्लेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	15					128723.00
सिंचाई पर कुल व्यय :-								244363.00

8. अन्य कलवरल आपरेशन

8.1	एकलीकरण कार्य							
8.1.1		जीपित छूटों से निकले मल्टीपल बूटों से से एक या दो स्वस्थ कॉपिस को रखते हुए अन्य कमजोर व विकृत कॉपिस की कटाई एवं सफाई कार्य	1,0000	हे	6	मादि / हे	6	1848.00
अन्य कलवरल आपरेशन के तहत कॉपिस का एकलीकरण कार्य पर व्यय :-								1848.00

9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य

9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 श्रमिक प्रति माह नोट- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जागा सुनिश्चित किया जाये जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा रक्षि का मुगलान अभिगति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्रों में सलन किया जाये। अभिगों की पारिवारिक रक्षि का मुगलान समिति स्तर पर किया जाकर अभिगता वनत रक्षि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	12	26	माहि./माह	312	96096.00
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य	LS					68020.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								
9.2. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि								
9.2.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	5%					143.80
9.2.2		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	15%					24617.40
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :-								
योग व्यय :-								
या :-								
प्रति हेक्ट. व्यय								
47313.24								

वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ तप वनमण्डल

वन प्रसिद्धि अधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

चतुर्थ वर्ष रखरखाव कार्य 2023-24

क्र	कार्य धर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्रा में रोपित पौधों की उचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए डाला एनालिसिस करना।						23898.00
			पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय:-					
2. फेंसिंग कार्य:-								
3. जड़ नंडार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
5.1 निंदाई कार्य								
5.1.1	P.C.C.F. 4.11.1.2	1. प्रथम निंदाई रोपण की 15 दिन पश्चात 1 मी व्यास में की जावेगी (अर्धचन्द्राकार आला सहित) खाद प्रयोग सहित 3 3 एवं 2 3 मी पौधा अंतराल में	11112		L2	मा.दि./सै.	133	39336.48
	P.C.C.F. 4.11.1.2	1. प्रथम निंदाई रोपण की 15 दिन पश्चात 1 मी व्यास में की जावेगी (अर्धचन्द्राकार आला सहित) खाद प्रयोग सहित 6 8 मी पौधा अंतराल में	2780		2.0	मा.दि./सै.	56	16402.00
5.1.2	P.C.C.F. 4.11.1.2	1. द्वितीय निंदाई रोपण की 45 दिन बाद की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कोटनाशक खाद डाला जायेगा। 3 3 एवं 2 3 मी पौधा अंतराल में (2 मा.दि प्रति	11112		2	मा.दि./सै.	222	65560.80
	P.C.C.F. 4.11.2.4	1. द्वितीय निंदाई रोपण की 45 दिन बाद की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कोटनाशक खाद डाला जायेगा। 6 6 पौधा अंतराल में (2 मा.दि प्रति सेकंडा)	2780		4	मा.दि./सै.	111	32804.00
5.2		रासायनिक खाद क्रम एनपीके बड़े पौधों में 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय दो बार उपयोग।	890	kg	28	रु./किलो		24912.17
			निंदाई कार्य पर कुल व्यय :-					
			रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-					
6. मू-जल संरक्षण कार्य								
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								

9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य

9.1	Special Rate	सुरक्षा अगिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 श्रमिक प्रति माह नोट- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार पुरखा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर छतके द्वारा निश्चित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में सलनन किया जावे। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु प्रयोग किया जावेगा।	1	12	26	माहि./माह	312	92040.00
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (गुगल नैप स्थल फोटोग्राफ्स संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना यथा साईनबोर्ड गेट आदि लगाया जाता निरिक्षण/मौकीपार हट का निर्माण, प्ररिक्षण प्रचार प्रसार जागरुकता शिविर का आयोजन।	LS					61030.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								
153070.00								

10. सामग्री/गजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि

10.1	सामग्री वस्तु में आकस्मिक वृद्धि आदि	10%						2491.22
10.2	गजदूरी की वस्तु में आकस्मिक वृद्धि	30%						45921.00
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								
48412.22								
योग व्यय :-								
484395.66								
या :-								
प्रति हेक्ट. व्यय								
22466.44								

वन मण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ उप वनमण्डल

वन परिक्षेत्राधिकारी

वन परिक्षेत्र छाल

पंचम वर्ष रखरखाव कार्य 2024-25

क्र	कार्य क्र	कार्य विवरण	कार्य मात्रा इकाई		दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
			मा.दि.	राशि/इकाई	मा.दि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुश्रमण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना।						16031.00
2. फेसिंग कार्य:-								
पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय:-								
2.1		फेसिंग सम्मत कार्य (20 प्रतिशत)						5751.00
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. मू-जल संरक्षण कार्य								
6.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (25 प्रतिशत)						16839.00
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								
9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 श्रमिक प्रति माह नोट - सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निधार्ति सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावे। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	12	26	मा.दि./माह	312	92040.00
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (गुगल मैप स्थल फोटोग्रफ़ राशोघित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सागरी शोध लगाना रक्षा साईनबोर्ड गेट आदि लगाया जाना निरिक्षण/चौकीदार हट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता मिशिन का आयोजन।	1.5					96465.00

गुरुता एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-						188505.00
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
10.1	सामग्री वरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	10%				575.10
10.2	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	45%				84827.25
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय						85402.35
योग:-						312528.35
या :-						312528.00
प्रति हेक्ट. बाग						17362.68



वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल



उप वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ उप वनमण्डल

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

षष्ठम वर्ष रखरखाव कार्य 2025-26

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा इकाई		दर		कुल मादि.	कुल राशि
			मादि.	राशि/इकाई	मादि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुप्रवास एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई गृहि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए डाय एनालिसिस करना।						12932.00
2. फेंसिंग कार्य:-								
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. भू-जल संरक्षण कार्य								
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
8.1		कटाई सफाई कार्य						
8.1.1	Special Rate	जोचित कुत्तों से निकले मल्लपीत शूटों में से एक या दो स्थान कोपिस को रफ्तो हुए अन्य कमजोर व विकृत कोपिस को कटाई एवं सफाई कार्य	2		12	मादि./ह.	24	7080.00
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								
9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 श्रमिक प्रति माह नोट- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का मुग्तान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा नियमित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में सलमन किया जावे। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का मुग्तान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1		12	मादि./माह	312	92040.00

9.2	अन्य आकस्मिक व्यय (गुगल मैप स्थल फोटोग्राफ्स सम्बंधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना यक्षा लाईनवोर्ड रोड लाईट लगाया जाना निरीक्षण/बीकीदार हट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिपिर का आयोजन।	LS					86930.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि							
10.1	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	45%					80536.50
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय							
योग:-							
योग :-							
प्रति हेक्ट. व्यय							
							15528.83

वन भण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ उप वनमण्डल

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

सप्तम वर्ष रखरखाव कार्य 2026-27

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर			कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण									
1.1	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना।							14938.00
2. फेंसिंग कार्य:-									
2.1		फेंसिंग गलगात कार्य (15 प्रतिचल)							86272.00
3. जड़ संहार क्षेत्र का उपचार :-									
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-									
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-									
6. भू-जल संरक्षण कार्य									
6.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (26 प्रतिचल)	LS						112258.00
7. पानी सिंचाई कार्य									
8. अन्य कल्चरल आपरेशन									
9. सुखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य									
9.1	Special Rate	सुखा अगिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 श्रमिक प्रति माह नोट:- सुखा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिखे गये निर्णय के अनुसार सुखा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुखा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावे। अगिल्लों की वार्षिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर जतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	12	26	मा.दि./माह	312		92040.00
जल संवर्धन कार्य पर व्यय :-									
									112258.00

9.2	अन्य आकस्मिक व्यय (गुगल मीप स्थल फोटोग्राफ्स संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बांड लगाना मथा साईनबोर्ड गेट आदि लगाया जाना निर्माण/चौकीदार हट का निर्माण प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता विडिओ का आयोजन।	1.5				94465.00
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
10.1	मजदूरी की वरी में आकस्मिक वृद्धि	45%				83927.25
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय						
योग:-						
योग :-						
प्रति हेक्ट. व्यय						
26883.35						

वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ उप वनमण्डल

वन्यप्रशिक्षाधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

अष्टम वर्ष रखरखाव कार्य 2027-28

क्र	कार्य दर रु.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर			कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	मा.दि.	राशि/इकाई	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण									
1.1	Special Rate	अनुसूचण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना।							14988.00
पीछों की वृद्धि मापन पर व्यय:-									
2. फेंसिंग कार्य:-									
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-									
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-									
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-									
6. भू-जल संरक्षण कार्य									
7. पानी सिंचाई कार्य									
8. अन्य कल्चरल आपरेशन									
9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य									
9.1	Special Rate	सुरक्षा अभिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक अभिक गश्त अपील से मार्च तक 04 अभिक प्रति माह नोट:- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिखे गये निर्देश के अनुसार सुरक्षा राशि का मुगलान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा अभिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावे। अभिकों की पारिश्रमिक राशि का मुगलान समिति हस्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति हस्तर पर प्राप्त विकास कार्य हेतु थाप किया जायेगा।	1	13	26	मा.दि./माह	312	92040.00	
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (मुगल पैप रकल 'कोटोप्राक्स संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं रेशनरी सामग्री खोद लगाना यथा साईनबोर्ड गेट आदि लगाया जाना निरिक्षण/चौकीदार हट का निर्माण, प्ररिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिविर का आयोजन।	1.5						84970.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-									
177010.00									
सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि									
9.2.1		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	50%						88505.00
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय									
88505.00									
योग:-									
288503.00									
प्रति हेक्टर व्यय									
15583.49									

वन मण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ उप वनमण्डल

वन प्ररिक्षणाधिकारी

वन परिक्षेत्र फाल

नवम वर्ष रखरखाव कार्य 2028-29

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुसूचक एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए खाल एनालिसिस करना।						11986.00
							पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय:-	11986.00
2. फेंसिंग कार्य:-								
2.1		फेंसिंग मरम्मत कार्य (20 प्रतिशत)						17254.00
							फेंसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय:-	17254.00
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. मू-जल संरक्षण कार्य								
6.1		जल रक्षकन सरचनाओं का रखरखाव कार्य (20 प्रतिशत)	LS					28065.00
							जल संवर्धन कार्य पर व्यय :-	28065.00
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								
9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 अंशिक प्रति माह नोट:- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति जे द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का मुगलान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावे। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति रतन पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति रतन पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	12	26	मा.दि./माह	312	92040.00

9.2.	अन्य आकस्मिक व्यय (मुगल मीप स्थल फोटोग्राफ्स तथोचित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना यथा साईनबोर्ड रोड आदि लगाना जाना निक्षिपण/चीकीदार हट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिविर का आयोजन।	LS					93465.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि							
10.1	सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	50%					92752.50
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय							
योग:-							
योग:-							
प्रति हेक्ट. व्यय							
18642.36							



वन मण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमण्डल



उप वनमण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ उप वनमण्डल



वन परिक्षेत्राधिकारी

वन परिक्षेत्र काल

दसम वर्ष रखरखाव कार्य 2029-30

क्र.	कार्य वर्ग क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि		
1	2	3	4	5	मा.दि.	राशि/इकाई	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण										
1.1	Spectral Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य गाह अवधूत एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए खाला एनालिसिस करना।								12194.00
			पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय:-							12194.00
2. फसिंग कार्य:-										
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-										
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-										
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-										
6. मू-जल संरक्षण कार्य										
7. पानी सिंचाई कार्य										
8. अन्य कल्चरल आपरेशन										
8.1	Spectral Rate	दस वर्षीय थिनिंग कार्य :- रोपण के दसवें वर्ष में सागरिका फार्मूला के तहत स्वस्थ पौधों की गोलाई एवं प्रति हेक्टेयर पौधों की गणना कर औसत गोलाई के दस गुना अन्तराल पर स्वस्थ पौधों को रोकने हुए विवृत एवं कमजोर पौधों की कटाई की जायेगी। इससे स्वस्थ पौधों को बढ़ने हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा।	18,000	हे.	25	मा.दि./हे.	450			132750.00
			अन्य कल्चरल ऑपरेशन के तहत रोपित पौधों में दस थिनिंग कार्य :-							132750.00

9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य

9.1	Special Rate	सुझा क्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक क्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 क्रमिक प्रति माह नोट:- सुझा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा शिरो मये निर्णय के अनुसार सुझा राशि का मुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुझा क्रमिकों को रोपण क्षेत्रों में सौंपन किया जाये। क्रमिकों की पारिक्रमिक राशि का मुगतान राशि स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु खर्च किया जायेगा।	1	12	26	मा.दि./माह	312	92040.00
9.2		अन्य आकस्मिक खर्च (गुगल मैप स्थित फोटोग्राफ्स संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना सथा साईनबोर्ड गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण/चौकीदार इट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता विधिवर का आयोजन।	LS					96465.00
सुझा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								198505.00
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि								
10.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	50%					94252.50
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								94252.50
योग:-								427701.50
या :-								427702.00
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								23761.24

वन मण्डलाधिकारी

द्वारमण्डपगढ वनमण्डल

સુમ વનમણ્ડલાધિકારી

धरमजयगढ उप वनामडल

बन्.परिक्षेनाधिकारी

छात्र वन परिद्वेत्र


वार्षिक परियोजना लागत गोशवारा

क्र.	वर्ष	प्राक्कलित राशि			प्रति हेक्टेयर व्यय (रुपये में)
		फेसिंग	उपचार	योग	
1	प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी कार्य (फेसिंग सहित) 2020-21	575149.00	2921885.00	3497034.00	194279.65
2	द्वितीय वर्ष 2021-22			3059635.00	169979.71
3	तृतीय वर्ष 2022-23			851638.00	47313.24
4	चतुर्थ वर्ष 2023-24			404396.00	22466.44
5	पंचम वर्ष 2024-25			312528.00	17362.68
6	षष्ठम वर्ष 2025-26			279519.00	15528.83
7	सप्तम वर्ष 2026-27			483900.00	26883.35
8	अष्टम वर्ष 2027-28			280503.00	15583.49
9	नवम वर्ष 2028-29			335563.00	18642.36
10	दशम वर्ष 2029-30			427702.00	23761.24
	योग:-			9932418.00	551801.00
	अन्य आकस्मिक व्यय राशि			552888.00	30716.00
	आस्थामूलक कार्य हेतु 25% राशि			2156292.00	119794.00
	वृक्षारोपण क्षेत्र के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु 5% राशि			431262.00	23959.00
	महायोग			13072860.00	726270.00


वन गण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल


उप वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ उप वनमण्डल


वन प्रशिक्षेत्राधिकारी
छाल वन प्रशिक्षेत्र



Handwritten signature or initials in blue ink.

Chhal/Singhihnap, Comp. No.-500, Area-18.000Ha.



छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग



छत्तीसगढ़ शासन

परियोजना प्रतिवेदन

राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण पोतरा

कक्षा क./खसरा	:—	221 का भू-खण्ड नं. 01
कार्य रकबा	:—	3.455 हेक्टेयर
प्रजाति	:—	भिन्त्रित प्रजाति
परिसर	:—	पाकरगोंव
प.स. वृत्त	:—	लैलूंगा
परिक्षेत्र	:—	लैलूंगा
वनमंडल	:—	धरमजयगढ़
परियोजना वर्ष	:—	2020 — 21 से 29—30
लागत राशि	:—	2509263.00
मद	:—	राज्य कैम्पा मद

वन परिक्षेत्र लैलूंगा — वन मंडल धरमजयगढ़ (छ0ग0)

प्राक्कलन प्रतिवेदन

भाग - 1

वन परिक्षेत्र - लैलूंगा, वन मंडल धरमजयगढ़

क्षेत्रफल	-	3.455 हे.
योजना	-	राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण शुरुमा कक्ष क्रमांक 221 पी.एफ.का भू-खण्ड नं. 01
वनमंडल	-	धरमजयगढ़
परिक्षेत्र	-	लैलूंगा
क्षेत्रीय प.स. वृत्त	-	लैलूंगा
परिसर	-	पाकरगोंव
विधानसभा	-	धरमजयगढ़
तहसील	-	धरमजयगढ़
विकासखण्ड	-	धरमजयगढ़
वन प्रबंधन समिति	-	पाकरगोंव
वन प्रबंधन समिति का खाता क्र.	-	(ग्रामीण बैंक)
परियोजना अवधि	-	2020 - 21 से 2029 -30
मद	-	राज्य कैम्पा


वन परिक्षेत्राधिकारी
लैलूंगा परिक्षेत्र

परिक्षेत्र अधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं मनमोहन मिश्रा वन्योन्मूलन वन परिक्षेत्र अधिकारी लैलूंगा परिक्षेत्र धरमजयगढ़ वन मंडल प्रमाणित करता हूँ कि राज्य लैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कक्ष क्रमांक 221 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 01 एकवा 3.455 हे. का परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है, तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौके की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इससे मैं तकनीकी / चानिकी के दृष्टिकोण से सहमत हूँ।


नाम :- मनमोहन मिश्रा

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र लैलूंगा

उप वन मंडलाधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं सी.पी. शर्मा, उप वन मंडलाधिकारी लैलूंगा उप वन मंडल, धरमजयगढ़ वन मंडल प्रमाणित करता हूँ कि राज्य लैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कक्ष क्रमांक 221 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 01 एकवा 3.455 हे. के परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का मेरे द्वारा मौके पर अवलोकन कर इसे क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप होना पाया। मैं इस परियोजना प्रतिवेदन से सहमत हूँ तथा कार्य करायें जाने की अनुमति करता हूँ।


नाम :- सी.पी. शर्मा
उप वन मंडलाधिकारी
लैलूंगा

भाग — 2

उपचार कार्यो का विवरण

- | | | |
|--|---|--|
| 1) योजना का उद्देश्य | - | 1. वन क्षेत्र की वन औषधि की उत्पादकता में वृद्धि ।
2. कट वैक के द्वारा पुनरुत्पादन को बढ़ाया ।
3. वन क्षेत्र में भूमि क्षरण रोकना एवं जल संरक्षण — संवर्धन
4. ग्रामीणों में वनों के प्रति आस्था स्थापित करना ।
5. ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना । |
| 2) उपचार कार्यो का संक्षिप्त विवरण | - | 1. क्षेत्र में फेसिंग तार से घेराव कार्य ।
2. आवश्यकतानुसार सिंचाई कार्य । |
| 4) योजना की अवधि | - | 2020 — 21 से 2029 — 30 |
| 5) योजना पर होने वाला कुल संभावित व्यय | - | 2509263.00 रुपये |

उप वन मंडलाधिकारी
लैलूंगा उप वन मंडल

वन प्रशिक्षण अधिकारी
वन प्रशिक्षण लैलूंगा

भाग — 3

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृद्धारोपण कक्ष कर्मांक 221 पी.एफ. का शू-खण्ड नं. 01 रकबा 3.455 हे. कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं जानकारी सही पाई गई है।

क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यों के योग्य है।


वन प्रशिक्षणाधिकारी
वन परिक्षेत्र लैलूंगा

निरीक्षण दिनांक
02/06/2020
अनुमोदन की अनुशंसा की जाती है।


उपवनमंडलाधिकारी
लैलूंगा उपवनमंडल


वनमंडलाधिकारी
घरमजयगढ़ वनमंडल

क्षेत्र का जी.पी.एस. रिडिंग

राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण

रक्ष कर्मांक 221 पी.एफ. का नू-खण्ड नं. 01 रकबा 3.455 हे.

क्रमांक	अभिलेखों का विवरण	दिशेष	
		A	B
1	प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र का GPS द्वारा सर्वे रिपोर्ट	N 22° 25' 40.889"	E 083° 36' 49.283"
		N 22° 25' 40.089"	E 083° 36' 52.985"
		N 22° 25' 37.389"	E 083° 36' 51.587"
		N 22° 25' 36.790"	E 083° 36' 50.587"
		N 22° 25' 37.590"	E 083° 36' 49.086"
		N 22° 25' 33.787"	E 083° 36' 47.334"
		N 22° 25' 34.101"	E 083° 36' 47.328"
		N 22° 25' 34.768"	E 083° 36' 47.346"

उप वन मंडलाधिकारी
लैलुंगा उप वन मंडल

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्रा मंडल

उपयुक्तता प्रमाण पत्र

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजनांतर्गत उच्च तकनीकी (सिंचित) वृक्षारोपण कार्य

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभावित वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु वन परिक्षेत्र बाकारुमा के कक्ष क्र. 221 पी.एफ. का गू-खण्ड नं. 01 रकबा 3.455 हे. में वृक्षारोपण हेतु चयन किया गया है. उक्त प्रस्तावित क्षेत्र का मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। उक्त क्षेत्र क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है. प्रस्तावित स्थल अतिक्रमण रहित है तथा पूर्व में उक्त प्रस्तावित क्षेत्र में कोई भी वानिकी कार्य नहीं किया गया है।

 वन प्रक्षेत्राधिकारी

वन परिक्षेत्र लैलूंगा

 उप वनमंडलाधिकारी

धरमजयगढ़ उप वनमंडल

 वनमंडलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमंडल

प्राक्फलन

राज्य कैम्या निधि से अतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य

रोपण आकार	हेक्टर में	साईज	पौधा प्र.हे.	कुल पौधा
3x2 meter	0.518	गड्ढा का आकार 45x45x45 cm.	1007	884
3x3 meter	2.246	गड्ढा का आकार 60x60x60 Cm.	1111	2485
6x6 meter	0.691	गड्ढा का आकार 60x60x60 Cm.	278	192
Total	3.455	कुल पौधा संख्या		3561

कमल कड. 221 पी.एफ. सू-खण्ड नं. 01

कुल एकबा - 48.800 हेक्टर

रोपण स्थल का नाम - पोतरा

चयनित एकबा - 3.455 हेक्टर

दर 285 मादि

3.455 हेक्टर

प्रथम वर्ष 2020-2021

स.क्र.	कार्य दर क.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर		कुल मादि.	कुल राशि
					मादि.	हेकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण कार्य						
1.1	PCCF rate 1.1.1	क्षेत्र का सीमांकन - 3 मी.चीडी लाईन कटाई, सपाई स्थल का सर्वेक्षण एवं सीमांकन कार्य जलरकाईल बनाना ।	3.455	हेक्टर	0.850	मादि./हे.	2.94	898
1.2	PCCF rate 1.1.2	का सतहवी उपचार मानचित्रा बनाना एवं उपचार जग को मानचित्रा पर अंकित करना एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना	3.455	हेक्टर	0.250	मादि./हे.	0.86	255
			सर्वेक्षण एवं सीमांकन पर व्यय				3.80	1121
2		फोसिंग कार्य :-						
2.1		आर.सी.सी.पोल्स एवं कांटातार फोसिंग कार्य क्षेत्र की फोसिंग हेतु जी.पी.एस.ट्रैकिंग से प्राप्त सीमांकन के आधार पर फोसिंग का कार्य एवं गैपफिल से साफ्टवेयर से जी.पी.एस.ट्रैकिंग माप के साथ स्थल को दर्शित करना ।						
2.1.1	GEM rate	सिमेट फोसिंग पोस्ट क्रय करना 2 मी.लंबाई 3-3 मो.अंतराल पर +प्रत्येक 10 पोस्ट के बाद स्पोट हेतु 2 स्टेनर पोस्ट +300 रु.मी. पर 1 मोड की मोड पर 2 स्पोट	163	pole	225	Rs./pole	0.00	36731
2.1.2	GEM rate	कांटातार क्रय करना - (कटीला तार जी.ई.एम.में निर्धारित विशेषता के अनुरूप) जी.पी.एस.ट्रैकिंग के अनुसार (सिमीमीटर 7 लाईन / 10.4 = कि.ग्राम	270	kg	65	Rs./kg	0	17582
2.1.3	RES	आर.सी.सी.पोल्स की फिक्सींग समग्री पोल फिक्सींग हेतु रिमेट कांक्रिट की आवश्यकता 1385 कांक्रिट हेतु 40mm मेटल के लिये 3(30x30x40-0.10x0.10x0.40) = 0.032 घ.मी. / पोल	5.22	Cum	2754	Rs./cum	0	14389
2.1.4	PCCF rate 1.6.5	फोसिंग हेतु गड्ढा खुदाई कार्य - 30x30x45cm आकार के गड्ढा सी.सी.पी.पोल्स फिक्सींग सहित 35 नामा 1.3.6 रिमेट कांक्रिट 20 एम.एम.मेटल के साथ (प्रति पोस्ट 0.032 घ.मी.) कांटातार 7 लाईन में यूनेल्स / बायेंडिंग तार की सहायता से खींचकर लगाना (65 मीटर प्रति हे.)	401	meter	0.25	मादि./मी.	100	29808
2.2		फोसिंग कार्य पर आकस्मिक व्यय						
2.2.1	Supp.Rate 5%	ट्रैक्टरल पाइंट से कांटातार को भजदूरी जो मध्यम से कार्यस्थल तक परिवहन (सामग्री की राशि का 5 प्रतिशत)	0	0	0	0	0.00	1637
2.2.2	Supp.Rate 5%	ट्रैक्टरल पाइंट से फोसिंग पोस्ट का भजदूरी के माध्यम से कार्यस्थल तक परिवहन (सामग्री की राशि का 5 प्रतिशत)	0	0	0	0	0.00	678
2.2.3	Supp.Rate	आर.सी.सी.पोल में कांटातार की बंधाई हेतु जी.आई.तार की व्यवस्था एवं पोल की पोताई हेतु पेंट, ब्रश आदि की व्यवस्था	183	pole	15	Rs./pole	0.00	2448
2.2.4		छोटे जानवरों से बचाव हेतु फोसिंग को नीचे 50 से मी. चौड़ाई में स्लास्टीक मेग लगाकर GA तार से बंधाई कार्य (2100/-प्र.हे.)	3.455	Hac	2100	हेक्टर	0.00	7256
			फोसिंग कार्य हेतु कुल आकस्मिक व्यय :-					12448
			फोसिंग कार्य पर व्यय :-					50270
			प्रति रनींग मीटर फोसिंग कार्य पर व्यय :-					82
			प्रति हेक्टर व्यय					52037

3			खड़ मंदार क्षेत्र उपचार कार्य										
3.1	Special rate PCCF 1.2.1		सूट ड्रेसिंग कार्य -20 सेमी.से अधिक गोलाई वर्ग को कोपीस प्रजाति के जीवित वृक्ष एवं गोलाई का प्रतिवर्तन एवं अभिलेखन (100 प्रतिशत)	0.5	Hac.	20	मा.दि./हे	10.00					2860
4			खड़ मंदार क्षेत्र उपचार कार्य										2950
4			रोपणी में पौधा तैयारी										
4.1	Special Rate		30x45 सेमी गॉलीपाट में शीर्ष मध्य वितान के निक्षेप एवं फलदार पौधों की तैयारी अंतर्गत प्रथम वर्ष तैयारी व्यय (रोपण के समूह पौधा का न्यूनतम उंचाई 6 से 8 फीट)	3290	Plants	10	Rs./ Plants	0.00					150680
4.2	Special Rate		20x30 सेमी गॉलीपाट में सामान पौधों की तैयारी अंतर्गत प्रथम वर्ष तैयारी व्यय (रोपण के समूह पौधा का न्यूनतम उंचाई 3 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे कंप्यूबली सहित)	994	Plants	15	Rs./ Plants	0.00					14810
5			नर्सरी में पौधा तैयारी कार्य पर प्रथम वर्ष पर व्यय										175590
5.1	Special Rate		रोपण क्षेत्र का उपचार	0.5	Hac.	10000	Rs./ Hac.	0.00					5000
5.2			रिक्त कड़ी भूमि में गहरी जोताई कार्य :- एम.बी.प्लाक से 2 बार गहरी जुताई कर अवशेषित प्रजाति के पौधों को निकाल कर क्षेत्र से अलग करते हुये मेढ़ बनाना ।										
5.2.1	PCCF rate 1.4.2		स्टेकिंग कार्य :- 3x2 मी.अंतराल में सामान रोपण हेतु	804	pits	3	MD /discussad	2.39					1654
5.2.2	PCCF rate 1.4.3		3x3 मी.अंतराल में निक्षेप टाल ड्री रोपण हेतु	2495	pits	3.5	MD /discussad	8.73					2578
5.2.3	Special rate		6x6 मी.अंतराल में फलदार टाल ड्री रोपण हेतु	192	pits	4.5	MD /discussad	0.86					256
5.3	Special rate		मिट्टी परीक्षण	3351			स्टेकिंग कार्य पर व्यय :-						3590
5.4			गड्ढों की खुदाई	0	0	0	0	0.00					2000
5.4.1	PCCF rate 1.5.2.3		गड्ढे खुदाई कार्य :-सामान रोपण अंतराल 3x2मी.हेतु चयनित क्षेत्र 10 हेक्टर में मजदूरों से 45x45x45 सेमी आकार मिश्रित टाल ड्री रोपण हेतु 3x3 मी.का अंतराल में 60x60x60 सेमी आकार के कड़े मिट्टी में (50% रुकड़ी + 50% नरम)	804	pits	6	मा.दि./से	51.81					15204
5.4.2	PCCF rate 1.5.2.3		सोमी आकार के कड़े मिट्टी में (50% रुकड़ी + 50% नरम) फलदार टाल ड्री रोपण हेतु अंतराल 6x6 मी.का अंतराल में 60x60x60 सेमी आकार के कड़े मिट्टी में (50% रुकड़ी + 50% नरम)	2495	pits	12	मा.दि./से	299.44					88333.8
5.4.3	PCCF rate 1.5.2.3		फलदार टाल ड्री रोपण हेतु अंतराल 6x6 मी.का अंतराल में 60x60x60 सेमी आकार के कड़े मिट्टी में (50% रुकड़ी + 50% नरम)	192	pits	12	मा.दि./से	23.05					5800
6			गड्ढे खुदाई कार्य पर व्यय :-										110418
6			रोपण उपचार पर व्यय :-										121013.8
6.1			मू-जल संरक्षण कार्य (26प्रतिशत)										
6.1.1	PCCF rate 4.1.5.1		कट्टर ट्रेंच का निर्माण	0	उपकरण	0.15	मा.दि./से.से	0.00					0
6.1.2	Special Rate PCCF rate 4.1.5.2.2		सो.सी.टी.खुदाई के लिये खंभ की सहायता से कट्टर लाईन खालना एवं ट्रेंच खुदाई हेतु स्थान निर्धारित करना । कड़ी मिट्टी में सतत खती 45x45 गाप का खुदाई कर प्राथमिक मिट्टी को फेंकना एवं मेढ़ बनाना । (0.25 मा.दि.) नालों का उपचार यथा लुज बोल्लर सेक डैम मिट्टी बांध गेबियन एवं पक्का स्थाई चेकडेम संरचनाओं लुज बोल्लर सेक डैम का निर्माण	0	उपकरण	0.25	मा.दि./मी.	0.0					0
6.2			मीथेन संरचना का निर्माण	0	0	0	0	0.00					0
6.2.1				0	0	0	0	0.00					0
6.2.2				0	0	0	0	0.00					0

6.2.3		मिट्टी बांध का निर्माण		0	0	0	0	0.00	0
6.2.4		घास का खुराई चैकलेन का निर्माण		0	0	0	0	0.00	0
6.2.5		लक्ष्मी निर्माण आकार 30x30x1.5 मी.का 3 गज (कु-तल में पानी सिंचन करने हेतु संरचना प्रति 20 हेक्टर में एक लक्ष्मी)		0	नग	2E+05	0	0.00	0
7				ग्र-जल संरक्षण पर व्यय :-					
7.1	Special Rate	सिंचाई सुविधा का विकास (प्रति 10 हे. क्षेत्र हेतु 1 सोलर पंप)		1		4000	प्रति बोर	0.00	4000
7.2	"	बोरवेल खुदाई कार्य कम्पलीट कोरिंग सहित		1		100000	प्रति	0.00	100000
7.3	"	सोलर पंप अथवा विद्युत चालित पंप या डीजल पंप की स्थापना मध्य समस्त उपकरण व पाईप आदि		1		350000			350000
				सिंचाई सुविधा विकास पर व्यय :-					
8		अन्य कल्चरल ऑपरेशन							454000
8		क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य कार्य							
9.1		अग्नि सुरक्षा,सिंचाई नियंत्रण,बनो पर निगराना कम करने के लिये उपाय ,गृहि गानिकी एवं वन प्रबंधन समिति का प्रशिक्षण				LS	LS	LS	1500
9.2		अग्नि सुरक्षा --							
9.2.1	POCAF rate 5.4.5& 5.4.6	संपूर्ण क्षेत्र की 25x25 हेक्टर की सेक्टर में विभाजित कर 3 मी चौड़ी अग्नि सुरक्षा पट्टी का निर्माण करना । (80 मी./हे.)	278	प्रति	2.5	Md/Km	0.69		204
9.3		अन्य व्यय							
9.3.1		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईन बोर्ड गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण / बीजीवार ,हट का निर्माण कार्य			LS	LS	LS		5000
9.3.2		निरीक्षण पथ का निर्माण							6680
				अन्य आकस्मिक व्यय का योग					
				कुल योग व्यय					
				878728					
		प्रथम वर्ष का बोधवार	व्यय	प्रति हेक्टर					
1		क्षेत्र संरक्षण एवं परियोजना निर्माण	1121	-,-,-					
2		फेसिंग कार्य	110689	-,-,-					
3		जड़ भण्डार क्षेत्र का उपचार	2950	-,-,-					
4		रोपणी में बीधा फैलारी	175590	-,-,-					
5		रोपण क्षेत्र का उपचार	121014	-,-,-					
6		ग्र-जल संरक्षण कार्य	0	-,-,-					
7		सिंचाई सुविधा का विकास	454000	-,-,-					
8		अन्य कल्चरल ऑपरेशन कार्य	0	-,-,-					
9		क्षेत्र संरक्षण एवं अन्य कार्य	13364	-,-,-					
		योग	878728						

वन मंडलाधिकारी
धरमजयगढ़, वनमंडल

उप वनमंडलाधिकारी
लैलूंगा, उप वनमंडल

वन प्रशिक्षणाधिकारी
लैलूंगा, प्रशिक्षण

5.3		रोपण एवं निंदाई के समय उपयोग हेतु खाद क्रय							
5.3.1		गोबर खाद / समिति द्वारा उत्पादित कार्बनिक खाद							
5.3.1.1	Local Rate	60 ^१ सेमी.आकार के गड्ढों में मिश्रित एवं फलदार पौधा रोपण हेतु गोबर खाद का क्रय परिवहन सहित 1/4 भरना	145	Cum	850	Rs./Cum	0		123250
5.3.1.2	Local Rate	45 ^१ सेमी.आकार के गड्ढों में सागीन पौधा रोपण हेतु गोबर खाद का क्रय परिवहन सहित 1/4 भरना	20	Cum	850	Rs./Cum	0		17000
5.3.2		डी.ए.पी.रासायनिक खाद							
5.3.2.1	Local Rate	60X60X60 सेमी.आकार के गड्ढों में 50 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय (फलदार एवं मिश्रित)	134	kg	20	Rs./Kg.	0		4020
5.3.2.2	Local Rate	45X45X45 सेमी.आकार के गड्ढों में 25 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय (सागीन रोपण)	22	kg	30	Rs./Kg.	0		660
5.3.3		नीम खली का क्रय							
5.3.3.1		60X60X60 सेमी. एवं 45X45X45 सेमी.आकार के गड्ढों में 150 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय	533	kg	25	Rs./Kg.	0		13325
5.3.4	Local Rate	कीटनाशक / बायोपेस्टी साईड 3 एम.एल.प्रति पौधा रोपण के समय उपयोग	11	Litter	800	Litter	0		6600
5.3.5		रासायनिक खाद एन.पी.के (निंदाई के समय)							
5.3.5.1	Local Rate	एन.पी.के.60 उपयोग निंदाई के समय सागीन,मिश्रित एवं फलदार पौधों में प्रति पौधा 50 ग्राम प्रति निंदाई छंदकर उपयोग हेतु कुल 150 ग्राम की दर पर क्रय ।	533	kg	28	Rs./Kg.	0		14914
5.3.6	Sepecial Rate	पौधों की अच्छी वृद्धि के लिये सिट्टी परीक्षण लेब में प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बायोफर्टिलाइजर, डार्मोन एवं एन्वाइम का उपयोग	3551	Plants	5	per Plants	0		17755
5.4		निंदाई कार्य	खाद एवं कीटनाशक वगैरह पर व्यय						
5.4.1	Sepecial Rate	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई रोपण की 15 दिन परखात 1 मी. व्यास में की जावेगी (आईयंदाकार थाला,खाद सहित)	3551	Plants	2	मा.दि./से	71.02		20950
5.4.2	Sepecial Rate	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई 1 मी.चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन परखात की जावेगी (रासायनिक खाद एवं कीटनाशक)	3551	Plants	2	मा.दि./से	71.02		20950
5.4.3	PCCF 4.11.3.4	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई 1 मी.चौड़ी पट्टी में रोपण के 75 दिन परखात की जावेगी (रासायनिक खाद सहित)	3551	Plants	1.5	मा.दि./से	53.26		15713
			निंदाई कार्य पर व्यय						
			रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय						
6		मू-जल संरक्षण कार्य							
7		पानी सिंचाई कार्य							
7.1		पौधों की रोपण परखात माह नवंबर से मार्च तक निवर्तित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा। (प्रति पौधा एक बार में सिंचाई हेतु 150 मा.दि.)	0	0	0	0	0	0	0
7.1.1	Sepecial Rate	माह नवंबर से जनवरी तक 15 दिवस की अंतराल में एक सिंचाई (31+30+31)/15	6	Day	0.002	2 मा.दि./100 पौधा 365 दिन)	38.74		11428

7.1.2	Special Rate	माह फरवरी से अप्रैल तक 15 दिवस की अंतराल में एक सिंचाई (28+31+30)/15	8	Day	0.002	3 मरि / 1000 (मरि/मिमी)	38.74	11428
7.1.3	Special Rate	माह मई से जून तक 10 दिवस की अंतराल में एक सिंचाई (31+30+31)/10	9	Day	0.002	3 मरि / 1000 (मरि/मिमी)	58.11	17142
7.1.4		पंप का रखरखाव एवं फलेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय						5000
				सिंचाई पर कुल व्यय				44997
8		अन्य कल्चरल ऑपरेशन						
9		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
9.1	Special Rate	सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य	1	दि	5	मा.दि. / माह	90	8850
9.2		प्रशिक्षण कार्य						
9.2.1	Special Rate	कृतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र से संबंधित कर्मचारी सुरक्षा श्रमिकों एवं स्वामियों का प्रशिक्षण कार्य	0	0	0	0	0	5000
9.3		अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईन बोर्ड, गेट आदि की मरम्मत 2 निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव						5000
			सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय					16850
10		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
10.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	8					5163
10.2		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	15					6810
			सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय					12673
			योग :-					482702
							प्रति हेक्टर	139711.1

वन मंडलाधिकारी
धरमजयगढ़, वनमंडल

उप वनमंडलाधिकारी
तैलूंगा, उप वनमंडल

वन पर्यवेक्षक
तैलूंगा, पर्यवेक्षक

तृतीय वर्ष 2022-23

क्र.सं.	पी.एफ.	कार्य का विवरण	दर	206	मा.दि.	एक बा (हे.)			कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Special Rate	क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण							
		अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की उंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी / फरवरी में करते हुये छाटा एनालिसिस करना ।							
2		पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय :-							
2.1		फोर्सिंग कार्य							
		फोर्सिंग सम्मत कार्य 10 प्रतिशत							
3		जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार							
4		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय							
4.1	Special Rate	रोपणी व्यय - गिलोय, केवाच एवं गोडुल आदि बेला प्रजाति के पौधों की तैयारी (पालीथीन साईज 20x30से.मी.)	178	plants	23	Rs/plants	0.00	4294	
5		रोपण क्षेत्र उपचार							
5.1		मृत पत्थारोपण कार्य (6 प्रतिशत)							
5.1.1	Special Rate	मृत पत्थारोपण हेतु बेला प्रजाति के पौधों का परिचरन (पालीथीन साईज 20x30से.मी.)	178	plants	5.5		0.00	979	
5.1.2	Local Rate	कृतिनाशक क्लोरोकाइरीफास 3 एम.एल.प्रति पौधा	11	Ltr.	800	Rs/Ltr.	0.00	8800	
5.1.3	PCCF 1.5.2.2	मृत पौधा से बने खाली स्थान पर बेला प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु गड्ढा खोदाई 45x45x45 से.मी.नन्स मिट्टी	178	pts	6	मा.दि./से.	10.68	2151	
5.1.4	PCCF 4.10.2.2	मृत पौधा से बने खाली स्थान पर खोदे गये 45x45x45से.मी.साईज के गड्ढों में गिलोय, केवाच, माहुल आदि बेला प्रजाति के पौधों का रोपण ।	178	pts	2.5	मा.दि./से.	4.45	1040	
5.2		रासायनिक खाद एन.पी.के.कय							
5.2.1	Local Rate	रासायनिक खाद एन.पी.के.50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय 3 बार उपयोग करना ।	178	Kg	28	Rs/Kg	0.00	4884	
5.3		निंदाई कार्य							
5.3.1	Sepecial Rate	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई 1 मी.व्यास में की जावेगी मृत पौधों को बदलना,युरिया तथा जैविक खाद डालना ।	3551	plants	2	मा.दि./से.	71.02	20850	
5.3.2	Sepecial Rate	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई 1 मी.चौड़ी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी एवं धाला बनाया जावेगा (2 मा.दि.प्र. सैकड़)	3551	plants	2	मा.दि./से.	71.02	20850	
5.3.3	PCCF 4.11.3.4	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई 1 मी.चौड़ी की जावेगी । (धाला बनवाई सहित)	3551	plants	1.2	मा.दि./से.	42.61	12570	

5.3.4	Special Rate	सी.सी.टी.मेंड पर तैयार किये जा रहे ईमारती पीपों में खाद कीटनाशक दवा के साथ आवश्यकतानुसार पोषक तत्व अलवाई एवं गुडाई कर निदाई कार्य	0	plants	0	माहि./ते	0.00	0
5.4	Local rate	दो बार ट्रैक्टर से अंतर जुताई कार्य	निदाई कार्य पर व्यय :-					
			0.5	Hac.	4000	Rs/Hac.	0.00	2000
6		गू-जल संरक्षण कार्य	सोपना क्षेत्र समचार कार्य पर कुल व्यय					75487
6.1	Special Rate	जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य 15-	0	0	0	0	0.00	0
7		पानी सिंचाई कार्य	जल संवर्धन कार्य पर व्यय					0
7.1		पीपों की सोपना परबत माह नवंबर से मार्च तक नियमित रूप से पीपों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई शोलत पोप की सहायता से किया जाएगा। (प्रति पीप एक बार में सिंचाई हेतु 150 मा.लि.)	0	0	0	0	0	0
7.1.1	Special Rate	माह नवंबर से जनवरी तक 15 दिवस की अंतराल में एक सिंचाई (31+30+31)/15	6	Day	0.002	2 मा.लि./100 (एक 3000 पीप)	38.74	11428
7.1.2	Special Rate	माह फरवरी से अप्रैल तक 15 दिवस की अंतराल में एक सिंचाई (28+31+30)/15	6	Day	0.002	2 मा.लि./100 (एक 3000 पीप)	38.74	11428
7.1.3	Special Rate	माह मई से जून तक 10 दिवस की अंतराल में एक सिंचाई (31+30+31)/10	9	Day	0.002	2 मा.लि./100 (एक 3000 पीप)	58.11	17142
7.2		पोप का रखरखाव एवं फ्लेक्सिबल पाईप पर आकस्मिक व्यय	1.5					9000
8		अन्य कल्चरल ऑपरेशन	सिंचाई पर कुल व्यय :-					42997
8.1		एकलीकरण कार्य						
8.1.1		जीवित दूनों से निकले मल्टीपल शूटों में से एक या दो स्वस्थ कापित को रखते हुये अन्य कमजोर व विपुल कापिस की कटाई एवं सफाई कार्य	0.5	Hac.	6	मा.लि./हेक्टर	3	885
9		अन्य कल्चरल ऑपरेशन के तहत कापिस का एकलीकरण कार्य पर व्यय						
9		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक (माह अप्रैल से मार्च तक)	1	6	13	मा.लि./माह	78	23010
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईन बोर्ड, गेट आदि की मरम्मत शनिरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव	0	0	0	0	0	3226
			सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय					26236
9.2.1		सामग्री / गजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						73
9.2.2		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि						3935
		गजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि						4008
			दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय					164374
			Total					47274.25
			Per Hac.					

वन गडलाधिकारी
धरमजयगढ़, वनमंडल

उप वनमंडलाधिकारी
लैबूंगा, उप वनमंडल

वन सहायिकाधिकारी
लैबूंगा, पश्चिम

वर्ष 2023-24 रखरखाव कार्य

क्र.सं.	पी.एफ. कार्य दरक.	कार्य का विवरण	दर	मा.दि.	रकबा (रु.)			37455
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						
	Special Rate	अनुसूचना एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की उंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी / फरवरी में करते हुये डाटा एनालिसिस करना ।	0	0	0	0	0.00	12000
		पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय :-						12000
2		फोसफि कार्य	5	0	0	0	0.00	0
3		जड़ गंवार क्षेत्र का उपचार	0	0	0	0	0.00	0
4		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय	0	0	0	0	0.00	0
5		रोपण क्षेत्र उपचार	0	0	0	0	0.00	0
5.1		निर्दाई कार्य						
5.1.1	Special Rate	प्रथम निर्दाई एवं गुड़ाई 1 मी.व्यास में की जावेगी मृत पौधों को बदलना,युरिया तथा जैविक खाद डालना ।	3551	Planks	2.00	मा.दि./से.	71	20000
5.1.2	Special Rate	द्वितीय निर्दाई एवं गुड़ाई 1 मी.चौड़ी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी एवं थाला बनाया जावेगा (2 मा.दि.प्र. सैकड़)	0	Planks	2.00	मा.दि./से.	0	0
5.2		रासायनिक खाद क्रय एम.पी.के.बड़े पौधों में 50 ग्राम प्रति पौधा निर्दाई के समय 2 बार उपयोग करना ।	178	Kg	28.00	Rs./Kg		4971
						निर्दाई करने पर कुल व्यय :-		25921.64
						रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-		25921.64
6		मृ-जल संरक्षण कार्य	5	0	5	0	5	0
7		पानी सिंचाई कार्य	0	0	0	0	0	0
8		अन्य कल्चरल ऑपरेशन	5	0	5	0	5	0
9		सुखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
9.1	Special Rate	सुखा अभिक (माह अप्रैल से मार्च तक)	1	5	10	मा.दि./माह	60.00	17700
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईन बोर्ड, गेट आदि की मरम्मत 2निरीक्षण व्यय एवं चौकीदार हट का रखरखाव						1864
						सुखा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय		1864
10		ग्रामी / गजपूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
10.1		सान्नी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	10%					497
10.2		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	30%					5896
						दर वृद्धि पर अग्रिम व्यय		6393
		योग :-						53178
		प्रति हेक्टर व्यय						15392

वन मंडलधिकारी

धरमजयगढ़, वनमंडल

उप वनमंडलधिकारी

तेलंगा, उप वनमंडल

वन प्रबंधन अधिकारी

तेलंगा, परिसर

पंचग वर्ष 2024-25										
क्र.सं.	221	पी.एफ. कार्य दर	कार्य का विवरण	दर	205 कार्य मात्रा	मा.दि.	रकबा (हे.)		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण		4	5	6	7	8	9
		Special Rate	क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण							691
1.1			अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की उचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी / फरवरी में करते हुये डाटा एगालिस्टि कराना ।							
2			फोसिंग कार्य		पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय :-					691
2.1			फोसिंग भरम्मत कार्य (20 प्रतिदिन)							2913
					फोसिंग रखरखाव एवं भरम्मत व्यय					2913
3			जड़ गंठार क्षेत्र का उपचार							
4			रोपणों में जैमा तैयारी कार्य पर व्यय							
5			रोपण क्षेत्र उपचार							
6			भू-खल संरक्षण कार्य							
6.1			जल संयर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य 24%							0
					जल संयर्धन कार्य पर व्यय					
7			पानी सिंचाई कार्य							
8			अन्य कल्चरल ऑपरेशन							
9			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य							
9.1	Special Rate		सुरक्षा श्रमिक (माह अप्रैल से मार्च तक)		1	8	10	मा.दि./माह	60.00	17700
9.2			अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईन बोर्ड , गेट आदि की भरम्मत अनिरक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव							4358
					सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय					22038
10			सामग्री /मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि							
10.1			सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि		10%					201
10.2			मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि		45%					9917
					दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय					10208
			योग :-							38860
			प्रति हेक्टर व्यय							10618

वन मंडलाधिकारी
धरमजयगढ़, वनमंडल

उप वनमंडलाधिकारी
लैलुंगा, उप वनमंडल

वन प्रशिक्षाधिकारी
लैलुंगा, परिक्षेत्र

षष्ठम वर्ष 2025-26 सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य

क्र.सं.	221	पी.एफ.	कार्य दरक.	पर	295	मा.दि.	रकबा (हे.)			3.455
				कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर	कुल मा.दि.	कुल राशि	
1		2		3	4	5	6	7	8	9
1.1		Special Rate		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						1209
				अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पीछों की तलाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी /फरवरी में करते हुये लाटा एनालिसिस करना ।						
2				फेंसिंग कार्य						1209
3				जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार						
4				रोपणी में पीछा तैयारी कार्य पर व्यय						
5				रोपण क्षेत्र उपचार						
6				भू-जल संरक्षण कार्य						
7				पानी बिंबाई कार्य						
8				अन्य कल्चरल ऑपरेशन						
8.1		Special Rate		जीवित एग्रे से निकले मल्टीपल यूटो मे से एक या दो रकबा कापिस को रखते हुये अन्य यमजोर व विपुत कापिस की कटाई एवं सफाई कार्य ।	0.50	Hac	12.00	मा.दि./हे.	6.00	1770
9				अन्य कल्चरल ऑपरेशन के तहत क्लीनिंग कार्य पर व्यय						1770
9.1		Special Rate		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
				सुरक्षा अभिक (माह अप्रैल से मार्च तक)	1	0	10	मा.दि./माह	60.00	17700
9.2				अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईन बोर्ड ,गेट आदि की मरम्मत 2 निरीक्षण तथा एवं चौकीदार हट का रखरखाव						1553
				सामग्री /मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						18353
10.1				मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि मादि	45%			LS		8709
				योग :-						8709
				प्रति हेक्टर व्यय						31041
										8994


वन मंडलाधिकारी
धरमजयगढ़, वनमंडल


उप वनमंडलाधिकारी
तैलूंगा, उप वनमंडल


वन प्रमुख अधिकारी
तैलूंगा, प्रमिेत्र

क्र.सं.	221	पी.एफ.	कार्य दख.	कार्य का विवरण	दर	236	मा.दि.	रकबा (हे.)	कुल राशि
स.क्र.						कार्य मात्रा	ईकाई	दर	कुल मा.दि.
1		2		3		4	5	6	7
1				क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण					8
1.1		Special Rate		अनुश्रवण एवं मूल्यांकन - रोपण क्षेत्र में शोधित पौधों की उंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी / फरवरी में करते हुये डाटा एनालिसिस करना ।					9
2				फॉसिंग कार्य		पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय :-			891
2.1				फोसिंग भरममा कार्य (15 प्रतिशत)					47071
3				जड़ मंडार क्षेत्र का उपचार		फोसिंग रखरखाव एवं नरमल कार्य में व्यय			47071
4				रोपण में पौधा सैवरी कार्य पर व्यय					
5				रोपण क्षेत्र उपचार					
6				मू-जल संरक्षण कार्य					
6.1				जल संचयन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (25 प्रतिशत)					0
						जल संचयन पर व्यय			0
7				पानी सिंचाई कार्य					
8				अन्य कलरल ऑपरेशन					
9				सुखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य					
9.1		Special Rate		सुखा अभिक (माह अप्रैल से मार्च तक)		1	8	10	80
9.2				अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईन बोर्ड , गेट आदि की भरममा अनिश्चिण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव					17760
									1300
10				सामग्री /मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि		सुखा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय			19000
10.1				मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि		45%			8550
						दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय			8550
				योग :-					76312
				प्रति हेक्टर व्यय					21798

वन मंडलाधिकारी
धरमजयगढ़, वनमंडल

उप वनमंडलाधिकारी
जैलूगा, उप वनमंडल

वन प्रशिक्षणाधिकारी
जैलूगा, प्रशिक्षण

अष्टम वर्ष 2027-28

स.क्र.	कार्य दरक.	कार्य का विवरण	दर	295	मा.दि.	रकबा (हे.)			3-455
1	2	3		कार्य मात्रा	ईकाई	दर	मा.दि.	ईकाई	कुल राशि
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण							
1.1	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की उधार्ई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य गाह अक्टूबर एवं जनवरी / फरवरी में करते हुये डाटा एनालिसिस करना ।							1208
2		फेरिंग कार्य							1209
3		लकड़ गंढार क्षेत्र का उपचार							
4		रोगपी में पीधा रीबारी कार्य पर व्यय							
5		रोपण क्षेत्र संपादन							
6		गु-पाल संरक्षण कार्य							
7		पानी सिंचाई कार्य							
8		अन्य कणकदल ऑपरेशन							
9		धुंधा एवं अन्य आकस्मिक कार्य							
9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक (गाह अप्रैल से मार्च तक)		1	0	8	मा.दि. / माह	46	14180
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईन बोर्ड , गेट आदि की मरम्मत 2निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव							1136
		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि		सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय					15280
10		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि		50%					7648
		योग :-		दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय					7648
		प्रति हेक्टर व्यय							24153
									6991

बन मंडलाधिकारी
धरमजयगढ़, वनमंडल

उप वनमंडलाधिकारी
लैलूंगा, उप वनमंडल

वन परिक्षेत्राधिकारी
लैलूंगा, परिक्षेत्र

नवम वर्ष 2028 -29											
क्र.सं.	221	पी.एफ. कार्य दरक.	कार्य का विवरण	दर	295	भा.दि. ईकाई	रकबा (हे.)			3.455	
					कार्य मात्रा		दर	कुल भा.दि.	कुल भा.दि.	कुल राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण									
1.1		Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में सेमित पीछों की उचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य गाह अक्टूबर एवं जनवरी /फरवरी में करते हुये डाटा एनालिसिस करना ।							881	
2		फोसिंग कार्य								851	
2.1		फोसिंग सम्पन्न कार्य (20 प्रतिशत)									
										9414	
3		जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार								9414	
4		रोपणी में पीछा तैयारी कार्य पर व्यय									
5		रोपण क्षेत्र उपचार									
6		भू-जल संरक्षण कार्य									
6.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (25 प्रतिशत)								0	
										0	
7		पानी सिंचाई कार्य									
8		अन्य कल्चरल ऑपरेशन									
9		पुष्पा एवं अन्य आकस्मिक कार्य									
9.1	Special Rate	पुष्पा श्रमिक (नाह अप्रैल से मार्च तक)			1	8	10	भा.दि. / माह	80	17700	
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईन बोर्ड , गेट आदि की सम्पन्न 2 निर्माण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव								1166	
										18886	
10		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि									
10.1		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि			50%					9433	
										9433	
										38304	
										11104	

वन मंडलाधिकारी
धरमजयगढ़, वनमंडल

उप वनमंडलाधिकारी
लैबूंगा, उप वनमंडल

वन प्रभालाधिकारी
लैबूंगा, पश्चिम

क्र.सं.	221 स.क्र.	सी.एफ. कार्य दरक.	कार्य का विवरण	दर	295 कार्य मात्रा	मा.दि. ईकाई	रकबा (हे.)		कुल राशि
						मा.दि.	ईकाई	दर	कुल मा.दि.
1		2	3		4	5	6	7	8
			क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						9

वन मंडलाधिकारी
धरमजयगढ़, वनमंडल

सप वनमंडलाधिकारी
लैलूंगा, सप वनमंडल

वन प्रभिक्षाधिकारी
लैलूंगा, पक्षेत्र

घटकवार वार्षिक लागत

क्र.	विवरण	कम क्र. 221 पी.एफ.										एकता	3.455	हेक्टर	Total
		1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	11th	12th		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं परियोजना	1121	1209	1200	1209	691	1209	691	1209	651	1209	651	1209	10399	
2	वैश्वीय कार्य	110688.9	5534	1457	0	2913	0	47071	0	9414	0	177078.3	0	177078.3	
3	जल संचार क्षेत्र का उपयोग	2950	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9150	
4	रोपण में पौधा संचार	175590	47128	4094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226832	
5	रोपण क्षेत्र का उपचार	121013.8	345810	73497	25922	0	0	0	0	0	0	0	0	566243	
6	ह्यूमन संसाधन कार्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	सिंचाई स्वीकृत विकास एवं प्रबंधन	454000	44997	42097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541994.3	
8	अन्य कस्बेदार ऑपरेशन	0	0	885	0	0	1770	0	0	0	0	0	0	25481	
9	क्षेत्रीय सुवर्ण एवं अन्य कार्य	13364	18850	26236	19654	22038	19383	19000	14296	18866	22392	195048.8	22392	195048.8	
10	मजदूरी दरों में समाहित वृद्धि	0	12973	4088	6393	10208	8709	8550	7648	9433	11196	79118.4	11196	79118.4	
योग :-		878727.5	482702	154374.48	53178	35850	31041	75312	24153	38364	60277.6	1833980	60277.6	1833980	

रकबा 3.455

क्र.	वर्ष	प्रत्येक वार्षिक राशि			प्रति हेक्टर लागत	प्रति पौधा लागत
		वैश्वीय	उपचार	योग		
1	प्रथम वर्ष क्षेत्रीय कार्य 20-21			878728	254335	247.46
2	द्वितीय वर्ष 21-22			482702	139711	135.93
3	तृतीय वर्ष 22-23			154374	44681	43.47
4	चतुर्थ वर्ष 23-24			53178	15392	14.98
5	पंचम वर्ष 24-25			35850	10376	10.10
6	षष्ठम वर्ष 25-26			31041	8984	8.74
7	सप्तम वर्ष 26-27			75312	21798	21.21
8	अष्टम वर्ष 27-28			24153	6991	6.80
9	नवम वर्ष 28-29			38364	11104	10.80
10	दशम वर्ष 29-30			60278	17446	16.97
	योग -			1833980	530819	516.47
आवधिकार कार्य हेतु 20% राशि				458495	132705	
प्रकारोपण क्षेत्रों को अनुसंधान एवं मूल्यांकन हेतु 5% राशि				91699	26541	
अन्य आर्थिक विकास कार्य राशि				125089	36205	
महायोग -				2509263	726270	

वन मंडलाधिकारी

क्षेत्रीय वन्यजीव वन्यजीव

उप वन्यजीव अधिकारी

क्षेत्रीय वन्यजीव वन्यजीव

वन प्रशासकीय अधिकारी

क्षेत्रीय वन्यजीव वन्यजीव

Lailunga /Pakargaon, Comp.No.-221
Patch No.-1,Area-3.455Ha.
Patch No.-2,Area-2.248Ha.



[Handwritten signature]
Sd/- *[Handwritten name]*
Date: *[Handwritten date]*

Lailunga /Pakargaon, Comp.No.-221
Patch No.-1,Area-3.455Ha.
Patch No.-2,Area-2.248Ha.



Google Earth

प्राप्तकर्ता अविभाजित
नैलुका

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग



छत्तीसगढ़ शासन

परियोजना प्रतिवेदन राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण पोतरा

कक्ष क./खसरा	:—	221 का मू-खण्ड नं. 02
कार्य एकबा	:—	2.248 हेक्टेयर
प्रजाति	:—	मिश्रित प्रजाति
परिसर	:—	पाकरगोंव
प.स. वृत्त	:—	लैलूंगा
परिक्षेत्र	:—	लैलूंगा
वनमंडल	:—	धरमजयगढ़
परियोजना वर्ष	:—	2020 — 21 से 29—30
लागत राशि	:—	1632655.00
मद	:—	राज्य कैम्पा मद

वन परिक्षेत्र लैलूंगा — वन मंडल धरमजयगढ़ (छ0ग0)

प्राक्कलन प्रतिवेदन

भाग - 1

वन परिक्षेत्र - लैलूंगा, वन मंडल धरमजयगढ़

क्षेत्रफल	-	2248 हे.
योजना	-	राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (घोत्ररा)
वनमंडल	-	कक्ष क्रमांक 221 पी.एफ.का भू-खण्ड नं. 02
परिक्षेत्र	-	धरमजयगढ़
क्षेत्रीय प.स. वृत्त	-	लैलूंगा
परिसर	-	लैलूंगा
विधानसभा	-	पाकरगौव
तहसील	-	लैलूंगा
विकासखण्ड	-	लैलूंगा
वन प्रबंधन समिति	-	लैलूंगा
वन प्रबंधन समिति का खाता क्र.	-	पाकरगौव
परियोजना अवधि	-	(ग्रामीण बैंक)
मद	-	2020 - 21 से 2029 -30
	-	राज्य कैम्पा


वन परिक्षेत्राधिकारी
लैलूंगा परिक्षेत्र

परिक्षेत्र अधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं मनमोहन मिश्रा वनक्षेत्रपाल" वन परिक्षेत्र अधिकारी लैलूंगा परिक्षेत्र धरमजयगढ़ वन मंडल प्रमाणित करता हूँ कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कक्ष क्रमांक 221 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 02 रकबा 2.248 हे. का परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है, तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौके की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इससे मैं तकनीकी / वानिकी के दृष्टिकोण से सहमत हूँ।

नाम :-  मनमोहन मिश्रा

वन परिक्षेत्र अधिकारी

वन परिक्षेत्र लैलूंगा

उप वन मंडलाधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं सी.पी. शर्मा, उप वन मंडलाधिकारी लैलूंगा उप वन मंडल, धरमजयगढ़ वन मंडल प्रमाणित करता हूँ कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कक्ष क्रमांक 221 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 02 रकबा 2.248 हे. के परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का मेरे द्वारा मौके पर अवलोकन कर इसे क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप होना पाया। मैं इस परियोजना प्रतिवेदन से सहमत हूँ तथा कार्य करायें जाने की अनुमति करता हूँ।


नाम :- सी.पी. शर्मा
उप वन मंडलाधिकारी
लैलूंगा

भाग - 2

उपचार कार्यों का विवरण

1) योजना का उद्देश्य	— 1. वन क्षेत्र की वन औषधि की उत्पादकता में वृद्धि। 2. कट बैक के द्वारा पुनरुत्पादन को बढ़ावा। 3. वन क्षेत्र में भूमि क्षरण रोकना एवं जल संरक्षण - संवर्धन 4. ग्रामीणों में वनों के प्रति आस्था स्थापित करना। 5. ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना।
2) उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण	— 1. क्षेत्र में फेसिंग तार से घेराव कार्य। 2. आवश्यकतानुसार सिंचाई कार्य।
4) योजना की अवधि	— 2020 - 21 से 2029 - 30
5) योजना पर होने वाला कुल संभावित व्यय	— 1632655.00 रुपये


 उप वन मंडलाधिकारी
 लैलुंगा उप वन मंडल


 वन परिक्षेत्राधिकारी
 वन परिक्षेत्र लैलुंगा

भाग — 3

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण लक्ष्य क्रमांक 221 पी.एफ. का मू-खण्ड नं. 02 रकबा 2.248 हे. कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं जानकारी सही पाई गई है।

क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यो के योग्य है।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र लैबूंगा

निरीक्षण दिनांक
02/06/2020
अनुमोदन की अनुशंसा की जाती है।


उपवनमंडलाधिकारी
लैबूंगा उपवनमंडल


वनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमंडल

क्षेत्र का जी.पी.एस. रिडिंग

राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण रासकोबा

कक्ष क्रमांक 221 पी.एफ. का नू-खण्ड नं. 02 रकबा 2.248 हे.

क्रमांक	अभिलेखों का विवरण	विशेष	
1	प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र का GPS द्वारा सर्वे रिपोर्ट	A	N 22° 25' 42.637" E 083° 36' 41.156"
		B	N 22° 25' 41.997" E 083° 36' 41.390"
		C	N 22° 25' 41.448" E 083° 36' 41.695"
		D	N 22° 25' 41.072" E 083° 36' 41.984"
		E	N 22° 25' 40.595" E 083° 36' 42.372"
		F	N 22° 25' 40.123" E 083° 36' 42.940"
		G	N 22° 25' 39.693" E 083° 36' 43.654"
		H	N 22° 25' 39.423" E 083° 36' 44.230"

उप वन मंडलाधिकारी
लैलुंगा उप वन मंडल

वन प्रशिक्षणाधिकारी
वन प्रशिक्षण लैलुंगा

उपयुक्तता प्रमाण पत्र

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजनांतर्गत उच्च तकनीकी (सिंचित) वृक्षारोपण कार्य

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभावित वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु वन परिक्षेत्र बाकारूमा के वक्श ड्रॉ. 221 पी.एफ. का नू-खण्ड नं. 02 रकबा 2.248 हे. में वृक्षारोपण हेतु चयन किया गया है, उक्त प्रस्तावित क्षेत्र का मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। उक्त क्षेत्र क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, प्रस्तावित स्थल अतिक्रमण रहित है तथा पूर्व में उक्त प्रस्तावित क्षेत्र में कोई भी वानिकी कार्य नहीं किया गया है।


वन परिक्षेत्र अधिकारी

वन परिक्षेत्र लैलूंगा


उप वनमंडलाधिकारी

धरमजयगढ़ उप वनमंडल



वनमंडलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमंडल

प्राक्कलन

राज्य कैम्पा निधि से सतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य

चौकण अंशफल	हेक्टर में	साईज	चौपा प्र.हे.	कुल चौपा
3x2 mitter	0.337	गड्ढा का आकार 45x45x45 cm.	1667	962
3x3 mitter	1.461	गड्ढा का आकार 60x60x60 Cm.	1111	1823
6x6 mitter	0.450	गड्ढा का आकार 60x60x60 Cm.	278	125
Total	2.248	कुल पौधा संख्या		2310

कक्षा क्र. 222 पी.एफ.

रोपण स्थल का नाम - केंदाठिकरा

दर 285 मादि.

कुल रकबा = 66.300 हेक्टर
वगनित रकबा = 28.673 हेक्टर
2.248 हेक्टर

प्रथम वर्ष 2020-2021

स.क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर मादि.	ईकाई	कुल मादि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	PCCF rate 1.1.1	क्षेत्रा सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण कार्य						
1.2	PCCF rate 1.1.2	क्षेत्रा का सीमांकन - 3 मी.चौड़ी लाईन कटवाई, स्काई स्थल का सर्वेक्षण एवं सीमांकन कार्य, KMD फाईल बनाना । वन सौनेवी उपचार गान्धिशिखा बनाना एवं उपचार वर्ग छो गान्धिशिखा पर अंकित करना एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना	2.248	हेक्टर	0.850	मादि./हे.	1.91	1664
			2.248	हेक्टर	0.250	मादि./हे.	0.56	168
2		फेसिंग कार्य :- आर.सी.सी.पोल्स एवं कांटातार फेसिंग कार्य क्षेत्रा की फेसिंग हेतु जी.पी.एस.ट्रैकिंग से मापल सीमा लाईन ले अंचार पर फेसिंग का कार्य एवं गैसोसे साइटवेयर से जी.पी.एस.ट्रैकिंग मैप के साथ स्थल को दक्षित करना ।						
2.1								
2.1.1	GEM rate	सीमेंट फेसिंग पोस्ट क्रय करना 2 मी.लंबाई 3 - 3 मी.अंतराल पर 1-प्रत्येक 10 पोस्ट के बाद समेटे हेतु 2 स्टेनर पोस्ट 1300 रु.मी पर 1 मोड की मोड पर 2 समेटे	106	pole	225	Rs./pole	0.00	23899
2.1.2	GEM rate	कांटातार क्रय करना - (कटोला तार जोई एगो निधारित विरूपता के अनुसार) जी.पी.एस.ट्रैकिंग के अनुसार (फेरोमोटर 7 लाईन / 10.4 = क्रियान	115	kg	80	Rs./kg	0	7475
2.1.3	RES	आर.सी.सी.पोल की फिक्सींग सागरी मोल मिक्सर्स हेतु सिमेंट काक्रीट की आवश्यकता 36 काक्रीट हेतु 40 ल मेटल के लिथे 30x30x40-0.10x0.10x0.40 = 0.032 घ.मी / पोल	4.00	Cum	2751.2	Rs./cum	0	11017
2.1.4	PCCF rate 1.6.5	फेसिंग हेतु गड्ढा खुदाई कार्य - 30x30x45cm आकार के गड्ढा जी.सी.पोल्स फिक्सींग सहित 36 मापल अचिन्त आक्रीट 20 ए.एम.मेटल के साथ (प्रति पोस्ट 0.032 घ.मी.) कांटातार 7 लाईन में सुनेला / बाईन्डिंग तार को सहायता से लीवकस लगाना (65 मीटर प्रति हे.)	283	meter	0.25	मादि./मी.	71	20871
2.2		फेसिंग कार्य पर आकस्मिक व्यय						
2.2.1	Supp. Rate 5%	ट्रैकेबल पाइल से कांटातार का गजदूरी के माध्यम से कार्यस्थल तक परिवहन (सागरी की राशि का 5 प्रतिशत)	0	0	0	0	0.00	3960
2.2.2	Supp. Rate 5%	ट्रैकेबल पाइल से फेसिंग पोस्ट का गजदूरी के माध्यम से कार्यस्थल तक परिवहन (सागरी की राशि का 5 प्रतिशत)	0	0	0	0	0.00	1927
2.2.3	Supp. Rate	आर.सी.सी.पोल में कांटातार को बंधाई हेतु जी.आई.तार की व्यवस्था एवं मोल की पोसाई हेतु पेंट, इण आदि की व्यवस्था	106	pole	15	Rs./pole	0.00	1593.3
2.2.4		छोटे जानवरों से बचाव हेतु फेसिंग के नीचे 50 से.मी.जी.आई. में प्लास्टिक भेष लगाकर GI तार से बंधाई कार्य (2100/- म.हे)	2.248	Hac.	2100	हेक्टर	0.00	4721
		फेसिंग कार्य हेतु कुल आकस्मिक व्यय :-						12011
		फेसिंग कार्य पर व्यय :-						63262
		प्रति स्तरीय मीटर फेसिंग कार्य पर व्यय :-						267
		प्रति हेक्टर व्यय						33569

6.2.5		अधारी निर्माण आकार 30x30x1.5 मी.का 3 नाग (घू-तल में पानी रिचार्ज करने हेतु सारचना प्रति 20 हेक्टर में एक डगरी)	0	नाग	1250000	0	9.00	0
7								8019
		शिशुआई सुविधा का विकास (प्रति 10 हे. क्षेत्रा हेतु 1 सोलर पन)						
7.1	Special Rate	घू-तल में पानी की जांच हेतु वाटर रजिस्ट्रिडो टेस्ट कराना	1		4000	प्रति बोर	0.00	4000
7.2	"	बोरवेल खुदाई कार्य कम्प्लीट कोसिंग सहित	1		100000	प्रति	0.00	100000
7.3	"	सोलर पंप अथवा विद्युत चलित पंप या डीजल उप की स्थापना मरु समस्त उपकरण व पाईप आदि	1		300000	प्रति		300000
		शिशुआई सुविधा विकास पर व्यय :-						404000
8		अन्य कलचरल ऑपरेशन						
9		क्षेत्रा सुरक्षा एवं अन्य कार्य						
9.1		अग्नि सुरक्षा चराई नियंत्रण बरों पर निर्मेता कम करने के सिधे उपाय कृषि यानिकी एवं वन प्रबंधन समिति का प्रशिक्षण		LS	LS	LS	LS	10000
9.2		अग्नि सुरक्षा						
9.2.1	POCF rate 5.4.5& 5.4.6	संपूर्ण क्षेत्रा की 25x25 हेक्टर की सेक्टर में विभाजित कर 3 मी. चौड़ी अग्नि सुरक्षा पट्टी या निर्माण करना 1 (80 मी/हे)	180	meter	2.5	MUL/Km	5.00	1475
9.3		अन्य व्यय						
9.3.1		अन्य आवासिक व्यय क्या सड़न बोर्ड गेट आदि लगाया जाणा निरीक्षण / सीकीवार, डट का निर्माण कार्य			LS	LS	LS	10000
9.3.2		निरीक्षण पथ का निर्माण						2522
								6007
						कुल योग व्यय		689975
						प्रति हेक्टर		306929
		प्रथम वर्ष का गोशवारा	व्यय		प्रति हे.व्यय			
1		क्षेत्रा सेवक्षण एवं परियोजना निर्माण	729		-			
2		कोसिंग कार्य	75463		-			
3		जल भण्डार क्षेत्रा का उपचार	1475		-			
4		रोपणी में गीषा तैयारी	114210		-			
5		रोपण क्षेत्रा का उपचार	79671		-			
6		घू-जल संरक्षण कार्य	8419		-			
7		शिशुआई सुविधा का विकास	404000		-			
8		अन्य कलचरल ऑपरेशन कार्य	0		-			
9		क्षेत्रा सेवक्षण एवं अन्य कार्य	6007		-			
		योग	689975					

वन मंडलाधिकारी
घरगजयगढ, वनमंडल

उप वनमंडलाधिकारी
लैलूगा उप वनमंडल

वन परिक्षेत्राधिकारी
लैलूगा परिक्षेत्र

द्वितीय वर्ष 2021-22

कक्ष क्र.222 पी.एफ.		कार्य वरज.		कार्य का विवरण	दर	295	मा.दि.	रकबा (हे.)		29248
स.क्र.								मा.दि.	ईकाई	कुल मा.दि.
1	2			3		4	5	6	7	8
1				क्षेत्रा सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						
1.1	Sepecial Rate			अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्रा में रोपित पौधों की उंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी / फरवरी में करते हुये डाटा एनालिसिस करना		0	0	0	0	787
					पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय :-					787
2				फेसिंग कार्य						
2.1				फेसिंग नरमत्त कार्य (6 प्रतिशत)			0			15.30
3				जड़ भंडार क्षेत्रा का उपचार						
3.1				घास उत्पादन एवं उपचार						
3.1.1	Sepecial Rate			ट्रैक्टर द्वारा अंतर जुताई 2 बार		0.5	Hac.	4000	Rs./Hac.	2000
3.1.2	Sepecial Rate			घास बीज बोवाई :- स्थानीय प्रजाति के सफेदी घास बीज संग्रहण एवं बोवाई कार्य (50 प्रतिशत क्षेत्रा में)		0.5	Hac.	2500	Rs./Hac.	1250
3.1.3	Sepecial Rate			खरपतवार निवाई :- घास बीज के साथ अनुपाती खरपतवार का निवाई 02 (20 मा.दि.प्रति हेक्टर)		0.5	Hac.	20	मा.दि./हे.	2850
				जड़ भंडार क्षेत्रा का उपचार अंतर्गत घास उत्पादन एवं उपचार कार्य पर कुल व्यय						6200
4				रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय						
4.1	Sepecial Rate			30x45सेमीपौलीपट में गोबर तथा मल्य दान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अंतर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण की समय 6 से वजोट)(15% कंप्यूवैटी सफिद)		2010	Plants	12	Rs./Plants	26130
4.2	Sepecial Rate			20x30सेमीपौलीपट में सागीन पौधा तैयारी अंतर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण की उंचाई सम 3 से 4 कीट) (15. कंप्यूवैटी सफिद)		648	Plants	7	Rs./Plants	4522
				रोपणी में पौधा तैयारी कार्य का द्वितीय वर्ष रखरखाव पर व्यय						30652
5				रोपण क्षेत्रा उपचार						
5.1.1	Sepecial Rate			20x30सेमीपौलीपट में मिश्रित एवं फलदार शीर्ष तथा मध्य पितान प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गड्डे पहुंचाना		648	Plants	15	Rs./Plants	9690
5.1.2	Sepecial Rate			20x30सेमीपौलीपट में सागीन प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गड्डा तक पहुंचाना		2010	Plants	6	Rs./Plants	10050
				पौधा रोपण						19740
5.2				पौधा रोपण						
5.2.1	Sepecial Rate			पौधा रोपण 60x60x60से.मी.आकार के गड्डों में खाद एवं निट्टी भरई सहित (3.20रोपण +0.88 गड्डा भरई)		2185	Plants	4	मा.दि./रकबा	25783
5.2.2	Sepecial Rate			सागीन पौधा का ट्रैच से रोपण हेतु 1-1 मी.की अंतराल में ट्रैच की खोदो गली मिट्टी को ट्रैच में ही 1 मी.लंबाई में बाएस् भरना एवं पौधों का रोपण करना 1 (45x45x45सेमी.आकार के गड्डा में सागीन पौधों का रोपण)		125	Plants	3	मा.दि./रकबा	1106.3
5.3				रोपण एवं निंदाई के समय उपयोग हेतु खाद क्रय						
5.3.1				गोबर खाद /सामिति द्वारा उत्पादित कार्बनिक खाद						

5.3.1.1	Local Rate	60 ³ से.मी.आकार के गड्ढों में मिश्रित एवं फलदार पौधा रोपण हेतु गोबर खाद का क्रय परिवहन सहित 1/4 भरना	94	Cum	850	Rs./Cum	0	79900
5.3.1.2	Local Rate	45 ³ से.मी.आकार के गड्ढों में सागीन पौधा रोपण हेतु गोबर खाद का क्रय परिवहन सहित 1/4 भरना	13	Cum	850	Rs./Cum	0	11050
5.3.2		डी.ए.पी.रासायनिक खाद						
5.3.2.1	Local Rate	60X60X60 से.मी.आकार के गड्ढों में 50 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय (फलदार एवं मिश्रित)	87	kg	30	Rs./Kg.	0	2610
5.3.2.2	Local Rate	45X45X45 से.मी.आकार के गड्ढों में 25 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय (सागीन रोपण)	14	kg	30	Rs./Kg.	0	420
5.3.3		नींग खली का क्रय						
5.3.3.1		60X60X60 से.मी.एवं 45X45X45 से.मी.आकार के गड्ढों में 150 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय	347	kg	25	Rs./kg.	0	8663
5.3.4	Local Rate	क्रीटनाशक / बायोरेस्टी साईड 3 एम.एल.प्रति पौधा रोपण के समय उपयोग	7	Litter	600	Litter	0	4200
5.3.5		रासायनिक खाद एन.पी.के.(निंदाई के समय)						
5.3.5.1	Local Rate	एन.पी.के.का उपयोग निंदाई के समय सागीन,मिश्रित एवं फलदार पौधों में प्रति पौधा 50 ग्राम प्रति निंदाई छेदकर उपयोग हेतु कुल 150 ग्राम की दर पर क्रय	547	kg	25	Rs./Kg.	0	9702.2
5.3.6	Sepecial Rate	पौधों की अच्छी वृद्धि के लिये मिट्टी परीक्षण लेब में प्राप्त सलिवेट्स के आधार पर बायोकार्डिलार्डजर, इर्नोर्न एवं एंजोईन का उपयोग	2310	Plants	5	per Plants	0	11550
5.4		निंदाई कार्य	खाद एवं क्रीटनाशक खाद क्रय पर व्यय					128095
5.4.1	Sepecial Rate	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई रोपण की 15 दिन परश्चात 1 मी. व्यास में की जावेगी (अर्धवृंदाकार आला.खाद सहित)	2310	Plants	1.5	मा.दि./से	34.65	10222
5.4.2	Sepecial Rate	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई 1 मी.चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन परश्चात की जावेगी (रासायनिक खाद एवं क्रीटनाशक)	2310	Plants	2	मा.दि./से	46.20	13629
5.4.3	PCCP 4.11.3.4	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई 1 मी.चौड़ी पट्टी में रोपण के 75 दिन परश्चात की जावेगी (रासायनिक खाद सहित)	2310	Plants	1.5	मा.दि./से	34.65	10222
						निंदाई कार्य पर व्यय		34073.2
6		भू-जल संरक्षण कार्य				रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय		208798
7		पानी सिंचाई कार्य						
7.1		पंखों की रोपण पश्चात् नह नहर से गर्वी तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई तोलर रंग की सहायता से किया जावेगा। (प्रति पौधा एक बार में सिंचाई हेतु 150 मा.दि.)	0	0	0	0	0	0
7.1.1	Sepecial Rate	माह नवंबर से जनवरी तक 15 दिवस की अंतराल में एक सिंचाई (31+30+31)/15	6	Day	0.002	2 मा.दि./100 Days (approx)	25.20	7434
7.1.2	Sepecial Rate	माह फरवरी से अप्रैल तक 15 दिवस की अंतराल में एक सिंचाई (28+31+30)/15	6	Day	0.002	2 मा.दि./100 Days (approx)	25.20	7434

7.1.3	Special Rate	माह मई से जून तक 10 दिवस की अवकाश में एक शिफ्ट (31+30+31)/10	9	Day	0.002	2 मास / 1000 (31+30+31) Day	37.80	11553
7.1.4		पप का रखरखाव एवं फलविकासन पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय						0
				शिफ्ट पर कुल व्यय				26019
8		अन्य कल्याण ऑपरेशन						
9		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
9.1	Special Rate	सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य	1				0	1666
9.2		प्रशिक्षण कार्य						
9.2.1	Special Rate	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र से संबंधित कर्मचारी सुरक्षा अभिज्ञा एवं सहायकों का प्रशिक्षण कार्य	0	0	0	0	0	1500
9.3		अन्य आकस्मिक व्यय तथा सार्जन बोर्ड गेट आदि की मरम्मत अनिरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट या रखरखाव						10000
			सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय					4166
10		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
10.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	5%					1000
10.2		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	15%					1500
			सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय					2500
			योग :-					280622
			प्रति हेक्टर					124832

सहस्रपादमसिद्धि
सहस्रपादमसिद्धि

सहस्रपादमसिद्धि
सहस्रपादमसिद्धि

सहस्रपादमसिद्धि
सहस्रपादमसिद्धि

तृतीय वर्ष 2022-23

कक्षा क्र 222 पी.एफ. का नू-खण्ड नं. 02		दर	कार्य का विवरण		296	मा.दि.	रकबा (हे.)		2,248
स.क्र.	कार्य चरक				कार्य मात्रा	ईकाई	दर	कुल राशि	
1	2	3			4	5	6	7	8
1			क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						
1.1	Sepecial Rate		अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपणक्षेत्र में रोपित पौधों की उंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी /फरवरी में करते हुये डाटा एनालिसिस करना ।		0	0	0	0	460
					पौधों की वृद्धि मापन पर खर्च :-				
2			फेंसिंग कार्य						460
2.1			फेंसिंग मरम्मत कार्य 10 प्रतिशत		0	0	0	0	1140
					फेंसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर खर्च				
3			जड़ भंडारक्षेत्र का उपचार						0
					जड़ भंडारक्षेत्र उपचार कार्य पर खर्च				
4			रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर खर्च						
4.1	Special Rate		रोपणी खर्च -गिलोए,केदारघ एवं मोहुल आदि ब्रेला प्रजाति के पौधों की तैयारी(पालीथीन साईज 20x30से.मी.)		115	plants	23	Rs/plants	2645
					रोपणी कार्य पर तृतीय वर्ष पर खर्च				
5			रोपणक्षेत्र उपचार						2645
5.1			मृत पत्तारोपण कार्य (5 प्रतिशत)						
5.1.1	Special Rate		मृत पत्तारोपण हेतु ब्रेला प्रजाति के पौधों का परिवहन (पालीथीन साईज 20x30से.मी.)		115	plants	5.5		635
5.1.2	Local Rate		कीटनाशक क्लोरोफाईरीफास 3 एम.एल.प्रति पौधा		7	Ltr.	600	Rs/Ltr	4200
5.1.3	PCCF 1.5.2.2		मृत पौधा से बने खाली स्थान पर ब्रेला प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु गड्ढा खोदाई 45x45x45 से.मी.नरम मिट्टी		115	pits	6	मा.दि./से.	2036
5.1.4	PCCF 4.10.2.2		मृत पौधा से बने खाली स्थान पर खोदे गये 45x45x45से.मी.साईज के गड्ढों में गिलोय ,केदार,माहुल आदि ब्रेला प्रजाति के पौधों का रोपण ।		115	pits	2.5	मा.दि./से.	848
					मृतपत्तारोपण कार्य पर कुल खर्च				
5.2			रासायनिक खाद एन.पी.के.खर्च						7716
	Local Rate				115	Kg	28	Rs/Kg	3220
5.2.1			रासायनिक खाद एन.पी.के.50 ग्राम प्रति पौधा निंबाई के समय 3 बार उपयोग करना ।						

5.3	निर्दाई कार्य	2510	plants	1	मा.दि./से.	46.20	13629
5.3.1	प्रथम निर्दाई एवं गुड़ाई 1 मी.व्यास में की जावेगी मृत्त पौधों को बदलना,युशिया तथा जैविक खाद डालना ।						
5.3.2	द्वितीय निर्दाई एवं गुड़ाई 1 मी.चौड़ी पट्टी में एक माह बाद की जावेगी एवं धाला बनाया जावेगा (2 मा.दि.प्र.सैफड़ा)	2310	plants	1	मा.दि./से.	46.20	13629
5.3.3	तृतीय निर्दाई एवं गुड़ाई 1 मी.चौड़ी की जावेगी ।(धाला बनवाई सहित)	2310	plants	1	मा.दि./से.	27.72	8178
5.3.4	सी.सी.टी.मैड पर तैयार किये जा रहे ईमारती पौधों में खाद कीटनाशक दवा के साथ आवश्यकतानुसार मोषक तत्व डलवाई एवं गुड़ाई कर निर्दाई कार्य	0	plants	6	मा.दि./से.	0.00	0
		निर्दाई कार्य पर खर्च :-					35436
5.4	दो बार ट्रैक्टर से अंतर जुताई कार्य	0.25	Hac	4000	रु.प्र.हेक्.	0.00	1000
6		रोपणक्षेत्र उपचार कार्य पर कुल खर्च					47372
6.1	मू-जल संरक्षण कार्य	0	0	0	0	0.00	0
	जल सर्वेदन संरचनाओं का रखरखाव कार्य 15%						
7	पानी सिंचाई कार्य	जल सर्वेदन कार्य पर खर्च					0
7.1	पौधों की रोपण परयात माह नवंबर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा। (प्रति पौधा एक बार में सिंचाई हेतु 150 मा.दि.)	0	0	0	0	0	0
7.1.1	माह नवंबर से जनवरी तक 15 दिवस की अंतराल में एक सिंचाई $(31+30+31)/15$	6	Day	0.002	2 मा.दि. /100 प्रति पौधा प्रति बार (प्रति)	25.20	7434
7.1.2	माह फरवरी से अप्रैल तक 15 दिवस की अंतराल में एक सिंचाई $(28+31+30)/15$	6	Day	0.002	2 मा.दि. /100 प्रति पौधा प्रति बार (प्रति)	25.20	7434
7.1.3	माह मई से जून तक 10 दिवस की अंतराल में एक सिंचाई $(31+30+31)/10$	9	Day	0.002	2 मा.दि. /100 प्रति पौधा प्रति बार (प्रति)	37.80	11151
7.2	पंप का रखरखाव एवं फिल्टरिबल भाईप पर आकस्मिक खर्च	Ls					1000
		सिंचाई पर कुल खर्च :-					27019
8	अन्य कल्चरल ऑपरेशन						
8.1	एकलीकरण कार्य						
8.1.1	जीवित दूतों से निकले गल्टीपल शूटों में से एक या दो स्वस्थ कापित जो रखते हुये अन्य कमजोर व विकृत कापिस की कटाई एवं सफाई कार्य	0.25	Hac	6	मा.दि. /हेक्टर	2	443
	अन्य कल्चरल ऑपरेशन के तहत कापिस का एकलीकरण कार्य पर खर्च						

9	सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य	1	2	3	4	मा.दि /मा.ह.	15	4425
9.1	सुरक्षा अभिक (माह अप्रैल से मार्च तक)							
9.2	अन्य आकस्मिक व्यय तथा सार्जन बोर्ड, गेट आदि की मरम्मत अनिवार्य पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव	0	0	0	0	0	0	3000
		सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय						7425
10	सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि							
10.1	सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	5%						60
10.2	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	15%						1500
		दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय						1560
		Total						88062
		Per Hac.						39173.40


वन मंडलाधिकारी
धरमजयगढ़, वनमंडल


उप वनमंडलाधिकारी
लैलूंगा, उप वनमंडल


वन प्रशिक्षाधिकारी
लैलूंगा, परिक्षेत्र

चतुर्थ वर्ष 2023-24 रखरखाव कार्य

कटा क्र.221 पी.एफ. का नू-खण्ड नं. 02		दर	कार्य का विवरण		2045	मा.दि.	एकमा (हे.)		2.248
स.क्र.	कार्य दरक्र.				कार्य मात्रा	ईकाई	दर	कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3			4	5	6	7	8
1			क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						
1.1	Special Rate		अनुभवन एवं मूल्यांकन :- रोपणक्षेत्र में रोपित पौधों की संवाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य भाई अक्टूबर एवं जनवरी /फरवरी में करते हुये वाता एनालिसिस करना ।		0	0	0	0.00	787
			पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय :-						787
2			केसिंग कार्य		0	0	0	0.00	0
3			ऊँड़ मंडारक्षेत्र का उपचार		0	0	0	0.00	0
4			रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय		0	0	0	0.00	0
5			रोपणक्षेत्र उपचार		0	0	0	0.00	0
5.1			निर्दाई कार्य						
5.1.1	Special Rate		प्रथम निर्दाई एवं गुड़ाई 1 मी.व्यास में की जावेगी मूल पौधों को बदलना,युरिया तथा जैविक खाद डालना ।		2310	Plants	2.00	मा.दि.	13629
5.1.2	Special Rate		द्वितीय निर्दाई एवं गुड़ाई 1 मी.चाँकी पट्टों में एक माह बाद की जावेगी एवं धाला बनाया जावेगा (2 मा.दि.प्र.सीकड़ा)		2310	Plants	2.00	मा.दि.	13629
5.2			रासायनिक खाद क्रय एन.पी.के.बड़े पौधों में 60 ग्राम प्रति पौधा निर्दाई के समय 2 बार उपयोग करना ।		116	Kg	28.00	Rs./Kg	3234
			निर्दाई कार्य पर कुल व्यय :-						30492.66
			रोपणक्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-						30492.66
6			भू-जल संरक्षण कार्य		0	0	0	0	0
7			पानी सिंचाई कार्य		0	0	0	0	0
8			अन्य कल्चरल ऑपरेशन		0	0	0	0	0
8			सुस्ता एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
9.1	Special Rate		सुस्ता श्रमिक (माह अप्रैल से मार्च तक)		1	6	5	मा.दि. /माह	8850
9.2			अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईन बोर्ड, गेट आदि की मरम्मत, ट्रिबिरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव						1000
10			सामग्री / मजदूरी वरों में आकस्मिक वृद्धि						8880
10.1			सामग्री वरों में आकस्मिक वृद्धि आदि		10%				324
10.2			मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि		30%				1500
			वर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय						1824
			योग :-						42954
			प्रति हेक्टर व्यय						19108

रजिस्ट्रार
परमाण्विक एवं अणु
कार्य विभाग

प्रमाणित
अधिकारी
अ.प्र. एन.एम.ए.ए.

रजिस्ट्रार
परमाण्विक एवं अणु
कार्य विभाग

पंचस वर्ष 2024-25									
कम. क्र.221 पी.एफ.का गू-खण्ड नं. 02		दर	कार्य का विवरण	205	मा.दि.	रकबा (हे.)		2,248	
स.क्र.	कार्य दरक्र.			कार्य मात्रा	ईकाई	दर	कुल मा.दि.	कुल राशि	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1			क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण						
	Sepecial Rate		अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपणक्षेत्र में रोपित पीपों की उचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी / फरवरी में करते हुये डाटा एनालिसिस करना ।					1000	
2			फोसिंग कार्य	पीपों की वृद्धि मापन पर व्यय :-				1000	
2.1			फोसिंग मरम्मत कार्य (20 प्रतिशत)					2288	
				फोसिंग रखरखाव एवं मरम्मत व्यय				2288	
3			जल भंडारण का उपचार						
4			रोपणी में पीपा तैयारी कार्य पर व्यय						
5			रोपणक्षेत्र उपचार						
6			मृ-जल संरक्षण कार्य						
6.1			जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य	LS				1000	
				जल संवर्धन कार्य पर व्यय					
7			पानी सिंचाई कार्य						
8			अन्य कल्चरल ऑपरेशन						
9			सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
9.1	Sepecial Rate		सुरक्षा श्रमिक (माह अप्रैल से मार्च तक)	1	6	10	मा.दि./वर्ग 60.00	17700	
9.2			अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईन बोर्ड ,गेट आदि की मरम्मत 2निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट या रखरखाव					1000	
				सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय				18700	
10			सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
10.1			सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	10%				1000	
10.2			मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	45%				1000	
				दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय				2000	
			योग :-					24988	
			प्रति हेक्टर व्यय					11116	

सहस्रपाठक निरीक्षक
प्रतिष्ठान, जयपुर

प्र. निमण्डल-संयोजक
अध्या. जयपुर

सहस्रपाठक निरीक्षक
प्रतिष्ठान, जयपुर

बजट वर्ष 2025-26 सुझा एवं रखरखाव कार्य

कक्षा क्र.221 पी.एफ. का घू-खण्ड नं. 02		दर		235	मा.दि.	रकबा (हे.)		2,248	
स.क्र.	कार्य दरक्र.	कार्य का विवरण		कार्य मात्रा	ईकाई	मा.दि.	दर	कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण							
1.1	Special Rate	अनुसूचना एवं मूल्यांकन :- रोपणक्षेत्र में रोपित पौधों की उचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी / फरवरी में करते हुये खाता एगलिसिस करना ।							7382
2		फेसिंग कार्य							
3		जड़ मंडालक्षेत्र का उपचार							
4		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय							
5		रोपणक्षेत्र सफाया							
6		गू-जल संरक्षण कार्य							
7		पानी सिंचाई कार्य							
8		ग्राम कल्चरल ऑपरेशन							
8.1	Sepecial Rate	जीवित तृटों से निकले मल्टीपल टूटों में से एक या दो रखरखाव कार्य को रखते हुये अन्य कमजोर व त्रिकूल कापिस की कटाई एवं सफाई कार्य ।		0.50	Hac	12.00	मा.दि./हे	6.00	1770
		अन्य कल्चरल ऑपरेशन के तहत क्लीनिंग कार्य पर व्यय							1770
9		सुझा एवं अन्य आकस्मिक कार्य							
9.1	Sepecial Rate	सुझा अधिक (माह अप्रैल से मार्च तक)		1	6	5	मा.दि./ माह	30	9850
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईन बोर्ड गेट आदि की मरम्मत 2 निरीक्षण पथ एवं चौकीवार इट का रखरखाव					LS		1000
									9850
10		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि							
		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि		45%					1000
									1000
		योग :-							13408
		प्रति हेक्टर व्यय							5964

सुझा एवं रखरखाव कार्य
प्रमाणित करने वाला

ग्राम पंचायत अध्यक्ष
अ.ग.ग. सुझा एवं रखरखाव कार्य

सुझा एवं रखरखाव कार्य
प्रमाणित करने वाला

सप्तम वर्ष 2026 -27									
कक्ष क्र.221 पी.एफ. का नू-खण्ड नं. 02		वर्ष	कार्य का विवरण		2025	मा.दि.	रकबा (हे.)		2,248
स.क्र.	कार्य दरक				कार्य मात्रा	ईकाई	दर	कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण							
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपणक्षेत्र में शक्ति पोषी की उचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अवद्वार एवं जनवरी /फरवरी में करते हुये डाटा एनालिसिस करना ।							1000
2		पोसिंग कार्य							1000
2.1		पोसिंग मरम्मत कार्य (15 प्रतिशत)							2500
3		जड़ बंढाखोज का उपचार							
4		रोपणी में पोषा तैयारी कार्य पर व्यय							
5		रोपणक्षेत्र संपचार							
6		नू-जल संरक्षण कार्य							
6.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (26 प्रतिशत)	LS						2000
7		पानी सिंचाई कार्य							2000
8		अन्य कल्चरल ऑपरेशन							
9		सुस्का एवं अन्य आकस्मिक कार्य							
9.1	Special Rate	सुस्का श्रमिक (माह अप्रैल से मार्च तक)	1	6	5	मा.दि. / माह	30		8850
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईन बोर्ड , गेट आदि की मरम्मत श्रमिकों पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव		LS					1000
10		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि							9850
10.1		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	45%						1500
									1500
		योग :-							16850
		प्रति हेक्टर व्यय							7496

सिद्धांत प्रमुख
प्रमुख अधिकारी

प्रमुख अधिकारी
प्रमुख अधिकारी

प्रमुख अधिकारी
प्रमुख अधिकारी

अष्टम वर्ष 2027-28									
कक्षा क्र.221 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 02		कार्य का विवरण		296	मा.दि.	रकबा (हे.)		2.248	
स.क्र.	कार्य दरज.			कार्य यात्रा	ईकाई	दर	कुल मा.दि.	कुल राशि	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1.1	Special Rate	क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण							
		अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपणक्षेत्र में रोपित पौधों की संवर्धन एवं रोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी /फरवरी में करते हुये डाटा एनालिसिस करना ।							
		पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय :-							787
2		कठिनाई कार्य							
3		जड़ मजदूरी का उपचार							
4		रोपण में पौधा पैवारी कार्य पर व्यय							
5		रोपणक्षेत्र उपचार							
6		भू-जल संरक्षण कार्य							
7		धानी शिवाई कार्य							
8		अन्य कस्बेदारों के आदेशानुसार							
9		सुखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य							
9.1	Special Rate	सुखा श्रमिक (माह अप्रैल से मार्च तक)		1	6	5	मा.दि. /माह	30	8850
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईन बोर्ड, गेट आदि की नरमत्त 2निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव							1000
		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि							9850
9.2.1		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि		50%					2000
		दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय							2000
		योग :-							12637
		प्रति हेक्टर व्यय							5621

सहसंचालक, विकास
महोदय, जिला विकास

सहसंचालक, विकास
महोदय, जिला विकास

सहसंचालक, विकास
महोदय, जिला विकास

नवम वर्ष 2028 -29											
कक्षा क्र.221 पी.एफ. का नू.खण्ड नं. 02			दर		285	मा.दि.	रकबा (हे.)		2.248		
स.क्र.	कार्य दरक.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	मा.दि.	ईकाई	दर	कुल मा.दि.	कुल राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण									
1.1	Sepecial Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपणक्षेत्र में रोपित पौधों की उंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी / फरवरी में करते हुये डाटा एनालिसिस करना ।									500
											500
2		फोर्सिंग कार्य									
2.1		फोर्सिंग गरमात कार्य (20 प्रतिशत)									2000
											2000
3		जड़ मंडालक्षेत्र का उपचार									
4		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय									
5		रोपणक्षेत्र उपचार									
6		भू-जल संरक्षण कार्य									
6.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (25 प्रतिशत)	LS								2000
											2000
7		पानी सिंचाई कार्य									
8		अन्य कल्चरल ऑपरेशन									
9		खुस्का एवं अन्य आकस्मिक कार्य									
9.1	Sepecial Rate	खुस्का श्रमिक (माह अप्रैल से मार्च तक)	1	6	5	मा.दि./माह	30				8850
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईन बोर्ड ,गेट आदि की गरमात 2 निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव									1000
10		सागरी /मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि	खुस्का एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय								9850
10.1		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	50%								2000
			दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								2000
		योग :-									16350
		प्रति हेक्टर व्यय									7273

सिखनगढ़ नगरपालिका
नगर कार्यपालक दलनाथ

सिखनगढ़ नगरपालिका
नगर कार्यपालक

सिखनगढ़ नगरपालिका
नगर कार्यपालक

कक्षा क्र 221 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 02		दर		2025		मा.दि.		रकबा (हे.)		2.248	
स.क्र.	कार्य वरक	कार्य का विवरण		कार्य मात्रा	ईकाई	मा.दि.	दर	ईकाई	कुल मा.दि.	कुल राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण									
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपणक्षेत्र में रोपित पौधों की उंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी / फरवरी में करते हुये डाटा एनालिसिस करना ।								500	
		पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय :-								500	
2		फेसिंग कार्य									
3		जड़ मंडाक्षेत्र का उपचार									
4		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय									
5		रोपणक्षेत्र उपचार									
6		मू-खल संरक्षण कार्य									
7		पानी सिंचाई कार्य									
8		अन्य कल्चरल ऑपरेशन									
8.1	Special Rate	दस वर्षीय थिनींग कार्य :-रोपण के दस वर्ष में स्वस्थ पौधे की गोलाई एवं प्रति हेक्टर पौधों की गणनाकर औसत गोलाई के दस गुना अंतराल पर स्वस्थ पौधों को छोड़कर विकृति एवं कमजोर पौधों की कटाई की जावेगी ।		2 248	Haec.	25.00	मा.दि.	56.20		16579	
		अन्य कल्चरल ऑपरेशन के तहत रोपित पौधों में दस वर्षीय थिनींग कार्य :-								16579	
9		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य									
9.1	Special Rate	सुरक्षा अभिक (माह अप्रैल से मार्च तक)		1	6	5	मा.दि. /माह	30		8850	
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईन बोर्ड ,गेट आदि की मरम्मत / निरीक्षण पण एवं चौकीदार हट का रखरखाव								1000	
		सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय								9850	
10		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि									
10.1		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि		50%						1500	
		योग :-								1500	
		प्रति हेक्टर व्यय								28429	
										12646	

वन मंडलाधिकारी
घरमजगद, वनमंडल

उप वनमंडलाधिकारी
लैलुंगा उप वनमंडल

वन परिक्षेत्राधिकारी
लैलुंगा परिक्षेत्र

घटकवार वार्षिक लागत

सौम्य स्थल - पोतरा

कमाला 721 पी.एफ.

एकरी 2.248 हेक्टर

क्र.	विवरण	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	11th	12th	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	सेना सर्वेक्षण एवं परियोजना	729	787	450	787	1000	788	1000	787	500	500	500	500	7328
2	कंसिग कार्य	75463	2500	1148	0	2288	0	2500	0	2000	0	2000	0	85899
3	काजू खेती क्षेत्र का उपभोग	1475	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7675
4	संपत्ति में सीमा तैयारी	63742	22468	2645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88855
5	संपत्ति सीमा का उपचार	79671	208798	47372	30493	0	0	0	0	0	0	0	0	366334
6	पू. वन संरक्षण कार्य	8419	0	0	0	1000	0	2000	0	2000	0	2000	0	13419
7	सिंचाई रकबा विकास एवं प्रबंधन	454000	26019	27019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507038
8	अन्य कन्सल्टेंट ऑपरेशन	0	0	443	0	0	1770	0	0	0	0	0	0	18792
9	क्षेत्रा दुकान एवं अन्य कार्य	6475	11350	7425	9850	18700	9850	9850	9850	9850	9850	9850	9850	103050
10	मजदूरी वरी में सम्मिलित दृष्टि	0	2500	1560	1824	2600	1000	1500	2000	2000	2000	2000	1500	15884
योग :-		689975	280622	88062	42954	24988	13408	16850	12637	16350	28429	16350	28429	1214274

क्र.	वर्ष	प्रत्येक वर्ष राशि			प्रति हेक्टर व्यय	प्रति बीघा व्यय
		फरवरी	अप्रैल	जून		
1	प्रथम वर्ष 20-21	689975	280622	88062	306929	298.69
2	द्वितीय वर्ष 21-22	280622	88062	42954	124832	121.48
3	तृतीय वर्ष 22-23	88062	42954	24988	39173	38.12
4	चतुर्थ वर्ष 23-24	42954	24988	13408	19108	18.59
5	पंचम वर्ष 24-25	24988	13408	6850	11116	10.82
6	षष्ठम वर्ष 25-26	13408	6850	3425	5964	5.80
7	सप्तम वर्ष 26-27	6850	3425	1712	7496	7.29
8	अष्टम वर्ष 27-28	3425	1712	856	5621	5.47
9	नवम वर्ष 28-29	1712	856	428	7273	7.08
10	दशम वर्ष 29-30	856	428	214	12646	12.31
योग :-		1214274	540158	303569	540158	525.66
आवृत्तिपूर्ण कार्य हेतु 25% राशि		303569	135039	60714	135039	
वृत्तांतिका क्षेत्र के अनुसंधान एवं सुलझाव हेतु 5% राशि		60714	27008	54098	24065	
अन्य आकस्मिक व्यय राशि		1632655	726270			
महायोग :-						



वन मंडलाधिकारी

धरमजयागढ़, वनमंडल



उप वनमंडलाधिकारी


लैलूंगा, उप वनमंडल



वन मंडलाधिकारी

लैलूंगा, पश्चिम

Lailunga / Pakargaon, Comp.No.-221
Patch No.-1,Area-3.455Ha.
Patch No.-2,Area-2.248Ha.



[Handwritten signature]
21/12/2020
21/12/2020

Lailunga / Pakargaon, Comp.No.-221
Patch No.-1, Area-3.455Ha,
Patch No.-2, Area-2.248Ha,



[Handwritten signature]
20/11/2020

सिद्धमगढ़ शासन वन विभाग



सिद्धमगढ़ शासन

परियोजना प्रतिवेदन

राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सिंधीझाप

वक्ष क्र.	:-	498 पी.एफ. का नू-खण्ड नं. 03
कार्य रकबा	:-	8.133 हे.
प्रजाति	:-	मिश्रित प्रजाति
परिस्तर	:-	सिंधीझाप
प.स. वृत्त	:-	बनहर
परिक्षेत्र	:-	छाल
वन मंडल	:-	धरमजयगढ़
परियोजना वर्ष	:-	2020 - 21 से 2029 - 30
लागत राशि	:-	5906754.00 रु.
मद	:-	राज्य कैम्पा

वन परिक्षेत्र छाल - वन मंडल धरमजयगढ़ (छाग0)

प्राक्कलन प्रतिवेदन

भाग - 1

वन परिक्षेत्र - छाल, वन मंडल धरमजयगढ़

क्षेत्रफल	-	8.133 हे.
योजना	-	राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सिंघीझाप कक्ष क्र. 498 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 03
वनमंडल	-	धरमजयगढ़
परिक्षेत्र	-	छाल
क्षेत्रीय प.स. वृत्त	-	बनहर
परिसर	-	सिंघीझाप
विधानसभा	-	धरमजयगढ़
तहसील	-	धरमजयगढ़
विकासखण्ड	-	धरमजयगढ़
परियोजना अवधि	-	2020 - 21 से 2029 -30
मद	-	राज्य कैम्पा


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

परिक्षेत्र अधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं राजेश कुमार चौहान " उप वनक्षेत्रपाल " वन परिक्षेत्र अधिकारी छाल परिक्षेत्र धरमजयगढ़ वन मंडल प्रमाणित करता हूँ कि राज्य कैम्पा निधि से अतिपूर्ति वृक्षारोपण सिंधीझाप कक्ष क्र. 498 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 03रकबा 8.133 हे. का परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है, तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौके की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इससे मैं तकनीकी / वानिकी के दृष्टिकोण से सहमत हूँ।

नाम :- राजेश कुमार चौहान

वन परिक्षेत्र अधिकारी

वन परिक्षेत्र छाल

उप वन मंडलाधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं बी.एस. सराटे, उप वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ उप वन मंडल, धरमजयगढ़ वन मंडल प्रमाणित करता हूँ कि राज्य कैम्पा निधि से अतिपूर्ति वृक्षारोपण सिंधीझाप कक्ष क्र. 498 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 03 रकबा 8.133 हे. के परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का मेरे द्वारा मौके पर अवलोकन कर इसे क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप होना पाया। मैं इस परियोजना प्रतिवेदन से सहमत हूँ तथा कार्य कराये जाने की अनुशंसा करता हूँ।

नाम :- बी.एस. सराटे

उप वन मंडलाधिकारी

धरमजयगढ़

भाग — 2

उपचार कार्यों का विवरण

- | | |
|--|---|
| 1) योजना का उद्देश्य | - 1. वन क्षेत्र की वन औषधि की उत्पादकता में वृद्धि।
2. कट वैक के द्वारा पुनरुत्पादन को बढ़ावा।
3. वन क्षेत्र में भूमि क्षरण रोकना एवं जल संरक्षण — संवर्धन
4. ग्रामीणों में वनों के प्रति आस्था स्थापित करना।
5. ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करना। |
| 2) उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण | - 1. क्षेत्र में फेंसिंग तार से घेराव कार्य।
2. आवश्यकतानुसार सिंचाई कार्य। |
| 4) योजना की अवधि | - 2020 — 21 से 2029 — 30 |
| 5) योजना पर होने वाला कुल संभावित व्यय | - 5906754.00 रुपये |


उप वन मंडलाधिकारी
घरमजयगढ़ उप वन मंडल


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

भाग — 3

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सिघीडान कक्ष क्र. 498 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 03 एका 8.133 हे. कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं जानकारी सही पाई गई है।

क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यो के योग्य है।


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

निरीक्षण दिनांक

31/7/2020

अनुमोदन को अनुशंसा की जाती है।


उपवनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ उपवनमंडल


वनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमंडल

क्षेत्र का जी.पी.एस. रिडिंग

राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सिंधीझाप कक्ष क्र. 498 पी.एफ. का
भू-खण्ड नं. 03 रकबा 8.133 हे.

क्रमांक	अभिलेखों का विवरण	विशेष
1	प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र का GPS द्वारा सर्वे रिपोर्ट	A N 22° 8' 6.479" E 083° 12' 32.799"
		B N 22° 8' 4.216" E 083° 32.992"
		C N 22° 8' 4.133" E 083° 12' 31.626"
		D N 22° 8' 4.084" E 083° 12' 30.762"
		E N 22° 8' 4.035" E 083° 12' 29.878"
		F N 22° 8' 3.884" E 083° 12' 27.816"
		G N 22° 8' 3.538" E 083° 12' 25.507"
		H N 22° 8' 3.229" E 083° 12' 23.629"


उप वन मंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ उप वन मंडल


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

उपयुक्तता प्रमाण पत्र

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजनांतर्गत उच्च तकनीकी (सिंचित) वृक्षारोपण कार्य

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभावित वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु वन परिक्षेत्र छाल के कक्ष क्र. 498 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 03 रकबा 8.133 हे. में वृक्षारोपण हेतु चयन किया गया है. उक्त प्रस्तावित क्षेत्र का मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। उक्त क्षेत्र क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है. प्रस्तावित स्थल अतिक्रमण रहित है तथा पूर्व में उक्त प्रस्तावित क्षेत्र में कोई भी वानिकी कार्य नहीं किया गया है।


वन परिक्षेत्राधिकारी

वन परिक्षेत्र छाल


उप वनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ उप वनमंडल

वनमंडलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमंडल

परियोजना लागत

राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृद्धारोपण प्रस्ताव

जड़ भंडार दुस्त क्षेत्र	100%	8.133	हेक्टेयर	रोपण योग्य क्षेत्र	100%	8.133 हेक्टेयर
रोपण अन्तराल 3 है. → 3X2 गड्डे का अकार	45X45X45	1667	पौधे/हेक्टेयर	कुल पौधे	5001	
रोपण अन्तराल 2 है. → 3X3 गड्डे का अकार	60X60X60	1111	पौधे/हेक्टेयर	कुल पौधे	2222	
रोपण अन्तराल 3.133 है. → 6X6 गड्डे का अकार	60X60X60	278	पौधे/हेक्टेयर	कुल पौधे	871	

कुल पौधा संख्या	3056	पौधे/हेक्टेयर महायोग	8094
रोपण स्थल का नाम सिंघीजाप	परिक्षेत्र का नाम - छाल		

कक्ष क्रमांक 498 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 03

मजदूरी दर 295.00 प्रति दिवस

रोपण हेतु कार्य योग्य रकबा 8.133 हेक्टेयर

प्रथम वर्ष 2020-21

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर मा.दि. राशि/इकाई	कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण							
1.1	PCC/F Base 1.1.1	क्षेत्र का सीमांकन - 3 सी. सी.डी लाईन कटाई सफाई करना, जी.पी.एस. से सर्वे कर क्षेत्रफल, आईटल तैयार करने हुए सीमा में छुटा लगाना।	8.133	है	0.85 मा.दि./है	7	2039.35
1.2	PCC/F Base 1.1.2	गुन सनिटि उपचार मनुवित्र बनाना तथा उपचार वर्ग को नानचिन्ना पर अंकित करना एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना।	8.133		0.25 मा.दि./है	2	599.81
सर्वेक्षण एवं सीमांकन पर व्यय :-						2639.16	

2. फेंसिंग कार्य:-

2.1		आर.सी.सी. पोल एवं कांटातार फेंसिंग कार्य क्षेत्र की फेंसिंग हेतु जी.पी.एस. ट्रेकिंग से प्राप्त सीमानाईन (परामीटर) के आधार पर फेंसिंग का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। इस हेतु मैपसोर्स (Map source) सफ्टवेयर से जी.पी.एस. ट्रेकिंग में जिसमें Length of Perimeter के साथ Area दर्शाई हो लगाया जाना सुनिश्चित किया जावे।					
2.1.1	GEM Rate	सीमेंट फेंसिंग पोस्ट काट करना 02 मीटर लंबाई 3 3 गीटर खन्दाशाल 444 प्रत्येक 10 पोस्ट के बाद समोर्ट हेतु दो स्ट्रैन्गर पोस्ट-300 रमी पर 1 मोड़ की गान से प्रत्येक मोड़ पर दो समोर्ट = कुल पोस्ट की संख्या	384	Pole	225.0	Rs/Pole	86463.96
2.1.2	GEM Rate	कांटातार काट करना - कांटातार तार सी.एच. आई.डी. आईएम कोड (11 B/B 5) वास्तविक गणना हेतु जी.पी.एस. ट्रेकिंग से प्राप्त सीमा की लंबाई के आधार पर कांटातार की मात्रा निम्नानुसार किया जावे। (मिमीटर * आईन)/10.4 = किलोग्राम	636	Kg	55.00	Rs/kg	41340.04
2.1.3	Rate (A)	आर.सी.सी. पोल की फिक्सिंग सामग्री - पोल फिक्सिंग हेतु सीमेंट कांक्रीट की आवश्यकता: 3.6 कांक्रीट हेतु 40 एम.एम. के लिए (30 30 40)/(0.10 0.10 0.40) = 0.037 घ.मी./मैल	12.28	Cum	2754.20	Rs/cum	33823.86

2.1.4	MCIF Rate 1.65	कोसिंग हेतु गड़वा बुवाई कार्य:- 30-30-45 से.मी. आकार के गड़वे मिलने कीमेट पील विविध रंग रंग पील सहित = 95-गम 1.3.8 सीमेंट कंक्रीट 20 एम.एम. मेटल के साथ (प्रति पोस्ट 0.052 घ.मी.) कंक्रीट पील लाईन में यूजल/गड़वा तार की सहयता से खोचकर लगाना एवं नीचे की दो लाईन में छोड़ने वाली से आवश्यकता के अनुसार जाली लगाई सहित। (65 मी. प्रति हेक्टेयर की मान से)	945	Meter	0.25	मा.दि./से.	236	69697.78
2.2		कोसिंग कार्य पर आकारिक व्यय						
2.2.1	MCIF Rate 5%	ट्रेकोल पाईट से कंक्रीट का मजदूरी के मध्यम से कार्यस्थल तक परिवहन (सामग्री की रशि का 5 प्रतिशत)						975.00
2.2.2	MCIF Rate 5%	ट्रेकोल पाईट से कंक्रीट का मजदूरी के मध्यम से कार्यस्थल तक बुलाई कर गड़वा तक कंक्रीट (सामग्री की रशि का 5 प्रतिशत)						1560.00
2.2.3	MCIF Rate 5%	आरसीसी गोल में कंक्रीट का मजदूरी के जोआई तार की व्यवस्था एवं पील की पोलाई हेतु पेंट ब्रक आदि की व्यवस्था।	384	Pole	15.00	Rs/pole		5764.26
2.2.4		बकरी आदि छोटे जानवरी से पीलों की बचाव हेतु कोसिंग के नीचे 50 सेमी लंबाई से प्लास्टिक मेश लगाकर जोआई तार से बुवाई कार्य निट में उपलब्ध इडिया मार्क का वर प्रति वर्ग फीट 0/- इस्तेमाल (50-65 मीटर = 32.50 वर्ग मीटर अर्थात् 380 वर्ग फीट 6/- फीट पर 10 अनुसार ज. 2084 प्रति हेक्टेयर)	8133		2094.00	हेक्टर		17030.50
जड़ मंडार क्षेत्र उपचार कार्य:-								
3.1	Special Rate 1.31 (9.75)	चूड़ कोसिंग - 20 सेमी से अधिक मोलाई तार के कोसिंग प्रजाति के अंकित चूड़ एवं पोलाई का प्रतिकर्षण एवं अग्लेखन (100 प्रतिशत)						
		साईज 21-30 सेमी.	47	nos	2.5	मा.दि./से.	1	346.63
		साईज 30-40 सेमी.	18	nos	3	मा.दि./से.	0.54	159.30
		साईज 40-50 सेमी.	45	nos	4	मा.दि./से.	2	531.00
		साईज 50-60 सेमी.	7	nos	5	मा.दि./से.	0.4	103.25
		साईज 60-90 सेमी.	12	nos	6	मा.दि./से.	0.7	212.40
जड़ मंडार क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय :-								
जड़ मंडार क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय :-								
4. रोपणी में पोषा तैयारी :-								
4.1	Special Rate	30-45 सेमी पोलीपाट में जीर्ण तथा माध्य विविध की मिश्रित एवं फलदार पीलों की तैयारी अन्तर्गत प्रथम वर्ष तैयारी व्यय (रोपण के समय पीलों का न्यूनतम आकार 0 से 3 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पीले कंप्यूटर की सहित)	3557	Plants	52	रु./पीले		184964.00
4.2	Special Rate	20-30 सेमी पोलीपाट में सागरीय पीच तैयारी अन्तर्गत प्रथम वर्ष तैयारी व्यय (रोपण के समय पीलों का न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पीले कंप्यूटर की सहित)	5751	Plants	15	रु./पीले		86265.00
नर्सरी में पोषा तैयारी कार्य पर प्रथम वर्ष व्यय :-								
								271229.00

5. रोपण क्षेत्र का उपचार :-

5.1	Special Rate	रिक्त बड़ी भूमि में गहरी जोताई कार्य - पुम्प्रीवलाह से 02 बार गहरी जुताई कर अवशिष्ट प्रजाति को जड़ों को निकाल कर क्षेत्र से अलग करते हुये मेढ़ बनाना-- खुला क्षेत्र 60 प्रतिशत	4	है	10000	रु./है	40000.00
टीम :- रोपण हेतु श्रानित क्षेत्र अन्तर्गत 10 प्रतिशत से कम ढलान वाले क्षेत्र में डी ट्रेक्टर से गहरी जोताई किया जावेगा। इस हेतु फुल श्रानित क्षेत्र का 50 प्रतिशत में जोताई प्रयोजनित किया गया है। जम्बू जल 10 प्रतिशत से कम ढलान वाले क्षेत्र अधिक हो वहाँ पर जोताई क्षेत्र अधिक हो सकता है। तदनुसार जोताई क्षेत्र का स्वबा निर्धारित किया जाये। बाहर 10 प्रतिशत से अधिक ढलान हो वहाँ पर जम्बू ट्रेन्च आदि संरचनाओं का निर्माण किया जावेगा।							

5.2 स्टैकिंग कार्य :-

5.2.1	PCCPF 1.4.2	5 2 मी. अन्तराल में सागौन रोपण हेतु	5001	Plus	3	मा.दि./हजार	15	4424.89
5.2.2	PCCPF 1.4.3	5 3 मी. अन्तराल में मिश्रित टाल ट्री रोपण हेतु	2222	Plus	3.5	मा.दि./हजार	8	2294.22
5.2.3	Special Rate	8 8 मी. अन्तराल से कलवार टाल ट्री रोपण हेतु	871	Plus	4.5	मा.दि./हजार	4	1156.25

स्टैकिंग कार्य पर व्यय :-

5.3	Special Rate	मिट्टी परीक्षण	1.5					1000.00
5.4		गड़बड़ी को खुदाई						
5.4.1	PCCPF 1.4.2.3	गड़बड़े खुदाई कार्य - सागौन रोपण अन्तराल 3 2 मीटर हेतु श्रानित क्षेत्र 10 हेक्टेयर से सजवरी 45 45 से.मी. आकार का	5001	Plus	6	मा.दि./रु.	300	88517.70
5.4.2	PCCPF 1.5.2.3	मिश्रित टाल ट्री रोपण हेतु 3 5 मीटर की अन्तराल में 60 60 60 से.मी. सर्जक के कड़ी मिट्टी में क्षेत्र में 50% कड़ी मिट्टी एवं 50% नए कड़ी मिट्टी मानकर कर निर्धारित किया गया)	2222	Plus	12	मा.दि./रु.	267	78658.80
5.4.3	PCCPF 1.6.2.3	फलदार टाल ट्री रोपण हेतु अन्तराल 6 6 मीटर पर आकार 60 60 60 से.मी. के कड़ी मिट्टी में।	871	Plus	12	मा.दि./रु.	108	30833.40

गड़बड़े खुदाई कार्य पर व्यय :-

रोपण उपचार पर व्यय :-

198009.90

246886.25

6 मू-जल संरक्षण कार्य - (25 प्रतिशत)

6.1		जम्बू ट्रेन्च का निर्माण						
-----	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

6.1.1	PCCF Rate 4.15.4	सी.सी.टी. खुदाई के लिए ए.केन की समायोजन से कन्टूर लाईन डालना एवं ट्रेच खुदाई हेतु स्थान निर्धारित करना (20m.mtr×100m×550mm/beam)	1017	Mt	0.15	मा.दि./सं.मी	2	449.86
6.1.2	Special Rate PCCF Rate 4.15.2.2 (0.16)	टोपिंग :- स्थल की भौगोलिक संरचना के अनुसार सी.सी.टी की लम्बाई का निर्धारण किया जावेगा।	1017	Mt	0.250	मा.दि./सं.	254	75003.75
6.2		कड़ी मिट्टी में सतत खोती 45 से.मी. 45 से.मी. गण बा खुदाई कर प्राप्त मिट्टी को फेलाना एवं मेड बनाया। (30 से.मी. 30 से.मी. आकार के लिए स्वीकृत दर 0.18 मा.दि. का डेड गुना दर 0.25 मा.दि. का दर अंकलन किया गया है)						
6.2.1		नाले का उपचार तथा लूज बोल्टर बैक डैम मिट्टी बॉम सेमियन एव पक्का रखाई चेत डैम संरचनाओं का निर्माण (नाले में उपर से नीचे तक का उपचार) नीचे दर्शित संरचनाओं में से जो भी संरचना।						
6.2.1		लूज बोल्टर डैक डैम का निर्माण			LS			2904.00
6.2.2		गैरिदन संरचना का निर्माण			LS			2904.00
6.2.3		मिट्टी बाध का निर्माण			LS			1890.00
6.2.4		पक्का रखाई शेड डैम का निर्माण			LS			2904.00
6.2.5		कुवरी निर्माण अलग 30.50 1.5 मी. की 3 नग (मू-सल में पानी रिकार्ज करते हेतु संरचना प्रति 20 हेक्टेयर में एक कुवरी की मान से)	1.0		150000			150000.00
भू-जल संरक्षण कार्य पर खर्च :-								
236055.61								

7. सिंचाई सुविधा का विकास								
प्रति 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 1 सोलर पंप की मान से								
7.1	Special Rate	भू-जल में पानी को जान हेतु पाटर रजिस्ट्रिक्टिटी टैस्ट करना।	1		4000	प्रति बीर		4000.00
7.2	Special Rate	बोरिंग खुदाई कार्य कम्पलीट करीब सॉलिव	1		100000	प्रति बीर		100000.00
7.3	Special Rate	सोलर पंप अथवा विद्युत चलित पम्प या डीजल पम्प की स्थापना गत समस्त उपकरण न पाईप आदि	1		350000	प्रति पम्प		350000.00
सिंचाई सुविधा विकास पर व्यय :-								
454000.00								

8. अन्य कन्वरेल आपरेशन								
9.1 क्षेत्र पुखा एवं अन्य कार्य								
9.1		अग्नि सुरक्षा, चराई निचवण वनों पर निर्वेता वन करने के उपाय, वृषि पानिधी एवं पानी की तमार्जिक अधिक समायन आदि विधियों पर वन कर्मचारियों अधिकारियों एवं वन प्रबन्धन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	LS					36793.00
9.2		अग्नि सुरक्षा						
6.1.1	PCCF Rate 5.4.5.6 5.4.6	तामपू क्षेत्र को 25-25 हेक्टेयर की संस्तर में विभाजित कर 03 मी. चौड़ी अग्नि पुखा पाट्टी का विधारण करना। (180 मी. / है. की मान से)	651		2.5	मा.दि./कि.मी.	2	479.85
9.3		अन्य व्यय						
9.3.1		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण/चौकीदार हट का निर्माण	LS					38855.00
9.3.2		निरीक्षण पत्र का निर्माण	LS					35130.00

द्वितीय वर्ष 2021-22

क्र	कार्य दर रु.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुसूचना एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में संक्षेपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अप्रैल/मई एवं जून/जुलाई/अगस्त में करते हुए डाटा एनालिसिस करना।						2886.00
2. फीसिंग कार्य:-								
2.1		फीसिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिशत)						12833.00
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-								
3.1		घास उत्पादन एवं उपचार						
3.1.1	Special Rate	ट्रेक्टर द्वारा अन्तर जोवाई को मार	4	हे.	4000	रु./हे.		16000.00
3.1.3	Special Rate	घास बीज बंवाई:- स्थानीय प्रजाति के उपयोगी घास बीज संग्रहण एवं बीवाई कार्य (50 प्रतिशत क्षेत्र में)	4	हे.	2500	रु./हे.		10000.00
3.1.3	Special Rate	खरपतवार निंदाई :- घास बीज के साथ अनुपयोगी खरपतवार का निंदाई 02 बार (20 माल्ट दिवस प्रति हे.)	4	हे.	20	मा.दि./हे.	80	23600.00
जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार अन्तर्गत घास उत्पादन एवं उपचार कार्य पर कुल व्यय :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
4.1	Special Rate	30 45 सेमी. पॉलीपाट में शीर्ष तथा मध्य वितान के निक्षिप्त एवं फलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आयकार 8 से 8 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे कंप्यूअल्टी सहित)	3557	Plants	13	रु./पौधा		46241.00
4.2	Special Rate	20 30 सेमी. पॉलीपाट में शीर्ष पौधा तैयारी अन्तर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आयकार 3 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे कंप्यूअल्टी सहित)	5751	Plants	7	रु./पौधा		40257.00
रोपणी में पौधा तैयारी कार्य का द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार								
5.1		पौधा परिवहन						
5.1.1	Special Rate	30 45 सेमी. पॉलीपाट में निक्षिप्त एवं फलदार शीर्ष तथा मध्य वितान प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गलड़े पहुंचाना।	3557		15	रु./पौधा		53355.00
5.1.2	Special Rate	20 30 सेमी. पॉलीपाट में शीर्ष प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गलड़े तक पहुंचाना	5751		5	रु./पौधा		28755.00
पौधा परिवहन पर व्यय :-								
82110.00								

5.2 पौधा रोपण

5.2.1	Special Rate	पौधा रोपण कार्य 60 60 60 सेमी आकार के गड्ढों में (खाद एवं मिट्टी भरवाई सहित)	7223	Plants	4	मा.दि./से	289	85231.40
		3.20 रोपणी+0.85 गड्ढा भरवाई प्रति मा.दि.						
5.2.2	Special Rate	सामान्य पौधों का ट्रेंच में रोपण हेतु 1-1 मीटर की अन्तःस्थ में ट्रेंच की खेदी गई मिट्टी लम्बाई में वापस भरना एवं पौधों का रोपण करना। उद्योग 45x45 45 सेमी आकार के गड्ढों में सामान्य पौधों का रोपण (खद एवं मिट्टी भरवाई सहित)	871	Plants	3	मा.दि./से	26	7708.35
5.2.2	Special Rate	सामान्य पौधों का ट्रेंच में रोपण हेतु 1-1 मीटर की अन्तःस्थ में ट्रेंच की खेदी गई मिट्टी लम्बाई में वापस भरना एवं पौधों का रोपण करना। उद्योग 45x45 45 सेमी आकार के गड्ढों में सामान्य पौधों का रोपण (खद एवं मिट्टी भरवाई सहित)	226	Plants	3	मा.दि./से	7	92939.75
								2000.96
								2000.96

5.3 रोपण एवं निवाई के समय उपयोग हेतु खाद क्रय

5.3.1 गोबर खाद/समिति द्वारा उत्पादित कार्बनिक खाद

5.3.1.3	Local Rate	60 ³ सेमी आकार के गड्ढे में निक्षिप्त एवं फलवार पौधा रोपण हेतु गोबरखाद का क्रय परिवहन सहित (1/4 मास भरना)	342	Can	850	रु./च.मी.		290348.10
		$0.60 \times 0.60 \times 0.60 = 0.216 \text{ M}^3$ का $(1/4) = 0.054 \text{ M}^3 \times 15555$						
5.3.1.2	Local Rate	45 सेमी आकार के गड्ढे में सामान्य पौधों की रोपण हेतु गोबर खाद का क्रय परिवहन सहित	46	Can	850	रु./च.मी.		39404.39
		$0.45 \times 0.45 \times 0.45 = 0.091 \text{ M}^3$ का $(1/4) 0.023 \text{ M}^3 \times 5001$						

5.3.2 डी.ए.पी. रासायनिक खाद

5.3.2.1	Local Rate	60 60 60 सेमी आकार के गड्ढों में 75 ग्राम प्रति पौधा (निक्षिप्त एवं फलवार) की दर पर रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	475	kg	30	रु./किलो		14236.82
5.3.2.2	Local Rate	45 45 45 सेमी आकार के गड्ढों में 25 ग्राम प्रति पौधा (सामान्य रोपण) की दर रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	102	kg	30	रु./किलो		3049.88

5.3.3 नीम खली का क्रय

5.3.3.1	Local Rate	80 60 60 सेमी एवं 45 45 45 सेमी आकार के गड्ढों में 150 ग्राम प्रति पौधा की मात्रा से रोपण के समय उपयोग।	1253		25	रु./किलो		31336.45
5.3.4	Local Rate	कीटनाशक वायोरेस्टो साईड एम.एल. प्रति पौधा की मात्रा से रोपण के समय उपयोग	25		600	रु./ती.		15127.38

5.3.5 रासायनिक खाद एन.पी.के. (निंदाई के समय)

5.3.5.1	Local Rate	एन.पी.के. का उपयोग निंदाई के समय सागौन, भित्ति एवं फलदार पौधों 50 ग्राम प्रति निंदाई छेदक उपयोग हेतु कुल 150 ग्राम की दर क्रय	L220	28	रु./किलो	34158.60
5.3.6	Special Rate	पीछे की अच्छी बरत के निंदटी परिक्षण लेने से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पर बायोफर्टिलाइजर, हार्मोन एवं एन्जाइम का उपयोग	8359	Plants	5 प्रति पौधा	41795.45
खाद एवं कीटनाशक दवा क्रय पर व्यय :-						409457.09

5.4 निंदाई कार्य

5.4.1	P.C.C.F. 4.11.1.2	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई रोपण की 15 दिन परबात एक मीटर व्यास में की जावेगी। (अर्धचन्द्राकार थाला सहित) खाद प्रयोग सहित 3x3 एवं 2x3 मीटर पौधा अन्तःकाल में	7223	1.2	मा.दि./सै.	87	25569.42
	P.C.C.F. 4.11.1.4	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई रोपण की 15 दिन परबात एक मीटर व्यास में की जावेगी। (अर्धचन्द्राकार थाला सहित) खाद प्रयोग सहित 6x8 मीटर पौधा अन्तःकाल में	871	2.0	मा.दि./सै.	17	5138.90
5.4.2	P.C.C.F. 4.11.2.2	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जावेगा। 3 3 एवं 2 3 मीटर पौधा अन्तःकाल में	7223	3	मा.दि./सै.	144	42615.70
	P.C.C.F. 4.11.2.4	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जावेगा। 6 6 मीटर पौधा अन्तःकाल में	871	4	मा.दि./सै.	35	10277.80
5.4.3	P.C.C.F. 4.11.3.2	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित। खाद प्रयोग सहित 3 3 एवं 2 3 मीटर पौधा अन्तःकाल में	7223	1.2	मा.दि./सै.	87	25569.42
	P.C.C.F. 4.11.3.4	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित। खाद प्रयोग सहित 6 6 मीटर पौधा अन्तःकाल में	871	2.0	मा.दि./सै.	17	5138.90
निंदाई कार्य पर व्यय :-							114310.14

7. पानी सिंचाई कार्य

7.1	पौधों की रोपण पश्चात् गाई नवम्बर से मार्च तक नियमित लग से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पम्प की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 10 हेक्टेयर 4 अमिक पानी की द्वारा बगाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तह पट्टुवाने का कार्य किया जावेगा। हरियर छ.ग. कोष भरती रोपण 2019 में सिंचाई प्रवीण परीक्षण अधिकारी के अनुसार दो अमिको के द्वारा 3.3 मीटर की अन्तर्गत पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना समाप्त हो पाया था। समस्त प्रति पौधा एक बार सिंचाई हेतु 160 मा.दि. कम की आवश्यकता होगी।									
7.1.1	Special Rate	गाई नवम्बर से जनवरी तक गन्डह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (31+30+31)/15	6	दिन	0.002	1 मा.दि./1100 (कुल 5424 पौधा)	112	33040.00		
7.1.2	Special Rate	मार्च फरवरी से अप्रैल तक गन्डह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (28+31+30)/15	6	दिन	0.002	1 मा.दि./1100 (कुल 5424 पौधा)	112	33040.00		
7.1.3	Special Rate	गाई गई से खून तक दस दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (31+30+31)/10	9	दिन	0.002	1 मा.दि./1100 (कुल 5424 पौधा)	168	49560.00		
7.1.4		पम्प का रखरखाव एवं फलरिखाल मर्दाना साई पर आकारिक व्यय	LS					53012.00		
सिंचाई पर कुल व्यय :-										
283962.14										

8. अन्य कल्चरल आपरेशन

9. सुखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य

9.1	Special Rate	सुखा अमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक अमिक गड अप्रैल से मार्च तक 01 क्षणिक प्रति गाड़ नोट:- सुखा का कार्य दन प्रकल्प समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत दन प्रकल्प समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार पुरखा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुखा अमिको को रोपण क्षेत्र में सतान किया जावे। अमिको की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग दन प्रबंधन समिति स्तर पर दान विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	12	26	मा.दि./माह	312	92040.00		
-----	--------------	--	---	----	----	------------	-----	----------	--	--

9.2	प्रशिक्षण कार्य						
9.2.1	Special Rate	कतिपय वृक्षारोपण क्षेत्रों से संबंधित फर्मवारियों सुख्या अभिकर्मी एवं सहायकों का प्रशिक्षण कार्य					45855.00
9.3		अन्य आकरस्याह अथ यथा साईनबोर्ड गेट आदि की नरम्भ/ निर्माण मध्य पूर्व चौकीदार हट का रखरखाव कार्य					23647.00
सुख्या एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकरसिक वृद्धि							
10.1		सामग्री दरों में आकरसिक वृद्धि आदि	5%				1075.00
10.2		मजदूरी की दरों में आकरसिक वृद्धि	15%				24231.30
सुख्या एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							
योग व्यय :-							
या :-							
प्रति हेक्टेयर व्यय :-							
169979.71							

वन मण्डलाधिकारी
अरमजयगढ़ वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी
अरमजयगढ़ उप वनमण्डल

वन परिसत्राधिकारी
वन परिसत्र छाल

तृतीय वर्ष रखरखाव कार्य 2022-23

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि		
1	2	3	4	5	मा.दि.	राशि/इकाई	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण										
1.1	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की उचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन या कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में वारंवार हुए डाटा एनालिसिस करना।								1362.00
2. फोसिंग कार्य:-										
2.1		फोसिंग परम्पत कार्य (10 प्रतिशत)								12823.00
फोसिंग रखरखाव एवं परम्पत पर कुल व्यय:-										
12823.00										
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-										
जड़ भंडार क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय:-										
0.00										
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-										
4.1	Special Rate	रोपणी व्यय- गिलार कंचाव एवं मोहल आदि बेला प्रजाति के पौधों की तैयारी (पॉलीथीन साईज 20 30 से.मी.)	418	Plants	23	रु./पौधा				9614.83
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-										
5.1		मृतप्रत्यारोपण कार्य (5 प्रतिशत)								
5.1.1	Special Rate	मृतप्रत्यारोपण हेतु बेला प्रजाति के पौधों का परिवहन (पॉलीथीन साईज 20 30 से.मी.)	418	Plants	5.5	रु./पौधा				2289.00
5.1.2	Local Rate	कोटनडाक क्लोरोपावरीफॉस 3 एम.एल. प्रति पौधा की मात्र से उपयोग	25	Plants	600	रु./ली.				15127.38
5.1.3	PCCF 4.10.2.2	मृत पौधों से बने खली स्थान पर बेला प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु गड़दा खोदाई 45 45 से.मी. साईज नलग गिट्टी में।	418	Plants	6	मा.दि./से.	25			7398.60
5.1.4	PCCF 4.10.2.2	मृत पौधों से बने खली स्थान पर बेला खोदे गए 45 45 से.मी. साईज के गड़दों में निलामे पोंगांव माहुल आदि चेल प्रजाति के पौधों का रोपण।	418	Plants	2.25	मा.दि./से.	9			2774.48
मृतप्रत्यारोपण कार्य पर कुल व्यय :-										
27599.46										

5.2 रासायनिक खाद एन.पी.के. का क्रय						
5.2.1	Local Rate	रासायनिक खाद 80% एन.पी.के. 80 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय तीन बार उपयोग हेतु। (सीमित एवं अभीकृत दोनों प्रकार के पौधों हेतु)	418	kg	28	रु./मिमी
						11704.00
5.3 निंदाई कार्य						
5.3.1	Local Rate	1. प्रथम निंदाई रोपण की 15 दिन पश्चात् 1 मी. व्यास में की जावेगी (अर्धचन्द्राकार खाला सहित) खाद प्रयोग से 3x3 एवं 2 x 3 मी. पौधा अंतराल में	7223	Plants	1.2	मा.दि./से.
						25569.42
		1. प्रथम निंदाई रोपण की 15 दिन पश्चात् 1 मी. व्यास में की जावेगी (अर्धचन्द्राकार खाला सहित) खाद प्रयोग सहित 6 x 8 मी. पौधा अंतराल में	871	Plants	2.0	मा.दि./से.
						5138.90
5.3.2	Special Rate	2. द्वितीय निंदाई/गुड़ाई एक मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जाएगा। 3 एवं 2 x 3 मी. पौधा अंतराल में	7223	Plants	2	मा.दि./से.
						42615.70
5.3.2	Special Rate	2. द्वितीय निंदाई/गुड़ाई एक मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जाएगा। 6 x 8 मी पौधा अंतराल में	871	Plants	4	मा.दि./से.
						10277.80
5.3.3	PCCF 4.11.3.2	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित 3 x 3 एवं 2 x 3 मी. पौधा अंतराल में	7223	Plants	1.2	मा.दि./से.
						25569.42
5.3.3	PCCF 4.11.3.2	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित 6 x 8 मी. पौधा अंतराल में	871	Plants	2.0	मा.दि./से.
						5138.90
5.3.4	Special Rate	सी.पी.टी. मेट पर तैयार किये जा रहे इमारती पौधों में खाद कीटनाशक दवा के साथ आवश्यकतानुसार पोषक तत्व डलवाई एवं गुड़ाई कर निंदाई कार्य	41		6	मा.दि./से.
						719.77
निंदाई कार्य पर व्यय :-						
5.4	Local	दो बार ट्रेक्टर से अंतर गुड़ाई	1.00	हे	4000	रु./हे.
						4000.00
रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-						
						4000.00
8. मृ-जल संरक्षण कार्य						
6.1	Special Rate	जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (15. प्रतिशत) कण्टूर ट्रैच की पुनर्स्थापना एवं आवश्यकतानुसार सफाई गीदियन, बोल्टर बंड आदि संरचनाओं का सुदृढीकरण कार्य	15%			
						35408.00
जल संवर्धन कार्य पर व्यय :-						
						35408.00

7. पानी सिंचाई कार्य

7.1	पीछों की रोपण परखात माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पीछों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पम्प की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 10 हेक्टेयर 4 क्रमिक पानी की धारा बनाने एवं पाईप की लम्बायता से पीछों तह पहुँचाने का कार्य किया जावेगा। इसियर छ.ग. कोष मल्ली रोपण 2019 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आबद्धों के अनुसार जो श्रमिकों के द्वारा 3.5 सीटर की अन्तराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1000 पीछों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भव हो पाया था। तदनुसार प्रति पीछा एक बार सिंचाई हेतु 150 गादि. खम की आवश्यकता होगी।								4	दिन	0.002	1 गादि./100 (कुल 3424 पीछा)	92	27140.00
7.1.1	Special Rate	माह नवम्बर से जनवरी तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (31+30+31)/15	4	दिन	0.002	1 गादि./100 (कुल 3424 पीछा)	92	27140.00						
7.1.2	Special Rate	माह फरवरी से अप्रैल तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (28+31+30)/15	4	दिन	0.002	1 गादि./100 (कुल 3424 पीछा)	92	27140.00						
7.1.3	Special Rate	माह मई से जून तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (31+30+31)/15	6	दिन	0.002	1 गादि./100 (कुल 3424 पीछा)	100	29500.00						
7.1.4		पम्प का रखरखाव एवं फलेसिबल पाईप अनदि पर आकस्मिक व्यय	LS					1206.00						
सिंचाई पर कुल व्यय :-							84986.00							

8. अन्य कल्चरल आपरेशन

8.1	एकलीकरण कार्य												
8.1.1	जीवित टुटों से निकले मर्दापिल शूटों में से एक या दो स्वस्थ कापिस को रखते हुए अन्य कमजोर व विकृत कापिस की कटाई एवं सफाई कार्य							1.000	हे.	6	मा.दि./हे.	6	1770.00
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत कापिस का एकलीकरण कार्य पर व्यय :-												1770.00	

9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य

Special Rate		1	10	26	मा.दि./माह	260	76700.00
9.1	सुरक्षा अभिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक स्मिक. नाह अप्रैल से मार्च तक 04 अभिक प्रति माह नोट:- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा रिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का मुगदान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा अभिकों को रोपण क्षेत्र में सलग्न किया जाये। अभिकों की पारिअभिक राशि का मुगदान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त कम्प राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जायेगा।	LS					2921.00
9.2	अन्य आकस्मिक व्यय यथा साइनबोर्ड गेट आदि की भरमात/ निरीक्षण यथ एन चौकीवार हट का रखरखाव कार्य						
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							
79621.00							
9.2. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि							
9.2.1	सामग्री वस में आकस्मिक वृद्धि आदि	5%					641.15
9.2.2	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	15%					11943.15
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :-							
12584.30							
योग व्यय :-							
384798.50							
या :-							
384799.00							
प्रति हेक्ट. व्यय							
47313.24							

वन मण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ उप वनमण्डल

वन परिक्षेत्राधिकारी

वन परिक्षेत्र छाल

चतुर्थ वर्ष रखरखाव कार्य 2023-24

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुसूचक एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना।						1028.00
पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय:-								1028.00
2. फेंसिंग कार्य:-								
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
5.1 निंदाई कार्य								
5.1.1	P.C.C.F. 4111.2	1. प्रथम निंदाई रोपण की 15 दिन पस्वात की जावेगी (अर्धचंद्रकार थाला सहित) खाद प्रयोग सहित 3-3 एवं 2-3 मी. चौड़ा अंतराल में	7223		1.2	मा.दि./सै.	87	25569.42
	P.C.C.F. 4111.4	1. प्रथम निंदाई रोपण की 15 दिन पस्वात की जावेगी (अर्धचंद्रकार थाला सहित) खाद प्रयोग सहित 6-6 मी. चौड़ा अंतराल में	871		2.0	मा.दि./सै.	17	5138.90
5.1.2	P.C.C.F. 4111.2	1. द्वितीय निंदाई रोपण की 45 दिन बाद की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। 3-3 एवं 2-3 मी. चौड़ा अंतराल में (2 मा.दि. प्रति	7223		2	मा.दि./सै.	144	42615.70
	P.C.C.F. 4111.4	1. द्वितीय निंदाई रोपण की 45 दिन बाद की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। 6-6 मी. चौड़ा अंतराल में (2 मा.दि. प्रति सैकड़)	871		4	मा.दि./सै.	35	10277.80
5.2		रासायनिक खाद ढ़व एनपीके बड़े पौधों में 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय दो बार उपयोग।	395	kg	28	रु./किलो		11067.39
निंदाई कार्य पर कुल व्यय :-								94669.21
रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-								94669.21
6. भू-जल संरक्षण कार्य								
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								

9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य

9.1	Special Rate	सुरक्षा आकस्मिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक आकस्मिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 आकस्मिक प्रति माह नोट- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अनन्तर वन प्रबंधन समिति के द्वारा स्थित गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा आकस्मिकों को रोपण क्षेत्र में संचालन किया जावे। आकस्मिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त प्रचलित राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु प्राय किया जावेगा।	1	8	26	मा.दि./माह	208	61360.00
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (गुगल मैप रखत फोटोग्राफ्स संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना यथा सर्किटबोर्ड गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण/चौकीदार हट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिबिर का आयोजन।	1.5					4729.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								
66089.00								

10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि

10.1	सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	10%						1106.74
10.2	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	30%						19826.70
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								
योग व्यय :-								
20933.44								
182719.65								
या :-								
182720.00								
प्रति हेक्ट. व्यय								
22466.44								

वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ उप वनमण्डल

वन पट्टिमेंत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

पंचम वर्ष रखरखाव कार्य 2024-25

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य गाह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना।						1388.00
2. फेसिंग कार्य:-								
2.1		फेसिंग भरमात कार्य (20 प्रतिशत)						2564.00
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. शू-जल संरक्षण कार्य								
6.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (25 प्रतिशत)						8852.00
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
9. सुखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								
9.1	Special Rate	सुखा अग्निक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक अग्निक माह अप्रैल से मार्च तक 04 अग्निक प्रति माह नोट- सुखा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुखा राशि का भुगतान समिति के धाते में किया जाकर एनके द्वारा निर्धारित सुखा अग्निकों को रोपण क्षेत्र में पालन किया जावे। अभिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	11	36	मा.दि./माह	286	84370.00
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (गुगल मैप स्थल फोटोग्रफ्स संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना यथा साईनबोर्ड गेट आदि लगाया जाना निविदाएं/बोर्कदार हट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रसार प्रसार जागरूकता शिबिर का आयोजन।	LS					4010.00

सुख्खा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-						88380.00
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
10.1	सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि खादि	10%				256.40
10.2	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	45%				39771.00
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय						40027.40
योग:-						141211.40
या :-						141211.00
प्रति हेक्टर, व्यय						17362.68


वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल


उप वनमण्डलधिकारी
धरमजयगढ़ उप वनमण्डल


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

षष्ठम वर्ष रखरखाव कार्य 2025-26

क्र	कार्य दर रु.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि / इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुशासन एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं मोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए जाता है। (मासिक रूप से)						2768.00
2. फेसिंग कार्य:-								
3. जड़ गंड़ार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. नू-जल संरक्षण कार्य								
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
8.1		कटाई सफाई कार्य						
8.1.1	Special Rate	लैपित हटों से निकले मल्टीपल हटों में से एक या दो स्वस्थ कागिरा को रखते हुए अन्य कमजोर व विकृत कागिस की कटाई एवं सफाई कार्य	1		12	मा.दि./हे.	12	3540.00
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विल								

9.2	अन्य आकास्मिक व्यय (गुगल मीप स्थल फोटोग्राफ्स संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना यथा सार्जनबोर्ड गेट आदि लगाया जाना निश्चिण/चौकीदार इट का निर्माण पथिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शितिर का आयोजन।	LS						13720.00
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकास्मिक वृद्धि								
10.1	मजदूरी की दरों में आकास्मिक वृद्धि	45%						37237.50
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								
योग:-								
126295.50								
या :-								
126296.00								
प्रति हेक्ट. व्यय								
15528.83								

वन गण्डलाधिकारी

धरमजायगढ़ वनमण्डल



उप वनम=हलसखिपारी

छारमजयगढ़ रूप वनमण्डल



मन परिश्रमाधिकारी

वृत्त परिचयः चाल

सप्तम वर्ष रखरखाव कार्य 2026-27

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अप्रैल एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए खाता प्रमालिसिवा करना।						5753.00
2. फेंसिंग कार्य:-								
2.1		फेंसिंग सरम्मत कार्य (15 प्रतिचाम)						38498.00
3. जड़ मंडार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. मू-जल संरक्षण कार्य								
6.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (25 प्रतिचाम)	LS					59014.00
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								
9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 श्रमिक प्रति माह नोट:- सुरक्षा का कार्य उन प्रबंधन समिति की द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनको द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावे। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर खतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर श्रम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	9	26	मा.दि./माह	234	69030.00

9.2	अन्य आकस्मिक व्यय (गुगल मैप स्थल फोटोग्राफ्स संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बॉर्ड लगाना यथा सार्जनबोर्ड गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण/बीकीदार हट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जामखुवा सिविल का आयोजन।	LS							10540.00
सुझा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-									
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि									
10.1	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	45%							35806.50
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय									
योग:-									
या :-									
प्रति हेक्ट. व्यय									
									218641.50
									218642.00
									26883.35

 वन मण्डलाधिकारी
 धरमजयगढ़ वनमण्डल

 वन परिक्षेत्राधिकारी
 वन परिक्षेत्र छाल

 उप वनमण्डलाधिकारी
 धरमजयगढ़ उप वनमण्डल

अष्टम वर्ष रखरखाव कार्य 2027-28

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर	कुल मा.दि.	कुल राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुसूचण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्रा में स्थित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य मह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करी 500 छात्र एनालिसिस करना।					2053.00	
2. फेंसिंग कार्य:-								
3. जड़ मंडार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. नू-जल संरक्षण कार्य								
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
9. सुखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								
9.1	Special Rate	सुखा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 श्रमिक प्रति माह नोट:- सुखा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अंतर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा हिले मने निर्णय के अनुसार सुखा राशि का मुगलान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुखा श्रमिकों को रोपण क्षेत्रा में रोलान किया जावे। श्रमिकों की माथश्रमिक राशि का मुगलान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त वनत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर प्राण विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	9	26	मा.दि / मा.द	234	60930.00
9.2		अन्य आकस्मिक काम (मुगल गैप रोल कोटाग्रुप्स राशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेकनरी सामग्री बोर्ड लगाना तथा साईबाई गेट आदि लगाया जाना निर्माण/बीकोदार हट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिगिर का आयोजन।	LS					14995.00
सुखा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								
83125.00								
सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि								
9.2.1		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	50%				41562.50	
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								
योग:-								
126740.50								
या :-								
126741.00								
प्रति हेक्टर, व्यय								
15583.49								

वन मण्डलधिकारी

धरमजयगढ़ वनमण्डल

सुप वनमण्डलधिकारी

धरमजयगढ़ उप वनमण्डल

वन परिसूत्राधिकारी

वन परिसूत्र छाल

नवम वर्ष रखरखाव कार्य 2028-29

क्र	कार्य दर रु.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	मा.दि.	राशि/इकाई	7	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं मोटाई वृद्धि मापन का कार्य साह अब्दुल एवं जगदरी/फरवरी में करते हुए आधा एनालिसिस करना।						1407.00
2. फेसिंग कार्य:-								
2.1		फेसिंग सम्मत कार्य (20 प्रतिशत)						7700.00
3. जड़ बंडार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. मू-जल संरक्षण कार्य								
6.1		जल सर्वेक्षण सरचनाओं का रखरखाव कार्य (25 प्रतिशत)	LS					14754.00
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								
9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक साह अप्रैल से मार्च तक 04 श्रमिक प्रति माह गोट- सुरक्षा का कार्य बन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत बन प्रबंधन समिति के द्वारा बिदे गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनको द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में पंक्तिन किया जावे। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर कतिरिक्त बचत राशि का उपयोग बन प्रबंधन समिति स्तर पर प्राग विकास कार्य हेतु खय किया जावेगा।	1	9	26	मा.दि./माह	234	69030.00

9.2	अन्य आकस्मिक व्यय (गुगल मैप स्थल फोटोग्राम्स संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बेल लगाना यथा सार्इन्बोर्ड गेट आदि लगाया जाना निरिक्षण/चौकीदार हट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिविर का आयोजना।										LS	सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-				85171.00
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि																
10.1	सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि										50%					42585.50
											दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय				42585.50	
											योग:-				151617.50	
											योग:-				151618.00	
											प्रति हेक्ट. व्यय				18642.36	


वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल


उप वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ उप वनमण्डल


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र काल

दसम वर्ष रखरखाव कार्य 2029-30

क्र	कार्य दर रु.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल भा.दि.	कुल राशि
					भा.दि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुसूचण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की फवाई एवं गोलाई वृद्धि मान का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए उठाए गएलिप्ता करना।						2663.00
पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय:-								2663.00
2. फसिंग कार्य:-								
3. जड़ मंडार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. मू-जल संरक्षण कार्य								
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
8.1	Special Rate	दस वर्षीय थिनिंग कार्य :- रोपण के दसवें वर्ष में सामर्थ्य फार्मुला के तहत स्वस्थ पौधों की गोलाई एवं प्रति हेक्टेयर पौधों की गणना कर औसत गोलाई के इस गुना अन्तर्गत पर स्वस्थ पौधों को रोकते हुए विकृत एवं कमजोर पौधों की कटाई की जावेगी। इससे स्वस्थ पौधों को बढ़ने हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा।	8.123	हे.	25	भा.दि./हे.	203	59980.88
अन्य कल्चरल ऑपरेशन के तहत रोपित पौधों में दस थिनिंग कार्य :-								59980.88

9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य

9.1	Special Rate	सुरक्षा अभिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक आंशिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 आंशिक प्रति माह नोट:- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना अनिवार्य किया जावे जिसके अनुरूप वन प्रबंधन समिति के द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा आंशिकों को रोपण क्षेत्र में संचालन किया जावे। आंशिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यव किया जावेगा।	1	9	26	मा.वि./मा.क	234	69030.00
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (गुप्त सेव स्थल फोटोग्राफ्स संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना यथा राईनबोर्ड गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण/चौकीदार हट का निर्माण प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता सत्र का आयोजन।	LS					18041.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :- 87071.00								

10. सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि

10.1	सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	50%				पर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय	43535.50
योग:-							193250.38
या:-							193250.00
प्रति हेक्टेयर व्यय :-							23761.24

वन मण्डलाधिकारी
झरमजयगढ़ वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी
झरमजयगढ़ उप वनमण्डल

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल


वार्षिक परियोजना लागत गोशवारा

क्र.	वर्ष	प्राक्कालित राशि			प्रति हेक्टेयर व्यय (रुपये में)
		फ़ैसिंग	उपचार	योग	
1	प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी कार्य (फ़ैसिंग सहित) 2020-21	256655.00	1323421.00	1580076.00	194279.65
2	द्वितीय वर्ष 2021-22			1382445.00	169979.71
3	तृतीय वर्ष 2022-23			384799.00	47313.24
4	चतुर्थ वर्ष 2023-24			182720.00	22466.44
5	पंचम वर्ष 2024-25			141211.00	17362.68
6	षष्ठम वर्ष 2025-26			126296.00	15528.83
7	सप्तम वर्ष 2026-27			218642.00	26883.35
8	अष्टम वर्ष 2027-28			126741.00	15583.49
9	नवम वर्ष 2028-29			151618.00	18642.36
10	दसम वर्ष 2029-30			193250.00	23761.24
	योग:-			4487798.00	551801.00
	अन्य आकस्मिक व्यय राशि			249813.00	30716.00
	आस्थामूलक कार्य हेतु 2.5% राशि			974284.00	119794.00
	वृक्षारोपण क्षेत्र के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु 5% राशि			194859.00	23959.00
	महायोग			5906754.00	726270.00


वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल


उप वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ उप वनमण्डल


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल



Chhal/Singhijhap, Comp. No-498

Patch No.-1, Area-9.166Ha.

Patch No.-2, Area-3.218Ha.

Patch No.-3, Area-8.133Ha.

Patch No.-2, Area-6.522Ha.

Total Area-27.039Ha.



छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग



छत्तीसगढ़ शासन

परियोजना प्रतिवेदन

राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण केंद्रीकरण

कक्ष क्र./खसरा	:—	222 का भू-खण्ड नं. 02
कार्य रकबा	:—	22.151 हेक्टेयर
प्रजाति	:—	मिश्रित प्रजाति
परिसर	:—	पाकरगोंव
प.स. वृत्त	:—	लैलूंगा
परिक्षेत्र	:—	लैलूंगा
वनमंडल	:—	धरमजयगढ़
परियोजना वर्ष	:—	2020 — 21 से 29—30
लागत राशि	:—	16087607.00
मद	:—	राज्य कैम्पा मद

वन परिक्षेत्र लैलूंगा — वन मंडल धरमजयगढ़ (छ0ग0)

प्राक्कलन प्रतिवेदन

भाग - 1

वन परिक्षेत्र - लैलूंगा, वन मंडल धरमजयगढ़

क्षेत्रफल	-	22,151 हे.
योजना	-	राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण रैरुमा कक्ष कर्मांक 222 पी.एफ.का भू-खण्ड नं. 02
वनमंडल	-	धरमजयगढ़
परिक्षेत्र	-	लैलूंगा
क्षेत्रीय प.स. वृत्त	-	लैलूंगा
परिसर	-	पाकरगोंव
विधानसभा	-	धरमजयगढ़
तहसील	-	धरमजयगढ़
विकासखण्ड	-	धरमजयगढ़
वन प्रबंधन समिति	-	पाकरगोंव
वन प्रबंधन समिति का खाता क्र.	-	(ग्रामीण बैंक)
परियोजना अवधि	-	2020 - 21 से 2029 - 30
मद	-	राज्य कैम्पा


वन परिक्षेत्राधिकारी
लैलूंगा परिक्षेत्र

परिक्षेत्र अधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं मनमोहन मिश्रा वनक्षेत्रपाल" वन परिक्षेत्र अधिकारी लैलूंगा परिक्षेत्र धरमजयगढ़ वन मंडल प्रमाणित करता हूँ कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कक्ष क्रमांक 222 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 02 रज्जवा 22.151 है. का परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है, तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौके की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इसके मैं तकनीकी / वानिकी के दृष्टिकोण से सहमत हूँ।

नाम :-  मनमोहन मिश्रा

वन परिक्षेत्र अधिकारी

वन परिक्षेत्र लैलूंगा

उप वन मंडलाधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं सी.पी. शर्मा, उप वन मंडलाधिकारी लैलूंगा उप वन मंडल, धरमजयगढ़ वन मंडल प्रमाणित करता हूँ कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कक्ष क्रमांक 222 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 02 रज्जवा 22.151 है. के परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का मेरे द्वारा मौके पर खवलोका कर इसे क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप होना पाया। मैं इस परियोजना प्रतिवेदन से सहमत हूँ तथा कार्य कराये जाने की अनुमति करता हूँ।

 नाम :- सी.पी. शर्मा

उप वन मंडलाधिकारी

लैलूंगा

भाग - 2

उपचार कार्यों का विवरण

1) योजना का उद्देश्य	- 1. वन क्षेत्र की वन औषधि की उत्पादकता में वृद्धि। 2. कट बैक के द्वारा पुनरुत्पादन को बढ़वा। 3. वन क्षेत्र में भूमि क्षरण रोकना एवं जल संरक्षण - संवर्धन 4. ग्रामीणों में वनों के प्रति जागरूकता स्थापित करना। 5. ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करना।
2) उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण	- 1. क्षेत्र में फेसिंग तार से घेराव कार्य। 2. आवश्यकतानुसार सिंचाई कार्य।
4) योजना की अवधि	- 2020 - 21 से 2029 - 30
5) योजना पर होने वाला कुल संभावित व्यय	- 16087607.00 रुपये


 उप वन मंडलाधिकारी
 सैलूंगा उप वन मंडल


 वन प्रमुख अधिकारी
 वन परिक्षेत्र सैलूंगा

भाग - 3

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कक्षा कमाण्ड 222 पी.एफ. का गू-खाड नं. 02 रकबा 22.151 हे. कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं जानकारी सही पाई गई है।

क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यो के योग्य है।


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र लैलूंगा

निरीक्षण दिनांक
02/06/2020

अनुमोदन की अनुशंसा की जाती है।


उपवनमंडलाधिकारी
लैलूंगा उपवनमंडल


वनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमंडल

क्षेत्र का जी.पी.एस. रिडिंग

राज्य कौम्या निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कॅंदाटिकरा

वक्ष क्रमांक 222 पी.एफ. का गू-खण्ड नं. 02 रकबा 22.151 हे.

क्रमांक	अभिलेखों का विवरण	विशेष
1	प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र का GPS द्वारा सर्वे रिपोर्ट	A N 22° 24' 20.168" E 083° 36' 58.880"
		B N 22° 24' 17.819" E 083° 37' 1.460"
		C N 22° 24' 12.203" E 083° 36' 59.087"
		D N 22° 24' 11.677" E 083° 36' 55.477"
		E N 22° 24' 11.157" E 083° 36' 51.448"
		F N 22° 24' 10.197" E 083° 36' 46.797"
		G N 22° 24' 10.362" E 083° 36' 45.758"
		H N 22° 24' 10.526" E 083° 36' 44.956"

उप वन मंडलधिकारी
लैंगंगा उप वन मंडल

वन प्रभितंत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र लैंगंगा

उपयुक्तता प्रमाण पत्र

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजनांतर्गत उच्च तकनीकी (सिंचित) वृक्षारोपण कार्य

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभावित वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु वन परिक्षेत्र बाकारूमा के कक्ष क्र. 222 पी.एफ. का नू-खण्ड नं. 02 एकड़ 22.151 हे. में वृक्षारोपण हेतु चयन किया गया है. उक्त प्रस्तावित क्षेत्र का मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। उक्त क्षेत्र क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, प्रस्तावित स्थल अतिक्रमण रहित है तथा पूर्व में उक्त प्रस्तावित क्षेत्र में कोई भी वानिकी कार्य नहीं किया गया है।


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र लैलूंगा


उप वनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ उप वनमंडल


वनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमंडल

प्रायकलन

राज्य चैम्या निधि से भतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य

रोपण क्षमता	हेक्टर में	सार्जिन	पीचा प्रहे.	कुल पीचा
3x2 meter	3.300	गड्ढा का आकार 45x45x45 cm.	1667	5501
3x3 meter	15.000	गड्ढा का आकार 60x60x60 Cm.	1111	16665
6x6 meter	3.851	गड्ढा का आकार 60x60x60 Cm.	278	1071
Total	22.151	कुल पीचा संख्या		23237

कक्षा क्र. 222 पी.एफ. का मू-खण्ड नं. 02

रोपण स्थल का नाम - कैंदाटिका

दर 296 मा.दि.

कुल रकबा - 66.300 हेक्टर
चयनित रकबा - 22.151 हेक्टर
22.151 हेक्टर

प्रथम वर्ष 2020-2021

सं.क्र.	कार्य क्र.	कार्य का विवरण	कार्य मात्रा	ईकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	ईकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण कार्य						
1.1	PCCF rate 1.1.1	क्षेत्र का सीमांकन - 3 मी. चौड़ी लाईन कटाई, सफाई स्थल का सर्वेक्षण एवं सीमांकन कार्य अड्डाईल बनाना ।	22.151	हेक्टर	0.850	मा.दि./हे.	18.83	5554
1.2	PCCF rate 1.1.2	यून सनिचरी उपचार मानचित्रा बनाना एवं उपचार हर्म को मानचित्रा पर अंकित करना एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना	22.151	हेक्टर	0.250	मा.दि./हे.	5.54	1634
		फोसिंग कार्य :-						
2		फोसिंग कार्य :-	सर्वेक्षण एवं सीमांकन पर खग				24.37	7188
2.1		आर.सी.सी.पोल (एवं कांटातार फोसिंग कार्य क्षेत्र की फोसिंग हेतु जी.पी.एस.ट्रैकिंग से प्राप्त सीमांकन के आधार पर फोसिंग का कार्य एवं पैपरोर्स साफ्टवेयर से जी.पी.एस.ट्रैकिंग सेप के साथ स्थल को दर्जित करना ।						
2.1.1	GEM rate	लीमेट फोसिंग पोस्ट डाय करता 2 मी.लंबाई 3 - 3 मी.आंतराल पर 4-प्रत्येक 10 पोस्ट के बाद स्पोट हेतु 2 स्टेनर पोस्ट 4-300 र.मी.पर 1 मोड जी मोड पर 2 स्पोट	873	pole	225	Rs./pole	0.00	188325
2.1.2	GEM rate	कांटातार लय करना - (कटीला तार जी.आई.एम.में निपटित विशेषता के अनुसार) जी.पी.एस.ट्रैकिंग के अनुसार (पैपरीमीटर 7 लाईन / 10.4 = कि.ग्राम	1876	kg	65	Rs./kg	0	121940
2.1.3	RES	आर.सी.सी.पोल की फोसिंग सामग्री पोल फोसिंग हेतु सिमेंट कांक्रिट की आवश्यकता 1336 कांक्रिट हेतु 40उड मेटल के त्रिपे.30x30x40-0.10x0.10x0.40) = 0.032 घ.मी. / पोल	26.78	Cum	2754.2	Rs./cum	0	73757
2.1.4	PCCF rate 1.6.5	फोसिंग हेतु गड्ढा खुदाई कार्य - 30x30x45cm आकार के गड्ढा सी.सी. पोल्स फोसिंग सहित 36 नग.1338सिमेंट कांक्रिट 20 एम.एम.मेटल के साथ प्रति पोस्ट 0.052घ.मी.कांटातार 7 लाईन में प्नेल्स / भाईन्डिंग तार की सहायता से स्वीचकर लगाना (66 मीटर प्रति डे.)	2020	meter	0.25	मा.दि./मी.	305	148975
2.2		फोसिंग कार्य पर आकस्मिक व्यय						
2.2.1	Spp.Rate 5%	ट्रैकेवल पाइंट से कांटातार का गजदूरी के माध्यम से कार्यस्थल तक परिवहन (सामग्री की राशि का 5 प्रतिशत)	0	0	0	0	0.00	6100
2.2.2	Spp.Rate 5%	ट्रैकेवल पाइंट से फोसिंग पोस्ट का गजदूरी के माध्यम से कार्यस्थल तक परिवहन (सामग्री की राशि का 5 प्रतिशत)	0	0	0	0	0.00	9416
2.2.3	Spp.Rate	आर.सी.सी.पोल में कांटातार की बंधाई हेतु जी.आई.तार की व्यवस्था एवं पोल की पोताई हेतु पेंट, ब्रश आदि की व्यवस्था	873	pole	15	Rs./pole	0.00	12555
2.2.4		छोटे जानवरी से बचाव हेतु फोसिंग के नीचे 60 सी.मी. चौड़ाई में प्लास्टिक मेश लगाकरGA तार से बंधाई कार्य (2100 / -प्रहे.)	22.151	Hao	2100	हेक्टर	0.00	46517
		फोसिंग कार्य हेतु कुल आकस्मिक व्यय :-						74588
		फोसिंग कार्य पर व्यय :-						532997
		प्रति इनींग भीतर फोसिंग कार्य पर व्यय :-						292
		प्रति हेक्टर व्यय						274229

3		जड़ भंडार क्षेत्र उपचार कार्य		3	Hac.	20	मादि./हे		
3.1	Special rate PCCF 1.2.1	यूट ड्रेसिंग कार्य -20 सेमी.से अधिक गोलाई वर्ग के कॉर्निस प्रजाति के जीवित वृक्ष एवं गोलाई का प्रतिकर्षण एवं अभिलेखन (100 प्रतिशत)							17750
4		जड़ भंडार क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय							17700
		रोपणी में पोष्य तैयारी							
4.1	Special Rate	30x45 सेमी.पीलीपाट में श्रीर्ष मध्य वितान के मिश्रित एवं फलदार पीपों की तैयारी अंतर्गत प्रथम वर्ष तैयारी व्यय (रोपण के साथ रोपण का न्यूनतम छंदाई 6 से 8 फीट)		18785	Plants	62	Rs./ Plants	0.00	1028820
4.2	Special Rate	20x30 सेमी.पीलीपाट में सागीन पीपों की तैयारी अंतर्गत प्रथम वर्ष तैयारी व्यय (रोपण के समय पोष्य का न्यूनतम छंदाई 3 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पोष्य कैंजुवेल्टी शामिल)		8360	Plants	16	Rs./ Plants	0.00	86620
		नर्सरी में पोष्य तैयारी कार्य पर प्रथम वर्ष पर व्यय							1124340
5		रोपण क्षेत्र का उपचार							
5.1	Special Rate	रिवर कड़ी भूमि में गहरी जोताई कार्य :- एम.बी.प्लाक से 2 बार गहरी जोताई कर अवशिष्ट प्रजाति के जड़ों को निकाल कर क्षेत्र से अलग करते हुये गेढ़ बनाना ।		8	Hac.	10000	Rs./ Hac.	0.00	80000
5.2		स्टेकिंग कार्य :-							
5.2.1	PCCF rate 1.4.2	3x2 मी.अंतराल में सागीन रोपण हेतु		5501	pits	3	USD thousand	16.50	4868
5.2.2	PCCF rate 1.4.3	3x3 मी.अंतराल में मिश्रित टाल ड्री रोपण हेतु		16665	pits	3.5	USD thousand	38.33	17207
5.2.3	Special rate	6x6 मी.अंतराल में फलदार टाल ड्री रोपण हेतु		1071	pits	4.5	USD thousand	4.82	1422
5.3	Special rate	मिट्टी परीक्षण		35237			स्टेकिंग कार्य पर व्यय :-		23497
5.4		गड़दों की खुदाई		0	0	0	0	0.00	3000
5.4.1	PCCF rate 1.5.2.3	गड़दों खुदाई कार्य :- सागीन रोपण अंतराल 3m2मी.हेतु बयानित क्षेत्र 10 हेक्टर में मजदूरों से 45x45x45 सेमी.आकार		5501	pits	6	मादि./से	330.06	97368
5.4.2	PCCF rate 1.5.2.3	मिश्रित टाल ड्री रोपण हेतु 3x3 मी.का अंतराल में 60x60x60 सेमी.आकार के कड़ी मिट्टी में (50% कड़ी + 50% नर्स)		16665	pits	12	मादि./से	2000	589941
5.4.3	PCCF rate 1.5.2.3	फलदार टाल ड्री रोपण हेतु अंतराल 6x6 मी.का अंतराल में 60x60x60 सेमी.आकार के कड़ी मिट्टी में (50% कड़ी + 50% नर्स)		1071	pits	12	मादि./से	128.52	37913
		गड़दों खुदाई कार्य पर व्यय :-							725222
6		नू. खल संस्क्षण कार्य (अप्रतिथान)					रोपण उपचार पर व्यय :-		751719
6.1		कट्टर ट्रेंच का निर्माण							
6.1.1	PCCF rate 4.15.1	सी.सी.पी.खुदाई के लिये (ड्रेम की सहायता से कट्टर लाइन डालना एवं ट्रेंच खुदाई हेतु स्थान निर्धारित करना) ।		1000	meter	0.15	मादि./से.मी.	1.50	443
6.1.2	Special Rate PCCF rate 4.15.2.2	कड़ी मिट्टी में सतत खरी 45x45 माप का खुदाई कर प्राप्त मिट्टी को फेंकना एवं गेढ़ बनाना । (0.25 मा.दि.)		1000	meter	0.25	मादि./मी.	250.0	73750
6.2		नालों का उपचार यथा लूज बोल्टर चेक ड्रेम मिट्टी बांध, गैरियन एवं पक्का स्थाई चेकडैम सरचनाओं		0	0	0	0	0.00	35000
6.2.1		लूज बोल्टर चेक ड्रेम का निर्माण		0	0	0	0	0.00	0
6.2.2		गैरियन सरचना का निर्माण		0	0	0	0	0.00	20000
6.2.3		मिट्टी बांध का निर्माण							

6.2.4		पायना स्याई मैकडेन का निर्माण	0	0	0	0	0.00	35000
6.2.5		डबरो निर्माण आकार 30x30x1-5 मी.का 3 मग (गू-तल में पानी शिवाई करने हेतु संरचना प्रति 20 हेक्टर में एक डबरी)	2	मग	125000	0	0.00	250000
7		सिचाई सुविधा का विकास (प्रति 10 हे. क्षेत्र हेतु 1 सोलर पंप.)	गू-जल संरक्षण पर व्यय :-					
7.1	Special Rate	गू-तल में घानी की जांच हेतु गाटर रेजिस्टिविटी टेस्ट कराना	2		4000	प्रति बोए	0.00	8000
7.2	"	बोरेल खुदाई कार्य कम्पलीट केसिंग साइट	2		100000	प्रति	0.00	200000
7.3	"	सोलर पंप अपना विद्युत बिलत पंप या डीजल पंप की स्थापना मग समस्त उपकरण व पाईप आदि	2		350000	प्रति		700000
8		अन्य कल्चरल ऑपरेशन	सिचाई सुविधा विकास पर व्यय :-					
9		क्षेत्र सुखा एवं अन्य कार्य						
9.1		अग्नि सुखा, स्याई नियंत्रण, जनों पर निर्गता कम करने के लिये उपग्रह, तृषि वार्निकी एवं वन प्रबंधन समिति का प्रशिक्षण			LS	LS	LS	100000
9.2		अग्नि सुखा -						
9.2.1		संपूर्ण क्षेत्र की 25x25 हेक्टर की सेक्टर में विभाजित कर 3 मी चौड़ी अग्नि सुखा पट्टी का निर्माण कराना 1 (80 मी./हे.)	2000	meter	2.5	Md/Km	5.00	1475
9.3		अन्य व्यय						
9.3.1	PCCF rate 5.4.5& 5.4.6	अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईन बोर्ड, गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण / चौकीदार, हट का निर्माण कार्य			LS	LS	LS	53260
9.3.2		निरीक्षण पथ का निर्माण						80000
					अन्य आकस्मिक व्यय का योग			234735
					कुल योग व्यय			3091267
		प्रथम वर्ष का गोशवारा	व्यय	प्रति हे.				
		1 क्षेत्र संरक्षण एवं परियोजना निर्माण	7188	—				
		2 केसिंग कार्य	687586	—				
		3 जड़ मण्डार क्षेत्र का उपचार	17700	—				
		4 रोपणी में पैदा लैयारी	1124340	—				
		5 रोपण क्षेत्र का उपचार	751719	—				
		6 गू-जल संरक्षण कार्य	348800	—				
		7 सिचाई सुविधा का विकास	908000	—				
		8 अन्य कल्चरल ऑपरेशन कार्य	0	—				
		9 क्षेत्र संरक्षण एवं अन्य कार्य	234735	—				
		योग	3091267					

वन मंडलाधिकारी
धरमजयगढ़, वनमंडल

सप वनमंडलाधिकारी
लैबूगा, सप वनमंडल

वन परिक्षेत्राधिकारी
लैबूगा, परिक्षेत्र

द्वितीय वर्ष 2021-22											
कल २०२२ वी.एफ.											
स.क्र.	कार्य दरक्र.	दर		कार्य का विवरण	295	मा.दि.	रकबा (हे.)		22.151		
					कार्य मात्रा	ईकाई	दर	कुल मा.दि.	कुल राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		3									
1.1	Special Rate	क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण									
		अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की उचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अप्रैल एवं जनवरी / फरवरी में करते हुये छाटा एनालिसिस करना	0	0	0	0	0	0	10000		
2		पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय :-							10000		
2.1		फेसिंग कार्य									
		फेसिंग मरुस्त कार्य (6 प्रतिशत)	0	0	0	0	0	0	26660		
3		जड़ मंडार क्षेत्र का उपचार									
3.1		घास उत्पादन एवं उपचार									
3.1.1	Special Rate	ट्रैक्टर द्वारा अंतर जुलाई 2 बार	8	Hac	4000	Rs./ Hac	0	0	32000		
3.1.2	Special Rate	घास बीज बोवाई :- स्थानीय प्रजाति के उपयोगी घास बीज संग्रहण एवं बोवाई कार्य (60 प्रतिशत क्षेत्र में)	8	Hac	2500	Rs./ Hac	0	0	20000		
3.1.3	Special Rate	खरपतवार निवार :- घास बीज के साथ अनुपयोगी खरपतवार का निवार (20 मा.दि.प्रति हेक्टर)	8	वर्ग	20	मा.दि. / हे.		160	47200		
4		जड़ मंडार क्षेत्र का उपचार अंतर्गत घास उत्पादन एवं उपचार कार्य पर कुल व्यय							99200		
4		रोपणों में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय									
4.1	Special Rate	30x45सेमी.पॉलीपाट में शीर्ष तथा मध्य विज्ञान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अंतर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण की समय 6 से 8गैज)(15% कंप्यूबल्टी सहित)	19785	Plants	13	Rs./ Plants	0	0	257205		
4.2	Special Rate	20x30सेमी.पॉलीपाट में सागीन पौधा तैयारी अंतर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण की उचाई समय 3 से 4 गैज) (15% कंप्यूबल्टी सहित)	6368	Plants	7	Rs./ Plants	0	0	44576		
		रोपणों में पौधा तैयारी कार्य का द्वितीय वर्ष रखरखाव पर व्यय							301781		
5		रोपण क्षेत्र उपचार									
5.1.1	Special Rate	30x45सेमी.पॉलीपाट में मिश्रित एवं फलदार शीर्ष तथा मध्य विज्ञान प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गड़दे पहुंचाना।	19785	Plants	13	Rs./ Plants	0	0	296775		
5.1.2	Special Rate	20x30सेमी.पॉलीपाट में सागीन प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गड़दा तन पहुंचाना	6368	Plants	5	Rs./ Plants	0	0	31840		
		पौधा रोपण							328615		
5.2		पौधा रोपण									
5.2.1	Special Rate	पौधा रोपण 60x60x60सेमी.आकार के गड़दों में खाद एवं मिट्टी मराई सहित (320रोपण +0.85 गड़दा मराई)	17736	Plants	4	मा.दि. / रोपण	709.4	209285			
5.2.2	Special Rate	सागीन पौधा का ट्रैच में रोपण हेतु 1-1 मी.की अंतराल में ट्रैच की खादी गरी गिट्टी को ट्रैच में ही 1 गो.लगाई में कापस करना एवं पौधों का रोपण करना । (45x45x45सेमी.आकार के गड़दा में सागीन पौधों का रोपण)	5501	Plants	3	मा.दि. / रोपण	165.0	48684			
5.3		रोपण एवं निवार के समय उपयोग हेतु खाद क्रय									

5.3.1	गोबर खाद / समिति द्वारा उत्पादित कार्बनिक खाद								
5.3.1.1	Local Rate	60 ^३ सेमी.आकार के गड्ढों में मिश्रित एवं फलदार पौधा रोपण हेतु गोबर खाद का क्रय परिवहन सहित 1/4 भरना	958	Cum	850	Rs./Cum	0		814300
5.3.1.2	Local Rate	45 ^३ सेमी.आकार के गड्ढों में सागीन पौधा रोपण हेतु गोबर खाद का क्रय परिवहन सहित 1/4 भरना	127	Cum	850	Rs./Cum	0		107950
5.3.2		डी.ए.पी. रासायनिक खाद							
5.3.2.1	Local Rate	60x60x60 सेमी.आकार के गड्ढों में 50 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय (फलदार एवं मिश्रित)	887	kg	30	Rs./Kg.	0		26610
5.3.2.2	Local Rate	45x45x45 सेमी.आकार के गड्ढों में 25 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय (सागीन रोपण)	138	kg	30	Rs./Kg.	0		4140
5.3.3		नीम खली का क्रय							
5.3.3.1		60x60x60 सेमी. एवं 45x45x45 सेमी. आकार के गड्ढों में 150 ग्राम प्रति पौधा रोपण के समय	3485	kg	25	Rs./Kg.	0		87139
5.3.4	Local Rate	क्रीटनाशक / बायोपेस्टी साईड 3 एम.एल. प्रति पौधा रोपण के समय उपयोग	77	Liter	600	Liter	0		46200
5.3.5		रासायनिक खाद एन.पी.के. (निंदाई के समय)							
5.3.5.1	Local Rate	एन.पी.के. का उपयोग निंदाई के समय सागीन, मिश्रित एवं फलदार पौधों में प्रति पौधा 50 ग्राम प्रति निंदाई छेचकर उपयोग हेतु कुल 150 ग्राम की दर पर क्रय	3486	kg	28	Rs./Kg.	0		97595
5.3.6	Sepecial Rate	पौधों की अच्छी वृद्धि के लिये मिट्टी परीक्षण सेब में प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बायोफर्टिलाइजर, एमोन एवं एन्जाइम का उपयोग	23237	Plants	5	per Plants	0		116185
5.4		निंदाई कार्य	खाद एवं क्रीटनाशक सेना क्लब पर व्यय						
5.4.1	Sepecial Rate	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई रोपण की 15 दिन पश्चात् 1 मी. व्यास में की जावेगी (आई वन कार भाला, खाद सहित)	23237	Plants	2	मादि / से	464.74		137098
5.4.2	Sepecial Rate	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई 1 मी. चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन पश्चात् की जावेगी रासायनिक खाद एवं क्रीटनाशक)	23237	Plants	2	मादि / से	464.74		137098
5.4.3	PCCF 4.11.3.4	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई 1 मी. चौड़ी पट्टी में रोपण के 75 दिन पश्चात् की जावेगी रासायनिक खाद सहित)	23237	Plants	1.5	मादि / से	348.56		102824
			निंदाई कार्य पर व्यय						
			रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय						
6		मृ-जल संरक्षण कार्य							
7		पानी सिंचाई कार्य							
7.1		पौधों की रोपण पश्चात् माह गवबर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकता अनुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा। (प्रति पौधा एक बार में सिंचाई हेतु 150 मादि)	0	0	0	0	0	0	0
7.1.1	Sepecial Rate	माह नवंबर से जनवरी तक 15 दिवस की अंतराल में एक सिंचाई (31+30+31)/15	6	Day	0.002	2 मादि / 100 (एक बार में प्रति पौधा)	253.49		74781
7.1.2	Sepecial Rate	माह फरवरी से अप्रैल तक 15 दिवस की अंतराल में एक सिंचाई (28+31+30)/15	6	Day	0.002	2 मादि / 100 (एक बार में प्रति पौधा)	253.49		74781

7.1.3	Special Rate	माह मई से जून तक 10 दिवस की अंतराल में एक सिंचाई (31+30+31)/10	9	Day	0.002	2 गांछे/1000 मीटर 230xV (0m)	380.24	112.171
7.1.4		पंप का रखरखाव एवं फ्लेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय						100000
				सिंचाई पर कुल व्यय				361733
8		अन्य कल्चरल ऑपरेशन						
9		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य						
9.1	Special Rate	सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य	1	12	20	मा.दि /माह	312	92040
9.2		प्रशिक्षण कार्य						
9.2.1	Special Rate	क्षतिपूर्ति कुसरोपण क्षेत्र से संगठित कर्मचारी सुरक्षा अभिको एवं सहायकों का प्रशिक्षण कार्य	0	0	0	0	0	30000
9.3		अन्य आकस्मिक व्यय तथा सार्जन बोर्ड, गेट आदि की मरम्मत 2निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव						*100000
			सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय					242040
10		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
10.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	5%	LS				80000
10.2		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	15%	LS				80000
			सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय					140000
			योग :-					3446177
						प्रति हेक्टर		145000

 वन मंडलाधिकारी
धरमजयगढ़, वनमंडल

 उप वनमंडलाधिकारी
लैलूंगा, उप वनमंडल

 वन परिक्षेत्राधिकारी
लैलूंगा, परिक्षेत्र

6	6.1	Special Rate	मू-जल संरक्षण कार्य	योग क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय						487056
			जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य 15%	0	0	0	0	0	0.00	60000
				जल संवर्धन कार्य पर व्यय						80000
7			पानी सिंचाई कार्य							
	7.1		पीछों की रोपण परभाव माह नवंबर से मार्च तक नियमित रूप से पीछों में आवश्यकतापुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जावेगा। (प्रति पीछा एक बार में सिंचाई हेतु 150 गा.दि.)	0	0	0	0	0	0	0
	7.1.1	Special Rate	माह नवंबर से जनवरी तक 15 दिवस की अंतराल में एक सिंचाई (31+30+31)/15	6	Day	0.002		2 गा.दि./1100 (सुष्मा 2000/माह)	253.49	74781
	7.1.2	Special Rate	माह फरवरी से अप्रैल तक 15 दिवस की अंतराल में एक सिंचाई (28+31+30)/15	6	Day	0.002		2 गा.दि./1100 (सुष्मा 2000/माह)	253.49	74781
	7.1.3	Special Rate	माह मई से जून तक 10 दिवस की अंतराल में एक सिंचाई (31+30+31)/10	9	Day	0.002		2 गा.दि./1100 (सुष्मा 2000/माह)	380.24	112171
	7.2		पंप का रखरखाव एवं फ्लैक्सिबल पाईप पर आकस्मिक व्यय	LS						100000
				सिंचाई पर कुल व्यय :-						361733
8	8.1		अन्य कल्चरल ऑपरेशन							
			एकलीकरण कार्य							
	8.1.1		जीवित तृणों से निकले मल्टीपल शूटों में से एक या दो स्वस्थ कापित को रखते हुये अन्य कमजोर व विकृत कापिस की कटाई एवं सफाई कार्य	3	Hac.	6		मा.दि./हेक्टर	18	5310
	9		अन्य कल्चरल ऑपरेशन के तहत कोपिस का एकलीकरण							5310
			सुख्खा एवं अन्य आकस्मिक कार्य							
	9.1	Special Rate	सुख्खा श्रमिक (माह अप्रैल से मार्च तक)	1	12	28		मा.दि./माह	312	92040
	9.2		अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईन बोर्ड, गेट आदि की मरम्मत श्रमिकों तथा एवं चौकीदार हट का रखरखाव	0	0	0	0	0	0	29615
				सुख्खा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय						121655
	9.2.1		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि							
			सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	5%						4000
	9.2.2		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	15%						18248
				दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय						22245
				Total Per Hac.						1184153
										50368.00
द्वितीय वर्ष 2022-23										
वर्ष 2022 पी.एफ.										
स.क्र.	कार्य दरक.		दर कार्य का विवरण	295	मा.दि.	इकाई	दर	रकबा (हे.)	22.151	कुल राशि
1	2	3		कार्य मात्रा	इकाई	इकाई	मा.दि.	इकाई	मा.दि.	कुल राशि
				4	5	6	7	8	9	
1			क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण							
	1.1	Special Rate	अनुसूचना एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पीछों की उंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी /फरवरी में करतै हुये डाटा एनालिसिस करना ।	0	0	0	0	0	0.00	10000
2			कंसिंग कार्य	पीछों की वृद्धि मापन पर व्यय :-						10000
				0	0	0	0	0	0.00	0

3		जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		रोपण क्षेत्र उपचार		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1		निर्वाह कार्य											
5.1.1	Special Rate	प्रथम निर्वाह एवं गुड़ाई 1 सी.व्यास में की जावेगी मूल पौधों को बदलना,युरिया तथा जैविक खाद डालना ।	33237	Plants	2.00	मा.दि./से.	465					137098	
5.1.2	Special Rate	द्वितीय निर्वाह एवं गुड़ाई 1 सी.व्यास पट्टी में एक माह बाद की जावेगी एवं धाला बनाया जावेगा (2 मा.दि.प्र.से.कड़ा)	33237	Plants	2.00	मा.दि./से.	465					137098	
5.2		रासायनिक खाद क्रय एम.पी.के.डब्ले पौधों में 50 ग्राम प्रति पौधा निर्वाह के समय 2 बार उपयोग करना ।	1162	Kg	28.00	Rs./Kg						32532	
						निर्वाह कार्य पर कुल व्यय						306728	
6		सू-जल संरक्षण कार्य		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		पानी सिंचाई कार्य		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		अन्य कल्चरल ऑपरेशन		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य											
9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक (माह अप्रैल से मार्च तक)	1	12	28	मा.दि./मा.दि	312					92040	
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईन बोर्ड, गेट आदि की मरम्मत 2 निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव										38457	
10		सामग्री /मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि	सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय									118467	
10.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	10%	LS								100000	
10.2		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	30%									35549	
			दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय									45549	
		योग :-										480775	
		प्रति हेक्टर व्यय										21704	

✓

वन मंडलाधिकारी
धरमजयगढ़, वनमंडल

उप वनमंडलाधिकारी
लैबूंगा, उप वनमंडल

वन सुविक्षाधिकारी
लैबूंगा, पश्चिम

पंचम वर्ष 2024-25		दर		285		रकबा (हि.)		22.151	
कस्त क्र.222 पी.एफ.		कार्य का विवरण		कार्य मात्रा		ईकाई		कुल राशि	
सं.क्र.	कार्य दर.क.			मा.दि.	ईकाई	दर	ईकाई	कुल मा.दि.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण							
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की संवर्द्ध एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी / फरवरी में करते हुये डाटा एनालिसिस करना ।							10000
2		फोसिंग कार्य							10000
2.1		फोसिंग मरम्मत कार्य (20 प्रतिशत)							106601
3		जल संचयन क्षेत्र का उपचार							106601
4		रोपण में मौजूद तैयारी कार्य पर व्यय							
5		रोपण क्षेत्र उपचार							
6		गु-जल संरक्षण कार्य							
6.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य 25%							81295
7		पानी सिंचाई कार्य							
8		अन्य कर्मचारी औपचारिक							
9		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य							
9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक (माह अप्रैल से मार्च तक)	1	12	28	मा.दि./ माह	312.00		92040
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईन बोर्ड गेट आदि की मरम्मत 2तिरक्षण पथ एवं बीकौदार हट का रखरखाव							39627
10		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि							131587
10.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	10%						10660
10.2		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	45%						59205
		योग :-							69865
		प्रति हेक्टर व्यय							399331
									18028

वन मंडलाधिकारी
घरमजगद, वनमंडल

उप वनमंडलाधिकारी
जैलूंगा, उप वनमंडल

वन प्रभारिताधिकारी
जैलूंगा, प्रभारिता

सप्तम वर्ष 2026 -27 कम क्र.222 पी.एच.		दर		285		रकबा (हे.)		22.151	
स.क्र.	कार्य दरक.	कार्य का विवरण	मा.दि.	ईकाई	मा.दि.	ईकाई	कुल मा.दि.	कुल रशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण							
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं नूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की संघर्ष एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अप्रैल/मई एवं जनवरी /फरवरी में करते हुये डाटा एनालिसिस करना ।							10000
2									10000
2.1		फोसिंग कार्य							
		फोसिंग मरम्मत कार्य (15 प्रतिशत)							140000
3		जई भंडार क्षेत्र का उपचार							
4		रोपणी में पीछा पैवारी कार्य पर खय							
5		रोपण क्षेत्र उपचार							
6		मू-जल संरक्षण कार्य							
6.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (25 प्रतिशत)							80000
									80000
7		पानी सिंचाई कार्य							
8		अन्य कलचरल ऑपरेशन							
9		सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य							
9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक (माह अप्रैल से मार्च तक)	1	12	28	मा.दि /माह	512	92040	20000
9.2		अन्य आकस्मिक खय तथा साईन बोर्ड गेट आदि की मरम्मत 2निरीक्षण खय एवं चौकीदार इट का रखरखाव							
									112040
10		सामग्री /मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि							
10.1		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	45%						68000
									88000
		योग :-							399040
		प्रति हेक्टर खय							17870

वन मंडलाधिकारी
झरमजयगढ़, वनमंडल

उप वनमंडलाधिकारी
लैलूगा, उप वनमंडल

वन परिक्षाधिकारी
लैलूगा, परिक्षेत्र

अष्टम वर्ष 2027-28		वर्ष		2025		रकबा (हे.)		22.151		
क्र.सं.	कार्य दरक.	कार्य का विवरण		कार्य मात्रा	मा.दि.	दर	कुल मा.दि.	कुल रकबा		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण								
1.1	Sepecial Rate	अनुसूचण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित फलों की छायाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अप्रैल एवं जनवरी / फरवरी में करते हुये आटा एनालिसिस करना ।							10000	
			घोषों की वृद्धि मापन पर व्यय :-							10000
2		मैसिंग कार्य								
3		जड़ प्रकार क्षेत्र का उपचार								
4		रोपण में पीछा रोजारी कार्य पर व्यय								
5		रोपण क्षेत्र उपचार								
6		बू-जल संरक्षण कार्य								
7		पानी सिंचाई कार्य								
8		अन्य कलक्टर ऑपरेशन								
9		सुखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								
9.1	Sepecial Rate	सुखा श्रमिक (माह अप्रैल से मार्च तक)	1	12	20	मा.दि. / माह	312	92040		
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय तथा तथा साईन बोर्ड ,नेट क्षति की मरम्मत 2निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव.						200000		
		सुखा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय								112040
		सामग्री /भण्डारी दरों में आकस्मिक वृद्धि								
9.2.1		भण्डारी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	50%					56020		
		दर वृद्धि पर खतिरिक्त व्यय								56020
		योग :-								178060
		प्रति हेक्टर व्यय								8838


वन मंडलाधिकारी
धरमजयगढ़, वनमंडल


सप वनमंडलाधिकारी
लैलूंगा, सप वनमंडल


वन छत्तीसगढ़ी
लैलूंगा, परिक्षेत्र

दसम वर्ष 2028 -30		दर		285		एकवा (हे.)		22.151	
सं.क्र.	कार्य चक्र.	कार्य का विवरण		कार्य मात्रा	मा.दि.	ईकाई	दर	कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1		क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण							
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की उंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी / फरवरी में करते हुये छाटा एनालिसिस करना ।							10000
		जड़ बंधार क्षेत्र का उपचार							10000
2		रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय							
3		रोपण क्षेत्र उपचार							
4		मृ. जल संरक्षण कार्य							
5		पानी सिंचाई कार्य							
6		अन्य कल्चरल ऑपरेशन							
7		दस वर्षीय थिनींग कार्य :-रोपण के दस वर्ष में स्वास्थ्य पौधे की गोलाई एवं प्रति हेक्टर पौधों की गणनाकर औसत गोलाई के दस गुना अंतराल पर स्वस्थ पौधों को छोड़कर विकृति एवं कमजोर पौधों की कटाई की जावेगी ।							
8		अन्य कल्चरल ऑपरेशन के तहत रोपित पौधों में दस वर्षीय थिनींग कार्य :-							
8.1	Special Rate	सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य		22.151	Hac.	25.00	मा.दि.	553.78	163364
		सुरक्षा श्रमिक (माह अप्रैल से मार्च तक)							
9		अन्य आकस्मिक व्यय तथा साईन बोर्ड , गेट आदि की मरम्मत / निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का रखरखाव							
9.1	Special Rate			1	12	26	मा.दि. / माह	879	92040
9.2									10000
		सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय							162040
10									
10.1		सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि		50%					51020
		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि							51020
		योग :-							326424
		प्रति हेक्टर व्यय							11384

वन मंडलाधिकारी
छरमजयगढ़ वनमंडल

उप वनमंडलाधिकारी
लैजुंगा, छप वनमंडल

वन प्रविष्टि अधिकारी
लैजुंगा प्रविष्टि

घटकवार वार्षिक लागत

रोपण स्वतः - कंपटिकरा

कुल क्र. 222 पी.एफ.

एकमा 22.151 हेक्टर

क्र.	विवरण	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	क्षेत्र तस्वीर एवं परिवर्तन	7188	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	97188
2	कृषिगत कार्य	607586	26650	80000	0	106601	0	140000	0	120000	0	1080837
3	जल गडार क्षेत्र का उपचार	17700	99200	0	0	0	0	0	0	0	0	116900
4	रोपणी में पोषा द्रव्य	1124340	301781	26151	0	0	0	0	0	0	0	1452272
5	रोपण क्षेत्र का उपचार	831719	2263733	497055.4	306728	0	0	0	0	0	0	3892226
6	झू-जल संयोजन कार्य	414193	0	60000	0	81298	0	80000	0	70000	0	705490.5
7	विचारित स्थाव विमान एवं प्रत्यक्ष	908000	361733	361733.1	0	0	0	0	0	0	0	1631466
8	अन्य कल्चरर ऑपरेशन	0	0	5310	0	0	14160	0	0	0	0	163364
9	क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य कार्य	234735	242040	121655	118497	131567	132040	112040	112040	112040	102040	1418694
10	मजदूरी दल में सम्मिलित भूमि	0	140000	22248	45549	69865	59418	56020	56020	56020	51020	556160.6
योग :-		4145460	3445127	1184153	480775	399331	215618	398060	178060	368060	326424	11141067
		एकमा 22.151										

क्र.	वर्ष	प्राक्कलित राशि			प्रति हेक्टर राशि	प्रति एकमा राशि
		कृषिगत	उपचार	योग		
1	1991-92 क्षेत्र तस्वीर कार्य 20-21			4145460	187145	178.40
2	द्वितीय वर्ष 21-22			3445127	155529	148.26
3	तृतीय वर्ष 22-23			1184153	53458	50.96
4	चतुर्थ वर्ष 23-24			480775	21704	20.69
5	पंचम वर्ष 24-25			399331	18028	17.19
6	षष्ठम वर्ष 25-26			215618	9734	9.28
7	सप्तम वर्ष 26-27			398060	17970	17.13
8	अष्टम वर्ष 27-28			178060	8038	6.05
9	नवम वर्ष 28-29			368060	16616	15.84
10	दशम वर्ष 29-30			326424	14736	14.05
	योग :-			11141067	502960	479.45
अवधामुक्त कार्य हेतु 26% राशि				2785267	125740	
कुलरोपण क्षेत्र के अनुप्रवण एवं गुल्यांकन हेतु 5% राशि				557053	25148	
अन्य आकस्मिक व्यय राशि				1604220	72422	
महायोग -				16087607	726270	



वन मंडलधिकारी

धरमजयगढ़, वनमंडल



राज्य वनमंडलधिकारी

तेलुंगा, राज वनमंडल


वन मंडलधिकारी

तेलुंगा, पश्चिम

Lallunga/Kendatikra, Comp.-
222
Patch No.-1,Area-5.992Ha.
Patch No.-2,Area-22.151Ha
Total Area-28.143



काय फर्स्टीय अदिकारी
मैत्रा

Lailunga/Kendatkra, Comp.-
222
Patch No.-1, Area-5.992Ha,
Patch No.-2, Area-22.151Ha
Total Area-38.143



[Handwritten signature]
Date: 11/11/2015

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग



छत्तीसगढ़ शासन

परियोजना प्रतिवेदन

राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सिंधीझाप

कक्षा क्र.	:—	498 पी.एफ.का भू-खण्ड नं. 02
कार्य रकबा	:—	3.218 हे.
प्रजाति	:—	मिश्रित प्रजाति
परिसर	:—	सिंधीझाप
प.स. वृत्त	:—	बनहर
परिक्षेत्र	:—	छाल
वन मंडल	:—	धरमजयगढ़
परियोजना वर्ष	:—	2020 — 21 से 2029 — 30
लागत राशि	:—	2337137.00 रु.
मद	:—	राज्य कैम्पा

वन परिक्षेत्र छाल — वन मंडल धरमजयगढ़ (छ0ग0)

प्राक्कलन प्रतिवेदन

भाग — 1

वन परिक्षेत्र — छाल, वन मंडल धरमजयगढ़

क्षेत्रफल	—	3.218 हे.
योजना	—	राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सिंघीझाप कक्ष क्र. 498 पी.एफ का भू-खण्ड नं. 02
वनमंडल	—	धरमजयगढ़
परिक्षेत्र	—	छाल
क्षेत्रीय प.स. वृत्त	—	बनहर
परिसर	—	सिंघीझाप
विद्यानसभा	—	धरमजयगढ़
तहसील	—	धरमजयगढ़
विकासखण्ड	—	धरमजयगढ़
परियोजना अवधि	—	2020 — 21 से 2029 —30
मद	—	राज्य कैम्पा


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

परिक्षेत्र अधिकारी का प्रमाण पत्र

मै राजेश कुमार चौहान " उप वनक्षेत्रपाल " वन परिक्षेत्र अधिकारी छाल परिक्षेत्र धरमजयगढ़ वन मंडल प्रमाणित करता हूँ कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सिंधीझाप कक्ष क्र. 498 पी.एफ का भू-खण्ड नं. 02 रकबा 3.218 हे. का परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है, तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौखिकी आवश्यकता के अनुरूप है तथा इससे मै तकनीकी / वानिकी के दृष्टिकोण से सहमत हूँ।

नाम :- राजेश कुमार चौहान

वन परिक्षेत्र अधिकारी

वन परिक्षेत्र छाल

उप वन मंडलाधिकारी का प्रमाण पत्र

मै बी.एस. सरोटे, उप वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ उप वन मंडल, धरमजयगढ़ वन मंडल प्रमाणित करता हूँ कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सिंधीझाप कक्ष क्र. 498 पी.एफ का भू-खण्ड नं. 02 रकबा 3.218 हे. के परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का मेरे द्वारा मौखिकी पर अवलोकन कर इसे क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप होना पाया। मै इस परियोजना प्रतिवेदन से सहमत हूँ तथा कार्य कराये जाने की अनुमति करता हूँ।

नाम :- बी.एस. सरोटे

उप वन मंडलाधिकारी

धरमजयगढ़

भाग – 2

उपचार कार्यों का विवरण

- | | | |
|--|---|--|
| 1) योजना का उद्देश्य | - | 1. वन क्षेत्र की वन औषधि की उत्पादकता में वृद्धि।
2. कट वैक के द्वारा पुनरुत्पादन को बढ़ावा।
3. वन क्षेत्र में भूमि क्षरण रोकना एवं जल संरक्षण – सर्वेक्षण
4. ग्रामीणों में वनों के प्रति आस्था स्थापित करना।
5. ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना। |
| 2) उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण | - | 1. क्षेत्र में फेसिंग तार से घेराव कार्य।
2. आवश्यकतानुसार सिंचाई कार्य। |
| 4) योजना की अवधि | - | 2020 – 21 से 2029 – 30 |
| 5) योजना पर होने वाला कुल संभावित व्यय | - | 2337137.00 रुपये |



उप वन मंडलाधिकारी

धरमजयगढ़ उप वन मंडल



वन प्रशिक्षक अधिकारी

वन परिक्षेत्र छाल

भाग - 3

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सिंधीझाण
वृक्ष क्र. 498 पी.एफ का भू-खण्ड नं. 02 रकबा 3.218 हे. कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का मेरे द्वारा
निरीक्षण किया गया है एवं जानकारी सही पाई गई है।

क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यों के योग्य है।


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

निरीक्षण दिनांक

31/7/2020

अनुमोदन की अनुशंसा की जाती है।


उपवनमंडलाधिकारी

धरमजयगढ़ उपवनमंडल


वनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमंडल

क्षेत्र का जी.पी.एस. रिडिंग

राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सिंधीझाण कक्षा क्र. 498 पी.एफ. का
नू-खण्ड नं. 02 रकबा 3.218 हे.

प्रानांक	अभिलेखों का विवरण	विशेष
1	प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र का GPS द्वारा सर्वे रिपोर्ट	A N 22° 8' 14.514" E 083° 12' 8.686"
		B N 22° 8' 13.600" E 083° 12' 9.497"
		C N 22° 8' 13.396" E 083° 12' 9.490"
		D N 22° 8' 12.851" E 083° 12' 9.501"
		E N 22° 8' 11.308" E 083° 12' 9.598"
		F N 22° 8' 9.881" E 083° 12' 9.764"
		G N 22° 8' 10.434" E 083° 12' 8.267"
		H N 22° 8' 10.545" E 083° 12' 7.519"


उप वन मंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ उप वन मंडल


वन प्रशिक्षणाधिकारी
वन प्रशिक्षण छाल

उपयुक्तता प्रमाण पत्र

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजनांतर्गत उच्च तकनीकी (सिंचित) वृक्षारोपण कार्य

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभावित वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु वन परिक्षेत्र छाल के कक्ष क्र. 498 पी.एफ. का गू-खण्ड नं. 02 रकबा 3.218 हे. में वृक्षारोपण हेतु चयन किया गया है. उक्त प्रस्तावित क्षेत्र का मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। उक्त क्षेत्र क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है. प्रस्तावित स्थल अतिक्रमण रहित है तथा पूर्व में उक्त प्रस्तावित क्षेत्र में कोई भी चानिकी कार्य नहीं किया गया है।



वन परिक्षेत्राधिकारी

वन परिक्षेत्र छाल



उप वनमंडलाधिकारी

धरमजयगढ़ उप वनमंडल



वनमंडलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमंडल

परियोजना लागत

राज्य कैम्या निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्ताव

जड़ संख्या युक्त क्षेत्र	100%	3.218	हेक्टेयर	रोपण योग्य क्षेत्र	100%	3.218 हेक्टेयर
रोपण अन्तराल 1 हे. → 3x2 गड्ढे का अकार 45x45x45	1667	पौधे/हेक्टेयर	कुल पौधे	1667		
रोपण अन्तराल 1 हे. → 3x3 गड्ढे का अकार 60x60x60	1111	पौधे/हेक्टेयर	कुल पौधे	1111		
रोपण अन्तराल 1.218 हे. → 6x6 गड्ढे का अकार 60x60x60	278	पौधे/हेक्टेयर	कुल पौधे	339		

कुल पौधा संख्या

3056 पौधे/हेक्टेयर महायोग 3117

रोपण स्थल का नाम - सिधीजाप

परिक्षेत्र का नाम - छाल

कक्षा क्रमांक 498 का भू-खण्ड नं. 02

गजदूरी दर 295.00 प्रति दिवस

रोपण हेतु कार्य योग्य रकबा

3.218 हेक्टेयर

प्रथम वर्ष 2020-21

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मादि	कुल राशि
					मादि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
L.1	PCCF Rate 1.1.1	क्षेत्र का सीमांकन - 3 मी. चौड़ी लाइन सफाई सफाई करना, सीपीएस से सर्वे कर कोणमूल, भाईस तैयार करते हुए सीमा में खुदा लगाना।	3.218	हे.	0.85	मादि./हे.	3	806.91
L.2	PCCF Rate 1.1.2	क्षेत्र सीमा पर उपचार मानचित्र बनाना तथा उपचार वर्ग को मानचित्र पर अंकित करना एवं प्रोलेक्ट विवाद लेकर करना।	3.218		0.25	मादि./हे.	1	237.33
सर्वेक्षण एवं सीमांकन पर व्यय :-								1044.24

2. फोसिंग कार्य:-

2.1		आर सी सी. पोल एवं कंट्रोल फोसिंग कार्य क्षेत्र की फोसिंग हेतु जीपीएस ट्रैकिंग से प्राप्त सीमानाइन (पेरीमीटर) के आधार पर फोसिंग का कार्य बिना जाना सुनिश्चित किया जावेगा। इस हेतु मैपसोर्स (Map source) साफ्टवेयर से जीपीएस ट्रैकिंग मैप तैयार कराई जायेगा। Length of Perimeter के साथ Area दर्शाते हो लगाना जाय सुनिश्चित किया जावे।						
2.1.1	GEM Rate	सीमेंट फोसिंग पोल स्थापना 02 मीटर लंबाई 3 3 मीटर अन्तराल पर। प्रत्येक 10 पोस्ट के बाद सपोर्ट हेतु दो स्ट्रैपर पोस्ट 300 2मी. पर 1 मीटर की मात्रा से प्रत्येक पोल पर दो सपोर्ट - कुल पोल की संख्या	152	Pole	225.0	Rs/Pole		34211.36
2.1.2	GEM Rate	कंट्रोल फोसिंग कर करना - (कंट्रोल तार सीएस लाई की आईएम कोड (11 B/H-5) वास्तविक गणना हेतु जीपीएस ट्रैकिंग से प्राप्त सीमा की लंबाई के आधार पर कंट्रोल तार की मात्रा निर्धारित किया जावे। (पेरीमीटर 7 लाईन)/10.4 = किलोग्राम	252	Kg	65.00	Rs/Kg		16357.00
2.1.3	GEM Rate (6)	आर सी सी पोल की फोसिंग सामग्री :- पोल फोसिंग हेतु सीमेंट कांकीट की आवश्यकता 3.8 कांकीट हेतु 40 एम.एम. के सिरे (30 30 40)(0.10 0.10 0.40) = 0. 032 घ.मी. / मेल	4.86	Cum	2754.20	Rs/cum		13383.15

2.1.1	PCCF Rate 1.65	फोसिंग हेतु गड़वा खुदाई कार्य— 30 30 45 से.मी आकार के गड़वे जिसमे सीमेंट पील फिशिंग स्ट्रेनर पील सहित = 35 नग 13:8 सीमेंट कांक्रिट 20 एम.एन. मेटल के साथ (प्रति पोस्ट 0.032 च.मी.) कंस्टाक्टर सात साईन में गुनेला/बाइन्डिंग तार की सहायता से खींचकर लगाना एल नीचे की दो लाईन में कंटेनर आड़ी से आयरनकनो के अनुसार खाली लगाई सहित। (65 मी प्रति हेक्टेयर की मात्रा से)	374	Meter	0.25	मादि./से.	93	27577.46
2.2		फोसिंग कार्य पर आकस्मिक व्यय						
2.2.1	5pp Rate 5%	ट्रेक्वेल पाईट से काटातार का मजदूरी के माध्यम से कार्यस्थल तक परिवहन (सामग्री की राशि का 5 प्रतिशत)						975.00
2.2.2	5pp Rate 5%	ट्रेक्वेल पाईट से काटातार का मजदूरी के माध्यम से कार्यस्थल तक खुलाई कर गड़वों तक फैलाई (सामग्री की राशि का 5 प्रतिशत)						1560.00
2.2.3	5pp Rate 5%	आर.सी.सी. पोल में काटातार की बंधाई हेतु जीआई तार की व्यवस्था एवं पोल की पोताई हेतु पेट. ब्रश आदि की व्यवस्था।	152	Pole	15.00	Rs/pole		2280.76
2.2.4		भकरी आदि छोटे जानवरों से घोंगों की बचाव हेतु फोसिंग के नीचे 50 से.मी. चौड़ाई से प्लास्टिक गैश लगाकर जीआई तार से बंधाई कार्य (नेट में उपलब्ध इंडिया गार्ड का दर प्रति वर्ग फीट 6/- प्रस्तावित) (90 65 मीटर = 32.50 वर्ग मीटर आकार) 350 वर्ग फीट 6/- फीट दर के अनुसार रु. 2094 प्रति हेक्टेयर)	3218		2094.00	हेक्टेयर		6738.49
फोसिंग कार्य पर व्यय :-								
103883.32								
3. जड़ मंडार क्षेत्र उपचार कार्य:-								
3.1	Special PCCF Rate 1.31 (8.75)	बूट ड्रिलिंग - 20 से.मी से अधिक गोलाई तारों के तीव्रता प्रजाति के जीवित बूट एवं पीताई का प्रतिकर्षण एवं जमिलक्षण (100 प्रतिशत)						
		साईज 21-30 सेमी	20	nos	2.5	मादि./से.	0	143.90
		साईज 30-40 सेमी	6	nos	3	मादि./से.	0.19	36.00
		साईज 40-50 सेमी	18	nos	4	मादि./से.	1	215.72
		साईज 50-60 सेमी	3	nos	5	मादि./से.	0.2	49.26
		साईज 60-80 सेमी	4	nos	6	मादि./से.	0.2	65.34
जड़ मंडार क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय :-								
530.22								
4. रोपणी में पीछा तैयारी :-								
4.1	Special Rate	30 45 से.मी. पॉलीपाट में शीर्ष तथा माध्यम वित्तान के मिश्रित एवं फलदार पीछों की तैयारी अन्तर्गत प्रथम वर्ष तैयारी लाग रोपण के समय पीछों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (16 प्रतिशत अधिक पीछे कंकुबन्दी सहित)	1667	Plants	32	रु./पीछे		86684.00
4.2	Special Rate	20 30 से.मी. पॉलीपाट में शाकीय पीछ तैयारी अन्तर्गत प्रथम वर्ष तैयारी लाग रोपण के समय पीछों का न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (16 प्रतिशत अधिक पीछे कंकुबन्दी सहित)	1917	Plants	13	रु./पीछे		28755.00
मर्सरी में पीछ तैयारी कार्य पर प्रथम वर्ष व्यय :-								115439.00

5. रोपण क्षेत्र का उपचार :-

5.1	Special Rate	रिक्त कड़ी भूमि में गहरी जोताई कार्य - एन.बी.एस.से 02 बार गहरी जुताई कर अवशिष्ट प्रजाति के जहाँ को निकाल कर क्षेत्र से अलग करते हुये मैड बनाया- खुला क्षेत्र 80 प्रतिशत टीप :- रोपण हेतु चयनित क्षेत्र लगभग 10 प्रतिशत से कम इलाक वाले क्षेत्र में ही ट्रेक्टर से गहरी जोताई किया जावेगा। इस हेतु कुल चयनित क्षेत्र का 80 प्रतिशत में जोताई प्रवर्धनित किया गया है। परन्तु वहाँ 10 प्रतिशत से कम इलाक वाले क्षेत्र अधिक हो कड़ा पर जोताई क्षेत्र अधिक हो सकता है। उपानुसार जोताई क्षेत्र का रखवा निर्वाहित किया जावे। जहाँ 10 प्रतिशत से अधिक इलाक हो वहाँ पर कन्दूर ट्रेन्च आदि संरचनाओं का निर्माण किया जावेगा।	2	है.	10000	रु./है.	20000.00	
5.2 स्टेकिंग कार्य :-								
5.2.1	PCCF 1.4.2	3, 2 मी अन्तराल में सामान रोपण हेतु	1667	Pits	3	म.दि./हजार	5	1475.30
5.2.2	PCCF 1.4.3	3, 3 मी अन्तराल में मिश्रित टाल ट्री रोपण हेतु	1111	Pits	3.5	म.दि./हजार	4	1147.11
5.2.3	Special Rate	6, 8 मी अन्तराल में फलदार टाल ट्री रोपण हेतु	339	Pits	4.5	म.दि./हजार	2	450.02
स्टेकिंग कार्य पर व्यय :-								
5.3	Special Rate	मिट्टी परीक्षण	1.5					780.00
5.4		गहरी जोताई कार्य						
5.4.1	PCCF 1.5.2.3	गहरी जोताई कार्य - सामान रोपण अन्तराल 3, 2 मीटर हेतु चयनित क्षेत्र 10 प्रतिशत से कम इलाक 45 45 45 सेमी आकार का	1667	Pits	6	म.दि./है.	100	29505.90
5.4.2	PCCF 1.5.2.3	मिश्रित टाल ट्री रोपण हेतु 3, 3 मीटर की अन्तराल में 60 60 60 सेमी साईज के कड़ी मिट्टी में क्षेत्र में 50% कड़ी मिट्टी एन 30% नए कड़ी मिट्टी मानकर दर निर्वाहित किया गया)	1111	Pits	12	म.दि./है.	133	39329.40
5.4.3	PCCF 1.5.2.3	फलदार टाल ट्री रोपण हेतु अन्तराल 6 6 मीटर पर आकार 80 80 80 सेमी के कड़ी मिट्टी में।	339	Pits	12	म.दि./है.	41	12000.60
गहरी जोताई कार्य पर व्यय :-								
रोपण उपचार पर व्यय :-								
88835.90								
104688.33								

6 मू-जल संरक्षण कार्य - (25 प्रतिशत)

6.1	Special Rate	विवरण	402	Mt	0.15	म.दि./है.	1	178.00
6.1.1	Special Rate	मिट्टी परीक्षण	1111	Pits	6	म.दि./है.	100	29505.90
6.1.2	Special Rate	मिट्टी परीक्षण	339	Pits	6	म.दि./है.	41	12000.60

6.1.2	Special Rate PCCF Rate 4.15.2.2 (0.16)	कच्ची मिट्टी में समतल खोली 45 से.मी. 45 से.मी. माप का खुदाई कर प्राप्त मिट्टी को फिलाना एवं मीड बनाना। (80 से.मी. 30 से.मी. आकार के लिए स्वीकृत दर 0.18 मादि का डेढ़ गुना दर 0.25 मादि का दर आकलन किया गया है।)	402	ML	0.250	मादि./मी.	101	29647.50
6.2		गाले का उपचार तथा लुग बोल्टर चैक डैम मिट्टी बंध गेबियन एवं पक्का स्थाई चैक डैम संरचनाओं का निर्माण (नाले में छपर से नीचे तक का उपचार) नीचे वर्णित। लटरनाओं में से जो भी करवना।						
6.2.1		लुग बोल्टर चैक डैम का निर्माण			LS			999.00
6.2.2		गेबियन संरचना का निर्माण			LS			999.00
6.2.3		मिट्टी बंध का निर्माण			LS			635.00
6.2.4		पक्का स्थाई चैक डैम का निर्माण			LS			999.00
6.2.5		छबरी निर्माण अक्षर 30 30 1.5 मी. का 3. गग (मू-जल में पानी स्थिर्ता करने हेतु संरचना प्रति 20 हेक्टेयर में एक छबरी की गान से)	0.50		150000			75000.00
मू-जल संरक्षण कार्य पर व्यय :- 1086457.50								
7. सिंचाई सुविधा का विकास								
प्रति 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 1 सोलर पम्प की गान से								
7.1	Special Rate	मू-जल में पानी की जांच हेतु कटर सेंसिटिविटी टेस्ट करना।	1		4000	प्रति बोर		40000.00
7.2	Special Rate	बोरवेल खुदाई कार्य कंपलीट कंसिग संहित	0.00		1000000	प्रति बोर		0.00
7.3	Special Rate	सोलर पम्प असेम्बा विद्युत चालित पम्प या डीजल पम्प की स्थापना नए समस्त उपकरण व पाईप आदि	0.00		5500000	प्रति पम्प		0.00
सिंचाई सुविधा विकास पर व्यय :- 40880.00								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
9.1 क्षेत्र सुखा एवं अन्य कार्य								
9.1		अग्नि सुखा, घराई निबंधन क्षेत्रों पर निर्भरता कम करने के उपाय, क्षुब्ध चालिकी एवं ग्रामीणों के सामाजिक आर्थिक उत्थान आदि विषयों पर वन कर्मचारियों अधिकारियों एवं वन प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	LS					1530.00
9.2		अग्नि सुखा						
6.1.1	PCCF Rate 5.4.5 & 5.4.6	सम्पूर्ण क्षेत्र को 25-25 हेक्टेयर की सेक्टर में विभाजित कर 03 मी. चौड़ी अग्नि सुखा पट्टी का निर्माण करना। (80 मी./हे की मान से)	237		2.5	मादि./कि.मी.	1	189.86
9.3		अन्य कार्य						
9.3.1		अन्य आवश्यक व्यय यथा साईनबोर्ड गेट आदि लगाया जाला निरीक्षण/बीकीदार इट का निर्माण	LS					92650.00
9.3.2		निरीक्षण पथ का निर्माण	LS					93579.00
अन्य आवश्यक व्यय का योग :- 187948.86								
कुल योग :- 625191.46								
या :- 625192.00								
प्रति हेक्टेयर व्यय :- 194279.65								

प्रथम वर्ष का योजनावत

1	क्षेत्र संवर्धन एवं परियोजना निर्माण	1044.24
2	फसलिंग कार्य	103083.32
3	जड़ संभार क्षेत्र का उपचार	530.22
4	सोपनी में महिला सौचारी	115439.00
5	सोपन क्षेत्र का उपचार	104688.33
6	नू-गल संस्थापन कार्य	108457.50
7	सिंचाई स्त्रीत विकास एवं प्रबंधन	4000.00
8	अन्य कल्चरल ऑपरेशन	0.00
9	क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य कार्य	187948.86
	योग-	625191.46

65

वन गण्डलाधिकारी

धरमजयागढ़ वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी

धरमजयागढ़ उप वनमण्डल

वन परिक्षेत्राधिकारी

वन परिक्षेत्र छाल

द्वितीय वर्ष 2021-22

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण							
1.1	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य गाड़ अकटूर एवं जगदली/घरवली में करते हुए छाटा एनालिसिस करना।					995.00
2. फेसिंग कार्य:-							
2.1		फेसिंग मरम्मत कार्य (5 प्रतिघाट)					5154.00
3. जड़ बंधार क्षेत्र का उपचार :-							
3.1		घास उत्पादन एवं उपचार					
3.1.1	Special Rate	ट्रेक्टर द्वारा अन्तर जोताई दो बार	2	हे.	4000	रु./हे.	8000.00
3.1.2	Special Rate	पात बीज बोवाई:- स्थानीय प्रजाति के उपजाऊ घास बीज संग्रहण एवं बोवाई कार्य (50 प्रतिघाट क्षेत्र में)	2	हे.	2500	रु./हे.	5000.00
3.1.3	Special Rate	खरपातार निंदाई :- घास बीज के साथ अनुसूची में खरपातार का निंदाई 02 बार (20 मनुब दिवस प्रति हे.)	2	हे.	20	मा.दि./हे.	11800.00
जड़ बंधार क्षेत्र का उपचार अन्तर्गत घास उत्पादन एवं उपचार कार्य पर कुल व्यय :-							
24800.00							
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-							
4.1	Special Rate	30-45 से.मी. पॉलीपाट में शीर्ष तथा मध्य विभाग के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 8 से 9 फीट) (15 प्रतिघाट अधिक पौधे कंप्यूजल्टी साइट)	1667	Plants	13	रु./पौधा	21671.00
4.2	Special Rate	20-30 से.मी. पॉलीपाट में सागौन पौधा तैयारी अन्तर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (15 प्रतिघाट अधिक पौधे कंप्यूजल्टी साइट)	1917	Plants	7	रु./पौधा	13419.00
रोपणी में पौधा तैयारी कार्य का द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय :-							
35090.00							
5. रोपण क्षेत्र उपचार							
5.1		पौधा परिवहन					
5.1.1	Special Rate	30-45 से.मी. पॉलीपाट में मिश्रित एवं फलदार शीर्ष तथा मध्य विभाग प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गड्डे पहुँचना।	1667		15	रु./पौधा	25005.00
5.1.2	Special Rate	20-30 से.मी. पॉलीपाट में सागौन प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गड्डे तक पहुँचना	1917		5	रु./पौधा	9385.00

पौधा रोपण पर व्यय :-							34590.00
5.2 पौधा रोपण							
5.2.1	Special Rate	पौधा रोपण कार्य 60 60 60 सेमी आकार के गड्ढों में खाद एवं सिट्टी भराई सहित) 3.20 रोपण/10.85 गड्ढा भराई प्रति मादि	Plants	4	मादि./से.	111	32780.40
5.2.2	Special Rate	सागीन पौधों का ट्रेंच में रोपण हेतु 1-1 मीटर की अन्तराल में ट्रेंच की खेदी गई सिट्टी लम्बाई में वापस करना एवं पौधों का रोपण करना। अथवा 45x45 45 सेमी आकार के गड्ढों में सागीन पौधों का रोपण (जब एवं सिट्टी भराई सहित)	Plants	3	मादि./से.	10	3000.15
रोपण कार्य पर व्यय :-							35780.55
5.2.2	Special Rate	सागीन पौधों का ट्रेंच में रोपण हेतु 1-1 मीटर की अन्तराल में ट्रेंच की खेदी गई सिट्टी लम्बाई में वापस करना एवं पौधों का रोपण करना। अथवा 45x45 45 सेमी आकार के गड्ढों में सागीन पौधों का रोपण (जब एवं सिट्टी भराई सहित)	Plants	3	मादि./से.	3	791.72
रोपण कार्य पर व्यय :-							791.72
5.3 रोपण एवं निदाई के समय उपयोग हेतु खाद क्रय							
5.3.1 गोबर खाद/ समिति द्वारा उत्पादित कार्बनिक खाद							
5.3.1.3	Local Rate	60 ³ सेमी आकार के गड्ढों में मिश्रित एवं फलदार पौधा रोपण हेतु गोबरखाद का क्रय परिवहन सहित (1/4 भाग भरना) $0.60 \times 0.60 \times 0.60 = 0.216 \text{ M}^3$ का $(1/4)=0.054 \text{ M}^3 \times 15555$	Cum	850	रु./चौकी		114882.60
5.3.1.3	Local Rate	45 सेमी आकार के गड्ढों में सागीन पौधों की रोपण हेतु गोबर खाद का क्रय परिवहन सहित $0.45 \times 0.45 \times 0.45 = 0.091 \text{ M}^3$ का $(1/4) 0.023 \text{ M}^3 \times 5001$	Cum	850	रु./चौकी		15591.21
5.3.2 डी.ए.पी. रासायनिक खाद							
5.3.2.1	Local Rate	60 60 60 सेमी आकार के गड्ढों में 75 ग्राम प्रति पौधा (मिश्रित एवं फलदार) की दर पर रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	kg	30	रु./किलो		5633.11
5.3.2.2	Local Rate	45 45 45 सेमी आकार के गड्ढों में 25 ग्राम प्रति पौधा (सागीन रोपण) की दर रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	kg	30	रु./किलो		1206.75
5.3.3 नीम खली का क्रय							
5.3.3.1	Local Rate	60 60 60 सेमी एवं 45 45 45 सेमी आकार के गड्ढों में 150 ग्राम प्रति पौधा की मात्रा से रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।		25	रु./किलो		12398.95

5.3.4	Local Rate	कीटनाशक बायोपेस्टी साइड एम.एल प्रति पीछा की मात्रा से रोपण के समय उपयोग	10	600	रु./ली	5985.48
5.3.5 रासायनिक खाद एन.पी.के. (निंदाई के समय)						
5.3.5.1	Local Rate	एन.पी.के. का उपयोग निंदाई के समय साप्ताहिक सिंचित एवं फलदार पीछा 50 ग्राम प्रति निंदाई क्षेत्रफल उपयोग हेतु कुल 150 ग्राम की दर क्रय	483	28	रु./किलो	13515.60
5.3.6	Special Rate	पीछे की अच्छी बढ़त के निपटरी परीक्षण लेब से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बायोफर्टिलाइजर, इमोन एवं एन्जाइम का उपयोग	3307	5	प्रति पीछा	16537.50
खाद एवं कीटनाशक दवा क्रय पर व्यय :-						
185751.01						
5.4 निंदाई कार्य						
5.4.1	P.C.C.R. 411.2.2	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई रोपण की 15 दिन परचात एक मीटर व्यास में की जायेगी। (अर्धचन्द्राकार आला सहित) खाद प्रयोग सहित 3x3 एवं 2x3 मीटर पीछा अन्तराल में	2778	1.2	म.दि./सै.	9834.12
	P.C.C.R. 411.2.4	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई रोपण की 15 दिन परचात एक मीटर व्यास में की जायेगी। (अर्धचन्द्राकार आला सहित) खाद प्रयोग सहित 8x8 मीटर पीछा अन्तराल में	339	2.0	म.दि./सै.	2000.10
5.4.2	P.C.C.R. 411.2.2	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जायेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। 3 3 एवं 2 3 मीटर पीछा अन्तराल में	2778	2	म.दि./सै.	16390.20
	P.C.C.R. 411.2.4	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जायेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। 3 3 एवं 2 3 मीटर पीछा अन्तराल में	339	4	म.दि./सै.	4000.20
5.4.3	P.C.C.R. 411.2.2	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जायेगी। खाद प्रयोग सहित। खाद प्रयोग सहित 3 3 एवं 2 3 मीटर पीछा अन्तराल में	2778	1.2	म.दि./सै.	9834.12
	P.C.C.R. 411.2.4	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जायेगी। खाद प्रयोग सहित। खाद प्रयोग सहित 6 6 मीटर पीछा अन्तराल में	339	2.0	म.दि./सै.	2000.10
निंदाई कार्य पर व्यय :-						
44058.84						

7. पानी सिंचाई कार्य

7.1	पौनों की रोपण प्रश्नात् माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पौनों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पाप की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 10 हेक्टेयर 4 अंशिक पानी की बाल इन्गले एवं पाईप की सहायता से पौनों सह पहुँचाने का कार्य किया जावेगा। हरियर छत्र कोष ग्रामी रोपण 2019 में सिंचाई प्रयोग परिक्षण आकड़ों के अनुसार दो अंशिकों के द्वारा 3 3 मीटर की अन्तराल पर लगभग 1 हेक्टेयर से रोपित 1100 पौनों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भव हो पाया था। तदनुसार प्रति पौना एक बार सिंचाई हेतु 150 मादि. अम की आवश्यकता होगी।							
7.1.1	Special Rate	माह नवम्बर से जनवरी तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (31+30+31)/15	2	दिन	0.002	1 मादि./1100 (कुल 3117 पौना)	35	10325.00
7.1.2	Special Rate	माह फरवरी से अप्रैल तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (28+31+30)/15	2	दिन	0.002	1 मादि./1100 (कुल 3117 पौना)	35	10325.00
7.1.3	Special Rate	माह मई से जून तक दस दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (31+30+31)/10	3	दिन	0.002	1 मादि./1100 (कुल 3117 पौना)	45	13275.00
7.1.4		गम्य का रखरखाव एवं फलोत्पन्न धाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	LS					1520.00
सिंचाई पर कुल व्यय :-								79513.84

8. अन्य कल्चरल आपरेशन

9. सुखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य

9.1	Special Rate	सुखा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक अंशिक माह अप्रैल से मार्च तक 01 अंशिक प्रति माह नोट- सुखा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुखा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर समकें द्वारा निर्धारित सुखा अंशिकों को रोपण क्षेत्र में सौलम किया जावे। अंशिकों की आर्थिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त व्यय राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	10	26	मादि./माह	260	76700.00
-----	--------------	--	---	----	----	-----------	-----	----------

9.2	प्रशिक्षण कार्य							
9.2.1	Special Rate	संतिपूर्ति कुशरीगण क्षेत्रा से संबंधित कर्मचारियों सुरक्षा अभिको एवं स्टाफको का प्रशिक्षण कार्य						5430.00
9.3		अन्य आकास्मिक समय यथा साइमनगढ़ रोड आदि की मरम्मत/ निरीक्षण राध एवं चौकीदार हट का रखरखाव कार्य						4645.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								
10. सामग्री/ मजदूरी दरों में आकास्मिक वृद्धि								
10.1		सामग्री दरों में आकास्मिक वृद्धि आदि	5%					725.25
10.2		मजदूरी की दरों में आकास्मिक वृद्धि	15%					13010.25
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								
योग व्यय :-								13735.50
या :-								546995.46
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								546995.00
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								169979.71


वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल


उप वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ उप वनमण्डल


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

तृतीय वर्ष रखरखाव कार्य 2022-23

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मादि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुभव एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में स्थित पौधों की ऊचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना।						723.00
2. फेंसिंग कार्य:-								
2.1		फेंसिंग मरम्मत कार्य (10 प्रतिशत)						515.00
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-								
फेंसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय:-								515.00
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
4.1	Special Rate	रोपणी व्यय- गिआरे केवाग एग मोडुल आदि बेला प्रजाति के पौधों की तैयारी (पॉलीथीन साईज 20 30 से.मी.)	165	Plants	23	रु./पौधा		3804.32
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
5.1		मृतप्रत्यारोपण कार्य (5 प्रतिशत)						
5.1.1	Special Rate	मृतप्रत्यारोपण हेतु बेला प्रजाति के पौधों का परिवहन (पॉलीथीन साईज 20 30 से.मी.)	165	Plants	5.5	रु./पौधा		907.50
5.1.2	Local Rate	फीटनशक स्तरोपायशील 3 एम.एल. प्रति पौधा की गान से उपयोग	10	Plants	600	रु./सी.		5985.48
5.1.3	PCCF 4.18.2.2	मृत पौधों से बने खली स्थान पर बेला प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु गड़ढ़ा खोनाई 45 45 45 से.मी. साईज नरम सिट्टी में।	165	Plants	6	मादि./सी.	10	2920.50
5.1.4	PCCF 4.18.2.2	मृत पौधों से बने खली स्थान पर बेला खोदे गए 45 45 45 से.मी. साईज के गड़ढ़ों में गिआरे केवाग माडुल आदि बेला प्रजाति के पौधों का रोपण।	165	Plants	2.25	मादि./सी.	4	1095.19
मृतप्रत्यारोपण कार्य पर कुल व्यय :-								10908.67

5.2 रासायनिक खाद एन.पी.के. का क्रय						
5.2.1 Local Rate	रासायनिक खाद ज्ञान्य एन.पी.के. 50 ग्रां प्रति पौधा निंदाई के समय तीन बार उपयोग हेतु। (सिंचित एवं खंगीकृत दोनों प्रकार के पौधों हेतु)	165	kg	28	रु./किलो	4620.00
5.3 निंदाई कार्य						
5.3.1 Local Rate	1. प्रथम निंदाई रापण की 15 दिन पस्यात 1 मी. व्यास में की जावेगी (अर्धचन्द्रकार आला सहित) खाद प्रयोग से 3x3एव 2 x 3 मी. पौधा अंतराल में	2778	Plants	1.2	भा.दि./से.	33
	1. प्रथम निंदाई रापण की 15 दिन पस्यात 1 मी. व्यास में की जावेगी (अर्धचन्द्रकार आला सहित) खाद प्रयोग सहित 0.8 मी. पौधा अंतराल में	339	Plants	2.0	भा.दि./से.	7
	2. द्वितीय निंदाई/गुड़ाई एक मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी रासायनिक खाद एव कीटनाशक खाद खला जाएगा। 3 अर्ध 2 x 3 मी. पौधा अंतराल में	2778	Plants	2	भा.दि./से.	56
	2. द्वितीय निंदाई/गुड़ाई एक मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद खला जाएगा। 0.8 मी. पौधा अंतराल में	339	Plants	4	भा.दि./से.	14
	3. तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित 3 x 3 एव 2 x 3 मी. पौधा अंतराल में	2778	Plants	1.2	भा.दि./से.	33
	3. तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित 0.8 मी. पौधा अंतराल में	339	Plants	2.0	भा.दि./से.	7
	4. सीपीटी, मंड पर तैयार किये जा रहे इमारती पौधों में खाद कीटनाशक दवा के साथ आवश्यकतानुसार पोषक तत्व छलवाई एवं गुड़ाई कर निंदाई कार्य	16		6	भा.दि./से.	1
निंदाई कार्य पर व्यय :-						44343.63
5.4 Local	दो बार ट्रैक्टर से अंतर जुताई	0.50	हे.	4000	रु./हे.	2000.00
रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-						2000.00
6. भू-जल संरक्षण कार्य						
6.1 Special Rate	जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (15 प्रतिशत) कण्टूर ट्रैच की दुल्लूकीकरण एवं आवश्यकतानुसार सफाई, मीथियन, बोल्डर बंद आदि संरचनाओं का सुदृढीकरण कार्य	15%				16268.00
जल संवर्धन कार्य पर व्यय :-						16268.00

7. पानी सिंचाई कार्य

7.1	पीछों की रोपण परवात माह नवम्बर से मार्च तक नियमित रूप से पीछों में खादशक्तानुसार पानी सिंचाई सोलर पम्प की सहायता से किया जायेगा। इस हेतु प्रति 10 हेक्टेयर 4 शक्ति पानी की धारा बनाने एवं पाईप की सहायता से पीछों तक पहुँचाने का कार्य किया जायेगा। हरियर छ.ग. कोष मस्ती रोपण 2019 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आँकड़ों के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3-3 मीटर की खनारल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 100 पीछों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भव हो पाया था। तदनुसार प्रति पीछा एक बार सिंचाई हेतु 150 मा.दि. श्रम की आवश्यकता होगी।							
7.1.1	Special Rate	माह नवम्बर से जगहरी तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (31+30+31)/15	2	दिन	0.002	1 मा.दि./1100 (कुल 3117 पीछा)	35	10325.00
7.1.2	Special Rate	माह फरवरी से अप्रैल तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (28+31+30)/15	2	दिन	0.002	1 मा.दि./1100 (कुल 3117 पीछा)	35	10325.00
7.1.3	Special Rate	माह मई से जून तक पन्द्रह दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (31+30+31)/15	3	दिन	0.002	1 मा.दि./1100 (कुल 3117 पीछा)	45	13275.00
7.1.4		पम्प का रखरखाव एवं फ्लेक्सिबल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	LS					950.00
सिंचाई पर कुल व्यय :-								34875.00

8. अन्य कल्चरल आपरेशन

8.1	एकलीकरण कार्य												
8.1.1	जीवित टुलों से निकले मल्टीपल शूटों में से एक या दो स्वस्थ कानिप को रखते हुए अन्य कमजोर व विकृत कानिप की कटाई एवं सफाई कार्य							0.500	हे.	6	मा.दि./हे.	3	885.00
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत कैंपिस का एकलीकरण कार्य पर व्यय :-												885.00	

9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								
9.1	Special Rate	सुरक्षा क्षणिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक अभिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 अग्रिक प्रति माह नोट:- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा अभिकों को रोजाना क्षेत्रा में शालग्न किया जावे। अभिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	4	26	भा.दि./माह	104	30680.00
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईंगबोर्ड गेट आदि की मरम्मत/ निरीक्षण पथ एवं शीकीदार हट को रखरखाव कार्य	LS					1530.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							32210.00	
9.2. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि								
9.2.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	5%					890.12
9.2.2		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	15%					4831.50
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :-							5721.62	
योग व्यय :-							152254.24	
या :-							152254.00	
प्रति हेक्ट. व्यय							47313.24	

वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ उप वनमण्डल

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य

9.1	Special Rate	सुरक्षा क्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक क्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 क्रमिक प्रति माह नोट- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जागा सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा क्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावे। क्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	3	26	माहि / माह	78	23010.00
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (गुगल मैप स्थल कोऑरिनेट्स संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना यथा साईनबोर्ड गेट आदि लगाया जाना निशिमण / चौकीदार हट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिविर का आयोजन।	LS					3580.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								26590.00

10. सामग्री / गजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि

10.1	सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	100%							437.91
10.2	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	30%							7077.00
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय									8414.91
योग व्यय :-									72296.58
या :-									72297.00
प्रति हेक्ट. व्यय									22466.44

वन मण्डलाधिकारी
क्षरमजयगढ़ वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी
क्षरमजयगढ़ उप वनमण्डल

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

चतुर्थ वर्ष रखरखाव कार्य 2023-24

क्र	कार्य धर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मादि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	खनसूखण एवं मूल्यंकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की कपाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य गाई अक्खुर एवं जगवरी/छरवरी में करते हुए छाटा एनालिसिस करना।						688.00
2. फेसिंग कार्य:-								
3. जड़ गंठार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
5.1 निंदाई कार्य								
5.1.1	P.C.C.F. 4.11.1.2	1. प्रथम निंदाई रोपण की 15 दिन पर्यंत 1 मी. व्यास में की जावेगी (अर्धचन्द्राकार थाला सहित) खाद प्रयोग सहित 3 3 एवं 2 3 मी. पौधा अंतराल में	2778		1.2	मादि./सी.	33	9814.12
	P.C.C.F. 4.11.1.4	1. प्रथम निंदाई रोपण की 15 दिन पर्यंत 1 मी. व्यास में की जावेगी (अर्धचन्द्राकार थाला सहित) खाद प्रयोग सहित 6 6 मी. पौधा अंतराल में	339		2.0	मादि./सी.	7	2000.10
5.1.2	P.C.C.F. 4.11.2.2	1. द्वितीय निंदाई रोपण की 45 दिन बाद की जावेगी। रासायनिक खाद एवं बीज-गण्ड खाद डाला जायेगा। 3 3 एवं 2 3 मी. पौधा अंतराल में (2 मादि. प्रति वर्गफुट)	2778		2	मादि./सी.	56	16390.20
	P.C.C.F. 4.11.2.4	1. द्वितीय निंदाई रोपण की 45 दिन बाद की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। 6 6. पौधा अंतराल में (2 मादि. प्रति सैकड़)	339		4	मादि./सी.	14	4000.20
5.2		रासायनिक खाद क्रम एन.पी.के. बड़े पौधों में 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय दो बार उपयोग।	156	kg	28	रु./किलो		4379.05
निंदाई कार्य पर कुल व्यय :-								
रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-								36603.67
8. मू-जल संरक्षण कार्य								
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								

9.2	आय आकस्मिक खय (गुगत वीप स्थल फोटोग्रफता संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सागरी बोझ लगाना यथा साईनबोर्ड गेट आदि लगावा जाना निस्सिण/चौकीदार हट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिक्ति का आयोजन।	LS				4530.00
सुस्सा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-						
10. सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
10.1	सागरी दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	10%				150.30
10.2	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	45%				15844.50
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय						
योग:-						
या :-						
प्रति हेक्ट. व्यय						
17362.68						

वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

छप वनमण्डलअधिकारी
धरमजयगढ़ छप वनमण्डल

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

पंचम वर्ष रखरखाव कार्य 2024-25

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए डाटा एग्रेसिंस करना।						498.00
2. फेसिंग कार्य:-								
2.1		फेसिंग नरमत कार्य (20 प्रतिशत)						103.00
		फेसिंग रखरखाव एवं गरमता पर कुल व्यय:-						103.00
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. मू-जल संरक्षण कार्य								
6.1		जल सर्वेक्षण सरचनाओं का रखरखाव कार्य (20 प्रतिशत)						4067.00
जल संवर्धन कार्य पर व्यय :-								
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								
9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक अंशिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 अंशिक प्रति माह नोट:- सुरक्षा का कार्य एवं प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर सन्तुके द्वारा निश्चित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावे। अभिजात की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का राख्योग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	4	26	मा.दि./माह	104	30680.00

षष्ठम वर्ष रखरखाव कार्य 2025-26

क्र	कार्य वर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन : रोपण क्षेत्र में स्थापित पौधों की ऊँचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना।						1497.00
2. फोसिंग कार्य:-								
3. जड़ मंडार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. मू-जल संरक्षण कार्य								
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
8.1		कटाई सफाई कार्य						
8.1.1	Special Rate	जीवित वृक्षों से निकले मल्टीपल शूटों में से एक या दो स्वस्थ कोपिस को रखते हुए अन्य कमजोर व विकृत कोपिस को कटाई एवं सफाई कार्य	1		12	मा.दि./हे	6	1770.00
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत विलनिंग कार्य पर व्यय :-								
9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								
9.1	Special Rate	सुरक्षा क्षमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 श्रमिक प्रती माह नोट:- सुरक्षा या कार्य कम प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत कम प्रबंधन समिति के द्वारा लिखे गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावे। श्रमिकों को पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर खतिरिक्त बचत राशि का उपयोग कम प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु खर्च किया जावेगा।	1		4			50680.00

9.2	अन्य आकस्मिक खर्च (गुप्तत्व और स्थल फोटोग्राफ्स सहायित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री मोड लगाना यथा साईमबोर्ड गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण/वीडोवार हट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिपिर का आयोजन।	L.S					1530.00
सुस्था एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							32210.00
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि							
10.1	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	45%					14494.50
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय							14494.50
योग:-							49971.50
वा :-							49972.00
प्रति हेक्टर. व्यय							15528.83



वन मण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमण्डल



उप वनमण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ उप वनमण्डल



वन परिक्षेत्राधिकारी

वन परिक्षेत्र छाल

सप्तम वर्ष रखरखाव कार्य 2026-27

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि	
1	2	3	4	5	मा.दि.	राशि/इकाई	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण									
1.1	Special Rate	अनुसंधान एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की उचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य गाह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए डाटा पुनर्लिखित करना।							863.00
								पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय:-	863.00
2. फोसिंग कार्य:-									
2.1		फोसिंग गरममत कार्य (15 प्रतिघात)							15462.00
								फोसिंग रखरखाव एवं गरममत पर कुल व्यय:-	15462.00
3. जड़ बंधार क्षेत्र का उपचार :-									
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-									
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-									
6. नू-जल संरक्षण कार्य									
6.1		जल सर्वेक्षण सतचाश्यों का रखरखाव कार्य (25 प्रतिघात)	LS						27114.00
								जल सर्वेक्षण कार्य पर व्यय :-	27114.00
7. पाती सिंचाई कार्य									
8. अन्य कल्चरल आपरेशन									
9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य									
9.1	Special Rate	सुरक्षा अभिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक अभिक गाह अप्रैल से मार्च तक 04 अभिक प्रति माह नोट- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिने गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा अभिकों को रोपण क्षेत्र में सलग्न किया जावे। अभिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर प्राण विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	3	26	मा.दि./माह	78		33010.00

9.2	अन्य आकरिक व्यय (मुगल रूप स्थल फोटोग्राफ्स संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सागरी बोर्ड लगाना सधा साईनबोर्ड गेट आदि लगाया जाना निर्माण/वैकीकरण हट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिविर का आयोजन।	LS				6695.00
मुख्या एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-						
29705.00						
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
10.1	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	45%				13367.25
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय						
13367.25						
योग:-						
86511.25						
या :-						
86511.00						
प्रति हेक्ट. व्यय						
26883.35						

वन मण्डलाधिकारी

छाएमजयगढ़ वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी

छाएमजयगढ़ उप वनमण्डल

वन परिक्षेत्राधिकारी

वन परिक्षेत्र छाल

अष्टम वर्ष रखरखाव कार्य 2027-28

क्र	कार्य, दर दर	कार्य विवरण	कार्य मात्रा इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
				मा.दि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8
9							9
1. क्षेत्र संरक्षण परियोजना निर्माण							
1.1	Special Rate	अनुसूचक एवं मूलजात :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं गोलाई को रोपण का कार्य ग्राह अनुसार एवं जनसूची/कस्बे में करते हुए खाता एनलिसिस करना।					1818.00
2. फसिंग कार्य :-							
3. जड़ भंडार क्षेत्र का सफाई :-							
4. रोपणी में चौड़ा तैयारी कार्य पर व्यय :-							
5. रोपण क्षेत्र सफाई कार्य							
6. मू-जल संरक्षण कार्य							
7. पानी सिंचाई कार्य							
8. अन्य कल्चरल आपरेशन							
9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य							
9.1	Special Rate	सुरक्षा आर्थिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह संपूर्ण से कार्य एक 04 श्रमिक प्रति माह नोट:- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का मुगलान समिति को जारी में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में सलग्न किया जावे। श्रमिकों की वार्षिक राशि का मुगलान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	3	26	मा.दि./माह	78
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (गुगल मैप स्थल फोटोग्राफ शरीरित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना खया साईनबोर्ड गेट खादि लगाया जाना निशिक्षण/भौकीदार इट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिपिर का आयोजन।	LS				9210.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							
32220.00							
सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि							
9.2.1		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	50%				16110.00
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय							
योग:-							
50148.00							
या :-							
प्रति हेक्ट. व्यय							
15583.49							

वन संचालाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ उप वनमण्डल

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र साल

नवम वर्ष रखरखाव कार्य 2028-29

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण							
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं गुलाबकान :- रोपण क्षेत्र में संयुक्त पौधों की उचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए छाया एनालिसिस करना।					1133.00
2. फेंसिंग कार्य:-							
2.1		फेंसिंग सरमात कार्य (20 प्रतिशत)					3092.00
3. जड़ बंडार क्षेत्र का उपचार :-							
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-							
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-							
6. नू-जल संरक्षण कार्य							
6.1		जल सर्वेक्षण सरगनलों का रखरखाव कार्य (25 प्रतिशत)	LS				6779.00
7. पानी सिंचाई कार्य							
8. अन्य कल्चरल आपरेशन							
9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य							
9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अग्रेल से मार्च तक 04 श्रमिक प्रति माह नोट:- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावे। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	4	26	मा.दि./माह	104
जल संवर्धन कार्य पर व्यय :-							
6779.00							
3092.00							
3092.00							
6779.00							

9.2	अन्य आकस्मिक व्यय (गुराल सैप स्थल फोटोग्राफ्स संशोधित गेजेट, निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना यथा साईनबोर्ड गेट आदि लगाया जाना निशुल्क/चौकीदार हट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार अभिकर्ता शिक्षर का आयोजन।	LS					1978.00
मुफ्ता एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि							
10.1	सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	50%					16329.00
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय							
योग:-							
योग:-							
प्रति हेक्ट. व्यय							
18642.36							

वन गण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनगण्डल

उप वनगण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ उप वनगण्डल

वन परिक्षेत्राधिकारी

वन परिक्षेत्र छाल

दसम वर्ष रखरखाव कार्य 2029-30

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर	कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण							
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करतों हुए डाटा एगलिस्टिस करना।					1535.00
			पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय:-				1535.00
2. फोसिंग कार्य:-							
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-							
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-							
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-							
6. गू-जल संरक्षण कार्य							
7. पानी सिंचाई कार्य							
8. अन्य कल्चरल आपरेशन							
8.1	Special Rate	दस वर्षीय थिनिंग कार्य :- रोपण से दसवें वर्ष में सागरिया फार्मुला के तहत स्वस्थ पौधों की गोलाई एवं प्रति हेक्टेयर पौधों की गणना कर औसत गोलाई को दस गुना अन्तर्गत पर स्वस्थ पौधों को रोकते हुए विस्तृत एवं कमजोर पौधों की कटाई की जायेगी। इससे स्वस्थ पौधों को बढ़ने हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा।	3.218	हे.	25	मा.दि./हे.	23732.75
			अन्य कल्चरल ऑपरेशन के तहत रोपित पौधों में दस थिनिंग कार्य :-				23732.75

9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य

9.1	Special Rate	सुरक्षा आंगिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक आंगिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 आंगिक प्रति माह नोट- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा आंगिकों को रोपण क्षेत्र में सलमन किया जावे। आंगिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	4	26	माहि./माह	104	30680.00
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (गुगत मेष स्थल पोस्टग्रेपस संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना यथा सार्डनबोर्ड गेट आदि लगाना जाना निशिक्षण/चौकीदार हट. का निर्माण प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिविर का आयोजन।	LS					3450.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								34130.00

10. सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि

10.1	सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	50%					दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय	17065.00
योग:-								17065.00
या:-								76462.75
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								76463.00
								23761.24

वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

सप वनमण्डलअधिकारी
धरमजयगढ़ सप वनमण्डल

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

वार्षिक परियोजना लागत गोशवारा

क्र.	वर्ष	प्राक्कलित राशि		प्रति हेक्टेयर व्यय (रुपये में)
		फेसिंग	उपचार	
1	प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी कार्य (फेसिंग सहित) 2020-21	103083.00	522109.00	625192.00
2	द्वितीय वर्ष 2021-22			546995.00
3	तृतीय वर्ष 2022-23			152254.00
4	चतुर्थ वर्ष 2023-24			72297.00
5	पंचम वर्ष 2024-25			55873.00
6	षष्ठम वर्ष 2025-26			49972.00
7	सप्तम वर्ष 2026-27			86511.00
8	अष्टम वर्ष 2027-28			50148.00
9	नवम वर्ष 2028-29			59991.00
10	दसम वर्ष 2029-30			76463.00
	योग:-			1775696.00
	अन्य आकस्मिक व्यय राशि			98844.00
	आस्थामूलक कार्य हेतु 25% राशि			385497.00
	वृक्षारोपण क्षेत्र के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु 5% राशि			77100.00
	महायोग			2337137.00
				551801.00
				30716.00
				119794.00
				23959.00
				726270.00


वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल


उप वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ उप वनमण्डल


वन प्रशिक्षक अधिकारी
वन प्रशिक्षण छात्र

Chhal/Singhijhap, Comp. No-498

Patch No.-1, Area-9.166Ha.

Patch No.-2, Area-3.218Ha.

Patch No.-3, Area-8.133Ha.

Patch No.-2, Area-6.522Ha.

Total Area-27.039Ha.



धरमजगढ़ शासन वन विभाग



धरमजगढ़ शासन

परियोजना प्रतिवेदन

राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सिंधीझाप

कक्षा क्र.	—	498 पी.एफ. का गू-खण्ड नं. 01
कार्य रकबा	—	9.166 हे.
प्रजाति	—	मिश्रित प्रजाति
परिसर	—	सिंधीझाप
प.स. वृत्त	—	बनहर
परिक्षेत्र	—	छाल
वन मंडल	—	धरमजगढ़
परियोजना वर्ष	—	2020 — 21 से 2029 — 30
लागत राशि	—	6656991.00 रु.
मद	—	राज्य कैम्पा

वन परिक्षेत्र छाल — वन मंडल धरमजगढ़ (छोगढ)

प्राक्कलन प्रतिवेदन

भाग-1

वन परिक्षेत्र-छाल, वन मंडल धरमजयगढ़

क्षेत्रफल	-	9.166 हे.
योजना	-	राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सिंघीझाप कक्ष क्र. 498 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 01
वनमंडल	-	धरमजयगढ़
परिक्षेत्र	-	छाल
क्षेत्रीय प.स. वृत्त	-	बनहर
परिसर	-	सिंघीझाप
विश्वानसभा	-	धरमजयगढ़
तहसील	-	धरमजयगढ़
विकासखण्ड	-	धरमजयगढ़
परियोजना अवधि	-	2020 - 21 से 2029 -30
मद	-	राज्य कैम्पा


वन परिक्षेत्राधिकारी

वन परिक्षेत्र छाल

परिक्षेत्र अधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं राजेश कुमार चौहान " उप वनक्षेत्रपाल " वन परिक्षेत्र अधिकारी आल परिक्षेत्र धरमजयगढ़ वन मंडल प्रमाणित करता हूँ कि राज्य कैम्पा निधि से श्रुतिपूर्ति दृक्षारोपण सिंधीझाप कडा क्र. 498 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 01 रकबा 9.166 हे. का परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है, तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौके की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इससे मैं तकनीकी / वानिकी के दृष्टिकोण से सहमत हूँ।

नाम :- राजेश कुमार चौहान

वन परिक्षेत्र अधिकारी

वन परिक्षेत्र आल

उप वन मंडलाधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं बी.एस. सरोटे, उप वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ उप वन मंडल, धरमजयगढ़ वन मंडल प्रमाणित करता हूँ कि राज्य कैम्पा निधि से श्रुतिपूर्ति दृक्षारोपण सिंधीझाप कडा क्र. 498 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 01 रकबा 9.166 हे. के परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाए गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का मेरे द्वारा मौके पर अवलोकन कर इस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप होना पाया। मैं इस परियोजना प्रतिवेदन से सहमत हूँ तथा कार्य कराये जाने की अनुशंसा करता हूँ।

नाम :- बी.एस. सरोटे

उप वन मंडलाधिकारी

धरमजयगढ़

भाग — 2

उपचार कार्यो का विवरण

1) योजना का उद्देश्य

- 1. वन क्षेत्र की वन औषधि की उत्पादकता में वृद्धि।
- 2. कट बैक के द्वारा पुनरुत्पादन को बढ़वा।
- 3. वन क्षेत्र में भूमि क्षरण रोकना एवं जल संरक्षण — संरक्षण
- 4. ग्रामीणों में वनों के प्रति आस्था स्थापित करना।
- 5. ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करना।

2) उपचार कार्यो का संक्षिप्त विवरण

- 1. क्षेत्र में फेंसिंग तार से घेराव कार्य।
- 2. आवश्यकतानुसार सिंचाई कार्य।

4) योजना की अवधि

- 2020 — 21 से 2029 — 30

5) योजना पर होने वाला कुल संभावित व्यय

- 6656991.00 रुपये



उप वन मंडलाधिकारी

धरमजयगढ़ उप वन मंडल



वन परिक्षेत्राधिकारी

वन परिक्षेत्र छाल

भाग — 3

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सिपिज्ञान कक्षा क्र. 498 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 01 रकबा 9.166 हे. कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं जानकारी सही पाई गई है।

क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यों के योग्य है।


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

निरीक्षण दिनांक

31/7/2020

अनुमोदन की अनुशंसा की जाती है।

|||

उपवनमंडलाधिकारी

धरमजयगढ़ उपवनमंडल



वनमंडलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमंडल

क्षेत्र का जी.पी.एस. रिडिंग

राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सिंधीझाण वक्ष क्र. 498 पी.एफ. का
मू-खण्ड नं. 01 रकबा 9.166 हे.

क्रमांक	अनिलेखों का विवरण	दिशेव
1	प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र का GPS द्वारा सर्वे रिपोर्ट	A N 22° 8' 33.344" E 083° 12' 9.035"
		B N 22° 8' 27.839" E 083° 12' 9.430"
		C N 22° 8' 24.539" E 083° 12' 9.471"
		D N 22° 8' 21.240" E 083° 12' 9.513"
		E N 22° 8' 17.941" E 083° 12' 9.555"
		F N 22° 8' 14.716" E 083° 12' 9.496"
		G N 22° 8' 15.670" E 083° 12' 8.714"
		H N 22° 8' 16.308" E 083° 12' 8.196"


उप वन मंडलाधिकारी
क्षरणजयगढ़ उप वन मंडल


वन परिश्रान्तिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

उपयुक्तता प्रमाण पत्र

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजनांतर्गत उच्च तकनीकी (सिंचित) वृक्षारोपण कार्य

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभावित वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु वन परिक्षेत्र छाल के कक्ष क्र. 498 पी.एफ. का भू-खण्ड नं. 01 रकबा 9.166 हे. में वृक्षारोपण हेतु चयन किया गया है, उक्त प्रस्तावित क्षेत्र का मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। उक्त क्षेत्र क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, प्रस्तावित स्थल अतिक्रमण रहित है तथा पूर्व में उक्त प्रस्तावित क्षेत्र में कोई भी वानिकी कार्य नहीं किया गया है।


वन परिक्षेत्राधिकारी

वन परिक्षेत्र छाल



उप वनमंडलमधिकारी

धरमजयगढ़ उप वनमंडल



वनमंडलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमंडल

परियोजना लागत

राज्य कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्ताव

जड़ गड़ार युक्त क्षेत्र	100%	9.166	हेक्टेयर	रोपण सोफ्ट क्षेत्र	100%	9.166 हेक्टेयर
रोपण अन्तराल 4 है → 3X2 गड़दे का अकार	45X45X45	1667	पौधे/हेक्टेयर	कुल पौधे	6668	
रोपण अन्तराल 2 है → 3X3 गड़दे का अकार	60X60X60	1111	पौधे/हेक्टेयर	कुल पौधे	2222	
रोपण अन्तराल 3.166 है → 3X6 गड़दे का अकार	60X60X60	278	पौधे/हेक्टेयर	कुल पौधे	880	

कुल पौधा संख्या

3056 पौधे/हेक्टेयर मतलब 9770

रोपण स्थल का नाम सिधीझापा

परिक्षेत्र का नाम - छाल

कक्षा क्रमांक 498 पी.एफ. का नू-खण्ड नं. 01

मजदूरी दर 295.00 प्रति दिवस

रोपण हेतु कार्य योग्य एकठा

9.166 हेक्टेयर

प्रथम वर्ष 2020-21

क्र	कार्य दर क्र	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर	कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण							
1.1	POCC Main 1.1.1	क्षेत्र का सीमांकन - 3 मी चौड़ी लाईन कटवाई सफाई करना, जीपीएस से सर्वे कर जी.एम.एस. साईल तैयार करते हुए सीमा में खुदाई लगाना।	9.166	है.	0.85	मा.दि./है.	2398.37
1.2	POCC Main 1.1.2	प्लन संनिधि उपचार मानचित्र बनाना तथा उपचार वर्ग को मानचित्र पर अंकित करना एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना।	9.166		0.25	मा.दि./है.	675.99
					सर्वेक्षण एवं सीमांकन पर खर्च :-		
					2974.37		

2. फोसिंग कार्य:-

2.1		आर.सी.सी. पोल एवं कंट्रोलर फोसिंग गार्ड क्षेत्र की फोसिंग हेतु जी.पी.एस. ट्रैकिंग से प्राप्त सीमालाइन (पेरिमीटर) को आधार पर फोसिंग का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु गैरगोर्वा (Map source) साफ्टवेयर से जी.पी.एस. ट्रैकिंग से जिसमें Language of Parameter के साथ Area दर्शित हो लगया जाना सुनिश्चित किया जावे।					
2.1.1	GEM Rate	सीमेंट फोसिंग पोस्ट क्रय करना 02 मीटर लंबाई 3.3 मीटर अन्तराल पर 4 प्रत्येक 10 पोस्ट के बाद शपोर्ट हेतु दो स्टैन्ड पोस्ट 400 रमी. पर 1 मोड़ की मात्रा से प्रत्येक मोड़ पर दो शपोर्ट = कुल पोल की संख्या	433	Pole	225.0	Rs/Pole	97446.04
2.1.2	GEM Rate	कंट्रोलर क्रय करना - (कंट्रोलर तार सी.एस. आई.डी आईएम कोड (11 BXB-5) वास्तविक गणना हेतु जी.पी.एस. ट्रैकिंग से प्राप्त सीमा की लंबाई के आधार पर कंट्रोलर की मात्रा निर्धारित किया जावे। पेरिमीटर 7 लाइन/10.4 - किलोग्राम	717	Kg	65.00	Rs/Kg	46590.78
2.1.3	GEM Rate (4)	आर.सी.सी. पोल की फोसिंग सामग्री :- पोल निविस्तन हेतु सीमेंट कंक्रीट की आवश्यकता 38 बाकैट हेतु 40 एम.एम. के स्लि (90 30 40) (10 6 10 6 40) = 0 032 घ.मी./मोल	13.84	Cum	2754.20	Rs/cum	38119.95

2.1.4	PCCR Rate 1.65	कोरसिंग हेतु गड़वा खुदाई कार्य— 30 30 45 सेमी आकार के गड़वे जिसमें सोमेट गोल फिब्रिस ग्रेड्सर पोल सहित — 0.5 मग 1-3-3 सेमेन्ट फाउण्ड 20 एग.एग. मेटल के साथ (प्रति पोस्ट 0.032 घ.मी.) कोटादार सत लार्डन हे ग्रून्स/बार्डिन्स तार की सहायता से सीमेंटर लगाना एवं नीचे की दो लार्डन में कोटिल आड़ी से जवश्यकता के अनुसार जाली लगाई सहित। (66 नी प्रति हेक्टेयर की मात्रा से)	1065	Meter	0.25	मा.दि./मी	266	78550.33
2.2		कोरसिंग कार्य पर आवश्यक अव						
2.2.1	Spp Rate 5%	ट्रेन्चवेल पाईट से कोटादार का गजदूरी के माध्यम से कार्यरत तक परिवहन (सामग्री की राशि का 5 प्रतिशत)						975.00
2.2.2	Spp Rate 5%	ट्रेन्चवेल पाईट से कोटादार का गजदूरी के माध्यम से कार्यरत तक डुलाई कर गड़दों (100 फीलाई (सामग्री की राशि का 5 प्रतिशत)						1560.00
2.2.3	Spp Rate 8%	आर.सी.सी. पोल में कोटादार की खमाई हेतु जी.आई. तार की व्यवस्था एवं पोल की पोताई हेतु सेन्ट. 11 स आदि की व्यवस्था।	433	Pole	15.00	Rs/pole		6496.40
2.2.4		बकरी आदि छोटे जानवरों से पीछा को रोकना हेतु कोरसिंग के नीचे 50 से.मी. दीवारों से प्लास्टिक शेष लगाकर जी.आई. तार से बंधाई कार्य (नेट में उपलब्ध इंडिया गार्ड का दर प्रति वर्ग फीट 6/- प्रस्तावित) (60 88 मीटर = 32.80 वर्ग मीटर आकार 350 वर्ग फीट 6/- फीट दर के अनुसार रु. 2334 प्रति हेक्टेयर)	9,166		2094 (00)	हेक्टेयर		19193.60
कोरसिंग कार्य पर व्यय :-								
288932.10								

3. जड़ बंडार क्षेत्र उपचार कार्य:-

3.1	Special PCCR Rate 1.11 (0.75)	ट्रेंट ड्रेनिंग - 20 से.मी. से अधिक गोलाई वर्ग के कोरसिंग प्रजाति के जवित ट्रेंट एवं गोलाई का प्रतिकर्तन एवं ऑग्लेअम (100 प्रतिशत)						
		साईज 21-30 सेमी	56	nos	2.5	मा.दि./से	1	409.87
		साईज 30-40 सेमी	18	nos	3	मा.दि./से	0.54	159.52
		साईज 40-50 सेमी	52	nos	4	मा.दि./से	2	614.44
		साईज 50-60 सेमी	10	nos	5	मा.दि./से	0.5	140.32
		साईज 60-90 सेमी	11	nos	6	मा.दि./से	0.6	186.10
जड़ बंडार क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय :-								
1510.25								

4. रोपणी में पौधा तैयारी :-

4.1	Special Rate	30 45 से.मी. पॉलीपाट में शीघ्र तथा माय विमान के मिश्रित एवं फलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत प्रथम वर्ष तैयारी अव (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 8 से 8 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे कंप्यूअल्टी सहित)	3367	Plants	52	रु./पौधे		185484.00
4.2	Special Rate	20 30 से.मी. पॉलीपाट में सागीन पौध तैयारी अन्तर्गत प्रथम वर्ष तैयारी अव (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे कंप्यूअल्टी सहित)	7668	Plants	15	रु./पौधे		115020.00
नर्सरी में पौध तैयारी कार्य पर प्रथम वर्ष व्यय :-								
300504.00								

5. रोपण क्षेत्र का उपचार :-

5.1	Special Rate	रिवर्स कड़ी ग्रीनिंग में गहरी जोताई कार्य - एग.दी.प्लाट से 02 बार गहरी जोताई कर अवशिष्ट प्रजाति के जड़ों को निचाल कर क्षेत्र से अलग करते हुये मैड बनाना- खुला क्षेत्र 60 प्रतिशत टीप :- रोपण हेतु चयनित क्षेत्र अन्तर्गत 10 प्रतिशत से कम दलान वाले क्षेत्र में ही ड्रेक्टर से गहरी जोताई किया जायेगा। इस हेतु कुल चयनित क्षेत्र का 80 प्रतिशत में जोताई प्रयोजनित किया गया है। परन्तु जहाँ 10 प्रतिशत से कम दलान वाले क्षेत्र अधिक हो वहाँ पर जोताई क्षेत्र अधिक हो सकता है। चयनित क्षेत्र जोताई क्षेत्र का एकमा निर्धारित किया जावे। जहाँ 10 प्रतिशत से अधिक दलान ही वहाँ पर कन्दूर ट्रेन्स आदि संरचनाओं का निर्माण किया जायेगा।	6	है	10000	रु./है.	60000.00
-----	--------------	---	---	----	-------	---------	----------

5.2 स्टेकिंग कार्य :-

5.2.1	PCCF 1.1.1	3 2 मी. अन्तःाल में सामान रोपण हेतु	6668	Plus	3	मा.दि./हजार	20	5901.18
5.2.2	PCCF 1.4.3	3 3 मी. अन्तःाल में मिश्रित टाल ट्री रोपण हेतु	2222	Plus	3.5	मा.दि./हजार	8	2294.22
5.2.3	Special Rate	6 6 मी. अन्तःाल में फलदार टाल ट्री रोपण हेतु	8880	Plus	4.5	मा.दि./हजार	4	1168.20

स्टेकिंग कार्य पर व्यय :-

5.3	Special Rate	मिट्टी परीक्षण	LS					1000.00
5.4		गवई की खुदाई						
5.4.1	PCCF 1.5.2.1	गवई खुदाई कार्य :- सामान रोपण अन्तःाल में 2 मीटर हेतु चयनित क्षेत्र 10 हेक्टेयर में मजदूरी 45 45 45 से.मी. आकार का	6668	Plus	6	मा.दि./से.	400	118023.60
5.4.2	PCCF 1.4.2.3	मिश्रित टाल ट्री रोपण हेतु 3 3 मीटर की अन्तःाल में 60 60 60 से.मी. साईज के कड़ी मिट्टी में क्षेत्र में 30% कड़ी मिट्टी एवं 30% नया कड़ी मिट्टी गानकर दर निर्धारित किया गया।	2222	Plus	12	मा.दि./से.	267	78658.80
5.4.3	PCCF 1.5.2.3	फलदार टाल ट्री रोपण हेतु अन्तःाल में 6 मीटर पर आकार 80 80 80 से.मी. के कड़ी मिट्टी में।	8880	Plus	12	मा.दि./से.	106	31152.00
गवई खुदाई कार्य पर व्यय :-								227834.40
रोपण उपचार पर व्यय :-								298198.00

6 भू-जल संरक्षण कार्य - (25 प्रतिशत)

6.1		कन्दूर ट्रेन्स का निर्माण						
6.1.1	PCCF Rate 4.1.5.1	सी.सी.टी. खुदाई के लिए ए फस की सहायता से कन्दूर साईज डालना एवं द्रव खुदाई हेतु स्थान निर्धारित करना (20m.m/m ³ 100m ³ 500m ³ /haec) टीप :- स्थल की भौगोलिक संरचना के अनुसार सी.सी.टी. को लम्बाई का निर्माण किया जायेगा।	1146	Mt	0.15	मा.दि./से.मी.	2	505.99

6.1.2	Special Rate PCCF Rate 4.152.2 (0.136)	कड़ी मिट्टी में सतत खेती 45 से.मी से भी गहरे का खुदाई कर प्राप्त मिट्टी को फेंकना एवं गेड़ बनाना। (80 से.मी 30 से.मी आकार के लिए सटीकृत पर 0.15 मादि का डेड़ गुना दर 0.25 मादि का दर आकलन किया गया है)	1146	Mc	0.250	मादि./मी	287	84517.50
6.2		माले का उपचार यथा खूब बोल्टर चैक डैम मिट्टी में गहरे गहिरा एवं चक्का स्थाई चैक डैम करवाया का निर्माण (माले में उपर से नीचे तक का उपचार) नीचे दर्शित संरचनाओं में से जो भी संरचना।						
6.2.1		खूब बोल्टर चैक डैम का निर्माण			LS			2904.00
6.2.2		गहिरा संरचना का निर्माण			LS			2904.00
6.2.3		मिट्टी बांध का निर्माण			LS			1890.00
6.2.4		चक्का स्थाई चैक डैम का निर्माण			LS			2904.00
6.2.5		खेती निर्माण अकार 30 30 15 मी का 3 नम गू-खल में पानी सिंचाई करने हेतु संरचना प्रति 20 हेक्टेयर में एक खेती की मान से)	1		150000			150000.00
								मू-खल संरक्षण कार्य पर व्यय :-
								345626.49
7. सिंचाई सुविधा का विकास								
प्रति 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 1 सोलर पम्प की मान से								
7.1	Special Rate	नू-जल में पानी की जांच हेतु वाटर रीगिस्ट्रार की टैरिफ करना।	1		4000	प्रति बोर		4000.00
7.2	Special Rate	बोरिंग खुदाई कार्य कन्सल्टेंट कीमत सहित	1		100000	प्रति बोर		100000.00
7.3	Special Rate	सोलर पम्प अथवा विद्युत चलित पम्प या डीजल पम्प की स्थापना मध्य समस्त उपकरण व माईप आदि	1		350000	प्रति पम्प		350000.00
								सिंचाई सुविधा विकास पर व्यय :-
								454000.00
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
9.1 क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य कार्य								
9.1		अग्नि सुरक्षा, चराई नियंत्रण वगैरे पर निर्माता कम करों के समान, कृषि यांत्रिकी एवं यानों के सामाजिक अधिकृत उन्मथन आदि विधियों पर वन कर्मचारियों अधिकारियों एवं वन प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	LS					62694.00
9.2		अग्नि सुरक्षा						
9.2.1	PCCF Rate 8.45 & 4.46	सम्पूर्ण क्षेत्र को 25-25 हेक्टेयर की रीगिटर में विभाजित कर 03 मी चौड़ी अग्नि सुरक्षा पट्टी का निर्माण करना। (80 मी./मी की मान से)	753		2.5	मादि./कि.मी	2	540.79
9.3		अन्य व्यय						
9.3.1		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईंगबोर्ड गेट आदि लगाया जाया निर्माण/चौकीदार हट का निर्माण	LS					64756.00
9.3.2		निर्माण पक्ष का निर्माण	LS					61031.00
								अन्य आकस्मिक व्यय का योग :-
								189021.79
								कुल योग :-
								1780766.99
								या :-
								1780767.00
								प्रति हेक्टेयर व्यय :-
								194279.65

प्रथम वर्ष का गौरावाश		
1	क्षेत्र सर्वेक्षण एवं परियोजना निर्माण	2974.37
2	कालिंग बाट	288932.10
3	जड़ नदियार क्षेत्र का उपचार	1510.25
4	रोपणी में पैदा तैयारी	300504.00
5	रोपण क्षेत्र का उपचार	298198.00
6	शू-नल संरक्षण कार्य	245626.49
7	सिंचाई स्कीम विकास एवं प्रबंधन	454000.00
8	अन्य कच्चावरस ऑपरेशन	0.00
9	क्षेत्र सुदृढा एवं अन्य कार्य	189021.79
	योग:-	1780766.99



वन मण्डलाधिकारी
धरगजयगढ़ वनमण्डल



उप वनमण्डलाधिकारी
धरगजयगढ़ उप वनमण्डल



वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

द्वितीय वर्ष 2021-22

क्र	कार्य क्र	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
					मा.दि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	उनुसदाम एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की कटाई एवं गोलाई गृह निर्माण का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए डाटा एंगलिंग करना।						
								2856.00
2. फेंसिंग कार्य:-								
2.1		फेंसिंग सम्बन्धित कार्य (5 प्रतिशत)						14447.00
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-								
3.1		घास उत्पादन एवं उपचार						
3.1.1	Special Rate	ट्रेक्टर द्वारा अन्तर जोताई दो बार	6	हे	4000	रु./हे		24000.00
3.1.3	Special Rate	घास बीज बोवाई:- स्थानीय प्रजाति के उपयोगी घास बीज संग्रहण एवं बोवाई कार्य (60 प्रतिशत क्षेत्र में)	6	हे	2500	रु./हे		15000.00
3.1.3	Special Rate	खरपतवार निवार :- घास बीज के साथ अनुपयोगी खरपतवार का निवार 02 बार (20 मानव दिवस प्रति हे.)	6	हे	20	मा.दि./हे	120	35400.00
जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार अन्तर्गत घास उत्पादन एवं उपचार कार्य पर कुल व्यय :-								
								74400.00
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
4.1	Special Rate	30 45 से.मी. पॉलीथेट में शीर्ष तथा मध्य वितान के निश्चित एवं फलदार पौधों की तैयारी अन्तर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 6 से 8 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे कंप्यूअल्नी सहित)	3567	Plants	13	रु./पौधा		46371.00
4.2	Special Rate	20 30 से.मी. पॉलीथेट में सामान पौध तैयारी अन्तर्गत द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय (रोपण के समय पौधों का न्यूनतम आकार 3 से 4 फीट) (15 प्रतिशत अधिक पौधे कंप्यूअल्नी सहित)	7668	Plants	7	रु./पौधा		53676.00
रोपणी में पौधा तैयारी कार्य का द्वितीय वर्ष रखरखाव व्यय :-								
								100047.00
5. रोपण क्षेत्र उपचार								
5.1		पौधा परिवहन						
5.1.1	Special Rate	30 45 से.मी. पॉलीथेट में निश्चित एवं फलदार शीर्ष तथा मध्य वितान प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गड़बे पहुँचना।	3567		13	रु./पौधा		53503.00
5.1.2	Special Rate	20 30 से.मी. पॉलीथेट में सामान प्रजाति के पौधों को नर्सरी से रोपण हेतु गड़बे तक पहुँचना।	7668		5	रु./पौधा		38340.00
पौधा परिवहन पर व्यय :-								
								91845.00

5.2 पौधा रोपण

5.2.1	Special Rate	पौधा रोपण कार्य 60 60 60 से.मी. आकार के गड्ढों में (खाद एवं मिट्टी मराई सहित) 3.20 रोपणी=0.85 गड्ढा मराई प्रति गा.दि.	8890	Plants	4	भा.दि./से.	356	104902.00
5.2.2	Special Rate	संगीन पौधी का ट्रेंच में रोपण हेतु 1-1 मीटर की अन्तराल में ट्रेंच की छोटी गई मिट्टी लम्बाई में वापस भरना एवं पौधों का रोपण करना। अथवा 45x45 45 से.मी. आकार के गड्ढों में संगीन पौधों का रोपण (खद एवं मिट्टी मराई सहित)	880	Plants	3	भा.दि./से.	26	7788.00
रोपण कार्य पर व्यय :-								
5.2.2	Special Rate	संगीन पौधी का ट्रेंच में रोपण हेतु 1-1 मीटर की अन्तराल में ट्रेंच की छोटी गई मिट्टी लम्बाई में वापस भरना एवं पौधों का रोपण करना। अथवा 45x45 45 से.मी. आकार के गड्ढों में संगीन पौधों का रोपण (खद एवं मिट्टी मराई सहित)	255	Plants	3	भा.दि./से.	8	2255.11
रोपण कार्य पर व्यय :-								
5.3	रोपण एवं निदाई के समय उपयोग हेतु खाद क्रय							2155.11
5.3.1	गोबर खाद/समिति द्वारा उत्पादित कार्बनिक खाद							
5.3.1.3	Local Rate	60 ³ से.मी. आकार के गड्ढों में निक्षिप्त एवं फलदार पौधा रोपण हेतु गोबरखाद का क्रय परिवहन सहित (1/4 वाग भरना) $0.80 \times 0.60 \times 0.60 = 0.216 \text{ M}^3$ का (1/4)= $0.054 \text{ M}^3 \times 15555$	385	Cum	850	रु./घ.मी.		327226.20
5.3.1.2	Local Rate	45 से.मी. आकार के गड्ढों में संगीन पौधों की रोपण हेतु गोबर खाद का क्रय परिवहन सहित $0.45 \times 0.45 \times 0.45 = 0.091 \text{ M}^3$ का (1/4) $0.023 \text{ M}^3 \times 5001$	52	Cum	850	रु./घ.मी.		44409.27
5.3.2	डी.ए.पी. रासायनिक खाद							
5.3.2.1	Local Rate	60 60 60 से.मी. आकार के गड्ढों में 75 ग्राम प्रति पौधा (निक्षिप्त एवं फलदार) की दर पर रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	535	kg	30	रु./किलो		16045.08
5.3.2.2	Local Rate	45 45 45 से.मी. आकार के गड्ढों में 25 ग्राम प्रति पौधा (संगीन रोपण) की दर रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	115	kg	30	रु./किलो		3437.25
5.3.3	नीम खली का क्रय							
5.3.3.1	Local Rate	60 60 60 से.मी. एवं 45 45 45 से.मी. आकार के गड्ढों में 160 ग्राम प्रति पौधा की मात्रा से रोपण के समय उपयोग हेतु क्रय।	1413		25	रु./किलो		35316.60

5.3.4	Local Rate	कीटनाशक बायोपेस्टी साईड एमएल प्रति पौधा की मात्रा से रोपण के समय उपयोग	28	600	रु./ली	17048.76
5.3.5 रासायनिक खाद एन.पी.के. (निंदाई के समय)						
5.3.5.1	Local Rate	एन.पी.के. का उपयोग निंदाई के समय सर्गीन, मिश्रित एवं फलदार पौधों 50 ग्राम प्रति निंदाई छेदकर उपयोग हेतु कुल 100 ग्राम की दर करे	1375	28	रु./किलो	38497.20
5.3.6	Special Rate	मीठे की जल्दी बल्ल के मिट्टी परीक्षण लेब से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर फायोफ्टेराईज्डर, हार्मोन एवं एन्जाईम का उपयोग	9421	5	प्रति पौधा	47104.07
खाद एवं कीटनाशक दवा क्रय पर व्यय :-						
5.4 निंदाई कार्य						
5.4.1	P.C.C.R. 4.11.1.2	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई रोपण की 16 दिन पश्चात एक मीटर व्यास में की जायेगी। (अर्धचन्द्राकार शाला सहित) खाद प्रयोग सहित 3x3 एवं 2x3 मीटर पौधा अन्तराल में	8890	1.2	मादि./सै.	31470.60
	P.C.C.R. 4.11.1.4	प्रथम निंदाई एवं गुड़ाई रोपण की 16 दिन पश्चात एक मीटर व्यास में की जायेगी। (अर्धचन्द्राकार शाला सहित) खाद प्रयोग सहित 8x8 मीटर पौधा अन्तराल में	880	2.0	मादि./सै.	5192.00
5.4.3	P.C.C.R. 4.11.2.2	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जायेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। 3 3 एवं 2 3 मीटर पौधा अन्तराल में	8890	2	मादि./सै.	52451.00
	P.C.C.R. 4.11.2.4	द्वितीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जायेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जायेगा। 6 6 मीटर पौधा अन्तराल में	880	4	मादि./सै.	10384.00
5.4.3	P.C.C.R. 4.11.3.2	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जायेगी। खाद प्रयोग सहित। खाद प्रयोग सहित 3 3 एवं 2 3 मीटर पौधा अन्तराल में	8890	1.2	मादि./सै.	31470.60
	P.C.C.R. 4.11.3.4	तृतीय निंदाई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जायेगी। खाद प्रयोग सहित। खाद प्रयोग सहित 6 6 मीटर पौधा अन्तराल में	880	2.0	मादि./सै.	5192.00
निंदाई कार्य पर व्यय :-						136160.20

7. पानी सिंचाई कार्य

7.1	पौधों की रोपण प्रश्रयता माह नानवर से मार्च तक नियमित रूप से पौधों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पंप की सहायता से किया जायेगा। इस हेतु प्रति 10 हेक्टेयर 4 श्रमिक पानी की बारा बनाने एवं पाईप की सहायता से पौधों तक पहुँचाने का कार्य किया जायेगा। हरिवर 18 ग. कोष मरती रोपण 2016 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण साक्यों के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3 3 मोटर की अन्तराल पर लगभग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पौधों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना लम्बे छे पाया था। तदनुसार प्रति पौधा एक बार सिंचाई हेतु 150 गादि धन की आवश्यकता होगी।											
7.1.1	Special Rate	माह नवम्बर से जनवरी तक प्रत्येक दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (31+30+31)/15	6	दिन	0.002	1 मा.दि./100 (कुल 5424 पौधा)	112					33040.00
7.1.2	Special Rate	माह फरवरी से अप्रैल तक प्रत्येक दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (28+31+30)/15	6	दिन	0.002	1 मा.दि./100 (कुल 5424 पौधा)	112					33040.00
7.1.3	Special Rate	माह मई से जून तक वस दिवस की अन्तराल में एक सिंचाई (31+30+31)/10	9	दिन	0.002	1 मा.दि./100 (कुल 5424 पौधा)	168					49360.00
7.1.4		पंप का रखरखाव एवं फलेक्सिबल पाईप आदि पर आवश्यक व्यय	LS									49304.00
सिंचाई पर कुल व्यय :-												301104.20

8. अन्य कल्चरल आपूर्ति

9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य

9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 01 श्रमिक प्रति माह नोट:- सुरक्षा का कार्य वन प्रवर्धन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रवर्धन समिति के द्वारा लिदे गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का गुप्तता समिति के खाते में किया जाकर सनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में सलान किया जावे। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का गुप्तता समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उठाव वन प्रवर्धन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जायेगा।	1	12	26	मा.दि./माह	312				92040.00
-----	--------------	---	---	----	----	------------	-----	--	--	--	----------

9.2	प्रशिक्षण कार्य								
9.2.1	Special Rate	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सेवा से संबंधित कर्मचारियों सुस्था श्रमिकों एवं सहायकों का प्रशिक्षण कार्य							42349.00
9.3		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साधनबाई गेट आदि की भरमत्त/ निर्देशण पत्र एवं बीबीवार गेट का रखरखाव कार्य							33628.00
सुस्था एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-									
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि									
10.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	5%						1075.00
10.2		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	15%						25052.55
सुस्था एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-									
योग व्यय :-									
या :-									
प्रति हेक्टेयर व्यय :-									
1558034.00									
169979.71									


वन मण्डलाधिकारी
वरमजयगढ़ वनमण्डल


उप वनमण्डलाधिकारी
वरमजयगढ़ उप वनमण्डल


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

तृतीय वर्ष रखरखाव कार्य 2022-23

क्र.	कार्य दर रु.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मादि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	वनप्रदायक एवं सुव्यावस्थित - रोपण क्षेत्रों में रोपित पौधों की कटाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य गाड़ अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए आटा एनालिसिस करना।						2152.00
पौधों की वृद्धि मापन पर व्यय:-								2152.00
2. फेंसिंग कार्य:-								
2.1		फेंसिंग सम्मत कार्य (10 प्रतिशत)						1445.00
फेंसिंग रखरखाव एवं मरम्मत पर कुल व्यय:-								1445.00
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-								
जड़ भंडार क्षेत्र उपचार कार्य पर व्यय:-								0.00
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
4.1	Special Rate	रोपणी व्यवस्था - गिलार केबांध एवं मोड़त आदि बेला प्रजाति के पौधों की तैयारी (पॉलीथीन साईज 20 30 सेमी.)	471	Plants	23	रु./पौधा		10836.05
रोपणी कार्य पर तृतीय वर्ष व्यय:-								10836.05
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
5.1		मृतप्रत्यारोपण कार्य (5 प्रतिशत)						
5.1.1	Special Rate	मृतप्रत्यारोपण हेतु बेला प्रजाति के पौधों का परिचालन (पॉलीथीन साईज 20 30 सेमी.)	471	Plants	5.5	रु./पौधा		2590.50
5.1.2	Local Rate	कीटनाशक क्लोरपायरीफॉस 3 एस.एल. प्रति पौधा की मात्रा से उपयोग	28	Plants	600	रु./ली.		17048.76
5.1.3	PCCF 4.10.2.2	मृत पौधों से बने खली स्थान पर बेला प्रजाति के पौधों को रोपण हेतु गढ़वा खोदाई 45 45 45 सेमी साईज नरम मिट्टी में।	471	Plants	6	मादि./से.	28	8336.70
5.1.4	PCCF 4.10.2.2	मृत पौधों से बने खली स्थान पर बेला आदि गू 45 45 45 सेमी. साईज के गढ़वा में गिलार केबांध मोड़त आदि बेला प्रजाति के पौधों का रोपण।	471	Plants	2.25	मादि./से.	11	3126.26
मृतप्रत्यारोपण कार्य पर कुल व्यय :-								31102.22

5.2 रासायनिक खाद एन.पी.के. का क्रय						
5.2.1	Local Rate	रासायनिक खाद क्रय एन.पी.के. 50 ग्राम प्रति पीछा निदिई के तत्त्व तीन बार उपयोग हेतु। (सहित एवं अंगीकृत दोनों प्रकार के पीछों हेतु)	471	kg	28	रु./किलो
						13188.00
5.3 निदिई कार्य						
5.3.1	Local Rate	1. प्रथम निदिई रापण की 15 दिन पश्चात 1 मी. व्यास में की जायेगी (अर्धचन्द्राकार खात्वा सहित) खाद प्रयोग से 3x3एवं 2 x 3 मी. पीछा अंतराल में	8890	Plants	1.2	मा.दि./से.
						31470.60
		1. प्रथम निदिई रापण की 15 दिन पश्चात 1 मी. व्यास में की जायेगी (अर्धचन्द्राकार खात्वा सहित) खाद प्रयोग सहित 6 x 6 मी. पीछा अंतराल में	880	Plants	2.0	मा.दि./से.
						5192.00
5.3.2	Special Rate	2. द्वितीय निदिई/गुड़ाई एक मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जाएगा। 3 उपर 2 x 3 मी. पीछा अंतराल में	8890	Plants	2	मा.दि./से.
						52451.00
5.3.2	Special Rate	2. द्वितीय निदिई/गुड़ाई एक मीटर चौड़ी पट्टी में रोपण के 45 दिन बाद की जावेगी रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद डाला जाएगा। 6 x 6 मी. पीछा अंतराल में	880	Plants	4	मा.दि./से.
						10384.00
5.3.3	PCCF 4.11.3.2	पृथिवी निदिई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित 3 x 3 एवं 2 x 3 मी. पीछा	8890	Plants	1.2	मा.दि./से.
						31470.60
5.3.3	PCCF 4.11.3.2	पृथिवी निदिई एवं गुड़ाई एक मीटर व्यास में रोपण के 75 दिन बाद की जावेगी। खाद प्रयोग सहित 6 x 6 मी. पीछा अंतराल में	880	Plants	2.0	मा.दि./से.
						5192.00
5.3.4	Special Rate	सी.पी.सी. गैल पर तैयार किये जा रहे इंगारली पीछों में खाद कीटनाशक दवा के साथ आवश्यकतानुसार पीछे के तत्व डलवाई एवं गुड़ाई कर निदिई कार्य	46		6	मा.दि./से.
						811.19
निदिई कार्य पर व्यय :-						
5.4	Local	दो बार ट्रैक्टर से अंतर जुताई	1.00	हे.	4000	रु./हे.
						4000.00
रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-						
						4000.00
6. मृ-जल संरक्षण कार्य						
6.1	Special Rate	जल संचयन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (15 प्रतिशत)	15%			
		कमपूर ट्रेष की दुरुस्तीकरण एवं आवश्यकतानुसार सफाई गैरविधन, मोल्डर बंद आदि संरचनाओं का सुदृढीकरण कार्य				
						36844.00
जल संचयन कार्य पर व्यय :-						
						36844.00

7. पानी सिंचाई कार्य

7.1	पीछों की रोपण पश्चात् माह गवम्बर से माघ तक नियमित रूप से पीछों में आवश्यकतानुसार पानी सिंचाई सोलर पम्प की सहायता से किया जावेगा। इस हेतु प्रति 10 हेक्टेयर 4 श्रमिक पानी की घाटा बनाने एवं पाईप की सहायता से पीछों तक पहुँचाने का कार्य किया जावेगा। हरियर छ.ग. कोष मस्की रोपण 2019 में सिंचाई प्रयोग परीक्षण आकड़ों के अनुसार दो श्रमिकों के द्वारा 3-5 मीटर की अन्तर्वाल पर जननग 1 हेक्टेयर में रोपित 1100 पीछों में पाईप की पानी से सिंचाई किया जाना सम्भव हो पाया था। तदनुसार प्रति पीछा एक बार सिंचाई हेतु 150 मादि क्षम की आवश्यकता होगी।							
7.1.1	Special Rate	माह गवम्बर से जनवरी तक पन्द्रह दिवस की अन्तर्वाल में एक सिंचाई (31+30+31)/15	5	दिन	0.002	1 मादि./1100 (कुल 5424 पीछा)	98	28910.00
7.1.2	Special Rate	माह फरवरी से अप्रैल तक पन्द्रह दिवस की अन्तर्वाल में एक सिंचाई (28+31+30)/15	5	दिन	0.002	1 मादि./1100 (कुल 5424 पीछा)	98	28910.00
7.1.3	Special Rate	माह मई से जून तक पन्द्रह दिवस की अन्तर्वाल में एक सिंचाई (31+30+31)/15	7	दिन	0.002	1 मादि./1100 (कुल 5424 पीछा)	128	37760.00
7.1.4		पम्प का रखरखाव एवं फलोस्तिमल पाईप आदि पर आकस्मिक व्यय	L.S.					3754.00
सिंचाई पर कुल व्यय :-								99334.00

8. अन्य कल्चरल आपरेशन

8.1	एकलीकरम कार्य							
8.1.1		जोखित दूँदों से निकले मल्टीपल ग्रूटों में से एक या दो प्रमुख कापिस को रखते हुए अन्य कमजोर व विनूत कापिस की कटाई एवं सफाई कार्य	1,000	हे.	6	मादि./हे.	6	1770.00
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत कॉपिस का एकलीकरण कार्य पर व्यय :-								1770.00

9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य

9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 श्रमिक प्रति माह नोट- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा शक्ति का मुग्तान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोगण क्षेत्र में संलग्न किया जावे। श्रमिकों की पारिश्रमिक शक्ति का मुग्तान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त वनल राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	10	26	मा.दि / माह	280	76700.00
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय यथा साईनबोर्ड गेट आदि की गरमाहट / निरीक्षण पथ एवं चौकीदार हट का स्वरूपाय कार्य	LS					17498.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								
9.2. सामग्री / मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि								
9.2.1		सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	5%					890.12
9.2.2		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	15%					14129.70
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय :-								
योग व्यय :-								
या :-								
प्रति हेक्ट. व्यय								
47313.24								

वन मण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ उप वनमण्डल

वन पृश्चिन्नाधिकारी

वन पश्चिन्ना छाल

चतुर्थ वर्ष रखरखाव कार्य 2023-24

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	मा.दि.	राशि/इकाई	7	8
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rule	लगभग एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की कवाई एवं गोलाई वृद्धि गानन का कार्य माह अप्रैल/मई जनवरी/फरवरी में करते हुए छाटा एनालिसिस करना।						1898.00
2. फेसिंग कार्य:-								
3. जड़ बंदार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
5.1 निंदाई कार्य								
5.1.1	P.C.C.F. 4.11.1.2	1. प्रथम निंदाई रोपण की 15 दिन पश्चात 1 मी. व्यास में की जावेगी (अर्धचंद्रकार थाला सहित) खाद प्रयोग सहित 3 3 एवं 2 3 मी पौधा अंतराल में	8890		1.2	मा.दि./सै.	107	31470.60
	P.C.C.F. 4.11.1.4	1. प्रथम निंदाई रोपण की 15 दिन पश्चात 1 मी. व्यास में की जावेगी (अर्धचंद्रकार थाला सहित) खाद प्रयोग सहित 6 6 मी. पौधा अंतराल में	880		2.0	मा.दि./सै.	18	5192.00
5.1.2	P.C.C.F. 4.11.2.2	1. द्वितीय निंदाई रोपण की 45 दिन बाद की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद थाला जायेगा। 3 3 एवं 2 3 मी पौधा अंतराल में (2 मा.दि. प्रति	8890		2	मा.दि./सै.	178	52451.00
	P.C.C.F. 4.11.2.4	1. द्वितीय निंदाई रोपण की 45 दिन बाद की जावेगी। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक खाद थाला जायेगा। 6 6, पौधा अंतराल में (2 मा.दि. प्रति सैकड़ा)	880		4	मा.दि./सै.	35	10384.00
5.2		रासायनिक खाद क्रय एनपीके, बड़े मीलों में 50 ग्राम प्रति पौधा निंदाई के समय दो बार उपयोग।	445	kg	28	रु./किलो		12473.09
निंदाई कार्य पर कुल व्यय :-								
रोपण क्षेत्र उपचार कार्य पर कुल व्यय :-								
6. भू-जल संरक्षण कार्य								
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								

9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य

9.1	Special Rate	सुरक्षा आर्थिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक आर्थिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 आर्थिक प्रति माह नोट- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा आर्थिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावे। आर्थिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त अवशेष राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	8	26	मा.दि./माह	208	61360.00
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (गुमल मंग स्थल फोटोग्राफ्स संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना यथा सार्जनबोर्ड गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण/चौकीदार हट का निर्माण प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिविर का आयोजन।	1.5					8495.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								69855.00

10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि

10.1	सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	10%						1247.31
10.2	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	30%						20956.50
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								22203.81
योग व्यय :-								205927.50
या :-								205927.00
प्रति हेक्ट. व्यय								22466.44

वन मण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमण्डल

सप वनमण्डलमधिकारी

धरमजयगढ़ सप वनमण्डल

वन परिक्षेत्राधिकारी

वन परिक्षेत्र छाल

पंचम वर्ष रखरखाव कार्य 2024-25

क्र	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुप्रयुक्त एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य भात अक्षरवार एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए डाटा एंगलरिस्टिब करना।						2015.00
2. फेसिंग कार्य:-								
2.1		फेसिंग मरम्मत कार्य (20 प्रतिशत)						2889.00
3. जड़ मंडार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. नू-जल संरक्षण कार्य								
6.1		जल संरक्षण संरचनाओं का रखरखाव कार्य (25 प्रतिशत)						59013.00
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								
9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अग्रेल से मार्च तक 04 श्रमिक प्रति माह नोट- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निधारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावे। अभिकाँ की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	8	26	मा.दि./ माह	2008	61360.00
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (गुगल मैप स्थल फोटोग्राफ्स संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना यथा साईनबोर्ड गेट आदि लगाया जाना निशिक्षण/चौकीदार इ-ट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिविर का आयोजन।	LS					4116.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								65476.00

10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि

10.1	सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	10%				288.90
10.2	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	45%				29464.20
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय						29753.10
योग:-						159146.10
या :-						159146.00
प्रति हेक्ट. व्यय						17362.68


वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल


उप वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ उप वनमण्डल


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

षष्ठम वर्ष रखरखाव कार्य 2025-26

क्र	कार्य दर क.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मादि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मुख्यांकन :- रोपण क्षेत्रों में स्थापित पोखों की कमाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए डाटा एनालिसिस करना।						2903.00
2. फेंसिंग कार्य:-								
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. भू-जल संरक्षण कार्य								
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
8.1	Special Rate	कटाई लगाई कार्य						
8.1.1	Special Rate	जीवित पौधों से निकले भल्लीफल शूटों में से एक या दो रसस्थ कापिस को रखते हुए अन्य कमजोर व विकृत कापिस को कटाई एवं सफाई कार्य	1		12	मादि./ह.	12	3540.00
अन्य कल्चरल आपरेशन के तहत क्लिनिंग कार्य पर व्यय :-								
9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								
9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 श्रमिक प्रति माह नोट:- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा नियुक्त गये निर्यात के अनुसार सुरक्षा राशि का वसूली समिति के खाते में किया जाकर ठाकें द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में सलम दिया जावे। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का वसूली समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	10	26	मादि./माह	260	76700.00

9.2	अन्य आकस्मिक व्यय (भूगोल नैप-स्थल फोटोग्राफ्स संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना यथा सार्जनबोर्ड रेंट आदि लगाना जाना निशिक्षण/बौद्धीदार इट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिबिर का आयोजन।	LS					17420.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-							
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि							
10.1	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	45%					42174.00
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय							
योग:-							
या :-							
प्रति हेक्ट. व्यय							
							15528.83

वन गण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमण्डल

उप वनगण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ उप वनमण्डल

वन परिक्षेत्राधिकारी

वन परिक्षेत्र छाल

सप्तम वर्ष रखरखाव कार्य 2026-27

क्र	कार्ग दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुसूचना एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में स्थित पौधों की उचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए छाटा एनालिसिस करना।।						7919.00
2. फेसिंग कार्य:-								
2.1		फेसिंग मरम्मत कार्य (15 प्रतिशत)						43339.00
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. भू-जल संरक्षण कार्य								
6.1		जल संवर्धन संरचनाओं का रखरखाव कार्य (25 प्रतिशत)	LS					61407.00
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
9. सुखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								
9.1	Special Rate	सुखा आर्थिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक आर्थिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 आर्थिक प्रति माह नोट:- सुखा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा सिंचे गये निर्णय के अनुसार सुखा राशि का मुग्तान राशि के खाते में किया जाकर उनके द्वारा नियमित सुखा आर्थिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किया जावे। आर्थिकों की पारिश्रमिक राशि का मुग्तान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन राशि स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु ग्राम किया जावेगा।।	1	10	26	मा.दि / माह	260	76700.00
जल संवर्धन कार्य पर व्यय :-								
61407.00								

9.2	अन्य आकस्मिक खर्च (गुगत में स्थल फोटोग्राफ्स सशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सागरी बोर्ड लगाना यथा सर्टिफिकेट गेट आदि लगाया जाना निरीक्षण/नौकीनार हट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिविर का आयोजन।										LS					15540.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-															92240.00	
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि																
10.1	मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि					4.5%									41508.00	
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय															41508.00	
योग:-															246413.00	
या :-															246413.00	
प्रति हेक्ट. व्यय															26883.35	

वन मण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमण्डल

सप वनमण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ सप वनमण्डल

वन परिक्षेत्र अधिकारी

वन परिक्षेत्र छाल

अष्टम वर्ष रखरखाव कार्य 2027-28

क्र	कार्य क्र. नं.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा इकाई		दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
			मा.दि.	राशि/इकाई	मा.दि.	राशि/इकाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुसूचण एवं गूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की ऊँचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य गाह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए छाटा एनालिसिस करना।						2146.00
2. फेसिंग कार्य:-								
3. जड़ मंशार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. मू-जल संस्क्षण कार्य								
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
9. सुखा एवं अन्य आकस्मिक कार्य								
9.1	Special Rate	सुखा आकस्मिक प्रत्येक सेंक्टर हेतु एक आकस्मिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 अभिक प्रति माह नोट:- सुखा का कार्य जन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत जन प्रबंधन समिति के द्वारा सिंचे गये निर्णय के अनुसार सुखा राशि का भुगतान समिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुखा अभिकों को रोपण क्षेत्र में संलग्न किए जावे। अभिकों की प्रास्थितिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपबोधन जन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	10	26	मा.दि./माह	260	76700.00
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (गुगल मैप स्थल फोटोग्राफ्स स्वस्थित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोट लगाना खाद्या साईन्बोर्ड गेट लाइट लगाया जाना निश्विण/बीकानेर हट का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरूकता शिबिर का आयोजन।	LS					17095.00
सुखा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								
			93795.00					
सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि								
9.2.1		मजदूरी की दरों में आकस्मिक वृद्धि	50%					46897.50
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय								
योग:-								142838.50
या :-								142838.00
प्रति हेक्टर व्यय								15583.49


वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल


सप वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ उप वनमण्डल


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छान

नवम वर्ष रखरखाव कार्य 2028-29

क्र.	कार्य दर क्र.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर			कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण									
1.1	Special Rate	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की उचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अप्रैल एवं जून/जुलाई/अक्टूबर में करते हुए डाटा एनालिसिस करना।							2294.00
2. फेंसिंग कार्य:-									
2.1		फेंसिंग गरमगत कार्य (20 प्रतिशत)							8868.00
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-									
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-									
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-									
6. मू-जल संरक्षण कार्य									
6.1		जल सर्वेक्षण सर्वेक्षणों का रखरखाव कार्य (25 प्रतिशत)	LS						15352.00
7. पानी सिंचाई कार्य									
8. अन्य कल्चरल आपरेशन									
8. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य									
9.1	Special Rate	सुरक्षा श्रमिक प्रत्येक सेंटर हेतु एक श्रमिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 श्रमिक प्रति माह नोट:- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा नियुक्त गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशि का भुगतान समिति को खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा श्रमिकों को रोपण क्षेत्र में सतर्क किया जावे। श्रमिकों की पारिश्रमिक राशि का भुगतान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त वृद्ध राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	10	26	मा.दि / माह	260		76780.00

9.2	अन्य आकस्मिक व्यय (गुगल मैप स्थल फोटोग्राफ्स संपादित प्रोजेक्ट निर्माण एवं स्टेशनरी सामग्री बोर्ड लगाना यथा सार्इंगबोर्ड गेट आदि लगाया जाना निश्चिण/चौकीदार हट का निर्माण ग्रथिक्षण प्रचार प्रसार जगुरुकता शिविर का आयोजन।	LS				19541.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-						
10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि						
10.1	सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	50%				48120.50
दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय						48120.50
योग:-						170875.50
योग:-						170876.00
प्रति हेक्ट. व्यय						18642.36


वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल


उप वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ उप वनमण्डल


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

दसम वर्ष रखरखाव कार्य 2029-30

क्र	कार्य दर रु.	कार्य विवरण	कार्य मात्रा	इकाई	दर		कुल मा.दि.	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. क्षेत्र सर्वेक्षण परियोजना निर्माण								
1.1	Special Rate	अनुसूचण एवं मूल्यांकन :- रोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की उचाई एवं गोलाई वृद्धि मापन का कार्य माह अक्टूबर एवं जनवरी/फरवरी में करते हुए छाटा एनालिसिस करना।						3585.00
2. फेंसिंग कार्य:-								
3. जड़ भंडार क्षेत्र का उपचार :-								
4. रोपणी में पौधा तैयारी कार्य पर व्यय :-								
5. रोपण क्षेत्र उपचार :-								
6. मू-जल संरक्षण कार्य								
7. पानी सिंचाई कार्य								
8. अन्य कल्चरल आपरेशन								
8.1	Special Rate	दस वार्षिक धिनिंग कार्य :- रोपण के दसवें वर्ष में सागरिया फार्मुला के तहत रक्तरा पौधों की गोलाई एवं प्रति हेक्टेयर पौधों की गणना कर औसत गोलाई को 45 गुना अनुराल पर स्वस्थ पौधों को रोकने हुए विकृत एवं कमजोर पौधों की कटाई की जायेगी। इससे स्वस्थ पौधों को बढ़ने हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा।	9.166	हे.	25	मा.दि./हे.	229	67599.25
अन्य कल्चरल ऑपरेशन के तहत रोपित पौधों में दस धिनिंग कार्य :-								67599.25

9. सुरक्षा एवं अन्य आकस्मिक कार्य

9.1	Spectral Rate	सुरक्षा अभिक प्रत्येक सेक्टर हेतु एक अभिक माह अप्रैल से मार्च तक 04 अभिक प्रति माह नोट- सुरक्षा का कार्य वन प्रबंधन समिति के द्वारा किया जागा सुनिश्चित किया जावे जिसके अन्तर्गत वन प्रबंधन समिति के द्वारा सिये गये निर्णय के अनुसार सुरक्षा राशे का गुणमान रागिति के खाते में किया जाकर उनके द्वारा निर्धारित सुरक्षा अभिकों को रोपण क्षेत्रा में सलन किया जावे। अभिकों की पारिभ्रमिक राशि का गुणमान समिति स्तर पर किया जाकर अतिरिक्त बचत राशि का उपयोग वन प्रबंधन समिति स्तर पर ग्राम विकास कार्य हेतु व्यय किया जावेगा।	1	10	26	मा.दि. / माह	260	76700.00
9.2		अन्य आकस्मिक व्यय (गुगल मैप स्थल फोटोग्रफ्स संशोधित प्रोजेक्ट निर्माण एवं दर्शनरी सामग्री बोर्ड लगाना यथा साईनबोर्ड गेट आदि लगाया जाना निरिक्षण/चीकीवार इत का निर्माण, प्रशिक्षण प्रचार प्रसार जागरुकता शिविर का आयोजन।	LS					21041.00
सुरक्षा एवं अन्य कार्य पर कुल व्यय :-								
97741.00								

10. सामग्री/मजदूरी दरों में आकस्मिक वृद्धि

10.1	सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि आदि	50%					दर वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय	48870.50
योग:-								217795.75
या:-								217796.00
प्रति हेक्टेयर व्यय :-								23761.24




वन मण्डलाधिकारी
 धरमजयगढ़ वनमण्डल

उप वनमण्डलाधिकारी
 धरमजयगढ़ उप वनमण्डल

वन परिक्षेत्राधिकारी
 वन परिक्षेत्र छाल

वार्षिक परियोजना लागत गोशवारा

क्र.	वर्ष	प्राक्कलित राशि			प्रति हेक्टेयर व्यय (रुपये में)
		फेसिंग	उपचार	योग	
1	प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी कार्य (फेसिंग सहित) 2020-21	288932.00	1491835.00	1780767.00	194279.65
2	द्वितीय वर्ष 2021-22			1558034.00	169979.71
3	तृतीय वर्ष 2022-23			433673.00	47313.24
4	चतुर्थ वर्ष 2023-24			205927.00	22466.44
5	पंचम वर्ष 2024-25			159146.00	17362.68
6	षष्ठम वर्ष 2025-26			142337.00	15528.83
7	सप्तम वर्ष 2026-27			246413.00	26883.35
8	अष्टम वर्ष 2027-28			142838.00	15583.49
9	नवम वर्ष 2028-29			170876.00	18642.36
10	दशम वर्ष 2029-30			217796.00	23761.24
	योग:-				
	अन्य आकस्मिक व्यय राशि			5057807.00	551801.00
	आस्थामूलक कार्य हेतु 2.5% राशि			281543.00	30716.00
	वृक्षारोपण क्षेत्र के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु 5% राशि			1098032.00	119794.00
				219609.00	23959.00
	महायोग			6656991.00	726270.00


वन मण्डलाधिकारी
छपरमजयगढ़ वनमण्डल


उप वनमण्डलाधिकारी
छपरमजयगढ़ उप वनमण्डल


वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र छाल

Chhal/Singhijhap, Comp. No-498

Patch No.-1, Area-9.165Ha.

Patch No.-2, Area-3.218Ha.

Patch No.-3, Area-8.133Ha.

Patch No.-2, Area-6.522Ha.

Total Area-27.039Ha.

