



कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड लालसोट

गंगापुर रोड लालसोट जिला दौसा

E-mail: eelalsot.pwd@rajasthan.gov.in

क्रमांक 1843
उप वन संरक्षक
दौसा।

दिनांक 09/09/2024


विषय:- Construction of Missing Link Road from NH-148 to Moroli via peepli Patalwas Koliwada Dob Paplaj Mata Sar Dhaun (MDR-145) km 9.00 to 15.00, in the State of Rajasthan में निर्माण कार्य बाबत।

प्रसंग :- इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक 312 दिनांक 30.05.2024 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि Construction of Missing Link Road from NH-148 to Moroli via peepli Patalwas Koliwada Dob Paplaj Mata Sar Dhaun (MDR-145) km 9.00 to 15.00 निर्माण कार्य में वन विभाग द्वारा प्रस्तावित सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्व में ही पूर्ण कर ली गयी है तथा सड़क निर्माण कार्य में आवश्यक भूमि के स्थान पर अतिरिक्त भूमि वन विभाग को आवंटित कर दी गई है। वर्तमान में IRO के द्वारा Re alignment के प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाना लम्बित है। जिसकी सम्पूर्ण कार्यवाही वन विभाग के स्तर से पूर्ण की जानी हैं एवं इस के पश्चात ही Stage-II की स्वीकृति मिलने पर ही इस विभाग द्वारा सड़क का कार्य पूर्ण करवाया जा सकेगा। परन्तु विगत 1 वर्ष से उक्त Re alignment के प्रस्ताव की स्वीकृति के अभाव में कार्य विलम्ब हो रहा है। जिसकी वजह से राज्य सरकार को वित्तीय हानि व आम जनता को असुविधा का सामना करना पड रहा है।

अतः आप से निवेदन है कि उपरोक्त सड़क निर्माण हेतु नियमानुसार वन विभाग से वैधानिक सक्षम स्वीकृती दिलवाने का श्रम करे।



(बालराज मेना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड-लालसोट

क्रमांक :

दिनांक :

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. वृत्त दौसा।
2. सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड रामगढ पचवारा।


अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड-लालसोट

