



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

Phone @ Fax No&01372252149

Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांक:—मान0

गोपेश्वर,

दिनांक 30/09/2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून।

द्वारा :- निदेशक/वन संरक्षक नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मोहनखाल से ताली कन्सारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.45 हे० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास को प्रत्यावर्तन (FP/UK/ROAD/10123/2015)।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्र कार्यालय 25 सुभाष रोड देहरादून का पत्रांक 8वीं/यू०सी०पी०/०६/११६/२०१५ /एफ०सी०/४७० दिनांक १३.०७.२०२३ एवं कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक संख्या ५३२/EP/UK/ROAD/10123/2015 देहरादून दिनांक १६.०९.२०२३।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयांकित मोटर मार्ग में भारत सरकार द्वारा चाही गयी सूचना के बिन्दु सं० ०१ के क्रम में आपके कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग ने उनके कार्यालय के पत्रांक १६०४/१ सी० वन भूमि, दिनांक २६.०९.२०२३ (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रेषित आख्या निम्नानुसार है—

क्र०सं०	आपत्ति विवरण	निराकरण
1	State Government is requested to provide the detailed reason for the delay of 4 and half years in submission of reply of eds dated 16-01-2019	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त N.P.V की धनराशि के भुगतान हेतु चालान 09.08.2016 की Generate किया गया एवं 03.09.2016 के चालान का भुगतान किया गया इसके अतिरिक्त बढ़ी हुयी N.P.V की धनराशि का भुगतान भी खण्ड कार्यालय के पत्रांक संख्या 929/1 वनभूमि दिनांक 29.07.2017 को जमा किया गया। उक्तानुसार N.P.V की धनराशि की मांग शासन से करने एवं म्यूटेशन के कार्यवाही में अधिक समय व्यतीत हुआ। (संलग्न) एवं भारत सरकार के पत्रांक संख्या 03/यू०सी०पी०/०६/११६/२०१५/एफ०सी०/२१४१ दिनांक १६.०१.

	2019 द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर निराकरण आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 3336/12-1 गोपेश्वर दिनांक 01.12.2021 द्वारा उच्च स्तर को प्रेषित की गयी, तत्पश्चात् पुनः इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 6034/12-1 गोपेश्वर दिनांक 17.06.2022 एवं पत्रांक 5492/12-1 गोपेश्वर दिनांक 27.04.2023 को प्रस्ताव पर लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। इस प्रकार सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या को प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है।
--	---

अतः अनुरोध है कि विषयोंकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

(इन्द्र सिंह नेगी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या 1958 / 12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0 पोखरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(इन्द्र सिंह नेगी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।