

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, अलीराजपुर (म0प्र0)

फारेस्ट केम्पस, खण्डवा बडौदा रोड़, अलीराजपुर-457887

Tel & Fax No. 07394-234530

E-mail : dfot.alp@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2023/ 5923

दिनांक : 27-12-23

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध) मध्य प्रदेश, भोपाल

विषय :- धार एवं अलीराजपुर जिले में छोटा उदयपुर-धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन के निर्माण हेतु अलीराजपुर वनमण्डल की 6.654 हेक्टेयर वनभूमि एवं धार वनमण्डल की 237.389 हेक्टेयर वनभूमि कुल 244.039 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 248.329 हेक्टेयर) पश्चिम रेलवे बड़ोदरा, को उपयोग पर देने बाबत। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/RAIL/154962/2022)

संदर्भ :- 1) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/06MPR/015/2023-BHO दिनांक 18.12.2023।
2) आपका पत्र क्रमांक/एफ-5/1259/2023/10-11/5337 दिनांक 20.12.2023।

— ★ —

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि धार एवं अलीराजपुर जिले में छोटा उदयपुर-धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन के निर्माण हेतु अलीराजपुर वनमण्डल की 6.654 हेक्टेयर वनभूमि योजना अन्तर्गत भारत सरकार के संदर्भित पत्र से चाही गई वनमण्डल से संबंधित जानकारी निम्नानुसार तैयार कर सादर प्रेषित है।

03. The details regarding violation in Para 11 is not correctly filled regarding person responsible for violation. This need to be reviewed by the State Govt.

चाही गई जानकारी निम्नानुसार है :-

Para 11. Details of violation(s), If any, committed :

(i) Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : Yes

आवेदक विभाग द्वारा उक्त वनभूमि को राजस्व भूमि मानकर राजस्व विभाग से अधिग्रहण पश्चात लगभग 4.50 हेक्टेयर वनभूमि पर अर्थवर्क एवं ब्रीज निर्माण कार्य कर लिया गया है। निर्माण कार्य को रोका गया है, वर्तमान में उक्त निर्माण कार्य बंद है। प्रकरण में निम्नानुसार कार्य अधिनियम के उल्लंघन में किए गए हैं :-

- (1) Earth work done from Railway Chainage 80240 to 80820 during April 2019 to August 2019.
- (2) Earth work done from Railway Chainage 80820 to 80880 during July 2022 to September 2022.
- (3) Construction of Bridge No. 230 at Chainage 80515 during July 2019 to November 2019.
- (4) Construction of Bridge No. 231 at Chainage 80820 during July 2020 to March 2021.
- (5) Construction of Bridge No. 232 at Chainage 80900 during September 2022 to October 2022.

04. In Para 12 of online Part II of Alirajpur Division the information related to work progress seems incorrect. This need to be reviewed and corrected.

चाही गई जानकारी निम्नानुसार है :-

Para 12. : Whether work in violation is still in progress (Yes/No) : Yes

वर्तमान में कार्य बंद है।

10. The information provided against point 3 of this office EDS is not satisfactory. The detail regarding type of violation is to be mentioned with the action taken etc. This is informed that so cause notice has been issued to the concerned which is not satisfactory.

चाही गई जानकारी निम्नानुसार है :-

प्रकरण में मौके पर वन/राजस्व सीमा अस्पष्ट होने के कारण राजस्व विभाग अनुसार उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में राजस्व भूमि के नाम से दर्ज है, इसी कारण राजस्व विभाग द्वारा उक्त वनभूमि का अधिग्रहण रेलवे विभाग को दे दिया गया। राजस्व विभाग से अधिग्रहण प्राप्त होने के पश्चात आवेदक विभाग ने लगभग 4.50 हेक्टेयर वनभूमि पर अर्थवर्क एवं ब्रीज निर्माण कार्य कर लिया गया है।

वनमण्डल द्वारा आवेदक विभाग को मौके पर कार्य करने से वर्तमान में रोक दिया गया है तथा प्रकरण में दोषी पाये गये वन कर्मचारियों व उन पर की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	पदस्थिति अवधि	की गई कार्यवाही
01	श्री गुमचन्द्र मावी	वनपाल, वनपरिक्षेत्र सहायक हरदासपुर	12.08.2017 से 02.12.2019 तक	लघु शास्ती परिनिन्दा
02	श्री हीरालाल बामनिया	वनरक्षक, बीटगार्ड बलेडी	23.01.2017 से 16.04.2019 तक	से दण्डित किया गया
03	श्री रमेश भुरिया	वनरक्षक, बीटगार्ड बलेडी	01.07.2019 से 11.05.2022 तक	

ML

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल अलीराजपुर

पू0 क्रमांक/मा.चि./2023/ 5924

दिनांक : 27-12-23

प्रतिलिपि :- मुख्य वन संरक्षक, वृत्त कार्यालय इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

ML

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल अलीराजपुर